ELECTROSUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-037-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA.

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIO

DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Anrobhado mediante Directiva N° 001-2019-0OSCF/C

OSCE =

Bupervisot de las

ded Estada

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD - DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



ELECTROSUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-037-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA.

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la Entidad con
posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda y por

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el drgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbolo Descripcion
1 | [ABC]/[......]
2 | [ABC]/[......]
caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante
* Abc los proveedores.
Advertencia
4 s Abc
Importante para la Entidad
S o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda y
deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Maraenes Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automético: Para el contenido en general )
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
< 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamafio de Letra : X s
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : 0
Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera quedar en
letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccion

Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020
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electrosur s.a.

Empresa Regional de Servicio
Publico de Electricidad

BASES INTEGRADAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-037-2021-ES

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

“SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: REMODELACION DE RED PRIMARIA Y
RED SECUNDARIA, EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y
SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA,
DISTRITO DE LA YARADA-LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO
TACNA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben
conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segln corresponda a sus competencias, a fin
de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad,
asi como los proveedores y demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién de Defensa de la
Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de
contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represidon de Conductas Anticompetitivas”, o
norma que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del
proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la Libre
Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida,
prestar testimonio o absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracién.



ELECTROSUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-037-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA.

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo referencia a la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que
se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 del Reglamento,
en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn, debiendo adjuntar las bases y resumen
ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta
que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las Entidades del Estado
Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica:
www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en el documento de
orientacion “Guia para el registro de participantes electronico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o
suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringird su registro, quedando a
potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier

otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su
inscripcién o quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo establecido en los
numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las disposiciones
previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
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1.6.

1.7.

1.8.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y observaciones y la
integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades
correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar
debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los deméas documentos deben ser visados por el postor. En
el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o0 mandatario designado para dicho fin y, en el
caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar
sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo
declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los documentos escaneados.

e  No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las
23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado
que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su
contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un
procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccion segun relacion
de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con
el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y factores de evaluacién
que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
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1.9.

1.10.

1.81  CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del articulo
82 del Reglamento.

1.8.2  EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3
del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3  APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, evalla las ofertas
econémicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del
Reglamento asi como los coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo
aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue
para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera remitida al correo
electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo su responsabilidad el
permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada
el dia de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la subsanacion que
se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral 1.8.3 de la presente
seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectia siguiendo
estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion y el
otorgamiento de la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5)
dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de

interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo dia de la
notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de producido.
Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el érgano de la
Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la
buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de
seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el
valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el
recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del procedimiento determina
ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros actos emitidos por
el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de
contratacion, salvo la informacién calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia,
a mas tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e  Aefectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i)
la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia
de la documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e  Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del

OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaracion de
nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el articulo 141 del
Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos sefialados en el
articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel cumplimiento del
contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas
ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme
lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

3.2.2.  GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento,
reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3.  GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe
presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3.  REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el
pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
y que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista
cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la
determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe encontrarse
listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la clasificacién vigente de
la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las
clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por distintas
empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacion minima
establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantia, se
debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de verificar si la
empresa emisora Se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha
Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-
emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

34. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el articulo 155 del
Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en conjunto del treinta
por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las
bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad con el

articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, segun lo
previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién especifica de las bases.


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto
méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, segun la
forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir
la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indique en el
contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo
39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley y 164 del
Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran supletoriamente por
la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad — ELECTROSUR S.A
RUC N° 20119205949
Domicilio legal . Calle Zela No 408-Tacna
Teléfono: . 052-583315
Correo electronico:
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra “SERVICIO
DE SUPERVISION DE OBRA: REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN LAS SUB
ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E.
YARADA, DISTRITO DE LA YARADA-LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”.
1.3.  VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a S/ 141,910.34 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 34/100
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril de 2021.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
SM27,719.31
S/141,910.34 (CIENTO VEINTISIETE MIL $/156,101.37
(CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ SETECIENTOS DIECINUEVE CON (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
CON 34/100 SOLES) 31/100 SOLES), CIENTO UNO CON 37/100 SOLES),
INCLUYE IGV. INCLUYE IGV. INCLUYE IGV.

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del
articulo 28 de la Ley.

La supervision de obra es bajo el sistema de contratacion a TARIFAS, indicandose la tarifa referencial correspondiente
al periodo o unidad de tiempo definido (mes), por el plazo de ejecucion estimado, determinado este conforme a la
estructura de costos que a continuacion se refiere, segun el siguiente detalle:

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.


mailto:%20mflores@electrosur.com.pe
mailto:%20jneyra@electrosur.com.pe
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SISTEMA DE CONTRATACION A TARIFAS

(TARIFA MENSUAL)
, N° DE PERIODOS DE | PERIODO O UNIDAD DE TARIFA
DESCRIPCION DEL OBJETO o A, REFERENCIAL
UNITARIA S/
MES 1 24,733.39
“SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: REMODELACION DE RED MES 2 23,435.39
PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN LAS SUB ESTACIONES DE MES 3 23.435.39
DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES 06 MESES o
MAYORES DE LA S.E. YARADA, DISTRITO DE LA YARADA-LOS PALOS, MES 4 23,435.39
PROVINGIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA'.
MES 5 23,435.39
MES 6 23,435.39

VALOR REFERENCIAL TOTAL S/

141,910.34

ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTO: “REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES

MAYORES DE LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

UBICACION: TACNA

PLAZO: 180 DiAS
cosTo SUBTOTAL TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD UNITARIO S/ s/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 s/.
1.00 PERSONAL PROFESIONAL (INCLUYE SEGURO MEDICO Y DE VIDA)
1.01 Supervisor de Ejecucion de Obra Mes 6.00] 9,000.00 54,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00| 9,000.00| 9,000.00| 9,000.00 54,000.00|
SUBTOTAL1 54,000.00(  9,000.00( 9,000.00] 9,000.00] 9,000.00( 9,000.00| 9,000.00 54,000.00
3.00 GASTOS DE MOVILIDAD
3.01 Alquiler de Vehiculo incluido GPS y conductor Mes 6.00] 4,500.00 27,000.00] 4,500.00 4,500.00) 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 27,000.00
3.02 Combustible y Lubricantes Vehiculo Mes 6.00] 1,500.00]| 9,000.00 1,500.00| 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00
3.03 Alquiler de Oficina Mes 6.00) 1,500.00 9,000.00{  1,500.00]  1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00]
SUBTOTAL 2 45,000.00| 7,500.00) 7,500.00( 7,500.00( 7,500.00| 7,500.00, 7,500.00 45,000.00
4.00 EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA
4.01 Equipo de oficina Mes 6.00] 350.00 2,100.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 2,100.00|
4.02 Equipo (camara fotogréfica, GPS, binoculares y otros) Mes 6.00] 250.00 1,500.00]| 250.00 250.00 250.00 250.00! 250.00! 250.00 1,500.00)
4.03 Varios: Informes, Impresiones, copias, anillados, etc. Mes 6.00] 300.00 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00
4.04 Teléfono - Internet Mes 6.00) 180.00| 1,080.00 180.00| 180.00| 180.00| 180.00| 180.00; 180.00 1,080.00
SUBTOTAL 3 6,480.00| 1,080.00] 1,080.00] 1,080.00( 1,080.00] 1,080.00] 1,080.00 6,480.00
5.00 GARANTIAS SEGUROS y OTROS
5.01 Equipos de Seguridad Personal y Examen Médico Cjto. 1.00} 1,000.00 1,000.00(  1,000.00 1,000.00
5.02 Seguro todo riesgo incluye SCTR Mes 6.00) 250.00 1,500.00 250.00 250.00 250.00 250.00] 250.00] 250.00 1,500.00
5.03 Seguro vehiculos-Poliza contra todo accidente 5% de (3.01) 6.00] 225.00 1,350.00]| 225.00 225.00 225.00 225.00! 225.00! 225.00 1,350.00]|
SUBTOTAL4 3,850.00 1,475.00| 475.00| 475.00| 475.00 475.00| 475.00| 3,850.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO 109,330.00( 19,055.00| 18,055.00) 18,055.00( 18,055.00| 18,055.00| 18,055.00( 109,330.00
GASTOS GENERALES (5%) 5% 5,466.50 952.75 902.75 902.75 902.75 902.75 902.75 5,466.50
UTILIDAD (5%) 5% 5,466.50) 952.75 902.75 902.75 902.75 902.75 902.75 5,466.50
SUB TOTAL 120,263.00| 20,960.50, 19,860.50, 19,860.50, 19,860.50( 19,860.50( 19,860.50( 120,263.00
IGV (18%) 21,647.34| 3,772.89 3,574.89| 3,574.89| 3,574.89| 3,574.89| 3,574.89 21,647.34]
COSTO TOTAL DEL SERVICIO 141,910.34| 24,733.39| 23,435.39| 23,435.39| 23,435.39| 23,435.39| 23,435.39| 141,910.34

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de Contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia de Administracion y Finanzas N° GA-

026-2020-ES de fecha 07 de junio de 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados de Electrosur S.A.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del
Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidacion del contrato
de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 180 dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar
y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar
$/.10.00 (Diez con 00/100 Soles) en las ventanillas de las sedes de Electrosur S.A. en las localidades de Tacna,
Moquegua e llo, o podra ser abonado en la Cta. Cte. N° 232-0100001189 del Banco Continental, recabando ele
ejemplar de las bases en Calle Zela N° 408 de la Ciudad de Tacna.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Ley N° 31084 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal

- 2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Piblica, aprobado
por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
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- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y

Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-
TR.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga
lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.  CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad

(Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del
SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposicion, no procede formular consultas u observaciones al
requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentoss, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado 0 mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener una antigliedad
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir
a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si
la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDES y siempre que el
servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera
exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

6  para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra. (Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes,
el representante comun, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N°5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se detallan

en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad, o
en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la
constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion en el Registro de Empresas
Promocionales para Personas con Discapacidad’:

b)  Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion” establecidos
en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en
dicho Capitulo para cada factor.

c)  Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa. (Anexo N° 10)

d)  Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria de obra, 0 en
las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden
presentar la solicitud de bonificacién por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao,
seguin Anexo N° 09.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir al postor
la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la
oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrénico del
SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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23.

24.

2.5.

Importante

e Fl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, declara no
admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en el numeral
28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procederan a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicacién de la
siguiente férmula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica  =0.80
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica = 0.20

Donde: ¢1 +¢2=1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia mediante depésito
en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta: Cta. Cte. N°232-0100001189
Banco: Banco Continental

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)  Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA.

b)  Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su cuenta
bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades
para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g)  Estructura de costos de la oferta econémica.

h)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave, en caso que el grado
o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —
SUNEDUE.

8

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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i) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (ii)) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave. °

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida,
aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria
Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los nombres y apellidos
del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion,
el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sblo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el
supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por
paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades
que realizé el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren
prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion,
procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con
las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de
garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado
si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e  Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas
ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral
149.4 del articulo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el
REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seréa verificado por
la Entidad en el link http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

En este caso se ha determinado que adicionalmente se va a considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, siendo la siguiente:

a) Correo Electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

® Se suprime el literal j) del numeral 2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, debido a que no se ha incluido
el equipamiento estratégico como requisito de calificacion, en atencion a la consulta del Participante CHOQUE ITO ROLANDO.
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2.6.

217.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan
con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion
de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para
que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perd, deben estar legalizados
por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo
que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente numeral para el
perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de
la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento debe presentar la documentacion requerida
en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido al Departamento de Logistica, sito en la calle Zela N° 408 Tacna.

Asimismo, cualquier comunicacion al respecto se podra realizar al teléfono 052-583315 Anexo 242 asi como al correo
electronico: contratoslogistica@electrosur.com.pe .

IMPORTANTE: Toda comunicacion escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el tramite de perfeccionamiento
del contrato, debera hacer referencia al EXPEDIENTE N° 20210300000907.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago por TARIFA mensual de la contraprestacion pactada a favor del consultor por la prestacion
de los servicios contractuales, después de ejecutada la prestacion y otorgada la conformidad, segun tarifa mensual
ofertada, la misma que debera pagarse por cada mes de prestacion del servicio.

Los pagos se realizaran previa presentacion de informes mensuales, segun actividades indicadas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, ELECTROSUR S.A debe contar con
la siguiente documentacién:

- Comprobante de pago (Factura en original y dos copias).

- Copia de Contrato

- Conformidad de obligaciones laborales y de seguridad.

- Acta de conformidad proporcionada por ELECTROSUR S.A. (Hoja de Entrada del Servicio)

- Informe del Administrador de Contrato, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Encaso de emision de comprobantes electronicos, el proveedor al momento de presentar el expediente de
pago, debera adjuntar de MANERA OBLIGATORIA la constancia que acredite la remisién al correo
comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos PDF y XML del comprobante emitido electrénicamente.

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente:
Si el comprobante de pago a presentar es emitido fisicamente, debera adjuntar la Consulta de Autorizacién de
Comprobantes de Pago y otros documentos.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Si es emitido electrénicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), sera necesaria solamente la presentacion
impresa.

Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, debera adjuntar la constancia que acredite la remision al correo
comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos PDF, XML y CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez
del Comprobante de Pago Electrénico (Impresa al reverso del comprobante).

Para el tramite regular de pago, es requisito indispensable la presentacion de la documentacién fisica.

Al momento de presentar el comprobante de pago, debera adjuntar de MANERA OBLIGATORIA el Formato
Proveedores de Tesoreria indicando el nimero de cuenta corriente y/o ahorros mas el CCI (Cadigo de cuenta
Interbancaria), para si poder efectuar el pago via banca por internet, quedando restringido el giro de cheques en forma
manual. Adicionalmente remitir la informacién a los correos electrénicos fbohorquez@electrosur.com.pe.

Dicha documentacion se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la calle Zela N° 408 de
la ciudad de Tacna.

Es responsabilidad del CONTRATISTA emitir los comprobantes de pagos como (FACTURA, RECIBOS POR
HONORARIOS, NOTAS DE DEBITO, NOTAS DE CREDITO), en caso que el CONTRATISTA no emita el comprobante
de pago dentro de los plazos establecidos, ELECTROSUR SA se exime de cualquier responsabilidad.
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CAPITULO llI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada
formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacioén por errores
o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

I TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE OBRA
“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES
DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA
S.E. YARADA, DISTRITO DE LA YARADA-LOS PALOS, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA”

1. Denominacién de la contratacion

Servicio de Supervision de la obra “REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED
SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE
SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA
LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”.

2. Actividades del POI

CP169 - PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN
DISTRIBUCION-NO LIGADOS

Remodelacion de Red Primaria y Red Secundaria; en las
Actividad del Sub Estaciones de Distribucién y Saneamiento de
POI Vinculada Suministros de Clientes Mayores de la S.E. Yarada
ala Distrito de la Yarada los Palos, Provincia Tacna,
Contratacién Departamento Tacna.

3. Antecedentes

- Considerando que se elabor6 el expediente técnico y se ejecutara la obra “REMODELACION
DE RED PRIMARIA'Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION
Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA
DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”
con Codigo Unico de Inversiones N° 2506831, es necesaria la contratacion del Servicio de
Supervisién de la obra de contrato accesorio, lo cual garantizara la revision, supervision,
inspeccién, monitoreo y control técnico, econémico y administrativo de las actividades a
ejecutarse en la obra.

4. Base legal

e Ley N° 30225 Ley de contrataciones del Estado, su Reglamento y modificatorias.
e D.S. N°344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones LEY N°
30225.
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e D.L. N° 1252 Decreto Legislativo que crea El Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones — INVIERTE.PE y deroga la Ley N° 27293 Ley del
Sistema Nacional de Inversion Publica.

e D.S. N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 y
modificatorias: D.S. 104-2017-EF y D.S. 248-2017-EF.

e Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

e  Decreto de Urgencia 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2020.

e Directivas y Pronunciamientos del OSCE.

e En General toda norma, cédigo, ley, reglamento, resolucién y directiva relacionada a la
elaboracién de expedientes y ejecucién de obras.

5. Finalidad publica

Proceso de seleccion por contrata y define las condiciones para la contratacion del Servicio
de Supervisién de la obra.

6. Objetivos de la Contratacion

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la supervision de la Obra “Remodelacién
de Red Primaria y Red Secundaria; en las Sub Estaciones de Distribucion y Saneamiento de
Suministros de Clientes Mayores de la S.E. Yarada Distrito de la Yarada los Palos, Provincia
Tacna, Departamento Tacna”, la cual se encuentra ubicada en el Departamento de Tacna; el
CONSULTOR debera contar con inscripcion vigente en el RNP y la especialidad de
CONSULTORIA EN OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS,
TELECOMUNICACIONES Y AFINES, en funcion al objeto de la convocatoria y en la categoria
B o superior 11,

7. Numero de referencia del PAC
La presente contratacion corresponde al N° 52 del Plan Anual de Contrataciones 2021.

8. Ubicacion del Proyecto vinculado y Lugar de ejecucién

El &rea de influencia del proyecto se encuentra en los distritos de La Yarada — Los Palos,
Provincia y Regién de Tacna, es donde se focaliza el problema, a la vez el area de influencia
se encuentra dentro del area de concesion de la empresa Electrosur S.A. y pertenecen al
Sistema Eléctrico de Tacna, correspondientes al sector tipico 2 Tacna, a continuacion, se
describe la localizacion:

Distrito : La Yarada — Los Palos
Provincia : Tacha

Regidn : Tacna

Zona de Concesién : Electrosur S.A

Region Geogréfica : Costa

9. Sistemade contratacion

Servicio de supervisién de la ejecucidn de obra, sera contratado por el sistema de
contratacion por TARIFAS.

10. Caracteristicas y condiciones del Servicio a contratar

11 para determinar la(s) especialidad(es) y la categoria se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores de obra previstas
en el articulo 15 del Reglamento y las categorias previstas en la Directiva sobre inscripcion de consultores de obra en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).
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10.1.

10.2.

Descripcién y cantidad del servicio a contratar

Servicio de Supervision de la obra “Remodelacion de Red Primaria y Red Secundaria;
en las Sub Estaciones de Distribucién y Saneamiento de Suministros de Clientes
Mayores de la S.E. Yarada Distrito de la Yarada los Palos, Provincia Tacna,
Departamento Tacna”.

El plazo de ejecucion del servicio de Supervisién de la Obra es de ciento ochenta (180)
dias calendario, contados a partir del dia siguiente de recibida la notificacion (via escrito)
emitida por la Entidad a el Contratista.

Actividades del Supervisor

Los servicios comprenderan todo lo relacionado con la revisién, supervision, inspeccion,
monitoreo y control técnico, econdémico y administrativo de las actividades a ejecutarse.
Sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los
dispositivos legales vigentes.

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea
limitativa.

a. Revisién del expediente técnico

= Revisar y verificar el contenido del expediente técnico:

- Memoria descriptiva.
- Especificaciones técnicas para el suministro de materialesy equipos.
- Especificaciones técnicas de montaje.
- Calculos justificativos eléctricos.
- Caélculos de caidas de tensién y diagramas de carga.
- Andlisis de costos unitarios, gastos generales.
- Metrado y presupuesto referencial.
- Férmula polinémica.
- Cronograma de ejecucién de obra.
- Calendario valorizado.
- LAminas de detalles, planos.
- CIRA (en caso aplique).
- Evaluacion de impacto ambiental (en caso aplique).
- Faja de Servidumbre (en caso aplique).
- Cotizaciones de los materiales (02 por cada material).
- Y otros especificos del proyecto.

= Verificar la compatibilidad de los planos y laminas de detalles, con las
especificaciones técnicas, analisis de costos unitarios y presupuesto, a efectos
de que estos sean concordantes unos a otros.

= Que, el expediente técnico cuente con las especificaciones técnicas de todas
las partidas que se encuentran en el presupuesto.

= Revisar la formula polinébmica, a efecto que este bien elaborado, de acuerdo a
la normatividad vigente.

= Que este consignada la fecha de determinacion del presupuesto de obra.

= Debe verificarse que el metrado sea el céalculo o la cuantificacion por partidas
de la cantidad de obra a ejecutar, segun la unidad de medida establecida.
(Anexo Unico - anexo de definiciones, del Reglamento de la Ley).

= Revisar que la Ruta Critica del cronograma, sea la secuencia programada de
las actividades constructivas de la Obra y cuya variacion afecte el plazo total
de ejecucion de Obra.

= Verificar que se hayan identificado y asignado los riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucion.

= Verificar la existencia de riesgos imprevisibles, pues estos pueden dar lugar a
una ampliacién de plazo.

= Verificar que el cronograma de obra consigne la lista de hitos claves.
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Realizar comentarios a los riesgos identificados y asignados, que forman parte
del expediente técnico.

Como resultado de la revision y verificacién se podra proponer modificaciones,
las mismas que deberan ser para mejorar la calidad del Proyecto original,
considerando aspectos criticos del Proyecto como: disefio de estructuras,
cimentaciones, estudio de suelos, disponibilidad (terreno), niveles, puntos de
referencia, etc.

Entregar a la entidad de un informe con los comentarios, propuestas,
observaciones, recomendaciones y/o conclusiones como resultado de la
revision y verificacion del expediente técnico.

b. Revisién del calendario de avance de obra valorizado

Revisar y otorgar conformidad al calendario de adquisicion de materiales o
insumos para la ejecucion de la obra esté en concordancia con el calendario
de avance de obra valorizado, utilizacién de equipos mecénicos y utilizacion
del adelanto en efectivo.

Revisar y otorgar conformidad al calendario de avance de obra valorizado, los
mismos que el contratista debera presentar a la administracién de contrato, a
efectos que se tome en cuenta en la ejecucién contractual de la obra.
Revisar y otorgar conformidad al programa de avance valorizado sea la
expresién en términos econdémicos de los avances ejecutados en la obra, de
acuerdo al periodo de valorizacion previsto, la cual se obtiene a partir del
Programa de Ejecucién Vigente, de las partidas y metrados contratados y la
aplicacién de los montos correspondientes segun el sistema de contratacion
empleado (Anexo Unico - anexo de definiciones, del Reglamento de la Ley).
Verificar que el calendario de avance de obra valorizado sustentado en el
Programa de Ejecucién de Obra (CPM) consigne la lista de hitos claves de la
obra.

Permisos e inicio de obra

Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio
de los trabajos, realizar las coordinaciones con el residente y/o contratista para
el cumplimiento de los mismos.

Verificar que se cuente con la disponibilidad fisica del 100% del terreno, caso
contrario, se debera tomar acciones para la disponibilidad fisica.

Realizar el reconocimiento del area del proyecto.

Realizar la verificacion en campo del proyecto y la compatibilidad con el
expediente técnico.

Identificar los aspectos criticos del proyecto.

Verificar y/o hacer seguimiento de las licencias, permisos, autorizaciones por
las entidades involucradas en la zona del proyecto.

Verificar el cumplimiento de las Distancias Minimas de Seguridad.

Requisitos

La supervision debe velar que se cumplan los requisitos, establecidos en el
expediente técnico.

La supervisién debe velar que se cumpla la calidad, plazos, presupuesto y las
condiciones contractuales.

Comunicaciones

Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de
naturaleza colaborativa con los interesados.

Abordar las diversas inquietudes de los interesados segun se efectia el
Proyecto.

Mantener informado al administrador del Contrato, de manera diaria, utilizando
los medios de comunicacion (video llamada, email).

Riesgos
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» Realizar el seguimiento de los riesgos identificados en el expediente técnico.

= |dentificar que actividades del proyecto seran afectadas en caso se active el
riesgo.

= Solicitar al contratista los planes de accién o planes de respuesta a los riesgos
en caso fuese necesario (segun se detalle en el expediente técnico).

g. Programade ejecucién de obra

= Revisar el programa de ejecucion de Obra, que debera ser la secuencia l6gica
de actividades, ademas de comprender todas las actividades aun cuando no
tengan una partida especifica de pago, asi como todas las vinculantes entre
actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecucion de obra debe
elaborarse aplicando el método CPM. (Anexo Unico - anexo de definiciones,
del Reglamento de la Ley).

= Se debe programar por actividades no por partidas, teniendo en cuenta que
hay actividades que no tiene partidas.

= Verificar el replanteo general de obra, presentado por la empresa contratista.

h. Actividades de seguimiento y control mensual

= Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que
cumplan los propésitos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas
y administrativas y alimentacién entre otros, con frecuencia quincenal e
informar el estado de las mismas al administrador de contrato.

= |Inspeccionar y verificar permanente: instalaciones, materiales, equipos
(construccién - laboratorio) y personal del Contratista.

= Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y
elementos a utilizar en la construccion.

= Revisar, participar y evaluar las pruebas o ensayos realizados por el
Contratista, previa comunicacion a la Entidad.

= Revisar y dar conformidad a los procedimientos de trabajo propuestos por el
Contratista.

= Controlar la seguridad y mantenimiento del transito peatonal y vehicular
durante la construccion en el ambito de la obra, cumpliendo con lo requerido
por las autoridades de transito.

= Controlar que la obra se mantenga bien iluminada durante los posibles
trabajos nocturnos.

= Controlar que se realicen las medidas de conservacion ambiental exigidas en
el Proyecto.

= Supervisar que las labores del contratista cumplan con las normas de
seguridad e higiene industrial.

= Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente
Técnico.

= Controlar la utilizacion del Adelanto en Efectivo que se entregara al
Contratista, cuyo propésito es la movilizacién de equipo y gastos iniciales en
la ejecucidn del Contrato de Obra.

= Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el
control durante la construccion.

= Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a ELECTROSUR S.A. los vencimientos con un mes de
anticipacién, asi como las Pdlizas de Seguros correspondientes.

= Controlar la Programacion y Avance de Obra a través de un Cronograma
PERT-CPM y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusién (fechas de inicio tempranas y
tardias).

= Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr el
cumplimiento de los objetivos del proyecto, en casos de atraso.

= Controlar permanente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista,
reflejAndose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las
Cartas Fianzas.
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Controlar permanentemente el cumplimiento de la adquisicién de materiales o
insumos segun las especificaciones técnicas aprobadas en el Expediente
técnico o mejores, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Controlar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado
en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucién
de la Obra.

Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto del
Expediente Técnico, asi como de los presupuestos adicionales aprobados,
sustentada en la documentacion técnico administrativa respectiva y
considerando los reintegros correspondientes.

El Plazo maximo de aprobacion por el Supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

Mantener comunicacion permanentemente con el Jefe de desarrollo de
proyectos, con el fin de informar el estado, avance y situacion actual de la obra
en ejecucion.

Elaborar y presentar los Informes mensuales, en el formato solicitado por
ELECTROSUR S.A.

Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando ELECTROSUR S.A. los
solicite o las circunstancias lo determinen.

Presentar incluyendo su opinién y en el mas breve plazo, los reclamos y/o
planteamientos del Contratista, que excedan de su nivel de decisién y que a
su juicio merezcan la organizacién de un expediente destinado a culminar en
una resolucion administrativa.

Asesorar a ELECTROSUR S.A. en controversias con el Contratista y/o
terceros.

Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes o expedientes
técnicos que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su
presentacion y tramite de aprobacion ante ELECTROSUR S.A. El Supervisor
debera efectuar el seguimiento de aprobacién de los expedientes
presentados, informando constantemente a ELECTROSUR S.A. del progreso
del tramite hasta su aprobacion.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista.

Elaborar con la contratista ejecutora de la obra la programacion o cronograma
de los cortes de energia eléctrica para el avance de la obra y la puesta en
servicio de la misma obra, la cual deberd solicitar a la empresa concesionaria
ELECTROSUR S.A., con 30 dias de anticipacion.

Asistir y participar en las reuniones que organice ELECTROSUR S.A.
Sostener con los funcionarios de ELECTROSUR S.A. una permanente
comunicacion, informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del
Contrato.

La Supervision debe hacer cumplir que, para solicitar el Adelanto de
Materiales, el Contratista debe obligatoriamente presentar el Calculo del
Maximo de Materiales a solicitar.

El Supervisor de obra debe verificar que las Amortizaciones por adelanto
directo se realicen de manera proporcional, teniendo en cuenta que errores en
la misma pueden afectar directamente en el monto de renovacién de la carta
fianza.

El Supervisor de Obra debe verificar que la Amortizacion por adelanto de
materiales se realice de acuerdo al DS. 011-79-VC, teniendo en cuenta que
errores en la misma pueden afectar directamente en la determinacion del
monto de renovacion de la Carta Fianza.

Verificar que el mayor metrado, este definido como el incremento del metrado
previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no
devenga y que no provenga de una modificacién del Expediente Técnico. El
mayor metrado en el contrato de obras a precios unitarios no constituye una
modificacion del Expediente Técnico. (Anexo Unico - anexo de definiciones,
del Reglamento de la Ley).

Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato. Este
archivo se entregara a ELECTROSUR S.A. con la Liguidacion pertinente.
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= Informar semanalmente el avance de la obra al administrador de contrato via
correo electrénico.
» Realizar el seguimiento de los riesgos identificados en el expediente técnico.

i. Recepcion de Obra

» Revisar y aprobar antes de la Recepcién de Obra, los Metrados y Planos Post
Construccion, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los
trabajos realmente ejecutados. El Supervisor remitird esta documentacion a
ELECTROSUR S.A., debidamente suscrita por el Ing. Supervisor y/o el
representante legal del Supervisor, asimismo por el Ing. Residente y/o el
representante legal del Contratista.

= Se realizara el metrado de todas las partidas para obtener los realmente
ejecutados aprobados (usar planos As Built), dentro de todos estos trabajos
se consideraran los adicionales y deductivos.

= Efectuar un resumen estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

= Presentar el Informe previo a la Recepcion, que contendra entre otros, los
metrados Post Construccién de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados,
los Planos Post Construccion, el Resumen estadistico del control de calidad
de la Obra ejecutada; también incluird la declaraciéon jurada de haber
supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la
construccion de la obra. Este informe se presentara dentro de los cinco (5)
dias Utiles previos a la fecha de Recepcién de la Obra

= Comunicar a ELECTROSUR S.A. sefialando su opinion clara sobre si culminé
0 ho con la obra, asi como la fecha de término de la misma, dentro de los cinco
(5) dias posteriores a la fecha en que el Contratista presente la solicitud para
la Recepcién. De ser el caso informara sobre las observaciones pendientes
gue hubiera al respecto.

= En la etapa de Recepcion de la Obra, el Supervisor cumplira con los plazos y
actividades establecidos de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

= Verificar como miembro del Comité de Recepcion, junto con el Contratista el
fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
documentos contractuales.

= Los metrados de post-construccion deben formar parte del acta de recepcion
de obra, ya que complementan a los planos de post-construccion. Por lo tanto,
deben plasmarse estos resultados en un cuadro explicativo donde consten los
metrados contractuales, los correspondientes a los presupuestos adicionales,
reducciones y los realmente ejecutados por cada partida.

= Suscribir el acta al culminar la verificacion junto con los deméas miembros del
Comité de Recepcién y el Contratista. Donde se incluira las observaciones, si
las hubiera. De no existir observaciones, se procedera a la Recepcion de la
obra, precisando que fue concluida en la fecha indicada por el Contratista en
el Cuaderno de Obra, salvo que el Supervisor este en desacuerdo.

= |Informar a ELECTROSUR S.A., del levantamiento de observaciones, cuyo
plazo maximo es de 1/10 del plazo de ejecucion de la obra para subsanarlas,
el cual se computara a partir del quinto dia de suscrita el acta. Subsanadas
las observaciones, el Contratista solicitara la Recepcién Final de la obra, para
que el Comité de Recepcion efectle la verificacion respectiva.

10.3. Responsabilidad del supervisor de obra

Sera legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
desempefiar, durante el periodo de siete (7) afios contados a partir de la finalizacién de
sus servicios, debiendo entre otros:

= Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su
cargo.
= Velar por la éptima calidad los trabajos efectuados en la construccion de la obra.
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Cumplir y hacer cumplir la reglamentacién vigente, asi como las normas de control
de la Contraloria General de la Republica, en lo concerniente a la construccion de
obras publicas.

Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista.
Agotar todas las gestiones a nombre de ELECTROSUR S.A. ante las autoridades
competentes para evitar que se originen ampliaciones de plazo en la ejecucién de
la Obra por falta de disponibilidad de autorizaciones (permisos) y/o recursos.
Cuando aquéllas estuvieran en explotacion por terceros, debe tener en cuenta que
el Estado otorga concesiones para la explotacion y no la propiedad de las mismas.
A los concesionarios de distribucién se les faculta usar a titulo gratuito el suelo,
subsuelo y aires de caminos publicos, calles, plazas y demas bienes de propiedad
del Estado o municipal, asi como para cruzar rios, puentes, vias férreas, lineas
eléctricas y de comunicaciones.

Verificar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvios e
instrucciones de transito vehicular en los principales medios de comunicacion, asi
como que sefialice adecuada y oportunamente los desvios de transito colocando
los carteles informativos de obra.

Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos que deba
incurrir ELECTROSUR S.A. por incumplimiento de la presentacion oportuna de los
Expedientes Técnicos que sustenten los presupuestos adicionales y/o deductivos,
asi como las ampliaciones de plazo. Asi mismo no tendra derecho a retribucién de
servicios adicionales, originados en base a lo sefialado previamente.

En el caso de consorcios, todos los participantes son solidariamente responsables
frente a ELECTROSUR S.A.

10.4. Procedimiento de control

El Supervisor adoptard los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucién del Contrato.

Asimismo, en los procedimientos de control tomaran en cuenta la normatividad vigente y
deberan considerar una coordinacién permanente.

Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista,
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros
exigidos en las Especificaciones Técnicas. En los casos en que no se cumplan las
condiciones solicitadas, la Supervision definir los trabajos necesarios a efectuar
para llegar a resultados Optimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del
Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna. Toda
vez que el contratista esta en la obligacion de terminar correctamente los trabajos.
No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar la ejecucién de ningun trabajo adicional o variaciéon de
obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a
no ser que medie autorizacién escrita y previa de ELECTROSUR S.A.

Verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, la prueba en blanco y
de energizacion para el cual fue disefiado. Debiendo elevar a ELECTROSUR S.A.
un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

Velar por el cumplimiento del tiempo y el presupuesto establecidos en el expediente
técnico, el supervisor podra tomar acciones coordinadas para el cumplimiento de
los mismos.

10.5. Documentaciéon y contenido de la informacion que debera presentar el supervisor

El

supervisor de obra debera presentar a ELECTROSUR S.A. la siguiente

documentacién, como resultado de la prestacion del servicio:

a)

Informe Inicial

Sera presentado dentro de los 20 dias calendario de iniciado el Servicio.
Incluye la revision y verificacion del Expediente Técnico, formulando las
conclusiones y recomendaciones, precisando de ser necesarias las
modificaciones correspondientes.
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El Supervisor debera antes de iniciar la obra revisar el expediente técnico y
verificar lo siguiente:

Que, el expediente técnico este completo, que contenga la memoria
Descriptiva, Especificaciones técnicas, Planilla de Metrados, Estudio de
suelos, Presupuesto, Andlisis de costos, calendarios, férmulas polinémicas y
Planos y otros complementarios.

La compatibilidad de los planos con el presupuesto, con las especificaciones
técnicas, con los analisis de costos unitarios, entre si y que estén completos.
Que, el expediente técnico cuente con las especificaciones técnicas de todas
las partidas que se encuentran en el presupuesto.

Revisar la formula polindmica, afectos que, este bien elaborado de acuerdo con
las normas vigentes.

Que este consignada la fecha de determinacion del presupuesto de obra.
Que este dentro de esta documentacion, el calendario de avance de obra
valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el
Calendario de Adquisicion de Materiales o insumos necesarios para la
ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de Obra valorizado.
Verificar que, el Calendario de Adquisicion de materiales o insumos necesarios
para la ejecucion de la Obra, este en concordancia con el Calendario de Avance
de Obra Valorizado.

Informe de Revisién del Expediente Técnico incluyendo recomendaciones y
conclusiones
Reconocimiento del area del proyecto.

Compatibilidad y verificacion en campo de los proyectos, Aspectos criticos del
Proyecto.

Revisibn de las especificaciones Técnicas Generales y Especificas y
especiales.

Revision del presupuesto de obra y Féormulas Polinémicas.

Verificar que se hayan identificado y asignado los riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucién.

Verificar la existencia de riesgos imprevisibles, pues estos pueden dar lugar a
una ampliacion de plazo.

Realizar comentarios a los riesgos identificados y asignados, que forman parte
del expediente técnico.

Verificar que el cronograma contenga la lista de hitos claves del proyecto.
Revisar que la Ruta Critica del cronograma, sea la secuencia programada de
las actividades constructivas de la Obra y cuya variacion afecte el plazo total
de ejecucion de Obra.

Elaboracion y presentacion del informe con las recomendaciones
complementarias y/o modificaciones.

Debera contener, ademas:

Un reporte con la identificacion de las actividades que seran afectadas en caso
se active un riesgo.

Los planes de accién o planes de respuesta a riesgo, los mismos que deberan
ser solicitados a la empresa contratista y deberan ser validados y comentados
por el supervisor.

Como resultado de la revision y verificacion se podra proponer modificaciones, las
mismas que deberan ser para mejorar la calidad del proyecto original, considerando
aspectos criticos del proyecto como: disefio de estructuras, cimentaciones, estudio
de suelos, disponibilidad (terreno), niveles, puntos de referencia, etc.
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b)

c)

d)

e)

f)

Informacién diaria
Reportar de forma diaria el avance del proyecto, limitaciones, dificultades y otros de
relevancia a la Jefatura de Desarrollo de Proyectos.

Fichas quincenales

Seran presentadas el primer dia habil de cada quincena.

De acuerdo al modelo que le proporcionarda a ELECTROSUR S.A. y donde se
adjuntara las fotocopias del cuaderno de obra correspondiente al periodo de la ficha
respectiva.

Valorizaciones y metrados
El Supervisor debe velar porque estos actuados contractuales, de acuerdo a la Ley
de Contrataciones y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se debe advertir que, la normativa se refiere al contratista, no al residente.

La ausencia del Contratista no restringe la funcion del Supervisor, por lo tanto, aun
en ausencia de este debe formular los metrados y la consiguiente valorizacion en el
periodo establecido en las bases.

Penalidades

Al detectarse alguna irregularidad que amerite llamada de atencién, descuento o
penalidad, le correspondera al supervisor emitir informe al respecto, comunicando
sobre lo sucedido y emitiendo opinidon respecto a la penalidad correspondiente
aplicable al contratista ejecutor de obra.

La entidad procedera con la aplicacion de la penalidad correspondiente de ser
procedente, la mima que se deduce de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del
pago final o en la liquidacion final, segun corresponda. (Articulo 161. D.S. 344-2018-
EF).

El supervisor debera llevar un control de las penalidades aplicadas al contratista
ejecutor de obra y comunicara al administrador del contrato, en caso se haya
alcanzado el tope (10% del monto de contrato vigente).

Informes Mensuales (Técnico - Econémico - Administrativo)
Seran presentados en fisico y de manera digital dentro de los 03 primeros dias
habiles del mes siguiente y deben contener como minimo lo siguiente:

= Areadel Supervisor

- Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y
asuntos mas resaltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere,
proponiendo soluciones para su correccion.

- Relacion de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicacion,
fecha en que fueron realizados, resultados e interpretacion estadistica.
Deberéan indicar, asimismo, las medidas correctivas y responsabilidades, si
las hubiere.

- Personal empleado, durante el periodo comprendido en el informe, reportado
en horas/hombre, correspondiente a cada actividad/partida del cronograma.

- Gréficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.

- Fotografias y video (20 min), que mostraran el estado de avance y actividades
de la Obra.

- Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el
Contratista o con terceros.
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9)

h)

Opinién sobre los Planteamientos que el Contratista hubiese formulado, cuya
decisién excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel superior.
Estado contable del Contrato de Supervisién discriminado por partidas.
Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra.

Informe de la Gestiéon de Riesgos.

Cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad.

Area del contratista

Informe sobre el estado del proyecto, incluyendo la situacion del alcance del
proyecto (Avance real versus planificado), asi como la eficiencia del
cronograma, eficiencia de costos y los prondsticos de costos y tiempo.
Documentacion que certifique que los materiales y equipos cumplen con las
especificaciones técnicas.

Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo
respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.
Actividades de Conservacion ambiental realizadas durante el mes.

Récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

Proyectar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.
Dificultades futuras previstas y las soluciones que se propone adoptar,
sugiriendo la intervencion de ELECTROSUR S.A., si lo considera
indispensable.

Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto.

Estado del control de las cartas fianzas (Amortizaciones, renovaciones,
reducciones, devoluciones, ejecuciones entre otros).

Seguimiento y conformidad del cumplimiento de las obligaciones laborales y
de seguridad.

Informes especiales
Seran presentados dentro del plazo de tres dias hébiles.

Informes solicitados por ELECTROSUR S.A., en este caso podra solicitarse
una ampliacién del plazo de presentacion, si por razones justificadas amerita
un plazo mayor.

Informe de oficio sin que lo pida ELECTROSUR S.A. cuando se trata de
asuntos que requieran decisiéon o resolucion de la Entidad promoviendo un
Expediente Administrativo o se trate de hacer conocer acciones administrativas
gue haya tomado y que seran cursadas en el mas breve plazo.

Se hard un recuento de estos en los Informes Mensuales.

Informe previo a la Recepcion de la Obra.

Informe Final
Seréa presentado dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la Recepcion de
Obra y debe contener como minimo lo siguiente:

Revision y conformidad del expediente conforme a obra presentados por la
Contratista.

Informe del desmontaje de materiales existentes, instalados, reubicados e
internados.

Informe sobre las distancias minimas de seguridad.

Recomendaciones para la conservacion de la Obra.

Video de 30 minutos, editado profesionalmente, en la cual se muestre todo el
proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacién de la obra.

Fotografias de todos los puntos intervenidos en la obra de manera detallada.
Entrega de la Pre Liquidacién del contrato de obra técnico y econémico.
Informe de estado actual y recomendaciones sobre las cartas fianzas.



ELECTROSUR S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-037-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA.

10.6.

10.7.

Informacién que proporcionara ELECTROSUR S.A.

ELECTROSUR S.A. proporcionara al consultor toda la informacion necesaria
disponible con relacién al Proyecto.

Facultades del Supervisor

Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Obra, Términos de Referencia,
Expediente Técnico, asi como toda la reglamentacion vigente.

No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en
las Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de
ELECTROSUR S.A.

Poderes de excepcion

No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construccién se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad
publica o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito
vehicular por la obra en ejecucion, el Supervisor, por excepcién, podré disponer las
medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta
ELECTROSUR S.A. en el més breve plazo.

10.8. Condiciones generales

La provisién de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, copiado, equipos y
transporte, que requiera el Supervisor para la Obra, sera responsabilidad de éste.
El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segin la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros
en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y
las posibles ampliaciones del plazo.

El Supervisor deberd prestar todas las facilidades a los funcionarios del
ELECTROSUR S.A. para la verificacion del Avance de la Obra bajo su supervision
y proporcionara la informacion que sea requerida.

El Supervisor estard sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe
ELECTROSUR S.A. quienes verificaran la permanencia en la Obra del personal del
Supervisor asignado; asi como de la totalidad de los equipos incluidos en su
Propuesta.

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito del ELECTROSUR S.A.

El Supervisor, al término de la Obra, deberd entregar ELECTROSUR S.A. todo el
acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la
Liquidacién Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera
ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas.

10.9. Recursos humanos y fisicos que proporciona

El Supervisor debera contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.

= Debe disponer de una organizacion adecuada, los cuales contaran con todas
las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informética y
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

» Debe acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas
documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran
en la Obra, asi como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de
profesionales (nacionales o extranjeros), mediante los Certificados otorgados
por el Colegio de Ingenieros del Pera.
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= Todo el personal asignado a la obra, ser4 contratado con caracter de
dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en la
Propuesta Econémica.

»= El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision, estara
dispuesto a efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y
jornadas nocturnas cuando asi se requiera, sin que esto signifique costo
adicional para ELECTROSUR S.A.

= Respecto del personal profesional especificado, no esta permitido su cambio,
salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas.

= Para este efecto, debera proponer a ELECTROSUR S.A. con diez (10) dias
Gtiles de anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion. El
nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion
que el profesional ofertado inicialmente.

» ELECTROSUR S.A. podréa solicitar cambios del personal del Supervisor, en
cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio de la Obra.

» Deberarespetar en todo momento las normas de seguridad vigentes, debiendo
estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes y todo lo concerniente para
evitar la propagacion del COVID-19, etc.

= El Unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucién oportuna y eficiente de la
supervision sera el Supervisor y a éste, corresponderd asumir como propias,
todas las actividades de su personal.

= El Supervisor, con relacion al Contratista, se considerard como representante
de ELECTROSUR S.A.

= El Personal minimo que tendra la Supervisién de Ejecucién de Obra sera el

siguiente:
PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Supervisor de Obra Ingeniero Con experiencia profesional de
) _ 3 Electricista o cinco (05) afios de haber
Dicho profesional sera Mecanico participado en la residencia y/o
responsable del Electricista supervisiéon en la ejecucion de
seguimiento, revision, colegiado y obras de: electrificacion,

supervisién, inspeccion, habilitado
monitoreo y control
técnico, econémico y
administrativo de las
actividades a
ejecutarse.

adecuacién, remodelacion,
mejoramientos, ampliaciones,
renovacion de redes de media
y/o baja tensidon con un nivel
de tensién igual o mayor a
10kV, que se computa desde la
colegiatura.

10.10.Naturaleza juridica del contrato

El vinculo entre ELECTROSUR S.A. y el CONSULTOR, se regira por lo dispuesto en
la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas
complementarias y/o modificatorias.

10.11.Plazo de prestacioén del servicio

El plazo de ejecucion del servicio de Supervision de Obra es de 180 dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de recibida la comunicacion de inicio del servicio,
emitida por la Electrosur S.A. al Consultor.
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10.12.Forma de pago

La Entidad realizara el pago por TARIFA mensual de la contraprestacion pactada a favor
del consultor por la prestacién de los servicios contractuales, después de ejecutada la
prestacion y otorgada la conformidad, segun tarifa mensual ofertada, la misma que
debera pagarse por cada mes de prestacion del servicio.

Los pagos se realizaran previa presentacién de informes mensuales, segun actividades
indicadas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR,
ELECTROSUR S.A debe contar con la siguiente documentacion:

Comprobante de pago (Factura en original y dos copias).

Copia de Contrato

Conformidad de obligaciones laborales y de seguridad.

Acta de conformidad proporcionada por ELECTROSUR S.A. (Hoja de Entrada del
Servicio)

Informe del Administrador de Contrato, emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

En caso de emision de comprobantes electrénicos, el proveedor al momento de
presentar el expediente de pago, deberd adjuntar de MANERA OBLIGATORIA la
constancia que acredite la remision al correo comprobantes@electrosur.com.pe de los
archivos PDF y XML del comprobante emitido electrénicamente.

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo
siguiente:

Si el comprobante de pago a presentar es emitido fisicamente, debera adjuntar la
Consulta de Autorizacion de Comprobantes de Pago y otros documentos.

Si es emitido electrénicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), serd necesaria
solamente la presentacion impresa.

Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, debera adjuntar la constancia
que acredite la remision al correo comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos
PDF, XML y CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de
Pago Electrénico (Impresa al reverso del comprobante).

Para el tramite regular de pago, es requisito indispensable la presentacion de la
documentacion fisica.

Al momento de presentar el comprobante de pago, debera adjuntar de MANERA
OBLIGATORIA el Formato Proveedores de Tesoreria indicando el nimero de cuenta
corriente y/o ahorros mas el CCI (Cddigo de cuenta Interbancaria), para si poder efectuar
el pago via banca por internet, quedando restringido el giro de cheques en forma manual.
Adicionalmente remitir la informacioén a los correos electrénicos
fbohorquez@electrosur.com.pe.

Dicha documentacion se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A
ubicado en la calle Zela N° 408 de la ciudad de Tacna.

Es responsabilidad del CONTRATISTA emitir los comprobantes de pagos como
(FACTURA, RECIBOS POR HONORARIOS, NOTAS DE DEBITO, NOTAS DE
CREDITO), en caso que el CONTRATISTA no emita el comprobante de pago dentro de
los plazos establecidos, ELECTROSUR SA se exime de cualquier responsabilidad.

10.13.Estructura de costos

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar,
segun Estructura de Costos detallada en el Anexo N°01.
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10.14.Penalidades servicio de supervision de obra

Se ha previsto la aplicacién de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos
tipos de penalidades pueden alcanzar cada uno un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo
indicado, se podra resolver el Contrato, ademas se comunicara al Tribunal de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado y a la Contraloria General de la Republica,
a fin de que imponga la sancién administrativa de inhabilitacién temporal o definitiva,
seguln sea el caso.

Las penalidades seran deducidas de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final del servicio.

Por mora en la ejecucion de la prestacion se aplicara la penalidad sefialada en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

(En conformidad con el Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la
prestacion. D.S.344-2018-EF)

Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisiéon en la prestacion del
servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligacién como gastos
- generales, intereses u otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado, el
Supervisor asumira el 100 % de dichos costos.

Por no descontar el 100% del monto sobre valorado en el mes siguiente al detectado;
el Supervisor asumird el pago del 100% de los intereses que genere la sobre
valorizacion.

Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al
10% del Contrato de Supervision. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo
indicado, se podra resolver el Contrato, ademas se comunicara al Tribunal de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado y a la Contraloria General de la Republica,
a fin de que imponga la sancién administrativa de inhabilitacién temporal o definitiva,
segun sea el caso.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a las mencionadas en los
numerales precedentes, seguin lo previsto en el Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado, de acuerdo al siguiente cuadro de penalidades:

Cuadro de Penalidades N°01

o

Supuestos de aplicacién de penalidad

Formula de

. Procedimiento
calculo

Cuando el personal clave permanece menos de sesenta
(60) dias calendario o del integro del plazo de ejecucion
de la prestacion, si este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento. Se entiende que el personal propuesto,
reine las condiciones de salud necesarias segun la
zona de trabajo de la obra, especialmente para zonas de
altura. Esta penalidad, no se aplicara solo en los casos
de muerte, enfermedad terminal y/o incapacidad
permanente.

(0.5) uIT
vigente, por
reemplazo del
personal en el
plazo previsto.

Segun informe
del Jefe de
Desarrollo de
Proyectos.
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Por cada reemplazo de personal propuesto. Se entiende
gue el personal propuesto, reline las condiciones de Se acredita con
2 salud necesarias segln la zona de trabajo de la obra, | (0.5) UIT |la solicitud de
especialmente para zonas de altura. Esta penalidad, no | vigente cambio del
se aplicara solo en los casos de muerte, enfermedad profesional.
terminal y/o incapacidad permanente.
Si EL CONSULTOR no hiciera las deducciones o Segun informe
e (0.3) uiT
descuentos oportunamente, en las valorizaciones del | del Jefe de
3 . vigente, por
contratista. Desarrollo de
cada caso.
Proyectos.
\(/(i)'?a)nte Ulo-l; Segun informe
4 Ausencia injustificada de algunos y/o todos los c;:]da ’dl,a pde del Jefe de
profesionales que conforman al CONTRATISTA. . Desarrollo de
ausencia  del
Proyectos.
personal
5.1. Por valorizar partidas que no se encuentre
aprobadas por la entidad.
5.2. Por aprobar valorizaciones con metrados no
ejecutados. Segudn informe
. o o (0.5) uiT
5.3. Por regularizar en la valorizacion siguiente, | . del Jefe de
5 . - T vigente, por
cualquier partida de una valorizacién observada por LA cada evento Desarrollo de
ENTIDAD. ' Proyectos.
5.4. Por presentar documentos e informes, que carecen
de mayor andlisis y sustento (por existencia de
incoherencias)
(0.5) uiT , .
. ; Segun informe
En caso que el supervisor, se traslade y haga pruebas | vigente, por
. ) . 2o del Jefe de
6 |de calidad de los materiales sin la autorizacion del | cada
- ) - Desarrollo de
Administrador de Contrato. incumplimiento
Proyectos.
Por no presentar, dentro del plazo el informe inicial, (0.5) UIT
mensuales, especiales, valorizaciones mensuales, |~ Segudn informe
. ; . vigente, por
fichas quincenales, expedientes de presupuestos del Jefe de
7 o . ; N cada
adicionales o de deductivos, informes de ampliaciones | . _ Desarrollo de
X . ; . incumplimiento
de plazos e informe final correspondiente al servicio de Proyectos.
supervision de obra.

Las multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente
al momento de cometerse la infraccion.

11.

12.

Medidas de control durante la ejecucién contractual

La fiscalizacion y supervision de la prestacion de los servicios contractuales se llevara a cabo

Garantias

en forma permanente a través de la Gerencia de Proyectos quien sera el Administrador del
Contrato siendo el encargado de la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del
contrato y a través del Jefe de Desarrollo de Proyectos quien sera el Coordinador Técnico,
siendo el encargado de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo
que se refiere a la parte técnica de los contratos suscritos.

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y
de realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Perd. Las garantias de fiel cumplimiento y adelantos se regiran de
acuerdo al Reglamento.
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13.

14.

15.

16.

17.

12.1. Garantia de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion del servicio.

Otras obligaciones del contratista

El contratista debera cumplir con obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo conforme se
detallan en el Anexo N°02 y con obligaciones de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el
trabajo para contratistas conforme se detalla en el Anexo N° 03.

Asimismo, debera cumplir con Obligaciones en Aspectos Laborales conforme se detalla en el
Anexo N° 04.

Medidas de control durante la ejecucién contractual

La Gerencia de Proyectos de ELECTROSUR SA sera el responsable de coordinar y emitir las
conformidades de pago como el Administrador del Contrato de la presente contratacion.

Administrador del Contrato: Gerente de Proyectos, quien ejercera la toma de decisiones para
velar el correcto cumplimiento del contrato.

Coordinador Técnico: Jefe de Departamento de Desarrollo de Proyectos, quien ejercera la
funcion de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo que se refiere
a la parte técnica del contrato suscrito con la contratista.

Vicios ocultos

La conformidad del servicio por parte de ELECTROSUR SA no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 07 afios, contado a partir de la
conformidad otorgada por ELECTROSUR SA.

Auditoria de calidad

El contratista debera ejecutar el objeto del contrato, sin perjuicio de lo sefialado en la Propuesta
Técnica del presente Contrato, cumpliendo con los requisitos requeridos de acuerdo a los
estipulado en las normas que aseguran la garantia de la calidad y gestion continua ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 18001 o la que las sustituyan, asi como demas normas y procedimientos
implementados por Electrosur S.A. y el contratista durante la ejecucion de la obra.

Cédigo de ética

Adicionalmente a las obligaciones especificadas en el presente Términos de Referencia, tanto
EI CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el codigo de Etica de
ELECTROSUR S.A. Al momento de la suscripcién del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara
una copia del Céodigo de Etica de ELECTROSUR S.A. a ELCONTRATISTA.
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18. Subcontrataciéon

No esta permitido la subcontratacion.

19. Tratamiento de datos personales

Los datos personales brindados u obtenidos en relacién a la ejecucion o negociacién de una
relacion contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no seran comunicados, compartidos
ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida
confidencialidad de esta informacion y el secreto profesional cuando corresponda; esta
obligacion alcanza a todo personal o colaborador que actie por mandato de EL
CONTRATISTA. Esta obligacion permanece vigente ain después del vencimiento de su
contrato.

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos de
EL CONTRATISTA, esta comunicacion sera a titulo de encargado de banco de datos y debera
implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de estos datos, segun lo establecido en la Ley 29733 y en sus normas
complementarias. Esta obligacién serd de especial observacion en el tratamiento de datos
personales que se realicen en las transmisiones electronicas de la informacién, segun los
estandares establecidos en la Directiva de Seguridad de la Informacion Administrada por los
Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolucion Directoral N° 019-2013-JUS/DGPDP.

Luego del término de la prestacion de servicios contratados, EL CONTRATISTA debera
devolver estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado
una copia de esta informacion a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario.

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que estén
bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de estos
o tiene la facultad de brindarlos segun exigencias establecidas en la Ley 29733 y en sus hormas
complementarias, siendo el Unico responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia
legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante
del cumplimiento de lo establecido en este parrafo.

20. Confidencialidad

La contratista se compromete a la confidencialidad de la informacién que se le entregara para
la ejecucion de las actividades haciéndose responsable de su mala préactica.

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA, se
anexara en el contrato lo siguiente:

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su provecho, ningin
tipo de informacién de caracter reservado o confidencial a que hayan tenido acceso como
consecuencia del Contrato.

Consecuentemente, .................. , en adelante EL CONTRATISTA, se obliga a guardar en forma
permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y confidencialidad respecto a los
servicios que ELECTROSUR S.A. le ha encargado realizar, asi como respecto de toda la
informacion a que la empresa... y/o las personas de las que éste se valga, sean dependientes o
no, para prestar los servicios contratados con ELECTROSUR SA , tengan acceso como
consecuencia de la prestacion de dichos servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta
obligacion.
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EL CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad y las medidas de seguridad de los datos
personales que tenga conocimiento como resultado de la prestaciéon de servicios que realice a
favor de ELECTROSUR S.A., segun lo exigido en la Ley 29733, Ley de Proteccion de Datos
Personales y sus demas normas complementarias.

La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA solo es en calidad
de encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan detallado en el contrato
de prestaciones de servicios que hayan acordado ambas partes, bajo ningln concepto EL
CONTRATISTA podra entenderse como titular del banco de datos personales, salvo excepcion
acordada mediante acuerdo escrito. Asi, los datos personales remitidos por ELECTROSUR S.A.
a EL CONTRATISTA o que este adquiera como consecuencia de manera directa o indirecta de
la ejecucién del presente contrato, seran solo tratados para el estricto cumplimiento de las
obligaciones que haya contraido con ELECTROSUR S.A.

EL CONTRATISTA solo podra modificar, actualizar y/o suprimir estos datos personales cuando
sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya contraido de manera expresa con
ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones establecidas en la Ley 29733 y su Reglamento,
acciones que deberan ser notificadas previamente al ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA se
encuentra prohibido de ceder los datos personales a un tercero que no sea ELECTROSUR SA ,
en caso que realice actos de sub contrataciéon para tratamiento de datos personales, debera
previamente notificar y obtener la autorizacién de ELECTROSUR S.A.

ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilara todos los
datos personales brindados por EL CONTRATISTA sea de si mismo o se sus colaboradores,
asi como de los datos personales que facilite en comunicaciones sucesivas como resultado de la
relacidon o negociacioén contractual o profesional que se establezca entre ambas partes.

EL CONTRATISTA declara que los datos personales que proporcione a ELECTROSUR S.A.
son porque este Ultimo es titular de estos o titular del banco de datos proporcionado o tiene la
facultad de brindarlos segun exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas
complementarias, siendo el Unico responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia legal
derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del
cumplimiento de lo establecido en este parrafo.

Los datos personales brindados u obtenidos en relacion a la ejecucion o negociacién de una
relacién contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no seran comunicados, compartidos
ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A.

EL CONTRATISTA declara que solo remitira y transferirh a ELECTROSUR S.A. los datos
personales de sus colaboradores que en su representacion presten servicios para ELECTROSUR
S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las exigencias establecidas
en la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de tratamiento que se debe
contemplar EL CONTRATISTA estan los datos personales para la identificacién de su personal,
datos relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este puede en cualquier momento
solicitar al colaborador realizar un examen poligrafico y examen de alcoholemia, en caso de
resultado positivo o0 negacién de la realizacion de algunos de los examenes ELECTROSUR S.A.
puede denegar el ingreso al colaborador y tomarse como un incumplimiento contractual por parte
de EL CONTRATISTA.

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL
CONTRATISTA, en especial las que pongan en peligro la seguridad y prevencién de incidencias
de ELECTROSUR SA, se impedira inmediatamente que el colaborador de EL CONTRATISTA
siga prestando servicios de manera directa o indirecta a ELECTROSUR S.A.

21. Anticorrupcién

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios y asesores, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.
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22.

23.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los Organos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/ode personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

Del plazo de ejecucién de la prestacion

Asimismo, la suspension automatica del plazo de ejecucion de contrato se dara cuando se
produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién y/o inicio de la obra,
ante la necesidad de liberacion de interferencias durante la fase de ejecucion de inversiones
realizada por un tercero, por el tiempo que dure la liberacion de interferencia y/o la
disponibilidad de é&reas, segun corresponda, ELECTROSUR S.A. procederd a suspender
autométicamente el plazo de ejecucion. La suspensién hasta la culminacion de dicho evento,
no comprendera el reconocimiento de mayores gastos generales, costos directos y otros que
demanden gastos adicionales.

De la resolucion del contrato

Son causales de resolucién de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la
Declaracion Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del articulo 11 del Reglamento de
del Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentacion de la Declaracion Jurada de Intereses
con informacion inexacta o falsa.
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ANEXO N° 01
DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO: “REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES
MAYORES DE LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

UBICACION: TACNA
PLAZO: 180 DIAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD cosTo SUBTOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
UNITARIO S/ S/. S/.
1.00 PERSONAL PROFESIONAL (INCLUYE SEGURO MEDICO Y DE VIDA)
1.01 Supervisor de Ejecuciéon de Obra Mes 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00
3.00 GASTOS DE MOVILIDAD
3.01 Alquiler de Vehiculo incluido GPS y conductor Mes 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.02 Combustible y Lubricantes Vehiculo Mes 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.03 Alquiler de Oficina Mes 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA
4.01 Equipo de oficina Mes 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.02 Equipo (camara fotografica, GPS, binoculares y otros) Mes 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.03 Varios: Informes, Impresiones, copias, anillados, etc. Mes 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.04 Teléfono - Internet Mes 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 GARANTIAS SEGUROS y OTROS
5.01 Equipos de Seguridad Personal y Examen Médico Cjto. 1.00 0.00 0.00 0.00
5.02 Seguro todo riesgo incluye SCTR Mes 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.03 Seguro vehiculos-Poliza contra todo accidente 5% de (3.01) 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES (5%) 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD (5%) 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV (18%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ANEXO N° 02
CLAUSULAS CONTRACTUALES REFERIDAS AL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA

SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
EN EL TRABAJO

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Es politica de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud en el trabajo de sus
trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren dentro de los locales de la institucion.

De igual manera implementar buenas préacticas ambientales para el ahorro de agua, energia y consumibles; asi como el
efectivo tratamiento y disposicion final de los residuos.

La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevencién y mitigacion de riesgos e impactos ambientales, a través de un
adecuado sistema de gestidn de la seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, en concordancia con la normatividad
pertinente, compromiso que debe asumir el Contratista, como responsable de la prevencién de accidentes,
enfermedades profesionales y dafios al medio ambiente en cada una de las areas donde ejecuten sus prestaciones.

BASE LEGAL

— Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

—  Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783.

— Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

— Ley 26790, Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud.

— Ley 28048. Ley de proteccion de la mujer gestante.

— Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.

— Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.

— Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

—  Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783.

—  Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

—  Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G-050 Seguridad Durante
la Construccion.

—  Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344.

—  Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias.

—  Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

—  Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.

—  Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas.

—  Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278

— Resolucién Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes fisicos, quimicos, biolégicos, ergonémicos vy
psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrién y el feto,
sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los periodos en los que afecta el
embarazo.

— Resolucién Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades
Profesionales.

— R.M. N° 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Examenes Médico Ocupacionales y Guias de
Diagnostico de los examenes Médicos obligatorios por Actividad.

—  Resolucién Ministerial N° 111-2013-MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.

— Resolucién Ministerial N° 214-2011 MEM/DM: Cddigo Nacional de Electricidad — Suministro.

— Res. N° 021-2010-0S/CD, “Procedimiento para la Supervisién de la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
de las Actividades Eléctricas” — OSINERGMIN.

— NTP 400.034, Andamios. Requisitos.

La relacién de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable en materia de seguridad y salud, asi
como todas aquellas normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en su conocimiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:

3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente en el trabajo, que a modo
de referencia se mencionan en el Numeral |1.

3.2. Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos suficientes, adquiridos a través de
los programas de capacitacion y la propia experiencia acumulada a través de los afios.



3.3.
34.
3.5.
3.6.

3.7.
3.9.
3.10.
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3.12.

Iv.

Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que estad expuesto en funcion a las
caracteristicas de las labores o actividades que desarrolla y el cargo que ocupa.

Evaluacion de los riesgos de las actividades que efectuara su personal, adoptando las medidas necesarias de
control antes del inicio de las actividades.

Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean requeridas y/o necesarias de
acuerdo con la normativa vigente, segun sea el trabajo o actividad a realizar.

Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulacién de residuos, materiales,
insumos o sustancias quimicas que sean utilizados y/o desechados en las actividades que son materia del presente
contrato.

Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.

Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ENTIDAD, asi
como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo dispuestas por esta.

Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se va a realizar.

Proporcionara a su personal, los equipos de proteccion y la ropa de trabajo que sea la adecuada para resguardarlo
de los potenciales dafios por efectos mecanicos, contaminantes, quimicos y biologicos, ambientales y/o
meteorolégicos. De igual forma, debera controlar el correcto uso de estos elementos, asi como su calidad.
Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo y ejecucion adecuada de
los trabajos o actividades contratados. Los mismos que deberan ser de ptima calidad, de caracteristicas para su
uso y encontrarse en buen estado. Cualquier situacién que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, debera
ser reemplazado y debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal de la ENTIDAD.

Presentar al &rea usuaria la documentacidn obligatoria que se ha establecido en el numeral IV de este anexo, con
copia al correo electronico siguiente:

Seguridadels@gmail.com

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

EI CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberé presentar al area usuaria de manera fisica y antes del inicio de las
actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente documentacion debidamente firmada por el representante legal del
contratista:

41.

4.2.

Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
4.1.1. Nombre Comercial.
4.1.2. RUC.
4.1.3. Domicilio real
4.1.4. Representante Legal.
4.1.5. DNI del Representante Legal.
4.1.6. Celular del Representante Legal.
4.1.7. Correo Electronico.
4.1.8. Persona de Contacto.
4.1.9. DNI de la Persona de Contacto.
4.1.10.Celular de la Persona de Contacto.
4.1.11.Correo Electronico.

Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente

4.2.1. La Politica y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.2.2. La identificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos (IPERC), donde se describen las actividades,
sus peligros y riesgos, asi como los controles implementados.

4.2.3. ElPrograma Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).

4.2.4. Los documentos de la Planificacion de la Actividad Preventiva consistentes en:

El Plan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.

e Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea necesario.

e En caso de ser 20 o mas trabajadores, se debera acreditar la conformacién del comité de seguridad y

la designacién del Ingeniero de Seguridad.

En caso de ser menos de 20 trabajadores, se debera acreditar la designacién del Supervisor de

Seguridad.
o  De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.2.5. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Criticos, conteniendo la informacion que se detalla en el Cuadro 1.

4.2.6. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por el CONTRATISTA y/o
SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la informacion que se detalla en el Cuadro N° 3.

4.2.7. Formato N° 4: Némina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser efectuadas por el
CONTRATISTA y/lo SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la informacién que se detalla en el Cuadro
N° 4,

4.2.8. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Examenes Médicos de los trabajadores con fecha
vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 312-2011-MINSA.

4.2.9. Copia del registro de capacitacion donde figure haber efectuado:
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—  Curso de induccion referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.
—  Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC.

4.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan Actividades de Alto
Riesgo.

Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de acuerdo a lo establecido en el

Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias, deberan presentar ademas

los siguientes documentos:

4.3.1. Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o contratados a ejecutar la OBRA,
SERVICIO U CONSULTORIA.

4.3.2. Copia de la Pdliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Pensién y copia del Contrato del
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud, adjuntando los comprobantes de pago.

4.3.3. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el caso.

4.3.4. Copia del cargo de entrega de Equipos de Proteccion Personal — EPPs a todos los trabajadores.

4.3.5. Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a todos los trabajadores.

4.3.6. Plan de Manejo de Residuos Sélidos y Materiales Peligrosos.

EI CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podra iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado si no
ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo al Area Usuaria que genero el Pedido Marco o
Pedido de Compra, el incumplimiento de este requisito se considera una Infraccion tipificada como GRAVE y esta sujeta
ala penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.

Los Organos de Control y Fiscalizacion de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccion Grave por parte del CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTA,; solicitaran al Area Usuaria la paralizacién de manera inmediata de los trabajos y procedera a
aplicar la penalidad correspondiente establecida.

El incumplimiento de esta obligacién de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte de la CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal
ala ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOQS, seran de entera responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido Marco
0 Pedido de Compra.

V.  INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades consideradas de Alto Riesgo
y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y demas actualizaciones, debera someterse
a la primera inspeccion de “Equipos de Seguridad y Prevencién de Riesgos’, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U
CONSULTORIA contratado.

Para llevar a cabo la primera inspeccion, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en coordinacion con el
Administrador del Contrato o Area Usuaria deberd comunicar a la Oficina de Prevencién de Riesgos y Medio Ambiente
con un minimo de dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de inicio del servicio para pasar esta inspeccion. La
supervision tiene como base legal los reglamentos indicados en el literal A).

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal destacado para ejecutar la
OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada.

La inspeccion sera llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de Prevencién de Riesgos y Medio
Ambiente de la ENTIDAD.

La inspeccion incluira principalmente los siguientes aspectos:

5.1. Presentacion del personal de EI CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo fotocheck de trabajo.

5.2. Equipos de Proteccion Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por trabajador y de acuerdo al
riesgo del trabajo a efectuar.

5.3. Ropa de Trabajo, el CONTRATISTA, debera colocar el Logotipo de la ENTIDAD, en este caso ELECTROSUR
S.A., en la Ropa de Trabajo de sus trabajadores de acuerdo a lo indicado en el Inciso e) del articulo 101° del
RESESATE;

Logotipo de ELECTROSUR S.A. ((Entidad)




5.4. Revision de Sefiales de Seguridad para trabajos en vias publicas como son de prohibicién, advertencia, obligacion,
salvamento, iniciativa.

5.5. Revision de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar.

5.6. Habilitacion y revision técnica de los vehiculos.

Luego de culminada la primera inspeccién la Oficina de Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD,
remitira un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) dias habiles, el mismo que sera dirigido al area usuaria
y via correo electronico al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podra iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado si su
personal no ha pasado la Inspeccién Inicial de Seguridad, el incumplimiento de este requisito se considera una Infraccién
tipificada como GRAVE vy esta sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este
Anexo.

Los Organos de Control y Fiscalizacion de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccion Grave por parte del CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTA, solicitaran al Area Usuaria la paralizacién de manera inmediata de los trabajos y procedera a
aplicar la penalidad correspondiente establecida.

El incumplimiento de esta obligacion de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte del CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o
penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIQS, seran de entera responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido
Marco o Pedido de Compra.

VI.  PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS

El articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-2018-EF, indica que el
contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el &rea usuaria.

De igual modo el articulo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas penalidades a la mencionada en el
articulo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta prerrogativa establecida en el RCLE, la ENTIDAD de detectar algun
incumplimiento por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, a la normatividad que le es
aplicable en materia de seguridad, salud y medio ambiente, asi como todas aquellas normas y lineamientos internos que
la ENTIDAD ponga en conocimiento del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penalizacion, que se han
establecido de modo objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

6.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades.

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, es establecer de manera clara
y precisa que los tipos de infracciones que van a ser penalizados, los montos o porcentajes para cada tipo de infraccién
alas Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.

La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento de las obligaciones de Seguridad,
Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y resarcir posibles perjuicios que dicho
incumplimiento pudiera ocasionar a la ENTIDAD.

6.2. Razonabilidad de las Penalidades.

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infraccion a las Normas de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la razonabilidad del caso una penalidad al contratista, esto implica que
cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicara al contratista son proporcionales a la gravedad y
reiteracién de la Infraccion.

6.3. Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser aplicada al
CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infraccion a las Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
en el Trabajo, y que es una obligacién relacionada con la ejecucion del objeto de la convocatoria.

6.4. Escala de Infracciones y Penalidades.
La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones cometidas por el CONTRATISTA
Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, y aplicar la penalidad correspondiente se ha establecido tomando como
referencia la siguiente normatividad sectorial:
o El Capitulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Titulo Ill “Régimen de Infracciones” del
Reglamento de la Ley General de Inspeccion del Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR.
e El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad — RESESATE, Resolucion Ministerial N°
113-2013-EM/DM.

Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA vy sus trabajadores por incumplimiento a lo establecido en el Contrato y la Normatividad de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, se ha establecido teniendo previamente en consideracion lo siguiente:

a) Clasificacion de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.
e Lasinfracciones leves.
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Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope maximo por infracciones leves es de 5 UIT
e Lasinfracciones graves.
Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculizacion de la labor Inspectiva de la
ENTIDAD; el tope maximo por infracciones graves es de 10 UIT.
e lasinfracciones muy graves
Se refieren a normas especiales de proteccion del trabajo como por ejemplo el trabajo de mujeres gestantes,
personas con discapacidad y el trabajo de menores; el tope maximo por infracciones muy graves es de 20 UIT.
La multa maxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT.
b)  Criterios de graduacion de las Penalidades.
o  Criterios generales: aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la materia:
—  Gravedad de la falta
—  Numero de trabajadores afectados
Criterios especificos: aplicables inicamente a las infracciones en materia de SST:
— Peligrosidad de la actividad econdmica de la empresa (regular o alto riesgo)
—  Caracter permanente o transitorio del riesgo
—  Gravedad del dafio producido por accidente de trabajo o enfermedad profesional
—  Conducta de las personas responsables en la comision de la infraccion
¢) Reincidencia
Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infraccién anteriormente detectada y sancionada, la
ENTIDAD. Incrementara la nueva infraccion de la siguiente manera:
e Silafalta es leve, la multa incrementa en 25%
e Silafalta es grave, la multa incrementa en 50%
e Silafalta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolucion de Contrato

6.5. Tabla de Infracciones.

INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO

N° INFRACCIONES LEVES

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar

actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad,

salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en el

numeral 4.2 de este anexo.

No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades

profesionales, cuando sean leves.

Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectuen actividades no riesgosas

(trabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre

prevencién de impactos ambientales establecidos en la normatividad Medioambiental en el

Trabajo referidas a:

o No disponer adecuadamente los residuos solidos generados por la actividad efectuada.

o Nodisponer adecuadamente los residuos liquidos generados por la actividad efectuada.

e  Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sélidas, liquidas y
gaseosas.

N° INFRACCIONES GRAVES

La reiteracion de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa sera calificada como

grave.

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar

actividades riesgosas (trabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud

y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en los

numerales 4.2 y 4.3de este anexo.

No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, cuando sean graves, muy graves o0 mortales.

No llevar a cabo la investigacion en caso de producirse dafios a la salud de los trabajadores

0 de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes.

No llevar a cabo:

e Las evaluaciones de riesgos y los controles periddicos de las condiciones de trabajo y

5 de las actividades de los trabajadores.

e las actividades de prevencion que sean necesarias segun los resultados de las
evaluaciones.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periédica del estado de salud

de los trabajadores.

No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores

7 efectlien actividades de alto riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infraccién

por cada trabajador afectado.




No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del
puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables.

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo,
herramientas, maquinas y equipos, agentes fisicos, quimicos y bioldgicos, riesgos
ergonoémicos y psicosociales, medidas de proteccién colectiva, equipos de proteccién
personal, sefializacion de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas,
almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo
grave para la seguridad o salud de los trabajadores.

10

Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinacion entre empresas que
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo.

11

No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.

12

No implementar el Comité de Seguridad de tener méas de 20 trabajadores.

13

No entregar a sus trabajadores los Equipos de Proteccidn Personal (EPP) de corresponder,
y que son:

Casco,

Barbiquejo,

Lentes de Seguridad,

Protector facial,

Protector auditivo,

Arnés de Seguridad

Guantes adecuados al nivel de tension,
Ropa de Trabajo,

Calzado de seguridad,

e  Otros EPPs establecidos en el RESESATE.

14

No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son:
Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla)
Revelador de tension AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)

Puestas a Tierras (minimo 2 por frente de trabajo),

Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla)

Cinta de Sefializacion de Seguridad (Amarilla)

Cinta de Peligro (Roja)

Malla de Seguridad

Escaleras (1 por cuadrilla)

Botiquin de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo)

15

No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas se
encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras
exigidas.

16

Permitir que sus trabajadores efectlien actividades riesgosas para la integridad fisica y la
salud incumpliendo disposiciones sobre prevencidon de riesgos establecidas en la
normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a:

Falta de Supervision

Falta de Orden de Trabajo

Falta de Procedimientos de Trabajo

Falta de Instruccidn Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE)

Falta de delimitacién y sefializacion de la zona de trabajo

Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes,
ropa de trabajo, calzado de seguridad, etc.), adecuados al trabajo a efectuar de
corresponder.

o Falta de orden y limpieza

NO

INFRACCIONES MUY GRAVES

No observar las normas especificas en materia de proteccion de la seguridad y salud de:
e Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia
o  Los trabajadores con discapacidad

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus
caracteristicas personales conocidas o sin tomar en consideracion sus capacidades
profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud.

No guardar confidencialidad de informacidn médica de los trabajadores.

Superar los limites de exposicion a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e
inminentes para la seguridad y salud.

Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los
casos de riesgo grave e inminente.

No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad.
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Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinacion entre

/ empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo.

8 No implementar un sistema de gestién de seguridad y salud y no acreditar haber entregado
una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores.

9 Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesion muy grave a un trabajador.

10 Proporcionar informacién inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e incidentes.

1" No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la evaluacion

de un incidente o accidente.

12 No acreditar la designacion del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 0 mas trabajadores,

13 No acreditar la designacion del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20
trabajadores.

14 No acreditar la conformacion del comité de seguridad.

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente en el

trabajo arriba detalladas, se considera una infraccion por cada trabajador afectado.

6.6. Tabla de Penalidades.

Las Penalidades (sanciones econémicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
se han establecido en base a lo estipulado en el Capitulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Titulo
Il “Régimen de Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspeccién del Trabajo, Decreto Supremo N° 019-
2006-TR.

Las mismas se han establecido sobre una base de calculo que es un intervalo determinado de Unidades Impositivas
Tributarias (UIT).

Sobre esta base de célculo se aplicaran porcentajes, los que determinaran el monto exacto de la multa.

El Reglamento determina que la base de célculo y el porcentaje a aplicar seran graduados en base a criterios indicados
en el cuadro inferior izquierdo, segun tabla adjunta:

Tabla de Penalidades

N° de Trabajadores Afectados
Infraccion T 140 1120 21-50 - 81- - 141+
i i i 80 110 140
5- 0 16- 21- 41- 51- 81-
Leves 1-5 10% A% | 20y 40% | 50% 80% 100%
5- 11-15% 16- 21- 41- 51- 81-
Graves 6-10 10% 20% 40% | 50% 80% 100%
Muy 11-20 5- 11-15% 16- 21- 41- 51- 81-
Graves 10% 20% 40% 50% 80% 100%
VL. FACULTADES DE LA ENTIDAD.
La ENTIDAD, se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento los equipos, elementos, sitios de trabajo,
personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y aplicacién de las normas de Seguridad
y Salud en el trabajo.
La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditacién sobre el cumplimiento de dichas obligaciones durante
la ejecucién contractual.
La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del contratista que incumpla
los citados procedimientos y normas. En caso esta situacion se torne persistente y/o generalizada, la
Superintendencia queda facultada a paralizar los trabajos y resolver el contrato sin lugar a reclamo por parte del
contratista.
La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u otro ente fiscalizador de
cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo
materia del presente contrato.
VIIL. PROCEDIMEINTO DE APLICACION DE PENALIDADES POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO.

La ENTIDAD, de acuerdo a lo establecido en el articulo 68° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por
parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.; en caso de detectar un incumplimiento a estas normas, debe
aplicar la penalidad correspondiente.

El procedimiento para la aplicacién de penalidades por infracciones a las normas de seguridad, salud y medio
ambiente es el siguiente:




8.1.

El Area Usuaria, la Supervision contratada, la Oficina de Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente y cualquier
otro 6rgano de linea de la ENTIDAD, de verificar alguna infraccion a las normas de seguridad, salud y medio
ambiente por parte de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y/o sus trabajadores, comunica al Area
Usuaria mediante un informe detallado y pormenorizado de la infraccion o infracciones detectadas.

8.2. ElInforme debe contener como minimo la siguiente informacién:

a) Elnombre del Contratista,

La Relacion de trabajadores involucrados y/o afectados,

La infraccién o infracciones detectadas,

El tipo de infraccién o infracciones cometidas,

El lugar donde se cometio la infraccién o infracciones,

La fecha y hora de la infraccién o infracciones,

Las pruebas que acrediten el o los incumplimientos detectados,

El archivo fotografico y/o los videos que acrediten la infraccién o infracciones (deseable),
La propuesta de penalidad a ser aplicada al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

Zeseacs

=

8.3. El Area Usuaria una vez recibido el informe de penalizacion al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA,

debera evaluar este informe y de ser procedente comunicar al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA el
inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Il de la LEY
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y/o lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento y modificatorias.

IX.  DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR MENSUALMENTE.

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el tltimo dia habil del mes debera remitir lo siguiente:

Copia de la renovacién de la Pdliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo — Pensién, de
corresponder.

Copia de la renovacion del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos — Salud, de corresponder.
Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al mes siguiente, de
corresponder.

Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y ejecutadas segun
el Anexo N° 8.2.

Formato N° 3 Nomina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe contener informacion
por cada trabajador segun el Anexo N° 8.3.

Formato N° 4 Némina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la cual debe contener
informacion por cada Supervisor segun el Anexo N° 8.4.

Formato N° 5, Cuadro de Horas Hombre e Indice de Accidentes segln el Anexo N° 8.5y 8.5.1.

De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del Trabajador que ha sido dado de
alta.

Copia de la Declaracion Mensual de Manejo de Residuos Sélidos.

Copia de la Declaracién Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos.

Esta documentacién debera ser remitida al Administrador del Contrato o al Area Usuaria que genero el Pedido de
Compra; debidamente firmados por el representante legal de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA., y con
copia al correo electrénico sefialado en el numeral 3.12 de este anexo.

X.  ANEXOS

ANEXO N° 1.1

Formato 1: Resumen de Riesgos Criticos

Tareas Peligro Riesgo de

Nivel Medidas de

Ries g0 Control
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ANEXO N° 1.2

Formato 2: Resumen del Avance Mensual del PASST

Mes que | Mes (i que | Mes (i
C limiente
{tem |  Contenido del PASST Actividades Programadas Lugar de A=) mes) gquemes) |EUEP T ENC | Avance Anual | -
(Articulo N® 12) 1) Ejecucion Prog. T T T mrrm || Fe o %
E} Actividades de Control 1- del Comité de Seguridad
del Programa de Seguridad (Mas de 25 trabajadores)
1 - Elaboracién ylo actualizacion de los
Andligis y Procedimientos en las
Tareas (AyFT o AST).
b Medidas Pri para - -
) mitigar los rizsgos no tolerables |2~ Charlas de cinco minutos
3.- Adguisicion de EPPs y Herramientas
Personales.
1.- Inspecciones Planeadas
Plan mensual de Inspecciones y
c) Observaciones Pl d
sobre seguridad 2.- Observaciones Planeadas.
1.- Lucha contra Incendies
Programa de entrenamiente de
br.lgadas de emergencias y 5 - Primeros Auxiios
d) simulacros de situaciones
consideradas en el Plan de
Contingencias 3.- Evacuacion v Rescate
1.- Gestion Ambiental en Actividades
Electricas.
Plan de Capacitacian en Materia |2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico.
e de Seguridad para los.
Trabajadores
3.- Formacion  de Actitudes v
Seguro en Trabajos Eléctricos.
4 - Primeros Auxilios,
f} Otras Actividades Importantes
Notas: Describir todas las actividades programadas para el respective mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.
Indicar el mes al que correzpondan
De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecucion.
o
ANEXO N° 1.3
Formato 03: NOmina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas
Fecha Fecha
N° de Horas de de
N° de Horas de Fecha
Nombres capacitacion de Entrega Entrega de
Y DNI | Cargo entrenamiento o] ylo renovacion
: en s Examen
Apellidos en renovacion de g
SST . Médico
SST de Herramientas
EPP Personales

ANEXO N° 1.4

Formato 4: Némina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada

Apellidos y Nombres

DNI

Educacion

Afos de experiencia
en la Actividad

N2 de Horas de
Capacitacion en Temas
de Supervision




ANEXO N° 1

5

Formato 05: Horas Hombre laboradas e indice de accidentes de trabajo

N® ESPECIFICACION TACNA MOQUEGUA ILO TOTAL
TRABAJADORES
1 |Supervisores
Tecnicos electricistas, obreros, chofer, etc
Total Trabajadores
HORAS LABORADAS EN EL MES
2 |Dias laborables del mes
Horas de labor diaria
Total horas laborables
HORAS NO LABORADAS POR VACACIONES,
ACCIDENTE DE TRABAJO Y OTROS
3 Trabajadores en vacaciones, inasistencia, accidentes
Dias laborables totales de vacaciones, inasistencia,
accidentes
Horas de labor diaria
Total horas no laboradas por vacaciones y otros
4 HORAS HOMBRE LABORADAS EN EL MES
Total
INDICE DE ACCIDENTES DE TRABAJO (L.A.T.).
Factor 1'000,000 1.000,000{ 1,000,000 1,000,000
0 0 0 0
i F]ias Perdidos por Accidente 0 0 0 0
Indice de Frecuencia (IF = N® accid.*1000000/H-H) 0 0 0 0
Indice de Severidad (1S = N° dias perd.*1000000/H-H) 0 0 0 0
Indice de Accidentabilidad (14 = MN° accid./N° trabaj.) 0 0 0 0
ANEXO N° 1.5.1
N,bn,bn
Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros
(Ejemplo)
Ne Nombre Inicio Término Tg)tiaalses Observaciéon EfeDcItEiljos
TACNA
1 juan perez 01/08/2011 | 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11
2 luis paz 01/08/2011 | 15/08/2011 15 falta por accidente 11
TOTAL 22
ILO
1 emilio mendoza | 01/08/2011 | 31/08/2011 31 falta por vacaciones 22
2 mario paredes 01/08/2011 | 31/08/2011 31 falta por accidente 22
TOTAL 44
MOQUEGUA
1 jose casilla 15/08/2011 | 05/09/2011 22 falta por vacaciones 12
2 pablo cordero 15/08/2011 | 05/09/2011 22 falta por accidente 12
TOTAL 24
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A.

B.

1.

N A WNE

ANEXO N° 03

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID-19 EN EL TRABAJO PARA
CONTRATISTAS

Control de Revisién

N° L, .
Rev. Descripcion Pag.

00 Emisién del documento Todas
Actualizacién de procedimiento de acuerdo al alcance de los nuevos

01 . ; Todas
lineamientos SSOMA

02 Adecuacion a la R.M. N° 972-2020-MINSA Todas

03 Actualizacion de Procedimientos de Prevencion de acuerdo al alcance de Todas
los nuevos lineamientos SSOMA frente al COVID-19

Tabla de Contenido
Control de revisiéon
Tabla de contenido
Objetivo
Alcance
Documentos a Consultar
Definiciones
Responsabilidades
Desarrollo
Registros
Anexos

OBJETIVO

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo, define los términos para asegurar
la continuidad de las actividades y la proteccion integral de la salud del personal de Proveedores de
Servicios (contratistas, subcontratistas, de la supervision, locadores, asesores, consultores y demas
trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba mencionadas), presentes en las
actividades técnicas (operacion y mantenimiento de los sistemas eléctricos), los frentes de obra de
los proyectos, y en los servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A.,
y de los Proveedores de Bienes, durante la emergencia del COVID-19.

Los otros Objetivos son los siguientes:
a. Colaboracion con las autoridades sanitarias

b. Minimizar los efectos derivados de esta situacién y garantizar la normalidad en todas las
actividades desarrolladas en nuestra empresa.

. ALCANCE

Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo y los Protocolos de Actuacion,
abarcan en su aplicacion a todo el personal de los proveedores de servicios (contratistas,
subcontratistas, de la supervisién, locadores, asesores, consultores y demas trabajadores no
incluidos en alguna de las modalidades arriba mencionadas), que efectian trabajos de manera
presencial, en las actividades técnicas (operacién y mantenimiento de los sistemas eléctricos), los
frentes de obra de los proyectos, y en los servicios técnicos y/o administrativos contratados por



ELECTROSUR S.A.; en adelante Los Trabajadores; incluye también a los proveedores de Bienes
en la parte que les corresponda

. DOCUMENTOS A CONSULTAR

La normativa del presente Anexo, esta constituida por las disposiciones legales, aplicables referidas
a las medidas de prevencion que debe adoptar las personas juridicas y naturales para evitar la
propagacioén del coronavirus (COVID-19).

a) Constitucién Politica del Pera.

b) Ley N° 26842, Ley General de Salud.

c) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

d) Ley 31011, Ley que delega en el Poder ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias
para la atencion de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

e) Ley 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control simultaneo durante la
emergencia sanitaria por el Covid-19.

f) Decreto Legislativo 1456, Decreto Legislativo que establece la medida excepcional de
cooperacion laboral entre Entidades Publicas.

g) Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencion y
control del COVID-19, y sus modificatorias.

h) Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del
brote del COVID-19, y sus modificatorias.

i) Resolucion Ministerial N° 128-2020-MEM/DM, que aprueba el Protocolo Sanitario para la
implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al COVID-19 en las Actividades
del Subsector Mineria, Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad y sus
modificatorias.

i) Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueba el documento técnico “Lineamientos para
la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2.

k) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (RISST)

[) Reglamento Interno de Trabajo. (RIT)

. DEFINICIONES

a) Autoridad de Salud. - Son aquellas autoridades sanitarias competentes de nivel nacional,
regional y local que tienen asignadas funciones en materia de prevencion, inspeccién, vigilancia
y control sanitario en sus respectivas jurisdicciones, para garantizar el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente directiva sanitaria.

b) Agente Infeccioso. - Organismo (virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario helminto) que sea
capaz de producir una infeccién o una enfermedad infecciosa como el COVID-19.

c) CDC.- The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Es una agencia del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos cuya responsabilidad a nivel nacional
radica en el desarrollo y la aplicaciébn de la prevencion y control de enfermedades, salud
ambiental y la realizacién de actividades de educacién y promocién de la salud.

d) Coronavirus. - Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada Coronaviridae y sus
efectos van desde el resfriado comun hasta un sindrome respiratorio agudo.

e) COVID-19. - También conocida como enfermedad del Coronavirus, es una enfermedad
infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.

f) Emergencia. - Toda perturbacion parcial o total de un sistema que requiera recursos parciales o
totales para su atencion y que pueda poner en peligro la vida de las personas, instalaciones y
ambiente.

g) Endemia. - Proceso patoldgico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una poblacién o
zona geografica determinada.

h) Epidemia. - Enfermedad que afecta a un nimero de individuos superior al esperado en una
poblacién durante un tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se utiliza la expresion
‘brote epidémico’.

i) EPP. - Equipos de Proteccién Personal.



https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Salud_y_Servicios_Humanos_de_los_Estados_Unidos
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i) Pandemia. - Enfermedad epidémica extendida a muchos paises y que afecta a muchos
individuos del mismo pais a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’.

k) SARS-Cov2. - El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus conocido como sindrome respiratorio
agudo coronavirus 2 que se observo por primera vez a Wuhan (Hubei, China) en diciembre de
2019.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. El Gerente General es responsable de aprobar el presente protocolo de actuaciéon y propiciar
su aplicacion.

5.2. La Gerencia de Planeamiento esta facultada para difundir, administrar y supervisar la
aplicacion del presente protocolo de actuacion a través del Departamento de Seguridad y Medio
Ambiente.

5.3. Esresponsabilidad del Administrador del Contrato verificar que los Proveedores de Servicios y
de Bienes, cumplan con implementar todas las medidas de vigilancia, prevencion y control ante
el COVID-19 establecidos en los lineamientos legales vigentes establecidos por el Gobierno
Central, Regional, Local y los de ELECTROSUR S.A.

5.4. Es responsabilidad del Administrador del Contrato remitir de manera digital el plan del
Proveedor de Servicios y/o Bienes al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente en el
Trabajo dentro de las 24 horas de recibido por parte del Proveedor.

5.5. Es responsabilidad del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, revisar el Plan del
Proveedor y emitir su opinion favorable y/o observaciones dentro de las 24 horas de recibido el
mismo, en caso de tener observaciones, el Administrador del Contrato deberd remitir al
Proveedor las observaciones para su subsanacion.

6. DESARROLLO
6.1. REQUISITOS LEGALES FRENTE AL COVID19.
Todo Proveedor de Servicios y de Bienes de ELECTROSUR S.A., a la cual le aplique este
Protocolo debera cumplir con los lineamientos legales vigentes establecidos por el gobierno
central, regional, local y de ELECTROSURS.A.

Para ello, debe contar con una matriz de requisitos legales frente al COVID-19 aplicables a su
empresa, la cual debera actualizar acorde a los requisitos legales que expida el gobierno.

6.2. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19
6.2.1.RESPONSABILIDADES
a. De Proveedores de Servicios

e Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas
por el Gobierno Central, Regional, Local y ELECTROSUR S.A.

e Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevencién y Control ante el COVID-19 en el
Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del MINSA y entregarlo al administrador de
contrato de ELECTROSUR S.A. con un minimo de tres (3) dias habiles antes de
iniciar un servicio y/o entregar bienes.

e Dotar a sus trabajadores de todos los elementos de proteccion e insumos para la
limpieza y desinfeccién para prevenir el contagio del COVID-19.

e Garantizar la divulgacion a sus trabajadores y subcontratistas las medidas
preventivas frente al COVID-19 emitidas por ELECTROSUR S.A.

e Velar por el buen uso de los elementos de proteccion asignados por la empresa
para prevencion del contagio del COVID-19.

e Velar por la aplicacion de las medidas preventivas emitidas por la organizacion
frente la COVID-19.

¢ Reportar inmediatamente al Administrador de contrato de ELECTROSUR S.A.,y
a las autoridades de salud todo caso con sintomas o confirmado de COVID-19.

e Los proveedores de servicios considerados como locadores, asesores,
consultores y demas trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades



mencionadas (gasfiteros, electricistas, carpinteros, etc.), deberan cumplir con los
lineamientos de seguridad que ELECTROSUR S.A., ha elaborado y dotarse de
todos los elementos de proteccion e insumos para la limpieza y desinfeccién para
prevenir el contagio del COVID-19.

Los proveedores de servicios de supervision de actividades técnicas (operacion
y mantenimiento de los sistemas eléctricos), de obra de los proyectos, y de los
servicios técnicos y/o administrativos contratados por ELECTROSUR S.A.
deberan cumplir con lo siguiente:

— Acoger e implementar las acciones previstas en este protocolo y en los
requisitos legales aplicables al COVID-19 en los eventos en que para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales deban desplazarse a los
frentes de obra o de actividades.

— Remitir a ELECTROSUR S.A., semanalmente, un informe en donde se
indiquen las actividades adelantadas por los Contratistas y el nivel de
cumplimiento de cada una de las medidas y los planes de accidn e incluir los
casos de contagio (en caso de presentarse) y el seguimiento respectivo a
cada caso.

— Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones
establecidas en este Protocolo y las presentadas por cada uno de los
contratistas y subcontratistas de ELECTROSUR S.A.

— Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente Protocolo.

. De Proveedores de Bienes

Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas
por el Gobierno Central, Regional, Local y ELECTROSUR S.A.

Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevencion y Control ante el COVID-19 en el
Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del MINSA y remitir una copia de este
registro al administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un minimo de
tres (3) dias habiles antes de entregar bienes.

El vehiculo de Transporte de los bienes sea propio o contratado debera tener su
certificado de desinfeccion vigente.

. De los Trabajadores.

Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas
por el Gobierno Local y Nacional, ELECTROSUR S.A.

Solicitar la reposicion a tiempo de los elementos de seguridad e insumos
entregados como medidas preventivas frente al COVID-19.

Usar los elementos de seguridad asighados durante la contingencia del COVID-
19 de manera correcta, de acuerdo con los protocolos divulgados.

Reportar todo acto o condicién que afecte la salud y seguridad de los
comparieros.

Reportar de forma veraz y oportuna su condicion de salud y contacto estrecho
con personas con posible contagio.

Realizar la limpieza de sus herramientas, utensilios, equipos y elementos de
proteccidn personal al inicio y finalizacion de la jornada.

. Del Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista

Elaborar el Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el Trabajo

establecido en la Resolucidn Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias

de ser el caso.

Garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de

Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo, tales como:

— Toma diaria y registro de la temperatura al ingreso y salida de la obra o
proyecto de todos los trabajadores.
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6.2.2.

— Verificar las condiciones de higiene de las areas de trabajo y tomar las
acciones correctivas inmediatamente. Manual de medidas preventivas y de
mitigacion frente

— Verificar el buen uso de los elementos de proteccion personal por parte de
los trabajadores, contratistas y visitantes en el proyecto u obra.

— Verificar la aplicacion de los instructivos de limpieza y desinfeccion de las
areas, equipos, vehiculos, herramientas y EPP.

— Garantizar la aplicacion de la encuesta de salud a todos los trabajadores,
analizar datos y generar las alarmas respectivas para validacion del servicio
médico de la empresa.

— Y las demas funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las
medidas sanitarias.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

El proveedor debera remitir de manera digital al Administrador del Contrato con 24
horas de anticipacion el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control ante el COVID-19 en
el Trabajo, considerando la siguiente informacion;

a. Informacién General del Plan

Copia del Registro del Plan en el SISCOVID-19 del MINSA

Acreditar que se ha aplicado la Ficha de Sintomatologia COVID-19 a todos los
trabajadores. (anexo 2 de la R.M. N° 972-2020-MINSA)

Acreditar que se ha contratado al Medico Ocupacional y/o Profesional de la
Salud (anexo 1 de la R.M. N° 972-2020-MINSA)

Cumplir con los lineamientos establecidos en el R.M N° 972-2020-MINSA y sus
modificatorias

b. Informaciéon Especifica del Plan
La informacién minima que debe contener el plan, debe ser la considerada en la
Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevenciéon y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgos de Exposicion a SARS-CoV-2”, lineamientos que son
los siguientes:

Programa de limpieza y desinfeccion de sus instalaciones, de acuerdo con las
recomendaciones emitidas por el MINSA, incluye la evidencia del cumplimiento.
(registro fotografico)

Programa de limpieza y desinfeccion interna y externa de vehiculos,
herramientas, uniformes/ropa de trabajo, laptops y otros, de acuerdo con las
recomendaciones emitidas por el MINSA. Incluye la evidencia del cumplimiento
(registro fotogréafico).

Programa de Lavado y Desinfeccion de Manos Obligatorio, incluye la
implementacién de lavabos de manos (nimero), entrega de alcohol en gel, y el
esquema del monitoreo.

Programa de Monitoreo de la Salud de los Trabajadores relacionadas al Trabajo
en el Contexto del COVID-19.

Formato de entrega, programa de cambio y ficha técnica de EPP’s (Mascarilla,
guantes, otros). Todo el personal debe disponer de un Kit de Limpieza minimo
que debe estar definido en el IPERC.

Evidencia de la capacitacion a personal respecto al COVID-19 y las
recomendaciones correspondientes (uso de mascarillas, guantes, distancias
minimas, lavado de manos, aplicacion de gel hidroalcohodlico desinfectante,
limpieza, ventilacion, otros).

Plan de accion ante la identificacién de sintomas en las instalaciones del cliente.



¢ Flujo de comunicaciéon hacia ELECTROSUR S.A., en caso de un trabajador con
diagnostico positivo que hubiese tenido interaccion en nuestras instalaciones
(dentro de los ultimos 15 dias)
e Envio de Check list para Unidades de Transporte:
— Condiciones de higiene de las unidades de transporte
— Desinfeccion previa y posterior de medios de transporte utilizados
— Aforo méximo, tomando en cuenta el distanciamiento minimo
— Adecuada separacién entre pasajeros
— Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad
— Uso de mascarillas durante todo el viaje

6.3. LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE TRABAJADORES DE PROVEEDORES DE
SERVICIOS Y/O BIENES A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.
6.3.1.DURANTE EL INGRESO
El proveedor debera tener en consideracion los siguientes lineamientos para el ingreso a
las instalaciones de la empresa:

a.

Reforzar con su personal el “no uso de objetos personales dentro de las
instalaciones”, tales como: pulseras, relojes, anillos y otros, al ser fuente de
contaminacion. Llevar consigo desinfectantes para su uso personal.

Mantener la distancia minima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar la
sefializacion en los accesos y/o areas comunes).

Uso correcto de mascarillas, las mismas que deben cumplir con los estandares
minimos establecidos por el MINSA.

. Seguir las indicaciones del personal de seguridad:

e Participar en la medicién de temperatura (maximo 38°C)

e Responder a la encuesta individual establecida para despistaje de sintomas
(anexo 2)

e De ser el caso, para la inspeccion se solicitara la apertura de los compartimentos:
maletines, cajas de herramientas, vehiculos, otros.

e Cumplir con las normas de desinfeccién y limpieza establecidas en cada sede.

6.3.2.DENTRO DE LA INSTALACION
El Proveedor y sus trabajadores deberan tener en consideracion los siguientes
lineamientos para el ingreso a las instalaciones de la empresa:

a.

Mantener la distancia minima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar la
sefializacion en los accesos y/o reas comunes).

Evitar el contacto fisico en todo momento.

Evitar el contacto con superficies de uso comidn como: compartir herramientas /
lapiceros, manijas de puertas, mobiliario, entre otros.

Comunicacién permanente sobre la importancia de lavarse las manos de manera
correcta y frecuente por 20 segundos, y sobre cubrirse la boca con el antebrazo al
toser y estornudar.

Limitar el contacto con personas del area de influencia. En caso excepcional, definir
funcionario especifico que realizaré el contacto y cumpliré el distanciamiento social,
medidas de cuidado y limpieza posterior (medida establecida en el protocolo).
Limitar el contacto con otros proveedores.

Uso adecuado en los servicios higiénicos dentro de las instalaciones y cumplir las
disposiciones en todo momento.

Es responsabilidad de los Proveedores de Bienes y Servicio asegurar que sus
trabajadores destacados comuniquen inmediatamente a ELECTROSUR S.A., si en
el desarrollo de sus labores llegasen a presentar sintomas asociados al COVID-19
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ANEXO N° 1
BIBLIOGRAFIA

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19);
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/g-a-
coronaviruses

Conoce que es el coronavirus COVID-19, MINSA;
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-
19

Orientacién provisional para empresas y empleadores para planificar y responder a la enfermedad
por coronavirus 2019 (COVID-19);
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html

Clinica Mayo, Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19);
https://lwww.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-
20479963

Sala Situacional COVID-19 PERU;
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNGO2MjAONzktMTY2NCOONzJmLWESNGUtODJIiZTIwZm
Y1YzFkliwidCl6ljc5MDViMWZ|LTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9
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https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-19
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9

ELECTROSUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-037-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 04

OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES

EL CONTRATISTA debe cumplir con las obligaciones laborales detallados en el presente Anexo, los
mismos que deberan ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria.

EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestacién del
servicio.

EL

CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por

ELECTROSUR S.A., por ello debera contar con los medios y vias de comunicacién tecnoldgicos
necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificacion o solicitud hecha por ELECTROSUR

S.A.

DOCUMENTOS LABORALES A PRESENTAR MENSUALMENTE:

1.

©COoONOT~WN

=Y
o

11.

12.
13.
14.
15.

Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la prestacion
del servicio).

Copia del Contrato de trabajo suscrito.

Boleta de Pago de Remuneraciones, con firma del empleador y del trabajador o Reporte R08
“Voucher” de depdsito de sus respectivas remuneraciones (bancarizacion)

Planilla de Declaracion y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior)

Formulario Virtual 0601 — Constancia de Declaracion del PDT PLAME (Del mes anterior).

Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Renta de 5ta., otros segun corresponda.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones, Seguro de Vida Ley.

Reporte RO1 - Trabajadores — Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO
ALFABETICAMENTE POR APELLIDOS, marcando con resaltador a los trabajadores).

. Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR — Formulario 1604-3 (A la culminacion del

servicio).

Copia de la Liquidaciéon de beneficios sociales firmada por el trabajador (A la culminacion del
servicio).

Depdsito de la CTS de Mayo — Noviembre.

Pago de Gratificaciones de Julio — Diciembre.

Pago de Vacaciones

Otros, segun coordinaciones.

EL CONTRATISTA debera presentar obligatoriamente al Administrador del Contrato o al Area
Usuaria, con copia digital a la empresa encargada por ELECTROSUR S.A., que va a revisar la
documentacion solicitada, al correo electrénico:

e-mail: sequridadels@gmail.com
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REQUISITOS DE CALIFICACION
Los requisitos de calificacion que la Entidad va adoptar son los siguientes:

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
e Titulo Profesional de Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista, del personal
clave requerido como SUPERVISOR DE OBRA.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
e Con experiencia profesional de cinco (05) afios de haber participado en la residencia
y/o supervision en la ejecucion de obras de: electrificacion, adecuacién,
remodelacion, mejoramientos, ampliaciones, renovacion de redes de media y/o
baja tension con un nivel de tensién igual o mayor a 10kV, computados desde la
obtencién de la colegiatura, del personal clave requerido como SUPERVISOR DE
OBRA.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 160,000.00 (Ciento
Sesenta Mil con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
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SUPERVISION EN LA EJECUCION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION, ADECUACION,
REMODELACION, MEJORAMIENTOS, AMPLIACIONES, RENOVACION DE REDES DE
MEDIA Y/O BAJA TENSION CON UN NIVEL DE TENSION IGUAL O MAYOR A 10KV

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
O6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago?2.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 07 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiiird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participaciébn se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria,
debiendo acompariar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 08.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o0 comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién

12 cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 07 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se establece el siguiente factor de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

100 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 160,000.00
(Ciento Sesenta Mil con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de

M = Monto facturado acumulado por
el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la

especialidad

la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.
Acreditacion: M >=160,000.00

100 puntos
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion;
o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M >=130,000.00 y < 160,000.00
80 puntos

M>100,000.00 y < 130,000.00
70 puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de ochenta (80)
puntos.

1B cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluaré considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o documento
que contiene la oferta economica (Anexo N° 06), seguin corresponda.

La evaluacion consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta de
precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios,
segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la adecuacion de las
propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa
vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

CONTRATO PARA EL SUPERVISION DE OBRA

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y
SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA, DISTRITO DE LA YARADA-
LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

CONTRATON°ES-C - - 2020

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra SERVICIO DE SUPERVISION DE
OBRA “REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE
DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA, DISTRITO
DE LA YARADA-LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” , que celebra de una parte EMPRESA
REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA - ELECTROSUR S.A., con RUC N°
20119205949, con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. |, identificado con DNIN°[......... ], y de otra
parte [.....cccveeeiiiiviieisiieieeeiennnnnd], CONRUC NO [ ], con domicilio legal en [... . ...], inscrita
en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Jur|d|cas de Ia C|udad de
[, ], debidamente representado por su Representante Legal, [... ...], con DNI N°
[ ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] deI Reglstro de Personas

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [......ccccvvvvnnen. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES para la contratacion de SERVICIO
DE SUPERVISION DE OBRA “REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB
ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA
S.E. YARADA, DISTRITO DE LA YARADA-LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO
TACNA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de
Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

El presente contrato se rige por el sistema a ............... de acuerdo con lo establecido en las Bases Integradas del
Procedimiento de Seleccién Adjudicacién Simplificada N° AS-037-2021-ES - Primera Convocatoria.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE
TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN TARIFA EN EL CASO DE
PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE
OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y
completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera
de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL
CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de
Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el
pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: ALCANCES DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera cumplir con los Términos de referencia del Requerimiento, detallados en las Bases Integradas
del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N° AS-......-2020-ES - Primera Convocatoria y su oferta
presentada.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del servicio es de ............... dias calendarios, contados a partirde .............cccceeenne. , entre el
CONTRATISTA y ELECTROSUR S.A.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por i) las bases integradas, ii) la oferta ganadora, iii) asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable,
y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y
vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA
PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE].
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse
vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA

Adicionalmente a las obligaciones y derechos especificados en el presente contrato, asi como aquellos detallados en las
bases integradas, tanto EI CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el codigo de Etica de
ELECTROSUR S.A.

Al momento de la suscripcién del contrato ELECTROSUR S.A. otorga una copia del Cédigo de Etica de ELECTROSUR
S.A. a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por .............ccccccovvverrnnnnn ... de ELECTROSUR S.A,, en
el plazo maximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO QUINCE (15) DIAS, EN CASO SE REQUIERA
EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION] dias de producida la
recepcion.

De existir observaciones, ELECTROSUR S.A comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) dias. Dependiendo de la complejidad o
sofisticacién de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, ELECTROSUR
S.A puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso ELECTROSUR S.A no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de ELECTROSUR S.A. no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de
su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de ...... (......) afios contados a partir de la conformidad otorgada
por ELECTROSUR S.A.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
SiEL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién
del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran OTRAS PENALIDADES: [CONSIGNAR LAS OTRAS
PENALIDADES]

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra
del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, de ser
el caso, ELECTROSUR S.A. puede resolver el contrato por incumplimiento

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de
la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, ELECTROSUR S.A.
procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas,
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previstas
en el presente contrato.

Sin perjuicio de la solidaridad existente en la responsabilidad de ELECTROSUR S.A. y EL CONTRATISTA, EL
CONTRATISTA se compromete a reconocer a favor de ELECTROSUR S.A. todo monto que se haya generado por
multa, sancién 0 mandato sea administrativo, arbitral o judicial en perjuicio d¢ ELECTROSUR S.A. y/o los gastos
correspondientes a la defensa judicial del funcionario o funcionarios de ELECTROSUR S.A. que hayan sido dispuestos,
como resultado de culpa o negligencia de trabajadores del Contratista.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través
de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores
0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
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negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuciéon del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o
a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademéas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que
emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serén de aplicacion supletoria las disposiciones
pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliaciéon o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje serd institucional, el proceso Arbitral que se instaure, ya sea a peticion de ELECTROSUR S.A. o EL
CONTRATISTA sera resuelto por un Tribunal Arbitral, es decir por un Organo Colegiado conformado por tres miembros,
de los cuales uno sera el Presidente.

Los miembros del Tribunal Arbitral deben ser profesionales que cuenten con especializacién acreditada en Derecho
Administrativo, Arbitraje y Contrataciones con el Estado.

El Arbitraje sera de Derecho e Institucional, bajo la organizacién y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio, Industria y Produccién de Tacna o de la Camara de Comercio e Industria de Arequipa, conforme a sus
Estatutos y Reglamentos, a los cuales las partes se someten incondicionalmente, declarando conocerlas y aceptarlas en
su integridad.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, segin
lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: CLAUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos personales brindados u obtenidos en relacién a la ejecucion o negociacién de una relacién contractual o
profesional con ELECTROSUR S.A. no seran comunicados, compartidos ni transferidos a terceros sin el previo
consentimiento de este, debe guardarse la debida confidencialidad de esta informacion y el secreto profesional cuando
corresponda; esta obligacién alcanza a todo el personal o colaborador que actlie por mandato de EL CONTRATISTA.
Esta obligacién permanece vigente aun después del vencimiento de su contrato.

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos de EL CONTRATISTA, esta
comunicacion sera a titulo de encargado de banco de datos y debera implementar medidas de seguridad necesarias
para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos, segun lo establecido en la Ley 29733 y en
sus normas complementarias. Esta obligacién sera de especial observacion en el tratamiento de datos personales que
se realicen en las transmisiones electronicas de la informacion, segun los estandares establecidos en la Directiva de
Seguridad de la Informacién Administrada por los Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolucion Directoral N°
019-2013-JUS/DGPDP.

Luego del término de la prestacion de servicios contratados, EL CONTRATISTA debera devolver estos datos personales
a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado una copia de esta informacion a ELECTROSUR S.A., salvo
pacto en contrario.

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que estén bajo su mando a
ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de estos o tiene la facultad de brindarlos segin
exigencias establecidas en la Ley 29733 y en sus normas complementarias, siendo el unico responsable de ello ante
cualquier efecto o consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al
firmante del cumplimiento de lo establecido en este parrafo.
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CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES CON EL
CONTRATISTA

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA, sobre todo en caso que deban
remitir datos personales de sus colaboradores, se adhiere al presente contrato, el Anexo N°....

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: RELACION DE ANEXOS

Adjunto al texto del presente contrato se encuentran los siguientes documentos:
Anexo N° 01: Obligaciones de seguridad y salud ante el covid-19 en el trabajo para contratistas de servicios y bienes

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El presente contrato sera administrado por........................ de ELECTROSUR S.A. y como Coordinador Técnico el
.................................... de ELECTROSUR S.A., quienes tendran a su cargo verificar el fiel cumplimiento de cada una
de las estipulaciones contenidas en el presente contrato, y en cada uno de los documentos que lo conforman.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio y correo electronico para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato.

DOMICILIO DE ELECTROSUR S.A.  : Calle Zela N° 408 del Distrito, Provincia y Departamento de Tacna
DOMICILIO DEL CONTRATISTA . Calle Eloy G. Ureta N° 1362, Distrito, Provincia y Departamento de Tacna
CORREO ELECTRONICO DEL

CONTRATISTA

Toda comunicacién escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con la ejecucion del presente contrato, debera
hacer referencia al Expediente N° ..........cccoovveinne.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por
escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado
en sefial de conformidad en la ciudad de Tacna a los ... dias del mes de ..... del 20...

GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL COMUN
ELECTROSUR S.A. EL CONTRATISTA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELECTROSUR S.A.
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CAPITULOVI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del contrato mencionado en
el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA Nombre, denominacion o razén social

RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA SIGUIENTE
INFORMACION:
Nombre o razén social del integrante o Descripcion de las
; RUC % oY
del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL CONTRATO ,
Numero del contrato
Tipo y nimero del procedimiento de
seleccion
Supervision de la
Obieto del contrato Elaboracion de elaboracién del Supervision
) Expediente Técnico Expediente de Obra
Técnico
Descripcion del objeto del contrato
Fecha de suscripcion del contrato
Monto total ejecutado del contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de obra

Fecha final de la consultoria de obra

te Técnico

En caso de elaboracién de Expedien
4 DATOSDEL
EXPEDIENTE TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6  APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por mora

Monto de otras penalidades
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Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del funcionario
que emite la constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS



ELECTROSUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-037-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA.

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

El que se suscribe, [.vvveeeennnn, ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA

JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA]
en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE's Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los documentos para perfeccionar
el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibida la
comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada cuando la
Entidad reciba acuse de recepcion.

15 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razon

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE!? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o Razon

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE!8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

.. [CONSIGNAR Si 0 NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

16 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

17 Ibidem.

18 Ipidem.
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2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los documentos para perfeccionar
el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibida la
comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante comtin del
consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera véalidamente efectuada cuando la
Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado, conforme al
articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona juridica que represento,
registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como las
disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta, comunicacién, acuerdo,
arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente procedimiento de
seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a perfeccionar el contrato,
en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada por el
representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁore§ .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas documentos del
procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor
que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad
con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento de los términos de
referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccion de las
bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la
referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del presente procedimiento de seleccion en el
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el
procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con
lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0 RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........cc.ccocovuneurerennee ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]1®

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO2]  [%]%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%21

19 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

20 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

21 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ELECTROSUR S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-037-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta econémica es la siguiente:

N°DE | PERIODO O UNIDAD TARIFA
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS | DE TIEMPO DE LA UNITARIA T‘ELAo'hg:ﬁgA
DE TIEMPO2 TARIFA? OFERTADA2
07 MES

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacidn vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econoémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segun corresponda

22

3 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

24

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION

ANEXO N°7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

Ne CLIENTE TS | COMPAOBATE e PG | CONTRATO O CP2: CONFORMIDAD DE PROVENIENTEY DE| MONEDA | - IMPORTE T D a0 MONTO FAGTURADO
1
2
3
4

25

26

27

28

29

30

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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Ne CLIENTE provciec ol PR ol (b U CONTRATO 0 € cgEIE:CJ:{wfngAZ?E PROVENIENTEX DE| MONEDA | INPORTE T e a0 MONTO FACTURADO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 8

DECLARAPI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA]

absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral
49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de la Relacion de
Proveedores  Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancidon Vigente en
http.//portal.osce.gob.pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la Entidad al que se le haya
asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 09

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA
PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN

PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR
REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00])

Seﬁoreg .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [EN EL CASO DE
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE iTEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra
ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e  Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal
f) del articulo 50 del Reglamento.



ELECTROSUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-037-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 09

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA
PROVINCIA DE LIMAYY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN

PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR
REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/200,000.00])

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL
ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de
todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-037-2021-ES - PRIMERA CONVOCATORIA.

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUENA
EMPRESA

Seﬁore§ .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-037-2021-ES- PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada
cuenta con la condicion de micro y pequefia empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e  Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda,
verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE en el link

e  Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condicién
de micro y pequefia empresa.


http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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