© BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

° DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

@SCE|=: o

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA

@.‘ ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 | [AEC] / B

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberé ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
- . proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 | Importante | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
4 Advertercia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
o Abc por los proveedores.

importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

s Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Uno vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2, Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de o Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

'y seal

Crecemos con Energia

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL

(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES
SECUNDARIAS DE 48 AA.HH EN LAS PROVINCIAS DE
AREQUIPA, CAMANA, CARAVELI, CAYLLOMA, CASTILLA
E ISLAY”

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento det OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor [
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de ‘ |

la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida

a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones \/
que se requieran, entre otras formas de colaboracion. =T\
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo seiialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
i vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
| el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
i informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.
|

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando

| sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

| e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones ‘//;\/

|

O
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y !
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. ;

|

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia |

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas |
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

' Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en tos documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

" Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un |
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de |
procedimientos de seleccion segun relacién de items. !

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicaciéon de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante /)X(/ |

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores |
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP2,

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detailados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.qob.pe

O
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1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisidn, no admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el
otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. ~___f_7+5q‘”

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccidn, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccién.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
fa declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de [as bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

| Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
: debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
¢ financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la

obra, realizada en un periodo determinado, tienen el carécter de pagos a cuenta y son

elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
() inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

/ En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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i Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y |
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

: Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las formulas poltindmicas se sujetan a lo dispuesto en

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

RUC N° : 20100188628
Domicilio legal . Calle Consuelo N° 310 — Arequipa
Teléfono: : 054-381377

Correo electronico: . logistica04@seal.com.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

E! presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra
“Ampliacién de Redes Primarias y Redes Secundarias de 48 AA.HH en las Provincias de

Arequipa, Camana, Caraveli, Caylloma, Castilla e Islay”.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 16°066,727.79 (Dieciséis millon

es sesenta y seis mil setecientos

veinte siete con 79/100 soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

SETIEMBRE.

Valor Referencial

Limites*

(VR) Inferior 90%

Superior 110%

S/ 16°066,727.79 S/ 14°460,055.02

S/17°673,,400.56

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacién

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir d

Documento Interno GG-01123-
2021, de fecha 04 de
noviembre de 2021

Resolucion SEAL-GG/TEP-
0074-2021, de fecha 23 de
setiembre de 2021

el monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto def

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra en materia de la presente convocatoria, su equipamiento y
montaje hasta la puesta en servicio, es de doscientos cuarenta (240) dias) calendario; el plazo
de liquidacion de obra es de sesenta (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seglin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Calle Sucre N° 402 — Arequipa / Caja de la Entidad
Recoger en : Unidad de logistica

Costo de bases : Impresa: S/ 9.80 (Nueve con 80/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 Soles)
tecnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

o

o

=
N\
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. Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021,

- Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector .Ptblico para el afio fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante La Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

- Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente |
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CAPITULO Ii ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

| De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. ‘

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catidlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 dei Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccidén. (Anexo N° 3)

S La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente eniace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

0/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

| Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
Iimites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida. : _ ( .

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion ’)\' B

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA
/ c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
" ) de ser el caso.
e d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio en la ciudad de Arequipa y correo electronico para efectos de la notificacion
durante la ejecucién del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP8,

i} Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j} y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo |
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU10, |'

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) ' /
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del )«{
personal que conforma el plantel profesional clave. ==/

i Importante

! e« LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

i o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefnado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el |
documento. - '

/' En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el |
' profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo. |

’ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiermodigital.qob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

' https://enlinea.sunedu.gob.pe/

\ ¥
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2.4,

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

. ¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a

| profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participaciéon de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

. Importante

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo ~=

N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida enMesa de Partes Virtual de
SEAL (http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/), con excepcion de la garantia de fiel
cumplimiento y de aquellos documentos que requieran ser presentados en original, la misma que
debera presentarse de forma fisica, en Calle Sucre N° 406, Arequipa.

1

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

27.

El horario de presentacion de la documentacion sea de manera fisica y virtual serd de lunes a
viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Importante

. En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

De acuerdo a lo estipulado en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

De acuerdo a lo estipulado en el Capitulo Il de la Seccidn Especifica de las Bases

VALORIZACIONES

De acuerdo a lo estipulado en el Capitulo Ill de la Seccion Especifica de las Bases

Importante

1 Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los

. plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en |

i el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA |/

|
/
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto /A/
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

)/
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

AREA USUARIA: Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Obras

OBJETO:

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE 48 AA.HH. EN LAS PROVINCIAS
DE AREQUIPA, CAMANA, CARAVELI, CAYLLOMA, CASTILLA E ISLAY

FINALIDAD PUBLICA:

El Proyecto tiene como finalidad ampliar la frontera eléctrica de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. e
incrementar la cobertura eléctrica en 48 asentamientos humanos ubicados en las periferias de la ciudades
capitales de las provincias Arequipa, Camana, Caraveli, Caylloma, Castilla e Islay del departamento de
Arequipa, permitird dotar de suministro de energia eléctrica a una poblacion distribuida en 9,887 lotes de
vivienda, contribuyendo con el desarrollo socioeconémico y calidad de vida de dicha poblacion.

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION:

Al evaluar la zona en estudio se ha determinado que, para lograr atender nuevas factibilidades de
suministro de energia eléctrica y brindar un servicio eléctrico confiable y de calidad, es necesario que
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) implemente nuevo equipamiento e infraestructura
electromecanica en la frontera eléctrica dentro de la cobertura de la zona de concesion.

Asimismo, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., SEAL, dentro de su plan de ampliacién de redes de
distribucion, viene ejecutando estudios y obras de proyectos ubicados dentro de su area de concesion,
financiados con recursos propios; y, como parte de este plan, ha considerado la ejecucién del proyecto
denominado: “AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE 48 AA.HH. EN LAS
PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANA, CARAVELI, CAYLLOMA, CASTILLA E ISLAY", el mismo que
comprende la electrificacion de 9,887 lotes en 48 asentamientos humanos ubicados en los distritos de
Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, J. Hunter, Mariano Melgar, Paucarpata,
Quequefia, Yura, y La Joya en la provincia de Arequipa; Nicolas de Piérola, Quilca y samuel Pastor en la
provincia de Camana; Chala y Atico en la provincia de Caraveli; Orcopampa en la provincia de Castilla,
Coporaque y Majes en la provincia de Caylloma, Mollendo en la Provincia de Islay, del departamento de
Arequipa

Las zonas por electrificar cuentan con planos de lotizacidn aprobados por la municipalidad
correspondiente, el cual ha sido habitado en forma progresiva y cuentan una habitabilidad mayor al 40 %.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS:

X

El presente proyecto de Redes de Distribucion Secundarias desarrollado de acuerdo a los criterios de los |

Sistemas Econémicamente Adaptados, tiene por objetivo la ampliacion de la infraestructura
electromecanica del sistema eléctrico de Arequipa, captar nuevos clientes y mejorar la calidad de vida de
la poblacion.

Los requerimientos principales para la ejecucion del proyecto son los siguientes:
e Replanteo Topografico e Ingenieria de Detalle de las Redes Secundarias.

e El suministro del total de materiales para la ejecucion del proyecto, tales como: postes, pastorales,
conductores autosoportados, conductores NLT, ferreteria y accesorios, luminarias con tecnologia
Led, puestas a tierra, cajas de derivacion para conexiones domiciliarias, demas accesorios y
materiales menores para el montaje.

e El montaje de postes, ferreteria y accesorios, instalacion de retenidas y puestas a tierra, tendido y
flechado de conductores, luminarias para alumbrado publico, cajas de derivacion para conexiones
domiciliarias, demas componentes y accesorios.

Se beneficiard de manera directa a 9,887 lotes de vivienda distribuidos en 48 asentamientos humanos
ubicados en los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, J. Hunter, Mariano

L
A
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Melgar, Paucarpata, Quequeia, Yura, y La Joya en la provincia de Arequipa; Nicolas de Piérola, Quilca y
samuel Pastor en la provincia de Camana; Chala y Atico en la provincia de Caraveli; Orcopampa en la
provincia de Castilla, Coporaque y Majes en la provincia de Caylloma, Mollendo en la Provincia de Islay,
del departamento de Arequipa

6. SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

7. MODALIDAD DE SELECCION:

LLAVE EN MANO.

8. ADELANTOS (FACULTATIVO):

ADELANTOS?”?
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'* mediante carta fianza
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de seis (6) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicidén de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista
en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de seis (6) dias calendario anteriores al inicio de! plazo antes mencionado,

adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago

respectivo”.

9. SUBCONTRATACION:

El contratista no podra subcontratar ni total ni parcialmente el Contrato, bajo causal de resoluciéon de
contrato.

10. NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

Se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metroldgicas y/o
sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la contratacién con caracter obligatorio.
Asimismo, se incluyen disposiciones previstas en normas técnicas de caracter voluntario, siempre que se
ajusten a lo dispuesto en el articulo 8 del Reglamento.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento
«  Cdbdigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011.
«  Guias de disefio RUS Bulletin 1724E-300.

Normas ANSV/IEEE.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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1.

*+  Normas IEC.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
»  Norma de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos y Ejecucién de Obras en Sistemas de
Utilizacion en Media Tension en Zonas de Concesién de Distribucion, R.D. N° 018-2002-EM/DGE.
Ley de Concesiones Eléctricas D.L. NO 25844, su Reglamento D.S. NO 009-93-EM,
+«  Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos,
Cadigo Nacional de Electricidad Suministro,
+  Norma de Terminologia y Simbologia, demas Normas DGE relacionadas al tema,
Ley de Contrataciones del Estado
»  Directiva N° 001-96-EM/DGE sobre contribuciones reembolsables
Reglamento Nacional de Edificaciones
Ordenanzas Municipales aplicables, y
+  Demas dispositivos legales vigentes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTARSE:

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista estd obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional, siendo indispensable garantizar la salud y seguridad de todo el personal involucrado en la
ejecucion del contrato, estas son aplicables a sus actividades y las normas internas de SEAL tales como:

a) Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA: “Lineamientos para a vigilancia, prevencion y control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2 modificatorias vigentes.

b) RM N°128-2020-MINEM/DM: “Protocolo Sanitario para la Implementacion de medidas de prevencion
y respuesta frente al COVID — 19 en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” y modificatorias vigentes.

c) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la vigilancia, prevencién y control
del COVID - 19

d) Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222 y/o normas
vigentes.

e) Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
modificatorias.

f)  Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad — RESESATE

g) Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL

h) Cddigo Nacional de Electricidad (Suministro — Utilizacion)

i)  D.S. N°003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

i) D.S.N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus modificatorias.

k) Ley N°28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos y residuos peligrosos.

1) Reglamento Nacional de Edificaciones

m) Documentacion solicitada (excepto servicios de consultoria que no requiera ingreso a areas de
concesién o servidumbre de SEAL):

El contratista estd obligado a presentar la siguiente informacion y asistir a la charla de induccién para
tramitar sus autorizaciones de ingreso:

a) Relacion detallada del personal donde se especifique su DNI y cargo a desempefar.

b) Declaracion jurada de que la empresa cuenta con un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
basado en la Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222.

c) Curriculum Vitae documentado del personal donde se evidencie su formacion y competencia acorde
con la actividad a desarrollar, en caso contrario el personal propuesto no sera admitido.

d) Registro de capacitacién del personal sobre identificacién de peligros, evaluacion y control de riesgos
del trabajo, uso de equipos de seguridad, procedimiento de trabajo, plan de contingencias, programa
de seguridad y salud, segun los requisitos aplicables.

e) Registro de entrega equipos de proteccion personal.

f) Certificado médico para trabajos con una duracién menor a un (1) afio.

g) Examen médico ocupacional para trabajos con una duracion igual o mayor a un (1) ao.

h) Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura en pension y salud,
incluyendo pensiones por enfermedad profesional. Pension por invalidez, fallecimiento y sepelio,
adjuntando relacion de asegurados y comprobante de pago, los seguros deberan estar vigentes
durante el plazo contractual.

i) Podliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para trabajos que no estén
comprendidos en el D.S. N° 003-98-SA y no se desarrollen en las instalaciones de SEAL.

i) Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) del vehiculo destinado al servicio.

k) Relacion detallada de materiales, méaquinas, equipos y herramientas, donde se especifique el afio
de fabricacion, marca, cédigo y condicién técnica satisfactoria.

Cuando SEAL considere, podra solicitar al contratista la exposicion de las medidas de control sobre
seguridad y salud ocupacional establecidas para el desarrollo del trabajo.
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Todos los accidentes/incidentes ocurridos al personal de la Contratista o de terceros deberan ser
reportados a SEAL, dentro de las dos (2) horas como maximo de ocurrido el accidente/incidente.

REQUISITOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

El contratista esta obligado a cumplir con los requisitos legales ambientales y las normas internas de
SEAL tales como:

a) Ley N°28611 Ley General del Ambiente y sus modificatorias.

b) Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sdlidos y sus modificatorias y su Reglamento D.S. N° 057-
2004-PCM y sus modificatorias.

¢) D.S. N°057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos y sus modificatorias.

d) D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas

e} Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, Reglamento nacional para la gestion y manejo de los
residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

f) Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos

g) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL.

El Contratista presentara al inicio del servicio la Identificacion de sus Aspectos e Impactos Ambientales,
el Plan de Contingencias Ambiental y el Plan de Manejo de Residuos Sdlidos en el cual se indicara como
minimo la siguiente informacion:

a) Objeto

b) Alcance, nimero de trabajadores, tiempo de ejecucién del servicio.

¢) Cumplimiento legal (Ley 27314 Ley General de Residuos Sélidos y sus modificatorias y el D.S. 057-
2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos y sus modificatorias), en donde
indique el manejo, transporte y almacenamiento de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos.

d) Materiales, equipos o insumos utilizados en la actividad.

e) Medidas para adecuado manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos en las
areas de SEAL.

f)  Transporte y disposicién final (indicando zona especifica de la disposicion final de los residucs
generados).

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA OBRA - DIRECTIVA N° 012-
2017-OSCE/CD

FINALIDAD /
{
|
Geslionar los riesgos en la planificacién o elaboracion del Replanteo de Obra o Ingenieria de Detalle; /
incrementando la eficiencia de la inversion de la obra a ejecutarse. [
-

OBJETO - /

Cumplir con la Gestién de Riesgos en la Planificacion y Ejecucion de la Obra dispuestos en la Directiva
N°® 012-2017-OSCE/CD, por parte del contratista ejecutor de la obra.

ALCANCE

La Directiva N° 012-2017-OSCE/CD es de cumplimiento obligatorio para SEAL que se encuentran bajo el
ambito de aplicacién de la normativa de contrataciones del Estado, conforme al articulo 3 de la Ley de
Contrataciones del Estado; asi como, para el contratista y la Supervision que participen en las
contrataciones respectivas.

BASE LEGAL

o Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1341.

= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-
2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

e Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas,
de ser el caso.

/ REFERENCIAS

En la presente Directiva se utilizaron las siguientes referencias:
o Directiva: La presente Directiva.
Ley: Ley de Contrataciones del Estado.
OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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DISPOSICIONES GENERALES

En el expediente técnico, SEAL incluye un enfoque integral de gestién de los riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de su ejecucion.

Para tal efecto, en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo se incluyen los Anexos 1y 3 de la Directiva,
en los cuales se han identificado y asignado los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion de la
obra y la determinacion de la parte del contrato que debe ser asumida de ser el caso durante la ejecucion
contractual.

Durante la ejecucion de la obra, SEAL a través del contratista, segin corresponda, debe realizar la debida
y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, identificados en los Anexos 1y 3
de la Directiva, los cuales deberan ser supervisadas por SEAL a través del Jefe de Supervisién.

El Residente de la obra, asi como el Jefe de Supervision, deberan evaluar permanentemente el desarrollo
de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos,
con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

Durante la elaboracién del expediente técnico se ha considerado el enfoque integral de gestion de riesgos
considerando los siguientes procesos: 1) Identificaciéon de riesgos, 2) Andlisis de riesgos, 3) Planificacién
a la respuesta a riesgos, 4) Asignacion de los riesgos, los cuales se detallan:

|. ldentificacion de riesgos
Durante la elaboracion del expediente técnico se han identificado los riesgos previsibles que puedan
ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra
y las condiciones del lugar de su ejecucién, lo cuales son:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad de la
infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos
y/o sobreplazos de construccién por una deficiente identificacion y cuantificacion de las
interferencias o servicios afectados.

d) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de
las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios ambientales.

e) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencién de alguno de los
permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos publicos
distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio
de las obras de construccion.

f)  Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian
imputables a ninguna de las partes.

g) Riesgo de no aprobacidn de prestaciones adicionales necesarios para cumplir con el objetivo
de la obra.

Il. Analisis de riesgos
Se ha realizado un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad de
ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este analisis, se han clasificado los
riesgos en funcién moderada o baja prioridad. Para tal efecto, se ha utilizado la metodologia sugerida
en la Guia PMBOK, segun la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la
Directiva.

IIl. Planificacién a la respuesta a riesgos
En este proceso se determinaron las acciones o planes de intervencion a seguir para evitar, mitigar,
transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

IV. Asignacién de riesgos
Teniendo en cuenta la parte que estd en mejor capacidad para administrar el riesgo, SEAL ha
asignado cada riesgo a la parte que considere pertinente, lo cual se incluye en el Expediente Técnico
o Estudio Definitivo como Anexo N° 3 de la Directiva. La identificacion y asignacion de riesgos debe
incluirse en la proforma de contrato de las Bases.

De acuerdo con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, La Gestion de Riesgos en la Planificacion y Ejecucion
de las Obras, los anexos N° 1, 2 y 3 se detalla en el expediente técnico o estudio definitivo del proyecto.
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12. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

13.

14.

El nimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

El porcentaje minimo de participacioén de cada consorciado es de cincuenta por ciento (50%).

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia es de cincuenta por ciento (50%).

DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMOS:

No aplica

DESCRIPCION DE LA PRESTACION:

De conformidad con el numeral 29.1 del articulo 29 del Reglamento, se especifica la descripcion objetiva
y precisa de las caracteristicas y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacion,
y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion
y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion, en estricta concordancia con
el expediente de contratacion.

El contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias
de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de
autorizacién deberan entregarse una copia a la Entidad.

El contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video (formato DVD) de la
evolucion de la Obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes
cantidades:

- 24 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en formato DVD (30 minutos minimos).

- 24 vistas mensuales (minimo) tomadas el Gltimo dia del mes valorizado, captadas desde los
mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las Obras y un video en
formato DVD (30 minutos minimos).

- 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en formato DVD (30 minutos minimos).

El costo de las fotograffas y los videos en formatos DVD estara incluido en los gastos generales del
contratista.

El contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que,
en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas
causados por infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y deberan ser reparados por
éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacién
del contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los
trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

El contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de Obra.

El contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad
recaerd sobre el contratista.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en el Cuademo de Obra,
caso contrario no sera reconocido para fines de pago.

En la fecha de inicio de obra el contratista debera contar con una POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL con una Cobertura de US$ 10,000.00 (diez mil con 00/100 d6lares americanos) que debera
contratar por su cuenta y bajo su responsabilidad y mantenerla vigente hasta la liquidacion del
contrato.

El pago de las primas y franquicias correspondientes sera por cuenta del contratista, DEBIENDO
ENTREGAR A SEAL COPIA DE DICHOS DOCUMENTOS EN PLAZO ANTES SENALADO.

En caso de siniestro de los suministros, el contratista sera el responsable de reponer el equipo o
material siniestrado, el que debera ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y funcionales, a
través del seguro CONTRATADO.

Adicionalmente, se incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrolégicas

7 y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la contratacion con caracter
obligatorio. Asimismo, se pueden incluir disposiciones previstas en normas técnicas de caracter
voluntario, siempre que se ajustan a lo dispuesto en el numeral 29.6 del articulo 29 del Reglamento.

e Con elfin de garantizar que la ejecucién de la Obra cumpla con los requisitos de calidad y se efectGen
en las mejores condiciones para su uso final, es necesario que los profesionales a cargo de la
ejecucion de la misma desempefien su funcién de manera exclusiva de acuerdo con los cronogramas
de ejecucién de la Obra.

e El contratista no podrd modificar el personal profesional designado a la Obra y consignado en su
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propuesta. La sustitucion de este personal sélo procedera previa autorizacién escrita de SEAL, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentada la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que
SEAL emita pronunciamiento se considerara aprobada la sustitucién. Las calificaciones del nuevo
personal seran cuando menos iguales o superiores a las del personal reemplazado, para lo cual
adjuntara la documentacion solicitada en las bases de licitaciéon para su evaluacion y aprobacion de
ser el caso.

o El contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta realizacion de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad.

o FEl contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las érdenes del Supervisor.

o El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 y su
modificatoria Ley N° 30222 y el Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por
D.S. N° 005-2012-TR del 25.04.2012 y sus modificatorias.

e Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA: “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19" y modificatorias vigentes.

e RM N° 128-2020-MINEM/DM: “Protocolo Sanitario para la Implementacioén de medidas de prevencion
y respuesta frente al COVID — 19 en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos
y el Subsector Electricidad” y modificatorias vigentes.

e Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la vigilancia, prevencién y control del
COVID - 19.

s El contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, lo que incluye
uniformes e implementos de seguridad y herramientas.

o El contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el Contratante, la
némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estdn empleados a la fecha del
Informe.

» En todos los casos, correran por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas
extraordinarias de su personal.

o FEl contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen
en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley N° 29783 y su
modificatoria Ley N° 30222 y el Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por
D.S. N° 005-2012-TR del 25.04.2012 y sus modificatorias.

o Fl contratista debera suministrar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para todo su
personal durante todo el plazo de ejecucién de obra a su costo.

» El contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las normas legales laborales y previsionales
y ademas cumplir con las normas y leyes sobre seguridad e higiene ocupacional.

e El contratista esta obligado al pago puntual de los honorarios, remuneraciones y demas derechos y
beneficios sociales. SEAL podra exigir al Contratista acredite estar al dia en sus obligaciones laborales
y provisionales como requisito para el pago de las valorizaciones.

El Contratista esta en la obligacién de mantener la confidencialidad de la informacién que le proporcione )

SEAL y a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio. Dicha obligacién se mantendra
vigente durante la ejecucion contractual y hasta ciento ochenta (180) dias calendario de culminada la
misma.

El indice y contenido del Dossier Final de Obra (Expediente Técnico Constructivo), debera considerar
todos los aspectos técnicos, normativos y legales solicitadas por SEAL, de manera de conformar toda la
informacion final de la obra.

Antes de realizar el montaje de cualquier equipo, debe existir la aprobacion escrita de la Supervision de
Obra a fin de garantizar la calidad del suministro de acuerdo a las Especificaciones Técnicas contenidas
en el Expediente Técnico.

Forman parte de este requerimiento, el EXPEDIENTE TECNICO o ESTUDIO DEFINITIVO debidamente
aprobados por la Gerencia Técnica y de Proyectos de la Entidad, en medio impreso y copia digital (CD)
gue sera parte integrante de las bases en el proceso de licitacién. Cabe precisar que, se cuentan con la
disposicion fisica del terreno del proyecto.




-

Nombre de la Obra

Nivel de los estudios de pre
inversién

Expediente Técnico aprobado
mediante

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL
Licitacién Publica N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

El proyecto descrito, cuenta con declaratoria de aprobacion, de acuerdo a la siguiente descripcién:

AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS
DE 48 AA.HH. EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANA,
CARAVELI, CAYLLOMA, CASTILLA E ISLAY

Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato,
J. Hunter, Mariano Melgar, Paucarpata, Quequefia, Yura, y La Joya
en la provincia de Arequipa;

Distritos Nicolas de Piérola, Quilca y Samuel Pastor en la provincia
de Caman3;

Distritos Chala y Atico en la provincia de Caraveli;
Distrito Orcopampa en la provincia de Castilla,

Distrito Coporaque y Majes en la provincia de Caylloma,
Distrito Mollendo en la Provincia de Islay

AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 48
AAHH. EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANA,

Nombre de PIP ] CARAVEL|, CAYLLOMA, CASTILLA E ISLAY DISTRITO DE
AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTOQO DE
AREQUIPA

Cédigo del PIP 2475094

Estudio de Perfil

Fecha de declaracion de
viabilidad

14.01.2020

RESOLUCION SEAL-GG/TEP-0074-2021

Fecha de aprobacion z 23.09.2021

Asimismo, a continuacion, se incluye toda condicion relativa a la ejecucion de ta obra (concordante con la
informacion contenida en el expediente técnico o estudio definitivo).

DESCRIPCION

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., SEAL, dentro de su plan de ampliacién de redes de distribucion,
viene ejecutando estudios y obras de proyectos ubicados dentro de su area de concesion, financiados
CON recursos propios; y, como parte de este plan, ha considerado la ejecucién del proyecto denominado:
“AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE 48 AA.HH. EN LAS PROVINCIAS
DE AREQUIPA, CAMANA, CARAVELI, CAYLLOMA, CASTILLA E ISLAY", el mismo que comprende la
electrificacion de 9,887 lotes en 48 asentamientos humanos ubicados en los distritos de Alto Selva Alegre,
Cayma, Cerro Colorado, Characato, J. Hunter, Mariano Melgar, Paucarpata, Quequefa, Yura, y La Joya
en la provincia de Arequipa; Nicolas de Piérola, Quilca y samuel Pastor en la provincia de Caman4; Chala
y Atico en la provincia de Caraveli; Orcopampa en la provincia de Castilla, Coporaque y Majes en la
provincia de Caylloma, Mollendo en la Provincia de Islay, del departamento de Arequipa

Las zonas por electrificar cuentan con planos de lotizacion aprobados por la municipalidad
correspondiente, el cual ha sido habitado en forma progresiva y cuentan una habitabilidad mayor al 40 %.

El cuadro N° 1, muestra la relaciéon de Asentamientos Humanos beneficiadas, las cuales se dividen en
dos componentes:
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CUADRO N° 1
CUADRO RESUMEN DE BENEFICIARIOS
N° LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA SISTEMA | LOTES
COMPONENTE 1: LOCALIDADES DENTRO DEL AREA DE CONCESION DE SEAL
1 APIAV Sefior de los Milagros Cayma Arequipa RP| RS 65
2 AU Villa Continental - Alumbrado Cayma Arequina RS 100
Publico quip
3 AV Las Cortaderas de Cayma Cayma Arequipa RP| RS 121
4 AU J.L.B. y. Rivero sector IX Cerro Colorado Arequipa RP| RS 500
5 AU PERUARBO sector Bolivia 1 - Mz. | | Cerro Colorado Arequipa RP| RS 55
(1-5)
6 AV Francisco Garcia Calderon - Cerro Colorado A ol RS 18
ampliacion quip
7 AV Jardines de la Estrella Cerro Colorado Arequipa RS 22
8 AVM Mario Vargas Llosa Cerro Colorado Arequipa RP| RS 296
g | AVT Bio Huerto Virgen de Copacabana | Cerro Colorado Arequipa RP| RS 1122
10 AVTG Sector Argentina la Cabafa Cerro Colorado Arequipa RP| RS 164
PERUARBO zona |l quip
1 PJ Villa San Juan Mz. Alumbrado Cerro Colorado Arequioa RS 118
Publico Av. 1 Jiron 5-6-7-12 quip
12 | AAH Villa las Gaviotas Characato Arequipa RP| RS 64
13 | AV Nuevo Amanecer de Characato Characato Arequipa RP| RS 371
14 |AU Villa Victoria Characato Arequipa RP| RS 60
15 | AV El Mirador de Huasacache Mz. Ry S Hunter Arequipa RS 14
16 | APTV Sefior de los Milagros Mariano Melgar Arequipa RS 38
47 | AV Cerrito de Huacsapata - ampliacion | Paucarpata Arequipa RS
18 |AVel Girasol Andino Paucarpata Arequipa RS
19 | AVCH Virgen de Chapi Zona a Paucarpata Arequipa RP| RS
AV Peregrinos de Chapi-Zona Quequena . RP| RS
20 Quebrada Honda ieguipa
21 | AGI Santusa Yura Arequipa® RP| RS 35
22 | AV El Mirador de Yura Yura Arequipa* RP| RS 482
23 | AA. HH. El Vallecito La Joya Arequipa* RP| RS 23
24 AGCH Villa Esperanza San Jose ll-La | La Joya Arequipa® RP| RS 996
Jova
25 | APV Mirador La Victoria La Joya Arequipa* RP| RS 67
26 | El Mirador del Triunfo de La Joya La Joya Arequipa® RP| RS 232
27 | AH Nueva Generacion Nicolas de Piérola | comana RP| RS 30
28 | AH Los Pinos de Chala Norte Chala Caraveli RP| RS 83
29 Asociacion Nueva Esperanza de Orcopampa Castilla RP| RS 59
Orcopampa
30 |AV Emesto Portocarrero Orcopampa Castilla RP| RS 66
31 | AV Real Orcopampa Orcopampa Castilla RP|[ RS 202
39 |AV Urbanizacion Miraflores Orcopampa Castilla RP| RS 43
33 Urbanizacion El Progreso Orcopampa Castilla RP| RS 89
34 Urbanizacidon Las Lomas Orcopampa Castilla RP| RS 47
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_-N-" LQGAL!DA'D;;.E. EaR It T nlsm‘m | PROVINCIA | SISTEMA | LOTES
35 | Urbanizacion San Felix ~ |Orcopampa | Castilla | RP[ RS| 181
36 | Urbanizacion San Gregorio Il Etapa Orcopampa Castilla RP| RS 156
37 | AAHP Sol de Sacsayhuaman Coporaque Caylloma RP| RS 130
ATU por el desarrollo de Majes - Majes RP| RS 109
38 ASTUDEMA Caylloma
COMPONENTE 2: LOCALIDADES FUERA DEL AREA DE CONCESION DE SEAL
39 | AME Alto Selva Alegre - AMEASA Alto Selva Alegre Arequipa RS 72
40 |ASPA El Huarangal Alto Selva Alegre Arequipa RP| RS 164
41 |AGy OUP Eterna Primavera La Joya Arequipa® RP| RS 115
APV La Cruz del Cerrito San Camilo- La Joya Arequipa* RP| RS 98
42
APRQOVILCCE
43 Asociacion de Trabajadores del Agro La Joya Arequipa* RP| RS 196
Asentamiento N° 4
44 | AV Nuevo Amanecer - La Cano La Joya Arequipa* RP| RS 109
45 | AH Virgen de la Candelaria Quilca Camana RP| RS 105
46 | AVAH Alto Juventud Samuel Pastor Camana RP| RS 55
47 AH Alto la Florida Atico Caraveli RP RS 63
48 |AV Las Nuevas llusiones Mollendo Islay RP| RS 60
TOTAL LOTES - RP: (RED PRIMARIA) 18 AA.HH. 9,419
TOTAL LOTES - RS: (RED SECUNDARIA) 29 AA.HH, 9,887
TOTAL GENERAL LOTES 9,887

UBICACION GEOGRAFICA:

El area donde se desarrollara el proyecto, se encuentra ubicada dentro del ambito de la periferia de
zona urbana de la ciudad de Arequipa y sus Distritos (Cono Norte, Cono Sur, Cono Qeste y Cono
Este) en la provincia de Arequipa de igual manera en los distritos capitales de las provincias de
Camana, Caraveli, Caylloma, Islay y La Unién del departamento de Arequipa, dentro de un radio de
20 km. a la localidad mas distante desde la plaza de armas de las ciudades capitales.

El érea de influencia del proyecto se puede apreciar en los planos de ubicacion que se presentan en
el Expediente Técnico.

CONDICIONES CLIMATICAS:

El area del proyecto, en general, presenta condiciones climaticas de baja humedad relativa ambiente
durante todo el afio, entre los meses de diciembre a marzo un régimen de regular precipitacion
pluvial, la temperatura promedio es de 20°C con un alto gradiente de variacion de temperatura entre
el dia y la noche en las localidades pertenecientes a la sierra y temperatura promedio de 18° en las
localidades ubicados en la costa, ademas presenta una alta radiacion solar.

Humedad relativa ambiente : 65 %

Temperatura minima :0.5 °C
Temperatura media :20.0 °C
Temperatura Maxima 1265 °C

La topografia del terreno en el drea de influencia del proyecto en general, se caracteriza por ser
terreno plano, salvo algunas localidades en los cuales se presentan desniveles moderados. La altitud
del area del proyecto es de 50 a 3000 metros sobre el nivel del mar.

©/
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MEDIOS DE TRANSPORTE:
Las principales vias son:

« El area del proyecto es accesible por via terrestre desde Lima por la carretera panamericana sur
que enlaza la ciudad de Lima, Caraveli, Camana, Castilla, Caylloma, Mollendo y Arequipa. Como
medio maritimo se cuenta con el puerto de Matarani y como medio aéreo se cuenta con el
aeropuerto Rodriguez Balldn situado en la ciudad de Arequipa a 65 minutos de la ciudad de Lima.

« |a Panamericana sur totalmente asfaltada, que conecta el ingreso a las provincias de:
o Camana - Ocofia, Ocofa y Nicolas Valcarcel, Camand y Nicolas de Piérofa, Samuel
Pastor y Quilca.
o Arequipa —La Joya.

¢ La carretera denominada Via a Yura, que conecta las ciudades de Puno, Juliaca y Cusco.
SERVICIOS DE LA ZONA DEL PROYECTO
Para realizar los trabajos de montaje de obra se cuenta con los servicios basicos existentes en los
distritos descritos anteriormente, tales como abastecimiento de agua, alcantarillado, agencias
bancarias, hostales, casas de alquiler, teléfono y energia eléctrica.

ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto comprende las actividades necesarias para su ejecucion descritas en el Expediente
Técnico o Estudio Definitivo, el cual contiene los siguientes apartados:

e CAPITULOI MEMORIA DESCRIPTIVA

e CAPITULOII ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO

« CAPITULO N ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MONTAJE
e CAPITULO IV METRADO Y PRESUPUESTO

e CAPITULOV CALCULOS JUSTIFICATIVOS

o CAPITULO VI PLANOS

e CAPITULO VII ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

En el presente expediente técnico se describen las actividades necesarias para su ejecucion, de la
obra de las Redes Primarias y Subestaciones de un total de 48 Asentamientos Humanos, que
conforma el programa de electrificacion de SEAL, el cual comprende los siguientes apartados:

Disefio de las redes y armados de las redes primarias y subestaciones
Especificaciones técnicas para el suministro de materiales y equipos
Especificaciones técnicas para el montaje electromecanico
Célculos justificativos
Metrado y Presupuesto
Costos Unitarios
Planos y Detalles
Las principales caracteristicas del disefio del proyecto, se muestran a continuacién:

A. REDES PRIMARIAS Y SUBESTACIONES

Comprende la implementacion de las redes primarias y subestaciones correspondientes a los 39
asentamientos humanos (RP) que contaran con 83 Subestaciones de Distribucion.

Las redes primarias existentes solo seran afectadas al momento de efectuar las conexiones de las
nuevas instalaciones.

Las principales caracteristicas del diseno del proyecto, se muestran a continuacion:
Descripcion:

Redes primarias

e Tension nominal 010.2y22.9kV
e Sistema . Trifasico
e Soportes de MT : Postes CAC 14/300, 14/400
=« Conductores : AAAC aleacion de aluminio
C(AA)PI aleacién con protector polietileno
e Aisladores a utilizar : PIN ANSI 56-3
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Suspension ANSI 52-3.
Poliméricos PIN y Suspension
e Ferreteria : F°G° resistente a corrosién severa.
¢ Crucetas : Madera tratada (para la costa)
Perfil de F°G® (para la sierra)

Subestaciones

e Potencia 125,50y 100 kV

e Sistema : Trifasico

= Relacién de transf. :10.2'y 22.9/0.38-0.23 kV
e Tensién nominal primario :10.2y 229 kV

e Tensién nominal secund. :0.38/0.23 kV

e Frecuencia : 60 Hz

e Proteccion : Seccionador tipo cut-out
o Tipo : Monoposte y Biposte

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. — SEAL, concesionaria de electricidad en la zona del proyecto,
tiene en operacion el nivel de tensién de 10 kV y 22.9 kV, como sistema trifisico de 3 hilos, para la
alimentacion eléctrica de 39 Asentamientos Humanos beneficiados con la Red Primaria de un total
de 48 Asentamiento Humanos del Proyecto.

Para ello, se ha contemplado los siguientes puntos de disefio de redes primarias y subestaciones,
para cada Asentamiento Humano:

1) APIAV Seifior de los Milagros. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de M.T. existente N°
22685, pertenecientes al circuito alimentador Las Flores, ubicadas en el AH Embajada
de Japon — Mujeres con Esperanza, distrito de Cayma.

2) AU Villa Continental — AP. Punto de disefio en BT: 1) Estructura de BT existente N°
035789 de la SED N° 1765, 2) Estructura de BT existente N° 035799 de la SED N° 1765,
pertenecientes al circuito alimentador Zamacola, ambos ubicados en la Asociacién del
mismo nombre.

3) AV Las Cortaderas de Cayma. Punto de disefio en MT: 1) Estructura existentes de la SE
1736 perteneciente al circuito alimentador Chachani, ubicado en la asociacion José
Olaya, distrito de Cayma.

4) AU J. L. Bustamante y Rivero Sector IX. Punto de disefio en MT: 1) Poste proyectado ‘ /
intermediado entre las estructuras de MT existentes N° 13267 y N° 13268, 2) }ﬁ(
Estructura de MT N° 21852, ambos ubicados en la Asociacién del mismo nombre distrito ,./,
de Cerro Colorado, pertenecientes al circuito alimentador P. Yura, distrito de Cayma. /

5) AU PERUARBQ Sector Bolivia 1 Mz. | (1-5). Punto de disefio en MT: 1) Estructura de MT
N° 13259 perteneciente al circuito alimentador P. Yura, ubicado en la Asociacion del
mismo nombre, distrito de Cerro Colorado.

6) AV Francisco Garcia Calderén - Ampliacion. Puntos de diseiio en BT: 1) Estructura
existente de BT 018814, 2) Estructura existente de BT N° 018819 y 3) Estructura
existente de BT 018826, pertenecientes a la S.E. Existente N° 2934, ubicada en
Asociacion del mismo nombre, distrito de Cerro Colorado. '

7) AV Jardines de la Estrella. Punto de disefio en BT: 1) estructura existente de BT N° 20690,
perteneciente a la SED 4991, ubicado en la Asociacion de Vivienda Estrella 1, distrito de
Cerro Colorado.

8) AVM Mario Vargas Llosa. Puntos de disefio en MT: 1) Estructura de MT de la SE existente
N° 3991 pertenecientes al circuito alimentador Las Flores, ubicado en la Asociacion de
k Vivienda Chachani, distrito de Cerro Colorado.

o 9) AVT Bio Huerto Virgen de Copacabana. Puntos de disefio en MT: 1) estructura de MT
existente 13267, 2) Estructura de MT N° 21217 existente pertenecientes al circuito
alimentador P. Yura, Puntos de disefio en BT: 2) Subestaciones existentes N° 4704,
N° 4705, N° 4706, N° 4707 y N° 4708, ubicado en el asentamiento del mismo nombre,
distrito de Cerro Colorado.

\_ o/
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

AVTG Sector Argentinga la Cabafna PERUARBO Zona li. Punto de diseiio en MT:
Estructura existente de MT N° 21198 Perteneciente circuito alimentador P. Yura,
ubicada en el asentamiento del mismo nombre, distrito de Cerro Colorado.

PJ Villa San Juan Mz. Alumbrado Publico Av 1 Jr. 6, 7 v 12. Punto de disefio en BT: 1)
estructura de BT N° 119712, 2) estructura de BT N° 085461, y 3) estructura de BT N°
018687, pertenecientes a la SED 2606, ubicado en la Asociaciéon del mismo nombre,
distrito de Cerro Colorado.

AAH Villa Las Gaviotas. Punto de disefio en MT: 1) estructura de MT N° 12968
pertenecientes al circuito alimentador Yarabamba, ubicado en la Asociacion de
Vivienda Horacio Zeballos, distrito de Characato.

AV Nueve Amanecer de Characato. Punto de disefio en MT: 1) estructura de MT de la
SED 3991, pertenecientes al circuito alimentador Yarabamba, ubicado en la Asociacion
de Vivienda Nuevo Characato, distrito de Characato.

AU Villa Victoria. Punto de disefio en MT: 1) estructura de MT de la SED 4190,
pertenecientes al circuito alimentador Characato, ubicado en la Asociacion Los
Bosques Primaverales de Characato, distrito de Characato.

AV EL Mirador de Huasacache Mz. R Y S. Puntos de disefio en BT: estructura de BT N°
123211, perteneciente a la S.E. existente N° 5090, circuito alimentador Paisajista, ubicada
en La Asociacion del mismo nombre, distrito de Hunter.

APTV Senor de los Milagros. Puntos de disefio en BT: 1) estructura de BT N° 111267, 2)
estructura de BT N° 111270 perteneciente a la S.E. existente N° 4772, 3) estructura de
BT N° 111278, 4) estructura de BT N° 111086, pertenecientes a la SED N° 4773, todos
pertenecientes al circuito alimentador Miguel Grau, ubicada en La Asociacion del mismo
nombre, distrito de Mariano Melgar.

AV Cerrito de Huacsapata - Ampliacion. Punto de disefio en BT: 1) Estructura de la
Subestacion existente N° 4843, circuito alimentador Israel, ubicada en la Asociacion
del mismo nombre, distrito de Paucarpata.

AV El Girasol Andino. Punto de disefio en BT: 1) Estructura de BT N° 123588 de la
Subestacion existente N° 2737, ubicada en la Asociacion del mismo nombre, distrito de
Paucarpata.

AVCH Virgen de Chapi Zona A. Punto de disefo en MT: 1) Estructura de MT N° 16900
perteneciente al circuito alimentador Israel, ubicada en la Asociacion Santa Rosa de
Chiguata, distrito de Paucarpata.

AV Peregrinos de Chapi Zona Quebrada Honda. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de
MT N° 03040, 2) estructura de MT proyectado insertado entre las estructuras
existentes SE N° 4161 y N° 26464, 3) estructura de MT N° 03046, 4) estructura de MT
N° 03048, todos perteneciente al circuito alimentador Yarabamba, ubicada en la
Asociacion del mismo nombre, distrito de Yarabamba.

AGI Santusa. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de MT N° 18149 perteneciente al
circuito alimentador Ciudad de Dios, ubicada en la Asociacién UPIS Los Milagros Zona
|, distrito de Yura.

AV _El Mirador de Yura. Punto de disefic en MT: 1) Estructura de MT N° 13062
perteneciente al circuito alimentador Ciudad de Dios, ubicada en la Asociacion
Ampliacion Hijos de Ciudad de Dios, distrito de Yura.

AH El Vallecito. Punto de disefic en MT: 1) Estructura de MT Proyectado para la
instalacion de una Subestacion intermediado entre las estructuras N° 00482 y N°
00483 perteneciente al circuito alimentador La Joya, ubicada en la Asociacion del
mismo nombre, distrito de La Joya.

AGCH Villa Esperanza San José Il — La Joya. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de
MT N° 00032 perteneciente al circuito alimentador San Camilo, ubicada en la
Asociacion del mismo nombre, distrito de La Joya.

APV Mirador La Victoria. Punto de disefo en MT: 1) Estructura de MT de ia S.E. N° 4788
perteneciente al circuito alimentador Panamericana, ubicada en la Asociacion det
mismo nombre, distrito de La Joya.
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26) El Mirador del Triunfo La Joya. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de MT de la S.E. N°
6574 perteneciente al circuito alimentador Panamericana, ubicada en la Asociacion del
mismo nombre, distrito de La Joya.

27) AH Nueva Generacion. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de MT proyectado
intermediado entre las estructuras N° 01252 y N° 01253 perteneciente al circuito
alimentador San Gregorio, ubicada en la Asociacién Sefior de la Buena Esperanza,
distrito de Nicolas de Pierola, provincia de Camana.

28) AH Los Pinos de Chala Norte. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de MT N° 26394
existente, perteneciente al circuito alimentador Chala, ubicada en el sector Bares
Renacer, distrito de Chala, provincia de Caraveli.

29) Asociacion Nueva Esperanza de Orcopampa. Punto de disefio en MT: 1) Estructura
proyectada de MT asignado como SE 1, de la Asociacion Ernesto Portocarrero,
perteneciente al circuito alimentador de Orcopampa, ubicada en la Urbanizacién San
Gregorio, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla.

30) AV Ernesto Portocarrero. Punto de disefio en MT: 1) Estructura proyectada de MT
intermediada entre las estructuras N° 00155 y N° 00156, perteneciente al circuito
alimentador de Orcopampa, ubicada en la Asociacion del mismo nombre, distrito de
Orcopampa, provincia de Castilla.

31) AV Real Orcopampa. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de MT de la SE N° 7450,
perteneciente al circuito alimentador de Orcopampa, ubicada en la Asociacién La
Laguna, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla.

32) AV Urbanizacion Miraflores. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de MT proyectada
intermediada entra las estructuras particulares existentes de la SE N° P7704,
perteneciente al circuito alimentador de Orcopampa, ubicada en la Asociacion del
mismo nombre, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla.

33) AV Urbanizacién El Progreso. Punto de disefio en MT: 1) Estructura proyectada de MT
intermediada entre las estructuras N° 00155 y N° 00156, perteneciente al circuito
alimentador de Orcopampa, ubicada en la Asociacién del misma nombre, distrito de
Orcopampa, provincia de Castilla.

34) Urbanizacion Las Lomas. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de MT proyectada
intermediada entre las estructuras existentes N° 00031 y N° 00032, perteneciente al
circuito alimentador de Orcopampa, ubicada en la Asociacion La Laguna, distrito de
Orcopampa, provincia de Castilla.

35) Urbanizacion San Félix. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de MT proyectada el cual
derivara desde la estructura de la SE 1 perteneciente a la Urbanizacion El Progreso,
perteneciente al circuito alimentador de Orcopampa, ubicada en la Asociacion La
Laguna, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla.

36) Urbanizacion San Gregorio |l Etapa. Punto de disefio en MT: 1) Estructura de MT
proyectada perteneciente a la Urbanizacion San Félix, perteneciente al circuito
alimentador de Orcopampa, ubicada en la Asociacion La Laguna, distrito de Orcopampa,
provincia de Castilla.

37) AAHP Sol de Sacsayhuaman. Punto de disefio en MT: Estructura existente de MT N°
00189, circuito alimentador Callalli, ubicado en la Asociacién del mismo nombre, distrito
de Coporaque.

38) ATU Desarrollo de Majes - ASTUDEMA. Puntos de disefio en MT: Estructura existente de
MT N° 00591 (SE N° 7707) del circuito alimentador El Eje, ubicada en el asentamiento del
mismo nombre, distrito de Majes.

39) Asociacion de Microempresarios de Alto Selva Alegre AMEASA. Punto de disefio en BT: 1)
Estructura de la SE N° S/N existente (identificar N° en conforme a obra 52 AAHH)
perteneciente al circuito alimentador Parque Artesanal, ubicada en la misma
Asociacion AMEASA, distrito de Alto Selva Alegre.

40) ASPA El Huarangal. Punto de disefio en BT: 1) Estructura de la SE N° 3896 existente,
perteneciente al circuito alimentador Selva Alegre, ubicada en la Asociacién del mismo
nombre, distrito de Alto Selva Alegre.

O/
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41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

AG Y OUP Eterna Primavera. Punto de disefio en BT: Estructura existente de la SE N°
6526, pertenecientes al circuito alimentador San Camilo, ubicada en la asociacioén del
mismo nombre, distrito de La Joya.

APV La Cruz del Cerrito San Camilo — APROVILCE. Punto de disefio en MT: Estructura
existente de la SE N° 7617, pertenecientes al circuito alimentador San Camilo, ubicada
en la asociacion del mismo nombre, distrito de La Joya.

Asociacion _de Trabajadores del Agro Asentamiento N° 4. Punto de disefio en MT:
Estructura de MT N° 00169 perteneciente al circuito alimentador San Camilo, ubicado
en la misma Asociacion, distrito de La Joya.

AV Nuevo Amanecer La Cano. Punto de disefio en MT: Estructura de MT N° 04763
perteneciente al circuito alimentador San Camilo, ubicado en la misma Asociacién,
distrito de La Joya.

AH Virgen de la Candelaria. Punto de disefio en MT: Estructura de MT N° 01204
perteneciente al circuito alimentador Costanera, ubicado en la Asociacion del mismo
nombre, distrito de Quilca.

AVAH Alto Juventud. Punto de disefio en MT: Estructura de MT N° 01204 perteneciente
al circuito alimentador San Gregorio, ubicado en la Asociacién Micaela Bastidas, distrito
de Samuel Pastor.

AH Alto la Florida. Punto de disefio en MT: Estructura de MT perteneciente a la S.E. N°
9783 del circuito alimentador Atico, ubicado en el AH del mismo nombre, distrito de Atico.

AV Las Nuevas llusiones. Puntos de disefio en MT: Estructura de MT de la SE N° 8349
perteneciente al circuito alimentador Matarani, ubicada en el asentamiento Los Olivos
del Puerto, distrito de Mollendo.

B. REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO

Las redes secundarias (Servicio Particular y Alumbrado Pudblico) comprende la ejecucion de

aproximadamente 102.02 km. de redes eléctricas en baja tensién trifasicas, con conductor

autoportante de aluminio de secciones requeridas seguin célculos y la instalacion de 3,056 cajas de
derivacion, que seran alimentadas directamente de las subestaciones proyectadas cuyo proyecto se
desarrolia en el expediente de las redes primarias y en algunos casos de las redes secundarias
existentes.

Las principales caracteristicas del disefio del proyecto, se muestran a continuacion:

Descripcion:

Servicio Particular y Alumbrado Publico

Demanda Maxima : 800 w/lote

Tensién de Servicio : 380/220 V

Sistema : Trifasico

Factor de simultaneidad :0.6

Factor de Potencia :1.0

Caida de tension admisible : Zonas urbanas 5%

Soportes de BT : Postes CAC 8/200, 8/400
Conductores : Autoportante con neutro aislado
Secciéon nominal :1x16 + N/P

3x16 + 1x16 + N/P
3x25 + 1x16 + N/P
3x35 + 1x16 + N/P

Luminarias : Tecnologia LED 55W
Pastorales : Parabdlicos de F°G°
Ferreteria : F°G° resistente a corrosion severa.

DE LAS OBRAS PRELIMINARES

e Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, el contratista
debera presentar a consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos
y materiales y del montaje ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual

/
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de la Obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa presentado con su propuesta (debe
tomarse en cuenta que el plazo de ejecucion de obra es de doscientos cuarenta (240) dias
calendarios y sesenta (60) dias calendarios para la liquidacién de obra.

e Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método PERT-CPM o cualquier otro
sistema similar. El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral.

¢ Adicionalmente, el contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo con su programa de montaje;

e incluira el cronograma de movilizacion del equipo a ser utilizado en el montaje.

* El contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el Supervisor
lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez
que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecuciéon de la Obra, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

e La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

e El contratista se obliga realizar la Ingenieria de Detalle del replanteo de obra con los célculos y
planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones
de estructuras, instalaciones, elementos y/o parles lal como se proyecta su ejecucion, teniendo
que entregarlos dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) dias calendarios de iniciado el plazo
de ejecucién de las Obras, el mismo que sera entregada a la supervisidén para su revision y/o
conformidad, en caso de existir observaciones a la Ingenieria de Detalle, el contratista debera
subsanar las observaciones en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendarios de recibida las
observaciones por parte de la Supervision.

* Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién
técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

e El contratista, para el inicio de los trabajos se debera contar con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

¢ Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc.
seran presentadas con una anticipacién no inferior a cinco (5) dias habiles, respecto a la fecha
prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos en obra conforme a las previsiones del Plan
de Trabajo definitivo.

» Toda la documentacién sera presentada por el contratista en original y dos (2) copias en las
escalas, caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas
y encarpetadas.

» Dentro de los cinco (5) dias habiles de su presentacion el Supervisor procedera a su aprobacién
y/u observacion.

e La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista
de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos, tanto en su fase técnica como legal.

» El contratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a la Supervision
para su aprobacién. /

¢ El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos consistentes en el
replanteo del gje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales, lo que sera
sometido a la aprobacién de la Supervisién.

¢ A partir de la fecha de recepcién de los trabajos topograficos mencionados, el contratista debera /?"’ \,
asegurar a sus expensas, la proteccion, conservacion y reposiciéon de todos los hitos y estacas de /
referencia.

e El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la
correcta ejecucion de la Obra. El contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y
cooperacion necesarias para esta verificacion.

e El contratista debera realizar y presentar el plan de monitoreo arqueoldgico, ante el Ministerio de
Cultura.

e El contratista debera evitar la afectacion de las areas arqueoldgicas.

e El contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas
durante la ejecucion de la obra a su costo.

e El contratista debera contar con una oficina de coordinacion en la ciudad de Arequipa, la misma
que debera quedar habilitada a los dos (2) dias calendario de la fecha de iniciacion de la cbra y
mantenerse hasta la liquidacién de la misma. |

* El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, |
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural. L

s Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion del local (Oficinas y
Almacenes) de El contratista para fa ejecucion de la obra, se extenderan hasta la liquidacion de la
obra y corren por cuenta del contratista.

e El contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y
campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales,
enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos
que demande su sustitucién.

= El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de peligro y
tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan
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producirse accidentes, asimismo para el montaje electromecanico de las lineas.

El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, depoésitos temporales para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con
el medio ambiente.

El contratista debera elaborar y presentar el plan de monitoreo ambiental, ante la Autoridad
Regional del Medio Ambiente.

El contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se precisa
que SEAL serd la encargada de la tramitacion de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbres y similares para la ejecucion de la obra en forma coordinada con el contratista.

En caso de ser necesario para la ejecucion de la obra, los cortes de energia, los costos de los
mismos seran asumidos por SEAL debiendo respetarse estrictamente los cronogramas aprobados
por la Supervisién.

Los cortes de suministro eléctrico, para la ejecucion de pruebas y puesta en servicio, deben
solicitarse por el contratista con una anticipacién minima de treinta (30) dias calendario a la fecha
de su ejecucién a fin que SEAL pueda programar con OSINERGMIN la respectiva exoneracién y
deberan realizarse dentro del cronograma de ejecucion de obra.

E! contratista debe cumplir estrictamente los horarios y periodos de corte aprobados por SEAL,
cualquier exceso seran asumidos por el contratista.

Los costos de compensaciones NTCSE, por las interrupciones generadas para la conexion de
nuevas instalaciones seran asumidos por SEAL a condicién de que el contratista cumpla el horario
establecido.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO

El montaje electromecanico de la obra debera ajustarse a las especificaciones técnicas del
expediente técnico que forman parte de la presente y en concordancia con la ingenieria de detalle
aprobada por la Supervision.

El contratista debera mantener durante la ejecucion de la obra, los materiales y equipos en buen
estado estén éstos en almacenes o montados ya en Obra, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios a los bienes. De producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccién del Supervisor.

Asimismo, de producirse dafios a propiedades de terceros deberan ser inmediatamente reparados
por el contratista a satisfaccion del perjudicado con la conformidad del Supervisor.

El contratista debera suministrar el equipo y material detallado en las Bases y en su Propuesta, asi
como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta operacion de la obra materia del
presente contrato y no utilizar bajo ninguna circunstancia equipos o materiales de mala calidad o
de segundo uso.

La designacién, numeracién, senalizacion de seguridad y de puestas a tierra deben estar incluidas
en la propuesta presentada por el Postor.

Es de responsabilidad del contratista que los equipos y materiales entregados cumplan con [as:

especificaciones técnicas ofertadas por lo que debera contar con los protocolos de pruebas
efectuados a los mismos.

Es responsabilidad del contratista y a su costo, efectuar las actividades de coordinacién y
seguimiento en la fabricacion y/o adquisicion de los equipos y materiales (como estructuras de
soporte, etc.), verificando las caracteristicas de los equipos y materiales que suministre. A tal
efecto, el contratista deberd entregar los folletos técnicos de los equipos que suministra,
especificando su tipo y sus caracteristicas mecanicas y eléctricas.

El contratista suministrara los insumos para construccién (cemento, agregados, agua, etc.) y
materiales menudos necesarios para completar la ejecucién de los trabajos y su funcionamiento.

Asi mismo el empleo de maquinarias y equipos necesarios para la correcta ejecucion de la Obra.

El contratista con una anticipacién de veinte (20) dias calendario debera participar y hacer participe
a la Supervision y SEAL de las pruebas en fabrica de los suministros de equipos o materiales de
fabricacion nacional y/o internacional a ser suministrados en la obra conforme a lo sefalado en el
Expediente Técnico.

Las pruebas seran realizadas en presencia de un representante de la Supervision (01) y de (02)
representantes autorizados del Propietario, debiendo el proveedor asumir todos los gastos de
traslado (incluidos los costos por tramite de visa y seguros, de ser el caso), estadia y transporte
desde su sede de trabajo hasta las instalaciones de fabrica y/o laboratorio en que se incurriera
para tal efecto y cuyo monto debera incluirse en la oferta.

El propietario podra solicitar a la Contratista que en reemplazo de los dos (02) representantes
autorizados del propietario, se contrate a una empresa supervisora certificada internacionalmente
(SGS o Bureau Veritas u otra certificada) para que lo represente en las etapas FAT del equipo. El
costo de dicha participacién sera asumido por la contratista en todos los alcances vinculados.

El contratista reemplazara las piezas defectuosas de fabrica o deterioradas durante el transporte
y montaje, hasta el término del periodo de garantia.

/'..-:__—_x__
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e Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

e El Supervisor establecera los sistemas de control de ejecuciéon y demas actividades de control de
calidad.

e ElSupervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos
de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La
ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

= En el caso que los materiales y equipos probados que no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista.

* Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas que hubiese.

e Todo trabajo ejecutado bajo el Contrato podra ser rechazado por el Supervisor debido a su
disconformidad por defectos de montaje o suministro, en cualquier etapa de construccion.

¢ Todo trabajo, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazados, deberan ser
reparados o reemplazados por el contratista y deberan contar con la aprobacion del Supervisor.

o El contratista también sera responsable de los costos de mano de Obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

+ Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y otros son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la Obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

e Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato estara sujeto a rechazo del Supervisor, ya
sean por defectos de fabricacion, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa.

e La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

e EIl contratista deberd prever los seguros correspondientes para el transporte de materiales y
equipos (en actividades de seleccién, manipuleo, carga y descarga).

¢ Asimismo, un adecuado embalaje, embarque, tramites de importacién, transporte, desaduanaje,
desembarque y descarga del equipo y material que suministre.

o El contratista proveerd, en el lugar de la Obra, todo el equipamiento y servicio que fuera necesario
para brindar los primeros auxilios al personal en caso de accidentes como consecuencia de la
ejecucioén de la Obra.

s El contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen
en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley N° 29783 y su
modificatoria Ley N° 30222 y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por D.S.
N° 005-2012-TR del 24.04.2012 y sus modificatorias.

¢ Queda establecido que todo accidente sea leve o fatal y sus respectivas reparaciones que
devinieran del mismo, seran asumidos [ntegramente por el contratista no afectandosele a SEAL
ningun tipo de causalidad o reparacién posterior alguna.

* El contratista debera informar al Supervisor la ocurrencia de todo accidente, grave o leve, dentro
de las dos (2) horas de producido. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido el
accidente, el contratista debera enviar un informe escrito del accidente al Supervisor, describiendo
los hechos en forma precisa y completa

¢ El contratista es responsable del personal que se encuentra a su cargo y de terceros debiendo
contar con un seguro de responsabilidad civil de acuerdo con los montos establecidos en la
clausula de seguros fijada en el contrato.

¢ Asimismo, el contratista debera enviar inmediatamente al Supervisor, copias de cualquier
comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el contratista en relacién
con la ejecucion de la Obra contratada, sin que ello implique exoneracién de su responsabilidad
exclusiva.

e Elcontratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jomales para
verificar la inclusién de todo personal que labora en la Obra y los inventarios de los materiales que
estén en relacion con los trabajos.

o El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos
y especificaciones.

EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS
. Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar
/,. deberan llevarse a Obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién escrita

del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o danos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las Obras corren
por cuenta del contratista.
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DEL SUMINISTRO DE MATERIALES

El contratista proporcionara los materiales y equipamiento necesarios para el montaje e instalacion de
acuerdo con los metrados y a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Estudio Definitivo.

El costo directo de los suministros aportados por el contratista debera incluir los gastos
correspondientes al desaduanaje de los mismos en caso sean importados.

Todos los materiales que sean suministrados por el contratista deben ser transportados por cuenta de
éste al lugar de la Obra con todas las medidas de seguridad necesarias a fin de que los materiales y
equipo no sufran ni causen dafo alguno. La contratista estd obligado al cumplimiento de las
caracteristicas técnicas de los materiales y/o equipos destinados a la Obra exigidas en el Expediente
Técnico o Estudio Definitivo.

SEAL y/o la Supervision se reserva el derecho de rechazar los materiales propuestos por el contratista,
si estos no concuerdan con lo ofertado. Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales
requeridos por el Supervisor, para la realizacién de las pruebas.

Asimismo, correran por cuenta del contratista los costos que por ensayos seran necesarios para
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. Luego de la Recepcion de las Obras,
el contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion Final, la cual serd sometida a la aceptacion u
observaciones del Supervisor o del Contratante en forma escrita.

La liquidacion final debe estar respaldada por:

- Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.

- Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicion.

- Coslo total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

- Monto total percibido por el contratista hasta la Valorizacién anterior.

- Deducciones en favor del Contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

- Saldo a favor o en contra del contratista.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

SEAL no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o valorizacion, \
realizados antes o después de la terminaciéon y aceptacion de la Obra y de los pagos \ |
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, ‘
las condiciones de la Obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de J2X
demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los 4

materiales y la Obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

SEAL no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, célculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de los pagos de las valorizaciones
y/o de las garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados
por no haber cumplido el contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido durante el plazo contractual o
cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos
legales del Contratante sobre cualquier parte del Contrato o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si los trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir correctamente las
condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por incumplimiento de las 6rdenes
dadas por el SUPERVISOR, o por inobservancia de las prescripciones del contrato, el tiempo que
los trabajos permanezcan suspendidos no serd afadido al plazo de entrega de la Obra, ni
correspondera pago alguno por gastos generales u otros.
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

15. DEL EQUIPAMIENTO:

El equipamiento estratégico en el presente requerimiento es concordante con la relacion de precios y
cantidad de recursos requeridos acorde al expediente técnico.

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos (ya sean estos propios o alquilados)
seran puestos a disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de operacién.

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

El equipamiento estratégico, esta incluido como requisito de calificacion en el literal A.1 de este Capitulo.

16. DEL PLANTEL PROFESIONAL:

El plantel profesional clave para el presente requerimiento, y es aquél que resulta esencial para la
ejecucion de la obra, como es el caso del Residente de Obra.

A continuacion, se detalla el perfil minimo y cargo del personal clave, en estricta observancia con el
expediente técnico (concordante con el desagregado del andlisis de gastos generales del expediente
técnico):

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Debera tener experiencia minima de tres (3) afios de ejercicio profesional
en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura; asimismo debera contar con colegiatura habllitada. La
que acreditara adjuntando cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(i) constancias o
(iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre .
la experiencia del personal profesional clave propuesto. / f
/
/

Asimismo, no puede restringirse la antigiedad de los trabajos que puede
acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser A
mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de-
ofertas.

Los tres (3) afios de experiencia minima en obras iguales y/o similares al
Ingeniero objeto de la convocatoria, estan referidos a la participacion del profesional
Electricista o | en el desempefio de cargos de:

Residente de obra Ingeniero
Mecanico

Ingeniero Residente de Obra y/o,
Electricista

Ingeniero Jefe de Supervision y/o, P
Ingeniero Supervisor de Obra y/o, |
Ingeniero Inspector de Obra y/o, .
Gerente de Obra y/o, |
Director de Obra y/o, '
Ingeniero Residente Adjunto de obra.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, |
/ en las cuales el profesional clave ha ejercido el cargo solicitado, son las
enunciadas a continuacion:

Lineas de Transmision o,

Lineas de Sub transmision o,

Subestaciones de Potencia o,

Lineas y/o Redes Primarias y/o Media Tension o,
Remodelacion de Redes Primarias y/o Media Tension o,
Mejoramiento de Redes Primarias y/fo Media Tension o,

\_ o/
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
e Rehabilitacién de Redes Primarias y/o Media Tension.
Debera tener experiencia minima de dos (2) afios de ejercicio profesional
en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde |a colegiatura; asimismo debera contar con colegiatura habilitada. La
que acreditara adjuntando cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(i) constancias o
(ifi) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal profesional clave propuesto.
Asimismo, no puede restringirse la antigliedad de los trabajos que puede
acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser
mayor a veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas.
Los dos (2) afos de experiencia minima en obras iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria, estan referidos a la participacion del profesional
Ingeniero en el desempefio de cargos de:
Ingeniero Asistente Electr?msta N
de obra 1 lngeplgro = Ingeniero Residente de Obra y/o,
Mecaplpo = Ingeniero Jefe de Supervision y/o,
Electricista e Ingeniero Supervisor de Obra y/o,
e Ingeniero Inspector de Obra y/o,
e Gerente de Obra y/o,
e Director de Obra y/o,
e Ingeniero Residente Adjunto de obra.
Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria,
en las cuales el profesional clave ha ejercido el cargo solicitado, son las
enunciadas a continuacion:
e Lineas de Transmision o,
e Lineas de Sub transmision o,
e Subestaciones de Potencia o,
e Lineas y/o Redes Primarias y/o Media Tension o,
¢ Remodelacion de Redes Primarias y/o Media Tension o,
e Mejoramiento de Redes Primarias y/o Media Tensién o, //
e Rehabilitacién de Redes Primarias y/o Media Tension.
Debera tener experiencia minima de dos (2) afos de ejercicio profesional
en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura; asimismo debera contar con colegiatura habilitada. La
que acreditara adjuntando cualquiera de los siguientes documentos:
(v) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(vi) constancias o
(viiy  certificados o
(viii)  cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente
. demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.
Ingeniero
Ingeniero Asistente Electricista 0 | agimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos que puede
de obra 2 Ingeniero acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser
'glz((::?r?(lzfs(;a mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de

ofertas.

Los dos (2) afios de experiencia minima en obras iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria, estan referidos a la participacion del profesionai
en el desempefo de cargos de:

Ingeniero Residente de Obra y/o,

Ingeniero Jefe de Supervision y/o,
Ingeniero Supervisor de Obra y/o,
Ingeniero Inspector de Obra y/o,
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Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

s  Gerente de Obra y/o,
e Director de Obra y/o,
¢ Ingeniero Residente Adjunto de obra.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria,
en las cuales el profesional clave ha ejercido el cargo solicitado, son las
enunciadas a continuacion:

Lineas de Transmision o,

Lineas de Sub transmision o,

Subestaciones de Potencia o,

Lineas y/o Redes Primarias y/o Media Tension o,
Remodelacion de Redes Primarias y/o Media Tension o,
Mejoramiento de Redes Primarias y/o Media Tensién o,
Rehabilitacién de Redes Primarias y/o Media Tension.

Ingeniero de
Control de calidad

Profesionai
en Ingenieria

Debera tener experiencia minima de dos (2) afos de ejercicio profesional
en obras en general, gue se computa desde la colegiatura; asimismo debera
contar con colegiatura habilitada. La que acreditara adjuntando cualquiera
de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

(ii) constancias o

(iii) certificados o

(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigliedad de los trabajos que puede
acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser
mayor a veinticinco (25) afos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Los dos (2) afios de experiencia minima en obras civiles en general, estan
referidos a la participacion del profesional en el desempeiio de cargos de:

Ingeniero de Calidad y/o,

Ingenieroc de Aseguramiento de la Calidad y/o,
Ingeniero Inspector de Calidad y/o,

Ingeniero Supervisor de Calidad y/o,

Jefe de Calidad

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatona’"
son obras civiles en general.

Especialista de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente

Profesional
en Ingenieria

Debera tener experiencia minima de dos (2) afos de ejercicio profesional
en obras en general, que se computa desde la colegiatura; asimismo debera
contar con colegiatura habilitada. La que acreditara adjuntando cualquiera
de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o |

(i) constancias o

(iii) certificados o

(iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave propuesto.

Asimismo, no puede restringirse la antigliedad de los trabajos que puede |
acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser/
mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Los dos (2) afios de experiencia minima en obras en general, estan referidos
a la participacion del profesional en el desempefio de cargos de:

¢ Ingeniero de Seguridad y/o,
= Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,
e Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente y/o,

©/




-

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL
Licitacion Publica N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Ingeniero Inspector de Seguridad y/o,

Ingeniero Inspector de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,
Ingeniero Inspector de Seguridad y Medio Ambiente y/o,
Ingeniero Supervisor de Seguridad y/o,

Ingeniero Supervisor de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,
Ingeniero Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente y/o,
Jefe de Seguridad y/o

Jefe SSOMA vy/o,

Especialista en Seguridad y/o,

Especialista en Seguridad y medio ambiente y/o,
Especialista ambiental y Seguridad y/o,

Especialista de Impacto Ambiental y Seguridad y/o,
Prevencionista y/o,

Especialista en Prevencion.

son obras en general.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria,

17.

18.

19.

Acreditacion: i

La experiencia del personal profesional clave requerido para el presente requerimiento, se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado

Las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave se incluyen como requisito de calificacion.

Los profesionales que forman parte del plantel profesional son aquellos incluidos en el desagregado del
analisis de gastos generales del expediente técnico, siendo estrictamente necesarios para la ejecucion
de la obra teniendo en consideracién la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, asi
como el plazo de ejecucion previsto.

El tiempo de experiencia de los profesionales, es acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecucion
de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se
le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico.

Solo se establecerd el computo de la experiencia desde la colegiatura. La colegiatura y habilitacion de los

profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para

los profesionales titulados en el Perd como para los titulados en el extranjero.

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION:

En el presente requerimiento se contratara bajo la modalidad LLAVE EN MANO y PRECIOS UNITARIOS.
En el Expediente Técnico o Estudio Definitivo, se incluyen las especificaciones técnicas de materiales y
equipos; especificaciones técnicas de montaje electromecanico; obras civiles y demas requisitos
requeridos para la ejecucion del proyecto.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de las obras en materia de la presente convocatoria, su equipamiento y montaje
hasta la puesta en servicio, es de doscientos cuarenta (240) dias calendario y el plazo de liquidacion de
obra es de sesenta (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

PRESTACIONES ACCESORIAS:

No corresponde.
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20. VALORIZACIONES:

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica del avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada
en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas el ultimo dia de cada
periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el supervisor y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se
indique en el contrato de consorcio.

El periodo de valorizacion sera mensual.

| Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a un caso '
fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad |
con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los |
responsables de la demora injustificada.

21. REAJUSTES:

Las valorizaciones se efectuaran a precios originales del contrato, y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o
formulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -
INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacion.
Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo
de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la
liquidacién final sin reconocimiento de intereses

Importante |

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
i Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, amplialorias y complementarias. '

22. VICIOS OCULTOS:

obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su _—

/
Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de /

/
Reglamento. ,-—'

El plazo maximo de responsabilidad de El Contratista es de siete (7) afos, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

23. PENALIDADES:

23.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad
con el articulo 161 del Reglamento.

/ 23.2. OTRAS PENALIDADES:

De acuerdo con el articulo 162 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacién.

Segun lo previsto en los articulos 163 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir
las siguientes:

\
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POR CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO:

N° SURUESIOS=de ?pllcacwn s Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal del plantel | (1.0 UIT) por cada dia de | Segin informe del
profesional clave permanece menos de | ausencia del personal en obra | Supervisor de la obra.
sesenta (60) dias calendario o del | en el plazo previsto.
integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | En caso culmine la relacion contractual | (1.0 UIT) por cada dia de | Segin informe del
entre el contratista y el personal | ausencia del personal en obra. | Supervisor de la obra.
ofertado y la Entidad no haya aprobado
la sustitucibn del personal por no
cumplir con la experiencia |y
calificaciones requeridas.

POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA:

N° SUpUEstoss ?pllcacmn fe Forma de calculo Procedimiento

penalidad

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizacién del | Inspector o Supervisor de
al Inspector o Supervisor de la obra, | periodo por cada dia de dicho | la obra, segln
seglin  corresponda,  impidiéndole | impedimento. corresponda.
anotar las ocurrencias.

4 En caso que al residente se le detecte m= . .
participacion simultanea en otra obra o i(gfr?e(ijig;Z) 3%:::%:? Gambio gﬁg:g;gg‘:ﬂﬁ:?bra
supervision de obra. )
Por no hacer cumplir con la entrega de
la ingenieria de detalle y/o
levantamlentp i8] gbseryaciones (i &l (0.5 UIT) por cada dia de | Segin informe del

S plaze delemiinad atraso Supervisor de la obra
Los plazos estan determinados, en el P ’
requerimiento técnico minimo y en las
bases del proceso.

Por no cumplir con la entrega de la

6 informacion o informes solicitados porla | (0.5 UIT) por cada dia de | Segun informe del
supervision y/o entidad en los plazos | atraso Supervisor de la obra.
solicitados. 3
Por retraso en la absolucion de
observaciones de la ingenieria de , N

7 | detalle (PLAZO 5 DIAS CALENDARIOS | (-5 UITS) por cada dia de | Seginnforme del
posterior a la revision efectuada por la P ;
Supervisién de Obra).

El contratista y/o personal modifique lo

estipulado en el expediente técnico de Sequn informe del

8 obra sin autorizacion, o lo establecido | (1.0 UITs) Por cada Infraccion s gun
. L upervisor de la obra.

en las normas técnicas y el Caodigo

Nacional de Electricidad..

El contratista y/o personal utiliza a los

beneficiarios de la obra para ejecutarla

9 ;sin cumplif con la contraprestaciéon por (1.0 UIT) Por cada Infraccion Segun !nforrne del
os trabajos para los que fueron Supervisor de la obra.
contratados, pese al requerimiento
efectuado por los beneficiarios.

El contratista no instala la sefializacion Sequn informe del
10 | respectiva para delimitar la zona de | (0.5 UITs) Por cada Infraccién P guan |
. upervisor de la obra.
trabajo.

1 :El residente de obra no se encuentra en (1.0 UIT) Por cada dia Segln !nforme del
a zona de obra. Supervisor de la obra.
El Especialista no se encuentra en la Seaun informe del

12 | zona de obra segin su participacién | (0.5 UITs) Por cada dia S guni

upervisor de la obra.
contractual.
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NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

13

El contratista no realiza la limpieza de la
zona de trabajo, sea en propiedad
publica o privada

(0.5 UITs) Por cada Infraccién

Segun informe del
Supervisor de la obra.

14

El Personal no cumple con utilizar
equipos y herramientas e implementos
de seguridad en la ejecucion de la obra,
incumple el REGLAMENTO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES
ELECTRICAS. La misma se aplica
siempre que no se trate de accidentes
mortales o incapacitantes

(0.1 UITs) Por cada Trabajador

Segun informe del
Supervisor de la obra.

15

Por no contar el personal con las
herramientas basicas de montaje
(Alicates, Juegos de llaves, soguillas,
desarmadores, etc.)

(0.1 UITs) Por cada infraccién

Segtn informe del
Supervisor de la obra.

16

Por no contar con los equipos,
magquinarias, herramientas e
instrumentos puestos a disposicién de
la obra en 6ptimas condiciones de
operacion requeridos para el montaje,
ofertados en la propuesta técnica.

(0.2 UITs) Por cada infraccion

Segun informe del
Supervisor de la obra.

17

Por no cumplir con hacer la anotacién y
elaborar el Expediente Técnico de la
prestacion adicional de obra en los
plazos establecidos en la normativa
vigente

(1.0 UIT) Por cada dia de
atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

18

El contratista no cumple con la entrega
del Expediente “Conforme a Obra” en el
plazo de diez (10) dias calendario de la
fecha de culminacién de obra.

(1.0 UIT) Por cada dia de
atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra,

19

El contratista y/o su personal no
reportan accidentes de trabajo (1) y/o
incidentes de trabajo durante el
desarrollo de las actividades.

Por cada ocurrencia

La contratista se hace
cargo de la sancién
impuesta por el SUNAFIL
y/o MINTRA y/o
OSINERGMIN

—

20

Por cada trabajador de la contratista,
que sufra un accidente mortal o fatal (2),
se aplicara esta penalidad si el
trabajador en el momento del accidente,
no utiliz6 sus EPP 6 no siguid los
protocolos o procedimientos de trabajo
seguro.

(10% del monto contractual)
Por cada caso

Pago de la totalidad de la
multa que se imponga a
SEAL por parte de
OSINERGMIN, SUNAFIL o
autoridad administrativa
competente, por el
accidente.

21

Por cada trabajador de la contratista,
que sufra un accidente incapacitante
(3), si el trabajador en el momento del
accidente, no utilizé sus EPP 6 no siguié
los protocolos o procedimientos de
trabajo seguro.

(5% del monto contractual) Por
cada caso

Pago de la totalidad de la
multa que se imponga a
SEAL por parte de
OSINERGMIN, SUNAFIL o
autoridad administrativa
competente, por el
accidente.

22

Por no constituir y entregar a SEAL,
carta Fianza Bancaria por el monto
calculado por el administrador de
contrato, considerando el maximo de la
multa que luego del andlisis, se
impondria a SEAL, por Accidentes
mortales y Accidentes Incapacitantes

4

(5% del monto de la garantia)
Por cada caso

La aplicacion de esta
penalidad no exonera o
impide que la contratista,
alcance la carta fianza por
la eventual multa que la(s)
autoridad(es)
administrativa(s)
impondria(n) a SEAL, por
el accidente.

O/
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Advertencia i

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de autorizacion de

sustitucién del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la |
Entidad no haya autorizado su sustitucion por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

DEFINICIONES:

(1) Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo
y que produzca en el trabajador una lesién organica, una perturbacién funcional, una invalidez o la
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucién de érdenes
del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas
de trabajo.

(2) Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

(3) Accidente incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Segin el grado de incapacidad los
accidentes de trabajo pueden ser:

o Total temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su
organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

o Parcial permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u érganc o de
las funciones del mismo.

o Total permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatdmicamente o funcional total de un
miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo
medique.

(4) Es obligacién del contratista, la constitucion de una carta fianza por cada accidente que sufran sus
trabajadores, a fin de garantizar el pago de la posible sancién econémica (Multa), que la autoridad
administrativa impondria a SEAL.

El monto de la garantia debe ser calculado por el administrador del contrato considerando el
monto maximo que podria imponerse a SEAL, luego de la evaluacion respectiva, de acuerdo a
la escala de gradualidad de sanciones para el caso y de acuerdo a la institucion que inicie el
procedimiento administrativo sancionador.

El plazo para la entrega de la carta fianza por parte del contratista a SEAL; debera ser no mayor
a 10 dias calendario, de notificado formalmente con el monto por el cual debera constituir la
carta fianza; caso contrario, y de no presentarla dentro del plazo, sera pasible de una penalidad;
sin perjuicio de imputar incumplimiento de obligaciones bajo apercibimiento de resolver el
confrato. La carta fianza deberd mantenerse vigente hasta la conclusion del procedimiento
administrativo (sea por agotamiento de la via administrativa o por que el acto que impuso la
sancién quedo consentido y por tanto, firme). Es causal de ejecucion de esta garantia por
SEAL, la falta de renovacion, si el procedimiento administrativo no ha concluido.

La carta fianza se ejecutara a solo requerimiento de SEAL, después de notificado el acto que
agota la via administrativa o si el acto administrativo que fija la multa, no ha sido impugnado y
queda consentido y firme; salvo que el contratista cumpla con el pago de la multa impuesta a
SEAL.

En el caso de ejecutarse la garantia a efecto de proceder con la cancelacion de multa impuesta
por el érgano administrativo sancionador y de existir un saldo, éste sera devuelto al contratista
y si la multa es mayor al monto por el que se constituy6 la carta fianza, el contratista debera
pagar el monto faltante, en un plazo no mayor a 10 dias habiles de notificado por SEAL, para
tal efecto.

r\
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24,

25,

26.

27.

La garantia debe tener las siguientes cualidades: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusion, en el pais al solo requerimiento, a favor de
SEAL

Nota: (1UP= 1% De 1UIT)

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
vigente al momento de cometerse la infraccion.

Las penalidades establecidas en el presente numeral en su conjunto no deberan de exceder el
10% del valor del contrato vigente, y se calcularan independientemente de la penalidad por
mora.

Estas penalidades y multas seran deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago
final o en la liquidacion final; o si fuera insuficiente, se cobrara con cargo a la Garantia de Fiel
Cumplimiento presentada por el contratista de acuerdo a cada contrato, sin perjuicio de que
SEAL el resarcimiento de los dafios y perjuicios mediante la accién legal correspondiente.

RECEPCION DE LA OBRA:

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 208 del Reglamento.

Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto
expresamente en la seccién especifica de las bases, en el contrato o las partes expresamente lo
convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso
contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

En ese sentido, la recepcion parcial se efectuara cuando se culmine cada uno de los siguientes
componentes, cuyo detalle se encuentra en el numeral 14 del presente requerimiento:

¢ Componente 1: Localidades dentro del drea de concesion de SEAL.
e Componente 2: Localidades fuera del area de concesién de SEAL.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra
descrito en el articulo 209 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan controversias
pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segn las disposiciones previstas en
el numeral 45.2 del articulo 45 de la Ley, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deberan efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde
el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe
presentar el comprobante de pago respectivo.

PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de
valorizacién mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, seguin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo
de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el
dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes
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28. DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL

29.

30.

El postor ganador de la buena pro, consignara un correo electronico, a donde se le notificara todos los
actos y actuaciones recaidos durante la ejecucion contractual, como es el caso, entre otros, de ampliacion
de plazo. Asimismo, sefialard un domicilio legal a donde se le notificard los actos que tienen un
procedimiento preestablecido de notificacion, como es el caso de resolucion o nulidad de contrato.

CRITERIOS DE CALIFICACION DEL POSTOR:

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, las
cuales deben ser acreditadas documentalmente, la Entidad incorpora los requisitos de calificacion que se
extraen del Expediente Técnico. Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los
siguientes:

CRITERIOS DE CALIFICACION DEL POSTOR:

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, las
cuales deben ser acreditadas documentalmente, ta Entidad incorpora los requisitos de calificacion que se
extraen del Expediente Técnico. Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los
siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
CAMION GRUA DESDE 9 TON Und 1
COMPRESORA Y MARTILLO NEUMATICO Und 1
TEODOLITO O ESTACION TOTAL Und 1
TELUROMETRO Und 1
MIRA Und 1
JALON Und 1
METRATER Und 1
MEGOMETRO HASTA 20 000 V Und 1
CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA Und 1 -
Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos (ya sean estos propios o alquilados)
seran puestos a disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de operacion.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requlisitos:

e Un (1) Residente de obra
Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista.
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e Un (1) Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Profesional en Ingenieria.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

|
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:

+ Un (1) Residente de obra
Debera tener experiencia minima de tres (3) afios, se calificara su experiencia desde la colegiatura,
como:

Ingeniero Residente de Obra y/o,
Ingeniero Jefe de Supervision y/o,
Ingeniero Supervisor de Obra y/o,
Ingeniero Inspector de Obra y/o,
Gerente de Obra y/o,

Director de Obra y/o,

Ingeniero Residente Adjunto de obra.

0 00 O0OO0OO0Oo

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, podran ser cualquiera de
las enunciadas a continuacion:

Lineas de Transmision o,

Lineas de Sub transmision o,

Subestaciones de Potencia o,

Lineas y/o Redes Primarias y/o Media Tension o,
Remodelacién de Redes Primarias y/o Media Tensién o,
Mejoramiento de Redes Primarias y/o Media Tension o,
Rehabilitacion de Redes Primarias y/o Media Tension.
Cambio de Nivel de Tension de 10-22 kV o

Ampliacién de Redes Primarias y/o Media Tensién o
Reconfiguracién de Redes Primarias y/o Media Tensién o
Renovacion de Redes Primarias y/o Media Tensién o
Reubicacion de Redes Primarias y/o Media Tensién

OO0 00000000 O0OO0

¢ Un (1) Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Debera tener experiencia minima de dos (2) aiios, se calificara su experiencia desde la colegiatura,
como:

Ingeniero de Seguridad y/o,

Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,

Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente y/o,

Ingeniero Inspector de Seguridad y/o,

Ingeniero Inspector de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,

Ingeniero Inspector de Seguridad y Medio Ambiente y/o,

Ingeniero Supervisor de Seguridad y/o,

Ingeniero Supervisor de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,

Ingeniero Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente y/o,

Jefe de Seguridad y/o

Jefe SSOMA vyl/o,

Especialista en Seguridad y/o,

Especialista en Seguridad y medio ambiente y/o,

Especialista ambiental y Seguridad y/o,

Especialista de Impacto Ambiental y Seguridad y/o,

Prevencionista y/o,

Especialista en Prevencion.

O 0000000000 O0OO0OO0OO0OO0OO0

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, podran ser cualquiera de
las enunciadas a continuacion:
o Obras en general.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 16°066,727.79
(Dieciséis millones sesenta y seis mil setecientos veintisiete con 79/100 soles), en la ejecucion
de obras similares, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Lineas de Transmision o

Lineas de Sub Transmision o

Subestaciones de Potencia o

Lineas y/o Redes Primarias y/o Media Tensién o
Remodelacion de Redes Primarias y/o Media Tensién o
Mejoramiento de Redes Primarias y/o Media Tension o
Rehabilitacion de Redes Primarias y/o Media Tensién o
Cambio de Nivel de Tension de 10-22 kV o

Ampliacién de Redes Primarias y/o Media Tensién o
Reconfiguracion de Redes Primarias y/o Media Tension o
Renovacion de Redes Primarias y/o Media Tensién o
Reubicacién de Redes Primarias y/o Media Tension

O 0 0 000000 OO0 O0

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcidn de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion™ dela |
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la

15 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante. las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 9, 640,036.67 (Nueve millones
seiscientos cuarenta mil treinta y seis con 67/100 soles).

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisién
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza
de caucién.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Se pemitira que las lineas que emitan las entidades emisoras a los postores sean en sus propios
formatos conteniendo la informacién minima: Numero de procedimiento de seleccion, nombre de la obra,
monto de la linea de crédito vigente, aprobado y disponible, direccion de la entidad emisora.

Las lineas de crédito deberan estar dirigidas a favor de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., con
atencioén al comité de seleccion y con una antigiiedad no mayor a 30 dias de la fecha de presentacién
de ofertas.

Importante |

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a
nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de
participacion en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar |
. expresamente el nombre completo o la denominaciéon o razéon social del integrante o |
/ _integrantes del consorcio. |
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Importante

o Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacidon consistirA en

Acreditacion:

( Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta precios, segun la siguiente

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demds ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

férmula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 16 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

Hasta 5 puntos??

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

integrantes,

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
debe acreditar
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

alguna de las practicas de

{Maximo 3 puntos) .
Acredita una (1) de las practicas de o
sostenibilidad

03 puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

B.1 Practica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'® o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),

-

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionaimente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobo la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres aiios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021. e
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OTROS FACTORES DE EVALUACION Hasta 5 puntos'”

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere ejecucion y/ construccion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacion en obras en:
Electrificacion alto y bajo voltaje y/o ejecucion y/o construccion de Obras en: Electromecanicas y/o
energéticas y/o de suministro de energia'” 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%4,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere ejecucién y/ construccion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
rehabilitacién en obras en: Electrificacion alto y bajo voltaje y/o ejecuciéon y/o construccion de Obras en:

19

20

21

22

23

24

25

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, cbras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanfar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF

for Accreditation-EA (http://wwiv.european-accraditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hito://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sehnala el certificado presentado.

Entre las cerificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempeno social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociaciéon y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION Hasta 5 puntos'’

Electromecanicas y/o energéticas y/o de suministro de energia®” 2.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon®, y estar vigente3'
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.5

Practica:
Certificacién del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2011% o 1ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion y/ construccién y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o rehabilitacién en obras en: Electrificacion alto y bajo voltaje y/o ejecucion y/o construccion de Obras en;
Electromecanicas y/o energéticas y/o de suministro de energia® *.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 3%

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®¢, y estar vigente®”

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado 1SO 37001

27

28
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucidn o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea fimante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

for Accreditation-EA (hittp://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hittp://vwww.apec-
pac.ora/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres anos, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http:/www.izf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.laac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://www.apec-
pac.ora/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon.

Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/iwww.laac.org.mx) o del European co-operation™

f/

4

o/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

Hasta 5 puntos'’

gestion antisoborno

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion3®, y estar vigente*® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

No presenta Certificado 1ISO 37001

02 puntos

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*!

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con

puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

39

40

a1

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http:/fwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/fwww.iaac.org.mx) o def European co-operation
for Accreditation-EA (htlp://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://www.apec-

pac.orgf).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

¢ Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln |
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en este
capitulo. |

* En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra “Ampliacion de
Redes Prlmarlas y Redes Secundarias de 48 AA.HH en las Proymas de Arequupa Camana,

[AﬁNT@AD] en adelante LA ENTIDAD con RUC Ne [ :
representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte

oo, . con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[-.. . ...J, inscrita en la Ficha N°® [...................e. ] Asiento N° [............... |
del Reglstro de Personas Jundlcas delaciudaddel.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..................oovvvinieieinnen, ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito enlaFicha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... . .}, el comité t¢ de seleccién adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 020 2021-SEAL (Primera Convocatoria para la contratacion de la ejecucion de la
obra “Ampliacion de Redes Primarias y Redes Secundarias de 48 AA.HH en las Provincias
de Arequipa, Camana, Caraveli, Caylloma, Castilla e Islay”, a [INDICAR'NOVMBRE'DEL
GANADOR DE L'A BUENA'PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion de la ejecucion de la obra “Ampliacion de Redes
Primarias y Redes Secundarias de 48 AA.HH en las Provincias de Arequipa, Camana,
Caraveli, Caylloma, Castilla e Islay”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye _

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES'U'OTROTIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar eI monto correspondlente aI saldo de Ia Iqu|daC|on del

desde el dia S|gwente del consentlmlento de la I|qU|daCIon

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacidn de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJEQUCIQN DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...,..] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

|
e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo ‘
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucidn de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en ser\nc:o ‘
materia de la presente convocatoria, es de [C@NSIGNAB. EL PLAZO [ G \
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO ffEme AS CA R
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplldas Ias condiciones |
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 43

| “El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en ser\nc:o
materia de la presente convocatoria, es de [5'@NSiBNR 'El_:«;-l_?" A _ = ._ |
' 0 dlas

ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALE! _
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplldas Ias cond|C|ones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CDNSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA'DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS, CALENDARIO] dias calendario.” 44

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

/ mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

/ CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
* LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

43 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

\©
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el cé_so_que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia_s:i'_\é]_uienteﬂé

clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

GARSE] adelantos
\SO EXCEDA N?FZ

& "'S = _.' ) ."I'
DESEMBOLSO! DELVADELANTOIDIRECTO] dentro de los ocho (8) dias 5|gwentes a Ia
suscn cmn del comrato ad untando a su_solicitud la garantia por adelantos mediante
ALYIOFPOLIZATDE 'CAUCION] y el comprobante de pago
correspondlente LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL |

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAUE |

QUE NO'DEBE EXCEDER EN CONJUNTG DEL20%] del monto del contrato original, conforme

al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario |
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada |

adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos

en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL |
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNARPEAZO] dias |
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia |
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O "POLIZA DE CAUCION] y el

comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en !
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas

en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................; : FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
__para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

................ —

45

416

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@
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@

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDANTEN
CONJUNTOEL 0% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NGO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO BEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

| Importante para la Entidad |

| De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda: =

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR“" EN' ESTA CLAUSULA LOS' RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN G)CURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA'Y LA DETERMINACION DE LA PART SON

QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRAC . IN '
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN. LA PLANIFIC ,__c;éN ,
DE LA EJECUCION DE OBRAS!].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contra
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

*7 Siempre que el procedimiento de seleccidn para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, et expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL. CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

POR CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO:

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucién, si este es
menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

(1.0 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.

Segln informe del
Supervisor de la obra.

En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya aprobado
la sustitucion del personal por no
cumplir con la  experiencia y
calificaciones requeridas.

(1.0 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segln informe  del
Supervisor de la obra.

POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECU

CION DE LA OBRA:

No

Supuestos de aplicacioén de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al Inspector o Supervisor de la obra,
segun  corresponda, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de dicho
impedimento.

Segin informe del
Inspector o Supervisor de
la obra, segun
corresponda.

En caso que al residente se le detecte
participacion simultanea en otra obra o
supervisiéon de obra.

(1.0 UIT) Se solicitara cambio
inmediato y penalidad

Seglin informe del
Supervisor de la obra,

Por no hacer cumplir con la entrega de
la  ingenieria de detalle y/o
levantamiento de observaciones en el
plazo determinado.

Los plazos estan determinados, en el
requerimiento técnico minimo y en las
bases del proceso.

(0.5 UIT) por cada dia de
atraso

Seguln informe del
Supervisor de la obra.

Por no cumplir con la entrega de la
informacién o informes solicitados por la
supervision y/o entidad en los plazos
solicitados.

(0.5 UIT) por cada dia de
atraso

Segln informe del
Supervisor de la obra.

Por retraso en la absolucién de
observaciones de la ingenieria de
detalle (PLAZO 5 DIAS CALENDARIOS
posterior a la revision efectuada por la
Supervision de Obra).

(0.5 UITs) por cada dia de
atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

El contratista y/o personal modifique lo
estipulado en el expediente técnico de
obra sin autorizacion, o lo establecido
en las normas técnicas y el Codigo
Nacional de Electricidad.

(1.0 UITs) Por cada Infraccién

Segun informe del
Supervisor de la obra.

El contratista y/o personal utiliza a los
beneficiarios de la obra para ejecutarla
sin cumplir con la contraprestacion por
los trabajos para los que fueron
contratados, pese al requerimiento

(1.0 UIT) Por cada Infraccion

Segtin informe del
Supervisor de la obra.
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NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

efectuado por los beneficiarios.

10

El contratista no instala la sefalizacion
respectiva para delimitar la zona de
trabajo.

(0.5 UITs) Por cada Infraccion

Segun informe del
Supervisor de la obra.

1

El residente de obra no se encuentra en
la zona de obra.

(1.0 UIT) Por cada dia

Segun informe del
Supervisor de la obra.

12

El Especialista no se encuentra en la
zona de obra seglin su participacion
contractual.

(0.5 UITs) Por cada dia

Segun informe del
Supervisor de la obra.

13

El contratista no realiza la limpieza de la
zona de trabajo, sea en propiedad
publica o privada

(0.5 UITs) Por cada Infraccién

Segun informe del
Supervisor de la obra.

14

El Personal no cumple con utilizar
equipos y herramientas e implementos
de seguridad en la ejecucién de la obra,
incumple el REGLAMENTO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES
ELECTRICAS. La misma se aplica
siempre que no se trate de accidentes
mortales o incapacitantes

(0.1 UITs) Por cada Trabajador

Segtn informe del
Supervisor de la obra.

15

Por no contar el personal con las
herramientas basicas de montaje
(Alicates, Juegos de llaves, soguillas,
desarmadores, etc.)

(0.1 UITs) Por cada infraccion

Segun informe del
Supervisor de la obra.

16

Por no contar con los equipos,
magquinarias, herramientas e
instrumentos puestos a disposicion de
la obra en optimas condiciones de
operacion requeridos para el montaje,
ofertados en la propuesta técnica.

(0.2 UITs) Por cada infraccién

Segun informe del
Supervisor de la obra.

17

Por no cumplir con hacer la anotacion y
elaborar el Expediente Técnico de la
prestacién adicional de obra en los
plazos establecidos en la normativa
vigente

(1.0 UIT) Por cada dia de
atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

18

E! contratista no cumple con la entrega
del Expediente “"Conforme a Obra” en el
plazo de diez (10) dias calendario de la
fecha de culminacion de obra.

(1.0 UIT) Por cada dia de
atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

19

El contratista y/o su personal no
reportan accidentes de trabajo (1) y/o
incidentes de trabajo durante el
desarrollo de las actividades.

Por cada ocurrencia

La contratista se hace
cargo de la sancion
impuesta por el SUNAFIL
y/o MINTRA y/o
OSINERGMIN

20

Por cada trabajador de la contratista,
que sufra un accidente mortal o fatal (2),
se aplicarda esta penalidad si el
trabajador en el momento del accidente,
no utilizé sus EPP 6 no siguio los
protocolos o procedimientos de trabajo
sequro.

(10% del monto contractual)
Por cada caso

Pago de la totalidad de la
multa que se imponga a
SEAL por parte de
OSINERGMIN, SUNAFIL o
autoridad administrativa
competente, por el
accidente.

21

Por cada trabajador de la contratista,
que sufra un accidente incapacitante
(3), si el trabajador en el momento del
accidente, no utilizé sus EPP 6 no siguié
los protocolos o procedimientos de
trabajo seguro.

(5% del monto contractual) Por
cada caso

Pago de |a totalidad de la
multa que se imponga a
SEAL por parte de
OSINERGMIN, SUNAFIL o
autoridad administrativa
competente, por el
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N° Supuestos de aplicacion de

penalidad Forma de caélculo Procedimiento

accidente.

multa

(4)

Por no constituir y entregar a SEAL,
carta Fianza Bancaria por el monto
calculado por el administrador de
22 contrato, considerando el maximo de la | (5% del monto de la garantia)

impondria a SEAL, por Accidentes
mortales y Accidentes Incapacitantes

La aplicacion de esta
penalidad no exonera o
impide que la contratista,
alcance la carta fianza por
la eventual multa que la(s)
autoridad(es)
administrativa(s)
impondria(n) a SEAL, por
el accidente.

que luego del andlisis, se | Por cada caso

. Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de |a solicitud de autorizacion
‘ de sustitucién del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre
Yy cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucion por no cumplir con la experiencia y
| calificaciones requeridas.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

DEFINICIONES:

(©)

(6)

Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesién organica, una perturbacion
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecucién de érdenes del empleador, o durante la ejecucion de una
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da lugar —

a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Segun el grado de incapacidad
los accidentes de trabajo pueden ser:

o Total temporal: cuando la lesidn genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar
Su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

o Parcial permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u
organo o de las funciones del mismo.

o Total permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatémicamente o funcional
total de un miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de
la pérdida del dedo menique.

Es obligacion del contratista, la constitucion de una carta fianza por cada accidente que
sufran sus trabajadores, a fin de garantizar el pago de la posible sancién econdémica
(Multa), que la autoridad administrativa impondria a SEAL.

El monto de la garantia debe ser calculado por el administrador del contrato
considerando el monto maximo que podria imponerse a SEAL, luego de la evaluacion
respectiva, de acuerdo a la escala de gradualidad de sanciones para el caso y de
acuerdo a la institucién que inicie el procedimiento administrativo sancionador.

El plazo para la entrega de la carta fianza por parte del contratista a SEAL; debera
ser no mayor a 10 dias calendario, de notificado formalmente con el monto por el cual

o

7
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debera constituir la carta fianza; caso contrario, y de no presentarla dentro del plazo,
sera pasible de una penalidad; sin perjuicio de imputar incumplimiento de
obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. La carta fianza debera
mantenerse vigente hasta la conclusién del procedimiento administrativo (sea por
agotamiento de la via administrativa o por que el acto que impuso la sancién quedo
consentido y por tanto, firme). Es causal de ejecucién de esta garantia por SEAL, la
falta de renovacién, si el procedimiento administrativo no ha concluido.

La carta fianza se ejecutara a solo requerimiento de SEAL, después de notificado el
acto que agota la via administrativa o si el acto administrativo que fija la multa, no ha
sido impugnado y queda consentido y firme; salvo que el contratista cumpla con el
pago de la multa impuesta a SEAL.

En el caso de ejecutarse la garantia a efecto de proceder con la cancelacion de multa
impuesta por el érgano administrativo sancionador y de existir un saldo, éste sera
devuelto al contratista y si la multa es mayor al monto por el que se constituy6 la carta
fianza, el contratista debera pagar el monto faltante, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles de notificado por SEAL, para tal efecto.

La garantia debe tener las siguientes cualidades: incondicional, solidaria, irrevocable
y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, en el pais al solo
requerimiento, a favor de SEAL

Nota: (1UP= 1% De TUIT)

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente al momento de cometerse la infraccion.

Las penalidades establecidas en el presente numeral en su conjunto no deberan de
exceder el 10% del valor del contrato vigente, y se calcularan independientemente de
la penalidad por mora.

Estas penalidades y multas seran deducidas, en este orden, de los pagos a cuents,
del pago final o en la liquidacion final; o si fuera insuficiente, se cobrara con cargo a
la Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el contratista de acuerdo a cada
contrato, sin perjuicio de que SEAL el resarcimiento de los dafnos y perjuicios mediante
la accién legal correspondiente.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del |
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en Ia liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de |la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.




/ Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A - SEAL \
Licitacién Pablica N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii} adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias - //
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 4

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

8 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

\_ O/
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Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de selecciébn convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [l Ve 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL [ /
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] v

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince {15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAL.
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA
De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL ,
DOCUMENTO Numero del documento
Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razon
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razédn social del o Descripcion de las
. " RUC Yo S
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG Jelconat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la abra
Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del P
Supervisor de la Obra 7
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucién de la obra obra
Fecha de recepcion de la
obra
Fecha de liquidacién de la '
obra
Numero de adicionales de
obra |
Monto total de los adicionales U
//
Monto de la obra Numero de deductivos
v
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de

Disputas Si No

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de ta Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscnbe [

DECLARO BAJO JURAi\?iéNTO que la SIgwente mformacnon se su1eta a Ia verdad

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

. [CONSIGNAR SI @ NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrdnico consignada se entendera validamente |
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. '
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [... ...], representante comn del consorcio [CONSIGNAR EENOMBRE DEL
GONSORCIQ), identificado_con %’@ NSIGNAR' TIPO DE DOCUMENTO DE ID Kﬁi‘i@ﬁ N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOGUMENTO DE 2'-.- TIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : [

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o _
Razén Social :

| Domicilio Legal :

| RUC : ) [ Teléfono(s) : I

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

Correo electrdnico del consorcio:

. [CONSIGNAR'SI'O N@] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

- La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente |

. efectuada ouando Ia Entldad remba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN'CASO DE

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

iii.

vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a .

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

.Firm.é, Ndrﬁbreé .y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

\

lY b
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
. : : ENios, e p

[CONSIGNAR ELOBIETO'DE IATCONVOCATORIA), de conformidad con el respectivo Expediente

Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se emgen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra_[CO NAR L \
DE LA CONVOCATORIA] en el p!_azo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFER

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure eI procedlmlento de seleccmn para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

N =

b) Designamos a [C'@NS_}G IOMBRES Y APELLIDOS DEL RE RESENTANTE COM
identificado con [C ¢ _ - DE DOCL ] BE_.TIAri] N° éEMS'A

NUMERO BETB@C‘ )], como representante com(n del consorcio para

efectos de participar en todos Ios actos referidos al procedamlento de seleccion, suscripcién y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMERE DE LA'ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[.........ccoccoceceenn ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADOM] [%]4
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DELCONSORCIADO 1]

> OBLIGACIONES DE [NOMBREDENOMINACIONTO'RAZONSOCIAL'DEL (%150
CONSORCIADO2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

49 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%0 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nUmero entero, sin decimales.

51 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

| Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
, deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Senores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1  Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV52
5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos dél postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracidén, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

I presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

52 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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\ .

leportante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR ENICASO'DE SER
PERSONA JURIBDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidén en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o A
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

5 En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocidn de la Inversién en la
Amazonia” se define como "empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algan item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900 000 00) debe con5|derarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM ELN° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALORF PERA : SOL

Serfiores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para aS|gnar rla bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio conSIQnado por €l postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones |

establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

| Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL'N°'DEL
[TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S!
900,000.00])

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidon, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA’CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de |
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor |
_ganador de labuenapro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] _
[CONSIGNAR NOMENCGLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

| Nota para la Entidad

[ En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item

corresponda auna Adjudlcamon Slmpln"cada se |ncIuye el S|gwente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM'O’ lTEM_  CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 020-2021-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

' Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del '
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el |
REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. |

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumpllr
con la condicidn de micro y pequena empresa.
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