MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPP-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contrataciéon de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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} PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 01-2022-MPP-T/CS
PRIMERA CONVOCATORIA
) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
/ “REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUTA N° LI-884, TRAYECTORIA: EMP. PE-

12B-UCHOS-TAURIJA-EMP. PE-12B, DISTRITO DE TAURIJA — PROVINCIA DE PATAZ,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

- Importante

- No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccidon no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafados de traduccién
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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1.8.

catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e [ os formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e [En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentaré su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccidon devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacién de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

191 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econdémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta contintia vigente para todo efecto, a condicion de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para

realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan

empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
__Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segln corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Puablico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacioén y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

: Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora |
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. !

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas- :

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

11




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPP-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra?, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

- Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participaciéon permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

s De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

3 Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.
& En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional

propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

L De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podré prestar servicios en méas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizaciéon del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucién de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacién
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
- el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementanas.

3.12. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

3.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidaciéon mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de soluciéon de
controversias: la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal ) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad Provincial de Pataz
RUC N° : 20226962892
Domicilio legal . Jr. José Galvez N° 320 Tayabamba, Pataz
Teléfono: D e
Correo electrénico: . Tayabambapataz2122@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra: “REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUTA N° LI-884, TRAYECTORIA: EMP. PE-
12B-UCHOS-TAURIJA-EMP. PE-12B, DISTRITO DE TAURIJA — PROVINCIA DE PATAZ,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ (Treinta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cuatro con 33/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto del 2022.

Valor Referencial ) L
(VR) Limite Inferior
S/ 36’764,804.33 33'088,323.90
(Treinta y seis millones setecientos | (Treintay tres millones ochenta
sesenta y cuatro mil ochocientos y ocho mil trescientos veinte
cuatro con 33/100 soles) tres con 901/100 soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N°433 -2022-MPP/GM, de fecha 24 de noviembre de 2022.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N° 318-2022-MPP/GM, de fecha 07 de setiembre de 2022

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de trescientos sesenta
y cinco (365) dias calendario.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico
(version digital) de la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles) en
la Unidad de Caja de la Municipalidad Provincial de Pataz - Tayabamba.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2022.

- Decreto Supremo 071-2018-PCM
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

-
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria o 29-11-2022

Registro de participantes’ : Desde las: 00:01 horas del 30-11-2022
A través del SEACE Hasta las: 07-12-2022.

Formulacién de consultas y : Del: 30-11-2022

observaciones administrativas a las Al: 05-12-2022

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y ©16-12-2022
observaciones administrativas e

integracién de bases

Presentacion, admisibilidad, :  21-12-2022
evaluacion de ofertas y otorgamiento

de la buena pro

» 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
/g La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

2 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
7 documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigtiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

e La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

i El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b) Declaracién jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econémica en SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacidn accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acomparia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f) Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

g Dicho documento se tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.

20




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPP-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia’ establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
. Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.30
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon econoémica = 0.70

Donde: ¢c1 +¢2=1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informaciéon que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
https:/muniprovpataz.com/procedimiento-de-seleccion/

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de ser el caso

c) Garantia (carta fianza o pdliza de caucion) de fiel cumplimiento del contrato. El postor
adjudicado puede acogerse al Art. 2, numeral 2.2, punto i) del D.U. N° 020-2022, como
medio alternativo a la obligacién de presentar la garantia de fiel cumplimiento.

d) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. carta fianza
o péliza de caucion ® (ANEXO N° 9)

e) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. (No corresponde)

f) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI).

9 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este ultimo caso el postor debera acompariar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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g) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

h) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

i) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.

j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

k) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Analisis de costos unitarios de la oferta econémica.®
o) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

e FEl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) Elplazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro

10 En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacién inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacién a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales |
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en seccion Tramite
Documentario de la MPP-T, en Jr. José Galvez N° 320 — Tayabamba.

_ Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS
NO-SE OTORGARA ADELANTOS
2.7.1. ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendario previos

a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
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insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco
(5) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su

solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION
el comprobante de pago respectivo.

y

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos

en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Importante

a

- De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
~ adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual

2.8

2.9.

no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicién
Se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

: Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de |

la valonizacion se regiréa por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los

- plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

A. Nombre del Proyecto
“REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUTA N° LI-884, TRAYECTORIA:
EMP. PE-12B-UCHUS-TAURIJA-EMP. PE-12B, DISTRITO DE TAURUA -
PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" .

B. UBICACION
- Departamento :La Libertad
- Provincia : Pataz
- Distrito : Taurija
- Localidades : Uchos — Taurija
- Region Geografica : Sierra — Valle

C. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR
El proyecto consiste en la elaboracion del estudio, trazo y ejecucion del
mejoramiento del camino vecinal desde la progresiva 00+000 hasta 4+465.00, que
se encuentra deteriorado por causa de las precipitaciones pluviales que se ocasiono
por el fenémeno del nifio costero del afio 2017; esta carretera mejora el acceso en
esta via que se dirige a Uchos, Taurija, y desvio a Tayabamba la cual en la actualidad
se encuentra en malas condiciones. La construccion de la via que se propone en el
presente proyecto conducira a estos pueblos a un intercambio comercial y turistico
mas continuo, por ende, el progreso Socio-Econdmico. El proyecto se realizara a
nivel de Estudio Definitivo, cumpliendo con las caracteristicas técnicas de acuerdo a
las NORMAS PERUANAS DE DISENO DE CARRETERAS y excepciones para el caso de
caminos vecinales cabe mencionar que la carretera se encuentra operativa, pero en

malas condiciones.
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El transporte constituye la columna vertebral del desarrollo de los pueblos; desde el
punto de vista econémico, social y cultural, por lo que es necesario lograr un

sistema vial eficiente.

Los trabajos a mejorase tienen las siguientes caracteristicas:

- Longitud : 0+000.00 hasta 44+465.00

- Ancho promedio : variable 3.25m, 4.00m y 4.40m
- Ponton vehicular : 01 unidad

- Badenes : 05 unidades

- Alcantarillas tipo TMC D=36" : 76 unidades
- Tuberias de drenaje  : 80 unidades

- Cunetas : revestidas 44,405.00 m

D. ALCANCES Y DESCRIPCION DE OBRA
Los servicios de ejecucion de obras, materia de los presentes términos de referencia;
tienen las siguientes caracteristicas contractuales:
- Ejecucion de la obra : “REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUTA N° LI-
884, TRAYECTORIA: EMP. PE-12B-UCHUS-TAURIJA-EMP. PE-12B, DISTRITO DE

} TAURIJA - PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" .

- Plazo de ejecucién  : 365 (Trescientos sesenta y cinco) dias calendarios.

- Valor referencial : S/ 36,764,804.33 (Treinta y seis mil setecientos
sesenta y cuatro mil ochocientos cuatro con 33/100 soles)

- Forma de pago : La entidad deberd realizar el pago de la contra
prestacion pactada a favor del contratista en forma mensual bajo del tipo de
obra, mediante valorizacion.

- Plazo maximo de responsabilidad del contratista : Sera legalmente
responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
desempeiiar, durante el periodo de SIETE (7) ANOS contados a partir de la
conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, segin corresponda.
Ademas, se debe cumplir con los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del codigo
civil debiendo entre otros:

o Garantizar la calidad de la ejecucién de la obra y la idoneidad del personal
a su cargo.

o Velar por la 6ptima calidad de los trabajos efectuados en la construccion.

o Velar por el buen desarrollo y cumplimiento del componente de

capacitacion.
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o Cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control, de la
contraloria General de la Republica, en la concerniente a la construccion de
obras publicas.

o Cumplir las condiciones y plazos fijados en el contrato de ejecucion de

obra.

E. DE LA ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucién de la obra y la
determinacion de la parte del contrato que debe asumir el contratista durante la
ejecucion contractual, seran los considerados por el postor, debiendo el postor
presentar una declaracion jurada donde identifique explicitamente cada riesgo que
puedan ocurrir en el proyecto, segun las disposiciones previstas en la directiva

“Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras”

F. SEGUROS
Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y
debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi

como su equipo de proteccion personal (EPP).

G. NORMAS TECNICAS
El contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

o Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos. En caso de existir divergencias
entre estos TDR y las leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
contratista poner en conocimiento del Supervisor o inspector esta situacion,
previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que este determine la accion a
seguir.

o Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por

infracciones a este punto, corren por cuenta del contratista y deberan ser

reparados por este sin derecho a pago alguno. El contratista tendra a su
cargo la confeccion de toda la documentacion que fueran necesarias y
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el

sitio de obra.
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o Todas las normas laborables y las de seguridad e higiene ocupacional.

o Cumplir con las normas y codigos considerados en el Expediente Técnico.

H. DEFINICION Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACION
a. PROGRAM DE EJECUCION DE OBRA - CPM:

Debera tenerse en cuenta el Art. 175 y 176 del Reglamento de la Ley de
contrataciones del estado.

Importante.

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar
entre los siguientes documentos para perfeccionar el contrato segun el Articulo
54 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la

Reconstrucciéon con cambios:

» Garantias, salvo caso de excepcion.
= Codigo de cuenta interbancaria (CCI).
* Documento que acredite que cuenta con facultades para
perfeccionamiento del contrato.
= Documento que acredite al personal sefialado en las bases.
* En el caso de obra, la constancia de capacidad de libre contratacién
expedida por el RNP.
= Otros que las bases establezcan.
La entidad, previo a la suscripcion del contrato, verifica los documentos
presentados por el ganador de la buena pro, asi mismo la inscripcion

correspondiente en el RNP.

b. RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya

variacion afecta el plazo total de ejecucion de la obra.

c. FORMULA POLINOMICA
Férmula polindmica o formula de reajuste, es la presentacion matematica de
los componentes a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al
contratista los mayores costos, producto de la variacion de precios de los
insumos que la conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada

considerando los elementos mas representativos en la oportunidad de su
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elaboracién. Los postores en la etapa de seleccion, estan obligados a revisar y
comunicar cualquier observacién que consideren necesario, luego de suscrito el
contrato se entiende que la acepten y que no corresponde reclamo alguno por

este concepto o situacion posterior derivada de ella.

d. GASTOS GENERALES (GG)
Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la
ejecucion de la prestacion a su cargo, derivados de su propia actividad
empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las

obras o de los costos directos del servicio.

e. GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)
Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de la

prestacion a cargo del contratista.

f. GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV)

Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion
de la obra y por tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de
ejecucion de la prestacion a cargo del contratista.

Si bien es gasto se estima en funcién del plazo de ejecucién contractual, su real
procedencia obedece a su relacion con los trabajos contratados, es decir estan
con concordancia con los recursos del personal técnico y administrativo y
logistico del contratista, necesarios para la ejecucion de la obra (tipo y cantidad
de trabajo contratado). En ese sentido, como su pago periodico (mensual) esta
en funcién del trabajo ejecutado (como porcentaje del avance fisico de la obra),
su reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para la ejecucion
de los trabajos contratados, no corresponde por ese motivo reconocer GGV en
los casos de ampliaciones de plazo por ejecucion de prestaciones adicionales
de obra, que tienen su propio gasto general.

La entidad reconocera los GGV debidamente acreditado, solo en los casos de
ampliacién de plazo y bajo las condiciones establecidas en los Articulos 85y 86
del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, las ampliaciones de plazo por la ejecucion de
adicionales de obra solo dan derecho al reconocimiento de los GGV propios de

su ejecucion, entendiéndose que el plazo contractual que pudiese ampliarse
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por esta causa, esta cubierto por los GGV del contrato principal.

g. SUBCONTRATACION
El contratista podré acordar con terceros la subcontratacion de parte de las
prestaciones a su cargo debiendo realizarse en el marco de lo dispuesto por el
Articulo 59. Subcontratacion de su Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Especial para la Reconstruccion con Cambios. La entidad debe
aprobar la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco
(05) dias habiles de formulado el pedido.

h. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN
OBRA
Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del contratista, de
acuerdo a su oferta técnica, a la estructura de gastos generales y la incidencia
de participacién de cada profesional clave. Toda ausencia del personal no
comunicada y autorizada por la entidad, seria materia de aplicacion de
penalidad. Asimismo, el contratista deberd comunicar con anticipacién a la
entidad la participacion del personal profesional clave ofertado que no tuvieran
incidencia al 100% presentando de forma mensual la programacion de salida

de su personal y cualquier modificacion.

i. REAJUSTES
Los reajustes en caso de ejecucion de obra, se encontraran determinados en
concordancia con lo establecido en los articulos 19 del reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con

cambios.

j.  VALORIZACION Y METRADOS
Se efectuard de acuerdo al articulo 83° del Decreto Supremo N°071-2018-PCM
y sus modificatorias. Las valorizaciones de obra tendran caracter de pagos a
cuenta y de periodo mensual al ultimo dia programado del mes, formulada
segln avance de ejecucion de obra, con la conformidad de la supervision o
inspeccién de la entidad y tramitadas en concordancia a partir del primer dia
habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un original (01) y dos

(02) copias.
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k. CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra serd otorgada con la suscripcion del Acta de
Recepcion de Obra de conformidad con el Articulo 93° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con

Cambios.

I. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
» [EL CONTRATISTA planear y sera responsable por los métodos de trabajo y
eficiencia de los equipos empleados en la ejecucion de la obra, los que

deberan asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

> El contratista esta en la obligacién develar por la seguridad de los trabajos
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el
equipo y material necesario para tal efecto, esto debera acreditarlo
mediante declaracion jurada en la propuesta, asi mismo estd en la
obligacién de implementar del plan de vigilancia y prevencion y control

ante la propagacion del covid 19.

> Durante la ejecucion de la obra EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir
los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de
obra. En caso de producirse retraso injustificado se procedera de acuerdo
al Articulo 88° del reglamento del Procedimiento De Contratacién Publica

Especial Para La Reconstruccion Con Cambios.

> EL CONTRATISTA esta en la obligacién de brindar capacitacion permanente
en seguridad ocupacional para velar el estricto cumplimiento de la salud
del personal a contratar, se acreditara mediante declaracion jurada en la
propuesta técnica, la no presentacion de esta significara la descalificacion y

no admision de la oferta.

m. SUPERVISION DE LA OBRA
La obra contara de modo permanente y directo con un supervisor, cuyas
condiciones o caracteristicas establece el articulo 79° del Reglamento. La obra
estard sometida durante su ejecucién a la permanente supervision de la
Municipalidad Provincial de Pataz - Tayabamba, quien para estos efectos

designara Supervisor, cuyas funciones se han establecido en el Articulo 80° del
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Reglamento, este por delegacion, dirigira el control general de la Obra, con
autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no
satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien
absolvera las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA, igualmente la obra
estara sometida a la fiscalizacién de la Municipalidad provincial de Pataz.

EL CONTRATISTA no podréa ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de
sus obligaciones contractuales y no ordenara ningun trabajo adicional que de
alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser

que medie autorizacién escrita y previa de la Municipalidad Provincial de Pataz.

n. CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra sera abierto en la fecha de entrega de terreno, conforme a
lo establecido en el Articulo 82° del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, de
corresponder por la ubicacion se utilizard el cuaderno de obra digital o
electronica.

Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia en el
Articulo 82° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica

Especial para la Reconstruccion con Cambios.

o. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
L a Municipalidad provincial de Pataz, podra de oficio o a solicitud de parte
intervenir econémicamente la obra, en circunstancias de caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio
no permitan la terminacién de los trabajos, segln lo previsto en el articulo 89°
del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la

Reconstrucciéon con Cambios.

p- CONTROL DE CALIDAD
EL CONTRATISTA, deberé contar con un equipo de laboratorio, y equipos para
medicién de deflexiones y rugosidad, operando por personal idoneo, no
pudiendo pasar de una etapa a otra del proyecto, mientras no cuente con la
conformidad de la Municipalidad Provincial de Pataz.
EL CONTRATISTA presentar4 mensualmente informes de control de calidad,

siguiendo las indicaciones de la Municipalidad Provincial de Pataz, y culminar

32




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPP-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

los trabajos hara entrega de un informe final de los controles realizados.

q. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su
actuacion y/u omision, inclusive frente a terceros o a las propiedades de estos,

lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.

El contratista tendra a su cargo la confecciéon de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener

jurisdiccion sobre el sitio de obra.

El proveedor se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el trabajo y en su Reglamento; durante la ejecucién de las
prestaciones de servicios a su cargo, obligandose a implementar, dotar, proveer
y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad
que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de

acuerdo a la normatividad vigente.

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la
obra, cuyo propédsito es la movilizacion de equipos gastos iniciales y
adquisicion de materiales y todo aquello necesario para una optima ejecucion

de la obra.

El contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran
en la direccién y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una

persona responsable (Residente de Obra).

El contratista a través del residente de obras debera atender los requerimientos
de la entidad, relacionados con las variaciones econémicas y del plazo de
ejecucion de la obra para tal fin deberd presentar entregable conforme a lo
requerido por la entidad y que los plazos oportunos, de tal manera que
permitan revertir situaciones que perjudiquen en el normal desenvolviendo de

los trabajos de la obra.

33




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPP-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

El supervisor o inspector segln corresponda, previa coordinacion e informacion
a la entidad, podra solicitar cambios del personal de contratista en cualquier

momento, cuando lo considere conveniente en beneficio de la obra.

El contratista deberd emplear el personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion de los
trabajos.

El contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos por la

direccion técnica de la obra.

El contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y

material necesario para tal efecto.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberan someter
a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas, se podran aceptar
otras prioridades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el
Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten
a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o
superior a la indicada y siempre que el contratista aporte la documentacion y
demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las
exigencias establecida en las bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja

técnica y econdmica que lo justifique.

El Supervisor de obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el

Expediente Técnico.

Todos los equipos y maquinaria necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podréan
retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra

negarla sin justa razon.
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El contratista debera implementar las acciones necesarias para el real
cumplimiento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento, el
reglamento nacional de edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas
municipales aplicables a la obra; asi como, para el suministro y transporte de
materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no
teniendo la entidad responsabilidad, pregunté a las reclamaciones a que dieron

lugar el contratista por infraccion de las mismas.

El contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y
reglamentarias en materia laboral, previsién social y sanitaria, impacto
ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccion en el sitio de

obra y/u obras provisionales que establezca por motivos de este contrato.

El postor debera desarrollar el Plan de Analisis, Identificacion y Mitigacion de
Impactos Ambientales, Plan de Implementacion de Medidas de Ecoeficiencia, y

presentarlo en la oferta

El area de trabajo debera, siempre, estar libre de todo elemento punzante
(clavos, alambres, fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u
otros que puedan causar accidentes por resbalamientos. Asimismo, se deberan
eliminar los conductores de tensién, proteger las instalaciones publicas

existentes: agua, desaglie, etcétera.

En la obra se debera formar un comité de seguridad, que sera presidido por el
Ingeniero Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100

trabajadores seré el Ingeniero residente y un representante de los trabajadores.

Garantizar que su personal cumpla con las Normas de Seguridad y Salud
ocupacional en el trabajo a fin de evitar accidentes de trabajo u otras
condiciones con relacion a su salud que puede verse perjudicada en el

desarrollo de los trabajos encomendados.

r. RECEPCION DE LA OBRA
La recepciéon de la obra, se hard de conformidad con lo establecido en el

Articulo 93° del Reglamento. De existir observaciones se consignaran en el acta

35




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPP-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

respectiva o pliego de observaciones, y no se recibira la obra.

Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este
debera presentar los planos post-construccion, metrados finales, dossier de
calidad con todas las pruebas, ensayos, analisis de campo y las lecciones
aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendarios de comunicado el término

de la obra.

s. LIQUIDACION DE LA OBRA
La liquidacién de la obra se sujetara a lo establecido en el Articulo 94° y 95° del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la

Reconstruccion con Cambios.

t. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la obra por parte de la Municipalidad Provincial de Pataz y
el consentimiento de la liquidacién dela obra no enervan su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
articulo 70° del Reglamento, y en concordancia con los requerimientos y
requisitos de calificacion del procedimiento de seleccion y/o expediente
técnico, EL CONTRATISTA sera responsable por los defectos o vicios ocultos
que aparezcan en la obra en un plazo de siete (07) afios contados desde la
recepcion de la obra.

La Municipalidad Provincial de Pataz tendra un plazo de hasta pasados
treinta (30) dias desde la expiracion del periodo de responsabilidad por
defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo defecto o vicio oculto,
a criterio de La Municipalidad Provincial de Pataz, EL CONTRATISTA tendra
la carga de la prueba en caso que considere que no se trata de un defecto o
vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La responsabilidad de EL
CONTRATISTA comprende la reparacion de los respectivos defectos o vicios
ocultos o la compensacién a La Municipalidad Provincial de Pataz por los
costos de reparacién que sean necesarios. Los defectos o vicios ocultos que
sean reparados contaran con un nuevo plazo de responsabilidad por defecto o

vicios ocultos, por un plazo idéntico al original.

. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
v DEL EQUIPAMIENTO
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o Nivel topografico.

o Estacion total.

o Motobomba de 4" (12hp)

o Compactador vibratoria tipo plancha 7hp.
o Rodillo liso vibratorio

o Equipo para pintar.

o Martillo neumatico

o Compresora neumatica

o Cargador sobre llantas

o Excavadora sobre oruga

o Retroexcavadora.

o Tractor de orugas

o Motoniveladora

o Camién volquete

o Camién cisterna

o Camidn micro pavimentador.

o Vibrador de concreto 4hp 2.40"

o Mezcladora de concreto 11 p3 (23hp)

v DEL PLANTEL PROFESIONAL

FORMACION
DESCRPCION EXPERIENCIA
ACADEMICA
Acreditar experiencia minima 24
Meses desde su colegiatura, en el
cargo desempefiado como:
Ingeniero Residente ) Residente, Supervisor, Inspector o la
Ingeniero Civil - Titulado o
de Obra. combinacion

de estos, de: Obra, en la ejecucion o
inspeccion o supervision; en obras

de infraestructura vial.

Acreditar experiencia minima 06

Ingeniero Civil o .
Meses desde su colegiatura, en el

Ingeniero de Ingeniero en Seguridad e N
cargo desempefiado como:
Seguridad Higiene Ocupacional - e ) ;
Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Titulado

jefe, Responsable, Coordinador o la
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combinacién de estos, de:
Seguridad y Salud Ocupacional,
Seguridad e Higiene Ocupacional,
Seguridad de Obra, Seguridad en el
trabajo, SSOMA, Salud
Ocupacional, en la ejecuciéon o
inspeccién o supervision; en obras

en general.

Ingeniero Especialista ) ECE
; Ingeniero Civil - Titulado
en Topografia

Acreditar experiencia minima 06
Meses desde su colegiatura, en el
cargo desempenado como:
Especialista, Ingeniero, Supervisor,
jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos, en trabajos

de topografia, en obras en general.

Especialista en ) ye Y
o Ingeniero Civil - Titulado
Mecanica de Suelos

Acreditar experiencia minima 06
Meses desde su colegiatura, en el
cargo desempefiado como:
Especialista, Ingeniero, Supervisor,
jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacién de estos, en suelos y/o
pavimentos, y/o mecanica de suelos
y/0 geotecnia en la ejecucion o
inspeccion o supervision; en obras

en general.

Especialista de ) Py
) Ingeniero Civil - Titulado
Pavimentos

Acreditar experiencia minima 06
Meses desde su colegiatura, en el
cargo desempefiado como:
Especialista, Ingeniero, Supervisor,
jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos, en suelos y/o
pavimentos, y/o mecanica de suelos
y/0 geotecnia en la ejecucidn o
inspeccion o supervision; en obras

en general.

Especialista de Obras ) ) ¥
Ingeniero Civil - Titulado

de Arte y Drenaje

Acreditar experiencia minima 06
Meses desde su colegiatura, en el
cargo desempefiado como:

Especialista, Ingeniero, Supervisor,
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jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacién de estos, en obras de
arte, en la ejecucion o inspecciéon o

supervision; en obras en general.

Acreditar seis (06) meses de
experiencia como especialista en
seguridad salud y medio ambiente

y/o Ingeniero Ambiental y/o

e Ingeniero Civil o Ingeniero de Medio Ambiente y/o
Especialista en
I Ingeniero Ambiental - Especialista en Seguridad
Impacto Ambiental .
Titulado Ocupacional y Medio Ambiente y/o

Ingeniero en Impacto Ambiental en
ejecucion y/o supervision de obras

en general, que se computa desde

la colegiatura

v DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03)
veces el valor referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se computan desde la

suscripcién del acta de recepcion de obra.

v" SOLVENCIA ECONOMICA
Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros.
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 10-vez 0.5 veces el
Valor Referencial de la contratacion. El mismo que asciende a S/ 18,382,402.17
(Dieciocho millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos dos con 17/100
soles).
Documento emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del

Per.

v DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

39




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPP-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Se considerara obra similar: Construccién, Creacion, Ampliacion, Mejoramiento,

Rehabilitacién, Recuperacion, Reparacion, y/o la combinacién de los términos

anteriores en la ejecucion de carreteras y/o caminos vecinales y/o construccion

de puentes vehiculares y/o carrozables.

v CONDICIONES DE CONSORCIO

1. El nmero méaximo de consorciados es de dos (2)

2. El porcentaje minimo de participacion para el consorciado que acredita

mayor experiencia es de 51%.

PENALIDADES

Penalidades

No

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

peatonal o vehicular incumpliendo las

normas, ademas de las sefalizaciones

1 En caso culmine la relacién contractual | (0.1 UIT) por cada dia | Segun informe del
entre el contratista y el personal ofertado y | de ausencia del Supervisor De La
la Entidad no haya aprobado la sustitucion | personal en obra. Obra.
del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

2 | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al|del monto de la| Supervisor De La
Supervisor De La Obra, impidiéndole | valorizacion del | Obra.
anotar las ocurrencias. periodo por cada dia

de dicho
impedimento.

3 | En caso el contratista incumpla con su 10% de 1 UIT por | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | cada Supervisor De La
personal acreditado o debidamente | dia de ausencia del Obra.
sustituido. personal en obra.

4 | Cuando el personal acreditado permanece | 10% de 1 UIT por | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | cada dia de ausencia | Supervisor De La
de su participacion en la ejecucion del | del personal en obra | Obra.
contrato o del integro del plazo de | en el plazo previsto.
ejecucion, si este es menor a los (60) dias,
de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 Reglamento.

5 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 10% de 1 UIT por | Segin informe del
Cuando el contratista no cuenta con los cada dia de | Supervisor De La
dispositivos de seguridad en la obra tanto | incumplimiento Obra.
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solicitadas por la Entidad.

6 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | 10% de 1 UIT por | Segin informe del

PROTECCION PERSONAL cada trabajador por | Supervisor De La
Cuando el contratista no cumpla con dotar | cada dia Obra.
a su personal de los elementos de
seguridad o permita el ingreso de personal
en obra sin los elementos e implementos
de seguridad.

7 | CALIDAD DE LOS MATERIALES 10% de 1 UIT por | Segin informe del
Cuando el contratista ingrese materiales a | cada vez que ocurra Supervisor De Lla
la obra sin la autorizacion del supervisor. Obra.

8 | CARTEL DE OBRA S/700.00 por cada dia. | Segin informe  del
Cuando el contratista no coloque el cartel Supervisor De La
de obra dentro del plazo establecido en la Obra.
programacion, o cuando este haya sido
retirado antes de culminar la obra.

9 | PRUEBAS Y ENSAYOS 10% de 1 UIT por | Segun informe del
Cuando el contratista no realiza las | cadaincumplimiento | Supervisor De La
pruebas o ensayos para verificar la calidad Obra.
de los
materiales y las dosificaciones de acuerdo
a las especificaciones de expediente
técnico.

Previamente a la realizacion de pruebas o
ensayos se debera notificar al contratista
el

plazo para realizar las mencionadas
pruebas o ensayos.

10 | RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL 10% de 1 UIT por | Segin informe del
PROPUESTO cada dia de ausencia | Supervisor De La
Cuando el Ingeniero Residente y el | no justificada Obra.
personal
ofertado en forma permanente o con
coeficiente de participacion, no se
encuentre en forma permanente en la
Obra.

11 | VALORIZACIONES 10% de 1 UIT por | Segin informe del
Cuando el contratista no efectie cada dia de | Supervisor De La
valorizaciones en el plazo Legal | incumplimiento Obra.
establecido, incumpliendo el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado o
no adjunte el panel fotografico conforme
lo sefialado en los Términos de Referencia.

12 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA 5% de 1 UIT por cada | Segun informe del
PROPUESTA TECNICA dia de incumplimiento | Supervisor De La
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Cuando el contratista no mantenga los Obra.
equipos declarados en la propuesta
técnica al inicio y ejecucion de la obra. En
este caso, bastara que falte uno o mas de
los equipos para que se haga acreedor de
la multa respectiva.

13 | LIQUIDACION DE OBRA Se aplicara una Segin informe del
Cuando El Contratista no presente dentro | penalidad del 1% del | Supervisor De La

del plazo establecido en el Reglamento, la | monto de su contrato | Obra.
Liquidacion de Obra, en el cual debera de | vigente.
estar incluido los Adicionales y Deductivos
de Obras de ser el caso.

14 | Cuando el contratista de manera|20% de 1 UIT por | Segin informe del
injustificada no asista con sus especialistas | cada evento Supervisor De Lla
a las reuniones convocadas por la entidad. Obra.
Previamente a las reuniones debera
indicarse que profesionales del plantel
asistiran a las reuniones.

De acuerdo con el numeral 62.3 del articulo 62 se pueden establecer otras penalidades,
las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Asimismo, debe incluirse toda condicion relativa a la ejecucion de la obra (concordante

con la informacion contenida en el expediente técnico).

En este capitulo se puede consignar si estara permitida la recepcion parcial de secciones
terminadas de las obras, de conformidad con el numeral 93.6 del articulo 93 del
Reglamento. La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de
ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 35 del TUO de la LCE y el articulo 59 del Reglamento.

K. RESPONSABIIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencias o negligencia durante la ejecuciéon de la obra, como la afectacion a

terceros o las propiedades de estos, por responsabilidad civil.
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La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de
la obra ejecutada, sera de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion de la

obra, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.

L. SOBRE PROTOCOLOS SANITARIOS POR COVID-19
El contratista presentara el plan de vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo a exposicién al COVID-19, el mismo que estara de acuerdo
a los lineamientos establecidos en el plan de vigilancia, prevencién y control de la
salud de los trabajadores con riesgo a exposicion al COVID-19 para el Inicio de las
obras de la Municipalidad Provincial de Pataz y otras normativas aplicables vigentes.
Ademas de ello el contratista debera realizar la ejecucion teniendo en cuenta los

protocolos por emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19.

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Reaquisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'’, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion para el consorciado que acredita mayor
experiencia es de 408 51%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
seguin corresponda, expedido por registros publicos con una antigiledad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. |CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

1 En caso de presentarse en consorcio.
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C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
DESCRIPCION FORMACION ACADEMICA
Ingeniero Residente de Obra. Ingeniero Civil - Titulado
. j Ingeniero Civil o Ingeniero en Seguridad e
Ingeniero de Seguridad ) )
Higiene Ocupacional - Titulado
Ingeniero Especialista en Topografia Ingeniero Civil - Titulado
Especialista en Mecanica de Suelos Ingeniero Civil - Titulado
Especialista de Pavimentos Ingeniero Civil - Titulado
Especialista de Obras de Arte y Drenaje Ingeniero Civil - Titulado
s ) Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental -
Especialista en Impacto Ambiental )
Titulado
Acreditacién:
Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefalando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)
C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
DESCRPCION EXPERIENCIA
Acreditar experiencia minima 24 Meses desde su colegiatura, en el cargo
Ingeniero Residente desempefiado como: Residente, Supervisor, Inspector o la combinacién de
de Obra. estos, de: Obra, en la ejecucion o inspeccién o supervision; en obras de
infraestructura vial.
Acreditar experiencia minima 06 Meses desde su colegiatura, en el cargo
desempefiado como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable,
Ingeniero de Coordinador o la combinacion de estos, de: Seguridad y Salud Ocupacional,
Seguridad Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el

trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional, en la ejecucion o inspeccién o

supervisién; en obras en general.

Acreditar experiencia minima 06 Meses desde su colegiatura, en el cargo
Ingeniero Especialista desempefiado como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable,
en Topografia Coordinador o la combinacion de estos, en trabajos de topografia, en obras

en general.
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Especialista en

Mecanica de Suelos

Acreditar experiencia minima 06 Meses desde su colegiatura, en el cargo
desempefiado como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos, en suelos y/o pavimentos, y/o
mecanica de suelos y/o geotecnia en la ejecucion o inspeccion o

supervision; en obras en general.

Especialista de

Pavimentos

Acreditar experiencia minima 06 Meses desde su colegiatura, en el cargo
desempefiado como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos, en suelos y/o pavimentos, y/o
mecanica de suelos y/o geotecnia en la ejecucion o inspeccion o

supervision; en obras en general.

Especialista de Obras
de Arte y Drenaje

Acreditar experiencia minima 06 Meses desde su colegiatura, en el cargo
desempefiado como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos, en obras de arte, en la ejecucion o

inspeccién o supervision; en obras en general.

Especialista en

Impacto Ambiental

Acreditar seis (06) meses de experiencia como especialista en seguridad
salud y medio ambiente y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Medio
Ambiente y/o Especialista en Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente y/o
Ingeniero en Impacto Ambiental en ejecucion y/o supervisién de obras en

general, que se computa desde la colegiatura

Acreditacion:

obra. (Anexo N° 5)

- Importante

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la

Reglamento.

" El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 Nivel topografico. 01
02 Estacion total. 01
03 Motobomba de 4" (12hp) 01
04 Compactador vibratoria tipo plancha 7hp. 01
05 Rodillo liso vibratorio 02
06 Equipo para pintar. 01
07 Martillo neumatico 01
08 Compresora neumatica 01
09 Cargador sobre llantas 01
10 Excavadora sobre oruga 02
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1 Retroexcavadora. 02
12 Tractor de orugas 01
13 Motoniveladora 01
14 Camioén volquete 04
15 Camion cisterna 01
16 Camién micro pavimentador. 01
17 Vibrador de concreto 4hp 2.40" 01
18 Mezcladora de concreto 11 p3 (23hp) 01
19 Nivel-topografico: o+
20 Estacion-totak [e23
2% Metobomba-de4"—(12hp) 6+
22 Compactadorvibratoria-tipe-plancha7hp: 01
23 Redille-iso-vibraterio o+

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se

presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

' PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos)

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL iTEM, en la ejecucion de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcién de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacién de la obra.

Se considerara obra similar a: Construccion, Creacion, Ampliacion,
Mejoramiento, Rehabilitacion, Recuperacion, Reparacion, y/o la
combinacion de los términos anteriores en la ejecucion de carreteras
y/o caminos vecinales y/o construccion de puentes vehiculares y/o
carrozables.

Acreditacion:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacion o cualquier otra
documentaciéon®™ de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de CONsOrcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucién de
obras similares

M >= 2.5 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 2.0 veces el valor referencial y
< 2.5 veces el valor referencial:
80 puntos

M >= 1.5 veces el valor referencial y
< 2.0 veces el valor referencial:
60 puntos

12

La Opinion N°
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”,
de la ejecucion de la obra que cumpla con

se entiende como tal a todo
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos™

EVALUACION ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)

A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacién: Oi = Oferta Econémica i

Om = Oferta Econémica de monto o precio

Se acreditara mediante el documento que | mas bajo

PMPE Puntaje Maximo de la oferta

Econdémica

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

3 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
T ST AEN e oI e St . eon RUC N°® [ ], con domicilio legal en
[iinsmssenesmmmsmmmrimiammsens ], inscrita en la Ficha N° [... o oo ssominsosinins ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..........ccooiiiiiiiiiiiiinens ], con DNI N°® [.cocinnenrmmeeniios ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha[....................], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seguin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

14 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de |[........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccién general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato's: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias'®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

15 En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

18 En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion qe
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningun caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO"

“ A ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]'8, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos " mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 20, | a entrega del o
los adelantos se realizari en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?!

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

o SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“l A ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos * mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefaladas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

18 E| plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

= De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

20 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

21 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

2 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO  PUEDE  SER | INSPECTOR O
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser| DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 | Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizaciéon del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
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refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion

jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serd institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las
siguientes instituciones arbitrales:

- Camara de Comercio de La Libertad

- Colegio de Ingenieros del Pert — SEDE TRIJILLO?.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el numero de éarbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esté de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al

23 preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: ... 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

¢/

-

L

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de |a obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE :
PENALIDADES mggo de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : o
DEL CONTRATO
% Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

57




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPP-T/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION oty

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : [ I
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : I
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comtn del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seriores )

COMITE DE SELECCION } :

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participanté, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
~ presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Senores

COMITE DE SELECCION :

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

- Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comin del consorcio.
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ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefores )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
e IGV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta economica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION :

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

‘ Importante

De conformidad con el articulo 37 del Rég'lémen‘id,”es’ta carta no requiere,' en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacién, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, seguin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefalar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reé/éhdento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
- solo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] :

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.............ccoceveiennin. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ....................... (Detallar en numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora:

Importante

Se permitira qué las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores ]

COMITE DE SELECCION ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera dé la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

24 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] .

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, seguin corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucion).

= “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
debera acompaniar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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