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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
027 — 2022 - MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS

CIVILES DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, UBICADO

EN EL DISTRITO DE HONORARIA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA, REGION DE HUANUCO”

LIMA - 2022

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

o

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre PROVIAS DESCENTRALIZADO

RUC N° 20380419247

Domicilio legal Jr. Camana N° 678 -Cercado de Lima -Lima

Teléfono: 514-5300

Correo electronico serv_oa_148@proviasdes.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la EJECUCION DE
LA OBRA: “MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL
PUENTE MODULAR ALCANTARA, UBICADO EN EL DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA, REGION DE HUANUCO?”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 678,411.03 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS ONCE CON 03/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de DICIEMBRE del 2021.

Limites®
Valor F(zsll‘_\)e)renmal Limite Inferior Limite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/678,411.03 S/610,569.93 S/517,432.15 S/ 746.252.13 S/ 632,417.06

(SEISCIENTOS (SEISCIENTOS (QUINIENTOS (SETEClIEN1"OS (SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO DIEZ MIL DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS TREINTA Y DOS

MIL QUINIENTOS CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TREINTA Y DOS CINCUENTA Y DOS CUATROCIENTOS
ONCE CON 03/100 NUEVE CON CON 15/100 CON 13/100 SOLES) DIECISIETE CON
SOLES) 93/100 SOLES) SOLES) 06/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Formato 02 N° 056— 2022 -
MTC/21.0A, de 18.04.2022

Resolucién Gerencial N° 019-
2022-MTC/21.GIE, del

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente
técnico

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoc6 para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

16/03/2022

Resoluciéon Gerencial N° 0175-
2021-MTC/21.GIE, del
10/08/2021

ORDEN DE SERVICIO N°
2000857. Fecha 14.08.2020
ROJAS MAMANI DIONISIO

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de Provias Descentralizado, sito en el Jr. Camana 678 Piso
02

Recoger en :  Coordinacion de Abastecimiento y Control Patrimonial, sito en el
Jr. Camana 678 Piso 02

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00

técnico Digital: S/ 10.00

@
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

1.12

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en

el cual es de acceso libre y gratuito.

. BASE LEGAL

Ley N° 31365.- Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N° 31366.- Ley Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022.

TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.
Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos de bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Establecen disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades
econdmicas dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
Graves Circunstancias que Afectan la Vida de la Nacién a Consecuencia del COVID-19.
Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo a Exposicién a COVID-19".

Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC, que aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector Transportes y Comunicaciones.
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica, aprobado por -
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad - Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia y Formalizacién y Desarrollo de la Micro y
Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cédigo Civil.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.

Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de carreteras
(E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.



https://drive.google.com/drive/folders/1-CiKuLLZdAsG4au6wIUZgntqh0idvGe1?usp=sharing
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- Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con
Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-
19.

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que aprueba la reanudacion de actividades econémicas,
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional a consecuencia del COVID-19.

- Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos
para la Vigilancia y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-
19”.

- Resolucién Ministerial No 377-2020-MINSA que delegan en el Instituto Nacional de Salud, a
través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la salud
(CENSOPAS), la administracion del registro del “Plan para la Vigilancia, prevencién y control
de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del
Ministerio de Salud, asi como su fiscalizacion posterior.

- Protocolos Sanitarios Sectoriales aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 0257-2020-
MTC/01. (Anexo Il Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencion de COVID-19 en los
contratos de ejecucion de obra y servicios de la Red Vial).

- Ley Organica Poder Ejecutivo (LOPE)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




/ PROVIAS DESCENTRALIZADO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2022-MTC/21- PRIMERA CONV.

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

6
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La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6) y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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a)

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

n) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.

0) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

1 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camanda 678, Piso 02, cercado de Lima.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA, otorgara un (01) adelanto directo, por el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) dias
calendario siguiente a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto
mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondientes. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
No se otorgara.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera DE PERIODO MENSUAL.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

@

/




/ PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2022-MTC/21- PRIMERA CONV.

2.7.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

wow | Ministerio EED I
E 8 PERU | deTransportes Viceministerio | Provias
L y Comunicaciones de Transportes

Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
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PROVIAS DESCENTRALIZADO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

EJECUCION DE LA OBRA
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CIVILES DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, UBICADO |
EN EL DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

LIMA — 2022

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL
PUENTE MODULAR ALCANTARA

INFORMACION GENERAL.

Los presentes Requerimientos Técnicos Minimos, describen las actividades y condiciones,
bajo las cuales EL CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y recursos de la
ingenieria, ejecute las obras civiles necesarias, el traslado, montaje e instalaciéon de un
puente modular, conforme al expediente técnico aprobado por la Gerencia de Intervenciones
Especiales.

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.

Gerencia de Intervenciones Especiales - GIE.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Ejecuciéon de la Obra: "MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO”.

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad de la ejecucion de la obra es el “MONTAJE, INSTALACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA,
DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO”,
intervencion que permitird recuperar temporalmente la transitabilidad vial terrestre del
servicio afectado en las vias vecinales o departamentales, segln corresponda, en las zonas
afectadas por lluvias extraordinarias en los ultimos afos.

OBJETIVO.

La contratacién de EL CONTRATISTA que se encargue de la ejecucion de la obra:
MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE
MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
REGION HUANUCO?”, para recuperar temporalmente la transitabilidad vial del servicio
afectado.

BASE LEGAL PARA LA EJECUCION DE OBRA.

» Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)
» Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de

carreteras (E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

> Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado

con Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

» TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D. S. N°082-

2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.
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> Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del
COVID-19.

> Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que aprueba la reanudacién de actividades
economicas, en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional a consecuencia del COVID-19.

> Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA que aprueba el Documento Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19”".

> Resolucion Ministerial No 377-2020-MINSA que delegan en el Instituto Nacional de
Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente
para la salud (CENSOPAS), la administracién del registro del “Plan para la Vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-
19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud, asi como su fiscalizacion posterior.

> Protocolos Sanitarios Sectoriales aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 0257-
2020-MTC/01. (Anexo Il Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencion de COVID-19
en los contratos de ejecucion de obra y servicios de la Red Vial).

/7. 7. ANTECEDENTES.

Provias Descentralizado y La Municipalidad Provincial de PUERTO INCA, suscribieron el
Convenio N° 596-2019-MTC/21, para la Aprobacién de Inversiones de Optimizacion,
Ampliacién Marginal, Reposicién y/o Rehabilitacién - IOARR. Comprometiéndose Provias
Descentralizado en adquirir el Puente Modular ALCANTARA.

Luego de la adquisicion de las estructuras metalicas modulares de los puentes
ALCANTARA, Provias Descentralizado y la Municipalidad Provincial de PUERTO INCA
suscribieron el Convenio N° 195-2020- MTC/21, con la finalidad de que Provias
Descentralizado proceda a instalar los puentes modulares.

El Expediente Técnico del puente Modular ALCANTARA fue aprobado con R.G. N° 175-

2021-MTC/21.GIE del 10.08.2021, cédigo Unico de inversiones de la intervencion es el N°
2448267.

8. SISTEMA DE CONTRATACION.
Precios Unitarios.

9. MODALIDAD DE CONTRATACION.
No corresponde.

10. PLAZO DE EJECUCION.

Plazo de ejecucion 45 dias calendario.
El Plazo se iniciara desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que LA ENTIDAD notifique al CONTRATISTA quién es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, seglin corresponda.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.
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c) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones;

d) Que LA ENTIDAD haya otorgado al CONTRATISTA el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En
caso, que EL CONTRATISTA no haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra en los siguientes supuestos:

v Cuando la estacionalidad climatica no permita el inicio de la ejecucion de la obra, hasta
la culminacién de dicho evento;

v En caso LA ENTIDAD se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a) o b) del parrafo precedente, hasta el cumplimiento de las
mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el ultimo parrafo del
numeral 176.8 del Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse
quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan
en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir
la adenda correspondiente.

11. GARANTIAS Y ADELANTOS.

Las garantias que acepte LA ENTIDAD deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias;
adicionalmente deben contar con clasificacion de riesgo B o superior lo cual debe ser
debidamente acreditado ante la entidad beneficiaria o estar consideradas en la dltima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Peru.

Las garantias de fiel cumplimiento y de adelantos se regiran de acuerdo a los Articulos 149
y 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Adelanto Directo para ejecucién de Obra.

LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA, otorgara un (01) adelanto directo, por el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08)
dias calendario siguiente a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelanto mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
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correspondientes. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
Adelanto para Materiales

No se otorgara.

Ejecucién de Garantias

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

12. NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS.

Seré vélida para todos los efectos contractuales la notificacién a la direccién electrénica que
EL CONTRATISTA consigne en el contrato, direccién que debe mantenerse activa durante
la vigencia del contrato, independiente de acuse de recibo o lectura por parte de EL
CONTRATISTA,; y de la notificacién al domicilio fiscal que también consigne en el contrato.

.",';-‘ 13. CONSIDERACIONES GENERALES DEL EJECUTOR.

EL CONTRATISTA debera tener lo siguiente:

Registro Nacional de Proveedores - RNP

Registro Unico de Contribuyente — RUC

Codigo de Cuenta Interbancaria — CCl

Registro en el Sistema Integrado para COVID-19 en el trabajo (SICOVID-19)

YVVVY

EL CONTRATISTA realizaré la ejecucion de la obra, de acuerdo al Expediente Técnico.

14. CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA.
14.1 UBICACION DE LA OBRA

La informacién de ubicacion del Puente "ALCANTARA”, se detalla en el siguiente cuadro:

REGION
fTEM PROVINCIA COORDENADAS | NOMBRE | TIPODE | LONGITUD
DISTRITO aine il
HUANUCO 9032485.82 N
1 PUERTO INCA 531986.89F  |ALCANTARA| Vecinal | 25.20
HONORIA Zona 18L
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14.2 ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

La construccion del Puente Modular ALCANTARA, tipo BERD de longitud de 25.20 m., se
propone con la finalidad de ofrecer el transito vehicular, peatonal de los habitantes de las
parcialidades, comunidades y anexos, con el resto de la red vial, la misma que contribuira
al flujo comercial, de pasajeros, carga y produccion de la zona durante todo el afio, donde
se realizaran todas sus transacciones e intercambio comercial y abastecimiento de los
productos de primera necesidad.

Es por esto que es fundamental la instalacién de un puente que cumpla con todas las
condiciones de seguridad en dicho sector, con la finalidad de satisfacer las necesidades de
los pobladores, los cuales requieren de un transporte adecuado para el traslado de sus
productos, entre otros.

El puente modular ALCANTARA se proyecta con una luz de 25.20 metros de longitud y de
un solo carril con un ancho de 4.20 metros.
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14.3 ALCANCES DE LA OBRA
El puente ALCANTARA es de €je recto y dada las condiciones topograficas de la quebrada
se plantea instalar estructuras modulares BERD, con un ancho de calzada de 4.20 m que

se anclara en dos estructuras de apoyo.

Ademas del disefio de los accesos, a continuacion, se precisan las caracteristicas mas

importantes:
e Tipo de estructura : Modular
e Longitud de puente :2520m
e Numero de Vias 101
¢ Ancho de carril :420m

SUB ESTRUCTURA

e Estructuras de apoyo de concreto armado: En ambas margenes se colocaran
estructuras de apoyo de concreto armado de acuerdo a los planos de estructuras.
En la parte superior se colocaran dispositivos (cojinetes) que estaran fijadas en las
estructuras de apoyo.

SUPER ESTRUCTURA

e Puente de estructura metalica galvanizada.

Uso : Vehicular
Tipo : Metalico Modular
Tablero : Cubiertas metdlicas con epéxico.

¢ Adicionalmente se proyecta los siguientes elementos:
- Parapetos de concreto armado f'c = 210 kg/cm2
-~ Muros contra impacto f'c = 210 kg/cm2
- Losa de aproximacion f'c = 210 kg/cm2 en cada margen de 0.20 m. de
espesor.

Considera la ejecucién de obras civiles e instalacion del puente modular. Las estructuras
metalicas del puente modular seran entregadas por LA ENTIDAD a solicitud y en el
momento que EL CONTRATISTA lo requiera, en concordancia con la programacion de obra
presentada a la firma del contrato.

Las estructuras metalicas, segun el detalle del peso de los elementos que se encuentran en
el Expediente Técnico de cada obra, seran entregadas en el almacén de PROVIAS
DESCENTRALIZADO (Lima), ubicado en Villa Panamericana en el Parque Zonal N° 26, en
la interseccién de las avenidas El Sol y Mariano Pastor de Sevilla distrito de Villa El Salvador
provincia y departamento de Lima, cuyo costo por carga, descarga y transporte debe ser
asumido por EL CONTRATISTA.

Previo a la entrega de los elementos, LA ENTIDAD exigira a EL CONTRATISTA la
presentacion de las pdlizas pertinentes indicadas en el ANEXO N° 01, las que deben contar
con la conformidad de la Oficina de Administraciéon de LA ENTIDAD. Sin dicha conformidad,
EL CONTRATISTA no podra retirar los elementos del puente siendo de su entera
responsabilidad.

15. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM.

Es la secuencia légica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
nlazo de eie ion: 1a al.depe gmprenge Qa3 a3 actividade aun g3
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una partida especifica de pago, asi como todas las vinculaciones entre actividades que
pudieran presentarse. El Programa de ejecucién de obra debe elaborarse aplicando el
método CPM.

Adicionalmente se acompaiiara la Curva “S” para el control de avance fisico de la obra.
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podrén establecer estas sin la debida justificacion

de ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

Para el sustento del Programa de Ejecucién de Obra, adjuntara la base de programacion
donde describa y sustente la vinculacion de actividades.

FORMULA POLINOMICA.

Se aplicara la Férmula Polinémica que se consigne en el Expediente Técnico.

La Foérmula Polinémica del Puente Modular ALCANTARA se encuentra comprendida entre
los Folios N° 1004 al N° 1005 del respectivo Expediente Técnico.

OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal de EL CONTRATISTA, de
acuerdo a su oferta técnica.
Toda ausencia del personal no autorizada por LA ENTIDAD seré materia de penalidad.

REAJUSTES.

Los reajustes en el caso de ejecucion de la obra se encontraran determinados en
concordancia con lo establecido en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

. VALORIZACIONES Y METRADOS.

Las valorizaciones seran mensuales, tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas de conformidad con lo establecido en el Articulo 194 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Para sustentar los metrados valorizados, deberan adjuntar las planillas y todo sustento en
formato digital nativo o data cruda. Los metrados también seran contrastados y de existir
partidas o subpartidas con “no conformidades” estas no seran valorizadas hasta obtener la
aprobacion de la supervision o inspector.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a un caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada, de

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244,
1245 y 1246 del Codigo Civil.

20. EXPEDIENTE DEL PLAN COVID-19 (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO).
Contempla las medidas de prevencion, control y accién a implementarse durante la
construccion de la obra: “Instalacion del Puente Modular ALCANTARA".
El @mbito de aplicacién del presente plan es para todo el personal del contratista que
ejecutara el proyecto de acuerdo a sus funciones.
Es responsabilidad del contratista realizar su registro correspondiente en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19), el cual puede ser verificado por la entidad.

21. SUPERVISION DE LA OBRA.
La Obra, contara de modo permanente y directo con un Supervisor o Inspector segun
corresponda, cuyas condiciones y caracteristicas estan establecidas en el Articulo 186 del

2 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, sus funciones estén establecidas en el Articulo 187 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

22, CUADERNO DE OBRA.
Se implementara de acuerdo a la Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE, la cual formaliza la
aprobacion de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital".

23. SEGUROS.

EL CONTRATISTA sera responsable de contratar todos los seguros que por ley deben ser
contratados y mantenerlos vigentes segun el cuadro adjunto:

POLIZA DE SEGURO

VIGENCIA

TODO RIESGO MONTAJE - EAR

Hasta la recepcion de la obra

SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL

Hasta la recepcion de la obra

SEGURO DE TRANSPORTE
NACIONAL

Hasta que la estructura metalica llegue a obra y
de ser el caso, hasta la devolucién (reingreso al
almacén que disponga PVD) de la nariz de
lanzamiento prestado por la entidad en caso
exista disponibilidad en los almacenes.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO Y/O
ACCIDENTES PERSONALES -
SCTR

Hasta la recepcion de la obra.

Las Pdlizas estaran a disposicion de PROVIAS DESCENTRALIZADO quien podra
solicitarlas en cualquier momento para su verificacién. El incumplimiento de esta obligacion
seréa causal de resolucion del presente Contrato.
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EL CONTRATISTA presentara la Péliza de Seguro de la Estructura metalica del Puente
Modular y de la Estructura Metdlica de la Nariz de Lanzamiento de acuerdo a la
disponibilidad de la Entidad la cual sera solicitada a la firma del contrato, segun lo indicado
en el ANEXO N° 01 conteniendo las coberturas, después de la suscripcion del Contrato en
un plazo no mayor de diez (10) dias, el cual sera prorrogado por Unica vez con el sustento
respectivo, por causas no atribuibles al contratista, a su total y Unico costo integramente
pagadas, con una comparia de seguros solvente, reputada y que goce de la aceptacion de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Con respecto a la nariz de lanzamiento, debera requerir a Provias Descentralizado si existe
la disponibilidad en los almacenes. En caso Provias Descentralizado le comunique de la
existencia de la nariz solicitada, el contratista debera presentar las pdlizas correspondientes
de acuerdo con lo indicado en el ANEXO N° 01.

Al expedirse las pélizas de seguro, EL CONTRATISTA debera presentar el original o copia
certificada de las mismas, acompafadas de constancia de pago correspondiente.

24. CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, asumira los costos del control de calidad utilizando su propio laboratorio
o de terceros, de ser necesario, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto,
mientras no cuente con la conformidad del Supervisor.

EL CONTRATISTA presentara quincenalmente, de corresponder, Informes de Control de
Calidad, siguiendo las indicaciones de la Supervision, y al culminar los trabajos hara entrega
de un Informe Final de los controles realizados debidamente suscritos por los responsables
de obra: Residente y Supervisor o Inspector. (Dossier de Calidad).

25. OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacion
y/u omisién, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se
extiende a sus subcontratistas.

. RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcion de la Obra se hara de conformidad con lo establecido en el Articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

27. LIQUIDACION DE LA OBRA.

La Liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en el Articulo 209 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

iNIMO PARA L A EJECUCION DE | A OBRA
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El plantel y equipamiento minimo con el que EL CONTRATISTA debe contar para la
ejecucion de la obra: “MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO?”, sera:

28.1 PERSONAL ESPECIALISTA:

PROFESION Por 01 PUENTE
N° CARGO (HABILITADO Y DIAS
COLEGIADO) CANT |CALENDARIO| % PART
Ingeniero Residente | Titulo profesional en
1 de Obra Ingenieria Civil 1 b b
Ingeniero Especialista | -, ;
2 |en Seguridad y Medio | 1 1tulo profesional de 1 45 100

Ambiente Ingenieria

28.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA.

Requisitos Técnicos Minimos:
El personal debe cumplir con el Requerimiento Técnico Minimo siguiente:

ESPECIALISTAS EXPERIENCIA

Ingeniero Con experiencia minima de dos (02) afios como Residente o
Residente de Supervisor o Inspector o Jefe de Supervisién o Jefe de Servicio en la
Obra ejecucion de Obras similares; publicas y/o privadas.

Con experiencia minima de Un (01) afio de experiencia como
Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional y /o Medio Ambiente en
ejecucion o supervision de obras de infraestructura vial. También se
considera los siguientes cargos:

- Ingeniero Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

«  Supervisor de Medio Ambiente y Seguridad

« Ingeniero en/de Impacto Ambiental y Seguridad

« Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente

»  Supervision Ambiental y de Seguridad

» Ingeniero en/de Ambiental y Seguridad

» Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

+ Ingeniero en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ingeniero Ocupacional

Especialistaen | | jefe de Supervision de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Seguridad y Ambiente

Medio Ambiente

» Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Jefe en/de Impacto Ambiental y Seguridad

« Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

« Jefe en/de Seguridad y Medio Ambiente

» Especialista en/de Impacto Ambiental y Seguridad

« Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

- Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Jefe Ambiental y Seguridad

« Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

» Jefe en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
« Especialista Ambiental y de Seguridad

-__Jefe en/de Medio Ambiente v Sequridad
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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. Especialista en/de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

. Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras"

. Especialista Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

« Ingeniero SSOMA

. Especialista en/de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

. Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

Definicion de Obras Similares:
» Instalacion o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares
metalicos. (Obras o Servicios).
» Construccion o reconstruccion o rehabilitacion o rehabilitacién y mejoramiento o

recuperacion o creacion de puentes vehiculares en general (de concreto, metalico,
en arco, atirantados, post tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

29. EQUIPAMIENTO MINIMO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Requisito:

o -/ a) EQUIPO MINIMO (Folio 989 Exp. Tec.)

ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 [NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
2 |ESTACION TOTAL 1.00
3 |COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
4 |CARGADOR S/LLANTAS 125-135 HP 3 YD3 1.00
5 [RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1YD3 1.00
6 |CAMION VOLQUETE DE 15m3 1.00
7 |CAMION GRUA DE 10 Ton 1.00
8  |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25’ 1.00
9 |MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18 HP) 1.00

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que EL CONTRATISTA movilice a la obra,
seran de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al andlisis de riesgo de su
oferta: LA ENTIDAD ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el
expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecucion estimado en el expediente
técnico. En tal sentido, por ser una decision de entera responsabilidad de EL
CONTRATISTA el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno
por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o
paralizaciones de obra por cualquier causa.

30. PENALIDADES

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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De acuerdo con lo establecido en el Articulo 161 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD debe prever en los documentos del procedimiento
de seleccion la aplicacion de la Penalidad por Mora; asimismo, puede prever Otras
Penalidades.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

30.1  PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con lo establecido en el Articulo N° 162 de la Ley de Contrataciones del Estado,
en caso de retraso injustificado, de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente, una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato de obra vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
- Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
- Paraobras: F=0.15

30.2 OTRAS PENALIDADES

La entidad ha considerado establecer otras penalidades ello de acuerdo con el art. Articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Otras Penalidades

N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional | 1 UIT por cada dia de Segun informe del
clave permanece menos de sesenta (60) | ausencia del personal Supervisor o

dias calendario o del integro del plazo de | en obra en el plazo Inspector de obra

1 | ejecucién, si este es menor a los sesenta | previsto. segun corresponda.
(60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia Segln informe del

obligacién de ejecutar la prestacién con el | de ausencia del Supervisor o

2 | personal acreditado o debidamente personal en obra. Inspector de obra
sustituido. segun corresponda.
Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al Inspector o | del monto de la Supervisor o

3 | Supervisor de la obra segln corresponda, | valorizacion del Inspector de obra
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada dia | segun corresponda.

de dicho impedimento.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.
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Todo cambio del personal profesional
ofertado sera penalizado; a excepcion de los

4 | casos de cambio por fuerza mayor o casos

fortuitos debidamente sustentados.

0.5 UIT por cada
cambio
de profesional.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con

5 | dotar a su personal de los Equipos de

Proteccion Personal, asi como de la
indumentaria correspondiente.

0.05 UIT por cada
persona y dia que se
detecte la falta.

Segln informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL
PERMANENTE

6 | cuando el Ingeniero Residente y/o personal

permanente no se encuentra en obra

0.1 UIT por cada
persona y dia que se
detecte la falta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segln corresponda.

IMPACTO AMBIENTAL

-No cumple con implementar las medidas
de mitigacion ambiental indicados en el
FITSA.

7 | - De ser PVD, sujeto de sancién

administrativa por parte de la autoridad
ambiental por incumplimiento de EL
CONTRATISTA en la obra, este asume
toda la sancion.

0.3UIT

- Por cada dia de
atraso enla
implementacion
del FITSA.

— Por cada sancién
impuesta, el
Contratista asumen
el 100% dela
sancién impuesta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segln corresponda.

Cuando se verifique el incumplimiento y/o
trasgresién del Plan De Vigilancia,
Prevencién y control de COVID-19 en el
Trabajo, durante el plazo de la ejecucion de
la obra.

Se aplicara una
penalidad de 0.10 UIT
vigente a la fecha por
cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

(e]

EL CONTRATISTA debera contar con todos los implementos, equipos y personal
necesarios para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el Unico responsable por
su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de
transporte, estadia, alimentacion y traslado de personal y/o equipo, sera por cuenta
de EL CONTRATISTA en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos

conceptos.

El CONTRATISTA debera implementar los lineamientos para la vigilancia de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, en el proceso constructivo
de toda la obra de acuerdo con la RM 1275-2021-MINSA y sus modificatorias y los
protocolos sanitarios sectoriales establecidos en la RM 257-2020-MTC, establecidos

en el Plan Covid-19.

RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

Las causales para la resolucién del contrato seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 delaleyy 164 y 165 del Reglamento.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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32. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

32.1 La responsabilidad del CONTRATISTA por la calidad de la obra ejecutada es por un
plazo no menor de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de
conformidad con el Articulo 40 del TUO de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones
del Estado.

32.2 La responsabilidad del CONTRATISTA por los vicios ocultos de la obra ejecutada se

establecera en conformidad con el Articulo 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

33. COSTO DE LA INSTALACION DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA.

PUENTE MODULAR ALCANTARA
COSTO DIRECTO S/ 430,507.14
GASTOS GENERALES (30.102818%) 109,976.89
UTILIDAD 34,440.57
SUBTOTAL 574,924.60
IMPUESTO (IGV 18%) 103,486.43
TOTAL, S/ 678,411.03

El presupuesto de Obra se encuentra entre los Folios N° 1027 — 1028 del
Expediente Técnico.

34. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Presupuesto de
DENOMINACION Obra (/) Plazo

MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR

ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, 678,411.03 (*) 45 dias
PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION calendario
HUANUCO.

(*) El presupuesto incluye Implementacion del Plan COVID-19

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

AA EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.
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Regquisitos:
ITEM , EQUIPOS . CANTIDAD

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO FORMACION ACADEMICA
(I)ntg);;mero Fesldenta e Titulo profesional en Ingenieria Civil
Ingeniero Especialista en | ) 2 G
Seguridad y Medio Ambiente Titulo profesional en ingenieria

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
ESPECIALISTAS EXPERIENCIA
Ingeniero Con experiencia minima de dos (02) afios como Residente o Supervisor o Inspector o
Residente de Jefe de Supervisién o Jefe de Servicio en la ejecucién de Obras similares; publicas y/o
Obra privadas.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.
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Con experiencia minima de Un (01) afio de experiencia como Ingeniero de Seguridad
y Salud Ocupacional y /o Medio Ambiente en ejecucién o supervision de obras de
infraestructura vial. También se considera los siguientes cargos:

« Ingeniero Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

*  Supervisor de Medio Ambiente y Seguridad

« Ingeniero en/de Impacto Ambiental y Seguridad

« Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente

«  Supervision Ambiental y de Seguridad

» Ingeniero en/de Ambiental y Seguridad

¢  Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

+ Ingeniero en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

» Jefe de Supervision de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

» Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad

Ingeniov + Jefe en/de Impacto Ambiental y Seguridad

Espec!:h;ta € |« Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras
NTS:;{];:; - + lefe en/de Seguridad y Medio Ambiente

Ambiente +  Especialista en/de Impacto Ambiental y Seguridad

» Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

»  Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Jefe Ambiental y Seguridad

«  Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

+ Jefe en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
»  Especialista Ambiental y de Seguridad

« Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

»  Especialista en/de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
« Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras"

«  Especialista Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

« Ingeniero SSOMA

»  Especialista en/de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

« Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

e Instalacién o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares metélicos.
(Obras o Servicios).

¢ Construccion o reconstruccion o rehabilitacién o rehabilitacion y mejoramiento o recuperacién o
creacion de puentes vehiculares en general (de concreto, metalico, en arco, atirantados, post
tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccioén convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “"Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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ANEXO N° 01: POLIZAS DE SEGURO
TODO RIESGO MONTAJE (EAR)

La suma asegurada principal corresponde al monto del contrato mas el valor de las estructuras
modulares y otros bienes (ver cuadro N°1) que pudieran ser suministrados por PROVIAS

DESCENTRALIZADO.
Sumas
oberturas Aseguradas
Minimas
Cobertura Principal incluye robo. 100% de Ia
Dafos materiales que sufran los bienes asegurados. Suma
A (*) En caso se requiera desmontaje solicitar extension de asequrada
cobertura. 9
0,
Dafios causados directamente por terremoto, temblor, ;%(Lgde -
B | maremoto y erupcion volcanica. asegurada

Danos causados directamente por lluvias, cicldn,
huracan, tempestad, vientos, inundacién, desbordamiento | 100% de la
C |y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o Suma

deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento asegurada
de tierra o de rocas.

Danos causados directamente por EL CONTRATISTA en 100% de la
D | €l curso de la ejecucion de las operaciones llevadas a Suma

cabo con el propésito de dar cumplimiento a sus asegurada
obligaciones derivadas del Mantenimiento Ampliado.

Los gastos por concepto de remocion de escombros que 10% de la

E | sean necesarios después de ocurrir un siniestro Suma
amparado bajo la citada poliza. asegurada
Riesgos Politicos tales como huelgas, motines, 100% de la

F | conmociones civiles, dafio malicioso vandalismo, Suma
terrorismo y sabotaje. asegurada

o . L 20% de la Suma

G | Incompatibilidad y/o Riesgo de Disefio asegurada
Gastos adicionales incluyendo horas extras, trabajo 5

H | nocturno, trabajo en dias feriados o dias festivos, flete 5% de la Suma
expreso y flete aéreo, etc. asegurada

10% de la
| | Propiedades adyacentes de terceros Suma
asegurada
10% de la
J | Subsuelos y/o masas de tierra Suma
asegurada
20% de la
K | Debilitamiento de Bases y/o Elementos Portantes Suma
asegurada
2% de la Suma
L | Campamentos y Almacenes asegurada
100% del

M | Bienes almacenados fuera del lugar de la obra monto del

contrato
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Bi ; - 10% de la
ienes de terceros y/o alquilados utilizados en la obra Sy
N (encofrados, herramientas y equipos, etc.) asegurada

En lo que respecta a la cobertura de «Remocion de Escombros» se debera incluir la siguiente
definicion: «Quedan amparados bajo Remocion de Escombros los gastos en que
razonablemente incurra el asegurado ocasionado por trabajos de demolicion, operaciones de
despeje y retirada de escombros (sélidos o liquidos) resultantes de un siniestro indemnizable por
la péliza. Para tales efectos esta cobertura se entendera que Escombros incluye cualquier
materia o elemento, perteneciente o no a la materia asegurada, el cual sea necesario remover o
retirar para permitir la reconstruccion, reparacion, o para dejar el sitio del siniestro en condiciones
de ser utilizado».

Cuadro N°1: Costo estimado por longitud de puente modular en dolares

PROVEEDOR: BERD

PUENTES LUZ PRE%%,‘;:‘;:)AR'O
PUENTE ALCANTARA 25.20 US$ 89,690.60
NARIZ DE LANZAMIENTO MB36C US$ 26,182.35

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El limite contratado sera Unico y Combinado para dafios materiales y/o personales y/o
consecuenciales considerando una suma asegurada minima del 20% del valor de la obra
maximo US$ 5,000,000.00 incluyendo, pero no limitado a las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual,

b) Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean estos
empleados u obreros en planilla o no)

c) Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones

d) Incendio y/o explosién y/o dafios por agua y/o dafios por humo

e) Escaleras, gruas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo movil y similares.

f)  Trabajos terminados.

g) Polucién y/o Contaminacion accidental en el caso que EL CONTRATISTA emplee en
el desarrollo de sus servicios materiales, corrosivos y/o quimicos y/o cualquier otro
producto que puedan causar polucion o un impacto en el medio ambiente (1)

h) Responsabilidad Civil Cruzada

i)  Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Subcontratistas

j)  Seguro de Responsabilidad Civil por Transporte de Mercaderia, incluyendo cualquier
tipo de mercaderia considerada como peligrosa y que sea manejada y/o transportada
por EL CONTRATISTA, que cubra los dafos a terceros y al medio ambiente
ocasionados por el transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil debera asegurar
las operaciones desde la recepcion, recojo, almacenaje, consolidacion y el transporte
de la carga al lugar de la obra (2).

(1)  Estaclausula se exigira solo para aquellos contratistas que vayan a utilizar
sustancias contaminantes o que el tipo de trabajo a realizar pueda generar
contaminacion de algun tipo.

(2) Esta clausula se exigira solo para aquellos contratistas que van a transportar
carga.

SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL
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La suma asegurada debe equivaler al valor total de las estructuras modulares y otros bienes
(nariz de lanzamiento y kit de herramientas en calidad de préstamo de acuerdo a existencia en
los almacenes de Provias Descentralizado) que pudieran ser suministrados por LA ENTIDAD, a
ser transportados, tanto desde el punto de origen ubicado en los Almacenes de PROVIAS
DESCENTRALIZADO (LIMA) ubicado en Villa Panamericana en el Parque Zonal N° 26, en
la interseccién de las avenidas El Sol y Mariano Pastor de Sevilla, distrito de Villa El
Salvador provincia y departamento de Lima, al lugar de la obra, asi como el traslado de las
estructuras reemplazadas a los depésitos en la zona que se acuerden con la Coordinacién Zonal
de Provias Descentralizado y la devolucién al almacén de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la
nariz de lanzamiento y los equipos de montaje a la culminacién de los trabajos de lanzamiento
del puente, si es que fueron entregadas por LA ENTIDAD segun disponibilidad y de manera
excepcional. Las poélizas deben ser detalladas por el costo de cada puente, considerado el
destino final sefialado en el item 14.1.

Nota: Los elementos metélicos de la nariz de lanzamiento y equipos de montaje deberan ser
devueltos en las mismas condiciones que fueron entregados, salvo condicién de uso, caso
contrario la Entidad tomara las acciones que correspondan para restituir el bien dafiado.

" La cobertura debera ser de Todo Riesgo sujeto a la Clausula del Instituto para Cargamentos "A"
= (incluyendo, pero no limitando a las coberturas de Accidente al medio de transporte, Robo por
./ asalto, Robo con Fractura, Dafios en las operaciones de Carga y descarga, Falta de entrega de
* bulto entero) mas las coberturas adicionales de Huelgas, Conmocién Civil, Dafio Malicioso,
Vandalismo y Terrorismo.

El transporte se debera realizar en vehiculos de propiedad de EL CONTRATISTA o en vehiculos
de propiedad de empresas de transporte de carga legalmente constituidas que cumplan con lo
establecido por las autoridades competentes en cuanto a transporte terrestre se refiere,
incluyendo cobertura para Carga y Descarga, almacenes intermedios y un limite por embarque
minimo de US$ 200,000.00.

Tener en cuenta que solo en aquellos casos en los que se deba realizar el desmontaje del puente
existente y deba ser devuelto a PROVIAS DESCENTRALIZADO, el seguro de transporte debera
considerar dentro del valor asegurado el costo de estas estructuras existentes.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y/O ACCIDENTES PERSONALES

EL CONTRATISTA declara que todo el personal a su cargo se encuentra debidamente
asegurado, asumiendo plena responsabilidad por los accidentes que puedan ocurrir en el
desempefio de las labores pactadas en el presente Contrato del personal que ejecuta la obra
incluyendo, pero no limitado a SCTR (Salud y Pension) segun normatividad vigente.

Asimismo, EL CONTRATISTA para el recojo de las estructuras en nuestro almacén de puentes
debera presentar una péliza de seguro complementario de trabajo de riesgo por su personal
(choferes, operador de montacargas y/o gria, ayudantes), que realizaran la estiba. Sin la
presentacion de esa pdliza no se entregaran las estructuras metalicas modulares del puente.

DISPOSICIONES GENERALES

e EL CONTRATISTA sera responsable de obtener todos los seguros necesarios para su
personal, segun la legislacién nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de
dichos seguros hasta que la obra haya sido culminada y cuenten con la aceptacion de
PROVIAS DESCENTRALIZADO

e Todas y cada una de las polizas de seguro descritas anteriormente deberan incluir las
siguientes condiciones:
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La vigencia de las Pdlizas de Seguro indicadas sera desde la entrada en vigor del
presente Contrato, hasta lo indicado en el numeral 23. SEGUROS.

Incluir a PROVIAS DESCENTRALIZADO como Asegurado Adicional, para lo cual EL
CONTRATISTA de la obra debera presentar un endoso o cesion de derecho a favor de

PROVIAS DESCENTRALIZADO.

PROVIAS DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados tendréan la denominacion de

terceros en caso de siniestro.

El asegurador renuncia a su derecho de subrogacién contra PROVIAS

DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados.

Se debera obtener autorizacion expresa y por

escrito
DESCENTRALIZADO, antes de efectuar cualquier cambio, modificacién o cancelacion
en las pélizas de seguro contratadas. Asimismo, cada péliza de seguro o certificado de

de PROVIAS

seguro debera incluir una disposicién por la cual se estipule que el asegurador debera
cursar notificacion por escrito a PROVIAS DESCENTRALIZADO, en caso de que fuera
a producirse algiin cambio o cancelacion o suspension de cobertura por falta de pago,
por lo menos treinta (30) dias antes de dicho cambio o cancelacion o suspension

« EL CONTRATISTA acepta de aqui en adelante que seré de su total responsabilidad y
asumira a su total riesgo todos los gastos y costos por pérdidas y/o dafios materiales y/o
dafios corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la
eventualidad que un accidente ocurra y EL CONTRATISTA no haya provisto adecuadas

coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de la obra de acuerdo con

los términos del contrato.

e« EL CONTRATISTA debera asumir y/o defender a PROVIAS DESCENTRALIZADO de
cualquier reclamo, causado por su culpa o por la de cualquier subcontratista, por el pago
de beneficios sociales o del pago en exceso de los limites contratados bajo las

coberturas de Responsabilidad Civil sefialadas en los puntos anteriores.

« EL CONTRATISTA es responsable de requerir y verificar que cada uno de los
subcontratistas, sean estos directo o indirectos, o contratistas independientes
comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos relacionados con este contrato,
mantengan en vigor el minimo de seguros requeridos para el desarrollo de sus

peruanas.

plenamente por EL CONTRATISTA.

e« Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier

actividades y a los que se encuentren obligados por ley, especificando que PROVIAS
DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados seran eximidos de todo reclamo, costo
o gasto, resultante de las operaciones materia del contrato. Asi también cada
subcontratista sera responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de los
trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones

naturaleza, dirigido
equivocadamente contra PROVIAS DESCENTRALIZADO sera asumida directa y

« Cualquier contribucién, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para
estos casos, seran de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de

las partes contratantes.

» Todos y cada uno de los deducibles, montos no cubiertos por siniestros y el pago de las
primas de seguros correspondientes a las pélizas mencionadas seran asumidos por EL

CONTRATISTA
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e Elincumplimiento de las garantias que se estipulen en las poélizas de seguros no exonera

de la obligacién de pago hacia PROVIAS DESCENTRALIZADO.

e La parte del presente Contrato, causante de la produccién de un siniestro sera

responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la
tramitacion de un siniestro a la compafia de seguros. En caso dicha ocurrencia no sea
imputable a ninguna de las Partes, los pagos derivados de él seran asumidos por ambas
partes por igual.

e La parte del presente Contrato causante de la produccién de un siniestro sera

responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de
la obra y/o los familiares del personal de la obra que sufran dafios a consecuencia del
mismo; asi como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley, siendo
que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos
derivados de él seran asumidos por ambos en partes iguales.
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ANEXO N° 02 Protocolo Sanitario
Sectorial para la prevenciéon de COVID-19
en los contratos de ejecucion de obray
servicios de la Red Vial
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1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del Protocolo es definir los lineamientos, normas y principios para las Empresas que
prestan Servicios en Consultorfas de Obras de infraestructura vial deben implementar
obligatoriamente para asegurar y proteger la salud de los trabajadores frente al riesgo de
contagio del Coronavirus COVID-19.

2. ALCANCE

Este Protocolo rige para todos las Empresas Consultoras responsables de supervision o
elaboracion de Estudios, relacionados a la infraestructura vial, que hayan celebrado o celebren
contratos con la Entidad, el cual sera de aplicacién a sus trabajadores.

Asimismo, en lo que corresponda se aplicara a los contratos para los servicios de liberacion y
adquisicién de predios que se ejecutan en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 que
aprueba la Ley Marco de Adquisicion y Expropiaciéon de inmuebles de propiedad del Estado,
Liberacion de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecuciéon de obras de infraestructura,
y sus modificatorias.

3. CONTRATISTAS CONMPRENDIDOS EN EL PROTOCOLO
Los Contratistas comprendidos en el marco de las disposiciones del presente Protocolo son
aquellos que han celebrado o que celebre contratos con la Entidad y se contraen a:

3.1 Contratos de Supervision de Obras de Carreteras
3.2 Contratos de Supervisién de Obras de Puentes
3.3 Contratos de Elaboracion de Estudios
3.4 Contratos de Supervision de Servicios
\l 3.5 Contratos de Servicios para la Liberacién y Adquisicién de Predios

DEFINICIONES

- Aislamiento domiciliario: Procedimiento por el cual una persona con sintomas (caso)
restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por 14 dias a partir de la fecha de
inicio de sintomas.

- Centro de Aislamiento Temporal: lugar distinto a su domicilio donde una persona restringe
el desplazamiento por un periodo de 14 dias a partir de la fecha de inicio de sintomas.

- Contacto directo: Persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente de
un paciente confirmado de infeccién por COVID-19 (lugar de trabajo, aula, hogar,
establecimientos penitenciarios, asilos, entre otros).

- Cuarentena: Procedimiento por el cual una persona sin sintomas restringe el
desplazamiento fuera de su vivienda por 14 dfas. Dirigido a contacto de casos
sospechosos, probables o conformados a partir del Ultimo dia de exposicién con el caso,
independientemente de las pruebas de laboratorio, asl como personas nacionales o
extranjeras que procedan de palses con transmision comunitaria, a partir del ingreso al
pals o departamento.
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- Factores de riesgo: Caracteristicas del paciente asociadas a mayor riesgo de
complicaciones por COVID-19.

- Signos de alarma: Caracteristicas clinicas del paciente que indican que requiere atencion
medica inmediata.

- Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de la Salud del
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumple la funcién de gestionar o realizar
la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del riesgo de COVID-19.

5. MARCO LEGAL

- LEY N° 26842 Ley General de Salud.

- LEY N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su
Reglamento.

- DECRETO DE URGENCIA N°025-2020: Dictan medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-18
en el territorio nacional.

- DECRETO DE URGENCIA N°026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagacién del Coronavirus
(COVID-19) en el territorio nacional.

« DECRETO DE URGENCIA N° 027-2020, dictan medidas complementarias destinadas a
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el Territorio
Nacional y a la Reduccién de su Impacto en la Economia Peruana.

\ - DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020, dictan medidas complementarias destinadas al

\ financiamiento de la Micro y Pequefia Empresa y otras medidas para la reduccion del
impacto del COVID-198 en la Economla Peruana

- DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas
complementarias para reforzar los sistemas de prevencién control vigilancia y respuesta
sanitaria para la atencion de la emergencia producida por el COVID-19.

- DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM, precisado por Decretos Supremos N® 045 y
046-2020-PCM, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del
COVID-19.

- DECRETO SUPREMO N° 051-2020-PCM, que prorroga del Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por el término de trece
(13) dias calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.

- DECRETO SUPREMO N° 064-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por el término de catorce (14) dlas calendario, a partir del 13 de abril de 2020
hasta el 26 de abril del 2020.

- DECRETO SUPREMO N°008-2020-SA: Decreto Supremo que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dfas calendario y dicta medidas de
prevencién y control del COVID-19.

- DECRETO SUPREMO N° 010-2020-TR: Decreto Supremo que desarrolla disposiciones
para el Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026~
2020 Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagacién del COVID — 19.

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 055-2020-TR: Aprueban el documento denominado
Gula para la prevencién del Coronavirus en el ambito laboral

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 072-2020-TR. Aprueban documento técnico

) e
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denominado "Gula para la aplicacion del trabajo remoto”

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 95-2020-MINSA: Aprueban el Documento Técnico: Plan
Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contencién del COVID-19

= RESOLUCION MINISTERIAL N°135-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico
"Especificacién técnica para la confeccién de mascarillas faciales textiles para uso
comunitario”

- RESOLUCION MINISTERIAL N°193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Té&chico:
"Prevencién, Diagndstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Pera”.

= RESOLUCION MINISTERIAL 183-2020/MINSA Aprueba la Directiva Sanitaria N°287-
MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos, registros y
accesos a la informacion para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos
y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19-SICOVID-19).

- RESOLUCION MINISTERIAL 231-2020/MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria N°095-
MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos
de diagndésticos in vitro: Pruebas rapidas y moleculares para COVID-19.

- RESOLUCION MINISTERIAL N°021-2016/MINSA, que aprueban el perfil de
competencias del Médico Ocupacional; del Médico Cirujano con maestrias en Salud
ocupacional y Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente; y Médico Cirujano con
segunda especialidad en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente.

- RESOLUCION MINISTERIAL N°312-2011/MINSA, se aprueba el Documento Té&cnico:
“Protocolos de Examenes Médicos Ocupacionales y Gufas de Diagnéstico de los
Examenes Médicos Obligatorios por Actividad y sus modificatorias.

= DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 287-MINSA/2020/DGIESP

- RESOLUCION MINISTERIAL N°239-2020/MINSA, se aprueba el Documento Técnico:
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a COVID-19".

6. RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
6.1 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

= Difundir el presente documento, para la implementacién de las medidas dispuestas.

= Coordinary disponer el reinicio de las actividades de los contratos comprendidos en el
presente Protocolo, en concordancia con las medidas dictadas por el Gobierno
Nacional, luego del levantamiento del Estado de Emergencia.

6.2 DEL CONTRATISTA

* Esresponsabilidad del Contratista implementar las medidas dispuestas en el presente
Protocolo, estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado.

< En caso de que la Entidad, verifique el incumplimiento de las disposiciones
establecidas en el presente documento, se procedera a informar a los érganos
competentes (Ministerio de Trabajo y Ministerio Publico, segtn corresponda) para que
se proceda con el tramite de procedimiento sancionador, establecido en la Ley
N°28806 “"Ley General de Inspeccién del Trabajo", en concordancia con la Ley
N°29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y el Cédigo Penal.
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7. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION
Las medidas previas al inicio de las actividades a implementarse para reducir el riesgo de
contagio del COVID-19 a los trabajadores al retorno a sus labores, se contraen a:

7.1 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TODOS LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE
TRABAJO.

Este lineamiento busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso de
limpieza y desinfeccion aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, utiles de
escritorio, campamentos, entre otros.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, debera verificar el cumplimiento
de este lineamiento previo al inicio de las labores, asimismo evaluara la frecuencia con la
que se realizara la limpieza y desinfeccion en el contexto de la emergencia sanitaria por
COVID-19. Evaluara las medidas de proteccién y capacitacion necesarias para el personal
de limpieza involucrado, y evaluara el producto de desinfeccion segtn disponibilidad y
compatibilidad con las superficies.

7.2 EVALUACION E IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal
antes de ingresar a realizar labores, utilizando una Ficha de Sintomatologia que sera una
Declaracién Jurada de Prevencion ante el Coronavirus COVID-19 (Ver Anexo 01). Se
evaluaran los siguientes factores y, en caso de verificar alguno de estos supuestos, la
persona no podra realizar labores:

a) Toma de Temperatura: Personal con fiebre o temperatura que exceda los treintay
ocho grados centigrados (38°C). La toma de temperatura debera de realizarse con
termometro digital sin contacto

b) Signos y Sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos
establecidos en el documento Prevencién, Diagnéstico y Tratamiento de Personas
afectadas por COVID — 19 en el Pera del Ministerio de Salud (MINSA).

c) Signos de alarma para COVID-19: fiebre persistente por mas de dos dias, tos, dolor
de garganta, congestion nasal, sensacion de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacién o confusién, dolor en el pecho, coloracion azul de los labios (cianosis).

d) Trabajadores identificados como Grupo de Riesgo: Los Factores de Riesgo
individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas con COVID-19

son:
- Edad: Mayor de sesenta (60) afos.
. Presencia de comorbilidades: Hipertensién arterial, enfermedades

cardiovasculares, cancer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 30 a mas,
asma, enfermedad respiratoria crénica, insuficiencia renal cronica, enfermedad
o tratamiento inmunosupresor.

e) Contacto: Haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con

COVID-19. Para cuarentenas cumplidas, el médico evaluard a su consideracion si
puede realizar labores o no.
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El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, luego de revisary analizar cada
caso segun Hoja de Triaje COVID-19 (Ver Anexo 02), concluird en tres (3) posibles
escenarios:

. TRABAJADOR SIN SIGNOS Y SIN SINTOMAS DE COVID-19 Y SIN FACTORES
DE RIESGO (APTO): Aquellos trabajadores pueden ingresar a la obra siguiendo las
recomendaciones de higiene basica. (Charla para COVID-19 en forma obligatoria
para todo el personal en grupos siempre que se garantice una distancia no menor a
1 mt. entre los trabajadores). A estos se les reprogramaran sus regimenes de bajadas
o descanso, debiendo permanecer en obra por el periodo que corresponda, llevando
controles frecuentes de su salud.

- TRABAJADOR SIN SIGNOS Y SIN SINTOMAS DE COVID-19 IDENTIFICADO
CONMO GRUPO DE RIESGO:
Aquellos trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo pero que no tengan signos
y sintomas se le darad como primera opcién el Teletrabajo o Trabajo a Distancia, en
caso no pudiera desempefiar sus funciones de forma no presencial, se debera optar
por las medidas especificas que la nhormativa vigente estipule.

- TRABAJADOR CON SIGNOS Y SINTOMAS DE COVID-19: En aquellos
trabajadores que tengan los sintomas antes descritos seran evaluados por el
responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, diferenciando los pacientes
con signos de alarma o no. Unicamente aquellos trabajadores con signos de alarma
seran derivados al establecimiento de salud para su evaluacién. Aquellos
trabajadores con sintomas y sin signos de alarma seran enviados a casa a una
cuarentena con la advertencia de acudir al EESS solo en caso de presentarse los
signos de alarma. El responsable de Seguridad y Salud de los trabajadores, de
identificar un caso sospechoso procedera con el registro de informacién de acuerdo
a la Directiva Administrativa N°® 287-MINSA/2020/DGIESP del Ministerio de Salud o
la que haga sus veces, incluido las siguientes medidas:

1. Aplicacién de la Ficha formato 00, 100, 200, 300 y 400 de la Directiva
Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP, segln corresponda.
2. Notificacién epidemiolégica COVID-19.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, aperturara una Historia Clinica
de cada trabajador, en el cual consignara la evaluacion realizada y el seguimiento clinico,
el cual se realiza diariamente via telefonica y presencial cada 72 horas a los pacientes
con riesgo. El contenido de la Historia Clinica es confidencial y reservada, pudiendo
remitirse un informe de la misma a los establecimientos de salud, para conocimiento del
caso.

.3 EQUIPOS DE PROTEGCCION PERSONAL CONTRA EL COVID-19

Segun lo establecido en el Documento Técnico del MINSA “Prevencién y atencién de
personas afectadas por COVID-18 en el Peru”, el uso de equipos de proteccién personal
de acuerdo con el usuario presenta los siguientes escenarios:

v~ Paciente sintomatico respiratorio y acompafiante:
- Mascarilla quirdrgica

v~ Personal administrativo y vigilancia:
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- Uniforme de trabajo
- Mascarilla quirargica

~~ Personal de salud (responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores) que
tiene contacto a atiende a paciente COVID-19:

- Gorro quirdrgico descartable

- Respirador NG5

- Lentes protectores con ventosa
- Mandilén descartable

- Guantes de latex descartables
Las recomendaciones para el uso correcto de las mascarillas se indican en el Anexo 03.

8. MEDIDAS A TOMARSE DURANTE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS

8.1 VIGILANCIA PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores aptos continuaran con sus actividades laborales, quienes seran evaluados
por el responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores quién de identificar al
trabajador como un caso sospechoso se derivaran a los establecimientos de salud del
MINSA/ESSALUD para completar su evaluacién segiin Protocolo de actuacién preventiva
frente al COVID-19.

8.2 DISTANCIAMIENTO FISICO

+  Todo trabajador debera mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona,
de acuerdo con el Documento Técnico del MINSA “Prevencion, Diagnéstico y Tratamiento
de personas afectadas por COVID-19 en el Perd”, segun la R.M 193-2020/MINSA.

. Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o fisico apretén de manos entre el
personal y compartir utensilios con otras personas.

. Evitar reuniones presenciales en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonla u otro medio disponible. Las charlas de sensibilizacion o para
impartir instrucciones, seran con un maximo de diez (10) personas, al aire libre y siempre
que se garantice el distanciamiento entre personas de un metro (1 m) como minimo,
debiendo utilizar obligatoriamente mascarillas.

- La realizacion de reuniones internas de trabajo o con el Contratista encargado de la
ejecucion de obra, se recomienda que acudan (nicamente las personas imprescindibles
para el desarrollo de las mismas.

- Sise requiere reuniones con la Entidad Contratante, estas se realizaran de manera virtual
a través de video conferencias a ser implementadas para tal fin.

« Cada colaborador debera hacer uso de su propio boligrafo y atiles de escritorio.

+ Queda prohibido compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular y responder
llamadas de telefonla fija no asignada al trabajador.

- Todo personal que presente sintomas de resfrios u otra de salud, debera reportar de
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manera obligatoria al area de salud y evitar la automedicacion.

8.3 HIGIENE DEL PERSONAL Y CONTROL DE INFECCIONES

a) Lavado de manos e Higiene:

= Elresponsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, evaluara la cantidad y
ubicacién de puntos de lavado de manos (lavadero, cafio con conexién a agua
potable, jabén liquido y papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de lavado y
desinfeccion de los trabajadores. Debera verificarse el reabastecimiento
permanente de dichos insumos en los puntos donde se encuentren ubicados.

= Es obligatorio el lavado de manos y desinfeccién con una duracién minima de
veinte (20) segundos al ingresar y salir de las habitaciones, de los servicios
higiénicos y del comedor bajo la metodologla indicada en los afiches.

= Todo trabajador obligatoriamente antes y después de iniciar sus labores, asi como
antes y después del consumo de alimentos y después de usar los servicios
higiénicos, al toser o estornudar, debera lavarse las manos con agua y jabén
durante 20 segundos o mas de acuerdo con las recomendaciones de la OMS (Ver
Anexo 04), esto debera ser supervisado por su jefe inmediato.

« Secarse con papel toalla y antes de desecharlo abrir las perillas de las puertas con
el mismo papel para luego desecharlo en un tacho de basura.

= En ausencia de agua y jabén disponibles, debe usar desinfectante para manos a
base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debera estar
disponible.

= Silas manos estan visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabén.

= En la parte superior de cada punto de lavado o desinfeccién debera indicarse
mediante carteles, la ejecucién adecuada del método de lavado correcto o uso del
alcohol en gel para la higiene de manos.

= Al toser o estornudar, clibrase la boca y la nariz con la flexién del codo o con un
papel desechable (Ver Anexo 05); tire el papel inmediatamente y lavese las manos
con agua y jabén, y en ausencia de ello desinfectarse las manos con alcohol gel.
(Ver Anexo 06).

Limpieza y Desinfeccién:

Esta medida busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso
de limpieza y desinfeccion aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos,
utiles de escritorio, entre otros.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores debera verificar el
cumplimiento de esta medida previo al inicio de las labores diarias, asimismo
evaluara la frecuencia con la que se realizara la limpieza y desinfeccién en el contexto
de la emergencia sanitaria por COVID-19.
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Evaluara las medidas de proteccién y capacitacion necesarias para el personal de
limpieza involucrado, y evaluara el producto de desinfeccién segun disponibilidad y
compatibilidad con las superficies. Se realizaras las siguientes actividades:

« Limpiary desinfectar las superficies del entorno laboral y los objetos de uso comun
y de alto contacto como: fotocopiadoras, manijas, barandas, teléfonos,
interruptores, teclados y mouse de computadora, superficies de los escritorios
entre otros.

« Este proceso debera realizarse por lo menos dos (2) veces por dia, con productos
e insumos recomendados por el MINSA.

- Se recomienda para sanitizaciéon el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilucién
1:50 si se usa cloro domestico a una concentracion inicial de 5%). Esto equivale a
que por cada litro de agua se debe agregar veinte (20) ml. de cloro (4
cucharaditas).

« Mantener provisién continua en los servicios higiénicos con los insumos basicos
(agua, jabon liquido, papel toalla, papel higiénico y/o alcohol gel con un minimo de
70% de alcohol).

c) Contenedores de basura:

Debera efectuarse la segregacién de la basura y desechos de oficina,
implementando los colores de bolsa (rojo para desechos que hayan tenido contacto
con secreciones, siendo obligatorio su uso en los SSHH) y las bolsas negras para
desechos de oficina (papel y otros similares).

. 8.4 COMEDORES

= Implementar horarios en los comedores, para los refrigerios diferidos en el
proyecto (desayuno, almuerzo, cena), coordinando turnos y grupos en los cuales
se asegure el distanciamiento no menos de un (1) metro entre persona y persona.

« Mantener distanciamiento entre mesas de los comedores no menos de 1 metro.

« FEl comedor debe estar desinfectado antes de que el personal ingrese y el mismo
debe desinfectarse después de que el personal se retire. La desinfeccion se debe
realizar en el local, en todos los elementos que existe en el mismo (heladeras,
microondas, mesas, sillas, etc.), incluyendo pisos. Por cada turno de refrigerio, se
debera efectuar limpieza y desinfeccién del comedor. La limpieza y desinfeccion
se realizara con hipoclorito de sodio y agua.

« El comedor debera disponer de lavaderos con agua, jabén liquido y papel toalla,
para que el trabajador antes y después de comer pueda lavarse las manos. Ante
la ausencia de agua, se debera disponer de un desinfectante para manos a base
de alcohol (alcohol en gel) con un minimo del 70% de alcohol.

e« Se debe comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir enseres y
utensilios para comer o beber, entre otros.

= Los trabajadores deberan evitar comprar productos expuestos al aire libre y evitar
comer productos de granjas o frutas de chacras aledafas. En caso llevar
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productos del exterior debera consignarlos para su revisién y limpieza.

= En cada mesa el trabajador no podra sentarse frente a otro, siendo de manera
alterna segun el grafico siguiente:

Comedor

= Los mddulos o escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menos
a 1 metro entre ellos.

‘c 8.5 OFICINAS Y LABORATORIO

il = Asimismo, debera cumplir el distanciamiento no menos de un (1) metro entre
/ » persona y persona, ademas de garantizar una adecuada ventilacion en cada
- oficina.

Pagina 11 de 23

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.,

.37 d
£hy: 2T de 38 Jr. Camana 678 — Lima — Peru
Pisos 2,5, 7 al 12
Central telefonica. (511) 514-5300 i
(i

| Siempre
conelpueblo

) ).

) ),

www.pvd.gob.pe




PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2022-MTC/21- PRIMERA CONV.

Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

usoeguan

| Puerta

« Se debera efectuar la limpieza y desinfeccion general de pisos, ademas de la
limpieza de superficies de muebles, escritorios, manijas de puertas y barandas,
dos veces al dia, realizando como primera actividad el barrido (de preferencia en
himedo) o el aspirado. La limpieza debera efectuarse con soluciones
desinfectantes. Se deben tomar las medidas de seguridad respectivas con los
equipos de trabajo energizados, para evitar cualquier incidente. Limpiar todo el
equipo de trabajo, por todas las areas incluyendo el cable, lo mismo para los
escritorios. Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y
sefalizada el area.

= Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debera desinfectarse el calzado con
solucién de hipoclorito de sodio, y lavarse las manos con agua y jabén o Alcohol
gel con un minimo del setenta por ciento (70%) de alcohol.

« Cada trabajador debera limpiar y desinfectar sus equipos informaticos cada vez
que crea necesario, para ello debera usar una solucién desinfectante
proporcionada por la empresa.

« Se debe comunicar a los trabajadores la prohibicion de compartir objetos
(boligrafos, grapadora, tijeras, etc.).

8.6 CANMPAMENTOS Y HOSPEDAJE

= Las habitaciones de los trabajadores deberan cumplir el distanciamiento no menos
de un (1.5) metro entre cama, ademas de garantizar una adecuada ventilacion
natural (ventanas) y limpieza y desinfeccién segun lo indicado en el presente
Protocolo.

« Las asignaciones de las habitaciones deberan ser permanentes para la misma
persona y sin cambios.
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= Se debera efectuar la limpieza y desinfeccién general de pisos, camas, muebles,
manijas de puertas y barandas; luego de que los trabajadores se retiren a sus
labores, realizando como primera actividad el barrido (debe ser en himedo) o el
aspirado. La limpieza debera efectuarse con soluciones desinfectantes. Durante
el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y sefializada el area.

= Las areas de transito comun como pasadizos para ingreso a las oficinas y
habitaciones, sala de reuniones, cafetin, comedores entre otros, incluyendo
servicios higiénicos, deben ser desinfectadas como minimo 4 veces al dfa.

8.7 UNIDADES DE TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES

= Los vehiculos para el traslado de trabajadores y traslado de refrigerios deben ser
desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.

= El conductor del vehiculo deberad contar con alcohol en gel, que se debera
administrar en las manos a cada persona que sube a la unidad. Si hubiese
posibilidad de lavado de manos en el punto de recojo, se debe garantizar el jabon
liquido y papel toalla. Todo trabajador al subir a la unidad debe contar con
mascarilla.

= Debera contar con papel toalla desechable y rociador con solucién desinfectante
para limpiar el tablero, volante, manijas de puertas, palanca de cambios, entre
otros; ademas de alcohol gel para su uso personal. -

= En caso de detectarse a un trabajador que presente sintomas respiratorios o
sospechoso de COVID-19 en el trayecto del viaje, en el trayecto del viaje, el
conductor del vehlculo debera proceder a reportar a la central de la empresa para
que se haga transbordo del personal y se lleve al trabajador al establecimiento de
salud mas cercano.

= Para el transporte en bus, minibus o combi, se debera mantener el espaciamiento
minimo de un (1) metro entre pasajeros, segun el grafico siguiente:
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= Para el transporte en camioneta doble cabina, solo podran viajar en el vehiculo
dos personas: Conductor y ofro trabajador el cual viaja en la parte posterior.
Podran tener un pasajero mas si el tiempo de viaje es menor a 30 minutos.

« Para todos los casos, los vehiculos deben viajar con ventilacién natural, es decir,
con las ventanas abiertas y realizar paradas cada dos horas, para que los
pasajeros tomen aire en zonas despejadas, debiendo cumplir con mantener el
distanciamiento minimo de un (1) metro.

« Todo el personal incluyendo el conductor, esta obligado a utilizar el equipo de
proteccién de personal, incluyendo la mascarilla, y lentes, no debiendo quitarse
estos en ningdin momento.

« Los vehlculos no se estacionaran en centros poblados o zonas con presencia de
aglomeracion de gente.

8.8 VESTUARIOS, DUCHAS Y SERVICIOS HIGIENICOS

//

« Los ambientes destinados para vestuarios, duchas y servicios higiénicos se
limpiaran con solucién desinfectante como minimo 4 veces al dia.

« Se debe realizar la limpieza y desinfeccién general de pisos, z6calos, aparatos
sanitarios y accesorios. Se recomienda ejecutar por medio de friccion (escobillas,
paiios, accesorios limpiadores, entre otros), luego enjuagar la zona, y por tltimo
la aplicacién de soluciones desinfectantes con un pafio y dejar secar por sf solo.

« Se debe verificar que haya disponible papel higiénico, jabén liquido y toallas de
papel.

= Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y sefializada el area.

- Limitar el ingreso a vestuarios, duchas y servicios higiénicos, de tal manera que
se asegure el distanciamiento minimo de un (1) metro entre trabajadores.

8.9 EQUIPO DE TRABAJO EN CAMPO

« Todo el personal mantendra el uso obligatorio de su respectiva mascarilla y estas
seran renovadas durante el dia por el responsable de Seguridad y Salud de los
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Trabajadores, los cuales registraran el personal que recibe la dotacion, asi como
recibiran las mascarillas usadas para su eliminacién adecuada.

= En los frentes de trabajo y dreas auxiliares se contara con agua, lavatorios de
manos, jabén llquido y productos desinfectantes. Ademas, se instalaran carteles
informativos sobre el COVID-19 y las medidas preventivas.

= Durante la jornada de trabajo, el responsable de Seguridad y Salud de los
Trabajadores realizara el monitoreo del control de temperatura corporal de todo el
personal de obra y registraran dicha toma en una ficha de control diario.

= Los bafios portatiles dispuestos en los frentes de trabajo y/o areas auxiliares seran
limpiados y desinfectados de forma diaria por personal capacitado y que cuenten
con los implementos de seguridad adecuados.

= Se debe controlar que las actividades se realicen de manera general con el
distanciamiento minimo de un (1) metro entre cada trabajador.

= Durante las actividades del trabajo y horas de refrigerio, el personal conservara el
distanciamiento minimo de un (1) metro de persona a persona, asl mismo, debera
lavarse las manos y desinfectarse antes de consumir cualquier tipo de alimento,
después de hacer uso de los servicios higiénicos y después de haber tenido
contacto con cualquier material o producto que no se haya verificado su
desinfeccion.

= Para el agua de consumo humano distribuida en obra, los trabajadores deberan
portar y utilizar sus propios vasos o tazas para evitar riesgo de contagio.

= Larealizacién de charlas diarias, capacitaciones, entrenamientos y otros, deberan
ser dictadas en grupos maximo de 10 personas donde el personal pueda
conservar la distancia minima de 1 metro y en lugares abiertos y ventilados.

8.10 MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS

» Los residuos peligrosos y potencialmente peligrosos desde el punto de vista
sanitario (mascarillas, guantes, papeles desechables, entre otros) tendran un
contenedor especial, de color rojo (peligrosos) que sera diferenciado del
contenedor de residuos comunes.

* Estos residuos se dispondran en bolsas las cuales se retiran y se amarran; y seran
eliminados dos veces al dia como parte de la limpieza de la oficina y laboratorio.

8.11 CAMPANA DE VACUNACION

Como parte del Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores se priorizara la
vacunacién contra la Influenza y neumococo, esta campafia puede coordinarse con el
MINSA o ESSALUD para la vacunacion de todos los trabajadores.

9. MEDIDAS PARA LAS EMPRESAS CONSULTORAS A CARGO DE LA ELABORACION DE
ESTUDIOS.

Las Empresas Consultoras, aplicaran los procedimientos establecidos en el presente
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Protocolo en lo que corresponda durante el desarrollo de sus actividades.

10. NOMINA DE TRABAJADORES POR EXPOSICION A COVID-19
Se debera adjuntar la relacién de los puestos de trabajo con el tipo de actividades que realizan
calificandolos segin Riesgo de Exposicién al COVID-19

11. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se debera difundir en todas las areas comunes y administrativas de cada proyecto, las
medidas dispuestas en el presente Protocolo.

- Se debe facilitar e incrementar el uso de la tecnologla para realizar reuniones, entre las
que son de especial interés las teleconferencias (audioconferencias y videoconferencias).

- Las instrucciones, charlas de induccién o sensibilizacion, se procurara realizarlas con el
menor nimero de personas, quienes deberan utilizar en todo momento sus mascarillas,
manteniendo el distanciamiento minimo de 1 metro, y al aire libre o utilizando sistemas de
videoconferencia.

= Se debe implementar periodicos murales en lugares estratégicos para que todos los
trabajadores tengan acceso a la informacion actualizada sobre el COVID-19.

- Se debe implementar un buzén de sugerencias para los trabajadores, con la finalidad de
recepcionar iniciativas y comentarios sobre el COVID-19.

« Cada trabajador debera utilizar sus herramientas propias o entregadas por la obra,
prohibiendo el traspaso o préstamo de éstas entre los trabajadores.

« Se recomienda que todas las herramientas de trabajo sean limpiadas y desinfectadas
antes y después de su uso.

- Se debe evitar aglomeraciones en los descansos; para ello se pueden establecer aforos
maximos en las zonas comunes, siempre que se cumpla con el distanciamiento minimo
de un (1) metro.

12. ANEXOS

Anexo 01: Declaracion Jurada de Prevencion ante el Coronavirus COVID-19
Anexo 02: Hoja De Triaje COVID-19

Anexo 03: Uso correcto de las mascarillas

Anexo 04: ; Coémo lavarse las manos?

Anexo 05: Higiene Respiratoria
Anexo 06: ;Como desinfectarse las manos?
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ANEXO 01
DECLARACION JURADA DE PREVENCION ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19
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Ficha de sintomatologia COVID-19
Para Regreso al Trabajo
Declaracién Jurada

Ho recibido explicacisn dul objetivo de esta [uacién y me a con la vordad,

Empresa o Entidad Piblico: RUC:

Apollidos y nor S S sy B S
Area de trabz - . DM S

Direccldn

En los altimos 14 dias calendario ha lenido alguna de los sintemas
slgulentes:

1, Sensacidnde alza tormica o fiobre e s
2. Tos, estormudos o dificultad para resphac

3. Expecloracién o flema amarilla o vordosa

4. Contaclo con persona(s) con (n caso confinnado do COVID- 19
5. Esta tamando alguna medicacion (detallar

cudl o cudlos): . RO

Todos los dalos an esla ficha ion jurada di mi parte.
Ho sldo Informrado que de omilir o falsear informacion puedo pedudicar la salud do mis compaieros, y 1 mia propia, lo cuat de conshiluir una falta

grave a [o salud publica, asumo sus consecunnclis.

Fecha: ¢/ Finna
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ANEXO 02
HOJA DE TRIAJE COVID-19

APellidos ¥V NOMDIG: jiivsc esss ssssanssmisessmsssnssnossmanminnsotsss snsansasnssosansasnnssse EARD:ennsonsesse s ANOS
SOXOD wwvwnmis seovanv ity DN sossuesssmsasemy a0 i R i dea rssmibens Bse S s
EMPHESE ousmuvons soswopmsmwssysmwiis svesmmsvasssassssrmss DB st s soos s ds e e S s s
1. Funciones Vitales:
PA: (mmHg) FC: X mit. FR: x mit. T°: °C Sat02:
2. Presenta algtin sintoma:
Sl NO

a. Fiebre ¢ ) ()

b. Tos ¢ ) )

c. Estornudos ¢ )

d. Dolor de garganta () ()

e. Malestar general ¢ ) £ )

f.  Dificultad para respirar € 3 € )

g. Anosmia (pérdida del sentido del olfato) ¢ ) ()

h.  Ageusia (pérdida del sentido del gusto) () ()

3. Conclusién:

FIRMA
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ANEXO 03
USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS
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ANEXO 04
. COMO LAVARSE LAS MANOS?

CON AGUA Y JABON

Duracidn de este procedimiento: 40-60 segundos

Méjaso las manos con agua, Deposlto en la palma da la mano una Frétoso las palmas da fas manos
cantidad de Jabén sullclente para cubrlr ontro si.
todas las suporficlos do las manos.

Fréteso la palma do Ja mano dorocha Frétoso las palmas do las manos Frotoso ol dorso do los dedos do
contra ol dorso de la mano fzqulerda enlra B, con los dedos una mano con la palma de la mano
% los dedos y opuesta, agarrdndose fos dedos.

Frétese con un movimienta de Fréteso la punta de los dedos de la

rotacién el pulgar izquierdo, mano deracha conira [a palma do la

atrapéndolo con [a palma de la mano izqulerda, haclendo un

mano derecha y do rotaclén y

Séquese con una toalla desechable. Sirvaso do Ia (oalla para cerrar ol grifo. Sus manos son soguraa.

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

: D @ SR O din: s Ganain L nécelo. Preparate. Actaa.
OPS - @z L e
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ANEXO 05
HIGIENE RESPIRATORIA

" ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS 2019

PREPARATE.

Clibrete la boca con el
antebrazo cuando
tosas o estornudes, o
con un pafiuelo

Sy desechable, luego
\.:-»-— tiralo a la basura y
va D limpiate las manos.

CUBRA SUTOS

EVITE QUE LAS PERSONAS A SU ALREDEDOR SE ENFERMEN

Cibrase 1a boca y 1a narlz con un pafuelo desechable
altoser o estornudar.

Deseche ol paduclo usado en un basurero y livese tas
manos con agua y Jabén, o use un gel para manos
base de alcohol.

5ino tiene un pafiuelo desechable,
tosa o estornude en el pliegue
Interna del codo, no en las manos,

sl estd enfermo y hay
mascaril(as disponlbles, Uselas
para prateger a los demis,
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ANEXO 06
.COMO DESINFECTARSE LAS MANOS?

CON UN GEL A BASE DE ALCOHOL

Efj Duraci6n de este procedimiento: 20-30 segundos

Doposite en Ja palma de Ja mano una dosls de producto suficionto para Frétese las palmaa da Jas manos
cubrir todag fas suporficlos, entra sl.

4 (5]

i Frétose 1a palma do la mano dorecha Frétese las palmas de las manos Frétoso ol dorso do los dedos do

contra el dorso de Ja mano lzquierda onlre s, con los dodos enlrelazados,  una mano con la palma de la mano
enlrelazando los dedos y vicoversa. opuesta, agarréndose los dedos,

Frétoso con un movimlento do rotacién  Frétese la punta de los dedos dola Una vez secas, sus manas son
«l pulgar lzquierdo, atrapandolo conla mano dorecha conlra la palma de la suguras,
palma do la mano dorecha y viceversa. mano lzqulerda, haclendo un

mavimiento de rolacién y vicevorsa.

&S

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

: andcelo, Preparato. Actlin.
S = Wi pahio.oig/coronavirus

() e
| X%k satid
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1 AMBITO

Las recomendaciones para pruebas de carga descritas en este documento se aplican alos puentes
BERD suministrados en el émbito del Contrato 233-2018-MTC/21 que tuvo por base lalicitacién LP
04-2018-MTC/21, de Provias Descentralizado.

2 OBJETO

Este documento presenta recomendaciones para la ejecucion de la prueba de carga después del
montaje de un puente y antes de iniciar su fase de servicio.

La prueba de carga es una de las acciones que permite verificar el adecuado montaje del puente,
mediante la evaluacion del comportamiento estructural. Para esto, se evalua la deformacion debido
a la carga de un camion padronizado. Los valores reales obtenidos de deformacion, deben ser
después comparados con los valores esperados definidos por BERD en este documentos y en el
Manual Técnico M.2.
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(ONE BRIGCE, DA SOLUTIN

3 ANTECEDENTES DE LA PRUEBA DE CARGA

En este punto se indican las acciones y actividades que se requieren realizar antes de la ejecucion
de laprueba de carga:

* Montaje del puente

Lainstalacion del puente deberd estar totalmente terminada, de acuerdo con los planos de montaje
y todos los items de las listas de chequeo deberan estar llenadas positivamente.

» Identificacion y preparacion de la carga de ensayo

La carga utilizada paralarealizacion de la prueba deberd ser similar al camion de disefio. Por exemplo,
puede ser utilizado un camién de transporte de tierras. Se recomienda que la comprobacion de la
carga por eje del camién sea hecha a través del uso de una balanza adecuada y debidamente
calibrada, previamente a la prueba.

+ Agotamiento de holguras

El camion cargado debe pasar en el puente antes de la prueba para agotar las holguras en las
conexidnes. Se recomienda que lo haga por lo menos 4 veces. Durante toda la operacion el camién
debe mantener una velocidad muy baja, menor a 10 km/h.

4 CARGA DE ENSAYO

4.1 DEFINICION DE LA CARGA PARA LA PRUEBA

Esta prueba de carga tiene como objetivo evaluar el comportamiento del puente para condiciones
de servicio definidas en la norma de calculo AASHT0 3.6.1.2.2.. En este estandar se especifica un
camion de disefio denominado HL93 (representado abajo) con un factor de presencia mdiltiple de
12,

Sin embargo, el camion de disefio HL-93 utilizado en el calculo tiene una geometria no muy usual por
lo que se debe encontrar un camidn que tenga la geometria y pesos por eje lo mas aproximados
posible.
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Los valores de carga por eje y las posiciones de los ejes estan en
la figura abajo.

La carga total HL-93 es 320.2kN (= 142.3+142.3+35.6).
Aplicando factor m=1.2, la carga total de ensayo es:

384.2kN=1708 kN +170.8kN +42.7kN

Carga Viva Vehicular o
(HL93- Camién) 39.2ton= 14,5 ton +14,5 ton + 4,35ton
AASHT0 36122

1423kN H23kN 356KN

L 43m 43m LMJ

FIGURA 1: DEFINICION DE LA CARGA DE ENSAYO,

4.2 POSICION DEL CAMION

Para la medicion de la deflexion, la posicion longitudinal del camién es tal que su centro de gravedad
debe coincidir con el punto de medio vano.

Transversalmente, el camion deberd estar centrado en el tablero del puente.

FIGURA 2: POSICION DE LA CARGA DEL ENSAYO (ALZADO Y CORTE TRANSVERSAL)
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'ONK BOCE ONE SOVTION

5 MEDICIONES

5.1.1 Equiros

Se recomienda la utilizacién de equipos que den garantias de precision y fiabilidad suficientes, dada
Ja naturaleza de los valores a medir. Se sugiere la utilizacion de equipos topogréficos debidamente
calibrados.

5.1.2 MEDICION DE DEFORMACION VERTICAL

Se recomienda la medicién de deflexion del punto de medio vano, en la izquierda y en la derecha,
utilizando el valor medio entre las dos mediciones. Ver figura abajo.

La medicién debe ser hecha preferencialmente en los cordones de las celosfas, o en alternativa
sobre los travesanios en el alineamiento de la celosia longitudinal. La medicién NO deberé ocurrir
sobre los paneles de piso.

FIGURA 3; INSTRUMENTACION (DEF. VERTICAL)

La deformacion de los apoyos no debera ser significativa, por lo que la deformacién del puente se
obtiene directamente de la medicién en medio vano. En todo caso, esta premisa debe ser
debidamente validada.
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6 ESTIMATIVAS  NUMERICAS Y  CRITERIOS DE
ACCEPTACION

En la tabla siguiente, son presentadas las estimativas numéricas para la deflexion vertical
observada durante la prueba de carga (8,sziimaqo), 85 como sus criterios de aceptacion (S mine ).
Los valores serefieren a la deflexion vertical, medida en el medio vano, para cadalongitud de puente.
Estes valores estimados son los presentados en el anexo del Manual Técnico M.2.

6.1 ESTIMATIVA DE DEFORMACION DEBIDO AL CAMION

Longituddel |  Deflexion debido al camién [cm]

puente [m] | 6,0 lem]| Smalecm] | 80 [cm]
16.8 10 00 15
19.6 15 05 20
224 21 11 26
%52 24 14 29
28.0 29 19 34
308 37 27 42
33.6 35 25 40
36.4 43 33 48
39.2 26 16 381
42.0 31 21 36
50.4 4.0 30 45
532 26 36 51
56.0 51 41 56
58.8 53 43 58
616 59 49 65

FIGURA 4: TABLAS DE DEFLEXION ESTIMADA DEBIDO AL CAMION
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7 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE CARGA

+  Averiguar si todos los puntos descritos en el punto 3 sobre los antecedentes de la prueba
fueron cumplidos;

* Pruebade carga de los paneles de puente:

0. Durante la prueba se sugiere el llenado de la hoja de registro presentada en anexo.
Deben ser incluidos los criterios de aceptacion de la Figura 4.

Registrar la deformacion sin carga (solo peso propio).

Realizar la cerga del puente con el camién de acuerdo con el punto 4;

Esperar 10min para que se estabilice el puente;

Registrar la deformacion;

. Retirar el camion del puente;

. Esperar 10min para que se estabilice el puente;

. Registrar la deformacion;

. Repetir 3 veces las operaciones 1a 7 arriba;

. Elegir de entre los 4 ciclos de carga y descarga los 3 con resultados mas

VWO A ®N P

homogéneos.
10 Averiguar la aceptabilidad de la prueba a través de los criterios definidos en el punto
6.

8 EVALUACION DE RESULTADOS

Silos resultados estén dentro del rango estimado, la prueba es concluida con suceso.
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FLECHAS DE SERVICIO
PARA LA SOBRECARGA HL-93

Operacién y Mantenimientae o Conservacion

Longitud [m] Deflei«i?'"anL% Longitud [m] Defle)[(izri’l:]HL%
16.8 10 39.2 2.6
19.6 15 420 31
224 21 50.4 40
252 24 53.2 46
28.0 29 56.0 51
308 37 588 5.3
33.6 35 616 59
36.4 43 Tabla 3: M350 - Tabla de deflexicnes

Tabla 2: MB36 - Tabla de deflexiones

Reservado el Derecho de Propiedad Intelectual 57
Fecha: junio 2019 Version: 1.0

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.

Pig.04e 80 Jr. Camana 678 — Lima — Pera "f‘r

Pisos 2.5, 7 al 12
Central telefonica. (511) 514-5300

www.pvd.gob.pe

Siempre
conel pueblo

)
') )
) ). —-‘ﬁ

)




PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2022-MTC/21- PRIMERA CONV.

B

| Provias

. Descentralizado
i

Ministerio
deTransportes
y Comunicaciones

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

ERD’
19087 Operaciony Mantenimiento o Conservacion

(ONE BRIDGE, ONE SOLUTION

5.7

FLECHAS DE MONTAJE

La secuencia de montaje de los puentes se realiza segtin lo establecido en el Manual Técnico. Pueden
establecerse como valores para la flecha de vertical de los puentes MB36 y MB6O al final del montaje lo
indicado en las tablas siguientes. Los valores presentados en las tablas incluyen la flecha debido a las
cargas muertas. Se indica también la variacion expectable de la flecha debido al procedimiento
efactivamente adoptado en la operacion de montaje

Longitud[m] i o] Longitud[m]  montare o]
16.8 1i6£110 39.2 47+35
19.6 28=10 42.0 54+40
22.4 2710 50.4 83x6.0
25.2 44x15 53.2 95x7.0
28.0 4115 56.0 88+6.5
30.8 6.0=20 58.8 104=8.0
336 556+20 61.6 9570
36.4 76+30 I?:::e MB60 - Tabla de flecha de

Tabla 4: MB36 - Tabla de flecha de montaje
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BERD 19087 Listas ¢

N BITCE, OV SOULTION

s Montaje

LISTA DE CHEQUEO - PREVIO AL INICIO DEL MONTAJE

Responsable de montaje:
Ubicacion obra:

Cliente:

Modelo Puente:

Planos de referencia:

VB NC NA Listadechequeo

La primera fase de ejecucion de los estribos esta concluida. Las tolerancias geométricas de

ejecucion de los estribos son respectadas. El estado y la longitud de los anclajes estén
satisfactorios.

El ?spacio sobre los estribos y el terreno se ?ncuentra libre. Se garantiza que no existiran
colisiones oincompatibilidades en todas las fases de operacion de montaje.

Los apoyos provisorios estan debidamente posicionados, Ion%i,tudinal y i
transversalmente. Se garantiza aun que suportan la carga vertical maxima de servicio.

Los rodillos estan posicionados de acuerdo con las cotas de referencia especificadas. La
inclinacion longitudinal ha sido considerada en la evaluacion de las cotas.

Los elementos de apoyo definitivos estan correctamente empernados al estribo.

Tod;?s las piezas del puente y del kit de montaje estan disponibles y no presentan ningdn golpe
o deformacion relevante.

To?os los pernos estan disponibles y no presentan golpes, muescas, abolladuras o
deformaciones que impidan su correcto uso y funcionamiento.

Todos los equipos y herramientas necesarias para el montaje estan disponibles y
ope_rac(«ionales. Las llayes de impacto y dinamométricas utilizadas estan correctamente
calibradas y sus baterias cargadas.

Los rodillos de lanzamiento estan debidamente, Tonlados y se garantiza que los
componentes pivotantes estan seguros y estables.

Todos los co,mpqnent% necesarios para garantizar la retencion de la estructura durante el
montaje estan disponibles y operacicnales.
%os trabajadores estani s sobre las operaci %ué sevan aejecutar.
e movilizan los medios para que consigan comunicar debidamente entre sidurante
todas las operaciones.

3 .
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VB. Visto Bueno; NC: No Cumple: NA No Aplicable
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| Ministerio
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Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

BERD

ONE B0 O

Ubicacion obra:
Cliente:
Modelo Puente:

Planos de referencia:

VB | NC = NA| Listade chequeo

| presentacion.

[ correcto uso y funi

TR

 Laspie

AR

|
Una \aeg armado el puel
pesado para agotar

| Leyenda:
VB: Visto Bueno: NC: No Cumple; NA No Aplicable

| Comentarios:
|
|

LISTADE CHEQUEO -

Responsable de montaje:

ftabferpsae pisoestan
ormaciones significativas.

Los elementos de apoyo estéan correctament
apoyo movil esta en condiciones
[

ash

19087 Listas de Chequeo de Montaje

DESPUES DEL MONTAJE

| Nofaltaninguna piezay estan todas montadas correctamente conformelos planos de

‘ No se aprecian golpes o deformaciones importantes en ningdn elemento del puente.
l | | No se observan defectos apreciables en las soldaduras visibles.

[ Los pernos no presentan golpes, muescas, abolladuras o deformaciones que impidan su
| cionamiento.

correctamente montados y no presentan irregularidades o

empernados al estribo, estan limpios y el
e poder deslizar sin trabarse. Ry

untas de dilatacién _%101) estan correctamente montadas en las dos
puente y estan debi

mente apoyadas sobre los estribos.

Todos los pernos estan correctamente montados y con el par de apriete adecuado.

~ [Todos los componentes del kit de montaje se han desmontadoy fueran debidamente
estibados.

e se deben hacer algunos pasos controlados con vehiculo
olguras que pudieran subsistir en las uniones.
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e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

10015 puntos

TOTAL

100 puntos

Importante

Técnico ni los requisitos de calificacion.

15
adicionalmente el factor capacitacion.

&

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra; MONTAJE,
INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR
ALCANTARA - DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION DE
HUANUCO, que celebra de una parte PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20380419247, con domicilio legal en JR. CAMANA N° 678 -CERCADO DE LIMA -

LIMA, con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
| T ,ydeotraparte[.............cceiiiiiiieeeeeee ], cON RUC NO L, ], con domicilio legal
BN o ], inscritaenlaFichaN°[..........................] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccoovvivenenni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2022-
MTC/21 para la contratacion de la ejecucién de la obra MONTAJE, INSTALACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA -
DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA — REGION DE HUANUCO, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra MONTAJE, INSTALACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR ALCANTARA - DISTRITO DE
HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA — REGION DE HUANUCO.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 60 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA, otorgara un (01) adelanto directo, por el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) dias
calendario siguiente a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto
mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondientes. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

No se otorgara

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

/
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derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberé incluir esta clausula,
segun corresponda:

- Segun lo indicado en las paginas N° 425 al 399 del Expediente Técnico de la obra objeto de
la convocatoria.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras Penalidades
N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) ST
dias calendario o del integro del plazo de TUIT por cada dia de | Segiin informe del
1 | ejecucion, si este es menor a los sesenta ausencia del personal | Supervisor o
(60) dias calendario, de conformidad con las | " opra en el plazo Insp‘ector de obra
disposiciones establecidas en el numeral previe. segun corresponda.
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su Segln informe del
2 obligacion de ejecutar la prestacién con el 2.5 UIT por cada dia Sugervisor [}
personal acreditado o debidamente © ausencia del Inspector de obra
sustituido. pavSonel an:phiy. segun corresponda.
Si el contratista o su personal, no permite el S'TCO por mil (5/1000) Segun informe del
3 | acceso al cuaderno de obra al Inspector o 8 ".'O"t‘? de la Supervisor o
Supervisor de la obra segun corresponda, zzllggdz:c;gp g_;; a dia Inspector de obra
impidiéndole a I ¥
p notar las ocurrencias. de dicho impedimento. segun corresponda.
Tode cambio del personal profesional Segun informe del
ofertado sera penalizado; a excepcion de los 235,71";”- porcata Sﬁgpervisor o
4 | casos de cambio por fuerza mayor o casos = Inspector de obra
fortuitos debidamente sustentados. de profesional. seguln corresponda.
INDUMENTSRIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL Segun informe del
5 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con 0‘?,5 uIr pgl_' cada S:gervisor o
dotar a su personal de los Equipos de dp:t:gtnaly fal: e Inspector de obra
Proteccion Personal, asi como de la o segln corresponda.
indumentaria correspondiente.
[ | RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL 0.1 UIT por cada Segun informe del
PERMANENTE persona y dia que se | SUPSTVisor o
6 | Cuando el Ingeniero Residente y/o personal | fo0 o 15 falta, Inspector de obra
permanente no se encuentra en obra segln corresponda.
03 UIT
IMPACTO AMBIENTAL
- Mo cumple con implementar las medidas de [ Por ca-dal dia de
mitigacién ambiental indicados en el FITSA, | aasoenia
implemeantacion Seadn inf del
_ _ del FITSA. gun informe de
7 | - De ser PVD, sujeto de sancidn Por cada sancisn Supervisor o
administrativa por parte de la autoridad _'m e~ Inspector de obra
ambiental por incumplimiento de EL o iota asumen | S€9Un corresponda.
CONTRATISTA en la obra, este asume toda ol 100% dela
la sancion. sancion impuesta.
Cuando se verifigue el incumplimiento yio Se aplicara una Segun informe del
trasgresién del Plan De Vigilancia, penalidad de 0.10 Supervisor o
8 | Prevencion y control de COVID-19 en el UIT vigente a la Inspector de obra
Trabajo, durante el plazo de la ejecucion de | fecha por cada segln corresponda.
la obra. OCUIMenca.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?'’
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. CAMANA N° 678 -CERCADO DE LIMA -LIMA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?8.

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

&9
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°027-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°027-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

Presente. -

El que se suscribe, [..............

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Razo6n Social :

Nombre, Denominaciéon o

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?0

Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Raz6n Social :

Nombre, Denominacién

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?!

Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Raz6n Social :

Nombre, Denominacién

(0]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

20 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

21 Ibidem.

22 |bidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°027-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°027-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°027-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°027-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°027-2022-MTC/21.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

Presente. - .
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:
ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
— TIVAITULA T VRN W YL - ITVINNVUTRIA
|I|em Descripcién Und. Metrado
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00
01.02 CAMPAMENTO glb 1.00
01.03 CONTROL TOPOGRAFICO EN PROCESO CONSTRUCTIVO dia 31.00
01.04 FLETE TERRESTRE glb 1.00
01.05 DESMONTAJE DE TABLERO DE MADERA glb 1.00
01.06 INSTALACION DE PASE PEATONAL PROVISIONAL glb 1.00
02 ACCESOS
02.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 589.40
02.02 NIVELACION Y COMPACTADO DE ACCESOS m2 495.00
03 SUB ESTRUCTURA
03.01 ESTRUCTURA DE APOYO
03.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 394.45
03.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 30.45
43.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 139.64
03.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.01 ESTRUCTURA DE APOYO
03.02.01.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8,548.10
03.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 107.48
03.02.01.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 128.52
03.02.02 ALEROS
03.02.02.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 292334
03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 107.48
03.02.02.03 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 m3 15.85
03.02.03 PARAPETOS
03.02.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 807.60
03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 31.36
03.02.03.03 CONCRETO fc=210 kg/lem2 m3 9.87
03.02.03.04 ANGULOS METALICOS DE PROTECCION m 8.80
03.02.04 LOSA DE APROXIMACION x
03.02.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 / ~ kg 1.337.76
03.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (:7'_) m2 11.80
03.02.04.03 CONCRETO fc=210 kg/cm2, EN LOSA esscsrs 0o sed. .C’Z(.({. ..... m3 12.07
93.02.04.04 JUNTA DE DILATACION e=1° ESPEOALISTA GE MERIODS EOSTOS Y PRy ™ e
03.02.05 MURO CONTRAIMPACTO GIE - PVD
03.02.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60 CIP N° 251335 kg 130.89
03.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 17.41
03.02.05.03 CONCRETO f¢=210 kg/cm2 m3 212
03.02.05.04 PINTURA EN MURO CONTRAIMPACTO m2 18.91
04 SUPER ESTRUCTURA
04.01 TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS
04.01.01 TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL PUENTE L=25.2M (INC. ton 32.20
ESTIBA Y DESESTIBA)
04.01.02 TRANSPORTE DE NARIZ DE LANZAMIENTO AL PUENTE (INC. ESTIBAY ton 8.30
DESESTIBA)
04.01.03 TRANSPORTE DE NARIZ DE LANZAMIENTO RETORNO A ALMACEN (INC. ton 8.30
ESTIBA Y DESESTIBA)
04.02 MONTAJE, LANZAMIENTO Y DESMONTAJE DE SUPERESTRUCTURA
04.02.01 MONTAJE DE NARIZ DE LANZAMIENTO ton 8.30
04.02.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ton 32.20
04.02.03 LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA MODULAR fon 40.50
04.02.04 DESMONTAJE DE NARIZ DE LANZAMIENTO ton 8.30
04.02.05 ANCLAJE DE APOYOS und 4.00
05 SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
05.01 SERALES INFORMATIVAS 1.80 x 1.00 M und 2.00
05.02 SENALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 M und 4.00
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=

Descripcion Und. Metrado

06
06.01
06.02
07
07.01
07.02

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECION
SERALES AMBIENTALES TEMPORALES und 7.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 568,00
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 glb 1.00
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (25.545892%)
UTILIDAD (8.00%)

SUBTOTAL
16V

TOTAL PRESUPUESTO

SON: SEISCIENTOS SETENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE Y 03/100 SOLES

Total costo directo (A)

Gastos generales

2.1

Gastos fijos

2.2

Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

N

IGV26

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV.

% para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

27 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([::OE,\CI:.::IF?API_%IES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\Z{;EI;\II;I:ENTE MONEDA IMPORTE®C TIPOVIEE_I(_::;;ABIO AIZAUCI\;:'[[JJLR:IIDDC%Z
1
2
3
4
5

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IEB RECEP()CgloRi DE LA PRO\nggé:ENTE MONEDA IMPORTE®C TIPOVEE_E;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SZ
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2022-MTC/21

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

