
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2021-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA  

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2021-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA  

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2021-MDLA/CS 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
ELECTRIFICACION EN EL A.H. SAN PEDRO II ETAPA, SAN 

SEBASTIAN, y II ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE 
MONTEGRANDE DISTRITO LA ARENA, PROVINCIA PIURA 

– PIURA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
1.1. REFERENCIAS  

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades 
del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar 
habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede 
ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas 
en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en 
https://www2.seace.gob.pe/. 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá 
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el 
procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha 
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción 
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, 
del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos 
deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, 
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan 
foliadas.  

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar 
para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del 
valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV 
de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta 
con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 
del artículo 74 del Reglamento. 
 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna 
una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de 
ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y 
cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La 
oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la 
ejecución de obras a suma alzada. 
 

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida 
al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, 
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La 
notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 
de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o 
el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al 
expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o 
reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse 
solicitado por escrito.  
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 
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Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 

 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
3.6. VALORIZACIONES 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
3.7. REAJUSTES 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA 
RUC Nº : 20171253544 

Domicilio legal : Calle Arequipa 409 – La Arena – Piura – Región Piura 
Teléfono: : 073-255007 
Correo electrónico: : abastecimientomdla@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Electrificación en el A.H. San Pedro II 
Etapa, San Sebastián, y II Etapa del Centro Poblado de Montegrande Distrito La Arena, 
Provincia Piura – Piura”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

El valor referencial asciende a S/ 695,093.03 (Seiscientos Noventa y Cinco Mil Noventa y Tres 
con 03/100 Soles) incluido el IGV, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
mayo de 2021. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 695,093.03 
(Seiscientos Noventa y Cinco 
Mil Noventa y Tres con 03/100 

Soles) 

S/ 625,583.73 
(Seiscientos Veinticinco Mil 
Quinientos Ochenta y Tres 

con 73/100 Soles) 

S/ 764,602.33 
(Setecientos Sesenta y 

Cuatro Mil Seiscientos Dos 
con 33/100 Soles) 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Documento y fecha de aprobación del 
expediente de contratación 

: 
Resolución de Alcaldía N° 507-2021-
MDLA/A, de fecha 09 de septiembre 2021 

Documento y fecha de aprobación del 
expediente técnico 

: 
Resolución de Alcaldía N° 216-2020-
MDLA/A, de fecha 14 de agosto 2020 

Documento y fecha de actualización del 
expediente técnico, de corresponder 

: 
Resolución de Alcaldía N° 281-2021-
MDLA/A, de fecha 18 de mayo 2021 

Tipo y número del procedimiento de 
selección que se convocó para la elaboración 
del expediente técnico, de corresponder 

: 
Contratación menor o igual menor a 8UIT 
Orden de Servicio N° 00581- 2019 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 
ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

NO APLICA. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Cincuenta 
(150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  : SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 SOLES 

Costo del expediente técnico : Digital: S/ 5.00 SOLES 
 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un 
índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo 
de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en www.munilaarena.gob.pe, el 
cual es de acceso libre y gratuito. 
 

1.12. BASE LEGAL 

- Ley Nº 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley Nº 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones del 

Estado y sus modificatorias, en Adelante el Reglamento. 
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los 

procedimientos de Selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225. 
- Directivas del OSCE. 
- Bases Standard 
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- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, su modificatoria 
mediante Ley Nº 30934. 

- Decreto Supremo N° 304 – 2012 – EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

- Decreto Supremo N° 006 – 2017 – JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1272. 

- Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno 
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo 
Nº 5) 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 

último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser 
expresados con más de dos (2) decimales. 

                                                             
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, según Anexo Nº 8. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de 

ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

                                                             
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza 
con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra 
valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 
clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y 
Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.  
 

 En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse 
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias 
acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación 
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, 
se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la 
función propia del cargo o puesto requerido. 

 

                                                             
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 
148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o 
razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no 
podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad 
del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser 
devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del 
Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía 
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será 
verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos 
públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará 
con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Meza de partes de la Municipalidad Distrital de 
La Arena, sito en Calle Arequipa 409 – La Arena – Piura – Región Piura. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS13 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 

El contratista debe solicitar formalmente el DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO 

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos14 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete 
(7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos15 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
respectivo. 
 

2.6. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                             
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas 
que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
3.1.1. Consideraciones generales  

NOMBRE DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
ELECTRIFICACION EN EL A.H. SAN PEDRO II ETAPA, SAN 
SEBASTIAN, y II ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE 
MONTEGRANDE DISTRITO LA ARENA, PROVINCIA PIURA – 
PIURA” 

 

 UBICACIÓN  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

Departamento : Piura 
Provincia : Piura. 
Distrito : La Arena.  
Localidad : A.H. San Pedro II Etapa, San Sebastián y II  
Etapa del Centro Poblado de Montegrande. 

  

 NOMBRE DEL PI O 
INVERSION 

: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DE ELECTRIFICACION EN EL A.H. SAN PEDRO II 
ETAPA, SAN SEBASTIAN, y II ETAPA DEL CENTRO 
POBLADO DE MONTEGRANDE DISTRITO LA ARENA, 
PROVINCIA PIURA – PIURA” 

 CÓDIGO UNICO DEL PI : 2404324 

 NIVEL DE ESTUDIO DE 
PREINVERSION 

:  PERFIL 

 EXPEDIENTE TÉCNICO 
APROBADO MEDIANTE 

: Resolución de Alcaldía N° 281-2021-MDLA/A 

 FECHA DE APROBACIÓN : 18 de mayo del 2021 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA: De acuerdo al Expediente Técnico de la Obra 

aprobado. 
 

 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: El sistema de ejecución será A Precios Unitarios. 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución es de 150 días calendario.  
 

 VALOR REFERENCIAL: El Valor Referencial de la obra asciende a S/ 695,093.03 
(Seiscientos Noventa y Cinco Mil Noventa y Tres con 03/100 Soles), incluido Costo Directo, 

10 % de Gastos Generales, 10 % de Utilidad, y 18 % de I.G.V., con precios vigentes al mes de 
mayo 2021. 

 

RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL 

ITEM
REDES 

PRIMARIAS

REDES 

SECUNDARIAS
TOTAL

A SUMINISTRO DE MATERIALES 72,431.75              201,454.36          273,886.11           

B MONTAJE ELECTROMECANICO 32,523.92              123,372.72          155,896.64           

C TRANSPORTE 5% 3,621.59               10,072.72            13,694.31             

D SEGURIDAD Y SALUD 23,703.93              23,703.93            47,407.85             

E COSTO DIRECTO ( C.D. ) 132,281.19       358,603.73     490,884.91      

F 10.0% 13,228.12              35,860.37            49,088.49             

G 10.0% 13,228.12              35,860.37            49,088.49             

H SUB-TOTAL SIN I.G.V. 158,737.42       430,324.47     589,061.89      

I I.G.V.   18% 28,572.74              77,458.40            106,031.14           

187,310.16     507,782.87    695,093.03    TOTAL

GASTOS GENERALES   

UTILIDADES                

DESCRIPCION
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 METAS: El presente proyecto, comprende las siguientes metas físicas: 

I. Redes Primarias:  
Localidades Proyectadas : 1 

Sistema   Trifásico  

Tensión : 
 10 kV (Actual) 

 22,9 kV (Proyectada) 

Longitud de línea :  330 m. 

Nº de Ternas : 1 

Altitud :  20 msnm  

Conductor :  Aleación de Aluminio AAAC de 35mm². 

Estructuras :  Poste de C.A.C. de 13/400, 13/600 

Ménsulas :  Ménsula de concreto armado vibrado 1.0m; 1.20m y 1.50m 

Disposición de conductores. :   Vertical  

Aisladores :  Aislador tipo Suspensión poliméricos, 27 kV  

   Aislador Polimérico tipo Pin 25 kV 

Equipos de protección y 
maniobra 

:  Seccionador fusible tipo expulsión Tipo Cut Out, 27 kV, 125 
kV-BIL, 100 A. 

Vano promedio  : 70 m 

Transformador y Tablero de 
Distribución 

: - Relación 10-22.9 / 0.40/0.23-0.23 kV 
- 1 de 100 KVA. 

Sistema de Puesta a Tierra : 

- Subestaciones: Electrodo(s) vertical(es) de puesta a tierra, 
con caja de registro. Armados PAT-2 para poste de 
concreto. 

- Estructuras de seccionamiento y anclaje: Electrodo(s) 
vertical(es) de puesta a tierra, con caja de registro. 
Armados PAT-1 para poste de concreto, y PAT-3 (Espiral) 
en alineamiento. 

- Accesorios de ferretería: puestos a tierra en todas las 
estructuras. 

 
II. Redes Secundarias:  

Localidades proyectadas con 
estudio definitivo 

: 

TOTAL : 3 localidades proyectadas 
A.H. San Pedro II Etapa, San Sebastián, y II Etapa del Centro 
Poblado de Montegrande, Distrito La Arena, Provincia Piura - 
Piura”. 

Sistema : Trifásico 

Tensión  : 380/220 V, (trifásico) conexión estrella 

Calificación Eléctrica : 400 W/lote 

Factor de simultaneidad : 
Cargas de servicio particular: 0,5 
Cargas de uso general: 1 

Número de lotes : TOTAL : 230 

Longitud de Redes Secundarias : 3.04 km  

Conductor  
Autoportante de aluminio con portante de aleación aluminio 
CAAI: 3x16+1x16/25; 3x25+1x16/25, 3x35+1x16/25, 
3x50+1x16/35 

Postes  : 
Poste de concreto armado centrifugado 8m/200 daN, 9m/200 
daN, 9/300 daN y 9m/400 daN 

ITEM
REDES 

PRIMARIAS

REDES 

SECUNDARIAS
TOTAL

A SUMINISTRO DE MATERIALES 72,431.75              201,454.36          273,886.11           

B MONTAJE ELECTROMECANICO 32,523.92              123,372.72          155,896.64           

C TRANSPORTE 5% 3,621.59               10,072.72            13,694.31             

D SEGURIDAD Y SALUD 23,703.93              23,703.93            47,407.85             

E COSTO DIRECTO ( C.D. ) 132,281.19       358,603.73     490,884.91      

F 10.0% 13,228.12              35,860.37            49,088.49             

G 10.0% 13,228.12              35,860.37            49,088.49             

H SUB-TOTAL SIN I.G.V. 158,737.42       430,324.47     589,061.89      

I I.G.V.   18% 28,572.74              77,458.40            106,031.14           

187,310.16     507,782.87    695,093.03    TOTAL

GASTOS GENERALES   

UTILIDADES                

DESCRIPCION
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Vano Promedio : 30 m 

Vano Máximo : 35 m 

Alumbrado Público : 
Las lámparas serán del tipo LED de 50 W, con control de 
alumbrado público con célula fotoeléctrica 

Puesta a Tierra : 

Conductor de copperweld de 25 mm² de sección y 

Electrodo de acero recubierto de cobre de 16 mm  x 2,40 m 
de longitud. 

Ferretería  Acero forjado y galvanizado en caliente 

Conexiones domiciliarias  

Aérea, monofásica, con medidor de energía monofásico del 
tipo convencional 220V; 10-40 A, con cable concéntrico de 
cobre 2x4 mm², caja portamedidor, interruptor termomagnético 
y accesorios (A cargo de la concesionaria Enosa). 

Sistema de Puesta a Tierra : 

- En las Subestaciones: Puesta a Tierra común con la media 
tensión. 

- Otras estructuras: Un electrodo vertical cada 150 m en 
promedio, con caja de registro, Tipo PAT-1 para poste de 
concreto. 

- Conductor de copperweld de 25 mm² de sección, electrodo 

de acero recubierto de cobre de 16 mm x 2,40 m de 
longitud  

- Retenidas: Con cable de acero tipo Siemens Martín de 10 
mm ø. 

- Límites máximos equivalentes de la resistencia de puesta a 
tierra: 10 ohmios 
Sistema Trifásicos 380-220 V: 10 ohm. 

 

 POBLACION BENEFICIADA Y NÚMERO DE ABONADOS: 
 

 
 
 
 

 INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES (PRECARIAS) 
Las tres localidades, el A.H. San Pedro II Etapa, San Sebastián, y II Etapa del Centro 
Poblado de Montegrande del Distrito de La Arena cuentan con suministro de energía 

eléctrica en forma precaria. 
Tiene las siguientes características: 
1.1 Fuente de Energía 

- La energía eléctrica proviene de las redes eléctricas existentes de ENOSA (aledañas), 
las mismas que NO están diseñadas para atender a las viviendas del A.H. San Pedro 
II Etapa, San Sebastián, y II Etapa del Centro Poblado de Montegrande. 

- La atención es provisional con redes eléctricas precarias. 
- Las redes eléctricas existentes (aledañas) de propiedad de ENOSA tienen una 

antigüedad de más de 20 años habiendo ya cumplido su vida útil. 
 

1.2 Problemática Existente 
- Tienen servicio de energía eléctrica en forma provisional, no son clientes individuales 

de ENOSA, son clientes bajo la modalidad de “en bloque”. 
- No tienen alumbrado público. 
- ENOSA factura el consumo de energía eléctrica, a través de medidores totalizadores. 
- Los moradores cuentan con Comités de Electrificación que se encargan de recolectar 

el dinero para el pago a ENOSA. 
- Existen conflictos en los moradores debido a que el pago de la energía es global, y los 

aportes de cada morador, en muchos casos no es en forma proporcional a su consumo. 
- En la eventualidad de que algunos moradores se atrasen en el pago, ENOSA le corta 

el servicio a la totalidad de moradores. 
- Debido a la caída de tensión por valores debajo de los valores establecidos por las 

normas, se malogran los artefactos electrodomésticos, en perjuicio de los moradores. 
 

Nº Localidades 
Beneficiadas 

Población 
Beneficiada 

Abonados Totales 

3 920 231 
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 FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO 
Con documento “R-397-2016/Enosa de fecha 24 de octubre 2016 la empresa Enosa otorgó 

la Factibilidad de Suministro y Fijación de Punto de Diseño. 
Con documento “USC-114-2019/Enosa de fecha 03 de junio 2019 la empresa Enosa 

actualizó la Factibilidad de Suministro y Fijación de Punto de Diseño. 
 

 ZONA DE CONCESION. 

El área del proyecto se encuentra dentro del área de concesión de ENOSA. 
 

 BASE LEGAL: 

- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.  
- Ley N° 28411.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley N° 2744.- Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 27806.- Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.- Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución 

de Obra. 
- Decreto Supremo N° 011-79-VC. 
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S N° 005-2012-TR. 
- Ley N° 29973.- Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del estado. 
- Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil vigente. 
- Normas aplicables al COVID-19. 
- Resolución de Contraloría Nº320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno, las 

cuales son de aplicación para las entidades del estado.  
- Normas y Procedimientos para evaluar impactos ambientales 
- Otras Normas que sean aplicables 
- Para todo lo no previsto en los presentes Términos de referencia, se aplicará 

supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y 
modificatorias. 

 
 
3.1.2. Consideraciones específicas 

a) DEL EQUIPAMIENTO 

 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO.  

El contratista deberá contar con la siguiente relación de equipo y maquinaria mínimo: 

ITEM RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA UNIDAD CANTIDAD 

1 TECLE 1 Tonelada UND 1 

2 POLEA PARA TENDIDO DE CABLE UND 1 

3 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7 HP UND 1 

4 MEGHOMETRO UND 1 

5 TELUROMETRO UND 1 

6 SECUENCIMETRO UND 1 

7 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) UND 1 

 
La presentación incompleta o inferior en número, potencia y capacidad dará lugar a no 
admitir la propuesta del postor. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del equipamiento 
requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la 
suscripción de contrato, mediante presentación: 
- Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posición, el compromiso de 

compra y venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito 
de calificación equipamiento estratégico. En caso que; el postor ganador sea un 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/DS%20344-2018-EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf
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consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estas a nombre del 
consorcio o de uno de sus integrantes. 

- La acreditación para la suscripción del contrato deberá de acreditar lo siguiente; será 
válido presentar compromisos de alquiler, su acreditación del equipamiento estratégico 
será necesario la presentación de documentos adicionales como facturas u otros 
documentos que acredite la propiedad de la empresa que emite el compromiso del 
alquiler materia del compromiso. 

- Para compromisos de compra – venta su acreditación del equipamiento estratégico no 
será necesaria la presentación de documentos adicionales. 

- Se podrá acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las características 
señaladas en el cuadro anterior. 

 
 

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL. 
La Municipalidad Distrital de la Arena, considera que, para la ejecución de obra, el contratista 
debe contar con un equipo profesional clave especializado, cada especialidad, debe estar 
organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por el Residente de Obra, el cual será el 
responsable del desarrollo y calidad de todas las especialidades. Así mismo deberá contar 
con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en el 
objeto del contrato.  
 
Así mismo cada uno de los profesionales considerados como personal clave, deberán 
presentar un informe mensual detallado de las actividades ejecutadas en el marco de su 
especialidad, adjunto a ello deberá adjuntar un panel fotográfico en el que detallen cada 
actividad desarrollada y que demuestre de manera fehaciente su participación en la ejecución 
de la obra. 
 
Se conformarán los equipos de trabajo por especialidad, los que deberán estar compuestos 
por el siguiente personal de apoyo: Profesionales principales, profesionales asistentes, 
técnicos u otro recurso humano que amerite incorporar. 
 
La experiencia de los profesionales a acreditar es la que haya sido adquirida cuando el 
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.  
 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

INGENIERO 
RESIDENTE DE OBRA 

INGENIERO 
MECÁNICO 
ELÉCTRICO 

Titulado, acreditado con copia simple del Título 
profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio 
de Ingenieros del Perú. Deberá acreditar una 
experiencia efectiva mínima de setenta y dos (72) 
meses, como Ingeniero Residente de Obra y/o 
Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o 
Ingeniero Inspector de Obra, en ejecución de obras 
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 
Obras iguales o similares. 
Se considerará obra similar a las obras acreditadas en 
la Experiencia en la Especialidad del Ejecutor de Obra 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL Y 
AMBIENTAL 

INGENIERO 
CIVIL. 

INDUSTRIAL, O 
AFINES 

Titulado, acreditado con copia simple del Título 
profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio 
de Ingenieros del Perú. Deberá acreditar una 
experiencia mínima efectiva de treinta (30) meses, de 
obras en general, como Supervisor de Seguridad, 
Especialista en Seguridad y/o ingeniero de seguridad 
y/o ingeniero supervisor de seguridad y/o Ingeniero 
Especialista en Seguridad y salud ocupacional 
(SSOMA), Ingeniero Inspector de Seguridad, que se 
computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
La experiencia de los profesionales se podrá acreditar con la presentación de (i) la copia 
simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) 
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cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 
profesional propuesto. 
 
El personal propuesto para la ejecución de la Obra, deberá expresar su voluntad y 
compromiso de prestar sus servicios por el tiempo y en la oportunidad que requiera la obra, 
dicho compromiso formará parte de la oferta del postor mediante carta de compromiso de 
presentación y acreditación del personal especialista requerido con su experiencia, señalando 
que se presentara los documentos de acreditación para la suscripción de contrato, adjuntando 
la copia de DNI del profesional debidamente firmado. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (Traslape), para el computo de tiempo 
de dicha experiencia solo se considerará una vez el espacio de tiempo traslapado. 
 
 
b.2 PARA EL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE 

o No será necesario la acreditación de formación u experiencia de “PLANTEL PROFESIONAL 
NO CLAVE”, sin embargo, para la suscripción de contrato deberá presentar declaración 
jurada que contendrá como mínimo: Nombre del Profesional, Profesión, Cargo a 
desempeñar, correo electrónico y teléfono. Si durante la ejecución de la prestación se 
realizar cambio alguno de estos profesionales deberá informarse formalmente a la entidad 
previo al cambio. 

o Este personal será acreditado por el contratista a la entidad, a los 05 días de iniciado el 
plazo de la ejecución de la obra, con la finalidad de que la entidad tenga un adecuado control 
del personal en la ejecución de la obra. Esto es en virtud de que, dicho profesional está 
considerado como parte de los costos del proyecto, los cuales están incluidos en los Gatos 
Generales del proyecto. 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESION  EXPERIENCIA 

ASISTENTE DE 
RESIDENTE 

INGENIERO 
MECÁNICO 

ELÉCTRICO, CIVIL O 
AFINES 

Titulado, acreditado con copia simple del Título 
profesional y del Diploma de Inscripción en el 
Colegio de Ingenieros del Perú. Deberá acreditar 
una experiencia efectiva mínima de veinticuatro 
(24) meses, como Ingeniero Asistente de 
Residente de Obra y/o Ingeniero Asistente de 
Supervisor y/o Jefe de Supervisión, en ejecución 
de obras en general. 

 
 

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA. 

Persona Natural y/o Jurídica, inscrito en el RNP en el Capítulo de Ejecutor de Obras, vigente, 
dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de 
un consorcio. 
 
El postor deberá acreditar haber ejecutado obras similares, equivalente a una (01) vez el 
valor referencial, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas con 

un máximo de cinco (05) contrataciones. 
Obras Iguales o Similares: 
 
Se considerará obra similar a la, Ampliación, Mejoramiento, Instalación, Ejecución, de energía 
eléctrica o electricidad, electrificación, redes eléctricas, sub sistemas o redes de distribución 
primaria o secundaria, sistemas de iluminación, o sistemas de baja o alta tensión, sub 
estaciones eléctricas, casetas de bombeo, puestas en servicio de alimentadores de media o 
baja tensión, líneas de impulsión o aducción. 
 
El postor debe contar con personal de la salud o tener convenio con personal de la salud, 
para la implementación del Plan de Vigilancia o Plan COVID-19, para el inicio de sus 
actividades, en concordancia con el artículo 2° de la LCE, su Reglamento y la Emergencia 
Sanitaria que obliga para el inicio de actividades contar con el Plan de Vigilancia o Plan 
COVID-19 
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Acreditación 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. 

 
 

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS. 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 
El número máximo de consorciados es de DOS [02]. 
El porcentaje mínimo de participación en el consorcio para aquel que aporte la experiencia 
será de 50%. 
 

 OTRAS CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos 
a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma 
salvo autorización escrita de la Supervisión. 
 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de los 
trabajos en la obra, corren por cuenta del Contratista. 
 
Si la Supervisión demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes 
o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 
Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y 
costo. 
 
En caso de daños causados a terceros por el accionar de las maquinarias, será de entera 
responsabilidad del contratista su reparación, sin costo alguno para la Entidad. 
Se dispondrá de los medios de transporte adecuados para la movilización y 
desmovilización de las maquinarias. 
 
 IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo con la tipología y nivel del proyecto se ha determinado que ésta no 
implicaría en daños que atente contra la salud y el medio ambiente durante su etapa 
de ejecución y menos aún una vez concluido ésta, por lo que se descarta cualquier tipo 
de contaminación o degradación del ecosistema. 
 
1) PROTECCION MEDIO AMBIENTAL La Protección ambiental tendrá la finalidad de 
minimizar los impactos ambientales durante las etapas de construcción y operación del 
proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, mitigación y corrección que 
se presentará en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas peruanas e 
internacionales estipuladas en el Estudio de Impacto Ambiental enmarcados en las 
normas siguientes: La Constitución Política del Perú – Art. 2 Decreto Legislativo N° 613 
– El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto Legislativo N° 757 
– Legislación de la Promoción Privada. Art. 51° Ley 27446 – Sistema Ambiental 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. - Art. 3° y Art. 4° Otras normas DL N° 
17752 Ley General de Aguas, su reglamento y modificatorias. Ley N° 26786 Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades Ley N° 26834 - Ley de 
Áreas Naturales Protegidas Ley N° 26842 – Ley General de Salud Ley N° 17505 – 
Código Sanitario. En ese sentido el postor acepta las disposiciones de medio ambiente, 
en concordancia con el sistema de gestión ambiental. 
 
2) SALUD Y SEGURIDAD El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el 

personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá 
utilizar sus implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes 
y uniforme según corresponda. También se deberá tener en cuenta la debida seguridad 
del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de 
seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier 
tipo de accidentes. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación correrá 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2021-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

27 

únicamente por cuenta del contratista, lo mismo que será declarado en su oferta, 
adjuntado además un plan de seguridad para dar a conocer que dotará de todo lo 
necesario en la ejecución de la obra para minimizar los riesgos durante la construcción. 
 

 PERSONAL 

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 
responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una 
persona responsable (Ingeniero/Residente). 
 
El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la 
ejecución de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. El Contratista 
deberá emplear personal técnico calificado acreditando en su oferta que son de la zona, 
obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o 
no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 
 
El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante 
la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material 
necesario para tal efecto. Asimismo, Se deberá acreditar en la Oferta que la empresa 
cuenta con la Constancia del Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad; además el Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba 
el Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los 
obreros que están empleados a la fecha del Informe. 
 
Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución 
de la obra, firmada por el residente propuesto. 
 

 DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y LUGAR DE LA OBRA 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos 
necesarios para verificar sus características. 
 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas 
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a 
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a 
la indicada y que en el caso de la maquinaria y equipos en caso que estas sean propias 
o alquiladas se encuentran  disponibles en la zona donde se ejecutara la obra por lo 
que se deberá aportar documentación y demás elementos de juicio que permitan 
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios 
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este 
represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 
 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el 
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el 
Supervisor. 
 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la 
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
 
 

 OBRAS PROVISIONALES 

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 
Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus 
actividades, debiendo adjuntar,  incluir, detallar e identificar en su propuesta,  las zonas 
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o predios que se utilizaran como  oficinas, almacenes de equipos y materiales, los 
mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los diez (10) días calendario de 
iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 
Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación 
e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, 
sanitarias y comunicaciones.  
 

 EL ALMACENAJE DE LOS MATERIALES. 
La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 
empleado. 
 
Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 
servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para 
su uso, a criterio del Supervisor. 
 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los 
ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y 
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación 
o mantenimiento de estas obras provisionales. 
 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 
Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, 
deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular 
llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
 
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, 
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros 
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su 
sustitución. 
 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces 
de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y 
partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 
 
 

e) PENALIDADES. 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 

Donde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta 
calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún 
tipo, conforme el artículo 162 del Reglamento. 
 
 
 

f) De las otras penalidades 

 De acuerdo al numeral 162.3 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del estado, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales 
deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 
contratación.  
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 Según lo previsto en los artículos los art. 190 y 191 del Reglamento de la LCE, en este tipo 
de penalidades se deben incluir las siguientes: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) días 
calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) 
días calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

UNA (1) UIT] por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en el 
plazo previsto. 

Según informe 
escrito del 
SUPERVISOR. 

2 En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

UNA (1) UIT] por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe 
escrito del 
SUPERVISOR. 

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR 
DE LA OBRA, impidiéndole anotar las 
ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.   

Según informe 
escrito del 
SUPERVISOR. 

4 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA. 

Siempre que resulte necesario se deben 
adoptar las medidas necesarias y precisas 
para que la obra cuente con la suficiente 
señalización, además se colocarán siempre 
en el caso de los siguientes trabos de alto 
riesgo (G-050 del RNE) 
- Elaboración del plan de Seguridad y Salud 

para la obra y presentación a la entidad 
para su aprobación. 

- Utilización de Equipo de Protección 
Individual (EPI), según el trabajo a realizar. 

- Implementación de medidas de seguridad 
para trabajos de alto riesgo, según RNE. 

- Implementación de botiquín de primeros 
auxilios. 

La no realización de estas actividades será 
causal de aplicación de penalidad. 

2/100 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
inspector o 
supervisor de la 
obra, según 
corresponda. 

 5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL 
Cuando el contratista permita que el 
trabajador labore sin ellas o que las tenga 
incompletas. Implementos de Protección del 
Personal son: 
EPI básico Protección de cabeza, protección 
de ojos, protección de pies, protección de 
manos y vestimenta adecuada. 
EPI auxiliar o complementario Protección 
auditiva, protección respiratoria (según el tipo 
de trabajo). 
Además, se deberán considerar equipos, 
indumentaria, vestuario de acuerdo a la 
naturaleza y exigencia de las labores que el 
personal en la obra ejecute, en función a las 
normas de seguridad. 
El personal debe llevarlo en la ejecución de 
los trabajos que están ejecutando. 

3/100 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de la 
obra, según 
corresponda, por 
cada vez que esto 
ocurra. 

6 

 
SEGURIDAD DEL SERVICIO Y 
SEÑALIZACIÓN 

Cuando el Contratista no emplee los 
dispositivos de seguridad peatonal y 
vehicular, y las señalizaciones especificadas 
en el Expediente Técnico. 

3/1000 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de la 
Obra, según 
corresponda, por 
cada vez que esto 
ocurra. 
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7 

EQUIPOS DE CONTRATISTA 

Cuando el contratista no cuenta con los 
equipos mínimos requeridos según su 
propuesta para la ejecución de la obra o que 
los tenga incompletos. 

1/100 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de la 
Obra, según 
corresponda por 
cada vez que esto 
ocurra. 

8 

CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Cuando el Residente acepte un trabajo mal 
ejecutado. 
Además de la penalidad, el Contratista 
deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno 
para la Entidad. 
Esto se refiere que no cumple con las 
especificaciones técnicas mínimas que se 
detallan en el Expediente Técnico. 
Donde no se cumplen con las dosificaciones, 
encofrados, alimentos, pendiente y otras 
formas geométricas que se indican en los 
planos. 
Cuando el contratista ejecuta las partidas con 
materiales o insumos que no cuenten con la 
certificación de calidad correspondiente, los 
cuales deben ser calificados entre el 
residente y el Supervisor con los 
correspondientes protocolos de control y/o 
aseguramiento de calidad. 

3/1000 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
inspector o 
Supervisor de la 
obra, según 
corresponda. 

9 

CALIDAD Y MATERIALES 

Cuando el contratista emplee materiales que 
no cumplan los requisitos de las 
especificaciones técnicas y cada uno de los 
materiales utilizados no cuente con su 
respectivo certificado de calidad. La 
penalidad será por cada caso detectado, EL 
CONTRATISTA deberá retirar dicho material 
y remplazo por otro que cumpla con las 
especificaciones técnicas, siendo dicho 
remplazo sin costo alguno para la Entidad. 

3/1000 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
inspector o 
Supervisor de la 
obra, según 
corresponda. 

10 

USO DE MATERIALES CON ENSAYO DE 
CALIDAD PREVIOS 
Cuando el contratista emplee materiales que 
no cuenten con los certificados y/o ensayos 
de calidad previos a su utilización. EL 
CONTRATISTA deberá retirar dicho material 
y remplazarlo por otro que cuente con los 
respectivos certificados y/o ensayos de 
control de calidad, siendo dicho remplazo sin 
costo alguno para la Entidad. 
Es decir que todo material utilizado debe 
contar con la certificación de calidad dado por 
el fabricante o ensayo de un laboratorio de 
mecánica de sueldos y/o materiales 
certificados de INDECOPI y además 
estándares nacionales e internacionales.  

1/1000 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de la 
Obra, según 
corresponda. 
 

11 

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL 
ESPECIFICADO EN PROPUESTA 
TECNICA, SALVA POR CAUSAS DE 
FUERZA MAYOR 

Para la ejecución de la obra, si el contratista 
solicita el cambio de residente de obra y/o 
personal técnico propuesto ofertado en la 
propuesta técnica, se aplicará la multa del 
monto contratado por cada cambio, salvo por 
los siguientes casos: 
- Por demora o postergación del inicio de 

plazo de la obra por más de 30 días 

1/100 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
inspector o 
Supervisor de la 
obra, según 
corresponda. 
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calendario entre el otorgamiento de la 
buena pro y el inicio de plazo de la obra. 

Además, no estando permitido cambio salvo 
por razones de fuerza mayor 
(Pronunciamiento N° 149-2010/DTN) y con 
aprobación de la Oficina de Infraestructura y 
Supervisión (OI y S); por lo que la multa será 
efectiva si no se cumple con las razones 
descritas en el pronunciamiento.  

12 

FALTA DE PERMANENCIA DEL 
PERSONAL PROPUESTO 

- El Residente y los profesionales 
especialistas propuestos en la oferta 
técnica, deben dirigir la ejecución de los 
trabajos efectuados por el contratista, 
asistiendo en forma permanente y todos 
los días laborables de la Obra y los demás 
profesionales durante el plazo de su 
participación de acuerdo a las partidas de 
su especialidad, en caso contrario se 
aplicará una multa por su inasistencia, 
siendo suficiente la sustentación de este 
hecho con un acta firmado por el personal 
de la ENTIDAD que visitó la obra y 
dejando constancia con un responsable de 
la obra. 

4/1000 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
inspector o 
Supervisor de la 
obra, según 
corresponda por 
cada vez que esto 
ocurra. 

13 

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA 
ESPECIALIDAD PROPUESTO 

Cada profesional propuesto según 
especialidad deberá presentar su informe, 
debidamente firmado, en caso contrario se 
aplicará una multa, por mes y/o en cada 
valorización estos informes deberán 
acompañar dicha valorización. 

1/100 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
inspector o 
Supervisor de la 
obra, según 
corresponda por 
cada vez que esto 
ocurra. 

14 

RESIDENTE 

Cuando el personal de la Entidad, no ubique 
al Residente en Obra (en el momento de la 
inspección), este acudirá al cuaderno de 
autocontrol, en caso de no estar anotado el 
lugar de desplazamiento, se aplicará una 
multa según penalidad sobre el monto del 
Contrato, por el día o los días en que 
personal no hay anotado su presencia en el 
cuaderno de autocontrol y se haya 
ausentado, siendo suficiente la sustentación 
de este hecho con un acta firmado por el 
personal de la Entidad que visitó la obra, 
dejando copia de la misma en manos de 
algún responsable en la obra. 

2/100 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
inspector o 
Supervisor de la 
obra, según 
corresponda por 
cada vez que esto 
ocurra. 

15 

CUADERNO DE OBRA 
Por no encontrarse el Cuaderno de Obra, en 
el momento de la inspección por parte de 
personal de la ENTIDAD. 
Que el llenado del cuaderno de obra, no esté 
acorde a la fecha de inspección, por 
constatación. 

1/100 del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
inspector o 
Supervisor de la 
obra, según 
corresponda por 
cada vez que esto 
ocurra. 

 
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista 
pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones del 
Estado (Penalidad por mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total 
del Contrato, de llegarse a este tope La Entidad podrá resolver el Contrato por 
incumplimiento. 
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Nota: El procedimiento para cada supuesto, será determinado en base al criterio 
técnico-legal establecido por el área usuaria. 

 
Para el caso de la multa considerada en el Ítem 01, serán eximidos de la penalidad en los 
siguientes casos: 
 Por fallecimiento del Profesional 
 Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
Para el caso de las penalidades consideradas en los ítems 2 al 16, en caso de retraso o 
demora en la ejecución de las prestaciones, antes de aplicarse una penalidad, deberá 
determinarse si cierto evento constituye un supuesto caso fortuito o fuerza mayor a efectos 
de penalizar o no al contratista. 
 
En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes exime 
de responsabilidad al Contratista debiendo levantar dichas faltas a costo del Contratista en 
el mejor tiempo posible. 

La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de las penalidades respectivas 
será causal de la Resolución del Contrato. 
 

g) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN. 
El sistema de contratación será a PRECIOS UNITARIOS. 
 

h) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA. 

No estará permitido la Recepción Parcial de la Obra. 
 

i) DE LA SUBCONTRATACIÓN. 
Estará prohibida la subcontratación, durante la ejecución de la obra, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 35 de la Ley de contrataciones del estado - Ley n° 30225. 
 

j) CALIFICACIÓN DE RIESGO. 
Acreditar con reporte EQUIFAX y/o INFOCORP y/o SBS y/o SENTINEL que tiene una 
calificación de Riesgo Normal o Riesgo Medio en el Sistema Financiero, sin deudas 
protestadas. en caso de consorcio todos deben de acreditar dicho reporte. 
 

k) COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO. 

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las 
respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de 
Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna 
ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a 
autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.  
La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas 
y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública 
de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de su entera 
y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones 
necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados. 
 

l) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley y Reglamento de Contrataciones 
del Estado, normas complementarias modificatorias y las Bases del presente procedimiento 
de selección. 
 
Si se detectan documentos inexactos e incongruentes, durante el proceso de selección o a la 
firma de contrato, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o 
manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciéndose una alteración de 
ella, con infracción de los principios de moralidad y presunción de veracidad, no serán 
considerados y se realizará inmediatamente la fiscalización de los documentos presentados 
y se informara al OSCE.  
 
El postor declarará su compromiso de contratar las pólizas que cubra todo riesgo, la cual 
deberá ser contratada y presentada para la suscripción del contrato. 
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Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y demás 
documentos generados en el Procedimiento de Selección, en el plazo establecido conforme 
al Cronograma de Avance de Obra. 
 
El Contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para 
realizar el cumplimiento de la obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o 
de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y 
traslado de personal y/o equipo, será por cuenta del contratista en su totalidad, no 
reconociéndose pago alguno por dichos criterios. A la firma del contrato está obligado a 
efectuar las respectivas coordinaciones con las entidades públicas y empresas de prestación 
de servicios, mediante cartas y gestiones a fin asegurar la correcta y oportuna ejecución de 
los trabajos contratado, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y 
aceptación de dichas empresas para su realización. 
 
Durante la ejecución de la obra, El Contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales 
estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produjera un atraso 
injustificado en el avance físico valorizado de las obras, se procederá de acuerdo a lo 
dispuesto por los Arts. 189° y 203° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.  
 
Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas 
Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que 
demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en 
obra. 
 
Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, 
necesarios para garantizar la calidad de la obra.  
 
El Contratista abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente 
foliado y/o legalizado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el 
inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, 
órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren 
convenientes para la ejecución de la obra. 
 
Asimismo, corresponde al Contratista, la contratación de todos los seguros necesarios, para 
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros 
eventualmente afectados. 
 
El CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajadores, brindando el equipo y material necesario 
para tal efecto. 
 
El CONTRATISTA tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de 
seguridad e higiene ocupacional. 
 
Durante la ejecución de la obra se debe de contar de forma permanente y directa con el Ing. 
Residente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 75 del Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios. 
Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el personal en el seguro social de 
salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta la conclusión, para cubrir la atención 
de enfermedades y/o accidentes de trabajo. 
 
El CONTRATISTA deberá presentar en la Recepción de Obra, dos (02) juegos de planos de 
replanteo en original y dos (02) archivos digitales, la referida documentación será reflejo de la 
obra concluida y comprenderá todas las especialidades, en idéntica proporción a los planos 
del proyecto, a su vez los planos deberán estar firmados por el CONTRATISTA y el 
Supervisor.  
 
Ejecución de los trabajos: Los daños y/o problemas causados durante la ejecución de la obra, 
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corren por cuenta del contratista y deberán ser reparados por este sin derecho a pago alguno 
por parte de la Entidad. Constituyen obligación del contratista el asumir los costos de 
reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, telefonía y 
demás terceros, la negativa del contratista en reparar el daño causado será causal de 
resolución del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten 
los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel cumplimiento. 
El contratista deberá de contar con una oficina en la jurisdicción de la ciudad de La Arena 
(Distrito); desde el inicio del plazo de ejecución del contrato hasta el consentimiento de 
liquidación de obra, para las notificaciones respectivas. 
 
En caso de que el contrato concluya en arbitraje es necesario se someta en la jurisdicción de 
la ciudad de Piura (Cámara de Comercio o Colegio de Ingenieros). 
La implementación de la Gestión De Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras, de 
acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Esta implementación será realizada por el 
CONTRATISTA durante la ejecución de la obra. 
 
El Residente de la obra, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración 
de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con 
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el 
caso. 
 
a. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 

TRABAJO. 

El contratista tiene la obligación de elaborar e implementar el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en adelante el Plan, el mismo que deberá 
ser alcanzado al equipo de la supervisión y a la Entidad con un plazo máximo de siete (07) 
días calendario después de la suscripción del contrato, su elaboración debe guardar 
relación con en la Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 (Protocolo Sanitario 
Sectorial para la prevención del COVID-19, en los contratos de ejecución de obras y 
servicios de la Red Vial), R.M N° 448-2020-MINSA: Lineamientos para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, Resolución Ministerial N° 
096-2020-MINAM (Protocolo Sanitario sectorial para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 durante la ejecución de proyectos contenidos en el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos y los Criterios 
de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias), y demás mecanismos 
dispuestos por la normatividad vigente y otras disposiciones que dicten los sectores y 
autoridades competentes, en la ejecución de las obras de construcción del sector público 
o privado. Así mismo su contenido deberá ser evaluado en función a la normativa vigente 
de Ministerio de Salud (MINSA), descrita líneas arriba en el presente requerimiento. Este 
Plan debe contener los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y estos lineamientos deben 
integrase al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El contratista tiene la obligación de implementar el plan, dentro de los 15 días calendario, 
posterior a la firma de contrato, o antes del ingreso del personal a obra, bajo 
responsabilidad del Contratista. 
 
Es responsabilidad del contratista hacer cumplir las disposiciones de los presentes 
Lineamientos, así mismo supervisar al total de sus trabajadores, el correcto cumplimiento 
de las disposiciones referente a la emergencia sanitaria por el Covid-19. Los presentes 
lineamientos se aplican en todas las diferentes etapas de la ejecución de la obra: Fase de 
Inicio o reinicio de actividades (planificación), Fase de ejecución y Fase de cierre 
(Conformidad, Recepción y Liquidación de obra) Asimismo, el postor presentara en su 
oferta técnica una declaración Jurada de cumplimiento del plan de contingencia del 
COVID-19. 
 

b. GESTIÓN DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

El Contratista a través de su residente de obra, deberá desarrollar sus labores teniendo 
en cuenta el Informe de Gestión de Riesgos, adjunto al expediente técnico de la obra, 
debiendo comunicar a la Supervisión de la Obra o Entidad, sobre identificación y 
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planificación de los posibles riesgos que puedan darse durante la ejecución de la obra; ya 
sea que se encuentren o no en el expediente técnico. 
Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, según 
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el 
plazo de la obra. 
 
El residente de obra, así como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente 
el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el 
cuaderno de obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor. 
  
Identificación de Riesgos:  
El Contratistas durante la ejecución de la obra deberá de identificar los riesgos previsibles 
que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características 
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 
A continuación, se listan algunos riesgos que se han identificado los mismos que son de 
carácter de enunciativo mas no limitativo: 
Riesgos de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de 
construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos 
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.  
 
Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.  
Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental 
y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.  
 
Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían 
imputables a ninguna de las partes.  
 
Análisis de Riesgos:  
El contratista durante la ejecución de la obra y de las actividades que le compete, realizara 
en forma simultánea y paralela la identificación del peligro, la misma que debe estar a 
cargo de especialistas; con excepción de la vulnerabilidad física, que debe ser realizado 
principalmente por un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones 
correspondientes.  
 
Planificar la Respuesta de Riesgos: 
El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de la Arena las acciones o 
planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos 
identificados, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector y/o Supervisor de 
Obra.  
 
Asignación de Riesgos:  
En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la 
Municipalidad Distrital de la Arena requerirá al contratista para que los subsane y tome las 
medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo 
apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga 
la Municipalidad Distrital de la Arena a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente 
dicho gasto. 
 

c. GARANTÍA DE LA OBRA 

El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las 
obligaciones a su cargo, según lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en la 
ejecución de la obra, el plazo de responsabilidad será de Siete (07) años, contado a partir 
de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, 
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil; 
de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

d. SALUD Y SEGURIDAD  

El contratista tiene la obligación de elaborar e implementar el “Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo”, el mismo que deberá ser alcanzado al equipo de la supervisión y a la 
entidad después de la suscripción del contrato, su elaboración debe guardar relación con 
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la NTE G.050 Seguridad Durante la Construcción. 
 
El contratista El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico 
y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos 
respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniforme según 
corresponda. También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular 
y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de 
trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes.  
 
El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y 
salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de 
servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno 
de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado 
y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de 
la presente contratación. 
 
El contratista está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e 
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, 
caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista.  
 
Complementando las actividades programadas, el postor acepta tomar las medidas de 
seguridad durante la ejecución de la obra, las mismas que deberán implementarse de tal  
manera, que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas 
de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos, hasta los avisos 
preventivos en el sitio de la obra, en concordancia con los sistemas de gestión de 
seguridad. 
 
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo 
momento, en perfectas condiciones. 
  
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 
de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de 
obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la 
propagación de los que se requieran para la ejecución de la obra, así como de los daños 
y perjuicios que puedan producir. 
 

e. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA  
El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. 
 
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se 
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción 
imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, 
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
periodo de vigencia del contrato.  
 
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo 
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en 
la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.  
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación 
de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente 
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes 
pudiera causar.  
 
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser 
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades 
de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e 
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 
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trabajos nocturnos. 
 

m) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 
40º de la LEY Nº 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) años. A partir de la 
conformidad de la Recepción de la obra. 
 

n) INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA 

En caso de demoras injustificadas en la ejecución de la obra, la entidad podrá intervenir 
económicamente la ejecución de la obra, de acuerdo al Artículo 204° del Reglamento de LCE. 
 

o) VALORIZACIONES DE OBRA 

Se efectuará de acuerdo al Artículo 194° del Reglamento de la LCE. 
 

p) SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION 
Se efectuará de acuerdo al Artículo 178° del Reglamento de la LCE. 
 

q) REAJUSTES 

Los reajustes de las valorizaciones mensuales estarán sujetos a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Así mismo, 
serán calculados (por la contratista, la Municipalidad Distrital de la Arena o según 
corresponda) y cancelados en la etapa de Liquidación Técnica – Financiera de Contrato de 
Ejecución de Obra. 
 

r) DE LOS ADELANTOS 
No se entregará ningún tipo de adelantos para el presente procedimiento de contratación 
pública especial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

ITEM RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA UNIDAD CANTIDAD 

1 TECLE 1 Tonelada UND 1 

2 POLEA PARA TENDIDO DE CABLE UND 1 

3 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 7 HP UND 1 

4 MEGHOMETRO UND 1 

5 TELUROMETRO UND 1 

6 SECUENCIMETRO UND 1 

7 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) UND 1 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Cargo Profesión 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Mecánico Eléctrico, colegiado y 
habilitado para el ejercicio de la profesión 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL Y 
AMBIENTAL 

Ingeniero Civil, Industrial o Afines, colegiado y 
habilitado para el ejercicio de la profesión 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

● El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Cargo Experiencia 

Residente de 
Obra 

Deberá acreditar experiencia en obras similares por un período de 06 años, 
Dicha experiencia podrá haberla adquirido como residente, supervisor, 
inspector, jefe de supervisión. En obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria 
Obras iguales o similares. 
Se considerará obra similar a las obras acreditadas en la Experiencia en la 
Especialidad del Ejecutor de Obra.. 

Especialista 
en Seguridad 

Deberá acreditar experiencia mínima por un período de 30 meses como 
Supervisor de Seguridad, Especialista en Seguridad y/o ingeniero de 
seguridad y/o ingeniero supervisor de seguridad y/o Ingeniero Especialista 
en Seguridad y salud ocupacional (SSOMA), Ingeniero Inspector de 
Seguridad. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2021-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

39 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ el valor 
referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra, con 
un máximo de cinco (05) contrataciones.  
 

Se considerará obra similar a: Ampliación, Mejoramiento, Instalación, Ejecución, de energía 
eléctrica o electricidad, electrificación, redes eléctricas, sub sistemas o redes de distribución 
primaria o secundaria, sistemas de iluminación, o sistemas de baja o alta tensión, sub estaciones 
eléctricas, casetas de bombeo, puestas en servicio de alimentadores de media o baja tensión, 
líneas de impulsión o aducción. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación16  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentadora correspondiente. 
 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse 
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 

experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.  

                                                             

16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 17 puntos 

 
Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                             
17   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

                                                             
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 20 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

                                                             
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 

                                                             
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 23  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 

                                                             
23  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2021-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

47 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                             
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

          
5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
25   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

                                                             
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2021-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 56 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 29 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 30 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                             
29  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 
 

                                                             
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV34  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                             
34  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV35  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                             
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 

                                                             
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV37  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

                                                             
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2021-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

67 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 
 

  

                                                             
38    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO39 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

40 DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

                                                             
39  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
40  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la 
fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de 
la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

41  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
42  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
43  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

