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PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA
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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo

Descripcion

1 | [RBG / [

La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC]/[......]

Es una indicacién, o informacién que deberé ser completada por la Entidad
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboraciéon de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

¢ Xyz

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
o Abc seleccion y por los proveedores.

| Advertencia . . - i

: Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
4 | P Yyp

| e Abc los proveedores.

Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 e | seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las

bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (I'fem 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)

Interlineado

Sencillo

Espaciado

Anterior : 0
Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021y junio 2022
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CALIDAD DE

; BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

4%/CONCURSO PUBLICO N° 6-2022-GRP/CONSULTORIA-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL
MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE
_A CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO
— PASCO” CON CUI N° 2116853.

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

_/
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j

DEBER DE COLABORACION

;<_ La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor

y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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9 SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

j (ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

4 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
ebiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

- Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”

publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su

participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo v
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

Y
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e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

; a solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
depe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
O de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente

de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones. ;

14

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

<9 Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
~ oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados

por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

| Impoﬁéhte

? Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\@
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1.8.

*  Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccién segun relacién de items. ﬁ

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos
1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

' Importante
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En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/°200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP°.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccidn.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion y el
-otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

® La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

@
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Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento. '

) CAPIiTULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el

acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas

tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el

expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha

documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e  Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas &

desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.
GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segn corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequerias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los

numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
_ del Reglamento. '

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

: Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
~ eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que ,

correspondan. '

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaciéon de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empre sas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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@ SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

%N ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

v
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL PASCO SEDE CENTRAL

RUC N° : 20489252270

Domicilio legal : Calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N° 1)
Yanacancha, Provincia Pasco — Pasco.

Teléfono: : (063) 597060

Correo electronico: . procesos@regionpasco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE
INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO -

PASCO” CON CUI N° 2116853.
1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende a S/ 1,308,000.00, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro

concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de octubre de 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
5 $/1,308,000.00 1.177.200.00 1,438,800.00
(Un Millén Trescientos Ocho Mil 900/; DE’L Vl-\LOR 110% DEL VALOR
con 00/100 Soles) REFERENCIAL REFERENCIAL
INCLUYE IGV
' Importante

“Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

, NeDE | FERIODO | raRiFA VALOR
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNIDAD | “ReFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE HEwoo7 | UNITARIA TOTAL
TIEMPO®

*  El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

® Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.4.

1.5.

Supervision de obra 365 s S/ 2866.85 S/ 1,046,400.00
Calendario

Liquidacién de obra 60 Dias , S/ 261,600.00
Calendario

QAL 425 S/1,308,000.00

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N° 1639-2022-
G.R.PASCO-GOBI/GGR de fecha 12 de octubre de 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

518 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

el Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
~seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Sistema Sistema de Contratacion
Supervisién de obra: Tarifas
Liquidacién de obra: Suma Alzada

 Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
 liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada. "

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de CUATROCIENTOS VEINTICINCO (425) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

Sistema de Contratacion Plazo de Prestacion
Supervision de obra 365 dias calendario
Liquidacion de obra 60 dias calendario
Total, Plazo de la prestacion 425 dias calendario

| Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

®
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1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad ubicado en la
Calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N° 1) Yanacancha, Provincia Pasco - Pasco.

Importante

- El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022.

- Ley N® 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 Ley De
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-
EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 169-2022-EF.

- Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias.

- Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

- Resolucion Ministerial N° 675-2022-MINSA, que modifica la Directiva Administrativa 321-
MINSA/DGIEST-2021, Directiva administrativa que establece las disposiciones para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgos de exposicién SARS-
Cov-2, aprobada por R.M. N° 1275-2021/MINSA.

- Cddigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

~ Importante

- De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |

__disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. i

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, |a siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacidn obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

(¢ En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

- De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

_ L)
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

~Importante

e El/comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
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Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i
C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 +¢c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y |
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacidén durante la ejecucion del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica’®.

h)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’2.

j)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'3,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

l)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

[

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

®  https://enlinea.sunedu.gob.pe/

* Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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m)

Autorizacion para realizar notificacion por medio de correo electrénico.

- Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,

Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones). '

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo. '

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios f
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
“acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la |
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la
Entidad en el link http:.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacioén y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

numeral para el perfeccionamiento del contrato.
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario (Mesa de Partes) Sede
Central del Gobierno Regional de Pasco, sito en Calle 5 de octubre S/N Urb. San Juan
(Edificio Estatal N° 1), Yanacancha.

2.6. ADELANTOS'®
a Entidad otorgara UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) dias calendario, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos'” mediante carta fianza o péliza de caucién acompaiada del

comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de diez (10) dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria Sub Gerencia de Supervision
_emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Tramite Documentario (Mesa de Partes) Sede
Central del Gobierno Regional de Pasco, sito en Calle 5 de octubre S/N Urb. San Juan
(Edificio Estatal N° 1), Yanacancha.

'S Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
'®  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

""" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

: Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MODERNO TERMINAL
INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO”, DEL DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO”

CODIGO SNIP 107387

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

‘CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION  DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MODERNO  TERMINAL
INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO’, DEL DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO A” CODIGO SNIP 107387.

2. FINALIDAD PUBLICA

El GOBIERNO REGIONAL DE PASCO con el objeto de cumplir y culminar con la meta fisica de

obra y cumplir por consecuencia con la Finalidad Publica, encarga la responsabilidad a EL

SUPERVISOR de velar por la correcta ejecucion de ia obra y el cumplimiento del contrato,

mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos de controf y

verificacion para que los trabajos ejecutados por El Contratista se encuentren dentro de los
y parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, asegurando que la inversion
) efectuada nos permita contar con una infraestructura segura, durable, funcional y estética, dentro
del plazo previsto.

i
/‘{;?‘ "@«,\De esta manera la construccion del TERMINAL INTERPROVINCIAL DE PASCO, contribuye a

e P %g'mejorar las condiciones de atencién al publico beneficiario a través de una implementacion fisica
= &y ’m} i =de un terminal terrestre, de acorde con las necesidades de las dreas operativas optimizéndose a
. ~nvstyil la vez los espacios y compartiendo otros de uso comin, obteniéndose con eflo una eficiencia en
AR la parte de arquitectura y de funcionalidad ; por lo que es necesaria la continuidad del servicio de

~ " consultoria para la supervision de su construccién de conformidad a los alcances de! Expediente
Técnico de la Obra. .

~

3. SISTEMA DE CONTRATACION )

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO: TARIFAS {Supervision de Obra) y SUMA
ALZADA (Liquidacion de Obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion
respectivo

4. ANTECEDENTES.

En cumplimiento a la programacion y el ejercicio presupuestal de inversiones, la Gerencia de
Infraestructura del Gobierno Regional de Pasco, ha dispuesto llevar a cabo la Ejecucion de la Obra:
‘CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MODERNO ™ TERMINAL
INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO”, DEL DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO”, considerando de que en la Ciudad de Cerro
de Pasco al no contar con un adecuado y moderno terminal terrestre interprovincial se elabora el
Proyecto de “Construccion del Moderno Terminal Terrestre interprovincial de ia Ciudad de Cerro
de Pasco”, que contard con todos los servicios basicos y unas instalaciones modernas, las que
realizara el valor comercial y estatus de vida a los pobladores de Cerro de Pasco. los cuales
deberan ejecutarse sobre la base del Expediente Técnico Aprobado.

4.1 OBJETIVO GENERAL.

Es OBJETO DEL SERVICIO, realizar el controf Técnico y Administrativo del contrato de ejecucion
de la obra: "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MODERNO TERMINAL
INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO", DEL DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO " CODIGO SNIP 107387. Los que se
enmarcaran sin ser limitativo, en los presentes Términos de Referencia.
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Estos serviran de base para que la persona natural, juridica, empresa consultora o en consorcio
que se seleccione pueda desarrollar sus servicios de manera eficaz, eficiente y oportuna, yen
concordancia con el Expediente Técnico aprobado y todos aguelios documentos técnicos y
legales que resulten aplicables a la contratacion. Asimismo, dicha supervision se encargara de
cautelar la correcta ejecucion de la obra, enmarcada en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento vigentes, Contrato, Bases, Términos de Referencia, Expediente Técnico de Obra,
y contribuir a que se concluya satisfactoriamente y en el plazo determinado la citada obra.

5. UBICACION DE LA ZONA SERVICIO

R e

Ubicacion : EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE:
Distrito : Chaupimarca.

Provincia : Pasco

Departamento : Pasco.

Region : Pasco.

6. MARCO LEGAL

Ley N? 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Pdblico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N® 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publice del afio fiscal
2022.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 Ley De
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-
2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de fa Ley N* 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias.

Reglamento de ia Ley N"29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico:
“Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicién a SARS-CoV-2".

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION
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Con Relacion a la Supervision de la Obra

Los servicios a coniratarse comprenden el servicio de consultoria para la supervision de la obra:
‘CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MODERNO TERMINAL
INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO’, DEL DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO” CON CUI N° 2116853 cédigo SNIP N°
107387, el cual cuenta con perfil viable, con fecha 03/12/2013 de declaracidn de viabilidad.

El supervisor a contratar suministrara totalmente los servicios necesarios para la adecuada
supervision de la obra en el siguiente detalle:

7.1 Alcances de los Servicios de Supervision.

¢ Corresponde a la Supervision controlar ai Contratista permanentemente en el proceso de la
gjecucion de la Obra, en el planteamiento de recursos y métodos constructivos adecuados,
absolver las consultas que formule el contratista, debiendo para ello suministrar totalmente los
Servicios de Ingenieria y auxiliares.

» Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico directo y
administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion alguna de obligaciones, conforme a
los dispositivos legales vigentes, Articulo N° 17 de la Ley de Contrataciones del Estado, Articulos
N° 186, N° 187 del Reglamento de Ley, aprobado mediante D.S. N° 344-2018/EF; Reglamento
Nacional de Construcciones y las Bases del Proceso de Seleccion; Términos de Referencia,
Contrato y Normatividad vigente.

* Dentro de los siete (07) dias habiles luego del inicio de obra, debera presentar un cronograma
de participacién de los profesionales asignados al servicio de supervision por especialidad,
durante el proceso de ejecucion de fa obra, segin necesidades de a obra. De haber variaciones
del plazo contractual de obra, el cronograma de la supervisién se adecuara al de la obra.

e Inspeccionar y controlar los trabajos en fa obra, verificando constante y oportunamente se

o cumplan con los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacion que

conforma el Expediente Técnico.

Velar para que la calidad de los materiales, se cifian a las especificaciones técnicas, mediante

pruebas de calidad necesarias que deberd realizarlas la supervision, formando parte de sus

reportes mensuales o requeridos por la Entidad.

* Apertura y Cerrar el Cuaderno de Obra foliando y visando todas sus paginas conjuntamente con

el Ingeniero Residente de la Obra designado por ef Contratista, anotando en el Cuaderno de

Obra las ocurrencias, consultas y avances diarios; ademas, reportar mensuaimente el acumulado

de dichas anotaciones.

Exigir al Conlratista el suministro oportuno de materiales, personal, maquinarias, equipos y todos

los recursos necesarios que garanticen el fiel cumplimiento de los calendarios de avance de obra

y la correcta gjecucion de la misma en concordancia con la ejecucion de la obra. Tomar muestras

y efectuar los ensayos del concreto para certificar la calidad de los materiales y fa resistencia del

concreto en estricto cumplimiento de o estipulado en el Expediente Técnico de Obra, como

elemento comparativo de los resultados a los ensayos efectuados por el Contratista.

Efectuar e interpretar los ensayos de laboratorio determinados en el Expediente Técnico de Obra,

acarde con las Especificaciones Téenicas y la normatividad técnica vigente.

Exigir al Contratista los protocolos de anlisis del agua, afirmado, concreto, agregados y otros

materiales, los mismos que deben estar dentro de los rangos permisibles de calidad para poder

ser utilizados

Ejecutar el control fisico y econdmico de la obra, efectuando detallada y oportunamente la

medicion y valoracion de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas

de ¢computo.

» Brindar a la Entidad el asesoramiento técnico y servicios profesionales especializados a las
consultas presentadas y cuando las condiciones de la obra lo requieran (Sin modificar el
expediente, conforme indica fa ley de contrataciones), contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de la misma El Supervisor debera mantener ia estadistica general de la Obra, preparar
y presentar los informes:

Informes Semanales

Incluira los acontecimientos més resaltantes ocurridos durante la semana (segtin modelo que sera

entregado por el personal de la ENTIDAD), informaré sobre materiales, equipos, personal del

Contratista y el estado de la obra con relacion al avance programado y real ejecutado,
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observaciones y recomendaciones para notificar al CONTRATISTA, adjuntando como minimo 06
fotos del detalle constructivo, 03 fotos panoramicas digitalizadas y copias del cuaderno de obra,
de la semana correspondiente; debera remitirlo via email al Coordinador de la Unidad de Obras
{que sera entregado por la ENTIDAD) los dias viernes de cada semana hasta las 16:00 Horas.

Informes Mensuales

El Supervisor deberd entregar a la ENTIDAD informes mensuales de las actividades Técnico -
Econdmico - Administrativo de la Obra (segiin modelo entregado por la ENTIDAD), debiendo incluir
los reportes de los especialistas del plantel, los cuales deberan ser entregados dentro de los
primeros cinco (05) dias del mes siguiente, contabilizados a partir def primer dia hébil del mes
siguiente, ingresadas por mesa de partes y que debera tener los siguientes temas;

o De la Supervisién

a) Vigilancia Permanente De Los Trabajos, en obra respetando los protocolos emitidos en el
Decreto Legislativo 1486, asi como en la R.M.239-2020/MINSA y sus modificatorias. En la
que establecen los parametros sanitarios.

b} Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances y
eventos mas relevantes, evaluacion y opinidn de retrasos en caso los hubiere, proponiendo
soluciones para su correccion.

¢) Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y
controles efectuados por EL SUPERVISOR, Indicando ubicacién, fecha de realizacion,
resultados, opinién e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, debera indicar las
medidas correctivas y responsabilidades, si las hubiere.
Informe de las actividades de Supervision en seguimiento y monitoreo de la Implementacion
del Plan de Manejo Ambiental realizadas durante e! periodo correspondiente, asi como del
seguimiento y monitoreo del Plan de Seguridad e Higiene Industrial, realizados por su
especialista en Seguridad.
Programa de sus actividades para el mes siguiente
Graficos actualizados del Avance de Obra (Programado vs Ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.
Fotografias impresas de los detalles de los procesos constructivos de las diversas
actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado del proceso constructivo (una
por cada actividad, el resto en archivos digitales), panoramicas de la obra (06 fotos como
minimo, en formato estandar), videos narrados y editados en secuencias, que muestren el
proceso del avance constructivo de cada una de las actividades que conforman la obra. Los
videos y fotografias deben adjuntarse en un CD o DVD, conjuntamente con los archivos
digitales del informe y valorizacion mensual.

h) Copia de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el CONTRATISTA o con
terceros.

iy Dara cuenta del trémite que con su opinién haya dado a los reclamos a planteamientos que
el CONTRATISTA hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades
deberd resolverse en un nivel superior técnico 0 administrativo de la ENTIDAD.

i} Reporte sobre el desempenio del plantel de la Residencia de obra.

o Del contratista

a) Es responsabilidad del Contratista elaborar e implementar las medidas dispuestas en un
plan de manejo sanitario dispuesto en la RM. N® 448 - 2020/MINSA. estableciendo las
acciones y responsabilidades de su personal asignado.

b) Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista. cuadros y graficos que
muestren el avance real en comparacién con el programado.

¢} Presentar los documentos por el cual se certifique que los materiales, insumos y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas.

d) Programar y cuantificar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

e) Lista de personal y equipo empleado por et CONTRATISTA durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

f) Lievar el record de indices de seguridad y accidentes de obra.

g) Evaluara y comparara entre el avance programado y e! reaimente ejecutado, explicando las
causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para
superarias.
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h) Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoplar o que ya
se adopto, sugiriendo la intervencion de la ENTIDAD, si io considera necesario o
indispensable,

i} Juicio critico sobre la actuacion del CONTRATISTA en su conjunto.

informes Especiales:
Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

a) Informes solicitados por la ENTIDAD en un plazo de cinco (05) dias de haber recepcionado
el requerimiento. Si el informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la
ENTIDAD establecera un nuevo plazo de presentacion.

b} Informe de oficio sin que se lo pida la ENTIDAD, cuando se trata de asunto que requieran
pronunciamiento o resolucion de la ENTIDAD promoviendo un Expediente Administrativo: o
se trate de hacer de conocer a la ENTIDAD importantes acciones administrativas que haya
tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la
distancia.

c) EISUPERVISOR, presentara el informe de Término de Obra para la Recepcion de la Obra.

Informe Final: constara de 01 Original y 02 copias
Comprendera solo las actividades desarrolladas por el supervisor en su plazo y las
complementara con las que presente el supervisor anterior en el primer periodo.

a) Incluiré la medicién final (resultado real ejecutado) de la obra y evaluacion del contratista, a
criterio del Supervisor

b) Revision y entrega en original a conformidad de la Memoria Descriptiva de la obra,
Certificados de Calidad de los materiales y ensayos.

¢} El informe Final incluird un Resumen de Fotos (Impreso y en CD o DVD), un resumen de

videos editados y narrados en los cuales se muestre sistematizada el proceso constructivo

y secuencial de las partidas mas significativas e importantes de la obra y vistas panorémicas

del desarrolio, secuencial de la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

ARDA 'Iz’i"formes del Estado Situacional de la Obra por Resolucién de Contrato
£ *3) El SUPERVISOR presentara el informe de resolucién de contrato de obra en el cual se
evaluara las razones por las que la obra fue resuelta.

b} EISUPERVISOR presentara toda la documentacién generada hasta el dia de la resolucion

S de contrato, certificados de calidad de materiales y ensayos.

¢) EI SUPERVISOR a la resolucion de Contrato deberé proporcionar el metrados realmente
ejecutado.

d) Elinforme de Resolucién de Contrato incluird un Resumen de Fotos (Impreso y en CD o
DVD), un resumen de videos editados y narrados en los cuales se muestre sistematizada el
proceso constructivo y secuencial de las partidas mas significativas e importantes de la obra
y vistas panoramicas del desarrollo, secuencial de ia obra, desde el inicio hasta la resolucién
de contrato incluyendo el acto de constatacion fisica de la obra.

e) En la resolucion del contrato al contratista ejecutor, se debera considerar a la Supervision
de obra, 30 dias calendario para el proceso de Constatacién Fisica e Inventario y la
presentacion de documentos para la pre-iquidacion financiera y documentaria del referido
contrato, precisando que dicho monto debe ser con cargo al contratista ejecutor de la obra,
el cual se le descontara en las valorizaciones pendientes o en la liquidacién de contrato.

f}  Verificar y aprobar los trazos, niveles topograficos y levantamientos en general que sean
necesarios para la construccion de la obra, consignando estos hechos en el Cuaderno de
Obra respectivo.

g} Elaborar los metrados y efectuar la valorizacion de avance de obra conjuntamente con el
Residente de la Obra, incluyendo reajustes y eventuales adicionales o trabajos
complementarios de conformidad con la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento aprobado por D.S. N® 344-2018-EF. Los metrados seran aprobados por la
supervision debiendo estar suscritos por cada especialista y por el jefe de supervision,
dando conformidad a lo ejecutado por el contratista y verificado por el supervisor.

h) Exigir al Contratista el estricto cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucion de Obra,
Gantt, CPM o simitares.

i) Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la Obra, siendo
estos, requisitos indispensables para el pago de las valorizaciones por los servicios de
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Supervision. Este informe debera ser presentado en original con una copia, ademas de la
version en medio magnético del mismo, dentro de los 5 primeros dias naturales de cada
mes. Igualmente, se presentaran informes adicionales en todas las oportunidades y plazos
que sean requeridos por la Entidad, a través del Organo competente.

Revisar e informar sobre los adelantos directos y/o especificos para adquisicion de
materiales, ejecutando los calculos y verificaciones reglamentarias para establecer los topes
y procedencia o no del pedido del Contratista de Obra.

Revisar, analizar, fundamentar y opinar con relacion a los Presupuestos Adicionales que el
Contratista de Obra pueda presentar por concepto de ejecucion de obras adicionales,
presentando el informe correspondiente con la documentacion sustentatoria que permita
evidenciar su procedencia.

Coordinar con los Municipios y otras Entidades (Empresas de Servicios y otros segun
corresponda) las acciones necesarias para solicitar las autorizaciones correspondientes
para la ejecucion de la obra y otros tramites pertinentes de ser el caso, proponiendo los
proyectos de cartas u oficios requeridos para cumplir tal cometido.

Participar en el Proceso de Recepcién de Obras como asesor técnico del Comité de
Recepcion de Obra.

La Supervision debe consignar una direccioén de correo electronico, donde se le notificara
las coordinaciones y actos relativos a la ejecucion contractual de la obra. Cabe precisar, que
las comunicaciones no necesitaran acuse de recibido, para ello el consultor deberia indicar
el correo y el horario de recepcion.

Los servicios anteriormente indicados se enumeran en forma nominativa, mas no limitativa,
pues la supervision estd obligada a realizar todo aquello que fuese necesario para la
correcta y oportuna culminacion de la obra

e Descripcién del servicio de supervision de Ia obra.

Los Servicios de Supervision requeridos cubren el desarrollo de las siguientes actividades:

(o]

Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos
administrativos relacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervision.

Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervision de acuerdo
conlos planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos
de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos mas adecuados.

Control del Plazo de Ejecucion de Obra: comprende las actividades dirigidas para que
el Contratista ejecute las obras sujetas a supervision dentro de los plazos fijados en el
Programa de Ejecucion de Obras aprobado.

Control del Costo de Ejecucion de Obra: comprende las actividades dirigidas a verificar
que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucién de las partidas de
construccion en las obras y eventos compensables en las obras sujetas a supervision se
ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucién de Obra.

Los Servicios de Supervision y Control de las Obras a ser realizados por la
Supervision, se refieren fundamentalmente al cumplimiento de las siguientes actividades
contractuales, que se detallan en forma nominativa, mas no limitativa,

Control administrativo
Las tareas que fa Supervision debera realizar dentro de esta accién comprenden:

a} Evaluar y remitir a la Entidad para que apruebe y/o deniegue la solicitud de reemplazo
del Personal Clave formuladas por el Contratista, de acuerdo a las razones expuestas.

b) Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el CONTRATISTA
adquiera las polizas de seguro especificadas en el Contrato de Ejecucion de Obra.

¢} Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el CONTRATISTA
mantenga permanentemente actualizadas la garantia por anticipo y la garantia de
cumplimiento especificadas en el Contrato de Ejecucion de Obra y recomendar al
Contratado, conforme sea necesario, la liberacion parcial o total o la ejecucion de
dichas garantias.
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e)

g)

Inspeccionar los lugares de trabajo y las casetas, talleres, depositos de materiales y
combustibles, talleres y depésitos de equipo mecanico y demas instalaciones del
Contratista y emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el
Contratista elimine los riesgos de lesiones personales o muerte y de pérdidas o dafios
ala propiedad de terceros, alas obras, planta, materiales, equipos y al medio ambiente.
Inspeccionar ios sitios de explotacion de canteras y desecho de escombros y emitir las
instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista cumpla las
disposiciones administrativas sobre el uso de tales sitios y elimine o minimice los
riesgos de dafios a la propiedad de terceros y al medio ambiente.

Mantener en las oficinas locales de Supervision archivos actualizados de los planos y
Especificaciones Técnicas y del Programa de Ejecucion de Obra, y sus
correspondientes modificaciones, de las liquidaciones mensuales aprobadas, de los
controles topograficos y pruebas de calidad de obra realizados, asi como de la
correspondencia cursada con el Contratante y Contratista y, en general toda
informacion relacionada con la marcha de las obras.

Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia
de control administrativo,

o Control de la calidad de obra
En ningiin caso el supervisor puede modificar el expediente, podra hacer sugerencias que
deberd ajustarse a lo senalado el regiamento de contrataciones del estado.
Asimismo, sera responsable de lo que ejecute en su periodo de supervision debiendo
informar de lo realizado por la supervision anterior, segan informacion que reciba de la
region.

Las tareas que la Supervision debers realizar dentro de esta accion comprenden:

Revisar los planos aprobados y

Revisar las especificaciones técnicas aprobadas

Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en los planos aprobados para
asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a las reales
condiciones del terreno al momento de la ejecucion, e instruir al Contratista para la
implementacién de dichos ajustes.

Revisar y verificar en el campo los aspectos criticos de disefio del proyecto y participar
en la entrega del terreno, asi como cursar la documentacién necesaria al contratista
para el inicio de obras.

Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir las
instrucciones que sean necesarias para asegurar el 6ptimo funcionamiento de dicho
instrumental.

Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados,
evaluar las condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de
mezcla y, en general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asequrar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas
técnicas aplicables.

Ejecutar el control, la fiscalizacion y supervision de las obras, verificando constante y
oportunamente gue los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas generales y especificas, y en general con toda la
documentacion que conforman el Expediente Técnico.

Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma-

Verificar la ejecucion de los andlisis y las pruebas de calidad establecidas en las
especificaciones técnicas aprobadas, normas técnicas aplicables y otras pruebas que
la Supervision considere necesarias y aprobara los ensayos y resultados, asimismo
instruira al Contratista sobre la correccion de los eventuales defectos de construccion
que pudieren ser detectados en las obras.

Verificar que el Contratista mantenga adecuada y permanentemente actualizado el
Cuaderno de Obras y velar para que éste sea utilizado exclusivamente por personal
autorizado. Anotar en el citado cuaderno la autorizacion para la ejecucion de partidas,
asi como las observaciones y aprobaciones de los materiales, adquiridos por el
Contratista, los requerimientos de ensayos de calidad de los materiales, las consultas
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k)

m

n)

p)

q)

a)

~—

y absoluciones que se produzcan en las obras. y todas las demas ocurrencias
relacionadas con la ejecucion de las obras.

Solicitar al Contratista el retiro de cualquier trabajador. por incapacidad, incorrecciones,
desoérdenes o cualquier otra falta que tenga relacion directa con la buena ejecucion de
las obras.

Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a
utilizar en la construccion, especialmente el cemento, y ordenar el retiro de materiales
que hayan sido rechazados por la mala calidad o incumplimiento de las
Especificaciones Técnicas.

Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene industrial
durante la construccion en el &mbito de la obra.

Pronunciarse sobre la idoneidad del profesional que el Contratista nombre como
Residente de Obra, sugiriendo al Contratante una evaluacion exhaustiva en caso de
creerlo necesario.

El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por {a correcta
ejecucion de las obras y el cumplimiento del Contratd; siendo responsable por las
omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra
como producto de una mala interpretacion de los documentos que conforman el
Expediente Técnico, asi como de la ejecucion de inadecuados procesos constructivos.
Verificar que ef Contratista entregue los planos finales actualizados y los manuales de
operacion y mantenimiento especificados en el Contrato de Ejecucién de Obra, asi
como la garantia de los equipos instatados por el Contratista.

Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia
de control de la calidad de obra.

Control del plazo de ejecucion de obra
Las tareas que la Supervision debera realizar dentro de esta accién comprenden:

Establecer un sistema de seguimiento del proceso de ejecucion de obras y el
comportamiento de los factores que lo influencian que permita conocer
anticipadamente fa existencia de eventuales factores de retraso y disponer las medidas
que debera adoptar el Contratista para eliminar dichos factores o mitigar sus efectos.
Evaluar y aprobar el Cronograma de Ejecucion de Obras formulado por el Contratista,
verificando que contenga los métodos generales de trabajo, los procedimientos
constructivos, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras.

Exigir al Contratista la presentacion y cumplimiento del Cronograma de Ejecucion de
Obra, adecuados a la fecha de inicio de la misma, como requisito para el tramite de la
primera valorizacion de obra.

Evaluar y remitir con Ia opinién correspondiente a la Entidad para que apruebe o niegue
la actualizacién det Cronograma de Ejecucion de Obras que formule el Contratista yla
correspondiente prérroga en la fecha de terminacién de la obra, que resulten
necesarias para incluir los efectos del adicional de obra aprobado por la Entidad,
Soficitar al Contratista, cuando el Contratante asi lo requiera, propuestas para
conseguir la aceleracion del Cronograma de Ejecucion de Obra, evaluar dichas
propuestas y someterias a consideracion del Contratante para su aprobacion.

Dar cuenta a la ENTIDAD, de la solicitud del Contratista para la Recepcién de la Obra,
en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion sefalada, lo informa,
ratificando o no lo indicado por el residente, previa anotacion en el cuaderno de obra
de los alcances de su informe, En caso que el inspector o supervisor informe a la
Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe designar un comité de recepcion
dentro de los siete (7) dias siguientes a la recepcién de la comunicacion del inspector
© supervisor.

Actuar como asesor tecnico del Comité de Recepcion, durante la Recepcion de la Obyra.
Revisar y dar conformidad a la Memoria Valorizada y a los Planos de Replanteo de las
obras ejecutadas, presentados por el Contratista.

Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion
administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Ejecucion de
Obras y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones y
suministrar copia del mismo al Contratista y a la Entidad.
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i

a)

b)

¢)

d)

e)

f)

Informar mensualmente a la Entidad todas las actividades realizadas en materia de
control del plazo de ejecucién de obra.

Control del costo de ejecucion de obra
Las tareas que la Supervision debera realizar dentro de esta accién comprenden:

Verificar que las garantias bancarias por los anticipos en efectivo y para adquisicién de
materiales presentadas por el Contratista se ajusten a las disposiciones del Contrato
de Ejecucion de Obra. La entidad proporcionara las fianzas vigentes.

Controlar permanentemente al contratista, solicitdndole los comprobantes de pago que
acredite que utiliza los anticipos para pagar equipos, planta, materiales y gastos de
movilizacion que se requieran especificamente para le ejecucion del Contrato de
Ejecucion de Obra, reflejandose elio en las valorizaciones y en los ajustes de los
montos de las Cartas Fianzas.

Verificar que el adefanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado en las
valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.
Remitir el Informe Mensual y la Valorizaciones del periodo correspondiente, elaborados
conjuntamente con el contratista dentro de los primeros cinco (5) dias del periodo
siguiente al que corresponde la valorizacion. Las valorizaciones seran mensuales yse
elaborarén conjuntamente con el Contratista.

La cantidad determinada a valorizar seré por porcentaje de avance de la obra, previa
aprobacion de la Supervision, entendiendo que las valorizaciones se formularan en
funcion de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor
referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales
y utilidad del valor referencial. Ef subtotal asi obtenido se multiplicara por el factor de
relacion, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregara, de ser el
caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general de ventas.

Se presentara ademas la justificacion en hojas de metrados y graficos explicativos,
cuyo disefio y caracteristicas seran definidos por la Supervision. Cualquier desfase en
la fecha de presentacién de la valorizacién, conllevara a la aplicacion de la multa
correspondiente.

Evaluar el costo de adicionales de obra necesarias cotizadas por el Contratista y
determinar los precios unitarios y las cantidades de obra correspondientes de acuerdo
a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra, determinando e} monto en que
debera incrementarse el precio del Contrato de Ejecucion de Obra por concepto de los
adicionales reconocidos conforme a las disposiciones del referido Contrato.
Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso
que éste incurra en demoras injustificadas en las fechas de terminacion prevista de las
obras, segun lo estipula la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

Evaluar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion final presentado
por el Contratista y determinar el monto que debera pagarsele de acuerdo con las
disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra. Siendo la opinién final de la
liquidacion de la entidad.

Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia
de control del costo de ejecucion de obra.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por
razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los
intereses legales efectivos, de conformidad con los articulos 1244, 1245 y 1246 de
Cédigo Civil.

8. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION,

8.1 La Supervision es responsable de:

Comunicar a la Entidad el desarrollo y cumplimiento del Plan Para La Prevencién Y Control
Frente A La Propagacion Del Covid-19 En La Ejecucion De Obras

Comunicar a la Entidad el desarrolio y cumplimiento del Plan de seguridad y salud en el
Trabajo en toda su extension por parte del contratista. El incumplimiento de la elaboracion del
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referido plan y la falta de comunicacién oportuna acarrea responsabilidad solidaria con el
contratista.

* Aprobar los metrados ejecutados en el desarrolio de la obra, habiendo verificado in situ los
trabajos realizados por el contratisia, verificando que se cumplan con la calidad requerida.

e Garantizer la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo

e Entregar las valorizaciones en los plazos y condiciones fijadas en el Contrato de Obra y la
Reglamentacion vigente.

« Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al Contratista de la
Obra que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

* Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista de la
Obra.

= Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segin
' corresponda.

e Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, no requieran
de la opinion del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo maximo de cinco {5)
dias siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el
contratista dentro de los dos (2) dias siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual debe
resolvertas en un plazo méaximo de cinco (5) dias, contados desde el dia siguiente de la
recepcion de la comunicacion del contratista.

* Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, requieran de
la opinién del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo maximo de
cuatro (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinacién con el
proyectista absolver la consuita dentro del plazo méximo de quince (15) dias siguientes de la
comunicacion del inspector o supervisor.

= Demostrar objetivamente las modificaciones introducidas en los planos y/o especificaciones
técnicas, sefialando las razones de tales modificaciones, en presupuestos adicionales
generados por dichas causales.

Elaborar en coordinacion con el contratista, los metrados post construccion, de acuerdo a los
trabajos realmente ejecutados, consignandose los resultados en un cuadro explicativo en el
consten los metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obras, reducciones y los
/%) realmente ejecutados por cada partida. Los Metrados post construccion y planos de replanteo
03 ft deben formar parte de Acta de Recepcion de Obra, de conformidad con la Norma Técnica
=/ 600-14 de Control Interno para el drea de obras publicas, aprobado por Resolucion de
. Contraloria N° 072-88-CG.

# Elaborar en coordinacion con el contratista, el sustento técnico en forma detallada de las
’ modificaciones, ampliaciones o deductivos que se presente en el transcurso de la obra,
adjuntando los cuadros comparativos requeridos por el coordinador de la Entidad; a fin de
hacer traslado al 6rgano competente en cumplimiento a lo dispuesto por la directiva General
del Sistema Nacional de Inversion Piblica.

¢ Asimismo el Proveedor del Servicio de supervision y su equipo esta obligado, en caso de ser
requerido, a absolver cualquier aclaracidn o correccion, por lo que no podra negar su
asistencia, de lo contrario se comunicara su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado
y/o a fa Conlraloria General de la Republica, a efectos legales, en razon a que el servicio
s prestado es un acto administrativo por el cual tiene (07) siete afios de responsabilidad ante el

Estado en concordancia con el Articulo 40 y 50 de la Ley Contrataciones del Estado.

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo contratado para la supervisién cubrira 365 dias calendario que corresponden al plazo
de ejecucion del contrato de obra vigente y los 60 dias calendario que comprende el proceso
de recepcion de fa obra, pre-liquidacion y entrega de documentos para la liquidacion final del
Contrato de obra, con su correspondiente pronunciamiento por fa Supervisién, la misma que
debera adjuntarse al Informe Final de la Supervision. Cuando por motivos ajenos a las partes,
el inicio del plazo de la supervision sea posterior al inicio de obra, el monto de la supervision
sera proporcional a los dias que queden del plazo de la obra; en caso se diera una ampliacion
del plazo de la obra, los dias descontados podran ser tomados como parte de la ampliacion del
plazo del supervisor,
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Los servicios del supervisor seran por la ejecucion de la obra y plazos reglamentarios
correspondientes, hasta la suscripcion del Acta Final de Recepcion de la obra sin
observaciones. En caso la obra se prolongue el contrato de supervision se extendera.

Se precisa que el inicio del plazo de ejecucion de la prestacion del servicio de Supervision de
Qbra, seréd a partir de la comunicacion expresa por parte de la Entidad, la misma que esta
condicionado al inicio del plazo contractual de la ejecucion de la obra.

10. ADELANTOS

“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) dias calendario, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos? mediante carta fianza o péliza de caucion acompafiada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de diez (10) dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

11. FORMAS DE PAGO Y PRESENTACION DE INFORMES

e

<y

P P o
ii? PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

Forma de Pago:

La Entidad realizarg el pago de la contraprestacion pactada a faver del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria Sub Gerencia de Supervision,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

La Supervision esta obligada a presentar Informes Mensuales, los cuales deberan entregarse
como maximo hasta el quinto dia del mes siguiente, debiendo Contener como minimo los
siguientes items:

Generalidades.
Datos Generales de la obra,
Datos Generales de la supervision.
Porcentajede avance.
Desarrollo de Ia obra. {procesos constructivos y labores de la supervision, cuaderno de
Obra, pruebas, valorizacion de obra del Contratista, controles y analisis).
Control econdmico de la obra.
Control de cartas fianzas, contribuciones y aportes.
Relacién del personal del contratista.
Relacién de equipos utilizados en obra.
Aspectos relevantes durante el desarrolio de la obra.
Recursos Aportados por el Consultor
Conclusiones y recomendaciones.
Anexos
o Cartas recibidas. Cartas Cursadas.

® & & o o
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De conformidad con el articulo 153 de! Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para {a amortizacion total del adelanto otorgado.
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o Formato de Informe de resultado de ensayos de laboratorio con indicacion de la
conformidad del supervisor que demuestren que los materiales utifizados son los
adecuados de acuerdo a las especificaciones técnicas.

o Copia del Cuaderno de obra.

o Panel Fotografico.

+ Un CD con toda la informacion.
o Fotografias y Videos del avance de Obra, en fisico y digital.
» Informacién resumida para Infobras.

13. PRESENTACION DE INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION
La Supervision esta obligada a presentar un Informe Final de los Servicios de Supervision, el
cual se deberd entregar posteriormente a la ejecucién de a Obra, debiendo contener:

A. ASPECTOS TECNICOS DE LA OBRA
o Memoria Descriptiva
Disefios y Modificaciones
Metrados Finales
Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio
Certificados originales de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por El
Contratista.
Fotograffas del proceso de construccién de la Obra y en archivo digital.
¢ Cuaderno de Obra
» Otros necesarios

e & 9o @
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B. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA OBRA

Valorizaciones del Contrato Principal, Reajustes, etc.,

Valorizaciones de Adicionales de Obra, Gastos Generales y otros

Control de Cartas Fianzas

Ampliaciones de Plazo si fuera el caso

Multas por atraso.

Liquidacion de Cuentas (saldos sustentados a favor o en contra del Contratista) del
Contrato de Obra elaborado por la Supervision.

Liquidacion del Contrato de supervision

s Otros necesarios

® e © ® e o

C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA

o Copia del contrato.
Resolucién de aprobacion de adicionales, y/o deductivos cuando corresponda.
Resolucion de aprobacién de ampliaciones de Plazo, cuando corresponda.
Acta de recepcion de obra.
Otros necesarios

s e o ©

El Informe Final debera ser presentado debidamente numerado, sellado y firmado en Formato
A-4 enoriginal y dos copias de seguridad. El cual sera eniregado dentro de los 30 dias naturales
contados a partir de la fecha de Recepcion y Conformidad de la Obra sin observaciones,

La Supervision presentara a la Entidad la pre liquidacion del contrato de consultoria dentro del
plazo que las normas vigentes consideran.

14. ACTIVIDADES EN LA CONSTATACION FiSICA COMO CONSECUENCIA DE LA
RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA

El supervisor y su equipo de profesionales deberan participar durante el desarrolio de la
Constatacion Fisica de la obra, debiendo proporcionar las planillas de las partidas realmente
ejecutadas.

El supervisor presentara un Informe del Estado Situacional de la Obra segun estructura y
formato entregado por la ENTIDAD, dentro de los diez (10) dias calendarios después de la
resolucion del contrato, en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la
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15.

16.

17.

Obra ejecutada, asi mismo. debera presentar los documentos que se detallan en el Anexo
N°g1.

El supervisor integrara la Comisién para la constatacion fisica e inventario en caso se resuelva
et Contrato de Ejecucion de Obra. El equipo completo de Profesionales de la Supervision,
participard con caracter obligatorio en calidad de asesores durante el acto de Resolucion de
Contrato.

GARANTIA

Aplica que la garantia sobre ia calidad de los trabajos efectuados por el Supervisor no sera
inferior a (07) afos desde la fecha de aprobacion del Informe Final. En especial y sin caracter
limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad sobre todos los contenidos establecidos
en el presente documento.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, el Supervisor es el responsable por la calidad y
contenido ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado, por un plazo de (07) afios,
contados a partir de fa conformidad del Informe Final otorgado por la Entidad.

VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial sera en base a la Ley de Contrataciones del estado incluido IGV., por un
monto total de S/ 17308,767.80 (Un Millén Trescientos Nueve Mil Setecientos Sesenta y
Siete con 80/100 Soles), los cuales incluye el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos
administrativos, viaticos, transporte, movilizacion y todo gasto necesario para la prestacion
integral del servicio; asi como los gastos generales, la utilidad del SUPERVISOR y los
impuestos de Ley. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE del 2022.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas fa liquicacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segin el siguiente detalle:

N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
%isfgg:‘é?g PERIODOS | UNIDADDE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de Dias .
o 365 oy | 3.380.7547 S/ 123397547
Liquidacion de Dias
Obra a0 Calendario §175.792.33
TOTAL 425 $/1,309,767.80
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18. PRESUPUESTO REFERENCIAL

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE LAINFRAESTRUCTURA DEL MODERNO TERMINAL [NTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO”, DEL
DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO”
LUGAR: DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINGIA PASCO - DEPARTAMENTG DE PASCO
DESAGREGADO ANALITICO PARA SUPERVISION Y EQUIPO .
'DURACION DE L)iOBRA(ngseé) B i A HE.@:
ETAPA 1 - Supervision de Obra
ER DESCRIPGION Uaid
11 SUELDOS Y SALARIDS
A EQUIPO PROFESIONAL CLAVE
JEFE DE SUPERVISION mes sl w2 1000000 1260000
ESPECIALISTA EN ARQUITEC TURA mes 0% 100 800 700.00 4200000
ESPECIAUSTA EN ESTRUCTURAS mes 0% 1 500 700000 30000
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS mes 2% 1m] 2w 500000 15,00.00
ESPECIAUSTA EN METRADOS, COSTOS ¥ VALORIZACIONES | mes %) 1] 120 500000 .00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS mes %) 10 500 800000 16,00000
"ESPECIALISTAEN INSTALACIONES SANFTARILS mes %l 1m] 5w 500000 150000
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS mes 0% 100 50 7.000.00 BI0.0
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 0w el 1200 500000 80,000 00
ESPECIAUSTA EN MEDIO AMBIENTE AT 500000 300000
Berelcics Sociales 9t 1.00 46% 97.000.00 182.620.00
SUBTOTAL| S/ 57962000
EQUIPO PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVG
BACHILLERES EN INGENIERIA mes 0w o] 2w 350000 4200000
T0POGRAFQ ) mes 0% 100] 20 400000 480000
SECRETARIA mes AN 1200 150,00 18,006.60
CHOFER mes | 100 1200 1800.00 543000
Benefoks Scoiles i b 1] % 114.480.00 5260080
SUBTOTAL| S/ 16714080
12 SEGUROS Y OTROS
121 | Sequos de Accidents de Persoral Teenco [ mes [ o] ew] 100000 1200000
SUBTOTAL|  §/.12000.00
13 VARIOS
131 | Awamient wd %] o] 1200 30005 300000
132 | Equgos de compuo B mes | 00| 20 1200 0600 72000
153 Equipos de vigeo y/o forgrala mes H00% 100 1250 500,00 6,000.00
134 Equipo d proleccion personat und 100% 100 200 850.00 10,2000
135 | Prstasy encayos und 0% 100 100 15,00000 0006
135 | Comonen o 3 T T 400000 0000
137 | Combusttie camioneta wd S BT T 200000 200000
138 Uties y matenaies de escritro mag 100% 14 100 85000 950.00
138 | Copas 6 mpresones mes | 100%] 100|200 80000 60000
SUBTOTAL| S/, 165,50.00
TOTAL COSTO DIRECTO S1.924,260.8
GASTOS GENERALES A £4.6% 2
UTLPAD e 645626
SUB TOTAL 10835672
LGV, 18% 189,658 22
MONTO TOTAL ETAPA | INCLUIDO 16V TOTAL=  §1 1,43,315.64
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ETAPA 2 - Liguidacion de Obra
SEh ; : : ; CANTIOAD | VALOR UNITARIO | VAUOR TOTAL
. ITEM Und e -
: % ] Cant. { Weses St s
11 SUELDOS Y SALARIOS
A EQUIPO PROFESIONAL CLAVE i :
111 | JEFE DE SUPERVISION mes 0% 10 200 1000060 20000
112 | BACHILLERES EN 'NGENIERIA mes %) 100 206 32000 5400
113 | SECRETARA mes | 1@ 20 1,500.00 150000
Bemics Socidles @ 10 a8, 2790000 12840
SUBTOTAL, S/, 4073400
12 SEGUROS Y OTROS :
121 | Seqros ds Accidenss de Persons Tecnice N [ ] 2m] 100008 20000
SUBTOTAL S/, 200000
13 VARIOS
131 | Akjamienn und W% 0 20 1,000.06 200000
132 Equipos de compuis mes 100 205 20 k1 i%i ] 120000
£33 Equipo de proeccion personai ud 100% 100 2% X600 00
134 | Uties y makeriales de escriorio mes W% 100 100 513 85132
135 Cogpias € impresiones mes. 00% 1.00 20 55000 110600
SUBTOTAL $1.5,351.32
TOTAL COSTO DIRECTO §/, 48,085.32
GASTOS GENERALES % ; ; 1597
UTLIDAD ™% 356597
T SUBTORL i S4817.6
1GY. 8% 986711
MONTO TOTAL ETAPA I {INCLUIDO IGV) TOTAL=  SI64584%
RESUMEN TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
TOTAL COSTO DIRECTO §1, 972,46.12
BASTOS GENERALES ™% 8305423
UTLIDAD ™ ! 6606622
SUB TOTAL i 1.108.474.58
16 18% 19952542
MONTO TOTAL INCLUIDO IGV ~ TOTAL=  §/.1,308,000.00

19. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DELAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS
EDIFICACIONES Y AFINES en el RNP y en la categoria C o superior.

b) DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA
No se requiere habilitacién adicional.

c) DEL PERSONAL
EQUIPO PROFESIONAL CLAVE
El personal requerido para el cumplimiento del servicio de supervisién, esta en relacién a las

principales especialidades del proyecto y sistema de seguridad, la misma que se detalla a
continuacion:
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REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE
SR o WINIYe UEL PERSOUNAL VLAVE PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE
LA OBRA:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia posterior a la obtencion de su
. o colegiatura y no menor de treinta y seis (36}
JEFE DE SUPERVISION !n%e;?;eri: dCOM[ meses como Residente de Obra y/o Supervisor
9 de Obra y/o Inspector de Obra en obras iguales
ylo similares.
Experiencia posterior a la obtencién de su
ESPECIALISTA EN Arquitecto colegiatura y no menor de dieciocho (18) meses
ARQUITECTURA colegiado como Especialista en Arquitectura y/o Arguitecto
en obras en obras iguales y/o similares.
Experiencia posterior a la obtencién de su
ESPECIALISTA EN ingeniero Civil | colegiatura y no menor de cuarenta y ocho (48)
ESTRUCTURAS Colegiado meses como Especialista en Estructuras en
obras iguales y/o similares.
Experiencia posterior a la obtencién de su
ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil | colegiatura y no menor de veinticuatro (24)
METRADQOS, COSTOS Y leqi e
VALORIZACIONES colegiado meses como Especialista en Metrados, Costos y
Valorizaciones en obras en general.
Experiencia posterior a la obtenciéon de su
ESPECIALISTA EN lngep»gro colegiatura y no menor ‘de setenta y do§ (72
Mecanico meses) como Especialista en Instalaciones
INSTALACIONES i o ) . :
ELECTRICAS E!ectnvcnsta Elec{r:t_:as y/q Especsalvsta en lqstalacxones
colegiado Mecanico Eléctricas en obras iguales yio
similares.
i ; Ingeniero Experiencia posterior a la obtencion de su
&‘i %EEES\&%?OTSEESN Sanitario yio colegiatura y no menor de setenta y dos (72)
 SANITARI AS Ingeniero Civil | meses como Especialista en Instalaciones
colegiado Sanitarias en obras iguales y/o similares.
Experiencia posterior a la obtencion de su
ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil | colegiatura y no menor de cuarenta y dos (42)
MECANICA DE SUELOS colegiado meses como Especialista en Mecanica de
Suelos en obras iguales y/o similares.
ingeniero de Experiencia posterior a la obtencion de su
ESPECIALISTA EN Higiene y colegiatura y no menor de cuarenta y ocho (48)
SEGURIDAD DE OBRA Seguridad meses como Especialista en Seguridad de obra
Industrial en obras en general.
Experiencia posterior a la obtencién de su
Ingeniero colegiatura y no menor de cuarenta y dos (42)
EASE%E’Eg ;ﬁaglgﬁg Ambiental meses como Especialista en Medio Ambiente yfo
colegiado Especialista Ambiental en obras iguales y/o
simifares.

("}E! porcentaje de participacion de ios profesionales en el servicio de supervision de ia ejecucion de la obra incluye ademas de la ejecucicn
de {a obra propiamente dicha, ias verficaciones del cumplimientc de Jas especificaciones técnicas de los matenales ¥ equipos que seran
utilizados en Ja ejecucion de la 05ra. Asimismo. este porcentaje de participacion inciuye ef periodo de bajadas de ios profesionales danda
cumpiimiento 3 ias normas nacionaies de {rabajo.
efinicién de servicios de consy

personal clave:

Se consideran servicios de consultoria de obra simifares a los siguientes; SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE
OBRAS DE: CREACION Y/O CONSTRUCCION YIO RECONSTRUCCION Y/O REMODELACION YIO
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O FORTALECIMIENTO Y/O NUEVO Y/O SUSTITUCION Y/O
RECUPERACION Y/O HABILITACION DE: INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES EN INFRAESTRUCTURAS
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TALES COMO TERMINALES TERRESTRES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PALACIOS MUNICIPALES, COLISEQS,
GALERIAS, CENTROS DEPCRTIVOS, TRIBUNAS DE ESTADIOS EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.

d)

Cabe precisar. que las cafificaciones y la experiencia del personal clave deben inciuirse como requisitos
de caificacion en los literales B.1y B.2 de este Capitulo, a fin de que sean acreditadas documentalmente.
No se acreditara en la oferta el perfil del resto de! personal

De conformidad con el articulo 159 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con fas mismas
calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra.

Las calificaciones del personal que se pueden requerir son ef grado de bachiller o titulo profesional, seguin
corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente con ofros grados (maestro o
doctor17), ofros tituios (por ejempio, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos
U otros).

Al establecer la profesitn del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera
general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de
competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarroliar soio pueda ser ejecutada por un
profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable y acorde con la relevancia de sus
funciones en ia gjecucion de la consultoria de obra, debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tafes exigencias.

Solo se puede establecer el compuio de la experiencia desde ia colegtatura, cuando la normativa de
determinada profesion establezca que la funcion que desemperiaré el profesional, requiere de la
habilitacion en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya funcion no requiere
experiencia especifica en la especialidad objeto de fa convocatoria, bastando que tengan experiencia en
consuiltoria de obras en la actividad objeto de fa convocatoria, lales como los profesionales de costos,
presupuestos y valorizaciones, seguridad y saiud en el trabajo, gestion de riesgos, coordinacién o

_ administracion del contrato, entre otros.

“ En ningun caso corresponde exigir al personal, simultaneamente, experiencia en consultorias de obras

en la especiafidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir acreditar experiencia en
mas de un cargo.

La colegiatura y habilitacion de ios profesionales debe requerirse para e inicio de su participacion efectiva
en fa ejecucion de la prestacion

DEL EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

El equipamiento estratégico requerido para esta consultoria es:

Equipo Unidad Cantidad
Equipos de Laboratorio Suelos Und 1
Equipos de Laboratorio Concreto Und 1
Equipos de Radio Comunicacién (2 Bases + 12 Moviles) Und 1
Equipo de fotografia y video Und 1
PC (incl. Software) Und. 1
impresora Laser Ad Und. 1
Impresora Tinta A3 Und. 1
impresora Ploter A1 Und. 1
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e)

g)

DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA

Se incluye el tiempo minimo de experiencia efectiva, que debe contar el consultor de obra, el
cual se incluye como requisito de calificacién "Experiencia del postor” previsto en el literal C.1
del presente Capitulo.

Se requerira que el consultor de obra cuente con experiencia en |a especialidad expresada en
determinado monto facturado acumulade, que se incluye en el requisito de calificacion
correspondiente, conforme a los literales C.2 y C.3 del presente Capitulo

PENALIDAD

Si la Supervision incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de
su contrato. La Entidad le aplicara en todos los casos, una penalidad por mora por cada dia de
calendario de atraso hasta por un maximo equivalente al 10% del monto contractual en
concordancia con el articulo 162° del Reglamento de fa Ley de contrataciones del Estado

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detaflado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante
el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 162 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir

la siguiente penalidad:

Supuestos de aplicacion de penalidad

Otras Penalidades
Forma de Calculo

Procedimiento

Cuando €l personal acreditado permanece menos

disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo190 del Reglamento,

(0.1} UIT porcada dia de

Segiin informe de la

de sesenta (80} dias desde e inicio de su ausencia del personal en el plazo | SUB GERENCIA DE

. | participacion en la ejecucion def contrato o de! previsto. SUPERVISION de obras
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a del GOBIERNO
los sesenta (60) dias, de conformidad con fas REGIONAL DE PASCO

respetade lo indicado en los términos de la
supervision y que no se haya levantado en el
levantamiento de observaciones.

la fecha de plazo respectivo

2 En caso el coniratista incumpla con su obligacion | 0.1 UIT por cada dia de ausencia Segin informe de la
de ejecutar I3 prestacion con el personal del personal. SUB GERENCIA DE
acreditado o debidamente SUPERVISION de obras
sustituido. del GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO
3 Si como consecuencia de verificar el INCLUIR LA FORMA DE Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la infraestructura | CALCULO, 1% af monto de! comité de recepcion de
culminada y las instalaciones y equipos en caso | contrato de supervision. la SUB GERENCIA DE
corresponda. el comite de recepcion advierte que SUPERVISION de obras
la obra no se encuentra culminada. del GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO
6 Presentar de forma incompleta un informe de 0.1 UIT de Penalidad diaria, Segln informe de la
obra, {**) calculada sequn el articulo 162° | SUB GERENCIA DE
del Reglamento de la Ley de SUPERVISION de obras
Contrataciones vigente por cada | del GOBIERNO
{7} Se entiende incompleta el que no se haya dia de incumplimiento posterior a | REGIONAL DE PASCO
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Presentar de forma incompleta un expediente de
amphacion de plazo, prestaciones adicionales de
obra, mayores gastos generales, etc.

{**) Se entiende incompleta el que no se haya
respetado lo indicado en los términos de la
Supervisin y que no se haya levantado en el
levantamiento de observaciones.

0.1 UIT de la Penalidad diaria,
calculada segun el articulo 162°
del Reglamento de la Ley de
Contrataciones vigente por cada
ingrese deficiente del expediente
ala entidad

Segln informe de la
SUB GERENCIA DE
SUPERVISION de cbras
del GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO

Siempre que no se atendido en el levantamiento
de observaciones.

documentacion a fa Entidad

8 Errores en el calcelo de valorizaciones 0.1 UIT de la Penalidad diaria, Segdn informe de la
calculada segin el articulo 162° | SUB GERENCIA DE
del Reglamento de la Ley de SUPERVISION de cbras
Siempre que no se atendido en el levantamiento | Contrataciones vigente por cada | del GOBIERNO
de observaciones. ingreso deficiente del expediente | REGIONAL DE PASCO
alaentidad

9 No atender en piazos reglamentarios las consultas | 0.1 UIT de Penalidad diaria, Segtn informe de la
efectuadas por la Entidad calcufada segun el articulo 162° | SUB GERENCIA DE

del Reglamento de Ia Ley de SUPERVISION de obras
Contrataciones vigente por cada | del GOBIERNC

dia de demora, posterior al plazo | REGIONAL DE PASCO
oforgado por la entidad.

10 | Demora justificada en el envio del informe 0.1 UIT de la Penalidad diaria, Segin informe de la
semanal (se remitiran todos los lunes via web calculada segun el articuio 162° | SUB GERENCIA DE
(correo electronico del Reglamento de la Ley de SUPERVISION de obras

Contrataciones vigente por cada | del GOBIERNO

dia de demora. REGIONAL DE PASCO
Entrega de resultado de pruebas de control de 0.1 UIT de la Penalidad diaria, Segln informe de la
calidad en obra de manera incompleta ylo calcutada segun el articulo 162° | SUB GERENCIA DE
comentadas por sus especialistas del Reglamento de la Ley de SUPERVISION de obras

Contrataciones vigenle por cada | del GOBIERNO

ingreso deficiente de la REGIONAL DE PASCO

En caso culmine la refacion contractual entre el Una (0.1) UIT por cada dia de Segun informe de la
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | ausencia del personal SUB GERENCIA DE
haya aprobado la sustitucién del personal por no SUPERVISION de obras
cumplir con las experiencias y calificaciones de del GOBIERNO
profesional a ser reemplazado. (*) REGIONAL DE PASCO
Inasistencia injustificada a una reunion de {0.1) UIT de Penalidad diaria, Segun informe de fa
coordinacién convocada por escrito peria entidad | calculada segun ef articulo 162° | SUB GERENCIA DE
dei Reglamento de la Ley de SUPERVISION de obras
Contrataciones vigente por la del GOBIERNO
ausencia de cada profesional REGIONAL DE PASCO
convocado
14 | Alincumplimignto de los protocolos de sanidad (0.1) UIT De La Unidad Segun informe de fa
establecidos en la RM N° 238-2020/MINSA. Impositiva Tributaria, por cada SUB GERENCIA DE
incumplimiento. SUPERVISION de obras
del GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO
Advertencia

No se puede incluir come otras penalidades Ja sola presentacion de la solicitud de autorizacién de
sustitucion del personal propuesto. La penalidad por sustitucién del personal aplica siempre y
cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucién por no cumplir con las calificaciones y
experiencia del personal a ser reemplazado

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades puecen alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) de! monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debid ejecutarse.
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h) CONDICIONES DE CONSORCIOS

i

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente:

1} El nimero maximo de consorciados es de 3

2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion def contrato, para el integrante de!
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad sera emitida conforme a fo indicado en el articulo 168° y 169° del reglamento
de la ley de contrataciones del estado por la sub gerencia de Supervision de obras del Gobierno
Regional de Pasco.

OTRAS CONSIDERACIONES

Indicar si se trata de una contratacion por items o paquetes, en cuyo caso debe detallarse dicha
informacion.

Cuando el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, el requerimiento
debe incluir como condicion que dicho expediente técnico sea entregado en forma fisica y
digital.

Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervision ademas comprenda
las actividades de liguidacion del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato de supervision
culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje: (i) el pago por las labores hasta el
momento en que se efectia la recepcion de |a obra, debe ser realizado bajo el sistema de
tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser

... Pagada empleando el sistema a suma alzada.

“Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo

Sefialado en el articulo 35 de la Ley
®

i :Iﬁip;mame

“Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
e/ comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en ef
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a fos siguientes:

3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos: )
a) JEFE DE SUPERVISION:
Ingeniero Civil

b) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:
Arquitecto

¢) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
Ingeniero Civil

d) ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES:
ingeniero Civil

e) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil

f) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:
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Ingeniero Electricista y/o Ing. Mecanico Electricista.

g) ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS:
Ingeniero Civil

h) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA:
ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial.

i) ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:
ingeniero Ambiental

Acreditacion:
De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con /as mismas
calificaciones profesionales establecidas para of residente de obra. Asimismo, ef jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo

188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos
REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia posterior a la obtencion de su colegiatura y
" O Ingeniero Civil no menor de treinta y seis (36) meses como Residente de
FE [ j ]
JEFEIEE SUreRRIDN colegiado Obra ylo Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra en
obras iguales y/o simifares.
, ; Experiencia posterior a fa obtencion de su colegiatura y
Ef;ég;?g?;&;:‘ ﬁwl’:}f no menor de dieciocho (18) meses como Especialista en
g Arquitectura y/o Arquitecto en obras iguales y/o similares.
. e Experiencia posterior a la obtencion de sy colegiatura y
Eggsg&‘.{%&"?‘ ,n%c:;‘e,g dCc;wl no menor de cuarenta y ocho (48) meses como
d Especialista en Estructuras en obras iguales y/o similares.
ESPECIALISTA EN Experiencia posterior a la obtencién de su colegiatura y
METRADOS, COSTOS Y ingeniero Civil | no menor de veinticuatro (24) meses como Especialista
Y ALOR!Z;\CIONES colegiado en Metrados, Costos y Valorizaciones en obras en
general,
G Experiencia posterior a la obtencion de su colegiatura y
ESPECIALISTA EN Mgcaniéc no menor de setenta y dos (72 meses) como Especialista
INSTALACIONES Electricista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en
ELECTRICAS Pl Instalaciones Mecanico Eléctricas en obras iguales ylo
g similares.
ESPECIALISTAEN Ingeniero Sanitario | Experiencia posterior a la obtencion de su colegiatura y
INSTALACIONES yio ing. Civil no menor de setenta y dos (72) meses como Especialista
SANITARIAS colegiado en Instalaciones Sanitarias en obras iguales y/o similares.
; - Experiencia posterior a ia obtencion de su colegiatura y
€ ) G o
MEECSA%EIE%;S Z@E?O S trg;?;eiz damx no menor de cuarenta y dos (42) meses como Especialista
g en Mecanica de Suelos en obras iguales y/o simitares,
ESPECIALISTA EN !ngfr::rg?zé Experiencia posterior a la obtencién de su colegiatura ¥
SEGURID'AD’DE OBRA Seg-mda{ﬁ no menor de cuarenta y oche (48) meses como
@n(?[xstriaf Especialista en Seguridad de obra en obras en general.
{EBtiEe Experiencia posterior a la obtencion de su colegiatura y
ESPECIALISTA EN MEDIO An?bxertal no menor de cuarenta y dos {42) meses como Especialista
AMBIENTE olEsi a'do en Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental en obras
€9 iguales y/o simifares..
Acreditacion:

G
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De conformidad con el numeral 49.3 de! articulo 49 y el fiteral ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia estabiecida para el residente de obra.

8.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Equipo Unidad Cantidad
Equipos de Laboratorio Suelos Und 1
Equipos de Laboratorio Concreto Und 1
Equipos de Radio Comunicacion (2 Bases + 12 Moviles) Und 1
Equipo de fotografia y video Und 1
PC {Incl. Software) Und. 1
Impresora Laser Ad Und. 1
impresora Tinta A3 Und. 1
impresora Ploter A1 Und. 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numerai 139.1 dei articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

Ei postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a 01 VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez {10} afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: SUPERVISION Y/O
INTERVENTORIA DE OBRAS DE: CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION
Y/O REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O FORTALECIMIENTO Y/O
NUEVO  Y/O SUSTITUCION Y/O RECUPERACION Y/O HABILITACION DE:
INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES EN INFRAESTRUCTURAS TALES COMO
TERMINALES TERRESTRES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PALACIOS MUNICIPALES,
COLISEQS, GALERIAS, CENTROS DEPORTIVOS, TRIBUNAS DE ESTADIOS EN EL SECTOR
PUBLICO Y PRIVADO.

Acreditacion:

La experiencia del posior en la especialidad se acreditara con copia simple de (i} contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii} comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financierc que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion: de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.
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En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrate que haya sido ejecutada durante fos diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacion
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho cantrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es &l postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacién societaria, debiendo
acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionatmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante
o El comité de seleccion debe valorar de manera inlegral los documentos presentados por el postor para
acreditar fa experiencia. En tal sentido, aun cuando en los dacumentos presentados la denominacion del
obyeto contractual ng caincida literalmente con el previsto en las bases, se debers validar la experiencia
sifas actividades que ejecuts el postor corresponden a la experiencia requerida.

o Enef caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones de! Estado”

S, Cabe precisar que, de acuerde con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Gontrataciones del Estado:
“...el solo selio de cancelado en e/ comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaidria a
considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pagoe ha sido cancelado”

(.}

“Sttuacion diferente se suscita ante ef sello colocado por el cliente def postor [sea utitizanda el término "cancelado” o
"pagado’] supuesto en el cual sl se contaria con fa deciaracion de un tercero que brinde certeza, anle la cual debiera
raconocerse la validez de la experiencia”.

importante

« Si como resuitado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse ef requerimiento,
se soicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 def
Reglamento.

 Ef cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente fa Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar fos postores en ef fiteral a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de
fas bases.

« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documenta/mente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

, PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) Veces el Valor Referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo IlI
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacién de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 2 "9 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0 veces
el valor referencial:

60 puntos

M > 1.0 2° veces el valor
referencial y < 1.5 veces
el valor referencial:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

El criterio que se aplicara es que la metodologia de trabajo a ser empleada
esta basada en la revisién de los términos de referencia y orientadas a
programar el efectivo control técnico, ambiental, econdmico,
administrativo y legal de las actividades del contratista.

Y

19

20

factor. 50 puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion: Desarrolla una

metodologia de gestion
y/o gerencia del proyecto
que sustenta la oferta
acreditando con los 04
contenidos requeridos

30 puntos

'" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El' monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicito como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
La metodologia de trabajo estara basada en una programacion secuencial | Desarrolla una

de las actividades principales acordes a los Términos de referencia de las
Bases, congruentes y razonables con el objeto del servicio. Se otorgara
hasta un maximo de 25.00 puntos.

El consultor debera desarrollar una programacién secuencial de todas las
actividades, incluyendo los hitos de entrega, asi como una programacion
de utilizacion de personal y equipo para todas las fases, asi como las
responsabilidades que le seran asignadas al personal profesional, técnico
y auxiliar que participara en el servicio.

La documentacion sustentatoria para la asignacion del puntaje son los 4
cuadros siguientes, los cuales deben resultar congruentes entre si:

Cuadro N° 1: Relacion de actividades previas, durante y posterior a la
ejecucion de la obra, segun los Términos de Referencia.

Cuadro N° 2: Utilizacién de recursos y personal, segun los Términos de
Referencia.

Cuadro N° 3: Programacion GANTT y PERT — CPM, segun los Términos
de Referencia.

Cuadro N° 4: Matriz de asignacion de responsabilidades, de cumplimiento
de las actividades establecidas, segun los Términos de Referencia.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

metodologia de gestion
y/o gerencia del
proyecto que sustenta la
oferta acreditando con

los 03 contenidos
requeridos

15 puntos
Desarrolla una

metodologia de gestion
ylo gerencia del
proyecto que sustenta la
oferta acreditando con

02 contenidos
requeridos

10 puntos
Desarrolla una

metodologia de gestion
y/o gerencia del
proyecto que sustenta la
oferta acreditando con
01 contenido requerido

05 puntos
No desarrolla la
metodologia que

sustenta la oferta

00 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

' Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacién, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica ( Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de ofra parte [.........ooooiiiiiiiiiiii ], con RUC N° [............. ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Reg|stro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......... ., con DNIEN® [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el comité de seleccion adjudico la buena pro del CONCURSO

PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
tratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR

NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los

~  documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este" monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
ransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

2" En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad
De preverse en los Términos de Referencia la efecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

n el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQJ, que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ]J.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

22

23

\_

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
- cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

_ Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: -

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” ‘

4 CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
ovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
. posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
UN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segtn
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacién en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad  con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

En caso el contratista incumpla con su

[INCLUIR LA FORMA

Segin  informe  del

i obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | (.)

portante

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

~
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

*  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.veoiiviieiiiieieene. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
ik
J
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

* Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\@
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razon

CONTRATISTA Soetal
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
- SIGUIENTE INFORMACION:
) Nombre o razén social del o Descripcion de las
\ ; . RUC % e
integrante del consorcio obligaciones
|_—
Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
i dela
Elaboracién de » .y
/ Objeto del contrato Expediente elabg;almon Slép;e(r)vtl)?laon
/ Teenisg Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

N
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Dbjmcnho Legal :
—RUC | Teléfono(s) :

MYPEZ Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~ Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

' Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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. Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

tos del consorciado 1

| Nefbre, Denominacion o
v Razon Social :
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE¥ Si | No |
Correo electrénico :

1 Datos del consorciado 2

y | Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: B

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

2T Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicion de micro o pequena empresa.

28 |bidem.

29 |bidem.

o/
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio -

Importante

a_notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
uada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

p
}

C
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Vi.

vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores )

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

Mo tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el

Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

' Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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/ Firma, Nombres y Apellidos del postor o

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores; )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria

de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de

Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
umentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comun, seglin corresponda

. Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




/ GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL \
CONCURSO PUBLICO N° 6-2022-GRP/CONSULTORIA-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
resente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
stado, bajo las siguientes condiciones:

(>

1. [NOMBRE, DENOMINACIC:)N @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

tegrantes del consorcio

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
UMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [........ccocvveeeveenn.... ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 5
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
® Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




-

f

GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
CONCURSO PUBLICO N° 6-2022-GRP/CONSULTORIA-1

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

- Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conform/dad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

en ser Iegal/zadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato djrigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmita es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

Z&AL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

o FEl postor debe cbnsidhaf el monto total de la oferta éCOnémiéé; sin perjbicid, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Elpostor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:




/
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“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores .
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

ortante
Cw Elpostor debe béhsighé; k/‘os\préc/os Uh}iérios y subt\ota/és\dé su oferta‘é‘cdho’hﬁica\. o

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad
*  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

\@
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principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

©
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores; )
COMITE DE SELECCION
NCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economicd’ es la siguiente:

/ N° DE PERIODO O T ARIER
; PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO BE EREARE o;’é‘;ﬂﬁlﬁﬁ ECONOMICA.
TIEMPO® TARIFA%

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNDAD | yniTARIA TOTALOFERTA
OBJETO DE TEnEos | OFERTADA®
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacioén de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

®  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segtn lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segn lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtlin corresponda

Importante

/ prdé\t«dr qL}e“‘go\c\:e de a/guné exoneracion /‘ega‘l, debe indicérdde su oferta 4hok‘inc/uye el tributo
- materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

ortante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

—
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

URSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
te.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
S condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comutn, debiendo indicar su condicidn de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°9

DECLARAQI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

RSONA JURIDICA] declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

D MINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

. Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
igente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
‘ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
[TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Seﬁores, )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




K [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
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- Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Seﬁores; )
COMITE DE SELECCION

CURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Fresente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

o Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integfantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de pfocedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
_MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]))

Seﬁores: )

OMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segtin corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link http:/fwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. |

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequeria empresa.




