
 

  
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
    Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021y junio 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 
Nº001-2022- GRA/SRP/CS  

 

 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 89004- MANUEL GONZALES PRADA 
DEL DISTRITO DE CHIMBOTE ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH. CON N°2559082 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
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Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGION 
PACIFICO. 

RUC Nº : 20320162352 

Domicilio legal : AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES – NUEVO 
CHIMBOTE–SANTA–ANCASH. 

Teléfono: : 043-311209 

Correo electrónico: : asis.abastecimiento@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 89004- MANUEL GONZALES PRADA 
DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DEPARTAMENTO DE ANCASH. CON N°2559082. 
 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 600,120.00 incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha 
sido calculado al mes de OCTUBRE DE 2022.  
 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 600,120.00 S/ 540.108.00  S/ 660.132.00 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
 

 
 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Sub Regional 
N°641-2022-GRA/SRP. 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:asis.abastecimiento@gmail.com
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA], 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 
 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar 10.00 soles en Caja de la Sub Región. Pacifico, sito en Av. Chimbote N° 
130 Urb. Buenos Aires – Nuevo Chimbote – Santa – Ancash. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 

Ley Nº31365 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022. 

- Ley Nº31366 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL 
SECTOR PÚBLICO DEL AÑO FISCAL 2022. 

- Ley N° 30225LeydeContratacionesdelEstadoysus modificatorias. 

- TextoÚnicoOrdenadodelaLeyN°27444, Ley del Procedimiento 
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Administrativo General, aprobadomedianteDecretoSupremoNº006-
2017-JUS. 

- LeyN°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y 
su Reglamento aprobadoporDecretoSupremoN°073-2003-PCM. 

- LeyN°28785LeydelSistemaNacionaldeControlydelaContraloríaGeneralde la República. 

- LeyN°28716LeydeControlInternode la Entidades del Estado. 

- DecretoSupremoN°344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado., y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, el Decreto Supremo N° 168-2020-EF y el 
Decreto Supremo N° 162-2021EF. 

DecretoSupremoNº011-79-VC.- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso de selección 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4) 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 
 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada EN SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 ≤ c1 ≤ 0.90] 
c2    = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 ≤ c2 ≤ 0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete10.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 

                                                           
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada 
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el 
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la 
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en LA OFICINA DE LOGISTICA de la Sub Región. 
Pacifico, sito en Av. Chimbote N° 130 Urb. Buenos Aires – Nuevo Chimbote – Santa – Ancash. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 

2.6. ADELANTOS14 
5 
“La Entidad otorgará  adelantos hasta por el 30% del monto del contrato original. 
 
 
 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista CONFORME 
A LO INDICADO EN EL NUMERAL 1.2.4. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable el Jefe de Supervisión y Liquidaciones, emitiendo la 
conformidad de la prestación pactada. 
- Comprobante de pago  
 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION  
PACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE  
NUEVO CHIMBOTE –SANTA – ANCASH. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

                                                           
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 

PROYECTO: 

 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E. N° 89004 - MANUEL GONZALES 

PRADA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE 

SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CÓDIGO 

ÚNICO DE INVERSIONES: 2559082 

 

Chimbote, Noviembre 2022 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN 

DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: 

 

Ítem Nombre del PI 

I MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 

89004 - MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - 

PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI Nº 2559082 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El Gobierno Regional de Ancash, es un organismo público con personería jurídica de 

derecho público interno y con autonomía económica, administrativa y financiera; fue creado 

mediante Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus relaciones, funciones, 

estructura orgánica presupuestaria y recursos están sujetos a lo dispuesto en la Ley N° 

27783- Ley Orgánica de bases de la Descentralización y demás normas reglamentarias 

complementarias, en lo que fuera pertinente. 

El Gobierno Regional de Ancash, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública 

regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco 

de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de 

la región. 

En tal sentido, la Sub Región Pacifico es un organismo descentralizado que tiene personería 

jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos 

de su competencia, constituyendo, administrativa, económica y financieramente un Pliego 

Presupuestal. 

La Sub Región Pacifico busca priorizar los objetivos estratégicos institucionales y acciones 

estratégicas institucionales articuladas al plan de desarrollo concertado Regional que 

consecuentemente están dentro del Programa Multianual de Inversiones. 

El Gobierno Regional de Ancash a través de la ejecución de sus inversiones pretende ser 

una Región líder que conduzca el desarrollo departamental, sostenido y sustentable, 

afianzando el proceso de descentralización, preservando el medio ambiente e impulsando 

el crecimiento económico para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población, 

motivo por el cual inicia el ciclo de inversión elaborando los documentos de pre inversión. 

Por lo que en cumplimiento con las metas trazadas dentro su Plan de desarrollo concertado 

Regional y siguiendo su política de integración de toda la región se plantea la elaboración 

del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E. N° 89004 - MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE 
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CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con el cual se 

pretende brindar una infraestructura  en condiciones óptimas para la mejora del servicio 

educativo de nivel primaria y secundaria 

En dicho contexto se ha formulado el presente Término de Referencia para la elaboración 

del proyecto de inversión de la Institución Educativa. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA  

El Gobierno Regional de Ancash-Sub Región Pacifico, tiene por finalidad esencial fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada, el empleo y 

garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus 

habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de 

desarrollo.  

 

Así mismo, tiene la misión de promover el desarrollo integral y sostenible de la Región 

Áncash a través del fortalecimiento de la identidad cultural, los valores, la preservación del 

medio ambiente, la gestión transparente, concertada y de calidad. 

 

Asimismo, ante el mal estado de conservación de los centros educativos, se elaborará los 

expedientes técnicos de los proyectos: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E. N° 89004 - MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE 

CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, para su posterior 

ejecución.  

 

4. DESCRICIÓN DEL PROYECTO: 

4.1. DATOS DEL PROEYCTO 

Nombre de la 

I.E. 

:Manuel González Prada 

Código Modular : 0461095, 1004100, 0360529, 0546135 

Código del Local : 034632 

Jurisdicción : UGEL Santa 

Nivel Educativo : Básica Alternativa – Avanzado, Básica Alternativa - Inicial e Intermedio, Primaria y Secundaria 

Genero : Mixto 

Características : Polidocente Completo 

Turno : Mañana, Tarde y Noche 

Carga Educativa : 200, 25, 403, 600 

https://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0546135&anexo=0
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        Fuente: aplicativo informativo ESCALE MINEDU 

 

4.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto de inversión: Descripción del objetivo central del proyecto: La 

población escolar de la I.E. Nº 89004 Manuel Gonzáles Prada del Distrito de Chimbote, 

Provincia de Santa y Departamento de Ancash, acceden a adecuados servicios 

educativos. 

 

El principal beneficiado del proyecto es contar con una adecuada infraestructura, que les 

permita acceder a estándares mínimos de habitualidad y confort, se posibilitará un 

aprestamiento optimo lo que repercutirá en la calidad de su educación y 

consecuentemente en la posibilidad de acceder a mejores noveles de vida. 

 

5. UBICACIÓN 

El local de la I.E. Manuel Gonzales Prada, que se encuentra ubicado en el Jirón Alfonso Ugarte 

S/N Mz E Lote 02 (CASCO URBANO DE CHIMBOTE) 

 

Dirección : Jr. Alfonso Ugarte S/N 

Código Modular : 0461095, 1004100, 0360529, 0546135 

Distrito : Chimbote 

Provincia : Santa 

Región : Ancash 

Latitud : 8996197.18 

Longitud : 765138.94  

Elevación : 08 snm 

 

5.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Departamento : Jr. Ancash 

Provincia : Santa 

Distrito : Chimbote 

Localidad : Casco Urbano Jr. Alfonso Ugarte S/N 

Coordenadas UTM-WGS84y cota : UTM : 765138.94 E   8996197.18 N  17S 

https://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0546135&anexo=0
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Zona Urbana/Rural : Urbana 

 
 

 

 

 

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente proyecto se ejecutará bajo sistema de contratación a SUMA ALZADA 

 

7. MODALIDAD DE CONTRATACION 

No corresponde 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Consultor durante la elaboración del expediente técnico deberá cumplir con la 

presentación de seis (06) entregables, de cumplimiento obligatorio cuyos requerimientos 

y contenidos mínimos detallan en los presentes términos de referencia. 

 

De acuerdo al presente cronograma, el plazo establecido para la presentación del servicio 

en la elaboración de Expediente técnico será de CIENTO VEINTE (120) d.c, contados a 

partir del cumplimiento de las condiciones para inicio del plazo contractual. 

 

ITEM NUMERO DE ENTREGABLE PLAZO 

01 

PRIMER ENTREGABLE:  

Presentación del plan de trabajo, Levantamiento 

Topográfico, inicio de trámite para obtener el CIRA o 

documento que sustente la no tramitación 

A los QUINCE (15) días 

calendario contados a 

partir del día siguiente de 

cumplirse las condiciones 

de inicio del plazo 

contractual. 

I.E 89004 MANUEL 

GONZALEZ PRADA 

 DIRECCIÓN: JIRÓN ALFONSO UGARTE S/N MZ E LOTE 02 (CASCO URBANO DE CHIMBOTE) 

 COORDENADAS UTM: 765138.94 E   8996197.18 N  17S 
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02 

SEGUNDO ENTREGABLE: Presentación de estudios 

básicos: Estudios de Mecánica de suelos, Estudio de 

Evolución y/o Diagnostico estructural de edificaciones 

existentes, Anteproyecto arquitectónico que incluye los 

planos de obra, inicio de trámite para la obtención de 

factibilidad de servicios y punto de diseño eléctrico ante 

concesionaria correspondiente, inicio de trámite de 

factibilidad de servicio de suministro de agua y 

alcantarillado ante la concesionaria correspondiente. 

A los TREINTA (30) días 

calendario contados a 

partir del día siguiente de 

la conformidad del 

entregable Nº 01. 

03 

TERCER ENTREGABLE: Plan de Contingencia definitivo, 

incluyendo memoria descriptiva, Apu,, metrados, 

presupuesto, planos, permisos cotizaciones etc. 

A los TREINTA Y CINCO 

(35) días calendario 

contados a partir del día 

siguiente de la 

conformidad del entregable 

Nº 02. 

04 

CUARTO ENTREGABLE: Proyecto integras por 

especialidades, Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 

sanitarias, Eléctricas y/o mecánicas, data, etc., 

debidamente compatibilizadas, que incluyan los planos de 

obra, memorias descriptivas y memorias de cálculos de 

todas las especialidades 

A los TREINTA Y CINCO 

(35) días calendario 

contados a partir del día 

siguiente de la 

conformidad del entregable 

Nº 02. 

05 
QUINTO ENTREGABLE: Metrados, presupuesto, análisis 

de costos unitarios, BIM, 3D y maqueta física 

A los VEINTICINCO (25) 

días calendario contados a 

partir del día siguiente de 

la conformidad del 

entregable Nº 04. 

06 

SEXTO ENTREGABLE: Expediente técnico definitivo, 

aprobado por la supervisión del proyecto, debidamente 

firmado (03 originales), cd con archivos digitales editables 

+ backup S10, e documentación final escaneada 

 

A los QUINCE (15) días 

calendario contados a 

partir del día siguiente de 

la conformidad del 

entregable Nº 04. 

 

 * En este plazo, NO incluye el periodo de revisión del expediente técnico ni la revisión de la 

subsanación de observaciones de los informes que presente el consultor 

 

En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se 

considerará por su presentación el día hábil siguiente. 
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Si el servicio de consultoría termina antes del tiempo programado y/o los entregables son 

culminados y entregados de manera simultánea antes del plazo establecido, entonces las 

condiciones podrán ser otorgados si los entregables se encuentran conformes. 

 

Los tiempos que se dediquen para la emisión de certificados, resoluciones, opiniones por 

parte de las entidades públicas, no están ni serán computados al plazo, Sin embargo, el 

CONSULTOR deberá proveer dichos plazos y anticiparse. 

 

9. INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL: 

El inicio del plazo de ejecución se cuenta a partir del día siguiente que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

✓ Se haya suscrito el contrato entre las partes 

✓ Se realice la entrega de terreno 

✓ Se entregue el Perfil de forma Digital 

 

10. VALOR REFERECNIAL 

El costo del servicio objeto del presente contrato asciende a la suma de 

S/……………………… /100 Soles) que incluyen los impuestos de ley, con precios vigentes 

al mes de Noviembre del 2022. 

 

Dicho monto, comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, 

materiales, equipos y otros cuanto de hecho y de derecho es necesario apura el cabal 

cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal 

a cargo del consultor, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros 

directos y contra terceros 

 

11. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 

incluir lo siguiente: 

✓ El número máximo de consorciado es de dos (02) integrantes. 

✓ El Porcentaje mínimo de participación de uno de los consorciados puede ser de 

10% 

✓ El porcentaje Mínimo de participación en la presentación de la promesa formal de 

consorcio para el integrante que acredite mayor experiencia es de 30% 

 

12. CONSIDERACINES GENERALES 

BASE LEGAL 

La elaboración de los Expedientes Técnicos deberá realizarse de acuerdo con los 

dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuación: 

✓ Decreto Supremo 082-2019, que aprueba el TUO de la ley 30225, ley de 

contrataciones del estado (en adelante LCE) 

✓ Decreto Supremo 344-2008, que aprueba el reglamento de ley de contrataciones 

del estado (en adelante LCE) 

✓ Ley 30225-Ley de contrataciones del estado modificado D-L Nº 1444 
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✓ Ley 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información Pública 

✓ Decreto Legislativo N 1440, Decreto Legislativo Del Sistema Nacional de 

Presupuesto General 

✓ Codigo Civil 

✓ Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y demás modificaciones 

✓ Decreto supremo Nº 103-2020-EF. 

✓ Art. 2º de la Constitución política del Perú (31-10-93) el cual establece que toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de la vida y con respeto a los recursos naturales. 

✓ Directiva N°003-2017-EF/6301-Directiva para la ejecución de inversiones públicas 

en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de 

inversiones. 

✓ Protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicte el sector correspondiente, 

implementación de plan de vigilancia, prevención, y control de COVID-19 en el 

trabajo. 

✓ Demás Normas Vigentes, que regulen la contratación 

✓ Norma Técnica: Criterios Diseño para Locales Educativos Primaria y Secundaria 

R.M N°084-2019-MINEDU 

✓ Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones 

INVIERTE.PE 

✓ Programa Arquitectónico de la I.E. Manuel González Prada, desarrollado en la 

Memoria descriptiva de la propuesta técnica de arquitectura, para la consideración 

de las áreas de ambientes proyectados 

✓ Informe de infraestructura de la I.E. Manuel Gonzales Prada 

✓ Ficha Técnica estándar para el mejoramiento, ampliación y/o recuperación de los 

servicios educativos  

 

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

DE OBRA: 

La elaboración de los Estudios Preliminares, Anteproyecto, diagnostico, expediente 

técnico de obra, deberán realizarse en concordancia a los dispositivos legales y 

normas técnicas vigentes, complementadas por la normativa relacionada y vigente, 

Las disposiciones legales y normas técnicas vigentes entre otras son: 

 

✓ Mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, se crea el Programa Nacional 

de Infraestructura Educativa (PRONIED) 
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✓ Manual de Operaciones del PRONIED, aprobada mediante Resolución Ministerial 

Nº 034-2016-MINEDU y sus modificatorias 

✓ Directiva Nº 001-2019/EF63.01 Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución 

Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 

✓ Norma Técnica: Criterios Diseño para Locales Educativos Primaria y Secundaria 

R.M N°084-2019-MINEDU 

✓ Lineamiento para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios 

educativos EBR-RSG-172-2017-MINEDU 

✓ Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura educativa – 

Resolución de Secretaria General Nº 239-2018-MINEDU 

✓ Guía de Diseño de espacios Educativos GDE-002-2015 acondicionamiento de 

locales escolares de nuevo modelo de educación básica regular. Primaria y 

secundaria 

✓ Resolución Viceministerial Nº 002-2013-ED Guía para la implementación de las 

cocinas escolares y sus almacenes en las instituciones educativas de los niveles 

de educación primaria y secundaria en el marco del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma 

 

✓ Resolución Ministerial Nº 155-2008-MINEDU, Guía para el diseño, administrativo, 

funcionamiento y conducción y adjudicación de quioscos en instituciones 

educativas publicas 

✓ Resolución Viceministerial Nº 164-2020-MINEDU, Criterios de Diseño para 

mobiliarios educativos de la educación básica regular 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones 

• Norma A. 010 “Condiciones Generales del Diseño” 

• Norma A. 040 “Educación 

• Norma A. 080 “Oficinas” 

• Norma A. 120 “Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores 

• Norma A. 130 “Requisitos de Seguridad “arquitectónico se ha generado en 

base a la norma RVM 050-2019-MINEDU 

 

✓ Articulo Nº 2 de la Constitución Política del PERÚ (31-10-93), según el cual es 

derecho de toda persona, gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de la vida y con respeto a los recursos naturales 

✓ Ley Nº 30225 Ley de contrataciones del estado y sus edificatorias 
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✓ Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 35-2015-EF y sus modificatorias 

✓ Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

✓ Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022 

✓ Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, Decreto Supremo Nº 019-2009-MINANM 

✓ Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 

Desastres (SINAGERD) 

✓ Decreto Supremo Nº 0148-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de la ley Nº 29664, 1u3 crea el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos de Desastres (SINAGERD) 

✓ Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la 

ejecución de obras 

✓ Ley de Gestión Integral de Residuos sólidos, aprobada mediante Decreto 

Legislativo Nº 1278 

✓ Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos del Sector Agrario, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 016-2012-AGE 

✓ Directiva Nº 003-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecución de Inversiones 

públicas en el marco del sietema nacional de programación multianual de gestión 

de inversiones 

✓ Decreto Supremo Nº 003-2014.MC, del 3 de octubre del 2014-Aprueba el 

Reglamento de intervenciones Arqueológicas 

✓ Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso 

✓ Decreto Legislativo Nº 1354, conforme al numeral 8. Del artículo, estas 

intervenciones requerían el seguimiento y el acompañamiento del Ministerio de 

Cultura a través de un procedimiento simplificado 

✓ Resolución de Ministerial Nº 239-2020-minsa, y demás modificatorias. 

 

13. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Objetivo General 

Los presentes términos de referencia tienen como objetivo fundamental señalar y 

establecer las condiciones y requisitos mínimos bajo las cuales el CONSULTOR ejecutara 

la prestación del objeto del contrato. 

 

a) Consultor de Obra: 

Elaboración del expediente técnico definitivo: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 89004 - MANUEL GONZALES PRADA DEL 
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DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE 

ANCASH”, 

 

 

 

Objetivos Específicos de la consultora de expediente técnico de obra: 

Los presentes términos de referencia tienen como objetivo fundamental señalar y 

establecer las condiciones y requisitos mínimos bajo las cuales el CONSULTOR ejecutara 

la prestación del objeto del contrato. 

 

✓ Elaborar un proyecto acorde con las normas y reglamentos existentes en nuestro 

país con la finalidad de garantiza el adecuado funcionamiento durante su útil y 

diseño adecuado de las estructuras, además de un apropiado eso de ellas. 

✓ Elaborar ele estudio de gestión de riesgos en la planificación de ejecución de obras 

de acuerdo a la Directiva Nº 012-2017-OSCEEE/CD 

✓ Elaborar en plan de vigilancia, prevención y control Covid-19, en el trabajo de 

acuerdo a norma vigente. 

✓ Asegurar que el proyecto forma parte integral del desarrollo socio económico del 

Distrito de Chimbote. 

 

14. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

El alcance del Proyecto de Inversión comprende los componentes del Proyecto 

establecidos a nivel de estudio de Pre inversión, los cuales tienen metas establecidas 

como base, para las propuestas de diseño que deberá desarrollar el consultor entorno a 

perfeccionar los objetivos en el marco normativo correspondiente, son las siguientes: 

 

 

 

a) MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL 

SERVICIO EDUCATIVO 

DE LA I.E. N° 89004 - 

MANUEL GONZALES 

PRADA DEL DISTRITO 

DE CHIMBOTE - 

PROVINCIA DE SANTA - 

DEPARTAMENTO DE 

ANCASH”, 

Infraestructura: 

Construcción de nueva infraestructura educativa con 

normatividad estándar vigente  

Obras complementarias: 

 Adquisición de mobiliario 

Equipamiento: 

Equipos complementados con sensibilización. 

Otros: 

Capacitación a los docentes y demás beneficiarios del 

proyecto en el lugar de origen, plan de contingencia, 

plan de manejo ambiental 

 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGIÓN PACIFICO 

CONCURSO PUBLICO N°001-2022-GRA/SRP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
34 

A. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO 

A.1. Proyecto Alternativo Único  

Acción 1, recomendada : CONSTRUCCIÓN DE 14 AULAS PARA NIVEL 

PRIMARIA Y 20 PARA NIVEL SECUNDARIA,CONSTRUCCIÓN DE 03 

LABORATORIOS, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DE INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA, CONSTRUCCIÓN DE 01 SALA DE USOS MÚLTIPLES (SUM), 

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA MULTIUSOS, CONSTRUCCIÓN DE 01 

BIBLIOTECA ESTUDIANTIL, CONSTRUCCIÓN DE 01 AMBIENTE PARA 

FOTOCOPIADORA, CONSTRUCCIÓN DE 01 AUDITORIO, CONSTRUCCIÓN 

DE 02 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, CONSTRUCCIÓN DE 01 

TALLER DE ARTE, TALLER DE CREATIVIDAD, TALLER DE TEATRO, 

CONSTRUCCIÓN DE 03 AMBIENTES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, 

CONSTRUCCIÓN DE 01 CAMPO DEPORTIVO, CONSTRUCCIÓN DE 01 

SECRETARIA, CONSTRUCCIÓN DE 01 AMBIENTE DE DIRECCIÓN 

GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE 01 SUB DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

01 SALA PARA AUXILIARES, CONSTRUCCIÓN DE 01 SALA PARA 

PROFESORES, CONSTRUCCIÓN DE 01 DEPARTAMENTO PARA 

MATERIAL DE OFICINA, CONSTRUCCIÓN DE 01 DEPARTAMENTO PARA 

ARCHIVOS, CONSTRUCCIÓN DE 01 DEPÓSITO DE MATERIAL 

EDUCATIVO, CONSTRUCCIÓN DE 01 AMBIENTE DE SUB DIRECCIÓN 

PRIMARIA, 01 AMBIENTE PARA SUB DIRECCIÓN SECUNDARIA, 

CONSTRUCCIÓN DE 01 SALA DE REUNIONES, CONSTRUCCIÓN DE 01 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA, CONSTRUCCIÓN DE 01 CONSEJERÍA Y 

TUTORÍA, CONSTRUCCIÓN DE 01 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA, 

CONSTRUCCIÓN DE 01 CAFETIN – COMEDOR, CONSTRUCCIÓN DE 01 

DEPÓSITO DE PRODUCTOS QALIWARMA, CONSTRUCCIÓN DE 01 

AMBIENTE PARA QUIOSCO, CONSTRUCCIÓN DE 01 DEPARTAMENTO DE 

APAFA, CONSTRUCCIÓN DE 01 TÓPICO, CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO 

DE GUARDIANÍA, CONSTRUCCIÓN DE 01 DE ALMACÉN GENERAL, 

CONSTRUCCIÓN DE 01 DEPOSITO DE GALLARDETES, CONSTRUCCIÓN 

DE 01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS, CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTO DE LIMPIEZA, 

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA EDUCACION 

PRIMARIA Y SECUNDARIA,PERSONAL ADMINISTRATIVOS, PERSONAL 

DE SERVICIO Y PERSONAL DISCAPACITADO, CONSTRUCCIÓN DE 01 

VESTIDOR PARA HOMBRE Y 01 VESTIDOR PARA MUJER. EL SISTEMA 

ESTRUCTURAL UTILIZADO ES APORTICADO CONFORMADA POR 
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ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO CON 

CONCRETO F’C=280 KG/CM2. ADQUISICIÓN DE 924 MOBILIARIOS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 

ADQUISICIÓN DE 1,320 MOBILIARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

AULAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ADQUISICIÓN DE 180 

MOBILIARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AULAS DE 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, ADQUISICIÓN DE 331 MOBILIARIOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS Y/O TALLERES, 

ADQUISICIÓN DE 193 MOBILIARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS. ADQUISICIÓN DE 28 EQUIPOS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 

ADQUISICIÓN DE 40 EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

AULAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ADQUISICIÓN DE 269 EQUIPOS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AULAS DE INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA., ADQUISICIÓN DE 95 EQUIPOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS Y/O TALLERES. 

ADQUISICIÓN DE 41 EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE CONTIGENCIA Y PLAN COVID. 

 

15. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

• Las notificaciones que se generen de Entidad al Contratista se efectuaran a través de 
Correo electrónico, la misma que son autorizados y señalados en el Contrato, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 49° de la ley de Contrataciones del Estado. 

 

• El entregable y documentos relacionados al contrato, deberán ser firmados por el 
personal competente y debidamente foliados, presentados en mesa de partes de la sede 
central de la Entidad. 
 

• Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos mínimos presentados por el Consultor, y suscripción de 
contrato a consideración de la entidad, serán sometidos a la verificación posterior para 
comprobar su autenticidad. 

 

• Para la elaboración de los Expedientes Técnicos, el Consultor realizara la ejecución con 
el personal calificado especificado en su oferta técnica, no estando permitido cambios 
hasta después de haberse iniciado la ejecución efectiva. Asimismo, el procedimiento se 
efectuará en concordancia a lo establecido en los párrafos del numeral 81.2 del artículo 
81° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la 
Reconstrucción con cambios. 

 

16. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS - REQUISITOS MINIMOS  

A) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA  
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El consultor de obra debe contar con inscripción en la especialidad obras urbanas, 

edificaciones y afines; en la categoría “C” o superior.  

 

B) DE LA HABILITACIÓN DEL CONSULTOR DE OBRA 

El consultor de obra debe contar con Registro Nacional de Proveedor (RNP) vigente y 

Registro Único de Contribuyente (RUC) activo y habido. 

 

C) CONDICION DEL CONSORCIOS 

a) El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio. El número máximo 

de consorciados es de dos (2) integrantes. 

b) El porcentaje mínimo de participación del consorcio que acredite mayor 

experiencia, es de cincuenta por ciento (50%). 

 

D) REQUISITOS MINIMOS DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

N° CARGO PROFESION EXPERIENCIA PROFESIONAL 

01 JEFE DE PROYECTO 
Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto 

Experiencia profesional con un 

mínimo de treinta y seis (36) 

meses como Jefe de Proyecto y/o 

Gerente de Proyecto, Jefe de 

Estudio y/o Gerente de Estudio en 

la Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

02 
ESPECIALISTA EN 

ARQUITECTURA  
Arquitecto 

Experiencia profesional con un 

mínimo de treinta y seis (36) 

meses como Especialista en 

Diseño Arquitectónico y/o 

Especialista en Arquitectura en 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

03 
ESPECIALISTA EN 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
Ingeniero Civil 

Experiencia profesional con un 

mínimo de Treinta y seis   (36) 

meses como Especialista en 

Estructuras y/o Diseño Estructural 

y/o Análisis Estructural en 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa  

desde la colegiatura. 
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04 

ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

Ingeniero 

Sanitario 

Experiencia Profesional con un 

mínimo de Veinticuatro (24) 

meses como Especialista en 

Instalaciones Sanitarias y/o 

Ingeniero Sanitario  y/o Redes de 

Instalaciones Sanitarias y/o 

Redes de Agua y Desague, en la 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

05 

ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

Ingeniero 

Electricista y/o 

Ingeniero 

Electromecánico 

Experiencia profesional con un 

mínimo de Veinticuatro (24) 

meses como Especialista en 

Instalaciones Eléctricas y/o 

Diseño de Instalaciones Eléctricas 

y/o Redes de Instalaciones 

Eléctricas y/o Mecánico 

Electricista, en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 

06 

ESPECIALISTA EN 

METRADOS, 

PRESUPUESTOS Y 

PROGRAMACION DE 

OBRA 

Ingeniero Civil 

Experiencia profesional con un 

mínimo de veinticuatro (24) 

meses como Especialista en 

Metrados y Presupuestos y/o 

Metrados, Presupuestos y 

Programación de Obra y/o Costos 

y Presupuestos y/o  Presupuestos 

y Programación de Obra, en la 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

07 
ESPECIALISTA EN 

MECANICA DE SUELOS 

Ingeniero Civil 

y/o Geólogo 

Experiencia profesional  con un 

mínimo de veinticuatro (24) 

meses, como Especialista en 

Mecánica de Suelos y/o 

Geotecnia en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 
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08 
ESPECIALISTA EN 

IMPACTO AMBIENTAL 

Ingeniero 

Ambiental, 

Ingeniero Civil 

y/o Biólogo 

Experiencia  profesional con un 

mínimo de veinte cuatro (24) 

meses, como Especialista en 

Impacto Ambiental y/o Estudios 

de Impacto Ambiental y/o Medio 

Ambiente, en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 

09 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD, SALUD Y 

TRABAJO 

Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero 

Ambiental y/o 

Industrial 

Experiencia profesional con un 

mínimo de veinticuatro (24) 

meses, como Especialista en 

Seguridad, Salud y Trabajo en la 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

10 
ESPECIALISTA EN 

MODELAMIENTO BIM 
Arquitecto  

Experiencia profesional con un 

mínimo de veinticuatro (24) 

meses como Especialista en 

Diseño BIM y/o Modelamiento 

BIM en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 

NOTA: 

• Aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 

coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos, se deberá validar la 

experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función 

propia del cargo o puesto requerido. 

• La experiencia efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde la 

colegiatura 

• Para todos los profesionales propuestos, se considerará la experiencia en los últimos 

25 años a la fecha de presentación de propuestas. 

• Todos los profesionales que conformen el equipo técnico deberán acreditar título 

profesional y estar habilitados por el colegio profesional respectivo. 

• El postor no debe utilizar personal de la entidad para el desarrollo parcial o total del 

Expediente Técnico, lo cual será causal de resolución del contrato 

• En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta será 

descalificada. Los profesionales serán calificados de acuerdo con lo establecido en las 

bases. 

Se establece edificaciones a: colegios inicial, primaria, secundaria, CEPRO, IE., 

Universidades, Centros de Salud, Puestos de Salud, Centros comerciales, Centros 

empresariales, Bibliotecas, Hospitales y otras edificaciones 
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Se considera a consultorías de obras iguales o similares a: servicios de consultoría 

de obra correspondiente a la actividad en la elaboración y/o revisión de expedientes 

técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de instituciones educativas y/o 

Universidades y/o Institutos Superiores, Cepro, cebe. 

 

E) CONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO TECNICO PROPUESTO 

 

a) No estar comprendidos en ninguno de los impedimentos señalados en la ley de 

contrataciones del estado vigente. 

b) La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirán para el inicio de su 

participación efectiva de servicio. 

c) El personal clave en la especialidad: Jefe de proyecto, no podrá formar parte de otros 

equipos profesionales de consultores que mantengan contratos vigentes para 

elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o ejecución de obras. 

d) Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal deberán 

indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado si hubiera traslapes 

en las fechas de los servicios, solo se considerará una sola vez el periodo. 

e) Para la prestación del servicio se utilizará el personal profesional calificado en su 

propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza 

mayor debidamente sustentados y autorizados por la entidad. 

 

F) DEL EQUIPAMIENTO 

 

N° EQUIPAMIENTO UNIDADES 

01 Laptop i5 o Superior 01 und 

02 Impresora Multifuncional 01 und 

03 Estación total 01 und 

04 Camioneta Pick Up 4 x 4 01 und 

 

El equipamiento deberá encontrarse disponible, operativo, con 5 años de antigüedad 

como máximo y contar con las especificaciones técnicas, para el inicio efectivo de la 

prestación del servicio, lo cual será acreditado con la presentación de documentos 

señalados en las bases con ocasión de la suscripción del contrato. 

Se podrá ofertar equipo y maquinaria en mayor número, capacidad y potencia, en los 

casos que corresponda, sin que ello signifique un mayor gasto para la entidad 

contratante. 
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G) DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) 

VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de 

obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes servicios de 

consultoría de obra correspondiente a la actividad de en la elaboración y/o revisión de 

expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de instituciones educativas 

y/o Universidades. 

 

17. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 

a) Luego de la firma del contrato, se entregará el terreno al consultor responsable 

de la elaboración del expediente técnico. La entrega del terreno se realizará 

con presencia del Representante legal y Jefe del proyecto por parte del 

consultor y el supervisor designado por la entidad (Dirección de estudios y 

asistencia técnica).  

b) Posterior a la entrega del terreno, el consultor deberá realizar las visitas 

necesarias a la institución y estas tendrán la finalidad de ejecutar estudios 

básicos necesarios para elaborar el expediente técnico, tomando en cuenta las 

metas previstas en el proyecto de inversión declarado viable.  

c) La visita de los profesionales responsables (personal clave) al área del 

proyecto, serán sustentadas mediante actas suscritas por el encargado de la 

institución y el especialista. Dichas actas serán presentadas en el primer 

entregable.  

d) El consultor evaluara, comprobara y verificará las condiciones en las que se 

encuentra el terreno, a fin de establecer cualquier modificación que se haya 

presentado en el área destinada al proyecto respecto de la información 

existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas 

instalaciones o construcción, cambio o variaciones en la topografía o cualquier 

otras características o condiciones física que se haya presentado en dicha 

área, que deba tenerse en cuenta en el desarrollo del expediente técnico.  

e) Los estudios de suelos, se realizarán según como lo indica la norma vigente 

E050, en número y profundidad; así mismo el levantamiento topográfico, 

estudios de canteras, fuentes de agua y otros.  
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f) El consultor elaborará el proyecto arquitectónico, cumpliendo con las metas 

detalladas en el proyecto de inversión viable, en caso de encontrar 

discrepancias no contempladas en el PIP, deberá sustentarlas a la entidad.  

 

g) El consultor es responsable de presentar el expediente a la entidad 

correspondiente para la obtención de la categorización ambiental y 

posteriormente el profesional especialista debidamente acreditado elaborara el 

estudio de impacto ambiental, para obtener la certificación ambiental que 

formara parte del expediente técnico de obra.  

 

 

18. SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR. 

 

El consultor desarrollara y entregara el estudio definitivo – Expediente técnico de 

obra y equipamiento, cumpliendo lo requerido en el reglamento nacional de 

edificaciones, requerimiento de la Dirección de estudios y asistencia técnica del 

gobierno regional de Ancash – Sub Región Pacifico y aplicando los criterios del 

medio ambiente, eficiencia energética y seguridad. 

 

Elaboración del Expediente Técnico: 

 

a) Recopilación, evaluación y aprovechamiento de información base: 

Documentos, planos, mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos, 

fotografía, etc. 

 

b) Ejecución y/o contratación de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o 

estudios necesarios para la elaboración del expediente técnico. 

 

c) Elaboración del levantamiento topográfico. Formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

d) Estudio de levantamiento de información de campo: Clima, servicios básicos, 

vulnerabilidades, etc. Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

e) Elaboración del estudio de mecánica de suelos. Formulación de conclusiones 

y recomendaciones. 

f) Desarrollo del proyecto integral, en las especialidades de arquitectura, 

estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones 

especiales, instalaciones de redes de data, componentes de mobiliario y 
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equipamiento y teniendo en cuenta el Informe de Compatibilidad que realiza 

como Consultor. 

g) Elaboración de especificaciones técnicas en las especialidades de arquitectura, 

estructuración y cimentación, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 

instalaciones especiales y de sistema de redes de data y de mobiliario y 

equipamiento. 

h) Elaboración de metrados y costos de edificación en las especialidades de 

arquitectura, estructuración y cimentación, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas, especiales, instalaciones de sistemas de redes de data 

y del mobiliario y equipamiento. 

i) Formulación de costos y del presupuesto referencial de ejecución de la Obra y 

de los componentes de mobiliario y equipamiento, desagregados de gastos 

generales y desagregados de gastos de Supervisión. 

j) El presupuesto de ejecución deberá realizarse de acuerdo a la programación 

de metas a ejecutarse en la Infraestructura a Intervenir. 

k) Elaboración de fórmulas Polinómicas de reajuste de precios. 

l) Determinación de plazo de ejecución de la Obra y elaboración de calendarios 

y cronogramas de avance de Obra y cronogramas de calendario valorizados. 

m) Memorias descriptivas y de cálculo en las especialidades de arquitectura, 

estructuración y cimentación, instalaciones sanitarias y eléctricas. 

n) Elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental. 

o) Incluir un enfoque integral de gestión de riesgos previsibles de ocurrir durante 

la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de 

la obra y las condiciones del lugar de su ejecución; para tal efecto debe de usar 

los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD, los cuales contienen la información mínima, pero puede ser 

enriquecida por el consultor según la complejidad de la obra. 

p) Absolución permanente de las consultas referidas a la documentación técnica 

que elabore o presente como parte del mismo. 

q) Mantener reuniones periódicas con personal de la Dirección de Estudios y 

Asistencia Técnica, durante el proceso de elaboración del expediente técnico, 

siendo coordinador del proyecto el responsable del seguimiento y control del 

servicio de consultoría, a fin de evaluar permanentemente el avance del 

expediente técnico. 
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r) No se aceptará las variaciones sustanciales respecto a lo señalado en el 

estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del proyecto, sin que estas 

cuenten con la autorización escrita correspondiente. 

s) Si producto de las reuniones llevadas a cabo durante la elaboración del 

expediente técnico, se evidencia la necesidad de autorizar modificaciones en 

el contrato, ampliaciones de plazo, adicionales, consultas, entre otros; el 

consultor deberá dar cumplimiento a las formalidades y obligaciones 

establecidas en el RLCE para servicios de consultoría de obra, que resulten 

aplicables a cada figura, dando cumplimiento a los plazos de ley. 

t) El desarrollo del expediente tiene etapas con entregables que pasarán por un 

proceso de revisión por parte del Coordinador del Proyecto y de ser el caso por 

profesional(es) revisor(es) de determinada(s) especialidad(es) que la Dirección 

de Estudios y Asistencia Técnica asigne, las reuniones de coordinación no 

tienen el mismo grado de acuciosidad por lo que si es necesario para el interés 

del proyecto, no se podrá limitar la posterior revisión de la ejecución de los 

acuerdos. 

u) Respecto de los entregables a presentar por el consultor, éstos serán revisados 

y analizados por la Entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad 

de cada entregable y/o de la elaboración del expediente técnico, dentro de los 

plazos máximos que establecen los artículos 168 y 171 del RLCE. 

v) Elaborar los formatos correspondientes, en concordancia con lo normado en el 

sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones. 

w) La responsabilidad del consultor se extiende a levantar cualquier consulta y/o 

duda y/u observaciones desde el momento del proceso de convocatoria para la 

ejecución de la obra y durante la ejecución de la obra. 

19. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR 

 

1. JEFE DE PROYECTO 

Representará a El Consultor en todos los asuntos técnicos que competan a la 

Elaboración del Expediente Técnico Detallado, no pudiendo sus decisiones en ese 

respecto, ser enervadas o desconocidas por El Consultor.  

a) Planificará, coordinará y dirigirá a los profesionales que conformarán el 

equipo técnico para la elaboración del expediente técnico detallado.  
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b) Será el responsable de conducir todas las actividades de la elaboración del 

Expediente Técnico Detallado y de coordinar el desarrollo del expediente 

técnico y los documentos que lo sustenten.  

c) Será el responsable de elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la 

elaboración del expediente técnico.  

d) Solicitará y aprobará los trabajos desarrollados por los especialistas del 

equipo técnico en los plazos fijados según cronograma aprobado.  

e) Elaborar y presentar, en la reunión de evaluación, con sustento de actas 

firmadas junto al supervisor, el Resumen Ejecutivo del Proyecto descritos 

en el Volumen I del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.  

f) Realizará la verificación del estudio de demanda del proyecto de inversión 

pública, adjuntando memoria descriptiva, hojas de cálculo de demanda, 

población potencial, población y cierre de brechas, compatibilizado de 

acuerdo al estudio de pre inversión.  

g) Realizará la Evaluación de riesgos ante desastres naturales, mediante un 

informe de evaluación de riesgos. (si el proyecto lo amerita). 

h) Participará en la elaboración del Informe de Levantamiento de los Servicios 

Básicos descritos en el Volumen II del Anexo 1 de los presentes Términos 

de Referencia.  

i) Solicitará los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico 

en los plazos fijados según cronograma aprobado.  

j) Participará en la elaboración del Estudio Básico de topografía.  

k) Participará en la elaboración del Estudio Básico de “Estudio de Mecánica 

de Suelos” que se detalla en el Anexo 03 de los presentes Términos de 

Referencia.  

l) Participará en la elaboración del proyecto de Gestión de Riesgos en la 

planificación de la ejecución de obra del proyecto de inversión, la que 

deberá realizarse en conformidad a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CE.  

m) Directiva general del sistema nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones. Así mismo será responsable de elaborar el estudio 

de riesgos y vulnerabilidad (presentación de los formatos) de acuerdo a lo 

contemplado en la Directiva N°12-2017-OSCE/DC. Se debe identificar los 

riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, por 

lo cual la identificación de los riesgos se elaborar de acuerdo al o indicado 
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en el numeral 7.2, inciso a) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) de la directiva N°12-

2017-OSCE/CD y analizar de acuerdo al numeral 7.3 donde se realizara un 

análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad 

de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de este 

análisis, se debe clasificar los riesgos en función de su alta, moderará o 

baja prioridad, para tal efecto se utilizará la metodología PMBOK Anexo 

N°2 de la directiva, como también debe incluir en la elaboración del 

expediente técnico lo especificado en el artículo 29 del reglamento de la ley 

de contracciones del estado. Con su respectivo análisis cuantitativo. 

Además, debe considerar el Plan de contingencia y planos de contingencia.  

n) Participará en la elaboración del Expediente de equipamiento y mobiliario, 

junto al especialista.  

o) Participara en la elaboración del Expediente de capacitación, junto al 

especialista. (de ser necesario)  

p) Participará en la elaboración del Registro Fotográfico descritos en el 

Volumen II del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.  

q) Participará en la revisión de la elaboración de la documentación ambiental 

requerida según normativa aplicable.  

r) Efectuar los trámites correspondientes, así como el seguimiento respectivo 

hasta obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

(CIRA) y/o Plan de Monitoreo Arqueológico. (si el proyecto lo amerita). 

s) Organizará las entregas parciales y el Proyecto Definitivo y hará entrega de 

éstos para su aprobación y/o conformidad ante las instancias del Gobierno 

Regional de Ancash.  

t) Deberá sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, 

siendo responsable del contenido técnico. Además de firmar cada una de 

las actas que suscriban cada uno de los especialistas en sus Actas de visita 

técnica de campo.  

u) Presentará los formatos requeridos dentro del ámbito de sistema nacional 

de programación multianual y gestión de inversiones, según corresponda y 

realizará la entrega y seguimiento del trámite respectivo hasta su registro.  

v) Presentará el proyecto de Gestión de Riesgos en la planificación de la 

ejecución de obra del proyecto de inversión, la que deberá realizarse en 

conformidad a la Directiva N° 12- 2017-OSCE/CE.  
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w) Se encargará de revisar el proyecto de seguridad y señalización para 

efectos de evacuación y emergencia, que elaborará el arquitecto. 

 

2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

a) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación del Anteproyecto y 

Proyecto Definitivo de Arquitectura, sustentadas con Actas firmadas junto al 

Supervisor (incluye Memoria Descriptiva, Vistas tridimensionales de la volumetría 

del proyecto, Memoria de Diseño, Especificaciones Técnicas y Planos Definitivos 

de Arquitectura) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los Términos de 

Referencia.                               

b) El planteamiento propuesto deberá mostrar calidad arquitectónica y contemplara 

todos los criterios necesarios que otorguen funcionalidad a los ambientes, para 

ello se deberá considerar: cálculo de áreas, las dimensiones de los componentes 

arquitectónicos, los accesos, las especificaciones técnicas del proyecto, los 

acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos exigibles, el 

cumplimiento de las normas de accesibilidad y seguridad, tomando en cuenta los 

flujos de los usuarios. 

c) También es responsable junto con el especialista de equipamiento, de la definición 

y diseño del equipamiento necesario para la institución (los equipos 

electromecánicos y de comunicación serán coordinados con el especialista 

correspondiente). 

d) Participará en la elaboración del Informe de Vulnerabilidades descritos en el 

Volumen III del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia. 

e) Se encargará de compatibilizar los planos finales de arquitectura, en concordancia 

con el resto de especialidades: estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, sistemas de redes y telecomunicaciones, equipamiento, entre otros. 

f) Se encargará de elaborar el proyecto de seguridad y señalización para efectos de 

evacuación y emergencia. 

g) las demás especialidades. 

h) Proporcionará la información necesaria de su especialidad al jefe del proyecto 

para la elaboración del Expediente técnico.  

 

3. ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL   

a) Elaboración y presentación del Informe de Vulnerabilidad estructural de la 

infraestructura existente (si el proyecto amerita); Verificación de los trabajos 

de campo para realizar los ensayos de esclerometría y diamantinas, 

debidamente sustentadas con Actas firmadas junto al Responsable de la 
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Institución y el especialista del Supervisor. (si el proyecto amerita), en caso 

se necesite intervención de la infraestructura actual no intervenida. 

b) Elaborar el modelo estructural tridimensional utilizando software de 

computadora para el análisis Modal espectral de las edificaciones. 

Determinará las solicitaciones máximas por análisis de gravedad y sísmicas 

de acuerdo a las normas vigentes. Así mismo determinará las derivas de 

entrepiso los cuales deber ser menores a los máximos permitidos por la 

Norma E030. También verificara el sistema estructural utilizado, 

cerciorándose de los cortantes que absorbe los elementos estructurales; y 

Verificara que no exista irregularidad estructural de ningún tipo en los 

módulos proyectados.  

c) Así mismo, se considerará si fueran necesarias, partidas de seguridad 

norma G050 seguridad durante la construcción, calzaduras de muros 

adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones 

necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la 

estabilidad de las estructuras.  

d) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación del Proyecto 

Definitivo de Estructuras, sustentadas con Actas firmadas junto al 

Supervisor (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, 

Especificaciones Técnicas, y Planos Definitivos de Estructuras). descritos 

en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.  

e) El Ingeniero Civil especialista en estructuras en función al anteproyecto 

arquitectónico aprobado, desarrollará el diseño de todos los elementos 

estructurales que comprende la obras nuevas tanto para la infraestructura 

educativa y/o complementaria (como para estructuras metálicas, los 

cercos, portadas de ingreso, cisterna, tanque elevado, etc.) tomando como 

información básica los estudios de suelos, debiendo definir que alternativa 

de cimentación corresponde utilizar, determinar las profundidad final de 

cimentación en base a lo recomendado por el responsable del Estudio de 

suelos, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos, 

de igual manera indicará si se debe realizar rellenos controlados de 

ingeniería para el mejoramiento del suelo de cimentación y a la sub rasante 

de los patios, veredas y pisos interiores, en base al Estudio de Mecánica 

de Suelos. 
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f) Participara en los trabajos de campo para realizar los estudios de mecánica 

de suelos. debidamente sustentadas con Actas firmadas junto al 

Responsable de la Institución, el supervisor especialista y el responsable 

del EMS.  

g) La propuesta estructural respetará lo desarrollado por la arquitectura del 

proyecto.  

h) Participará en la elaboración del Informe de Vulnerabilidades descritos en 

el Volumen II del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia. (si el 

proyecto amerita); 

i) Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico. 

 

4. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

a) Establecerá las necesidades del sistema electromecánico, sistema de 

acometida, alimentadores de tableros, diseño de iluminación exterior, 

interior, en base a los trabajos de campo, sustentadas con Actas firmadas 

junto al Responsable de la Institución y el especialista del Supervisor.  

b) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación del Proyecto 

Definitivo de Instalaciones Electromecánicas, sustentadas con Actas 

firmadas junto al Supervisor del Proyecto: Sistema de media tensión, baja 

tensión o incremento de carga, Iluminación, tomacorrientes, alimentadores 

principales, sistema de protección puesta a tierra, aire acondicionado, 

sistema de alarma contra incendios, detectores de humo (de requerir), 

ascensores, etc., incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, 

Especificaciones Técnicas, Metrados y Planos Definitivos de Instalaciones 

Eléctrica y Especiales) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los 

presentes Términos de Referencia.  

c) Participará en la elaboración del Informe de Vulnerabilidades descritos en 

el Volumen II del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia. 

d) Participará en la elaboración del expediente de implementación y 

equipamiento.  

e) Participara en la elaboración del Expediente técnico detallado de 

capacitación.  

f) Participara en la elaboración del Expediente técnico del plan de 

mantenimiento.  
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g) Proporcionará la información necesaria de su especialidad al jefe del 

proyecto para la elaboración del expediente técnico. 

 

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

a) Establecerá las necesidades del sistema sanitario, conexiones domiciliarias 

de agua potable y desagüe, en los trabajos de campo sustentadas con 

Actas firmadas junto al Responsable de la Institución y el especialista del 

Supervisor, debiendo para ello solicitar la información necesaria a las 

entidades prestadoras de servicio (factibilidad de servicio).  

b) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación, del Proyecto 

Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva, 

Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Metrados y Planos 

Definitivos de Instalaciones Sanitarias, diseño de instalaciones sanitarias 

interiores y exteriores, determinar el adecuado dimensionamiento del 

volumen del tanque elevado y cisterna, sistema contra incendios, equipos, 

diámetro de las tuberías de agua y desagüe, además de determinar un 

sistema adecuado de drenaje pluvial (adjuntar los cuadros de precipitación 

pluvial de SENAMHI para el cálculo), la descarga saldrá por gravedad y no 

debe afectar a terceros, de manera que la obra quede protegida ante 

eventuales precipitaciones) .descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los 

presentes Términos de Referencia.  

c) El Ingeniero Sanitario, luego de visitar el terreno y en función al 

anteproyecto arquitectónico aprobado, determinará el adecuado sistema de 

redes de agua y desagüe, redes de evacuación de aguas procedentes de 

limpieza, sistema contra incendio, tanto exterior como interior, asimismo 

determinará un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la 

obra quede protegida ante eventuales lluvias.  

d) Asimismo, definirá las conexiones necesarias de agua potable y 

alcantarillado en caso existan redes públicas, debiendo para ello solicitar la 

información necesaria a las entidades prestadoras de este servicio 

(Factibilidad de servicio), estas conexiones domiciliarias de agua y desagüe 

deberán estar indicadas en los planos generales y en la memoria 

descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad que administra estos 

servicios públicos,  
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e) Participará en la elaboración del Informe de Vulnerabilidades descritos en 

el Volumen II del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.  

f) Participará en la elaboración del expediente de implementación y 

equipamiento.  

g) Participara en la elaboración del Expediente técnico detallado de 

capacitación.  

h) Participara en la elaboración del Expediente técnico del plan de 

mantenimiento.  

i) Proporcionará la información necesaria de su especialidad al jefe del 

proyecto para la elaboración del expediente técnico. 

 
 

6. ESPECIALISTA EN METRADOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE 

OBRAS 

a) Entre otras responsabilidades, será quien elabore y sustente las planillas 

de metrados, los análisis de cotos unitarios, los presupuestos, fórmulas 

polinómicas, desagregado de gastos generales, calendarios, cronogramas, 

etc., y demás documentación técnica del rubro ‘Costos y Presupuestos’. 

b) Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta 

arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el 

desarrollo y planteamiento del proyecto. 

c) Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículo 19° o 20° de 

la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

 

7. ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS 

a) Responsable del Estudio de suelos 

b) Realizará la caracterización regional y los rasgos particulares sobre la base 

de la información generada por las estaciones sismológicas de alta 

sensibilidad que operan en la región, a fin de delimitar las zonas activas. 

c) Realizar los ensayos de laboratorio, digitalización, diagramación y 

procesamiento de las muestras de laboratorio y suelos. 

d) Elaborar y consolidar el informe del estudio de mecánica de suelos bajo los 

contenidos mínimos en coordinación y concordancia con el responsable de 

informe técnico de ingeniería y topográfico, previa conformidad del 

ingeniero jefe del proyecto. 
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8. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 

 

a) Elaboración y presentación del Informe de diagnóstico ambiental de la 

infraestructura existente; Además será Responsable de los trabajos de 

campo para verificar los impactos significativos que generarían las 

actividades durante la ejecución de la obra., debidamente sustentadas con 

Actas firmadas junto al Responsable de la Institución. 

 

b) Deberá evaluar y compatibilizar de cada una de los procesos constructivos 

de cada especialidad, a fin de plantear las medidas de prevención, 

mitigación, corrección o reposición en cada fase del proyecto.  

 

c) Responsable de solicitar la categorización del estudio de impacto ambiental 

necesario para ejecutar la obra.  

 

d) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación del Estudio 

Definitivo de Impacto Ambiental y vial según la categoría del proyecto, 

sustentadas con Actas firmadas junto al Supervisor (incluye diagnósticos y 

evaluación de aspectos ambientales, evaluar el nivel del daño ocasionado 

en los factores ambientales del entorno por las variables ambientales 

intervinientes, de acuerdo a las leyes medio ambientales y elaboración de 

la estructura de costos ambientales del proyecto).  

 

e) Proporcionará la información necesaria de su especialidad al jefe del 

proyecto para la elaboración del expediente técnico. 

f) Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículo 10°, de la 

Ley N° 27446, Ley Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

9. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO 

a) Entre otras responsabilidades, será quien plantee y desarrolle las 

propuestas de solución a la seguridad y evacuación previstas para el 

proyecto, así como la memoria descriptiva, cálculo de aforo y rutas de 
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evacuación, señalización, equipamiento de seguridad y demás documentos 

técnicos del rubro ‘Seguridad y Evacuación’. 

b) Desarrollar el Estudio de seguridad y evacuación, obteniendo la 

conformidad de LA ENTIDAD. 

c) Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta 

arquitectónica y con los demás estudios de ingeniería que intervienen en el 

desarrollo y planteamiento del proyecto. 

d) Tendrá a su cargo la elaboración de los documentos derivados de la 

aplicación de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en 

la Planificación de la Ejecución de Obras’, aprobada con Resolución N° 14-

2017-OSCE/CD y modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD. 

(según corresponda) 

e) Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículo 19°, 20° y 

21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 

10. ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO BIM 

a) Será quien plantee el modelamiento de la arquitectura y de la estructura de 

la edificación, se incluyen losas, muros, puertas, ventanas, mamparas y 

cielos rasos. Estos elementos serán dibujados con dimensiones reales pero 

serán elementos genéricos, es decir se dibujarán de acuerdo a modelos 

existentes en Revit, para efectos de realizar una correcta compatibilización. 

b) Para el modelamiento de la estructura se consideran cimientos, muros, 

placas, muros de contención, columnas, losas. 

c) Los modelamientos de las instalaciones eléctricas serán incluidos desde el 

medidor hasta cada tablero, así como los montantes eléctricos y de 

comunicaciones en cada nivel y la ubicación de tomacorrientes y cajas de 

pase. Una vez realizado el modelamiento, se procederá a realizar el “clash 

detection” donde el programa lista todas las interferencias físicas 

encontradas entre las distintas especialidades. 

d) luego de haber realizado todas las revisiones por el especialista, el proyecto 

consistirá de un modelo BIM en Revit con todos los componentes antes 

mencionados y el archivo navisworks con el “clash detection” de todas las 

especialidades,  
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e) se modelará las Instalaciones Eléctricas, comunicaciones, Sanitarias, 

Contra Incendio, Gas y las Instalaciones Mecánicas, se requerirá para ello 

información de todos los equipos en dimensiones para su correcta 

modelación.  

f) Se tendrá que dibujar lo siguiente: PCI: se dibuja toda la tubería incluyendo 

Rociadores y bombas. Se incluye toda la tubería expuesta, Agua: se dibuja 

hasta la última válvula de corte (la más alejada de la red) se incluyen las 

bombas. Se incluye el diseño de los baños, Instalaciones Eléctricas: se 

dibuja canalización hasta cada tablero, incluye los tomacorrientes, 

interruptores. Comunicaciones: Se dibuja la canalización principal, incluye 

cajas de paso, Desagüe: se dibuja toda la red incluyendo ventilaciones, 

HVAC: se dibujan todos los equipos y canalizaciones metálicas, DACI: se 

dibujan los dispositivos en todo el edificio. 

 

Adicionalmente al personal profesional señalado, EL CONSULTOR deberá 

contar con personal de apoyo, el cual deberá acreditar un mínimo de 2 años 

de experiencia en general, el que deberá ser presentado para el inicio de la 

ejecución del servicio, según la siguiente relación: 

 

Personal Técnico para la Elaboración del Proyecto Nuevo de la Institución 

Educativa: 

• Técnico en Dibujo o Cadista / seis (6) Bachilleres en ingeniería o arquitectura. 

• Técnico en Modelamiento BIM / cuatro (4) Bachilleres en ingeniería o 

arquitectura. 

• Asistente de Campo / cuatro (4) Técnicos. 

• Topógrafo / dos (2)  Técnicos. 

• Técnico en suelos / dos (2) Técnicos. 

 

 Personal para la Elaboración del plan de Contingencia: 

• Arquitecto / Un (1) Arquitecto Titulado. 

• Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras / Un (1) Ingeniero Civil. Titulado en 

Ingeniería Civil. 

• Asistente en Ingeniería Eléctrica / Un (1) Titulado en Ingeniería eléctrica.  

• Asistente en Ingeniería Sanitaria / Un (1) Titulado en ingeniería sanitaria. 
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• Asistente en Costos y Presupuestos / Un (1) Titulado en ingeniería civil. 

• Técnico en Dibujo o Cadista / dos (2) Bachilleres en ingeniería o arquitectura. 

• Topógrafo / uno (1) Técnico. 

 

 

Los gastos que ocasione la participación de profesionales especialistas, 

personal de apoyo y otros recursos humanos que considere necesario, para 

cumplir con los productos esperados en los plazos propuestos, los cuales 

serán incluidos por el proveedor al momento de elaborar su propuesta. 

 

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONTRATISTA que 

participen, elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los 

estudios, especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la 

presente consultoría, deberán ser titulados, colegiados y estar habilitados en 

el Colegio Profesional que les corresponda, al inicio de la prestación efectiva 

del servicio y durante el plazo que dure la misma. Esta exigencia está 

contenida en: 

 

1) La Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 
2) Los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley 

del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 
3) Los artículos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perú. 
4) Los artículos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. 
5) Los artículos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 

 

 

 

20. SUSTITUCIÓN DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO PROFESIONAL 

DE LA CONSULTORÍA 

 

Según lo establecido en el último párrafo del Artículo 162° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, es exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA ejecutar 

su prestación con el plantel profesional ofertado15.  

 

Excepcionalmente, y de manera justificada, EL CONTRATISTA puede solicitar a LA 

ENTIDAD le autorice la sustitución de algún profesional propuesto, en cuyo caso el 

reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores 
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a las del profesional reemplazado, y que cumple con la documentación solicitada en las 

Bases y con todas las condiciones mínimas del perfil solicitado en los presentes términos 

de referencia.  

 

La sustitución del personal propuesto debe solicitarse a LA ENTIDAD quince (15) días 

antes que se culmine la relación contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser 

sustituido.  

 

La solicitud estará sujeta a evaluación y aprobación de LA ENTIDAD, y si dentro de los 

ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite 

pronunciamiento, se considera aprobada la solicitud.  

 

 

21. ENTREGABLES A PRESENTAR EN LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES 

TECNICOS 

El Consultor durante la elaboración de los Expedientes Técnicos deberá cumplir con la 

presentación de Seis (06) entregables, de cumplimiento obligatorio cuyos requerimientos 

y contenidos mínimos se detallan en los presentes términos de referencia.  

 

El Consultor podrá, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y 

contractual, recomendar la inclusión o desarrollo de algún trabajo o documento técnico 

que permita mejorar, precisar o complementar el Servicio y el objeto del mismo. 

 

Plan de Trabajo: 

Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto se considera 

necesario que el consultor ganador en base a estos Términos de Referencia, dentro de 

los cinco (05) primeros días después de la firma del contrato deberá presentar un plan de 

trabajo detallado (tanto de campo como de gabinete y el cronograma de actividades del 

desarrollo de la consultoría concordante con la fecha de inicio del plazo de ejecución con 

la siguiente información: 

- Un diagrama de barras Gant, mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir 

- Una programación PERT-CPM (utilizando el MSPROJECT), mostrando tiempos de 
ejecución de tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberán estar 
estrechamente relacionadas a las exigencias de los Términos de Referencia 

- Además, incluirá el certificado de habilidad profesional (original) por cada uno de los 
especialistas que intervienen en la elaboración del proyecto) 

22. PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

La ejecución de la consultoría se realizará en seis (06) entregables que constituirán el 

Expediente Técnico de Edificación, a nivel de Estudio Definitivo, para ejecución de la Obra. 

 

ITEM NUMERO DE ENTREGABLE PLAZO 
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01 

PRIMER ENTREGABLE: Presentación del 

plan de trabajo, Levantamiento 

Topográfico, inicio de trámite para obtener 

el CIRA o documento que sustente la no 

tramitación 

A los QUINCE (15) días 

calendario contados a partir del 

día siguiente de cumplirse las 

condiciones de inicio del plazo 

contractual. 

02 

SEGUNDO ENTREGABLE: Presentación 

de estudios básicos: Estudios de Mecánica 

de suelos, Estudio de Evolución y/o 

Diagnostico estructural de edificaciones 

existentes, Anteproyecto arquitectónico que 

incluye los planos de obra, inicio de trámite 

para la obtención de factibilidad e servicios 

y punto de diseño eléctrico ante 

concesionaria correspondiente, inicio de 

trámite de factibilidad de servicio de 

suministro de agua y alcantarillado ante la 

concesionaria correspondiente. 

A los VEINTICINCO (35) días 

calendario contados a partir del 

día siguiente de la conformidad 

del entregable Nº 01. 

03 

TERCER ENTREGABLE: Plan de 

Contingencia definitivo, incluyendo 

memoria descriptiva, Apu,, metrados, 

presupuesto, planos, permisos cotizaciones 

etc. 

A los TREINTA (30) días 

calendario contados a partir del 

día siguiente de la conformidad 

del entregable Nº 02. 

04 

CUARTO ENTREGABLE: Proyecto 

integral por especialidades, Arquitectura, 

Estructuras, Instalaciones sanitarias, 

Eléctricas y/o mecánicas, data, etc., 

debidamente compatibilizadas, que 

incluyan los planos de obra, memorias 

descriptivas y memorias de cálculos de 

todas las especialidades 

A los TREINTA (30) días 

calendario contados a partir del 

día siguiente de la conformidad 

del entregable Nº 02. 

05 

QUINTO ENTREGABLE: Metrados, 

presupuesto, análisis de costos unitarios, 

BIM, 3D y maqueta física 

A los VEINTICINCO (25) días 

calendario contados a partir del 

día siguiente de la conformidad 

del entregable Nº 04. 

06 

SEXTO ENTREGABLE: Expediente 

técnico definitivo, aprobado por la 

supervisión del proyecto, debidamente 

firmado (03 originales), cd con archivos 

digitales editables + backup S10, e 

documentación final escaneada 

A los QUINCE (15) días 

calendario contados a partir del 

día siguiente de la conformidad 

del entregable Nº 04. 

 

 

22.1. PRIMER ENTREGABLE  
1. PRIMER ENTREGABLE:  

▪ Contenido :  Presentación del plan de trabajo, Levantamiento Topográfico y, 

inicio de trámite para obtener el CIRA o documento que sustente la 
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no tramitación, inicio de tramites de factibilidad de servicios básicos 

y/o documentos que sustenten la no tramitación 

 

▪ Plazo :  A los Quince (15) días calendario, contados a partir del día 

siguiente de haberse cumplido las condiciones de inicio de plazo 

contractual 

 

▪ Contenido del Entregable 

✓ Plan de trabajo 

✓ Levantamiento Topográfico y Arquitectónico 

✓ Inicio de trámite para obtener CIRA O documento de la 

entidad que sustente la no tramitación. 

✓ Inicio de tramites de servicios básicos 

 

▪ Aproado el Entregable: 

Luego de la aprobación del entregable por LA SUPERVISIÓN y la 

conformidad de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA presentará un (2) 

ejemplares originales debidamente foliado. Así mismo, un (1) 

Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato 

PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, 

doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios 

(USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).  

 

Corresponderá a la Unidad de Estudios Definitivos de la Entidad, 

remitir la conformidad técnica de LA SUPERVISIÓN y comunicar a 

EL CONTRATISTA la autorización para el inicio del desarrollo del 

siguiente entregable. 

 

La elaboración de documentación técnica, deberá estar elaborada 

de acuerdo a cada norma vigente que corresponda. 

2. SEGUNDO ENTREGABLE:  

▪ Contenido :  Presentación de estudios básicos: Estudios de Mecánica de 

suelos, Estudio, Informe de Evaluación y/o Diagnostico estructural 

de edificaciones existentes, estudio de mercado para validación del 

dimensionamiento del proyecto, Anteproyecto arquitectónico que 

incluye los planos de obra, Informe de avances de trámite para la 

obtención de factibilidad e servicios básicos y/o punto de diseño 

eléctrico ante concesionaria correspondiente,  

▪ Plazo : A los Veinticinco (35) días calendario, contados a partir del día 

siguiente de haberse cumplido las condiciones de inicio de plazo 
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contractual 

 

▪ Contenido del Entregable 

✓ Estudios de suelos de acuerdo a la normativa vigente 

✓ Informe de Evaluación y/o Diagnostico estructural de 

edificaciones existentes 

✓ Estudio de mercado para validación del dimensionamiento 

del proyecto 

✓ Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del 

Programa Arquitectónico con las áreas de los ambientes del 

Anteproyecto, circulación y muros. 

✓ Programación Arquitectónica 

✓ Estudios de Evaluación y Riesgos (EVAR) – estudio de 

riesgos de origen natural y origen antrópico. 

 

La elaboración de documentación técnica, deberá estar 

elaborada de acuerdo a cada norma vigente que corresponda. 

 

3. TERCER ENTREGABLE:  

▪ Contenido : Plan de Contingencia definitivo, incluyendo Resumen ejecutivo, 

memoria descriptiva, Análisis de costos unitarios, metrados, 

presupuesto, Cronogramas, planos, permisos cotizaciones etc. 

 

▪ Plazo : A los Treinta (30) días calendario, contados desde el día siguiente 

de comunicada la aprobación del Segundo Entregable. 

 

▪ Contenido del entregable 

En este entregable el consultor presentará toda la documentación 

escrita, planos y gráficos en un (1) ejemplar original impreso para 

su evaluación. Así mismo, presentará los archivos digitales 

editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier 

de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).  

 

El desarrollo de los planos es a nivel definitivo y de detalle 

(constructivos y de fabricación) de arquitectura, seguridad, 

señalética, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas y de comunicaciones, instalaciones mecánicas, 

equipamiento y seguridad.  
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La presentación de este entregable comprende compatibilización 

entre los planos de las especialidades, detalles, especificaciones 

técnicas, memorias de cálculo, metrados y presupuestos.   

 

Todos los planos y documentos deberán estar firmados por el Jefe 

del Proyecto y el Profesional Principal de la Especialidad. 

 

A la conformidad técnica de la supervisión EL CONTRATISTA hará 

la Entrega Final del Tercer entregable en tres (02) ejemplares 

originales impresos, debidamente foliadas, las mismas que 

deberán estar refrendadas por la Supervisión y el  profesional 

responsable de cada especialidad donde corresponda, asimismo 

presentará (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas 

en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables 

(dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquier de los 

siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blue Ray).  

 

▪ Los productos por especialidad a ser entregados en el cuarto entregable son 

los siguientes: 

 

✓ TOMO 01:  RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA 

• Ficha Técnica  

• Índice General de la documentación 

• Presupuesto Resumen 

• Presupuesto obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad 

y salud en obra. 

• Estructuras 

• Arquitectura. 

• Instalaciones Sanitarias.  

• Instalaciones Eléctricas. 

• Instalaciones Mecánicas. 

• Comunicaciones. 

• Desagregado de Gastos Generales 

• Listado de Planos por Especialidad 

• Plazo de Ejecución de la Obra 
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• Diagrama Gantt 

• Programación PERT-CPM 

• Cronograma Valorizado 

• Listado del Equipo Mínimo del Contratista 

 

✓ TOMO 02:  OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 

PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DEL 

PLAN DE CONTINGENCIA 

• Memoria Descriptiva 

• Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal 

• Presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, 

seguridad y salud en obra 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Fórmula Polinómica 

• Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

• Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

• Listado de Insumos 

• Planilla de Metrados 

 

✓ TOMO 03:  ARQUITECTURA Y SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA 

• Memoria Descriptiva de Arquitectura y Señalización 

• Cuadro de Acabados 

• Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de 

Arquitectura y Señalización 

• Presupuesto de Arquitectura y Señalización 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Fórmula Polinómica 

• Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

• Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

• Listado de Insumos 

• Planilla de Metrados 

 

✓ TOMO 04:  ESTRUCTURAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA (DE 

SER NECESARIO) 
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• Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo 

• Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal 

• Presupuesto 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Fórmula Polinómica 

• Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

• Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

• Listado de Insumos 

• Planilla de Metrados 

 

✓ TOMO 05: INSTALACIONES SANITARIAS DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA 

• Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo 

• Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal  

• Presupuesto 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Fórmula Polinómica 

• Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

• Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

• Listado de Insumos  

• Planilla de Metrados 

 

✓ TOMO 06:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA 

 

• Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo 

• Conformidad Técnica del Proyecto de Utilización en Media Tensión, 

emitida por la Concesionaria. 

• Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal 

• Presupuesto 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Fórmula Polinómica. 

• Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

• Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

• Listado de Insumos 
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• Planilla de Metrados 

   

✓ TOMO 07:  COMUNICACIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

(DE SER NECESARIO) 

 

• Memoria Descriptiva  

• Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal 

• Presupuesto 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Fórmula Polinómica. 

• Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 

• Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 

• Listado de Insumos 

• Planilla de Metrados 

 

✓ TOMO 09: EQUIPAMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

• Elaboración de la memoria descriptiva y listados de equipamiento 

de “Contingencia” (listado por áreas).  

•  

• Elaboración de la partida presupuestal de contingencia del 

equipamiento existente considerando: costos de 

traslado, desinstalación, traslado, instalación y 

puesta en marcha; entre otros. Con cotizaciones 

actualizadas. 

 

✓ TOMO 10:  SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA 

• Estudio de Vulnerabilidad y Estimación del Riesgo, para el terreno 

y entorno inmediato en donde se desarrolla el 

proyecto. 

• Memoria Descriptiva 

• Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

 

✓ TOMO 11:  PLANOS 
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• Obras Provisionales  

• Arquitectura y Señalización 

• Estructuras 

• Instalaciones Sanitarias 

• Instalaciones Eléctricas 

• Comunicaciones 

• Equipamiento 

• Seguridad y Evacuación. 

 

✓ TOMO 12:  ANEXOS  

• Documentos de Gestión 

 

▪ Así mismo EL CONTRATISTA elaborará, rellenará y adjuntará los siguientes 

documentos: 

✓ Informe de sustento de las variaciones del Proyecto de Inversión 
Pública durante la Fase de Inversión (Componente Plan de 
Contingencia). 

 

✓ La presentación de los tomos, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en los presentes Términos de Referencia y la impresión 
del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con 
impresora del tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema 
láser. 

 

✓ El desarrollo del plan de contingencia no está sujeto a ningún 
entregable. En el caso que el proyectista dependa de terceros para 
la disponibilidad de terrero, solicitara a la entidad (Sub región 
Pacifico), plazos adicionales a fin de obtener la disponibilidad de 
terreno para el plan de contingencia. En ese sentido, si la Entidad 
otorga plazos adicionales al proyectista para el desarrollo del plan de 
contingencia, ese tiempo no se contabilizará como plazo del 
entregable, ni retraso 

 

La elaboración de documentación técnica, deberá estar elaborada de 

cuerdo a cada norma vigente que corresponda. 

4. CUARTO ENTREGABLE:  

▪ Contenido : Proyecto integral por especialidades, Arquitectura, Estructuras, 

Instalaciones sanitarias, Eléctricas y/o mecánicas, data, etc., debidamente 

compatibilizadas, que incluyan los planos de obra, memorias descriptivas y 

memorias de cálculos de todas las especialidades 
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▪       Plazo  : A los Treinta (30) días calendario, contados desde el día 

siguiente de   

   comunicada la aprobación del Segundo Entregable. 

 

▪ Contenido del entregable 

✓ Proyecto Integral 

 

▪ El contenido y forma de presentación del tercer entregable es el siguiente: 

✓ VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO  

• Ficha Técnica. 

• Índice General. 

• Memoria Descriptiva General, incluye el Valor estimado de la Obra, 

tomando de base los Valores Unitarios Oficiales de 

Edificaciones. 

 

✓ VOLUMEN 02: ARQUITECTURA Y SEÑALIZACIÓN 

• Memoria Descriptiva de Arquitectura y Señalización. 

• Listado de Ambientes y Cuadro de Áreas. 

 

✓ VOLUMEN 03: ESTRUCTURAS 

• Memoria Descriptiva. 

• Memoria de Cálculos Estructurales. 

 

✓ VOLUMEN 04: INSTALACIONES SANITARIAS 

• Memoria Descriptiva. 

• Memoria de Cálculo. 

 

✓ VOLUMEN 05: INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

• Memoria Descriptiva.  

• Memoria de Cálculo. 

✓ VOLUMEN 06: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: 

CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y 

COMUNICACIONES 

• Memoria Descriptiva.  

• Memoria de Cálculo de las soluciones tecnológicas. 
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• Listado del Equipamiento Informático y Telecomunicaciones. 

 

✓ VOLUMEN 07: INSTALACIONES MECÁNICAS  

• Memoria Descriptiva. 

• Memoria de Cálculo. 

 

✓ VOLUMEN 08: SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

• Memoria Descriptiva de Seguridad. 

• Plan Preliminar de Gestión de Riesgos en la Planificación de la 

Ejecución de Obras. 

 

✓ VOLUMEN 09: PLANOS 

• Arquitectura. 

• Estructuras. 

• Instalaciones Sanitarias. 

• Instalaciones Eléctricas. 

• Mecánicas. 

• Tecnologías de Información: Cableado Estructurado, Redes de 

Datos y Comunicaciones. 

• Equipamiento. 

• Seguridad y Evacuación. 

 

La elaboración de documentación técnica, deberá estar elaborada de 

cuerdo a cada norma vigente que corresponda. 

 

5. QUINTO ENTREGABLE:  

▪ Contenido : Metrados, presupuesto, análisis de costos unitarios, BIM, 3D y 

maqueta física 

 

▪ Plazo : A los Veinticinco (25) días calendario, contados desde el día 

siguiente de comunicada la aprobación del Cuarto Entregable. 

 

 

▪ Contenido del entregable: 

✓ Metrados por especialidad 

✓ Presupuesto por especialidad 

✓ Análisis de costos por especialidad 
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✓ MODELAMIENTO BIM PRESENTARA POR ESPECIALIDAD 

• Se tendrá que presentar en dibujo 3d lo siguiente:  

• PCI: se presenta el dibujo de toda la tubería incluyendo Rociadores 

y bombas. Se incluye toda la tubería expuesta,  

• Agua: se presenta el dibujo hasta la última válvula de corte (la más 

alejada de la red) se incluyen las bombas. Se incluye 

el diseño de los baños, Instalaciones Eléctricas: se 

dibuja canalización hasta cada tablero, incluye los 

tomacorrientes, interruptores. Comunicaciones:  

• Se presenta el dibujo de la canalización principal, incluye cajas de 

paso, Desagüe: se dibuja toda la red incluyendo 

ventilaciones,  

• HVAC: se presentan los dibujos todos los equipos y canalizaciones 

metálicas.  

 

✓ MAQUETA VOLUMÉTRICA. Escala visible 

✓ PERSPECTIVAS A COLOR. Características de las Perspectivas 

a color 

• Formato de archivo JPG 

• Resolución: mínimo 1600 x 1200 píxeles 

• Imagen con texturas 

• Foto imagen 

• Ambientación (mobiliario, vegetación y personas) 

• Materiales, Iluminación, Sombras, Reflejos 

• Vistas Exteriores. Volumetría completa vista desde diferentes 

ángulos. Mínimo vistas  (20) vistas. 

• Vistas Interiores. Imagen del espacio interior y exterior. Mínimo 

veinte (20) vistas. 

 

✓ RECORRIDO VIRTUAL 

 

• Duración mínima: Dos (2) minutos. 

• Debe mostrar los espacios interiores y exteriores de mayor 

representatividad 

La elaboración de documentación técnica, deberá estar elaborada de 
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cuerdo a cada norma vigente que corresponda. 

 

6. SEXTO ENTREGABLE:  

▪ Contenido : Expediente técnico definitivo, aprobado por la supervisión del 

proyecto, debidamente firmado por todos los profesionales del 

plantel. (03 originales), cd con archivos digitales editables + backup 

S10, y documentación final escaneada 

 

▪ Plazo : A los Quince (15) días calendario, contados desde el día siguiente 

de comunicada la aprobación del Quinto Entregable. 

 

▪ Contenido del entregable 

✓ Expediente Técnico Definitivo 

 

 

▪ EL MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 

Contenido Mínimo del Expediente Técnico detallado aprobado por el supervisor 

del proyecto en tres (03) originales, debidamente firmados por el jefe del 

proyecto y los especialistas en casa de sus páginas que les corresponde, y un 

(01) en digital editable + Bacuck S10 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

2.1.1. GENERALIDADES 

2.1.2. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL 

2.1.3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL 

PROYECTO 

2.1.4. OBJETIVOS, METAS Y ALCANCES DEL PROYECTO 

2.1.5. PARAMETROS BASICOS DE DISEÑO 

2.1.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1.7. DATOS BASICOS DE DISEÑO 

2.1.8. MANTENIMIENTO 

2.1.9. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
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2.1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

2.1.11. PRESUPUESTO DE OBRA 

2.1.12. RELACIO DE PLANOS 

2.1.13.  

 

2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD 

2.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 

2.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURA 

2.2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INST. ELECTRICAS Y 

SISTEMAS INFORMATIVOS 

2.2.4. MEMORIA DESCRITIVA DE INST. SANITARIAS 

2.2.5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD Y 

EVACUACION 

2.2.6. MEMORIA DESCRITIVA DE EQUIPAMIENTO 

 

 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ESPECILIDAD 

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURAS 

3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS AQRUITECTURA 

3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INST. 

ELECTRICAS Y SISTEMAS INFORMATIVOS 

3.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INST. 

SANITARIAS 

3.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SEGURIAD Y 

EVACUACION 

3.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO 

 

4. METRADOS 

4.1. RESUMEN DE METRADOS POR ESPECIALIDAD 

4.1.1. RESUMEN DE METRADOS DE ESTRUCTURAS 

4.1.2. RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA 

4.1.3. RESUMEN DE METRADOS DE DE INST. 

ELECTRICAS Y SISTEMAS INFORMATIVOS 

4.1.4. RESUMEN DE METRADOS DE INST. SANITARIAS 

4.1.5. RESUMEN DE METRADOS DE SEGURIAD Y 

EVACUACION 

4.1.6. RESUMEN DE METRADOS DE EQUIPAMIENTO 
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5. PRESUPUESTO 

5.1. RESUMEN DE METRADOS POR ESPECIALIDAD 

5.2. PRESUPUESTO GENERAL 

5.3. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDAD 

5.3.1. PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS 

5.3.2. PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA 

5.3.3. PRESUPUESTO DE INST. ELECTRICAS Y 

SISTEMAS INFORMATIVOS 

5.3.4. PRESUPUESTO DE INST. SANITARIAS 

5.3.5. PRESUPUESTO DE SEGURIAD Y EVACUACION 

5.3.6. PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO 

 

5.4. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

5.5. DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN 

5.6. CALCULO DE FLETE TERRESTRE 

5.7. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR 

ESPECIALIDAD 

5.7.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE 

ESTRUCTURAS 

5.7.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE 

ARQUITECTURA 

5.7.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE INST. 

ELECTRICAS Y SISTEMAS INFORMATIVOS 

5.7.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE INST. 

SANITARIAS 

5.7.5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SEGURIAD Y 

EVACUACION 

5.7.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE 

EQUIPAMIENTO 

 

5.8. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDAD 

5.8.1. RELACION DE INSUMOS DE ESTRUCTURAS 

5.8.2. RELACION DE INSUMOS DE ARQUITECTURA 

5.8.3. RELACION DE INSUMOS DE INST. ELECTRICAS Y 
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SISTEMAS INFORMATIVOS 

5.8.4. RELACION DE INSUMOS DE INST. SANITARIAS 

5.8.5. RELACION DE INSUMOS DE SEGURIAD Y 

EVACUACION 

5.8.6. RELACION DE INSUMOS DE EQUIPAMIENTO 

 

5.9. FORMULA POLINOMICA POR ESPECIALIDAD 

5.9.1. FORMULA POLINOMICA DE ESTRUCTURAS 

5.9.2. FORMULA POLINOMICA DE ARQUITECTURA 

5.9.3. FORMULA POLINOMICA DE INST. ELECTRICAS Y 

SISTEMAS INFORMATIVOS 

5.9.4. FORMULA POLINOMICA DE INST. SANITARIAS 

5.9.5. FORMULA POLINOMICA DE SEGURIAD Y 

EVACUACION 

5.9.6. FORMULA POLINOMICA DE EQUIPAMIENTO 

 

5.10. CRONOGRAMA DE JECUCION DE OBRA 

5.11. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE 

OBRA 

 

6. FICHA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

7. FICHA TECNICA 

 

8. GESTION DE RIESGOS 

 

9. PLANOS 

9.1. TOPOGRAFÍA 

9.2. AQRUITECTURA 

9.3. ESTRUCTURAS 

9.4. INST. ELECTRICAS Y SISTEMAS INFORMATICOS 

9.5. INST. SANITARIAS 

9.6. SEGURIDAD Y AVACUACION 

9.7. EQUIPAMIENTO 

 

10. ESTUDIOS BASICOS 

10.1.  ESTUDIOS TOPOGRAFICO 



[GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGIÓN PACIFICO 

CONCURSO PUBLICO N°001-2022-GRA/SRP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

 

71 

10.1.1. Objetivo y Alcances  

10.1.2. Memoria descriptiva 

10.1.3. Resultados del estudio topográfico 

10.1.4. Contenido de planos 

- Plano de Localización 

- Plano Perimétrico 

- Delimitación de terreno 

- Plano topográfico, curvas de nivel 

- Ubicación y replante de cada de las 

construcciones existentes. 

- Cortes longitudinales y transversales 

- Ubicación y levantamiento de elementos 

componentes de la topografía 

- Número de puntos y estaciones 

- Ubicación y localización exacta de MB 

- Área de terreno y área construida 

 

10.2. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

10.2.1. Objetivo y Alcances  

10.2.2. Aspectos generales 

10.2.3. Investigaciones de Campo 

10.2.4. Ensayos de laboratorio 

10.2.5. Resultados de los ensayos Insitu y/o de laboratorio 

10.2.6. Perfiles estratigráficos 

10.2.7. Análisis de la cimentación 

10.2.8. Conclusiones y Recomendaciones 

10.2.9. Anexos (Planos de calicatas, DPL, u otros, panel 

fotográfico, etc.) 

 

10.3. ESTUDIOS DE VALUACIÓN Y DIAGNOSTICO 

ESTRUCTURAL 

10.3.1. Objetivo  

10.3.2. Edificaciones y obras exteriores existentes 

10.3.3. Evaluación del estado situacional de las estructuras 

10.3.4. Extracción de muestras diamantina 

10.3.5. Resultados de evaluación de campo y 
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auscultaciones 

10.3.6. Ensayo de laboratorio 

10.3.7. Escaneo de armadura interna de acero (pacómetro) 

10.3.8. Modelamiento estructural y análisis sísmico 

10.3.9. Resultados 

10.3.10. Conclusiones 

10.3.11. Panel Fotográfico 

 

10.4. ESTUDIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

10.4.1. Antecedentes 

10.4.2. Aspectos generales 

10.4.3. Características de la Zona de Estudio 

10.4.4. Identificación de Riesgos 

10.4.5. Evaluación de vulnerabilidad 

10.4.6. Estimación de Riesgos 

10.4.7. Formatos de Gestión de Riesgos 

10.4.8. Conclusiones y recomendaciones 

 

10.5. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

10.5.1. Introducción 

10.5.2. Aspectos generales 

10.5.3. Objetivos 

10.5.4. Datos generales de lai intervención 

10.5.5. Características del entorno 

10.5.6. Componentes de la Infraestructura 

10.5.7. Actividades de la intervención 

10.5.8. Impactos ambientales / mediadas de manejo 

ambiental 

10.5.9. Plan de abandono y Cierre 

10.5.10. Cuadro de resumen de compromisos ambientales 

10.5.11. Certificación ambiental, y/o documento que acredite 

la no solicitud. 

 

11. ANEXOS 

11.1.  Panel fotográfico, principalmente de las ubicaciones 

proyectadas de las estructuras 

11.2. Panel Fotográfico de las imágenes 3D del proyecto 
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aprobado y Recorrido virtual en CD 

11.3. Documentos que garanticen la operación y 

mantenimiento del proyecto 

11.4. Documento que garantice la libre disponibilidad del 

terreno 

11.5. Documento que acrediten el padrón de beneficiarios del 

proyecto. 

11.6. Documento que garantice la existencia de los servicios 

de electricidad, agua potable y alcantarillado 

11.7. Copia del Título de propiedad del terreno emitido por la 

SUNARQ,  

11.8. Declaración Jurada de los profesionales que participaron 

en la elaboración del expediente técnico 

11.9. CD con la versión digital del expediente técnico, 

conteniendo toda la información en su extensión original, 

incluyendo Backup S10, y los estudios básicos y anexos 

11.10. Plan de Monitoreo de Restos Arqueológico, y/o 

documento que acredite la no presentación. 

 

La elaboración de documentación técnica, deberá estar 

elaborada de cuerdo a cada norma vigente que corresponda. 

 

23. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

• Las notificaciones que se generen de Entidad al Contratista se efectuaras a través 
de cartas de la entidad y/o correo electrónico, la misma que son autorizados y 
señalados en el contrato, de conformidad a lo establecido en el Art. 49º de la ley 
de contrataciones del estado. 

• El entregable y documentos relacionados ala contrato, deberán ser firmados por 
el personal competente y debidamente foliados, presentados en mesa e partes de 
la Sub Región Pacifico. 

• Todos los documentos que se presentes en las ofertas para acreditar el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos presentados por el 
consultor, y suscripción de contrato a consideración de la entidad, serán 
sometidos a la verificación posterior, para comprobar su autenticidad. 

23. GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS 

ENTREGABLES. 

Cada entregable tiene un plazo de revisión: 

▪ por parte de supervisor del proyecto, de cinco (05) días hábiles para su revisión 
y evaluación. 

▪ El proyectista contara de Siete (07) días calendarios para subsanación de 
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observaciones 
▪ Por consiguiente, el Supervisor del proyecto tendrá Tres (03) días hábiles para 

volver a revisar y evaluar la subsanación del entregable 
▪ De persistir en observaciones en el entregable, la entidad puede otorgar al 

proyectista plazos adicionales para correcciones pertinentes, en 
ese supuesto, correspondería aplicar la penalidad por mora desde 
el vencimiento del plazo para subsanar de la primera notificación de 
observaciones. 

 

La entrega anticipada en alguna de los entregables genera automáticamente el recorte del 

Plazo de Ejecución de la consultoría, según se colige del propio artículo 133° del 

Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONTRATISTA deberá cerciorarse de que la 

entrega que efectúe cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, 

así como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como previsión, 

que EL CONTRATISTA emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio. 

 

EL CONTRATISTA debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa 

de partes, incluyendo como mínimo la siguiente documentación: 

 

▪ Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el 
representante legal de EL CONTRATISTA. 

▪ Entregable que corresponda, en dos (02) ejemplar físico original y un (1) CD o 
DVD con los archivos digitales, según las características requeridas 
de presentación.  

▪ Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del 
entregable precedente. Sólo para el caso del entregable inicial, se 
adjuntará copia del Contrato. 

▪ Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al 
entregable, de corresponder. 

 

Luego de la recepción en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD antes de 

considerarlo como aceptado para iniciar su revisión, realizará una verificación del 

contenido del mismo. De estar incompleto se devolverá a EL CONTRATISTA 

considerándose como NO PRESENTADO, generando la aplicación de la penalidad 

correspondiente. 

 

De ser admitido y revisado el entregable, y de encontrarse observaciones a los 

entregables, se notificará a EL CONTRATISTA, para su respectivo levantamiento, para lo 

cual LA ENTIDAD le otorgará el plazo correspondiente, según los criterios establecidos en 

el Artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

La conformidad de cada entregable será dada por el supervisor del proyecto, y la oficina 

de estudios y proyectos, como área técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, 

la opinión favorable de los órganos y/o de las entidades encargadas del proceso de 

revisión.   
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En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulación del 

entregable, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la documentación de autorización de LA 

ENTIDAD. Se adjuntarán los contratos o documentación donde se especifique la relación 

contractual del profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA.  

 

24. CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACIÓN 

La calidad del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo a elaborarse, y de los 

propios estudios que lo sustentarán, debe ser la apropiada. En el logro de este objetivo, 

LA ENTIDAD exigirá un alto desempeño y compromiso a EL CONTRATISTA. 

 

El nivel de exigencia es alto, por consiguiente, en el entendido de que EL CONTRATISTA 

y su Equipo Técnico cuentan con la experiencia, el conocimiento técnico y el 

profesionalismo requerido para el servicio; no se aceptará, bajo ninguna circunstancia, 

ninguna incongruencia, omisión, incompatibilidad o defecto de ninguna índole en los 

servicios o documentos que éste prestará, desarrollará o elaborará para LA ENTIDAD.  

 

En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisará y observará los documentos elaborados 

por EL CONTRATISTA las veces en que así lo considere necesario, hasta que éstos 

alcancen el nivel técnico esperado y precisado en los presentes Términos de Referencia. 

 

EL CONTRATISTA deberá rectificar dichos documentos en cada una de estas 

oportunidades, a su costo, hasta la entera satisfacción de LA ENTIDAD. 

 

Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentados y debidamente redactados o 

presentados. Los requisitos de forma y contenido deben ser cumplidos por igual, teniendo 

la misma importancia para LA ENTIDAD. 

 

La aptitud, actitud, profesionalismo y disposición de LA ENTIDAD y de su Equipo Técnico, 

frente al contexto general del servicio que prestará, también es importante en el logro del 

objetivo planteado. 

 

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los 

Postores, así como quien finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato; están 

plenamente conscientes de la responsabilidad que asumen, comprometiéndose 

expresamente a cumplir con el nivel de exigencia establecido, así como con el objeto de 

la consultoría 
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25. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

PRELIMINARES 

Para la elaboración de los Estudios Preliminares se contempla la necesidad de ejecutar el 

Levantamiento Topográfico y el Estudio de Mecánica de Suelos - Geotécnicos (o 

vulnerabilidad del terreno) definitivos, debiéndose evaluar y tomar en cuenta el 

Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos preliminares, que forman parte del estudio 

de preinversión y que les permitirán a los postores mejorar sus propuestas técnico 

económicas de la Elaboración del Expediente Técnico. 

 

 

EL CONTRATISTA deberá realizar un estudio de campo y elaborar un Informe Situacional, 

conteniendo: 

 

• La inspección integral del terreno y la verificación in situ.  

• El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Planos de Habilitación 

Urbana (Lotización y Secciones Viales), expedido por la Municipalidad 

correspondiente. 

• La factibilidad de los servicios de agua potable, desagüe, energía eléctrica, y otros, 

expedida por las entidades y/o concesionarias correspondientes.  

• Evaluación e informe de los aspectos climatológicos y de las características de las 

vías de comunicación; así como, de la disponibilidad de materiales de construcción 

y su respectivo transporte.  

 

LA ENTIDAD brindará facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el 

desarrollo del Proyecto. EL CONTRATISTA debe realizar los trámites y gestiones ante las 

empresas prestadoras de servicios de manera oportuna con la finalidad de no alterar las 

fechas programadas de entrega del Expediente Técnico y Equipamiento. 

 

26. ESTUDIOS TECNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 

Para el adecuado sustento técnico del Expediente Técnico a ser elaborado, se ha 

considerado necesario el desarrollo de estudios técnicos básicos. Por consiguiente, EL 

CONTRATISTA deberá desarrollar y presentar los siguientes estudios básicos: 

 

- Levantamiento Topográfico  

El consultor presentara el levantamiento topográfico, de acuerdo a los requerimientos 

técnicos establecidos  

Estudio de Mecánica de Suelos  

El consultor presentara el estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación,  
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El especialista en suelos, deberá Contratar a un laboratorio acreditado y reconocido y 

deberá estar firmado por un Ingeniero civil responsable del Estudio de mecánica de 

suelos.  

 

- Estudio de vulnerabilidad estructural El consultor presentara el estudio de 
vulnerabilidad estructural de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el 
ANEXO 05. Este estudio se ejecutará siempre y cuando el proyecto lo amerita de lo 
contrario no se tomará en cuenta. 

EL CONTRATISTA al elaborar su propuesta económica deberá prever cualquier 

contingencia que pueda presentarse para realizar los estudios, ensayos, pruebas o 

inspecciones requeridas, siendo su responsabilidad las consideraciones tomadas. 

 

En el caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de realizar otros estudios 

preliminares complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes 

que les sean aplicables. La eventual realización de estos estudios no altera el monto del 

contrato ni el plazo de entrega de los entregables. Asimismo, esta eventualidad deberá 

ser comunicada a LA ENTIDAD oportunamente, para su conocimiento y autorización. 

 

LA ENTIDAD brindará apoyo para obtener las facilidades de acceso a lugares y a 

personas relacionadas con el desarrollo del Proyecto. EL CONTRATISTA debe realizar 

los trámites y gestiones ante las empresas prestadoras de servicios de manera oportuna 

con la finalidad de no alterar las fechas programadas de presentación de los entregables. 

 

EL CONTRATISTA podrá evaluar y verificar previamente la información y documentación 

de los estudios antes mencionados en los presentes términos de referencia, con el fin de 

complementarla de ser el caso y utilizarla en la elaboración de la presente consultoría. 

Asimismo, EL CONTRATISTA al elaborar su propuesta económica deberá prevenir 

cualquier contingencia para realizar cualquier ensayo o estudio, siendo su 

responsabilidad las consideraciones tomadas. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA deberá elaborar un Informe Situacional; que acompañará 

al entregable N° 01; conteniendo además de lo indicado anteriormente: 

 

- Resultado de la inspección integral del terreno y la verificación in situ de las 

características del mismo. 

- Informe de conformidad de los estudios preliminares entregados de ser el caso. 

 

En el caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de realizar nuevos estudios 

preliminares complementarios en la zona, se deberán de realizar conforme a las normas 

correspondientes indicadas en normativa vigente aplicable. La realización de estos 

estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de los entregables. 
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LA ENTIDAD brindará facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el 

desarrollo del Proyecto. 

 

27. CONSIDERACIONES REFERIDAS AL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, estará a cargo del Contratista: 

El Contratista realizará el Estudio de Impacto Ambiental en el marco de la ley Ley Nº 

27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley SEIA), y/o ley 

vigente 

 

El Informe de Impacto Ambiental deberá considerar como mínimo los siguientes 

contenidos y capítulos: 

 

I. Resumen Ejecutivo 

Deberá realizar un Resumen Técnico, considerando todas las consideraciones referidas 

II. Aspectos Generales del Proyecto (principal y contingencia) 

a) Introducción 

b) Generalidades 

c) Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la identificación legal 

y administrativa del proponente. 

d) Objetivos del EIA - SD 

e) Beneficiarios del proyecto 

f) Datos generales del titular del proyecto y de la entidad autorizada para la elaboración 

del desarrollo del EIA-SD 

g) Marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales y 

administrativos de carácter ambiental que tienen relación directa con el proyecto, 

especialmente aquellos relacionados con la protección del ambiente, la conservación 

de los recursos naturales e histórico – culturales, el cumplimiento de normas de calidad 

ambiental y la obtención de permisos para uso de recursos naturales, entre otros. 

 

III. Descripción del proyecto (principal y contingencia) 

a) El objetivo y justificación del proyecto. 

b) La localización geográfica y política del proyecto en coordenadas UTM WGS 84, 

refrendado con cartografía a escala apropiada. 

c) Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su respectivo 

cronograma. 

d) Características del proyecto, evaluando y estableciendo su área de influencia (directa 

e indirecta) en función de los impactos ambientales potenciales que se generarán en 

todas las fases del proyecto. 
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e) El tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión. 

f) Descripción de la etapa de levantamiento de información sobre las características del 

terreno, incluyendo las acciones empleadas para la recolección de datos utilizados 

para el diseño de ingeniería del proyecto. 

 

g) Diagnóstico Ambiental: Identificación de la problemática ambiental del área de 

influencia del proyecto. Los temas a abordar son: 

• Problema de residuos líquidos 

• Problema de residuos sólidos 

• Contaminación del aire 

• Contaminación por ruidos 

• Entre otros  

 

h) Mapear y analizar los puntos críticos (zonas de riesgo, acumulaciones de residuos 

sólidos, grifos, botaderos) en la zona de influencia. 

La información señalada, servirá como línea de base para plantear las mejoras 

ambientales necesarias durante todas las fases del proyecto 

i) Descripción de la etapa de construcción para todas las especialidades (estructuras, 

arquitectura, sanitarias, eléctrica, mecánica, equipamiento, etc.), indicando las 

memorias descriptivas y requerimientos del número de materiales, maquinarias, 

equipos, campamentos, personal y requerimientos logísticos que sean necesarios; así 

como las vías de acceso para acceder al emplazamiento. 

j) Descripción de la infraestructura para el manejo de residuos sólidos (almacén 

temporal, almacén central, área de tratamiento, equipos para el manejo), el diseño de 

la infraestructura y  el equipo de tratamiento de residuos, deberá realizarse 

considerando los criterios ambientales a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental 

durante la vida útil.  

k) Descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las diferentes fases 

del proceso de producción. Los recursos naturales, las materias primas, los insumos 

químicos, entre otros, que se utilizaran en el proceso de operación; su origen, 

características y peligrosidad, así como las medidas de control para su transporte, 

almacenamiento y manejo, la cantidad de producción diaria, mensual, anual de 

productos terminados e intermedios 

l) Características de los efluentes, emisiones y residuos sólidos generados en cada fase 

del proyecto.  
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m)  Determinar la cantidad de personal, los requerimientos logísticos y las vías de acceso, 

entre otros. 

n) Descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones generales que 

implementará el usuario del proyecto. 

 

IV.  Línea de Base (principal y contingencia) 

Este aspecto debe contener las características del área o lugar donde se ejecutará el 

proyecto, precisando la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, 

incluyendo los siguientes elementos, sólo en la medida que sean afectados por el 

proyecto: 

 

a) La descripción de la ubicación, extensión y emplazamiento del proyecto, identificando 

y definiendo su área de influencia directa e indirecta, considerando el estudio de macro 

y micro localización, así como la ubicación con relación a un área natural protegida y/o 

su zona de amortiguamiento, de ser el caso.. 

b)  Describir las características del área donde se ejecutará el proyecto, precisando la 

delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes 

elementos, sólo en la medida que sean afectados por el proyecto: 

➢ Descripción del medio físico, en cuanto a sus características y dinámica, incluyendo 

como mínimo los siguientes aspectos: 

➢ Línea de base física.- Descripción de los componentes físicos del Proyecto:  

 

• Meteorología, Clima y zonas de vida  

• Geología, Geomorfología y fisiografía. 

• Hidrografía, Hidrológica, Hidrogeología y Balance Hídrico. 

• Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos. 

• Calidad del aire, ruido, suelo y agua. 

• Otras actividades existentes en el área del proyecto. 

 

Cada uno de los componentes citados deberá estar representados en mapas temáticos 

debidamente georreferenciados y a una escala adecuada.  

 

➢ Descripción del medio biológico, en cuanto a sus características y dinámica. Incluir 

cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto, los 

siguientes aspectos: 

 

• Diversidad biológica y sus componentes (área de influencia directa e indirecta) 

• Flora y Fauna indicando su abundancia, distribución, estado de conservación 

según los listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo. 
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• Áreas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento 

• Las unidades paisajísticas en el área del proyecto 

• Aspectos o factores que amenazan la conservación de los hábitats o ecosistemas 

identificado 

• Certificación de ubicación de un punto, línea o polígono relacionados con áreas 

naturales protegidas y zona de amortiguamiento, emitida por el SERNANP. 

Cuando el proyecto este localizado dentro de una área natural protegida por el 

Estado o en su zona de amortiguamiento, debe presentar la opinión técnica 

favorable del SERNANP. 

 

➢ Descripción y caracterización del aspecto social, económico, cultural, y antropológico 

de la población ubicada en el área de influencia del proyecto. Además, incluir: 

• Índices demográficos, sociales, salud, educación, económicos, de ocupación 

laboral y otros similares (INEI). 

• Servicios, infraestructura básica y actividades principales (INEI) 

 

➢ Identificación de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o 

antropogénico asociados al área de influencia del proyecto. 

➢ Elaboración de la cartografía general (mapas de ubicación, temáticos, entre otros); y 

diagramas relevantes de la línea base relacionada con el proyecto. 

 

V. Caracterización de Impacto Ambiental (principal y contingencia) 

Tomar en consideración la identificación y caracterización de los impactos ambientales, 

así como los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales del proyecto, en todas 

sus fases y durante todo su periodo de duración. 

 

Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos 

que se generarán, así como los riesgos inducidos derivados de la planificación, 

construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, utilizando para ello las 

metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente, debiendo cumplir: 

 

➢ Analizar de la situación ambiental determinada en la línea base, comparándola con las 

transformaciones esperadas en el ambiente, producto de la implementación del 

proyecto. 

➢ Prevenir los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y se evalúen los 

riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre los componentes 

ambientales, sociales y culturales, así como la salud de las personas 

➢ Utilizar variables representativas para identificar los impactos ambientales, justificando 

la escala, el nivel de resolución y el volumen de los datos, la replicabilidad de la 

información mediante el uso de modelamientos matemáticos para la determinación de 

impactos negativos y positivos, y la definición de umbrales de dichos impactos. 
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➢ Valoración de Impacto ambientales, en función a los criterios establecidos en el 

reglamento de la Ley del sistema Nacional de Impacto Ambiental  

 

Nota: La identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse tomando 

en cuenta lo siguiente: medio físico, medio biológico, medio social, económico y cultural, 

inserción en algún plan de ordenamiento territorial o un área bajo protección oficial, 

caracterización del área de influencia en relación a la infraestructura existente, 

potencialidad de las tierras y uso actual de suelo, paisaje y los aspectos turísticos, entre 

otros 

 

VI. Estrategia de Manejo Ambiental (principal y contingencia) 

 

a) Desarrollo del Plan de manejo ambiental (manejo y gestión de residuos sólidos en todo 

el ciclo del proyecto: construcción, cierre de obra, operación y cierre del proyecto), que 

identifique y caracterice todas las medidas que se realizará para prevenir, mitigar y/o 

corregir los impactos ambientales identificados. En este punto, deberá incluir 

procedimientos para minimización, reciclaje, reúso y valorización de los residuos en 

todas las fases del proyecto. 

b) Desarrollo del Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de 

implementación del sistema de vigilancia ambiental y la asignación de 

responsabilidades específicas para asegurar el cumplimiento de las medidas 

contenidas en el Plan de manejo ambiental, considerando la evaluación de su 

eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempeño. Asimismo, este Plan incluirá 

el Programa de monitoreo ambiental, el cual señalará las acciones de monitoreo para 

el cumplimiento de los límites máximos permisibles u otros establecidos en las normas 

nacionales vigentes o normas de nivel internacional. 

c) Desarrollo del Plan de contingencias, que considere las medidas para la gestión de 

riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afecten a la salud, ambiente, e 

infraestructura, y para las etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre 

o abandono, si este último procediese.  

d) Desarrollo del Plan de abandono o cierre, conteniendo las acciones a realizar, cuando 

se termine el proyecto, en cada una de sus etapas, de manera de que el ámbito del 

proyecto y su área de influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo 

antes del inicio del proyecto. Este plan se efectuará de acuerdo a las características 

del proyecto. 

e) Elaboración del cronograma y presupuesto para la implementación de la Estrategia de 

Manejo Ambiental.  
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f) Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales señalados en los 

Planes establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, así como la identificación 

del responsable y los costos asociados. 

 

 

28. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

Las presentes consideraciones específicas están referidas a la elaboración del 

Anteproyecto del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E. N° 89004 - MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE 

CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CÓDIGO 

ÚNICO DE INVERSIONES: 2559082 

 

El anteproyecto se elaborará sobre la base de las pautas y condicionantes establecidas 

en el Estudio de Pre inversión con Código de Proyecto N° 2559082 declarado viable, 

adjunto a los presentes Términos de Referencia; así como, en los Estudios Preliminares 

y la normatividad vigente. 

 

Para la elaboración del Anteproyecto EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

▪ Las Normas y Reglamentos señalados en los presentes Términos de Referencia; 
así como, las normas y leyes vigentes que sobre el tema y otras por cada 
especialidad, sean necesarias.  
 

▪ Las condicionantes de diseño en general (Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios: retiros, área libre, coeficiente de edificación, alturas de edificación 
autorizadas, vías colindantes y secciones de las misma, entre otros; colindancias, 
volumetrías, elevaciones y fachadas; relación funcional; circulación y flujos de 
personal, material, residuos contaminantes; seguridad particular interna y externa; 
obras exteriores, entre otras). 

 

▪ Las características urbano - arquitectónicas, estructurales, funcionales y 
otras, que permitan una respuesta óptima y que la propuesta arquitectónica sea un 
hito en la zona. 

 

El proyecto deberá guardar armonía con el espacio urbano y respetará las 

características y tipología arquitectónica en cuanto a su volumetría y diseño a fin de 

preservar la identidad arquitectónica propia de la tradición y patrimonio cultural. 

 

▪ La articulación de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que 
ofrezcan un uso racional del suelo y una relación lógica. 
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▪ Los conceptos de diseño universal e inclusión de las personas con 
discapacidad en el desarrollo integral de la propuesta arquitectónica. 

 

▪ Las Características y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes, 
de modo tal que alberguen los equipos señalados en el Estudio de Preinversión y 
que involucren zonas complementarias. Los ambientes no se limitarán a las 
dimensiones mínimas requeridas por los fabricantes. El proyectista deberá contar 
con la información de las preinstalaciones para el desarrollo de su propuesta 
arquitectónica. 
 

▪ La participación de las diferentes especialidades, a fin de definir en forma 
concordada y compatibilizada el partido arquitectónico. Los proyectistas deberán 
contemplar y definir en el anteproyecto, el suministro de energía eléctrica normal y 
el de emergencia y las redes generales para las instalaciones eléctricas, de 
comunicaciones, mecánicas y sanitarias.  

 

Asimismo, el punto de alimentación eléctrica y de comunicaciones, sub estación, 

tableros eléctricos; el punto de alimentación de agua desde la red pública, el lugar 

de almacenamiento, punto de evacuación de desagües, ductos y montantes y afines 

para cada una de las instalaciones.  

 

▪ Que los ambientes y espacios, sean los necesarios y suficientes para la 
instalación de los equipos, la ubicación de, grupo electrógeno y afines. 
 

▪ Las zonas de recreación deberán ofrecer, iluminación y ventilación natural de 
preferencia. 

 

▪ Los sistemas constructivos a proponer deberán ser factibles de ejecutar, 
mostrando vigencia tecnológica, susceptibles además al mantenimiento efectivo. 

 

▪ La factibilidad y punto de diseño de servicios de energía eléctrica, 
comunicaciones, agua y desagüe (de ser necesario), Gas, Petróleo, etc. 
 

28.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

▪ Elaborar los documentos técnicos necesarios. 

▪ Complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las 

especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, instalaciones mecánicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) 

para lograr los objetivos del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.  

▪ Coordinar semanalmente la ejecución del estudio con LA SUPERVISIÓN del 

Proyecto. 

▪ EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestión por las 

aprobaciones y autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre el 

Proyecto. 

▪ En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o 
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deductivos y/o cualquier solicitud de modificación de las cláusulas contractuales, 

deberá solicitarlo a LA ENTIDAD dentro del plazo de ley. Posteriormente LA 

ENTIDAD solicitará la opinión técnica de LA SUPERVISIÓN, la cual deberá 

pronunciarse en un máximo (3) días calendario, a fin de que LA ENTIDAD emita 

respuesta a la solicitud EL CONSULTOR dentro de los plazos de Ley. 

▪ Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberán ser realizadas a LA 

SUPERVISIÓN con copia de LA ENTIDAD. 

 

28.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

En los apéndices que forman parte de los presentes Términos de Referencia, se 

proporciona a EL CONTRATISTA copia del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil 

declarado viable. Asimismo, LA ENTIDAD brindará, dentro de sus posibilidades y 

facultades, facilidades de acceso a lugares y a funcionarios relacionados con el 

desarrollo del Proyecto. 

 

28.3. CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD  

1. REFERIDAS A ARQUITECTURA 

La propuesta arquitectónica deberá ser diseñada, preferentemente, por bloques 

de Unidades Productoras de Servicios (UPS), de tal manera que estos se 

ejecuten en forma simultánea, por diferentes frentes. El anteproyecto deberá 

contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico 

establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones y otras que EL CONTRATISTA por su experiencia 

juzgue necesarias implementar previo sustento técnico.  

 

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de 

siniestros fijados en la Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiquería seca 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los 

aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio de diseño 

básico, coordinado estrechamente entre el especialista de arquitectura y el de 

seguridad con todos los especialistas. 

 

La tabiquería seca en el interior de las áreas: Se permitirá su uso, siempre y 

cuando se elijan materiales que ofrezcan resistencia a los agentes físicos y 

mecánicos así mismo sea diseñada  teniendo en cuenta las consideraciones 

de seguridad contra el fuego en ambientes compartimentados y otros donde la 

norma lo exige. Se deberán considerar las recomendaciones del fabricante 

(tomando en cuenta instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, enchapes, 

refuerzos, aislamientos, etc.) 

 

El cerramiento y la cobertura deberán ser planteados por EL CONTRATISTA; 

así como el diseño de las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura 

deberá estar preparada para soportar y descargar las aguas pluviales. No se 

aceptará el uso de materiales de poca duración y poca resistencia al clima.  
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EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta las condicionantes ambientales y 

climatológicas, las condiciones apropiadas de temperatura, así como la 

utilización de materiales de primera calidad con innovación tecnológica que 

permitan dar confort térmico, facilidad y optimización de costos de 

mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales.  

 

El proyectista hará uso de sistemas constructivos y materiales modernos que 

cumplan con los estándares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD 

aplica, caso contrario EL CONTRATISTA los propondrá debidamente 

sustentados, poniéndolos a consideración de LA ENTIDAD para su aprobación.  

 

2. REFERIDAS A ESTRUCTURAS 

EL CONTRATISTA deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes 

de construcción y los títulos, normas del RNE. El anteproyecto estructural en su 

conjunto se desarrollará tomando en cuenta el análisis previo en coordinación 

con los profesionales de todas las especialidades, a fin de definir la estructura 

de manera concordada, el Estudio de Mecánica de Suelos y el Levantamiento 

Topográfico elaborados por EL CONTRATISTA, la Vulnerabilidad sísmica, del 

componente estructural. 

 

Para el caso de líneas vitales se coordinará con los proyectistas de las 

instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, gases y de los sistemas de 

agua y desagüe, entre otros, considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, 

reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el 

buen abastecimiento y suministro de servicios en las áreas críticas. 

Realizara la evaluación estructura de la infraestructura a utilizar como plan de 

contingencia 

 

3. REFERIDAS A SEGURIDAD, EVACUACIÓN EN DEFENSA CIVIL Y GESTION 

DE RIESGOS 

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de 

siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de 

siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Las edificaciones de acuerdo con su uso y número de ocupantes deben cumplir 

con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como 

objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar patrimonio y la continuidad 

de la edificación. 

 

 FINALIDAD 

Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por 

EL CONTRATISTA para la implementación de la gestión de riesgos en la 

planificación de la ejecución de obras; a fin de incrementar la eficiencia 

de la inversión de la obra. 



[GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGIÓN PACIFICO 

CONCURSO PUBLICO N°001-2022-GRA/SRP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

 

87 

 

 OBJETO 

Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las 

normas referidas a la identificación y asignación de riesgos previsibles de 

ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato de obra. 

 

 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

EL CONSULTOR deberá desarrollar el plan de Gestión de Riesgos en la 

Planificación de la Ejecución de Obras, teniendo en consideración los 

alcances, procedimientos y formatos establecidos en la Directiva N° 012-

2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución 

de Obras’, aprobada con Resolución N° 14-2017-OSCE/CD, modificada 

con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD, conforme a las siguientes 

consideraciones: 

 

El enfoque integral de gestión de riesgos debe contemplar, por lo menos, 

los siguientes procesos:  

 

a) Identificación de los Riesgos 
Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los 

riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, 

teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las 

condiciones del lugar de su ejecución.  

 

A) continuación, se listan algunos riesgos que pueden ser 
identificados al elaborar el expediente técnico: 

 

1. Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en 
el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o 
puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra. 

 

2. Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos 
durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar 
por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, 
ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.  
 

3. Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la 
no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura 
provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en 
la ejecución de las mismas.  
 

4. Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en 
las condiciones del medio o del proceso geológico sobre lo 
previsto en los estudios de la fase de formulación y/o 
estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de 
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plazos de construcción de la infraestructura.  
 

5. Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en 
la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de construcción por 
una deficiente identificación y cuantificación de las interferencias 
o servicios afectados.  
 

6. Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de 
la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en 
la aprobación de los estudios ambientales.  
 

7. Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos 
arqueológicos significativos que generen la interrupción del 
normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos 
establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las 
mismas.  
 

8. Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no 
obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser 
expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos a 
la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de 
ésta antes del inicio de las obras de construcción.  
 

9. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.  
 

10. Riesgos regulatorios o normativos de implementar las 
modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicación 
pudiendo estas modificaciones generar impacto en costo o en 
plazo de la obra. 
 

11. Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a 
terceros. 

 

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad en 

coordinación con El Contratista incorporar otros riesgos, según la 

naturaleza o complejidad de la obra. 

 

b) Analizar riesgos 
Este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos 

identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en 

la ejecución de la obra. Producto de este análisis, se debe clasificar 

los riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad. 

 

Para tal efecto, se utilizará la metodología sugerida en la Guía 

PMBOK, según la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el 

Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de 

Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras’, consideradas 
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en la Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obras -  

  

c) Planificar la respuesta a riesgos 
En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención 

a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos 

identificados. 

 

d) Asignar riesgos 
Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para 

administrar el riesgo, se ha identificado los riesgos señalados en el 

literal a), los cuales debe tener en cuenta EL CONTRATISTA y serán 

asignados a la parte correspondiente, usando para tal efecto el 

formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obras’ e incluido en el presente requerimiento. 

 

La identificación y asignación de riesgos debe incluirse en la 

proforma de contrato de las Bases. 

 

4. REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS 

 

El Anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de 

diseño de instalaciones sanitarias, establecidos en la Norma IS-010, A-130, 

NFPA 14, NFPA 15, NFPA 20 NFPA 101 y A-20 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y otras que EL CONTRATISTA por su experiencia juzgue 

necesarias implementar, previo sustento técnico. 

 

El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura 

nueva, debiendo en este nivel de estudio definirse las factibilidades de servicios 

de agua y desagüe, el sistema de suministro de agua en la edificación (sistema 

directo / sistema indirecto), los requerimientos de tratamiento de agua, desagüe 

y posibles filtraciones e inundaciones del terreno, en concordancia a las normas 

y disposiciones vigentes. 

 

El proyectista para definir lo descrito en el párrafo anterior deberá considerar los 

Sistemas de Agua Fría, Agua Blanda, Agua Caliente, Agua Contra Incendios, 

teniendo en cuenta además los requerimientos dados por los Servicios 

Generales, concordantes con el proyecto de Instalaciones Mecánicas; los 

Sistemas de Colectores para Aguas Servidas, Drenaje Pluvial y Aguas 

Subterráneas (de ser el caso). 
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Para el caso del sistema de evacuación de aguas servidas, EL CONTRATISTA 

deberá evaluar la necesidad de una Planta de Tratamiento de dichas aguas, 

antes de su vertimiento a la alcantarilla pública.  

 

Los resultados de esta evaluación (debidamente sustentados) determinarán la 

obligatoriedad de EL CONTRATISTA de obra a la ejecución de los procesos 

unitarios de tratamiento de desagües necesarios. 

 

5. REFERIDAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

EL CONTRATISTA para la formulación del Anteproyecto deberá contemplar 

todos los criterios y requisitos mínimos de diseño de instalaciones 

electromecánicas, de comunicaciones y de seguridad (a nivel de canalización) 

del Reglamento Nacional de Edificaciones; así como, de las señaladas en el 

numeral 10.0 de los presentes Términos de Referencia y otras que por su 

experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico y 

autorización por parte de LA SUPERVISIÓN.  

 

El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura 

nueva, debiéndose haber obtenido en la fase de los estudios preliminares la 

factibilidad de servicios mediante el Cuadro de Cargas, indicando la potencia 

instalada y la máxima demanda de acuerdo al Código Nacional de Electricidad 

vigente; las cargas estimadas se harán tomando como base las áreas y el 

equipamiento del programa arquitectónico del Estudio de Preinversión. 

 

El proyectista deberá definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en 

coordinación con los proyectistas de todas las especialidades, tomando en 

cuenta el diseño preliminar del sistema eléctrico de media y baja tensión, la red 

de distribución primaria, la sub estación, alimentadores, tableros (general, 

principal y de distribución), montantes,), transformadores y grupo electrógeno 

para la determinación de las áreas del anteproyecto arquitectónico y otros que 

se detallan en los documentos que debe elaborar, tramitar y presentar EL 

CONTRATISTA en el Anteproyecto o durante el desarrollo del proyecto según 

corresponda. 

 

6. REFERIDO A INSTALACIONES MECÁNICAS. 

 

La implementación de los sistemas comprende el suministro e instalación de los 

equipos, las instalaciones propiamente dichas, (equipos, tuberías, soportes, etc.) 

y todos aquellos elementos ligados a la construcción (equipos complementarios, 

controles, accesorios y componentes que resulten del desarrollo del proyecto.  



[GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGIÓN PACIFICO 

CONCURSO PUBLICO N°001-2022-GRA/SRP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

 

91 

 

EL CONTRATISTA deberá prever la elaboración de la documentación necesaria 

para gestionar el Informe Técnico Favorable (ITF) ante OSINERG para la 

autorización como consumidor directo de petróleo diésel y gas licuado de 

petróleo (GLP), según la normatividad vigente. 

 

 

 

7. REFERIDO A INSTALACIONES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: 

CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES 

 

El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta todas las soluciones 

tecnológicas y se deben diseñar e implementar acordes a normas nacionales y 

estándares internacionales en TIC compatibilizado con las otras especialidades 

permitiendo la convergencia e integración sobre una plataforma informática IP 

segura, robusta, escalable de alta eficiencia con los requerimientos funcionales 

con interfaces y protocolos abiertos que garanticen en forma óptima la 

interconexión de los equipos Biomédicos, Informáticos, Telecomunicaciones, la 

integración e interoperabilidad de los Sistemas de Información y la calidad de 

servicios (QoS) en la transmisión de datos e imágenes médicas. 

 

 

8. REFERIDO A EQUIPAMIENTO 

Comprende el equipamiento integral del proyecto. EL CONTRATISTA, tomando 

como base el listado del equipamiento del Estudio de Pre inversión que forma 

parte de los presentes Términos de Referencia y los planos de arquitectura. 

También se coordinará con los profesionales de todas las especialidades la 

distribución y requerimientos necesarios para la instalación de los equipos y 

mobiliario. 

 

 

28.4. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONTRATISTA EN 

EL ANTEPROYECTO 

 

EL CONTRATISTA elaborará el Anteproyecto Arquitectónico, en coordinación y 

compatibilización con los profesionales de todas las especialidades.   

 

Formará parte de la presentación, el Informe Situacional, conteniendo la siguiente 

documentación: 
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▪ Informe Situacional, conteniendo la información requerida en el punto 18 y 18.3 

▪ El resultado de la evaluación de los Estudios Preliminares: Levantamiento 

Topográfico, Estudio de Mecánica de Suelos. 

▪ Registro fotográfico para visualizar claramente el fotomontaje del anteproyecto. 

▪ Perspectivas y/o apuntes, cuatro (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con 

fotomontaje del anteproyecto, ocho (8)  apuntes o vistas interiores en 3D del 

anteproyecto 

▪ Maqueta volumétrica a color en escala 1/200 con base rígida. Ver detalle en 

punto 20.5 

▪ Como parte incluida en los Anteproyectos de cada especialidad, un isométrico 

para las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 

▪ Anteproyecto Definitivo: Comprende los planos, esquemas y/o gráficos y la 

Memoria Descriptiva. Los planos, esquemas y concepción de diseño del 

anteproyecto de todas las especialidades se presentarán a escala 1/100, salvo 

lo puntualmente señalado en las especialidades. La Memoria Descriptiva 

contemplará el entorno, condicionantes y parámetros urbanos de acuerdo al 

Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios obtenidos de la 

Municipalidad Correspondiente. 

▪ Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico 

del PIP, áreas normativas y las áreas obtenidas de los ambientes del 

Anteproyecto. 

 

Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, el anteproyecto definitivo debe 

contener específicamente y por especialidad lo siguiente: 

 

Anteproyecto de Arquitectura:  

▪ Memoria Descriptiva.  

▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a 

escala 1/10,000, indicando el Cuadro de Áreas y el Cuadro Comparativo de 

Áreas del Proyecto versus el Programa Arquitectónico, donde se confrontarán 

los datos del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

reglamentario, con los resultantes del proyecto. 

▪ Planos de Zonificación a escala 1/200, según leyenda cromática del 

conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios, de emergencia y de 

evacuación); y según corresponda: 

Planos de Flujos a escala 1/200, según leyenda cromática del  

Flujo de circulación de personal. 

Flujo de circulación de visitantes. 

Flujo de circulación de suministros. 

Flujo de circulación de residuos sólidos. 

 

▪ Planos del conjunto: Plantas de distribución general por niveles a escala 1/200. 

Las Plantas de conjunto deberán estar debidamente acotadas a ejes, indicando 
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accesos, obras exteriores y la localización de todos los componentes 

principales, señalados en cada una de las especialidad (ambientes para la sub 

estación eléctrica, cisterna, cuarto de bombas, residuos sólidos, casa de fuerza, 

entre otros que se especifican en las especialidades de Instalaciones y 

Equipamiento); Cortes y Elevaciones generales, a escala 1/200 

▪ Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75 y/o 1/50. 

▪ Planos de cortes a escala 1/75 y/o 1/50, indicando en los cortes el nombre de 

los ambientes y sus respectivas cotas. 

▪ Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75 y/o 1/50. 

▪ Los planos del Anteproyecto será a Escala 1/200 y los planos de distribución 

por plantas serán a escala 1/75 sin codificación aun de ambientes, pero debe 

incluir los muebles. 

 

Anteproyecto de Seguridad: 

▪ Memoria Descriptiva, identificando las zonas de riesgo y vulnerables, 

recomendación de los agentes a emplear en el sistema contra incendio, según 

uso, función o riesgo identificado en el ambiente. 

▪ Planos generales de las zonas de seguridad, a escala 1/200 

▪ Planos generales de las rutas de evacuación, a escala 1/200 

▪ En los planos se indicaran las zonas seguras y compartimentadas. 

▪ Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras16. 

 

Anteproyecto de Estructuras: 

▪ Memoria descriptiva descripción del sistema estructural, a ser usado  

▪ Memoria de Cálculo preliminar, descripción de las losas, pre dimensionamiento 

de las columnas y vigas, descripción de la cimentación, normas técnicas a 

emplear. 

▪ Esquema del Plano de Planta de cimentación y losas, indicando pre 

dimensionamiento de vigas y columnas.  

▪ Planos: 

▪ Esquema y pre dimensionamiento de todos los elementos estructurales; 

cimentaciones, columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, 

rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las obras interiores y 

exteriores y elementos no estructurales. 

✓ Diseños de la interfaz de aislamiento con la distribución estimada 

✓ Estructuración de los bloques identificando el tratamiento de juntas sísmicas. 

✓ Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus 

elementos que lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros. 

 

Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias: 

▪ Memoria Descriptiva (Descripción de los sistemas de agua fría y agua contra 

incendio, de recolección de los desagües, agua de riego para las áreas verdes, 

red de evacuación pluvial y sistemas de tratamiento de agua y desagüe). 

                                                           
16  Aplica, en lo que corresponda, la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras’; aprobada con 

Resolución N° 14-2017-OSCE/CD, modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD. 
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Descripción de recorridos de transporte de residuos sólidos al almacenamiento 

central. 

▪ Memoria de Cálculo (justificando el pre dimensionamiento de los 

alimentadores, las capacidades y demandas totales que requiere el 

establecimiento. Cálculos Hidráulicos de alimentadores principales tanto para 

el agua como para el desagüe). Cálculo justificatorio de producción de residuos 

sólidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento de residuos 

sólidos. 

▪ Sustentación técnica – económica de la energía utilizada para alimentar los 

equipos de producción de los sistemas de Instalaciones Sanitarias. 

▪ Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas) 

▪ Esquema en Plano de Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas. 

▪ Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General de 

Arquitectura.  

▪ Factibilidad de los servicios de agua y desagüe. 

 

Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas: 

▪ Memoria Descriptiva, conteniendo la estimación de la máxima demanda 

potencia instalada. 

▪ Estimación de la potencia instalada y máxima demanda de acuerdo al 

equipamiento y a las áreas; estimación de la capacidad de los transformadores 

de potencia 

▪ Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, Grupo 

Electrógeno. 

▪ Esquema de distribución y suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido 

para equipamiento de cómputo independiente de otros equipos 

▪ Iluminación por servicio de acuerdo al RNE. Esquema de principio 

▪ Factibilidad del Suministro Eléctrico en Media Tensión, Fijación del Punto de 

Diseño. 

 

Anteproyecto de Tecnologías de Información y Comunicaciones - Redes de 

Datos y Cableado Estructurado: 

▪ Plano de distribución donde se aprecia las acometidas de conexión de Internet, 

Telefonía y Telecomunicaciones. 

▪ Planteamiento arquitectónico y esquema en plano de ubicación y distribución 

de los componentes de las Tecnologías y Comunicaciones. 

▪ Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas de todos los sistemas y/o 

soluciones tecnológicas:  

(A) Sistema de Cableado Estructurado 

✓ Data Center (Centro de Cómputo) 

✓ Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Óptica 

✓ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP  

 

(B) Equipamiento Informático y Telecomunicaciones: 

✓ Telefonía IP 

✓ Llamada de Enfermeras 
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✓ Sonido Ambiental y Perifoneo 

✓ Relojes sincronizados 

✓ Televisión - CATV 

✓ Video Vigilancia - CCTV 

✓ Control de Acceso y Seguridad 

✓ Tele-presencia 

✓ Comunicación por radio VHF/HF 

✓ Detección y Alarmas de Incendios  

✓ Procesamiento Centralizado 

✓ Almacenamiento Centralizado 

✓ Conectividad (red Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

 

Anteproyecto de Instalaciones Mecánicas: 

▪ Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos, conteniendo la determinación de 
acuerdo a demanda, condiciones arquitectónicas; pre dimensionamiento del 
sistema de aire acondicionado, extracción y/o ventilación mecánica; pre 
dimensionamiento de acuerdo a la demanda, Tanque Diario y Tubería de 
Alimentación; pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda de equipos  

  

Anteproyecto de Equipamiento: 

EL CONTRATISTA deberá evaluar para su propuesta, el equipamiento propuesto en 

el Estudio de Pre-inversión. 

• Cálculos de potencia, capacidad y rendimiento de los equipos, de acuerdo a la 

demanda y necesidad del establecimiento. 

•  Listado de Equipos por ambientes, por Bloques 

•  Planos de Distribución del Equipamiento Integral con los requerimientos de 

preinstalaciones y carga eléctrica de los equipos.  

• Elaboración preliminar de la memoria descriptiva y listados de equipamiento 

 

28.5. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL 

ANTEPROYECTO  

 

EL CONTRATISTA presentará su informe situacional, de acuerdo a lo indicado en el 

numeral correspondiente. 

 

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Unidad de Estudios Definitivos 

nombrará a un COORDINADOR (o Administrador) del contrato suscrito entre LA 

ENTIDAD con EL CONTRATISTA, el mismo que será comunicado formalmente. LA 

ENTIDAD designará un equipo SUPERVISOR del Expediente Técnico a Nivel de 

Estudio Definitivo que será comunicado formalmente consultor proyectista. 
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La designación del equipo de supervisión (LA SUPERVISIÓN) y del COORDINADOR 

(o Administrador del Contrato), no forman parte de las condiciones para dar inicio al 

servicio. El inicio contractual de EL CONTRATISTA es al día siguiente de firmado el 

contrato. 

 

Luego del inicio del servicio, LA ENTIDAD dentro de los cinco (5) días calendario a 

partir del día siguiente de suscrito el contrato, convocará al consultor a una reunión 

de coordinación para que EL CONTRATISTA se presente en las oficinas de la Unidad 

de Estudios Definitivos con su personal clave y profesionales solicitados para que se 

realice la apertura del cuaderno de control.  

 

Requisitos de presentación de los documentos escritos de los Anteproyectos 

Se presentarán en papel "Bond" de 80 grs/m2., color blanco, tamaño "A-4" (210 x 

297 mm) o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logotipo de la 

empresa contratada. Todos los originales llevarán al margen de cada hoja, la firma 

del Gerente del Proyecto y del profesional responsable de cada especialidad, donde 

corresponda.  

 

Los documentos estarán debidamente foliados, con índice u hoja de contenido, fecha 

de entrega, rotulados, imagen o foto realista en la carátula y el nombre del proyecto. 

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora 

tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema láser. Se utilizará Software de 

aplicación Microsoft Word Office. 

 

Todos los documentos deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por 

el Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del diseño de cada 

especialidad.  

 

Requisitos de presentación de los documentos gráficos del Anteproyecto 

EL CONTRATISTA presentará los Planos y Gráficos del primer Informe de cada 

especialidad en concordancia a lo señalado en el numeral 20.4 de los presentes 

Términos de Referencia, en un (1) ejemplar para su evaluación y luego de la 

aprobación del Anteproyecto presentará un (1) segundo ejemplar impreso; así como, 

dos (02) copias (escaneadas con firmas) en formato PDF y una (1) copia con los 

archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas en 

cualquiera de estos medios: (USB, CD-ROM, DVD, Blue Ray).  

 

Los Planos se presentarán impresos en papel “Bond” de 90 gr/m2 y en formatos “A” 

(ISO/DIN), doblados en Formato A4, contenidos en portapapeles de polipropileno 

(mica transparente) y archivados en pioners plastificados de color azul para tres 

perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y nombre del 
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proyecto en el lomo (en coordinación con LA SUPERVISIÓN), debiendo EL 

CONTRATISTA proponer a LA SUPERVISIÓN el tamaño del formato de entrega 

final.  

 

Todos los Planos deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el 

Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del diseño de cada 

especialidad.  

 

Los planos de arquitectura, deberán estar visados y firmados además por el 

especialista de seguridad en defensa civil, en señal de conformidad.  

 

Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de 

Referencia para la elaboración y presentación con la tecnología BIM (Building 

Information Modeling) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP), así mismo la 

presentación de los planos se realizará en formato dwg del AutoCAD. 

 

El nivel de detalle del modelo en REVIT para el anteproyecto será LOD 200 (no aplica 

al plan de contingencia) 

 

 

Requisito de Presentación de Maqueta 

(Solo para el nuevo edificio, no corresponde para el plan de contingencia). 

 

EL CONTRATISTA presentará una maqueta con el Anteproyecto. Se usará material 

de primera calidad. La Maqueta será a escala 1/200. 

El producto será una maqueta volumétrica y representación topográfica del terreno y 

parte del entorno, utilizando materiales de primera calidad como cartón maqueta, 

plástico, acrílicos, etc. 

Tendrá una base rígida de melanina, con bastidores de melanina con cantoneras 

gruesas empernados que garanticen su estabilidad y transporte. 

Tendrá una cúpula geodésica de acrílico transparente gruesa, adosado y asegurado 

a la base para que garantice su seguridad y transporte. 

 

Forma de presentación del contenido del Anteproyecto 

La documentación escrita y gráfica impresa, elaborada de acuerdo a lo indicado en 

los presentes Términos de Referencia, se presentará de la siguiente manera: 
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29. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO A NIVEL 
DE ESTUDIO DEFINITIVO 

La elaboración del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo del Proyecto de 

Inversión MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 

89004 - MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE 

SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI Nº 2559082, se enmarca en el 

Estudio de Preinversión a nivel de perfil y del Anteproyecto aprobado por la Unidad de 

Estudios Definitivos de la Entidad y con la opinión favorable de LA SUPERVISIÓN. 

 

La Unidad de Estudios Definitivos comunicará por escrito a EL CONTRATISTA la 

aprobación del Anteproyecto y la autorización del inicio de la fase de elaboración del 

Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo, cuyo conjunto de información se 

denominará Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo para ejecución de Obra y 

equipamiento del precitado Proyecto de inversión Pública. 

 

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DEFINITIVO 

 

▪ Elaborar los documentos técnicos necesarios. 

▪ Complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las 

especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, instalaciones mecánicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) 

para lograr los objetivos del expediente técnico.  

▪ Coordinar semanalmente la ejecución del estudio con LA SUPERVISIÓN del 

Proyecto. 

▪ EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestión por las 

Aprobaciones y Autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre el 

Proyecto. 

▪ En caso EL CONTRATISTA solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o 

deductivos y/o cualquier solicitud de modificación de las cláusulas contractuales  

deberá solicitarlo a LA ENTIDAD dentro de los plazo de ley. Posteriormente LA 

ENTIDAD solicitara la opinión técnica de LA SUPERVISIÓN la cual será de 

máximo (3) días calendario para que LA ENTIDAD pueda pronunciarse dentro de 

los plazos de Ley. 

▪ Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberán ser realizadas a 

LA SUPERVISIÓN y comunicar a LA ENTIDAD con copia del cargo de recepción 

en un plazo máximo de (2) días calendario, en el caso de discrepancia con LA 

SUPERVISIÓN se solicitará a LA ENTIDAD convocar una reunión con LA 

SUPERVISIÓN y EL CONTRATISTA.  

 

1.2 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA OFERTA TÉCNICA 
 

Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONTRATISTA ofertará un equipo 

profesional multidisciplinario, y un Jefe del Proyecto, quien será el responsable de 

asistir a las reuniones semanales de coordinación con LA SUPERVISIÓN del 
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proyecto – responsable de la conformidad técnica) respecto a la ejecución y 

cumplimiento del compromiso contractual en todas sus fases (Estudios 

preliminares, Anteproyecto, elaboración del Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo).  

 

El Gerente del Proyecto tendrá a su cargo, un grupo de profesionales responsables 

de cada especialidad (Profesionales Principales), formando un Equipo Técnico que 

coordinará directamente con LA SUPERVISIÓN del proyecto – responsable de la 

conformidad técnica). El Gerente será el interlocutor oficial del Equipo 

Multidisciplinario y responsable de la coordinación y compatibilización entre las 

especialidades. 

 

1.3 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

Con el fin de garantizar la calidad del expediente técnico, durante el período de su 

elaboración, el Gerente velará por presentar los planos de las distintas 

especialidades compatibilizados y concordados entre sí.  

 

Cada vez que se presente un Entregable, los documentos que forman parte del 

Informe deberán estar firmados por todos los especialistas participantes. Los 

documentos que se elaboren deberán ser claros y precisos, de modo que se eviten 

errores de interpretación, especialmente durante el proceso constructivo. 

 

LA SUPERVISIÓN del proyecto se encargará de que se realicen las reuniones de 

coordinación mínimo una vez por semana con EL CONTRATISTA y cuando se 

estime necesario.  

 

1.4 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL PROYECTO Y EQUIPAMIENTO 

 

El expediente técnico se elaborará sobre la base de los requerimientos establecidos 

en el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, del Anteproyecto y de las 

Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los presentes Términos de 

Referencia. La concepción de la edificación debe considerar y prever las 

condiciones urbanísticas, arquitectónicas, estructurales y funcionales, así como, las 

de los servicios básicos y otras que permitan la mejor respuesta.  

 

Las condicionantes de diseño en general, colindancias, relación volumétrica, altura 

de edificación, elevaciones y fachadas, relación funcional, circulación y flujos de 

personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular interna y externa, 

obras exteriores, entre otras, serán evaluadas y analizadas por EL CONTRATISTA, 
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teniendo en cuenta la habilitación urbana, lotización y secciones viales; así como, 

el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Certificado de Parámetros Urbanísticos 

y Edificatorios, Ordenanzas Municipales, Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil (Decreto Supremo N° 006-2007-PCM) normas y leyes 

vigentes que sobre el tema, y otras que por cada especialidad sean necesarias.  

 

Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir, mostrar 

vigencia tecnológica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo. 

 

1.5 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD  
 

El expediente técnico será elaborado teniendo en cuenta adicionalmente las 

siguientes consideraciones:  

 

1.5.1 REFERIDAS A ARQUITECTURA 
 

El proyecto se basará en el Anteproyecto Arquitectónico elaborado por el Equipo 

Técnico EL CONTRATISTA y aprobado por LA SUPERVISIÓN y LA ENTIDAD. Es 

necesario que EL CONTRATISTA realice la verificación de la ocupación del terreno, 

el entorno, dimensiones, materiales y otros, indicando su relación con el entorno 

inmediato. 

 

El proyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño 

arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050 y Norma A.120 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue 

necesario aplicar previo sustento técnico.  

 

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el 

interior y exterior de la edificación. La edificación deberá cumplir con los requisitos 

de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no estructural en los 

aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio de diseño básico.  

 

Se deberán cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de 

ventilación, clima, ubicación y de seguridad establecidas. En el cerramiento y la 

cobertura no se aceptará el uso de materiales de poca duración, teniéndose en 

cuenta las condicionantes ambientales, climatológicas y condiciones apropiadas de 

temperatura, la utilización de materiales de primera calidad con innovación 

tecnológica que permitan dar confort térmico, fácil mantenimiento, que respondan 

a las condicionantes funcionales.  
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EL CONTRATISTA deberá estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas 

constructivos y materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas 

debidamente sustentados que cumplan como mínimo con las especificaciones 

técnicas descritas en el Capítulo V de los presentes Términos de Referencia, que 

permitan una correcta y adecuada ejecución de la Obra, así como minimizar los 

plazos de la Obra Civil. Los materiales a utilizar estarán acordes a las 

características climatológicas, no aceptándose materiales de poca resistencia. 

 

1.5.2 REFERIDAS A ESTRUCTURAS 
El presente capítulo comprende la elaboración del proyecto estructural del 

Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra, para lograr ese objetivo EL 

CONTRATISTA deberá complementar, contrastar y compatibilizar la información de 

todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, equipamiento, comunicaciones y 

seguridad) y de las áreas involucradas para lograr los objetivos del expediente 

técnico. 

 

El diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes 

de construcción y los títulos, normas y anexos del RNE, y normas internacionales 

de ser aplicables. 

 

EL CONTRATISTA elaborará el proyecto de estructuras integral, conteniendo el 

diseño del sistema aislamiento sísmico, diseño completo de la superestructura y 

sistema de muros considerando la norma técnica de edificación vigente E.050 

Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Diseño Sismo Resistente del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes y demás 

requerimientos técnicos de LA ENTIDAD. 

 

El especialista de Estructuras deberá definir la ubicación definitiva, tipos y cantidad 

de dispositivos de aislamiento sísmico. Siendo por tanto muy importante una 

estrecha coordinación con el Arquitecto proyectista y los ingenieros especialistas 

de las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, etc.;  

 

El diseño sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios de la 

institución educativa, evitar la pérdida de vidas, minimizar el daño estructural y 

asegurar una continuidad de este 

 

La edificación deberá cumplir lo indicado en “sistemas de protección sísmica, de la 

Norma Técnica de Edificación E.030 “Diseño Sismo Resistente”, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 
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El proyecto estructural en su conjunto se desarrollará de la siguiente manera: 

 

- Estructuración y dimensionamiento: 
Estructuración, dimensionamiento y análisis previo en coordinación con los 

profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura 

de manera coordinada. 

 

- Metrado de Cargas: 
Sobre la base de la información obtenida, se determinarán las cargas de gravedad 

que se prevea actuarán sobre la estructura o los elementos estructurales 

resistentes. Asimismo, se efectuará el metrados de cargas de la estructura que 

servirá para la determinación de la carga estática sísmica equivalente. 

 

- Análisis de Cargas Verticales: 
Se preparará la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos 

propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio. 

 

- Análisis Sísmico: 
Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de 

computadora para el análisis dinámico modal y espectral de edificaciones. De 

donde se obtendrán las fuerzas laterales que deberán compararse con las cargas 

estáticas sísmicas equivalentes. Se determinará las solicitaciones máximas por 

cargas de gravedad y sísmicas que se presentarán en la estructura de acuerdo a 

las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinarán los 

desplazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales permitidos por la 

Norma Sísmica E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la 

vulnerabilidad sísmica de la edificación. 

 

La " Vulnerabilidad Sísmica" no incluye el Estudio de Riesgo Sísmico, sin 

embargo, se deberá evaluar que la ubicación del proyecto se encuentre fuera de 

zonas de fallas geológicas, proximidad a volcanes, suelos inestables, Tampoco 

implica el Diseño por desempeño. EL CONTRATISTA deberá diseñar las 

estructuras respetando lo indicado en las normas técnicas vigentes de 

construcción del RNE, así como las normas internacionales vigentes aplicables 

para el aislamiento sísmico de las bases. 

 

Este análisis deberá realizarse considerando, primero la estructura sin 

aislamiento sísmico y posteriormente con los sistemas de aislamiento sísmico, 

para lo cual deberá realizarse lo siguiente: 
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Modelación y análisis sísmico de la infraestructura, con la configuración 

estructural propuesta, el sistema de aislamiento sísmico, la distribución 

arquitectónica, sobrecargas, parámetros de suelo, cimentación y el 

desplazamiento máximo sin aislador sísmico y con el aislador deseado. 

 

El Contratista sustentará y entregará tipo de Aisladores, diseño de aislador y del 

sistema, desplazamiento de diseño, desplazamiento total de diseño, 

desplazamiento máximo, desplazamiento total máximo, rigidez horizontal efectiva 

y amortiguamiento efectivo. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA deberá realizar: 

 

• Diseño de los elementos estructurales del proyecto. 

• Diseño de la cimentación 

• Diseño del sistema de muros de contención. 

• Diseño de piso e interfaz de aislamiento 

• Diseño de pedestales de apoyo y capiteles. 

• Diseño (dimensionamiento y parámetros estructurales) de los dispositivos de 

aislación. 

 

Indicar las especificaciones técnicas requeridas de los dispositivos de aislamiento 

sísmico de base a ser utilizados. 

Proporcionar los planos con los detalles arquitectónicos y constructivos del piso e 

interfaz de aislamiento  

Especificaciones Técnicas de los Aisladores Sísmicos sugeridos 

Manual de Instalación y Montaje de los Aisladores 

Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias. 

Cotizaciones de los aisladores sísmicos sugeridos, indicando los plazos de 

fabricación y envió hasta la puesta en obra. 

 

- Combinación de cargas para determinación de máximos efectos y diseño 

final: 

Las cargas obtenidas se combinarán de acuerdo a lo indicado en el RNE para 

determinar los máximos efectos para el diseño. 

- Diseño de los elementos resistentes según las últimas normas de diseño 

nacionales y donde sean aplicables las normas extranjeras más recientes. 
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- Diseño de los detalles de los elementos no estructurales. 

- Diseño de obras exteriores, de ser el caso. 

- Diseño del muro de contención y muro pantalla en los taludes.  

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto 

del componente estructural, como del componente no estructural. 

Planilla de Metrados 

Presupuesto de la especialidad 

Análisis de Precios Unitarios 

Fórmula Polinómica 

Listado de Insumos 

Cronograma de ejecución actividades 

 

Componente Estructural: 

Se deberá asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves 

y moderados. Es decir la estructura no solamente no debe sufrir daños en sí 

misma, sino que al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar 

negativamente los componentes no estructurales de la edificación y su 

equipamiento, los que permiten la operación continúa de sus instalaciones. Esta 

condición requiere un diseño no convencional en el proyecto de estructuras 

porque intervienen otros factores, además de los habituales de resistencia y 

rigidez.  

 

Se deberá evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos 

originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al mínimo los posibles 

daños no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo 

de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto 

tiempo. En ningún caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, 

parcial o total de las edificaciones, por lo que deberá estructurarse de manera que 

el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sísmica 

que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de diseño sismo 

resistente NTE E-030. 

 

Componente No Estructural: 

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que sin formar 

parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo 

del funcionamiento del establecimiento y está conformado, entre otros, , las 

Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicación e Informática, las 

Redes y Sistemas de Agua, Desagüe, y las tuberías y ductos en general. 

Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo, 

así como a los Suministros e Insumos y a sus medios de almacenamiento y 
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distribución. Dentro de este componente tenemos elementos arquitectónicos, 

tales como: divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos 

decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc. 

 

La reducción de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente 

en llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los 

profesionales de las especialidades comprometidas, a fin de que este componente 

presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante 

la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante 

sismos severos, de manera que la edificación pueda mantener su capacidad 

operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. 

Para las líneas vitales se coordinará con los diseñadores de las instalaciones de 

los sistemas eléctricos, mecánicos, y de los sistemas de agua y desagüe, entre 

otros, considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, reservorios, bombas, 

redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y 

suministro de servicios en las áreas críticas. Para el caso del componente 

arquitectónico, se elaborará el anteproyecto de reforzamiento o aislamiento de los 

elementos no estructurales, procediendo luego a su desarrollo correspondiente, 

incluyendo los detalles constructivos para su realización. 

 

1.5.3 REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS  
 

Se deberá diseñar un sistema integral para las redes de: agua fría (agua dura) así 

como para el agua caliente, retorno de agua caliente, agua del sistema contra 

incendios, agua de regadío, aguas servidas (desagüe), ventilación, sistema de 

drenaje pluvial, drenaje de aguas subterráneas (de ser necesario), drenaje de 

condensados, sistema de tratamiento y recolección de residuos sólidos.  

 

Para el caso de la evacuación de las aguas servidas, EL CONTRATISTA deberá 

evaluar la necesidad de contar con los sistemas de pretratamiento de dichas aguas 

antes de su vertimiento a la alcantarilla pública. El resultado de esta evaluación 

(debidamente sustentada) determinará la obligatoriedad del contratista de obra, a 

la ejecución de los procesos unitarios de tratamiento de desagües necesarios. 

Asimismo, será necesario diseñar un sistema separado de evacuación de aguas 

pluviales y, eventualmente 

 

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberá indicar que el 

Contratista a la entrega de la Obra efectuará la entrega de un juego completo de 

planos de Instalaciones Sanitarias, así como que efectuará una capacitación al 

personal de mantenimiento de dicho establecimiento sobre las Instalaciones y 

Equipos Instalados, con que cuenta el establecimiento Es importante señalar la 

obligatoriedad que tiene EL CONTRATISTA de presentar los cálculos justificatorios 

de diseño de los elementos, equipos y/o partes de cada una de las redes que 
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conforman el sistema integral de las instalaciones sanitarias del proyecto. Bajo 

estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, 

deberá contemplar lo siguiente:  

 

Sistema de Agua Fría 

▪ Abastecimiento desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento. 

▪ Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de 

agua para dotación diaria de consumo y reserva contra incendio, máxima 

demanda simultánea. 

▪ Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de 

consumo. 

▪ Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la 

red de agua fría, tuberías de distribución a los puntos de utilización. 

▪ Cálculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.  

▪ Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

▪ Protección y señalización de tuberías. 

 

 

 

Sistema de Tratamiento de Agua 

▪ Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) 

debidamente justificado. 

▪ Desinfección del agua. 

 

Sistema Contra Incendio 

▪ Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad. 

▪ Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra 

incendio. 

▪ Red de rociadores y gabinetes de operación manual y uso interno. 

▪ Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la 

red de agua contra incendios, tuberías de distribución a los puntos de utilización, 

indicando caídas de presión y caudales por cada servicio. 

▪ Distribución general de extintores portátiles, apropiados para cada zona. 

▪ Protección y señalización de tuberías. 

 

Sistema de Colectores para Aguas Servidas 
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▪ Red de desagües para servicios higiénicos y grupos de servicios. 
▪ Red de ventilación sanitaria. 
▪ Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la 

red de desagüe y ventilación, indicando caudales por cada servicio. 
▪ Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red pública del 

concesionario local o en red existente. 
▪ Trampas de grasa para cocina, cafetería y zona de mantenimiento con grasas. 
▪ Trampas de yeso, en tópico de emergencia de traumatología y en otros 

ambientes en que se requiera. 
▪ Cámara de recolección de desagües en sótanos y equipo de bombeo inatorable, 

hasta la red de descarga por gravedad. 
▪ Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 
▪ Protección y señalización de tuberías. 
 

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas 

▪ Diseño de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de la 

evaluación de la necesidad de pre tratamiento de las aguas servidas, 

debidamente justificado. 

▪ Cálculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios. 

 

Sistema de Drenaje Pluvial 

▪ Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo. 

▪ Montantes de evacuación de agua pluvial. 

▪ Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de 

evacuación de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso. 

▪ Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas 

superficiales. 

▪ Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo. 

▪ Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público u otro punto 

de evacuación. 

 

Aparatos Sanitarios 

▪ Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferías y accesorios de 

primera calidad, de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con 

tecnología moderna. 

▪ Los inodoros para servicios higiénicos deberán de ser del tipo soportado en 

pared o piso. 

▪ Los accesorios de baño como los dispensadores de jabón líquido, papel toalla, 

papel higiénico, etc. deberán ser de acero inoxidable. 

▪ En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagüe, deberán incluir 
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tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagüe. 

▪ La grifería de los aparatos sanitarios serán de bronce cromado. En el caso del 

agua para los inodoros y urinarios, la grifería deberá ser del tipo fluxométrico. 

Para los lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo de abasto deberá estar dotado 

de una llave angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios con entrega 

de desagüe a la pared deberán llevar la canopla correspondiente. 

▪ Codificación de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de 

mantenimiento.  

 

Equipos Electromecánicos 

▪ Cálculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fría, sistema de agua 

caliente) 

▪ Distribución de equipos de bombeo 

▪ Red de tuberías y válvulas, instaladas visibles y de calidad pesada. 

▪ Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.  

 

1.5.4 REFERIDAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

EL CONTRATISTA deberá diseñar, el sistema eléctrico que comprende lo 

siguiente: 

 

Sistema Eléctrico: 

- Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el nivel de 

tensión correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio 

(media tensión o la que resulte), realizar la gestión y coordinación con el 

concesionario local de suministro de energía; asimismo, realizar el diseño del 

sistema de suministro de energía eléctrica  

- Diseñar el sistema de Utilización de Media Tensión. Elaborar el Proyecto del 

Sistema de Utilización Primaria de acuerdo a condiciones técnicas indicadas en 

el documento del punto de diseño, hasta obtener la Aprobación la Conformidad 

Técnica del Proyecto del Sistema de Utilización Media Tensión, por parte del 

Concesionario Local, en el nivel de tensión indicado en el documento de 

factibilidad del servicio y punto de diseño. Comprende el diseño de la red de 

ductos y buzones desde el punto de alimentación eléctrica y tablero general. 

- Diseño del sistema eléctrico en baja tensión, tablero general, tableros 

principales, tableros de distribución, tableros de fuerza y especiales.  
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- Diseño de las redes troncales horizontales y montantes verticales de 

alimentadores a tableros principales y tableros de distribución y fuerza. 

Ubicación de los gabinetes de tableros. 

- Diseño del sistema de pararrayos. 

- Memoria de cálculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico 

proyectado. Ajuste de los dispositivos de protección. Trabajar en función de los 

parámetros proporcionados por el  concesionario 

- Memoria de cálculo y selección de alimentadores por capacidad de corriente y 

verificación por caída de tensión.  

- Alimentación eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de máquinas, 

dejando el entubado correspondiente para la alimentación de los motores y sus 

respectivos controles. Conocido el equipamiento se deberá complementar todas 

las instalaciones de acuerdo al criterio de diseño.  

- Diseño del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminación 

recomendados por las normas internacionales y estándares de infraestructura, 

selección de los artefactos de alumbrado indicando sus características técnicas, 

tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación.  

- Diseño de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la 

Preinstalación de los Equipos. 

- Distribución de equipos autónomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a 

los ambientes y proyecto de seguridad.  

 

 

1.5.5 REFERIDAS A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: CABLEADO 
ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES 

 

Diseño del sistema de canalizaciones y salidas de los sistemas 

tecnológicos:  

- Diseñar el sistema de utilización, y obtener la aprobación del Proyecto de 

Infraestructura Subterránea de telecomunicaciones, por parte del 

Concesionario Local.  

- Establecer el diseño integral del sistema de comunicaciones, red telefónica 

interna y externa, el sistema de música y perifoneo, el sistema de circuito 

cerrado de televisión, seguridad, control de accesos y otros necesarios de 

acuerdo a los requerimientos actualizados y la complejidad del servicio a 

prestar. 

- Establecer el sistema de detección y alarma contra incendios. 

- Soluciones Tecnológicas que requieran ser implementadas para optimizar la 
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gestión y administración del Establecimiento  

 

Diseño del sistema de canalizaciones y salidas de los siguientes: 

(A) Sistema de Cableado Estructurado 

- Data Center (Centro de Cómputo) 

- Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Óptica 

- Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP  

 

(B) Equipamiento Informático y Telecomunicaciones: 

- Telefonía IP 

- Sonido Ambiental y Perifoneo 

- Relojes sincronizados 

- Televisión - CATV 

- Video Vigilancia - CCTV 

- Control de Acceso y Seguridad 

- Tele-presencia 

- Comunicación por radio VHF/HF 

- Detección y Alarmas de Incendios  

- Procesamiento Centralizado 

- Almacenamiento Centralizado 

- Conectividad (red Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

 

El diseño de las canalizaciones y salidas será coordinado con el especialista 

de Equipamiento Informático y Telecomunicaciones. 

 

Grupo Electrógeno 

- Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrógeno de acuerdo a la 
carga eléctrica de emergencia. 

- Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojará el Grupo 
Electrógeno, considerando la ventilación y volumen de aire fresco necesario 
para su funcionamiento y su capacidad, para lo cual deberá presentar lo 
siguiente: 
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- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para el Grupo 
Electrógeno, de acuerdo a las características proporcionadas por los 
fabricantes. 

- Cálculo de volumen de aire de ventilación y aire fresco. 
- Sistema de expulsión de gases de combustión. 
- Puntos de suministro y retorno de combustible. 
- Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y 

materiales. 
 

Sistema para el Tratamiento de Residuos Sólidos 

Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias, las 

dimensiones del ambiente que alojará el equipo de tratamiento de tratamiento de 

residuos sólidos biocontaminados, para lo cual deberá considerarse lo siguiente: 

 

- Dimensionamiento de la capacidad del equipo de tratamiento de residuos 

biocontaminados (autoclave con pre triturado) de acuerdo a la producción de 

residuos sólidos del establecimiento de salud. 

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para el equipo, de 

acuerdo a las características proporcionadas por los fabricantes. 

- Dimensionamiento de áreas de almacenamiento de residuos clasificados de 

acuerdo al grado de contaminación. 

- Determinación de vías o rutas de evacuación de los residuos sólidos tratados 

y comunes. 

- Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energía eléctrica. 

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y 

materiales. 

 

Sistema de Energía Renovables. 

- Conformados por las energías eólicas, solar, hidráulica, entre otras, y que puedan 

ser usadas con el propósito del ahorro de energía convencional dentro de los 

establecimientos de salud mediante un sistema eficiente, funcional y ecológico 

 

1.5.6 COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGIÓN PACIFICO 

CONCURSO PUBLICO N°001-2022-GRA/SRP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
112 

 

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, EL CONTRATISTA 

deberá realizar coordinaciones con las empresas de servicios públicos y/o privados, 

hasta lograr la obtención del Punto de Alimentación y Factibilidad de suministro de 

los servicios de energía eléctrica y combustibles que utilizará para el desarrollo del 

Expediente Técnico. 

 

Efectuar los trámites hasta obtener la aprobación del sistema de utilización, del 

sistema eléctrico en media tensión y subestación eléctrica del Proyecto del 

Concesionario local y de la instalación de GLP, ante el organismo regulador y de 

control local. Teniendo como base el Programa Médico y Arquitectónico, cada 

especialidad de las instalaciones efectuará el cálculo de requerimientos total de los 

servicios y ambientes, lo que servirá para definir en el proyecto arquitectónico lo 

siguiente: 

 

- Caseta de subestación eléctrica, tablero general, banco de condensadores. 

- Caseta para grupo electrógeno. 

- Ambiente para el tanque de almacenamiento de petróleo 

- Central de comunicaciones y de informática. 

- Áreas para equipos de ventilación y aire acondicionado 

- Salas de bombas de agua fría, agua caliente, desagüe, contra incendio. 

- Ambiente para equipos estratégicos. 

- Casa de Fuerza. 

 

 

 

1.5.7 REFERIDAS A EQUIPAMIENTO 
 

Comprende el diseño integral del equipamiento, complementario, electromecánico, 

informático y de comunicaciones, mobiliario y administrativo, instrumental, 

necesarios para una atención educativa de calidad.  

 

EL CONTRATISTA deberá elaborar los planos de distribución de equipos y 

mobiliario con sus respectivos códigos de ambientes, listado de claves usadas en 

los planos, listado general del equipamiento y costo referencial con cotizaciones 

que sustente dicho costo. Los equipos electromecánicos y equipos médicos que 

demanden instalaciones especiales, llevarán adjunto los datos de Potencia, N° 
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fases, Hz y requerimientos de preinstalación.  

 

Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Pre- 

inversión a nivel de Perfil, el cual deberá ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, 

al diseño arquitectónico planteado y a la normativa vigente.  

 

EL CONTRATISTA deberá identificar las siguientes consideraciones técnicas: 

 

Equipos Electromecánicos Ligados a Obra Civil 

Este grupo de equipos serán adquiridos e instalados por el Contratista de Obra 

hasta la puesta en funcionamiento, incluyendo los trabajos de preinstalación según 

la Guía Mecánica de los proveedores y fabricantes de equipos.  

 

 

Equipos Médicos y Electromecánicos No Ligados a Obra 

Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutará los trabajos de 

preinstalación instalará y pondrá en operación los equipos, para lo cual EL 

CONTRATISTA deberá indicar y prever los requisitos de preinstalación según guía 

mecánica del equipo. Debe considerar también el mobiliario médico. 

 

1.5.8 REFERIDAS A SEGURIDAD 
 

El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de 

Seguridad. Se determinarán las zonas de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de 

escape o evacuación, los flujos, capacidad ocupación de cada ambiente y de todo 

el establecimiento. Se debe considerar la identificación y ubicación de sistema de 

red contra incendios propuesto, así como la ubicación de extintores, alumbrado de 

emergencia y señalética de seguridad.  

 

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el 

desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de 

evaluación de INDECI, además de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones.  

 

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades, 

contemplando los sistemas de protección a diseñar, teniendo en cuenta estándares 

de calidad mínimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentarán por escrito 

como parte de la Memoria Descriptiva.   
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Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada 

seguridad radiológica, contando con las autorizaciones en la fase de anteproyecto 

y en la de finalización del proyecto.  

 

En la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia funcional de 

los siguientes suministros con relación a posibles interrupciones: Agua Potable (N° 

de Horas), Electricidad (N° de Horas), otros suministros (N° de Horas / Día).  

 

Se considerarán como parte integral del expediente, los documentos de 

caracterización de amenazas y los procedimientos de diseño específicos para cada 

una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento del 

establecimiento 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de la Ley de 

Contrataciones del Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el 

Expediente Técnico deberá identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir 

durante la ejecución de la obra; que deberán ser sustentados en el análisis técnico 

correspondiente. Dicho análisis deberá definir, además, que riesgos serán 

asumidos por el Constructor y cuales por LA ENTIDAD contratante de la obra. Es 

de aplicación los formatos y alcances comprendidos en la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras’; 

aprobada con Resolución N° 014-2017-OSCE/CD y modificada con Resolución N° 

18-2017-OSCE/CD. 

 

1.5.9 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACIÓN 
 

El diseño del proyecto debe garantizar los objetivos de protección para los 

establecimientos en condiciones normales y en situaciones de emergencia, 

fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales desastres de origen natural 

como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros. Los objetivos de 

protección frente a estos fenómenos naturales, estarán referidos a la capacidad de 

la infraestructura para afrontarlos satisfactoriamente.  

 

Se deberá garantizar la protección frente a los desastres de origen antrópico como 

incendios, explosiones, etc. Cada especialista deberá establecer e identificar las 

condiciones que deben cumplir su diseño o producto. 

 

Cada especialista en coordinación con el de Seguridad y de acuerdo a su ámbito 

de acción, deberá determinar los plazos de independencia funcional de los 

siguientes suministros con relación a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de 
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horas), Electricidad (N° de horas), Oxígeno (N° de Días) Petróleo (N° de Días), GLP 

(N° de Días) u otros suministros que se consideren necesarios. 

 

1.5.10 CONSIDERACIONES REFERIDAS AL MANTENIMIENTO 
 

El expediente técnico será elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios 

referidos al mantenimiento sostenido en el tiempo:  

 

- Se entenderá como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario 
de acciones y políticas que contemplarán la operación de equipos 
electromecánicos, mobiliario y administrativo del centro, proponiendo un proceso 
capaz de sostener el estado de funcionamiento original y de operación de los 
equipos, así como del inmueble. Tomará como base las indicaciones de los 
proveedores, los manuales técnicos, los estándares de rendimiento, las 
capacidades preestablecidas y las condiciones de operación.  
 

1.6 DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONTRATISTA EN 
EL PROYECTO  

 

EL CONTRATISTA desarrollará el Proyecto Arquitectónico, en coordinación y 

compatibilización con los profesionales de todas las especialidades. 

 

Formará parte de la presentación, el Informe Situacional, conteniendo la siguiente 

documentación: 

 

Arquitectura, Señalización y Seguridad 

Para la entrega final el Plano de Ubicación se presentará a escala 1/500, 

conteniendo el Plano de Localización a escala con escala referencial 1/10,000; los 

Planos de Trazado, Generales de conjunto por niveles, Obras Exteriores, Cortes y 

Elevaciones Generales del conjunto, a escala 1/200; los Planos de Distribución por 

Niveles y/o por Bloques, Techos, Cortes y Elevaciones a escala 1/50; los Planos de 

Detalles a escala conveniente: servicios higiénicos, vestidores, ambientes 

especiales de ser el caso, carpintería, escaleras y/o rampas, cielos rasos, 

mobiliarios; detalles constructivos externos e internos, entre otros que forma parte 

del Expediente Técnico 

 

Planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajería, vanos, cuadro general de 

acabados y otros que se considere pertinente. Por lo menos doce perspectivas en 

papel fotográfico tamaño A3 a color con base rígida (cuatro exteriores y ocho 

interiores). 

Planos de señalética con denominación SÑ a escala 1/50, indicando señales, 
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directorio, etc. El proyecto se complementará con la memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 

 

Equipamiento 

Planos de distribución de los equipos y mobiliario, el listado de claves y el listado 

por ambientes a escala 1/50 

Memoria Descriptiva y todo lo señalado en el numeral 20.4  y 21.5.7 del presente 

documento. 

 

Estructuras 

Memoria de Cálculo que indique la descripción detallada del proyecto estructural, 

sistema estructural sismo resistente, parámetros para definir la fuerza sísmica o 

espectro de diseño, desplazamiento máximo del último nivel y el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso. Diseño del sistema de aislamiento completo. 

Metrado de Cargas. Análisis de cargas verticales. Análisis sísmico, combinación 

para determinación de máximos efectos y diseño definitivo. Diseño de la 

cimentación, indicando los parámetros de suelos. Diseño de los muros de 

contención de ser el caso. Diseño de los diferentes elementos estructurales (vigas, 

columnas, losas, muros de corte, etc.), indicando los esfuerzos calculados y los 

desplazamiento laterales, que cumpla con la norma E-030. Diseño Sismo resistente. 

Diseño de los tijerales de madera o metálicos. Diseño de los elementos no 

estructurales. Diseño de las Obras Exteriores de ser el caso. El proyecto se 

complementará con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y 

presupuestos. 

 

Instalaciones Sanitarias 

Planos básicos y a nivel de detalle de los sistemas proyectados: Redes de agua fría 

(agua dura), agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente, red contra 

incendios, red de desagüe y ventilación, red de evacuación pluvial, drenaje de 

aguas subterráneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de riego 

de jardines, sistema de recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos, 

debiendo mostrarse en detalle, el recorrido de alimentadores generales, montantes 

horizontales y verticales, detalles de instalación. Asimismo, planos en planta, corte 

y detalles de las estructuras de almacenamiento de agua, salas de bombas y 

equipos, plantas de tratamiento. El proyecto se complementará con la memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 

 

Instalaciones Eléctricas-Mecánicas y Comunicaciones 

Esquema Unifilar del sistema eléctrico general en media y baja tensión; planos de 

planta y cortes de la subestación eléctrica, recorrido del alimentador en media 

tensión, diagramas unifilares de cada tablero de distribución y fuerza, cuadro de 
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cargas, planos de distribución de alumbrado, tomacorrientes (corriente normal y 

estabilizada), comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el 

equipamiento.  

 

Presentar el punto de diseño y la Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica y 

la Factibilidad del Suministro de Comunicaciones vigentes. Asimismo, la aprobación 

del Proyecto del Sistema de utilización en media tensión y Sub Estación Eléctrica y 

la del Proyecto de Infraestructura Subterránea de Telecomunicaciones, por parte 

de las Concesionarias. Estos Proyectos deberán contar complementariamente con 

la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos. 

 

Planos de recorrido de alimentadores, montantes horizontales y verticales, detalles 

de instalación. Comunicaciones: Teléfonos, Música y Mensajes, Circuito Cerrado 

de TV - CCTV, TV-Video, Relojes, Alarma contra Incendios, Control de Accesos, 

Vigilancia y Seguridad, Cómputo. Indicar en planos tipo de artefactos de alumbrado, 

niveles de iluminación proyectados, cuadro de cargas, diagramas unifilares, detalles 

constructivos y de instalación.  

 

Planos de planta e isométricos de los sistemas de gases y de aire comprimido de 

uso general. El proyecto se complementará con la memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, metrados y presupuesto. 

 

Todos los planos deben estar compatibilizados con todas las especialidades e 

incluir las factibilidades con la aprobación de las concesionarias y autorizaciones 

respectivas  

 

 

1.7 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

Requisitos de presentación de los documentos escritos del Estudio Definitivo 

 

Se utilizará Software de aplicación Microsoft Word para Office. La impresión del 

texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o 

inyección (cartucho de tinta) o sistema láser.  

 

La presentación de los documentos escritos en todas las entregas será en papel 

"Bond" de 80 grs., color blanco, tamaño "A-4" (210 x 297 mm) o múltiplos según el 

caso. Las hojas deberán contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los 

originales llevarán al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto y del 
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profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda. Los 

documentos estarán debidamente foliados, con índice u hoja de contenido, fecha 

de entrega, rotulados, con imagen o foto realista en la carátula y el nombre del 

proyecto.  

 

La documentación del segundo entregable se presentará debidamente 

encuadernada y foliada, en archivadores blancos tipo pioners plastificados formato 

A-4, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con 

imagen o foto realista en la carátula y el nombre del proyecto en el lomo, 

conteniendo toda la documentación descrita.  

 

La entrega final contendrá: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de 

Materiales y procesos de ejecución o construcción por cada partida, siendo el fiel 

reflejo de los materiales indicados en los planos, Memoria de Cálculo, Listado de 

Insumos, Metrados sustentados por partida y con los gráficos explicativos que se 

requieran, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios y Fórmula Polinómica en S-

10 para Windows versión 2.0, Programación de la Obra, Calendario Valorizado de 

Obra, Diagrama de Barras tipo Gantt.  

 

Requisitos de presentación de los documentos gráficos del Estudio Definitivo 

 

La documentación gráfica deberá presentarse en estándares de formato ISO 216 / 

DIN 476 Serie A, doblados en formato A4 y contenidos en porta papeles de 

polipropileno (mica transparente) y archivados en pioners plastificados de color 

blanco para tres perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la carátula 

y nombre del proyecto en el lomo (en coordinación con LA SUPERVISIÓN) 

 

La documentación gráfica del Tercer  Entregable, contendrá los Planos Básicos y 

de Detalles por especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/25, 1/10, 1/5,1/2 y otras que se 

considere conveniente, previa coordinación con LA SUPERVISIÓN del Proyecto. 

 

Todos los Planos en todas las entregas deberán estar nítidamente impresos, 

firmados y sellados por el Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal 

responsable del diseño de cada especialidad. Los planos de arquitectura. 

 

Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de 

Referencia para la elaboración y presentación con la tecnología BIM (Building 

Information Modeling) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP). Modelamiento en 

Naviswork para detectar interferencias. 
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Los planos serán exportados a AUTOCAD versión 2016. 

 

El nivel de detalle del modelo en REVIT para el proyecto final será LOD 300. 

 

Requisito de Presentación de Maqueta a nivel de Estudio Definitivo 

(Solo para la nueva institución educativa, no corresponde para el plan de 

contingencia) 

 

EL CONTRATISTA presentará una maqueta con el Expediente Técnico. Se usará 

material de primera calidad. La Maqueta será a escala 1/100. 

 

El producto será una maqueta arquitectónica y representación topográfica del 

terreno y parte del entorno. La expresión o acabado del edificio y volúmenes que 

constituyan este contexto denotará claramente la arquitectura de la propuesta con 

los colores indicados en los planos a nivel de obra, utilizaran materiales y acabados 

de primera calidad como cartón maqueta, plástico, acrílicos, láminas incoloras, 

micas, etc. 

 

Tendrá accesorios para ambientación urbano-paisajista según proyecto. Tendrá 

una base rígida de melanina, con bastidores de melanina con cantoneras gruesas 

empernados que garanticen su estabilidad y transporte. 

 

Tendrá una cúpula geodésica de acrílico transparente gruesa, adosado y 

asegurado a la base para que garantice su seguridad y transporte. 

 

MAQUETA VOLUMÉTRICA. Escala 1/100 

PERSPECTIVAS A COLOR. Características de las Perspectivas a color 

- Formato de archivo JPG 

- Resolución: mínimo 1600 x 1200 píxeles 

- Imagen con texturas 

- Foto imagen 

- Ambientación (mobiliario, vegetación y personas) 

- Materiales, Iluminación, Sombras, Reflejos 

- Vistas Exteriores. Volumetría completa vista desde diferentes ángulos. Mínimo 

cuatro  (4) vistas. 

- Vistas Interiores. Imagen del espacio interior y exterior. Mínimo ocho (8) vistas. 
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RECORRIDO VIRTUAL 

- Duración mínima: Un (01) minuto. 
- Debe mostrar los espacios interiores y exteriores de mayor representatividad. 
 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

Así mismo EL CONTRATISTA elaborará, rellenará y adjuntará los siguientes 

documentos: 

 

• Informe de sustento de las variaciones del Proyecto de Inversión Pública durante la 

Fase de Inversión (Elaboración del Expediente Técnico a nivel de estudio 

Definitivo). 

• Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico y las 

áreas de los ambientes del Proyecto. 

- Formulario Único Edificación (FUE), Licencia de Obra. 

La presentación de los volúmenes, deben cumplir con los requisitos establecidos 

en los presentes Términos de Referencia y la impresión del texto debe ser de óptima 

calidad (primera impresión) con impresora del tipo burbuja o inyección (cartucho de 

tinta) o sistema láser. 

 

LA SUPERVISIÓN comunicará a EL CONTRATISTA por intermedio de LA 

ENTIDAD la Conformidad Técnica, con la finalidad que esté su expediente de pago 

adjuntando la documentación correspondiente y conformidad técnica para dar la 

validación y/o conformidad de los pagos. 

 

30. CONFORMIDAD DE ENTREGABLES 

La aprobación del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo la otorgará LA 

ENTIDAD mediante acto resolutivo, a requerimiento de la Unidad de Estudios Definitivos por 

recomendación de LA SUPERVISIÓN. 

 

- CONFORMIDAD TÉCNICA, es LA SUPERVISIÓN quien será la responsable de evaluar y 
emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL 
CONTRATISTA, a la Unidad de Estudios Definitivos. 
 

- APROBACIÓN DEL ENTREGABLE, es la Unidad de Estudios Definitivos responsable de 
emitir la aprobación de los entregables elaborados y presentados por EL CONTRATISTA, 
solicitará a EL CONSULTOR la presentación de las copias requeridas en los Términos de 
Referencia. 

 

- CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Unidad de Estudios Definitivos emite la conformidad 
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del servicio. 
 

 

 

 

31. FORMA DE PAGO: 

El pago de los servicios se realizará en SIETE (07) partes, previa conformidad de la Sub 

Gerencia de Estudios de Inversiones de la Sub Región Pacifico. La Forma de Pago de la 

Elaboración de los Expedientes Técnicos se efectuará de la siguiente manera, en 

concordancia con lo indicado en la PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: 

 

PAGOS FORMA   DE   PAGO 

Primer Pago 
Veinticinco por ciento (25%), a la conformidad del servicio del 

Primer Entregable. 

Segundo Pago 
Diez por ciento (10%), a la conformidad del servicio del Segundo 

Entregable. 

Tercer Pago 
Quince por ciento (15%), a la conformidad del servicio del Tercer 

Entregable. 

Cuarto Pago 
Diez por ciento (10%), a la conformidad del servicio del Cuarto 

Entregable. 

Quinto Pago 
Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Quinto 

Entregable. 

Sexto Pago 
Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Sexto 

Entregable. 

 

LA ENTIDAD pagará las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro 

de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre 

que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad 

se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción. 

 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de 

acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. 

 

La documentación mínima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa de 

partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, será la siguiente: 

 

▪ Carta dirigida a la autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL 

CONSULTOR. 
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▪ Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD.  

▪ Factura o Recibo por Honorarios. 

▪ Para los pagos del 01 al 05, EL CONSULTOR adjuntará un (1) ejemplar físico (original) 

del Entregable aprobado y su respectivo archivo digital. 

▪ Sólo para el caso del Pago 06 (Expediente Técnico Definitivo) EL CONSULTOR 

entregará tres (3) ejemplares físicos: dos (3) originales, con sello original del 

Representante Legal. Y especialistas.  

 

32. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estará sujeto a reajuste por 

aplicación de fórmulas. 

 

Los pagos previstos en la consultoría para cada entregable, se reajustarán según la siguiente 

formula y de acuerdo con la variación del Índice General de Precios al Consumidor (IU: 39) 

que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

A cada pago a cuenta o valorización reajustada, se le deducirá el reajuste que no corresponde 

por el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las fórmulas aplicables son: 

 

A. Monto de la Valorización Reajustada: 
Vr = Vo x (Ip / Io) 

 

Monto del Reajuste: 

R = Vr - Vo 

 

B. Monto que corresponde a la Amortización del Adelanto: 
AA = (A / C) x Vo 

 

C. Monto por la Deducción del Reajuste que no corresponde al Adelanto: 
D = [AA x (Ir-Ia)] / Ia 

 

D. Monto a Facturar: 
M = Vr - AA - D 

 

Dónde:  

Vr = Valorización Reajustada. 

Vo = Monto Valorizado según forma de pago. 
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A = Monto del Adelanto otorgado. 

AA = Amortización del Adelanto otorgado. 

R = Monto del Reajuste. 

D = Deducción de Reajuste que no corresponde.  

M = Monto a Facturar. 

Ip = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorización. 

Io = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial. 

Ia = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del 

Adelanto. 

 

La primera fórmula (A) define el monto de la valorización o pago a cuenta reajustado, y el 

monto del reajuste. La segunda fórmula (B) determina el monto que corresponde a la 

amortización del Adelanto. La tercera fórmula (C), define el monto del reajuste que no 

corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta fórmula (D), define el monto final a facturar. Las 

últimas tres fórmulas sólo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y sólo hasta la 

amortización total del mismo, de ser el caso. 

 

Será de aplicación para el cálculo del reajuste, los Índices Generales de Precios al 

Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, a la fecha 

de la facturación. 

 

Para efectos del reajuste señalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El cálculo final y las correcciones 

necesarias se definirán en la liquidación final del contrato. 

 

33. CARÁCTER RESERVADO DE LA INFORMACION 
a) Considerando el carácter Reservado que tendrá la Obra que será ejecutada con la 

documentación técnica materia de la elaboración del Expediente Técnico Detallado, por 

ser destinada al Gobierno Regional de Ancash; El Consultor se compromete 

expresamente a mantener la documentación técnica y administrativa que reciba y/o 

elabore de y para La Entidad, debidamente archivada, a efectos de garantizar que dichos 

documentos no sean utilizados por terceras personas. 

b) Concluido la elaboración del Expediente Técnico Detallado, El Consultor, bajo 

responsabilidad, devolverá toda la documentación que le haya sido proporcionada por 

La Entidad, incluso las reproducciones que hayan sido realizadas por él. 

c) La documentación técnica que elabore El Consultor para La Entidad, pasa a ser 

automáticamente propiedad de ésta última. No obstante, es plenamente aplicable al 
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proyecto de construcción materia del objeto del contrato, los alcances establecidos en el 

Decreto Legislativo Nro. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor, según su artículo 5°, 

incisos  “g”  e  “i”.  Es también aplicable el alcance del Capítulo  IV:  De  las  Obras 

Arquitectónicas, de la citada norma legal. 

 

34. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido para la presentación del 

expediente técnico la resolución del contrato será de acuerdo al Art. 63° del Reglamento de 

la ley de la Reconstrucción con Cambios 

En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido de ciento veinte (120) días 

calendarios para la presentación del expediente técnico final correctamente elaborado para 

su aprobación, él lo notificara notarialmente para que satisfaga tal requerimiento en un plazo 

de quince (15) días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de 

la aplicación de las penalidades correspondientes por incumplimiento. 

Por el mismo incumplimiento descrito en el párrafo precedente, el, de considerarlo procedente, 

podrá optar por aplicar una penalidad al consultor por cada día de atraso en la presentación 

del expediente técnico final, de llegar a cubrir el monto máximo de la penalidad, podrá resolver 

el contrato, tal como se indica en el numeral precedente. 

En caso que la Unidad Ejecutora plantee observaciones al expediente técnico presentado 

dentro del plazo establecido, se le dará al consultor un plazo prudencial en función a su 

complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podrá 

ser mayor a quince (15) días calendario, y se contará a partir de la recepción de las 

observaciones por parte del consultor. 

Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de 

observaciones, se notificará notarialmente para que satisfaga el requerimiento en un plazo de 

cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación de las 

penalidades correspondientes por incumplimiento. 

La resolución del contrato por causas imputables al consultor le originara las sanciones que 

le imponga el OSCE, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

El consultor podrá solicitar la resolución del contrato, en los casos en que la entidad incumpla 

injustificadamente sus obligaciones esenciales. 

 

35. PENALIDADES: 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente / (F x plazo vigente en días) 

Donde (F) tiene los siguientes valores: 
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a)  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F 0.40 

 

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del 

retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, según lo 

estipulado en el artículo 162° del RLCE. 

 

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto 

Contractual Actualizado, La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento de El 

Consultor, según lo previsto por el Artículo 164° del Reglamento. 

 

Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revisión 

o aprobación de las etapas, dicho atraso no será computado con cargo a El Consultor. 

 

La Entidad no está sujeta a la aplicación de ningún tipo de penalidad por mora en la revisión 

y/o aprobación de las etapas del objeto del contrato. 

 

Otras Penalidades; Las otras penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad 

por mora, de acuerdo con el artículo 163° del Reglamento, cuyos supuestos de aplicación son 

los siguientes: 

 

 

Otras penalidades 

N

° 

Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal ofertado y 

la Entidad no haya aprobado la sustitución 

del personal por no cumplir con la 

experiencia y calificaciones requeridas. 

UNA UNIDAD 

IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (.10 UIT) 

por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 

2 

En caso el consultor presentara estudios 

definitivos requeridos sin firmas o firmados 

por profesionales diferentes a los 

propuestos para el desarrollo del 

expediente técnico, sin previa 

comunicación y aprobación de la entidad. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada supuesto 

de ocurrencia. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 

3 

Por presentar información técnica 

falsificada o sin sustento técnico durante la 

elaboración del expediente técnico. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada supuesto 

de ocurrencia. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 
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4 

En caso de ausencia del Jefe del proyecto 

o representante legal en la entrega del 

terreno. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. La entidad 
suscribirá un acta por 
cada actividad 

5 

En caso de ausencia de los profesionales 

especialistas en los trabajos de campo– 

personal clave ofertado. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada día de 

ausencia del personal. 

 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 

6 

En caso de ausencia del personal clave en 

las reuniones de evaluación (sustentación) 

del cada entregable. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 

7 

En caso de ausencia del personal clave en 

las reuniones de coordinación convocadas 

por la entidad. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 

8 

En caso de no atender oportunamente la 

solicitud de aclaraciones, opiniones, 

consultas y otros formulados por escrito y/u 

otro medio de comunicación, realizado por 

la entidad, en el plazo de 24 horas de haber 

recibido la solicitud. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada día de 

atraso. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 

9 

Cuando los entregables presentados estén 

incompletos en relación a lo solicitado en 

términos de referencia. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada supuesto 

de ocurrencia. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 

10 

Retraso del contratista en la entrega de los 

informes parciales, subsanación de 

observaciones y/o devolución de los 

entregables observados por la entidad. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada día de 

atraso. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 

11 

En caso el personal clave no se encuentre 

hábil durante la ejecución contractual. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada día de no 

habilidad. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 

12 

Retraso del proyecto debido a 

observaciones no subsanadas por omisión 

o observaciones nuevas que provengan de 

correcciones fallidas. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada día de 

retraso. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 

13 

Retraso del contratista en la entrega de los 

informes prestados por la entidad para su 

escaneo y fotocopiado. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada día de 

retraso. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 
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14 

Retraso del contratista en la entrega de 

plan de Trabajo para la elaboración del 

expediente técnico definitivo 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.10 

UIT) por cada día de 

retraso. 

Según informe de la 

dirección de estudios y 

asistencia 

técnica. 
  

36. AMPLIACIONES DE PLAZO 

Las ampliaciones de plazo serán solicitadas conforme lo dispone el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del estado. 

 

37. ADELANTOS 

La Entidad No otorgara adelantos para la ejecución del Servicio. 

 

38. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Contando con la Aprobación del Área Usuaria y del Acto Resolutivo Gerencial, la entidad 

otorgará la conformidad final de los servicios. Mediante un informe de conformidad emitida 

por la Gerencia. 

 

39. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 

- La conformidad del estudio, no libera la responsabilidad del consultor por los estudios 

proporcionados, por los errores y/o deficiencias que contengan, en consecuencia, 

corresponderá al consultor el absolver oportunamente todas las consultas, que tengan 

relación con el expediente técnico motivo del contrato. 

- En ningún caso los contenidos de estos términos son limitativos y reemplazan el 

conocimiento del consultor quien será responsable de la calidad de los estudios 

encomendados, el consultor de considerarlo necesario podrá ampliarlos o profundizarlos, 

pero no reducirlos. 

- El contrato tendrá como supervisor (es) a la (s) persona (s) que designe para este efecto el 

área de estudio y proyectos 

- El consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, 

programación, conducción de estudios básicos, diseño y en general por la calidad técnica 

de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales 

de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionados con el estudio. 

- El consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de 

la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro 

oportuno de las metas previstas y de la adopción de las previsiones necesarias para el fiel 

cumplimiento del contrato. 

40. LABORES POST-ESTUDIO 

El consultor atenderá las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas y planteadas por la 

ENTIDAD, (en la etapa de ejecución de la obra), en un plazo no mayor de setenta y dos (72) 

horas. Según lo estipulado en el Art.40 Numeral 40.3 de la ley de contrataciones del estado. 
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41. DE LA AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

El consultor está obligado a proporcionar a la entidad, su e-mail, para que se le notifique a su 

correo electrónico como medio de comunicación valido para el cómputo de plazos, aplicación 

de penalidades, resolución del contrato u otros relacionados al contrato suscrito en los 

siguientes casos: 

a. Incumplimiento de algunas obligaciones, observada previamente por la ENTIDAD. 

b. Retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de contrato. 

c. Devolución del proyecto para la absolución de observaciones. 

d. Otros que la ENTIDAD crea conveniente comunicar. 

 

En caso se modifique la dirección de correo electrónico, éste será comunicado en un plazo 

máximo de 08 días. 

42. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS 

La revisión de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboración del Estudio, no 

exime al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo. 

En concordancia con el numeral 40.3 del Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, 

el Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 

prestados por un plazo no menos de tres (03) años contados a partir de la conformidad 

otorgada por la Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá citar al Consultor. En caso 

de no incurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su negatividad al 

Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

43. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR  

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los dispositivos 

legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoría de Obra contratada, 

éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

 

- El Consultor es directamente responsable de la buena ejecución del servicio contratado, 

debiendo compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo 

alguno para LA ENTIDAD, las deficiencias que puedan presentar los estudios con 

posterioridad a la prestación del servicio, durante la ejecución de la obra y hasta que 

ésta culmine a satisfacción de la entidad. 

- El Consultor deberá mantener durante la elaboración del estudio, constante 

comunicación con las áreas respectivas de decisión de LA ENTIDAD, así como de otras 

instituciones que de alguna forma se involucren. 

- Deberá prestar asesoría, absolver consultas y/u observaciones cuando LA ENTIDAD 

las formule y presentarse con sus Especialistas a su requerimiento. 

- Es responsabilidad del Consultor el cumplimiento de la programación de sus metas 

previstas y de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. 

- Asimismo, deberá efectuar oportunamente la coordinación con otras entidades y 

obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso, para la ejecución del estudio, 
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indicando las acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido. Se efectuarán 

todas las gestiones necesarias para la obtención de las autorizaciones y permisos ante 

la Municipalidad Provincial o Distrital correspondiente, para la ejecución de la obra. 

- Durante la ejecución de la obra, deberá absolver las consultas relacionadas con el 

expediente técnico en un plazo no mayor a tres (03) días calendario, la cual estará 

visada por el profesional responsable de la especialidad en consulta. 

- Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, 

aplicable al objeto de la Consultoría de la Obra. 

- Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes 

Términos de Referencia. 

- Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia de aplicación de la 

Consultoría de Obra. 

- Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y 

características topográficas, geográficas, climáticas y de servicios básicos, análisis de 

impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se 

ejecuta el proyecto. 

- Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente 

documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que 

garanticen la buena y oportuna consultoría del Expediente Técnico Detallado. 

- Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total 

programado para la elaboración del Expediente Técnico Detallado. 

- Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico 

Detallado, para lo cual mantendrá coordinación permanente con La Entidad sobre los 

trabajos que se ejecuten. 

- El Consultor será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por 

los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende 

ejecutar como producto de los estudios efectuados. 

- El Consultor está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas 

municipales, parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás 

documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecución de 

Obra, así como para sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulará 

para La Entidad. 

- De ser necesario, el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de 

sus funciones al Coordinador que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor 

que, eventualmente, tendrá a su cargo la revisión de los documentos que vaya 

elaborando El Consultor. 
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- El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de El 

Consultor; las que se complementarán con los aquí listados. 

- La revisión de los documentos y planos, así como la declaratoria de conformidad del 

Expediente Técnico, por parte de La Entidad, no exime al Consultor de la 

responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas 

ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y 

observadas a tiempo por los responsables de la revisión de los mismos. 

- En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Expediente Técnico 

Detallado que realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, 

dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes tres (3) años, 

desde la fecha de recepción del documento, por lo que en caso de ser requerido por La 

Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta los expedientes 

técnicos, no podrá negar su participación y absolución de dichos requerimientos 

mencionados, en conformidad al artículo 40 de la ley de contrataciones del Estado. 

- En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, se hará 

conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la Republica, a los efectos 

legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo 

por el cual es responsable ante la entidad. 

- El Consultor, será el responsable por un adecuado planteamiento, programación y 

conducción del estudio, así como por la calidad técnica de todo el estudio que deberá 

ser formulado en concordancia con la normatividad técnica y legal vigente para este tipo 

de proyectos. 

 

 

  FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

▪ Se rechazará cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han 

participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas. 

▪ La práctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad 

contratante en el proceso de selección o durante la ejecución del contrato. 

▪ La práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo una tergiversación, que 

engaña a sabiendas o imprudentemente, o intenten engañar, a LA ENTIDAD en el proceso 

de selección o durante la ejecución del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro 

beneficio, o para evadir una obligación. 

▪ La práctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o más postores diseñado para 

alterar artificialmente los resultados de la licitación para obtener un beneficio financiero u 

otro beneficio. 

▪ La práctica coercitiva consiste en perjudicar o dañar, o amenazar con dañar o perjudicar, 

directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de selección para influir 

indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecución de un contrato. 

▪ Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una 
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empresa/individuo, LA ENTIDAD no se comprometerá a ninguna actividad con esa 

empresa/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente 

contra los responsables. 

▪ EL CONSULTOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el 

ofrecimiento, a terceros, ni a ningún servidor público, directa o indirectamente, ninguna 

donación, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de 

cualquier índole u objeto con algún valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o 

incurrir en actos que puedan 

 

44. SUBCONTRATACIÓN 

El Consultor podrá subcontratar parte del servicio prestado, debiendo contar para ello con la 

conformidad del Supervisor y aprobación de la entidad. Debiendo esta regirse a ley. 

 

45. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Para la realización del control y supervisión de la prestación, la Entidad designará el 

Supervisor correspondiente a dicha intervención. 

 

46. ESTRUCTURA DE COSTOS 

El costo del servicio objeto del presente contrato asciende a la suma de S/……………………… 

/100 Soles) que incluyen los impuestos de ley, con precios vigentes al mes de Noviembre del 

2022. 

Dicho monto, comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, 

materiales, equipos y otros cuanto de hecho y de derecho es necesario apura el cabal 

cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a 

cargo del consultor, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros 

directos y contra terceros 

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 

ITEM 
DESCRIPCION 

Und Cant. Tiempo  
Inporte 

mensual 

% de 

Inc. 
Parcial  Sub Total Total S/. 

  COSTO DIRECTO                       000,000.00  

PLANTEL PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO NUEVO DE LA I.E. N° 89004 - MANUEL GONZALES PRADA 

DEL DISTRITO DE CHIMBOTE 

 A  PERSONAL PROFESIONAL             
        

000,000.00    

1   Jefe de Proyecto  Mes 1 4  00,000.00  100%    00,000.00      

2  Especialista en Arquitecta  Mes 1 4  00,000.00  100%    00,000.00      

3 

 Especialista en diseño 

Estructural  Mes 1 4  00,000.00  80%    00,000.00      

4 

 Especialista en Instalaciones 

Sanitarias  Mes 1 4  00,000.00  50%    00,000.00      

5 

 Especialista en Instalaciones 

Electricas  Mes 1 4  00,000.00  50%    00,000.00      
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6 

 Especialista en Metrados, 

Presupuestos y Programación 

de obras  Mes 1 4  00,000.00  75%    00,000.00      

7 

 Especialista en Mecanica de 

Suelos  Mes 1 4  00,000.00  30%    00,000.00      

8 

 Especialista en Impacto 

Ambiental  Mes 1 4  00,000.00  50%    00,000.00      

9 

 Especialista en seguridad, 

salud y trabajo  Mes 1 4  00,000.00  50%    00,000.00      

10 

 Especialista en modelamiento 

BIM  Mes 1 4    00,000.00  75%    00,000.00      

 B  PERSONAL TECNICO 

      

          

00,000.00    

1 Cadista Mes 4 4    00,000.00  100%    00,000.00      

2 Tecnico en modelamiento BIM Mes 2 4    00,000.00  100%    00,000.00      

2 Personal auxiliar de Campo Mes 2 1    00,000.00  100% 

     

00,000.00      

3 Topografo Mes 1 1    00,000.00  100% 

     

00,000.00      

4 Tecnico en suelos Mes 1 1    00,000.00  100% 

     

00,000.00      

 C  

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO             

            

00,00.00    

1 Secretaria Mes 1 4.33    00,000.00  100%      0,000.00      

  PLANTEL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CONTIGENCIA DE LA I.E. POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA 

 A  

EQUIPO TECNICO PLAN DE 

CONTINGENCIA             

          

00,000.00    

1  Arquitecto  Und 1 2    00,000.00  100%      0,000.00      

2  Asistente en Estructuras  Und 1 2    00,000.00  100%      0,000.00      

3 

 Asistente en Instalaciones 

Electricas  Mes 1 2    00,000.00  100%      0,000.00      

4 

 Asistente en Instalaciones 

Sanitarias  Mes 1 2    00,000.00  100%      0,000.00      

5  Cadista  Und 2 2    00,000.00  100%      0,000.00      

6  Topografo  Mes 1 1    00,000.00  100%      0,000.00      

7 
 Asistente en Costos y 

Presupuestos  Und 1 1    00,000.00  100%      0,000.00      

GASTOS GENERALES                      00,000.00  

GASTOS GENERALES FIJOS                      00,000.00  

A ALQUILERES Y SERVICIOS             

          

00,000.00    

1 

 Alquiler y mantenimiento de 

oficina  Mes 1 3.5    00,000.00  100%      0,000.00      
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2 

 Alquiler de Equipos 

Topograficos  und 1 1    00,000.00 100%      0,000.00      

3  Alquiler Equipos DPL/SPT  und 1 1    00,000.00 100%      0,000.00      

4 

 Equipos de Laboratorio 

Ensayo de materiales  und 1 1    00,000.00 100%      0,000.00      

5 

 Equipo de computo con 

conexión a internet  Mes 8 4    00,000.00 100%      0,000.00      

6  Impresora multifuncional  Mes 2 4 

                          

00,000.00 100%      0,000.00      

7 

 Camaras digitales  

fotograficas y de video  Glb 1 1    00,000.00 100%      0,000.00      

8 

 Camioneta 4x4 (incluye 

combustible)  Mes 1 2    00,000.00  100%      0,000.00      

 B   OTROS              

          

00,000.00    

1 

 Implementacion de 

BioSeguridad(Uniformes, 

botas, casco lentes, 

mascarillas, orejeras etc.) - 

COVID  

Glb 1 1    0,000.00    00,000.00  

    

2  Maqueta a escala  Und 1 1   00,000.00    00,000.00      

3 
 Video 3D inc vistas  Und 1 1   00,000.00    

        

00,000.00      

5 
 Elaboracion de Estudio de 

impacto Ambiental  Est 1 1   00,000.00    

     

00,000.00      

6 
 Elaboracion de plan de 

mantenimiento y capacitacion  Est 1 1   00,000.00    

     

00,000.00      

7 
 Elaboracion de plan de 

seguridad  Est 1 1   00,000.00    

     

00,000.00      

8 
 Elaboracion de plan COVID  Est 1 1   00,000.00    

           

00,000.00     

9 
 Estudio de mecanica de 

suelos  Est 1 1   00,000.00    
00,000.00  

    

10 
 Estudio de vulnerabilidad  Est 1 1    00,000.00    

     

00,000.00      

GASTOS GENERALES 

VARIABLES                         00,000.00  

 A  

MATERIALES Y UTILES DE 

OFICINA             

          

00,000.00    

1  Materiales fotografica, etc  Mes 1 4       000.00         0,000.00      

2 

 PAPEL FOTO A4 

BRILLANTE PACK X 20  und             00.00          

3  Utilies de Oficina y Dibujo  Glb 1 1         00.00         0,000.00      

4  Ploteos  Glb               

4.1  Planos A0  Und 150 4          00.00         0,000.00      

4.2  Planos A1  Und 250 4          00.00         0,000.00      
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4.3  Planos A2  Und 200 4          00.00         0,000.00      

4.4  Planos A3  Und 250 4          00.00         0,000.00      

4.5  Planos A4  Und 25 4          00.00            000.00      

4  Tinta para impresoras  und 3 45          00.00           000.00     

5  Archivadores  Und 100 1          00.00            000.00      

6  Utilitarios de oficina   Glb 1 1          00.00         0,000.00      

  UTILIDAD 10% CD 10%             00,000.00  

  SUB TOTAL         000,000.00 

  IGV 18% 18%             00,000.00  

  COSTO TOTAL                       000,000.00  

 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 
el  órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora 
los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse 
requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2.  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
A) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA  
El consultor de obra debe contar con inscripción en la especialidad obras urbanas, edificaciones y afines; 
en la categoría “C” o superior.  
 
B)DE LA HABILITACIÓN DEL CONSULTOR DE OBRA 
El consultor de obra debe contar con Registro Nacional de Proveedor (RNP) vigente y Registro Único 
de Contribuyente (RUC) activo y habido. 
 
C)CONDICION DEL CONSORCIOS 
a)El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio. El número máximo de consorciados es 
de dos (2) integrantes. 
b)El porcentaje mínimo de participación del consorcio que acredite mayor experiencia, es de cincuenta 
por ciento (50%). 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
COPIA SIMPLE DE, RNP, FICHA RUC, PROMESA DE CONSORCIO LEGALIZADO. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
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 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

N° CARGO PROFESION EXPERIENCIA PROFESIONAL 

01 JEFE DE PROYECTO 
Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto 

Experiencia profesional con un 

mínimo de treinta y seis (36) 

meses como Jefe de Proyecto y/o 

Gerente de Proyecto, Jefe de 

Estudio y/o Gerente de Estudio en 

la Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

02 
ESPECIALISTA EN 

ARQUITECTURA  
Arquitecto 

Experiencia profesional con un 

mínimo de treinta y seis (36) 

meses como Especialista en 

Diseño Arquitectónico y/o 

Especialista en Arquitectura en 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

03 
ESPECIALISTA EN 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
Ingeniero Civil 

Experiencia profesional con un 

mínimo de Treinta y seis   (36) 

meses como Especialista en 

Estructuras y/o Diseño Estructural 

y/o Análisis Estructural en 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa  

desde la colegiatura. 

04 

ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

Ingeniero 

Sanitario 

Experiencia Profesional con un 

mínimo de Veinticuatro (24) 

meses como Especialista en 

Instalaciones Sanitarias y/o 

Ingeniero Sanitario  y/o Redes de 

Instalaciones Sanitarias y/o Redes 

de Agua y Desague, en la 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

05 

ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

Ingeniero 

Electricista y/o 

Ingeniero 

Electromecánico 

Experiencia profesional con un 

mínimo de Veinticuatro (24) 

meses como Especialista en 

Instalaciones Eléctricas y/o 

Diseño de Instalaciones Eléctricas 

y/o Redes de Instalaciones 

Eléctricas y/o Mecánico 

Electricista, en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 
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06 

ESPECIALISTA EN 

METRADOS, 

PRESUPUESTOS Y 

PROGRAMACION DE 

OBRA 

Ingeniero Civil 

Experiencia profesional con un 

mínimo de veinticuatro (24) meses 

como Especialista en Metrados y 

Presupuestos y/o Metrados, 

Presupuestos y Programación de 

Obra y/o Costos y Presupuestos 

y/o  Presupuestos y Programación 

de Obra, en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 

07 
ESPECIALISTA EN 

MECANICA DE SUELOS 

Ingeniero Civil 

y/o Geólogo 

Experiencia profesional  con un 

mínimo de veinticuatro (24) 

meses, como Especialista en 

Mecánica de Suelos y/o 

Geotecnia en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 

08 
ESPECIALISTA EN 

IMPACTO AMBIENTAL 

Ingeniero 

Ambiental, 

Ingeniero Civil 

y/o Biólogo 

Experiencia  profesional con un 

mínimo de veinte cuatro (24) 

meses, como Especialista en 

Impacto Ambiental y/o Estudios 

de Impacto Ambiental y/o Medio 

Ambiente, en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 

09 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD, SALUD Y 

TRABAJO 

Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero 

Ambiental y/o 

Industrial 

Experiencia profesional con un 

mínimo de veinticuatro (24) 

meses, como Especialista en 

Seguridad, Salud y Trabajo en la 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

10 
ESPECIALISTA EN 

MODELAMIENTO BIM 
Arquitecto  

Experiencia profesional con un 

mínimo de veinticuatro (24) meses 

como Especialista en Diseño BIM 

y/o Modelamiento BIM en la 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
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artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

N° CARGO PROFESION EXPERIENCIA PROFESIONAL 

01 JEFE DE PROYECTO 
Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto 

Experiencia profesional con un 

mínimo de treinta y seis (36) 

meses como Jefe de Proyecto y/o 

Gerente de Proyecto, Jefe de 

Estudio y/o Gerente de Estudio en 

la Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

02 
ESPECIALISTA EN 

ARQUITECTURA  
Arquitecto 

Experiencia profesional con un 

mínimo de treinta y seis (36) 

meses como Especialista en 

Diseño Arquitectónico y/o 

Especialista en Arquitectura en 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

03 
ESPECIALISTA EN 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
Ingeniero Civil 

Experiencia profesional con un 

mínimo de Treinta y seis   (36) 

meses como Especialista en 

Estructuras y/o Diseño Estructural 

y/o Análisis Estructural en 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa  

desde la colegiatura. 

04 

ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

Ingeniero 

Sanitario 

Experiencia Profesional con un 

mínimo de Veinticuatro (24) 

meses como Especialista en 

Instalaciones Sanitarias y/o 

Ingeniero Sanitario  y/o Redes de 

Instalaciones Sanitarias y/o Redes 

de Agua y Desague, en la 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

05 

ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

Ingeniero 

Electricista y/o 

Ingeniero 

Electromecánico 

Experiencia profesional con un 

mínimo de Veinticuatro (24) 

meses como Especialista en 

Instalaciones Eléctricas y/o 

Diseño de Instalaciones Eléctricas 

y/o Redes de Instalaciones 

Eléctricas y/o Mecánico 

Electricista, en la Elaboración de 
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Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 

06 

ESPECIALISTA EN 

METRADOS, 

PRESUPUESTOS Y 

PROGRAMACION DE 

OBRA 

Ingeniero Civil 

Experiencia profesional con un 

mínimo de veinticuatro (24) meses 

como Especialista en Metrados y 

Presupuestos y/o Metrados, 

Presupuestos y Programación de 

Obra y/o Costos y Presupuestos 

y/o  Presupuestos y Programación 

de Obra, en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 

07 
ESPECIALISTA EN 

MECANICA DE SUELOS 

Ingeniero Civil 

y/o Geólogo 

Experiencia profesional  con un 

mínimo de veinticuatro (24) 

meses, como Especialista en 

Mecánica de Suelos y/o 

Geotecnia en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 

08 
ESPECIALISTA EN 

IMPACTO AMBIENTAL 

Ingeniero 

Ambiental, 

Ingeniero Civil 

y/o Biólogo 

Experiencia  profesional con un 

mínimo de veinte cuatro (24) 

meses, como Especialista en 

Impacto Ambiental y/o Estudios 

de Impacto Ambiental y/o Medio 

Ambiente, en la Elaboración de 

Proyectos en Edificaciones, que 

se computa desde la colegiatura. 

09 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD, SALUD Y 

TRABAJO 

Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero 

Ambiental y/o 

Industrial 

Experiencia profesional con un 

mínimo de veinticuatro (24) 

meses, como Especialista en 

Seguridad, Salud y Trabajo en la 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 
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10 
ESPECIALISTA EN 

MODELAMIENTO BIM 
Arquitecto  

Experiencia profesional con un 

mínimo de veinticuatro (24) meses 

como Especialista en Diseño BIM 

y/o Modelamiento BIM en la 

Elaboración de Proyectos en 

Edificaciones, que se computa 

desde la colegiatura. 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

N° EQUIPAMIENTO UNIDADES 

01 Laptop i5 o Superior 01 und 

02 Impresora Multifuncional 01 und 

03 Estación total 01 und 

04 Camioneta Pick Up 4 x 4 01 und 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL VALOR REFERENCIAL 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes servicios 
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de consultoría de obra correspondiente a la actividad de en la elaboración y/o 
revisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de 
instituciones educativas y/o Universidade. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

                                                           
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el 
postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [...] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5  
Veces El VR, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial: 

                           80 puntos 
 
M >= 1.3 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                           75 puntos 
 
M > 1.1 veces el valor 
referencial y < 1.3 veces el 
valor referencial: 

                           70 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA  Puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
deberá proponer los procedimientos de trabajo necesarios para asegurar 
la calidad (aplicación de los sistemas de control de los servicios 
prestados), cronograma de ejecución en mc proyect – diagrama de gant, 
y matriz de asignación de responsabilidades. 
 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 20 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento 
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                           
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS20 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

                                                           
20  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución  acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 
TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

                                                           
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
  

                                                           
23  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales23. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   
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Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

  

                                                           
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa. 

 
26  Ibídem.  

 
27  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

 

  



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGIÓN PACIFICO 

CONCURSO PUBLICO N°001-2022-GRA/SRP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
158 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%30 

 

                                                           
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO31 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA32 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA33 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente : 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO34 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO35 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

Incluir o eliminar, según corresponda 

 

                                                           
31     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
32     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
33  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 

                                                           
37    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E40 DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA42 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO43  

1           

2           

3           

                                                           
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
39  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
40  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
41  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
42  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
43  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
170 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E40 DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA42 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO43  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  

 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.   
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría 
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de 
algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 11 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 

empresa. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

 

 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

