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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacidén, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
e Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
¢ ¢ proveedores.
I rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 mportante para la Entida érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
. Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2021-CE/MDSJS
PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE LA OBRA

SUPERVISION DE OBRA “REPARACION DE CAPTACION
DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO; EN EL
(LA) DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS
CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y
MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR, DISTRITO DE
VITOR, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”

! Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisidon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

+31. REFERENCIAS

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
gquedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demés
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

182

1.8.3

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por
relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y serd
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisidn, no admision, calificacidn, descalificacién, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.



-
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
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3.4.

3.5.

3.6.

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Vitor

RUC N° ;20220889042

Domicilio legal . Plaza de Principal S/N ciudad de Vitor
Teléfono: : 054-751975

Correo electrénico: . Elioruben_06@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “REPARACION DE
CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO; EN EL (LA) DEL
SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN
DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR, DISTRITO DE VITOR,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 49,737.86 (cuarenta nueve mil setecientos treinta y siete con
86/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
NOVIEMBRE DEL 2021.

Valor Referencial Limites?

(VR) Inferior Superior

S/ 125,765.15, incluye impuestos de

Ley e IGV S/. 44,764.10 S/ 54,711.60

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contrataciéon fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal n°
2-2021-ECB-GM-MDV de fecha 12 de noviembre del 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- CANON, SOBRE CANON y REGALIAS

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema por tarifas y suma alzada de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 120 DIAS, para ejecucion técnica de obra en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 9.30 (nueve con 30/100 soles) en la Plaza principal s/n del Distrito
de VITOR, Provincia y Departamento de Arequipa, Y SERAN ENTREGADOS EN LA
OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N°31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

- Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado,

- D.S. N°344-2018-EF — Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Supremo N°011-79-VC

- Otras normativas de alcance del presente objeto de contratacion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

5 Laomisién del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

Advertencia

(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econ6mica expresada en SOLES (S/) debe registrarse directamente en el
formulario electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + cz2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 +¢c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5,

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

Pagar en . Caja de entidad

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCIl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica®.

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de obra
que conforman el paquete™®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?,

I) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®?,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion

8
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11
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisiébn y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerar4 una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE

Importante
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2.6.

2.7.

2.8.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo

N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista SEGUN
TARIFA'Y SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Estudios Proyectos y Obras de la
Municipalidad, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en CALLE PLAZA
PRINCIPAL s/n

REAJUSTE DE LOS PAGOS

SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5 DEL
ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO.

13

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

REQUERIMIENTO N° 00000980

Dependencia que requiere el | Sub Gerencia de Desarrollo Urbanoy Rural de la Municipalidad Distrital de Vitor
servicio:
| Objeto de la Contratacién: Requerimiento para la Contratacion del Servicio para la SUPERVISION del
( Proyecto “REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y
PASE AEREO EN. EL(LA) DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS
CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL
VALLE DE VITOR, DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA” con c6digo tinico de inversion N° 2505390
1. DENOMIN D RATACIO!

Requerimiento para la Contratacion del Servicio especializado para la SUPERVISION del Proyecto
“REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO EN. EL(LA) DEL
SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN
IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR, DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA”.

1:1: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La Fuente de Financiamiento serd dispuesta por la Oficina de Planificacién y Presupuesto de la
Municipalidad Distrital de Vitor.

1.2, MODALIDAD DE EJECUCION
Sera ejecutado bajo la modalidad Administracién Indirecta

1.3. PLAZO DE EJECUCION
90 dias calendarios (3 meses).

1.4. VALOR REFERENCIAL
S/.49,737.86 (cuarenta y nueve mil setecientos treinta y siete con 86/100 soles)

ﬁ N° DE
DESCRIPCION g%l;lo 5'5«'}5%0 pE | TARIFA TOT
REFERENCIAL OFERTA OBSERVACIONES
DELOBJETO |DE |TIEMPO DE LA oo po CeLROMAI
TIEMP | TARIFA
- S d
; istema e
Supervision | g4 dias 90 de S/44,764.07 |Contratacion  a
de obra VR Tarifas
o e Sistema de
Liquidacién de | , | Global 10% de §/497379 | Contratacién  a
lConsultona VR Suma Alzada (60dc) |
TOTAL,
s/. | 5/49,737.86

LA ]
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CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

i
10.00 | Costo de Ejecucioén de Obra 1,526,292.79 |
11.00 | Costo de Supervision de Obra 49,737.86
12.00 | Elaboracién del Expediente Técnico 49,737.86
13.00 | Gastos Operativos 15,625.00
13.00 | Costo Total de Inversién 1,641,393.51
|
Zi TIV LA CONTRAT,
ZAs OBJETIVO GENERAL

El presente documento tiene como objetivo general la Contratacion de una persona Natural o Juridica para la
Supervision de Obra del proyecto denominado: “REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE
CONDUCCION Y PASE AEREO EN, EL(LA) DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS CENTROS
POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR, DISTRITO DE
VITOR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA” con c6digo unico de inversion N°
2505390, con la finalidad de evitar que la poblacién de las Localidades de: Pueblo Viejo, Barrio Nuevo, Sotille,
San Luis, 9 de Febrero, Pie de la Cuesta, Socavdn, La Caleta, Pueblo Nuevo, Las Palmeras, Virgen del Chapi,
Taca, Morante, San José, Desamparados, Tacar, La Pampilla, Huachipa, La Trabada, E! Quemado La Cosié y
Boyadero de la margen derecha y margen izquierda del valle de vitor del distrito de Vitor se queden sin el
Servicio de Agua Potable, que correspondena 1,346 familias y que hacen un total de 4,894 habitantes..

Los Servicios de Consultoria de Obra para la Supervision de las obras se realizaran en las etapas siguientes,

e Diagnéstico del Expediente Técnico de Obra y acciones de control previo al inicio de la Obra.
e  Supervision de la Obra

e Periodo de Responsabilidad de Defectos.

« Elaboracion conjunta con la Residencia de Obra, la Liquidacion de Obra.

OBJETIVO ESPECIFICO
DIAGNOSTICO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y ACCIONES DE CONTROL PREVIO AL INICIO DE
OBRA

El supervisor debera revisar el Expediente Técnico correspondiente, contrastar su contenido con las
condiciones reales del terreno. Propondrd de ser necesario, alternativas de solucién para corregir o
modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Asimismo, verificard el
cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ejecucién de los trabajos propuestos por la
Municipalidad. Esto conlleva a que verifique que se cuenta con las autorizaciones requeridas previas al
inicio de la ejecucién de las obras.

SUPERVISION DE OBRAS
El Consultor, se desarrollara como Supervisor de Obra durante la ejecucién de la Obra, cubriendo el
desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

e
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g%% a.  Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas a que el Residente de Obra cumpla las
. disposiciones lcgales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos
relacionados a la ejecucién de la obra sujeta a supervision.

1. Representar al Contratante en la relacién contractual de ejecucion de la obra en su calidad de
Supervisor de Obra.

2. Hacer cumplir estrictamente el contrato de Obra en su calidad de Supervisor de Obra, de
acuerdo a lo establecido en el mismo.

3. Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al
contrato de obra.

4. Consignar en el cuaderno de obra de manera oportuna todos los acontecimientos y respuesta a
las consultas efectuadas por el Residente de Obra, para el control de la Obra, a fin de evitar
eventos compensables.

5. Asentar en el cuaderno de obra los metrados de las partidas ejecutadas y aprobadas al final de
cada periodo de valorizacion.

6. Informar mensualmente a la municipalidad todas las actividades realizadas por el Residente en
materia de control administrativo.

7. Preparary elaborar informes mensuales y/o parciales de avance de obra.

8. Preparar el informe Final de la Obra.

b. Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas a que el Residente ejecute las
partidas de trabajo de obra sujetas a supervisién de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los
procedimientos constructivos mas adecuados.

¢. Control de Plazo de Ejecucién de Obra: Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
ejecute las obras sujetas a supervisién dentro de los plazos fijados en el Programa de Ejecucién de
Obra aprobado.

d. Control del Costo de Ejecucién de Obra: Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos
efectuados por concepto de ejecucién de las partidas de construccién e n la obra y eventos
compensables en la obra sujetos a supervisién, se ajusten a las disposiciones del contrato de
ejecucién de Obra.

e. Elaboracién conjuntamente la Liquidacién de Obra conel Contratista.

f  Elaboracién de la Liquidacién de la Supervision, esta incluida dentro del monto del presente |

contrato.
3. ALCANCESY DESCRIPCION DEL SERVICIO

3.1 ACTIVIDADES

«  ElSupervisor debe revisary evaluar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra Valorizado (CAO),
sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Adaquisicién de materiales
(CAM) y el Calendario de Utilizacién de Maquinaria y Equipos (CUMyE), en concordancia con el
Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV) y el Calendario de Utilizacién del Adelanto Directo
(CUAD) que el contratista presento a la ENTIDAD para la firma del contrato. Estos calendarios deben ser
revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serdn aprobados con la suscripcién de los
documentos, por el Representante del CONTRATISTAy de la SUPERVISION.

e Controlar la utilizacién del Adelanto Directo y Adelanto de Materiales para la obra, que se entregara al
CONTRATISTA y/o Ejecutor de la Obra.

e Controlar la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asf como su correcto traslado,
almacenamiento y utilizacién durante el desarrolio de la obra.

e Ejecucién integral del control técnico, econémico, administrativo, fiscalizacion y supervision de la obra,
verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, en
conformidad con las normas de construcciény reglamentacion vigente.
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Controlar el avance de las obras a través del Programa de Ejecucion de Obra (Programacién CPM) y
Diagrama de Gantt, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusién.

Efectuar el control del avance fisico, econémico, administrativo de la obra, efectuando periédicamente de
manera detallada y oportuna de las valorizaciones mensuales de obra. Paralelamente a la ejecucion de la
obra, el SUPERVISOR ira ajustando los metrados de cada valorizacién, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados correspondiente a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra, asf como ir progresivamente practicando la pre liquidacion de obra, de tal manera
de contar con los metrados finales y planos de post construccion casi paralelamente al avance de obras,
los mismos que serdn presentado en Ja Recepcién de la obra, firmado por el Contratista y Supervisién de
obra.

La supervision dard conformidad de pago a las valorizaciones mensuales para su respectivo pago.

Vigilar y verificar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico, senalizacién,
salubridad, conservacién del medio ambiente destinado al personal de obra, como las que dirigen,
supervisan o visitan la obra, deberan reflejarse con registros fotograficos.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos idéneos, asi
como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario
actualizado y detallado, ademds llevar un control especial e informar a la ENTIDAD sobre la permanencia
del personal en la obray estado de los equipos y maquinaria.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados y Jas soluciones adoptadas.
Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general, en caso necesario tomar las
previsiones, proponiendo alternativas o soluciones. WD O/
Revisién y verificacion permanente de Ja ejecucion de los trazos de ejes y niveles topograficos en ge ?)“ ‘3}.\
Controlar la colocacion de los encofrados.

Controlar la colocacién de medios de proteccion, segtn las especificaciones técnicas. A yrban®
Efectuar el control del curado de concreto y superficie de concreto.

Verificar las pruebas de control de densidad de campo (control de rellenoy compactacion) R/
Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, siendo éstos requisito
indispensable para la prestacion. Este informe deberd ser presentado en 03 ejemplares (01 original + 02
copias), dentro de los plazos estipulados en el Articulo 194 inciso 194.6 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Supervisién y control de las instalaciones temporales, equipos de construccién y de control de calidad de
materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.

Revisién, evaluacién y aprobacion de los disefios de ejecucion y métodos constructivos propuestos por el
contratista.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes y niveles durante
la construccion

Supervisar y controlar la calidad de la ejecucién de los trabajos, de conformidad con el Expediente
Técnico, Norma CE.10 Pavimentos Urbanosy otros reglamentos vigentes.

Recomendar sobre los cambios y/o modificaciones del proyecto original, asi como los disefios
complementarios necesarios previa conformidad de la Mu nicipalidad Distrital de Vitor.

Control del Avance fisico y financiero de la obra de acuerdo con los programas aprobados (CAO, CAM,
CUMyE y CPM, GANTT).

Programar y coordinar reuniones periédicas con el contratista, informando a la Municipalidad Distrital de
Vitor sobre los acuerdos y resultados.

Exigir que se efectien las pruebas de control de calidad de materiales y evaluar, dar opinién técnica sobre
los resultados de laboratorio (concreto, materiales, insumos, compactacion).

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Vitor, sobre el desarrollo
y el estado de las obras, via teléfono y/o correo electrénico € informes diversos.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin el presupuesto contratado, asi como los
presupuestos adicionales y deductivos, sustentando con documentacién técnica, administrativa y los
calculos que lo respalde, incluyendo los metrados realmente ejecutados.

' O
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«  Control de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos, circulacién y sefalizacion,
almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccion de trabajos en riesgos de caidas.

e  Preparacién de informes de avance quincenal (si la Entidad lo solicita), adjuntando registro de fotograffas
digitales (proceso constructivo, visto de médulos y panoramico) y escaneado de los cuadernos de obras.

s Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la Repiblica, en el
concerniente a la construccién de obras publicas.

o Controlary coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

e  Asesorara la Municipalidad Distrital de Vitor en controversia con el Contratista y/o terceros.

«  Realizara conformidad a las valorizaciones mensuales del contratista de obra, a la liquidacién final.

«  Elaborar conjuntamente con el Residente de Obra el Informe Final de la Obra, debiendo presentarlo a la
Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural sin observaciones en el plazo establecido, para su
conformidad y aprobacién.

3.1. ACTIVIDADES MENSUALES

e Deberé controlar que al inicio y durante la ejecucién de las Obras, el Contratista mantenga vigentéNa
Pélizas de Seguros y que cumpla con las normasy reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higienc™>~
industrial.

o Verificar el replanteo general de la obra 'y efectuar permanentemente el control topogréfico durante Ia
construccion de las obras (implementacién de érdenes de trabajo que aseguren la continuidad de la obra
con el cumplimiento de los controles de calidad).

e Ejecutarel control,la fiscalizacién e inspeccion de la Obra, verificando constante y oportunamente que los
trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la
documentacién que conforma el Expediente Técnico, Plan de Contingencia correspondiente, cumpliendo
con las Normas Técnicas de Salud, Normas de Construccién, Normas Ambientales, Normas de Proteccién
del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamentacién vigentes, asf como la calidad de los
materiales que intervienen en la obra. Responsabilizdndose por velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida segin las
Especificaciones Técnicas.

s Inspeccionar permanentemente los almacenes y depdsitos del contratista, cautelando el adecuado
almacenamiento de todos los materiales y elementos a utilizar en la construccién de la obra.

e Revisar,y emitir opinién sobre las pruebas o ensayos de control de calidad realizados por el Contratista,
recomendando las acciones correctivas de ser el caso.

o  Revisary emitir recomendaciones a los métodos de construccién propuestos por el Contratista, debiendo
ser compatible con el ritmo de ejecucion propuesto, el nimero de equipos y su rendimiento, el personal y
su calificacion. Se precisa que el Contratista es responsable por el cumplimiento de la ejecucion de la obra
dentro del plazo previsto.

e Revision y emitir recomendaciones, de ser el caso, al Plan de seguridad propuesto por el contratista para
la ejecucién de las obras.

e Controlar permanentemente, la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la
Municipalidad Distrital de Vitor el vencimiento de éstos, el monto amortizado y el saldo por amortizar,
incluye las Pdlizas de Seguros correspondientes.

«  Controlar la Programacién y Avance de la obra a través del programa de ejecucion de obra (CPM), con el
detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusién, incidiendo en la Ruta
Critica, debiendo ademds exigir al Contratista la adopcion de las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento en caso de atraso.

e Verificar la utilizacién del Adelanto Directo entregado al Contratista, para su propésito en la movilizacién
de equipo y gastos iniciales en la ejecucién del Contrato de Obra.

« Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejandose ello en
las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

«  Valorizar mensualmente los avances de la obra, seglin presupuesto del Expediente Técnico, asi como de
los presupuestos adicionales aprobados, sustentandolas con la documentacion técnico administrativa que
los respalde y considerando los reajustes correspondientes.

R L
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e ElPlazo maximo de aprobacién por la Supervisién de las valorizaciones y su remisién a la Municipalidad
Distrital de Vitor para periodos mensuales, es de cinco (5) dfas, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente al de la valorizacién respectiva.

e Elaborary presentar los Informes Especiales cuando la Municipalidad Distrital de Vitor los solicite o las
circunstancias lo determinen.

e  Enelcaso de consultas sobre ocurrencias en obra el SUPERVISOR debe realizar segun los procedimientos
y plazos establecidos en el Articulo 193 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado Aprobado por D.S. 344-2018-EF.

e De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las Bases, en el
Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realizacién resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta
prevista de la obra principal y dé lugar a un Presupuesto Adicional de Obra, la Supervisién debe de actuar
dentro de los plazos previstos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya causalidad esté
vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones normales, se adjunte el sustento técnico
suficiente y competente, a fin de que los expedientes de aprobacion reflejen claramente los hechos que
ocasionaron la formulacién de los mismos.

+ Enlos Presupuestos Adicionales de ser el caso, EL SUPERVISOR debe verificar que se presente el sustento
del metrado total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal del
caso, (Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, de acuerdo a las
normas legales de la Contralorfa. La planilla de metrados debera ir acompafiada de planos y croguis o
diagramas que permitan su identificacién, asf como las hojas de cdlculo correspondientes y los ensayos de
laboratorio de requerirse.

e Asistir y participar en las reuniones que convoque Ja Municipalidad Distrital de Vitor, relacionado sobre
Jos aspectos técnicos y administrativos de la obra.

e Informar a la Municipalidad Distrital de Vitor la aplicacién de penalidad, que deben aplicarse al
Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales.

e El Supervisor debe evaluar permanentemente el desarrollo de la Administracién de Riesgos, debiendo
anotar en cuaderno de obra los resultados, por lo menos con una periodicidad semanal, precisando sus
efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. La cual debe ser comunicado a la EntidagZRQohL
forma oportuna.

3.2. FASE DE RECEPCION DE OBRA

s El Supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la solicitud del Contratista para la’
Recepcion de la Obra, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de
conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que Ja obra cumple lo establecido en el
expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por Ja Entidad, remitiéndolo a Municipalidad
Distrital de Vitor dentro de dicho plazo

«  Previo informe del SUPERVISOR, la Municipalidad Distrital de Vitor designara el Comité de Recepcién de
Obra dentro de dos (02) dfas habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad Técnica
emitido por parte de EL SUPERVISOR.

e EL SUPERVISOR, participara durante el proceso de recepcion de la obra como asesor técnico, inclusive
integrara en la comisién para la verificacién fisica e inventario en caso se resuelva el contrato de
ejecucion de obra.

s La Comision de Recepcién, junto con el Contratista y la Supervision, procedera a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas, documentos contractuales, asf
como efectuar las pruebas que consideren necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada.

e Suscribir el acta de recepcién de obra al culminar la verificacién de los trabajos ejecutados, acto que
también lo realizardn los demds miembros del Comité de Recepcion y el Contratista, donde ademds
incluiran las observaciones, si las hubiera. De no existir observaciones, se procederd a la Recepcién de la
obra, precisando la fecha de culminacién de la misma que debe ser concordante con la indicada por el
Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento de la Supervision en contrario.
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e Informar a la Municipalidad Distrital de Vitor, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo maximo

para subsanar serd de 1/10 del plazo de ejecucidn vigente o cuarenta y cinco (45) dias, el que resulte
menor para subsanar las observaciones, el cual se computaré a partir de la fecha de suscripcion del Acta o

Pliego de Observaciones.

e EL SUPERVISOR, presentard un Informe Final de Supervision de Obra, dentro de los quince 15 dias
calendarios después de la Recepcién de Obra, en la cual incluird sus propios metrados post -
construccién, que serviran para verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo
a los trabajos realmente ejecutados, los planos de post - construccién de la Obra, valorizaciones finales de
la obra, reajustes, deducciones por adelanto directo y por adelanto de materiales, control de calidad,
protocolos de pruebas de funcionamiento, panel fotografico, documentos administrativos, e informacién
digital, debidamente suscritos por el Supervisor de Obra y el representante legal de la supervision.

33. FASE DE LIQUIDACION DE CONTRATO

« La liquidacion del contrato de obra ser4 presentada por el Contratista dentro del plazo de sesenta (60)
dfas o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado
desde el dfa siguiente de la recepcién de la obra o de que la ultima controversia haya sido resuelta y

consentida.

« Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucidn de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, EL SUPERVISOR

presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuen
de solucién de controversias.

tran sometidos a un medio

«  Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el contratista la Entidad sef\
pronuncia con cilculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, noti ’
contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

34. FASE DE LIQUIDACION DE CONTRATO

« EL SUPERVISOR presenta a la ENTIDAD la liquidacién del contrato de consultorfa de obra, dentro d&¥es- -
quince (15) dfas siguientes de haberse otorgado la conformidad de la dltima prestacién o de haberse
consentido la resclucién del contrato. La Municipalidad Distrital de Vitor se pronuncia res;
liquidacion y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dfas siguientes de recibida; de no

hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacién presentada por el SUPERVISOR.

e Si la Municipalidad Distrital de Vitor observa la liquidacién presentada por el contratista, este se
pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la
observacion; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidacién con las observaciones formuladas por la

Entidad.

35. BASE LEGAL Y REGLAMENTOS TECNICOS

. Constitucién Politica del Pert

- LeyN227972,Ley Orgdnica de Municipalidades

- LeyN?28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
. Decreto Legislativo N2 1017 Ley de Contrataciones del Estado

- LeyN230225, Ley de Contrataciones del Estado

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- mw
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3.6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONTRATISTA

El Profesional a cargo de la Supervision de Obra debera cumplir con el siguiente perfil para las funciones
asignadas.

« Nivel de Formacién: Ingeniero Civil, Colegiado y habilitado (minimo 05 afios de colegiatura)
acreditado con Certificado de Colegiatura emitida por el respectivo Colegio de Ingenieros.

e Con experiencia de 36 meses, COMO SUpErvisor de Obras en el sector Saneamiento (Agua potable ¥
desagiie) y/o similares, acreditado con contratos y/o Ordenes de Servicio con su respectiva Acta de
Recepcién de obra o Resolucién de Liquidacién de obra o Conformidad de Servicio y/o Constancias
de Trabajo u otro documento que acredite su participacién.

« Contar con inscripcién vigente como proveedor de Servicios en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

« Noencontrarse impedido de contratar con el estado (Declaracion Jurada)

e No contar con antecedentes negativos judiciales y policiales (Declaracion Jurada)

« No tener vinculo laboral o contrato vigente, tales como Residente, Supervisor de Obra, no
tener vinculo laboral de ninguna modalidad con la entidad (Declaracion Jurada).

3.7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONTRATISTA

Dos (02) Computadoras compatibles de tiltima generacion.
Una (01) Impresora de tiltima generacion.

Un (01) Plotter A1l de dltima generacion

Una (01) Estacién Total de dltima generacion.

Una (01) Camioneta 4X4 doble cabina.

4. LUGARY PLAZO DE EJECUCION
4.1. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Lugar de prestacién del servicio:

El Lugar de Prestacion del Servicio se ubica en las localidades: Pueblo Viejo, Barrio Nuevo,
Sotillo, San Luis, 9 de febrero, Pie de la Cuesta, Socavén, La Caleta, Pueblo Nuevo, Las Palmeras,
Virgen del Chapi, Taca, Morante, San José, Desamparados, Tacar, La pampilla, Huachipa, La
Trabada, E1 Quemado La Cosi6 y Boyadero que corresponden a la margen derecha y margen
izquierda del valle de vitor del distrito de Vitor, Provinciay Region Arequipa.

Plazo de prestacién del servicio:

El plazo requerido para estos trabajos es de 90 dfas calendarios, los cuales corresponde a
ejecucion de obray la presentacion del informe Final del proyecto.

Elinicio de los trabajos sera al dfa siguiente de la suscripcién del contrato.

El Supervisor deberd estar presente durante el 100% de la ejecucion de la obra.

4.2, PRODUCTOS ENTREGABLES

Los productos esperados de la Ejecucion del presente servicio a la culminacion de la Obra Mencionada.

e Informe de los Materiales entrantes y sobrante suscrita

o Informe Final del Supervisor de Obra, conjuntamente con el residente de Obra incluye planos post

construccién.
e Elaboraciony presentacién de la liquidacién de obra.

= wme
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Los Informe deberan ser entregados en medio fisico y en digital.

Cco DE 0B

FICHA TECNICA DE LA OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Entidad Contratante

Entidad Financiera

Convenio de Transferencia de Recursos (Si fuera el caso)
Fecha de firma de Convenio (Si fuera el caso)

Nombre del Proyecto

Cédigo Unico de Inversiones

© RREARESE

ATOS DEL CONTRATISTA

Modalidad de Proceso de Seleccion

Contratista (indicar los integrantes del consorcio, si fuera el caso)

Nombre del Representante Legal/Comtin

Contrato N°

Fecha de Suscripcién de Contrato

Monto Contractual

Sistema de Contratacién

Plazo de Ejecucién Contractual

Fecha de Entrega de Terreno

Fecha de Inicio de Obra

Fecha de Término Programado

Residente de Obra

Adelanto Directo (de corresponder, indicar monto y fecha de entrega)

Adelanto de Materiales (de corresponder, indicar monto y fecha de entrega)
Ampliacién de plazo (de corresponder, indicar acto resolutivo y fecha de aprobacién)
Adicionales de Obra (de corresponder, indicar monto, acto resolutivo y fecha de aprobacion)
Deductivos de Obra (de corresponder indicar monto, acto resolutivo y fecha de aprobacién)
Paralizaciones y/o Suspension de Obra (de corresponder, indicar fecha de paralizacién y reinicio,
documento que aprueba)

FEEEEEEEERREAEEREE

DATOS DE SUPERVISION

@ Modalidad de Proceso de Seleccién

@ Nombre de la Empresa Consultora

@ Nombre del Representante Legal/Comun

M Contrato N°

Fecha de Suscripcion de Contrato

Monto Contractual

@ Sistema de Contratacion

& Plazo de Ejecucién Contractual

& Monto de Adelanto Directo Otorgado (en caso de corresponder)
Fecha de Adelanto Directo Otorgado (en caso de corresponder)
Fecha de inicio de plazo de ejecucién de prestacion

& Nombre del Jefe de Supervisién de Obra

ANTECEDENTES

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA

Nombre de la obra, Ubicacién, resumen de presupuesto de obra, plazo de ejecucion, fecha de entrega de
terreno, fecha de inicio de obra, fecha de culminacién de obra, fechas de entrega de adelantos, indicar
resoluciones de aprobacién de adicionales y ampliacién de plazo (en caso de corresponder), Residente y
equipo Técnico de Contratista y Plantel profesional de supervision de obra, meta fisica del proyecto.

CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA

a) Descripcién

b) Avance fisico de obra, programado, ejecutado y acumulado, actividades desarrolladas por el
Supervisor, aspectos relevantes, justificacion de retrasos en caso de existir y proponiendo soluciones.

¢) Control de cronograma de avance de obra y comentario especifico

d) Control deadelanto directo
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e) Controladelanto de materiales

CONTROL DE OBRA

a) Control de campo

b) Descripcién de las ocurrencias técnicas realizadas en obra

c) Control de calidad de materiales y pruebas de ensayos realizados en obra e interpretacién de
resultados, y cumplimiento de las especificaciones técnicas

d) Pruebas de control de calidad: pruebas de control de densidad de campo, ensayos de resistencia a la
compresion de testigos de concreto entre otros.

e) Recursos utilizados durante el mes, en relacién al personal técnico, equipos y maquinaria debera
realizar un cuadro comparativo entre lo encontrado en obra con la propuesta técnica del contratista
ejecutor de la obra, debiendo hacer el resumen en los siguientes items:

@ Personal clave propuesto y/o especialistas (indicar en cuadro, nombres y apellidos y cargo)
& Reporte de personal obrero

@ Equipo pesado

M Equipo liviano

f) Controly supervisién de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
@ Cumplimiento de la normatividad especifica (Reglamento de Seguridad e Higiene en Obras

Civiles y RNE Norma “G-050").
@ Reporte de accidentes de trabajo. (indices de frecuencia y de accidentalidad).

g) Control y supervisién ambiental, informe de las actividades de supervisién ambiental realizadas
durante el mes.

h) Programa de actividades para el siguiente mes

CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA
a) Control de pago de valorizaciones al contratista
b) Control de valorizaciones (actual,acumulado y saldo)
¢) Control de Deducciones
d) Control de Amortizaciones
e) Control de vigencias de cartas fianzas de fiel cumplimiento, y de adelantos.

CAMBIOS Y/0O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL
a) Sustento técnicoy base legal
b) Planos modificados

RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES POR LA SUPERVISION
a) Personal y equipos empleados por EL SUPERVISOR, durante el periodo comprendido en el informe
(indicar nombresy apellidos y cargos por especialidad, segdn su grado de participacién)

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES
ANEXOS
a) Copia del Calendario de Avance de Obra Valorizado establecido en la firma del contrato
b) Calendario de avance de obra valorizado: Programado vs Ejecutado
¢) Graficode Control de Valorizaciones: Programado vs Ejecutado - CurvaS
d) Copias de cartas cursadas del Contratista a EL. SUPERVISOR
e) Copias de cartas cursadas por EL SUPERVISOR al Contratista.
f) Copias de cuaderno de obra del mes
g) Copias de habilidad del Supervisor y de los Especialistas.
h) Informe de actividades realizadas por los Especialistas de Supervision, incluyendo como minimo
ocho (08) fotografias de cada especialista realizando los trabajos en obra.
i) Copias de cartas fianzas de fiel cumplimiento y de adelantos del contratista.
j)  Planos de avance de obra (en caso de ser necesario)
k) Fotografias impresas a color de los detalles de los avances en los procesos constructivos de las
diversas actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado del proceso constructivo (16
fotos como minimo en formato jumbo); videos narrados en secuencias por dia de trabajo, que

' L
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mostraran el avance del proceso constructivo de cada una de las actividades que conforman la obra.
Los videos y las fotografias deben adjuntarse en un CD o DVD, conjuntamente con los archivos
digitales del informe y valorizacién mensual.

I) Copias de constancia de pago de Leyes Sociales, aportes a Essalud, Sencico, pagos de SCTR del
contratista.

m) Certificados de Controles de Calidad (Disefios, ensayos y pruebas), con sello y firma por el Residente
y Supervisor y Especialistas del Contratista y de Supervisién.

n) Copia de contrato de obra

0) Copia de contrato de supervision

p) Resoluciones de Aprobacién de Adicionales y/o Ampliaciones de Plazo en caso de corresponder.

q) Otros documentos relevantesy relacionados a la supervisién y ejecucién de la obra.

PRESENTACION DELINFORME FINAL DE SUPERVISION

El Informe Final de los Servicios de Consultorfa de Obra para Supervision tiene la finalidad de evaluar los
costos finales de la obra, y determinar los saldos de valorizacién final para su evaluacion por la Entidad.

a) ElInforme Final de Supervision sera presentado en tres (03) ejemplares, dentro de los 15 8
calendarios siguientes de suscrita la Acta de Recepcion de Obra sin Observaciones.
El Informe Final debe contener la siguiente informacion:

1. Antecedentes del contrato de supervisién, montos contractuales, fecha de inicio del ser®
plazos de prestacién de servicio, ampliaciones de plazo, plazos de garantfa de fiel cumplimiento

2. Indicar en caso de existir cambios de personal clave propuesto, con su respectiva resolucién de

aprobacién por la Entidad.

Descripcion de los Servicios de Supervisién segln su plan de trabajo.

Del Contrato de Obra (acciones realizadas y resultados obtenidos)

& Antecedentes del contrato de ejecucién de obra sujeta a supervision: fecha de suscripcion
de contrato, fecha de entrega de terreno, fechas de paralizacién y reinicio de obra, fecha de
término contractual, fecha de recepcion de obra.

& Acciones de control administrativo: Control de participacién de personal clave del
contratista, de existir el control de aplicacién de penalidades por inasistencia injustificada
del personal.

Control y vigencia de cartas fianzas de fiel cumplimiento de contrato principal, adicionales
de obra, control de garantias de adelanto directo y adelanto de materiales y control de
amortizaciones.

Control de metrados realmente ejecutados y aprobados por la Supervisién y control de
historial de valorizaciones de obra y valorizacién final del contrato principal, valorizaciones
de adicionales y deductivos de obra, y saldos de valorizacién.

& Control de calidad de obra: modificaciones aprobadas a los planos y a las especificaciones
técnicas, defectos de construccién encontrados, corregidos y no corregidos, penalidades
aplicadas por defectos no corregidos, certificados y protocolos de control de calidad de toda
la obra.

@ Acciones de control del plazo de ejecucién de obra: plazo original de ejecucién,
ampliaciones de plazo denegado, ampliaciones de plazo aprobado, paralizaciones y/o
suspensiones de obra, plazo final de ejecucion, atrasos y aplicacién de penalidades por
atraso.

Avance fisico de obra por componentes de la obra, gréficos y cuadros de resumen de avance
fisico de obra, curva “S".

Acciones de control del costo de ejecucion de obra: precio original de contrato de ejecucion
de obra, valorizaciones mensuales pagadas, valorizacién final de contrato, estado de
adelantos y amortizaciones y valorizaciones pendientes de pago, reajuste de valorizaciones.

Anexos: copia de documentos de comunicaciones enviadas por la Supervisién y copia de
comunicaciones recibidas por la Supervisién, panel fotografico de la obra, copia de
cuaderno de obra.

& Planos de post construccién de las partidas realmente ejecutadas y aprobados por la
supervision de todos los componentes del proyecto.

b) El supervisor en los casos de resolucién de contrato de ejecucion de obra, formulara los metrados
faltantes para terminar la obra.

¢) Asimismo, el tiempo de servicio producto de la Liquidacién de Obra y Liquidacién de Supervisién
estan contemplados dentro del costo de la contratacién del mismo.

W
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T De existir observaciones, la Municipalidad Distrital de Vitor debe comunicar las mismas a EL SUPERVISOR,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor
de veinte (20) dfas, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a
cabalidad con la subsanacidn, la Municipalidad Distrital de Vitor puede otorgar al contratista periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora
desde el vencimiento del plazo para subsanar las observaciones.

43. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA

« EL SUPERVISOR, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se
ejecute con 6ptima calidad, para lo cual mantendrd su presencia permanente en toda y cada una de las
actividades que conforman la ejecucién de la obra.

e EL SUPERVISOR, serd responsable en lo que corresponde de la revision del Expediente Técnico, asi
mismo, de las complementaciones y/o modificaciones que efectué para optimizar y mejorar la calidad del
proyecto original.

e EL SUPERVISOR, controlara y exigira el cumplimiento de los programas de Avance de Obra y deberd
requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en ejecucién de obras civiles.

e EL SUPERVISOR deberd ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del
contratista, comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con quince (15) dfas de anticipacién.

e EL SUPERVISOR debe mantener un control permanente sobre los Adelanto de materiales otorgadog
contratista y sus amortizaciones, que deben reflejar en las valorizaciones de obra, como en los ajus ./<
los montos de las cartas fianzas, y que los adelantos sean amortizados totalmente en las valoriza
dentro del plazo vigente de ejecucion de obra.

e Las sanciones por incumplimiento que se apliquen al SUPERVISOR comprenden no solamente ‘fa
establecidas en los Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas las que conforme a ley le
corresponden, para lo cual la ENTIDAD iniciara acciones judiciales de ser el caso.

e« EL SUPERVISOR no tendrd autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningtin trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera involucre
ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacién escrita y previa de la
ENTIDAD de acuerdo a Ley.

e Por ningtin motivo EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada.

e EL SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las obras, ordenando al Contratista de la obra
las pruebas de control necesarias.

« EL SUPERVISOR dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dfa siguiente de la recepcién de la obra,
presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio
de solucién de controversias.

«  Emitir pronunciamiento e informes oportunos y dentro de los plazos reglamentarios establecidos sobre
los aspectos que solicite el contratista de la obra (Adicionales, ampliaciones de plazo, absolucién de
consulta, deductivos, retiro de personal, materiales o equipos inadecuados, etc.); de no cumplir con lo
estipulado, la Entidad podra aplicarle las penalidades y moras establecidas en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado.

e la necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser prevista por la Supervision o alertada por el
Contratista, a fin que su ejecucién se desarrolle en el calendario de ejecucién de obra.

e ElSUPERVISOR debe evaluar permanentemente el desarrollo de la Administracién de Riesgos, debiendo
anotar en cuaderno de obra los resultados, por lo menos con una periodicidad semanal, precisando sus
efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso, la cual debe ser comunicado a la Entidad en
forma oportuna. Conforme lo sefiala en el Art. 192 Anotacién de ocurrencias, numeral 192.2 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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4.4. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La Municipalidad Distrital de Vitor a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural procederd a la
revision y evaluacién de la documentacién y entregables presentados por el Consultor. Asimismo, el jefe de la
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, se encargara de otorgar la conformidad de cada uno de los
entregables, asf como la conformidad final del servicio ejecutado por el Consultor.

Una vez aprobados los entregables se efectuara la cancelacién dentro de los términos y condiciones
establecidas.

La conformidad del servicio serd otorgada dentro de un plazo méximo de diez (10) dfas de producida la
recepcion del servicio.
4.5. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Se realizard mediante Valorizacién Mensual de Avance de Obra.

o Recibo por Honorarios electrénico
o Copia de los Términos de Referencia.
o Copia de la Orden de Servicio.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas.

La liquidacion de la obra estd contemplada dentro del pago FINAL del presente contrato.

4.6. CONFIDENCIALIDAD

El producto elaborado por el Consultor, asf como la informacion a la que éste tuviere acceso, durante o
después de la prestacion del servicio, tendran cardcter confidencial y reserva absoluta quedando
expresamente prohibida su divulgacion a terceros por parte del Consultor, a menos que cuente con un
pronunciamiento escrito de la Municipalidad Distrital de Vitor en sentido contrario.

Concluido el servicio, EL Consultor, bajo responsabilidad, devolverd toda la documentacién ‘reservada’ o
‘confidencial’ que le haya sido proporcionada, incluso las reproducciones que hayan sido realizadas por él.

4.7. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Equivalente al 10% del monto del contrato original, es uno de los requisitos indispensables para el
perfeccionamiento del contrato. La garantfa de fiel cumplimiento otorgada por el postor ganador debe ser una
carta fianza o péliza de caucién (dependiendo de lo que se hubiese establecido en el documento del
procedimiento de seleccion), la cuales deben ser emitidas por entidades autorizadas para emitir garantfas, que
cuenten con clasificacién de riesgo B o superior, y que _ademds- se encuentren bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

4.8. CUADERNO DE OBRA

Que Segin la Directiva N°009-2020-0SCE/CD. “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital”
establece la obligacion de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven de
procedimiento de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
citada directiva (14 de agosto del 2020).

En la fecha de entrega del Terreno el contratista entrega y abre el cuaderno de obra el mismo que se encuentra
legalizado y es firmado en todas sus paginas segun corresponda la normativa vigente. El Inspector o
Supervisor visara el cuaderno en todas sus paginas conjuntamente con el Residente de Obra.

49. AMPLIACIONES DE PLAZO

o o
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El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a

su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de
la solicitud de ampliacién:

a.  Atrasosy/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de obra. En este
caso la contratista amplia el plazo de las garantias que hubiera otorgado.

¢, Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados en contratos a
precios unitarios.

d. Toda la documentacién deberd estar debidamente justificada para su evaluacion de acuerdo al Art.
197°y 198° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

4.10. PROPIEDAD INTELECTUAL

La documentacién técnica del proyecto que realice el Consultor para la Municipalidad Distrital de Vitor, pasaa
ser automdticamente propiedad de este ultimo. No obstante, es plenamente aplicable a los proyectos de
construccién materia del servicio, los alcances establecidos en el Decreto Legislativo N° 822 - Ley sobre el
Derecho de Autor, segin su articulo 5°, incisos g) e i).

Se debe precisar que el Municipio Distrital de Vitor tendra todos los derechos de propiedad intelectual,
incluidos sin limitacién, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos ¥ materiales que guarden relacién directa con la ejecucion del servicio o que se
hubieran creado o producido como consecuencia en el curso de la ejecucién del servicio bajo las
estipulaciones de los Términos de Referencia.

411. ADELANTO

Para la prestacién de los servicios de consultoria de obra para la supervision de obra no se A
otorgaré el adelanto directo, considerando que el Consultor de Obra debe contar con capaci
operativa para la prestacién del servicio.

4.12. PENALIDADES
Penalidad por mora en la ej jon de la pr

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objetivo del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diaria= (0.10x monto) / (Fx plazo en dias)
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dfas, para bienes, servicios en general, consultorfas
y ejecucion de obras=0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorfas: F=0.25.
b.2) Para obras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, a la ejecucion total del servicio o a la obligacion
parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificacién del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

= oo S
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarén las siguientes Penalidades:

OTRAS PENALIDADES
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE | PROCEDIMIENTO
CALCULO
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y | Se aplicard 0.5 UIT Segiin Informe de 1a |

o1 el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la | por cada dia de | Sub Gerencia de la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia y ausencia del | Supervisién de
calificaciones requeridas. personal en obra Inversiones.

Por autorizar la ejecucién y/o valorizar adicionales sin haber | Se  aplicard ~ una Segun Informe de la
obtenido la aprobacién de la ENTIDAD, sin perjuicio de las | penalidad de dos por | Sub Gerencia de la

02 | acciones legales que correspondan, se aplicara la penalidad | cien (2/100) del | Supervisién de
por cada ocurrencia detectada. monto contractual, | Inversiones.

por cada ocurrencia.

03 | Se aplicard una penalidad si el SUPERVISOR no realiza las | Se  aplicard  una Segun Informe de la
deducciones o descuentos oportunamente en las | penalidad de dos por | Sub Gerencia de la
valorizaciones del Contratista, con la finalidad de que al | cien (2/100) del | Supervisién de
término de la obra no existan saldos de valorizacién de obra. | monto contractual, | Inversiones.

por cada  caso
detectado.
Se aplicard penalidad del monto contractual del SUPERVISOR,
en los siguientes casos. Se aplicard una | Segun Informe dela ||
a) Por valorizar sin ceflirse a las bases de pago y/o por penalidad de dos por Sub Gerencia d T
04 valorizar obras adicionales dentro de la planilla de obra | cien (2/100) del | Supervisién 2
contratada. monto contractual, | Inversiones.
b) Por no absolver y regularizar en la valorizacion | por cada  caso §
siguiente, cualquier partida de una valorizacién | detectado.
observada por la ENTIDAD.
No controlar el uso de Equipos y Maquinaria ofertado por el | Se aplicarda una | Segun Informe g
CONTRATISTA, segiin su programacion, se aplicard la | penalidad de cinco Sub Gerencia de Ta
05 penalidad por cada ocurrencia detectada. por mil (5/1,000) Supervision de
del monto | Inversiones.
contractual, por cada
caso detectado. o
No contar con el Equipamiento Estratégico Propuesto para el | Se aplicard  una | Segln Informe de la
servicio de supervision, cuando en la obra y/o oficina de penalidad de cinco Sub Gerencia de la
06 supervision. por mil (5/1,000) Supervision de
del monto | Inversiones.
contractual, por cada
caso detectado.
Si el SUPERVISOR No presenta a la ENTIDAD dentro de los | Se  aplicard una | Segun Informe de la
plazos el INFORME FINAL DE SUPERVISION, se aplicard la | penalidad de cinco | Sub Gerencia de la
07 penalidad por cada dfa retraso por mil (5/1,000) Supervisién de
del monto | Inversiones.
contractual, por cada
| dia de retraso

Las penalidades
contrato de la ejecucion de la obra.

seran aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurri6 la falta o en la liquidacién del

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final segdn corresponda o si fuera
necesario se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

4.13.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y APLICACION DE LAS PENALIDADES

El procedimiento a seguir para la aplicacién de las penalidades, asf como la presentacién de descargos por

parte de la supervisién, serd como se indica a continuacién:

Si durante las visitas al lugar de ejecucién, un funcionario de la Municip
Gerente de Supervision, advierte que el Supervisor de Obra ha incurrido en una o mas de

- S

alidad Distrital de Vitor y/o el Sub

las penalidades




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016 -2021-CE/MDV — | CONVOCATORIA

Municipalidad Distrital de Vitor

indicadas anteriormente, levantard una Acta de Constatacién, la cual serd suscrita por el funcionario y uno o
mds de los trabajadores presentes de la Supervision o del Contratista (Ing. Residente y Especialistas).

a) El funcionario, elaborard un informe de lo actuado a la Sub Gerencia de Infraestructura, en que se
adjuntaré el acta de constatacién, calificando el tipo de penalidad incurrida.

b) La Sub Gerencia de supervisién de Inversiones y/o a través de la Gerencia Municipal, notificard a la
Supervisién mediante carta simple, adjuntando el informe del funcionario y la Acta de Constatacion, para
su descargo, en un plazo no mayor a dos (02) dias calendarios contados a partir del dfa siguiente de
recibida la notificacién.

¢) El SUPERVISOR presentard su descargo debidamente sustentado y documentado dentro del plazo
otorgado.

d) El Sub Gerente de supervisién de Inversiones, evaluars el descargo de la Supervisién, emitiendo informe
con las recomendaciones al jefe inmediato superior.

e) De no presentar el descargo el SUPERVISOR, en el plazo otorgado se procederd a la aplicacién de la
penalidad.

f) La aplicacién de la penalidad serd efectiva en la valorizacién del mes o en la valorizacién siguiente o en la
liquidacién del contrato o de ser el caso se descontars de las garantias presentadas por la supervision.

4.14. REQUISITOS DE CALIFICACION

‘T [ CAPACIDAD LEGAL
|

HABILITACION

e Documento que acredite fehacientemente Ja representacion de quien suscribe la oferta
(Registro Nacional de Proveedores “RNP” vigente), para la Ejecucién del servicio de
consultoria de Obra

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segn corresponda.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el
representante comiin, el domicilio comiim y las obligaciones a las que se compromete cada
wno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones.

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante comiin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcién y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

|

Tratindose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad
no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de

\\ emisién.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad “DNI” o documento andlogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun

corresponda, expedido por registros plblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dfas
| calendarioa la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.
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B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

(B | cAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL ]
\
|

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Personal Clave:
1. Ing.Supervisor de Obra - Profesional: Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave, en

Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia

caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro |

simple del diploma del CIP y certificado de habilidad profesional, con colegiatura
no menor de cinco (05) afios, contar como minimo con dos (02) anos de
experiencia, en la Supervision de obras de proyectos del sector Saneamiento
(agua potable y desagiie) y/o similares , lo cual se acreditara con copia simple de
contratos y/o ordenes de servicio con su respectiva Acta de Recepcién de Obra o
Resolucién de Liquidacién de Obra o conformidad del Servicio y/o Constancias de
Trabaijo u otro documento que acredite su participacion.

Contar con Inscripcion Vigente como proveedor de Servicios en el Registro
Nacional de Proveedores “RNP”, no encontrarse impedido de contratar con el
Estado (Declaracién Jurada), no contar con Antecedentes Negativos Judiciales y
Policiales (Declaracién Jurada), no tener vinculo laboral o contrato vigente, tales
como Residente de Obra, Supervisor de Obra, no tener vinculo laboral de ninguna
modalidad con la Entidad contratante (Declaracién Jurada)

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del artfculo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién
del contrato, a través de: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias

o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre

Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU, en el siguiente link 2 .P«
. : O 08N
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ RS2
S 2
s ¥
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE = |
N 7O) o“\'bano
Requisitos: w‘“, wral
a) Supervision de Obra - Ingeniero Civil N~ VToR

> Sera un (01) Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, debiendo acreditar con copia F

la experiencia del personal clave.

‘i [ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL ﬂ
B3 |

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Dos (02) Computadoras compatibles de tiltima generacion.
Una (01) Impresora de tltima generacion.
Un (01) Plotter A1 de Ultima generacion
Una (01) Estacion Total de dltima generacion.
Una (01) Camioneta 4X4 doble cabina.
Acreditacion:

\ Requisitos:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

|
a través de:

|

- o el
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S Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a /. 149,213.58 (Ciento Cuarenta ‘
y Nueve Mil Doscientos Trece con 58/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria
de Obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los siete (07) afios anteriores a la fecha de

la presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa de Obra similares a la siguiente Supervision de obras de: Agug. —_—
potable, Alcantarillado, Reservorios de Agua potable, Planta de Tratamiento de Agua Potable “PTARANN!
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “PTAR”, etc.
Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rden %
servicios y su respectiva conformidad o Acta de Recepcién de Obra; o Resolucién de aprobacion técnR-
Financiera del Servicio de Consultorfa de obra o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite™Ss
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de una (01) contratacion para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que correspondena dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, la finica (01) primera contratacién
indicada en el Anexo Ne 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los siete (07) aiios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de CONSoIcio o
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se

asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que

en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se

ejecutaron en partes iguales.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

25)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”

o “pagado’] supuesto en e/ cual sl se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”

o A0 e
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso

que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N@ 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

4.15. RECEPCION DE OBRA

La Recepcién de la obra se ejecutard a lo establecido en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.
aplican las penalidades correspondientes

4.16. DELASUBCONTRATACION
No se permitird la subcontratacién.

4.17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Facultativamente cualquier de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el art. 224¢ del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a
un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

418. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no impide su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y Art.
173° de su Reglamento.

« El plazo méaximo de responsabilidad del Proveedor por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser
reclamada por LA ENTIDAD por un (01) ano después de la conformidad de obra otorgada por la misma.

« El Proveedor asumird la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la elaboracion
del servicio materia del presente términos de referencia.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (01) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contrataciéon de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depodsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'*.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 0115 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 01 veces el
valor referencial:

40 puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

Evaluacion:

B. METODOLOGIA PROPUESTA

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. PLAN DE TRABAJO

1.1 Cronograma de ejecucion de actividades de supervision

1.2 Programacion GANTT - CPM

1.3 Matriz de designacion de responsabilidades

2. CONTROL DE PLAZOS

2.1 Relacion de actividades durante el desarrollo de la consultoria

2.2 Utilizacién de recursos y personal, segln los términos de referencia.
2.3 Relacion de actividades previas, durante la ejecucion

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
1. [10] puntos

2 [10] puntos

3 [10] puntos

14

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

3.1 Control de calidad del personal de contratista.
3.2 Control de calidad de materiales.

3.3 Control de calidad de equipos.

3.4 Control de impacto ambiental

4. PLAN DE RIESGOS

4.1 Identificacion de riesgos

4.2 Planificacién de respuesta al riesgo

3. MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD

4 [10] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

Acreditacion: [00] puntos
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

° Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

° Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el

SEACE o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N°
6), segun corresponda.

La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas

puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:
Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........eceviiiviiiiiiieeeeeee], cON RUC NO oo, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............ooie. ] Asiento N° [................

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
veveee], cON DNEN® [, ], segun

por su Representante Legal, [.......c.cocoiiiiiiiinnies
poder inscrito en la Ficha N° [.............. I, Asiento N° [............ ] del Registro de Personas

Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confecha[.........cccoe.. .. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR

NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los

documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O

SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

16

a efectos de generar el pago.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

17

18

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el
Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL IDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:
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0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

Donde:

F x plazo vigente en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

Supuestos de aplicaciéon de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA

su participacion en la ejecucion del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucién, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO

MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATOQ].
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones 'y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
culminada. supervision.

4 | (.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

19 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeieiiiieneeeiesinnnnenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA.

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RISy
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L de la
. Elaborac_lon de elaboracion Supervisién
Objeto del contrato Expediente
. del de Obra
Técnico :
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 vy el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr4 en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

23 pidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016 -2021-CE/MDV — | CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacibn que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.

@
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda



-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016 -2021-CE/MDV — | CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......ccccccoevviiieennnnnn ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0 24
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 120

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

25 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 10092

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UBE)AD UNITARIA ng’gﬁ,gﬁg{‘\
OBJETO DE TIEMPGz | OFERTADAZ
TIEMPO?

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

27 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucidn de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

2 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Sefores

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\o S OBJETO DEL | oviopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ en s | ypoRTes | TIPO DE CAMBIO | L) brip b
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO a1 ACUMULADO
CASO
1
2
3

30

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escisidon se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrd emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
Societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewre | OBJETODEL couiroRANTE D | CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENENTEY \onens | mporres | TPORECANBIO | pacTirapo
PAGO CASO3! ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al drgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016 -2021-CE/MDV — | CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016 -2021-CE/MDV — | CONVOCATORIA

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.


http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

