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BASES ADMINISTRATIVAS

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovaciéon, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N°01-2021-MDFM/CS-01

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 1635, FLORENCIA DE MORA DEL
DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA-PROVINCIA DE TRUIJILLO-
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como patrticipante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selecciéon. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econdémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econémica consistirhd en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Omx PMPE
0]
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econédmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacién, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
hébiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccidon, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignhada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripciéon del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y natificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcidon en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la uGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1

2.

3.

. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin

corresponda;
obra, segun corresponda
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccidon especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
qgue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicaciébn de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segln corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o féormulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construcciéon que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gque estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de soluciéon de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA

RUC N° : 20170044844

Domicilio legal : Calle José de La Torre Ugarte S/N, Distrito de Florencia de Mora
— Trujillo

Teléfono: © 968916545

Correo electronico: . logistica@muniflorenciademora.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la Ejecucion de la
Obra: “RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1635,
FLORENCIA DE MORA DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA-PROVINCIA DE TRUIJILLO-
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

1.3. VALOR REFERENCIAL

1.4.

El monto total de la Obra sera de: S/ 1°141,668.40 (Un Millon Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos
sesenta y ocho con 40/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de Marzo del 2021.

Valor Referencial L. .
Limite Inferior

(VR)
S/ 1°141,668.40
(Un Millén Ciento Cuarenta y Un Mil S/ 1,027,501.56
Seiscientos sesenta y ocho con 40/100 Soles) (Un Millon Veinte y siete Mil
INCLUIDO IGV Quinientos uno con 56/100 soles)
Incluye IGV
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contrataciéon fue aprobado mediante Resolucion de Gerencial N°41-2021-
MDFM-GAF-OJBM el 13/08/2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°082-
2021-MDFM/A, el 13/04/2021.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

v El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de El plazo de
ejecucién de la obra es de (90) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ 100.00 y el expediente técnico digital
en CD por la suma de S/ 10.00; en la oficina de Caja de la entidad, luego recoger una copia del
expediente en la oficina de la Sub Gerencia de Contrataciones y Abastecimiento de la
municipalidad.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibio el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

-Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion
con Cambios.(En adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, modificado por el
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
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Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE) y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE) y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.
- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adeclan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa

Fecha, horay lugar

Convocatoria

. 19/08/2021

Registro de participantes’
A través del SEACE

: Desde las: 00:01 horas del 20/08/2021

Hasta las: 23.59 pm horas del 31/08/2021

Formulacion de consultas y observaciones
administrativas a las bases
A través del SEACE

. Del: 20/08/2021

Al: 23/08/2021

Absolucién de consultas y observaciones . 24/08/2021
administrativas e integracion de Bases

A través del SEACE

Presentacion de propuestas, : 01/08/2021

02/08/2021
02/08/2021

admisibilidad, evaluacién de ofertas
otorgamiento de la buena pro
A través del SEACE

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segln el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccidon cuyos valores referenciales sean mayores a S/

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

Carta de Linea de Crédito, Una vez el valor referencial, conforme a los montos y
condiciones sefialados en las bases.

Importante

e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

9

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4.

2.5.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.30

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.
=0.70

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION
La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL:
https://muniflorenciademora.gob.pe/expediente-tecnico/
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. Carta
Fianza o Pdliza de caucién 1° (ANEXO N° 9)

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de
obras sujetas al sistema de contrataciéon a suma alzada.

k) Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.t

I) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante
e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,

10

11

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD, CITO EN Calle Jose de La Torre Ugarte S/N, Distrito de Florencia de Mora —
Trujillo
Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.
ADELANTOS??
2.7.1. ADELANTO DIRECTO
Sin Adelanto
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Sin adelanto
Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

VALORIZACIONES

El periodo de Valorizacién sera Mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el nhumeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

I. INFORMACION RELEVANTE DE LA OBRA:

A.

OBRA : “Recuperacion del Servicio Educativo Inicial de la Instituciéon Educativa N
1635 , Florencia de Mora del Distrito de Florencia de Mora-Provincia de Truijillo-
Departamento de la Libertad”

FINALIDAD PUBLICA:
v Mejoramiento de la infraestructura Educativa

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO:
v Se encuentra disponible, previa coordinacién con la municipalidad

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
v RESOLUCION DE ALCALDIA N° 082-2021-MDFM/A

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
v El plazo de ejecuciéon de la obra es de (90) dias calendario

MODALIDAD DE EJECUCION:
v Por contrata.

SISTEMA DE CONTRATACION:
v A Suma Alzada

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
v Carta fianza

VALOR REFERENCIAL:

El monto total de la Obra sera de: S/ 1'141,668.40 (Un Millon Ciento Cuarenta y Un Mil
Seiscientos sesenta y ocho con 40/100 Soles), incluidos los impuestos de ley, con precios vigentes al mes

de Marzo del 2021.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
v Serd de (7) anos, posteriores a la recepcioén de la obra.

ADELANTOS:
v No Se otorgardn adelantos
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L. SUB CONTRATACION:

v" ENTIDAD PERMITIRA LA SUBCONTRATCION CONFORME ART 59 DEL
REGLAMENTO

M. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
v Através del supervisor de obra.

N. REAJUSTES DE PRECIO:
v Segun las formulas polindmicas del expediente técnico.

O. INFORMACION DE LA FICHA FUR - INVIERTE.PE
Nombre de la obra : “Recuperacién del Servicio Educativo Inicial de la Institucion

Educativa N 1635, Florencia de Mora del Distrito de Florencia de
Mora-Provincia de Trujillo- Departamento de la Libertad

Ubicacién . Ellugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Florencia de Mora
Nombre del PIP : " Recuperaciéon del Servicio Educativo Inicial de la Institucion

Educativa N 1635 , Florencia de Mora del Distrito de Florencia
de Mora-Provincia de Trujillo- Departamento de la Libertad

Codigo del PIP : CUI 2457287

Nivel de los FORMATO UNICO DE LA RECONSTRUCCION
estudios de

preinversion

Fecha de 06/08/2020

declaracién  de

viabilidad

Fecha del informe
de verificacion
de la viabilidad

Expediente : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 082-2021-MDFM/A
Técnico

aprobado

mediante

Fecha de : 13/04/2021

aprobacion
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P. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO REQUERIDO:

Descripcion % part. | Cant. Perfil Experiencia

Ing Residente

24 meses como Residente o
Supervisor o Inspector o Jefe de
Supervision o la combinacién de

Ing. Civil o estos en; en la ejecucidén de
100.0 01 Arquitecto : .
fitulado obras o inspeccién de obras o

supervision de obras; en obras
de Edificacion

v Se considerard obra similar a Obras Publicas y/o Privada de Mejoramiento y/o

Rehabilitacién y/o construccion y/o Ampliacion; de Centro Educacidn Inicial
y/o infraestructura educativa de Primaria; con equipamiento y mobiliario

Q. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

v La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y sus

respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus

respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas
constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion'3 de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicé su ejecucidn; correspondientes a un mdximo de diez (10)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscripcion.

R. EQUIPAMIENTO:

| Item | Equipo

cantidad

NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

CARGADOR SOBRELANTAS

CAMION VOLQUETE DE 6x4330hp 10m3
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3

01
01
01
01
01
01

13 La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por

la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros.
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S. OTRAS PENALIDADES

En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes

penalidades:

PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

"En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
1 haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado"

(0.5) UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra por cada persona

Serdin efectuadas Segun
Informe del Inspector o
Supervisor de la Obra,

segun corresponda

Si el contratista o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la
obra, segun corresponda, impidiéndole de anotar
2 las ocurrencias

Asi mismo sera de aplicacion la penalidad cuando

no se permita la anotacion del inspector o
supervisor de la obra.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Serdin efectuadas Segun
Informe del Inspector o
Supervisor de la Obra,

segun corresponda

NO IMPLEMENTACION DE PLANES DE CONTROL Y
MONITOREO:

Plan de Seguridad y Salud.

3 | Desarrollo de Plan de Monitoreo.

Plan y Desarrollo de Mitigacién Ambiental
La no redlizacion y/o implementacion de esta
actividad serd causal de aplicacion de penalidad

0.25 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segun
corresponda

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el contratista permita que el frabajador
labore sin ellas o que las tenga incompletas, los
implementos de proteccién personal son:

EPI bdsico de protecciéon de cabeza, proteccion de
ojos, proteccién de pies, proteccidn de manos vy
vestimenta adecuada.

EPI auxiliar o complementaria proteccién auditiva,
proteccién respiratoria (segun el tipo de trabajo).
Ademds, se debe de considerar equipos,
indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza
y exigencias de las labores que el personal en la
obra ejecute, en funcién a las normas de seguridad.

El personal debe de llevarlo en la ejecucion de los
trabajos que se estdn ejecutando.

La aplicaciéon serd por cada trabajador que no
cuente con su EPl y por cada vez que sed
detectado.

0.250 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segin
corresponda

SEGURIDAD DE LA OBRA Y SENALIZACION

5 | Cuando el contratista no emplee los dispositivos de
seguridad peatonal y vehicular, y las senalizaciones
especificas en el expediente técnico

0.25 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segun
corresponda

EQUIPOS DEL CONTRATISTA Cuando el contratista no
cuente con los equipos minimos ofertados
requeridos para la ejecucién de la obra o que los
6 | tenga incompletfos. La aplicacién
serd por cada dia de incumplimiento. La aplicacién
de la penalidad, serd verificando el cronograma de

ejecucion de obra.

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segun
corresponda
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CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA Cuando
el Supervisor acepte un trabajo mal ejecutado
ademds de la penadlidad al Supervisor, EL
CONTRATISTA deberd corregir dicho trabajo sin
costo alguno para la entidad. Esto
se refiere que no cumple con las especificaciones
técnicas que se detallan en el expediente técnico.
Donde no se cumpla con las dosificaciones,
encofrados, alineamientos, pendiente vy ofras
formas geométricas que se indican en los planos.
Cuando el confratfista ejecuta las partidas con
materiales o insumos que no cuenten con la
certificacion de calidad correspondiente, los cuales
deben ser cdlificados entre el residente y el
supervisor con los correspondientes protocolos de
conftrol y/o aseguramiento de calidad.

La aplicacion serd por cada vez que se evidencia
la ocurrencia

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segun
corresponda

CALIDADES Y MATERIALES

Cuando el conftratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
técnicas y cada uno de los materiales utilizados no
cuente con su respectivo certificado de calidad. La
penalidad serd por cada caso detectado. EL
CONTRATISTA deberd retirar dicho material vy
reemplazado por ofro que cumpla con las
8 especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la Enfidad. Es
decir que todo material utilizado debe de contar
con la certificacion de calidad dado por el
fabricante o ensayo de un laboratorio de mecdnica
de suelos y/o materiales certificados de INDECOPI y
demds estdndares nacionales e internacionales. La
aplicacién serd por cada vez que se evidencia la
ocurrencia

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segin
corresponda

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO
EN PROPUESTA TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE
FUERZA MAYOR

Para la ejecucién de la obra, si el confratista solicita
el cambio de Residente de obra y/o personal
técnico propuesto Ofertado en la Propuesta
Técnica se aplicara la multa del monto contratado
por CADA CAMBIO, salvo por los siguientes casos:

1.- Por demora o postergacién del inicio de plazo
de la obra por mds de 30 dias calendario entre el
otorgamiento de la buena pro y el inicio de plazo
de obra.

2.- Ademds, no estando permitido cambio salvo por
razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-
2010/DTN), por lo que la multa serd efectiva sino se
cumple con las razones descritas en el
pronunciamiento.

1 UIT por cada profesional

Serdn efectuadas Segun
Informe del Inspector o
Supervisor de la Obra,

segun corresponda

FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

El residente y los profesionales especialistas
propuestos deben de dirigir la ejecucion de los
frabajos efectuados por el contratista, asistiendo en
forma permanente y todos los dias laborables de la
obra, y los demds profesionales durante el plazo de
10 | su participacion de acuerdo a las partidas de su
especialidad, en caso contrario se aplicara una
multa por su inasistencia, siendo suficiente la
sustentacion de este hecho como un acta firmado
por el personal de LA ENTIDAD, que visito la obra y
dejando en constancia con un responsable de la
obra o con informe de supervisién o inspector segun
sea el caso.

0.5 UIT por cada vez, por
cada personal

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segin
corresponda
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INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA ESPECIALIDAD
PROPUESTO

Cada profesional propuesto segin especialidad
deberd presentar informe debidamente firmado, en
caso contrario se aplicard la multa, por mes y/o en
cada  valorizacién  estos  informes  deberdn
11 | acompaniar el informe de valorizacion
correspondiente, cada informe deberd contener
fotografias (minimo 04) donde se evidencia la
presencia del especialista y el frabajo efectuado en
el lugar de emplazamiento de la obra.

La aplicacion serd por cada vez que se evidencia
la ocurrencia.

0.5 UIT por cada
incumplimiento

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segun
corresponda

CARTEL DE OBRA

Cuando el confratista no coloque el cartel de obra
12 | denfro de los dias requeridos después del inicio

0.50 UIT por cada dia de

Segun Informe del
Coordinadorde la e la
Sub Gerencia de Obrasy
Supervision de la MDCH

contractual de la obra, la penalidad es por dia no refraso y/o personal de la
colocado. Hay obligacién de mantener el cartel de enfidad que advierta el
obra durante la ejecucién de la obra hecho y deje constancia
con un acta en obra
INFORME Y/O INFORME ESPECIAL Segun Informe del
13 | No cumplimiento a la presentacién del informe y/o 1 UIT por cada coordinador de la Sub

informe especial solicitado por la entidad y/o
supervision

incumplimiento

Gerencia de Obras y
Supervision de la MDCH

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otfras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto mdximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del

contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

T. FORMA QE CONTRATACION
v Unica.

U. FORMAS DE PAGO:

v A través de valorizaciones mensuales.

V. INFORMACION RELEVANTE

El residente de obra no podrd prestar servicios en mds de una obra a la vez.

W. RECEPCION DE OBRA

v No Podrdn redlizarse recepciones parciales de obra.

X. PARA EL CASO DE CONSORCIOS
v De conformidad con el

articulo 49 del

consorciados es de (02) integrantes.

v Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante

del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 60%

Il. DELA EJECUCION DE LA OBRA

[0 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

RLCE, el

nimero mdaximo de

El Contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la
ejecucién de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucién de la obra,
como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.
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[l MATERIAL LOGISTICO Y RECUSOS HUMANOS

El Contratista declarard en su oferta que realizard todos los trabajos utilizando sus
propios recursos y se proveerd del personal, equipos y materiales, herramientas y
suministros necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El
contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea idéneo, con
experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad.

[l OTRAS CONSIDERACIONES

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de
la presente convocatoria deberd tener el presente lo siguiente:

a) Revisar deftenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver
las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderd que
el postor estd de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas, sélo las
relacionadas a las bases administrativas, mas no la consultas técnicas, dado que
estas se absuelven en la etapa de expresion de interés.

b) Durante la ejecucidn de la obra, el contratista deberd coordinar directamente con el
Supervisor o inspector de la obra.

c) Ejecucion de Obra

El Contratista ejecutard la obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, serdn tomando en
consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y
la Entidad deberdn tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias, DS
N°071-2018-PCM, DS N°148-2019-PCM y normas internas de la ENTIDAD segun
sea el caso.

Los criterios de disefio involucrardn, sin excepcidn, las mejores prdcticas de
ejecucién de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de Ultima generacién acordes con las tecnologias, a fin
de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena
satisfaccién de la ENTIDAD

Por otra parte, los procedimientos de construccidon reflejan la suposicion
bdsica que el Contratista es el especialista y conoce las prdcticas de
construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard
sujeto a la aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademds el derecho de
rechazar aquel que no cumpla con los estdndares utilizados en infraestructura

d) Personal

El Confratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demds personal necesario para la correcta ejecucién de los
frabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o
no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

El Confratista tiene la obligacién de suministrar a los frabajadores las
condiciones mds adecuadas de salubridad e higiene.
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e El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los frabajos brindando el
equipo y material necesario para tal efecto

e) Leyes, Normas y Ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucioén de los trabajos.

v En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacidon del Contratista poner en conocimiento del
Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que
éste determine la accidén a seguir.

v Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabagjos. Los danos y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberdn ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

v El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacion
que fuera necesaria y su framitacion respectiva ante los entes que pudieran
tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional

f) Seguridad

e FEl Confiratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de
las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este
sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la redlizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados

e Fl incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion,
correrd Unicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva
responsabilidad del Confratista

e El Confratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va confra las
medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de
asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado danoso

g) Materiales y Equipos

e Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

e Se podrdn aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se
agjusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren unad
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacién y demds elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
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propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
Correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por
el Supervisor.

Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

h) Equipos y Maquinarias

i) Errores

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrdn aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se
ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacién y demds elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
Correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por
el Supervisor.

Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicciéon
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor

j) Otras Normas para la Ejecucion de los Trabajos

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos
y materiales, durante la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.
Estos locales ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacién e iluminacién y deberdn estar provistos de adecuadas
instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
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e Asimismo, el Conftratista instalard las facilidades en funcién de la magnitud de
la obra a redlizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones:

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion
natural mediante aberturas practicables.

e La obra dispondrd de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.

e Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

e Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de
los ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderdn hasta la
recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo
cualquier dano resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras
provisionales

e Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera
adoptar el Contratista para el mds eficaz desarrollo de las operaciones, pero,
en cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevard a cabo, debiendo merecer su
visto bueno.

e El Conftratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma
confinua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los
gastos que demande su sustitucién.

e El Confratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales
y luces de peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las
magquinarias y partes del campamento donde puedan producirse
accidentes.

e El Conftratista deberd cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, magquinarias, equipos y demds utilizados por agquél para
ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias
a los vecinos y tfranseulntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

e El Contratista deberd mantener la obra en ejecucidn y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la
accion de los agentes atmosféricos o el frdnsito de su personal o equipo
ocasionen danos al Proyecto o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
Supervisor. La negligencia del Conftratista en el cumplimiento de esta
obligacién dard lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su
reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.
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Trabajos Topogrdficos

e El Conftratista procederd a la ejecucion y control de los frabajos topograficos
iniciales consistentes en el replanteo del eje de disefo, nivelacion vy
levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que serd sometido
a la aprobacién de la supervision.

e Quedardn a cargo del Contratista, todos los ftrabajos topograficos
complementarios relativos a la ejecuciéon y terminacién de la Obra, los que
consistirdn  en la colocacién de estacas de construccidon y puntos
topogrdficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y
puntos fijos constituirdn el control en el campo o en la obra, por cuyo
intfermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberd dirigir y ejecutar
la Obra. Asimismo, el Contratista deberd conservar todas las estacas vy
referencias y reponerlas en caso de destruccion.

e El Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Contratista para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista
proporcionard al Supervisor todas las facilidades y cooperacidén necesarias
para esta verificacion.

e La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el
Supervisor o Inspector, no relevard de ninguna manera al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

e Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberdn ser removidos y/o restablecidos a
su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Confrafista
efectuar dichos frabajos con cargo a sus gastos generales

Conservacién del Medio Ambiente

e El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

e Fl Confratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas
en el Estudio de Impacto Ambiental.

e Fl Confratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del
medio ambiente

k) Alcances e Instalaciones Temporales
e Fl Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la
obra, asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacién

) Tareas en Horas Extraordinarias

e Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista deberd solicitar
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autorizacion al Supervisor con (24) horas de anticipacion a la iniciacion de las
mismas, tiempo del cual dispondrd el Supervisor lo necesario para su control.
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podrd realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero deberd comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su
iniciacién.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra de la situacién y de su autorizacién o denegacién segin corresponda,
para la ejecucién de las horas extraordinarias.

En fodos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la
ENTIDAD, correrdn por cuenta del Contratista los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

m) Letreros Informativos - Modelo de Cartel de Obra

El Contratista proveerd, montard y mantendrd letreros informativos de
acuerdo a la Directiva y modelo de la Entidad, pintado segun el modelo que
entregard la ENTIDAD. El letrero a ser colocado serd el indicado en el
presupuesto contratado, Ello serd previa aprobacién del drea usuaria.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberd destacarse
claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se
mencionan en el Contrato, detalldndolos.

El Contratista deberd tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince
(15) dias de la orden de iniciacién de los trabajos.

Para la instalacién del cartel de obra se instalardn gigantografias, siempre y
cuando el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones
establecidas en el Contrato suscrito, asi como que esta se mantenga visible
(en buenas condiciones) durante toda la ejecucién de la obra. En caso de
deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposicion del
mismo.

n) Accidentes Notificaciones

El Conftratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio
que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal
accidentado como consecuencia de la ejecucidn de la obra. Dentro de las
veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar danos a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u
omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion
del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los danos
personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por
medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién
y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier
causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la
obra contfratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
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exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su
incumplimiento.

e Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacidon de los
informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o
por cualquier otfra Autoridad competente.

o) Responsabilidad por Materiales
e La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Conftratista

p) Retiro de Equipos o Materiales

e Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberd retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el
frabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion
serd de cargo del Conftratista.

e Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccidn total.
Si hubiese alguna interferencia deberd comunicarla por escrito a la ENTIDAD.
En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes
proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

e Si el Conftratista durante la construccidén de la obra necesita usar energia
eléctrica, o agua, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y
gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones
gue se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

e Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios
que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la
ejecucion de su trabaijo.

e Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccion, deben ser taponeados segun normas.

e 0 En caso de resolverse el Contrato, el Conftratista deberd retirar los
materiales, insumos, herramientas y demds que hayan quedado en la obra,
en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de
no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD procederd a retirar de la obra
dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o garantias que
tuviera pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del Contratista
cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo
ningun tfipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes
dejados en obra, por tratarse de un confrato a suma alzada.

q) Correspondencia

e Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se
deberd hacer por escrito.

e El Conftratista llevard un Cuaderno de Obra donde se anotardn las
instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista ademds de
cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD vy el
Supervisor tendrdn derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento
y anotar en él sus observaciones.

e El Conftratista deberd entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor,
copias del Cuaderno de Obra.
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e ElI Conftratista permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las
planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién
con los trabajos.

e El Confratista tendrd siempre en el sitio, a disposiciéon del Supervisor, un juego
de todos los planos y Bases de especificaciones.

r) Valorizaciones
Forma de las valorizaciones y facturas.

e La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el
Conftratista en coordinacién con el Supervisor.

e El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
de acuerdo a las cantfidades establecidas en las mediciones.

Valorizaciones mensuales.

e Las valorizaciones mensuales se presentardn, durante los cinco (05) primeros
dias contados a partir del primer dia hdbil del mes siguiente a la ejecucion de
los trabajos, en tres (03) ejemplares (salvo que exista directiva interna que
establezca lo contrario), acompanadas segin el caso por los computos
métricos resultantes de las mediciones de los tfrabajos ejecutados hasta la
fecha y verificados por el Supervisor

e La Enfidad deberd realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor
del contratista en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes, debiendo tener
en consideracion lo siguiente:

o Vdlorizacidn mensual, que debe ser presentada al Inspector o
Supervisor, para que gestione su aprobacién por parte de la
Municipalidad, una vez aprobado el Contratista generard la factura
para proceder al trdmite del pago.

1. Recepcidn y conformidad del Inspector o Supervisor
2. Factura.
3. Copia de contrato.

Valorizacién Final
e Luego de la Recepcidn de las Obras, el Contratista presentard la Valorizacion
Final, la cual serd sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de
la ENTIDAD en forma escrita, siempre y cuando no vulnere los plazos para
frdmite de valorizaciones.
e Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:
o Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estdn
libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.
o Monto actualizado del Contfrato de acuerdo a las modificaciones
autorizadas y realizadas durante el periodo de ejecucion.
o Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de
Medicién.
o Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los frabajos
realizados.
o Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos
pendientes a los frabajadores.

39




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°01-2021-MDFM/CS-01

Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.
Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

o Saldo a favor o en contra del Contratista.

o

s. SOLVENCIA ECONOMICA:

Requisitos:
Carta de Linea de Crédito, Una vez el valor referencial, conforme a los montos y condiciones
senalados en las bases.

Acreditacion:

Importante:

Se acreditard mediante cartas de linea de crédito, en sus propios formatos, las mismas que
deberdn contener minimamente lo siguiente:

e Lo carta o cartas de linea de crédito deben estar dirigidas al comité de seleccion.

e Razdn social de la empresa financiera que la emite (la cual, tal como se senald, debe
estar bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros).

e La identificacion del cliente de la citada empresa financiera que cuenta con una linea
de crédito.

e La carta o cartas de Linea de Crédito deberdn estar vigentes al momento de la
presentacion de ofertas.

e Lalinea de Crédito deberd encontrarse aprobada y vigente.

e La vigencia minima de la linea de crédito debe de tres meses (3) meses contabilizados
desde la fecha de emision.

Justificacién:

Cabe precisar que el objetivo que se busca con la presentacion de la Carta de Linea de
Crédito, es demostrar que los postores poseen solvencia econdmica para afrontar la
ejecucion de la obra materia de la convocatoria, al contar con respaldo econdmico
suficiente, pues no basta que el postor cuente con cierto capital social, sino que se re/quiere
que demuestre que el sistema financiero le ha otorgado, y potencialmente le otorgard,
respaldo financiero mediante la presentacion de una linea de crédito .

IMPORTANTE: El procedimiento para la ejecucién de la obra y la administracion del contrato
de obra, deberd cefirse al DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM, DECRETO SUPREMO
N°148-2018-PCM de existir carencia de informacidn ceiirse a lo estipulado en la Ley
de Confrataciones del Estado y su Reglamento vigente.
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3.2 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!4, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido un
namero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos
siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nUmero maximo de consorciados es de 02
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 60%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y EQUIPAMIENTO

Ci1

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Descripcion % part. | Cant. Perfil Experiencia

24 meses como Residente o
Supervisor o Inspector o Jefe de
Supervisién o la combinacion de

. Ing. Civil o . . =
Ing Residente : estos en; en la ejecucion de
100.0 01 Arquitecto ; .,
de Obra Hitulado obras o inspeccién de obras o

supervision de obras; en obras
de Edificacién

14 En caso de presentarse en consorcio.
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Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demés profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
Descripcién % part. | Cant. Perfil Experiencia
24 meses como Residente o
Supervisor o Inspector o Jefe de
. Supervisién o la combinacion de
. Ing. Civil o . . =
Ing Residente : estos en; en la ejecucion de
100.0 01 Arquitecto ; -
de Obra . obras o inspeccién de obras o
fitulado L .
supervision de obras; en obras
de Edificacién
Acreditacién:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditar4 con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentardn los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.
C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:
| Item | Equipo cantidad
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01
CARGADOR SOBRELANTAS 01
CAMION VOLQUETE DE 6 x4 330 hp 10 m3 01
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 01
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3 01

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluaciéon aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta UNO
PUNTO CUATRO DECIMAS (1.4) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, en la
ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra o documento similar que
acredite fehacientemente la culminacién de la obra.

v Se considerard obra similar a Obras Publicas y/o Privada
de Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o construccién y/o
Ampliacién; de Centro Educacidn Inicial y/o infraestructura
educativa de Primaria; con equipamiento y mobiliario

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= [1.4] veces el valor referencial:
[100] puntos

M >=[1.30] veces el valor referencial
y < [1.40] veces el valor referencial:
[80]puntos

M >=[1.20] veces el valor referencial
y <[1.30] vez el valor referencial:

[60]puntos

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion®® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el

15

La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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EVALUACION TECNICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econdmicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | méas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

16 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [................ceveeeeeeee], con DNIN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........coooeniil. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccibén general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato8: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a /a finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

18

19

20

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
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e SIN ADELANTOS

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

SIN ADELANTOS

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se deberé& incluir esta clausula, segln corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El contratista cumplird con la asignacion de riesgos indicados en el Expediente Técnico aprobado, conforme a la Directiva N°
012-2017-OSCE/CD

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.
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Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62

del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES

N°

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

"En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado”

(0.5) UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra por cada persona

Serdn efectuadas Segun
Informe del Inspector o
Supervisor de la Obraq,

segun corresponda

Si el contratista o su personal, no permite el acceso

al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la

obra, segun corresponda, impidiéndole de anotar
las ocurrencias

Asi mismo sera de aplicacion la penalidad cuando
no se permita la anotacion del inspector o
supervisor de la obra.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Serdn efectuadas Segun
Informe del Inspector o
Supervisor de la Obra,

segun corresponda

NO IMPLEMENTACION DE PLANES DE CONTROL Y
MONITOREO:

Plan de Seguridad y Salud.
Desarrollo de Plan de Monitoreo.

Plan y Desarrollo de Mitigacion Ambiental
La no redlizacion y/o implementacion de estas
actividad serd causal de aplicacién de penalidad

0.25 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segun
corresponda

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el contratista permita que el frabajador
labore sin ellas o que las tenga incompletas, los
implementos de proteccién personal son:

EPI bdsico de protecciéon de cabeza, proteccion de
ojos, proteccién de pies, proteccidn de manos vy
vestimenta adecuada.

EPI auxiliar o complementario proteccion auditiva,

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de

4 proteccién respiratoria (segun el tipo de trabajo). 0.250 UIT por cada vez la Obra, segin
Ademds, se deben de considerar equipos, corresponda
indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza
y exigencias de las labores que el personal en la
obra ejecute, en funcién a las normas de seguridad.

El personal debe de llevarlo en la ejecucion de los
trabajos que se estdn ejecutando.
La aplicacién serd por cada trabajador que no
cuente con su EPI y por cada vez que sed
detectado.
SEGURIDAD DE LA OBRA Y SENALIZACION Segun Informe del

5 | Cuando el contratista no emplee los dispositivos de 0.25 UIT por cada vez Inspector o Supervisor de
seguridad peatonal y vehicular, y las sefalizaciones la Obra, segun
especificas en el expediente técnico corresponda
EQUIPOS DEL CONTRATISTA Cuando el contratista no
cuente con los equipos minimos ofertados Segun Informe del
requeridos para la ejecucién de la obra o que los Inspector o Supervisor de

6 | tenga incompletos. La aplicacion 0.5 UIT por cada vez

serd por cada dia de incumplimiento. La aplicaciéon
de la penalidad, serd verificando el cronograma de

ejecucion de obra.

la Obra, segun
corresponda
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CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA Cuando
el Supervisor acepte un trabajo mal ejecutado
ademds de la penadlidad al Supervisor, EL
CONTRATISTA deberd corregir dicho trabajo sin
costo alguno para la entidad. Esto
se refiere que no cumple con las especificaciones
técnicas que se detallan en el expediente técnico.
Donde no se cumpla con las dosificaciones,
encofrados, alineamientos, pendiente vy ofras
formas geométricas que se indican en los planos.
Cuando el confratfista ejecuta las partidas con
materiales o insumos que no cuenten con la
certificacion de calidad correspondiente, los cuales
deben ser cdlificados entre el residente y el
supervisor con los correspondientes protocolos de
conftrol y/o aseguramiento de calidad.

La aplicacion serd por cada vez que se evidencia
la ocurrencia

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segun
corresponda

CALIDADES Y MATERIALES

Cuando el conftratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
técnicas y cada uno de los materiales utilizados no
cuente con su respectivo certificado de calidad. La
penalidad serd por cada caso detectado. EL
CONTRATISTA deberd refirar dicho material vy
reemplazado por ofro que cumpla con las
8 especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la Enfidad. Es
decir que todo material utilizado debe de contar
con la cerfificacion de calidad dado por el
fabricante o ensayo de un laboratorio de mecdnica
de suelos y/o materiales certificados de INDECOPI y
demds estdndares nacionales e internacionales. La
aplicacién serd por cada vez que se evidencia la
ocurrencia

0.5 UIT por cada vez

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segin
corresponda

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO
EN PROPUESTA TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE
FUERZA MAYOR

Para la ejecucién de la obra, si el confratista solicita
el cambio de Residente de obra y/o personal
técnico propuesto Ofertado en la Propuesta
Técnica se aplicara la multa del monto contratado
por CADA CAMBIO, salvo por los siguientes casos:

1.- Por demora o postergacién del inicio de plazo
de la obra por mds de 30 dias calendario entre el
otorgamiento de la buena pro y el inicio de plazo
de obra.

2.- Ademds, no estando permitido cambio salvo por
razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-
2010/DTN), por lo que la multa serd efectiva sino se
cumple con las razones descritas en el
pronunciamiento.

1 UIT por cada profesional

Serdn efectuadas Segun
Informe del Inspector o
Supervisor de la Obra,

segun corresponda

FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

El residente y los profesionales especialistas
propuestos deben de dirigir la ejecucidén de los
frabajos efectuados por el contratista, asistiendo en
forma permanente y todos los dias laborables de la
obra, y los demds profesionales durante el plazo de
10 | su participacion de acuerdo a las partidas de su
especialidad, en caso contrario se aplicara una
multa por su inasistencia, siendo suficiente la
sustentacion de este hecho como un acta firmado
por el personal de LA ENTIDAD, que visito la obra y
dejando en constancia con un responsable de la
obra o con informe de supervisién o inspector segin
sea el caso.

0.5 UIT por cada vez, por
cada personal

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segin
corresponda
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1

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA ESPECIALIDAD
PROPUESTO

Cada profesional propuesto segin especialidad
deberd presentar informe debidamente firmado, en
caso contrario se aplicard la multa, por mes y/o en
cada  valorizacién  estos  informes  deberdn
acompanar el informe de valorizacion
correspondiente, cada informe deberd contener
fotografias (minimo 04) donde se evidencia la
presencia del especialista y el frabajo efectuado en
el lugar de emplazamiento de la obra.

La aplicacion serd por cada vez que se evidencia
la ocurrencia.

0.5 UIT por cada
incumplimiento

Segun Informe del
Inspector o Supervisor de
la Obra, segun
corresponda

CARTEL DE OBRA

Cuando el confratista no coloque el cartel de obra

0.50 UIT por cada dia de

Segun Informe del
Coordinadorde la e la
Sub Gerencia de Obrasy
Supervision de la MDCH

12 | denfro de los dias requeridos despues del inicio
contractual de la obra, la penalidad es por dia no refraso y/o personal de la
colocado. Hay obligacién de mantener el cartel de enfidad que advierta el
obra durante la ejecucién de la obra hecho y deje constancia

con un acta en obra

INFORME Y/O INFORME ESPECIAL Segun Informe del

13 | No cumplimiento a la presentacion del informe y/o T UIT por cada coordinador de la Sub
informe especial solicitado por la entidad y/o incumplimiento Gerencia de Obras y
supervision Supervision de la MDCH

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuciéon de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
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refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en trdmite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serd institucional y resuelto por tribunal arbitral conformado por tres (3) arbitros. LA
ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

Camara de Comercio de La Libertad
El Centro de Arbitraje CIP-CDLL

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccoicviieeeiiiiieeeeens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas ! °
DEL CONTRATO L .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.ceen..e ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
CONsorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento

(Expediente Técnico) y las demés condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

la
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o GV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucidn del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se
presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcién y ejecucién del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comudn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecuciéon de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segln corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (...........cccoeeeiiiinis ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ...l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccioén de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

D

EL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el

lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

4.

Amazonia; y

- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

21

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion

en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,

ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16
la Ley del Impuesto a la Renta.”

de
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?? y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraciéon jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC‘)JI\I?'ITISAI?I'E)L N° CONTRATO FECHAZ MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_IC_::;ZABIO MOX‘ESJGEXSSQDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comin, segun corresponda

23 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
24 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
25 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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