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BASES ESTANDAR DE ADJU{DICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2022-GRU-GR-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y JR.
ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO — UCAYALI” CUI N°2345121.

BASES

! Estas Bases se utiizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados i enla i6n del exp
obras, en la supervision de ia elaboracion del expediente técnico de obra 0 en la supervisién de obras.

dients técnico de
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
deméas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N*
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas medificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesarno que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe

+ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de onentacion “Gula para el registro de participantes
electrénico” publicado en https./iwww?2.seace.gob.pe/.

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitades o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirad su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion 0
quedado sin efecto Ja sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

1.5.

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 88 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

L)
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Importante
* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el refendo pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades comespondiente

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demés documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

s Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
lienar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

« En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados

« No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad,

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrdnica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:50 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado /tem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de ltems.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

=mmmmmm_hmmmnmymmsmm

https://www.indecopi.gob.p les/firmar-y-certificados-digitales
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1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econbmica

: 100 puntos
: 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segin
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases,

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soies (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
0 region. EI domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de Htems, cuando
algun item no supera el monto seflalado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

se visualzard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 81.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

— = ©
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Iimportante

» Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrifo

« A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto

s El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
comresponda

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




-
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3.1

CAPITULO It
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulc 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2, GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos,

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacitn
accesoria, la misma que debe ser renovada peribdicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consulorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ditimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma promateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automética en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

/
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estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
comrespondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp/Awww.sbs gob pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo)

2 Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, inciuye las clasificaciones B+ y B

4. Si la empresa que olorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consuitar a la clasificadora de nesgos respectiva

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http./Awww sbs gob pe/sistema-
financ la m - - niran-autoriz adas-g-emitir-c. -fignza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de Jos
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

0/
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3.7.

3.8.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segin la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionaric que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizaré de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
comrespondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

: GOBIERNQ REGIONAL DE UCAYALI
20393066386

: JR. RAYMONDI N° 220 - PUCALLPA

. 061-574192

Nombre
RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:
Correo electrénico:
adicionalmente:
OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR.
CALLERIA Y JR. ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

= UCAYALI"” CUI N*2345121.
VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a $/114,483.60 (CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 60/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de MARZO - 2022

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
$§/125,931.96
$/114,483.60 $/103,035.24 (Clento Veinticinco Mil
(Clento Catorce Mil Cuatrocientos | (Ciento Tres Mil Treintay | Novecientos Treintay
Ochenta y Tres con 60/100 Soles) | Cinco con 24/100 Soles) | Uno con 96/100 Soles)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de |las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procadimiento en el SEACE. No obstants, de existir contradiccién entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se caiculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si ol limite inferior iene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; an el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

(
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1.5.

1.6.

1.7

1.8.

Valor Referencial Limion Intevion: i
R Con IGV Sin IGV Con IGV Sin 16V
8/114,483.60 $/126,931.96
(Ciento Catorce | S/103.03624 | (Clento $/106,722.00
il (Clento Tres Ml | Ocher;taff Ste | Velnticinco Mil | (Ciento Seis Mil
Custroclentos | Treintay Cinco | "y 7o o5 | Noveclentos Sulaclaion
Ochentay Tres | 0N 24/100 Dieciocho y | Treintay Uno Veintidds y
con 60/100 Soles) 00100 Soles) con 96/100 00/100 Soles)
Soles) Soles)
EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado medianteRESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N°178-2022-GRU-GGR, de fecha 03.06.2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
ligquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se nge bajo el sistema a suma alzada

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Iil de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestarén en el plazo
de SETENTA (70) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacién, conforme a lo siguiente:

Entregable Plazos
A los 10 dias calendario contados a partir del dia siguiente
Plan de Trabajo de la suscripcién del contrato.
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Entregable Plazos

A los treinta (30) dias calendario contados a partir del dia

Primer Entregable siguiente de aprobado el plan de trabajo.

A los treinta (30) dias calendario a partir de la conformidad
Segundo Entregable | del primer entregable.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de /a obra, de conformidad con el articulo
10de ia Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar Diez soles (S/ 10.00) debiendo cancelar en Caja de la Entidad sito en Jr.
Raymondi N° 220 — Calleria, en el horaric de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarias en la
Gerencia Regional de Infraestructura.

Importante

El coslo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
medificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicién a COVID-18, aprobado por la Resolucién Ministerial N°© 448-2020-MINSA,

- Decreto Supremo N° 011-78-VC

- Reglamento para la autorizacién de Obras en Vias Publicas.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Resolucion Ministerial N°228-2018-VIVIENDA.

- Y otras aplicables

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO NI
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos pabiicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requenimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consuitas u observaciones al requerimiento

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendré, ademaés de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2211,

A. Documentos para la admisién de la oferta

a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documentc nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencla

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N* 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuanos la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
¥ 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

®  Laomisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor ink 6n de las Entid usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace Niips /‘www gobrermocigial gob pevintercperabilidad




4

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-GRU-GR-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo |Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.8) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2212

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaci6én” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rganc encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites "Documentos para la admisién de la oferta”, ‘Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”

.

ién en caso de at

Dicho documento se tendrd en consid a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

e
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23.

24.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Gnicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

« El drgano encargado de las contrataciones o el comilé de seleccion, segun
comesponda, declara no admitidas las ofertas gque no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28 2 del articulo 28 de Ia Ley

« La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaiuadas las ofertas técnica y econémica se procederé a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente férmula:

PTPi=ci PTi + c2 Pe
Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

(] = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

Se aplicarén las sigulentes ponderaciones:

[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica es 0.80.
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica. 0.20.

Donde: ¢1 + c2 = 1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el casc de proveedores no domiciliados, el
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numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando

fy Copia de DNI del postor en caso de persona natural, odesurap'mmanulegnlmeaw
de persona juridica.

Advertencia

De acverdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan oblener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato, en la ciudad de

Pucalipa.

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

mummummmmumammmmummm

obra que conforman el
mumdmmmummmmwmm
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU'2,

) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificades o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™,

n) Comeo electronico y constancia de Autorizacion para notificacion a través de correo

electrénico,

z T2z e

Importante

= La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la camera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por efernplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones)

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apeflidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar ios dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de

*  Para mayor inf i6n de las E ias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace Ntips /'www gobiemodigital gob pe/interoperabilidad’

12 Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma aizada.
' Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

2 https://eniinea.sunedu gob.pe/
B Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

\%:&3
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dicha experiencia sblo se considerard una vez el perodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete

Se considerard aquella expeniencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) aflos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados /a
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisifos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

« En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, as/ como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con /as condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en of
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisifo antes
indicado si se consigna nicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

« En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en e/ REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N* 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http/www2 trabajo gob. pe/servicios-en-inea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE

Importante

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin peruicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N*
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se lrate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'

« La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato

' Segin lo previsto en la Opinién N* 009-2016/DTN.

« Cormresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
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2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.7.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, COmneOPorﬁllo Ucayau connbnubnalaondna
de Logistica 0 en mesa de partes virtual en http://app.re ica L

ADELANTOS *
“La Entidad otorgara un (01) Gnico adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) dias calendarios, después de la
suscripclén del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’® mediante carta flanza
o pbliza de caucion acompafiada del comprobante de pago cormespondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de slete (07) dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, (que comesponden a porcentajes respecto del total del contrato) una vez obtenido
las condiciones para el pago, segin el siguiente cuadro:

N°DE PAGO | % PAGO | CONFORMIDADES
A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
PRIMER PAGO | 10% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

GOREU por primer entregable

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
SEGUNDO 70 % Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO GOREU por el segundo entregable.

A la conformidad de Servicio ctorgada por la Sub Gerencia
de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU, previa Resolucién de Aprobacion del Estudio y
20% entrega de 02 Originales y 01 copia adicionales,
conteniendo el estudic definitivo en forma impresa y
digital, debidamente firmada por los especialistas y
foliada.

TERCER
PAGO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia Regional de Infrarestructura, previa
conformidad de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Ucayali, emitiendo la conformidad de |a prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMONDI N° 220 — Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas.

S la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever e plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 158 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, mmﬂnmwmwmm,muomma
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la total del Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las gar den ser mmwm
mumumwuumummumm

N
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuvana es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LAS
MISMAS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesanas para ejecutar el contrato, el
organo encargado de /as contrataciones o el comilé de seleccion, segun comesponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LAS
MISMAS

Importante

Si como resultado de una consuifa u observacion comesponde precisarse o ajustarse el requenmiento, se
solicita la autorizacién del drea usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionaimente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de las
bases

Los requisitos de calificacidn determinan si los postores cuentan con las capacidades necesanas para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.5 | p = pMonto facturado
VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de | acymulado por el postor por
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | |a prestacién de servicios de
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | consultoria en la especialidad
ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (j)

M >= 2.5'% veces el valor
referencial:

70 puntos

contratos u ¢rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacién; o (ji) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento

M >= 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
referencial:

vaior
40 puntos

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’. M > 1'® veces el valor
referencial y < 2 veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion *Experiencia del | valor referenciai:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo |l de |a presente seccién de las bases resuitan aplicables para
el presente factor.

20 puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion;

Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

30 puntos
Presentar una metodologia que debe contar un minimo de 30 péginas en
la que se desarrolle mejoras al servicio de consultoria de obra para
garantizar una 6ptima formulacion y/o presentacion del expediente
técnico, que deberd ser considerado en los siguientes cuadros:

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

7 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*... o solo sello de cancelado en e/ comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado come una acreditacién que prod feh ia en relacién a que se nira do. Admitir ello
equivaldria @ considerar como vdlida ia sola 6n del postor afii bante de pago ha sido
cancelado”

(.
“Situacion diferente se suscita ante el sefio colocado por ef cliente del postor [sea utilizando el términc “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual s/ se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

la validez de /a experiencia”.
®  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

" El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejempio se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el vaior referencial [

=
2
-]
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PUNTAJE | METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

a. Cuadro 01: Relacién de actividades durante el desarrollo de la
consultoria.

Siendo que deberé considerar como minimo lo siguiente: i)
recopilacién historica de informacion. i) trabajo de campo. iii)
trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades (debiendo
ser detallado el procedimiento de cada uno de las actividades).

b. Cuadro 02: Organigrama del personal, programa de asignacion
del personal y recursos. Elaborar la matriz RACI y recursos que
participaran en |a consultoria de obra de acuerdo al coeficiente
de participacion e inicio efectivo en el servicio.

c. Cuadro 03: Programacion GANTT y PERT-CPM del servicio y
del personal. Deberd realizar la programacion GANT Y PERT
CPM de acuerdo a la relacién de actividades del cuadro N° 1

d. Cuadro 04: Matriz de asignacién de responsabilidades.

Deberé realizarse teniendo en cuenta el cuadro 02 y 03
seflalando en cada etapa las responsabilidades que les

corresponde por especialidad.

muestre incoherencia no serd calificada.

La metodologia que no guarde relacién con el servicio requerido o

Acreditacién;
Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

« Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacién

« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

*  Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiens la oferta econémica (Anexo N° 8), segin
corresponda.

PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluaré considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= On x PMP
o)

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

-
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resuitar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones confranas a la normativa vigente ni a lo seflalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y JR.
ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI” CUI
N°2345121, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [..
identificado con DNI N° [........], y de otra parte [....
[ s cON - domicilio legnlen[
Saem—— I Ll AR, ]dﬂRoghmdePumsJuﬂdmdolauudadce
debidamente representado por su Representante Legal,
...], con DNI N° [... ..J, seglin poder inscrito en la Ficha N°
1 Asiento N* [rr........ ]dolRegimdePomonanurfdlcudelauudodde[ ............ 1,

Con fecha [ ... ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segin corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-
GRU-GR-CS-PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA
Y JR. ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI”
CUI N°2345121, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y JR.
ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI” CUI
N°2345121

CERA:
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio

de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en PAGOS PARCIALES, que corresponden a porcentajes respecto del total del contrato, luego de

la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segin lo establecido en el
articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, segln detalle:

¥ En cada caso concreto, dependiendo de |a naturaleza del contrato, podré adicionarse fa informacién que resuite pertinents

a efectos de generar el pago.
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N°DEPAGO | % PAGO | CONFORMIDADES

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
PRIMER PAGO | 10% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

GOREU por primer entregable

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
SEGUNDO 70% | Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
PAGO GOREU por el segundo entregable.

A la conformidad de Servicio otorgada por la Sub Gerencia
de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU, previa Resolucién de Aprobacién del Estudio y
20% entrega de 02 Originales y 01 copia adicionales,
conteniendo el estudio definitvo en forma impresa y
digital, debidamente firmada por los especialistas y
foliada.

TERCER
PAGO

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi efectuarse.

El plazo de ejecucion del presente contrato es de SETENTA (70) DIAS CALENDARIOS, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de la firma de contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato |la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

s De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente

# | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econmica del postor ganador de la buena pro.

RS
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“De fiel cumpiimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
promateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesoras: [CONSIGNAR EL MONTO), a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse. de
forma prorrateada, con cargo a ser devuello a la finalizacion del mismo.”

AUSULA OCTAVA. E. ] A ALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré un (01) (nico adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) dias calendarios siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o péliza de caucién acompafiada del comprobante de pagoe correspondiente. Vencido dicho plazo
no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias calendarios siguientes a
la presentacion de la solicitud del contratista.”

AUSULA MA: CONFORMID JE LA PRESTACION SERVICIO
conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Gerencia
Regional de Infraestructura previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

i 17
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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AUSUL JODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OC S
conformidad del servicio parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

j te por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por cinco (05) afios después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD"

| .
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el refraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N* | Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

1 | En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente

0.5 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto,

Segln informe del
érea usuaria (SGE-
GRI)

2 | Por no presentacion del Plan de Trabajo o
cuando la entidad lo considere come no

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segun informe del
érea usuaria (SGE-

Expediente Técnico o entregables del
Expediente Técnico (de acuerdo a los
Términos de Referencia).

presentacién
incompleta.

presentadc por no  subsanar las GRI)
observaciones
3 |Por la presentacién incompleta del | 0.5 UIT por cada | Segin informe del

érea usuaria (SGE-
GRI)

4 | Por la presentacion del Expediente Técnico o
entregables sin haber levantado las
observaciones realizadas.

0.5 UIT por cada
presentacion

Segun informe del
drea usuaria (SGE-
GRI)

5 | Por la presentacion del Expediente Técnico o

05 UIT por cada

Segun informe del

Ty —= %Y
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especialista propuestos.

N°® | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de céiculo | Procedimiento
entregable sin la firma de los profesionales o | presentacién area usuaria (SGE-

GRI)

6 | Por no presentar el CD, en el momento de la
presentacion del Expediente Técnico o
entregables.

0.5 UIT por cada
presentacion

Segun informe del
érea usuaria (SGE-
GRI)

7 | Por presentar el CD, sin la informacién
completa de acuerdo a los Términos de
Referencia.

05 UT  por
presentacién de CD
incompleto

Segin informe del
4rea usuaria (SGE-
GRI)

8 | Encasode no realizar el estudio de mecanica
de suelos, conforme a la normativa

correspondiente.

05UIT

Segin informe del
&rea usuaria (SGE-
GRI)

9 | Por no cumplir con el cronograma establecido
en el Plan de trabajo aprobado por la Entidad.

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segln informe del
érea usuaria (SGE-
GRI)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de Iz penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se venfica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resuitante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del [tem que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Confrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién comrespondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,




/
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representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios plblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicidn de ofreceries a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serén de

aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes,

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, seguin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

c DECI CULTAD AR RITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

c : DOMICILIO PARA EFECT CUCION

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....cccnmmmrmnsnsanearss]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

D-ansmnuzzssodﬂmzzsw" , las partes pueden recurir al arbitraje ad hoc cuando las

de cuyo valor reft ial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

deriven de
soles (S/ 5 000 000,00).

)
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO

SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®

Ilpm

informacién sobre la normativa de
mmfmmplwbmmmwm

firmas y g gr a
itales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de ia culminacién de la prestacion derivada
documento.

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente
1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre,
TISTA , denominacién o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones
b
3 DATOS DEL R
CONTRATO Ndmero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
dela
Elaboracién de
elaboracién S
Obieto del contrato Expedee o ot
écrico Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Pl % i " Total plazo dias calendario
dn Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra
En caso de elaboracién de Expediente Técnico
4 DATOS DEL Denominacién del proyecto
EXPEDIENTE s
TECNICO Ubicaci6n del proyecto
Monto dei presupuesto
En caso de Supervision de Obras
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto totai de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@

— =
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de ofras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Elque sesuscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
| Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : | |
MYPE® [si ] [No ]
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
.. [CONSIGNAR S| O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion

Importante

% Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consuita de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de |la buena pro solicite |la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, maichddlgmmﬁdwnpﬁmm mhnﬂdﬂdﬂmdmm149durumb1aydw
151.2 del articulo 151 del F , s@ tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
Mmdwmﬂidﬂﬁqm
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [... comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

...}, representante
CONSORCIO], mnﬁﬂudo ‘con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal -

RUC : [ Teléfono(s) : | I

MYPE® Isi 1 [No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | |

MYPEZ I [No ]|

Correo electronico :

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : | [
MYPE2 | si | [No 1

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
[Correo electrénico del consorcic: ]
.. [CONSIGNAR S O NO) autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

% Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empieo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrd en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencidn del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialaco en el numeral 145.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empats,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

7 |bidem.

2 |bhidem.

2. Solicitud al postor que ocupb el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los

documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion,

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

com(n del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

jii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Puﬁdparmdmmpmawdemnhménenmlndopendmunmmmm,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legisiativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio

N
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo |1l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, seg(n corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requenirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, seg(in corresponda

—

N
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ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

) Fijamos nuestro domicilio legal comdnen [..........................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1®
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5  OBLIGACIONES DE [NOMBF-!E. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3!

* Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
”Wmmmumﬁ-wmmmm.ummwmmmm sin decimales.
"mmmalammmmummmmmmaumum.

-
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
................................... g mz
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articuio 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

—

D S’
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OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

CONCEPTO

OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirén en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comdn, seg(n corresponda

Importante

» El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para

el perfeccionamiento del contrato

* El postor que goce de alguna exoneracién legal. debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ"
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GOBIERNC REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-GRU-GR-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGY
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonla, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-Queoldomiduoﬂscardohmpruu”uonwmhubimdnenla&mmlnyooinddeconeliwar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lieva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.-Que.ujmanosoluetmpordenw(70%)delosncdvoaﬁjoadolaompmaseencuanmenla
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

o pollldoodolo
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion Jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio

2 En el articulo 1 del "Reglar de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Lay de Promocion de la Inversién en la
mnuﬂruddmm'mmlumm.mw,muﬂm-ym
mmwumum.uwmammmmgtﬁmﬂ-mu
Am-mrul.mmmmmm-mmhmmumdmmwahqudimum
alaRenta”
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N*011-2022-GRU-GR-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXON® 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Eresente -

Mediante el presente, el suscrito detalla la sigulente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

" CONTRATO o /| FECHA DEL | FECHADE LA MONTO
0BJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE® TIPO DE CAMBIO
r e CONTRATO | COMPROBANTE DE | ™"z pu OE SEREL BEE | A e venTa® | NACRWRRC,
CASOM
1
2
3
4
® Sa rwlere a i fecha de suscripcidn del contreto, de s emisién os ls Orden de de del OF pago. segin

- ummhmumum‘—m-nnuuqmm-umumum-uuudmmn-pu
confonmicsd se emiid dentro de dcho penodo

™ 5l ol thular de I experiencis 1o 8 ol posior, i dicha expariencia comesponds 8 [ matriz en caso que &l postor e sucursal, o fus irenamitids por eorganizacitn socistaris, debiendo
. I Al respectc, segin ls Opindn N* 2168-2017/DTN Tontidwando que je socieded metrix y ie sucursal consfiuyen ls misma perscna jurfdca.

8 sucursel puede screditer como suye la experisncia de su metriz’ Del memo modo, segin B
mnnuﬁmn”h““pﬂl—‘.m?
‘esimismD. & 8n virtud de [ SSUEGN se ransfers un Nogue petrimonial o ung Inee
escingida. comespondents & le lines de negooo FenamiScs De ests maners. 1§ Soceded resultents podrl empiesr e
antes Gescrita. en jos MARUTDS PrOCESGS de SS48CTiAn & (08 Que PerTcipe”

™ Se refiere & monto del contrain ejecutedo NCiuico

¥ Eltipo de camblo vents debe comesponder al publicado por s S85 ol facha de
% Pago. segin comweponds.

®  Consignar en ls moneds sstablecids en iss bases.

. de I amisidn de la Orden de de del
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L ANEXO N° 9
7
8 DECLARACION JURADA
] (NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
10 /’
74
= { Sefiores
L S COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2022-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Presente -
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
"‘"'-""'::ol' ‘F"::m° PERSONA JURIDICA], declaro que la que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
Rprsasat ' Sormopenda DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el pbsror puede verificar la informacién de
la Relaci6n de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal osce.gob. pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al drgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-GRU-GR-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL [TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(8/200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
[TEMS, CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

= Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP)

* Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento

N ]

f

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-GRU-GR-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Iimportante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente -

Mediante el presente el que se suscribe, [................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

* Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP)

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2022-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seg(in corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa

Y
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1.

DENOMINACIO [+ T,

Consultoria de Obra para la Reformulacién del Expediente Técnico del Proyecto de
Inversion, “Mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria del Jr. Calleria y Jr. Abujao, Distrito
de Calleria, Provincia de Coronel Portillo — Ucayali" CUI N°2345121.

FINALIDAD PUBLICA

El presente, tiene como finalidad publica mejorar los servicios de agua potable y desagle
del Jr. Calleria y Jr Abujao del distrito de Calleria, mediante la reformulacién del expediente
tecnico a fin de minimizar la inconsistencia en la propuesta, ya que; a la actualidad la
poblacion se ha incrementado y los aspectos socioeconémicos y ambientales han
cambiado con el paso de los afios, todo este analisis contribuira en la mejora de |a calidad
de vida de la poblacién.

ANTECEDENTES

- De fecha 11 de mayo del 2017, la unidad formuladora de la gerencia regional de
infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali, da viabilidad al perfil del proyecto de
inversion "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR
CALLERIA Y JR ABUJAO. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI" con CUI 2345121,

- De fecha 17 de Julio del 2017, con INFORME N° 1230-GRU-GRI-SGE-EAME, la sub
gerencia de estudios aprueba el expediente técnico del proyecto de inversion
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y
JR. ABUJAO. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
UCAYALI" con CUI 2345121

- De fecha 27 de noviembre del 2017, mediante convenio interinstitucional N°019-2018-

MPCP, para la formulacién, evaluacién y ejecucion de proyectos de inversién publica

de competencia municipal exclusiva; el Gobierno Regional de Ucayal y la Municipalidad

Provincial de Coronel Portillo, autoriza al Gobierno Regional de Ucayali, formular,

evaluar y ejecutar el proyecto de inversién ‘MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y JR ABUJAO, DISTRITO DE

CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" con CUI 2345121,

De fecha 02 de octubre del 2019, con INFORME TECNICO N°017-2019-GRU-GRI-

SGE-DMAR

De fecha 02 de mayo del 2019 con CARTA 0126-2019, la sub gerencia de estudios,

solicita actualizacion del expediente técnico del proyecto de inversion

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y

JR. ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -

UCAYALI" con CUI 2345121

- De fecha 01 de agosto del 2019, con OFICIO N°385-2019-GG. EMAPACOP S.A Ia
empresa EMAPACOP S A remite al gobierno regional de Ucayali, observaciones al
expediente técnico del proyecto de inversién ‘MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y JR ABUJAO, DISTRITO DE

]



CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" con CUI 2345121.

De fecha 15 de agosto del 2019, la gerencia regional de infraestructura, con OFICIO
N°2015-2019-GRU-GGR-GRI, remite el levantamiento de observaciones de la
factibilidad del servicio de agua potable y desagte del expediente técnico del proyecto
"‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y
JR ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
UCAYALI" con CUI 2345121

De fecha 03 de setiembre del 2019, la empresa EMAPACOP S A. Remite al gobierno
al Gobierno Regional de Ucayali la FACTIBILIDAD de servicios de agua potable y
alcantarillado para el proyecto de inversion ‘MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR CALLERIA Y JR. ABUJAO, DISTRITO DE
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" con CUI 2345121

De fecha 16 de setiembre del 2019, con INFORME N°068-2019-GRU-GRI-SGE-
INGSANT-RMV, el especialista en Instalaciones sanitarias de la sub gerencia de
estudios de la gerencia regional de infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali,
da CONFORMIDAD al expediente técnico del proyecto ““MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y JR. ABUJAO. DISTRITO DE
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" con CUI 2345121
De fecha 02 de octubre del 2019, con INFORME TECNICO N°017-2019-GRU-GRI-
SGE-DMAR, la especialista de la sub gerencia de estudios remite el informe técnico de
consistencia del FORMATO 08-A del proyecto de inversion

Con fecha 09 de octubre del 2019, mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N° 0291-2019-GRU-GGR. se aprueba el expediente técnico del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y
JR. ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
UCAYALI" con CUI 2345121,

De fecha 12 de enero del 2022, con INFORME N°134-2022-GRU-GRU-SGO, la sub
gerencia de obras de la Gerencia regional de infraestructura del gobierno regional de
Ucayali, solicita la reformulacion del expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR CALLERIA Y JR. ABUJAO,
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" con CUI
2345121

De fecha 19 de enero del 2022, con OFICIO N° 01 3-2022-GG-OIPO-EMAPACOP S A,
indica que, segun directiva N°007-2018-GG-EMAPACOP SA La vigencia de las de las
FACTIBILIDADES que la EPS EMAPACOP SA emite tiene una vigencia de 24 meses,
por lo que la FACTIBILIDAD emitida con OFICIO N° 111-2019-GG-GT-EMAPAPACOP
SA, de fecha 03 de setiembre del 2019, se encuentra CADUCADO.



4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1

4.2

OBJETIVO GENERAL
Reformular el expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y JR. ABUJAO. DISTRITO DE
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI bajo las
consideraciones Normativas del Sector.

TIVOS ESPECIFICO

- Realizar un diagnéstico actualizado del sistema existente dentro del area de
influencia del proyecto.

- Elaborar los estudios basicos (topografico, mecanica de suelos, analisis detallado
de las medidas de reduccion de riesgo de desastres, entre otros).

- Gestionar la documentacion necesaria para la adecuada ejecucion del proyecto

- Mejorar el nivel de detalle de la propuesta tecnologica para cubrir la brecha del
servicio de agua y desagie en los Jr. Calleria y Jr Abujao

5. ALCANCESY RIA
5.1

I UENCIA
Se debe definir con precision la ubicacion del proyecto, las vias de acceso, el clima, la
topografia, las condiciones de la vivienda, poblacion beneficiaria, principales
enfermedades presentadas. nivel de educacion y las actividades econdmicas que se
desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construiran los sistemas de

abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, segun la necesidad del
proyecto.

DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Se debe realizar una descripcion basica de los sistemas existentes de abastecimiento
de agua potable y alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros.
la fuente existente. En la descripcion de cada componente existente debe precisarse
la antigledad, estado de las estructuras. dimensiones, capacidad, ubicacion,
referencias de ubicacion, estado de operatividad entre otros. Es recomendable el uso
de graficos y fotografias para la descripcion de los sistemas existentes Para el caso
de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, debera precisarse
los motivos técnicos que definen dicha decision Para el caso de componentes
existentes que seran involucrados en el presente proyecto, se debera mencionar el
estado de conservacion y/o la intervencion técnica de obra, que se requiera realizar.
Estos trabajos de intervencién deberan ser precisados en planos que contengan
informacion del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los
planos de la especialidad correspondiente.

b'l



5.3 ACTIVIDADES

Las actividades a realizar seran consideradas de la Guia de Orientacién para la
Elaboracién de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano del Viceministerio de Construccion y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento - Afio 2016, Segun
corresponda a la envergadura y tipologia del proyecto

5.3.1 ESTUDIO SOCIOECONOMICO
Se debe definir con precisién la ubicacién del proyecto, las vias de acceso, el clima, la

topografia, las condiciones de la vivienda, poblacion beneficiaria, principales
enfermedades presentadas, nivel de educacion y las actividades econémicas que se
desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construiran los sistemas de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, segun la necesidad del
proyecto .

» Ubicacion
El ambito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos seran
definidos en coordenadas UTM (WGS84) y altitud sobre el nivel del mar, segun Cuadro
N° 01. Asimismo, debera indicar informacién respecto del distrito, provincia,
departamento y region

CUADRO N° 01 AMBITO DEL PROYECTO

UTM este X UTM Norte

Puntos v Elevacion

Elevacion 1

Elevacion 2
Elevacion 3

Elevacion n

» Vias de acceso

Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de
los medios de transporte y losiempos que demanda llegar a dichos puntos, segun se
indica en el cuadro N” 02

CUADRO N° 02 VIAS DE ACCESO

Inicio

1 Punto 1 Punto 2 Aéreo Tiempo 1
2 Punto 3 Punto 4 Terrestre Tiempo 2




La consultoria de obra podra incluir mas filas en el cuadro anterior, segun la necesidad
de identificar correctamente las rutas de acceso hacia la zona del proyecto.

» Clima

En este item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan
en la zona del proyecto

» Topografia

En este item debera indicarse las principales caracteristicas topograficas de la
localidad, con la finalidad de dar a conocer las condiciones topograficas de las zonas,
donde se implementara el proyecto de agua potable y alcantarillado.

~ Viviendas

En este item se debera indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material,
antiguedad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos. Poblacion
beneficiaria En este item sera necesario demostrar razonablemente la poblacion actual
de la localidad, para ello debera presentar la siguiente informacion:

+ Declaracion jurada del Alcalde del numero de habitantes (REVISAR)

+ Documento del centro de salud de la zona

+ Datos de Censos Poblacionales si los hubiera

= Padron de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio publico (luz,

telefonia, etc))

» Enfermedades

En ese item se anexara un documento emitido por la posta de salud mas cercana,
indicando las principales enfermedades identificadas en la poblacion de la localidad (se
deben incluir los cuadros estadisticos y graficos correspondientes).

- Actividades Econémicas

En ese item debera considerarse una relacion de las principales actividades
economicas, por las que las personas de la zona generan sus ingresos econoémicos,
para sustentar las necesidades basicas de su hogar (se deben incluir los cuadros
estadisticos y graficos correspondientes).

» Educacion

En este item se debera indicar los niveles de educacion por grado de instruccion de la
poblacion de la zona. Ademas, se debera nombrar universidades, Institutos superiores
y colegios existentes y la tasa de analfabetismo.

» Informacion sobre los servicios

Se debera mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en
la zona. También se debe indicar la informacion sobre los servicios de electricidad,
telefonia, internet, gas, etc., segun corresponda.
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5.3.2 ESTUDIO DEL TERRENO

A fin de verificar in situ la realidad de la problematica. se debera efectuar un minucioso
recorndo de la zona donde se encuentra la misma. En este reconocimiento,
comprobara a cualquier modificacion que se haya presentado en el area del Proyecto
respecto de la informacion existente, procurando actualizar cualquier cambio producido
por nuevas instalaciones o construcciones, cambios en la topografia o cualquier otra
caracteristica fisica del area del Proyecto

Se recopilara y revisara toda informacion existente que esté relacionado con el
Proyecto que se va a desarrollar, teniendo como marco normativo vigente la Directiva
N“ 001-2019-EF/63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno a fin de establecer cualquier modificacion
que se haya presentado en las areas destinadas al proyecto, respecto de la informacion
existente debiendo actualizar cualquier cambio producido en contraste al considerado
en el perfil. Ademas, se verificara la topografia o cualquier otra caracteristica o
condicionante fisica que se haya presentado en esas areas, que deba tener en cuenta
en el estudio.

5.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO Y DISENO DE REDES

Las especificaciones técnicas fueron tomadas de la Guia de Orientacion para la

Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano del Viceministerio de Construccién y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento — Afio 2016.




- Levantamiento Topografico general de la zona de influencia del proyecto y de todos
los detalles existentes en el area del proyecto. Asimismo, es necesario la
consideracion de la extension del levantamiento a 100 m a la redonda de la zona de
influencia.

- Debera ponerse especial atencion a las consideraciones topograficas existentes a
las vias y a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizandose la informacion
necesaria que permita disefiar todas las estructuras que se requieren Se
determinara la ubicacion y se dejaran materializadas las referencias necesarias en
el terreno las cuales serviran para trabajos posteriores.

- Se realizara el levantamiento topografico en escala 1:500, indicando de manera clara
de las curvas de nivel con una equidistancia de 0.50 metros.

- Indicar los linderos, perimetros, angulos, diagonales y area del terreno, efectuando
la comparacion analitica entre la realidad fisica y los documentos de propiedad, en
cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo
originan

- Sistema de Coordenadas, los planos definitivos que se presentaran al Gobierno
Regional de Ucayali, estaran referidos al Sistema de Coordenadas UTM-Datum
WGS-84. Asimismo, estos planos estaran enlazados en altura a los Bench Marks
(BM), y deberan tener fotografias indicando BM o BM's y lugares a tener
consideracion

- Elinforme de topografia debera abarcar las zonas colindantes al area del proyecto
(segun la variacion del terreno para identificar gradientes de escorrentia superficial)

- Se debera presentar también un informe de georreferenciacion

5.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Las especificaciones técnicas fueron tomadas de la Guia de Orientacion para la
Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano del Viceministerio de Construccion y Saneamiento

del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento — Afio 2016.
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La evaluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de acuerdo a
las exigencias de la norma técnicas vigentes E 030 y E 050

Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica E.050

Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo para EMS

(Tabla N°2 Técnica de exploracién de campo, Tabla N°3 Aplicacién y limitaciones de

los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos de Laboratorio). Los
) ensayos minimos a realizar seran.

* Metodo de ensayo para determinar el contenido de humedad.

* Meétodo de ensayo para el analisis granulométrico

e Meétodo de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de
plasticidad de suelos

¢ Metodo de clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria en sistema SUCS

* Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.

* Metodo de ensayo para la compactacion de suelos.

* Meétodo de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de suelos

* Meétodo de ensayo para la determinacion cuantitativa de sulfatos solubles en suelos
y agua sub terranea.

* Método de ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.

¢ Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en suelos
y agua subterranea.

* Metodo de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y aguas
subterraneas.

* Meétodo de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica (para
fines de percolacion de plantas de tratamiento)

Adicionalmente se debera considerar
« Estudio de canteras

« Estudio de disponibilidad de agua para construccion.

Caracteristicas de relleno controlado segun disponibilidad de materiales de la zona

- Todos los célculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente
de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o

g sistema técnico de unidades)

- Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de cimentaciones accesos y muros de retencion.




Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
los puntos de exploracion calicatas.

Es necesario la consideracion de la extension del levantamiento a 100 m a la
redonda de la zona de influencia.

El Consultor debera presentar el Estudio de Mecanica de Suelos acorde a lo sefialado
en la norma E-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, proporcionando la
clasificacion del suelo, perfil estratigrafico sefalando el nivel freatico, capacidad
portante, etc. de ser el caso. El Informe de Estudio de Suelos y Canteras debera
acompafiarse de los respectivos certificados de los ensayos de laboratorio, planos de
ubicacion de sondajes y calicatas, perfil estratigrafico por cada sondaje, etc.

Trabajo de campo:
a) Calicatas

Excavacion de calicatas (01 calicata por cuadra), de 150 -2.00 m. (Cabe indicar
que si fuera necesario se excavara hasta encontrar suelo firme) de profundidad
segun las estructuras a cimentar, la distancia y ubicacion de los sondeos podra
vaniar en funcion de la homogeneidad del suelo y de las estructuras a proyectar.
Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos
encontrados en los sondeos

Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freatico en caso
de ser hallado.

b) Ensayo de Laboratorio

c)

En muestras alteradas

Clasificacion de Suelos SUCS y AASTHO.

Granulometria

Ensayos de Humedad natural.

Limites de Atterberg (Limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad).

Estudios de Canteras

Se determinara las canteras, potencia y las caracteristicas de los materiales. por
medio de ensayos de laboratorio (analisis granulometrico, contenido de
humedad. peso unitario, peso especifico, abrasion y densidad relativa) Indicar la
ubicacion, accesibilidad, disponibilidad y condiciones de explotacién

Se determinara las fuentes de agua, se tomaran muestras y se verificarad su
calidad para la construccion de la obra.

d) Trabajo de Gabinete

Analisis e interpretacion de los resultados de campo y laboratorio.
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- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos. de acuerdo con los resultados
de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel freatico en caso de haber sido
detectado. Recomendaciones de drenaje en caso necesario.

e) Presentacion del Informe Técnico del Estudio de Mecéanica de Suelos
- Resumen Ejecutivo
- Memoria Descriptiva
- Descripcion de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio
- Plano del Area de Estudio.
- Plano de Ubicacion de los Sondeos y Calicatas con sus respectivas fotografias.
- Certificados de los ensayos de laboratorio.
- Fotografias.
- Especificaciones Técnicas
- Disefio de Mezcla Concreto.
- Fuentes de agua, ubicacion y calidad.
- Panel Fotografico.
- Conclusiones y Recomendaciones.

5.3.5 DATOS BASICOS DE DISENO

» Catastro de lotes

El Consultor debe realizar los siguientes trabajos de campo, las mismas que deben ser
coordinadas con la inspeccién del proyecto.

El reconocimiento e identificacion del area de influencia del proyecto.

Con la informacion anteriormente obtenida el Consultor podra elaborar el Catastro del
100% de lotes/viviendas.

» Dotacion
Conociendo el requerimiento de fuente para la zona de acuerdo a las habilitaciones y
lotes identificados (encuestas. informacion municipal, etc ). del estudio, se definira la

dotacion de agua y los caudales de disefio. La dotacion de agua se fijara en base a un
estudio de consumos técnicamente justificado

» Demanda y Oferta

El Consultor debera validar y actualizar la demanda y oferta de agua potable y de
alcantarillado para cada area de abastecimiento y drenaje. determinada en la ficha
técnica simplificada, formato N° 05 segun corresponda, definiendo la dotacion de agua
en base a un estudio de consumos tecnicamente justificado (consumo por tipo de
tarifas) y actualizando la proyeccion de numero de conexiones. caudal promedio,

caudal maximo diaro y caudal maximo horario, asimismo el volumen de regulacion,
entre otros.



Se debera utilizar el catastro de las habilitaciones (lotes) para la estimacion de la
demanda justificado con el estudio socioeconémico y otros documentos validos
oficiales

Posterior a ello, el Consultor determinara la brecha de demanda y oferta para cada
componente de los sistemas de agua potable y alcantarillado

» Caudales de disefio

El Consultor definira los caudales de disefio en base a la demanda y a los periodos
optimos de disefio para el sistema de distribucién de agua potable y el sistema de
alcantarillado, de forma tal que se cubra la brecha.

El Consultor debera tener en cuenta aquellas zonas del proyecto que tengan
restricciones en el horario de abastecimiento.

5.3.6 DISENO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

~ Alcance

El Consultor presentara el calculo hidraulico de todos los elementos que forman parte
de los siguientes componentes, segun corresponda:

Lineas de impulsion

Lineas de aduccion

Lineas de conduccion

Estructuras de almacenamiento

Equipos de bombeo.

Red de distribucion de agua potable

En el calculo de la linea de Impulsion, ademas de realizar la seleccion del diametro
después de un andlisis técnico - econémico. deberad analizarse los casos de

sobrepresion por golpe de ariete para determinar el material y clase de la tuberia a
usar.

Todas las valvulas deberan contar con las sustentaciones para su seleccion, teniendo
en consideracion las presiones de trabajo, rango de regulacion de caudales, diametro
nominal, etc

Los Equipos de bombeo y valvulas seleccionadas deberan contar cada uno con su
respectiva hoja de datos técnicos.



» Calculo Hidraulico - Modelamiento Hidraulico

El Consultor debera desarrollar el calculo hidraulico de las redes de distribucién
(existente y proyectada), para lo cual debera realizar el modelo hidraulico del sistema
de agua potable, con escenarios de simulacion en base a las proyecciones de
consumos para el affo 0 (diagnostico), afio 1 y afio 20

El Consultor debe presentar el modelamiento y calculo hidraulico para el sistema
proyectado tomando en cuenta:

La actualizacién y complementacion del modelamiento de acuerdo a los estudios de
campo, el Consultor debe realizar el calculo hidraulico de obras generales y
secundanas de agua potable con software Watercad, presentando los calculos y los
planos de manera clara.

El Consultor debera desarrollar el Modelamiento Hidraulico y su calibracion
correspondiente, para evaluar el comportamiento de los sistemas existentes, teniendo
en cuenta el estado actual de las redes, la antigiedad, el deterioro y los reforzamientos
(por falta de capacdad y ampliacion) necesarios a nivel primario y secundario,
considerando escenarios en un corto, mediano y largo plazo. Este modelamiento
servira para el analisis y propuesta de solucion que permita la mejora de la
infraestructura de agua potable y alcantarillado existente.

EL CONSULTOR, debera proponer los reforzamientos a la redes en base a la
modelacion hidraulica para los distintos escenarios planteados

El modelamiento se debe realizar en escenarios considerando en el analisis la situacion
de demanda contra incendio. para la situacién de los afios 0 (diagnéstico), 1, 5, 10, 15
y aflo 20

El modelamiento hidraulico debe ir acompafiado de un informe técnico. debiendo
contener como minimo. Objeto y alcance del proyecto, metodologia, hipétesis de
calculo, informacion basica utilizada, resultados de cada uno de los modelos
hidraulicos, analisis e interpretacion de resultados, planos, histogramas de’ Presion Vs,
Nodo y. Velocidad vs Tramo de tuberias, conclusiones y recomendaciones.

Debera precisar las zonas de presion para cada reservorio, identificandose la presion
estatica maxima en cualquier punto de la red.

Para la presentacion de los planos de modelamiento hidraulico debe mostrar como
minimo lo siguiente

En planos de agua potable por escenario. incluir planimetria (manzanas, avenidas,
nombre de habilitaciones, nombre de calles), datos de tuberias o pipe (N” pipe), datos
de union o junction (N junction) y, sentido de flujo. En los planos se debera identificar
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por colores y rangos. las presiones en los Nodos, las velocidades en las tuberias y las
zonas de presion.

El Consultor debe presentar los archivos en version digital en el software de disefio,
asimismo debera hacer una presentacion técnica ante las areas involucradas (Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura).

5.3.7 DISENO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

~ Alcance

El Consultor presentara el calculo hidraulico de todos los elementos que forman parte
de los siguientes componentes, segln corresponda.

Lineas de impulsion de desagues.

Colectores principales.

Colectores secundarios.

Colectores de Rebose

Camaras de bombeo de desagues.

Equipos de bombeo.

Red de recoleccion de desagiies

El Consultor verificara para los disefios del sistema de alcantarillado la capacidad de
los colectores existentes: asimismo, disefiara los colectores proyectados previendo la
contribucion de las areas de drenaje vecinas Por lo que, en el disefio del diametro de
los colectores, se considerara la capacidad adicional de estas areas de drenaje.

Cuando se trate de empalmes a redes existentes de Conjuntos Habitacionales debe
presentar los calculos o evaluaciones hidraulicas que sustenten que no afectaran el
flujo y/o caudal ni el area de drenaje de los sistemas existentes.

» Calculo Hidraulico - Modelamiento Hidraulico

El Consultor debera desarrollar el calculo hidraulico de las redes de alcantarillado y
colectores (existentes y proyectadas). en donde se debera identificar los colectores
principales y sus contribuyentes, las areas de drenaje, y su efecto aguas arriba y aguas
abajo del area de estudio.

El Consultor debe presentar el modelamiento y calculo hidraulico para el sistema
proyectado tomando en cuenta

La actualizacion y complementacion del modelamiento de acuerdo a los estudios de
campo, el Consultor debe realizar el calculo hidraulico de redes de alcantarillado y
colectores con el software Sewer CAD, presentando los calculos y los planos de
manera clara.



El Consultor debe realizar el replanteo del buzén de descarga del area de drenaje, y
para los colectores primarios los buzones de descarga (a lo largo del colector a evaluar)
de las areas de drenaje colindantes.

El modelamiento se debe realizar en escenarios considerando en el analisis estatico y
dinamico, para la situacion del afio 0 (diagnostico), afo 1, afio 5, afio 10, aflo 15 y aflo
20. Adicionalmente, para la situacion del escenario del Afio 1 se debera realizar el
modelamiento con el caudal minimo de contribucion de desague

El Consultor modelara y simulara, los colectores secundarios y principales, por donde
discurran los caudales de rebose y/o limpia de las estructuras de almacenamiento de
agua potable, hasta su descarga a un colector primario, indicando los puntos o tramos
de mayor riesgo, para el periodo de disefio.

El Consultor debera coordinar con el Equipo de Operacion y Mantenimiento de Redes
de la EPS (EMPACOPSA), la obtencién de datos de campo como presiones y caudales
en los sectores a intervenir.

Con la informacién anterior, el Consultor realizara una clasificacion de los colectores
de acuerdo con la relacion de tirante y el diametro de la tuberia, en hora de maxima
descarga.

El modelamiento hidraulico debe ir acompafiado de un informe técnico, debiendo
contener como minimo: Objeto y alcance del proyecto, metodologia, hipotesis de
calculo, informacion basica utilizada, resultados de cada uno de los modelos
hidraulicos, analisis e interpretacion de resultados. planos, histogramas de: Tension
Tractiva Media Vs Manhole y Tirante vs Tramo de tuberias, conclusiones y
recomendaciones.

Debera precisar las areas de drenaje, identificandose los puntos de descarga y los
aportes de contribucion de desagle de las areas de drenaje colindantes.

Para la presentacion de los planos de modelamiento hidraulico debe mostrar como
minimo lo siguiente:

En planos de alcantarillado por escenario: incluir planimetria (manzanas, avenidas,
nombre de habilitaciones, nombre de calles), datos de tuberias o pipe (N° pipe), datos
de buz6n o manhole (N° manhole) y. sentido de flujo. En los planos se debera identificar
por colores y rangos: la tensién tractiva media y tirante en las tuberias y, las zonas de
areas de drenaje
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En resumen, el Consultor seré responsable de Lienar el Formato 8-A que exige el
programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad del
proyecto, Segun el formato anexado.

El Consultor, para desarrollar los estudios definitivos, debera de cumplir con los
aspectos siguientes’

a) Se evaluara, comprobara y verificara integramente el terreno en las condiciones
en que se encuentra a fin de establecer cualquier modificacion que se haya
presentado en el area destinado al proyecto, debiendo actualizar cualquier cambio
y verificara con el PIP si este cuenta con el saneamiento fisico legal
correspondiente

b) Elaboracion de Estudios Basicos (Levantamiento Topografico y Estudio de Suelos)
acorde con los Términos de Referencia y el contenido minimo de la norma E-050
del RNE vigente, Evaluacion de impacto ambiental, Evaluacion de Riesgos y
Anteproyecto arquitectdnico.

c) Desarrolio del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a
nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

5.3.8 ESTUDIOS AMBIENTALES

El consultor presentara realizar el instrumento de gestion ambiental para la tipologia
del proyecto. el cual corresponderia la elaboracién de una ficha técnica ambiental
Resolucion Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA, de existir cambios en la normatividad,
el consultor debera realizar el instrumento de gestion ambiental de acuerdo a la
normatividad vigente que este al momento de su elaboracion.

Para la elaboracion del instrumento de gestién ambiental, el consultor debera analizar
lo siguiente:

Ficha Técnica Ambiental Si el proyecto cuenta con las siguientes caracteristicas:

a) Proyecto integral de agua y saneamiento para poblaciones menor a 15,000
habitantes.

b) Proyecto no se ubica en Areas Naturales Protegidas (ANP) o Zona de
Amortiguamiento, asi como zonas donde se haya comprobado la presencia de
restos arqueologicos.

c) Proyecto de tratamiento y disposicion final de aguas residuales va a prestar
servicios a poblaciones menores a 15,000 habitantes.



d) El Proyecto es un componente (no es un Sistema de saneamiento complete, solo
una parte).
e) Proyecto de drenaje.

El instrumento de gestion ambiental debera ser ingresado virtualmente a la DGA del
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento

Asimismo, se recalca que el instrumento de gestion ambiental tiene caracter de
declaracion jurada, siendo el especialista ambiental quien lo elabora e ingresa el
responsable.

5.3.9 ESPECIALIDAD DE ANALISIS DE RIESGO.

Para su elaboracién se debe considerar todos los criterios establecidos en el “Manual
para Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos Naturales 02 Version “en
conformidad con la “Guia para la Evaluacion del Riesgo en el Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario” (Resolucion Jefatural
N°050-2018-CENEPRED/J)

» Plan de gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucion de obras
Para su elaboracion se debera considerar los criterios establecidos en la Directiva N°
012-2017-OSCE/CD.

El contenido minimo sera:

a) OBJETIVOS
* Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio
previsibles de ocurrencia durante la ejecucion de la obra.

* Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.
« Establecer las estrategias de mitigacién de los riesgos del proyecto con
prioridades e impactos mas altos.

* Proponer los parametros con los que se controlara y monitoreara los riesgos
durante la ejecucion del proyecto.

b)HIPOTESIS
Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que
permite obtener mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del

proyecto que pueden afectarlo de forma negativa y formular estrategias para hacer
frente a los mismos.

¢) PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS
La planificacion de la Gestién o Administracién del riesgo es el proceso en que se
definen las actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta
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etapa se definen los recursos y el tiempo para las actividades de administracién y se

establece una base para la evaluacion de riesgo

Informacién necesaria para iniciar con la planificacion de la Gestion o Administracion

de riesgos

* Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una
manera clara para identificacion de riesgos

e Programa de Inversiones, que indica como se utilizara el presupuesto para la
cobertura de niesgos, las contingencias y las reservas de gestién. Este programa
Incluira la inversion presupuesta y costos unitarios) necesaria para la
implementacion de cada uno de los riesgos identificados. Se asigne recursos y se
estima los fondos necesarios para la administracion de riesgos para incluirlos en
el presupuesto del proyecto

» Cronograma de Actividades Define la forma en que se informaran y evaluaran las
contingencias del programa. Incluye la base de estructura de desglose de trebejo
como cada entregable lo cual facilitara la identificacion de los riesgos para cada
nivel y la categorizacion de los mismos

* Plan de gestion de las comunicaciones: define las interacciones que ocurriran a
lo largo del proyecto y determina quien estara disponible para hacer circular la
infamacion sobre los diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos.

» Factores ambientales de la empresa o contratista: se refiere a aquellos que
puedan influenciar en el proceso de planificacion de administracion de riesgos e
incluye las actitudes y tolerancias respecto al riesgo por parte de la organizacion.

d) DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:
Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a
cada proyecto individual durante el proceso de analisis cualitativo.

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe
probabilidad) y 1 D (certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya
que normalmente se utiliza el juicio basado en la experiencia, el cual a menudo no
tiene el beneficio de la informacién histérica. Se puede usar una escala ordinal que
representa valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro O
bien, se puede asignar una escala general como 0.1 /0.3/0.5/0.7 /0.9,

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los
objetivos del proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los
habitos de la organizacion que realiza el andlisis, Las escalas ordinales son

simplemente valores ordenados por rango, tales como. muy bajo. bajo, moderado,
alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos



valores son generalmente lineales 0.1 /0.3/0.5/0.7/0.90 no son lineales: 0,05/0.1/0.2
/0.4/0.8.

e) REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
Este proceso evalua la prioridad de los riesgos identificados en caso que se
presenten, usando la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente
sobre los objetivos del proyecto. Ademas, evalua otros factores como: el plazo de
respuesta y le tolerancia al nesgo por parte de la organizacion asociados s las
restricciones del proyecto en cuanto a costos. programa, alcance y calidad.
Este es un medio rapido y econdmico de establecer prioridades para la planificacion
de respuesta a los riesgos y sienta |las bases para realizar el analisis cuantitativo. si
es necesano. Este proceso debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto
para mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto
Las organizaciones pueden mejorar el desempefio del proyecto concentrandose en
los riesgos de alta prioridad
Un analisis cualitativo del riesgo. por lo general incluye los siguientes aspectos:
* Una breve descripcion del riesgo.
* Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.
e Elementos del proyecto que podrian ser afectadas
* Los factores que influyen en que ocurra.
e La relacion con otros riesgos.
e La probabilidad de ocurrencia.

» Como el riesgo podria afectar el proyecto.

| Calficacion del Riesgo P X 1 -

- |MUYALTA [090
PROBABI .

ALTA 1070
| LIDAD S
' MODERAD
DE 0.50
OCURRE | : S
| BAJA 0.30
' NCIA e
L | MUY BAJA | 0.10
F— == A ——————
2. IMPACTO EN LA 1 )
Muy . Modera Muy
EJECUCION DE LA OBRA , Bajo Alto
Bajo | - | do Alto
‘ Moderad | Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja
0

f) REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
Un analisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de
ocurrencia con la severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al



resgo. Este método es usado en situaciones en las que un fallo de funcionamiento

podria ser muy grave (como disefio del puente u otras obras de arte).

El analisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el

proceso analisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algun

objetivo del proyecto.

Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacion numeérica individual o para

evaluar el efecto acumulativo de los resgos que afecten el proyecto.

El proceso de realizar un analisis cuantitativo de riesgos debe repetirle después del

proceso de planificacion de respuesta como durante el proceso de monitoreo y

control de riesgo, para determinar si se han reducido satisfactoriamente el resgo

global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de implementar mas

0 menos acciones para la administracion de riesgos.

El analisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacion y decisiones que sirven

para

* Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.

* Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.

* Identificar los sesgos que requieren una mayor atencion mediante la

cuantificacion de su contribucion relativa el riesgo general del proyecto. Identificar
- objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos del
proyecto.

e Determinar la mejor decisibn de direccion de proyectos cuando algunas
condiciones o resultados son inciertos

g)MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
En base a los analisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1 y 3 de lo Directiva
N°012. 201 7-OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor
propondra un plan de respuestas y/o actividades que tomen en consideracién las
estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos
identificados: delatando en qué periodo o actividad de la obra deberan ser realizadas

identificando los actores (Entidad - Contratista) que deben efectuar el monitoreo y
control de nesgos de la futura obra.

h) ANEXOS(Segin Directiva N°012-2017-0OSCE/CD)
* ANEXO N° 01 Formato para identificar. analizar y dar respuesta a riesgos.
* ANEXO N’ 02' Matriz de probabilidad e impacto segun gula PMBOK
* ANEXO N° 03: Formato para asignar riesgos.
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Anexo N° 01 ' ' o
Formato para identificar, analizar y dar respuestas a riesgos ‘1
1| NUMERO Y FECHA | Numero

DEL DOCUMENTO | Fecha ’ ' j

Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK
PROBABILIDA | MUY 090 [0045 [0.09 ] 0.18 036
D DE | ALTA i
OCURRENCIA FALTA 070 [ 0035 (007 | 014 1028
| "MODER | 050 | 0.025 "foﬁroﬁo" ~ o020
| | | i _
| ‘BAJA [ 030 [0015 [0.03 | 006 0.12
I l‘"MUY_ o010 | 0.005 | 0.01 002 0.04
4 | BAJA | :
2 IMPACTO EN LA EJECUCION 1005 | 010 | 002 040
' DE LA OBRA "Muy | Bajo | Moderado | Alte | Muy
Bajo ; Alto
| 3 PRIORIDAD DEL RIESGO - - Baja Moderado | Altb_j

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual aprobada en
el Perfil del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor Externo es responsable de la
reformulacion del Expediente Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir
el Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

CONSIDERACIONES

Los Metrados del proyecto integral deberan ser reformulados por un Ingeniero Civil de
acuerdo a las Normas vigentes y en coordinacién con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados los
Metrados de todas las especialidades. se reformularan los presupuestos. En sintesis, se debe
presentar sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios unitarios, relaciéon de

materiales, Formulas Polinémica, Cronograma de Ejecucion de Obra, que formaran parte del
Expediente Técnico

Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y compatibilizacion final
entre los documentos que conforman el Expediente Técnico a fin de que la Entidad

correspondiente proceda a la aprobacion del Expediente Técnico, quedando asi apto para su
convocatoria



El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de realizar la
compatibilizacion de las 4 especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los
planos, luego de lo cual procedera a entregar a la Entidad para su revision respectiva.

ACTIVIDADES ANEXAS
a) Tramite de Factibilidad de Servicios.

El consultor debera gestionar las Factibilidades de Servicios y Suministros de Agua Potable,
Alcantarillado. Energia Eléctrica, desde el punto de alimentacién fijado por los
concesionarios.

b) Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) o PAMA (segiin
corresponda).
Las especificaciones técnicas fueron tomadas de la Guia de Orientacion para la
Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano del Viceministerio de Construccion y Saneamiento del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento — Afo 2016,
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA)
El profesional especialista, debera presentar la certificacion, son exigencias que los
organismos especializados del estado otorguen y tengan como objetivo la proteccion
de los Restos Arqueologicos. Dichos permisos estan en concordancia con las
normativas de caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos sectores.
El certificado de inexistencia de restos Arqueologicos (CIRA) es un documento oficial
emitido por el Instituto Nacional de Cultura mediante el cual se pronuncia de manera
oficial y de manera técnica en relacién al contenido 0 no de vestigios arqueolégicos en
un terreno.
Por lo general el recurrente solicita la expedicion de CIRA con la finalidad de usar el
predio objeto del tramite para actividades mineras, de explotacion energética, vias de

comunicacion, obras hidraulicas, instalacion o plantas de produccién, desarrollo
agricola, etc.

METODOLOGIA
5.4.1 Acciones Previas y consideraciones generales:

Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo los siguientes
procedimientos:

~ Verificar en campo el area del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los
documentos fisico y legal, Los cuales seran proporcionados por el Gobierno
Regional de Ucayali - Gerencia Regional de Infraestructura.

» Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

LY
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5.4.2 Trabajo de Campo:
Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacién del Proyecto
de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del Proyecto,

como son requenimientos del perfil técnico y la verificacion de los requerimientos de la
Norma.

Ademas, esta considerada la determinacion de estudios basicos como son:
» Estudio Topografico

» Estudio de Mecanica de Suelos

Estudio Hidrogeolégico (en caso corresponda)

Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencién y las condiciones del
terreno)

5.4.3 Trabajo de Gabinete

Se desarrollara en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos.
empiezan con la elaboracion de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario

.

Y

PLAN DE TRABAJO
A L N el consultor debera

presentar su Plan de Trabajo y Cronograma de Trabajo para ejecutar el Servicio de la
reformulacion del Expediente Técnico.

PLAN DE TRABAJO: Debera contener la Descripcion y secuencia de las actividades a
efectuar, asi como la conceptualizacion y metodologia a seguir para el desarrollo de la
reformulacion del Expediente Técnico. incluira la programacion de actividades de
campo y en gabinete teniendo como producto el Cronograma de Actividades el cual
debe incluir una Ruta Critica desarrollada en Ms Project.

informe, y se mndra de conocimiento al consultor por medio de la §gg gerencia de

Estudios la_pr ion_del levantamiento bs iones por pa el
consultor mantiene o no subsana totaimente las observaciones, se le considera como
no presentada

no presen r ubsanar las observaciones, se aplicara li bid nt
establecida

wh



Contenido del Plan de Trabajo:

I. Antecedentes
Il.  Marco Legal
. Normativa Sector Saneamiento.
IV.  Ambito de Estudio.
- Area de Estudio
- Area de Influencia
V. Objetivo del Servicio
VI Procedimiento y Programa de Trabajo
VIl. Metodologia e Instrumentos de Recopilacién de Informacién
VIIl. Procedimientos de Trabajo de Gabinete.
IX.  Mecanismos de Aseguramiento de Calidad.
- Personal Propuesto, Responsabilidades y Actividades
X. Utilizacion de Recursos y Personal
XI. Cronograma de Actividades del Proyecto y Cronograma de Entregables de

Informes
Xl Productos y Partes Integrantes del Contrato
— XlIl. Mecanismos de Revision y/o Supervision

5.6 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar
como minimo con los siguientes equipos:

y » 02 Equipos de Computo (PC de Escritorio o Laptop)
» 01 Equipo de topografia (Estacién total)
» O Plotter

02 Impresora.
» 01 Camara Digital

Y

. ’ DO S

5.7 Cc YF | A SER PR P AD
A fin que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucion del servicio, la
Entidad proporcionara los siguientes recursos
» Copia de los estudios de pre inversion.
»  Copia del expediente técnico a reformular
»  Orientacion para la reformulacion del expediente
»  Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y

agua.
5.8 NOR YOS
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes
BASE L L:

» Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto



5.9

» Ley 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022.

» Ley 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2022.

s Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

» Ley N” 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria
el Decreto Legislativo 1444

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N°
168-2020-EF.

* Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General.

» Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

» Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

¢ Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N°
448-2020-MINSA.

» Reglamento para la autorizacién de Obras en Vias Publicas

» Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

* Resolucion Ministerial N°228-2019-VIVIENDA.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
Y otras aplicables y sus respectivas modificatorias

NORMAS TECNICAS

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA el 08.052006 y publicado el 08 jun.2006. y sus modificaciones,
siendo los titulos vinculantes al sector saneamiento los siguientes:

TITULO 11.3 OBRAS DE SANEAMIENTO

e 0S.010 Captacion y conduccion de agua para consumo humano

» 0OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano

» OS5 030 Almacenamiento de agua para consumo humano

» OS 040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano

e 0S.050 Redes de distribucion de agua para consumo humano

e 0S.060 Drenaje Pluvial urbano

* 0S.070 Redes de Aguas Residuales

» (08S.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales

» 0S.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales

» 0OS.100 Consideraciones basicas de disefio de infraestructura sanitaria.

» Referencia Modificacion De Las Normas Técnicas En Saneamiento

» Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. aprueban 66 normas técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE. Fe de erratas Anexo — Decreto
Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (OS 020, 1S 020)

* Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (0S.050,
0S.070)

* Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.090)

» Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (0S.020)

y -
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* Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (1S.010) Fe
de erratas — Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA

» Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley
del Sistema Nacional de Inversion Publica.

* Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

o Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

« Directiva N° 001-2019-MINEDUNMGI-PRONIED Orientaciones para la Asistencia
Tecnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de Proyectos de Inversion
a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

» Decreto Supremo N° 001-2010-AG - Reglamento de la Ley 29338

» Ley N" 27446 - Ley de Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental

» Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM - Reglamento de la Ley N° 27446

* Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Coédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

» Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
SINAGERD

* Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM

e Decreto supremo N°015-2015 MINAM

¢ Reglamento de metrados vigente

* Ley N” 29664 - Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

» Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 29664
que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

¢ Decreto Supremo N°111-2012-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gestién
del Riesgo de Desastres.

¢ Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres—PLANAGERD.

* DIRECTIVA - Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.

* Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria
el Decreto Legislativo 1444

» Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N°
168-2020-EF

» Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TU O de la ley N° 27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General.

» Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren vigentes
al momento de la contratacion

5.10 IMPACTO AMBIENTAL
‘:_‘. G Lo El desarrollo del proyecto debera cumplir con los criterios ambientales para garantizar
J" o Gr\ la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos. Asi
‘/ s )A ‘s k :) pues. el consultor debera desarrollar el estudio de Impacto Ambiental correspondiente

i y presentarla al sector que corresponda. segun la normativa y el reglamento de la Ley
del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto ambiental — Ley 27446, en el presente
caso corresponde la elaboracion de una Ficha Técnica Ambiental y su ingreso a la
DGA- Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento.



5.11 SEGUROS

El prestador del servicio debe contar con los Seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que
esto afecta unicamente a la relacion contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y
su equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.12PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL:

No Aplica.
5.13 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE PERSONA

5.13.1 Requisitos del Consultor

» Contar con el Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de Obras.

» No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

» No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo 11° de

- la Ley de Contrataciones del Estado

» De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. E/ numero méximo de consorciados es de dos (02)
integrantes.

5.13.2 Perfil del Consultor

» De la experiencia del consultor de obra en la especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 (UNA)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que

se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, segun corresponda.

La acreditacion se hara en los requisitos de calificacion.
Definicion de obra de Saneamiento: Construccion, reconstruccion, remodelacién.

mejoramiento, renovacion, ampliacion. creacion, recuperacion, instalacion,
reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los términos anteriores

de, sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable.
alcantarillado, aguas residuales y/o desagle, planta de tratamiento de agua

{. K\:J“J;i(
Sty "-.A potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores. y/o afines a los antes
F gﬁ : ;— r mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias
2%/ " gl
7\: ; 3“‘(" Se excluye de la definicion de obra de saneamiento:

Construccion, instalacién, ampliacion, reconstruccion y/o rehabilitacién de obras
cuyo componente principal o denominacidn sea de infraestructura de Piletas
publicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicion

-
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sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador,
plantas modulares o plantas de agua con filtracién lenta. Sistemas de recoleccién
y disposicion de agua de lluvia.

La acreditacion se hara de acuerdo a lo establecido en los requisitos de calificacion.

~» Especialidad y categoria:

@ « Especialidad

Consultoria en Obras de Saneamiento y Afines
+ Categoria

CATEGORIA B - DIRECTIVA 016-2016-2016-OSCE/CD-VIGENTE

Importante: si algin postor omite presentar en su oferta la constancia de inscripcion
en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta una obligacion de
la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, a menos que verifique en la pagina
del OSCE que no cuenta con tal condicion.

5.13.3 Perfil del Personal
El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su juicio sea
idoneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido para realizar el
estudio

Definiciéon de obra de Saneamiento: Construccion, reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, renovacion, ampliacion. creacién, recuperacion. instalacion,
reubicacién y/o rehabilitacién o la combinacién de alguno de los términos anteriores
de. sistemas. redes. colectores, interceptores y/o lineas de agua potable.

alcantarillado, aguas residuales y/o desaglle, planta de tratamiento de agua potable,
planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados,
que incluyan obras generales y/o primanas y/o secundarias.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento:

Construccion, instalacion, ampliacion, reconstruccion y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominacion sea de infraestructura de Piletas publicas. UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicion sanitaria de

excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares
o plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de agua
de lluvia.



5.13.4 Funciones del personal profesional

PROFESIONAL
N° ESPECIALISTA ] CANT. ROLES Y FUNCIONES
— Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los |
‘I entregables de cada Especialidad, es el encargado de |
coordinar de manera permanente con la Sus Gerencia de
Estudios (SGE) sobre dudas o consultas durante el Proceso de
1 Jefe de Proyecto 1 Reformulacion del Expedign;g. _ .
' Encargado de compatibilizar la informacion de las ;
| especialidades entre cada especialista a fin de tener un
| proyecto sOIudo“ 7
: Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
' aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean ‘
- necesarios segun la tipologia del proyecto.
Responsable del Realizar los calculos y disefos hidraulicos de
| cada componente. Llevar a cabo la ubicacién y distribucion de |
‘ Especialista en cada componente del proyecto, en funcién del plano
Sistema de
2 | topografico.
L Agua Potable y 5 Efectuar las Instalaciones sanitarias de todo el Proyecto (plano
Alcantarillado | | de planta).
| | Presentar el perfil hidraulico
| Realizar el drenaje pluvial de toda el area del proyecto.
| Responsable de reformular el Informe de Mecanica de
' Suelos, para ello, es necesario:
+ Conocer acerca de la normatividad legal y técnica de
| proyectos en la especialdad de GEOTECNICA O
1 MECANICA DE SUELOS
i » Conocimiento y capacitacion en lo referente a Geotecnia
' i o Mecénica de Suelos.
Especialista en * Analisis y organizacién de la informacion.
3 Mecanica de
Suelos y CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE EMS
: Geotecnia El informe del estudio comprendera, segun el articulo N°16 de
i | la E.050 vigente, como minimo lo siguiente:
; ' * a) Memoria Descriptiva
l » b) Planos de Ubicacion de las Obras y de Distribucion
1 de los puntos de Exploracion
. » ) Perfiles de Suelos
e d) Resultados de los Ensayos “in situ” y de
| Laborat_cl;no
5 13.5 Formacién académica del Plantel Profoslonal Clave
.. lcargo - rol del plantel  _ | Grado o titulo
| pror:losional clave ‘ | Fesmasiaakaatbail profesional
lngemero Samitario o ,
‘ 1 Jefe de Proyecto | Ingeniero Civi, Titulado |
! 2’ ' Especialista en Sistema de r Ingeniero Sanitario o Titu»':a;om -
}7 | Agua Potabie y Alcantarillado | _ Ingeniero Civil, S
| 3 Especialista en Mecanica de f Ingeniero Civil. Titulado.
" | SuelosyGeotecria | i (A

14) 55
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5.13.6 Experiencia del Personal Profesional

Definicion de obra de Saneamiento: Construccion, reconstruccién, remodelacion,
mejoramiento, renovacién, ampliacién, creacién, recuperacién, instalacion,
reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los términos anteriores
de; sistemas, redes. colectores, interceptores y/o lineas de agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desagtie, planta de tratamiento de agua potable,
planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados,
que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicién de obra de saneamiento:

Construccion, instalacién, ampliacion. reconstruccion y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominacion sea de infraestructura de Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias. soluciones individuales. servicio de disposicion sanitaria de
excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico. pozo percolador, plantas modulares

0 plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de agua
de lluvia.

.No

Cargo - rol
del plantel = Tiempo de
profesional | experiencia

clave

cc::pl;lto Cargos/puestos Especialidad

experiencia desempefiados requerida

Director, Jefe, Gerente,
i | Supervisor, Coordinador o
[ la combinaciéon de estos,
de. Estudio, Proyecto o
Ingenieria; en la
e o8 24 meses Desde la | elaboraciébn o en la
| Colegiatura | supervision de la
| elaboracion de
expedientes técnicos o de
estudios definitivos o de
ingenieria de detalle.

En Obras de
Saneamiento.

Proyecto

Especialista, Ingeniero,
Jefe, Responsable,
Revisor o la combinacion
de estos, de: Sistemas, <
Redes, Lineas; de
Alcantarillado, Desague o
Desde la | Agua Potable y En Obras de
Colegiatura | alcantarillado, en la Saneamiento.
elaboracion o en la
supervision de la
elaboracion de
expedientes técnicos o de
estudios definitivos o de
ingenieria de detalle. B

Especialista
en Sistema de
Agua Potable 9 meses

bs
Alcantarillado

—

$0) 3 )
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il I T T N 7I'Espec:'aﬁsra. Ingeniero, -
! Jjefe. Responsable, Revisor
o la combinacion de estos,
, , de' Mecanica de suelos.
Especialista : i
| | Geotecnia o suelos: en Ia |
| en Mecanica | Desde la | ‘
J [ 9 meses . | elaboracion o en la | Obras en general
de Suelos y | Colegiatura .
Gaotecnis supervision de la
elaboracion de
. expedientes técnicos o de
| estudios definitivos o de
. ,J _ingqnierla de detalle
IMPORTANTE:

: : 2fectiva ael perso propuesta ser: SiDie de acredita siempre
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio

de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de la siguiente
manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo Profesional.
En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y habilitacion de
los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato,
tanto para aquello titulados en el Peri o en el extranjero’ La experiencia efectiva sera
pasible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.

La expenencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara mediante la
presentacion de cualquiera de los siguientes documentos. i) contratos con su respectiva
conformidad, i) constancias. i) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera
fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacion se acreditaran mediante constancias.
certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por Universidades o institucion
educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de Capacitacion acreditado para dicho fin.

Con relacion a la expenencia en |la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrara referida
a prestaciones iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud
de su envergadura o complejidad

De no contar con uno o mas de los requerimientos técnicos minimos establecidos para los
profesionales propuestos. la propuesta técnica no sera admitida

514 GARYP PRESTACION D N
5.14.1 Lugar

El proyecto de inversion esta ubicado en Jr. Calleria y Jr. Abujao, del distrito
de Calleria, provincia de Coronel Portillo, region de Ucayali.



5.14.2 Plazo

La consultoria se realizara en un plazo total maximo de SETENTA (70) DIAS
CALENDARIOS, considerando para la presentacion de los entregables, los

siguientes plazos parciales:

Entregable Plazos

Contenido de los entregables

A los 10 dias calendario
contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion
del contrato.

Plan de Trabajo

De acuerdo a lo sefialado en el numeral 5 5 de
los Términos de Referencia

calendario contados a
| partir del dia siguiente de
- Primer Entregable aprobado el plan de
trabajo.

d] ‘ A los treinta (30) dias

El proyecto debera estar desarrollado,
conteniendo:

Diagndstico integral del proyecto. estado
situacional del sistema de agua y desagie
existentes, asi como el estado de los
componentes existentes, el informe debe
conclur avances de los trabajos de
empadronamiento de los beneficiarios,
levantamiento de informacion de la situacion
legal de los terrenos, con recomendaciones al
trabajo

Informe del empadronamiento y encuesta
socioecondmico, informe de la situacion fisico
y legal de los asentamientos humanos,
asociaciones, juntas vecinales, etc., informe
topografico, informe de geotecnia y mecanica
de suelos, informe de restos arqueolégicos,

planteamiento del sistema de agua potable y |

alcantarillado sanitario, copias de las cartas y
documentos de la gestion.

A los treinta (30) dias
calendario a partir de la
conformidad del primer
entregable.

‘ Segundo Entregable

Disefios a nivel de plano definitivos de las

especialidades, metrados, presupuestos,

analisis de costos unitarios, relacion de |

insumos  y formulas  polinomicas  y
especificaciones técnicas y otros, de los |

componentes de sistema de agua potable y |

sistema de alcantarillado (Incluir resumen de
cotizaciones).

Hoja de consolidado

Cronogramas (Cronograma Gantt, Pert CPM,
cronograma valorizado, curva S, cronograma
de desembolsos, Resumen de presupuesto
(costos directos e indirectos), gastos de
gestion, costo de supervision.
Especificaciones técnicas, metrados vy
presupuestos de Equipamiento y Mobiliario.
Este informe debe contener ademas los

estudios complementarios definitivos (Estudio |

de Demanda, Topografico, Estudio de Suelos, |

instrumentc de gestion ambiental, FTA |
ingresado en el MVCYS, Evaluacion de |

Riesgos por Desastres Natural, Plan de
Gestion de Riesgo en Obra (OSCE),
Documento Técnico — LINEAMIENTOS PARA
LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL

DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES |
CON RIESGOS DE EXPOSICION A SARS- |

CoV-2.




|Entregable | Plazos

5.15

Contenido de los entregables

| Plan de monitoreo ambiental.

Nota:

La contabilizacion del tiempo de reformulacién del Expediente Técnico, no incluye los
tiempos de revision, ni observacion por parte de la Sub Gerencia de Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento de observaciones por
parte del consultor o empresa consultora

PRODUCTOS O ENTREGAB

Para el primer entregable:

Diagnostico integral del proyecto. estado situacional del sistema de agua y desague
existentes, asi como el estado de los componentes existentes, el informe debe concluir
avances de los trabajos de empadronamiento de los beneficiarios, levantamiento de
informacion de la situacion legal de los terrenos, con recomendaciones al trabajo.

Informe del empadronamiento, informe topografico, informe de geotecnia y mecanica
de suelos, informe de restos arqueologicos, planteamiento del sistema de agua potable

y alcantarillado sanitario, copias de las cartas y documentos de la gestion.

Para el segundo entregable (Expediente Técnico Final):

BQO de U gdias hat : : ’ $ 3 : p A s A : : 3 D

en tamafio A-4, en tres ejemplares (02 Original, 01 Copia), con sello y firma del

Jefe de Proyecto, en todas sus paginas, y el profesional responsable de cada
ial 4 xpedi en do anillado.

A nivel de planos debera ser presentado en original y dos copias debidamente sellado
y firmado por los profesionales colegiados de acuerdo a la especialidad, siendo
presentados en tamafo DIN A1, los dibujos realizados en software de disefio asistido
por computadora (CAD) y empleando el tipo de membrete proporcionado por la
Municipalidad, adicionalmente el Proyectista debera entregar la informacion completa
del Expediente Técnico en un medio magnetico, en sus respectivos formatos (Word,
Excel, AutoCAD, S10, Ms Project. entre otros), el mismo que debera contener la
siguiente documentacion técnica

Expediente Técnico Final que contendra los Disefios a nivel de plano definitivos de las
especialidades, metrados, presupuestos analisis de costos unitarios, relacion de
insumos y formulas polindmicas y especificaciones técnicas y otros, de los
componentes de sistema de agua potable y sistema de alcantarillado (Incluir resumen
de cotizaciones).

Hoja de consolidado

Plan de seguridad y Defensa civil, y CIRA 04,



Cronogramas (Cronograma Gantt, Pert CPM, cronograma valorizado, curva S,
cronograma de desembolsos, Resumen de presupuesto (costos directos e indirectos),
gastos de gestion, costo de supervision.

Especificaciones técnicas, metrados y presupuestos de Equipamiento y Mobiliario
Este informe debe contener ademas los estudios complementarios definitivos (Estudio
de Demanda, Topografico, Estudio de Suelos, instrumento de gestion ambiental, FTA
ingresado en el MVCYS, Evaluacion de Riesgos por Desastres Natural, Plan de
Gestion de Riesgo en Obra (OSCE), Plan de seguridad y Defensa civil, y CIRA.

a. Memorias descriptivas:
e Memoria Descriptiva de las Especialidades.

b. Presentacion de los Planos
Los dibujos de los Planos deberan ser presentados en AutoCAD 2007
* Relacion de laminas a presentar

¥ Ubicacion a escala 1/500 indicando linderos, calles circundantes,
propiedad de terceros, orientacion, cuadro de areas.

¥ Adjuntar ademas el plano de localizacion del terreno (a escala 1/1000)
referida al area urbana o rural, segun sea el caso.

v Plano de Distribucién General a escala 1/200.

¥ Plano de Red Sanitaria a escala 1/200, plano de detalles, plano de
estructuras proyectadas.

c. Hoja de Consolidado del Presupuesto

* El presupuesto debe ser presentado en Software S10, en forma digitalizada e
impresa en papel bond formato A4

e Los presupuestos deberan ser separados por componentes de acuerdo a la
hoja de resumen de metrados. indicando costo directo, gastos generales,
utilidad e impuestos

* Analisis de costos unitarios del total del presupuesto, los mismos que incluyen
los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que incluyen el
fiete, con rendimientos de mano de obra concordantes con la GOREU

» Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en.
materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines.

e Formulas polinébmica del presupuesto total y por especialidad.

¢ Hoja de resumen segun modelo.

» Cronograma general de ejecucion de la obra.

d. Hoja Resumen
Resumen Ejecutivo del Proyecto. Considera el resumen general del proyecto,

exponiendo en forma genérica. pero clara el contenido y objetivo del mismo
conteniendo los siguientes puntos:

* Nombre del proyecto.

e Antecedente

* Ubicacion del proyecto (Acceso al drea en estudio, condicién climatica y aftitud
de la zona).

¢ Objetivo del proyecto.

» Descripcion del area en estudio (area y perimetro del terreno, limites y medidas
perimétricas, area construida existente)




¢ Diagnostico de la situacion actual (diagnéstico de la situacion actual por cada
especiahidad, conclusiones y recomendaciones de levantamiento topografico,
conclusiones y recomendaciones de levantamiento topografico; conclusiones y
recomendaciones del estudio de mecanica de suelos, de geologia,
geomorfologia y geotecnia, canteras y fuentes de agua Conclusiones y
recomendaciones de la evaluacion de factibilidad y levantamiento de servicios
basicos

» Metas del proyecto (metas fisicas expresadas en areas y ambientes)

» Descripcion técnica del proyecto

e Mapa de la zona y plano de ubicacion

» Valor referencial de la ejecucion de obra (desagregado por especialidades,

obras exteriores, gastos generales, utilidades e IGV

Fuente de financiamiento

Modalidad de ejecucion

Plazo de Ejecucion de obra.

Costos de la supervision de obra (desagregado).

Presupuesto

s El presupuesto de Obra se reformulara considerando todas las partidas
necesarias y suficientes para la buena ejecucion de la obra.

» El presupuesto de obra debera ser calculado basado en los metrados de obra
y los analisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos.
Se deberan considerar el desagregado de los Gastos Generales

* Incluir partidas de Seguridad y Salud en el Presupuesto

» El presupuesto de la obra debera reflejar el seguimiento del proceso
constructivo.

Listado de Insumos por Especialidad

» Se presentara 03 cotizaciones de los insumos como minimo (de los mas
representativos y de los que requiere el evaluador) y un cuadro comparativo de
las cotizaciones.

* La relacibn de insumos deberd presentarse en forma ordenada
alfabéticamente.

Formulas Polinémicas

Cronograma General de Ejecucion

« Programacién y Cronogramas
Debera elaborar una programacion de todas las actividades a realizar durante
la ejecucion de la obra, considerando las restricciones que puedan existir para
el normal desenvolvimiento de las obras, empleando el método PERT-CPM. de
preferencia con el software MS Project, identificando las actividades o partidas
que se hallen en la ruta critica del proyecto.
Se presentara un Calendario de Avance de Obra, Cronograma Valorizado de

Obra, Calendario de Adquisicion de Materiales y un Calendario de
desembolsos.

Cronograma Valorizado de Avance de Obra
Debera consignarse un programa detallado de la obra, distribucién en el tiempo
de ejecucion y debidamente valorizado. De preferencia, debera usarse el Software

MS Project. presentando el diagrama de Barras Gantt, con indicacion grafica de la
ruta critica.



Analisis de Precios Unitarios
Los analisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto, y
deberan considerarse la composicion e incidencia de mano de obra, equipo,
materiales y herramientas; los rendimientos seran considerados de acuerdo al
ambito de ubicacion de la obra.

Metrados

Los Metrados constituyen la expresion cuantitativa de los trabajos que se van a
realizar durante la ejecucion de la obra y deberan incluir el sustento por partida de
cada especialdad (Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias,
Instalaciones Eléctricas), con la plantilla respectiva y con los graficos y/o croquis
explicativos (obligatorio) que el caso requiera (Norma 600-03 de la Resolucion de
Contraloria N° 072-98-CG) firmados por el especialista responsable.

La presentacion de los metrados sera en hoja de calculo electronica, tipo Excel
No se admitiran memorias de calculo de metrados elaborados en forma manual,
debiendo ser |a planilla de metrados clara, precisa y facil de identificar.

Los Metrados del proyecto integral deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil
de acuerdo a las Normas vigentes y en coordinacion con los Proyectistas de todas
las especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una vez
consolidados los Metrados de todas las especialidades, se elaborara el
presupuesto tomando como sustento la base de datos de analisis de costos

unitarios proporcionada por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura.

Especificaciones Técnicas

Debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por
lo tanto, la determinacién de cada uno de estos costos requiere de su
correspondiente analisis de costos, es decir, la cuantificacién técnica de la
cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc.) que se requieren para
ejecutar la unidad de la partida; en consecuencia, NO SE ACEPTARAN ANALISIS
DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o sin su cuantificacion
técnica respectiva

Debera elaborarse de conformidad con la Norma 600-02 de la Resolucién de
Contraloria N° 072-98-CG.  Se elaborara para cada partida que conforma el
Presupuesto de la Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos
constructivos, unidad de medida y forma de pago.

Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones
especificas del contrato, vale decir:

» Descripcion de los trabajos.

* Unidad de Medida.

* Métodos de Medicion
Procedimiento constructivo.

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra debera contener sus
respectivas Especificaciones Técnicas, detallando con precision las reglas que
definen la naturaleza de la presentacion. La numeracion de las especificaciones
técnicas debera corresponder exactamente con la numeracion de la partida dentro
de la estructura del presupuesto.



Deberan elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto
de obra, deberan definir las caracteristicas de los materiales, equipos a emplear,
procedimientos constructivos, métodos de control de calidad, normas de medicion
y formas de pago, requeridos en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO FINAL (Contenido) (Los items se presentaran segun
corresponda a la tipologia y envergadura del proyecto)

ltem  Descripcion

1 INDICE ENUMERADO

2 MEMORIA DESCRIPTIVA

21 Antecedentes

22 Caracteristicas Generales

2:3 Descripcion del Sistema Existente

24 Capacidad Operativa del Operador

2.5 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto (Resumen)

26 Descripcion Técnica del Proyecto

2.7 Cuadro Resumen de Metas

28 Cuadro Resumen de Presupuesto

29 Modalidad de Ejecucion de Obra

210 Sistema de Contratacion

211  Plazo de ejecucion de la obra

212 Otros

3 MEMORIA DE CALCULO

31 Parametros de disefio

32 Disefio y Calculo Hidraulico

4 PLANILLA DE METRADOS

5 PRESUPUESTO DE OBRA

6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
7 RELACION DE INSUMOS

8 COTIZACION DE MATERIALES

9 FORMULA POLINOMICA

10 CRONOGRAMAS DE OBRA

10.1  Cronograma de Ejecucion de Obras

10.2 Calendario de Adquisicion de Materiales

10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado

1" ESPECIFICACIONES TECNICAS

12 PLANOS

121 Indice de planos

12.2  Planos de ubicacion

12.3  Plano del ambito de influencia del proyecto

12.4  Plano topogréfico

12.5  Plano de trazado y lotizacion

12.6  Plano de ubicacion de canteras y botaderos

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

12.8  Plano general del sistema existente

12.9  Plano general del sistema proyectado

12.10 Plano de redes de distribucion de agua potable

12.11 Plano de modelamiento hidraulico (esquema)

12.12 Planos de detalle de empalmes




12.13 Planos de detalle de accesorios
1214 Plano de conexiones domiciliarias de agua potable
12.15 otros - - B
Sistema de Redes de Alcantarillado
12.17 Plano clave del sistema de alcantarillado 7
12.18 Plano general del sistema existente -
1219 Plano general del sistema proyectado
12.20 Plano de redes colectores y emisor o interceptor
1221 Plano de diagrama de flujo -
12.22  Planos de perfiles longitudinales y de seccion de la red colectora y emisor o
interceptor
12.23 Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado
12 24 Plano de detalle de los tipos de buzones
1225 Otros - o - il D
13 ESTUDIOS BASICOS o ’
131  ESTUDIO TOPOGRAFICO
132 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
133 INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

134  ANALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
DE DESASTRE (MRRD)

135 OTROS - -
14  ANEXOS - -

141 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

142 PANEL FOTOGRAFICO -

143 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL
IMANTENIMIENTO DEL PROYECTO

144 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL
TERRENO

145 RESOLUCION DE APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE
APROVECHAMIENTO HIDRAULICO

146 CERTIFICACION AMBIENTAL

147 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS A RQUEOLOGICOS
(CIRA)

—d

b

148 POBLACION BENEFICIARIA

149 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

1410  CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA

1411 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener 3

Autorizacion Sanitaria  del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes d
Su puesta en marcha (de ser el caso) Ref  Art 35 3 del Reglamento de la Calidad del Agu
para Consumo Humano (Decreto Supremo N° 031-2010-SA)

1412 DECLARACION JURADA de Operador de obtener la Autorizacion de
vertimiento de aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer afio de la puesta en
marcha de la puesta PTAR, en el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua
(de ser el caso) o

1413 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacion
sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domeésticas con
mtraciﬁn en el terreno, antes de su puesta en marcha

i )



1414 INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta ¢
el Personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa par.
segurar el cumplimiento de las metas previstas, en caso de modalidad de ejecucion por
dministracion directa (de corresponder)
14.15 Otros -
14.16 DISCO COMPACTO (Cd) - version digital

1417 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO |

Forma de Presentacion de los Entregables:

El Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos
estipulados en el presente documento, de la siguiente manera’

* Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se utilizara
en la redaccion de los textos sera Arial. el tamafio de la letra para los titulos
generales y subtitulos y para los textos sera de 11 puntos, sangria a criterio, el
espacio interlineal sencillo y alineacion justificada

* Se presentara tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia) debidamente
foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el responsable o jefe del Proyecto
y por los profesionales de cada especialidad y responsables de la entidad, donde
corresponda.

* Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que contengan
los textos, calculos, planos y otros, procesados en software como en Word, Excel
AutoCAD, etc., (editables). correspondientes al ejemplar fisico en formato original.

* Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

* Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable sera de la
siguiente manera.

« Elaborados a través del software AutoCAD.

* Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados
en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por triplicado, debidamente
anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar identificados por una
numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del jefe del
proyecto y el especialista de ser el caso, sin estar limitados a la relacion indicada en
los presentes términos de referencia

« Planos impresos en papel bond, en formado DNI-A3, A2, A1 6 A0, impresién que
facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados en formato
A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el Jefe de proyecto y por el
profesional responsable de su elaboracion

Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno Regional
de Ucayal, con atencion a la Gerencia Regional de Infraestructura. Deberan ser
entregados en formato editable y en PDF



Los documentos deben contener un membrete con la siguiente informacion:

3)

[ ]
CODIGO DE ?
it si Y NOMBRE DEL PROYECTO |
UNIDAD
EJECUTORA- = . : o ]
CODIGO UNIFICADO:
R J o : —
REGION. | PROVINGIA
PROYECTO S O
T DISTRITO. ‘L LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente informacion:

- ~ [uNiDADEJECUTORA -
w PROYECTO. | NUMERO DE CUI | FECHA:
- __NUMERO SNIP B .
ESPECIALIDAD:  |PLANO DE
i UBICACION:
DISTRITO
‘ PROVINCIA:
—_—— —f ————{REGION.
'DIBUJO! 1
L 1 - o |

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la estructura de
EXPEDIENTE TECNICO FINAL

- Cada carpeta de los tres entregables, deberan estar acompafiado de un CD
conteniendo la informacion que corresponda.

r Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de los

entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido,

tructur.

/}'[EEM

..‘)l |

la n studios de la renci | Infi

Condiciones para la revision, observacion y levantamiento de observacién de los
entregables:

) 3



_ Entregable | Revision Levantamiento de observaciones
Plan de Trabajo | Hasta 10 dias calendarios a | 05 dias calendarios
| partir de la recepcion del }
| mismo. : b . ]
Primero | Hasta 20 dias calendarios a | Hasta un maximo de 20 dias calendarios
partir de la recepcion del
I mismo. —
Segundo Hasta 20 dias calendarios a | Hasta un maximo de 20 dias calendarios
| partir de la recepcion del
_| Mismo

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar al consultor o empresa
consultora, para la subsanacion respetiva, sefialando en dicho documento el plazo para
el levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el
plazo maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no subsana
totaimente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de retraso conforme a lo
sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo
aplicar la penalidad por mora de acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso
de persistir el incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se computaran desde

el dia siguiente de la notificacién al consultor 0 empresa consultora, para el levantamiento de las
observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico):

Luego de 70 dias, el consultor o0 empresa consultora debera presentar el Expediente Técnico
Definitivo

Estudio socioeconémico
- Memoria descriptiva
- Anexos*

Estudio Topografico

- Informe o memoria de topografia (incluir Descripcion del equipo utilizado: Certificado de
calibracion original escaneado)

- Planimetria general

- Plano de ubicacion y localizacion (de lo existente)

- Anexos: Certificado literal de la propiedad o copia certificada del titulo archivado, Libreta de
campo con los detalles del levantamiento, Imagenes asociadas a las estructuras existentes.
al entorno préximo, a los procedimientos en campo con los instrumentos, a los BM, a los
servicios existentes, otros
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Estudio de Mecanica de Suelos

- Memoria descriptiva. nombre del proyecto, antecedentes. ubicacion, objetivos,
metodologia, alcances, condicién climatica, informacion geolégica, informacion sismica,
calculo de puntos de investigacién, calculo de profundidad de excavacion, ensayos de
campo y de laboratorio realizados, calculo de la capacidad portantes y admisible, calculo
del asentamiento diferencial y distorsion angular, parametros para el disefio de obras de
sostenimiento, analisis de problemas especiales de cimentacion, panel fotografico de los
puntos de investigacion donde se aprecie la | E . certificacion inacal del labotario o
certificacion de calibracién vigentes.

- Memoria de calculo: Calculo de la capacidad portante y admisible para diferentes tipos de
cimentacion. Calculo de los asentamientos diferenciales. Resultados de las pruebas de
campo y ensayos de laboratorio de acuerdo a las exigencias a la tabla N°02 y 05 de la
E 050

- Planimetria de puntos de investigacion: Modulos proyectados. Perfiles estratigraficos
unidimensionales y bidimensionales. Zonificacion de acuerdo a los perfiles de suelos
indicados en el articulo N°12 de la norma E.030. Cuadro resumen de acuerdo a las
exigencias del anexo N°01 de la norma E.050.

- Anexos*

Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales
- Informe de evaluacion de riesgos
- Anexos*

Sistema de Agua Potable

- Memona descriptiva del sistema de agua potable

- Memona de calculo sistema de agua potable
Planimetria general

- Planimetria de detalle

- Especificaciones técnicas de sistema de agua potable

- Hoja resumen de metrados de sistema de agua potable

- Hoja detallada de metrados de sistema de agua potable (por item)
- Anexos*

Sistema de Alcantarillado

- Memoria descriptiva del sistema de alcantarillado

- Memoria de calculo sistema de alcantarillado
Planimetria general

Plammetria de detalle

Especificaciones técnicas de sistema de alcantarillado
Hoja resumen de metrados de sistema de alcantarillado
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- Hoja detallada de metrados de sistema de alcantarillado (por item)
- Anexos*

Revision de Costos, Presupuesto y Programacion
Hoja de consolidado
Cuadro de analisis de costos unitarios de sistema de agua potable
Cuadro de analisis de costos unitarios de sistema de alcantarillado
Cuadro de analisis de costos indirectos

- Resumen de cotizaciones de sistema de agua potable
Resumen de cotizaciones de sistema de alcantarillado
Relacion de materiales e insumos de sistema de agua potable

- Relacion de materiales e insumos sistema de alcantarillado
Presupuesto desagregado de sistema de agua potable
Presupuesto desagregado de sistema de alcantarillado
Presupuesto desagregado de gastos generales

- Formulas polinémicas
Hoja de resumen de presupuesto

- Cronograma de avance de obra (Gantt)

- Cronograma valorizado
Curva S
Cronograma de desembolsos
Anexos*®

516 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Cabe sefialar que todo Consultor debera (*):

» Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional
de Ucayali con atencion de la Gerencia de Infraestructura.

» Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacién solicitada
en cada entregable (obligatona), en caso contrario no sera recepcionada.

» El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del servicio,
segun sea el caso.

» El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, ya sea directamente o a través de su personal, debiendo
responder por el servicio de consultoria brindado.

~ El consultor o empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de Cultura,
el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), en casos que la
evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS), condiciones de antigiiedad
de la Infraestructura o cualquier condicibn que determine la posibilidad de tener
presencia de restos Arqueoldgicos

» El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total
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del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del contrato.

~ Gestion de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecucion de obra.

d

e A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al
reformular el expediente técnico mediante el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo e identificara las probabilidades de mayor riesgo. firmado por un
especialista en Seguridad:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

a ri

Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la
calidad de la infraestructura. nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos
en la ejecucion de la obra

Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el
periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas
que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones
adoptadas por las partes

Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos
en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de las mismas.
Riesgo geologico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geolégico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que redunde en
sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la infraestructura.
Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad
de sobrecostos y/o sobreplazos de construccién por una deficiente
identificacion y cuantificacion de las interferencias o servicios afectados
Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los
estudios ambientales.

Riesgo arqueol6gico que se traduce en hallazgos de restos arqueologicos
significativos que generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras
de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.

Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
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instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que
es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas
no resultarian imputables a ninguna de las partes.

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones

@_\D normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.
J k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafos a terceros. Esta

lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros
riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

« Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, segun la naturaleza y compleja de la obra.

» Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado
durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente Técnico mediante

Resolucion, rib una C tarial C r
consultas de manera fundamentada dentro de | lazos blecidos en la
lamento de C ciones del Estado bilidad de ser
f comunicado al Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, por infraccion

conforme lo prescrito en el articulo 50° de la Ley.

Asi mismo, segun el Art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que sefala lo siguiente: “Las consultas cuando por su
naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, requieran de la opinion del
proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo maximo de (4)
dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion con el
proyectista absolver la consulta dentro del plazo maximo de quince (15) dias
siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor

(*JEI Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD (Disco
Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos, cuadros y plano en
programas Excel, Word, Autocad, S10, etc., segln sea el caso.

517 ADELANTOS
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar el adelanto dentro de los 8 dias calendarios después de la



suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos' mediante
Carta Fianza acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

5.18 SUBCONTRATACION

El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre y
cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.

El consultor o empresa consultora, es el (nico responsable de la ejecucion total de las
prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades derivadas

de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.
El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe
estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado
b 519 CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida

en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del
presente servicio, la misma que no podra ser divulgada a terceros o usada para otros
fines que no sean los del presente contrato.

520 P IEDA CTUA

Toda la documentacion producto de la reformulacion del expediente técnico pasa a ser
propiedad del Gobierno Regional de Ucayali

5.21 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJEC NC CTUAL

- Areas que coordinaran con el consultor
El consultor externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente
con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda respecto al
desarrolio de la documentacion técnica requerida

- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una de
“NONdy sus especialidades.

2 el b
\‘% Sy T

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo déntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor. siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado
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5.22

5.23

- Area que brindara la conformidad
La conformidad de los entregables y del expediente final sera otorgada por la la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Ucayali, en un plazo maximo de veinte (20) dias calendarios, contados
desde la presentacion del expediente técnico o desde la presentacion del
levantamiento de observacion, segun sea el caso

IDA PR NTIVA D
COVID-19
El proveedor debera contar con los implementos de protecciébn necesarios para
prevenir el contagio del COVID-19 (mascarilla, pafiuelos desechables, alcohol, otros
de acuerdo a las disposiciones del sector salud). bajo costo y responsabilidad del
mismo; implementos que deberan ser continuamente reemplazados, garantizandose
el uso adecuado de los mismos (en forma y estado)

EGURIDAD-PROTOC CONTRA

El proveedor es responsable en cumplir con las medidas de bioseguridad, tales como:
impieza y desinfeccion diania de su area de trabajo. mantener la distancia de seguridad
entre personas (al menos un metro de distancia), lavado de manos cuantas veces sea
necesaria, entre otras, disefiadas para prevenir el contagio del COVID-19.

Dada la propagacion del COVID-19, para la realizacion del servicio, el especialista no
debera pertenecer al grupo de personas vulnerables (adultos mayores y los grupos de
cualquier edad con afecciones subyacentes graves).

FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizara con la presentacibn del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma:

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
PRIMER PAGO | 10 % | Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU por primer entregable

i

L

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de |

SEGUNDO 70 % | Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del

PAGO GOREU por el segundo entregable. |

= ra— s ]
A la conformidad de Servicio otorgada por la Sub Gerencia
de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GOREU, previa Resolucion de Aprobacion del Estudio y

TERCER o . .

PAGO 20% |entrega de 02 Originales y 01 copia adicionales,

conteniendo el estudio definitivo en forma impresa y
digital. debidamente firmada por los especialistas y
foliada.




5.24

5.25

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora en
soles, dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado. para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los VEINTE (20) dias
calendarios de ser recibido estos.

FORMULA DE REAJUSTE

No aplica.

PENALIDADES APLICABLES
5.25.1 PENALIDAD POR MORA

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacion de
penalidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalidades, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara de la siguiente manera:

1 |
Penalidad diaria = 210 X Monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0 25,

5.25.2 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente Técnico, se ha
implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a evitar los retrasos en la
Reformulacion y Evaluacién del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de
los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a
penalizar.

~ Otras penalidades

° !3upu“m . aplcacion W Forma de calculo = Procedimiento
penalidad

el personal acreditado o debidamente

tituid personal en el plazo | GRI)
[ i NGO, | previsto.

N
s —__ o
1 En caso el contratista incumpla con su | 05 UIT por cada | Segun informe del
| obligacion de ejecutar la prestacion con | dia de ausencia del | area usuaria (SGE-

N



. | Supuestos de

Otras penalidades

aplicacion de |
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

2 [Por no presentacion del Plan de
| Trabajo o cuando

la entidad lo
considere como no presentado por no
subsanar las observaciones

0.1 UIT. por cada
dia de retraso

Segun informe del
area usuaria (SGE-
GRI)

3 | Por la presentacion incompleta del Segun informe del |
Expediente Técnico o entregables del | 0.5 UIT por cada | area usuaria (SGE-
Expediente Técnico (de acuerdo a los | presentacion GRI)

; Términos de Referencia) incompleta
'4 | Por la presentacion del Expediente Segun informe del |
Técnico o entregables sin haber | 05 UIT por cada | area usuaria (SGE-
| levantado las observaciones | presentacion GRI)
' | realizadas

T — . -

B Segin Wiorme dal |
area usuaria (SGE-
GRI)

Por la presentacion del Expediente
Técnico o entregable sin la firma de los
profesionales 0 especialista
propuestos

05 UIT por cada
presentacion

Segun informe del |
area usuaria (SGE-

6 | Por no presentar el CD, en el momento

de la presentacion del Expediente 05 UIT por cada

Tecnico o entregables. presentacion GRI)

7 | Por presentar el CD, sin la informacién Segun informe del
completa de acuerdo a los Términos de | 0.5 uiT por | area usuaria (SGE-
Referencia. presentacion de CD | GRI)

incompleto
8 | En caso de no realizar el estudio de Segun informe del
‘ mecanica de suelos, conforme a la | 0.5 UIT area usuaria (SGE-
normativa correspondiente. GRI)
——o A — — ‘-——ﬂ-_v--»w—v-——v—-j

01 UIT, por cada |
dia de retraso

9 | Por no cumplir con el cronograma
establecido en el Plan de trabajo

Segun informe del |
area usuaria (SGE-
LGRI)

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la reformulacion del
Expediente Técnico

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

526 R POR VICI CULT

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por cinco (05) afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD"

5.27 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

El proyecto ha sido declarado viable con fecha 13/07/2017 conforme al FORMATO
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5.28

5.32

N°01. REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el
Capitulo VI de la seccion especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente
con la liquidacion. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en
que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que sera emitida por
la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub Gerencia de Estudios

INC 0
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

ACLARACIONES.

5.31.1 Normativa en Contrataciones Aplicable

El presente proceso de seleccion se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1444: y su Reglamento. aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-
2020-EF.

5.31.2 Domicilio para efectos de Notificaciones

El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para efectos de
notificacion dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una direccion electronica
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la Entidad es en
su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, a
través de Mesa de Partes.

5.31.3 Notificaciones

Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail o a la direccion
consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicacion del Consultor hacia
LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la Entidad contratante

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial serd determinado en la indagacion de mercado de acuerdo a lo
establecido en el articulo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL JR. CALLERIA Y JR. ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CUI N° 2345121

PLAZO DE ELABORACION 70 DIAS
» Tﬁ.-!: A ) I ‘
: " |TIEMPOEN| COSTO | COSTO
s b “’”]"'f.’:’* | NTario | PaRGIAL
| [PERSONAL CLAVE, DE APOYO, TECNICO Y AUXILIAR
1 |PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
101 |JEFE DE PROYECTO 1 1 23
G’f | g [FSPECIALISTA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ 1 1 .
ALCANTARILLADO
103 [ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA 1 025 23
| 11 |PERSONAL DE APOYO , TECNICO Y AUXILIAR
13 [ASISTENTE CADISTA 2 1 23
Il |ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
201 [FICHA TECNICA AMBIENTAL 1 GBL 1
202 [ESTUDIO TOPOGRAFICO 1 GBL 1
203 [ANALISIS DE GEOTECMIA, MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO | GBL 1
205 [ESTUDIO DE ANALISIS DE REESGO Y VULNERABILIDAD 1 GBL 1
206 [ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y EMPADRONAMIENTO 1 GBL 1
TUDIOS ENLAS REDES DE
s Eﬁ‘f@ﬁ% YS ES N AGUA POTABLE — - 1
- PRUEBAS Y ESTUDIOS EN [AS REDES DE AGUAS RESIDUALES - - 1
% |EXSTENTES
Il |PAGOS DERECHOS Y AUTORIZACIONES
301 [TRAMITES PARA OBTENCION FICHA IGN 1 GBL 1
~ [ 302 [TRAMITE ANTE SENARP 1 GBL |
303 [TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1 GBL 1
04 [TRAMITE DE CERTIFICADO CIRA 1 GBL 1
A COSTO DIRECTO $/0.00
o GASTOS GENERALES (10%  SI000
7 UTILIDADES (10%) $/0.00
> 4 COSTO TOTAL SIN INCLUR IGV $/0.00
IGV (18%) $/0.00
TOTAL §. $/0.00
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REQUISITOS DE CALIFICACION’

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL S
|B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONALCLAVE
| FORMACION ACADEMICA - -
Requisitos:
Cargo - rol del plantel Grado o titulo
N° F
_J_Q?fnlonal clave IS ACRhacE profesional
1 Jefe de Proyecto !ngemerq S"""F’Tw o Titulado.
| - ___ Ingeniero Civil. -
2 Especialista en Sistema de Ingeniero Sanitario o Titulado
Agua Potable y Alcantariliado | Ingeniero Civil, '
Especialista en Mecanica de o ]
B 3 Suelos y Geotecnia | Ingeniero Civil. Trfth:iado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el suberwsdr debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra Asimismo. el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento |
[g._:__gpsmencm DEL PERSONAL CLAVE - ]
| Requisitos.
Cargo - rol o ]
. | delplantel | Tiempode | S°™PU° | Cargosipuestos | Especialidad
N de la
profesional | experiencia desempefiados requerida
experiencia |
clave N I o B
B ' Director, Jefe,
, Gerente, Supervisor,
' Coordinador o la
combinacion de
estos, de: Estudio, 1
‘ Proyecto o Ingenieria; ;
de
} 1 :;feeitao 24 meses Desde la | en la elaboracion o en SEa nng:;:n i |
y Colegiatura | la supervision de la "
elaboracion de
expedientes técnicos
0 de estudios
definitvos o  de
e - ingenieria de detalle. - |
' Especialista Bapeciaisty, 1
i SikteTia Ingeniero. Jefe, |
2 de Aqua E— Desde la | Responsable, Revisor | En Obras de
o Colegiatura | o la combinacion de | Saneamiento. I
Potable y .
Alcantarillado estos, de. Sistemas.
| | | Redes, Lineas. de

La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo. de acuerdo al articulo
28 del Reglamento Los requisitos de calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.

Y2 U S



Alcantanillado,
Desaguie o Agua
Potable y

alcantarillado; en la
elaboracion o en la
supervision de la
elaboracion de
expedientes técnicos
0 de estudios
definitivos o de
| ingenieria de detalle.

Especialista,

Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor
o la combinacion de
estos, de: Mecanica

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
expenencia establecida para ef residente de obra Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento

Especialista de suelos, Geotecnia
3 |@n Mecéanica P Desdela |o suelos, en la Obras en
de Suelos y Colegiatura | elaboracién o en la general
Geotecnia supervision de la
elaboracion de
expedientes técnicos
(o] de estudios
definitivos o de
ingenieria de detalle. |
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

02 Equipos de Computo (PC de Escritorio o Laptop)
01 Equipo de topografia (Estacion total)

01 Plotter

02 Impresora.

01 Camara Digital

YVNNWNNY

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.




lo

| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ]

e e :

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.
Definicion de obra de Saneamiento: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento,
renovacion, ampliacion, creacién, recuperacion, instalacion, reubicacion y/o rehabilitacion o la
combinacion de alguno de los términos anternores de; sistemas, redes, colectores, interceptores y/o
lineas de agua potable, alcantanilado, aguas residuales y/o desagile, planta de tratamiento de agua
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que
incluyan obras generales y/o pnmanas y/o secundanas.

Se excluye de la definicion de obra de saneamiento:

Construccién, instalacion, ampliacion, reconstruccion y/o rehabilitacion de obras cuyo componente
pnncipal o denominacion sea de infraestructura de Piletas publicas, UBS, unidades sanitarias,
soluciones individuales. servicio de disposicion sanitarnia de excretas. letrinas, pozos sépticos. tanque
séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de
recoleccion y disposicion de agua de lluvia.

I
|
Acreditacion: |
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes |
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya |
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono. |

reporte de estado de cuenta. cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que ,
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'. {

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

J
i
|
l
1

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del |
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) aflos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados

En los casos que se acredite expenencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumit en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
provenente de dicho contrato.

abe precisar que de acuerdo con la Resolucién N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

el solo sello de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir elio equivaldria a considerar como vaiida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”
(-
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea wtilizando el término
‘cancelado” o0 “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la expenencia”



Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
2009 2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la |
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comrespondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de

emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago. segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad

Impom nte
. éfofEJ:o encargo?o de las contrataciones o el comité de seleccion. segun conaspmda_ debe

valorar de manera inlegral los documentos presentados por el postor para acredilar la
expenencia. En tal sentido. aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no comnaida literalmente con el previsto en las bases, se deberéd validar la
expenencia s las acttvdades que eyecuto el postor corresponden a la expenencia requenda

s En el caso de consorcios, la calificacion de la expenencia se realiza conforme a la Directiva
‘Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del E stado”

Imporhnh

e Si como resultado de una cmsula u observacion connsponde precisarse o n;usmm eJ raquenmemo se
solicita la autonzacion del area usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expedente de contratacion, de conformidad con el numeral 72 3 del articulo 72 del Reglamento

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso. adicronalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos Para dicho efecto consignard de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el iiteral a 5) del numeral 2 2 1 1 de esta seccion de las
bases

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesaras para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. y no mediante declaracion jurada



