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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS 
 

PRIMERA CONVOCATORIA  
 
 

BASES INTEGRADAS 
 

 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 
MIRAFLORES DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA 

NASCA, DEPARTAMENTO ICA” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

http://www.rnp.gob.pe/
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• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 3 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DE VISTA ALEGRE 

RUC Nº : 20147706155 

Domicilio legal : CAL. CAPAC YUPANQUI N° S/N ICA-NAZCA-VISTA ALEGRE. 

Teléfono: : 056-523731 

Correo electrónico: : especialistacontrataciones@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 

ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE-PROVINCIA 
DE NASCA-DEPARTAMENTO DE ICA. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL DIEZ CON 61/100 
SOLES (S/ 1`780,010.61), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
ENERO DEL 2022. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 1, 780,010.61 (UN MILLON 
SETECIENTOS OCHENTA 

MIL DIEZ CON 61/100 
SOLES). 

S/ 1,602,009.55 (UN 
MILLON SEISCIENTOS 

DOS NUEVE CON 55/100 
SOLES). 

S/ 1,958,011.67 (UN 
MILLON NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO 
ONCE CON 67/100 SOLES). 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con 
el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Formato Nº C-AS05-2022 del 
12/05/2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolucion Gerencia Nº 
00168-2022-GM-MDVA 
FECHA 04.05.2022 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2022-MDVA/CS-1 

 14 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
Contratacion menor o igual 8 
UIT 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precio Unitario, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (noventa) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la entidad 

Recoger en  
 

: Oficina de Adquisiones 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00  

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 200.00  
Digital: S/ 5.00  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 
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• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31365.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley N° 31366.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2022. 
- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demás normas modificatorias. 

- Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones 
públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo Nº 250-2020-EF, Establecen disposiciones en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado 

- Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudación de las actividades 
económicas dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
Graves Circunstancias que Afectan la Vida de la Nación a Consecuencia del COVID-19. 

- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo a Exposición a COVID-19”. 

- Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública, aprobado por - 

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad - Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 28016 – Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Código Civil. 
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE. 
- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.  
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza o Póliza de Caución. 9 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE10 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
i)      Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l)      Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 
9    Observación Nº 02 TRADIMAC S.A.C. 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre 
que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
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eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre, con atención a la Oficina de Abastecimientos, ubicada en Cal. Cápac Yupanqui 
Nro.S/N Ica - Nasca - Vista Alegre, en el Horario de 08:00 hasta las 14:00 horas 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS15 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 

La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° 
y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.  
 

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos16  mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos a utilizarse en la obra, los que 
en conjunto no deberán superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 
el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días días calendario 
previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para 
cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los 
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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un plazo ocho (8) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta fianza o póliza de 
caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual  

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES  

 
1.1. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION: 

 

Nombre de la obra : “CREACIÓN DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES DISTRITO DE VISTA 
ALEGRE, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA”  

 
Ubicación  :             El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

Sector  : AA HH. Miraflores  
Distrito  : Vista Alegre 
Provincia  : Nasca 
Región   : Ica 

 

Nombre del PIP o 
inversión 

: “CREACIÓN DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE 
VISTA ALEGRE, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA” 

Código Único de 
Inversiones  

: 
2538097 

Nivel de los estudios de 
preinversión 

: 
Ficha Técnica 

Fecha de declaración 
de viabilidad 

: 
20/12/2021 

Expediente Técnico 
aprobado mediante 

: 
Resolución Gerencial Nº 00168-2022-GM-MDVA 

Fecha de aprobación : 04-05-2022 

Actualización del 
Expediente Técnico  

: 
------------- 

Fecha de aprobación : ------------- 

 
1.2. FINALIDAD PÚBLICA 

 

El Proyecto tiene la finalidad de mejorar el nivel de la comuna y habilitar los servicios básico del 

AA. HH. MIRAFLORES. De esta forma se logrará un beneficio tanto para la salud física y mental, 

así como para los diversos aspectos sociales involucrados en el desarrollo urbanístico de la 

localidad, así como también tenemos como objetivos: 

 

- Mejorar la calidad de vida del AA. HH. Miraflores. 
 

- Disminuir los niveles de incidencia de enfermedades dérmicas, diarreicas y parasitarias. 

 

- Contemplar un adecuado plan de contingencia y mitigación ambiental durante la construcción 

de la obra “Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Asentamiento 

Humano Miraflores del Distrito de Vista Alegre, Provincia Nasca, Región Ica”. 
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- Fomentar los adecuados hábitos de higiene de la población. Incrementar la sostenibilidad de los 

servicios. 

 

- Cumplir las expectativas con respecto a los servicios básicos que requiere la población. 
 

1.3.     ANTECEDENTES 
La población del AA. HH. MIRAFLORES no cuenta con servicio básicos de saneamiento, en el caso del 
desagüe no cuentan con infraestructura alguna para la evacuación y tratamiento de aguas negras, esta 
situación causa vulnerabilidad y grave exposición de la población a adquirir diversas enfermedades como: 
enfermedades dérmicas, diarreicas, y parasitosis, además genera u impacto ambiental negativo que influye a 
la población de la localidad por la proliferación de males olores, estos van en aumento conforme a las 
temperaturas del ambiente que se elevan, así como también se incrementan la propagación de insectos y 
roedores; así mismo se observó la falta de hábitos de higiene de parte de la población, a raíz de la falta de 
agua y la falta de sensibilización de salubridad. 
 
Para esto los dirigentes del AA. HH MIRAFLORES se reunieron y se organizaron con el objetivo de adquirir los 
servicios básicos necesarios para tener una buena calidad de vida. De manera inmediata se reunieron con las 
autoridades del gobierno distrital, y así pedir que se ejecuten los proyectos basados en saneamiento, obras 
necesarias que permitan una mejor calidad de vida para la población. 
 

1.4. OBJETICO ESPECIFICO 
Con la visión de la población de la localidad, con alto grado de superación, que está comprometida en elevar 
su calidad de vida y brindar adecuadas condiciones para la integración económica y social, en acciones 
conjuntas bajo el liderazgo de su gobierno local se implementará el proyecto: “CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES 
DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA NASCA, REGIÓN ICA”, através de la ejecución del proyecto 
mencionado antes en el AA. HH MIRAFLORES de la Localidad de Vista Alegre. 
 

1.5. DATOS GENERALES DE LA OBRA : 
 

Ubicación  
•Región : Ica 
 
•Provincia : Nasca 
 
•Distrito : Vista Alegre 
 
•Localidad : AA. HH. MIRAFLORES 
 
La localidad del AA. HH. Miraflores se encuentra ubicado en el Distrito de Vista Alegre ubicado en la 
provincia de Nasca, Departamento de Ica, república del Perú. Se encuentra a una altitud de 565 m.s.n.m 
entre las coordenadas geográficas: 14°51′10″ latitud sur y  74°55′50.2″ longitud oeste, sus límites son: 
 
•Por el Norte    : Distrito de Nasca 
•Por el Sur       : Distrito de Marcona 
•Por el Este     : Distrito de Lucanas, Departamento Ayacucho 
•Por el Oeste   : Distrito de Nasca 
 

Ubicación geográfica 

Coordenadas UTM WGS 84 de la localidad de Vista Alegre. 
 
•Este      : 506 034.7 
•Norte    : 8 358 790.4 

  •Altitud   : 565 msnm 
 
El terreno en el que se ejecutará la obra del presente Proyecto, se ubica en el AA.HH. MIRAFLORES; del 
distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca, Departamento de Ica. 
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Área de intervención del proyecto 
 

1 .6 .  DESCRIPCIÓN DE LAS METAS FIS ICAS  

El proyecto plantea las siguientes metas, en obra: 

REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO O REDES DE ALCANTARILLADO 

                1.6.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 

    1.6.2 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 
    1.6.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

 

1.7. VALOR REFERENCIAL: 
El valor referencial asciende a S/ 1’780,010.61 (Un Millón Setecientos Ochenta Mil Diez con 61/100 soles), 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. 
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El valor referencial ha sido calculado a enero del 2022. 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 1’780,010.61 
(Un Millon Setecientos Ochenta Mil 

Diez con 61/100 soles). 

S/. 1´602,009.55           
(Un Millón Seiscientos Dos Mil 

Nueve con 55/100 soles). 

S/. 1´958,011.67                                   
(Un Millon Novecientos Cincuenta y 
Ocho Mil Once con 67/100 soles). 

 
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre 
el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de 
exoneraciones legales.  

 
1.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Modalidad de Ejecución Contractual Indirecta (Contrata). 
El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento vigente. 
 

1.9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Sistema de Contratación a PRECIOS UNITARIOS. 
 

1.10. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
No corresponde. 

 
1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se ha considerado 90 días calendarios de plazo de ejecución de la Obra, de acuerdo al expediente técnico. 
 

1.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que 
son inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 
▪ El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos 

técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
▪ El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de calidad 

reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad para cumplir con 
los objetivos de la obra. 

▪ El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 
▪ Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos 

en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procederá 
de acuerdo al artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los daños que pueda 
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el 
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista. 

▪ El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo 
de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final. 

▪ El postor deberá presentar una declaración jurada de responsabilidad de Obra por un periodo de 7 años 
contados a partir de la conformidad de recepción de obra, la Declaración Jurada será presentada para la 
suscripción del contrato. 

▪ El postor deberá presentar una declaración jurada que durante la ejecución de la Obra contará con 
seguro SCTR para todos los trabajadores y este será presentado para el inicio efectivo de la Obra, la  
Declaración Jurada será presentada para la suscripción del contrato. 

▪ El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de la misma y la solicitud de 
recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos 
de replanteo. 

▪ Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberán ser de primera 
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberán ajustarse a las 
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.  

▪ El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las 
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las 
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra. 

▪ El contratista podrá inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle teniendo pleno 
conocimiento de la zona, características de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros 
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por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar. 
▪ El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, deberá 

entregar a través de la supervisión de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones 
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. 

▪ El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, 
de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF. 

▪ El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de 
siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra. 

▪ En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo de 
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre requerirá al Contratista para que los subsane 
en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la 
subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Vista Alegre a 
favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 

▪ Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de 
obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre a reclamar, posteriormente, por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

▪ El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante  Decreto Supremo 
Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda 
de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias 
de la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

▪ Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de 
seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad 
Distrital de Vista Alegre, el que será puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestación; 
para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, a la suscripción del contrato, cumple con 
hacer entrega de una copia legible del mismo. 

 
Personal 
▪ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo 

a las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
▪ El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 

salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus 
normas complementarias y modificatorias. 

▪ El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

▪ El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o Municipalidad 
Distrital de Vista Alegre la nómina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que están 
empleados a la fecha del Informe. 

▪ El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra sin el 
consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 

 
Seguridad 
▪ El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el 

personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá garantizar que se 
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y 
delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, 
vehículos, etc.). El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan 
ejecutando las actividades. 

▪ Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberá contar 
con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su 
vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP), según la 
especialidad que desarrollen. 

▪ Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardará las 
medidas de seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, 
casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oído, arnés para trabajos de altura, cinturones 
de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo 
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cual no será causal de ampliación de plazo de la obra Contratada. 

 
Materiales. 
▪ Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas 

exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. 

▪ La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no 
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
Equipos y maquinarias. 
▪ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 

deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita 
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

▪ La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las 
obras, corren por cuenta y costo del Contratista. 

▪ Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y 
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los 
plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 
Precisiones. 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
▪ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución 

de los trabajos. 
▪ En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, 

es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta 
situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. 

▪ Asimismo, el postor deberá mantener los porcentajes que componen los gastos generales establecidos 
en el expediente técnico, en la formulación de su propuesta económica. 

▪ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y 
trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del 
Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

▪ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

1.13. EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.  

 
1.11.1 Revisión de expediente técnico de obra 

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras 
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para 
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o 
inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, 
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 
consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo 
menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento 
veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con 
copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como 
supervisión o inspección.  
 
Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus 
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente 
Técnico. 

 
1.11.2 Entrega del Terreno. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre y/o 
representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. 

 
1.11.3 Obras Provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente Técnico y 
en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicación. 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y están dentro 
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de la prestación del Contratista. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar 
las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan 
producirse accidentes. 

 
1.11.4 Cuaderno de obra. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier 
momento y anotar en él sus observaciones. 
 
El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informática desarrollada y 
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y 
formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la 
obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del 
terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, 
según corresponda. 
 
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno 
de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en 
la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten 
durante la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas. 
 

1.11.5 Tareas en Horas Extraordinarias 
De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, se deberá 
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a 
la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su control. 

 
1.11.6 Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 
condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su 
personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser 
inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia 
del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas 
sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido 
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad 
diaria, a partir del día siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra (plazo máximo 10 días calendario). 

 
1.11.7 Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
1.11.8 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista 
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones. 

 
1.11.9 Retiro de equipos o materiales 

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, el Contratista deberá retirar de la 
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar 
interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito 
a La Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 

 
1.11.10 Accidentes y notificaciones 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.  
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del 
que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran 
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consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la 
ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o 
acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los 
hechos en forma precisa y completa. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o 
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial 
recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia 
de la ejecución de la obra contratada. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los 
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 

 
1.11.11 Fotografías. 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la obra, presentada 
anexa a cada valorización de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor 
de obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades: 
▪ 12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.  
▪ 4 Vistas (mínimo) por día del proceso de ejecución de la Obra captadas desde los mismos puntos de 

vista cada día a efectos de verificación del avance de las obras. 
▪ 12 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos. 
Todas las fotografías presentadas en físico en cada valorización de obra, será en color, de tamaño 12 x 
15 cm. aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y la fecha de la toma. 
El formato de las fotografías en medios digitales será  jpg, jepg. 
Toda fotografía en medios digitales o video deberá contener en su nomenclatura la fecha en que se 
realiza la toma, y nombre de la actividad general que se gráfica. Se indicará el número de fotografía 
antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografías cuando se realicen varias tomas al día. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicación de las 
fechas respectivas y en medios digitales. 

 
1.11.12 Calidad Especificada. 

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los 
materiales como de la ejecución de las obras e instalaciones. 
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de ejecución 
y demás actividades de control de calidad. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a 
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las 
Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de 
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 
En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas 
correrá a cargo del Contratista. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al 
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Inspector y/o 
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la 
aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del  Inspector y/o 
supervisor de obra. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o 
supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo 
o instalación. 

 
1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 

La Municipalidad Distrital de Vista Alegre no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier 
medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y 
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales 
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de 
demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y 
la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 
 
La Municipalidad Distrital de Vista alegre no podrá ser privada ni impedida, no obstante la existencia de 
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dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del 
Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere 
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 
 
La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en 
concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier 
posición adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrán significar una renuncia a 
los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre sobre cualquier parte del Contrato, o 
de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 
1.11.14 Obligaciones de Término de Obra. 

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones:  
▪ Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 
▪ Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 
▪ Presentar Garantías de fábrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados. 

 
Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el trámite 
para conformación del comité de recepción de obra. 

 
1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos 
mínimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre y las bases integradas del 
proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda otra 
documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 
 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente 
orden de precedencia entre los mismos: 
▪ Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias, de 

Instalaciones electromecánicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde, de ser 
el caso. 

▪ Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 
▪ Memoria Descriptiva del expediente técnico. 
▪ Presupuesto de Obra. 
▪ Contrato de Obra. 
▪ Bases del Proceso de Selección. 
▪ Oferta del CONTRATISTA. 
▪ Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra 
y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias. 

 
2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
2.1 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
 
2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 CAMION VOLQUETE 10 M3 01 

2 CAMION VOLQUETE 15 M3  01 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 - 135 HP 3.0 YD3 01 

4 CAMION CISTERNA DE AGUA 2500 gl 01 

5 MEZCLADORA CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 

6 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4.0 HP 01 

7 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM – 87 HP 01 

8 VIBRADOR DE CONCRETO 01 

9 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1/2 YD3 01 

 
Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la 
relación. 
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▪ Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de 
operación.  

▪ Una vez suscrito el contrato la Entidad podrá requerir al contratista la presentación de la maquinaria 
acreditada para la firma del contrato y su presentación será con un plazo máximo de 24 horas, de 
no ser así, la Entidad podría resolver el contrato por incumplimiento y denunciará el hecho ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado, por declaración falsa o inexacta.   18 

 
2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 
De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el personal clave 
para la ejecución de la obra son los siguientes: 

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Gerente de Obra  Ingeniero Sanitario o Ingeniero 
Civil 
(Con título profesional) 

Experiencia como Gerente, director, jefe de Residente, 
supervisor, inspector, Ingeniero Coordinador, Administrador 
de Contrato o la Combinación de estos de: Obra, en la 
ejecución, inspección o supervisión de obras de 
saneamiento. Con un mínimo de 30 meses en el cargo 
desempeñado (computado desde la fecha de la colegiatura) 

Residente de obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero 
Civil 
(Con título profesional) 

Experiencia como Residente, supervisor, inspector o la 
combinación de estos, de: Obra, en la ejecución o inspección 
o supervisión de Obras de saneamiento. Con un mínimo de 
30 meses en el cargo desempeñado (computado desde la 
fecha de la colegiatura). 

Especialista en calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero 
Civil 
(Con título profesional) 

Experiencia como Especialista, Ingeniero Supervisor, Jefe 
Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de:  
Control de Calidad, calidad, Aseguramiento de Calidad, 
Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la 
ejecución o inspección o supervisión de Obras en general. 
Con un mínimo de 18 meses en el cargo desempañado 
(computado desde la fecha de la colegiatura). 

Especialista ambiental Ingeniero Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 
Naturales o Ingeniero de 
Recursos Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero Energía 
Renovable o Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil o Ingeniero Civil 
o Ingeniero Mecánica de Fluidos.  

Experiencia como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe 
Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: 
Ambiental, Mitigación Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y 
Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o 
SSOMA, en la ejecución o inspección o supervisión en la 
ejecución de Obras en general. Con un mínimo de 18 meses 
en el cargo desempañado (computado desde la fecha de la 
colegiatura). 

 
Especialista en 
Seguridad en Obra y 
Salud Ocupacional 

 
Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 
 

Experiencia como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe 
responsable, coordinador o la combinación o de estos, de: 
seguridad y salud ocupacional, seguridad e higiene 
ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el trabajo, 
SSOMA, salud ocupacional o implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución de Obras 
en general. Con un mínimo de 18 meses en el cargo 
desempañado (computado desde la fecha de la colegiatura). 

Especialista en Obras 
Eléctricas o 
Electromecánicas 

Ingeniero Electromecánico o 
Ingeniero Mecánico Electricista o 
Ingeniero Electricista o Ingeniero 
Mecánico Eléctrico 

Experiencia como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe 
responsable, coordinador o la combinación o de estos, de: 
Equipamiento Electromecánico, Electromecánico, Mecánico 
Electricista, Instalaciones Electromecánica, Mecánico 
Eléctrico, Equipamiento Hidráulico y Electromecánico, en la 
ejecución o Inspección o Supervisión; en la ejecución de 
Obras en Saneamiento. Con un mínimo de 18 meses en el 
cargo desempañado (computado desde la fecha de la 
colegiatura). 

 
Nota:La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes 
documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o 

 
18    Observacion Nº 16 JNE S.A.C. 
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(iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la 
experiencia del profesional propuesto. 
 
Las actividades a desempeñar por los profesionales son las indicadas en la ficha homologada del Perfil 
profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo B aprobada por la 
Resolución Ministerial N°228-2019-VIVIENDA. 

 
2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

• El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

• El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado no será menor del treinta por ciento.  19 
 
2.1.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es 
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad 
del contratista será de siete (07) años contados desde la conformidad de la recepción total de la obra. 
Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

 
2.1.5 ADELANTOS 

En mérito al artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los 
siguientes adelantos: 

 
2.1.5.1 ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° y 181° del reglamento 
de la Ley de contrataciones del Estado.  
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante 
Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. Vencido el plazo 
para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

2.1.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en conjunto 
no deberán superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las solicitudes de 
otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberán ser realizadas una vez iniciado el plazo 
de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o 
insumos presentado por el contratista, adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantía y el 
comprobante de pago correspondiente. 
 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 

2.1.6 GARANTIAS 
 

Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza o póliza de caución de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE: 
 

2.1.7 VALORIZACIONES 
 

Forma de las valorizaciones y facturas 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades 
establecidas en las mediciones. La valorización será aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra 
y presentada a La Municipalidad Distrital de Vista Alegre en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, el Inspector de obra y/o 
supervisor de obra elevará un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 
 
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas, con visto bueno de la 

 
19 Observación Nº 03 TRADIMAC S.A.C. 
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Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre.  

 
Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período 
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serán elaborados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de 
valorización será mensual. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente 
con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a 
partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva. 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañadas según el caso por los 
cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el  
Inspector de obra y/o supervisor de obra. 

 
Valorización de liquidación final 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación Final, debidamente 
sustentada con la documentación y cálculos detallados. 
 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de 
la liquidación del contrato de obra, en el plazo de diez (10) días calendario, computados desde el día siguiente 
del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el 
comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la 
minuta de declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente. 
 
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta 
requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo sin 
que se haya verificado el pago, la Entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del 
Contratista o de las garantías que aún estuvieran vigentes. 

 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 
▪ Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el 

período de ejecución. 
▪ Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 
▪ Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
▪ Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.20 
▪ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
▪ Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre por incumplimiento de plazo y otros 

conceptos, si los hubiera. 
▪ Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
2.1.8 PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206. 
 

2.1.9 PENALIDADES 
 

2.1.9.1 PENALIDADES POR MORA 
Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
                                     F x Plazo en días 

 
Donde:  
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
2.1.9.2 OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al 

 
20 Observación Nº 07 TRADIMAC S.A.C.  
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retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto 
de la contratación.  
 
Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben 
incluir las siguientes: 
 

N
° 

Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

 
 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

0.50 de la UIT por cada día 
de ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.50 de la UIT por cada día 
de ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
3 

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando 
el contratista ingrese materiales a la obra 
sin la autorización del supervisor o utilice 
para la ejecución de la obra materiales de 
menos calidad que los especificados en el 
Expediente Técnico. La multa es por cada 
material no autorizado o no adecuado sin 
perjuicio del retiro de material observado. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto del material ingresado 
a obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

4 PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el 
contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y los trabajos 
ejecutados. La multa es por cada 
incumplimiento. 

0.25 de la UIT, por día y 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

5 EQUIPOS DECLARADOS EN LA 
PROPUESTA TECNICA. 
Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta 
técnica. La multa es por cada dia del 
equipo ausente en obra. 

0.50 de la UIT por cada 
equipo y día de equipo 
ausente. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia de 
Obras Públicas. 

6 ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta (solicitud de 
adelantos, valorizaciones, mayores gastos 
generales, ampliación de plazo, 
adicionales, liquidación de obra). La multa 
será por cada tramite documentario. 

0.50 de la UIT por cada 
tramite documentario. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia de 
Obras Públicas. 

 
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES: 

 
a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada la Tabla de Penalidades ¿Actividad de 
Ejecución de Obra, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, 
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación 
de la infracción? En caso que la infracción sea reincidente pasar directamente al literal c). 
b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al 
siguiente numeral. 
c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de Penalidades, sobre la 
base del Monto de Contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el 
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).  
d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación de la penalidad, y en el caso 
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del Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente 
valorización. 
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Obras Publicas la valorización con la 
aplicación de la penalidad. 
f) El Sub Gerente de Obras Publicas aprueba y coordina se procese la valorización en la que se aplica la 
penalidad. 
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible, 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el 
Supervisor o Inspector de Obra evaluará y podrá proponer a la Entidad inicie la Resolución del Contrato de obra.  
h) El Sub Gerente de Obras Publicas evalúa la posibilidad de iniciar la gestión de Resolución del Contrato a 
favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo líneas arriba mostrado." 
 
Toda comunicación con el contratista será notificada vía correo electrónico.   

 
2.1.10 RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 
 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción nombrada 
por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el 
Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en concordancia con lo 
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan 
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago 
del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 

 
2.1.11 SUBCONTRATACIÓN 
 

Estará expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 
 

2.1.12 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 
Con la finalidad de asegurar la protección para los trabajadores y el cumplimiento de forma óptima de los 
protocolos de bioseguridad contra el COVID 19, el postor deberá tener las siguientes consideraciones. 
        

a. Ámbito de aplicación. 
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecución de la obra, que celebrará contrato con la 
Entidad. 

 
b. Evaluación e identificación de trabajadores. 

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará a todo el personal antes de ingresar 
a laborar, utilizando una ficha de sintomatología. El trabajador no podrá realizar labores si se verifica 
alguno de estos supuestos: 

• Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura deberá 
realizarse con termómetro digital sin contacto. 

• Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos. 

• Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por más de 2 
días, tos, dolor de garganta, congestión nasal, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, 
desorientación o confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios. 

• Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19. 

• Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no 
haya cumplido la cuarentena de 14 días. 
Únicamente los trabajadores con signos de alarma serán derivados al establecimiento de salud para su 
evaluación. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrará la 
información de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA. 

 
c. Medidas durante la ejecución de labores. 

Distanciamiento físico: 

• Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona. 

• Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o físico, así como compartir utensilios con otras 
personas. 

• Se deberán evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para 
videoconferencias, telefonía u otro medio disponible. Las charlas de sensibilización serán con un 
máximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro. 

 
Higiene personal y control de infecciones: 
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• Lavado de manos con agua y jabón. En ausencia de agua y jabón, se debe usar desinfectantes para 
manos a base de alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible. 

• Limpieza y desinfección por lo menos 2 veces por día con productos e insumos recomendados por el 
MINSA. 

• Segregación de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan 
tenido contacto con secreciones. 

 
Oficinas: 

• Los módulos de escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no menor a 1 metro entre 
ellos. 

• Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solución de 
hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel con un mínimo de 70% de 
alcohol. 

• Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir objetos. 
 

2.1.13 ANEXOS 
Expediente Técnico de Obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA 
NASCA, REGIÓN ICA”. 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 CAMION VOLQUETE 10 M3 01 

2 CAMION VOLQUETE 15 M3  01 

3 CAMION CISTERNA DE AGUA 2500 gl 01 

4 MEZCLADORA CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 

5 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4.0 HP 01 

6 VIBRADOR DE CONCRETO 01 

7 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1/2 YD3 01 

 

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la relación 
de equipamiento estratégico. 

 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios 
físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del 
equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

• GERENTE DE OBRA: 
Formación Académica  

             Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 
 

• RESIDENTE DE OBRA: 
Formación Académica  
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 
 

• ESPECIALISTA DE CALIDAD 
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Formación Académica 
             Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 

 

• ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Formación Académica  
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y 
Energía Renovable o Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Civil 
o Ingeniero Mecánica de Fluidos. 
 

• ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 
Formación Académica   
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 
 

• ESPECIALISTA EN OBRAS ELÉCTRICAS O ELECTROMECÁNICAS 
Formación Académica   
Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico 
Eléctrico 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
GERENTE DE OBRA: 

Experiencia como Gerente, director, jefe de Residente, supervisor, inspector, Ingeniero Coordinador, Administrador 
de Contrato o la Combinación de estos de: Obra, en la ejecución, inspección o supervisión de obras de 
saneamiento. Con un mínimo de 30 meses en el cargo desempeñado (computado desde la fecha de la colegiatura) 
las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslape, de presentarse 
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerar 
una vez el periodo traslapado. 
 

RESIDENTE DE OBRA: 
Experiencia como Residente, supervisor, inspector o la combinación de estos, de: Obra, en la ejecución o 
inspección o supervisión de Obras de saneamiento. Con un mínimo de 30 meses en el cargo desempeñado 
(computado desde la fecha de la colegiatura) las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo 
distintos sin traslape, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de 
dicha experiencia solo se considerar una vez el periodo traslapado. 
   
ESPECIALISTA DE CALIDAD 
Experiencia como Especialista, Ingeniero Supervisor, Jefe Responsable, Coordinador o la combinación de estos, 
de: Control de Calidad, calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la 
ejecución o inspección o supervisión de Obras en general. Con un mínimo de 18 meses en el cargo desempañado 
(computado desde la fecha de la colegiatura) las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo 
distintos sin traslape, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de 
dicha experiencia solo se considerar una vez el periodo traslapado. 
 
ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Experiencia como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe Responsable, Coordinador o la combinación de estos, 
de: Ambiental, Mitigación Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, Medio 
Ambiente o SSOMA, en la ejecución o inspección o supervisión en la ejecución de Obras en general. Con un 
mínimo de 18 meses en el cargo desempañado (computado desde la fecha de la colegiatura)  las mismas que 
deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslape, de presentarse experiencia ejecutada 
paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerar una vez el periodo 
traslapado. 
 
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Experiencia como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe responsable, coordinador o la combinación o de estos, 
de: seguridad y salud ocupacional, seguridad e higiene ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el trabajo, 
SSOMA, salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución de 
Obras en general. Con un mínimo de 18 meses en el cargo desempañado (computado desde la fecha de la 
colegiatura). Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslape, de 
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo 
se considerar una vez el periodo traslapado. 
 
ESPECIALISTA EN OBRAS ELÉCTRICAS O ELECTROMECÁNICAS 
Experiencia como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe responsable, coordinador o la combinación o de estos, 
de: Equipamiento Electromecánico, Electromecánico, Mecánico Electricista, Instalaciones Electromecánica, 
Mecánico Eléctrico, Equipamiento Hidráulico y Electromecánico, en la ejecución o Inspección o Supervisión; en la 
ejecución de Obras en Saneamiento. Con un mínimo de 18 meses en el cargo desempañado (computado desde la 
fecha de la colegiatura). Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin 
traslape, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha 
experiencia solo se considerar una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE 
LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se considerará obra similar a: construcción, mejoramiento, renovación y/o rehabilitación o la combinación de 
alguno de los términos anteriores de sistemas y/o servicios y/o redes de agua potable y alcantarillado y/o 
alcantarillado y/o agua potable y/o desagüe. 
 
Para el caso de acreditación de experiencia del postor, este deberá demostrar obligatoriamente la ejecución en 
solo contrato de las siguientes actividades las cuales se detallan a continuación: Excavación de zanja con 
máquina, excavación de zanja a pulso, dado de anclaje, excavación para buzones, puente de madera para pase 
peatonal sobre zanja, prueba hidráulica y desinfección, suministro e instalación de tubería PVC u UF ISO 4422, 
protección de tubería, cama de arena, suministro e instalación de tee pvc, prueba de tubería a zanja tapada, 
mitigación ambiental, suministro y/o instalación de válvula de compuerta, conexiones domiciliarias de agua, 
conexiones domiciliarias de alcantarillado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación21  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, 
así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 

 
21  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del 
postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 22 puntos  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
22   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 

 
23  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos 
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL 
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y 
el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los 
siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 24. La entrega del o los adelantos 
se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].25 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE 
NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario 

 
24  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
25  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al 
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la 
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario 
de adquisición de materiales e insumos. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 26  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
26  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y 
aprobado después de dicha fecha. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

N
° 

Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

 
 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

0.50 de la UIT por cada día 
de ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.50 de la UIT por cada día 
de ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
3 

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando 
el contratista ingrese materiales a la obra 
sin la autorización del supervisor o utilice 
para la ejecución de la obra materiales de 
menos calidad que los especificados en el 
Expediente Técnico. La multa es por cada 
material no autorizado o no adecuado sin 
perjuicio del retiro de material observado. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto del material ingresado 
a obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

4 PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el 
contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y los trabajos 
ejecutados. La multa es por cada 
incumplimiento. 

0.25 de la UIT, por día y 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

5 EQUIPOS DECLARADOS EN LA 
PROPUESTA TECNICA. 
Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta 
técnica. La multa es por cada dia del 
equipo ausente en obra. 

0.50 de la UIT por cada 
equipo y día de equipo 
ausente. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia de 
Obras Públicas. 

6 ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta (solicitud de 
adelantos, valorizaciones, mayores gastos 
generales, ampliación de plazo, 
adicionales, liquidación de obra). La multa 
será por cada tramite documentario. 

0.50 de la UIT por cada 
tramite documentario. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia de 
Obras Públicas. 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
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otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 
27  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

 
28  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
29   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
31  Ibídem.  

 
32  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 
 

 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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      ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 

 
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO37 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

38 DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

4           

5           

 
37  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
41  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO37 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

38 DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2022-MDVA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

