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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
§ - - especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 s ——— encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 i las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

S <
clTV i X (?“ N° | Caracteristicas Parametros
gz’ = Elz 1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
2\, o:.z? 9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
D\Emppb 0/ s
S CAREY 2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
DI Automdtico: Para el contenido en general
Q‘QP‘O '?/_7( 4 Lalotide: Fusiite Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
& o
% w i y gg 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
%o-y, (’gx 11 : Para el nombre de los Capitulos.
IR . 5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documento en general
CARETS 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

P——_— Anterior : 0

spacia Posterior : O
9 Subrayade Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES Eﬂmm DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
ION DE OBRAS

DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL (LA) ANTIGUA PANAMERICANA SUR
TRAMO PUENTE RIO GRANDE HASTA INICIO CERRO PASAMAYITO, EN LA
LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA - DISTRITO DE ASIA — PROVINCIA DE
NETE — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CON CODIGO UNICO DE INVERSION
(CUI) N° 2466925

(S cay

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacién de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforacmnes carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de

este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
écnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
(1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




i

55

22N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

i
N

é :
i
2

j ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

14.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

e realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
34 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,

»flebiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 5 del Reglamento. En el caso de un

Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién ‘Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancioén que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
ocumentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
Jepresentante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
atural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
as ofertas se presentan foliadas.

Importante
Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informaciéon declarada en los
documentos escaneados.

No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
oras hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicaciéon de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

k| desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algan item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
eleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
/ cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacidon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo

electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de

2 |a constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econdémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
bs postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
b ef organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
§resentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
Barticulo 64 del Reglamento.
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e oy,

: CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
1 su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
1 referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
K2\ por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

m

¥ /> Fn los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
5/8 /procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

(i

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las conirataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccién, segin corresponda.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn

corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.




/ / @ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
()] ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1

S

CAPITULO lli
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

seﬁalaQos en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de Ja SBS (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando Ia vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

>| 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

S\ En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
wxarantia, se debera consultar a ia clasificadora de riesgos respectiva.

\*)

% otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de

Berificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

revisarse el portal web de dicha Entidad (http./www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

-
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al conltratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195

j»1 Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinédmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




= MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA \
% } ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1

SECCION ESPECIFICA

CIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
/ INSTRUCCIONES INDICADAS)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1

@

CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

RUC N° 20140080471

Domicilio legal CAL.LA MAR NRO. 315 CAPILLA DE ASIA. LIMA - CANETE -
ASIA

Correo electrénico: logistica@muniasia.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

OFD 2 7@, El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
N“\YRENOVACION DE PAVIMENTO: EN EL (LA) ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO

7 3
‘;’ 5 Y X E';" UENTE RIO GRANDE HASTA INICIO CERRO PASAMAYITO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO
2\5, g E ASIA — DISTRITO DE ASIA — PROVINCIA DE CANETE — DEPARTAMENTO DE LIMA’,
S C’;:; ; . CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N° 2466925.
: UNIDAD DE
—\ ITEM CODIGO DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ANTIGUA
PANAMERICANA SUR TRAMO PUENTE RIO GRANDE
1 HASTA INICIO CERRO PASAMAYITO, EN LA LOCALIDAD | CONTRATISTA 1.00
ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA
CANETE, DEPARTAMENTO LIMA”, con Codigo Unico de
Inversion (CUI) N°© 2466925.
.3. VALOR REFERENCIAL?
\Op.DCIS
sv” 7\El valor referencial asciende a UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
g,; ' 5} ?n ETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 59/100 SOLES (1°297,752.59), incluidos los
9‘1"1,? : 5.’ mpuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
By g:m 2 */El valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE 2021.
Valor Referencial Limites*
ST (VR) Inferior Superior
£ \3 , SI 1°427,527.84
ST AR S/ 1'297,752.59 gl UN MILLON
26 XL gg UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
"&f" L7 g Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVECIENTOS SETENTA Y VEINTISIETE MIL
TR CINCUENTA Y DOS CON 59/100 SIETE CON 34/100 SbLES QUINIENTOS VEINTISIETE
SOLES, INCLUYE IGV INCLUYE IGV ’ CON 84/100 SOLES,
INCLUYE IGV

Importante

El precio de /as ofertas no puede excederlos limites del vcrlor referenc:/al de conformldad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

o
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . 001-2021-AS12-GM/MDA
contratacion " 04/11/2021
Documento y fecha de aprobacién del expediente R.G.D.U.R. N° 007-2020-GDUR-
técnico . MDA

20/05/2020
Documento y fecha de actualizacion del expediente R.G..D.U.R N° 032-2021-GDUR-
técnico, de corresponder : MDA

06/10/2021
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  NO APLICA
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

POR CONTRATA
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
\QP*D D‘ﬁ/).

3‘*\' ‘, El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias
S, W
2 )L<:;}

'Q\l“"

Sl

_g calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
y expediente técnico de obra.

{
Cny

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Recoger en . SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 30.00 (TREINTA CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES)

técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES)
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y namero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente

12 técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

{11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

Ley 28411 Ley general del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 28879 — Ley de Servicios de Seguridad Privada.

D.S. N° 082-2019-EF Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefa y Microempresa.
Constitucion Politica del Estado.

Ley 27972 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

D.S. N° 008-2008-TR-Reglamento de la Ley de MYPE.

D.S. N° 007-2008- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad,
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE.

Cadigo Civil.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica.

Decreto Supremo N° 076-2021-PCM

Decreto Supremo N° 009-2021-SA

Decreto Supremo N° 008-2020-SA — Declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel
Nacional.

Decreto Urgencia N° 026-2020.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Directivas y Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N°044-2020-PCM — Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional
Directivas de OSCE, aplicables a este proceso de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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(@

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

| Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

MAdy’e,rt‘e‘ncia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

K Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

“Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
Se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b)  Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV.
(Anexo N°7)

= Enelcaso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutaré la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

' Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

o
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g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'".

g) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

¢  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

0 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

" https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Gnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de gjecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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24,

2.5,

Importante

° Correspdhdé ala Ehiidad vér)'ﬁbér qué ‘/as garahtiasv pryéﬂsentadés“por el péétof ganédbr dé la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ASIA, CALLE LA MAR N° 315 — CAPILLA DE ASIA — DISTRITO DE ASIA —
CANETE - LIMA.

Importante
En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete. :

ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '* mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Y
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2.6.

2.7.

con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'® mediante CARTA FIANZA o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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3.1.

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

g

“Afio de Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”

REQUERIMIENTO
3.1, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACIN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
1. DENOMINACION DE LA OBRA:

IR TRAMG PUENTE RI GRANDE
HASTA INICIO CERRO PASAMAYIY®, EN LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINGIE -
CANETE, DEPARTAMENTO LIMA” £ opd

Cédigo Unico de Inversién (CUI) N° 2466925

P. UBICACION:
La ubicacion Geogréfica del presente Proyecto se encuentra en:

Anexo . Rosario de Asia
Distrito 5 Asia

Provincia - Cafiete
Departamento: Lima

ANEXO
ROSARIG -
PASAMAYITO
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3. FINALIDAD PUBLICA:

Lafinalidad pﬂbliqa del proyecto es de brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular en el Anexo Rosario de Asia,
desde el puente rio grande hasta inigio de cero Pasamayito, quienes seran los beneficiarios directos del proyecto.

4. ANTECEDENTES:
v

v

4

ARLE KRR

AN NN

AN

Segun consta en el banco de proyectos del Sistema de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE.PE,
el IOARR “RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO PUENTE RIO
GRANDE HASTA INICIO CERRO PASAMAYITO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA,
PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA”, con Cédigo Unico de Inversion (CUI) N° 2466925, fue registrado el
24/09/2020 y cuyo objetivo central es brindar una suficiente infraestructura vial desde el puente rio grande hasta inicio de
cerro Pasamayito en el Anexo Rosario de Asia, en una Longitud de 750.00 m. /‘

Mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N°® 007-2020-GDUR-MDA de fecha 20/11/2020, se apruebg
el Expediente Técnico IOARR DENOMINADO “RENOVAGION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ANTIGUA PANAMERICANA ..
SUR TRAMO PUENTE RIO GRANDE HASTA INICIO CERRO PASAMAYIT 0O, EN LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA)\.
DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA”, con Cédigo Unico de Inversion (CUIy N° 2486975,
cuyo monto referencial es de S/ 824,066.41 Soles, presupuesto que incluye ejecucion de obra + supervision de obra.
Mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N 032-2021-GDUR-MDA de fecha 06/09/2021, se apriie
la Actualizacion del Expediente Técnico IOARR DENOMINADO “RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ANTIGDW
PANAMERICANA SUR TRAMO PUENTE RIO GRANDE HASTA INICIO CERRO PASAMAYITO, EN LA LOGALIDAD
ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA”, con Cédigo Unicode’
Inversion (CUI) N° 2466925, por un monto de S/ 1,297,752.59 (un millon doscientos noventa y siete mil Setecientos
Cincuentay dos con 59/100 Soles Incl. IGV), con un plazo de ejecucion de 60 dias Calendarios, con modalidad de ejecucion
por CONTRATAy sistema de contratacion A PRECIOS UNITARIOS,

La Sub Gerencia de Obras Publicas, con la finalidad de Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas
con la promocién de lainversion, en la sjecucion de obras de infrastructura necesaria parael desarrollo del Distrito de Asia,
ha coordinado la elaboracion del Expediente Técnico I0ARR “RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ANTIGUA
PANAMERICANA SUR TRAMO PUENTE RIO GRANDE HASTA INICIO CERRO PASAMAYITO, EN LA LOCALIDAD
ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CARETE, DEPARTAMENTO LIMA”, con Codigo Unico de
Inversion (CUI) N° 2466925, con la finalidad de brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en
las calles del Anexo Capilla de Asia, quienes seran los beneficiarios directos del proyecto.

OBJETIVO:

Elobjetivo del presente procedimiento de seleccion, adjudicacion simplificada, es seleccionar a la Empresa o Consorcio que
ejecutara el I0ARR “RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO PUENTE
RIO GRANDE HASTA INICIO CERRO PASAMAYITO, EN LA LOGALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA,
PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA”, con Cédigo Unico de Inversion (CUI) N 2466925, en base al Expediente
Técnico de obra aprobado mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 032-2021-GDUR-MDA.

6. MARCO LEGAL:

Ley del Sistema Nacional de Inversiones Piblicas — Ley N° 27293, modificado por la ley 28552 y 28802 y por el Decreto
Legislativo N° 1005 y sus modificaciones vigentes.

Directiva N* 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversion Piblica.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversién Pablica y sus
modificaciones vigentes.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicado el 15 de octubre del 2005.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del ESTADO, Aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo del 2019, Fe de Erratas.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero del 2019).
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado por D, S. N° 003-2014-MC, publicado el 04 de octubre del 2014.
Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D. 8. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N* 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA, el 08 de mayo del
2006 y sus modificatorias vigentes.

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadag por Resolucion da Contraloria N° 320-2006-CG.
Directivas del OSCE.

Codigo Civil,
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v Reso‘luci(m Ministerial N° 448-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a Covid-19”

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso, el
contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El contratista debera ejecutar la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico (planos, sustento de metrados, analisis de

precios unitarios, cronogramas de ejecucion de obra, presupuesto y especificaciones técnicas, efc.), aprobada mediante
Resolucion de Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural N° 032-2021-GDUR-MDA.

N

METAS DEL PROYECTO:

4,917.71 m2 de Demolicion de Pavimento Existente Deteriorado.
5,250.00 m2 de Carpeta Asfalfica en Caliente de 2’

2 und de Concreto en Gibas fc=210 kglem2.

1,788.00 m de Pintado de Lineas Continuas y Discontinuas.
184.94 m2 de Pintado de Simbolos y Letras.

7.00 und de Sefiales Preventivas.

4.00 und de Sefiales Reguladoras.

109.00 und de Instalaciones de Plantas Hawaianas.

LERARKR S

.} DE LA EJECUCION:

La ejecucion del proyecto se reutilizara y desarrollara de acuerdo a lo establecido por el expediente técnico aprobada mediante
Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 032-2021-GDUR-MDA, resolugion que aprueba la Actualizacion del
Expediente Técnico del IOARR “RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO
PUENTE RIO GRANDE HASTA INICIO CERRO PASAMAYITO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE
ASIA, PROVINGIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA”, con Codigo Unico de Inversion (CUI) N° 2466925.

SISTEMA DE CONTRATACION  : A Precios Unitarios

VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION:

OBRA VALOR REFERENCIAL
“RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) ANTIGUA $/1,207,752.59
PANAWERICANA SUR TRAMO PUENTE RIO GRANDE HASTA | (0 uien jociird b S
INIGIO GERRO PASAMAYITO, EN LA LOCALIDAD ROSARIO DE | o b fer i VPiE Y Set i
ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO | uemiay
LIMA”, oon Cédigo Unico de Inversion (CUI) N° 2466925 Soles Incl. IGV)

El valor referencial incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2021.

1.00 | Obras Provisionales $/28,438.86
2.00 | Trabajos Preliminares S/56,415.24
3.00 | Seguridad y Salud S/17,074.39
Implementacion de Plan de Vigilancia, Prevencion y
440 Control del Covid-19 en el Trabajo S d20 02
5.00 | Pavimentos S/ 743,747.33
6.00 | Sefializacion y Seguridad Vial $/34,331.34
7.00 | Reductores de Velocidad (Gibas) S/4,861.90
8.00 | Varios $/39,373.74
COSTO TOTAL §1956,339.42
GATOS GENERALES (5 %) S/47,816.97
UTILIDADADES (10 %) S/95,633.94
SUB TOTAL $11,099,790.33
IG ° S/ 197,962.26
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PLAZO DE EJECUCION:

El .plazo' dg ejecucion de la obra es de 60 Dias Calendarios Y se contabiliza siempre y cuando se dé cumplimiento de las
exigencias indicadas en la ley de contrataciones Y su reglamento vigente a la fecha.

9. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
Se tendra en cuentala propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas consideradas, considerando las condiciones

previstas en los planos, especificaciones técnicas ¥ las cantidades referenciales, valorizandose en relacion a su ejecucion real
¥ por un determinado plazo de ejecucion.

10.1.  REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO: S OIST

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo ‘ ;
seamenor o igual a ciento veinte (120) dias, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico’s it ;
de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del A\
proyecto y ofros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7):digs J<\
calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120), eleva el informe técnico de revision del expediente’ -\~
técnico de obra ala Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervision o inspeccion. P

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados
Y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

10.2. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que seran aplicadas en la
construccion de la obra, siendo las mismas partes integrales del Expediente Técnico. Mas alla de lo establecido en estas
especificaciones, el Residente de Obra podra ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la
correcta metodologla constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacion del Supervisor de Obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIONES DE OCURRENGIAS:

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar
en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que s una herramienta informética desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191
del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las
ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del tereno y se cierra
culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segn corresponda.

Elinspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de obra digital,
toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi
como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecucion
de la obra, ii) érdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA:
Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, seglin corresponda.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al inspector o
supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada
informacion del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el tema a discemir. En tanto que,
el inspector o supervisor, segan corresponda y el ENTIDAD, debe cefiirse a los plazos que se fija el Art. N° 193 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

10.5. INSPECCION:
Todo material y la mano de obra empleada, estaran sujetos a la verificacion de la Supervision, quien esta facultada para
ordenar el retiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan
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con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos que
conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado debera ser reemplazado
por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista. El Contrafista debera suministrar y dar todas las
facilidades en lo que respecta a mano de obra y materiales adecuados para la inspeccion y pruebas que sean
necesarias; esto sin cargo a la Entidad ni a su representante, la Supervision.

MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Todos los materiz?les adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones técnicas, debera
ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual en el Mercado Nacional. \

Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos: .+ ..
debidamente sellados. o Y

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones dadas po’r' R
el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacion. [P LR

El control de calidad de materiales esta determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las espéciﬁcé&io es
autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el supervisor de obra solicitara al contratista Jos™
certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, ete.” -~

TRABAJOS:
Al inicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podra presentar a la Supervision las consultas técnicas
para que sean debidamente absueltas.

i El Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito 0 via Cuaderno de Obra, sobre el inicio de sus labores
para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto original serén aprobadas por el
ENTIDAD a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la Supervisién, debiendo para ello el
contratista presentar oportunamente el debido sustento.

MOVILIZACION:
El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a la obra los equipos mecanicos, materiales, insumos,
equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecucion de la obra.

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA:
El Supervisor o inspector, segln sea €l caso, y el Residente de obra formalizaran la entrega de terreno y la apertura de
cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborara el "Acta de entrega de terreno”.

. MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA:

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales basicos en el
lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo
programado.

10.11. CONOCIMIENTO DEL TERRENG PARA LA OBRA Y ACCESOS:
El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas y climaticas del lugar parala
obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipacion prevea todo lo necesario para el inicio y
avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre ofros el fransporte de materiales, insumos,
equipos y explotacion de canteras.

10.12. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA:
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son
inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

» El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

» Elcontratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad reconocida, poniendo
a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

» Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en el
calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al
articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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> El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda sufrir su
personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto de este
seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

> Elcontratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de sjecucion
de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

> El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y la solicitud de recepcion,
se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.

> Todos los materiales incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera calidad sin defectos

ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa

vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

> El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y,

los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno conocimiento de.la

por las condiciones encontradas en el lugar. JeUs

> El contratista realizard las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera entregar a/
través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera @

efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. S

> El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo N\~

con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segiin el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de siete (07)
afios, contados a partir de la recepcion total de la obra,

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de responsabilidad,
la Municipalidad Distrital de Asia requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a
la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que
mantenga la Municipalidad Distrital de Asia a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

> Asimismo, el postor deberd mantener los porcentajes integrantes de los gastos generales establecidos en el
expediente técnico, en la formulacién de-su propuesta técnica - economica.

Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan
el derecho de la Municipalidad Distrital de Asia a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme
alo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion; asi como
garantizar la coniratacién de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas
en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Asia, el que sera
puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de
Asia, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo.

Personal

% El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no safisfactorio, de acuerdo a las
oérdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

» El Confratista fiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las candiciones mas adecuadas de salubridad e

higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y

modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y cada

uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad Distrital de

Asialanémina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan empleados alafecha del informe.

» El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su oferta
sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Asia.

Y

Y

Seguridad

> El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en ef Trabajo vigente, con el personal
que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas
de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y defimitacion de zonas de trabajo u
ofros que no puedan causar accidentes a terceros (franselntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte
producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo b
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> Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar con su
respecﬁ\_/a pbliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme
de trabajo, ast como su equipo de proteccion personal (EPP), segn la especialidad que desarrollen.

# Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las medidas de
seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas,
lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de
acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o Ja Entidad, tendra la potestad de

detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, o cual no sera causal de ampliacion de plazo de la
obra Contratada.

sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de los trabajos
quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados. AL

Materiales, T

> Todos los materiales destinados ala obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente ./
Técnico y se podran someter a log €nsayos necesarios para verificar sus caracteristicas. % ptass <

> La aprobacion de los materiales por el Inspector de Obra ylo supervisor de obra no libera al Contratista de.su™
responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

Equipos y maquinarias.

> Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan

llevarse a la obra en forma oportuna y no podran refirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de

Obra y/o supervisor de obra, que no podré negarla sin justa razon.

> Lareparacion por las pérdidas o dafios causados por los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta y costo del Contratista.

> Siel Inspector de Obra ylo supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas o andamiajes

son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista

esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas.

> El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la gjecucion de los
trabajos.

> En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacién, previa
ala realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a sequir.

> Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los
daiios ylo problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

>

10.13. COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS (LUZ DEL SUR):
Ei Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Piblicas
y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos
contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

El contratista asume toda la responsabilidad para la correcta ejecucion en coordinacion directa con LUZ DEL SUR,
realizando las coordinaciones y gestionando la documentacion necesaria para el Inicio de obra, Ejecucion y Control de
las Obras, Ejecucion de Pruebas, Recepcion o Conformidad Y Puesta en Servicio, de conformidad con lo establecido en
la ley de concesiones eléctricas, su reglamento aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 009-93-EM y la norma de
procedimientos para la elaboracion de proyectos y ejecucion de obras en sistemas de distribucién en zonas de concesion
de distribucién aprobada mediante la RESOLUCION DIRECTORAL N° 01 8-2002-EM/DGE.

10.14. EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo establecido en Ley N°
29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ylaley W 28611, Ley General de Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas e instrumentos de
seguridad en optimo estado a todo el personal contratado en todo momento del desarrollo de la actividad contratadz.
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EL CONTRAT}STA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberén cumplir con realizar charlas técnicas de
campo de 5 mmutog,, .de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la lista de verificacion de equipos de proteccion
personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual debera presentar su Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto como
Especialista en Seguridad.

EL CONTRATISTA debera entregar informacién fidedigna toda vez que sea solicitada por el ENTIDAD, por ello deber
contar con los medios y vias de comunicacion tecnoldgicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier
notificacion o solicitud hecha por el ENTIDAD. Para la ejecucién de la Obra aparte de lo establecido en el expedient
tecnico es de aplicacion obligatoria lo establecido en la Norma G 050, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacio
Ley NO 28296 y su reglamento.

. SUPERVISION Y CONTRO DEL PROYECTO:
La Supervision y control de la obra, estara a cargo de la Supervision designada por el Entidad.

El Contratista esta sujeto ala verificacion por parte de la Supervision, de la participacion del personal profesicfﬁél, ma
de la obra.

. FOTOGRAFIAS:

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de la obra, presentada anexa a cada

valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar

lag actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

> 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

» 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos puntos de vista cada dia
a efectos de verificacion del avance de las obras.

> 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, sera en color, de tamarfio 12 x 15 cm.

aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera JPG, JEPG.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza la toma, y

nombre de la actividad general que se grafica. Se indicara el numero de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de

poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuard en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicacion de las fechas

respectivas y en medios digitales.

. OTRAS CONSIDERACIONES:
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberd tener presente lo
siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del
plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no
hacerlo, se entendera que el postor esté de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie del terreno.
ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de todos los documentos de la Licitacion Plblica.
Ademés, cada postor, debe efectuar una inspeccion del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las
condiciones climéticas, hidrolégicas, condiciones de trénsito, base legal y en general de todos los aspectos relacionados
con el proyecto, pues cualquier omision u error de su parte no excluira su responsabilidad de terminar la obra dentro del
plazo previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los Requerimientos, a las presentes Bases, al Expediente
Tecnico de obra y a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La presentacion de la propuesta implica la
aceptacion del postor de no haber encontrado inconveniente alguno para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos
programados.

¢) Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR) para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

11. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES DE ADELANTOS:
En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de ejecucion de obra la
entidad entregara los siguientes adelantos:

> 01 Adelanto Directo, el Contratista podra solicitar este adelanto por el 10% del monto del contrato original, en concordancia
de lo establecido en el art, 181° del RLCE.

de obra, equipos, materiales y de lainfraestructura propuesta durante el periodo que corresponda alaetapade ejecucigm\ ;

i
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» Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el Contratista podra solicitar este adelanto por el
20% de! monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en el art. 182° del RLCE.

La amortizacion de los adefantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art. 183° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

11.1. ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO:
f La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato original y deberan
ser solicitados segun lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion

de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

11.2. ENTREGA DE ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:

e oforgara para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinticinco por ciento (20%) del monto deheiy
briginal, en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contrayst
adjuntando la correspondiente garantia bancarizada, conforme lo establece el Art. 156 del reglamento de la Ley g
Contrataciones del estado. Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se debera tener en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias.

12\ VALORIZACIONES Y METRADOS:

12.1. SOBRE LAS VALORIZACIONES:
La Valorizacién es la cuantificacion economica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracter de
pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto fotal de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector o Supervisor, para lo
ual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector
o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacién conjunta con el inspector 0
supervisor, éste la efectuara.

) El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el Residente el Glimo dia de cada mes. El
Plazo maximo de aprobacién por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el
articulo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de que la ejecucion de la obra supere el gjercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la ejecucion presupuesta
de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitard la valorizacion correspondiente, conforme al siguiente detalle:

Valorizacion del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo méximo de aprobacion por el inspector 0 supervisor y su
remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del dia siguiente habil de culminado el periodo de
valorizacion. Valorizacion del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo maximo de aprobacion por el inspector o
supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacion respectiva.,

12.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES:
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados, entre el Contratista y la
Supervision o Inspector de la Entidad, segun sea el caso, estas deberéan de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13. AMPLIAGION DE PLAZO:
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En cgncprdancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista podra solicitar la
amp!nacnén de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista,

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra, En este caso, el contratista amplia
el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de tos mayores metrados, en confratos a precios unitarios.
Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados en el articulo 198°
~ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. s

Op.D 157 P :
Qv\> g \4";( 13.1. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL: faF 3 j® J
Sf ¥l vy \o En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por esta y:vinculados/.
g B i j w ;" directamente al contrato principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
AV s del Estado. Y PR

D,
<

CAREAE 13.2. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA:

Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollara la actividad de control de la programacion
de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de terminacion de cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que comespondan a la ruta critica,

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantty PERT-CPM, siendo estos actualizados en forma continua
por las variaciones que se presenten durante la ejecucion del proyecto los que seran revisados y aprobados por la
supervision de obra.

Canete A4 CONSERVACION AMBIENTAL:
El Contratista deberaidentificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en Io posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las
provisiones correspondientes.

El Contratista deberéa asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contrala legislacion relacionada con
la preservacion del medio ambiente.

Esta actividad sera desarrollada por el Confratista en forma continua durante el periodo de construccion e implica el control
permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo ylo ensayos de laboratorio que sefialen las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas y/o ensayos
deberan ser aprobados por la Supervision, y seran asumidos por el Contratista; es decir. sin cargo a la Entidad ni a su
representante, la Supervision.

En general. Debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la 6ptima calidad de las obras.

16. CONTROL DE CALIDAD:
En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para la ejecucion de las partidas que

conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requeriran para la construccion de la misma, que incluyen: agregados
para concreto, cemento, acero, tuberias, ladrillos. Accesorios, valvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistira en un analisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos  certificados de prueba, a fin de
verificar si los materiales estan conforme a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las
pruebas de campo y/o ensayos laboratorio serén asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la Entidad ni a su
representante, la Supervision. En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la 6ptima
calidad de las obras.

17. PENALIDADES:
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato se aplicara segiin
lo mencionado en los articulos 161° y 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la
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resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204¢ y 207° del Reglamento de Contrataciones

del Estado.

17.1. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA:
De acuerdo al articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrén establecerse penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162° del Reglamento (penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de
forma independiente a la penalidad por mora, siendo las siguientes:

CARTEL DE OBRA g
1.00 Cuando el contrafista no cologue cartel de obra dentro de los 02 dias de iniciada la I 100:00 (Qesl_‘v
obra. La penalidad sera por cada dia de atraso en la colocacion. TOTky St et
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 5 / o
Cuando el personal del plante! profesional clave permanece menos de sesenta (60) o
200 dias calendario o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta 05UIT: <
’ (60) dias calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral ) )
190.2 del articulo 190 del Reglamento. Por cada dia de ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.
PERSONAL CLAVE PROPUESTO
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertado y la
3.00 | Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las 0.5UIT
experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. La penalidad sera
por cada dia de ausencia del personal en la obra.
PERSONAL APOYQ PROPUESTO
Cuando el Contratista no cumple con proveer con el personal de apoyo establecido 1110000 del
4.00 | en el Expediente Técnico o cuando realice el cambio de personal propuesto en su fontoaansshisl
propuesta técnica sin el debido sustento técnico y autorizacion de la Entidad. La
penalidad sera por incumplimiento o por cada cambio no autorizado.
RESIDENTE DE OBRA
5.00 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su 2/10000 del
) ausencia ante el Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y por cada dia de | monto contractual
ausencia.
NORMAS TECNICAS 210000 del
6.00 | No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma G. R
050. La penalidad es por ocumencia.
EJECUCION DE TRABAJOS
7.00 Cuando el contratista ejecuta trabajado o apertura frentes de obra si previa | 1/1000 del monto
' aprobacion de la supervision. La penalidad es por ocurrencia y por cada frente de contractual
trabajo.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto 311000 del monto
8.00 | peatonal como vehicular incumpliendo las normas, ademéas de las sefializaciones cortEastial
solicitadas por el supervisor y la entidad. La penalidad es por ocurrencia y por cada
punto de trabajo.
LIMPIEZA DE OBRA
9.00 | No cumpla con recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo. La 2”222;] aeclth :Into
penalidad es por ocurrencia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
10.00 Cuando el contrafista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de | 2/1000 del monto
' seguridad o cuando el personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de contractual
proteccion gersona( completos. La penalidad es por ocurrencia.
MITIGACION AMBIENTAL
11.00 | Cuando el contratista no cumple con realizar las medidas de mitigacién ambiental L 1gggtggtr$§nt°
indicadas en el instrumento de gestién ambiental. La penalidad es por ocurrencia.
PRUEBAS Y ENSAYOS
12.00 Cuando el contratista no realiza oportunamente las pruebas o ensayos para verificar | 2/1000 del monto
! la calidad de los materiales y las dosificaciones, segin lo indicado en las contractual
especificaciones 0 sean requeridas por la supervision, La penalidad es por ogurrencia.
MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA 111000 del monto
13.00 | Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o maquinaria en obra no e tihiee
autorizados previemente por el Supervisor o cuando no cuenta con materiales
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necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisicion de Materiales o
cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo minimo requerido en el presente
Término de Referencia o con su propuesta o cuando no presenta los equipos
declarados en la propuesta técnica, La penalidad es por ocurrencia.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y SALUD

De no presentar el Contratista, las constancias de los SCTR y SALUD de todo su
14.00 | personal que trabaja en la obra, conjuntamente con el expediente de la valorizacion 171000 del monto
mensual, se le aplicara la penalidad que se sefiala. La penalidad es por ocurrencia y contragtual
por cada dia de atraso en la presentacion.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
17.00 Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado ala 110000 del
’ fecha de inicio del plazo contractual y su programacion CPM ala Supervision de Obra | monto contractual
en un plazo de Tres (03) dias calendarios de iniciada la obra. La multa diaria sera:
VALORIZACIONES
18.00 Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la documentacion sustentaria de 2/10000 del

: la valorizacion mensual, en conformidad al anexo 2, hasta el segundo dia del mes | monto contractual
siguiente al de la valorizacion respectiva, la multa diaria seré:
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5/1000 del monto
19.00 | Cuando el contratista no cumpla con PRESENTAR el plan de SEGURIDAD Y SALUD Contrachal
EN EL TRABAJO, la multa sera:
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION DEL COVID -19 5/1000 del monto
20.00 | Cuando el contratista no cumpla con PRESENTAR el plan de VIGILANCIA, eonitictod
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, la muita sera:
IMPLEMENTACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION DEL GOVID -19 111000 del monto
21.00 | Cuando el contratista no cumpla con implementar los protocolos establecidos en el ooTliectal
plan de VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, la multa sera:

El procedimiento para aplicacion de la penalidad se realizara de la siguiente manera:

El personal del ENTIDAD, responsable de la Supervision de la Obra, comunicara al contratista las faltas detectadas ylo
registradas en el cuaderno de obra, mediante informe, carta, correo u otro medio de comunicacion, si este Gltimo no
presenta su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de realizada la recepcion fehaciente de la
carta que comunica la ocurrencia, se procedera con la aplicacion de la penalidad correspondiente para ser deducida en
el mes siguiente.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la liguidacion final, o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

18. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS:
Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de
aplicar en la formula o formulas polinomicas previstas en el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEL.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberan
calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de regjuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se
conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se
pagaran con la valorizacién més cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38" y 195' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la aplicacion de las formulas
polindmicas debe sujetarse a lo dispuesto en el 0S N° §11-79-VC ¥ sus modificatorias y complementarias.

18. DISPOSICIONES VARIAS:

ACCIDENTES DE TRABAJO |
i 15.00 Noreportaala Entidad los accidentes de @rabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 5/10000 del-. "] .
o“’*“ D > rze?p?naagg Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por cada accidente no monto contrc-_xctu; Jen
4 N : Ao
S e Vg ACCESO AL CUADERNO DE OBRA
g 3 { -g_ﬁ s Encaso que g} Contratista o su personal, no permita el acceso al Cuaderno de Obra " e ‘
A %€ L § L 1600 | @ la Supervision o Inspeccion, impidiéndole anotar las ocurrencias o en el caso de | 5/1000 del montz i R
\ : que el Cuaderno de Obra no tenga registro actualizados o cuando el cuaderno de contractual
NeTd obra no permanezca en la obra. La penalidad sera por cada dia de dicho
J impedimento.
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Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo,
corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de su personal, de
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los
derechos de los trabajadores de construccion civil.

20. GUMPLIMIENTO DE LO PAGTADO:
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta tecnica - econdmica y en cualquier

manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccion o enja -

formalizacion del contrato, asf como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Codigo Civil.

. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA:
208° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente.

A\l terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra al Comité de Recepcion, nombrado por el ENTIDAD
s Bcuerdo a lo sefialado en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervision hara una revisten final de todas las partes y establecera su conformidad de acuerdo al Expediente
Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el Contratista debera efectuar la limpieza general de toda el drea utilizada
para la ejecucion de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depésitos, desechos, areas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las condiciones mas desfavorables y por el tiempo
que las especificaciones lo sefialen.

5/ <en este ltimo caso un plazo al Contratista para la subsanacion correspondiente, vencido el cual, se hara una nueva inspeccion
f»"en donde se establezca la conformidad de la Supervision.

Si al realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en la primera inspeccion,

El ENTIDAD podré contratar con terceros la subsanacion por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicacion de las
clausulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado.

. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que deberé observarse, es el que se encuentra descrito en el articulo
209° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente.

El Contratista debe presentar la liguidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados (Anexo 03),
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de obra. No se procedera a la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de Ia liquidacion, culmina el contrato y se
cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, segtn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion
del contrato de obra, en el plazo de freinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del reglamento de Contrataciones
del estado). Laentidad la elaborara por cuenta del contratista, segun los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro:

| >0<=500000 ) i

>500,000<=1000,000 | 1000000
> 000,000 <=5000,000 | " 30,000.00
_>5000,000<=10'000,000 | 60,000.00
| >10'000,000 | 100,000.00

23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA -~ GARANTIA DE OBRA;

El procedimiento para la Recepcion de la Obra y plazos que debera observarse, es el que se encuentra descrito en el articulo’y, ' -

Ly
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El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un plazo maximo de siete (7) afios
contados a partir de la recepcion de obra de parte de la comision designada para al fin.

24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19:
Durante la ejecucion de la obra el contratista sera el responsable de garantizar el cumplimiento del plan de VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, con la finalidad de evitar los contagios de los frabajadores con el COVID-19, esto
de acuerdo a los protocolos vigentes tal como la Resolucion Ministerial N°® 448-2020-MINSA - Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la salud de los trabajadores. Se debe indicar que se considera dentro de presupuesto un monto para
financiar, dicho plan, el postor debe considerar en su propuesta el monto asignado en el expediente técnico, sin alterar dicho
monto, con ello se garantizara la implementacion de la normativa vigente, referente vigilancia, prevencion y control de COVID-
19 en el trabajo, asi mismo el postor debera presentar dentro de su propuesta un plan de adecuado del procedimiento \
lineamientos para el manejo de crisis covid -19 (durante y después de la emergencia).

25. DISPOSICIONES FINALES: Ao ‘ g

Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran supletoriamente por Ia,-,’l;’ey y"‘sd
Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

o\
1

26. REQUERIMIENTOS TECNICOS:
Los requisitos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

26.1. CAPACIDAD LEGAL:

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo,
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, seg(in corresponda.

El ceriificado de vigencia de poder expedido por registros plblicos no debe tener una antigiiedad mayor de treinta (30)
) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, debera presentar promesa de consorcio, guardar relacion al D.L. 1232, legalizacion por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio.

. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara Obras lquales o Similares a: Recuperacion ylo Renovacién ylo Rehabilitacion ylo Construccion de
Pavimentacion Urbana y/o Reconstruccion de Vias Rurales, debiendo demostrarse haber ejecutado en el mismo proyecto
las siguientes partidas: Construccion de Pavimento Urbano, Movilizacion de Magquinarias para la obra, Mantenimiento de
Transito, Trazo Nivelacion y Replanteo Vial, Excavacion a Nivel de Subrasante, Perfilado y Compactacion en zona de
corte, Conformacion y Compactacion de Base Granular E=0.20mt (Afirmado Batido) C/Equipo, Eliminacion de Material
Excedente con Equipo, Pavimentos, Carpeta Asfaltica en Caliente 2”, Imprimacion Asfaltica RC-250, Ensayo Densidad
de Campo.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asf como el monto total
que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

26.3. PERSONAL CLAVE:
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Para Ig gjecuciép _de la obra materia del presente proceso de seleccion, €l postor debe contar con un equipo profesional
especializado minimo, el cual sera el responsable de la ejecucion de obra, el que debera estar compuesto por el siguiente
personal:

Debera acreditar 24 meses de experiencia acumulada,
en el cargo de Residente de Obra ylo Supervisor de
Obra ylo Inspector de Obra, en la ejecucion de obras:|- .
de pavimentacion urbana y rural. R

RESIDENTE  DE

OBRA Ingeniero Civil, Titulado y colegiado

El personal propuesto para la obra, debera permanecer a tiempo completo durante la ejecucion de obra. - il' i
La formacion académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 del afﬁéulo, 49.
y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran para la suscripcion del contrato.. E
consecuencia, el drgano Encargado de las Contrataciones para la suscripcion del contrato verificara la documentacion
relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle:

El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito
en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida,

En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia simple de: i) la revalidacién u
homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU;
oii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU,

La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara con: (i) copia simple de contratos con su respectiva
conformidad o (i) constancias o (ii) certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto. Se indica que en esta documentacién se deber indicar el cargo, la obray el tiempo
de servicio. La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el profesional
la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion,

Independientemente de la denominacion de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los profesionales, si de la
documentacion presentada por el postor es posible determinar que la experiencia del personal incluye las actividades que
realizaran los profesionales requeridos, comesponde validar dicha experiencia. (Se incluye en atencién al
PRONUNCIAMIENTO N° 464-2018-0SCE-DGR).

FUNCIONES DEL INGENIERO RESIDENTE

1. Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra.

2. Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecucion (Planos, Actas, Memorias,
Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Asegurandose que, en todo momento, se cuente en la obra con los permisos
necesarios para poder acometerla bien sea solicitandoselos al Ingeniero Inspector (o al ente Contratante) o al mismo
Contratista en los lapsos apropiados. Asimismo, en esta parte, las Funciones del Ingeniero Residente se deben centrar
en la revision de los Planos de Proyecto, asi como las cantidades de obra de forma tal de informar, de ser el caso, a
Contratista y Contratante de las anomalias detectadas.

3. Mantener la adecuada comunicacion con el representante del Contratante en la Obra (Ingeniero Inspector),
elaborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de contratacion aplicables. El Ingeniero Residente
debe dar respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observacion o solicitud que el Ingeniero
inspector realice en relacion con las actividades de la obra.

4. d. Cumplir con el framite, control, facturacion y seguimiento de las valuaciones de obra ejecutada, siempre en funcion

del flujo de caja previsto por el Contratista en la planificacion.

Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra.

Llevar y Actualizar la Planificacién de la obra, informando a tiempo a sus superiores de situaciones tales como:

requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecucion, gastos no previstos, pagos a subcontratistas

y personal, entre otros.

7. Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector, el Libro o Bitacora de la obra, en el cual se indiquen las novedades
dia a dia del seguimiento de la obra.

8. Coordinar y supervisar la realizacion de los planos de Construccién o definitivos de la obra, asi como la elaboracion
de los presupuestos modificados si fuera el caso.

oo
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9. Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, aseguréandose de su adecuado almacenamiento
y control de uso. En caso de que el material 0 equipo no sea idoneo para los trabajos a realizar se deberan rechazar
por parte del ingeniero Residente.

10. Asegurarse que el Personal contratado para la obra cumple con las condiciones requeridas no sélo desde el punto de

vista de la calificacion para la ejecucion del frabajo sino desde el punto de vista legal. Asegurandose por el estricto
cumplimiento de las normas laborales respectivas.

11. Otras Funciones encargadas por el Contratista

OTROS
» Las Cartas Fianzas deberén ser emitidas por empresas que se encuentran dentro del ambito de Supervision de la.
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora del Fondo de Pensiones o estar consideradas en las tltima
listas de Bancos Extranjeros de primera categaria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del'Perd. |
Para casos de conciliacion y arbitraje de preferencia seran fijadas por la Entidad. L s
Para ¢l caso de arbitraje, se planteara un tribunal designado seglin acuerdo al Reglamento de la Ley,N°® 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, del Decreto Supremo N° 377-2019-EF. £ e

Y Vv

1.00 | ESTACION TOTAL
2.00 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y REGLA

3.00 | MAQUINARIA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO

4.00 | RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 127 HP 8-23 TN

5.00 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton
6.00 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSOR 58-70 HP 8-10 TN
7.00 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3

8.00 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3

9.00 | MOTONIVELADORA 125 HP

10.00 | CAMIONETA PICK UP

11.00 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3

12.00 [ CAMION CISTERNA

13.00 | CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl

14.00 | COMPRESORA DE AIRE 760PCM - 210 HP

15.00 | MOTOSOLDADORA DIESEL 300A

16.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" .

17.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 (18 HP)

18.00 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'

19.00 | BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG.

Se podré ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento, se efectuara para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo
Encargado de las Contrataciones para el perfeccionamiento del contrato verificara la documentacion, conforme al
siguiente detalle: Copias de la documentacion que sustente la propiedad, la posesién, la compra venta o alquiler, u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
El postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza o retencion del 10%.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

¢) Codigo de cuenta interbancaria (CCI).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para
perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso de persona juridica.

f) Domicilio para efectos de la nofificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP.

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM} el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

j} Celendario de utilizacidén de equipo, en oaco la naturaleza de la contratacién lo requiera.

e
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k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de los
documentos indicados en los literales i), j) y k).
1) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de
obras sujetas a precios unitarios.
m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reduccion de su
oferta, en caso de obras a suma alzada.
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento esfratégico. En el caso que el
postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.
o) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso.queel \ .
grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos, \
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU. * i
v p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iiiy certificados o (iv) cualquier otra 1.\
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional ..«
clave. Y ;

Nota:

Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el ENTIDAD y la Supervision verificaran en cualquier
‘memento dentro del plazo de ejecucion de obra estas consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal,
equipo y maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista seré acreedor a la penalidad correspondiente segun lo
establecido en los presentes requerimientos técnicos minimos.

. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS:
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

» El nlimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
» El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado no seré menor del treinta por ciento.

27. ANEXOS:

27.1. ANEXO N° 02:
EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA:
. Carta del Representante legal de la Empresa Supervisora de Obra
Informe del Supervisor de Obra
Carta del Representante legal de la Empresa Contratista
Informe del Residente de Obra
Informe de los Especialistas (De ser el caso)
Datos Generales de Obra
Planilla de Metrados
Valorizacién de cada componente
Curva "S" de cada componente
Curva "S" del total
Copia de Férmula Polinomica
Célculo del indice "K" para reajuste, adjuntando copia de indices INEI
Célculo del Reajuste
Amortizacion del Adelanto Directo
Deduccion que no corresponde por Adelanto Directo
Amortizacion del Adelanto de Materiales
Deduccion que no corresponde por Adelanto de Materiales
Resumen General
Comprobante de Pago
Control de Valorizaciones
Cronograma de Avance de Obra
Presupuesto de Obra ofertado
Gastos Generales v Utilidad ofertados
Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo v Adelanto de Materiales
Copia de Contrato de Obra
Copia desglosable de Cuaderno de Obra
Constancia de Pago: SENCICO, CONAFQVICER
Copia de libro de Planillas de Personal de obra
Copia de Constancia de SCTR y SALUD
Certificados de Control de Calidad
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31. Panel fotografico (20 como minimo)

32. Informe mensual de Mitigacion Ambiental

33. Informe mensual de Seguridad y Salud Ocupacional

34. Informe mensual del Arquedlogo de corresponder.

> Item 01 v 02 a cargo de la Supervision item 03 al 32 a cargo del Contratista

> godo e} contenido de la valorizacion con firma del Ing. Residente, los Especialistas (de ser el caso) y del
upervisor.

» Presentar la valorizacion en fres (3) juegos: Un ORIGINAL (en archivador de palanca) y dos COPIAS.

> Toda la valorizacitn escaneada contenida en un "DVD" (Dispositivo digital) etiquetado.

WOTA: El indice de valorizacion podra ser modificable siempre y cuando la supervision lo crea conveniente. La Supgri?ié‘xé‘ﬁ’ &

cuenta con autorizacion del Area Usuaria para realizar las modificaciones y mejoras al presente indice de Valorization de.
Obra. fal Y

"27.2. ANEXO Ne 03:
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA:

Carta del Representante legal de la Empresa Supervisora de Obra
Informe Final del Supervisor de Obra

Carta del Representante legal de la Empresa Contratista

Informe Final del Residente de Obra

Documentos contractuales y contables

Contrato de Obra y Adendas segtn corresponda.

Valorizaciones tramitadas del contrato principal

Valorizaciones tramitadas de Adicionales v Deductivos

Informe de la Unidad de Administracion (Contabilidad y Tesoreria)

a) Montos pagados por valorizaciones de contrato principal

b) Montos pagados por valorizaciones de adicionales

¢) Fiel cumplimiento (en casa de solicitar retencion)

d) Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
) Multas por atraso de obra descontadas. Indicar saldos a favor 0 a cargo del Contratista.
f) Fianzas vigentes, ejecutadas etc.

Documentos de Liquidacién Técnica

Documento de aprobacion del Expediente Técnico (ET) y copia del ET en digital

Acta de entrena de terreno.

Acta de inicio de obra o copia del asiento del cuaderno de Obra sobre el inicio de obra.

Copia de los asientos del cuaderno de Obra sobre el término de Obra.

Acta de Recepcion de Obra

Informes mensuales de Supervision.

Informes mensuales del residente de obra

Cuadernos de obra en original,

Memoria descriptiva valorizada.

Planillas de metrados post-construccion. (Contrato principal. Adicionales y Deductivos)

Presupuesto Final (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)

Manuales de Operacion y Mantenimiento del Sistema, en caso corresponda.

Acta de Compromiso de Operacion y Mantenimiento provisional de Obra

Panel Fotografico a colores. Con fotos que describan las etapas de la ejecucion de la Obra. modificaciones y
adicionales de obra.

23. Constancias de no tener adeudos en Essalud, AFP y otros.

24. Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo v Promocion Social.

Documentos sobre el control de cambios

25. Resoluciones y Adendas de aprobacion de los Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obra. (adj. Copia de
expediente técnico adicionales)

26. Informes del Contratista planteando la modificacion 6 cambio adjuntado presupuestos sobre adicionales y
deductivos incluyendo los andlisis de costos unitarios, planos esquemas, fotografias, copias del cuaderno de obra,
ete.

27. Informes de pronunciamiento y andlisis del Supervisor dando conformidad al expediente de variacion adjuntando,
ademas, de ser el caso, los precios pactados con el contrafista.

Documentos sobre el control de plazos
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28.
29,

30.

Importante

Resoluciones y Adendas de aprobacion de las ampliaciones de plazo.

Informes del Contratista planteando la modificacion a la fecha de término de obra, adjuntado los documentos que
sustenten la ampliacion de plazo y analisis sobre modificacion de la ruta critica, copias de cuaderno de obra.
Informes de pronunciamiento y analisis del supervisor dando conformidad al expediente de ampliacion de plazo,
este informe debera complementar el del contratista.

Dogu_mento de pronunciamiento y aprobacion del proyectista en el caso de modificaciones al expediente técnico,
omisiones o errores,

Cronograma Valorizado inicial y final de Ejecucion de Obra.

Diagrama de Programacion de Obra inicial y actualizado (GANTT y PERT-CPM) de acuerdo a las variaciones:y i
aprobadas. o

Documentos de control de calidad

Documentos originales sobre disefios de mezclas y andlisis fisicoquimico de los agregados, de acuerdg:a lo=°\+ °

establecido en las especificaciones técnicas. Y% ¢

1(}garﬁf.icados de Ensayos a compresion de briquetas de concreto de acuerdo a lo establecido en el Expedientes~
écnico.

Certificados de Ensayos a compresion de unidades de albaiileria (I'b) (Ladrillos), de acuerdo a lo establecido en el

expediente técnico.

Pruebas Hidraulicas, de acuerdo a normas va lo establecido en el expediente técnico.

Planos de replanteo en original firmados por €l Residente y Supervisor, en el cual se muestre las variaciones

aprobadas y se indique las especificaciones de acuerdo a lo ejecutado en obra y en cumplimiento a las

especificaciones técnicas iniciales.

Control pruebas técnicas previas de materiales:

a) Certificado de calidad de los materiales utilizados en obra

b) Certificado de calidad de los accesorios utilizados en obra

¢) Otros certificados y pruebas

Otros documentos que sustenten el control de calidad establecidos en el expediente técnico y las Normas Peruanas.

Resumen de reportes de Supervision sobre el cumplimiento de la Norma de Seguridad G-050 (control de riesgos en

obra, plan de contingencia), adjuntar copia de las hojas de seguridad de materiales peligrosos, en el caso que se

hayan utilizado en obra.

Cuadros recomendados

Cuadro de Liquidacion final de cuentas, en las que se detalle:

a. Montos autorizados y pagados (Contrato principal, adicionales, deductivos, mayores gastos generales) IGV e
indicar el saldo a favor ¢ a careo del Contratista

b. Anticipos: Concedidos (en efectivo, para materiales), Amortizados, indicar saldos a favor 6 a cargo del
Contratista.

¢. Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor ¢ a careo del Contratista.

d. Multas por atraso de obra; Autorizadas. descontadas. Indicar saldos a favor 6 a cargo del Confratista.

Cuadro resumen de saldos.

Cuadro Resumen sobre el Monto del Contrato vigente contractual indicando el monto del contrato principal,

Variaciones en el alcance del proyecto (Adicionales y Deductivos). Indicar montos sin IGV, IGV y Total con IGV.

Cuadro Resumen que indique las valorizaciones tramitadas, amortizaciones, deducciones- retenciones efectuadas

al Contratista, neto pagadas, IGV y total. Se debera indicar también los niimeros de comprobantes de pago y las

fechas de los mismos.

Cuadro-Relacion de Comprobantes de pago, Facturas, el contratista debera adjuntar copia de los comprobantes de

pago y de sus facturas emitidas.

> ltem 01 v 02 a cargo de la Supervision

> ltem 03 al 46 a cargo del Contratista

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

Yor
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28. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

1.00 | ESTACION TOTAL

2.00 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y REGLA

3.00 | MAQUINARIA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO

4.00 | RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 127 HP 8-23 TN

5.00 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton
6.00 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSOR 58-70 HP 8-10 TN
7.00 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3

8.00 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2y3

9.00 | MOTONIVELADORA 125 HP

10.00 | CAMIONETA PICK UP

11.00 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3

12.00 | CAMION CISTERNA

13.00 | CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl

14.00 | COMPRESORA DE AIRE 760PCM - 210 HP

15.00 | MOTOSOLDADORA DIESEL 300A

16.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

17.00 | MEZCLADORA DE CONCRETQ TAMBOR 11 P3 (18 HP)

18.00 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'

19.00 | BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante . ) )
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo,

no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante , - .
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Yo
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Requisitos:

Deb_era acreditar 24 meses de experiencia acumulada, en el cargo de
Residente de Obra y/o Supervisor de Obra ylo Inspector de Obra, en la
ejecucion de obras de pavimentacion urbana y rural.

RESIDENTE  DE
OBRA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Regla én_to
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. AR

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Régiaméﬁf"”’ - )

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a {01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara Obras Iguales o Similares a: Recuperacién y/o Renovacion ylo Rehabilitacién y/o Construccion de
Pavimentacion Urbana y/o Reconstruccion de Vias Rurales, debiendo demostrarse haber ejecutado en el mismo
proyecto las siguientes partidas: Construccion de Pavimento Urbano, Movilizacion de Maquinarias para la obra,
Mantenimiento de Transito, Trazo Nivelacion y Replanteo Vial, Excavacion a Nivel de Subrasante, Perfilado y
Compactacion en zona de corte, Conformacion y Compactacion de Base Granular E=0.20mt (Afirmado Batido)
C/Equipo, Eliminacion de Material Excedente con Equipo, Pavimentos, Carpeta Asfaltica en Caliente 2”,
Imprimacién Asfaltica RC-250, Ensayo Densidad de Campo.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicd su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que €l porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Siel titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion,

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido por

la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra gue cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién

e obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

Y
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a Ja Directiva “Parficipaciéh de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solici
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprob6 el expediente
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. -

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para efecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesar{as
para efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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¢

CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

29. FACTOR DE EVALUACION:
La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

PUNTAJE | METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio mas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. bajo y se oforga a las demas ofertas
5 puntajes inversamente proporcionales a
o\ Acreditacion: Sus respectivos precios, segun la siguiente
)’“ formula;
g Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6). Pi= Omx PMP
Oi
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

e A
/ﬂé A s PSR 1002 puntos

2 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacién.




o

Z_2X MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

g ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

° Depgndiendo del objeto del 'con'trato,’de resultar Vindispensa'ble, puede ihcldirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningiin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [........ , y de otra parte

[P S I v o e e , con RUC N° ... ], con domicilio legal en

RN ], inscritaenla Ficha N° [........................] Asiento N° [...............]
et "(oel Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
1 9u Representante Legal, [..........c.ooo i, ], con DNI N° [....................], segun poder
§ scritoenla Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la

iudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

\ segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
e la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
| monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

*Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 7

”’/:,(
T1“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
/ ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” '8

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE @ARANTiA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

7 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de Ia prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQJ, a través de Ia
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
) DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la

‘o$uscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud Ia garantia por adelantos mediante carta fianza
™® pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
g onto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud Ia garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

* En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir a siguiente clausula:

CLAUSULA..................:. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

19

20

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reg/amentd, se debera incluir esta cléusu/a, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?" EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

i la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
dle obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
Ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F X plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

21 Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso Ia calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

gpr=>
Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

Cuando el personal acreditado | INCLUIR LA FORMA DE Segun informe  del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD INSPECTOR 0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | INCLUIR LA FORMA DE Segin  informe  del

obligacion de ejecutar la prestaciéon | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o | SERMENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]

debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del

el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,

Supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, seglin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

=
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
orrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
ntegrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
psesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
ontrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?2
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

acultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
blazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicién Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
“\/DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
mH AS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

) Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [o..coveeeieeiiien ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
o firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
§ ECHA].

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”




—=x MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razoén social del 5 Descripcion de las
. - RUC ) S
integrante del consorcio obligaciones
ArRE T Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de & e
CONTROVERSIAS | Disputas :
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA '
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-
El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de -
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
"ISER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

O, DIS7, 2 .

Y 7\| Nombre, Denominacién o

vyl \2) Razon Social :

{0 1)) Domicilio Legal :

oo K>/ RUC : | Teléfono(s) :

L CARET MYPE23 Si ] No |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

NSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

d\ Datos del consorciado 1

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE24 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

N . .y

\Nombre, Denominacién o

[{Razén Social :

'/Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?5 Si l No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
\ Razon Social

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 BI | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

% Ibidem.

26 |bidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

“N)NICIP,Q »

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

“\)N|CIP4,

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

ifirma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

JCONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

)\ Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 28

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

27 Egte parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

28 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
"l efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal COMUN €N [iooiiiiiiiiiieciiieeaeeiens I

qo‘ Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o/ ;2
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

29 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

0
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

I,

\ Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
\ MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

J¢

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

UNIC/p

RS

o

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV32

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

COMITE DE SELECCION
DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

YOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

/ISONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segin corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV33

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
Wtilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informaciéon que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

33 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores )
n COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1

Presente.-
Ly ‘
@) o
L),
2& gj,ﬁ grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
< Y. Aa siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

i PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1
’ DT

Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV34

Monto del componente a precios unitarios

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o
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ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV35

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

portante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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= En caso de procedimientos segin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Mresente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

Q - Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

2

] i e .
5( de personas juridicas);
z
2 Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el niimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia® se define como “empresa’ a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algtn item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iITEMS, CONSIGNANDO EL N°
~REL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

flores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

.i=.i'|.'ma, Non.1.bres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de €onsorcios, Ia dec/arac:on jurada es Ia s;gu/ente

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
L iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

.; crfores
MITE DE SELECCION

f DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], sohmto la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

NSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

o Para aSIQnar Ia bomﬂcac:on el organo encargado de Ias contratac:ones o com/te de se/ecc:on
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

\Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
umplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

@NSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-i-'.i-fma,”r\l'b.r'l-'n-bres y A'p'ellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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/ £ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

ij ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SE.LECCI(')N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hiip://vwww2.trabajo.qob.pe/servicios-
nea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.




