
Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios

Duración
Laborables

1 MANTENIMIENTO DE MALLAS, REJAS Y PUERTAS METALICAS DEL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAMANA

30 días 26 días

2 Inicio de Obra 0 días 0 días

3 MANTENIMIENTO DE MALLAS, REJAS Y 
PUERTAS METALICAS DEL E. P. CAMANA

30 días 26 días

4 01  TRABAJOS PRELIMINARES 6 días 5 días

5 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1 día 1 día

6 01.02 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 3 días 2 días

7 01.03 DESMONTAJE DE PUERTAS 1 día 1 día

8 01.04 DEMOLICION DE SOLERA DE CONCRETO SIMPLE 3 días 2 días

9 01.05 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION 1 día 1 día

10 01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICION (D. PROM. = 5 KM) 1 día 1 día

11 02 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 16 días 14 días

12 02.01 REPOSICION DE TUBO DE 2 1/2" DE MALLA METALICA 5 días 5 días

13 02.02 REPOSICION DE TUBO DE 3" DE MALLA METALICA 7 días 6 días

14 02.03 REPOSICION DE PLANCHA METALICA DE PUERTA 1 día 1 día

15 02.04 REPOSICION DE PUERTA PEATONAL DE MALLA METALICA 2 días 2 días

16 02.05 REPOSICION DE PUERTA VEHICULAR DE PLANCHA METALICA 4 días 3 días

17 02.06 REFORZAMIENTO DE CERCO DE MALLA METALICA 7 días 6 días

18 02.07 INSTALACION DE CERCO DE MALLA METALICA 5 días 4 días

19 02.08 PINTADO DE PUERTAS Y MARCOS DE MALLA METALICA REPUESTAS (2 MANOS 
ANTICORROSIVO)

5 días 4 días

20 03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 19 días 17 días

21 03.01 MANTENIMIENTO DE PUERTA PEATONAL DE MALLA METALICA 4 días 4 días

22 03.02 MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA DE INGRESO 6 días 5 días

23 03.03 MANTENIMIENTO DE PUERTA VEHICULAR DE MALLA METALICA 2 días 2 días

24 03.04 LIJADO Y PINTADO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MALLA METALICA (2 MANOS) 19 días 17 días

25 04 OBRAS DE CONCRETO 11 días 9 días

26 04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLERA HASTA 0.40M DE ALTO 6 días 5 días

27 04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 5 días 4 días

28 04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 4 días 3 días

29 05 VARIOS 26 días 23 días

30 05.01 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 5 días 4 días

31 05.02 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO

5 días 4 días

32 05.03 IMPLEMENTACION DE PLAN PARA LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE 
COVID-19

4 días 4 días

33 05.04 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO 1 día 1 día

34 Termino de Obra 0 días 0 días
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Obra: MANTENIMIENTO DE MALLAS, REJAS Y PUERTAS METALICAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAMANA
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