
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

 
 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

1 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SAN PEDRO DE CHANA 

 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
 

Nº 017-2022-MDSPCH/CS 
 

Primera Convocatoria 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
1
  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

MEJORAMIENTO DE LA VIA JR. UNION DE LA LOCALIDAD DE CHANA, DISTRITO DE 

SAN PEDRO DE CHANA – HUARI –ANCASH – II ETAPA 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

http://www.rnp.gob.pe/
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 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales

2
). Los demás documentos deben ser 

visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

                                                             
2
  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP

3
. Lo mismo aplica en el caso de 

procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

                                                             
3
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2022-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 
 

 
 

7 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2022-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 
 

 
 

11 

elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 

RUC Nº : 20166604002  

Domicilio legal : Plaza. de armas s/n, Chana  

Teléfono: : - 

Correo electrónico: : Abast.mdspch@hotmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA JR. UNION DE LA LOCALIDAD DE 
CHANA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA – HUARI –ANCASH – II ETAPA.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 290,040.12 (doscientos noventa mil cuarenta con 12/100 
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de 
la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO DEL 2022. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites
5
 

Inferior Superior 

S/ 290,040.12  
(doscientos noventa mil 

cuarenta con 12/100 soles) 

S/ 261,036.11 
Doscientos sesenta y un mil 

treinta y seis con 11/100 soles  

S/ 319,044.13 
Trescientos diecinueve mil 

cuarenta y cuatro con 
13/100 soles 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con 
el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del 
expediente de contratación 

: 
Resolucion de Gerencia Municipal N° 107-
2022/MDSPCH-GM, de fecha 18/08/2022 

Documento y fecha de aprobación del 
expediente técnico 

: 
Resolucion de Gerencia Municipal N° 086-
2022/MDSPCH-GM, de fecha 01/08/2022 

Documento y fecha de actualización 
del expediente técnico, de 
corresponder 

: - 

Tipo y número del procedimiento de 
selección que se convocó para la 
elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: Contratación Menor a 8 UIT 

                                                             
4
  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5 
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 45 DÍAS 
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Municipalidad distrital de San Pedro de Chana 

Recoger en  
 

: Oficina de Subgerencia de Abastecimiento 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 200.00 
Digital: S/ 5.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 
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Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nº 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
- 2022. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. - Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 
- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Código Civil 
- Directivas emitidas por el OSCE 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

6
, la siguiente documentación: 

 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

7
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 

3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

                                                             
6
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 
g) El precio de la oferta en SOLES y: 

 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad

8.
 

 
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8. 
 

Advertencia 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.  
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 

 
N ° de Cuenta : 00376009890 
Banco : Banco de la Nación 

 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

9
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP

10
. 

i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 
avance de obra valorizado. 

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios
11

. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

                                                             
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10

  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 
por razones de orden interno. 

 
11

  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

12
.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

r) Certificado de Habilidad del profesional propuesto 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 

                                                             
12

    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre 
que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía 
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será 
verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

13
. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Adelanto directo  

La Entidad entregará al Contratista, el adelanto directo del quince por ciento (15%) del monto 

del contrato original, conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO Nº 103-2020-

EF “disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se 

reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225”.  

 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA 

FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 

solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud 

del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.  

 

Adelanto para materiales o insumos  

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato 

original. Conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO Nº 103- 2020-EF 

                                                             
13

  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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“disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se 

reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225”.  

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendarios previos a 

la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 

adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 

insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 

efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) días 

calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 

TERMINO DE REFERENCIA N° 025 – 2022 – MDSPCH/SOSL 

 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA JR. UNIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHANÁ, 

DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANÁ – HUARI - ANCASH – II ETAPA 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Nombre de la Obra : 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA JR. UNIÓN DE LA 

LOCALIDAD DE CHANÁ, DISTRITO DE SAN 

PEDRO DE CHANÁ – HUARI - ANCASH – II ETAPA.  

Ubicación:           
 

  

               Localidad : Chana 

               Distrito         : San Pedro de Chana 

               Provincia  :  Huari 

               Departamento : Ancash 

Código Único de inversión : 2194820 

Nivel de estudio de pre inversión : Proyectos de Inversión Simplificada 

Fecha de declaratoria de viabilidad : 28 de noviembre del 2013 

Documento que aprueba el 

expediente técnico 
: 

Resolución de Gerencia Municipal Nº098-2022-

MDSPCH/GM 

Fecha de aprobación del expediente 

técnico 
: 01 de agosto del 2022 

 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Ejecución de la Obra MEJORAMIENTO DE LA VÍA JR. UNIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHANÁ, 

DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANÁ – HUARI - ANCASH – II ETAPA. 

 

3. FINALIDAD 

Brindar y dotar de un adecuado servicio de transitabilidad Vehicular y Peatonal  de la ciudad de Chana para 

lo cual se ha previsto la elaboración del estudio definitivo para la MEJORAMIENTO DE LA VÍA JR. 

UNIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHANÁ, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANÁ – HUARI - 

ANCASH – II ETAPA, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

ley Nº27293, que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto a fin de permitir 

optimizar del uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión pública.  

 

4. OBJETO 

Es objeto de los términos de referencia, la Contratación de una persona natural o jurídica debidamente 

inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde 

los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la Ejecución de la Obra 
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MEJORAMIENTO DE LA VÍA JR. UNIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHANÁ, DISTRITO DE 

SAN PEDRO DE CHANÁ – HUARI - ANCASH – II ETAPA. 

 

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Para la implementación de la Obra MEJORAMIENTO DE LA VÍA JR. UNIÓN DE LA LOCALIDAD 

DE CHANÁ, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANÁ – HUARI - ANCASH – II ETAPA se 

construirán estructuras, los cuales han sido basado al proyecto de pre inversión a nivel de perfil con código 

Único de Inversiones 2242210 y metas proyectadas según el estudio de pre inversión.    

 

5.1 VALOR REFERENCIAL  

El valor referencial asciende a S/. 290,040.12 (Doscientos noventa mil cuarenta con 12/100 SOLES), 

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la 

obra. La Obra consiste en la segunda etapa, que comprende la Ejecución y Liquidación de la obra, la cual 

estará a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutará según el Expediente Técnico 

aprobado. (la antigüedad del valor referencial no debe de exceder de los nueve (09) meses desde la fecha 

de determinación del presupuesto de obra consignado en el expediente técnico).    

 

El Valor referencial incluye gastos generales, utilidad, todos los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes. 

 

    FECHA DE PRESUPUESTO : JULIO DEL 2022 

   

COSTO DIRECTO  S/.     184,544.89 

GASTOS GENERALES (22.11%) 40,810.88 

UTILIDADES (10.00%) 18,454.49 

 -------------------------- 

SUB TOTAL S/.     243,810.26 

SUBTOTAL COVID-19 1,986.45 

IMPUESTOS IGV (18%) 44,243.41 

 --------------------------- 

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION    S/.     290,040.12  

 

5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP   

El plazo de ejecución de la Obra, es de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS, incluido 

el equipamiento, montaje hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria y la ejecución de 

la operación asistida de la obra, (el computo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se 

contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestación 

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 30225 y sus modificaciones 

Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 176° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al día siguiente que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda;  

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las 

Bases, hubiera asumido como obligación;  

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya 

sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;  

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad 

establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro los quince (15) 

días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la 

entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 
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Recepción y Liquidación de Obra: 

En aplicación a lo señalado en el contrato de ejecución de la obra, así como en la ley Nº 30225 (D.S Nº 

082-2019-EF) y su Reglamento (D.S Nº 344-2018-EF), se desprende que el Contratista participara en la 

etapa de Recepción de Obra, así como en la Liquidación de Obra, con plazos que no son parte 

conformante del plazo de ejecución de la obra en conformidad con el Art. 208 del Reglamento. 

La recepción de la obra se realizará después que la Supervisión apruebe satisfactoriamente la culminación 

de las partidas del Expediente Técnico y en concordancia a lo establecido en el Art. 208 del Reglamento.   

La Recepción de obra se emite con la conformidad y subsanación de observaciones de ejecutar la 

totalidad de las obligaciones a su cargo, el cual concluye con la suscripción del Acta de recepción de 

Obra. 

El Contratista participara en la epata de Liquidación de Obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 

del Reglamento, así mismo mantienen el vínculo contractual hasta la liquidación de obra consentida y 

pago respectivo, hecho que genera la culminación del contrato y cierre de expediente (Art. 201 del 

Reglamento). 

La liquidación de obra se inicia una vez que se suscribe el Acta de recepción de obra o que la última 

controversia haya sido resuelta y consentida, en concordancia a lo señalado en el Art. 209 del 

Reglamento. 

En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) años, 

contando a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.  

   

5.3 SISTEMA DE CONTRATACION  

El sistema de contratación del presente proceso de selección se deberá de realizar a SUMA ALZADA 

 

5.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La modalidad de ejecución del presente proceso de selección será por CONTRATA 

 

5.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Adjudicación Simplificada 

 

5.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

 Replanteo.  

El Contratista deberá realizar el replanteo del proyecto definitivo, documentando los puntos que 

resulten de importancia para la buena ejecución de la obra.  

 

 Límites del Proyecto 

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los requerimientos del 

proyecto en el Expediente Técnico 

 

5.7 ACTIVIDADES 

a) Actividades previas a la ejecución de la obra 

 El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno donde se realizará la obra 

materia del contrato, así como revisar el expediente técnico de obra. 

 El contratista deberá de nombrar un ingeniero Residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del 

Perú, el cual tendrá la dirección técnica de la obra. Así mismo deberá dejar expresa constancia que 

la renuncia de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente 

habilitado para el ejercicio de su profesión. 

 El Contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos, materiales y 

elementos necesarios que se requiera para la ejecución de los trabajos. Debe contar con la cantidad 

de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la obra, cuyas características en rendimiento, 

capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada. 

 Los materiales empleados en la obra deben de cumplir con las especificaciones técnicas señaladas 

en el expediente técnico de obra. 

 Debe poner a disposición del supervisor de la entidad una oficina provisional con las dimensiones 

necesarias para que desarrolle sus labores. 
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 Debe de brindar facilidades a la Supervisión de la obra, a fin de que la Entidad verifique y exija la 

correcta ejecución de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las 

condiciones estipuladas y obligaciones del contratista establecidas en el contrato y sus anexos. 

 Durante los primeros cinco (05) días, realizara la revisión integral del expediente técnico de obra y 

verificara en gabinete y en campo, los aspectos críticos de los diseños de los proyectos, diseño de 

encofrados, ensayos de resistencia de concreto, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del 

terreno y de canteras, etc. Incluyendo condiciones especiales, verificación de niveles, berchmark 

(BM), verificación de la existencia de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos. 

 

b) Actividades durante la ejecución de la obra 

 Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra 

emitiendo un informe de compatibilidad técnico, con las recomendaciones y medidas a adoptar 

para la buena ejecución de los trabajos, estableciendo los calendarios de programación y avances 

de obra, equipos y adquisición de materiales, entre otros. 

 Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, suscribiendo el acta 

respectiva. En la fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el 

mismo que deberá de encontrarse legalizado y firmado en todas sus páginas por el Inspector o 

Supervisor según corresponda y por el Residente a fin de evitar su adulteración. Dichos 

profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, según lo 

establecido Artículo 192 del Reglamento. 

 Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y 

administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Reglamento con el plantel técnico 

ofertado según lo establecido en el Art. 190 del Reglamento.   

 Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutor de obra de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los 

respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de referencia. 

 Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, 

optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra. 

 Presentar los informes técnicos mensuales dos originales e informe final dos originales del manejo 

financiero sobre la ejecución de la obra, de acuerdo a la estructura proporcionada por la Gerencia 

de Infraestructura y desarrollo territorial.  

 Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra deductivos de obra y ampliaciones de 

plazo si corresponde. 

 El residente tomara en cuenta e implementara las ordenes impartidas por el inspector o supervisor 

a través del cuaderno de obra. 

 El Contratista deberá de presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y 

cálculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del 

plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte mayor, contando desde el día siguiente desde la 

recepción de la obra, según lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.   

 Atender a las autoridades del sector que requieran de información técnica sobre el desarrollo de la 

obra. 

 El Contratista debe de cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances parciales 

establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. 

 En caso de retrasos injustificados cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una 

fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada 

programada a dicha fecha el inspector o supervisor ordenara al Contratista que presente, dentro del 

plazo que otorgue el Reglamento un nuevo calendario que contemple la aceleración a los trabajos, 

de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.  

 

5.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS  

Según el Art. 1784 y1785 del Código Civil y el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece 

un periodo de garantía de siete (07) años por las características de la obra ejecutada en función de las 

normas técnicas aplicables al proyecto. Plazo que serán contados a partir de la conformidad de la 

recepción de la obra. 
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5.9 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la 

correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su 

oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán 

estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos 

averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión 

y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista 

derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la 

solicitud de la Supervisión. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la 

ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y 

procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna 

ante la Entidad Contratante 

 

5.10 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 

acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que 

recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación 

de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la 

Supervisión en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las 

pruebas correrá a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, la limpieza de la obra y retirada de 

los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser 

efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

 

5.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS  

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del 

presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 

circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción 

o los materiales empleados ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o 

certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 

proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en 

la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran 

realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser 

comprobados 

 

5.12 CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA  

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de 

ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. La responsabilidad del Contratista por faltas que 

en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa 

construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque 

éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su 

construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda 

obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los 

gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto 

serán de cuenta del Contratista. El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de 

la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente 

responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudieran causar. El 

Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 

legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.  

 

5.13 SEGURIDAD DE OBRA 

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del 

personal de obra, durante la ejecución de la misma la cual deberá de implementarse de tal manera que se 

den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar 

desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos provenientes en el sitio de la obra.   
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El Contratista designará al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a su vez 

dispondrá de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a 

las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. 

El Contratista deberá de cumplir de manera mensual su informe de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en donde se plasme el cumplimiento de su plan, adjuntando las evidencias del cumplimiento de su 

programa de seguridad y salud en el trabajo y evidencias del cumplimiento de los controles operacionales 

descritos en la matriz IPERC. 

 

5.14 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 

materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 

ambiente. El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 

cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes, así mismo desarrollará una capacitación 

técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutará la obra, por parte del capacitador 

del plan de mitigación de impacto ambiental. El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las 

infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio 

ambiente 

 

5.15 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO  

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas 

coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante 

Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre 

que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. 

La inobservancia del Contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las 

Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones 

de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por 

lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos 

proyectados 

 

5.16 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS  

El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público ubicadas en el 

área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes 

deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes 

subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil 

remanente, etc. Para ello, coordinará con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o 

instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que se obtendrán los documentos 

correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De 

requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes 

eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con 

las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinación con Municipalidad. La solución de 

interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así 

como las consecuencias que de ellas deriven, serán tomadas en cuanta, para la formulación de las 

propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos. 

 

5.17 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a 

implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad 

que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las 

actividades propias de la presente contratación. El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de 

trabajo; así mismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o 

perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar 
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accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.), así mismo desarrollará una capacitación técnica 

adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en 

seguridad de obra. Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus 

labores del Servicio, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar 

y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección 

personal (EPP). 

 

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

 

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR  

a) Requisitos mínimos para el postor y/o ejecutor de obra 

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que deberá estar 

inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capítulo ejecutor de obras 

debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior; 

del mismo modo, deberá acreditar su experiencia en la ejecución de obras iguales y/o similares.  

 

b) Condiciones del consorcio 

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 

número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.  

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.  

Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%. 

 

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR   

 

a) Plantel profesional clave 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

INGENIERO 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto, 

titulado, 

colegiado y 

habilitado 

Con veinti y cuatro (24) meses efectivos como Residente 

de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente 

de Obra y/o Inspector y/o Inspector de Obra y/o 

Supervisor y/o Supervisor de Obra, en la ejecución de 

Obras iguales y/o similares, al objeto de la convocatoria, 

Del personal clave requerido como, INGENIERO 

RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la 

colegiatura 

 

INGENIERO 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

Ingeniero Civil 

y/o ambiental   

y/o Minas 

titulado, 

colegiado y 

habilitado 

Con veinti y cuatro (24) meses efectivos como 

especialista en seguridad y salud y/o jefe de seguridad 

y/o especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o jefe 

en seguridad y salud en el trabajo y/o especialista en 

seguridad salud y medio ambiente y/o jefe de salud y 

medio ambiente o la combinación de los términos 

anteriores, en la ejecución de obras en general, del 

personal clave requerido como, INGENIERO 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD, que se 

computa desde la colegiatura 

 

Nota:  

 Dicho profesional debe encontrarse habilitado para el ejercicio de la profesión, la habilitación se 

requiere al inicio de su participación, tanto para los titulados en el Perú como para los titulados en 

el extranjero, siendo que esto no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el 

contrato en el ejercicio de su función de fiscalizadora verifique que la experiencia que se pretende 

acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitada legalmente para ello. 
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 La colegiatura y habilidad de los profesionales titulados en el Perú se verificarán en el portal web 

correspondiente (SUNEDU y CIP), para los titulados en el extranjero se solicitarán copia de los 

documentos de acreditación. 

 En caso los profesionales sean del extranjero el postor deberá presentar documentos emitidos por 

los Colegios Profesionales del Perú correspondientes (opinión Nº 220-2017/DTN) que acrediten la 

afinidad en cuanto a las profesiones del personal propuesto para este servicio. No se consideran 

documentos emitidos por Entidades extranjeras.       

 En la etapa de recepción y liquidación de obra el Contratista deberá de considerar los Especialista, 

personal de apoyo y recursos necesarios para controlar las pruebas finales de funcionamiento, 

subsanación de observaciones hasta la recepción final de la obra, así como de participar 

activamente en los procesos de conciliación y arbitraje que se generen además de la elaboración de 

la liquidación de contrato de obra hasta su consentimiento. 

 El Residente de obra conjuntamente con el Inspector o Supervisor de obra según corresponda 

deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos debiendo anotar los 

resultados en el cuaderno de obra conforme a la Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD-Gestión de 

Riesgo en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

 La experiencia del plantel se considerará desde la obtención de la colegiatura. 

 El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 

efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.  

 La permanencia en obra por parte del Residente de Obra será del 100% (cien por ciento) durante la 

ejecución de la Obra.  

 

b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los postores 

deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo 

solicitado para ello se precede a detallar a continuación: 

 

Ítem Descripción Cantidad und 

01 Camión Volquete de 10 m3 01 und 

02 Cargador sobre llantas  01 und  

03 Compactadora vibratoria tipo plancha 01 und  

04 Mezcladora de concreto 01 und 

05 Vibrador de concreto 01 und 

 

Nota:  

 La acreditación de los equipos será: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, 

el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 

consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o 

de uno de sus integrantes.  

 

7. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

7.1 PARA LA EJECUCIÓN 

 Todo trabajo relacionado a la obra será efectuado en el marco de la Normativa aplicable y vigente, lo 

cual constituye obligación expresa al Contratista, y cuyo incumplimiento podrá ser causal de 

resolución de contrato.  

 La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere 

conveniente, cuyas funciones serán la de informar a la Entidad sobre el avance de la Obra, así como 

sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda expresamente 

convenido que el Contratista deberá brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra, salvo que este 

no cuente con los implementos de seguridad mínimo requeridos por la normativa.  
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 En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de daños ocasionados tanto al 

medio ambiente como de infraestructura pública, el Contratista queda obligada a cumplir con dichos 

requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad. 

 En caso que la autoridad competente requiera garantías u otros requisitos para que el Contratista 

pueda efectuar los trabajos en vía pública, el contratista queda obligada a cumplir con dichos 

requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad. 

 

7.2 PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA  

Los Gastos General (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde congruencia 

con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se admitirá la oferta cuando la estructura de 

costos variables y fijos estén por debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico, considerando 

que, el postor al disminuir el porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en los fijos ni 

utilidad a la presentación de su propuesta con la única finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una 

estructura de costos coherente con el expediente técnico. 

 

7.3 ADELANTOS  

Adelanto directo  

La Entidad entregará al Contratista, el adelanto directo del quince por ciento (15%) del monto del 

contrato original, conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO Nº 103-2020-EF 

“disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en 

el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225”.  

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción 

del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el 

comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 

(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para 

solicitar el adelanto no procede la solicitud.  

 

Adelanto para materiales o insumos  

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato original. 

Conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO Nº 103- 2020-EF “disposiciones 

reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225”.  

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendarios previos a la fecha 

prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 

que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 

calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 

adelanto en un plazo de cinco (5) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

respectivo. 

 

7.4 VALORIZACIONES Y METRADOS 

Las valorizaciones de avance de obra tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas y 

presentadas el último día de cada período mensual por el Supervisor y Contratista, sobre la base de los 

metrados realmente ejecutados en dicho periodo. Conjuntamente con la valorización, el Contratista 

presentará los siguientes documentos necesarios para el trámite de pago:  

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.  

b) Panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 10 fotografías). 

c) Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas que ilustren 

claramente lo realmente ejecutado.  

d) Protocolos de calidad. El plazo máximo de aprobación por el Supervisor de las valorizaciones y su 

remisión a la Municipalidad, será de CINCO (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes 

siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al 

último día de tal mes.  

A ser el sistema de contratación a Suma Alzada se deberá de considerar lo estipulado en el numeral 194.3 

del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones. 
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7.5 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS  

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el 

contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación 

del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si la valorización de la parte en 

discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte 

interesada puede someter dicha controversia a conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de 

Disputas, según corresponda; dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado 

conocimiento de la discrepancia. El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la 

suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes 

 

7.6 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD  

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta 

exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o 

instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.  

El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al 

Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor 

considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.  

El Contratista está obligado a presentar ante la Municipalidad, los certificados de calidad expedidos por 

los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, 

teniendo en cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad 

expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga 

extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.  

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos 

realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán 

comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán 

pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el Contratista y el Supervisor contraten un mismo 

laboratorio. 

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva 

conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra 

 

7.7 ADICIONALES Y REDUCCIONES  

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado 

30225 aprobada mediante D. S 344-2018-EF 

 

7.8 PENALIDADES 

Por Mora  

En caso de retrasos injustificados en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos están 

establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplica al contratista una penalidad por cada día 

de atraso de conformidad con lo establecido en el artículo 161º y 162º del reglamento de la Ley Nº 30225 

de Contrataciones del estado y sus modificatorias. 

De acuerdo con el artículo 162º del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado aprobado mediante 

D.S Nº 344-2018. 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

 
Donde F tiene los siguientes valores 

 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y 

ejecución de obras: F = 0.40 

 Para plazos mayores a sesenta (60) días. 

- Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 

- Para obras: F = 0.15 

 

0.10 x monto 

F x plazo en días
Penalidad Diría = 
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Otras Penalidades: 

Según lo previsto en el artículo 163º del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las 

siguientes penalidades. 

 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD  

FORMA DE 

CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

Cuando el personal del plantel profesional clave 

permanece menos de sesenta (60) días 

calendarios o del íntegro del plazo de ejecución 

de la prestación, si este es menor a los sesenta 

(60) días calendario, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 

del artículo 190 del Reglamento.  

 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra en el plazo previsto. 

 

Según informe del 

Supervisor o Inspector o 

el Sub Gerente de Obras 

Supervisión y Liquidación 

o El Gerente de 

Infraestructura y 

Desarrollo Territorial 

 

 

2 

 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del 

profesional a ser remplazado  

 

0.6 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra 

Según informe del 

Supervisor o Inspector o 

Sub Gerente de Obras 

Supervisión y Liquidación 

o El Gerente de 

Infraestructura y 

Desarrollo Territorial  

 

 

3 

Cuando no presente el informe de avance de obra 

o valorización al tercer día calendario de cada 

mes al inspector o supervisor de obra.  

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de incumplimiento 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

4 

Cuando se presente en forma extemporánea la 

liquidación de obra, adelantos, ampliaciones de 

plazo, dentro de los plazos establecidos en las 

bases y en el Reglamento. 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización del 

periodo por cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

5 

Por no cancelar los derechos y beneficios 

sociales a los trabajadores contratados y demás 

impuestos de ley en el mes correspondiente a la 

ejecución de obra 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de incumplimiento. 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

 

6 

Cuando se tramita la valorización de avance de 

obra, ampliaciones de plazo (de ser el caso) 

adicionales (de ser el caso) y otros con 

documentación sustentatoria faltante que 

perjudiquen su trámite normal, sin perjuicios de 

las responsabilidades que le pudiera derivar a la 

Supervisión por dicha demora.    

 

0.20 % del Monto 

Contractual. Por cada 

documentación faltante. 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

7 

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y 

especificaciones técnica 

0.20 % del Monto 

Contractual 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

8 

Por presentar valorizaciones de Obras y/o 

metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y 

pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u 

otros actos que ocasionen pagos indebidos o no 

encuadrados en las disposiciones vigentes, sin 

perjuicio de las acciones legales que pudieran 

corresponder 

 

 

0.40 % del Monto 

Contractual 

 

 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

9 
Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la 

resolución de aprobación correspondiente. 

0.30 % del Monto 

Contractual 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 Por no presentar la reprogramación de sus 0.20% del Monto Según informe del 
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N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD  

FORMA DE 

CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

10 trabajos cuando el Supervisor lo requiera como 

consecuencia del atraso en el cumplimiento del 

cronograma vigente 

Contractual Supervisor o Inspector de 

Obra  

 

 

 

 

11 

 

Seguridad en obra y señalización: 

Cuando el contratista no cuenta con los 

dispositivos de seguridad en la obra tanto 

peatonal y vehicular incumpliendo las normas del 

expediente técnico. 

Los dispositivos o las señales peatonales y/o 

vehicular y otras son las que se encuentren 

detalladamente en el expediente técnico.  

 

Cinco por mil (4/1000) 

del monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de 

incumplimiento. 

 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

 

12 

 

Indumentaria e implementos de protección 

personal 

Cuando el contratista no cumple con dotar al 

personal los implementos o equipos básicos de 

protección personal, en la ejecución de la obra, 

conforme lo establecido en el expediente técnico  

 

Dos por mil (4/1000) del 

monto de la valorización 

del por cada día de 

incumplimiento. 

 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

13 

Equipos del Contratista: 

Cuando el contratista no cuenta con los equipos 

mínimos exigido en el expediente técnico o que 

los tenga incompletos para la ejecución de la 

obra.  

Tres por mil (3/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada 

equipo y día de ausencia 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

 

 

14 

Calidad de materiales: 

Cuando el contratista emplee materiales que no 

cumplan los requisitos de las especificaciones 

técnicas del expediente técnico y las normas 

vigentes. 

El Contratista debe retirar dicho material y 

remplazar por otro que cumpla las 

especificaciones técnicas, siendo dicho remplazo 

sin costo alguno para la Entidad. (Los originales 

de las pruebas deberán ser entregados en la 

liquidación del contrato de la obra)  

 

 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada caso 

detectado 

 

 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

15 

Cartel de obra: 

Cuando el contratista no coloque cartel de obra 

dentro del plazo de siete (07) días de iniciada la 

obra  

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de incumplimiento 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra o el Sub Gerente de 

Obras Supervisión y 

Liquidación o El Gerente 

de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial 

 

 

16 

Cartel de obra: 

Por no mantener el cartel de obra en buenas 

condiciones desde el inicio de obra hasta su 

recepción 

0.05% del Monto 

Contractual 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

17 

Cuando el Residente de obras realiza registros 

extemporáneos en el cuaderno de obra digital.   

Cinco por mil (2/1000) 

del monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de 

impedimento 

 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

Permanencia en obra de los profesionales 

propuestos, excepto el Residente de Obra: 

Uno por mil (3/1000) del 

monto de la valorización 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 
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N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD  

FORMA DE 

CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

18  Cuando los profesionales propuestos no se 

encuentren en obra de acuerdo al cronograma de 

intervención. 

del periodo por cada día 

de impedimento 

Obra 

 

 

19 

Permanencia del Residente:  

En caso que el Residente de Obra no desempeñe 

sus funciones de forma permanente y directa en 

la ejecución de la obra será causal de aplicación 

de penalidad 

Dos por mil (5/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de inasistencia  

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra o el Sub Gerente de 

Obras Supervisión y 

Liquidación o El Gerente 

de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial 

 

 

 

20 

Cronograma valorizado al inicio del plazo 

contractual: 

Cuando el contratista no cumpla con entregar el 

calendario valorizado adecuado. El plazo de 

entrega será de 6 días calendarios desde el inicio 

de las actividades de las partidas del proyecto. 

 

 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de retraso 

 

 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

21 

Propuesto como residente de obra y/o 

asistente de residente de obra: 

Cuando se realice el cambio del profesional 

propuesto y no cumpla los requisitos que exima 

de la penalidad 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada 

profesional remplazado. 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra 

 

 

 

 

22 

La presentación del Plan Para La Vigilancia, 

Prevención y Control de Covid -19, es en un 

plazo de 07 días calendarios, luego del inicio de 

la obra. 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de retraso. 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra o el Sub Gerente de 

Obras Supervisión y 

Liquidación o El Gerente 

de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial 

23 Cuando no presente la revisión detallada del 

expediente técnico aprobado al inspector o 

supervisor después del inicio de la obra 

emitiendo un informe de compatibilidad técnico, 

con las recomendaciones y medidas a adoptar 

para la buena ejecución de los trabajos, en el 

plazo de 10 días calendarios. 

 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de retraso. 

 

  

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra o el Sub Gerente de 

Obras Supervisión y 

Liquidación o El Gerente 

de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial 

24 Cuando no presenta dos originales y una copia 

con su grabación en CD regrabable de la 

valorización correspondiente del mes. 

 

Dos por mil (1.5/1000) 

del monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de retraso. 

Según informe del 

Supervisor o Inspector de 

Obra o el Sub Gerente de 

Obras Supervisión y 

Liquidación o El Gerente 

de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial 

 

Procedimiento para la aplicación de otras penalidades en ejecución de obras: 

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada en la tabla de Penalidades, registra 

la infracción en el cuaderno de obra y remite la carta de preaviso al contratista, adjuntando las 

evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la 

infracción. En caso la infracción sea reincidente pasa directamente al literal (c). 

b) El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo establecido, de no hacerlo pasa 

al siguiente numeral. 

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la tabla de penalidades, por 

día, persona u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades 
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aplicadas no haya excedido al monto máximo de penalidades admisibles equivalentes al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato vigente caso contrario pasa al literal (g). 

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y 

mediante carta comunican a la Entidad que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 

e) El Supervisor o Inspector de Obra comunica a la Subgerencia de Obras Supervisión y Liquidación de la 

Entidad la valorización con la aplicación de la penalidad.       

f) La Subgerencia de Obras Supervisión y Liquidación de la Entidad aprueba y coordina que se procese la 

valorización con la aplicación de la penalidad. 

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo 

admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a los establecido en la LCE y 

su Reglamento el Inspector o Supervisor de Obra evaluara y propondrá a la Subgerencia de Obras 

Supervisión y Liquidación de la Entidad que se inicie con la Resolución del Contrato de Obra. 

h) La Subgerencia de Obras Supervisión y Liquidación de la Entidad evaluara y de proceder iniciara las 

gestiones para la Resolución del Contrato. 

 

7.9 OTRAS DISPOSICIONES  

Están a cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. 

Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del 

Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para 

resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente 

afectados.  

El Contratista deberá entregar los seguros indicados en los presentes términos de referencia antes del 

inicio de la obra, quedando establecido que no podrá iniciar las obras sin contar con los seguros, la 

demora en el inicio de la ejecución de la obra por esta causa será de entera responsabilidad de la 

contratista, lo que constituye causal de incumplimiento de contrato y no dará derecho del Contratista a la 

solicitud de aprobación de ampliación de plazo alguno. 

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral 

que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta 

estos factores al momento de presentar sus propuestas. 

 

7.10 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA  

El Contratista limitará sus operaciones a las áreas del proyecto. Los materiales de construcción podrán ser 

depositados para su utilización inmediata sobre las áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que 

éstos no interrumpan el tránsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra 

 

7.11 SUMINISTROS DE SERVICIOS  

El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que sean 

necesarios para la ejecución de las obras, serán de cuenta y responsabilidad total del Contratista. 

 

7.12 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO  

En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la zona de 

ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a su costo, del 

mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con 

la comodidad pública respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulación 

en general.  

Asimismo, el Contratista está obligado a:  

a) A la notificación de firma del contrato presentará a las instituciones pertinentes para su aprobación, un 

plan de desvío del tránsito en la zona afectada por la ejecución de la obra, el que será compatible con 

los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y 

obtener la autorización de interferencia de vías, sin la cual no podrá interrumpir las vías, bajo su 

responsabilidad.  

b) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de 

desvió de Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, así 

como anunciar la ejecución de los trabajos para evitar el congestionamiento en el tránsito y daños a 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2022-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 
 

 
 

36 

los vehículos y peatones, tanto de día como de noche. La cantidad de las tranqueras será la suficiente 

para que se cumpla con el fin propuesto.  

c) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá efectuar mantenimiento 

rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal 

manera que sus trabajos no interfieran innecesaria ó indebidamente con la comodidad pública respecto 

al acceso, a la utilización y ocupación de la vía.  

De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, número y ubicación 

de las señales de mantenimiento de tránsito son las autorizadas por entidad correspondiente y de 

acuerdo a la normativa vigente, que se indicarán en los planos y especificaciones técnicas. En caso de 

deterioro o robo de dichas señales, el contratista está obligado a reponerlas las veces que sean 

necesarias.  

La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa durante el período de construcción, 

estará sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorización por el mes del 

incumplimiento. El mantenimiento de tránsito comprenderá lo referido al plan de desvío de la obra, el 

mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista. 

 

7.13 DAÑOS A TERCEROS  

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las 

redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño 

causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio 

ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantía de fiel cumplimiento, de 

ser el caso. 

 

7.14 INDEMNIZACIONES  

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones 

imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, 

accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como 

consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.  

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la 

construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las 

excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. 

Comprobará la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contención o cualquier obra que sea 

necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.  

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 7.8, en caso de atraso por causales imputables al 

contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de 

Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios del supervisor, lo 

que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios 

indicados, el que se deducirá de las valorizaciones, retenciones o garantías, si aquellas no fueran 

suficientes. 

 

7.15 NORMAS REGLAMENTARIAS  

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las normas legales 

vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:  

1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.  

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

3. D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”  

4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”  

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:  

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.  

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección y 

conservación ambiental en la zona. 

 

7.16 REAJUSTE DE PRECIOS  

El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda 

nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas Polinómica y de acuerdo a la normativa vigente. 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 

el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los 

requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos 

adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2022-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 
 

 
 

38 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

Ítem Descripción Cantidad und 

01 Camión Volquete de 10 m3 01 und 

02 Cargador sobre llantas 01 Und. 

03 Compactadora vibratoria tipo plancha 01 und 

04 Mezcladora de concreto 01 und  

05 Vibrador de concreto 01 und  

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 

otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad 

y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 
Ingeniero Civil y/o ambiental   y/o Minas titulado, colegiado y habilitado 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 

Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
Con veinticuatro (24) meses efectivos como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero 
Residente de Obra y/o Inspector y/o Inspector de Obra y/o Supervisor y/o Supervisor de Obra, en la 
ejecución de Obras iguales y/o similares, al objeto de la convocatoria, del personal clave requerido 
como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la colegiatura 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 
Con veinticuatro (24) meses efectivos como especialista en seguridad y salud y/o jefe de seguridad y/o 
especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o jefe en seguridad y salud en el trabajo y/o especialista 
en seguridad salud y medio ambiente y/o jefe de salud y medio ambiente o la combinación de los 
términos anteriores, en la ejecución de obras en general, del personal clave requerido como, 
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD, que se computa desde la colegiatura 
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Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 

179 del Reglamento. 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor referencial, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 

Se considerará obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción 

y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o 

adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de 

circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos) y/o aceras o veredas (concreto) 

en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o  calles  y/o  anillos  viales  y/o  pasajes  y/o  

pistas  y/o  veredas  y/o vías  internas  y/o  jirones  y/o  vías  locales  y/o  vías  colectoras  y/o  

vías  arteriales y/o transpirabilidad vehicular y peatonal. 

 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 14  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

                                                             
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 

Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado”. 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 

hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 

numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 

mediante declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100]

 15
 puntos 

 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el 
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                             
15

   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 
adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

16
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 

                                                             
16

  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse 
lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.”

 17
 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra 
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA 

OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”
 18

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 

                                                             
17

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
18

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 
incluya operación asistida. 
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DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel 
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]

 
del monto del contrato 

original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la 
solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]

 19
. La entrega del o los 

adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].
20

 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante 

                                                             
19

  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
20

  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los 
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El 
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos 
artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, 
según corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR

21
 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 

                                                             
21  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y 
aprobado después de dicha fecha. 
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y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al [CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
22

  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Importante para la Entidad 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 
000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de 
Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 

                                                             
22

  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

 

  

                                                             
23

  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 

 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales

23
. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2022-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 
 

 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2022-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 
 

 
 

53 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
24

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
24

   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
25

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
26

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
27

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                             
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26  Ibídem.  

 
27  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2022-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 
 

 
 

57 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario”

 28
 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.”

 29
 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                             
28

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
29

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 
incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 

siguientes: 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 30

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 31

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%
32

 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 ..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

                                                             
30

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
33

  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                             
33 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
34

  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                             
34 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, 
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
35

  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                             
35 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
36

  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

                                                             
36 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
37

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 

contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                             
37

    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2022-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 
 

 
 

68 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO

38
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39
 DE: 

MONEDA IMPORTE
40

   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
41

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
42

  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
38

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
39

  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
42

  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO

38
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39
 DE: 

MONEDA IMPORTE
40

   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
41

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
42

  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

