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BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracién del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracién de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2

afnos.
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Primera convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80835 CON
CODIGO LOCAL N° 254638 DEL CENTRO POBLADO
GALINDO, DISTRITO DE LAREDO, PRONVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrard las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacién de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcidon de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los deméas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
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1.8.

1.9.

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccidon devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacidon enunciados en la seccidn especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2022-MDL-CS-1

1.10.

1.11.

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacién Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econdémica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continGa vigente para todo efecto, a condiciéon de
la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefalada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
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1.12.

expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
gue interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisiéon de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificaciéon del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparaciéon o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar4 de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
RUC N° : 20178186869

Domicilio legal :Jr. Reforma N° 360. Distrito: Laredo.
Teléfono: : 044-435519

Correo electrénico:
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la supervision de la obra: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR
N° 80835 CON CODIGO LOCAL N° 254638 DEL CENTRO POBLADO GALINDO, DISTRITO
DE LAREDO, PRONVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 124,506.74 (ciento veinticuatro mil quinientos seis y 74/100 soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.
El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre de 2021.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior
S/ 124,506.74
’ S/ 112,056.07
(CIENTO VEINTICUATRO MIL (CIENTO DOCE ’MIL CINCUENTA
INCLUYE IGV]
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se

debe detallar el valor referencial de la prestacién principal y el valor referencial de la
prestacion accesoria.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

2 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 525-2022-MDL

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS®, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de ciento cincuenta (150) dias calendarios, més el plazo de la liquidacion de obra, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 en CAJA de la Entidad y debera recogerlo en la oficina de
logistica; ambas oficinas se encuentran ubicadas en el Jr. Reforma N° 1000-Laredo.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creaciéon de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios. (En adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, modificado por: el
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM; el Decreto
supremo 084-2020-PCM y el Decreto Supremo 108-2020-PCM (En adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo 107-2020-PCM, que dicta medidas para el reinicio de los procesos de
contratacion Publica Especial.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

En el caso de procedimientos de supervision de obras.
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- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifico el Reglamento de Contrataciones del
Estado.

- Decreto de Urgencia N° 014-2020, que aprueba la ley de presupuesto para el sector Publico
para el Ejercicio fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 015-2019: que dicta medidas para el equilibrio financiero del
presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2020

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION*

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria © 04.07.2022

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 05.07.2022

A través del SEACE Hasta las: 23:59:00 horas del 13.07.2022
Formulacién de consultas y . Del: 05.07.2022

observaciones administrativas a las Al: 06.07.2022

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y : 07.07.2022
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, : 14.07.2022
evaluacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

4 La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le natifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comuin del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito ¢, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo a lo que se establezca en las
condiciones especificas de las bases del procedimiento de contratacién en cada
entidad ejecutora. (Anexo N° 7)

Importante

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

6 De acuerdo a la Resolucién N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sefialado lo siguiente: “(...),
la linea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del
Pert como aquel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesion
en forma automatica de un crédito que no exceda cierto limite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el
periodo de vigencia de la linea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automaticamente.”
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e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.
Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.
2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

7 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4.

2.5.

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Dénde: c1 + ¢c2=1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente
URL http://www.munilaredo.gob.pe/reconstruccion-con-cambios/

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI).

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA
FIANZAS (Anexo N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracién jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA®

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

h) Declaracion Jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripciébn del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisiéon de delitos e
infracciones.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y

10

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o0 como obligacion contractual. En
este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraciéon jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
“El postor ganador podréa optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion
contractual. En este dltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su
declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.”
Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.6.

pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripciéon en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el humeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en Jr. Reforma N° 1000-
Laredo.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7.

2.8.

2.9.

ADELANTOS!

No se otorgaran adelantos

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, SEGUN TARIFA OFERTADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

11

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto,
asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del Reglamento.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada
formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA
“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80835 CON CODIGO LOCAL N° 254638 DEL CENTRO
POBLADO GALINDO, DISTRITO DE LAREDO, PRONVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD"

|.DENOMINACION DEL SERVICIO

Seleccién y contratacion de personal y/o empresa para servicio de Supervision de la Obra “RECUPERACION
DEL LOCAL ESCOLAR N° B0835 CON CODIGO LOCAL N° 254638 DEL CENTRO POBLADO GALINDO,
DISTRITO DE LAREDO, PRONVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Il.FINALIDAD PUBLICADA

El presente proceso de seleccidn busca el servicio de supervision del proyecto en mencidn, el cual permita velar
que la obra se ejecute de acuerdo a lo que indica el expediente técnico aprobado, siendo responsable de realizar
las verificaciones directa y permanentemente a fin de garantizar la correcta ejecucion de la Obra y del
cumplimiento del contrato.

.OBJETIVO DE CONTRATACIO

El consultor velara por el fiel cumplimiento de lo que esta establece el Expediente Técnico Aprobado por la
Municipalidad Distrital delLaredo por lo cual controlara los trabajadores que efectien el contratista; siendo
responsable de realizar las verificaciones directa y permanentemente a fin de garantizar la correcta ejecucion
de la obra y del cumplimiento del contrato.

31 OBJETIVOS GENERALES

Controla los servicios de una consultora de obra que realice la supervision de la obra “RECUPERACION DEL
LOCAL ESCOLAR N® B0835 CON CODIGO LOCAL N°® 254638 DEL CENTRO POBLADO GALINDO,
DISTRITO DE LAREDO, PRONVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS

v Garanfizar que todos los nifios, hijos de los pobladores beneficiarios tengan un mejor servicio de
educacion.
v Mejorar la calidad de vida de la poblacion.

N.ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El Servicio del consulior de obras que presenta los servicios de Supervision de Obra por el correcto
cumplimiento del Expediente Técnico aprobado y cronogramas de ejecucion de la obra, realizando el
seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances del proceso constructivo de la obra, recomendando
soluciones apropiadas para resolver cualguier problema técnico, economico o contractual que pudiera
presentarse, asegurando el fiel cumplimiento del contrato de obra en el marco de la Ley 30556, El D.S 071-
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2018-PCM y las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en todo
lo que corresponda.

EL SUPERVISOR controlara de manera directa y permanente la correcta ejecucion técnica, econémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de |a debida y oportuna administracion de
riesgos durante todo el plazo de la obra verificara la corecta ejecucion de las Obras y las instalaciones en
funcion a las Especializaciones Técnicas, a los plazos y montos del Contrato, asi mismo, cubrir todas las labores
del conirol técnico y financiero de obra que devenga de la ampliacion del contrato.

Asimismo, velara porque la obra, instalaciones, pruebas y otros procedimientos del proceso constructivo se
ejecute disefidandose en todo lo que sea aplicable, a las especificaciones establecidas, entre ofros.

EL SUPERVISOR de la obra esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en el Articulo 79 y 80
del Reglamento PEC (D.S. 071-2018-PCM) y del art. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado D.5. N°344-2018-EF, en todo lo que resulte aplicable; debiendo, ademas, exigir a EL CONTRATISTA,
el cumplimiento del contrato de obra suscrito con la Municipalidad Distrital de Laredo en todos sus extremos,
en el cual incluye todo el expediente técnico de obra, la propuesta técnica de EL CONTRATISTA, requerimiento
técnico de Municipalidad Distrital de Laredo y otros documentos.

EL SUPERVISOR, debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, al fin de cumplir satisfactoriamente
los servicios de supervision propuestos, los cuales estan referidos a:
1. Supervision de la ejecucion de obra, hasta su recepcion por la Municipalidad Disirital de Laredo
sin observaciones.
2. Laliquidacion consentida del contrato de obra.
3. Lo establecido en el Articulo 142 del Reglamento de la Ley 30225 D.S 344-2018-EF y sus
modalidades.

EL SUPERVISOR debera presentar los informes especificos que se le solicite, asi como los informes
mensuales y final, debidamente foliados, segun la estructura que se entregara a inicio de los servicios.

4.1. ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA.
El consultor a confratar, debera cumplir las siguientes actividades:
AL INICIO DE LA OBRA

1. Dentro de los 15 dias calendarios siguientes al inicio de la obra, EL CONSULTOR DEBERA
EFECTUAR una revision completa del Expediente Técnico de la Obra y realizar un recorrido de
campo a la zona donde se desarrollara los trabajos, debiendo compatibilizar ambos, ademas de
verificar la libre disponibilidad de los terrenos e identificar cualquier anomalia. Como resultado de
esta revision, se debera comunicar a la Municipalidad Distrital de Laredo mediante el correspondiente
informe con las recomendaciones del caso.

2. EL SUPERVISOR esta obligado a participar en el Acto de Entrega de Terreno.

3. Apartir de la fecha de inicio contractual de ejecucion de obra, EL SUPERVISIOR conjuntamente con
ELCONTRATISTA efectuara el replanteo inicial (parcial o total) de obra del proyecto, de acuerdo al
Cronograma de Obra, oportunidad en que se verificara los hitos de control para el trazo y niveles
cuyos resultados se plasmara en el infome del supervisor, que deberd ser presentado a la
Municipalidad Distrital de Laredo en un plazo de 05 dias calendarios después de a la conformidad al
replanteo, acompafado de planos firmados, en el que se replanteara las recomendaciones que el
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(los) caso(s) requiera (n). De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, EL
SUPERVISOR los analizara al fin de determinar la causa que las genera, considerando para ello los
alcanceles del conrato de la obra.

4. En el caso que surjan situaciones imprevisibles que no estan considerados en el contrato de EL
CONTRATISTA respecto al Saneamiento Fisico Legal de los terrenos en donde se ejecutara la obra
y siendo responsabilidad del confratista, EL SUPERVISOR debera exigir inmediata solucion y
comunicar inmediatamente a la Municipalidad Distrital de Laredo tal situacion, adjuntando las
recomendaciones técnicas y legales que permitan evitar una afectacion al calendario de avance de
obra.

DURANTE LA EJECUCION DE LAOERA

5. Verificar que se haya aperiurado el Cuaderno de Obra con formalidades de Ley siendo la primera
anotacion el Acta de Entrega de Terreno.

6. La fecha de inicio de plazo contractual de la obra debera constar en el Cuademo de Obra, con
indicacion expresa de la fecha de vencimiento del mismo.

7. Exigir a EL CONTRATISTA la colocacion de los Carteles de la Obra en los lugares adecuados, en
los que debe indicarse la formacién basica del proyecto, segun cantidad y modelo proporcionado por
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Laredo, en coordinacion con el Ingeniero de Obras de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO.

8. De requerirse la importancia de equipos y materiales, EL SUPERVISOR acorde con el Calendario
disquisicion de materiales, debera solicitar a EL CONTRATISTA la adquisicion prioritania, bajo su
responsabilidad, sefialando que cualquier desfase en las fechas previstas al cargo de EL
CONTRATISTA no genera ampliacion del plazo.

9. EL SUPERVISOR debera que verificar que EL CONTRATISTA cuente con la maquinaria y equipo
minimo ofertado, acorde con el Plan de Trabajo actualizado.

10. EL SUPERVISOR debera redimir diariamente (excepto domingos y feriados), via correo electrénico
al Cuaderno de obra y/o Coordinador de obra de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO,
copia digitalizada de los asientos del Cuademo de obra fisico efectuados el dia anterior laborable,
los que ademas deberan ser emitidos en medio fisico y magnético a los informes mensuales. De
incumplir con este requerimiento, se aplicara las penalidades establecidas en la Tabla de
Penalidades establecidas en el presente documento.

11.EL SUPERVISOR en el asiento de cuaderno de obra correspondiente al dltimo dia del mes, debera
efectuar un resumen de las consultas pendientes de absolucion formuladas por el contratista,
sefialando la accion pendiente de ejecucion.

12. EL SUPERVISOR debera verificar permanentemente durante los trabajos de movimientos de tierra,
la clasificacion de suelos y contrastalo con el Estudio de Suelos del Expediente técnico de Obra
aprobado, el cual deberd estar incluido en el Informe mensual con las conclusiones y
recomendaciones pertinentes.

13. De sequir la necesidad de tramitar algun presupuesto adicional, por hechos imprevisibles, fortuitos
ylo de fuerza mayor, es responsabilidad de EL CONTRATISTA sustentar ante EL SUPERVISOR las
modificaciones que hubiere, siguiendo los procedimientos establecidos en el Reglamento PEC y en
la Ley de Contratacion del estado y su Reglamento, en todo lo que resulte aplicable.

14. El Expediente técnico del adicional, debera ser revisado por EL SUPERVISOR quien debera emitir
su Informe de Conformidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

a. Los presuntos adicionales que se genera en la ejecucion de la obra seran procesados y aprobados
con la prontitud del caso.
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b. Es necesario que toda la partida incluida en un presupuesto adicional tenga el sustento respectivo.
Los metrados constituyen la base para determinar el importe del presupuesto adicional, siendo por
lo tanto imprescindible sustentar el metrado total de cada partida con la informacién periinente.

c. La planilla de metrados debera ir acompariada de los diagramas que pemmitan su identificacion, asi
como las hojas de calculo que corresponda, para una mayor explicacion.

15. Toda reduccién de obra debe ser aprobada mediante Resolucion de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LAREDO, previa sustentacion con los informes técnicos y legales en el caso requiera del equipo
obras y de la gerencia de Asuntos Legales y de Regulacion por las siguientes consideraciones:

a. Las reducciones de obra representan una disminucion del contrato principal, por lo que requieren ser
aprobados por el mismo nivel de aprobacién del referido confrato.

b. La emision de la Resolucion aprobatoria de las reducciones de obra, permite definir los metrados de
los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se formula la liquidacion del contrato.

EL SUPERVISOR TENDRA LA OBLIGACION DE REGISTRAR MENSUALMENTE EN EL SISTEMA DE
SIGUIMIENTO DE PROYECTOS - SSP DEL MINEDU, LA SIGUIENTE INFORMACION:

a) Registro de levantamiento digital de informacidn y tecnologias de posicionamiento especial, que
incluye la georreferenciacion del proyecto con sus respectivas coordenadas.

b) Elacta de inicio de obra y el primer asiento del cuaderno de obra.

¢) Los informes mensuales del supervisor, que incluya el informe de capacitacion de la implementacion
de |as actividades de gestion social, plan de calidad, salud y seguridad ocupacional, y medio
ambiente.

d) Las valorizaciones mensuales aprobadas y/o tramitadas a la unidad ejecutora. Adjuntando las
fotografias de las partidas ejecutadas.

e) Lacurva S, programado versus lo ejecutado (avance fisico financiero)

f) Copias de las cartas fianzas (fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de matenales)

g) Copias de las resoluciones de ampliacion de plazo, acta de suspension y reinicio de obra.

h) Copias de las resoluciones de aprobacion de adicional-deductivo de obra, adjunto el informe del
supervisor de opinién favorable.

i) Cronograma de avance de obra actualizado a la fecha de inicio.

j)  Cronograma reprogramado de obra, de comesponder.

k) Personal clave de la supervision.

) Personal clave del contratista.

m) Informe comunicando el termino de obra a la entidad, adjuntando la copia del asiento del cuaderno
de obra en donde se indique el termino de obra.

n) Copia de la resolucion de conformacion del comité de recepcion de obra.

0) Copia del acta de pliego de observaciones ylo acta de recepcion de obra.

p) Copia de la resolucion de liquidacion de contrato de ejecucion de obra.

q) Copia de la resolucién de liquidacion del contrato de la supervision de obra.

r) Otros documentos vinculados a la ejecucion de la obra (resclucién de aprobacién del PMA,
resolucion de aprobacion del informe final del PMA)

ABSOLUCION DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

16. Absolver las consultas u observaciones que se formulen via Cuademo de Obra sobre la Obra
supervisada, teniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos que estable el Articulo 193° del
Reglamento de la Ley N° 30225.
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17.EL SUPERVISOR, debera exigir que las consultas u observaciones que se formulen via Cuademo de
Obras, se encueniren debidamente sustentadas con expresa referencia al documento contractual que
se observa; de no ser asi, debera en el mismo dia, solicitamos por el mismo medio que el coniratista
alcance la informacién y/o la documentacion complementaria que permita atender la mencionada
consulta.

18. Interpretar y aclarar en coordinacion con el proyectista los planos, disefios, especificaciones e informes
enfregados por dicho proyectista, durante la ejecucion de la obra, instalacion de los equipos
accesorios.

MODIFICACION AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

19. Cuando EL CONTRATISTA plantee la necesidad de realizar la modificacion de una parte de la obra para
adecuarla a las condiciones presentadas durante la ejecucion o por otro motivo, EL SUPERVISOR
debera poner en conocimiento a la Municipalidad Distrital de Laredo de forma inmediata, a fin de obtener
el pronunciamiento del proyectista. En estos casos debera dejar constancia en el Cuaderno de Obra,
sobre los hechos y la causal que genera la referida modificacion.

20. Analizar, revisar y pronunciarse dentro del plazo previsto por la Municipalidad Distrital de Laredo, sobre
los presupuestos adicionales que plantea EL CONTRATISTA por hechos imprevisibles o de fuerzas
mayor, dejando constancia en el Cuaderno de obra sobre el origen y la necesidad de su ejecucion para
cumplir con el conirato principal.

21. i en el andlisis que realiza la Municipalidad Distrital de Laredo, se comprueba que la recomendacion
DE EL CONSULTOR no esta debidamente sustentada acorde con el contrato de la obra y que conlleva
a que la Municipalidad Distrital de Laredo emita opinion contraria, esta situacion sera causal para aplicar
a EL CONSULTOR una multa equivalente a 0.5 de la UIT vigente, conforme al item 16 del cuadro de
oiras penalidades aplicables sefialados en el punto 5.18.

22. Tramitar ante a la Municipalidad Distrital de Laredo las deducciones de obra para su aprobacion,
alcanzado la documentacion sustentatoria del caso, con la conformidad de EL CONTRATISTA.

DE LA EJECUCION DE OBRA

23. Controlar el avance de la obra a través del programa de ejecucion de obra (CPM), indicandose la ruta
critica. Exigir oportunamente a EL CONTRATISTA la implementacion de correcciones a las desviaciones
al calendario de avance de obra que se detecten, comunicando oportunamente estos hechos a la
Municipalidad Distrital de Laredo.

24.EL SUPERVISOR de obra debera cumplir con los plazos establecidos en la Ley de contrataciones del
estado de su reglamento, para presentar su informe respecto a las solicitudes de contratista de
ampliacion de plazo o adicionales a la obra.

25. Emitir opinion oportuna sobre las solicitudes de ampliacion de plazo y otros reclamos emergentes de la
ampliacion de plazos, dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefialan el Articulo 198° y
Articulo 199° del Reglamento, adjuntando un grafico explicativo de los eventos, asi como la
demostracion objetiva de que la causal invocada modifica el Calendario Contractual. Se tendra en
cuenta, ademas, la aplicacion del Articulo 198° y Articulo 199° del acotado Reglamento, de ser el caso.

26. De aprobarse una Ampliacion de Plazo a EL CONTRATISTA, obliga a éste como condicidn para el pago
de los mayores gastos generales, a presentar a EL SUPERVISOR su respectivo calendario de obra
valorizado actualizado y la programacion de la ejecucion de obra CPM correspondiente, la lista de hitos
no cumplidos, el detalle de riesgos acaecido su asignacion, asi como su impacto considerado para ello
solo las partidas que se han visto afectas y en armonia en la ampliacion de plazo concedida, en un plazo
que no puede exceder las (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al
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contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo, con un informe para su aprobacion deniro del
plazo previsto por el Articulo 198° del Reglamento, documentos que incorporan al contrato en remplazo
a los anteriores.

27. El plazo de ejecucion de la obra es de ciento cincuenta dias calendarios.

CONTROL DE CALIDAD

28. Inspeccionar de forma continua la ejecucion de la obra y verificar que se ejecuten a los disefios, trazos
y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los frabajos defectuosos o los que
no se cifian a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas.

29. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto
Definido del Expediente Técnico, en el laboratorio del campo de EL CONTRATISTA. La labor del
laboratorio de campo incluira no solamente la verificacion de la calidad de los matenales y acabados,
sino la evaluacién de los materiales y equipos de la obra, comprobacién de los disefios de mezclas,
control de obras de arte, inspeccion de canteras, confrol de sondeos, analisis de estabilidad y en general
todas las acciones que se requieran para asegurar un adecuado control de calidad de la obra.

30. Exigir a EL CONTRATISTA realizar las pruebas de Control de calidad en fabrica de los materiales y
equipos a ser utiizados en obra, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la
Municipalidad Distrital de Laredo Se debera adjuntar los protocolos de pruebas comrespondientes.

31. Exigir por parte de EL CONTRATISTA, la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante
el desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactacién
de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidraulicas, entre otros, asi como la toma de muesiras para
los ensayos de laboratorio, Interpretando sus resultados y dando su conformidad o rechazo de las
mismas, cuyos resultados se deberan presentar en el Informe mensual.

32. Verificar que los procedimientos constructivos empleados por EL CONTRATISTA sean los mas
adecuados para tener una obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas,
de manera que no afecte los alcances del Contrato.

33. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones del Estudio de Suelos y otros que formen parte del
Expediente Técnico de Obra.

34. Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades, autorizando su
prosecucion cuando EL CONTRATISTA haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables.
Esta suspension debidamente sustentada no ha de generar ampliacion de plazo ni gastos generales, los
que deberan ser anotados en el Cuaderno de Obra.

35. Programar y Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias, los
equipos y sistemas instalados, con |a debida anticipacion a la Recepcion de la Obra.

J6. Exigir a EL CONTRATISTA que con la debida anticipacion solicite a SEDALIS SA efectuar los empalmes
a las redes existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios con tal proposito.

37. Hacer el sequimiento de la obra por medio de la Programacion, para lo cual presentaran el Calendario
de avance Gantt de seguimiento, la curva S, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos Informes seran
mensuales y semanales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra.

38. Al finalizar la obra debera exigir a EL CONTRATISTA la entrega de toda la documentacion que formara
parte del expediente de Recepcion de Obra.

MATERIALES Y EQUIPOS

39. Presentar oportunamente a la Municipalidad Distrital de Laredo las solicitudes de Adquisicion de
Equipos, Materiales y ofros para su aprobacidn adjuntando su informe de conformidad al cumplimiento
con las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a lo establecido en los diversos documentos que forman
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parte del Contrato de EL CONTRATISTA, en cumplimiento al Calendario de Adquisicion de materiales.
Posteriormente verificar que los materiales y equipos adquiridos cuenten con los protocolos/certificados
de conformidad respectivos de fabrica, debiendo trasladario a la Municipalidad Distnital de Laredo el
plazo para la elaboracion de los Informes sera de 03 dias habiles siguientes de recibido el pedido de EL
CONTRATISTA.

40, Verificar que todos los materiales y equipos, sean solicitados con la debida anticipacion a fin que se
encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual.

VALORIZACIONES Y METRADOS

41. Vlerificar y aprobar o corregir con mediciones directas los mefrados de obra ejecutados, asi como los
porcentajes de avance presentados por EL CONTRATISTA y elaborar las valorizaciones respectivas,
como maximo dentro de los 5 primeros dias del mes siguiente bajo responsabilidad por la demora en
que se incurra, segun lo establecido en el art. 79y 80 del Reglamento PEC y el Art. 194 del Reglamento
de la Ley N 30225 y sus modificatorias.

42. En las valorizaciones que el SUPERVISOR presente a la Municipalidad Distrital de Laredo debera
contener los planos de replanteo del avance fisico valorizado.

43. Efectuar el seguimiento de la obra por medio de la Programacion, para lo cual presentaran el Calendario
de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos Informes seran mensuales
y semanales de acuerdo con el calendario.

GARANTIAS ADELANTADAS

44 \erificar |la vigencia de los pagos de las primas de las Pélizas de Responsabilidad Civil (POLIZA CAR),
considerando el plazo original y las ampliaciones otorgadas.

45. En el caso que existan adeudos en el pago de la Péliza, EL SUPERVISOR esta en la obligacion de exigir
que estos sean descontados de la valorizacion correspondiente, verificando el descuento de los cargos
que corresponden por este incumplimiento contractual.

46. Verificar que EL CONTRATISTA amplié el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcion del (de
los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el articulo 205° del Reglamento.

47. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Pélizas de Responsabilidad Civil, de
los adelantos en efectivo, de los adelantos de materiales y de los seguros, en cuanto a sus montos,
plazos de vigencia y demas requisitos. En cuanto al control permanente de las Cartas Fianzas, deberan
comunicar a la Municipalidad Distrital de Laredo su vencimiento con 15 dias de anticipacion, Indicando
la accidn a seguir.

48. EL CONSULTOR queda sometido a las auditorias que efectie LA ENTIDAD, con la finalidad de verificar
el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de alcance de las actividades contratadas,
aspectos de seguridad, equipamiento e Infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la
normatividad vigente y aplicable al objeto del confrato y otros que requiera LA ENTIDAD.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

49, El SUPERVISOR debera asegurar que EL CONTRATISTA en la etapa de ejecucion de obra ejecute lo
Indicado en la Ficha Técnica Ambiental.

50. Sera obligacion de EL SUPERVISOR el sequimiento de las medidas de mitigacion de los impactos
ambientales que debe implementar EL CONTRATISTA durante el periodo de construccion de la obra,
en cumplimiento a las normas vigentes.

PLAN DE MONITOREO DE RESTOS ARQUEHOLOGICOS
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51.EI SUPERVISOR debera asegurar que EL CONTRATISTA en la etapa de ejecucion de obra formule y
ejecute un Plan de Monitoreo de Restos Arquecldgicos ylo Rescate Arqueclégico de ser el caso, de
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia en Obra.

52.Sera obligacion de EL SUPERVISOR el seguimiento de las medidas que debe Implementar EL
CONTRATISTA durante el periodo de construccion de la obra, en cumplimiento del Plan de Monitoreo
de Restos Arqueoldgicos de acuerdo a las normas vigentes y en cumplimiento del instrumento
arqueolgico aprobado por la Entidad competente.

OTROS

53. EL SUPERVISOR sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del confrato de obra, dentro
de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Licitacion, cumplimento con las normas,
Reglamentos vigentes y procedimientos intemnos indicados en las directivas de la Municipalidad Distrital
de Laredo.

54. EI SUPERVISOR debera de reportar cada fin de mes un Cuadro de Prevencion de Riesgo en Obra, ello
en aplicacion de las medidas de seguridad sefialadas en la Norma G-050 "Seguridad durante la
Construccion”, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y modificada por Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, asi como Informar sobre la
capacitacion y refroalimentacion a los trabajadores en proceso de trabajos seguros en cumplimiento del
D.5. N° 005-2012-TR.

55. Constatar que las Instalaciones provisionales de EL CONTRATISTA (caseta para oficinas, guardianias,
almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, etc.), cumplan con lo establecido en el Expediente
Técnico y rednan las condiciones de salubridad que no interfieran con la obra y que sean retiradas al
término de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

56. Verificar que EL CONTRATISTA asigne a la obra al personal profesional y técnico idoneo y
experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecucion de la obra
de acuerdo a la organizacion propuesta, caso conftrario; debera aplicar las penalidades
correspondientes.

57 Verificar que los equipos de construccion en obra sea el minimo requerido y responda a las
caracteristicas de lo ofertado por EL CONTRATISTA y se encuentren buen estado de funcionamiento.

58. Verificar que EL CONTRATISTA haya cumplido con todas las obligaciones de Inscripciones, pagos a
(ESSALUD), péliza de sequros y ofros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que
interviene en la ejecucion de la obra.

59. Efectuar reuniones de coordinacion quincenales como minimo, entre los representantes designados por
la Municipalidad Distrital de Laredo, EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, anotando en el Cuaderno
de Obra las indicaciones que resulten de dichas reuniones.

60. Participar en las reuniones de coordinacion con el Ingeniero de Obras y/o el Coordinador de Obra
correspondiente de la Subgerencia de Obras u ofras areas de la Municipalidad Distrital de Laredo que
le convoquen.

61. Presentar informes de avances de obra en forma mensual (esquemas, diagramas, consulias absueltas,
consultas y/o reclamos aun no resueltos, panel de fotos, videos, etc.) En los Informes debera establecer
las recomendaciones a sequir para cada consulta ylo reclamos atn no resueltos.

62. EL SUPERVISOR esta obligado a realizar cualquier trabajo y tomar cualquier accion de naturaleza
técnica o administrativa, que de acuerdo con |as mejores practicas de Ingenieria tenga la necesidad de
realizar, aun cuando no haya sido expresamente mencionado en el alcance de sus funciones que se
describen en el contrato y los documentos que lo conforman.
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63. Aceptar u ordenar el retiro, en casos debidamente sustentado, del Ingeniero Residente, del personal
profesional, técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que EL CONTRATISTA asignen
a la obra y comprobar que su calificacion y numero sean adecuados para asegurar la buena ejecucion
de la obra.

64. Emitir opinion, dentro del plazo de Ley, sobre los diversos reclamos que presente EL CONTRATISTA,
recomendando a la Municipalidad Distrital de Laredo las acciones a tomar.

65. Evaluar economicamente cada mes el costo general de la obra y sus respectivas proyecciones, en el
caso exiremo de plantearse |a resolucion del conirato de obra previo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en los articulos respectivos del Reglamento, esta situacion sera sometida a consideracion
de la Municipalidad Distrital de Laredo, incluyéndose los informes justificatorios.

66. Exigir a EL CONTRATISTA le presentacion de informes sobre incidentes y hechos que determinen o
puedan determinar perjuicios a terceros ylo propiedades o puedan ocasionar dafios a las mismas, sin
perjuicio de los informes que debera presentar por su parte, asi como verificar y evaluar los darios
cuando estos se produzcan.

67. Mantener la Estadistica General de la obra (avances fisicos, financieros, metrados programados, efc.) y
el archivo general de la misma.

68. Informar a la Municipalidad Distrital de Laredo, con la oportunidad debida de cualquier ocurrencia notable
en la obra, problemas con terceros o actuacion anormal del contratista.

69. En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, debiendo
verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de proteccion al frabajador (cascos,
guantes, botas, etc.).

70. Verificar el cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Sociales de EL CONTRATISTA.

1. Verificar que EL CONTRATISTA concluya la obra en el plazo previsto de no ser asi EL SUPERVISOR
con la debida anticipacion debera nofificar a EL CONTRATISTA que de conformidad con el articulo
correspondiente del Reglamento; es obligacion de EL CONTRATISTA de obra de asumir el costo de la
supervision por el atraso para la finalizacion de la obra.

4.2, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS. LEY 30536,
REGLAMENTO APROBDO MEDIANTE D.S. 071-2018-PCM Y MODIFICATORIAS; LEY N°30225-Ley
de Contrataciones del Estado - Segun Decreto Supremo 344-2018-EF Y MODIFICATORIAS, segun
corresponda.

Capitulo IV-INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Articulo 62 -Penalidad por mora en la ejecucion de la presentacion

62.1 El contrato establece las penalidades aplicables al contrafista ante el incumplimiento injustificado de
sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria.

La Entidad debe prever en las bases la aplicacion de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras
penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final, segan commesponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.
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62.2 En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,
para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion
de obras: F =0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias:
F=0.25.

b.2) Para obras. F =0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse
0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera
materia de retraso.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se considera
Justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacian del retraso como justificado no da lugar al
pago de gastos generales de ningun tipo.

62.3 Las bases del procedimiento de seleccion pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el numeral anterior, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de
aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se
calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Capitulo VI-Obras
Articulo 79 - Inspector a Supervisor de Obras

79.1 Durante la ejecucion de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector
0 CON Un supervisor, segun corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra.
El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta,
mientras que el supervisor es una persona natural o juridica especialmente contratada para dicho fin.
En el caso de ser una persona juridica, esta designa a una persona natural como supervisor
permanente en la obra.

79.2 El inspector o supervisor, segun comesponda, debe cumplir con la misma experiencia y
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

79.3 El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de obras
convocadas por paquete, donde la participacion permanente, directa y exclusiva del supervisor de obra
son definidos en los documentos del procedimiento de seleccion por la Entidad, bajo responsabilidad,
teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.
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79.4 Para el inicio de ejecucion fisica de obra que requiera supervision, el Titular de la Entidad, bajo
responsabilidad, esta facultado por unica vez para designar un inspector de obra o un equipo de
inspectores, en tanto no se cuente con el supervisor de obra y siempre que la suma de las
valorizaciones acumulada de la obra no supere el limite establecido por la Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el ario correspondiente. Esta facultad se aplica mientras culmine el procedimiento
de seleccion convocado para la contratacion de la supervision y no es delegable.

Articulo B0.- Funciones del Inspector o Supervisor

80.1 La Entidad confrola los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
segun corresponda, quien es el responsable de: (i) Velar directa y permanentemente por la correcta
gjecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del confrato; (ii) La debida
y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra; (iii) Absolver las consultas que
formule el contratista.

En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.

80.2 El inspector o el supervisor, segun corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiguen la buena
marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una
emergencia.

Articulo 177 - Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del Inicio del plazo de ejecucién de obra, para el caso de
obras cuyo plazo sea menor o lgual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario
para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor
0 inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre
ofros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo
menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento
veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con
copia al coniratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
COmo supervision o Inspeccion.

Articulo 178 - Suspension de plazo de ejecucion

178.7. Cuando se resuelva el confrato de supervision, |as partes pueden acordar suspender el plazo
de ejecucion del contrato de ejecucion de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor.

4.3. NORMAS TECNICAS
No aplica

4.4. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL DE LA ESPECIALIDAD Y LA CATEGORIA DEL
CONSULTOR DE OBRA

El Consultor debe contar con Inscripcion vigente en el RNP en la Especialidad de en Edificaciones segun
el Anexo N° 1 y en la categoria B o superior, definidas en el Anexo N° 2, de la Directiva 001-2020-
OSCE/CD.
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EQUIPAMIENTO
- 01 Camioneta Pick-up 4x2.
- materiales de escritorio
PLANTEL PROFESIONAL
CARGO FﬂRH&CIﬁH EXPERIENCIA
ACADEMICA
JEFE DE Ing. civil 36 meses de experiencia como Supervisor ylo
SUPERVISION DE inspector ylo jefe de Supervision y/o Residente de
OBRA Obra en obras similares al objeto de la convocatoria,
que se computara desde la colegiatura
Especialista en ING. 24 meses de experiencia como Ingeniero
prevencion y INDUSTRIAL, | especialista en seguridad y salud ocupacional ylo
supervision SSOMA | Civil o Ambiental | especialista en seguridad de obra ylo especialista o
ingeniero de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente ylo la combinacion de los términos antes
mencionados, en obras en general, que se
computara desde la colegiatura.

s Acreditacion

45.

46.

41.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (ji) certificados o (iv) cualquier ofra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal.

Se considerara como consultoria de obra similar, a lo siguiente: supervision de obras de
Mejoramiento y/o reconstruccién ylo recuperacion ylo ampliacion y/o Construccion y/o Instalacién yfo
Creacion ylo Rehabilitacion ylo servicio y/o intervencion ylo la combinacion de los términos antes
referidos de: locales escolares, Instituciones Educativas, como colegios publicos, colegios privados, ylo
universidades publicas o privadas y/o institutos (pedagdgicos o tecnoldgicos) publicos o privados yio la
combinacion de las mismas.

Cronogramas

El consultor debera velar por el cumplimiento del programa de ejecucion de obra, calendario de avance
de obra valorizado y el calendario de adquisicion de materiales o insumos.

PROCEDIMIENTOS

No aplica.

PLAZO DE LA CONSULTORIA

El tiempo de la consultoria esta programado para ciento cincuenta (150) dias calendarios durante la
elapa de ejecucion, ademas de los plazos legales para la liquidacion de obra, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 94 del Reglamento PEC; culminando con la aprobacion de la Liquidacion de Obra Técnico-
Financiera por parte de la Entidad.
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48.

49.

4.10.

411

4.12.
No aplica

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad de la prestacion del servicio de consultoria de obra para la supervision sera otorgada
cuando se dé la Liquidacion de Obra, sin observaciones y contar con el Informe del Ingeniero de Obras
de la Municipalidad Distrital de Laredo, quien debe verficar, dependiendo de la naturaleza de la
prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, quien a su vez emitira
la conformidad de prestacidn de servicio de consultoria.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la confraprestacion pactada a favor del contratista hasta la recepcion de
obra, concordante con el sistema de tarifas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con |a siguiente documentacion:

« Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras, emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

« Comprobante de pago.

« Copia del contrato

La forma de pago sera en forma mensual y dentro de los quince (15) dias calendario previa conformidad
de la prestacion por parte del AREA USUARIA, la mismas que sera calculada segun el sistema de tarifas
(diaria) para la ejecucion y el sistema de suma alzada para la liquidacion de la obra; que sera otorgada
en un plazo que no excedera de los veinte (20) dias calendario, de producida la recepcion.

FORMULA DE REAJUSTE

En el caso de contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a
reajuste por aplicacion de formulas mondmicas o polindmicas, segin comresponda, las cuales deben
estar previstas en los documentos del procedimiento de seleccion. Para tal efecto, el consultor calcula y
consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de dichas formulas, cuyas vanaciones son
mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los indices de Precios
al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI a la fecha de
facturacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago,
se realizan las reqularizaciones necesarias. No son de aplicacion las formulas de reajuste cuando los
documentos del procedimiento de seleccion establezcan que las ofertas se expresen en moneda
extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a cotizacion internacional cuyo precio esté influido por
gsta.

ADELANTOS
No aplica
DECLARATORIA DE VIABILIDAD

4.13.CONFORMIDAD DEL INFORME DEL SUPERVISOR:
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1
1
1

1. Carta de presentacion de la supervision si es persona Juridica o natural
2. Informe del Ing. Supervisor

3. Datos generales

4. Memoria descriptiva

5.
6
7
8
9

Resumen de ejecucion de obra

. Problematica
. Analisis
. Conclusiones

Recomendaciones

0. Copla de orden de servicio y conirato
1. Presentar informes del personal presentado para la suscripcion del confrato.
2.Copla de Cronograma de ejecucion de obra, Excel Gantt y PERT-CPM (Inicio de obra,

reprogramado)

13. Copia de Informes y Cartas de la Supervision expedidos durante el periodo correspondiente.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

SUBCONTRATACION
No aplica

CONFIDENCIALIDAD

El supervisor debe ofrecer confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion a la que
tendra acceso, la cual estara relacionada con la ejecucion de la Obra, quedando prohibido revelar
dicha informacion a terceros. En tal sentido, el contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas
y estandares en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende la informacion
que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de |a ejecucion de la obra y la
informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion, ni el consentimiento de la liquidacion del Contrato de obra,

enervan el derecho de la Entidad a reclamar, posteriormente, por efecto o vicios ocultos, conforme a
lo dispuesto por el Articulo 173 del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado.

Segun el articulo 40 de la ley de contrataciones del estado el plazo para reclamar su responsabilidad,
el cual no puede ser inferior a siete (7) afios después de conformidad de la obra otorgada por la entidad.

NORMA ESPECIFICA
No aplica

PARTICIPACION EN CONSORCIO

De conformidad con el Anexo N° 1 - Definiciones del Reglamento, el consorcio es el confrato asociativo
por el cual dos (2) o mas personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos,
capacidades y apfitudes, para contratar con el Estado. De acuerdo con el numeral 49.5 del articulo 49
del Reglamento, el area usuaria puede establecer un numero méaximo de consorciados en funcidn a la
naturaleza de la prestacion. Asimismo, puede establecer un porcentaje minimo de participacion de
cada consorciado, asi como que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla
con un determinado porcentaje de participacion. En los procedimientos de seleccion pueden participar
varios proveedores (personas naturales y/o personas juridicas, tanto nacionales como extranjeras)
agrupados en consorcio con la finalidad de ejecutar el contrato, con excepcién de los procedimientos
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4.19.

diferente. Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las
consecuencias derivadas de su participacidon durante la ejecucion del contrato dervado de este,
conforme al articulo 13 de la Ley. De otro lado, de acuerdo con el articulo 258 del Reglamento, las
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de seleccion y la ejecucion del
contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicindose a cada uno de ellos la sancién
que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infraccidn, la promesa, contrato de consorcio o
el contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de
la individualizacién corresponde al presunto infractor. En esa medida, para el presente procedimiento
de seleccidn, se ha determinado que el numero maximo de consorciados sera de dos integrantes, asi
mismo el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado sera de diez por ciento, asi mismo,
el porcentaje minimo de participacion para el consorciado que acredite mayor experiencia sera de
noventa por ciento. Las personas naturales o juridicas que participen en consorcio en un procedimiento
de seleccidn, deben contar con inscripcion vigente en el Registro correspondiente segun el objeto del
procedimiento, con independencia de la prestacion que se haya obligado a realizar cada integrante
en la promesa de consorcio, salvo en los procedimientos de consultoria convocados por paquete para
la elaboracion de los estudios de pre inversion de proyectos de inversion, y del expediente técnico de
obra, asi como en los procedimientos de ejecucion de obras bajo modalidad de contratacion. En el
caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el
procedimiento de seleccidn, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcidn vigente en el
RNP, correspondiente al objeto del procedimiento. Los demas integrantes del consorcio deben contar
con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento conforme a lo establecido
en el articulo 9 del Reglamento. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas
individuales ni conformar mas de un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado
item cuando se frate de procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratindose de un
procedimiento por relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos
al que se presentaron en consorcio, ya sea en forma individual o en consorcio. Para efectos de su
participacion en el procedimiento de seleccién, el consorcio debe presentar en su oferta el contrato de
consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado
respecio del objeto del confrato. La documentacién que conforma la oferta de un consorcio debe ser
suscrita y llevar la ribrica, segun comesponda, de su representante comun, o de todos los integrantes
del consorcio sequida de la razon social o denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para
los documentos que deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del
consorcio, de acuerdo a lo establecido en los documentos del procedimiento. En el caso de un
consorcio integrado por una persona natural, cuya oferta sea suscrita por todos los integrantes del
consorcio, bastara que la persona natural indique debajo de su rabrica, sus nombres y apellidos
completos. La documentacion que conforma la oferta compromete a todos los integrantes del
CONSOICIO.

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es MIXTO (la supervision de la obra sera por TARIFAS y la liquidacion de
la obra A SUMA ALZADA).

PERIODO O

‘ TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO W DE MRODOA TIEMPO UNITARIA TOTALSI
DE TIEMPO
Supervisidn de obra
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Liguidacion de obra (suma alzada)

TOTAL

4.20.VALOR REFERENCIAL

El valor referencial es por la suma de S/ 124,506.74, el cual incluye todos los fributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

4.21. DESAGREDADO DE GASTOS DE SUPERVISION.
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5. Vehicuios

#) Vehcabon
Camcret + Conbuattse

6. Miteriales de Limgbaza

#) Materigues de Umpless
Namcnies de Lompiacs
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™

GASTOS VARIABLES
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Gastos de Obra y Liquidacion
f) Gastos de Obra y Liquidacion
GASTOS POR LIQUIDACION
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MONTO TOTAL SUPERYISION DE OBRA

RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE DBRA

EM DESCAIPCION onn. | “Rigses) | oNmARIO | ToTALS:
I Gastos Yariables
Gastos Yariables ] | s | o [s so7en| W
l_‘.l ~ ~
] Gastos Fijas L
Gastos Fijas : e B EEEE] 151933

mn GASTOS PARA ADECUACION COYID_13
Gastos Fijas | GE | 10 [8 unn 121873

COSTO DIRECTO lI.I’EH'ﬂBIJHI 10344528

| COSTD TOTAL DE LA SUPERYISION DE OBRA

DESCRIPCION
COSTODIRECTO SUPERMISION &, 1013, 445.28
UTILDAD [2%) 5, 206331
SUE TOTAL 8, 1055141
MPUES TS GENERALES A LAG VENTAS (167 B | o, [
TOTAL COSTO DE SUPERVISION [43) S 124 506. 74

4.22. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

N° Infraccion Unidad urr
Por la No presentacion de informes del personal establecido en su o _
propuesta técnica, bases, y/o términos de referencia; en los informes o omrre{rlma 02
mensuales correspondientes. Acorde con el cronograma de ypurt:ala '
personal.

1 | utilizacion del personal ylo desagregado de gastos personales.

Su personal no cuenta con uniformes y equipos de proteccion | Por ia y por

) personal completo (equipo de sequridad: botas, casco, chaleco de 0.2
identificacion) persona
Por la falta en obra del personal establecido en la propuesta técnica
ylo incumplimiento del porcentaje de participacion, sin haber
justiﬁ;adn ode qutiﬁcar fuera del plazo df’ 03 ﬁas_calendanns ante | por persona y
la entidad contabilizados desde su ausencia, la justificacion sera con por cada vez y 1
. documentacion que sustente su ausencia. por cada dia

(Por dia, se contabilizara desde el dia siguiente del plazo vencido
hasta su levantamiento de la observacion de la infraccion)
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No comunica a SEDALIB S.A. las acciones dispuestas cuando el | Por ocurrencia
4 contratista incumple las medidas de seguridad indicadas en el | y por cada 02
expediente técnico). punto de ’
trabajo
5 | No tiene al dia el cuaderno de obra (las anotaciones deberian ser | Por ocurrencia 03
diarias) y por dia ’
6 | No registra en el cuaderno de obras las inasistencias del personal | Por personay
propuesto por el contratista y sin comunicar a ENTIDAD por escrito | por cada vez y 0.2
indicando la penalidad correspondiente. por dia
No cumple con la presentacion de los informes de avance mensual,
informe de compatibilidad del expediente, informes de aprobacién de .
valorizacion u ofros, solicitudes y consultas del contratista, con el Por ocrrencia
) . . y por dia de 0.2
7 | contenido requerido y dentro del plazo establecido en la ley de
- . demora
contrataciones del Estado y su Reglamento, y Téminos de
Referencia.
No comunica con carta a la ENTIDAD en el dia sobre los eventos | Por ocurrencia
8 ocurmdos en la obra (accidentes de trabajo, manifestaciones, dafios | y por cada 02
a propiedad de terceros, infracciones cometidas por el contratista, punto de '
efc.) trabajo
No verifica mediante certificados que los materiales adquiridos y/o
equipos instalados por el contratista, cumplan con las | Por material y
especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra. En el | por equipoy 0.1
g | levantamiento de la observacion indicara medidas correctivas | por cada vez
tomadas por la supervision y su ejecucion de estas.
No presenta, no sustenta y/o no considera la vigencia de las
garantias: por fiel cumplimiento, por adelanto directo, por adelanto | Por ocurrencia 03
10 de mateniales y por adicionales de parte del contratista.
Por presentar el EXPEDIENTE DE RECEPCION fuera del plazo
(plazo 02 dias calendarios de presentado por el contratista) y/o no
1 levantar las observaciones al expediente de recepcion dentro del Por dia 0.2
plazo estipulado (plazo 02 dias calendarios de notificacion en la
Entidad ).
Por avalar valorizaciones (metrados), informes de adicionales,
mayores metrados, deductivos, ampliaciones de plazo que no tenga
12 . Por vez 0.5
sustento de acuerdo a la ley de contrataciones y su reglamento.
Durante el periodo de su contrato.
13 | Por valorizar mefrados no ejecutados. Durante el periodo de vigencia
Por vez 1.0
del contrato.
Por no ejercer un control oporiuno al no detectar que todos los Cada 0.1
frabajadores laborando en obra no cuentan con seguro | frabajadory
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14 | complementario de Trabajo de Riesgo (desde el inicio de sus | cadavezy por
labores) dia
No emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas
del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el Por di 1
expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la ordia
15 | Entidad, dentro de los plazos establecidos en la normativa.
Culminada la relacion confractual entre el coniratista y el personal
1% ofertado y; la ENTIDAD no ha aprobado la sustitucion del personal Por dia 06
por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a '
ser reemplazado.
3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
A. CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!?, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
Importante para la Entidad
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido un
numero méaximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de dos
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de noventa por ciento.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcidon y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

12

En caso de presentarse en consorcio.
41




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2022-MDL-CS-1

CARGO FORMACION ACADEMICA
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA Ing. civil
Especialista en prevencion y supervisiéon SSOMA ING. INDUSTRIAL, Civil o Ambiental

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
JEFE DE SUPERVISION | 36 meses de experiencia como Supervisor y/o inspector y/o jefe de
DE OBRA Supervision y/o Residente de Obra en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computara desde la colegiatura
Especialista en 24 meses de experiencia como Ingeniero especialista en seguridad y salud
prevencion y ocupacional y/o especialista en seguridad de obra y/o especialista o
supervision SSOMA | ingeniero de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o la
combinacion de los términos antes mencionados, en obras en general, que
se computara desde la colegiatura.

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentardn los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

- Camioneta Pick-up 4x2

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Hasta 100 puntos)
M = Monto facturado acumulado
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta por el postor por la
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA prestacion de consultorias
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de en la especialidad

obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho
(8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, | M >= a tres veces el valor
computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la | referencial:

prestacién, segun corresponda. 100 puntos

Se considerard como consultoria de obra similar, a lo siguiente: Mf>: dos ?/eces el valor vl
. s ' ' ‘s referencial y < tres veces el valor
supervision de obras de Mejoramiento y/o reconstruccion y/o referencia|.y
recuperacion y/o ampliacion y/o Construccién y/o Instalacién ylo 90 puntos
Creacién y/o Rehabilitacion y/o servicio ylo intervencion y/o la .
L L. . M >= una vez el valor referencial
combinacion de los términos antes referidos de: locales escolares, |y < dos veces el valor
Instituciones Educativas, como colegios publicos, colegios privados, | referencial:
ylo universidades publicas o privadas y/o institutos (pedagégicos o

tecnoldgicos) publicos o privados y/o la combinacion de las mismas.

80 puntos

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, COMO POR
EJEMPLO, VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE
CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO" ENTRE OTROS],
iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion o
documento equivalente; correspondientes a un maximo de diez (10)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo

13

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(--)
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho

contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos4

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacién: Oi

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:

Acreditacién: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | €condmica i

econdmica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econémica i
Oom = Oferta Econémica de monto
0 precio més bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econémica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

14

Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [........cocovviiiiiieeeeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............cceveeeeeeenn, con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccoevieis ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, seguin lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo

establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS!®

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!”: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a

16

17

18

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecuciéon de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparaciéon o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente
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través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?"®

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 2°
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompafiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad seré& otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19

20

hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.
De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.

31




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2022-MDL-CS-1

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
dela LCEy 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = E x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacidon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATOQ].
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracién
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaraciéon jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccidn, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir 0 no la propuesta de la Entidad sobre el nUmero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta 0 no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccovcviieeeiiirieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

21

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.
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‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominaciéon o razén
CONTRATISTA

social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del

. . RUC %
integrante del consorcio

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Elaboracién de

Objeto del contrato Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del

consultoria de obra

contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Eecha de inicio de la

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.coe.... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccidn y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos

del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA?2 ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.

= En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

22 30lo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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“El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que d
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precio
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

e
S

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en

la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe

encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidon, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segln corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.........cccceeveviininis ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ..l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccioén de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selecciéon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

23 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?* y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento

el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Gltimo caso el postor debera

acompaidar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en

un

plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato

queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO/
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
o 25
N CLIENTE CONTRATO COMPRP(')ABGAONTE DE FECHA MONEDA IMPORTE VENTAZ26 ACUMULADO??
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

27 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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