SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

NO

Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC] /[......]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al oforgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
« Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
&
< proveedores.
Importante para fa Entidad | | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érganc
5 - | encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
s Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracidn de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de péagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para
11 :Para
10 : Para

9 : Para

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segln la necesidad

8 : Para

las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
el nombre de los Capitulos.

el cuerpo del documento en general

el encabezado y pie de pagina

las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en'general y notas al pie.

: Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres

é Alineacién Centrada
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Unao vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrifa y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SUPERVISION DE LA ELABORACISSN DEL “EXPEDIENTE TECNICO
SALDO DE OBRA: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA
AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA- AREQUIPA”

e

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

L%/ Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de”

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de fa Comision

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas

gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°

1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

e [0S proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
Sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:.//iwww?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido Ia vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y 6BSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario-designado para dicho fin'y; en-el caso de-persona-natural, por-este-o-su-apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

s 2

Para mayor informacién sobre la normativa de fimas y  certificados  digitales ingresar  a:
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6érgano encargado de fas contrataciones o el
comiie ge seieccion, segun corresponaa,verifica ia preseniacion de I0 exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Terminos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNFS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

® La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rmp.gob.pe
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1.10.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segtin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de

seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la

1.11.

admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de fa notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

_ articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Ii
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segtn relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de conlratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

» A efecfos de recoger la informacion de su inferés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o foma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (ifi) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Gltimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda,

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de fa buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de fa buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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34.

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el confrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.
GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato. y por los adelantos. -.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

3.3.

entregar ala Entidad la-garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan ia ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas. '

; Importante

En los contratos de consulorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del conlrafo, porcentaje que es refenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de fas bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emjitir garantias; o




-

Banco de la Nacién
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
peliodicaienie publica el bancu Cenlal de Reseiva del rerd.

importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Enfidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente;

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htfp./www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun io previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del confratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contralista los infereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales paré la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento. o ‘

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.4. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Banco de La Nacién
RUC N° 1 20100030595
Domicilio legal : Av. Javier Prado Este N° 2499 —~ San Borja
Teléfono: : 519-2000 Anexo 95469
Correo electronico: : marciniega@bn.com.pe / prove_cgamboa@bn.com.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Ei presente procedimiento de seleccion tiene por objete la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL “EXPEDIENTE TECNICO SALDO
DE OBRA: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA-
AREQUIPA”
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El vaior referencial asciende a S/ 92,438.43 (Noventa y Dos Mil Cuatrocientos treinta y ocho con
43/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Diciembre

del 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/92,438.43 $/83,194.59 S/101,682.27
Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Ciento _ Ciento Un Mil
treinta y ocho con 43/100 soles, Noventay Cuatrocon | Seiscientos Ochentay

INCLUYE IGV 89/100 soles Dos con 27/100 soles

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorando N° 684-2022-BN/5500 de
fecha 21 de diciembre de 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios= Recursos Directamente Recaudados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto. del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacidn respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que Jas actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 50 dias calendarios, a partir del dia siguiente de iniciado el plazo de ejecucién, en
concordancia al numeral 8.7.2 del Término de referencia del expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el importe de Cinco con 00/100 Soles (S/ 5.00) en la ventanilla del Banco
de la Naciéon ubicada en Av. de la Arqueologia N° 130 — San Borja y solicitar copia del ejemplar
en el Modulo de Atencion de Proveedores de la Gerencia de Administracion y Logistica, sito en
el primer piso de la Oficina Principal del Banco de la Nacion de [a Av. Javier Prado Este N° 2499
— San Borja, en horario de 8:30 horas a 16:30 horas de lunes a viernes (dias laborables).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion. -




-

Banco de la Nacién
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

1.10.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 — Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

- Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio Fiscal
2022.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Directivas de OSCE

- Ley N° 27444 — | ey del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion

Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N°29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo

de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Ley N° 27696 — Ley que prorroga en 45 dias el plazo establecido en la Segunda Disposicion

Transitoria Complementaria y Final de la Ley N° 27626.

- Cadigo Civil.
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 30353 (Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles - REDERECI)

- Resoluciéon Ministerial N° 1275-2021-MINSA, Lineamientos para la vigilancia, prevencion y

controi de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-COV
- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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:
CAPITI O i !

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION |

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.211.

Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos bara la admision de la oferta

a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.b) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

6

La omisién del indice no determina fa no admisién de la oferta.
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El 6rgano encargado de las contrataciones ¢ el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requerides. De no cumplir con lo requerido, Ia
oferta se considera no agmitida.

B. Documentos para acreditar los reguisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Regquisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo il de la presente-
seccion de las bases.

2.2.4.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios confermados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada facter.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicién de micro y pequefia empresa.

{Anexo N>11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites "Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales.

Importante

e E| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Léy.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas. ‘

E! puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ct =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 +¢c2=1.00

24. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia mediante
depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N °"de Cuenta : 191-0057750-0-32
Banco . :  Banco crédito del Perti — BCP.
N° CCI8 : 002-191-000057750032-55

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

8 En caso de transferencia interbancaria.
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de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

) Documentacion sefalada en el numeral 18, de los términos de referencia sobre
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

m) Declaracion Jurada de conocer que EL BANCO es una Entidad Financiera sujeta al
cumplimiento del Reglamento de Gestion de Riesgos de lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo, aprobado por resolucién SBS N° 2660-2015 (Anexo N° 07)
debidamente completado.

n) Declaracién Jurada de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones
Civiles (REDERECI) (Anexo N° 13).

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso esfos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo lraslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete. -

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.,

9

T

10 |ncluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con fa Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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e L Gasu que ef pusiur gaiiadur de fa buend pro sed url ConsoIcio, ias garantias que presenie
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

o  Enlos contratos de consulforia de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor.(Anexo N° 1) o en la solicitud de refencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://vww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perid, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de la Oficina Principal del
Banco de la Nacion, sito en calle Arqueologia N° 120 - San Borja — Lima, en horario de 8:30
horas a 16:30 horas de lunes a viernes (dias laborables).

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en en Soles,
y contra prestacion aprobada, y PAGOS PARCIALES, de la siguiente forma:

El pago a LA SUPERVISION por los entregables efectuados, sélo sera procedente contra
prestacion aprobada.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con la Conformidad de la

12 Segtn lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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Subgerencia Infraestructura, asi como con el V°B° de EL COORDINADOR y/o el Supervisor
Administrativo designado por EL BANCO a fravés de la Subgerencia de infraestructura.

EL BANCO realizard los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del
total del contrato, una vez obtenida las condiciones para el pago (presentacidn y aprobacion
de los entregables).

Dicho pago se efectuara en cinco (05) partes, que corresponderan a porcentajes respecto del
total del contrato, segun el siguiente cuadro:

Pagos

Forma de pago

ier Pago

20% del monto contratado, a la conformidad del Entregable 1 - Informe
de Supervision 1 - del Plan de Trabajo, Inspeccién in situ e Informe
Inicial de Saldo de Obra y Estudios Preliminares

2do Pago

20% del monto contratado, a la conformidad del Entregable 2 -
Informe de Supervision 2 - del Disefio Definitivo

3er Pago

20% del monto contratado, a la conformidad del Entregable 5 - Informe
de Supervision 5 ~ del Presupuesto de Saldo de Obra '

4to Pago

20% del monto contratado, a la conformidad del Entregable 6 - Informe

de Supervisioén 8 — del Expediente Técnico de Saldo de Obra

5to Pago

20% del monto de contrato, ala Conformidad del Entregable 7 -
Informe de Supervision 7

Los pagos se efectuaran en Soles, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el Articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, previa presentacion de los siguientes documentos:

- Carta dirigida al banco, emitida por el representante legal de la supervision.

- Factura o comprobante de pago.

- Informe de la Subgerencia de infraestructura de la prestacion efectuada.

- Acta de conformidad suscrita por la Subgerencia infraestructura emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada y con el V°B° del Coordinador designado por el Banco a fravés
de la Subgerencia Infraestructura. )

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Tramite
Documentario), sito en la Av. Javier Prado Este N° 2499, Primer Piso - Distrito San Borja,
Provincia y Departamento de Lima, en el horario de 08:30 horas a 16:30 horas.
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De conformidad con el numeral 29.8 del artfculo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable de la adecuada :
formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad {écnica y reducir la necesidad de su reformulacién por _
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Banco

de la Nacién
el banco de todos

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA: “DEMOLICION.Y
CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA - AREQUIPA”

TERMINOS DE REFERENCIA

1. Denominacion de la contratacion
Servicio de consultoria para la Supervision de la elaboracién del “Expediente Técnico
Saldo de Obra: Demolicién y Construccion de la Agencia 2 Periférica Cayma, Arequipa”

2. Finalidad ptbiica
La . finalidad publica de ia contratacién es supervisar la correcta elaboracidén del
- Expediente Tiécnico Saido de. Obra denomipnado: “Demolicidon y Construccion de la
Agencia 2 Periférica Cayma, Arequipa®, proyecio que permita culminar la obra a fin de
obtener una agencia debidamente acondicionada, garantizando la seguridad, comodidad y
bienestar a los clientes y usuarios. del BANCO, redundando en una mejor imagen
institucional.

3. Vincutacién con el objetive / meta det PO

El Banco de la Nacidn, en e} marco normativo de sus planes de desarrolio para mantener
la continuidad de sus actividades y mejorar la imagen corporativa institucional, la
Subgerencia Infraestructura en cumplimiento a fas metas POl y a fin de continuar y
culminar la obra ha dispuesto la elaboracion del Expediente Técnico de Saldo de Obra, el
mismo qua se encuentra vinculado a la siguiente meta POl

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PCI BN 2022: Optimizar 1a geslidon de inversiones, con
objetivo operative de mejora de gestion de proyectos.

4. Definiciones )

« Ley. Cuando en el presente documento se mencione la palabra ‘Ley’, sin especificarla,
se entendera que se estd haciendo referencia directa a la Ley de Contratamones del
Estado, aprobada por Ley N°30225.

« Reglamento. Bajc el mismo concepto, la mencidn al término ‘Reglamento’ se
entenderd como referida al Reglamento de la citada Ley, aprocbado mediante Decreto .
Supremo N° 344-2018-EF, actualizada mediante Decreto Supremo N°168-2020-EF y
Decreto Supremo 182-2021-EF.

e OSCE. La mencién a las siglas 'OSCE’, hace referencia al Organismo Supervnsor de
las Contrataciones del Estado.

» El postor. El términc "EL POSTOR", hace referencia a la persona, natural o juridica,
que, legalmente capacitada, participa en el procedimiento de seleccidon para la
contratacién del servicio de consultoria que se regira a ifravés de los presenies
Términos de Referencia.

s El Contratisia o Consultor. La mencién a los términos “EL. CONTRATISTA” o “EL
CONSULTOR", hacen referencia directa a la persona, natural o juridica, o al consorcio,
que haya suscrifo el contralo de consultoria de obra que elaborard el expediente
técnico del saldo de obra.

s Términos de Referencia. La expresién 'Términos de Referencia’ hace referencia
directa al presente documento.

+ El Banco. El término *EL BANCO”, hace referencia directa al Banco de la Nacién — BN.

« Coordinador. El término "COORDINADOR" hace referencia al profesional del Banco
que tendra a su cargo e! control y la administracion del contrato a ser suscrito.

s Supervisién. La mencion a los términos "SUPERVISION® O "SUPERVISOR”, hace
referencia al Equipo Técnico de profesionales colegiados y habilitados contraiados
para tal fin, ef cual tendra a su cargo la Supervisién, es decir la evaluacion, la revision
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y la conformided tdonica de oe estudios, documenics v entregables que slabore y
presenie EL GONTRATISTA, en eoncordancia con ta normativa técnics aplicable.
i.as sigles RNE, hacen referencia af Reglamenic Nacional de Edificacionss.
Expediente Tésnico de Saldo de Tbra, Se define come of conjunio de documentos
qué comprende. memorie descripliva, especificaciones téenicas, planos de ejecucion
de obra, metrados, presupuests de obra, fecha de determinacion del presupussio de
obra, anafisis de precios, calsndaric de avance de obra valorizado, farmuias
polinémicas v, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio gaoldgico, de impacio
ambiental 4 oiros complementarios roferidos a una Cbra inconclusa v que pueds incluly
15 subsanacion de pariides de cbra mal ejecutadas, de partidas de obra faltantes y de
deficiensias del expedients téonico original, adecuacién de sonfenidos  técnicos
conforme & las normativas vigentes y en general, partidas Je obras que s& requieran
para la continuidad, culminacion vio puesta en funcionamiento de iz obra.
s Conformidad téonica: se refiere a la opinion técrica favorable que emitird e
rvisor de los entregables yo productos presentados por el consulior de obra de ta
élaboracion de expediente técnico, e cual permiticé a la entidad dar conformided de
fos entregables presentados por el consultor, ¥ en consecuencia fa aprobacion del
expediente técnice correspondiente..

5. Antecedentes
Eq focha 00.04.2021, se suscribié el Confrato de Obra N° 027686-2021-BN enire &l
BANCO DE LA MNACION y la empresa coniratiste CORPORACION B&y

CONSTRUCCIONES 8.A.C., a fin de ejecutar ia obra en mencién por un monto de S/

681 561.81 {Dos miflones-seiscientos-ochenta y-uf mil-guinlentos sesenta. y uno con
§1/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley, el plazo de sjecucion es de 200
dias calendario.

En fecha 28.04.2021, se suscribid el contrato N° 027722-2021-BN entre el BANCO DE LA
NACION y de ofra parte JORGE ANTONIO VALENCIA FLORES, a fin que realice el
servicio de supervision de fa obra: “Demolicion y Construcoion de Ia Agencia 2 Periférica
Cayma - Arequipa” por &l monio de &/, 206,768.52 incluido todos impusstos de ley. El
plazo del servicio es de 200 dias calendario para ls supervision ds obra y 30 dias
ealendario para ia liquidacidn de obra.

L2 obra “Demolicién vy Construccién de [z Agencia 2 Periférica Cayma, Arequipa” fue
registrada en e Sistema de informacion de Obras Publicas-INFOBRAS con el Cddigo
87758 '

Debido al incumplimiente contractual el Banco de la Nacién con Carta Notarial N° 1424-2021-
BN/2664, de fecha 30 de diciembre de 2021, comunica a la empresa CORPORACION B&Y -
CONSTRUCCIONES SAC. ia decisién de RESOLVER el Contrato N° 027686-2021-8BN,
derivade de la Licitacion Pablica N° 0006-2019-BN, en concordancia con los arficulos 164°,
165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esiado, por la causal de
secine acurnular el monto méximo de fa penalidad por mora.

Persiste la necesidad del Banco de Ja Nacion en culminar los trabajos inconclusos y poner en
senvicio la nueva Agencia, por lo que la Gerencia de Administracién y Logistica dispone 2 la
Subgerencia de Infraestructura la contratacion det Saldo de Obra :

2 ﬁaﬁggj ~ Confecha 18.10.2022 mediante Memorando N* 843-2022-BN/2650 se remitié ef requerimiento
\ﬁ@@ final para la contratacisn de la Elaboracion del “Expediente Técnico Saido de Obra:

Demolicién y Construccion de fa Agencia 2 Periférica Cayma, Arequipa’, por un plazo de 120
dias calendarios que comptende 08 eniregables.

6. Objstive de la contratacion
8.1 Objetive General
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Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se Je denominara
LA SUPERVISION, con experiencia en elaboracién y/o supervision de Expedientes
Técnicos de obras de edificacion, a fin que supervise la elaboracién del Expedients
Técnico Saldo de Obra: “DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2
PERIFERICA CAYMA, AREQUIPA". Debiendo supervisar la proyeccién de las obras
faltanies por ejecutar asi como aquellos que requerian realizarse para subsanar las
partidas ejecutadas erroneamente asegurando la calidad de aguelias ejecutadas.

6.2 Objetivos especificos
k)

Velar por un adecuado planeamiento, programacién, disefios, compatibilizacién de las
especialidades, en general, por la calidad técnica del Expediente Técnico de Saldo de
Obra, en concordancia con la normativa técnica aplicable.

Ser responsable de la adecuada revision del Expediente Técnico de Saldo de Obra, de la
calidad de los servicios que preste, de ia idoheidad del personal a su cargo y del
cumplirmiento de la programacién y logro oportuno de las metas prevrstas y adopcién de

- las previsiones necesarias para el cumplimiento del contrato,

Cumplir en el desarrollo de su consultorfa y ademas verificar que el Expediente Técnico
de Saldo de Obra cumpla.con ia totalidad de ias disposiciones {publicadas y las que se

. formulen) que dicten los .diversos seclores 'y auloridades competentes, como son las
" pormas que aprueban los Prolocolos -Sanitarios referidos a la prevencidn de la

propagacién del COVID-18 y que deben aplicarse a las obras y consultorias de obras:
Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N°
321-MINSA/DGIESP-2021 y ofras normas aplicables que regulen los protocolos de
sanidad frente al COVID-19, modificada con Resolucion Ministerdal N°675-
2022/MINSA.

LA SUPERVISION debera verificar el cumplimiento de las pautas para la elaboracion del
Expediente Técnico de Saldo de Obra contenido en los Términos de Referencia del
Consultor de la Elaboracion del Expediente Técnico

Supervisar la correcta elaboracion de los Estudios Preliminares, Levantamlento
Arquitectonico y otros de corresponder, que se deriven de ia verificacién in situ y en
gabinete.

Verificar la correcta evaluacion de todos los antecedentes comprometidos con la
ejecucién de la obra, para visualizar las diferencias o compatibilidades en todas las
especislidades para la ejecusion del saldo de obra.

Supervisar la Verificacion, Evaluacion, Propussta Estructural (de corresponder), de la
infraestructura existente y def saldo de ejecucién de obra.

Verificar que se cumpla con la Compatibilizacion del proyecto aprobado en el
Expediente Técnico inicial con la condicién fisica actual.

Verificar que el Expediente Técnico de Saido de Obra cumpla a nivel presupuestal,
con el desarrolio de la documentacion sustentatoria para ia culminacién del proyecto,
que incluya la subsanacion de partidas de obra mal gjecutadas, de partidas de obra
faltanies y de deficiencias del expediente técnico original, adecuacién de contenidos
técnicos conforme a las normas legaies vigentes y en general partidas de obra que se
requieran para la continuidad, culmmacnon vio puesta en funcionamiento de la
Agencia bancaria.

Supervisar y dar conformidad técnica (opinion técnica favorable) de manera integral la
correcta elaboracion del Expediente Técnico Saldo de Obra, en todas sus especialidades,
a fin que ef banco apruebe e expediente {écnico final del Saldo de Obra: “Demolicion y
Construccion de la Agencia 2 Periférica Cayma, Arequipa’

. Sisterna de contratacién
Segin el Art. 35° del Reglamenio de fa Ley de Contrataciones del Estado, el sistema
aplicable al objeto de esta contratacion seré:

v Asuma Alzada.
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8 Caractoristicss del Serviclo @ Contradar

2.1 Descripeién y condiciones del servicie a contratar
La descripcién del servicie comprende la Suparvisién de la Elaboracidn del Expedients
Técrica de Salo de Obre del proyectn: “Demolicion y Consfruccidn de la Agencia 2
Periférice Cayma, Areqpips”,
14 SUPERVISION z través de los entregables presentados per & consulior, deberd
conirolar que ol Contratista responsable de la elaboracién del Expediante Téonico de
Salde de Obra asuma la responssbiiidad por correctos plancamiento {éonico,
nrogramacian, elaboracién de los sstudios preliminares, disefios y en general, por &
catidad técnica det expediente téonico referide, sugl debe ser sjecutade en
concordancia con los estandares actuzles de disefio an {odas fas sspecialidades de
arquitesturs e ingenleria relacionadas al proyecic.

8.2 Actividades
2.1 Duranie ia eleberacion y conformidad def Expediente Técrico Saldo de Obra.
" Revisar, evaluar, verificar y dar conformidad técnina {opinidn séonica favorable) al Expediente
Técnich. de Salde de Qbra (estudio definitive) durante su elaboracidn ¥y formular
oportunamenie las recomendaciones, complementacionss y/o modificaciones gue considere

indispensable al.estudio.

Proponer y desarroliar las optimizaciones convenientes at Expediente Técnico de Salde de
Obra, durante su slaboracion, :

Revisar.v. verfficar. los. gstudios bésicos o prefiminares, levaniamiento  arquitectonico,

proyectes de cada especiafidad: arquitecturs, seguridad y evacuacion, estructuras,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, cableado estructurade, nsizlaciones
mecanicas, mobiliario, gestidn, elc.

Prestar sus servicios con personal profesional capacitado, debiendo mantener el mismo
plantel duranie fas etapas de fa Supervision,

LA SUPERVISION de la elaboracién det Expediente Técnico Saldo de Cbra, se flevard a
cabe en funcién 2 un Plan de Trabajo presentado por el contratista; para tal efecto se
presentaran [os correspondientes Informes {écnicos,

£l servicio de SUPERVISION de la elsboracion y conformidad del Expediente Técnico
Satdo de Obra se desarrollard en siete (07) fases, teniendo como resultade la
presentacion de siete (07) entregabies, siendo los entregables los siguientes:

~-g) Fasel
Informe de Supervisién 1; &) revision y conformidad técnica det Plan de Trabajo del

Confratista encargado de la Elaboracién del Expediente Técnico de Salde de Obra, b)
inspeccién Técnica in sity de la SUPERVISION y ¢) informe Inicial de Saldo de Qbra
y Estudics Preliminares, Memoria Descriptiva y Propuesta de Intervencion (de
corresponder), oforgando la  aprobacion  y/o conformidad u observacién
correspondiente. R .

b) Fasell
Informe de Supervisién 2: Informe de Supenvision del Disefio Definitivo, otorgando

conformidad técnica {opinion técnica favorable} u observacion corespondiente.

c) Faselll
laforme de Supervisién 3: Informe de Supervisidn de Licencia de Edificacion,
otorgando conformidad téenica (opinion técnica favorable) u observacién

correspondiente.
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d) Fase IV .
informe de Supervisién 4: Informe de Supervisién de la(s) Autorizacion(es) del
Sistema de Media Tensidn y Autorizacidn(es) Sanitarias y Eléctricas, oforgando
conformidad técnica {opinidn técnica favorable) u observacién correspondiente.

e) Fase V
Informe de Supervisién 5: Informe de Supervisidn del Presupussto de Saldo de
Obra, otorgando conformidad iécnica (opinion técnica favorable) u observacion
comespondiente.

f) Fase VI ]
informe de Supervisién 8: informe de Supervision del Expediente Técnico Saldo de
Obra a nivel de Estudio Definitive, otorgando conformidad técnica {opinion técnica
favorabie) u observacion correspondiente.

g} Fase Vi
_Informe de Supervisién 7: conteniendo la descripcién y el sustento de sus
aciividades desarrolladas durante la supervision del ETSO: informes técnicos,
consultas, solicitudes varias, pagos recibides dei servicio contratado de Supervision,
entre otros que corresponda propias al servicio. ‘

La SUPERVISION revisara, evaluars, verificara y emitira opinidn técnica favorable del
Expediente Técnico Saldo de obra definitivo, en concordancia con los Términos de
Referencia de la elsboracion del Expediente Técnico Saldo de obra del proyecio:
“DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA, AREQUIPA”,

A continuacion, se listan los servicios que seran prestados por el SUPERVISOR, los que
tienen caracter indicativo mas no {imitativo.

Funciones Generales

- Tomar conocimiento de los Términos de Referencia que regulan el servicio de
elaboracién del Expediente Técnico Saldo de Obra, a fin de efectuar una adecuada
supervision técnica administrativa de los frabajos que ejecute el Contratista
responsable de la elaboracion del Expediente Técnico Saldo de Obra. .

- LA SUPERVISION realizara la revision del Plan de Trabajo del Consultor responsable
de la elaboracién del Expediente Técnico Salde de Obra, presentando al BANCO su
Informe de aprobacion del mismo u observacién correspondiente, para que luego de
su aprobacion, el BANCO, efecitie su seguimiento y control.

£l Consultor de la elaboracion del Expediente Técnico Saldo de Obra tendra (03) dias
calendario posteriores al inicio de plazo de gjecucién para la presentacion de su Plan
de trabajo. El BANCO a través de LA SUPERVISION dentro de dos (02) dias hébiles
revisard y dara conformidad al Plan de Trabajo. De existir observaciones al Plan de
irabajo, se notificard al Consultor para que levante las observaciones oforgandole un
plazo no mayor de dos (02) dias calendario. LA SUPERVISION tendra dos (02) dias
habiles contabilizados desde el dia siguiente de la recepcion del Plan de trabajo para
ia revisidn y conformidad.

- LA SUPERVISION debera realizar la verificacién mediante inspecciéri técnica in situ y
en gabinete de la infraestructura existente y del salde de sjecucién de obra.

- LA SUPERVISION debera verificar que el Coniratista responsabie de la elaboracidn ‘

del Expediente Técnico Saldo de Obra, presie los servicios con el personal
profesional propuesto para la elaboracién del Expediente Técnico Saldo de Obra.
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- LA SUPERVISION debe verificar que af Conlratiste cumpla con fos plazos para la
eleboracion del Expedients Técnico Seldo de Obra establecido en los Términes de
Referencia.

- Supervisar a fravés de los eniregables, el cumplimiento de fos tnminos del contrato
suscrito con el contratista responsable de la elaboracidn del Expediente Técnico
Saldo de Obra *Demolicién y Construccidn de la Agencia 2 Periférica Cayma, Arequipa’,
en concordancia con 1s Ley de Contrataciones de! Estado ¥ su Reglamento.

. LA SUPERVISION debe verificar of cumplimients de Ias condiciones establecidas
para la elaboracién del expedients, incluidas de ser &l caso las visitas téonicas al
fugar donde se desarrollard el proyecio.

- Realizar reuniones de evaluacion v/o coordinacidn con &l Contratista responsable de
la glaboracién det Expedients Técnico Saldo de Obra y con el Coordinador de la
Subgerencia de Infraestructura cuando lo sstime necesario para un mejor control del
avance en Iz elaboracién del Expediente Técnice Saldo de Obra.

Al inicio de ta elaboracidn def expedienis téonice.

EL SUPERVISOR, & iravés de la presentacion de cada enfregable, verificaréd que el
persohal designade u ofertado para la Elsboracion del Expediente Técnico BSaldo de
Obra, sea compatible con e grado de especializacion solicitado en los Términos de
Referencia que regularon el citado servicio.

a} Funcionss Permanentes

- Efectuar ja Supetvision del avance de la elaboracion del Expediente Técnico Saldo
de Obra (cada enfregable), ieniendo como marco general los Términos de
Referencia que regulan el servicio de consultoria para la elaboracién del
Expediente Técnico Saldo de Obra.

- Efectuar fa Supervisién de la calidad del estudio, resumen ejecutivo, memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, metrados, planilla de
metrados, ficha técnica, elaboracién de los planos, a gestién de documentacion
para las autorizaciones, control de calidad, lo cual de ser necesario debera
efectuar en Jas oficinas del Confratista y 1a revision de cada entregable lo realizara
en st oficina, previa entrega de parte del BANCO.

- Elaborar y mantener un sistema de seguimiento y conirol del estudio, a través de
un software electrénico, el cual debe contener como minimo el Diagrama GANTT,
de todas las actividades que se ejecutaran en el estudio.

- Supervisar la ejecucion de fa Elaboracidn def Expediente Técnico Saldo de Obra
en todas sus etapas, constatando que se ajusten a los Términos de Referencia y al
Canfrato a través de los entregables comunicados por el banco

- EL SUPERVISOR deberg comunicar por escrito al BANCO cuando cualquier etapa

de estudio comience a retrasarse respecto al programa de avance establecido
inicialmente. En este caso el Supervisor debera a la brevedad posible recomendar
por escrito las acciones a tomar para hacer expeditivo el estudio. En caso
necesario, recomendard la reprogramacién del retraso pava fines propios de
ejecucion, mas no para modificaciones contractuales.

- Mantener una constante comunicacion con el Equipo Técnico del Contratista y el
Coordinador de la Subgerencia de infraesiructura y participar en las reuniones en
caso corresponda de la elaboracién del Expediente Técnico Saldo de Obra.

k) Funciones Especificas
- Efectuar la Supervision haciendo cumplir o establecido en los Términos de Referencia
de la elaboracién del Expediente Técnico de Salde de Obra “Demolicion y
Construccion de fa Agencia 2 Periférica Cayma, Arequipa”
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- Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del Contratista
responsable de la elaboracién del expediente técnico de obra e informar al BANCO
para la aprobacién correspondiente.

- Revisar los entregables de acuerdo al cronograma establecido por el Contratista y
aprobado por la Supervision, verificando la correcta ejecucion de mismeo en funcién
a los Términos de Referencia.

~ Exigir al Contratista responsable de la elaboracién del Expediente Técnico Saldo
de Obra la presentacion de los entregables en los plazos previstos, debiendo el
Supervisor emitir el Informe de conformidad técnica {opinion técnica favorable) o
presentacion de las observaciones y remitirla al BANCO.

- El Coordinador del BANCO aprobaré u observara los informes y/o entregables de
fa Supervisidn, debiendo luego de aprobades tramitar el pago correspondiente.

- Exigir la presentacién oportuna de los expedientes para el tramite intemo dentro
del BANCO a fin de que el Contratista no demore en la gestidn de las
autorizaciones de ser caso.

- Revisar y evaluar las solicitudesde ampliacion de piazo y/o reprogramacion del
estudio, presentadas por el Contratista, pronuncidndose respecto al sustento
técnico administrativo dentro de los plazos previsios en la Ley y su Reglamento,
establecidos en el Art. 34° de laley de Contrataciones del Estado y en el Art. 158°
de su Reglamento.

8.2.3 Supervisién final y recepcion
e Revisar y emitir conformidad iécnica (opinidn técnica favorable) del Expediente
Técnico Saldo de Obra: *DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2
PERIFERICA CAYMA, AREQUIPA”.

Nota:
LA SUPERVISION, en caso corresponda, exigira al Coniratista fa presentacion de
los entregables, igualmente efectuara el seguimiento.

8.3 Procedimientos
El tipo de procedimiento de seleccton corresponde a una Consultoria de Obra1, segln la
definicién contenida en el Anexo de Definiciones del Regilamento de fa ley de
Contrataciones del Estado.

8.4 Pian de trabajo .
El Plan de Trabajo contendrd un cronograma, el mismo que serd presentado en un
diagrama Gantt. Estableciendo la ruta critica del proyecto. Dicho plan debe contener;

o Diagrama de barras calendarizade de las actividades que realizara (¢ trabajos de
campo, {rabajos de gabinete, refacion del personal profesional con indicacién de
nombres, cargos y los periodos de fiempo gue participaron cada uno, entre otros.)
Organigrama del personal.

Actividades a realizar.

Cronograma de actividades con ruta critica.

& Anexos.

A los cinco (05) dias calendarios de iniciado el servicio, LA SUPERVISION presentara
un Plan de Trabajo para la supervision del estudio, ef cual debe ser concordante con lo
elaborado por el Contratista responsable de la elaboracién del Expediente Técnico de
Saido de Obra.

® & B

EL BANCO a través det Coordinador de la Subgerencia de infraestructura dentro de los
tres (03) dias calendarios revisard y dara conformidad at Plan de Trabajo. De existir
observaciones al Plan de Trabajo, se notificara a LA SUPERVISION para que levante

* Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en fa elaboracion det expetiente téenico de obras aen fa
supervision de obras, en ja supervision de elaboracidn de expedients tdenico de obra.
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las observaciones otorgandole un plaze ne mayor de dos (02) dias calendario. Ei
BANCO tendra tres {03) dias calendarios para la revision, contabilizados desde =f dis
siguiente de la recepcién del Plan de Trabajo.

La no preseniacion del Plan de Trabajo por LA SUPERVISION implicard que serd
acreedor de aplicacién de ofras penalidades.

8.5 Base legal

La ejecunidn de los trabajos deberda realizarse de acuerdo con los dispositives legales de
aplicacion técnica y normag 1écnicas vigentes, complementarias a & Mormative Legal
refacionada y vigenie, Iz gue se indica a confinuscidn:

¢ Constitucion Politica del Perd.

s Texio Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones dal Estado, aprobado

mediante, Decreie Supremo N°082-2018-EF publicado el 13 de marzo de 2019, en

Ladelante TUD de Ia Ley de Contrataciones def Estado.

égtamemo de la Ley de Contrataciones del Eslade, aprobadoc mediante Decrefo

“Supremo N° 344-2018-EF, modificade medianie Decrelo Supremo N° 377-2018-EF,

Décreto Supreme N° 168-2020-EF, Decretc Supremio N° 250-2020-EF y Decrsto
Stpremo N° 162-2021-EF, en adelante Reglamento de.la Ley dé Contrataciones del
Estado.

e« Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, Gestion de Riesgos en fa Planificacion de la
Ejecucién de Obras, aprobada mediante Resolucion N° 014-2017-0OSCE/CD del 09 de
mayo de 2017 y modificada mediante Resolucidn N° 018-2017-0SCE/CD del 23 de

mayo.de 2017. Incluye Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar v dar respuesta a

riesgos, Anexo N° 2! Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK y Anexo N°
3. Formato para asignar riesgos.

= Ley N® 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de
Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de
ja Reptblica.

« Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 18053, Ley que autoriza a los Colegios
de Arquitectos del Pert y al Colegic de Ingenieros del Perll para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica, publicada ef 28 de julic de
2006.

= fey N° 28966, Ley que complementa ef marco legal vigente referido al ejercicio
profesional del Arquitecto, publicada el 24 de enero de 2007.

= Reglamento de la Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N°® 16053, Ley que

autoriza al Colegio de Ingenieros del Pertd, para supervisar a los profesionales de

fngenieria de la Replblica, aprobado mediante Decrefo Supremo N° 015-2008-

VIVIENDA, publicado el 06 de junio de 2008,

Reglamento de ia Ley N° 28966, Ley que complementa el marco legal vigenie refendo

al ejercicio profesional del Arquitecto, aprobade mediante Decreto Supremo N° 005-

2014-VIVIENDA, publicado el 08 de julio de 2011,

Texto Unico Ordenado de la Ley N® 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones

Urbanas y de Edificaciones, aprobado mediante Decrete Supremo N° 008-2017-

VIVIENDA publicado el 28 de febrero de 2017.

Reglamenio Nacional de Edificaciones, aprobade mediante Decreto Supremo N° 011-

2006-VIVIENDA el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus

medificaciones. {Norma A.010, A.050, A.080, A.120, A.130, A.140, G.030, entre ofras).

Ley N° 27050, Ley General de fa Persona con Discapacidad, modificado por Ley N°

27639 y Ley N° 27920.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, y su

Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2008-MINAM.

Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia en el

secior piblico.

e Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para
el Sector Pablico, v su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N° 011-

gag. 9
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2010-MINAM.

+ Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segundad en Defensa Civil aprobado por
Decreio Supremo N° 066-2007-PCM.

» Manual para la ejecucion de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
(ITSE), aprobado con Resolucién Jefatural N* 086-2014-CENEPRED/,

¢ Manual para la Evaluacion de Riesgos Ocasionados por Fendmenos Naturales,
aprobado con Resolucién Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/.

« Codigo Nacional de Electricidad (suministro 2011) aprobada con resolucidn Ministerial
N° 214-2011-MEM/OM.

e Norma Técnica Peruana IEC 60598-2-22, 2007 requisitos particulares para alumbrado

- de emergencia.

e« Norma Técnica Peruana N 399.010-1: Reglas para e! disefio de sefiales de seguridad.

» Norma IEC 50364, sobre los esguemas de conexion a tierra (ECT).

¢ Normas y Directivas para la prevencién, control, diagnéstico y tratamiento de ia salud
durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante el riesgo generado por el
CoviD-18.

Las normas y directivas incluyen sus respectivas modificatorias y actualizaciones.

8.6 Obhgatorleﬁad de seguros por parte la Supervisién

LA SUPERVISION debe contar con el Seguro contra todo nesgo-SCTR para el equipo
técnico de la supervision y personal que realice las visitas de campo, Cabe precisar que esto
afecta Gnicamente a la relacién contractual entre LA SUPERVISION y su equipo de
profesionales, pues EL BANCO no tiene obligaciones con aqueiios.

Ei SCTR del personal, debera ser presentado para la firma del contrato. Antes del ingreso de
cualquier personal a lugar (agencia del banco de la nacidn), éste debe contar con su SCTR
vigente.

8.7 Lugar y plazo de 12 prestacidn del servicio

8.7.1 Lugar
El inmueble se encuentra ubicado en calle los Arces N° 223 Distrito de Cayma,
provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.

pag. 10
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8.7.2 Flazo
£l plazo de la prestacién del servicio de consulioria de supervisidn es de cincusnia (50}
dize calendario, a partir del diz siguients de iniciado ¢l plazo de gjecucion.

El plazo se refiere (nicamente al tempo que tieng El SUPERVISOR para efectuar 1a
supervision y revision de cada entregable de Ia elaboracion del Expediente Téonico Saldo
de Obra, cuya finalidad fiene emitir la conformidad técnica {opinion téonica favorable) de
o3 mismos u observacion en case correspenda, v no incluye los plazes que EL BANCO u
oira entidad requiera para la revisién y conformidad de los entregables.

En caso qus LA SUPERVISION efectie ia presentacion de los entregables de supervision
después de los plazos previstos para sfic o no hubiers levantado las observaciones en el
plazc concedido por EL BARCO, s le aplicar la penalidad por mora correspondianie, en
concordancia con o establecido en e An 182° del Reglamenic de la Ley de
Corntrataciones del Estado.

s o 8.7.3 inicio del plazo de ejecucidn
s Elinicio del plazo contractual se dara cuando se cumplan las siquientes condiciones:
« Que se haya suscrite ef Contrato de Consultoria, firmado por ambas partes.
= Que EL BANCO haya entregado al SUPERVISCR, el Plan de Trabajo del contratista
encargadc de la Elaboracion del Expediente Técnico de Saldo de Obra.
» Gue EL BANCO haya entregado el expediente técnico de obra primigenio en fisico y/o
digitat.

Bt Banco eniregard el expediente técnico fisico yio dightal y demas documentacion al
contratista a los 2 dizs de suscrito el conlrato, de requerir mayor plazo la entidad nofificard
al contratista

" 8.7.4 Plazos para la presentacion de jos entregables de supervisidn
La presentacién de los informes de LA SUPERVISION se realizard en 7 entregables,
teniendo como resuitado la presentacién de siete (07) entregables, que se detalian a
continuacida:

s Fasei

Entregable 1: Informe de Supervision 1 de confener. a) revisidn del Plan de Trabajo
del Contratista encargado de la Elaboracion del Expediente Técnice de Saldo de
Obra, b) Inspeccién Técnica in situ de la SUPERVISION y ¢ Informe Inicial de
Saldo de Obra y Estudios Preliminares, Memoria Descriptiva y Propuesta de
Intervencién (de corresponder} Tendra un plaze de diez (10) dias calendario
cumpliéndose las siguientes condiciones:

a) Revisién de plan de trabajo: el supervisor debers efectuar la revision en el plazo de
2 de, contados a contados a partir del diz siguiente de recibido el plan de trabajo
del consultor, enfregado por la entidad.

meturR

b} Qcho (8) dias calendarios, contados a pariir del dia sigulente de recibido sl
Entregable 01 det Consulior- Informe inicial.

s Fase 2:
Entregable 2: Informe de Supervisién 2, det Disefio definitivo. Tendra un plaze de
quince (15) dias calendario, confados a pariir del dfa siguiente de recibir el
Entregable 02 - Disefio definitivo.

s fase3:

pag 11
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Entregable 3: Informe de Supervisién 3, de Licencia de Edificacién. Tendra un
plazo de dos {02) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de recibir !
Entregable 03 - Licencia de Edificacién. ' :

» En Fase 4:
Entregable 4: Informe de Supervision 4, de Autorizacion{es) del Sistema de
Media Tension, Sanitarias y Eléciricas. Tendréd un plazo de fres (03) dias
calendario, contados a partir del dia siguiente de recibir el Entregable 04 -
Autorizacion(es) del Sistema de Media Tensién, Sanitarias y Eléctricas.

s Faseb5: . . ’
Entregable 5: Informe de Supervision 5, del Presupuesfo de Saldo de Obra.
Tendra un plazo diez (10) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de
recibir ef Entregable 05 -Presupuesto de Saldo de Obra.

s Fase8:

‘Entregable 6: Informe de Supervisién -6, -que deberd contener Ia conformidad
técnica (opinién técnica favorable) de la elaboracién del Expediente Técnico de
Saldo de Obra, a nivel de Estudio Definitivo. Tendra un plazo de cinco (05) dias
calendario, contados a partir del dia siguiente de recibir el Entregable 06 del
Consultor encargado de la elaboracion - Expediente Técnico de Saldo de Obra;
adjuntando el Expediente Técnico de Saldo de Obra completo, visado en su totalidad
por los especialistas que intervinieron en la supervisidon del expediente y por el
Supervisor.

e FaseT:
Entregable 7: Informe de Supervisién 7, conteniendo la descripcion y el sustenio de
sus actividades desarrolladas durante la supervision del ETSO: informes técnicos,
consultas, solicitudes varias, pagos recibidos del servicio contratado de Supervision,
entre ofros que corresponda propias al servicio. Tendra un plazo de cinco (05) dias
calendario, contados a partir del diag siguiente de recibir la comunicacién del BANCO
respecto a la conformidad del Informe de Supervision 6.

Los plazos para la revision de cada uno de los seis (08) primeros entregables
presentados por el consultor, se realizardan conforme se detalla a continuacion, segun
corresponda. .

. LA SUPERVISION hara la revisién dentro del plazo establecido en el presente Numeral
8.7.4 contado a partir del dia siguiente de la recepcion del entregable que corresponda.
w2 De estar conforme LA SUPERVISION elaboraré Acta de Verificacion y Dictamen
otorgando la conformidad técnica, De existir observaciones, se consignaran en un Acta
de Verificacion y Dictamen de observacion, con recomendaciones respecto del plazo que
" debera oforgar el BANCO al consuitor, plazo que no menor de cinco {05) ni mayor de
quince (15) dias calendarios dependiendo de la complejidad, contados desde la fecha de
recibidas las observaciones para subsanarlas y presentar el entregable corregido al
BANCO.

De presentarse observaciones y estas hayan sido levantadas, LA SUPERVISION, tendra
cinco (05) dias calendarios para verificar el levantamiento de las observaciones,
contados a partir del dia siguiente de la recepcion y deberd emitir un informe Técnico de
detalie indicando Jos pormenores presentados durante la ejecucion del entregable
correspondiente y adjuniario en la emision del entregable de la SUPERVISION. (Dicho
plazo no es contabilizado en el plazo contractual del supervisar)

8.2 De los entregables
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Los enfregables deben contener el informe con fa conformidad téonica { opinién técnica
favorable) en caso corresponds, ef mismo gue debe tener un indice y numeracion de
paginas, v en la primera pagina de la memoria descriptive se incluira una retacidn de todos
ios profesionales responsables de su elaboracion, mostrando especiglidad, nombre del
profesional y N° de colegiatura.

Ei Informe debe de estar fiemado v sellado por su representante legal, por ef Jefs de
Supervision, v los especizlistas de su Staff segin su especizlidad, para e servicio que
participan en la supervision, mostrando su registro det colegio profesional correspondients.

£1 Coordinador del Banco aprobard u observard el eniregesble de la SUPERVISION,
debiendo luege de aprobados framitar el pago correspondiente, una vez soficiiade por ¢
SUpPErVisor.

De existir.observaciones, se nofificaran al supervisor para lo cual EL BANCO le otorgard un
plazo no menor de cinco {05) ni mayor de quince (15) dias calendarios dependisndo da la
sjidad, contados desde la fecha de recibidas las observaciones para subsanarlas y
entregable corregido al BANCO.

Mota importante:

Todo refraso en la presentacion de los entregables y/o en la subsanacion de obsarvacionss
por parie de LA SUPERVISION gue exceda el plazo olorgado, se considerara como demora
para efectos de las penalidades gue correspondan y podra dar luger a qgué la Entidad
resuglva ef contrato por incumplimiento.

Coordinacion de ia Supervisidn y aprobacién de los informes

3.1 Be lacoordinacién

1A SUPERVISION, debe plasmar en los informas los registros de las actividades
realizadas. LA SUPERVISION debera presentar el delalle del avance de acuerdo a lo
requerido en cada entregable.

Respecio a las consultas que formule el Conlratista responsable de 1a elaboracion del
Expediente Técnico Saldo de Obra o Consultor Proyectista, éstas seran absueltas por LA
SUPERVISION. Las consuitas se ditigen al supervisor, la cual las resuelve en un plazo
méaximo de cinco (5) dias, contados desde el dia siguiente de la recepcion de la
comunicacién del contratista.

MA-LA SUPERVISION v su equipo de especialistas en caso corresponda, asistiran a las

R

etrkeuniones de trabajo conjuntamente con el equipo del Consultor Proyectista encargado de

ia elaboracion del Expediente Técnico Satdo de Obra consignadas en sus Términos de
Referencia, asi como a las reuniones de trabajo que el BANCO convogue ¢ de acuerdo a
ia coordinacion de estudio, ya sea en las oficinas del BANCO ¢ por medio virtual de ser &
caso. ’

E] cronograma de reuniones conjuntas es el siguiente:

Reunion N° 01
A los diez {10) dias de haber iniciado el plazo contractual, en la que el Consuitor Proyectista
presentara la informacion detalada del avance del Informe Inicial.

Deberan asistir con caracter obligatorio el Jefe de Proyecto del Consultor, el especialista de
Arquitectura, y el de Estructuras, guienes expondran los criterios de disefio considerados para
el desarroflo del proyecto, asi fambién asistira ef Jefe de proyecto de la SUPERWISION y por
parte del BANCO e! Coordinador del Proyecto. Culminada la reunion de suscribira ef Acta de
Reunion N° 01.

3
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Reunién N° 02

A los diez (10) dias posteriores a la Reunion N° 01, en la que el Consultor Proyectista
presentara toda la informacion detallada del avance del Informe Inicial, y con lo solicitado en
el Acta de Reunion N° 01.

Deberén asistir con carécter obligatorio ¢! Jefe de Proyecto del Consulior y de corresponder
los especialistas y el Jefe de LA SUPERVISION con sus especialistas y por parte de la
Entidad el Coordinador del Proyecto. Culminada la reunion de suscribird el Acta de Reunién N°®
02.

‘Reunién N° 03

A los cince (05) dias posteriores de la aprobaciéon del Entregable N° 01, con foda la
informacién detallada del avance del Entregable N° 02 correspondiente al desarrolio de los
Diseiios Definitivos.

Deberan asistir con caracter. obligatorio todos los eqpeciaiistas del Consultor Proyectista,
quienes expondran los avances de los disefios definitivos, asi también asistird a 1a reunion &l
Jefe de Proyecto del Consultor Proyeclista y el Jefe de proyecto de la SUPERVISION con sus
especialistas y por parte de la Entidad el Coordinador det Proyecio, culminada la reunion de
suscribira &l Acta de Reunion N® 03.

Reunién N° 04

A los cinco (5) dias posteriores a la Reunién N° 03, en la que el Consultor Proyectista
presentard toda Ja informacion detallada del avance de jos Disefos Definitivos, vy con lo
solicitado en e Acta de Reunidn N° 03.

Deberan asistir con caracler obligatorio todos los especiaiistas de!l Consultor Proyectista,
quienes expondran Jos avances de los disefios definitivos, asf también asistird a ia reunion ef
Jefe de Proyecta del Consultor Proyectista y el Jefe de proyecio de la SUPERVISION con sus
especialistas y por parte de la Entidad el Coordinador del Proyecto; culminada la reunion de
suscribird el Acta de Reunidn N° 04.

*Reunion N° 05

Alos siete (07) dias posteriores de la aprobacnon de los disefios definitivos o entregable 02, en
1a que el Consultor Proyectista presentara el avance del Entregable N° 05 correspondiente del
desarrollo del Presupuesto.

Deberan asistir con caracter obfigatorio el Jefe de LA SUPERVISION y por parte de la Entidad
el Coordinador del Proyecto; culminada la reunion de suscribira el Acta de Reunidn N° 05,

Nota:

<wPrevia a las reuniones programadas, con tres (03) dias de anficipacién ¢l contratista de la
“elaboracién del expediente técnico, remitird la informacion via correo electrénico al supervision
y Coordinador del Proyecto del BANCO, para efectivizar la toma de decisiones en dicha

reunion.

l.a entidad notificara mediante correo electronico a la supervision ef dia, lugar y la hora de la
reunién a realizarse {virfual o presenmat)

El incumplimiento de estas condiciones, seran fomados en cuenta para efecltos de la
aplicacion de otras penalidades.

40. Requisitos y recursos del consultor de ia Supervisién

10.1 Requerimientos minimos de! consultor de la Supervision
El Consultor de obra de la SUPERVISION debera contar con inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Proveedores que administra el OSCE, en el capitulo de Consultor
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de Obra, con Especislidad 1. Consulioria en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines. i-
nimo Categoria B).

£l Consulior no deberd mantener sancion vigente aplicada por el GBCE, ni ester
impedido, temporal o permansniements, para contratar con of Estade Peruang; por
consiguienie, no deberd enconirarse incluide en el Capilulo de Inhabilitadus para
Contratar con el Estado que administra el OSCE, Tampoco podrd esiar incurso en las
causales de impedimento establecidas en e A 11° de 13 Ley de Contrataciones del
Estado. Esta exigencia es aplicable a iodos los consorciados.

LA SUPERVISION deberd mantener active duranie ioda la vigencia del contraio la
direccion de correo electionice, siendo su responsabilidad realizar {a verificacidn diaria
de las notificaciones gue EL BANCO pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, no siendo
necasaric a confirmacidn de la recepcidn del cotrec.

13,2 Condiciones de los consorcios
LA SUPERVISION, pueds ser persona natural o juridica, y podré patticipar indi-
viduz nie ¢ en consorcio. En este Oltimo supuesto, cada uno de los integrantes del
consarcic debera cumplir los reguisitos sefialades en este numerst v en la Directiva N°
005-2019-OSCE/CD (PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO).
Para tal efecto si ¢l postor se presenta en CORSOTIO:
- El nimero m&xdmo integrantes del consorgio seré de 2,

10.3 Recursos a ser provistos por LA SUPERVISION
LA SUPERVISION deberd contar con el equipo humano v los equipos slectrénicos que sean

necesarios para el desarrolic del servicio. La entidad 16 proveesrd 1a informacion necesaria v
jos permisos en caso correspondan para ef desarollo de la gjecucitn de la prestacion.

0.4 Reguerimienios minimos del equipo profesional
LA SUPERVISION debera contar con un equipo de profesionales que, en estricto, cumplivaén
obligatoriamente el perfil requerido y detailado en los presentes Témminos de Referencia,
para fa Supervision de 1a Elaboracion def Expediente Téconico Saldo de Obra. .

Todos los profesionales del equipo téonico que parficipen en LA SUPERVISION, materia de
ia presente consulioria, deberan ser titulados, colegiados vy estar habilitades en el Colegio
Profesional que les comesponda, al inicio de la prestacién efectiva del servicic y durante el
plazo que dure la misma. ’

El plaze requerido asi-como su participacion de cada personal, se encuentra detallado en la
estructura de componentes de los costos del servicio.

“Se precisa que, para efecio del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del
ersonal clave que serd evaluado, s6lo sera posible de acrediiacion en el presente proceso
aquella experiencia que el profesional haya obtenide contando con las condiciones legales
para el ejercicio de su profesion, esto es, titulade, colegiado y habilitado por el colegio
profesional, segln corresponda.

La relacién contractual que se derive del oforgamiento de la Buena Pro del procedimiento de
seleccidn, involucra Gnicamente al BANCO y a LA SUPERVISION, quienes suscribiran el
respectivo contratoe. De ninguna forma EL BANCO tene refacion contractual o laboral con el
equipo de profesionales de LA SUPERVISION,

En cumpiimlento de fo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
el personal que presente LA SUPERVISION debera ser, obligatoriamente, el que desarrolle
directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y
previamente aceptados por EL BANCO. Dicho compromiso constituye obligacion esencial de
LA SUPERVISION Su incumplimiento es causal de resolucion contractual.
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Cada profesional del Equipo Técnico de LA SUPERVISION asumirs solo una (1)
especialidad de acuerdo a sus funciones, por el plazo y porcentaje establecido en la
estructura de componentes del costo de servicio

La relacidn minima de profesionales que conforman el Equipo Técnico de LA SUPERVISION
del Estudio, son los siguientes: :

Personal Clave:

N° Cargo Cantidad Profesién y Grado (%} . Grado
01 | Jefe del proyecto o1 Arquitecto o ingeniero Civil Tituio
profesional |

02 | Especialista de o1 Arquitecto Titulo
Arquitectura, Sefialética, profesional
Seguridad y Evacuacion )

03 | Especialista en Estructuras | 01 Ing. Civit Titulo

prafesional .

04 | Especialista de 01 ing. Sanitaric Titulo
Instalaciones Sanitarias profesional

05 | Especialista de [¢3} Ingeniero Electricista o Ingeniero | Titulo
instalaciones Eléctricas Mecdnico Electricista profesional

06 | Especialista de c1 . | ingeniero Mecanico o Ingeniero | Titulo

: Instataciones Mecanicas Mecanico Electricista. profesional

07 | Especialista de Redes de €3] Ingeniero Electrénico o ingeniero de Titulo
Cableado Estructurado Comunicaciones o Ingeniero de profesional
{Comunicaciones) Telecomunicaciones o Ingeniero de

Sistemas o Ingeniero Informatico,

08 | Especialista de Metrados, c1 Ingeniero Civil o Arquitecto. Titulo
Costos y Presupuestos profesional

(*) Nota: La experiencia minima del Personaj Clave se encuentra consignada los "Requisitos de

Calificacién”

De darse el caso que se decidiera reemplazar al personal ofertado durante la ejecucion del
servicio, se deberd cumplir con las siguientes condiciones: (i) que el personal de reemplazo
reuna las caracteristicas previstas en los términos de referencia para el profesional que
requiere ser reemplazado o, en su defecto, los supere, y (ii) se cuente con la autorizacién

previa del BANCO.

&.....—En este punto, es preciso sefialar que, para verificar que el reemplazante cumple con las

mismas caracteristicas técnico-profesionales requeridas, el BANCO se remitira a los términos

Subgerent S de referencia (perfil minimo solicitado) y a los requisitos de calificacién en el caso de! personat

clave; es decir, la Entidad no considerara caracteristicas técnico-profesionales que no fueron
establecidas como requerimientos técnicos minimos.

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documenios: (i}
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv} cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto. .

Actividades de Los profesionales de la Supervision

a} Jefe de Supervisién :
Arquitecto o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado con experiencia como jefe de
proyectos, en elaboracion o evaluacién o supervision de expedientes técnicos de obra.
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El Jefe de Supervisién ssierd a cargo de supervisar, coordinar, participar en reuniones,

revisar, aprobar v compatibilizar las especialidades del Expediente Téonico de Saldo de Obra

Velar por el cumplimiento de las normeativas correspondientes = la slaboracion del Expediente
Técnico de Salde de Cbra.

Supervisar, monitorear y consolidar todas las especislidades, para f cumplimienio de una
correcta supervision del expedisnie iécnico, a fin de emiil ke conformidad técnica
correspondiente (opinicn i&cnica favorable} v observaciones, segun corresponda.

b} Especizlizta en Arguitectura
Arquitecte titulade, colegiado v habilitads con experienciz como sspecialista en disefin de
edificaciones.

Inspeccionar y verificar in situ las pariidas sjecutadas v no sjecutadas correspondientes a2 la
especialidad asi como las partidas ejecutadas de forma deficiente.

Se encargara de verificar el contenido del proyecto arquitecténico, gue cumpla con las nommas
técnicas peruanas vigentes refacionadas con lz especialidad, asi como con los linearmientos
estandarizados por el Banco

Pebera revisar y dar conformidad téenica de ios planos del proyecio arquitectdnico incluyendo
detaltes constructivos v especificaciones técnicas de la especialidad, asi como ios planos de
seguridad y evacuacion elaborados por el consultor

¢} Especialista en Estructuras
ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado con experiencia como especialista en disefio
estructural en edificaciones

Se encargaré de verificar el contenido del proyecio de estructuras, memcria y desarrollo de
planos a nivel de saldo de obra, incluyendo detalles constructivos y especificaciones técnicas
de la especialidad.

Verificar que el contenido del proyecto estructural cumpla con las normas téenicas peruanas
vigentes relacionadas con la especialidad, asi como con los linsamienios estandarizados por
2} Banco

Debera revisar y dar conformidad técnica de los planos del proyecto esiructural incluyendo
detalles consfructivos y especificaciones técnices de la especialidad elaborados por el
consultor

d} Especizlistz en Instalaciones Eléctricas
ingeniero Eleciricista ¢ Ingeniero Mecdnico Eleciricista titulado, colegiado y habilitade con
experiencia como especialista en dissfic de redes eléctricas - mecéanicas correspondientes a
edificaciones

Se encargara de verificar el contenido dal proyecto de instalaciones eléclricas y del desarrolio
de planos a nivel de saldo de obra, incluyendo detalles de la especialidad, memorias y
especificaciones écnicas de la especialidad.

Verificar que el contenido del proyecto de instalaciones eléctricas: factibllidad de la potencia
elécirica 0 la demanda eléctrica del proyecto (suministro de energia en baja tensién o en
media tensién), lableros eléctricos en general, pozos a tierra, alumbrado en general, efc,,
cumpla con fas nonmas técnicas peruanas vigentes relacionadas con la especialidad, asi como
con los lineamientos estandarizados por el Banco
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Debera revisar y dar conformidad técnica de los planos del proyecto de instalaciones
eléctricas incluyendo detalles constructivos y especificaciones técnicas de la especialidad,
elaborados por ¢l consultor

e} Especialista en Instalaciones Mecanicas
ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista fitulado, colegiado y habilitado con
experiencia como especialista en disefio de redes eléctricas - mecanicas correspondientes a
edificaciones.

Se encargara de verificar el contenido del proyecto de instalaciones electromecénicas (aire
acondicionado) y del desarrolio de planos a nivel de saldo de obra, incluyendas detalles de la
especialidad, memorias y especificaciones técnicas de la especialidad.

Verificar que el contenido del proyecto de instalaciones electromecanicas: aire acondicionado,
equipos hidroneumaticos, grupo electrogeno, efc., cumpla con las normas técnicas peruanas
vigentes relacionadas con la especialidad, asi como con los lineamientos estandarizados por
el Banco.

Debera revisar y dar conformidad técnica de los .planos del proyecto de instalaciones
electromecanicas (aire -acondicionado). zncluyeﬂdo detalles constructivos y especnfrcacacmes .
técnicas de la especialidad, elaborados por el consultor * -~

f) Especialista de redes de cableado estructurado (Comunicaciones)
ingeniero Electronico o de Telecomunicaciones, titulado, colegiado y habilitado, con
experiencia como especialisia en instalaciones electronicas.

Se encargard de verificar el contenido del proyecto de instalaciones elecitronicas y
comunicaciones y del desarrollc de planos a nivel de saldo de obra, incluyendo detalles de la
especialidad, memorias y especificaciones técnicas de la especialidad.

Verificar que el contenido del proyecto de instalaciones electrénicas y comunicaciones,
equipos estabilizadores de energia UPS, gabinete de comunicaciones, central de alarmas,
circuitos cerrados de TV, efc, cumpla con las normas técnicas peruanas vigentes
relacionadas con la especialidad, asi como con los lineamientos estandarizados por el Banco.

Debera revisar y dar conformidad técnica de los planos del proyecto de instalaciones
_electronicas y comunicaciones, incluyendo detalles constructivos y especificaciones técnicas
"de la especialidad etaborados por el constitor

Sreeiure

P ghyerentia a) Especialista en Instalaciones Sanitarias

Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado, con experiencia como especialista en
disefio de instalaciones sanitarias, de redes de agua y desagle correspondiente a
edificaciones. .

f e

Se encargara de verificar el contenido del proyecto de instalaciones sanitarias y del desarroflo
de planos a nivel de saldo de obra, incluyendo detalles de la especialidad, memortas y
especificaciones técnicas de la especialidad.

Verificar que el contenido del proyecto de instalaciones sanitarias: redes de agua y desagiie,
sistemas contra incendios, efc., cumpla con las normas técnicas peruanas vigentes
relacionadas con la especialidad, asi como con los lineamientos estandarizados por el Banco

Debera revisar y dar conformidad técnica los planos del proyecto de instalaciones sanitarias
incluyendo detalles constructivos y especificaciones técnicas de la especialidad, elaborados
por el consuitor
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¥l Especiafista en Metradosg, Costos vy Presupuesios
Ingeniero Civil o Arguitecio Hitutade, colegiado v habilitade con experiencia como especialisia
en eleboracion de costos, presupuesto v programacidn de obras, con conosimientos en
mangjo de software especializado en cosios y presupuesto.

Revisar vy evaluar la informacitn de las parlidas gjecutades y no ejecutadas correspondientes
a cada especialidad, asi como las partidas ejecutadas de forma deficienta.

Revisar v evaluar fos plenos correspondienies a cads especialidad asi como las
aspecificacionss técnicas, &lc,

Se encargara de revisar, compatibilizar y dar conformidad técnica del proyecte de costes de
las especialidades corespondientes al proyecio de eleboracion del expediente del saldo de

obra: melrados, andlisis de precios uniiarios y especificaciones técnicas, resumen dei
presupugsto y presupuesio detallade, cotizaciones, gastos generales, utifidad, frmula
potiném:ca, cronograma, eic., elaborados por el consulior

Ofras s‘:o sideraciones para Iz gjecucién de la obligacién
Responsabmdade» de la Supervision.
LA SUPERVISION debers contralar que of CONSULTOR asuma la responsabiiidad por un
adecuado planeamiento tdenico vy una adecuada programacion, la correcta elaboracion de
jos estudios bésicos, los disefios, por la calidad técnica del Expedientes Técnico Saldo de
Obra; e cual deber ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales de disefio
en iodas las especialidades de arquitectura e ingenieria.

124

Supervisar gue el consulior, presie sus servicios con personal profesional calificado,
debiendo mantener el mismo plante! durante la Supervisién de la elaboracion de los
Expedientes Técnicos.

£l plazo de responsabilidad POR VICIOS QCULTOS de LA SUPERVISION se fija en tres (3)
afos, contados a partir del dia siguiente a la conformidad otorgada por el BANCO por fos
servicios prestados. )

Adelanto
|2 Entidad no otorgara Adelanio en la presente confratacion.

Subcontratacitn

LA SUPERVISION de la elaboracion del Expediente Técnico Saldo de Cbra estéd impedido
de subcontratar siguna de las aclividades contempladas en los presentes Términos de
Referencia, en concordancia a lo regulado por el Adiculo 35° de la Ley de Contrataciones
del Estado y Articulo 147° de su Reglamento”,

Confidenciatidad )

La informacién que el Banco proporcione a LA SUPERVISION o a a que eéste tenga acceso
directa o indirectamente como consecuencia de la prestacion de los servicios materia del
presente contrato es confidencial y debera ser resguardada como {al por el Contratista, tanto
durante la vigencia del presente contrato como después de su terminacion, obligandose a no
revelarla g terceros, en forma onerosa ¢ gratuita, a no hacetla pablica, a no utilizaria de un
modo distinto a los fines del confrato suscrito por las partes, a no difundirla entre sus
empleados y/o dependientes mas alld de lo estrictamente necesario. para tal fin. Las
obligaciones antes referidas alcanzan a la informacién que le haya sido revelada por ef
Banco en relacitn o con ocasion de las negociaciones habidas para la preparacion del
contrato o de la reafizacion o gjecucion del misme, para lo cual LA SUPERVISION adoptara
medidas estrictas sobre la seguridad de la informacion en su poder o a la que tenga acceso.
Cualquier incumplimiento de estas obligaciones conflevard a la resolucidn automatica del
presente contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 1430° del Codige Civil, v
ol LA SUPERVISION debera pagar al Banco una indemnizacion por dafos y perjuicics
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ascendentes a jos dafos econdmicos y morales que se hubiera generado en su perjuicio,
segiin determine y comunique el Banco.

Las obligaciones de confidencialidad alcanzan tanto @ LA SUPERVISION, como a su
personal a través dei cual éste preste los servicios materia de la contratacion.

£n cualquier caso o supuesto de témmino o resolucién de este contrato, LA SUPERVISION
se obliga a devolver al Banco toda la informacién que éste le haya proporcionado, asi como
cualquier copia de la misma que pueda estar en su poder.

Cualquier producto o entregable generade en la prestacién del servicio LA SUPERVISION
para la Entidad sera de exclusiva propiedad de éste, por lo gue le corresponde ia propiedad
intelectuat sobre los mismos; conforme con eflo, LA SUPERVISION reconoce, acepta y se
compromete a que cualquier entregable, producto final del analisis o evaluacion desarroflado
con motive de la prestacion del servicio, tendré también caracter confidencial, por tanto no
podra utilizarios en beneficio propio o-de terceros,

. Del mismio modo, por el presente Instrumento LA SUPERVISION reconoce que los Derechos
de Autor y demas intelectuales que se generen sobre toda la produccion documental (fisica
o digital) que éste efectiie durante su vinculacion contractual con la Entidad, o los producidos
por terceros y que le hayan sido confiados por éste, son de propiedad exclusiva de la
Entidad, quedando por fanio impedido de reproducirlos o divulgarlos sin su autorizacion
expresa.

Para los efectos del presente Compromiso, se entiende por documento todos aquellos
considerados como fales por la Ley sobre Derechos de Autor, Decreto Legislativo N° 822, y
al Articulo 233° del Codigo Procesal Civil.

12.5 Administrador de! contrato y conformidad de la prestacién

a} Administrador del Contrato
La Subgerencia Infraestructura de la Gerencia de Administracién y Logistica, a traves del
personal que designe, se encargara de la administracion del contrato, siendo responsable
de la supervision y coordinacién de la prestacion contratada. .

b) Conformidad del Servicio
La emision del Informe que sustenta la prestacion brindada y el Acta de Conformidad
estara a cargo de la Subgerencia Infraestructura de la Gerencia de Administracion y
Logistica.

12.8 Forma de pago :
El pago a LA SUPERVISION por los entregables efectuados, solo sera procedente contra
prestacion aprobada. ’

Para ia procedencia del pago correspondiente, deberé contarse con la Conformidad de
fa Subgerencia Infraestructura, asi como con el V°B® de EL COORDINADOR ylo el
Supervisor Administrativo designado por EL BANCO a través de la Subgerencia de
Infraestructura.

EL BANCO realizaré los pagos parciales que corresponderan a porcentajes respecto del
total del contrato, una vez obtenida las condiciones para el pago (presentacion y
aprobacion de los entregables).

Dicho pago se efectuara en cinco (05) paries, que corresponderan a porcentajes respecto
del total dei contrato, segan el siguiente cuadro:

Pagos Supervision de Elaboracion de Expediente Técnico Saldo de Obra

pég. 20




/ Banco de la Nacion \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

Pagos Formz de pago

20% del monto contratade, 2 la conformidad del Entregable 1 - informe de Supervisidn
Ter Pago 1~ del Plan de Trabajo, Inspeccion in sitt e Informe Inicial de Saldo de Obra y Estudios
Prefiminares

20% del monto confratado, a la conformidad del Entregable 2 - Informe de Supervision

2da Paga 2 - del Disefc Definitivo
| 20% ge! monto contratado, 2 fa conformidad del Entregable 5 - Informe de Supervision
3o7 Pago - -
5 - del Presupuesio de S2ldo de Obra

A0 Pago 20% del monto contratade, & la conformidad del Entragable 6 - Informs de Supsrvision
& — del Expediente Técnico de Saldoe de Obra

§to Pago - 20% del monte de cortirato, & la Conformnidad del Entregable 7 - informe de
W Supervisién 7

Los paécs se ofectuardn en Soles, luego de la recepcién formal y completa de Iz
documentacion corespondiente, segln lo establecido en el Articulo 171 del Reglamento de Ia
Lay de Contrataciones del Estado, previa presentacion de los siguientes documentos:

Carta dirigida al BANCQ, emitida por el representante legal de iz Supervisor.

Factura ¢ comprobante de pago.

informe de la Subgerencia infragstructura de la prestacion efectuada.

Acta de Conformidad suscrita por ia Subgerencia Infraestructura emitiendo la conformidad
de iz prestacion efectuada y con el V* B del coordinador designado por e BANCO a
través de lz Subgerencia de infraestructura.

% @ 8 ®

_ Dicha docurﬁentacién, se debe presentar en el Modulo da Atencion de Proveedores, sito en el primer

Biso de la Av. Javier Prado Este N 2499 - San Borja. En el horario de |2 Entidad.

Plazo para ¢l Pago )
£l BANCO pagaré las contraprestaciones paciadas a favor de LA SUPERVISION dentro de

los diez {10) dias cajendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

12.7 Penalidades aplicables .
La penalidad es una sancién pecuniaria aplicable a LA SUPERVISION por incumplimiento de
sus obligaciones confractuales. Se aplicar todas las veces en que se incurra en fa falta que la
justifica, hasta los lopes méximos establecidos en Iz Ley y en el Reglamenio.

Las penalidades no son dispensables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas o per-
donadas. Seran definidas y cobradas en los pagos a cuenta o en la liquidacién del contrato.
En ese orden de ideas, la resolucidn del contrato, cualquiera sea la causal que la motive, ho
impide o suspende la aplicacion de las penalidades a las que se haya hecho merscedor LA
SUPERVISION.

12.7.1 Penalidad por iora
Sera aplicada conforme en el Articulo 162° def Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

41.7.2 Otras penalidades aplicables
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Por ofro lado, de acuerdo con el Articulo 163 del referido Reglamento, se establecen
penalidades de forma independiente a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente

cuadro;

Otras Penalidades

se apersonen a prestar servicios en
las instalaciones de la Entidad y no

y demas disposiciones vigentes que
hayan sido dictados por jos Sectores y
Autoridades Competentes, que
regulen sus actividades, de acuerdo a
lo establecido por ef R.M. N° 1275-
2021-MINSA que aprueba la Directiva
Administrativa N*® 321-
MINSA/DGIESP-2021 y modificatorias.

cumplan con los Protocolos Sanitarios |

N° | Supuestos de aplicacion de | Forma de calcuio | Procedimiento
penalidad

01 En caso de inasistencia injustificada { P= (0.5) UIT por Segin Informe del coordinador

. del personal clave de la Supervisién | Evento/por cada designado por ia Subgerencia
convocado por la Entidad a reunion de | personal Infraestructura
trabajo. convocado
No presentar o no subsanarel | La penalidad Segun Informe del coordinador

02 | plan de trabajo en el plazo serd de 01 UIT | designado por la Subgerencia
otorgado. | vigente. Infraestructura
En caso el supervisor no .absuelva o | P={0.10) UIT por | Segtn informe del coordinador

.| revise, las consulias y/o observaciones | cadadia . - { designado por la Subgerencia

03 | solicitadas en el plazo -establecido en | de araso Infraestructura
el TDR )

04 | En caso culmine la relacion contractual | P = (0.5) UiT por Segun informe del coordinador
entre el contratista y el personal cada dia de designado por la Subgerencia
ofertado y EL BANCO no haya ausencia del Infraestructura
aprobado la sustitucion del personal personal
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

Por trabajadores del Contratista que | P =025 UIT Segun Informe del coordinador

designado por la Subgerencia
Infraestructura

06

Por personal que ingrese a -la
obra{Agencia del BANCO), a efectuar
verificaciones en caso corresponda y
no cuente con SCTR vigente

P=0.10 UIT, por
cada personal

Segun informe del coordinador
designado por la Subgerencia
Infraestructura

Para el calculc se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del

evento que origina la penalidad.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Estas
penalidades se calculan de forma independiente.

péag. 22
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12.% Fesponsabilidad por vicios ooulios
La conformidad del servicio por parte de iz entidad no enerva su derecho a reciamar
posteriormeante por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispussto por el Articulo 40° dal
TUO de iz Ley de Contrataciones del Estade y Articule 173° de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del SUPERVISOR es de tres (03) afios computados a
pagiic de |2 conformidad otorgada por el BANCO por los servicios prestados.

LA SUPERVISION asume ante EL BAKGO e compromiso permanenie de absolver o
subsanar, oporiunamente, cualguier obssrvacidn o consulta referida 2! servicio o
documentacion que prestard v elaborard para ésie, en las oporfunidades que szan
necesarias. El compromiso que asume LA SUPERVISION, implica tanto la absolucitn de
las consulfas en forma escrita como personalmente; e incluso, si fuers el caso, en fa
locacion correspondiente al proyecto. : ’

13. Liguidacién del contrate
La liquidacion del contrafo se practicard de acuerdo con el procedimienio, plazos '
formalidades establecidos en ef A, 170" del Reglamento de la Ley de Conirataciones del
Estado segin coresponda. .

14, Causales de resclucidn del contrato
De conformidad con el Ark 38° de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes podran
resciver el contrato por caso fortuito ¢ fuerza meyor, gue imposibilite Iz continuidad del -
contrato.

Las causales de resolucién contractual por incumplimiento s¢ precisan en el Arl, 164° del
Reglamento de la Ley de Contratacionss dei Estado.

El procedimiento a seguir para formalizar la resolucion contractual se establece en el Art.
185° dei Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y ips efectos de dicha
resolucién se precisan en el Art. 166° del mismo Reglamento.

45. Responsabilidades del contratista

LA SUPERVISION, sera la tGnica responsable por una adecuada supervision del

planeamiento, programacion y resultade parcial y final de los sstudios, disefios, y, en

general, de la calidad de jos servicios que presie vy de la idoneidad del personal a su

cargo, asi como el logro oporiuno de las metas v adopcion de las previsiones necesarias

para el fiel cumplimienio del Contrato,

Del mismo modo es responsable de la supervision brindar la conformidad técnica del

“rgontenido del Expediente Téonico de Saldo de Obra, v los estudios que lo sustentan, los
cuales deberan ser elaborados en concordancia con los estandares actuzles de disefio en
todas las especizlidades (incluidas Ingenieria y Arquitectura) v las que se aprueben
durante el proceso de elaboracidn, sobre la base de las garaniias legales que devienen
del contrato afin al presente, y de lo establecido en el presente documento; realizando los
ajustes que eéstos puedan ocasionar, sin que eilo represente costo adicional para EL
BANCO.

LA SUPERVISION esta obligada a subsanar las observaciones planteadas por EL BANCO
y aquellas que han sido ernitidas por las entidades involucradas en el proceso de eva-
luacion.

Culminados los sefvicios realizados por LA SUPERVISION, toda la informacion otorgada
por EL BANCO vy las distintas entidades durante ‘e proceso supervision, deberan ser
devueitas al BANCO, en las mismas condiciones en las que les fue canalizado. De no
proceder de acuerdo lo mencionado, no se oforgara !a conformidad final e integral del ser-
vicio prestado a LA SUPERVISION.
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16.

17

Procedimientos no descritos

Para todo procedimiento contractual no descrifo en el presente documento, aplica lo
establecido en ja Ley de Contrataciones de! Estado y en su Reglamento; asi como lo indicado
en los presentes Términos de Referencia, en las Bases y en el Contrato correspondiente.
Supletoriamente, es de aplicacién el Cddigo Civil.

Condiciones generales a tener en cuenta en LA SUPERVISION:

LA SUPERVISION brindara permanentemente apoyo al contratista de la elaboracion del
expediente Técnico de Saldo de Obra, en materia de consultas, apoyo en informacion y
revisién del avance; ya sea en reuniones de grupo y reuniones con el personal clave o parte
del personal clave; pudiendo celebrarse éstas en las Oficinas de LA SUPERVISION asi como
en las oficinas del propio BANCO.

‘Lineamiento para ia vigilancia de la'salud — Covid - 2019

LA SUPERVISION debera tener en cuenta lo establecido en la RM N°® 1275-2021-MINSA que

- aprueba la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 “Lineamientos para La

18.

9.

U S

vigitancia, prevencion y controt de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a

SARS-CoV-2" modificada por Resolucidén Ministerial N°675-2022-MINSA y modificatorias.”.
Teniendo en cuenta las medidas de prevencién en el desarrollo del expediente Técnico,
considerando los protocolos e incluir los gastos necesarios en prevencion al contagio del virus
COVID-19. en el presupuesto de obra, sustentado mediante un analisis de costos unitarios,
asf como el desarrolio de los protocolos de seguridad durante la ejecucidn de obra,

LA SUPERVISION es responsable de cumplir con la Circuiar BN-CIR-4100-403-01 Rev.1
que establece las condiciones de “Atencién en Agencias del Banco de la Nacion frente al
COVID-19", asimismo se compromete a implementar los protocolos sanitarios necesarios,
disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, asi como toda normativa
vincuiada a la ejecucion de fas prestaciones a su cargo.

Seguridad y salud en el trabajo
El postor ganador de la buena pro, para la suscripcidn del contrato, debera presentar la
sigulente documentacion

Politica y Objetivo de Seguridad y Salud en el frabajo de la empresa.
Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
Protocolo Sanitario para prevenir y controlar ia propagacion del COVID-19.

del Banco de la Nacion.

Registro de Capacitacién en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de Trabajo.

(temas relacionados a la Prevencién de riesgos laborales, asl como en prevencion de Iz

COVID-19 en el frabajo).

6. Registro de entrega de Equipos de Proteccion Personal (EPP) para la Prevenc:on de
riesgos laborales, asi como en prevencion de la COVID-19 en el trabajo. :

7. Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo, ‘corroborado por su
Certificado de Aptitud Médico Ocupacional.

8. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).

8. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Prevencion del Javado de activos y del financiamiento del terrorismo

E1 ganador de la buena pro, para la firma de contrate, debera presentar una Declaracion Jurada de
conocer que EL BANCO es una Entidad Financiera sujefa al cumplimiento del Reglamento de

Gestion de Riesgos de lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por
Resolucidon S.B.S. N° 2660-2015 y que se obliga a proporcionar informacion necesaria a fin de dar

Pag. 24
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cumplirientc @ o dispussio en los Ariculos 38° v 37° del mencicnado Reglamente, asi como cualguier otra
nomes legal sobre esta malerie, desde st entrada en vigencia,

Asimismo, pars la suscripcidn del conirato, of ganador de fa buena pro deberd presentar fa siguienis
informacion:

. Mombres y Apsllidos completes o denominacién o razén socizl, el caso se trate de una persona juridica.

Registro Unico de Contribuyenies (RUC), o registro equivalents para no domiclliados, de ser el caso.

. THpo y ndmsre de documento de ldentidad, en caso de trate de una personsa natural.

. Direccion de 2 oficing o local principal. .

Afios de Experiencia en el mercade,

Rubros en los gue el proveedor brinda sus productos o servicios.

. fgentificacidn de los acclonistas, socios o asoclados que tengan directa o indbeciamente ef 25% dal
capital socisl, aporte o participacion de la persona juridica y del nombre del representants legal,
considerando la informacion requerids para las personas naturales.

8. Declaracién Jurada de ne conter con antecedentes penales del proveedor, de ser el casa.

578, Mo enconfrarse kciuide en I ista emitide por fa Oficina de Control de Activos Extranjeros del

Departarmento de Tesore de jos Estados Unidos de América {OFAC).

b R W g Lo P s

20. Registro de deudores de reparacidn civil - REDERECH

Para iz suscripcidn del contrato, ef ganador de Iz buena pro debera presentar una declaracién jurada de
no enconfrarse inscrito en el Registro de Deudores de Reparacién Civil - REDEREC],

1 REQUISITOS DE CALIFICACION

21. Requisitos de calificacion

A Capacidad téonica y profesional
ALE | Celificaciones del personal clave
Formacion académica

Reguisitos:

Acreditacidn:
W Cargo Profesitn Grado
01 | Jefe de Supesvisién Arquitecio ¢ inqen&ero Civit Titulo profesionat

02 | Especialistade . Arquitecto . ) Titulo profesional
Arquitectura, Sefialética, : . N
Seguridad y Evacuacién

03 | Especialista en Estructuras | Ing. Civil Titulo profesional

04 | Especialists de Ing. Sanitaric Titulo profesional
Instaiaciones Saniarias

05 | Especialista de Ingeniero Electricista o Ingeniero | Titulo profesional
Instalaciones Eléclricas hecanico Electricista

06 | Especiglista de Ingeniero Mecanice o ingeniero | Titulo profesionsl
instalaciones Mecdnicas Mecanico Electricista.

G7 | Especialista de Redes de ingeniero Electronica o Ingeniero | Titulo profesional
Cableado Estructurado de Comunicaciones o Ingenierc :
(Comunicaciones) - de Telecomunicaciones o

Ingeniero de Sistemas o
Ingeniero Informatico.

08 | Especialista de Melrados, ingeniero Clvil o Arquitecto. Thulo profesional
Costos y Presupuestos
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De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 det Arliculo 139° del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato™.

A2

Experiencia del personal clave

Reguisitos:
N° Cargo Experiencia minima
Jefe del ICinco (05) afics de experiencia acumulada, como jefe de proyecto y/o coordinadoy
] 6 lvfo supervisién en la supervision o elaboracién de expedientes técnicos de
SUPERVISION  [5royectos de obras de infrasstructura similares () al objeto de fa convocatoria, que
se computa desde }a colegiatura.
Especiglista de
Arquitectura, Dos {02} afos de experiencia acumuiada en su especialidad, en el desarolio yio
2 Sefialética supervision de Expedientes Técnicos de Edificacion, a nivel de Estudio Definitivo, de
Seguridad ; ~ {proyectos de obras de infraestructura iguales o similares (") al objeto de la
Evacuacion convoqatoria, que se computa desde su colegiatura. et
E alista en Cinco {05) afios de experiencia acumulada en su especialidad, en el desarrollo y/o
3 Speciaiisia e supervision de Expedientes Técnicos de Edificacion, a nivel de Estudio Definitive, de
Estucturas | hrovertos de obras de infraestructura iguales o similares (%) al objeto de la
convocatoria, que se computa desde su colegiatura.
Especialistade |Dos (02) afios de experiencia acumulada en su especialidad, en el desarrolio y/o
4 instalaciones supenvision de Expedientes Técnicos de Edificacion, a nivel de Estudio Definitivo, de
Sanitarias proyectos de obras de infraestructura iguales o similares (*) &t objeto de la
convocatoria, que se computa desde sy colegiatura.
de Instalaciones Dos * (02) afios de experiencia acumulada en su especialidad, en el desarrollo y/o
5 Elsetri supervision de Expedientes Técnicos de Edificacion, a nivel de Estudio Definitivo, de
ectricas proyectos de obras de infraestructura iguales o similares (%) al objeto de la
convocaforia, que se computa desde su colegiatura.
Especialista de |Dos (02) afios de experiencia acumulada en su especialidad, en el desarrollo y/a
5. tnstataciones supervision de Expedientes Técnicos de Edificacion, a nivel de Estudio Definitive, de
Mecanicas proyectos de obras de infraestructura iguafes o similares (*) al objeto de la
convocatoria, que se computa desde su colegiatura.
| Especialistade | pos (62) afios de experiencia acumulada en su especialidad, en el desarrollo y /o |
; |Redes de Cableadol supervision de Expedientes Técnicos de Edificacion, a nivel de Estudio Definitiva, de
Estructurado proyectos de obras de infreestructura iguales o similares (%) al objeto de la
(Comunicaciones) | convocatoria, que se computa desde su colegiatura. .
Especialista de” | Pos (02) afios de experiencia en consultoria de obras en ia actividad objeto de la
8 |Metrados, Costos ¥ convocatoria, en el desarrollo y/o supervision de Expedientes Técnicos de
Presu;;uestos Edificacién, a nivel de Estudio Definitivo, de proyectos de obras de infraestructura
iguales o similares () al objeto de la convocatoria, que se computa desde su
colegiatura.
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{“k:Se consideran seevicio de consulloria de obras simiferss 2 fos siguiente! zla supernvisitn de ia eleboracion de
expedisntes téonicos de obras o slaboracion de expedientes cnicos de obras o esiudios dsfinitives de obras de
adificaciones o supenvisionss de obra de edificaciones en general que cuenten con iz terminelogiz de Mejoramiento
ylo Fortalecimiznio yio Creacion y fo Reconsiruccion v fo instalacitn de obras de edificeciones en general plibficos
& privadns.

Parz ¢ iniclo de ia parficipacion sfectiva del plants! tenice an la giscucion del contralo, se verificard su Colegiatura
y habilitacién,

Acreditacion:

De conformidad con e numeral 48.3 def Articulo 48 y of Heral e) del numeral 138.1 del Articule 138 del
Reglamento aste requisite de calificacidn se scredife para la suscripeion del contrato.

Preciséndose que i experiencia del personal propussto por EL CONSULTOR, se podré acrediter con
cusiguiera de los siguientes documentos: (}

Simiple de lcdmrates y su respectiva conformidad o (i} Constancias o [} Certificados o (iv) cuglquier otra
documerfacion que, de manera fehaciente, demusstre indubifeblemente la experiencia del personal
propuesto,

= Experiencia del postor an ia especialidad

Requisfos;

bl
N

£l postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a S/, 80, 000.00 {Ochenia Mil con 00/100 Soles),
por fa confratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares &l objeto de la convocalotia, durante los

diez {10) afics anteriores & ia fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde ja fechs de fa
conformidad o emision del comprobante de pagoe, segln coresponda.

{“:Se consideran servicios de consulforia de obras similares: la supervision de la elaboracion de expedientes
técnicos de obras ¢ a la elaboracion de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras  de edificacion en
general que cuenten can la terminologia de Mejoramiento y/o Fortalecimiento o Creacion y /o Reconstuccion y
o instalacién de obras de edificacion en general plblicos ¢ privados:

Asreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) conivatos u érdenes de servicios y
su respectiva confermidad o constancia de prestacion; o (i) comprobanies de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de-abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro
documents emitido por Entidad del sistema financiers que acredite ef abono o mediante cancelacion en el mismo

comprobante de pago’. T :

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar of requisito de
calificacidn y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”,

? Cabe precisar que, de acuerdo con la Resclucisn N° 60§5-2018-TCE-S1 def Tribunal de Contrataciones del Estado:

~ .. ef solo sello de cancelzdo en ef comprobante, cuando ha side colecado por el propio postar, no puede ser considerado como
una acreditacion gue produzca fehaciencia en refacion a que se encuentra cancelado. Admitir elio equivaldriz a considerar como
vélida Iz solz declaracién del postor efimnando que ef comprobante de page fia sido cancelado”

{--)

“Siuacion diferents se suscits ante ef selfo colocado por ef cliente del postor [sea ulilizando el #rming “cancelado” o ‘pagade’]
supuesto en ef cual sf se contaria con la declaracion de un ercero gue brinde cerleza, ante Iz cual debiera reconocerse la validsz
de la experiencia”.

e pég. 27
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[ SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNIED SALDD DE DERA: “DEMOUCION ¥ CONSTRUCCION DE LA AGENCIA Z PERIFERICA CAYVAES, |

P
e | Codige Destription Unidad | Cantidad o r:cip Diag Cozio §. Parcial B2, " Tosal &1
S COSTODIRECTO - 7 ) S
A Suefdos Satarios
a4.p  -{Personal Profesional clave
a1.1  |Jefe de Supervisidn Dia 1 1.0 50
atg |CSpockl . g2 Argul fldlica]  pia 1 10 50
21.3  |Especialista g¢ Esyupturas Dia 1 10 28
a.14 Espedialista de inslalaciones Sanitarias Dia 1 10 28
215 |Especialisia de Inslalacivaes Eléclicas Dia 4 0 36
216 [Especiglista g Instalaciones Mecanicas Dia 1 10 25
at7 E§peoia!lsta ”\de Redes do  Cableadnj .. 4 10 a3
ais Especialista de Mekatios, Cosics | Dbia i 10 23,
Presupuesto N .
{GASTOS GENERALES - ¢ - ) L
s i . COST0
& a8 -
: ANTICAD Ohes -~ RiTERID
B Alguileres y Servicios
510 JAkulleres
b.1.1 Oficina Dia 1 1.0 50
b.1.2  |Servicios, Agua, Luz, Teléfono, Internet Dia 1 1.0 50
b.1.3  |Aquiler de Equipes de Compulo Dia 8 1.0 36
C Movilizacién y Apoyo Logistice Dias
¢.1.0 |Pasajes aéreos y ferrestres Und. 8
¢4 {viaticos y Alimentacion Dia 8 3
€28 |Omos Dias
7 ion de protocolas y acch
221 |contraet COVID 19 (Pruebas, mascariiias, GLB 1 1 50
aicohel, jabon de manos, olios.)
¢.5%
<22  |Carta Fianza o Péliza de Caucion GLB 1 Gosto
) Directo
23 (SCTR GLB 8 1 1.00
N DE
GASTOS GENERALES VARIABLES CANTIDAD suzcos] ©O8TC
. DTROS | UMITARIO
6 {a1.0 Material Mobiliario y Ulilss ge Oficina
d.1.1  |impresitn de documenios Und. 250.00 2
d1.2 Copias d& documenias Usnd, 250.00 2
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad 10% CD
Costo Sub Tolal .
fmpuesto Generaj a las Ventas 18% (IGV}

%mm? InFaastrcinres
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A Capacidad técnica y profesional

A.1 | Calificaciones del personal clave

Formacién académica

Requisitos:
N° Cargo Profesion Grado
01 | Jefe de Supervision Arguitecto o Ingeniero Civil Titulo profesional
‘ 102 Especialista de Arquitecto Titulo profesional

Arquitectura, Sefialética,
Seguridad y Evacuacion

03 | Especialista en Estructuras | Ing. Civil Titulo profesional

04 | Especialista de Ing. Sanitario Titulo profesional
Instalaciones Sanitarias

05 | Especialista de Ingeniero Electricista o Ingeniero | Titulo profesional
Instalaciones Eléctricas Mecanico Electricista

06 | Especialista de Ingeniero Mecanico o Ingeniero | Titulo profesional
Instalaciones Mecanicas Mecanico Electricista.

07 | Especialista de Redes de Ingeniero Electronico o Ingeniero | Titulo profesional
Cableado Estructurado de Comunicaciones o Ingeniero
(Comunicaciones) de Telecomunicaciones o

Ingeniero de Sistemas o
ingeniero Informatico.

08 | Especialista de Metrados, Ingeniero Civil o Arquitecto. Titulo profesional
Costos y Presupuestos

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del Articulo
139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato”.

A.2 | Experiencia del personal clave

Requisitos:

N° Cargo Experiencia minima

Cinco (05) afios de experiencia acumulada, como jefe de proyecto
Jefe del y/o coordinador y/o supervision en la supervision o elaboracion de
1 SUPERVISION expedientes técnicos de proyectos de obras de infraestructurg
similares (*) al objeto de la convocatoria, que se computa desde Ia
coleaiatura.
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Arquitectura,
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Seguridad y
Evacuacion

D Cia acumulada en su espe

desarrollo y/o supervision de Expedientes Técnicos de Edificacion, a
nivel de Estudio Definitivo, de proyectos de obras de infraestructura
iguales o similares (*) al objeto de la convocatoria, que se computa
desde su colegiatura.

os (02) afios de experiencia acumulada en su especialidad, en el !

Especialista en
Estructuras

Cinco (05) afos de experiencia acumulada en su especialidad, en
el desarrollo y/o supervision de Expedientes Técnicos de
Edificacion, a nivel de Estudio Definitivo, de proyectos de obras de
infraestructura iguales o similares (*) al objeto de la convocatoria,
qgue se computa desde su colegiatura.

Especialista de
Instalaciones
Sanitarias

Dos (02) afios de experiencia acumulada en su especialidad, en el
desarrollo y/o supervision de Expedientes Técnicos de Edificacion,
a nivel de Estudio Definitivo, de proyectos de obras de
infraestructura iguales o similares (*) al objeto de la convocatoria,
que se computa desde su colegiatura.

de Instalaciones
Eléctricas

Dos (02) afios de experiencia acumulada en su especialidad, en el
desarrollo y/o supervision de Expedientes Técnicos de Edificacién,
a nivel de Estudio Definitivo, de proyectos de obras de
infraestructura iguales o similares (*) al objeto de la convocatoria,
que se computa desde su colegiatura.

Especialista de
Instalaciones
Mecanicas

Dos (02) afios de experiencia acumulada en su especialidad, en el
desarrollo y/o supervision de Expedientes Técnicos de Edificacion,
a nivel de Estudio Definitivo, de proyectos de obras de
infraestructura iguales o similares (*) al objeto de la convocatoria,
que se computa desde su colegiatura.

Especialista de
Redes de
Cableado

Estructurado
(Comunicaciones)

Dos (02) afios de experiencia acumulada en su especialidad, en el
desarrollo y /o supervision de Expedientes Técnicos de Edificacion,
a nivel de Estudio Definitivo, de proyectos de obras de
infraestructura iguales o similares (*) al objeto de la convocatoria,
que se computa desde su colegiatura.

Especialista de
Metrados, Costos
y Presupuestos

Dos (02) afios de experiencia en consultoria de obras en la actividad
objeto de la convocatoria, en el desarrollo y/o supervisién de
Expedientes Técnicos de Edificacién, a nivel de Estudio Definitivo,
de proyectos de obras de infraestructura iguales o similares (*) al
objeto de la convocatoria, que se computa desde su colegiatura.

(*):Se consideran servicio de consultoria de obras similares a los siguiente: a la supervision de
la elaboracién de expedientes técnicos de obras o elaboracion de expedientes técnicos de obras
o estudios definitivos de obras de edificaciones o supervisiones de obra de edificaciones en
general que cuenten con la terminologia de Mejoramiento y/o Fortalecimiento y/o Creaciény /o
Reconstruccién y /o instalacion de obras de edificaciones en general pablicos o privados.

Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucion del contrato, se
“[3verificara su Colegiatura y habilitacion.

B
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Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del Articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Precisandose que la experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR, se podra acreditar
con cualquiera de los siguientes documentos: (i)

Simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la
experiencia del personal propuesto.

B Experiencia del postor en la especialidad

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 80, 000.00 (Ochenta Mil
con 00/100 Soles), por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al

objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

(*):Se consideran servicios de consultoria de obras similares: la supervision de la elaboracion de
expedientes técnicos de obras o a la elaboracion de expedientes técnicos o estudios definitivos
de obras de edificacién en general que cuenten con la terminologia de Mejoramiento y/o
Fortalecimiento y/o Creacion y /o Reconstruccion y /o instalaciéon de obras de edificacion en
general publicos o privados.

Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

13 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un fercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experigpcia’.
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En el caso de servicios de supervision en eiecucién, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sigo ejecutaga duranie 10s diez (1U) anos anteriores a ia fecna ae presentacion de oferias, aeniendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago

cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceifird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”®, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
eguivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaifiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

e  F]6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que gjecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e  En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 95 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
$/120,000 soles, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

M = Monto facturado
acumulado - por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

(*):Se consideran servicios. de consultoria de: obras similares: la
supervision de la elaboracion de expedientes técnicos de obras o ala
elaboracién de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras de
edificacién en general que cuenten con la terminologia de Mejoramiento
y/o Fortalecimiento y/o Creacién y /o Reconstruccion y /o instalacion de

obras de edificacion en general puablicos o privados. M >= 120,000'5:

95 puntos
Acreditacion:
M >= 100,000 y < 120,000:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) 90 puntos
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (if) comprobantes de pago cuya | M > 80,000'¢ y < 100,000:
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 85 puntos
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'*.

Las disposicicnes sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Iil de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 05 puntos

14

15

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial {1 puntos

M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial {::] puntos

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial {...] puntos
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| e [ PUNTAIE / METODOLOGIA |
i FACTORES PBE EVAL LIACION | A TODOLOGIA |

Lxd PARA SU ASIGNACION

Evaluacion;

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Elaborar un plan de trabajo. Cuyo contenido minimo cuente:| Desarrolla la metodologia
Alcance de la consultorfa, organizacién del personal clave, y| que sustenta la oferta
Actividades a desarrollar (desde del inicio del plazo contractual 5 puntos
hasta la culminacién).

No desarrolla la metodologia
Acreditacién: que sustente la oferta

0 puntos
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos'”

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe. obtener un puntaje tecnlco
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e [ as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

7 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

.
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Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacién:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precic mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

/
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CAPITULO YV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones conftrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para el
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL “EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA:
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA- AREQUIPA”, que
celebra de una parte BANCO DE LA NACION, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° ]

con domigilio legal en | ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [... 1y
de otra parte [ ], con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
Lo, ], inscrita en la Ficha N° [.............o o, JAsientoN° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de{.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coooiviicic e ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en fa FichaN° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad del............ 1. a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [....................], el brgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-
BN para la contratacion del servicio de consultoria de obra para el SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL “EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA: DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA- AREQUIPA”, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para el
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL “EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA:
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA- AREQUIPA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en cinco (05)
partes, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segln lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El pago a LA SUPERVISION por los entregables efectuados, sélo sera procedente contra
prestacién aprobada.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con la Conformidad de la
Subgerencia Infraestructura, asi como con el V°B° de EL COORDINADOR vy/o el Supervisor
Administrativo designado por EL BANCO a través de la Subgerencia de Infraestructura.

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago. (N&&
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EL BANCO realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del
total del contrato, una vez obtenida las condiciones para el pago (presentacion y aprobacion
de los entregables).

Dicho pago se efectuara en cinco (05) partes, que corresponderan a porcentajes respecto del
total del contrato, segun el siguiente cuadro:

Pagos Supervisién de Elaboracion de Expediente Técnico Saldo de Obra

Pagos Forma de pago
20% del monto contratado, a la conformidad del Entregable 1 - Informe
1er Pago de Supervision 1 - del Plan de Trabajo, Inspeccion in situ e Informe

Inicial de Saldo de Obra y Estudios Preliminares

20% del monto contratado, a la conformidad del Entregable 2 - Informe

2do P
o Fago de Supervisién 2 - del Disefio Definitivo
3er Pago 20% del monto contratado, a la conformidad del Entregable 5 - informe
de Supervision 5 — del Presupuesto de Saldo de Obra
4to Pago 20% del monto contratado, a la conformidad del Entregable 6 - Informe
de Supervision 6 — del Expediente Técnico de Saldo de Obra
5to Pago 20% del monto de contrato; a la- Conformidad-del -Entregable 7.-

Informe de Supervisién 7

Los pagos se efectuaran en Soles, luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el Articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, previa presentacion de los siguientes documentos:

Carta dirigida al BANCO, emitida por el representante iegal de la Supervisor.

Factura o comprobante de pago.

Informe de la Subgerencia Infraestructura de la prestacion efectuada.

Acta de Conformidad suscrita por la Subgerencia Infraestructura emitiendo la conformidad de
la prestacion efectuada y con el V° B° del coordinador designado por el BANCO a través de la
Subgerencia de Infraestructura.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién'debe'ré hacerlo en un A
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza -
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 50 dias calendarios, el mismo que se computa
desde, a partir del dia siguiente de iniciado el plazo de ejecucién, en concordancia con el numeral
8.7.2 del Término de referencia del expediente de contratacion.

Inicio del plazo de ejecucion:
El inicio del plazo contractual se dara cuando se cumplan las siguientes condiciones:

e Que se haya suscrito el Contrato de Consultoria, firmado por ambas partes.

y
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&%
o

e Que ELL BANCO hava entregado al SUPERVISOR, e! Plan de Trabajc de! contrati

=T b A=l

encargado de la EIaboracnon del Expediente Técnico de Saldo de Obra.
e Que EL BANCO haya entregado el expediente técnico de obra primigenio en fisico y/o
digital .
E!l Banco entregara el expediente técnico fisico y/o digital y demas documentacion al contratista
a los 2 dias de suscrito el contrato, de requerir mayor plazo la entidad notificara al contratista.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

plimiento del contrato: [CONSIGI L,I'MONTOI a través de la [INDICAR EL
RAN IAF ESE ADA] N° [IND NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
S RESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato ongmal la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consuitorfa de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. -

CLAUSULA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD

La informacion que el Banco proporcione a LA SUPERVISION o a la que éste tenga acceso directa
o indirectamente como consecuencia de la prestacion de los servicios materia del presente contrato
es confidencial y debera ser resguardada como tal por el Contratista, tanto durante la vigencia del
presente contrato como después de su terminacion, obligandose a no revelarla a terceros, en forma
onerosa o gratuita, a no hacerla publica, a no utilizarla de un modo distinto a los fines del contrato
suscrito por las partes, a no difundirla entre sus empleados y/o dependientes mas alla de lo
estrictamente necesario para tal fin. Las obligaciones antes referidas alcanzan a la informacion que
le haya sido revelada por el Banco en relacién o con ocasién de las negociaciones habidas para la
preparacion del contrato o de la realizacion o ejecucion del mismo, para lo cual LA SUPERVISION
adoptaréd medidas estrictas sobre la seguridad de la informaciéon en su poder o a la que tenga
acceso. Cualquier incumplimiento de estas obligaciones conllevara a la resolucion automatica del
presente contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 1430° del Codigo Civil, y el LA
SUPERVISION debera pagar al Banco una indemnizacion por dafios y perjuxmos ascendentes a
los dafios econdémicos y morales que se hubiera generado en su perjuicio, segun determine y
comunique el Banco.

Las obligaciones de confidencialidad alcanzan tanto a LA SUPERVISION, como a su personal a

-

"®  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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través del cual éste preste los servicios materia de la contratacion.

En cualquier caso o supuesto de término o resolucion de este contrato, LA SUPERVISION se obliga
a devolver al Banco toda la informacion que éste le haya proporcionado, asi como cualquier copia
de la misma que pueda estar en su poder.

Cualquier producto o entregable generado en la prestacién del servicio LA SUPERVISION para Ia
Entidad sera de exclusiva propiedad de éste, por lo que le corresponde la propiedad intelectual

. sobre los mismos; conforme con ello, LA SUPERVISION reconoce, acepta y se compromete a que
cualquier entregable, producto final del andlisis o evaluacion desarrollado con motivo de la
prestacion del servicio, tendra también caracter confidencial, por tanto no podra utilizarlos en
beneficio propic o de terceros.

Del mismo modo, por el presente instrumento LA SUPERVISION reconoce que los Derechos de
Autor y demas intelectuales que se generen sobre toda la produccion documental (fisica o digital)
que éste efectte durante su vinculacion contractual con la Entidad, o los producidos por terceros y
que le hayan sido confiados por éste, son de propiedad exclusiva de la Entidad, quedando por tanto
impedidc de reproducirlos o divulgarlos sin su autorizacion expresa. ,

Para los efectos del presente Compromiso, se entiende por documento todos aquellos

"~ considerados como tales por la Ley sobre Derechos de Autor, Decreto Leglslatlvo N° 822 y el
Articulo 233° del Cédigo Procesal Civil.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
Subgerencia de Infraestructura de la Gerencia de Administracion y Logistica.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.-

CLAUSULA UNDECIMA; DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

EL CONTRATISTA declara conocer que el BANCO cuenta con un Cédigo de Etica cuyo objetivo
principal esta orientado a establecer valores institucionales, principios, derechos, deberes y
prohibiciones éticos. Por tanto, EL CONTRATISTA se compromete a tomar conocimiento del
contenido del mismo, a través del enlace:

https://www.bn.com.pe/nosotros/archivos/CodigoEticaBN.pdf

EL CONTRATISTA declara conocer que LA ENTIDAD es una empresa sujeta a la Resolucion SBS
N° 2660-2015-Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del
terrorismo, cuya finalidad es mantener un sistema de prevencion de LA/FT con componentes de
cumplimiento y de gestion de riesgos de LA/FT. Por tanto, EL CONTRATISTA se obliga a respetar
la mencionada norma, asi como cualquier ofra norma legal sobre esta materia, desge su entrada en
vigencia.
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utilizada. nara

o ...--._., b=

EL CONTRATISTA declara que la informacion a la que tiene acceso sélo podra ser
r estricta y severa

los fines sefialados en el presente contrato, de modo tal, que se obliga a guarda
reserva de la informacion a la que tiene acceso.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consuitas gue le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones

correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articuio 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 03 afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad F?rma de Procedimiento
célculo
01 | En caso de inasistencia injustificada del | P= (0.5) UIT Segun Informe del
personal clave de la Supervisién | por coordinador designado
convocado por la Entidad a reunion de | Evento/por por la Subgerencia
trabajo. cada personal | Infraestructura
convocado
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No presentar o no subsanar el plan defrabajoenel | La penalidad | Segun Informe del

plazo oforgado. sera de 01 coordinador designado
02 UIT vigente. por la Subgerencia
Infraestructura

En caso el supervisor no absueiva o | P =(0.10) UIT | Segin Informe del
revise, las consultas y/o observaciones | por cada dia coordinador designado
solicitadas en el plazo establecido en el por la Subgerencia

03 | TDR de atraso Infraestructura

04 | En caso culmine la relacién contractual P=(0.5)UIT | Segun Informe del
entre el confratista y el personal ofertado | por cada dia coordinador designado

y EL BANCO no haya aprobado la de ausencia por la Subgerencia
sustitucion del personal por no cumplir del personal Infraestructura

con la-experiencia y calificaciones

requeridas.

Por trabajadores del Contratista que se | P =0.25 UIT Segun informe del
apersonen a prestar servicios en las | - coordinador designado
instalaciones de la Entidad y no cumplan por la Subgerencia

05 | con los Protocolos Sanitarios y demas Infraestructura
disposiciones vigentes que hayan sido

dictados por los Sectores y Autoridades
Competentes, que regulen sus
actividades, de acuerdo a lo establecido
por el R.M. N° 1275-2021-MINSA que
aprueba la Directiva Administrativa N°

321-MINSA/DGIESP-2021 y
modificatorias.

06 | Por personal que ingrese a Ila Segtin Informe del
obra{Agencia del BANCO), a efectuar | P=0.10 UIT, coordinador designado
verificaciones en caso corresponda y no | por cada por la Subgerencia
cuente con SCTR vigente personal Infraestructura

Para el calculo se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del evento
gue origina la penalidad.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi¢ ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para ofras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualyuiera de igs paries puede resoiver ei conirato, de conformidad con ei numerai 32.3 dei ariicuio

32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De

darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrate. - .

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facuitativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
. controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
AY

i " soles (S/ 5 000 000,00).

J Y
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelabie, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Javier Prado Este 2499. San Borja

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?!.

2t PpPara mayor informacién sobre la nommativa de fimas y  certificados  digitales  ingresar  a:

https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Ndmero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ABEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripciéon de las

0,
integrante del consorcio RUC % obligaciones
3 DATOS DEL N del contrat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
Elaboracion de elag:r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
Teeni del de Obra
écnico .
Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato 7
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual _ .T‘otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Ndmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Y
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de ofras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA .

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

Elgue se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Telgfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

ifnportante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera va/ldamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencidn del diez por ciento (10%) dei monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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. Imnortante
: te

Eepenrs nias

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE22 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciébn o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciénh o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : - :
MYPE?25 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

23 FEsta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar [a condicién de micro o pequefia empresa.

24 pidem.

25 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA)], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de fa veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. ~Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
. presentada por el representante comtun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL “EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE
OBRA: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA- AREQUIPA”,
de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento. .

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segiin corresponda

importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento |
. de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de Ias

ofertas de la presente seccion de las bases.

J
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ANEXO iN° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
Seﬁores, i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
s, Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen ... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ 1.7
NSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES  100%28

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde 2 la sumiatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

g,
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. ~




-

Banco de la Nacién
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

| OFERTA ECONGMICA |

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultorfa a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fi»rrﬁ.e.l;.ll\l.ar'ﬁbresl y .I-.\.béllido.s; deI posto.r 6
Representante legal o comiin, segliin corresponda

Importante

o FEl postor debe Cohéignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar -
: favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos |

para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

» “Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]". ;

-
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

ANEXO N7
DECLARACION JURADA

RESOLUCION SBS N° 2660-2015 - REGLAMENTO DE GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL
DOMICILIO LEGAL], representante legal del postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL POSTOR] declaro bajo juramento:

Conocer que EL BANCO DE LA NACION es una Entidad Financiera sujeta al cumplimiento del Reglamento de
Gestion de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por resolucion SBS N°
2660-2015 y que se obliga a proporcionar informacion necesaria a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los
articulos 36° y 37° del mencionado Reglamento, asi.como cualquier otra norma legal sobre esta materia, desde su
entrada en vigencia”®, para lo cual proporciono la siguiente informacion: : '

Nombres y Apellidos completos en caso se trate de persona natural o denominacion o
razén social, el caso se trate de una persona juridica.

Registro Unico de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados,
de ser el caso.

{solo Persona Natural) Tipo y nimero de documento de Identidad.

Direccién de la oficina o local principal.

Afios de Experiencia en el mercado.

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

(solo Persona Juridica) ldentificacion de los accionistas, socios o asociados que
tengan directa o indirectamente el 25% del capital social, aporte o participacién de la
persona juridica y del nombre del representante legal, considerando la informacion
requerida para las personas naturales.

Nota: Deberéa describir en esta casilla a los accionistas, socios o asociados que tengas
capital social, aporte o participacién desde el 25% a mas.

(solo Persona Natural) Cuenta con antecedentes penales, marcar con una “x” : D

Si NO
Se encuentra incluida en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros | :
del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC) I:] I:,

Si NO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres v Apellidos del Representante Leqgal de la Empresa

1importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del
CoNsorcio

Esta declaracién jurada debe ser presentada cada dos (02) afios en aquellos contratos cuya vigencia. contractual
es superior a dicho periodo.
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/ Banco de la Nacién
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

importante

la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de Ja
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro. :

A efectos de cautelar Ia veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de

T




-

Banco de la Nacién
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Seﬁoreg i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio. consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




Banco de la Nacién
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Sefiores i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACIQN SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.- )

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, verifica el domicilio consignado de los infegrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

Banco de la Nacién
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seguin corresponda

Importante

e  Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hito.//www2.frabajo.gob.pe/servicios-en-finea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACIC’)N SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente.-

El que se suscribe T

» ] postor adjudlcado ylo Representante Lega}l de [CONSJGNAR EN

ejecumonbdel contrato sé”me notifique aI correo electronlco IINDICA,, EL O RREO ELECTRONICO]

IU ::lyuu‘:l ILC.

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

_/
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2022-BN

ANEXU N° 13

FORMATO DE DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL
REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0035-2022-BN
Presente. — ’

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO), domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], representante legal del postor [CONSIGNAR EL NOMBRE,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR], declaro no encontrarme inscrito en el Registro
de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y, por lo tanto, de no contar con ninguno de los
impedimentos establecidos en el articulo 5% de la Ley N° 303531 (Ley que crea el Registro de Deudores
de Reparaciones Civiles REDERECI) para acceder al ejercicio de la funcién publica y contratar con el
Estado.

En caso de resultar falsa la informacion que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en
el articulo 411 del Cédigo Penal, concordante con el articulo 33 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°
0062017JUS.

En mérito a lo expresado, firmo el presente documento

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comiin, segin corresponda

% Articulo 5. Impedimento para acceder al ejercicio de la funcién publica y contratar con el Estado

Las personas inscritas en el REDERECI estan impedidas de ejercer funcién, cargo, empleo, contrato o comision
de cargo publico, asi como postular y acceder a cargos publicos que procedan de eleccion popular. Estos
impedimentos subsisten hasta la cancelacion integra de la reparacién civil dispuesta.

Lo dispuesto en el parrafo anterior es inaplicable a las personas condenadas por delitos perseguibles mediante el
ejercicio privado de la accién penal.




