MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA P2
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 009-2021-MPA-CSP. PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBI!

A

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.

“/
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y % 7

' 1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion: -
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PROCEDIMIENTO}E CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 009-2021-MPA-CSP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO
VECINAL - 4.452 KM DE TRAMO Pi-654 ENTRE MOSTAZAS
(EMP. P1-655) Y CHOCAN, DISTRITO Y PROVINCIA DE
AYABACA-PIURA”

ql
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

—
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CAPITULO!

A S e

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones dei Gobierno Nacionai frente a desasires y que dispone ia creacion de ia
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en ia fecha sefiaiada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un CONsoIcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad

para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

normativa de contrataciones u oftra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten

extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran ias bases como regias definitivas dei procedimiento de seieccion.

La integracién y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, seguin el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompariados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,

Qo
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este © su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

= Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e [En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;

adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de

un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran Vi
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo dei
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

V=

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tierve por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica dle las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi =  OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de ia oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta contintia vigente para todo efecto, a condicidn de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacidn de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanaciéon de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE. \ \ J
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Importante

En tantc se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sortec en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacionaf de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacién y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (8) dias habiles de la notificacién de su otorgamiente, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacién y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al organo
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.

Qs
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el

T o T

Tribunal de Contrataciones del Estado.
PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurse de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del

recurso.
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CAPiTULO 1]
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de ia suscripcion dei contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicionai
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ninguin caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias: o
J estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

/ 10
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador dfe la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucioén, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

- Advertencia

" Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
 distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
. debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qgob.pe/sistema-

| financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuédl es la |
 clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la :
- fecha de emision de la garantia.

' 3. Para fines de o establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
I incluye las clasificaciones B+ y B. i

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
e ey

- emitida por distintas empresas listadas en el poital web de la SBS, bastaid que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

. En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora |
~ de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

- De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a '
- efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
| garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-

3 financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
| fianza).

- Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
~ mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que ia Entidad notifique ai contratista quién es ei inspector o ei supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en casc este
haya sido modificado;
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constitwido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dertro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

a Entidad puede acordar con i contratista diferir la
|

d fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2

Ci
del articulo 73 del Reglamento.

r-

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

W
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Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion tecnica, econoémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

N

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

3 Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

4 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segiin la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

5 De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supeivisor, segun coiresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o

supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segin sea el
que efectie la anotaciéon. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

{0
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

e b

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
ia seccion especifica de las bases 10s supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

g
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3.13. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

3.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resoiucion dei contrato, seran apiicadas de conformidad con io dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
as prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal |) del articulo
27 del TUO de la LCE

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

ff
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
RUC N° : 20161350461
Domicilio legal . Calle Salaverry N° 260 - Ayabaca
Teléfono: . 073-471155
Correo elecironico. . calie301@hotmaii.com

1.2,

1.3.

1.4.

1,5.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 4.452 KM DE
TRAMO PI-654 ENTRE MOSTAZAS (EMP. PI-655) Y CHOCAN, DISTRITO Y PROVINCIA DE
AYABACA-PIURA”.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 1'617,238.34 (Un Milldbn Seiscientos Diecisiete Mil

Doscientos Treinta y Ocho con 34/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de Mayo del 2021.

Valor Referencia _— .
(VR) Limite Inferior
S/.1617,238.34 (Un Millon S/. 1°455,514.51 (Un Millén
Seiscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta y
Doscientos Treinta y Ocho con cinco Mil Quinientos Catorce
34/100 Soles), INCLUYE IGV con 51/100 Soles), INCLUYE
IGV

Importante

e Ei precio de fas oferias no puede exceder el vaior referencial de conformidad con ei articuio
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°
298-2021-MPA-GM el 31 de agosto del 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION
GERENCIAL N° 200-2021-MPA-GM el 23 de junio del 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No apilica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

-
©

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Veinte
(120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente té&cnico
de la obra en digital (CD), para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Son:
Diez con 00/100 Soles) en la Sub Gerencia de Tesoreria de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca sito en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca — Piura y recabar
la informacién en la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial.

Importante

» La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibié el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios. (En adeiante ia Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, modificado por el
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante
el Reglamento).

- Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

- Directivas del OSCE. :

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. \ ~
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Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

Decreto  Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 107-2020-PCM, que establece disposiciones reglamentarias
para el reinicio del proceso de contratacién en el marco del procedimiento de
contratacién publica especial para la reconstruccién con cambios.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamiento para la vigilancia, prevenicion y
control de salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID - 19” y madifican
la R.M. N2 377-2020/MINSA.

- Resolucion  Ministerial N° 257-2020-MTC/01 - COMUNICADO N° 012-2020
REANUDACION DE INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (PIRCC).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO !l
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®
Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria . 07 de setiembre del 2021
Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 08 de setiembre del 2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 16 de setiembre del 2021
Formulacién de consultas y . Del: 08 de setiembre del 2021
observaciones administrativas a las Al: 10 de setiembre del 2021
bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y : 10 de setiembre del 2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion de ofertas .17 de setiembre del 2021

Admisibilidad, evaluacién de ofertas: 20 de setiembre del 2021
y otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2,

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segtn lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia _ N - ‘ '

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciérr que
puedaii obtener direcilainente imediaiite ia interopeiabilidad a Gie se refierei
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la En€idad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderé exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracién jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaraciéon jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econémica en Soles, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

2 2 H n 2 i H 1
El postor acompaiia a la oferta econdmica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segiin lo previsto en el

numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo a lo que establecido en la
SECCION ESPECIFICA (CAPITULO Il REQUERIMIENTO, NUMERAL VI) y/o
las condiciones especificas de las bases del procedimiento de contratacion. El
postor presentara en su oferta una carta de linea de crédito por un monto

8

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

igual y/o mayor equivalente al 100% del Valor Referencial, emitida por
entidades supervisadas por la superintendencia de banca y seguros. (Anexo N°

7)
Importante

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°

27037, Ley de Promocién de la Inversibn en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracién del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.
Importante
Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
totai de ias mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

Dicho documento se tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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PTPi =c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = [0.40]
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica = [0.60]

Donde: ¢c1 +¢2=1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente
http://muniayabaca.gob.pe/pagina.php?post=697

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. [CARTA
FIANZA]'® (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracién jurada de ser el
caso. [CARTA FIANZA]"

d) Caddigo de cuenta interbancaria (CClI).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facuitades para perfeccionar ei contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), e! cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

)  Analisis de costos unitarios de la oferta econémica.'?

m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,

10 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde Ila
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. ]
En este Gltimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracion publica o infraccidon a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

e FEl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico, sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominaciéon o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferiora S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacién inexacta, se encuentra comprendida la

: presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
| articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacién a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante
e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.qob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e [a Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion

g e il

general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la
Entidad, sito en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca — Piura.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

My

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto
directo y para materiales o insumos:

2.7. ADELANTOS"
2.7.1. ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad otorgara UN ADELANTO directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATOQ'", adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos™ mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
‘La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del

CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendario
anteriores ai inicio dei piazo antes mencionado, adjuntando a su soiicitud ia garantia por
adelantos' mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
respectivo.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto v un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con

o A’ una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. \i\{ﬂ L
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Importante

De conformidad con el articulo 78 de! Reglamento, se puede establecer el otorgamiento dfe los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual

no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicién
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-

EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en

el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con ei articuio 83 dei Regiamento, para efectos del pago de ias vaiorizaciones, Ia
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, seguin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de

pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

1
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3.1.

CAPITULO !
REQUERIMIENTO
E)gPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
CAPITULO Il REQUERIMIENTO

3.1, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
L DATOS GENERALES DE LA OBRA:
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

£t presente provecto se denomina: "RECONSTRUCCION ¥ REHABILITACION DE CAMING
VECINAL- 4.452 KM DEL TRAMO PI-654 ENTRE MOSTAZAS (EMP. PI-655) Y CHOCAN,
DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA -PILIRA"

1.2 FINALIDAD PUBLICA:

La inversion tiene por finalidad publica, mejorar las condiciones viales en las localidades
de MOSTAZAS - CHOCAN —~ DISTRITO: AYABACA, 1a misma que se wvio afectada
considerablemente s consecuencia de la ocurrencia del fendmeno del Nifie Costero del
afio 2017 y por ende el proyecio estd considerado en el presupuesto asignado en el Plan
de Reconstruccidn con Cambios para el glercicio presupuestal que promociona el
Gohierno Peruano. Bl proyecto "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOG
VECINAL- 4.452

Khd DEL TRAMO PLG54 EMTRE MOSTAZAS (EMP. PLBESS) ¥ CHOCAN, DISTRITO Y
PROVINCIA DE AYABACA -PIURA", busca que los habitantes cuenten con la Infraestructura

wizd nerscaria oae favare rean cu brackascie
AR eCesaria que ravorezoan su Lrastado.
1.3 QBIETIVO:

El objetivo principal del proyecto es mejorar fas condiciones viales en ef distrito
de MOSTAZAS (EMP, PI-G551Y CHOCAN, DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA

Dentro de los objetivos especificos tenemos:
Bl objetivo ded presente estudio, es la ejecucion de la obra: “RECONSTRUCCION ¥
REHABILITACION DE CAMINO VECINAL- 4,452 KM DEL TRAMO PI-654 ENTRE MOSTAZAS
{(EMP. PL-bb%) Y CHOCAN, DISTRETO Y PROVINCIA DE AYABAUA -PIHIRA"
. De acuerdo a los términos de referencia.

1.4 UBICACION:

La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en;

e | ocalidades 2 MOSTAZAS (EMP. PI-655) Y CHOCAN
o [Distrito : AYABACA

@ Provincia . AYADACA

o Departamento PILIRA,

s  Region : PIURA
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1.5  BASE LEGAL.

» Directiva N 05-2019-RCC, “Directiva que regula la Fase de Expresion de
Interés del Reglarnento del Procedimiento de Contratacidn Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios”, fa misma que en Anexo forma parte
integrante de la presente resolucion

e Decreto Supremo N 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley
N 30556,

¢ Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, gue aprueba el TUO de la Ley N°
30556 la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter
exlravrdinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a
desastres y que dispone la creacion de fa Autoridad para la Reconstruccidn
con Cambios, cuyo ohjetiva principal es liderar el disefio, ejecucian y
supervision de wun plan integral para la rehabilitacion, reposicién,
reconstryccion y construccidon de la infraestructura de uso publico

- s A3 " P, B R o i ¢ 11 TR
Lot ometics COmo conseCuenca e e N Costero,

e [Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la Reconstruccion con
Cambios y su modificatoria segdn Decreto Supremao N° 148-2019-PCM

e Resolucion de Direccidn Ejecutiva N 021-2018-RCC/DE que aprueba la
Directiva N® 001-2018-RCC/DE “Procedimienta para la  elaboracian,

actualizacidn, aprobacion v difusion de Directivas en la Autoridad para la
Reconstruccian con Cambios-RCC”.

1.6 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

Segun el analisis de programacidn de obra propuesta, en la cual se considerd los
tiempos minimos constructivos, el plazo de ejecucidn resultante es de clento
veinte (120} dias calendarie,

1.7 ADELANTOS

»  Adelanto Directo:
La Entidad otorgara el 10 % de adelanto directo.

»  Adelanto de Materiales:
La [ntidad otorgara el 20 % de adelanto de materiales.
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1.8

18

1.10

SISTEMA DE CONTRATACION

El sisterma de contratacian aplicable serd de A Precios Unitarios.

VALOR DE LA OBRA,

Bl Presupuesto del proyecsto es de 3/ 1, 817,238.34 {Un Millon Sescienios
Diecisiete Mil Doscientos Treinta y Ocho con 34 /100 Soles) con precios vigentes
al mes de MAYO del afio 2021, Este monto incluye 1GV 18%, los gastos generales y
st utilidad,

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARACTER GENERAL.

Sin exclusion de las obligaciones gue correspondan al Contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de ta obra, el
Contratista tiene las siguientes obligaciones:

a)

b

d)

Bl Contratista serd responsable de la calidad ofrecida v por los vicios
ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo estipuladoe en el decreto
N"071-2018-PCM v modificaciones con decretos supremos N°148-2019-
PCM, N” 155-2019-PCM, N"084-2020-PCM, N'084-2020-PCM Y NT108
HI0-PC A

Plazo Maximo de Responsabilidad del Contratista.

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios

APy §
AL LIRS,

El plazo mavimo de responsabilidad del contratista por vicios ocuitns cerd
de siete {07) afios, contando a partir de la conformidad de la recepcidn
total de la obra.

El Contratista se compromete a cumplir y ohservar o establecido en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo {aprobado mediante Ley N 29783) y en
su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante la ejecucidon de las prestaciones de servicio a su cargo,
obligéndase a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de
sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrolio de fas actividades propias de la presente contratacion

Personal
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e)

£l Contratista deberd mantener los profesianales propuestos que
participaran en la direccion y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre
a cargo de una persona responsable (Residente de obra),

£l Contratista empleard obligatoriamente a los profesionales propuestos
para ia direccion técnica de la obra, salvo gque la supervision solicite su

& Pt R e o = P R ,.,: {., Ay e ey o F o §F g ..j_.,— s g wE veon oh o R
FeiaCion, asl mismo a EIDMEaT GUTeTOs E5Pecianatol y Oeitian Peisona:

necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

Bl Contratista tiene la abligacion de reemplazar el personal no competente
o no satistactorio, de acuerdo a las Ordenes del supervisor.

Materiales y Equipos,

Todes los materiales vy equipos destinados a la Cbra, deberdn cumplir con
las caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberd someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caractoristicas,

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas
indicadas en fas Bases que sean similares o equivalentes mientras gque se
ajusten a especificaciones Yo normas reconocidas, gque aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte fa
documentacion v demias elementos de juicio nue permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases v que los cambios
propuestas no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siermnmpre
(que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La Municipalidad Provincial de Ayabaca, se reserva el dereche de rechazar
la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan
con lo estipulado en el Expediente Técnico.

Correrdn por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos
por el Supervisor,

Asimismo, correran por cuenta del contratista los ensayos necesarios para
verificar 1o calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no
fihera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los

materiales v/o sguipos,

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maaguinarias, herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, por fo mismo el Contratista estad obligado vy
debe comprometerse a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por

U Lt iid y Cosion

Leyes, Normas y Ordenanzas
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Todas fas leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales v trabajos. Los dafios yfo problemas causados por
infracciones a este punio corren por cuenta del Contratista v deberan cer
reparados por este sin derecho a pago alguno.

£l Contratista tendrd a su cargo la confeccion de toda la documentacion
Gue Tuers necesatia y sy lramitguidn respectiva gnie lus enies que
pudieran tener jurisdiccion sobre ef sitio de {a obra,

) Pruebas y Ensayos durante la Obra.

El costo de pruebas v controles de calidad de materiales v ejecucion de
trabajos sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn
en laboratorios externos calificados o de universidades yfo institucianes
certificadas ya sea publicas o privadas,

Fl tipo y cantidad de las pruebas y analisis estdn indicados en ef Expediente
Tecnico de conformidad al Reglamento Nacional de kdificaciones y otras
normas conexas, asi como aguellas gue el supervisor considere necesarias
para alcanzar una obra con calidad v la eficiencia requerida,

Fl contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la nhra, mientras
a0 se cuente con la respectiva conformidad de los resultadegs de los

ensayos por parte del Supervisor o inspector de obra,

CSPLCIFICACIONES DEL PROYECTO.

Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el expediente téenico del
proyecto y son de estricto cumplimiento, las exigencias y procedimientos a ser
empleados vy aplicados en todos los trabajos de construccion de las obras
programadas, elaboracitn de estudios, fabricacion de equipoes y otros.
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Ejecucion de fa Obra.
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La Municipalidad Provincial de Ayabaca realizard los tramites necesarios para
la cobtencidén de las licencias, sutorizaciones, permisos, servidumbres y
similares para la efecucién de 1a obra, siendo de su cargo los costos que estos
tramites deriven.

b} Replanteo.
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d)

f)

1 Crmtps
o LGNS

documentando los puntos que resulten de importancia para la buena
ejecucion de la obra.

fsta deberd realizar e replanten de los proyectos definitives,

Limites del Proyecto.

Los limites del proyecto estan definidos por 1a linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico,

fquipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situard en la ot}ra el equipo o maquinaria y medios auxiliares
que sean precisos para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo
establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieran en su oferta y/o
fBases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la
obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
reparairse  inmediataments los elementos averiados, vy asumiendo el
Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asl lo ordene la Supervision
yio inspeccion de obra.

Si e equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en fos plazos esteblecidos, la Supervision notilicara de la
situacian al Contratista y procederd con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendrd derecho a reclamacion alguna ante la Entidad
Contratante, Con la Finalidad que no se paralice la cbra por cases atribuibles
a la funcionabilidad del equipamiento que laborara en la obra, el postor
debera de expresar su compromiso de reponer el equipamiento dentro del
ddia sigadente de anniadn el dacidente en el coaderno de obra por el

SUPErvisor.,
Almacenamiento De Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Superviser de
Obra, debiendo ser acondicionados a compieta satisfaccion ge éste, una ves
hayan cumpiido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original,

£l almacenamiento se realizarad de forma gue se garantice 13 conservacion de
los materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo
caso las instrurciones de la Supervision

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acoprados y no utilizades

corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a
medida que se realicen los trabajos.

Tiabajos Defectuosos o Mal Ejecuta

-
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gl

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y canservacion
de ia obra objeto del presente contrato v de fas faitas gue en eilas pudieran
notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al
contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la
Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
constroccion o los materiales empleados, ni que ias distintas partes de obra
havan side incluidas en las mediciones o certificaciones parciales,

5i la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectas en la construccidn o se tienen razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista
deberd demolerla v rehacerta hasta dejarla & completa satisfaccion de la
Supervision de obra.

Los g,asto: de estas operaciones serdn a cuenta del Contratists salvo en el
de que se huheman realizado en hase* a sospechas de la Supervision de

Y
£x_
]

L
s

Fog

Conservacion y Sefializacién de la Obra

El Contratista estd obligado no s6lo a la correcta ejecucion de la obra, sino
también a la conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha
gjecucion,

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a une
defectuosa construccidén imputable al Contratista como a una indebida
conservacion de las unidades de obra, aunque estas hayan side examinadas y
encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contrato.

Acimismn, aueds ohligada s sefializar las obras obieto del contrato, con
arreglo a lo dispucsto en la normativa vigente. Los gastos que origine la
sefializacion se abonardn en la forma gue se establezca en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.

FI Contratista cumplird las drdenes que reciba de la Supervision acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas.
Serd directamente responsable de fos perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y érdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos noctuinos estos
fleberdn ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados
solaimente en las unidades de obra que & indigue. [l Contratista deberd
instalar los enuinos de fluminacion, del tipe e intensidad que el Supervisor
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3

i)

ordene y mantenerios en perfecto estado mientras duren los trabajos

nOCTUrnNns,

Seguridad de Obra

Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de
seguridad  durante la ejecucidn de la obra, la misma que deberd
implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias
nara evitar accidentes, Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la

obra,

Durante las diversas etapas de la construccién, {as obras se mantendran, en
todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista deberd alenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion
y control de incendios, v a las instrycciones complementarias que se dicten
por el Supervisor de obra. £n todo caso, se adoptaran las medidas necesarias
y serd responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la
(eje(,.ucmn de la obra, asi como de los dafios y periuicios que puedan producir,

Conservacion del Medio Ambiente

El postor manitiesta y se compromete o realizar las wisitas tdcnicas,
mediciones vy cualguier actividad, en estricta conformidad con las normas
medicambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de su
labor en la ejecucion de la obra, serd de su exclusiva responsabilidad,

Coordinacidn con Entidades Piblicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estd
oblipado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas
y Umpresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas v gestiones
a fin de asegurar la correcta v oportuna  ejecucion de los trabajos
contratadas, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion,

La inobservancia del contratista do realizar dichas coord
lntzdadm Miblicas y las Entidades Concesionatias de Sewmos i‘ubhcu;
acerca de los ttabﬂjms en la via publica de instalaciones de servicio,
ampliaciones, modificaciones, mejoramienio, sera de su enlers v exclusiva
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcidn de
acciones necesarias que eviten dafos a los trabajos proyectados.
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k) Seguridad Durante la Construccion

El contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligros contra la integridad, 1a vida v la propiedad de
ias personas, instituciones o firmas durante la ejecucion de la obra. On este

sentido deberd dotar a su personal, de los equipas v herramientas
pertinentes para s realizacion de todos los trabajos

Fl cantratista se compromete a cumplir v observar lo establecido en la ey de
segunidad y salud de trabajo {aprobado mediante Ley N* 2/9873) v en su
Reglamento  (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante {a ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligdndose
a imptemeniac, dotar, proveer y/o suministiarn o Ccada uno de sus trabajadones
ios implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado yfo
nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades

propias de la presente contratacion; ast comoe garantizar fa contratacidn de

Ay Sl

los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente, los postores al
momento  de  presentacion de su oferta deben adjuntar uns carts
comprometiendose a cumplie esta obligacion, de resultar ganador de la

buena pro.

1) Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando fa abra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depositos y ambientes construidos (de ser el caso) deberdn ser removidos y/o
restablecidos a su forma original para adauirs un aspecto imnin, debiendo el
contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales, los

b oy e oy ok e N

IBLOIES at Mimento de presentacion de su oferts deben agjuntar una cana

1l
comprometiéndose a que retirard todo el residuo sdlideo que resulte de la
actividad de construccion, teniendo como  principio gue ello  servird
duncarienie para adguehos residuos provenientes de la demnalicion e inicio de
obra; para depositarto en un relleno sanitario autorizado,

TRIBUTOS ¥ OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes
aue le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral v
por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista,

DAROS A TERCEROS

Constituye obligacidn del Contratiste ¢! asumir ios costos de reparacidn de los
daiios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demds
terceros. La negativa del Contratista en reparar el dano causado sera causal de
resolucion gel contrato.
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113 INDEMNIZACIONES

ks obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamaos,
dernandas o acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos
dentro de la obra yfo dreas aledaiias de su influencia, como consecuencia de la
ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacion y responsabilidad  del
Contratista, inspeccinnar los inmuebles  aledafios en el perimetro de 13
construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el
area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y gue puedan
yer afectada su estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualguier obra que
sea necesario para evitar accldentes o demandas de los propietarios.

i, REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA EL
POSTOR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION PARA EXECUCION DE ©
OBRA:

in concardancia con o previstu en fa Lev de Contrataciones del Estado v su
feglamento, la definicion de los requerimientos técnicos minimos es de exclusiva
responsabifidad  de ja Entidad, sin mayor restriccion que | de  requedis
prestaciones que aseguren la oportuna satisfaccion de sus necesidades, permiti
la mayor mncurrencia de proveedores en el mercado, evitando incluir requisitos
innecesarios. En este sentido, los reguisitos téenices minimes cumplen con fa
func;on de asegurar a la Entidad que el postor ofertard lo minimo necesario para
cumplir adecuadamente con el servicio requerido, No obstante, en atencidn al
Principin: de  Raronabilidard, en s determinacion na se puede  establecer
caracteristicas o requerimientos despreporcionados.

De otro fado, v de eonformidad con lo indicade en el Reglamento de ia Ley de
Contrataciones del Estade, en la evaluacion de ofertas de los postores podrdn
calificarse qu\_uu.‘z aspectos Gue superen o inejoren & regquerimiento LECTICO
m{mmn, siempre que no se desnaturalice el requerimiento efectuado; de ahi que
la experiencia presentada para acreditar los factores de evaluacidn debe ser
adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos téonicos

MINIMos.
En  concordancia con o anteriormente  expuesto, se  considéra  como
Requerimiento Técnico Minimo, gque es de cumplimiento obligatorio para la

adtrsion de oiertas, (0 siguieste:

Debe contar con la manuinaria y equipo minimo que a continuacion se detalia:

| 1TEm | EQUIPO - ) | CANTIDAD |
01 | CAMION VOLQUETE 6x4 15M3 .01 |
02 8 m\mru\t A u[r ¥ HP AYA DOBLE CARINA, | 0l |

l_Q::}m__ L.:\_l":nz@fv Cis TER AA/\M\'JU j 2,000 C’ N - g » “1 ;

|04 | CARGADOR FRONT.S/ LLANTAS 160-195 HP 3.0YD3 | o1
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(05| MOTONIELADORA 125WP o1 ]
106 Jﬁ : “AVADORA &/Ruwm 93 Hi’ 1.1-2.75YD3 ‘ 01 !
o7 1y > VIBRATORIO AUTOPROPUILSADO 70 100 HP 7.9 TON. o |
1 o

0 1y o | F
o o]

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alguiler u otro documento gue acredite la disponibilidad del

b ex v on

@ qulpan iento estr A0 l;QuCn’r{a\.
Los mismaos que se presentaran para la suscripcién de contrato,
La maguinaria no debe tener mas de 05 afios de antigliedad,

i PERFIL DF PROFESIONALFS Y/(') TECNICO PARA LA FIFCUCION DE LA OBRRA: {Regl'm
Lastos Generaies)

PLANTEL PROFESIONAL Y/O TECNICO

a)

Y

by

Residente de Obra:

Profesional en ing. Civii, titwado.

Participacidn con presencia efectiva a tiempo complete.

Experiencia minima acumulada de dos (02) afios, como residente de obra

y/o jete de supervision y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales yfo .

shmifares,

Se ac H'ulfdiéi con Carta de Lompr(}m! 50 (lt’ prr*wnmr‘mu Y acregitac IUH (]E’I
personal  especialista requerido, sefialando que se presentardn los
documentos de acreditacion para la ‘“uscripcidn de contrato en el caso del

44444 ek Teniodes

- o e
Residente de cort erponaer, y de los demds pl(;{( sionales 5 antas ael ihicio

de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

Ingeniara Asistente de (hra:
Profesional en Ing. Civil, titulado,

Experiencia minima acumulada de (18 meses), como residente de obra v/o
jefe de supervision y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales y/o

3 ¥ -
SHVearQs.

Participacion con presencia efectiva a tiempo completo,

Se acreditard con Caria de compromiso de presentacion v acreditacion del
personal especialista requerida, sefialando que se presentardan los
documentas de acreditacion para la suscnipcion de contrato en el caso del,
Asistente de Residente de Obra de corresponder, v de los demds
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profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de ia obra, (Anexo N° 5)

¢) Administrador

Profesional  en  administracion  y/o  contador, cen  especiaiidad  en
Adirinisteacion de ol as,

Experiencia minima acumulada de {(18) meses, como administrador de
obras iguales y/o similares y/o obras en general,

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion v acreditacion del
personal  especialista requerido, sehalando que se presentaran los
documentos de aceeditacion para la suscancion de contrato en el caso del
Administrador, de corresponder, v de los demds profesionales, antes del
inicio ve su participacion efectiva en fa ejecucion de ia abra. (Anexo N 5}

£l postor propondra todo el personal profcav.ionaf ¥ técnico requendo para la
Djecucitn de lo obra de acuerdo al desagregade de gastos generales, B mismo
Gue S¢ acreditard con Cairta de «\un,)fm‘hi 30 ( 3”‘. presentacion y ac lr’}i tacion del

&
personal requerido, para la firma de contrato o al momento de ser requeridos

para sus labores

RO AL Se considerara obra simitar a: REHABILITACION DE CAMING VECINAL y/o
RECONSTRUCCION ¥ RCHABIUTACION  DEL CAMINO  VECINAL  v/o
REHABILITACION DE CAMINO VECINAL y/o REHABILITACION ¥ MEJORAMIENTO
DEL CAMING VECINAL.

. NUMERO DE CONSORCIADOS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION

of nimero masimao de conse areiadoe

e SRR A

De contormidad con e articulo 49 det RLCE, mere ma;
es de dos integrantes.

Astrisimo, el porcentaie minimo de participacion en la ejecucion del contrato,
para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras

similares, es de 70%

V1. SOLVENCIA ECONOMICA

econgmica, mediante la presentacién de un documento: documento de linea de
credito, emitida por entidades supervisadas por {a superintendencia de banca y
seguros, gue acredite contar con linea de crédito, por un monto igual yv/o mayor
equivalente al 100 % del Valor Referencial. En el caso de los consorcios fa solvencia
gLONGMICa podia ser acreditada con fas lineas de crédita de cada integrante condorme
a si participacidn en el consorcio, cuya sumatotia deberd ser igual yfo mayor al 100 %
del Walor Referencial. lpualmente, de emitirse una sola carta de linea de credito esta
debe cormplir con lo dispuesto en el inc, 377 dal Art, 377 del Decrato Supremo K071
2018-PCWV modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM. Todos los
consorciados estan obligados a participar de fa ejecucion hisica de la Obra, 1o cual debe
incluirse v susgribirse en el respectivo contrato de consorcio,

Log postores, s€3 una empresa © un consorcio, dempstraran gue Dosesn sobencia
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La solvencia econdmica se acreditard con la presentacion de cartas de linea de crédito,
emitidas por entidades supervisadas por ia superintendencia de banca y seguros que
se encuentren bajo la supervision de la SBS v Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones No se aceptaran cartas de linea de crédito de financieras, cajas de ahorro v
crédito, edpyme y afianzadoras, pues, éstas no son consistentes en su contenido ¥ 1o
Gue se DUsta es gue Tos posiores cuenten con b suficients solvencia econdmica Pt a
llevar a cabe la ejecucion de la obra. lgualmente, no se admitirdn cartas de linea de

o de compaiiias aseguradoras, toda vez que no se solicita acreditar seguros de

M T

crédito ni garantias. Asi mismo, serdn validas las cartas de linea de crédito otorgadas
por bancos extranjeros de primera categoria, inchildos en la relacion aprobada por el
Banco Central de Reserva del Perd. La carta de linea de crédito no podrd tener una
antigtiedad mayor de diez (10) dias de la fecha de presentacion de las ofertas.

VI. PENALIDADES

SUSTENTO DE APLICACION DE PENALIDAD 1 T CALCULO DE | Procedimient
PEMNALIDAD. : I
1 En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la | 0.5 UIT por cada | Segiin
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | dia de ausencia informe ;
wersenal por no cumplir con las experiencias v | del personal en del
calificaciones  del  profesional a  ser | obra. Supetvisor |
reemplazado. . !
27 siel contratista o su personal, no permi'te'él” unco purmu S l
ACCESO dl Cuaietno de vhra o Sugervisor de a1 (51000) ded | Sepun
Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. monte de s informe ,
valorizacion  del del {
periodo ooV Supervig )
cada dia de or
; dicho ‘
‘ impedimento l
3 EQUIPOS DELCONTRATISTA. " “f
Cuando el Contratista no cuente con los ]
equipos miNimos exigiaos en el expediente | ;
téenico conforme 4 5o propuests téenice v al !
programa de utilizacion de los mismos, o que | 0.4/1000  del | Segin informe E
los tenga incompletos para la ejecucion de la | monto [ del supervisor ;
abia. La multa serd por dia v por equipo, la i cohtratode ‘
misma que serd constatada por la Supervision f
de Ubra y anctado en el cuaderno de obia con f
| ia cual ge aplicara la penalidad establecida, ‘
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4

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA
%EEIE\I(I:(IZ%ISTA REQUERIDO EN EL EXPEDIENTE

El Residente y/o especialista requerido en el
expediente técnico es de forma permanente y
directa, (Art. 75 del Reglamento). En caso que

Obra y/o
expediente técnico, no

el Residente de especialista
requerido en el
permanezca permanentemente en la obra sera
causal de la aplicacion de la multa. La multa

sera por cada dia de inasistencia injustificada.

La justificacion de ausencia deberd ser
notificada al Supervisor o Inspector de Obra
mediante carta o anotacién en el cuaderno de
obra. La verificacién de la inasistencia sera
efectuada por la Supervision o Inspeccion de
obra. Para la aplicacién bastara con que el
supervisor o inspector anote en el cuaderno de
obra tal hecho y comunique a la Entidad.
Asimismo, esta penalidad serd aplicada si en
las visitas del coordinador de obra o Monitor
de obra o cualquier representante de la
Entidad no encontrase al Residente lo cual sera
comunicado a la Supervisién o Inspeccién para

la anotacion en el cuaderno de obra.

5/1000
monto
contratado

del

Seglin
informe
del
Supervis
or

PAGO DEL PERSONAL
Por la demora en el cumplimiento de los pagos

del personal al servicio del contratista por un
periodo mayor a un mes. La multa sera por
detectado. El hecho
corroborado por la Supervision de obra. Para la

cada caso sera
aplicacion de la penalidad deberd anotarse en
el cuaderno de obra por la Supervision o

Inspeccion.

4/1000
monto
contratado

del

Segun
informe del
Supervisor

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL.

Cuando el contratista no cumpla en entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual, en un plazo de 24
horas! a multa sera por cada dia de retraso en

la pregentacion.

2/1000
monto
contratado

del

Segun informe
del Supervisor

/)
/

Y
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Vil DOCUMENTACION TECNICA

FI Contratista se ohliga a realizar ef Replanten de Obra, las modificaciones de
estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su
ejecucion, conforme & 1o previsto en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

Se observara el inicio de los abajos que 0o cuenden con e docuineniacidn
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de caleulo, planiltas, solicitudes de
autorizacion, etc, serdn presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10)
dias habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos
trabajos, sean estos en obra o en talier conforme a las previsiones del Plan de
Trabajo, salvo gue las Especificaciones Técnicas prevean otro plaze.

Toda fa documentacion se presentard en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas v numeracién requerida por el Supervisor. Deberin estar debidamente

} B O AT s b
Uudiadds y encai eladas,

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no
eximira al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los
trabajos.

Al concluir la obira y en un plaze de treinta (30} dias después de la recepcion de la
obra, el Contratista deberd editar y entregar al Supervisor en original y tres (3)
copias el Expediente Técnico Final conforme a obra, conformado por Memaoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calcutos
justiticativos v Planos,

VI, FORMA DE PAGO

Se considera un adelanto directo del 10% y un adelanto para materiales del 20%,
de acuerdo a lo contemplado en el reglamento de la ley con el Decreto Supremo
N 344-2018-kF,

Bt pago por la ejecucion de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales,
previa conformidad por parte del supervisor o inspector de la Municipalidad,
posterior a la presentacion formal, oportuna v sin ohservaciones del informe
mensual y ademas presentard:

Copia del contrato.
Carta firmada de la entrega de ja Valorizacion por et Contratista Ejecutor,
Carta firmada de la entrega de (3 valorizacion por fa Supervision

AN

Copias de las cartas presentadas durante el mes Valorizado,

“~

Cuadro vesumen de Valorizaciones tramitadas, firmados por el residente
SUPErvisor.
v Cuadro Resumen pe la valorizacion actual firmados por la supervision.
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v Desagregado y resumen de metrados firmados por el residente v supervisor.

v Lista de metrados afectados por los precios unitarios Contratades o valor
referencial, segln sistema de contratacidn, del mes valorizado firmados por el
residente y supervisor.

v Planiltas de valorizacion: anterior, mes actual, acumulado v saldo por valorizar en
montos y porcentajes, debidamente firmadas por el residente y supervisor,

v Caleulo de reajustes, debidamente firmadas por el residente v supervisor,

v Cuadre de control de Amortizaciones de adelantos, deducciones por adelantos

que no corresponde, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

4 Andlisis comparative de avance fisico acumulado programado y ejecutado, que
incluya grafico.

¥ Copia desglosable del cuaderno de obra que corresponde a la entidad firmadas
por el residente y supervisor

v Protocoles de prueba (resistencia de concreto, compactacion, etc.).

v Galeria fotogratica.

v Estado de vigencias de garantias y copias de fas mismas.

v Cronograma actualizado de obra wvalorizado, firmadas por el residente vy
supervisor.

v Factura cortespondient e,

v informe del estado de avance de obra, con las conclusiones y recomendaciones,

elaborado por el supervisor.

v Factura correspondiente,

v Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervision y liquidacion de obras.

v CD con los archivos electréonicos vy escaneados de todos los documentos
presentados,

IX. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

Jurante fa ejecucion de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisar,
sepun corresponda, debe realizar la debida v oportuna administracion de riesgos
durante todo el plazo de la obwa,

El residente de obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar
permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar
los resultados en el cuaderno de obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

Identificacion de Riesgos:

£l Contratistas durante la ejecucion de la obra deberd de identificar los riesgos
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en
cuenis las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
elecucton
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A cantinuacion. se listan algunos riesgos que se han identificado:

» o Riesgos de construccion qgue generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por
diferentes causas gue abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios v decisiones adoptadas por las partes.,

> Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros,

» Riesgo ambiental relacionade con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental vy de las medidas correctoras definidas en la

o v!rur‘
A R RS A

oo oo i B o ok el v
RN IR WG o Lo
» Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultarian imputables a ninguna de las partes.
e Analisis de Riesgos,

[! contratista durante la ejecucidn de la obra y de las actividades que le compete,
realizara en forma simuitanea y paralela la identificacion del peligro, la misma que
debe estar a cargo de especialistas; con excepcion de la vulnerabilidad fisica, que
debe ser realizado principalmente por un ingeniero civil o arquitecto, quienes
desarrollaran 1as acciones correspondientes,

s Planificar la Respuesta de Riesgos

El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Provincial de Ayabaca  las
acciones o planes de intervencion a seguir para evitar, mitigar, transferir ©

acoptar todos log rlesges identificados, poniéndolo de inmediato en conocimiento
del Inspector y/o Supervisar de Obra.

e Asignacion de Riesgos.

Fn el caso se detecten los riespos previsibles durante el periodo  de
responsabilidad, la Municipalidad Provincial de Ayabaca requerird al contratista
para que los subsane y tome las medidas pertinentes en un plazo razonable de
acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacion con cargo a cualguier adeudo que mantenga la Municipalidad
Provincial de Ayabaca a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho
gasto.
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos;

Cantrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la quse se
I consigne ins integrantes, el representante comin, el domicilio comiin v las obligaciones a
i las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el orticulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria hava establesid
un numero maximo de consorciados y/o el porcentaje minima de participacion ee la
ejecucton del contrato para el mtegrante gue acredite mayor experiencia, consignar ef o
fos parrafos sigufentes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero maximo de consorciados es de dos
integranites.

Asimfstno, el porcentaje roinimo de porticipacion en la ejecucion del contrate, para el
integrante del consorcio gue acredite mayor experiencia en obras similares, es te 70%

El representante comdn del consercio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
SUSCIIPCION y ejecucion dei contrato, con amplias y suficientes facuitades,

Acreditacion:

e Tratindose de perscna juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante  legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros pGblicos can una antigliedad no mayor de treinta {30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de

emision.
{ e [n caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
[ { documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por |

persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por |
registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a |
fa presentacidn de ofertas, computada desde la fecha de emision, |
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' C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSOMAL

G2

|

ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

c1]
| Requisitos:

i
3
I

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

a) Residente de Obra

Profecional en ing, Civil, titulade,

pmae

Participacion con presencia efectiva a tiempo completo,

b) Asistente de Residente de Obra
Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participarién con presencia efectiva a tiempn completao.

¢) Administrador
Profesional en  administracion yfo contader, con Especialidad  en
administracion de obras.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion v acreditacion del persoral
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion

- para la suscripcidn de contrato en el caso del Residente y jefe de obra, de corresponder,

y de los demas profesionales, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucian

de fa obra. {Anexo N 5)

EXPERIENCIADEL PERSONALESPECIAUSTA

Requisitos:
Residente de Obra

Experiencia minima acumulada de Dos (2] afios, como residente de obra y/o iefe de
Supervision y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales yfo similares.

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal
especialista requerido, sefialande gue se presentardn los documentos de acreditacion
para la suscripeidn de contrate en el caso del Residente v del jefe de obra, de

corresponder, y de los demas profesionales, sntes del inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la obra. (Anexo N* 5)

|
|
|
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C.3

EQUIPAMIENTO

Reaquisitos:

ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 CAMION VOLQUETE 6x4 15 M3 01
02 CAMIONETA PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA 01
03 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GLN 01
04 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.0YD3 01
05 MOTONIVELADORA 125 HP 01
06 RETROEXCAVADORA S/RUEDAS 93 HP, 1.1-2.75 YD3 01
07 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 01

7-9 TON.
08 TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-180 HP 01
09 COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP CABEZAL 2.4" (o)}
11 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP 01

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se

presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULC IV

FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puiitaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran .
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

v

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos)

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS
(3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en
la ejecucién de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas, que se computaran desde la
suscripcién del acta de recepcion de obra o documento similar que
acredite fehacientemente la culminacion de la obra.

Se considerara obra similar a Rehabilitacion de Camino Vecinal y/o
Reconstruccion y  Rehabilitacion del Camino Vecinal y/o
Rehabilitacién de Camino Vecinal y/o Rehabilitacion y Mejoramiento
del Camino Vecinal.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién'” de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >=[2] veces el valor referencial:
[100] puntos

M >=[1] veces el valor referencial y <
[2] veces el valor referencial:
[60]puntos

M >=[0.5] veces el valor referencial y
< [1] vez el valor referencial:
[20]puntos

17

La Opinién N 185-2017/DTN indica: “cualquier otra
documento e
demostrar de
liquidacién de fpbra, las actas de recepcion de conformjgfid

tido por la Entidad contratante con oc#sid
anera indubitable aquello que se acre

ntre otros.

cumentacion",
de la ejecucion de la obra que cumpla con
or ejemplo mediante, las resoluciones de

se entiende como tal a todo
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos'®

EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econémica i

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econémica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

o~

8 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o fa adecuacion de las propuestas en el presente documento, fas que en raingdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
=1 I ], representada por [.............. ], identific:ado con DNI N° [......... 1, y de otra parte
[l 55 5 5humiici & wim e s s e simmen . con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
[ 55 5 6555505 o 558 s mmmmmmmmmsnnmnmnsses ], inscrita en la Ficha N° [........................... JAsiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............cooviiiiiiii . 1, con DNI N [ ...], segun
poder inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [... . ...], el comité de seleccién adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA,
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en ei plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil.

J

19

En cadal caso concreto, dependiendo de la naturalez
resulte gertinente a efectos de generar el pago.

contrato, podra adicionarse la informacion que
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Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [.......] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTR 10

El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante
e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor

ganador de fa buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) dei monto del contrato
original como garantfa de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?': [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
dei Regiamento.

Importante para la Entidad

* S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

20

21

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento

de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de

prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actiyidades afines, se debe otorgar una garantia

ldicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicdmente hasta el cumplimiento total de las
bligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en nifgy
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?
‘La Entidad otorgara UN ADELANTO directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATOZ, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos® mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los sicte
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siquiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete (7) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos? mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas senaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante

De conformidad con el anticulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de ios
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

22

23

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega vy la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad

y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.
El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

24

25/

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por_un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual s nor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha pre ara la amortizacién total del adelanto otorgado.
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ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

CLAUSULA DUODECIMA

Pl

-
-

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cum
AUSULA DECIMO TERCERA

derivadas del presente contrato

en caso de incumplimiento.
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debe

Importante para la Entidad
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RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

-

AUSULA DECIMO CUARTA
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Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del

y

contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o

vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
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EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
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[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestacione s objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

i l - SUSTENTU DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO DE | Procedimient
| 4]
i ~ PEMALIDAD
{1 En caso culmine la relacion contractual entre
| X X 1 - A - )
el contratista y el personal ofertado y la | 0.5 UIT por cada | Segun

caliticaciones del protesional a3 ser | obra. Supervisor
reemplazado.
21 Si el contratista o su [.)E{::Sbtﬁ.gii, no penﬁite ei ! Cinco por mil | 7
} acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la | {5/1000) del | Segun
J Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. monto de a informe |
' | valorizacion  del dei ;
| periodo por Supervis !
i cada dia de or
| dicho
! impedimento
37 EQUIPOS DELCONTRATISTA. S - R

Entidad no haya aprobado la sustitucion del

personal por no cumplir con las experiencias v

Cuando el Contratista no cuente con los
equipos minimos exigidos en ei expediente
técnico conforme a su propuesta técnica v al

programa de utilizacion de los mismos, o que

misma que sera constatada por la Supervision

de Obra y anotado en el cuaderno de obra can
la cual se aplicara la penalidad establecigdd.

dia de ausencia

del personal en

0.4/1000 del
monto

L enantratacds

/

informe

del

Segun informe
del supervisor
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“PERMANENCIA DEL RESIDENTE DEOBRA 1[
LI Residente es de forma permanente y |

directa, (Art. 75 del Reglamento ). En caso gue
el Residente de Obra no permanezca
permanentemente en la obra serd causal de la
aplicacion de ia ruiig, La muita serd por cada

dia de inasistencia injustificada.

La justificacion de ausencia debera ser | 5/1000 del | segun

notificada al Supervisor o Insnector de Obra ’ P
i i d HOnto O

mediante carta o anotacion en el cuaderno de contratado det

i
:

5

! i obra. La verificacion de la inasistencia sera Supervis
; efectuada por fa Supervision o lnspeccidn de ot

| i obra. Para la aplicaciéon bastara con que el

‘ x supervisor o inspector anote en el cuaderno de

‘ obra tal hecho y comunique a la Entidad.
Asimismo, csta penalidad serd aplicada si en
| las visitas del coordinador de obra o Monitor
de obra o cualquier representante de la
Entidad no encontrase al Residente lo cual sera

comunicado a la Supervision o inspeccion para

la anotacion en el cuaderno de obra.
ST PAGU DEL PERSONAL
| Por ta demora en el cumplimiento de los pagos

del personal al servicio del contratista por un

| periodo mayor a un mes. La multa serd por | 4/1000 del | Segun
! .
‘ cada caso detectado. £l hecho serda | monto informe del
: corroborado por la Supervision de ebra. Parala | contratado Sunervisor
]
i . . - P
! aplicacion de la penalidad deberd anotarse en
el cuaderno de obra por la Supervision o
Inspeccion.
6 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL,
Cuando el contratista no cumpla en entregar el ‘
ot ario valearisade adorade o e Fords 2/1000 del | Segun informe
calendario valorizado adecuado a la fecha de ; )
o monto del Supervisor
inicio del plazo contractual, en un plazo de 24
, . ) contratado
horas. La multa serd por cada dia de retraso en
¢ la presentacién,
R . ol i S SRS, | (0 N }
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resulta de la ejecucion de la garantia de fiel
cumpiimiento.

™~

\
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resoiver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo seralado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algtn proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se ressuelven

mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje seréa institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TREBUNAL

ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes

instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES)2.

Importante

Al momento de la presentacién de su oferta, el postor elegiréd a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demés, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 1071.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el numero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esté de acuerdo con la propuesta o no se pronurzcia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a

arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su notificacion, seguin lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran ei siguiente domiciiio para efecto de ias notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [...coovioiiiiiii ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRC AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial d d e
[CONSIGNAR FECHA].

26 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberéan encontrarse ubicadas en el lugar del

perfeccionamiento del contrato.
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‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO Vi

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

/
J

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

B
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : o
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apeiiidos dei
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

%ﬁ
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2021- MPA-CSP. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [...... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] ldentlﬂcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO D

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : l
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : . |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaraciéon
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
€onsorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el represeantante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL. REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2021- MPA-CSP. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsabie de la veracidad de ios documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
En ¢{ caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
prepentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seriores )

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2021- MPA-CSP. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances vy las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la
seccidn especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

%

¥
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Senores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2021- MPA-CSP. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
e |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.
e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total }7 subtotales de su oferta econémica”.

/
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ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2021- MPA-CSP. PRIM ERA
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidén especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucién del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentarda la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

- BEE B

Firma, Nombies y Apeilidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o Ia
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comuin del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, seguin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
CONSOorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

"De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
solo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2021- MPA-CSP. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (............................) (en caso de Consorcio consignar el nombre del

consorcio y razéon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito

aprobada 'y vigente de hasta S/ ................... (Detallar en numeros)
vivvino... (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emiscra

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitiré que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus iniegranies.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.

|
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2021- MPA-CSP. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
consorciados.

27 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en
la Amagonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
persongis consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Reptageneradoras de rentas de tercera categoria,

en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que/ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de

| Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2021- MPA-CSP. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcidn del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pdliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucion).

%

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este 0ltimo caso el postor
debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de

incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

\
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