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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA 
I-4, DISTRITO DE LA OROYA-PROVINCIA DE YAULI-
DEPARTAMENTO DE JUNÍN” 
 
 
 
 

HUANCAYO, ENERO DEL 2022 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la 
provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP 2 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el 
monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Gobierno Regional de Junín 

RUC Nº : 20486021692 

Domicilio legal : Jr. Loreto Nº 363 (2do piso) Junín – Huancayo - Huancayo 

Teléfono: : 064-602000 Anexo 1702 

Correo electrónico: : oasajunin@gmail.com 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO DE LA OROYA-
PROVINCIA DE YAULI-DEPARTAMENTO DE JUNÍN”   
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

El valor referencial asciende a S/. 1,251,374.94 (Un millón doscientos cincuenta y un mil 
trescientos setenta y cuatro con 94/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha 
sido calculado al mes de Agosto 2021. 
 

 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites6 

Inferior Superior 

S/ 1,251,374.94  

Un millón doscientos cincuenta y 

un mil trescientos setenta y 

cuatro con 94/100 soles 

S/ 1’126,237.45 

Un millón ciento 

veintiséis mil doscientos 

treinta y siete con 45/100 

soles 

S/ 1´376,512.43 

Un millón trescientos 

setenta y seis mil 

quinientos doce con 

43/100 soles 

 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
5     Día, mes, entre otros. 

 
6  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

DESCRIPCIÓN 

DEL OBJETO 

 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO4 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO5 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de 
obra 

360 Días calendarios 3128.43736 1’126,237.45 

Liquidación de obra 10%  125,137.49 

1’251,374.94 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado MEMORANDO N° 462-2021/GRJ/ORAF el 18 de 
agosto de 2021. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
3-19 - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA 
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 420 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 6.90 (Seis soles con 90/100 Soles) en la unidad de caja del Gobierno 
Regional de Junín y recabar las copias en el área de procesos (7mo piso) en la Oficina N° 
701, sito Jr. Loreto N° 363 – Huancayo.   
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31084.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2021. 
- Ley N° 31086.- Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF– Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 

modificatorias. 
- Ley de Transparencia y acceso a la información Pública- Ley N° 27806 
- Ley 27785-Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República-Competitividad, Formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al 
empleo decente, Ley de MYPE. Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP se aplican supletoria. 

- Código Civil en forma Supletoria. 
- Directivas del OSCE. 
- Otras normas de derecho común 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 
  

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/leyes/24383-ley-n-31084-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/ley/24381-ley-n-31085/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/ley/24381-ley-n-31085/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/ley/24382-ley-n-31086/file
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

                                                           
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



 Consultoría de Obra 
Gobierno Regional de Junín 
Adjudicación Simplificada N° 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 

 
16 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad9. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

                                                           
9  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Dónde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Declaración Jurada indicando código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de 

proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el 
exterior.  

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 

 

f) Declaración Jurada indicando domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación 
durante la ejecución del contrato. 

g) Estructura de costos de la oferta económica. Anexo N° 10 

                                                           
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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h) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

i) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

j) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 

k) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el 
numeral al 3.1 del capítulo III de la presente sección de acuerdo al Anexo N° 12 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación 
(por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u 
otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, 
la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en 
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo 
la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia 
del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que se 
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que 
no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el 
literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social 
de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas 
por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del 

                                                           
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a 
la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía 
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado 
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; 
sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en 
el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  
países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten 
con la Apostilla de la Haya13. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes del Gobierno Regional de 
Junín (2do piso), sito en el Jr. Loreto N° 363, Huancayo. 
 

2.6. ADELANTOS 
La Entidad ha previsto entregar UN ADELANTO del 10% del monto del contrato original, el 
contratista dentro de los (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar 
formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de 
pago correspondiente, vencido el plazo no procede la solicitud.  
 
La entidad entregara el monto solicitado dentro de los (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la mencionada documentación. 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES según tarifas diarias para la etapa de Supervisión de la obra hasta el momento en 
que se efectúe la recepción de la obra; mientras que la participación del supervisor en el 
procedimiento de recepción y liquidación debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada.   
 
El monto de los servicios será cancelado como sigue: 
a)  El 90 % del monto total del contrato; será pagado a tarifas diarias, previa presentación y 

aprobación de los informes mensuales de la supervisión, el cual deberá estar acorde a lo 
estipulado en el numeral 9.2 del presente TDR. 

b) El 10% del saldo será pagado cuando se emita la Resolución Gerencial Regional de 
Aprobación de Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación:  

  
- Informe del funcionario responsable de Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 

del Gobierno Regional de Junín emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe correspondiente del Supervisor. 

 
Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Junín 
(2do piso), sito en el Jr. Loreto N° 363, Huancayo. 

 

                                                           
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE 

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

“MEJORAMIENTO, SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO 

DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN” 

1.0 ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 
 
El Gobierno Regional Junín, en su condición de Entidad de Derecho Público, dispone de Autonomía Económica y 

Administrativa que le faculta la celebración de Contratos de Servicios de Consultoría tendientes a permitir el logro 

de las metas establecidas que redundaran en el desarrollo de su circunscripción proporcionando al ciudadano el 

ambiente adecuado para satisfacer sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, 

recreación, transporte, comunicaciones, etc. Para lo cual dispone de recursos propios y los previstos por las leyes 

respectivas a los Organismos del Poder Ejecutivo. 

El Gobierno Regional Junín ha priorizado la ejecución de Proyectos de Infraestructura, siendo uno de ellos el de 

Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, con registro SNIP:  2324642 el PIP: 

“MEJORAMIENTO, SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO DE LA OROYA 

- PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, el que además, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado,  y 

con  el Estudio de pre  Inversión a nivel de Factibilidad, aprobado por la OPI del Gobierno Regional de Junín y con opinión 

favorable del MINSA, por tener que adecuarse a los Contenidos mínimos y lineamiento metodológicos de los Establecimientos 

de Salud Estratégicos, que se ejecutará por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta por sistema de 

contratación A SUMA ALZADA, siendo necesario para tal fin a su vez, la contratación del Consultor que Supervisará 

la obra de dicho proyecto a contratarse. 

El 01 de setiembre de 2020 mediante Carta N° 0018-2020-JCMB, el evaluador Arq. Julio Cesar Martínez 

Bustamante, con CAP N° 20625 remite la aprobación técnica del expediente técnico del “MEJORAMIENTO, 

SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE 

YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN” Con fecha 1 de setiembre del 2020 mediante Reporte N° 1072-2020-

GRI/SGE, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero Anthony Glen Ávila Escalante, emite opinión técnica favorable y 

conformidad para la aprobación del expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO, SERVICIO DE SALUD EN 

EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO 

DE JUNIN” 

Con fecha 01 de septiembre 2020 mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura Nº148-2020-G.R.-

JUNIN/GRI, se APRUEBA el expediente técnico del “MEJORAMIENTO, SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO 

DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, 

con Código Único de Inversiones Nº 2324642 y con un presupuesto vigente al mes de julio del 2020. 

Con fecha 31 de diciembre de 2020 se suscribe el contrato del proyecto en mención. 

2.0 FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad pública de la presente contratación es contar con una persona natural o jurídica para supervisar la 

correcta ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO, SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA 

I-4, DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN” 

3.0 OBJETO DE LA CONSULTORIA 
 
El Objeto de la presente Consultoría, en fijar las pautas que servirán al Consultor seleccionado para la Supervisión 

de la Obra del Proyecto “MEJORAMIENTO, SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, 
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DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, materia del presente proceso 

de selección. 

El Consultor deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los lineamientos 

de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en 

la Consultoría. 

Durante el proceso de selección para la contratación del Consultor, los postores propondrán con amplitud y detalle 

su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del Servicio, descritos en los 

presentes términos de referencia. 

4.0 MARCO LEGAL: 
 
 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225 y modificado mediante Decreto Legislativo 

N° 1444-2018-EF, en adelante la Ley.  
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 

modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF en adelante el Reglamento. 
 Ley del Procedimientos Administrativo General – Ley 27444.   
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley N° 27806.  
 Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la. Contraloría General de la República - 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.  
Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican supletoriamente  

 Código Civil en forma Supletoria.   
 Otras normas de derecho común. 

 
5.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  

 
El sistema de contratación considerado para el presente proceso es el de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA 
ALZADA, de acuerdo al artículo 35° del reglamento. El sistema de TARIFAS en la Supervisión de la Obra, mientras 
que la liquidación se rige bajo el sistema a SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de 
contratación respectivo.  
Los pagos corresponden a servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en el presente 
término de referencia.  
Las tarifas se formulan en base al tiempo estimado para la ejecución de la prestación y se valorizan en relación a 
su ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los 
pagos se basan en las tarifas diarias.    
 

6.0 LUGAR, PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ADELANTOS 
 
6.1. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio objeto de la presente convocatoria se desarrollará dentro del ámbito del proyecto el cual se encuentra 

ubicado en: 

Localidad  : La Oroya 
Distrito  : La Oroya 
Provincia  : Yauli 
Región   : Junin 
Área   :  2,287.75 m2. 
Área Techada  :  5,184.26 m2 
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6.2. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA  
 

Basado en el cronograma de ejecución de la obra establecido en el expediente técnico, la consultoría de obra 
tendrá un plazo de ejecución de Cuatrocientos Veinte (420) días calendarios que corresponden a la 
ejecución de la obra, al proceso de recepción de la obra, preliquidación y la liquidación final del contrato, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

ITEM DESCRIPCION 
DURACION (DIAS 
CALENDARIOS) 

1 
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, RECEPCION DE 
OBRA 

360 

2 LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA   60 

 TOTAL 420 

  
Los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo: 
 
 El plazo se computa desde el inicio de la ejecución de la obra o del día siguiente de su designación como 

Supervisor, en caso de que la obra haya iniciado, lo que ocurra primero, hasta la conformidad final del 
servicio luego del término del plazo contractual de la ejecución, recepción y liquidación de la obra. 
  

 La etapa de Recepción y Liquidación de Contrato, el plazo se inicia a partir del día siguiente de la fecha 
de culminación de obra. 

 
En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecución de 
obra, debe efectuarse el deductivo que corresponda en la Etapa de Supervisión de obra. 
 
 
 

Por el frente: entrando 

(sur) 

Colinda   Con la Carretera Central, en línea de un (05) tramos: Tramo AB  18.29ml, BC 

8.70ml, CD 14.70ml, DE 2.00ml, EF 1.37ml 

Por el fondo: entrando 

(Norte)       

Con Rio Mantaro, en línea de un (03) tramos: Tramo OP 2.36ml, PQ 12.00ml, QR 

29.44ml 

Por la izquierda: (este)     Con Colindante, en línea de un (01) tramo recto: Tramo RA 85.00 ml. 

Por la derecha: (oeste)       Con  Calle S/N, en línea de un (09) tramo recto: Tramo FG 11.80 ml, GH 1.30 ml, HI 

3.29ml, IJ 4.30ml, JK 9.00 ml, KL 2.00 ml, LM 3.20 ml, MN 2.00 ml, NO 24.53 ml. 
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6.3. ADELANTOS  
 
La Entidad ha previsto entregar UN ADELANTO de 10% del monto del contrato original, el contratista dentro 
de los (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, 
adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido el plazo no procede 
la solicitud.  
 
La entidad entregara el monto solicitado dentro de los (7) días contados a partir del día siguiente de recibida 
la mencionada documentación. 

 
7.0 DISPOSICIONES ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISIÓN 

 
Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico directo y administrativo de las 
actividades a ejecutarse, sin exclusión de las obligaciones que corresponden al profesional, conforme a los 
dispositivos legales vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional de 
Construcciones, las bases de proceso de selección, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, 
normatividad vigente, las Directivas y disposiciones internas de la Entidad. 
 
Podemos mencionar las áreas de la nueva construcción, el cual es la siguiente: 
 
7.0.1 Resumen de Áreas del Proyecto: 
 

Áreas 

Área Según Levantamiento : 2287.75  m2 

Área resultante (intervenir) : 2287.75  m2 

      

Área techada 

PRIMER PISO : 882.37 m2 

SEGUNDO PISO  : 840.73 m2 

TERCER PISO : 660.48 m2 

CUARTO PISO  : 660.48 m2 

QUINTO PISO : 660.48 m2 

SEXTO PISO  : 660.48 m2 

AZOTEA  : 158.76 m2 

      

Área construida computable : 5184.26 m2 

Área cobertura ligera : 459.28 m2  

Área techada :  1034.29 m2  

Área Libre  : 1253.46 m2  

      

Área del Terreno : 2287.75 m2 

 
CUADRO RESUMEN POR UPSS Y UPS  

AMBIENTE 

CUADRO DE AREAS PROYECTO 

UNIDAD 
AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD     2825.18 

UPSS CONSULTA EXTERNA m2 756.88   

UPPS ATENCIÒN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS m2 293.82   

UPSS ATENCIÒN DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO m2 368.38   

UPSS INTERNAMIENTO m2 636.95   

UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA m2 335.65   
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UPSS ECOGRAFIA Y RADIOLOGIA m2 190.73   

UPSS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA m2 67.88   

UPSS FARMACIA m2 127.38   

UPSS DESINFECCIÒN Y ESTERILIZACIÒN  m2 47.52   

UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS     2470.43 

ADMINISTRACION   

UPS ADMINISTRACIÓN m2 189.96   

UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN m2 169.45   

SERVICIOS GENERALES       

UPS TRANSPORTE m2 23.32   

UPS CASA DE FUERZA m2 292.87   

UPS CADENA DE FRÍO m2 34.20   

UPS CENTRAL DE GASES m2 20.98   

UPS ALMACÉN m2 128.27   

UPS LAVANDERÍA m2 133.02   

UPS TALLER DE MANTENIMIENTO m2 130.69   

UPS SALUD AMBIENTAL m2 82.24   

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS       

UPS SALA DE USOS MÚLTIPLES m2 79.64   

UPS CASA MATERNA  m2 141.48   

UPS RESIDENCIA DE PERSONAL m2 87.75   

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS (incluye escaleras e interconexión) m2 956.56   

TOTAL m2   5295.61 

 
El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:  
 
7.1.  OBLIGACIONES GENERALES 

 

 Presentar sus Servicios de conformidad con las cláusulas de su contrato, las bases y Términos de 
Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende 
aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la 
eficiente y eficaz administración del contrato de obra. 

 Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad ante el Ejecutor de Obra o 
el Contratista. 

 Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida. 
 Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran incluidos 

específicamente en su contrato. 
 Mantener actualizado el Archivo y registro de la información técnica, administrativa y financiera relacionada 

con la obra. 
 Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.  
 Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la Liquidación de Obra o 

Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el Contratista. Revisar y aprobar los Planos de Post 
Construcción y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista de 
acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las bases integradas y los términos de 
referencia. 

 Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para examinar la documentación e 
informarles en los asuntos que le sean solicitados. 
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7.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 

 El Supervisor de obra presentara a la Entidad: 

 Informe de Supervisión de la Revisión del Expediente Técnico de Obra. 

 Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegro de Ejecutor de Obra o del Contratista según 
corresponda. 

 Informes Mensuales de Obra. 

 Informes especiales. 

 Informe Final, Revisión y Conformidad de la Liquidación de Obra o del Contrato de Obra y Liquidación 
de Contrato de Supervisión. 

 Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue necesarios. 

 El contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los informes será, coordinados con 
la Entidad. 
 

 Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor o el Contratista según 
corresponda, serán presentados a la Entidad, dentro de los Plazos y procedimientos establecidos en el 
Reglamento. 

 Los Informes Mensuales de Obra, serán presentados de conformidad a los requerimientos de La Entidad 
entre otros, se adjuntara un Informe Ejecutivo, se indicara detalladamente la descripción de las ocurrencias 
del trabajo, los métodos de construcción y recursos utilizados, valorizaciones, cronograma de avance 
físico, incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o del Contratista, comentarios y recomendaciones del 
Inspector o Supervisor de Obra, las que estarán de acuerdo a lo normado por La Entidad. 

 La Liquidación de obra o del Contrato de Obra y la Liquidación del Contrato de Supervisión, serán 
presentadas según lo indicado en el Reglamento o en las Bases y Términos de Referencia. El supervisor 
de Obra orientara al Ejecutor o al Contratista a fin que la Liquidación de Obra cuente con una parte literal 
que describa todo el procedimiento administrativo de a la obra y ora parte de cálculos numéricos 
conteniendo los cuadros indicados por la Entidad. 

 El Supervisor de Obra preparará cualquier otro informe que La Entidad pueda requerir con la relación a la 
obra y/o a la marcha de la supervisión, y su plazo de entrega será acordado por las partes. 

 El Supervisor ira efectuando la verificación de los metrados de obra, con el fin de contar con los metrados 
realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes de Presupuesto de Obra, 
así como ira elaborando las correspondientes valorizaciones de obra con precios ofertados para ir 
progresivamente practicando la liquidación de la Obra, cuando corresponda. 

 El Supervisor no está autorizado a aprobar la ejecución de las obras adicionales ni modificar las 
condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista, salvo situaciones de emergencia que 
pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de resolución de contrato; sin 
embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente 
técnico correspondiente. 

 De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las bases, en el 
Contrato, ni el presupuesto, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a 
la meta prevista de la Obra Principal y de lugar a presupuestos adicional, el Supervisor de Obra presentara 
los documentos necesarios tales como planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, 
Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas legales. 

 El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la programación 
prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de la Obra para reprogramación de las 
actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales. 

 Verificar las pruebas de control de calidad, de mecánica de suelos, de concreto y demás materiales y 
equipos y todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del material y/o equipo 
entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.  

 El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta 
subsanar las incorrecciones advertidas. 

 El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la programación 
prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de Obra para reprogramar las actividades a 
fin de cumplir con los plazos contractuales. 

 La Supervisión para alcanzar la calidad técnica especificada en el Expediente Técnico, realizara los 
ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos y pavimentos como para el concreto, asfalto y otros 
materiales que se utilicen en la obra. 

 El Supervisor de la Obra dispondrá que las normas de seguridad vigentes para trabajos de construcción 
sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para evitar la ocurrencia de accidentes, en este 
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aspecto comprobara que se empleen todos los medios de seguridad que se requieren para todas aquellas 
tareas que puedan implicar accidentes. 

 El Supervisor de Obra dispondrá que se tomen todas las medidas y precauciones necesarias tales como: 
Tranqueras, señales, avisos, luces y faroles donde sea necesario, para evitar accidentes en las obras, 
especialmente cuando se presenten obstáculos o excavaciones de lugares transitados que puedan 
producir accidentes imputables a la obra misma. 

 La Supervisión deberá cuidar que se programe adecuadamente la ejecución de desvíos del tránsito en la 
zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los usuarios de la vía. Esta 
labor se coordinará con las autoridades de tránsito y preverá que los avisos que sean necesarios, sean 
hechos con la debida anticipación.     

 El Supervisor de la Obra efectuara el seguimiento de los trámites administrativos concernientes a la Obra, 
facilitando la documentación necesaria para cada caso, elaborando los informes que sean solicitados. 

 Igualmente, hará posible la determinación del estado financiero de la obra, manteniendo la contabilidad 
de esta permanentemente y actualizada por medio de comprobaciones y reajustes periódicos y efectuando 
proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan registrando. 

 El Supervisor de Obra mantendrá, en sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de 
la documentación Técnico – Económica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando. 

 Los archivos contendrán la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en 
Especificaciones, Metrados o características que hayan sido necesarias durante la ejecución por 
sugerencias del proyectista o Inspector o Supervisor de Obra. 

 Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el Supervisor de Obra, 
Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, así como el control de valorizaciones, control topográfico y 
de todas aquellas actividades que hayan sido descritas anteriormente, incluyendo además el resultado de 
los análisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construcción, entre otros 
aspectos. 

 El Supervisor de Obra preparara además un registro topográfico de la ejecución de la obra debidamente 
catalogada en álbumes con indicaciones sobre el problema o incidencias ocurridas en la ejecución de la 
obra. 

 El Inspector o Supervisor de Obra inspeccionara y dispondrá las acciones en relación a los inmuebles 
aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados. 

 El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros de contención 
o cualquier otra acción que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de terceros relacionadas 
con la obra. 

 Así mismo exigirá que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones necesarias para 
evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos 
produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.   

8.0 REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR 

8.1. ESPECIALIDAD, CATEGORÍA Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA  

 Podrán participar en el proceso de selección personas naturales o jurídicas. El consultor de obra debe 
contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultor de Obras en Consultoría en 
Obras Urbanas, Edificaciones y Afines – con Categoría “C” o superior; otorgados por el OSCE. 
 

 El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a (0.5) veces el valor referencial, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 
Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 
 

 Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras 
construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o 
fortalecimiento y/o la combinación de los términos antes descritos, en infraestructura en salud tales como 
CENTROS DE SALUD I-4 o superior. 

8.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 El número máximo de consorcios es de 02 integrantes del consorcio como máximo. 
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 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50% 
 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia, es de 50%.  
 

8.3. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE  
 

a) JEFE DE SUPERVISIÓN 
Formación académica: 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado 
Experiencia del personal: 
Con experiencia mínima de (03) años habiéndose desempeñando como: Jefe de Supervisión y/o 
supervisor de obra y/o inspector de obra y/o ingeniero supervisor de obra y/o ingeniero supervisor y/o 
ingeniero jefe de supervisión; o la combinación de estos, en la supervisión de obras iguales y/o similares.  
Actividades del personal: 
El ingeniero y/o Arquitecto Supervisor cumplirán sus funciones de acuerdo a lo indicado en este 
requerimiento y lo establecido en el RLCE. 
Entre las principales tenemos: 

 Representar al consultor en todos los trámites e informe a presentar a la entidad. 

 Controlar que el contratista ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los diseños y 
especificaciones técnicas. En caso de existir discrepancias entre los diseños, especificaciones 
técnicas y reglamento vigente, como primer paso deberá informar inmediatamente de la 
situación a la entidad, para posteriormente coordinar con el(los) diseñador(es), entidades 
reguladoras de las normas y otros respecto a las modificaciones en el diseño a realizar. 

 Efectuar el control del precio (adelantos y amortizaciones, avance de obra, adicionales 
liquidaciones, etc.), Control del plazo (calendario de avance de obra y de adquisición de 
materiales, ampliaciones de plazo, penalidades, etc.); control de calidad (revisión del Expediente 
técnico, control del proceso constructivo, control de calidad de materiales, etc.) y control de 
obligaciones contractuales (seguridad, impacto ambiental, etc.). 

 Conjuntamente con los ingenieros especialistas, asistir a las reuniones que convoque la entidad. 

 Brindar asesoramiento continuo a la Entidad. 

 Aprobar los Expedientes Técnicos que involucren presupuestos adicionales y/o deductivos de 
obra que hubiera lugar, y elevarlos a la entidad. 

 Ser el responsable directo de la recepción de la obra, informe final liquidación de contrato de la 
supervisión y liquidación de obra y del contrato del contratista. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los trabajadores 
de las obras, normatividad laboral vigente y normatividad ambiental. 

 Emitir opinión técnica especializada y legal, cuando las condiciones de las obras así lo requieran. 

 Velar por el cumplimiento del PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE 
A LA PROPAGACION DEL COVID-19 durante la ejecución 
 

b) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

Formación académica: 
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado 
Experiencia del personal: 
Con experiencia efectiva no menor a tres (03) años como: Especialista en Arquitectura y/o arquitecto y/o 
responsable de arquitectura y/o supervisor especialista en arquitectura y/o responsable de arquitectura 
y/o especialista en arquitectura hospitalaria; en supervisión de obras y/o ejecución de obras, iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, la experiencia se computará desde la obtención de la colegiatura. 
 
Actividades del personal: 
El especialista en Arquitectura cumplirá sus funciones de acuerdo a lo indicado en este requerimiento, 
además acorde a lo establecido en el RLCE y la Norma G 0.30 del Reglamento de Edificaciones. 
Acorde al artículo 21 de la norma G0.30 del RNE, entre los principales se tiene: 

 El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecánico y demás ingenieros 
especialistas, son responsables del Diseño de la instalación que le corresponde según su 
especialidad, los cuales comprenden: los cálculos, las dimensiones de los componentes y 
especificaciones técnicas del proyecto de su especialidad. 

 Así mismo son responsables de sus respectivos proyectos se adecuen a las características de 
las redes públicas, a la factibilidad de los servicios y a las normas técnicas vigentes. 
 

c) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
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Formación académica: 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado 
Experiencia del personal: 
Con experiencia efectiva no menor a tres (03) años como: especialista en estructuras y/o ingeniero de 
estructuras y edificaciones y/o supervisor especialista estructuras y/o ingeniero estructural y/o supervisor 
de estructuras, en la supervisión de obras y/o ejecución de obras, iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, la experiencia se computará desde la obtención de la colegiatura. 
Actividades del personal: 
El especialista en Estructuras cumplirá sus funciones de acuerdo a lo indicado en este requerimiento, 
además acorde a lo establecido en el RLCE y la Norma G 0.30 del Reglamento de Edificaciones. 
Acorde al artículo 21 de la norma G0.30 del RNE, entre los principales se tiene: 

 El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecánico y demás ingenieros 
especialistas, son responsables del Diseño de la instalación que le corresponde según su 
especialidad, los cuales comprenden: los cálculos, las dimensiones de los componentes y 
especificaciones técnicas del proyecto de su especialidad. 

 Así mismo son responsables de sus respectivos proyectos se adecuen a las características de 
las redes públicas, a la factibilidad de los servicios y a las normas técnicas vigentes. 

 
d) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

Formación académica: 
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario Ambiental. 
Experiencia del personal: 
con experiencia mínima de tres (03) años habiéndose desempeñado como: Especialista en Instalaciones 
Sanitarias y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Especialista en Instalaciones 
Sanitarias y Sistema Contra Incendios y/o Ingeniero Especialista Sanitario y/o Especialista Sanitario y/o 
Ingeniero Supervisor en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Supervisor en la Especialidad de 
Instalaciones Sanitarias o la combinación de estos, y/o ingeniero sanitario y/o supervisor de instalaciones 
sanitarias, en supervisión y/o ejecución de obras en general  
Actividades del personal: 
El especialista en Instalaciones Sanitarias cumplirá sus funciones de acuerdo a lo indicado en este 
requerimiento, además acorde a lo establecido en el RLCE y la Norma G 0.30 del Reglamento de 
Edificaciones. 
Acorde al artículo 21 de la norma G0.30 del RNE, entre los principales se tiene: 

 El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecánico y demás ingenieros 
especialistas, son responsables del Diseño de la instalación que le corresponde según su 
especialidad, los cuales comprenden: los cálculos, las dimensiones de los componentes y 
especificaciones técnicas del proyecto de su especialidad. 

 Así mismo son responsables de sus respectivos proyectos se adecuen a las características de 
las redes públicas, a la factibilidad de los servicios y a las normas técnicas vigentes. 

 
e) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS  

Formación académica: 
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o INGENIERO ELECTRONICO Y/O 
INGENIERO ELECTROMECANICO 
Experiencia del personal: 
con experiencia efectiva no menor a tres (03) años como: especialista en Instalaciones Eléctricas y/o 
Especialista en Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y 
Electromecánicas y/o Especialista en Instalaciones Electromecánicas y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero 
Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas; en la supervisión 
de obras y/o ejecución de obras en general  al objeto de la convocatoria, la experiencia se computará 
desde la obtención de la colegiatura. 
 
Actividades del personal: 
El especialista en Instalaciones Eléctricas cumplirá sus funciones de acuerdo a lo indicado en este 
requerimiento, además acorde a lo establecido en el RLCE y la Norma G 0.30 del Reglamento de 
Edificaciones. 
Acorde al artículo 21 de la norma G0.30 del RNE, entre los principales se tiene: 

 El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecánico y demás ingenieros 
especialistas, son responsables del Diseño de la instalación que le corresponde según su 
especialidad, los cuales comprenden: los cálculos, las dimensiones de los componentes y 
especificaciones técnicas del proyecto de su especialidad. 
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 Así mismo son responsables de sus respectivos proyectos se adecuen a las características de 
las redes públicas, a la factibilidad de los servicios y a las normas técnicas vigentes. 

 
f) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS 

Formación académica: 
Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electrónico 
Experiencia del personal: 
Con experiencia mínima de tres (03) años habiéndose desempeñado como: Jefe de mantenimiento en 
maquinaria pesada y/o técnico en mantenimiento de maquinaria pesada y/o especialista en equipo 
mecánico y/o especialista en instalaciones mecánicas y/o especialista en instalaciones electromecánicas 
y/o supervisor de instalaciones mecánicas y/o ingeniero de instalaciones mecánicas y/o supervisor 
especialista en instalaciones mecánicas y/o supervisor en instalaciones electromecánicas y/o especialista 
en instalaciones electromecánicas y eléctricas   o la combinación de estos; en la supervisión y/o ejecución 
de obras en general 
 
Actividades del personal: 
El especialista en Instalaciones Mecánicas cumplirá sus funciones de acuerdo a lo indicado en este 
requerimiento, además acorde a lo establecido en el RLCE y la Norma G 0.30 del Reglamento de 
Edificaciones. 
Acorde al artículo 21 de la norma G0.30 del RNE, entre los principales se tiene: 

 El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecánico y demás ingenieros 
especialistas, son responsables del Diseño de la instalación que le corresponde según su 
especialidad, los cuales comprenden: los cálculos, las dimensiones de los componentes y 
especificaciones técnicas del proyecto de su especialidad. 

 Así mismo son responsables de sus respectivos proyectos se adecuen a las características de 
las redes públicas, a la factibilidad de los servicios y a las normas técnicas vigentes. 

  

g) ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES 

Formación académica: 
Ingeniero en Telecomunicaciones, Ingeniero Electricista Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO DE 

SISTEMAS 
 
Experiencia del personal: 
Con experiencia mínima de tres (03) años habiéndose desempeñado como: Ingeniero Especialista en 
Comunicaciones y/o Especialista en cableado estructurado y Sistemas Electrónicos y/o Ingeniero 
Especialista en Redes de cableado Estructurado y comunicaciones y/o Ingeniero Especialista de 
Instalaciones de Comunicación y/o Especialista de Cableado Estructurado y/o Especialista en Cableado 
Estructura Voz y Data y/o especialista en cableado estructurado y/o especialista en redes de cableado 
estructurado y/o especialista en voz y data y/o supervisor de comunicaciones y/o ingeniero de 
comunicaciones y/o especialista en redes y/o especialista en redes de cableado estructurado y/o 
supervisor de redes de cableado estructurado y/o especialista en voz y data o la combinación de estos; 
en la supervisión y/o ejecución de obras en general 
 
Actividades del personal:  
El especialista en comunicaciones cumplirá sus funciones de acuerdo a lo indicado en este requerimiento. 
 

h) ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO 

Formación académica: 
Médico y/o Biomédico y/o Ingeniero Electrónico 
Experiencia del personal: 
Con experiencia efectiva no menor a tres (03) años como: supervisor en equipamiento hospitalario y/o 
supervisor de equipamiento médico y/o especialista en equipamiento médico y/o coordinador en 
equipamiento hospitalario y/o responsable de equipamiento médico y/o especialista en equipamiento 
hospitalario y/o especialista en equipamiento biomédico y/o supervisor equipamiento biomédico, en la 
supervisión y/o ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, la experiencia se 
computará desde la obtención de la colegiatura. 
 
Actividades del personal: 
El especialista en Equipamiento Médico cumplirá sus funciones de acuerdo a lo indicado en este 
requerimiento, además acorde a lo establecido en el RLCE y la Norma G 0.30 del Reglamento de 
Edificaciones. 



 Consultoría de Obra 
Gobierno Regional de Junín 
Adjudicación Simplificada N° 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 

 
30 

Acorde al artículo 21 de la norma G0.30 del RNE, entre los principales se tiene: 

 El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecánico y demás ingenieros 
especialistas, son responsables del Diseño de la instalación que le corresponde según su 
especialidad, los cuales comprenden: los cálculos, las dimensiones de los componentes y 
especificaciones técnicas del proyecto de su especialidad. 

 Así mismo son responsables de sus respectivos proyectos se adecuen a las características de 
las redes públicas, a la factibilidad de los servicios y a las normas técnicas vigentes. 

 

i) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

Formación académica: 
Ingeniero Seguridad y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial Y/O INGENIERO 

SANITARIO Y/O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO AMBIENTAL 

 
Experiencia del personal: 
Con experiencia mínima de tres (03) años habiéndose desempeñado como: Especialista en Seguridad y/o 
Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional de Obra y/o Especialista SSOMA y/o Ingeniero 
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Ingeniero Previsionista de Seguridad y/o Ingeniero de 
Seguridad y Prevención de Riesgos y/o especialista en impacto ambiental o la combinación de estos; en 
la supervisión de obras en iguales y/o similares; y/o supervisión y/o ejecución, de obras en general  
 
Actividades del personal: 
El especialista en Seguridad y Medio Ambiente cumplirá sus funciones de acuerdo a lo indicado en este 
requerimiento, además acorde a lo establecido en el RLCE y la Norma G 0.30 del Reglamento de 
Edificaciones. 
Acorde al artículo 21 de la norma G0.30 del RNE, entre los principales se tiene: 

 El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecánico y demás ingenieros 
especialistas, son responsables del Diseño de la instalación que le corresponde según su 
especialidad, los cuales comprenden: los cálculos, las dimensiones de los componentes y 
especificaciones técnicas del proyecto de su especialidad. 

 Así mismo son responsables de sus respectivos proyectos se adecuen a las características de 
las redes públicas, a la factibilidad de los servicios y a las normas técnicas vigentes. 

 

j) ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES 

Formación académica: 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto 
Experiencia del personal: 
Con experiencia mínima de tres (03) años habiéndose desempeñado como: Especialista en Costos y 
Presupuestos y/o Especialista en Manejo del Programa S10 y/o Ingeniero Especialista en Presupuestos 
y/o Ingeniero Especialista en Planeamiento y/o Ingeniero Especialista en Costos y/o Ingeniero de Costos 
y Valorizaciones y/o Especialista en Metrados y Valorizaciones y/o especialista en presupuestos y/o 
especialista en metrados o la combinación de estos; en la supervisión y/o inspección en obras iguales y/o 
similares; y/o supervisión y/o ejecución, de obras en general 
 
Actividades del personal: 
El especialista en Costos y Valorizaciones cumplirá sus funciones de acuerdo a lo indicado en este 
requerimiento, además acorde a lo establecido en el RLCE y la Norma G 0.30 del Reglamento de 
Edificaciones. 
Acorde al artículo 21 de la norma G0.30 del RNE, entre los principales se tiene: 

 El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecánico y demás ingenieros 
especialistas, son responsables del Diseño de la instalación que le corresponde según su 
especialidad, los cuales comprenden: los cálculos, las dimensiones de los componentes y 
especificaciones técnicas del proyecto de su especialidad. 

 Así mismo son responsables de sus respectivos proyectos se adecuen a las características de 
las redes públicas, a la factibilidad de los servicios y a las normas técnicas vigentes. 

 
SERVICIOS SIMILARES: 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes supervisión y/o inspección de 
obras:  construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación 
y/o fortalecimiento y/o la combinación de los términos antes descritos, en infraestructura en salud tales 
como CENTRO DE SALUD I-4 o superior y/o hospitales y/o clínicas y/o institutos oncológicos 

8.4. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
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N° TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 Camionetas Doble Cabinas 4x4  Pick Up 01 

2 Computadoras Intel Core I7 05 

3 impresoras multifuncionales 03 

4 laptops Intel Core I5 05 

5 Equipo topográfico 01 

6 Equipo de Fotografía y Video 02 

7 
Laboratorio de Ensayos (con Certificación ISO 17025:2006 
Acreditado ante INACAL) 01 

 
El equipo mínimo exigible propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor a cinco (5) años. Se 
podrá acreditar con Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes 

Se comunica a los postores que la Entidad realizará la fiscalización posterior de la documentación presentada 
previa a la firma del contrato. 

 

9.0 INFORME QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR: 

9.1 INFORME DE REVISIÓN DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 3 CD). 
 El presente informe deberá ser presentado acorde a lo establecido en el Articulo N° 177 del reglamento de la 

ley de contrataciones vigente, además dicho Informe deberá describir lo siguiente: 
 

 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  
 Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará 

grabada toda la información del Informe a Presentar. 
 Declaración Jurada de los Cronogramas de Utilización de todos los Recursos Humanos actualizados con 

el inicio de la Obra hasta su culminación. 
 Metodología empleada. 
 Verificar parámetros de diseño. 
 Revisión del Diseño. 
 Observaciones al Proyecto, fundamentadas. 
 Alternativas y Propuestas de solución a las Observaciones. 
 Panel Fotográfico (12 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: 

menores a 100 KB). 
 Conclusiones y Recomendaciones. 

 
9.2 INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia + 3 CD). 
 El Supervisor presentará dentro de los 05 primeros días contados a partir del primer día hábil del Mes siguiente 

de cada valorización de la obra el Informe Mensual, que será derivado a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras: 

1. Carta de presentación del Informe mensual. 
2. Índices. 

 
CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  
1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará 

grabada toda la información del Informe a Presentar 
 

CAPÍTULO II.- INFORME TÉCNICO DE LA OBRA 

2.1. Datos Generales  
2.2. Ubicación del Proyecto. 
2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto. 
2.4. Antecedentes. 
2.5. Metas Físicas del proyecto. 
2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto. 
2.7. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.  
2.8. Cuadro resumen de los avances físicos.  
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2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados 
2.10. Control Económico de la Obra  
2.11. Evaluación de la ejecución de la obra. 
2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas. 
2.13. Manejo de Impactos Ambientales. 
2.14. Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de Supervisión en todas las 

tomas. Obligatorio. 24 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: 
menores a 100 KB.  Se especificará su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviará en los 5 primeros 
días de cada mes.  

2.15. Filmaciones editadas de las Actividades del Mes (En un CD etiquetado: 45 minutos como mínimo con la 
presencia del Jefe de Supervisión informando los procesos constructivos ejecutados en el mes. 
Obligatorio: Se adjuntará en el Informe Mensual a los 5 primeros días de cada mes coordinar. con la 
Dirección de Obras.  

2.16. Conclusiones.  
2.17. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias. 

CAPÍTULO III.- ANEXOS 

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista 
3.2. Control de cálculo del Reajustes por Fórmula Polinómica. 
3.3. Valorización de Obra  
3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)   
3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”   
3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial   
3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad 
3.8. Copia del Cuaderno de Obra 

CAPÍTULO IV.-  DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISIÓN 

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión 
4.2. Factura Emitida por la Supervisión 
4.3. Copia de Contrato de la Supervisión  
4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal. 
4.5. Copia de RNP-  Registro de consultor de obra de la Supervisión 
4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada de la Solicitud de 

Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de Corresponder) y Copia de Carta 
Fianza por adelantos Solicitados 

4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designación del Supervisor y Copia del Certificado de Habilidad Vigente 
(Original o Legalizado). 

4.8. Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato suscrito entre el 
Gobierno Regional de Piura y el Consultor 

9.3.  INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia + 3 CD) 
El Supervisor presentara dentro de los 10 días posteriores a la Culminación de la Obra. La documentación 
que presentará el Supervisor posteriormente a la ejecución de la obra, será la siguiente: Informe Final de 
Contrato de Supervisión de Obra, incluyendo la siguiente información y documentación. 

 
a) INFORME TECNICO 
 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 
 Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde 

estará grabada toda la información del Informe a Presentar. 
 Memoria Descriptiva. 
 Diseños y Modificaciones. 
 Metrados Finales – Post Construcción o Replanteo. 
 Planos Finales – Post Construcción o Replanteo. 
 Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio. 
 Copia del Cuaderno de Obra. 
 Acta de Entrega de Terreno. 
 Copia de Informes y valorizaciones emitidas.  
 Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente 

etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: 
menores a 100 KB.  Se especificará su leyenda respectiva. 

 
b) INFORME ECONOMICO 
 Informe Económico del Contrato de Supervisión.  
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 Informe Económico del Contrato de Ejecución de Obra.  
 

c) INFORME ADMINISTRATIVO  
 Copia del Contrato del Supervisor. 
 Copia de la Resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda. 
 Copia de la Resolución que aprueba la Ampliación de Adicionales o Deductivos, cuando 

corresponda.  
 Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.  
 Copia del Acta de Recepción de Obra.  

 

9.4. INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA -  CONTENIDO MINIMO DEL 
INFORME (2 Original + 1 Copia + 3 CD) 
La presentación de la Liquidación de contrato de obra deberá hacerlo dentro del plazo establecido en el 
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como máximo treintaicinco (35) días antes 
del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.  

El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato de la obra los 
requisitos siguientes: 

1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  
2. Memoria Descriptiva Valorizada.  
3. Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.  
4. Calculo de Minuta por Atraso de Obra.  
5. Monto de Contrato Vigente.  
6. Calculo del reintegro Autorizado. 
7. Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo. 
8. Metrados de Post Construcción. 
9. Valorizaciones Pagadas. 
10. Calculo “K” del Reajuste Mensual. 
11. Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra.  
12. Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). 
13. Planos Post – Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). (En un CD etiquetado: 

Deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado).  
14. Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra.  

 
ANEXOS: 
1. Resolución de Aprobación de expediente técnico. 
2. Expediente Técnico. (Puede presentarse opcionalmente en CD) 
3. Bases del Proceso de Selección correspondiente.  
4. Absolución de Consultas. 
5. Contrato de Obra. 
6. Valorización de Obra. 
7. Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.  
8. Cuaderno de Obra (original). 
9. Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de Materiales a adquirir y 

cálculo del monto máximo a otorgar.  
10. Certificados de Control de Calidad (Originales). 
11. Acta de Entrega de Terreno. 
12. Acta de Recepción de Obra.  
13. Acta de Observaciones (si los hubiera). 
14. Índices de Unificados de Precios del INEI. 
15. Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente 

etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores 
a 100 KB.  Se especificará su leyenda respectiva. 

16. Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo. 
17. Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.  

 
10.0 FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista EN PAGOS PARCIALES según 
tarifas diarias para la etapa de Supervisión de la obra hasta el momento en que se efectúe la recepción de la obra; 
mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de recepción y liquidación debe ser pagada 
empleando el sistema a suma alzada.  



 Consultoría de Obra 
Gobierno Regional de Junín 
Adjudicación Simplificada N° 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 

 
34 

 
El monto de los servicios será cancelado como sigue:  
a) El 90% del monto total del contrato; será pagado a tarifas diarias, previo presentación y aprobación de los 

informes mensuales de la supervisión, el cual deberá estar acorde a lo estipulado en el numeral 9.2 del 
presente TDR. 

b) El 10% del saldo será pagado cuando se emita la Resolución Gerencial de Aprobación de Liquidación del 
Contrato de Supervisión de Obra. 

 
11.0 MEDIDAS DE CONTROL 

Área que supervisa: Estará a cargo de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno 
Regional de Junín Sede Central. 
Área que coordinara con el proveedor: El proveedor coordinara directamente con el responsable de la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional 
de Junín Sede Central. 
Responsable del área que brindara la conformidad del servicio: El encargado de otorgar la conformidad de los 
servicios es el responsable de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de 
Junín Sede Central. 

 
12.0 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El consultor es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total o parcial, por 
razones imputables al contratista) por un plazo de siete (07) años computados a partir de la conformidad del servicio 
otorgada por la comisión de recepción de la obra.  
 

13.0 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El Consultor será directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecución de la obra o por 
deficiencia, negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, 
por responsabilidad civil.  

 
14.0 OTRAS PENALIDADES 

Los incumplimientos en los que pudiera incurrir el supervisor darán lugar a la aplicación de penalidades, 
contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, vigentes, para lo cual se ha establecido las 
siguientes otras penalidades. 
 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

0.5 de la UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 

previsto. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0.5 de la UIT por cada 
día de ausencia del 

personal. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

3 

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento 
u operatividad de la infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso corresponda, el 
comité de recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

3% al monto del 
contrato de supervisión. 

Según informe del 
comité de recepción. 

4 
No cumple con proveer con el personal establecido 
en su propuesta Técnica, acorde con el Cronograma 
de utilización del Personal 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 
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5 
Su personal no cuenta con uniformes y equipos de 
protección completos 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

6 

Su personal no se encuentra en campo y no ha 
justificado su ausencia ante la Entidad responsable 
de la administración del contrato en función al 
cronograma de participación. 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por día y ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

7 

No cumple con el uso de materiales y equipos de 
campo (vehículo, medios de comunicación, equipos 
de ingeniería) establecidos en los Términos de 
Referencia. 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

8 

No comunica a la Entidad las acciones dispuestas 
cuando el contratista incumple las medidas de 
seguridad de seguridad indicadas en el Expediente 
Técnico. 

0.2% al monto del 
contrato de supervisión 
por cada ocurrencia y 

por cada punto de 
trabajo. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

9 No tiene al día el cuaderno de Obra 
0.1% al monto del 

contrato de supervisión 
por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

10 
No comunica a la Entidad en el día sobre eventos 
ocurridos en la obra, (accidentes de trabajo, 
manifestaciones etc.). 

0.2% al monto del 
contrato de supervisión 
por cada ocurrencia y 

por cada punto de 
trabajo. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

11 
No se asegura que los materiales adquiridos y/o 
equipos instalados cumplan con las 
especificaciones técnicas del Expediente Técnico. 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

12 
No se asegura que los equipos y/o instrumentos de 
medición se encuentren calibrados antes de su 
utilización en obras. 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

13 
No verifica la viabilidad del proyecto por las 
variaciones del presupuesto de ejecución de obra 
producido por adicionales. 

0.5% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

14 

No cumple con las responsabilidades de pago del 
salario a su personal incluyendo los beneficios 
sociales de acuerdo a Ley, evidenciados por los 
reclamos de su personal ante la Entidad que 
administra el Contrato. 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada trabajador. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

15 

No cumple con presentar las valorizaciones de obra 
y/o informes semanales y mensuales de supervisión 
acorde a los lineamientos o directivas establecidas 
en la entidad. 

0.5% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

16 
No cumple con presentar las valorizaciones, 
informes semanales, mensuales debidamente 
firmadas por el jefe de Supervisión 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

17 
No cumple con registrar en cuaderno de obra el 
incumplimiento contractual por parte del contratista 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
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Liquidación de Obras 

18 
No absuelve dentro del plazo de Ley las consultas 
formuladas por el Contratista ejecutor de la Obra. 

0.5% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

 
15.0 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

El egreso que origine el cumplimiento del presente servicio será como dispone el presupuesto correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021.  
 
FTE. FTO                  : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 
META   : 155 – “SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS” 
ESPECIFICA  : 2 6.2.2.3.5. 
PPTO   : Correspondiente al ejercicio presupuestal 2021. 

 
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

N° CARGO PROFESIÓN (HABILITADO Y COLEGIADO) CANTIDAD 

1 JEFE DE SUPERVISIÓN 
TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL 
O ARQUITECTO 

01 

2 
ESPECIALISTA EN 
ARQUITECTURA 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL 

Y/O ARQUITECTO 
01 

3 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO Y/O 

INGENIERO CIVIL 
01 

4 
ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES SANITARIAS 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO 
SANITARIO Y/O INGENIERO SANITARIO 
AMBIENTAL 

01 

5 
ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO 
ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECÁNICO 
ELECTRICISTA Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO 
Y/O INGENIERO ELECTROMECÁNICO 

01 

6 
ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES MECÁNICAS 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO 
MECÁNICO Y/O MECÁNICO ELECTRICISTA Y/O 
INGENIERO ELECTRÓNICO 

01 

7 
ESPECIALISTA EN 
COMUNICACIONES 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN 
TELECOMUNICACIONES Y/O INGENIERO 
ELECTRICISTA Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO  
Y/O INGENIERO DE SISTEMAS 

01 

8 
ESPECIALISTA EN 

EQUIPAMIENTO MEDICO 
TITULO PROFESIONAL MEDICO Y/O 
BIOMÉDICO Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO 

01 

9 
ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE 
SEGURIDAD Y/O INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL  Y/O  INGENIERO  SANITARIO   Y/O 
INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO 
AMBIENTAL 

01 

10 
ESPECIALISTA EN COSTOS Y 

VALORIZACIONES 
TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL. 
Y/O ARQUITECTO 

01 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

CARGO EXPERIENCIA REQUERIDA 

JEFE DE SUPERVISIÓN 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado habilitado con experiencia 
mínima de (03) años, habiéndose desempeñando como: Jefe de 
Supervisión y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o ingeniero 
supervisor de obra y/o ingeniero supervisor y/o ingeniero jefe de 
supervisión; o la combinación de estos, en la supervisión de obras 
iguales y/o similares.  

ESPECIALISTA EN 
ARQUITECTURA 

INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, colegiado habilitado con 
experiencia efectiva no menor a tres (03) años como: Especialista en 
Arquitectura y/o arquitecto y/o responsable de arquitectura y/o 
supervisor especialista en arquitectura y/o responsable de 
arquitectura y/o especialista en arquitectura hospitalaria; en 
supervisión de obras y/o ejecución de obras, iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, la experiencia se computará desde la 
obtención de la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Arquitecto y/o Ingeniero Civil Colegiado Habilitado con experiencia 
efectiva no menor a tres (03) años como: especialista en estructuras 
y/o ingeniero de estructuras y edificaciones y/o supervisor especialista 
en estructuras y/o ingeniero estructural y/o supervisor de estructuras, 
en la supervisión de obras y/o ejecución de obras, iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, la experiencia se computará desde la 
obtención de la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES SANITARIAS 

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario Ambiental, Colegiado 
Habilitado, con experiencia mínima de tres (03) años habiéndose 
desempeñado como: Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o 
Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Especialista en 
Instalaciones Sanitarias y Sistema Contra Incendios y/o Ingeniero 
Especialista Sanitario y/o Especialista Sanitario y/o Ingeniero 
Supervisor en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Supervisor en la 
Especialidad de Instalaciones Sanitarias o la combinación de estos, 
y/o ingeniero sanitario y/o supervisor de instalaciones sanitarias, en 
supervisión y/o ejecución de obras en general 

ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero 
Electrónico y/o Ingeniero Electromecánico ,Colegiado Habilitado, con 
experiencia efectiva no menor a tres (03) años como: especialista en 
Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Mecánicas y 
Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y 
Electromecánicas y/o Especialista en Instalaciones Electromecánicas 
y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero 
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas; en la supervisión 
de obras y/o ejecución de obras en general al objeto de la 
convocatoria, la experiencia se computará desde la obtención de la 
colegiatura. 

ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES MECÁNICAS 

Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero 
Electrónico, Colegiado Habilitado, con experiencia mínima de tres (03) 
años habiéndose desempeñado como: Jefe de mantenimiento en 
maquinaria pesada y/o técnico en mantenimiento de maquinaria 
pesada y/o especialista en equipo mecánico y/o especialista en 
instalaciones mecánicas y/o especialista en instalaciones 
electromecánicas y/o supervisor de instalaciones mecánicas y/o 
ingeniero de instalaciones mecánicas y/o supervisor especialista en 
instalaciones mecánicas y/o supervisor en instalaciones 
electromecánicas y/o especialista en instalaciones electromecánicas 
y eléctricas o la combinación de estos; en la supervisión y/o ejecución 
de obras en general 

ESPECIALISTA EN 
COMUNICACIONES 

Ingeniero en Telecomunicaciones, Ingeniero Electricista Y/O 
INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO DE SISTEMAS, 
Colegiado Habilitado, con experiencia mínima de tres (03) años 
habiéndose desempeñado como: Ingeniero Especialista en 
Comunicaciones y/o Especialista en cableado estructurado y 
Sistemas Electrónicos y/o Ingeniero Especialista en Redes de 
cableado Estructurado y comunicaciones y/o Ingeniero Especialista de 
Instalaciones de Comunicación y/o Especialista de Cableado 
Estructurado y/o Especialista en Cableado Estructura Voz y Data y/o 
especialista en cableado estructurado y/o especialista en redes de 
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cableado estructurado y/o especialista en voz y data y/o supervisor de 
comunicaciones y/o ingeniero de comunicaciones y/o especialista en 
redes y/o especialista en redes de cableado estructurado y/o 
supervisor de redes de cableado estructurado y/o especialista en voz 
y data o la combinación de estos; en la supervisión y/o ejecución de 
obras en general 

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO 
MEDICO 

Medico y/o Biomédico Colegiado Habilitado, con experiencia efectiva 
no menor a tres (03) años como: supervisor en equipamiento 
hospitalario y/o supervisor de equipamiento médico y/o especialista en 
equipamiento médico y/o coordinador en equipamiento hospitalario 
y/o responsable de equipamiento médico y/o especialista en 
equipamiento hospitalario y/o especialista en equipamiento biomédico 
y/o supervisor equipamiento biomédico, en la supervisión y/o 
ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, la 
experiencia se computará desde la obtención de la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

Ingeniero Seguridad y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial Y/O  INGENIERO  SANITARIO   Y/O INGENIERO 
INDUSTRIAL Y/O INGENIERO AMBIENTAL, Colegiado Habilitado,  
con experiencia mínima de tres (03) años habiéndose desempeñado 
como: Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad e 
Higiene Ocupacional de Obra y/o Especialista SSOMA y/o Ingeniero 
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Ingeniero 
Previsionista de Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y Prevención 
de Riesgos y/o especialista en impacto ambiental o la combinación de 
estos; en la supervisión de obras en iguales y/o similares; y/o 
supervisión y/o ejecución, de obras en general  

ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto Colegiado Habilitado, con experiencia 
mínima de tres (03) años habiéndose desempeñado como: 
Especialista en Costos y Presupuestos y/o Especialista en Manejo del 
Programa S10 y/o Ingeniero Especialista en Presupuestos y/o 
Ingeniero Especialista en Planeamiento y/o Ingeniero Especialista en 
Costos y/o Ingeniero de Costos y Valorizaciones y/o Especialista en 
Metrados y Valorizaciones y/o especialista en presupuestos y/o 
especialista en metrados o la combinación de estos; en la supervisión 
y/o inspección en obras iguales y/o similares; y/o supervisión y/o 
ejecución, de obras en general 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración 
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

N° TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 Camionetas Doble Cabinas 4x4  Pick Up 01 

2 Computadoras Intel Core I7 05 

3 impresoras multifuncionales 03 

4 laptops Intel Core I5 05 

5 Equipo topográfico 01 

6 Equipo de Fotografía y Video 02 

7 
Laboratorio de Ensayos (con Certificación ISO 17025:2006 Acreditado ante 
INACAL) 

01 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.5) veces el valor referencial, por la 
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contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 
o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN DE 
OBRAS: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO Y/O LA COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS 
ANTES DESCRITOS, EN INFRAESTRUCTURA EN SALUD TALES COMO CENTRO DE SALUD I-4 o 
SUPERIOR Y/O HOSPITALES Y/O CLÍNICAS Y/O INSTITUTOS ONCOLÓGICOS 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite 
el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el 
postor corresponden a la experiencia requerida. 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a      
(1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN 

por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
M >= 1.5 veces el valor 
referencial: 

                         50 puntos 

 
M >=1 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                        40 puntos 

 
M > 0.5 veces el valor 
referencial y < 1 vez el valor 
referencial: 

                          30 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 25 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

1) Antecedentes 
2) Objetivos  
3) Calendario de trabajos acorde a los términos de referencia  
4) Mejoramiento del detalle de los entregable y/o informes 
5) Metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos  
6) Comentarios del jefe de supervisión  
7) Conclusiones  
8) Recomendaciones  
9)  Anexos  

      

a. Plan de Trabajo acorde a la metodología propuesta  
 
Las metodologías propuestas por el postor pueden ser: metodología 
BIM, metodología según PMI, metodología según Lean Construcción, 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

25 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                           
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

entre otros que se adapten a los de supervisión de obra y recojan lo 
detallado en los términos de referencia. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 
Nota:  
 
No se considerará como válidas simples trascripciones, redacciones y/o 
pegado y/o copiado de texto o imágenes. 

C. 
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

25 puntos 
 

 

Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente:   

  
1) Objetivos  
2) Descripción de la zona a intervenir  
3) Climatología y temporalidad de lluvias y estiaje  
4) Identificación de facilidades para el periodo de ejecución  
5) Identificación de dificultades para el periodo de ejecución 
6) Propuestas de solución a las dificultades encontradas.  
7) Conclusiones.  
8) Recomendaciones 

 

Las facilidades y dificultades a identificar deberán de ser como mínimo 
cinco (5), en las cuales se incluirán factores económicos, sociales, 
ambientales y exógenos que puedan afectar la ejecución de la obra.   
  

El postor está en la potestad de agregar ítems que crea que sean 
necesarios para mejorar su ayuda memoria (presupuesto afectado, hitos 
afectados, entre otros)  
 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria. 
 
Nota:  
 
No se considerará como válidas simples trascripciones, redacciones y/o 
pegado y/o copiado de texto o imágenes. 

Desarrolla ayuda memoria 
que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución 

 25 puntos 

 
No desarrolla la ayuda 
memoria que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución 

0 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                           
15    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora16, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la 
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
La Entidad ha previsto entregar UN ADELANTO de 10% del monto del contrato original, el contratista dentro de los (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud 
la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido el plazo no procede la solicitud. La entidad entregara el 
monto solicitado dentro de los (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. 
 

                                                           
16  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

0.5 de la UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 

previsto. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0.5 de la UIT por cada 
día de ausencia del 

personal. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

3 

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento 
u operatividad de la infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso corresponda, el 
comité de recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

3% al monto del 
contrato de supervisión. 

Según informe del 
comité de recepción. 

4 
No cumple con proveer con el personal establecido 
en su propuesta Técnica, acorde con el Cronograma 
de utilización del Personal 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

5 
Su personal no cuenta con uniformes y equipos de 
protección completos 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

6 

Su personal no se encuentra en campo y no ha 
justificado su ausencia ante la Entidad responsable 
de la administración del contrato en función al 
cronograma de participación. 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por día y ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

7 

No cumple con el uso de materiales y equipos de 
campo (vehículo, medios de comunicación, equipos 
de ingeniería) establecidos en los Términos de 
Referencia. 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

8 

No comunica a la Entidad las acciones dispuestas 
cuando el contratista incumple las medidas de 
seguridad de seguridad indicadas en el Expediente 
Técnico. 

0.2% al monto del 
contrato de supervisión 
por cada ocurrencia y 

por cada punto de 
trabajo. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

9 No tiene al día el cuaderno de Obra 
0.1% al monto del 

contrato de supervisión 
por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

10 
No comunica a la Entidad en el día sobre eventos 
ocurridos en la obra, (accidentes de trabajo, 
manifestaciones etc.). 

0.2% al monto del 
contrato de supervisión 
por cada ocurrencia y 

por cada punto de 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 
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trabajo. 

11 
No se asegura que los materiales adquiridos y/o 
equipos instalados cumplan con las 
especificaciones técnicas del Expediente Técnico. 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

12 
No se asegura que los equipos y/o instrumentos de 
medición se encuentren calibrados antes de su 
utilización en obras. 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

13 
No verifica la viabilidad del proyecto por las 
variaciones del presupuesto de ejecución de obra 
producido por adicionales. 

0.5% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

14 

No cumple con las responsabilidades de pago del 
salario a su personal incluyendo los beneficios 
sociales de acuerdo a Ley, evidenciados por los 
reclamos de su personal ante la Entidad que 
administra el Contrato. 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada trabajador. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

15 

No cumple con presentar las valorizaciones de obra 
y/o informes semanales y mensuales de supervisión 
acorde a los lineamientos o directivas establecidas 
en la entidad. 

0.5% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

16 
No cumple con presentar las valorizaciones, 
informes semanales, mensuales debidamente 
firmadas por el jefe de Supervisión 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

17 
No cumple con registrar en cuaderno de obra el 
incumplimiento contractual por parte del contratista 

0.1% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

18 
No absuelve dentro del plazo de Ley las consultas 
formuladas por el Contratista ejecutor de la Obra. 

0.5% al monto del 
contrato de supervisión 

por cada ocurrencia. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de Obras 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para 
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme 
el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS17  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 

                                                           
17  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE18 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
18  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria  
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
19  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
20  Ibídem.  

 
21  Ibídem.  
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2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 22 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 23 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%24 

 

                                                           
22 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria  
Presente. - 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE TIEMPO25 

PERIODO O 
UNIDAD DE 
TIEMPO26 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA27 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 
 

                                                           
25     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
26     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
27  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 
Presente. - 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP28 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO29 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE30 

DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

1           

2           

3           

4           

                                                           
28  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
29  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
30  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
31  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
33  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP28 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO29 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE30 

DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
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ANEXO Nº 11 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria  
 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE   

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 033-2021-GRJ/CS- Tercera Convocatoria 
Presente. - 
 

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad 

N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 

[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 
 

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 

DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] a cargo 

del postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR 34 ] 

favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 

A. Calificaciones 
A.1 Formación académica: 

Carrera profesional  

Universidad  

Título profesional o grado obtenido  

Fecha de expedición del grado o título  

 

B. Experiencia 
 

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 

SECCIÓN DE LAS BASES]. 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 

contratación 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

culminación 
Tiempo  

1      

2      

(…)      

 

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 

AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA]   

 

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 

referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato. 

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del personal 

 

                                                           
34  En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
 


