MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA
PEC N° 01-2023- OEPCPE-MDH

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccidon técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 01-2023-OEPCPE-MDH

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR AUTISHA DE LA LOCALIDAD SAN LORENZO DE
HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA,
PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA”. Con
codigo unico de inversion 2545615
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contrataciéon. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcidon de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la secciéon especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacidon econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdmica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condiciéon de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segln corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacioén. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Pudblico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el érgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual 0 menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningdn caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacidon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1

2.

3.

. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;
Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la

obra, segun corresponda

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este

haya sido modificado;

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las deméas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segiin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
Ccomo supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se

convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus péaginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segin sea el
que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segln corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectda.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polindbmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccidon que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestaciéon de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidaciéon de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminaciéon de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de soluciéon de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal 1) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUIPAMPA
RUC N° 1 20218598774

Domicilio legal . Plaza Principal S/N -Huachupampa

Teléfono: : 923545800

Correo electrénico: N PSPPI |

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AUTISHA DE LA
LOCALIDAD SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA,
PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA”. Con cddigo Unico de inversion 2545615

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversién — PI, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de
la convocatoria, y no la denominacion del PI, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 647,610.38 Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS DIEZ CON 38/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de [CONSIGNAR EL MES, LA ANTIGUEDAD DEL VALOR REFERENCIAL
NO DEBERA EXCEDER DE LOS NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA CONSIGNADA EN EL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA].

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/582,849.35
Son: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

DIEZ CON 38/ 1?603]0“5’ INCLUYE | \UEVE CON 35/100 SOLES, INCLUYE
IG.V.

S/ 647,610.38 Son: SEISCIENTOS

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°
008-2023-GM/MDH de fecha 03 de marzo del 2023.

Asimismo, el expediente técnico Actualizado de obra fue aprobado mediante Resolucion de
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 01-2023-GDUR/MDH de fecha 01 de febrero del
2023.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias

calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar, segun lo siguiente:

Costo de bases: Impresa : S/ 10:00 (Diez con 00/100 Soles)
Costo del expediente técnico : Impreso: S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles)
Digital: S/ S/ 10:00 (Diez con 00/100 Soles).

Pago que se efectuara en efectivo en la oficina de tesoreria de la municipalidad, sito en la
plaza de armas s/n — Huachupampa, en horario de 8:00 A. hasta las 17:00 p.m.

Las bases y el expediente técnico en digital se entregan inmediatamente después de realizado
el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede
ser entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibio el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios — (en adelante la Ley).
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- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccibn con Cambios, (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios,
aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado — (en adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado — (en adelante la RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. DE LA Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Cronograma

Etapa

Fecha Inicio

Fecha Fin

Convocatoria

22/03/2023

22/03/2023

Registro de participantes (Electrénica)

23/03/2023 00:01

31/03/2023 23:59

Formulacién de consultas y observaciones

23/03/2023 00:01

24/03/2023 23:59

(Electronica)

Absolucién de consultas y observaciones

(Electrénica) 27/03/2023

27/03/2023

Integracion de las Bases

A TRAVES DEL SEACE 27/03/2023

27/03/2023

Presentacion de propuestas (Electrénica) 03/04/2023 00:01 03/04/2023 23:59

Calificacién y Evaluacion de propuestas

Oficina de Logistica de la Municipalidad 04/04/2023 04/04/2023
Distrital de Huachupampa
Otorgamiento de la Buena Pro 04/04/2023 08:30 | 04/04/2023

A TRAVES DEL SEACE

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacién empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

6 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.
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El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ vy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracién jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdémica SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econdémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segln lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, para el valor de una vez el valor

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

referencial. (Anexo N° 7)

Importante

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccién verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccioén de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacién
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soaliciten el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracién del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = cl1 PTi + c2 PEi

8

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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24,

2.5,

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.= 0.30
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.= 0.70

Donde: c1 + c2 = 1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL:
http://procesos.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-
pub/fichaSeleccion/visualizarFichaExpresioninteres.xhtml

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. [Debe de
presentarse Carta Fianza o Poliza de Caucién® (ANEXO N° 9).

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de
obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

k) Analisis de costos unitarios de la oferta econémica.'®

[) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisiéon de delitos contra la administracion puablica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e

10

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este dltimo caso el postor deberd acompafar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacién requerida para la suscripcion del contrato.
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infracciones.

Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.6.

2.7.

2.8.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en la OFICINA DE Traite
documentario de la Municipalidad Distrital de Hauchupampa, sito en la Plaza de Armas S/N —
Hauchupampa, en horario de oficina.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera de manera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias

calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contrataciéon y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

EJECUCION DE OBRA:

"RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AUTISHA DE LA
LOCALIDAD SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA, DISTRITO DE
HUACHUPAMPA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA". Con
codigo unico de inversiéon 2545615.

1. OBIJETO

OBJETIVO GENERAL

> El objetivo general del proyecto es contribuir a elevar los niveles de produccion y productividad agraria,
mejorando los niveles econdmicos y calidad de vida d la poblacién del distrito de Huachupampa.
#lVO ESPECIFICOS

El sector de Autisha, es una de las varias que posee el Distrito, entre otras como:

Vicas, Pongo, Quilcamachay, Lucuma, Pacray, Quishuar, Yanka, Huancar Challamayo y Pariacocha de la
circunscripcion del distrito de Huachupampa.

Las dreas agricolas que se esperan beneficiar con el proyecto: Reconstruccion del Sistema de Riego en
el Sector Autisha de la Localidad San Lorenzo de Huachupampa, Distrito de Huachupampa, Provincia
Huarochiri, Departamento Lima", pertenecen a los usuarios de la Comision de Regantes del canal de
riego Autisha, que forman parte del sistema de riego, el mismo que se encuentra ubicado dentro del
Sector Autisha - San Lorenzo de Huachupampa la Comunidad de Jurisdiccion del Distrito de
Huachupampa.

En el sector de Autisha - San Lorenzo de Huachupampa, existe la escasez del Recursos

Hidrico para poder llevar a cabo el riego de sus terrenos de sembrio de cultivos a pesar que se
encuentra todos los terrenos de siembra adyacente a la cuenca del rio Santa Eulalia.

2. ANTECEDENTES
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Durante el verano del 2017, nuestro pais fue duramente golpeado por el Fendémeno El Nifio Costero, condicién
climatica producida por el calentamiento anémalo del mar debido al debilitamiento de las corrientes de aire frias,
que recorren de sur a norte las costas del Pacifico Sur. Este suceso hizo que ingresen con mayor intensidad los
vientos calidos provenientes del Ecuador, lo que originé el calentamiento inusual de la franja costera del mar. A su
vez, los altos niveles de humedad generados desencadenaron lluvias intensas y la crecida de los principales rios de
la vertiente del pacifico, produciendo desbordes e inundaciones, principalmente en el norte del pais. Esta
anomalia climatica difirié de un Fenémeno

El Nifio habitual, dado que este fue un evento climatico local, focalizado en las costas de Peru y Ecuador. La zona
de impacto de El Nifio Costero se extendid por mas de la mitad de la costa del Peru, abarcando los departamentos
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, ocasionando movimientos de masas (huaycos,
derrumbe y deslizamientos) de gran intensidad en los departamentos de Lima, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa,
Huancavelica, Junin y Loreto. Al ser usuales, las lluvias en estas ultimas seis regiones, no causaron los dafos
extremos que si se registraron en la zona costera.

La magnitud de la destruccién producida por El Nifio Costero, supera en términos absolutos, las perdidas
asociadas a las dos ultimas ediciones de El Fenémeno El Nifio

(1982-83 y 1997-98), aunque resulten algo menores en términos del porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI)
que se vio comprometido. Afortunadamente, a diferencia de estos ultimos episodios y como resultado de los
horros fiscales generados en los Ultimos afios. en esta oportunidad el Estado Peruano cuenta con los recursos
necesarios para emprender las inversiones requeridas para el proceso de reconstruccion.

/ Con el fin de liderar los esfuerzos de la reconstruccién con cambios, en mayo del 2017, el Congreso de la
Xl »~'_-¢',:'-"' Republica aprobd el Proyecto de Ley N° 1249-2016-PE enviado por el Ejecutivo, el mismo que establece un
) régimen normativo excepcional orientado a facilitar la coordinacion entre los distintos niveles de gobierno, y
expeditar la ejecucién de las obras con la finalidad de restituir el bienestar perdido a los ciudadanos. Con la
emision de la Ley N° 30556 se establece la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (RCC), cuya emision
principal es liderar el diseio, ejecucion y supervision de un plan integral para la rehabilitacion, reposicién,
reconstruccion y construccién de la infraestructura de uso publico comprometida como consecuencia de El Nifio
Costero.

Las intervenciones de la Reconstruccién con Cambios estaran orientadas a

rehabilitar y reconstruir la

infraestructura dafiada por el fenémeno El nifio Costero, con un componente de cambio, y a realizar obras y
actividades de prevencién de inundaciones fluviales, pluviales y de movimientos de masas, junto con planes de
desarrollo urbano.

El conjunto de estas intervenciones sumado al componente de fortalecimientos de capacidades institucionales,
requerira de una inversion de 23,338.00 millones de soles.

De este total, el 75% se orientara a obras de reconstruccién con cambios de la infraestructura afectada, mientras
que el 23% se destinard a obras de prevencidn. El 2% restante se destinara a mejorar las capacidades de gestion
de las principales unidades ejecutoras del PIRCC.

3. ASPECTOS GENERALES

3.1. METAS DE LA INVERSION
Ejecucién de Obra.
3.2. UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en:

Region :Lima
Departamento :Lima

Provincia : Huarochiri

Distrito : Huachupampa

Ubicacién geografica
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El Distrito de Huachupampa es uno de los treinta y dos distritos de la Provincia de Huarochiri en
el Departamento de Lima, bajo la administracion del Gobierno Regional de Lima-Provincias. Abarca una

superficie de 76,02 km?2y tiene una poblacion aproximada de 1 600 habitantes.
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Ubicacion de la Zonas del Proyecto

3.3.  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Ejecucidén de Obra en coordinacién permanente con la Oficina de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Huachupampa.

3.4. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR

La Oficina de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huachupampa supervisara,
revisard y coordinard a través de un supervisor de obra.

Ley N° 30556 ARCC

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
Decreto Legislativo N2 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administracion Financiera del
Sector Publico.

v Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2022.

TUO de la Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Modificacion al Reglamento de la Ley de Contrataciones
~.// del Estado.

< Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Modificacién al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

v Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Modificacion al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

v Directivas del OSCE.
v

v

v

ESRNILN

Reglamento de Organizaciones y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado.

Decreto Supremo N2 011-79-VC, Texto Unico Ordenado de Formulas Polindmicas.

Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
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v Decreto Supremo N2 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

v Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

v Cddigo Civil.

v Normas Técnicas de Control interno para el Sector Publico, aprobadas por Resolucion de
Contraloria N2 320-2006-CG.

v Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

v Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

v Decreto Legislativo N° 1252, Decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N2 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversidon Publica.

v Decreto Supremo N° 242-2018-EF, TUO del Decreto Legislativo N° 1252.

v Decreto Supremo N2 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N2 1252.

v Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

5. OBJETIVO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

5.1. Determinar el marco tedrico y técnico que regird el desarrollo de la Ejecucidon de Obra, asi como las pautas de
organizacién y requerimiento de ejecucion de obra a proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la ejecucion.

Incluye los alcances que regiran la Ejecucidon de Obra que desarrollara El Contratista que resulte seleccionado.

Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos, debiendo El
Contratista efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacidon y prestacion del Servicio de
Ejecucion de Obra; si fuera el caso.

Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su acatamiento y cumplimiento
constituye una obligacidn esencial del Contratista.

SRR 4 Los aportes y ofrecimientos técnicos que formule el Postor en su Oferta Técnica, pasaran a complementar e
integrar los presentes Términos de Referencia, y por consiguiente, al Contrato. El Contratista estara obligado a su
cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, ademas, servido para la calificacién que le merecié
la Buena Pro. Sin embargo, en el caso de existir contraposicidn entre los Términos de Referencia del Proyecto y la
Oferta Técnica del Postor, prevalecerad lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

6. OBJETIVOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

6.1. OBJETIVO GENERAL:

El proyecto " RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AUTISHA DE LA LOCALIDAD SAN
LORENZO DE HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA
", con Cédigo Unico de Inversién N° 2545615. El objetivo general del Proyecto es la reconstruccién del canal de
riego para beneficio de los agricultores.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Devolver la dotacién de agua para el servicio de riego en el sector de Autisha

6.3. META FiSICA DEL PROYECTO:

0+000.00 0+450.00 Se interviene canal abierto  Seccién0.40x0.40m
0+450.00 1+005.00 no se interviene Seccion 0.40x0.40m
1+005.00 1+500.00 Se interviene mantenimiento de canal Tuberia PVC de 14
1+500.00 1+960.00 Se interviene canal tapado Seccién 0.40x0.40m

1+960.00 2+450.00 no se interviene Seccién 0.40x0.40m

2+450.00 2+550.00 Se interviene canal pasarela con plataforma Seccion 0.40x0.40m
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2+550.00 2+573.00 Se interviene canal abierto Seccion 0.40x0.40m
2+573.00 2+700.00 no se interviene Seccion 0.40x0.40m
2+700.00 2+857.00 Se interviene canal abierto Seccion 0.30x0.30m

6.4. ALCANCE DE LA EJECUCION DE OBRA:

En los presentes términos de referencia, se describen en forma general, los alcances y actividades necesarias para
la ejecucidn de la obra; que sin embargo no deben considerarse limitativas.

En ningln caso reemplaza al conocimiento de los principios basicos de la Ingenieria y técnicas afines, asi como
~ftampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el Contratista, sera responsable de la calidad e
ntegridad de los trabajos encomendados.

.......

7.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS:
a. De las Acciones Previas a la Construccion, Autorizacion, Permisos, de la Ejecucion de la Obra.

El Contratista realizara los tramites necesarios para la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbres y similares para la ejecucidn de la obra, en coordinacién con la Municipalidad Distrital de
Huachupampa, siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven.

b. Replanteo.

El Contratista debera realizar el replanteo topografico y ubicacion de todos los componentes proyectados
de acuerdo a los planos del Expediente Técnico y otros que resulten de importancia para la buena ejecucion
de la obra.

c. Limites de los Proyectos.

Los limites del proyecto estan definidos en el Expediente Técnico.

7.2.  EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES:

El Contratista situard en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o
Bases, en los mismos términos y detalle. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones
de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la
obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervisidn de obra. En caso de discordar con la solicitud de la
Supervisidn, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad Distrital de Huachupampa, en el plazo
de hasta 10 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision.

iTEM [ MAQUINARIA Y/O EQUIPOS UNID. | CANT.
1 NIVEL TOPOGRAFICO UND 1
2 ESTACION TOTAL UND 1
3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP UND 1
4 CAMION VOLQUETE 8 M3 UND 1
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP UND 1
6 CIZALLA ELECTRICA UND 1
7 GENERADOR ELECTRICO DE 5 Kv UND 1
7 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 UND 1
8 CAMIONETA 4 X4 DOBLE CABINA UND 1

Los Equipos y Maquinarias no podran tener una antigiiedad mayo a los 5 afios
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7.3.  INSUFICIENCIA DEL EQUIPO

Si el equipo o la dotacidn previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, la Supervision notificard de la situacion al Contratista y procederd con las sanciones que
correspondan, el Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

7.4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacién de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacidn y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

7.5. MATERIALES NO EMPLEADOS

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo
que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

7.6. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la
Supervisién de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni
que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si las obras no se sujetaran estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, si los materiales utilizados
no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla
a completa satisfaccion de la Supervisidon de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base
a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

e "2z~ El Contratista deberé atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencidon y control de incendios, y a las
instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas
necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi
como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

El expediente técnico contine partidas de Rotura de Roca Fija, para lo cual se utilizard material explosivo; por lo
tanto, se requiere un personal calificado en el manejo de material explosivo con el respectivo permiso emitido por
la autoridad competente Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil

7.8. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad
a las normas de Medio Ambiente.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicaciéon en su actividad. Al
respecto debera presentar Declaracion Jurada de cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la
implementacién correspondiente, en concordancia con la Ley N 28611 - Ley del Ambiente y Ley N° 27314 - Ley
General de Residuos Sélidos
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7.9.  REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el area
de influencia, contrastando lo especificado en el proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes
subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacidn, vida util remanente, etc.

Se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinacién con la
Municipalidad Distrital de Huachupampa. La solucién de interferencias, conexién o la reposicidon de los servicios
publicos (agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ellas deriven, seran de cargo
del contratista, asi como las gestiones y pagos respectivos.

7.10. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad
a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional G-050.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacién en su
actividad; Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la
ormatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza.

/ =4/ 1Sl 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

LN v Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Contratista debera presentar una Declaracidn Jurada para desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios.

8. PERFIL MINIMO PLANTEL DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado, Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesién

01 INGENIERO DE SEGUIRDAD
Ingeniero Titulado, ingeniero ambiental y/o ingeniero industrial y/o ingeniero civil y/o ingeniero de higiene y
seguridad industrial y/o ingeniero de minas, Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesién.

01 PERSONAL CALIFICADO EN EL USO Y MANEJO DE MATERIALES EXPLOSIVOS.
Autorizado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos
de Uso Civil.

Acreditacion

El TITULO PROFESIONAL serd verificado por el comité de seleccién en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacidon Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia
del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el 752 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Especial para la Reconstruccion con Cambios.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo correspondiente referido al plantel
profesional clave propuesto para la ejecucidn de la obra.

8.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Requisitos
RESIDENTE DE OBRA. - Ingeniero Civil, debe acreditar Veinte cuatro meses (24), acumulados de experiencia como
Residente de Obras, Inspector y/o Supervisor o Asistente del Residente y/o Supervisor, en la ejecucién de obras
iguales o similares al objeto de la presente convocatoria, en los Ultimos Diez (10) afios. La participacion del
Residente de Obra sera del 100% del plazo de ejecucién.
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INGENIERO DE SEGUIRDAD. — Ingeniero colegiado, debe acreditar doce meses (12), acumulados de experiencia
como especialista de seguridad y medio ambiente en obras en general o en la ejecucion de obras iguales o similares
al objeto de la presente convocatoria, en los ultimos Diez (10) afios.

02 PERSONAL CALIFICADO EN EL USO Y MANEJO DE MATERIALES EXPLOSIVOS.
Con experiencia y Autorizado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil.

Acreditacion

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento y la fecha
de emisidn.

® En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en afios sin especificar los meses y dias, se debe considerar el afio completo. Asimismo, en caso que el
referido plazo se consigne en meses sin especificar los dias se debe computar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 752 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.

| 9. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION
La Modalidad de seleccidn es por Contrata bajo el sistema de contratacion A SUMA ALZADA
| 10.  PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion de la Obra es de Noventa (90) dias calendarios.
10.1. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION.
El inicio del plazo para la Ejecucién de la Obra, regira de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
11. FORMAS DE PAGO

Los pagos al contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente y sujeto al Reglamento de
la ley de contrataciones del Estado.

De acuerdo al Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debera contar con la valorizacion
del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segliin corresponda.

Las valorizaciones de avance de las obras tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el
ultimo dia de cada periodo previsto en la base, aprobados y visados por el inspector o supervisor y el contratista,
sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para ejecucién de obra asciende a S/. 647,610.38 Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS DIEZ CON 38/100 SOLES, monto que incluye todos los impuestos de Ley.

Dicho monto, comprende el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y todo
cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y
beneficios laborales del personal a cargo de EL EJECUTOR, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos
transportes seguros directos y contra terceros.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

COSTO DIRECTO 457,351.96
GASTOS GENERALES (12%) 54,882.24
UTILIDAD (8%) 36,588.16
SUB TOTAL 548,822.36
IGV (18%) 98,788.02
TOTAL VIR 647,610.38

13. ADELANTOS

La Entidad, no considerara la entrega de ninguna clase de adelantos en la contratacién, debiendo el contratista
tener solvencia econémica para cumplir las obligaciones derivadas del contrato de ejecucion.

14. SUBCONTRATACION

Solo procedera si cuenta con la autorizacion escrita de la Entidad respecto de algunas partidas especializadas,
debiendo el subcontratista contar con RNP como ejecutor y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 59° del
Reglamento del D.S. N2 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratacidon Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios.

15. REQUISITOS Y LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

De los Requisitos. -

El CONTRATISTA podréa ser: Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona juridica
legalmente constituida; el contratista no podra tener ninguna liquidacién de obra pendiente con la Municipalidad
Distrital de Huachupampa.

R.U.C vigente e inscrita en el Registro Nacional De proveedores, en el capitulo de ejecutor de obras.

No estar impedido, sancionado ni habilitado para contratar con el estado.

No estar impedido en ninguno de los impedimentos sefalados en el articulo 11 de la ley de contrataciones del
estado.

Debera de acreditar su experiencia de haber ejecutado una obra en pandemia, como minimo No debera de tener
iniciado procedimiento administrativo sancionador ante el tribunal del OSCE, ninguno de los consorciados, en caso
de consorcio.

De la Experiencia. -

El postor debera acreditar su experiencia en la Ejecucion de Obras similares a la obra convocada. Por un monto
acumulado equivalente a una vez el valor referencial.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, en la ejecucion de obras similares, durante los 08 afios
anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcion de
obra.

Del mismo modo el postor deberd acreditar su experiencia de haber ejecutado una obra en pandemia, como
minimo.

Se consideraran como Obras similares: Construccién y/o Rehabilitacion y/o Instalacion y/o Creacion y/o
Mejoramiento de sistemas de riego y/o canal de riego, servicio de agua potable y saneamiento y/o ampliacion y
mejoramiento de servicio de agua potable y saneamiento

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacidn; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de

prestacién o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (5) contrataciones.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidon societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
establece lo siguiente:

® Elndmero maximo de consorciados es de dos (02) consorciados.

e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%

17.

EJECUCION DE LA OBRA

1.El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y
mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico. El Contratista y la Entidad
deberdn tomar como base las consideraciones del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios y la ley de contrataciones del estado.

2.El Contratista ejecutara el trazo topografico y replanteo de la obra y presentara a la Supervisién para su
aprobacion.

3.El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los residuos de materiales
que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo al medio ambiente.

4.E| Contratista a través del Residente de Obra anotara diariamente en el cuaderno de obra las ocurrencias.

5.El Contratista empleara a los profesionales propuestos para la ejecucidn de la obra, y deberd emplear personal
técnico calificado, obreros especializados y demds personal necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos.

6.El Contratista debe conocer y cumplir, todas las normas técnicas, laborales y las de seguridad e higiene
ocupacional.

7.El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion de los trabajos.

8.Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el

Expediente Técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Contratista debe hacer notar a la Entidad, cualquier error o contradiccién en los documentos incluyendo el

expediente técnico, poniendo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

10. El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista y a la
Supervisién el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado
el plazo de ejecucion de obra y conservarse hasta la recepcidn de la obra.

11. El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de
mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo o
terceros ocasionen dafios al proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor.

12. Dentro de los cinco (05) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para consideracion del
Supervisor, el cronograma de obra valorizado fechado al inicio de la ejecucién de la obra. Pudiendo utilizar el
método PERT —CPM o diagrama de barras de GANTT

9.E

13. Dentro de los diez (10) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista deberd presentar para consideracion del
Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de
iniciacion y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los trabajos, guardando relacién con el programa presentado con su propuesta. Pudiendo utilizar
el método PERT —CPM o diagrama de barras de GANTT.
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14. Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obligacién del Contratista el realizar una correcta
planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucién vy realizar el
control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acordes a
las normativas de calidad.

15. Cualquier comunicacion entre el Contratista y la Entidad o su Supervisor se debera hacer por escrito.

16. Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las Formulas de Reajuste,
establecidas en el Expediente Técnico.

18.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones seran mensuales y se presentaran durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos, en TRES ORIGINALES y digital, acompafiadas de su
version original y segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados
hasta la fecha y verificados por el Supervisor, en conformidad el numeral 83.6 del articulo 83 del D.S. N2 071-2018-
PCM.

La forma de las valorizaciones y facturas de pagos, sera la preparada por el Contratista en coordinacién con el
Supervisor.

El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

El contratista presentard de acuerdo al CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE VALORIZACION DE OBRA
aprobados por la Entidad.

CONTENIDO DE INFORME DE VALORIZACION DE OBRA

Carta de presentacion de la conformidad de la valorizacidn del supervisor de obra
Informe del supervisor de obra
Caratula
indice
I. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
1.1 Carta de presentacion del informe mensual de valorizacién al supervisor
1.2 Cuadro de resumen de pago al contratista
1.3 Factura de la empresa
1.4 Copia del DNI del representante legal
1.5 Copia de registro nacional de proveedores (ejecutor de obra)
1.6 Copia del contrato de obra y consorcio
1.7 Carta de autorizacion para el pago con abono en cuenta (cci)
1.8 Declaracion jurada de cuenta de detraccidn
Il. DOCUMENTOS TECNICOS DE LA OBRA
2.1 Informe del residente de obra (descripcion de partidas ejecutadas)
2.2 Ficha de identificacién de obra
2.3 Resumen total de pagos a cuenta por valorizacion de obra
2.4 Resumen de valorizacién de obra
2.5 Valorizacién de obra
2.6 Planilla de Metrados ejecutados
2.7 Curva“s”
2.8 Situacion de la obra
2.9 Actualizacion de precios por reajuste
2.9.1 Cuadro de resumen de reajuste
2.9.2 indice unificado de precios
2.9.3 Calculo del coeficiente de reajuste “k”
2.10 Copia de la formula Polinémica del expediente técnico
2.11 Control de amortizaciones y retenciones
2.11.1 Amortizacién de adelanto directo
2.11.2 Amortizacién de adelanto de materiales
2.12 Copia del cuaderno de obra
2.13 Panel fotografico (partidas ejecutadas)
2.14 Copia de resultados de ensayos y protocolos de prueba
2.15 Copia de certificado de calidad de materiales
2.16 Calendario de avance de obra
2.16.1 Calendario de avance de obra valorizado fechado al inicio de obra
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2.16.2 Calendario de avance de obra programado vs. ejecutado
2.16.3 Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada)
2.16.4 Calendario de obra valorizado actualizado (caso de ampliacién de plazo)
2.17 Copia del actas
2.17.1 Copia del acta de entrega de terreno
2.17.2 Copia del acta de inicio de obra
11l. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL INFORME
3.1 Garantia de fiel cumplimiento
3.1.1 Copia de carta fianza
3.1.2 Copia de acreditacion de REMYPE
3.1.3 Copia de solicitud retencion del 10 % del contrato
3.2 Garantia de adelanto directo (copia de carta fianza vigente)
3.3 Garantia de adelanto de materiales (copia de carta fianza vigente)
3.4 Documentos del Residente de obra
3.4.1 Copia certificado de habilidad vigente
3.4.2 Carta de compromiso
3.4.3 Carta de designacion
3.4.4 Contrato de residente de obra
3.5 Copia de constancia de no estar inhabilitado para contratar con el estado (si corresponde)
3.6 Copia de capacidad de libre contratacion
3.7 Copia de pago de obligaciones del contratista
3.7.1 copia de pago SENCICO
3.7.2 copia de pago CONAFOVICER
3.7.3 copia de pago ESSALUD
3.7.4 copia de pago Planilla
3.7.5 copia de pago de Péliza de seguros
3.8 Constancia de permanencia del residente emitido por la autoridad local
3.9 Documentos de monitoreo y capacitacion
3.9.1 Informe de seguridad y salud ocupacional (firmado por el especialista de corresponder)
3.9.2 Informe de impacto ambiental (firmado por el especialista de corresponder)
3.9.3 Informe de plan de monitoreo arqueoldgico (firmado por el especialista de corresponder)
3.9.4 informe de capacitacion (operacion y mantenimiento y otros)
3.10 Informacidn digital de la valorizacidn de obra en formato original

19.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la ejecucion de
la Obra. La revision de los documentos y planos por parte de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA
durante la elaboraciéon del Expediente Técnico, no exime al Contratista de la responsabilidad total del mismo. Se
establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de siete (07) afios, la que se acreditara con una
declaracidn jurada por cada uno de los consorciados de ser el caso. En razén a que el Contratista es el responsable
absoluto de la ejecucién de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, hasta
la conformidad de la obra y garantias existentes de acuerdo a ley, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracién o correccidon, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento
indicado, se hara conocer su negativa primeramente a Oficina de Asesoria legal y finalmente al Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado
es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el
hecho de haber decepcionada la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades.

20.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la
ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

21.

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecucidon de la obra, la entidad podra intervenir econdmicamente la
ejecucion de la obra, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

22.

RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
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Se efectuara de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado a la culminacion de los trabajos, el
comité nombrado por la Entidad recepcionard la obra firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el
expediente de Liquidacién de la Obra dentro de los plazos establecidos.

No estara permitida la recepcidn parcial de secciones terminadas de la obra.

5\\El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que
onforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios publicos
correspondientes.

/34 El CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de la obra,
; deberd presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad,
= para fines de la Recepcion de la Obra:

a) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos
que puede ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

b) Copia del Cuaderno de obra y fotos.

c) Pruebas de calidad segln requerimientos de la Entidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién de Obra, ademas de
lo indicado en rubro Valorizacion Final, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor como contenido minimo:

1.Carta de presentacioén a la entidad
2.Informe final del supervisor de obra
3.Carta dirigida al supervisor de obra
4.indice
5.Hoja de resumen de liquidacién
6.Resumen econdmico financiero
7.Ficha de identificacién de obra
8.Documentos de la empresa
8.1. Copia de contrato de obra y consorciados
8.2. RNP de contratistas o consorciados
8.3. Constancia de no esta inhabilitado para contratar con el estado (si corresponde).
8.4. Constancia de capacidad de libre contratacién
9.Documentos del residente de obra
9.1. Copia de designacion del residente de obra
9.2. Copia de compromiso del residente de obra
9.3. Copia de contrato de residencia de obra
9.4. Copia certificada de habilidad del residente de obras publicas (si corresponde)
9.5. Original de certificado de habilidad del residente de obra
10. Garantia de fiel cumplimiento
10.1. Copia de carta fianza por garantia de fiel cumplimiento
11. Retencion por fiel cumplimiento (acogimiento al beneficio de ley).
11.1. Copias de constancias de retenciones por fiel cumplimiento.
11.2. Acreditacion como REMYPES de empresas consorciadas.
12. Garantia de adelantos directos
12.1. Copia de carta fianza por adelanto directo
13. Garantia de adelanto de materiales
13.1. Copia de carta fianza por adelanto de materiales.
14. Resoluciones
14.1. Resolucion de aprobacidn de expediente técnico.
14.2. Resolucidn de designacién de comité de recepcidn de obra.
14.3. Resolucidn de aprobacion de ampliacion de plazo y paralizaciones
14.4. Resolucién de aprobacion de adicionales y deductivos
14.5. Resolucidn de aprobacion de mayores gastos generales
14.6. Resolucion de designacién de inspector y/o contrato de supervisor
15. Actas
15.1. Acta de entrega de terreno- elaboracion de expediente técnico
15.2. Acta de entrega de terreno
15.3. Acta de inicio de obra
15.4. Acta de culminaciéon de obra
15.5. Acta de recepcién de obra
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15.6. Acta de paralizacién de obra
15.7. Acta de reinicio de obra
15.8. Acta de acuerdos y otros que se hubiese generado durante la ejecucion
15.9. Acta de observaciones
15.10. Acta de transferencia de obra al sector
16. Formula Polinémica
16.1. Copia de fdrmula Polindmica de expediente técnico
16.2. Resolucion de aprobacién de formula Polinédmica reformulada
17. Valorizaciones pagadas (segun orden de servicio)
17.1. Resumen de valorizaciones mensuales pagadas
17.2. Copia de valorizaciones mensuales pagadas
18. Liquidacién de obra
18.1. Resumen de liquidacién de cuentas
18.2. Valorizacién final de obra
18.3. Valorizaciones mensuales recalculadas
18.4. Calculos de reajuste reales mensuales
18.5. Actualizacion de precios (cdlculo de reintegros reconocidos)
18.6. Amortizaciones de adelanto directo
18.7. Deduccidon que corresponden de adelanto directo
18.8. Amortizaciones de adelanto de materiales
18.9. Deduccién que no corresponden de adelanto de materiales
18.10. Calculo de mayores gastos generales
18.11. Calculo de interés
18.12. Calculo de penalidades
18.13. indice unificado de precios
19. Calendario de avance de obra
19.1. Copia de calendario programados valorizados- actualizacién al inicio de la obra
19.2. Copia de calendario programados valorizados- con ampliacién de plazo.
19.3. Copia de calendario programados valorizados- acelerados (por retraso de obra)
19.4. Calendario de avance de obra programado y ejecutado
19.5. Curva “s”
Planilla de Metrados ejecutados
Memoria descriptiva valorizada (detallada para cada partida ejecutada)
Comprobante de pago de valorizaciones pagadas
22.1. Copia de comprobantes de pago (c/p)
Ordenes de servicio de valorizaciones pagadas
23.1. Copia de 6rdenes de servicio (o/s)
Facturas de valorizaciones pagadas
24.1. Copia de facturas
Cuaderno de obra
25.1. Cuaderno de obra original (incluye cierre de cuaderno de obra post recepcién)
Declaratoria de fabrica (si corresponde)
26.1. Titulo de propiedad o documento que acredite su titularidad
27. Ensayos de ejecucion y protocolos de prueba (originales)
28. Certificado de calidad de materiales
29. Informe de monitoreo y capacitaciones
29.1. Informe final de seguridad y salud ocupacional (firmado por el especialista de corresponder)
29.2. Informe final de impacto ambiental (firmado por el especialista de corresponder)
29.3. Informe final de plan de monitoreo arqueoldgico (firmado por el especialista de corresponder)
29.4. Informe final de capacitacion (operacién y mantenimiento y otros)
30. Constancia de no registrar deudas a trabajadores, sub contratistas emitido por la autoridad local.
31. Constancia de no tener reclamo al Ministerio de Trabajo
32. Pago de obligaciones del contratista
32.1. Copia de pago SENCICO
32.2. Copia de pago CONAFOVICER
32.3. Copia de pago ESSALUD
32.4. Copia de pago Planilla
32.5. Copia de pago de Péliza de seguros
33. Panel fotografico (partidas ejecutadas)
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34. Planos de replanteo
35. Copia expediente técnico inicial aprobado
36. Informacion en digital conteniendo la liquidacién de obra

23. DE LA PENALIDAD

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le
aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse, en concordancia con el
articulo 62 Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.
En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde F:
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.

Esta penalidad serd deducida en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacidn por el retraso esta sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el
codigo civil y demas normas aplicables, seguin corresponda.

24. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes penalidades:

ITEM PENALIDADES MULTA
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION: Cuando EL
CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en obra,
tanto peatonal o vehicular, incumpliendo las normas ademés de las
sefializaciones solicitadas por LA ENTIDAD, la multa diaria seré:
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION
PERSONAL: Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad y la indumentaria sefialada por
02 LA ENTIDAD. Esta penalidad se considerara por el total de trabajadores | 1/1000 x MC
y por el total del paquete de obras, es decir si en alguna de las obras
algln trabajador no esta debidamente equipado, la penalidad se
aplicara a todo el contrato. La multa diaria sera:

INGRESO DE MATERIALES: Cuando EL CONTRATISTA ingrese
03 materiales a la obra sin autorizacion del SUPERVISOR y/o | 2/1000 x MC
INSPECTOR, la multa diaria seré:

CARTEL DE OBRA: Cuando EL CONTRATISTA no coloque el Cartel
04 de obra dentro del plazo establecido en el cronograma de obra y/o | 2/1000 x MC
contrato de obra, la multa diaria sera:

CRONOGRAMA  VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL: Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar
el calendario valorizado, adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de veinticuatro (24) horas la multa diaria seré:
PRUEBAS Y ENSAYOS: Cuando EL CONTRATISTA no realice las
06 pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad de los | 1/1000 x MC
materiales y las dosificaciones, la multa diaria sera:

RESIDENTE DE OBRA: Cuando el Ingeniero Residente no se

o1 2/1000 x MC

05 1/1000 x MC

07 o . 1/1000 x MC
encuentre en la obra de forma permanente, la multa diaria sera:
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA: Cuando EL

08 CONTRATISTA no presente los equipos declarados en la propuesta 2/1000 X MC

técnica o estos no se encuentren operativos al 100%, la multa diaria
sera:

ooy

uerdo con el Articulo 62.3 del D.S. N° 071-2018-CPM, sefiala que en las bases del procedimiento de
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seleccion pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral anterior, siempre y cuando
sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos
efectos, deben incluir los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de
célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Asimismo, debe incluirse toda condicién relativa a la ejecucion de la obra (concordante con la informacion
contenida en el expediente técnico).

| 25. CUADERNO DE OBRA

Se llenara en digital de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

| 26. RESOLUCION DE LOS CONTRATOS

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuacion del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el
articulo 63 del D.S. N2 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratacidon Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios.

| 27. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales vigentes
siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1.Reglamento Nacional de Edificaciones.

2.D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccién y conservacion
ambiental en la zona.

28. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!?, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion
del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del
contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con
una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentaciéon de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado
0 mandatario, segin corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha
de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

c. ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
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Ci1

&

C3

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

A.

C.

RESIDENTE DE OBRA (100% DE PERMANENCIA)
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesion.

. INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (50% DE

PERMANENCIA)
Ingeniero Titulado, colegiado y habilitado como: ingeniero ambiental y/o ingeniero industrial
ylo ingeniero civil y/o ingeniero de higiene y seguridad industrial y/o ingeniero de minas y/o
ingeniero metaldrgico; el profesional debera estar habilitado para el ejercicio de su
profesion.

PERSONAL CALIFICADO EN EL USO Y MANEJO DE MATERIALES EXPLOSIVOS.
Autorizado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.

Acreditacion:

Se acreditar4 con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de
contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales,
antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5).

A.

02
2\ EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
%\Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA (100% DE PERMANENCIA)

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, debe contar con experiencia minima de veinticuatro
meses (24) de experiencia, computados desde la obtencion de la colegiatura, como
ingeniero residente de obra y/o residente de obra y/o jefe de supervision y/o jefe de
supervision de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o jefe de obra, en la
ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria, computados en los
Ultimos 10 afios.

. INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (50% DE

PERMANENCIA)

Ingeniero Titulado, colegiado y habilitado como: ingeniero ambiental y/o ingeniero industrial
y/o ingeniero civil y/o ingeniero de higiene y seguridad industrial y/o ingeniero de minas,
Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesion, con experiencia minima de doce
meses (12) computados desde la obtencion de la habilidad, como especialista en
Seguridad y salud en el trabajo y /o especialista en seguridad e higiene ocupacional en la
ejecucion de obras en general. computados en los dltimos 10 afios.

PERSONAL CALIFICADO EN EL USO Y MANEJO DE MATERIALES EXPLOSIVOS
Personal calificado en el manejo de material explosivo con el respectivo permiso
emitido por la autoridad competente Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra,
de corresponder, y de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5).

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el Supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra.

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
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iTEM | MAQUINARIA Y/O EQUIPOS UNID. | CANT.
1 NIVEL TOPOGRAFICO UND 1
2 ESTACION TOTAL UND 1
3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP UND 1
4 CAMION VOLQUETE 8 M3 UND 1
S VIBRADOR DE CONCRETO 4HP UND 1
6 CIZALLA ELECTRICA UND 1
7 GENERADOR ELECTRICO DE 5 Kv UND 1
7 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 UND 1
8 CAMIONETA 4 X4 DOBLE CABINA UND 1

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

B REQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El CONTRATISTA podra ser: Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o
persona juridica legalmente constituida; el contratista no podra tener ninguna liquidacién de
obra pendiente con la Municipalidad Distrital de Huachupampa.

R.U.C vigente e inscrita en el Registro Nacional De proveedores, en el capitulo de ejecutor de
obras.

No estar impedido, sancionado ni habilitado para contratar con el estado.

No estar impedido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 11 de la ley de
contrataciones del estado.

Debera de acreditar su experiencia de haber ejecutado una obra en pandemia, como minimo

No debera de tener iniciado procedimiento administrativo sancionador ante el tribunal del
OSCE, ninguno de los consorciados, en caso de consorcio.

El postor debera acreditar su experiencia en la Ejecucion de Obras similares a la obra
convocada. Por un monto acumulado equivalente una vez el valor referencial.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, en la ejecucién de obras similares,
durante los 08 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Del mismo modo el postor deberd acreditar su experiencia de haber ejecutado una obra en
pandemia, como minimo.

El postor debera tener la Certificacion ISO ANTICORRUPCION; si el postor se presenta en
consorcio, la certificacion 1ISO ANTICORRUPCION debera ser presentada por el postor que
tenga el mayor porcentaje de participacion.

Se consideraran como Obras similares: Construccién y/o Rehabilitacion y/o Instalacién y/o
Creacién y/o Mejoramiento de sistemas de riego y/o canal de riego, servicio de agua potable y
saneamiento y/o ampliacion y mejoramiento de servicio de agua potable y saneamiento

Acreditacion:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentaciéni? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

12| a Opiniéon N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido por la
Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia en obras similares del postor.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta tres
(3) veces el valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de
obras similares, durante los 8 afos anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra o documento similar que acredite
fehacientemente la culminacién de la obra.

Se considerard obra similar a: Construccién y/o Rehabilitacion y/o
Instalacion y/o Creacién y/o Mejoramiento de sistemas de riego y/o
canal de riego, servicio de agua potable y saneamiento y/o
ampliacion y mejoramiento de servicio de agua potable y
saneamiento.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion!® de la cual se desprenda fehacientemente que la

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= 3 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 2 veces el valor referencial y <
3 veces el valor referencial:
80 puntos

M >= 1 veces el valor referencial y <
2 vez el valor referencial:
60 puntos

13

La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos#
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econdmicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econdmicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

14 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ccoiiiinnn. ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............coviiiiiicccceeeeel], con DN NS [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........coeninis ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formular4d una valorizaciébn de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el nhumeral 3.5 de la
seccién general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato'®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias'’: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sblo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

16

17

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentaciéon en ningln caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO"®

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]*, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ?° mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]%. La entrega del o
los adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ?* mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

18

19
20

21
22
23

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicién
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Penalidades

N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedard resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]24.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir 0 no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al

24

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.

52




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA
PEC N° 01-2023- OEPCPE-MDH

respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecuciodn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeevveeirieeeniieene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o raz6n social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Nuamero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA 'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comin del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o IGV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebasy, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econoémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucién del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comin del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecuciéon contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.........ccccovvvinanen. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ...l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.

63




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA
PEC N° 01-2023- OEPCPE-MDH

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

25 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdéliza de caucion).

2% “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Gltimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁore; )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBdJI\IIE';'rl(?)A[%I(E)L N° CONTRATO FECHA?" MONEDA IMPORTE TIPOVIEE_IC_::%'BlO MOX'ESJSE;SSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

27 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
28 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
29 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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