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1.0 INTERVENCIÓN 

 “PROTECCIÓN A TRAVÉS DE ENROCADO EN EL PUNTO CRÍTICO DEL 

MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR AL COMPUERTA DE 

ORCONA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA" 

 

2.0 UBICACIÓN 

La localización general de la presente actividad es el siguiente: 

Departamento / Región : Ica   

Provincia  :  Nasca 

Distrito  :  Nasca 

Río  :  Aja 

Sector  :   Compuerta de Orcona 

 

 El siguiente croquis se muestra la ubicación de la Actividad. 

Gráfico Nº 01: Ubicación de la Actividad 
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3.0 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA A PROTEGER 

Mediante Informe Nº127-2021-SGDC-GDU/MPN, la Sub Gerencia de 

Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Nasca, remite un 

informe técnico de identificación de zonas críticas del río Aja, las 

cuales ponen en grave peligro a la población, considerándolas como 

de ALTO Y MUY ALTO RIESGO, por peligro de inundación o huayco. 

Dentro de la Zonas críticas del Río Aja, se encuentra el sector de la 

Compuerta de Orcona, ubicado en la margen izquierda del rio Aja, 

en la cual se indica que el peligro de la población que sería afectada, 

es de nivel alto, así mismo, debido a las características morfológicas 

de su geografía, afectaría a gran parte de la ciudad de Nasca, 

llegando hasta la parte baja, tal como es la plaza de armas, cercado 

de Nasca, San Mauricio, Santa Isabel, tal como se ha acontecido 

históricamente en los años 1997; 1999 y 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carencia de infraestructura de protección  

en sector la compuerta del Río Aja 
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Se verifica que actual protección con  
gaviones no cubre la totalidad del sector 

 la compuerta (Río Aja) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de Descolmatación en el lecho del  
Río Aja (Sector la Compuerta) 
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Falta de Descolmatación en el lecho del  
Río Aja (Sector la Compuerta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de Descolmatación en el lecho del  
Río Aja (Sector la Compuerta) 

 
 

4.0 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 

Con la presente intervención se pretende proteger la vía vecinal a 

través de 105.40 metros lineales de Enrocado. 
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Corte Típico 

 

5.0 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO. 

• CONFORMACIÓN DE DIQUE SEMI COMPACTADO CON 

MATERIAL PROIO. 

PROTECCIÓN CON ENROCADO: 

• SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA. 

• CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA (D=23.80 km). 

• ACOMODO DE ROCA EN UÑA Y TALUD DEL DIQUE. 

• CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ENCEBADO DEL ENROCADO. 

• CURADO DE CONCRETO 

VIA DE ACCESO A LA COMPUERTA: 

• EXCAVACIÓN PARA VIA DE ACCESO. 

• RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO. 

• ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA (D< 1 

km). 

• MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO E=0.15M. 

 

6.0 METAS FISICAS DE LA INTERVENCIÓN 
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Se tiene a continuación las metas físicas divididas en los siguientes 

componentes o metas: 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 MONTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN 

 

Costo Directo  

Gastos Generales   

Utilidad  

Sub Total  

IGV (18%)  

VALOR REFERENCIAL  

 

8.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN  

La intervención se ejecutará bajo la modalidad de administración 

Indirecta (Por contrata). 
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9.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación para la ejecución física del presente es a 

suma alzada, según los lineamientos legales aplicables para ello. 

 

10.0 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la Intervención es de 30 días calendarios. 
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1. OBRAS PROVISIONALES 

1.1. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida consiste en el traslado de maquinarias al lugar en que desarrollará la actividad 

antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de 

permisos y seguros. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El traslado de la maquinaria pesada se puede efectuar en Semi - Tráiler 6X4, mientras que la 

maquinaria autotransportada se puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo 

liviano no autopropulsado como herramientas, mezcladora, martillos neumáticos, 

vibradores, equipo topográfico, etc. 

 

El contratista antes de transportar el equipo mecánico ofertado al sitio de la actividad deberá 

someterlo a inspección del supervisor. Este equipo será revisado por el supervisor y de no 

encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad deberá rechazarlo.  

 

En ese caso, el contratista deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de 

operación. El rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del contratista. 

 

Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste no será valorizado 

por el supervisor. El contratista no podrá retirar de la actividad ningún equipo sin 

autorización escrita del supervisor. 

 

METODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será de forma global (GLB). El equipo que se 

considerará en la medición será solamente el que ofertó el contratista en el proceso de 

licitación. 

 

CONDICIONES DE PAGO 

Las cantidades aceptadas y medidas como se indican a continuación serán pagadas al precio 

de contrato de la partida MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA 

PESADA. El pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta sección.  
 

 

1.2. HABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO 

DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro de la mano de obra y todas las acciones necesarias para el 

acondicionamiento de los caminos de acceso, que permitan conectar las zonas donde se 

ejecutarán la actividad. 

 

Los trabajos incluirán la limpieza, desbroce, excavaciones y rellenos necesarios efectuados 

con herramientas manuales y maquinaria según el volumen de trabajo proyectado. 

 

Los caminos de acceso estarán dotados de una adecuada señalización para indicar su 

ubicación. Los caminos de acceso deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras 

y debe llevar un lastrado o tratamiento que mejore la circulación y evite la producción de 

polvo. 
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Los caminos de acceso, los desvíos, rutas alternas y toda aquella que se utilice para el tránsito 

vehicular y peatonal será mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad 

(sin baches ni depresiones), durante el período de ejecución de actividad incluyendo los días 

feriados, días en que no se ejecutan trabajos y aún en probables períodos de paralización. 

 

Una vez terminada la ejecución de la actividad, se dejarán los caminos para el servicio de los 

habitantes de la zona y posteriores monitoreos de la actividad. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida para el pago del Acondicionamiento de las Vías de acceso es por 

kilómetro (km), que resultará de la medición ejecutada. 

 

CONDICIONES DE PAGO 

El número de unidades, obtenidos en la forma anteriormente descrita, se pagará al precio 

unitario correspondiente a la partida de HABILITACIÓN DE ACCESOS 

PROVISIONALES. 

 

Este precio y pago constituye compensación total por mano de obra, leyes sociales, equipos, 

materiales diversos, herramientas, impuestos e imprevistos necesarios para culminar el 

trabajo a entera satisfacción del Supervisor. 
 

 

2. TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO Y CONFORMACION DE BORDO 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida corresponde a la extracción y conformación de bordo derecho del material 

ubicado en el cauce del rio (ver sección típica) 

  
La remoción será efectuada según niveles indicados en los planos y aprobados por el 

supervisor 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

La descolmatación del cauce comprende el suministro de materiales, equipos y operaciones 

necesarias para efectuar la limpieza de los cauces del rio. 

La maquinaria por emplearse en los trabajos de descolmatación de cauce será de 01 tractor 

de orugas de 190-240 hp. El contratista podrá utilizar maquinaria adicional y del tipo que 

considere necesario para cumplir con la actividad, esto último, no significa pagos adicionales 

por cualquier rubro que el contratista suponga o crea le corresponda. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

La descolmatación de cauce se medirá en metros cúbicos, para el efecto se determinará el 

promedio del área de la sección de corte en ambos extremos y se multiplicará por la longitud 

ejecutada. 

 

BASES DE PAGO: 

El pago se hará al precio unitario respectivo, estipulado en el contrato según la unidad de 

medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 

especificación, aceptado por el Supervisor. 
 

2.2. TRAZO Y REPLANTEO 

OBJETIVO 

El objetivo de esta partida es básicamente es replantear y nivelar el eje de carretera. 

 

DESCRIPCIÓN 

El ejecutor de la actividad procederá al replanteo general, en el que de ser necesario se 

efectuarán los ajustes a las condiciones reales encontradas en el terreno. El ejecutor será 

responsable del replanteo que será revisado y aprobado por el supervisor, así como del 

cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el 

proceso del levantamiento del proceso constructivo. 

 

Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el ejecutor deberá proporcionar personal 

calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo, estacado, 

referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el control. 

 

El personal deberá estar suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera 

adecuada con sus funciones en el tiempo establecido. 

 

Se deberá implementar el equipo de topografía necesario capaz de trabajar dentro los rangos 

de tolerancia especificado. Así mismo se deberá proveer el equipo de soporte para el cálculo, 

procesamiento y dibujo. 

 

Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, monumentación, estacado, 

pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben tener área suficiente que permita anotar 

marcas legibles. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con el supervisor sobre la ubicación 

de los puntos de control, el sistema de campo a emplear, la monumentación, sus referencias, 

tipo de marcas en las estacas, colores y el resguardo que se implementará en cada caso. 

 

Los trabajos de topografía y de control estarán concordantes con las tolerancias que se 

dan en la Tabla Nº 01. 
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Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados solo cuando se cuente con la aprobación 

escrita de la supervisión. 

 

Cualquier trabajo topográfico y de control que no cumpla con las tolerancias anotadas será 

rechazado. La aceptación del estacado por el supervisor no releva al ejecutor de su 

responsabilidad de corregir probables errores que puedan ser descubiertos durante el trabajo 

y de asumir sus costos asociados. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de nivelación y replanteo y todo lo indicado en esta especificación serán 

evaluados y aceptados según lo siguiente: 

o Inspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos de acuerdo 

a la buena práctica, experiencia del supervisor y estándares. 

o Conformidad con las mediciones de control que se ejecuten en los trabajos, cuyos 

resultados deberán cumplir dentro de las tolerancias y límites establecidos. 

MEDICIÓN 

Los trabajos de nivelación y replanteo se medirán por kilómetro (km). 

 

CONDICIONES DE PAGO 

Las cantidades aceptadas y medidas como se indican a continuación serán pagadas al precio 

de contrato de la partida TRAZO Y REPLANTEO. El pago constituirá compensación total 

por los trabajos prescritos en esta sección. 

 

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1. EXCAVACIÓN EN UÑA - TALUD DEL DIQUE 

DESCRIPCIÓN 

Las excavaciones se refieren, al movimiento de todo material y de cualquier naturaleza, que 

debe ser removido para proceder a la conformación de la uña de protección al pie de los 

terraplenes del dique de acuerdo con los niveles, cotas y dimensiones que se señalan en los 

planos o las indicaciones del Supervisor. 
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Las cotas de fondo de cimentación indicadas en los planos pueden ser modificadas por orden 

escrita del Supervisor si tal variación fuese necesaria para asegurar la estabilidad y seguridad 

de los trabajos a realizar frente a la socavación. 

 

Se considerará como material suelto, todo material que puede ser removido sin mayores 

dificultades por un equipo convencional de excavación, sin la utilización de aditamentos 

especiales (Ripper) ó explosivos. Dentro de este tipo de materiales están las gravas, arenas, 

limos, los diferentes tipos de arcillas o piedras pequeñas. 

 

Se considerará como excavación en seco al movimiento de tierras que se ejecute por encima 

del nivel freático, tal cual sea constatado por la Supervisión en el terreno durante la ejecución 

de la actividad. 

 

La construcción se realizará en estiaje, sin embargo, el Residente deberá prever la posibilidad 

de que se presente excavación bajo agua. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

La excavadora operará paralelo al trazo longitudinal de la uña debiéndose depositar el 

material excavado en el área del terraplén para su selección y utilización en la conformación 

de este. 

 

Deberá tenerse especial cuidado en verificar las dimensiones de la excavación para la uña y 

medir el ancho del fondo de la uña desde la proyección del pie del talud mojado del terraplén 

y el ancho superior de la uña debe medirse desde el nivel del río hacia el talud del terraplén. 

De esta forma se garantizará la correcta colocación del enrocado en la uña y la estabilidad 

del terraplén. 

El fondo de cimentación deberá ser nivelado rebajando los puntos altos, pero de ninguna 

manera rellenando los puntos bajos. 

 

En cualquier tipo de suelo, al ejecutar los trabajos de excavación o nivelación, se tendrá la 

precaución de no producir alteraciones en la consistencia del terreno natural adyacente a la 

uña o del fondo de la base de la excavación.  

 

El material extraído de la excavación antes de ser utilizado deberá ser depositado en lugares 

convenientes que no comprometan la estabilidad de la excavación. 

 

Además, el Residente preverá el drenaje adecuado para evitar inundaciones a la excavación. 

Todo material extraído que no sea utilizado como relleno y que sea conveniente para rellenos 

futuros, con la aprobación de la Supervisión, deberá ser empleado en lo posible en la 

ampliación de terraplenes, taludes, defensas o nivelaciones de depresiones del terreno, de 

modo que no afecte la capacidad del cauce, la estética de los accesos y la construcción de la 

actividad. 

 

Durante la ejecución de las excavaciones el Residente tomará todas las medidas necesarias 

para mantener la excavación libre de agua fluyente o depositada, cualesquiera que sean sus 

orígenes. Las aguas se evacuarán mediante drenajes, u otros medios y en cada caso el 

procedimiento será sometido a aprobación de la Supervisión. 

 

El Residente instalará, mantendrá y operará todos los drenajes y las obras, temporales o 

permanentes, que se requieran para conservar libres de agua las excavaciones durante el 

período de construcción. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

 La unidad de medida a considerar en esta partida está dada en m3 La misma que será 

comprobada por el Ing. Residente, de acuerdo a los rendimientos de avance de la actividad. 

 

En los trabajos efectuados se considerará el volumen cuantificado en metros cúbicos de la 

excavación, limitada por planos verticales de las caras del perímetro del fondo de la 

cimentación, la topografía del terreno natural superficial y el nivel del fondo de cimentación. 

 

Los mayores volúmenes por excavar para mantener la estabilidad de la excavación y las 

obras de defensa necesarias para su ejecución no serán considerados en los metrados. 

 

MÉTODO DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará de acuerdo a la partida correspondiente y con los precios 

que se encuentran definidos en el presupuesto, el Supervisor velará que se ejecute 

correctamente y de acuerdo a lo detallado en los planos. 
 

 

3.2. CONFORMACIÓN DE DIQUE SEMI COMPACTADO CON MATERIAL 

PROPIO 

DESCRIPCIÓN 

Se refieren al movimiento de tierras ejecutado para la conformación del talud en dique. Estos 

trabajos pueden ser con material propio, proveniente de las excavaciones, del cauce del río o 

con material de cantera o préstamo. 

 

Se considerará como relleno en seco aquel que se ejecuta por encima del nivel de aguas, el 

cual debe ser constatado por el Supervisor en el terreno durante la ejecución de la obra. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Antes del inicio de los trabajos, el Supervisor verificará y aprobará el trazo y replanteo 

efectuados para la conformación del Dique. 

 

Los trabajos se efectuarán con el empleo de la excavadora sobre oruga 115 – 165 hp y rodillo 

liso vibratorio manual de 10.8 hp (0.8-1.1 ton) 

 

Todo material usado deberá cumplir con los requisitos indicados en el Proyecto y provendrán 

de cantera o del cauce del río debidamente aprobados. El material empleado debe ser 

seleccionado, de calidad aceptable a juicio del Supervisor y no contendrá material orgánico 

ni elementos inestables o de fácil alteración.  

 

El relleno de sobre excavaciones se ejecutará hasta los niveles de subrasante o superficie del 

terreno circundante, teniendo en cuenta los asentamientos que pudieran producirse; deberá 

ser convenientemente compactado y aprobados por el Supervisor, de modo que sus 

características mecánicas sean similares o superiores a las del terreno primitivo. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida a considerar en esta partida está dada en metro cubico (M3) La misma 

que será ejecutada y comprobada por el Ing. Residente, de acuerdo a las especificaciones de 

los planos de obra. 

 

MÉTODO DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario por metro cubico (M3) Con cargo a la partida 

“CONFORMACIÓN DE DIQUE SEMI COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO” del 
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presupuesto, del metrado ejecutado y aprobado por el Ingeniero Residente; entiéndase que 

dicho pago constituirá compensación total por las Horas Máquinas, mano de obra, 

herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 

 
 

3.3. PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida consiste en dar forma a los taludes de los terraplenes de acuerdo a las 

especificaciones dimensionales y de pendientes marcadas en los planos, para posteriormente 

colocar las protecciones o revestimientos previstos. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Antes del inicio de los trabajos, el Supervisor verificará y aprobará el trazo y replanteo del 

terraplén efectuado por el Residente mediante equipos y controles topográficos, 

seccionamientos cada 20 metros y utilización de estacas de madera. 

 

Los trabajos se efectuarán con el empleo de la excavadora sobre oruga 115 – 165 hp 

 

Concluidos los trabajos de limpieza del área seleccionada se procederá a efectuar los cortes 

y rellenos necesarios manual y mecánicamente para alcanzar los niveles y formas 

geométricas indicadas en los planos. La pendiente 1 vertical 0.80 horizontal del talud final, 

el nivel del terreno natural y el nivel mínimo de agua del cauce indicados en los planos 

servirán para delimitar la extensión de los trabajos. 

 

El Residente deberá colocar niveles de referencia e hitos relativos a la obra en ejecución, 

fuera del área de trabajo de la plataforma, que después de ser verificados y aprobadas por el 

Supervisor deberán ser adecuadamente protegidas y mantenidas. 

 

Todo material usado deberá cumplir con los requisitos indicados en el Proyecto y provendrán 

de cantera o del cauce del río debidamente aprobados. El material empleado debe ser 

seleccionado, de calidad aceptable a juicio del Supervisor y no contendrá material orgánico 

ni elementos inestables o de fácil alteración.  

 

El relleno de sobre excavaciones se ejecutará hasta los niveles de subrasante o superficie del 

terreno circundante, teniendo en cuenta los asentamientos que pudieran producirse; deberá 

ser convenientemente compactado por medios apropiados y aprobados por el Supervisor, de 

modo que sus características mecánicas sean similares o superiores a las del terreno 

primitivo. Cuando se deba ejecutar rellenos delante del dique o de la corona, dándole la altura 

de diseño, esta compactación se realizará con el paso del tractor S/O. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida a considerar en esta partida está dada en metro cuadrado (M2) La misma 

que será ejecutada y comprobada por el Ing. Residente, de acuerdo a las especificaciones de 

los planos de obra. 

 

MÉTODO DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado (M2.) Con cargo a la partida 

“PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE” del presupuesto, del metrado ejecutado 

y aprobado por el Ingeniero Residente; entiéndase que dicho pago constituirá compensación 

total por las Horas Máquinas, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 

realización de esta partida. 
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3.4. ACOPIO Y CONFORMACIÓN DE FILTRO CON MATERIAL GRANULAR 

E=0.10m 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad consiste en la conformación de una capa de base granular incluyendo el 

suministro, transporte, extensión, humedecimiento, mezcla (si es el caso) y conformación, 

el cual deberá ser caracterizado y aprobado previamente, sobre una superficie debidamente 

preparada, en los espesores establecidos en el diseño del proyecto. 
 

Filtro drenante 

El material de filtro será acopiado y zarandeado del material ubicado en el cauce del rio aja, 

la contratista verificara que el material de filtro cumpla con los requisitos de  granulometría 

y calidad indicados en los cuadros, una vez verificados que se cumpla con los requisitos de 

calidad y granulometría el supervisor autorizara que sean colocadas (en los subdrenes) detrás 

de los muros de contención, escolleras u otras estructuras sometidas a empujes laterales y al 

efecto de subpresión. Consiste en una masa de hormigón limpio sin presencia de material 

fino, o piedra chancada con granulometría comprendida entre Ø 3” y Ø ¼”. 
 

La colocación de material de filtro drenante tiene por finalidad (proporcionar un medio de 

alta permeabilidad con relación al terreno natural, para evacuar las aguas libres de filtraciones 

de taludes y humedad de los suelos circundantes a la plataforma de la carretera y deprimir el 

nivel de agua detrás de las estructuras y por consiguiente, reducir las fuerzas que produzcan 

volteo). 
 

Deprimir el nivel de agua detrás de las estructuras y por consiguiente, reducir las fuerzas que 

produzcan volteo y la de proporcionar un medio de alta permeabilidad con relación al terreno 

natural, para evacuar las aguas libres de los suelos circundantes a la estructura. 

Su ejecución se realizará de acuerdo con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en 

los diseños u ordenadas por el Supervisor. La colocación, acomodo y compactación de ser 

posible, se realizará de manera de evitar reducciones de volumen por aplicación de cargas. 

Preparación del material 

Para la construcción de las capas filtrantes, el material granular deberá cumplir con alguna 

de las granulometrías que se indican en la Tabla 607-1, aprobados por el Supervisor. 

Tabla -1 
Requisitos de Granulometría para filtros  

en estribos y muros de contención 

Tamiz 
Porcentaje que Pasa 

Tipo I Tipo II Tipo III 

150 mm (6”) 100 - - 

100 mm (4”) 90 – 100 - - 

75 mm (3”) 80 – 100 100 - 

50 mm (2”) 70 – 95 - 100 

25 mm (1”) 60 - 80 91 – 97 70 - 90 

12.5 mm (1/2”) 40 – 70 - 55 – 80 

9.5 mm (3/8”) - 79 – 90 - 

4.75 mm (Nº 4) 10 – 20 66 – 80 35 – 65 

2.00 mm (Nº 10) 0 - 25 – 50 

6.00 mm (Nº 30”) - 0 – 40 15 – 30 

150 µm (Nº 100”) - 0 – 8 0 – 3 

75 µm (Nº 200”) - - 0 – 2 

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manual/EG-2000/cap6/seccion605.htm#tabla6051
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 El material, además, deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad: 

Ensayo Método de Ensayo MTC Exigencia 

Abrasión  MTC E 207 50% máx. 

Pérdida en Sulfato de Sodio** MTC E 209 12% máx. 

Pérdida en Sulfato de Magnesio** MTC E 132 30% mín. 

CBR al 100% de MDS y 0.1” de penetración MTC E 132 30% mín. 

Índice de Plasticidad MTC E 111 N.P 

Equivalente de Arena MTC E 114 45% mín. 

** sólo para proyectos a más de 3000 msnm 
 

Para el traslado de materiales es necesario humedecerlo adecuadamente y cubrirlo con una 

lona para evitar emisiones de material particulado y evitar afectar a los trabajadores y 

poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares.  

Los montículos de material almacenados temporalmente se cubrirán con lonas 

impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua 

cercanos. 

 

MÉTODO DE MEDIDA 

Esta partida se medirá en metros cuadrados (m2) en su posición final.  El cálculo de las áreas 

se obtendrá hasta donde sea posible, a partir de las dimensiones indicadas en los planos del 

proyecto. 

 

Estás áreas y niveles deberán contar con la aprobación del Supervisor. 

 

 

MÉTODO DE PAGO 

Esta partida medida de la manera antes descrita, se pagará al precio unitario de la partida 

“CONFORMACIÓN DE FILTRO CON MATERIAL GRANULAR E=0.10M” del 

contrato.  Este precio y pago constituye compensación total por toda mano de obra, 

beneficios sociales, materiales, equipos, herramientas, proceso de extracción y apilamiento 

de material en cantera, zarandeo y/o chancado, colocación, acomodo y compactación en su 

posición final e imprevistos necesarios para la culminación de la partida a entera satisfacción 

del Supervisor. 

 
 

4. PROTECCIÓN CON ENROCADO 

4.1. SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida, considera el suministro de mano de obra, maquinaria y herramientas para la 

selección y acopio de piedras con diámetros comprendidos entre 0.80 y 1.60 m.  

 

Asimismo, esta partida considera el pago por metro cubico de piedra efectivamente acopiada. 

Este costo se encuentra considera en el análisis de costo unitario realizado. 

 

El proceso de selección de roca se efectuará empleando una excavadora cuya potencia este 

comprendida entre 115 - 165 HP, la cual seleccionará la roca cuyo diámetro esté 

comprendido entre 0.60 y 1.20 m. La excavadora servirá para acopiar y/o acumular la roca. 

El procedimiento aquí indicado, puede ser modificado de acuerdo a la experiencia del 

Contratista y con aprobación de la Supervisión. 
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Calidad de Roca. - Los fragmentos individuales de roca deberán ser densos, sonoros y 

resistentes a la abrasión y deberán estar libres de grietas, hendiduras y otros defectos que 

puedan aumentar injustificadamente la destrucción del enrocado por el agua u otros factores 

meteorológicos. 

 

Graduación de la Roca. - Los fragmentos de roca deberán estar razonablemente bien 

graduados, dentro de los límites comprendidos entre 0.80 y 1.60 m de diámetro. 

 

La extracción, selección y acopio de roca será valorizado por metro cúbico (m3) según costo 

unitario base del presupuesto de obra. 

 
 

4.2. CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA (D= 23.80 km) 

DESCRIPCIÓN 

Esta especificación considera el carguío, transporte y descarga de roca hasta la ubicación de 

la actividad para realizar el enrocados de protección. 

 

Se especifica el tiempo de un ciclo de ida y regreso de los volquetes, considerando en este 

tiempo demoras (tiempos muertos) por operación de carguío y descarguio; para la lo cual 

previamente se debe haber establecido el tiempo de recorrido en un ciclo completo. Es 

importante tener un control permanente de este punto. 

 

Se tendrá especial cuidado en la zona de carguío, para el cual se debe hacer plataformas para 

ejecutar este trabajo con mayor seguridad. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Los volquetes serán cargados con la roca seleccionada por la excavadora. El material será 

depositado correctamente en la tolva de los volquetes, a fin de evitar deslizamientos en el 

momento del transporte. 

 

Los volquetes una vez cargados proceden a trasladar la roca a la zona de la obra, estos irán a 

velocidades promedios de 25 km/h cargados y velocidades de 50 km/h. cuando estén vacíos. 

El material será depositado en la explanada o cancha cerca de la plataforma, así como al pie 

de la uña. 

 

MÉTODO DE MEDIDA 

La unidad de medida a considerar en esta partida está dada en M3 La misma que será 

comprobada por el Ing. Supervisor, de acuerdo a los rendimientos especificados. 

 

MÉTODO DE PAGO 

Se efectuará al precio unitario por metro cubico (M3) transportado. Con cargo a la partida 

“CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCA” del presupuesto, del metrado ejecutado y 

aprobado por el Ingeniero Residente; entiéndase que dicho pago constituirá compensación 

total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 

de esta partida. 
 

4.3. ACOMODO DE ROCA EN UÑA Y TALUD DEL DIQUE 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la instalación de roca en la uña y roca en el talud del dique según lo indicado en 

los planos. 
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La roca será densa, sana, resistente a la abrasión y estará libre de fractura, grietas y otros 

defectos que pudieran originar su desintegración. 

 

El diámetro mínimo de la roca a emplear en el entrabe entre la uña y talud será de 1.0 m. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

La roca se colocará en la uña en el tramo indicado en el plano de planta, el acomodo se 

realizará a lo largo de la uña antisocavante. 

 

Los trabajos consistirán en la colocación y acomodo de la roca en la zanja excavada 

anticipadamente, para lo cual se utilizará roca de diámetro entre 0.800 – 1.60 m, controlando 

que la roca que se comienza o inicia el talud del dique, esta sumergida un 50 % de la 

conformación de la uña y el otro 50 % este libre, e iniciando el talud del dique, de tal manera 

que se inicie el trabado de roca con ambas estructuras. 

 

El revestimiento de la cara húmeda se hará posteriormente al llenado de la uña y conforme 

se vaya elevando el prisma hasta llegar a la altura de diseño, pudiendo efectuar alguna 

combinación, como es, ejecutar paralelamente el llenado de la uña y una parte del prisma o 

cuerpo del dique. 

 

Se deberá asistir el Enrocado de la cara húmeda del dique, desde su inicio mediante plantillas 

geométricas que sirvan de guía y molde al operador.  

Está labor de acomodo y entramado de las rocas con excavadora es necesario un operador 

con experiencia. 

 

MÉTODO DE MEDIDA 

La unidad de medida a considerar en esta partida está dada en M3 la misma que será 

comprobada por el Ing. Residente, de acuerdo a los rendimientos especificados. 

 

MÉTODO DE PAGO 

Se efectuará al precio unitario por M3. Con cargo a la partida “ACOMODO DE ROCA EN 

UÑA Y TALUD DEL DIQUE” del presupuesto, del metrado ejecutado y aprobado por el 

Ingeniero Residente.  
 

 

4.4. CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ENCEBADO DEL ENROCADO 

DESCRIPCIÓN  

Consiste en el preparado y vaciado del concreto f’c=210 kg/cm2 para encebado del enrocado. 

Se harán de acuerdo al área transversal del enrocado indicadas en los planos. El 

procedimiento de construcción será idéntico al de cualquier otro elemento de concreto.  

  

Método De Construcción  

Antes de vaciar el concreto se deberá limpiar la superficie de las rocas con la finalidad de 

eliminar sustancias perjudiciales a la mezcla. 

 

Se usará concreto f'c=210 kg/cm2, y sólo se colocará después de que se hayan acomodado 

las rocas en las uñas y talud del dique.  

 

La dosificación se efectuará de acuerdo a la proporción indicada en el diseño de mezcla para 

un concreto de resistencia f'c=210 kg/cm2 y que pueda colocarse sin segregación excesiva. 

La máxima relación agua/cemento permitido en peso será 0.5.   
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No se aceptará la colocación en obra de concretos que causen fraguado prematuro o 

alteraciones en su composición o comportamiento.  

  

MÉTODO DE MEDICIÓN   

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), el volumen total efectivo del concreto se 

obtiene sumando el volumen vertido para el encebado en la superficie de enrocado.  

 

Base de pago  

El número de metro cúbico (M3) medidos en la forma descrita anteriormente, será pagado al 

precio unitario del expediente técnico para la partida CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA 

ENCEBADO DEL ENROCADO, entendiéndose que dicho pago constituye compensación 

completa por toda la mano de obra, materiales, herramientas y demás conceptos necesarios 

para completar esta partida. 

 

4.5. CURADO DE CONCRETO 

DESCRIPCIÓN  

El curado es el proceso por el cual se busca mantener saturado el concreto hasta que los 

espacios de cemento fresco, originalmente llenos de agua sean reemplazados por los 

productos de la hidratación del cemento. El curado pretende controlar el movimiento de 

temperatura y humedad hacia dentro y hacia afuera del concreto. Busca también, evitar la 

contracción de fragua hasta que el concreto alcance una resistencia mínima que le permita 

soportar los esfuerzos inducidos por ésta.  

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN  

El curado se realiza durante el proceso de fraguado del hormigón para asegurar su adecuada 

humedad, adoptando las medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las 

Especificaciones Técnicas, en función del tipo, clase y categoría del cemento, de la 

temperatura y grado de humedad del ambiente. A los cuatro días el hormigón tiene una 

resistencia adecuada para quitar la formaleta y el periodo de curado debe ser por 28 días para 

no tener problemas en la resistencia proyectada del hormigón. El método ideal es usar el 

agua para ayudar a la hidratación de la pasta de cemento. Se puede tratar de retener la 

humedad mediante un material protector adecuado o mediante riego controlado, evitando 

producir deslavado. El curado debe durar hasta que, como mínimo, el hormigón haya 

alcanzado el 70% de la resistencia de proyecto.  

MÉTODO DE MEDICIÓN  

Su forma de medición será el metro cuadrado (M2).  

  

BASE DE PAGO  

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por 

Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la compensación integral para 

todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, equipos y herramientas, así 

como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabajos. 

 

 

5. VIA DE ACCESO A LA COMPUERTA 

5.1. EXCAVACIÓN PARA VIA DE ACCESO 

Similar al ítem 03.01 

 

5.2. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Similar al ítem 03.02 
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5.3. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO E=0.15M 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, colocación y compactación de los materiales de 

afirmado sobre la subrasante terminada (explanada), de acuerdo a las dimensiones indicadas 

en los planos del proyecto. 

 

AFIRMADO: 

Corresponde a un material granular natural o grava seleccionada por zarandeo, con un índice 

de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podrá incrementar la plasticidad hasta 12, previa 

justificación técnica y aprobación del supervisor. El espesor de la capa será de 0.15m 

 

Se utilizará en los caminos de bajo volumen de tránsito, clases T0 y T1, con IMD proyectado 

menor a 50 vehículos día. 

 

Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del medio ambiente durante 

el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de afirmado. 

 

MATERIALES 

Los agregados para la construcción del afirmado deberán ajustarse a alguna de las siguientes 

franjas granulométricas: 

 
 

Para el caso del porcentaje que pasa el tamiz 75 um (Nº 200), se tendrá en cuenta las 

condiciones ambientales locales (temperatura y lluvia), especialmente para prevenir el daño 

por la acción de las heladas, en este caso será necesario tener porcentajes más bajos al 

porcentaje especificado que pasa el tamiz 75 um (Nº 200), por lo que en caso no lo determine 

el proyecto, el supervisor deberá fijar y aprobar los porcentajes apropiados 

 

Además, deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad: 

 Desgaste Los Ángeles : 50% máx. (MTC E 207) 

 Límite Líquido  : 35% máx. (MTC E 110) 

 CBR (1)   : 40% mín. (MTC E 132) 
(1) Referido al 100% de la máxima densidad seca y una penetración de carga de 0.1” (2.5 mm) 
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EQUIPO 

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción 

adoptados y requieren la aprobación previa del supervisor, teniendo en cuenta que su 

capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras. 

El equipo será el más adecuado y apropiado para la explotación de los materiales, su 

clasificación, trituración de ser requerido, lavado de ser necesario, equipo de carga, descarga, 

transporte, extendido, mezcla, homogeneización, humedecimiento y compactación del 

material, así como herramientas menores. 

 

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Preparación de la superficie existente 

El material para el afirmado se descargará cuando se compruebe que la superficie sobre la 

cual se va a apoyar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. 

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas en la especificación 

respectiva deberán ser corregidas. 

 

Transporte y colocación del material 

El contratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no se produzca 

segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. 

 

La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no sobrepase 

mil quinientos metros (1,500m) de las operaciones de mezcla, conformación y compactación 

del material del sector en que se efectúan estos trabajos. 

 

Durante esta labor se tomarán las medidas para el manejo del material de afirmado, evitando 

los derrames de material y por ende la contaminación de fuentes de agua, suelos y flora 

cercana al lugar. 

 

Extensión, mezcla y conformación del material 

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su 

homogeneidad. Si es necesario construir combinando varios materiales, se mezclarán 

formando cordones separados para cada material en la vía, que luego se unirán para lograr 

su mezclado. Si fuere necesario humedecer o airear el material, para lograr la humedad de 

compactación, el contratista empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no 

perjudique la capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Después de 

mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y 

grado de compactación exigidos. 

 

Durante esta actividad se tomará las medidas durante la extensión, mezcla y conformación 

del material, evitando los derrames de material que pudieran contaminar fuentes de agua, 

suelos y flora cercana al lugar. 

 

Compactación 

Cuando el material tenga la humedad apropiada, se compactará con el equipo aprobado hasta 

lograr la densidad especificada. En áreas inaccesibles a los rodillos, se usarán apisonadores 

mecánicos hasta lograr la densidad requerida con el equipo que normalmente se utiliza, se 

compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se 

alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 

avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio 

(1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del 

borde inferior al superior. 
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                                           DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado la nivelación y 

comprobación del grado de compactación de la capa precedente o en instantes en que haya 

lluvia. 

 

En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de material que 

puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de compactación. Los 

residuos generados por esta y las dos actividades mencionadas anteriormente, deben ser 

colocados en lugares de disposición de desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos. 
 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará los siguientes controles 

principales: 

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el contratista. 

Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos en la 

clasificación de los suelos: se efectuará bajo el sistema AASHTO que ha sido 

concebido para estudios de caminos. 

 Esta clasificación permite predecir con exactitud suficiente el comportamiento de 

los suelos, para los fines prácticos de identificar a lo largo del camino los sectores 

homogéneos desde el punto de vista geotécnico. 

 Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como resultado de 

los tramos de prueba en el caso de afirmados, macadán granular, empedrados, 

adoquinados y suelos estabilizados. 

 Ejecutar ensayos de compactación. 

 Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección previa por 

partículas extra dimensionales, siempre que ello sea necesario. Este control se 

realizará en el espesor de capa realmente construido de acuerdo con el proceso 

constructivo a ser aplicado. 

 Tomar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y comprobar la 

uniformidad de la superficie. 

 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los 

programas de trabajo. 

 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias. 

Tanto las condiciones de recibo como las tolerancias para las obras ejecutadas se indican en 

las especificaciones correspondientes. Todos los ensayos y mediciones requeridos para el 

recibo de los trabajos especificados estarán a cargo del supervisor. 

 

Aquellas áreas donde los defectos de calidad y las irregularidades excedan las tolerancias, 

deberán ser corregidas por el contratista, a su costo, hasta cumplir lo especificado. 

 

Compactación 

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán de acuerdo a lo 

indicado en el expediente y los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un mínimo 

de seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 

 

Las densidades individuales (Di) deben ser, como mínimo el cien por ciento (100%) de la 

obtenida en el ensayo Próctor modificado de referencia (MTC E 115) 

Di ≥De 
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                                           DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

La humedad de trabajo no debe variar en ± 2.0 % respecto del optimo contenido de humedad 

obtenido con el Próctor modificado. En caso de no cumplirse estos términos se rechazará el 

tramo. 

 

Siempre que sea necesario se efectuarán las correcciones por presencia de partículas gruesas, 

previamente al cálculo de los porcentajes de compactación. 

 

La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método aplicable 

de los descritos en las normas de ensayo MTC E 117, MTC E 124. 

 

Espesor 

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se determinará el 

espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al de diseño (ed). 

em ≥ ed 

Además, el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, cuando menos, 

igual al noventa y cinco por ciento (95 %) del espesor del diseño, so pena del rechazo del 

tramo controlado. ei ≥ 0.95 ed 

 

Todas las áreas de afirmado donde los defectos de calidad y terminación sobrepasen las 

tolerancias de la presente especificación, deberán ser corregidas por el contratista, a su costo, 

hasta cumplir lo especificado. 

 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al entero, de material o mezcla 

suministrado, colocado y compactado, aprobado por el supervisor, de acuerdo con lo que 

exija la especificación respectiva, las dimensiones que se indican en el proyecto. 

 

El volumen se determinará por el sistema promedio de áreas extremas, utilizando las 

secciones transversales y la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto. No se 

medirán cantidades en exceso de las especificadas, ni fuera de las dimensiones de los planos 

y del proyecto, especialmente cuando ellas se produzcan por sobreexcavaciones de la 

subrasante; por parte del contratista. 
 

PAGO: 

El pago se hará por metro cubico al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra 

ejecutada de acuerdo tanto con esta sección como con la especificación respectiva y aceptada 

por el supervisor. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y 

derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras; obtención de permisos 

ambientales para la explotación de los suelos y agregados; las instalaciones provisionales; 

los costos de arreglo o construcción de las vías de acceso a las fuentes y canteras; la 

preparación de las zonas por explotar, así como todos los costos de explotación, selección, 

trituración, lavado, transportes dentro de las zonas de producción, almacenamiento, 

clasificación, desperdicios, carga, descarga, mezcla, colocación, nivelación y compactación 

de los materiales utilizados; y los de extracción, bombeo, transporte y distribución del agua 

requerida. 

 

El precio unitario deberá incluir, también, los costos de ejecución de los tramos de prueba 

y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de la capa respectiva 
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                                           DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 
 

6. SEGURIDAD PROTECCIÓN CON ENROCADO 

6.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser utilizados por el 

personal según la actividad que se esté ejecutando, para estar protegidos de los peligros 

asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad durante la 

construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

 

MEDICIÓN: 

La unidad de Medición: será global (Glb.) 

 

PAGO: 

El pago de estos trabajos se hará de acuerdo a la partida correspondiente y con los precios 

que se encuentran definidos en el presupuesto, el Supervisor velará que se ejecute 

correctamente y de acuerdo a lo detallado en los planos. 

 

 

6.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los 

trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. 

Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: barandas rígidas en bordes de 

la  losa y acordonamientos para limitación de áreas de riesgo (Pilares, muros, etc), tapas para 

aberturas en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de 

anclaje, sistemas de mallas antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire si 

fuese necesario, sistemas de bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales para 

tableros eléctricos provisionales, alarmas audibles y luces estroboscópicas en maquinaria 

pesada y otros. 

 

MEDICIÓN: 

La unidad de Medición: será Global (Glb). 

 

PAGO: 

El pago de estos trabajos se hará de acuerdo a la partida correspondiente y con los precios 

que se encuentran definidos en el presupuesto, el Supervisor velará que se ejecute 

correctamente y de acuerdo a lo detallado en los planos. 

 

 

 

7. VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

7.1. CAPACITACION OBLIGATORIA SOBRE SALUD EN EL TRABAJO 

(VERVAL Y ESCRITA), COVID 19 

DESCRIPCIÓN  

Esta partida se comprende las capacitaciones que se realizarán durante una vez al mes, para 

hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones básicas 

de prevención del contagio frente al COVID-19 y el contenido del plan, a través de la 

capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo. 
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                                           DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Debe estar incluido en el plan de seguridad y salud en el trabajo, con duraciones mínimas de 

30 minutos. Debiendo realizarse a todo el personal, manteniendo la distancia mínima de 

1.50m, y demás disposiciones indicadas para este tipo de trabajos. 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Se medirá por global (glb). 

 

BASES DE PAGO 

El pago se realizará por global (glb), según la partida antes mencionada 

 

 

7.2. IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 

CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN  

Corresponde al suministro e implementación de artículos de protección y/o seguridad contra 

el COVID-19, tales como mascarillas, alcohol, jabón líquido, papel toalla y lejía 

antibacterial. 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Se medirá por global (glb). 

 

BASES DE PAGO 

El pago se realizará por global (glb), según la partida antes mencionada 

 

 

8. FLETE TERRESTRE 

8.1. FLETE TERRESTRE, TRANSPORTE DE MATERIALES A ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende el transporte de materiales. Se refiere al traslado de materiales hacia 

el lugar donde se desarrollará la Actividad, donde será empleada en la construcción de las 

vías en sus diferentes etapas. 

 

El traslado por vía terrestre del material se efectuará mediante camión volquete cuya 

capacidad de carga estará de acuerdo con el tonelaje del o los materiales a trasladar 

 

El material transportado será revisado por el Ing. Supervisor antes del ingreso al almacén y 

de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su calidad, deberá rechazarlo en cuyo caso el 

Contratista deberá reemplazarlo. El rechazo del material no podrá generar ningún reclamo 

por parte del Contratista. 

 

MEDICIÓN: 

La unidad de Medición: será Global (Glb). 

 

PAGO: 

Los trabajos descritos serán pagados, al precio unitario de la partida del Presupuesto. 



ACTIVIDAD:

FECHA: dic-21

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA glb 1.00

01.02 HABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO km 0.11

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO m3 5,184.08

02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 0.21

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 EXCAVACIÓN EN UÑA - TALUD DEL DIQUE m3 1,265.95

03.02 CONFORMACIÓN DE DIQUE SEMI COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 58.72

03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 650.97

03.04 ACOPIO Y CONFORMACIÓN DE FILTRO CON MATERIAL GRANULAR E=0.10m m2 650.97

04 PROTECCIÓN CON ENROCADO

04.01 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA m3 964.00

04.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA (D = 23.80 km) m3 1,253.19

04.03 ACOMODO DE ROCA EN UÑA Y TALUD DEL DIQUE m3 964.00

04.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ENCEBADO DEL ENROCADO m3 96.40

04.05 CURADO DE CONCRETO m2 693.45

05 VIA DE ACCESO A LA COMPUERTA

05.01 EXCAVACIÓN PARA VIA DE ACCESO m3 536.82

05.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 15.70

05.03 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO E=0.15M m3 55.34

06 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

06.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00

06.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00

07 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

07.01
CAPACITACION OBLIGATORIA SOBRE SALUD EN EL TRABAJO (VERVAL Y ESCRITA), 

COVID 19
glb 1.00

07.02
IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL 

COVID-19 EN EL TRABAJO
glb 1.00

08 FLETE TERRESTRE

08.01 FLETE TERRESTRE, TRANSPORTE DE MATERIALES A LA ACTIVIDAD glb 1.00

RESUMEN DE METRADOS

ITEM DESCRIPCION UND METRADOS

"PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR 

LA COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA"



PROYECTO:

LARGO ANCHO ALTO

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA glb 1.00

movilización y desmovilización de maquinaria y equipos para la actividad 1 1 1.00
0.00

01.02 HABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO km 0.11

para enrocado 1 1 0.11 0.11
0.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO m3 5,184.08

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 25.09 501.80

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 29.56 591.20

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 27.08 541.60

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 37.76 755.20

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 32.37 647.40

desde la progresiva 0+100  hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 11.09 59.89

ESP.

volumen producto de excavación para enrocado 1 1.2 1,519.14

volumen de la conformación de dique semi compactado con material propio -1 1.3 -76.33

volumen producto de la excavación para via de acceso a compuerta 1 1.2 644.18

0.00

02.02 TRAZO Y REPLANTEO km 0.21

para enrocado 0.00

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 0.02 0.02

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 0.02 0.02

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 0.02 0.02

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 0.02 0.02

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 0.02 0.02

desde la progresiva 0+100  hasta la progresiva 0+105.40 1 1 0.005 0.01

via de acceso a la compuerta 0.00

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 0.020 0.02

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 0.020 0.02

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 0.020 0.02

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 0.020 0.02

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 0.020 0.02

desde la progresiva 0+100  hasta la progresiva 0+105.40 1 1 0.005 0.01

PLANILLA DE METRADO

ITEM DESCRIPCION UND
N° 

VECES
CANT.

MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL

"PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE 

NASCA-ICA"

VOLUMEN

1265.95

536.82

58.72
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PLANILLA DE METRADO

ITEM DESCRIPCION UND
N° 

VECES
CANT.

MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL
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03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 EXCAVACIÓN EN UÑA - TALUD DEL DIQUE m3 AREA 1 AREA 2 1,265.95

para enrocado

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 9.24 10.89 201.30

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 10.89 12.37 232.60

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 12.37 11.75 241.20

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 11.75 10.73 224.80

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 10.73 17.20 279.30

desde la progresiva 0+100  hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 17.20 14.93 86.75

0.00

03.02 CONFORMACIÓN DE DIQUE SEMI COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 AREA 1 AREA 2 58.72

para enrocado

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 2.33 0.02 23.50

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 0.02 0.35 3.70

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 0.35 0.56 9.10

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 0.56 0.23 7.90

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 0.23 0.66 8.90

desde la progresiva 0+100  hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 0.66 1.42 5.62

03.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 H 1 H 2 650.97

para enrocado

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 6.79 6.15 129.40

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 6.15 6.15 123.00

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 6.15 6.15 123.00

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 6.15 6.15 123.00

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 6.15 6.15 123.00

desde la progresiva 0+100  hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 6.15 4.80 29.57

0.00

03.04 ACOPIO Y CONFORMACIÓN DE FILTRO CON MATERIAL GRANULAR E=0.10m m2 H 1 H 2 650.97

para enrocado

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 6.79 6.15 129.40

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 6.15 6.15 123.00

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 6.15 6.15 123.00

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 6.15 6.15 123.00

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 6.15 6.15 123.00

desde la progresiva 0+100 hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 6.15 4.80 29.57
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N° 
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MEDIDAS
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04 PROTECCIÓN CON ENROCADO

04.01 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA m3 AREA 1 AREA 2 964.00

para enrocado

para la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 9.69 9.05 187.40

para la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 9.05 9.05 181.00

para la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 9.05 9.05 181.00

para la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 9.05 9.05 181.00

para la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 9.05 9.05 181.00

para la progresiva 0+100 hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 9.05 10.43 52.60

0.00

04.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA (D = 23.80 km) m3 % de Vacio VOLUMEN 1,253.19

del volumen de roca requerida 1 1.3 964.00 1,253.19

0.00

04.03 ACOMODO DE ROCA EN UÑA Y TALUD DEL DIQUE m3 AREA 1 AREA 2 964.00

para enrocado

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 9.69 9.05 187.40

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 9.05 9.05 181.00

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 9.05 9.05 181.00

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 9.05 9.05 181.00

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 9.05 9.05 181.00

desde la progresiva 0+100 hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 9.05 10.43 52.60

04.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ENCEBADO DEL ENROCADO m3 % de Vacio VOLUMEN 96.40

vacio formado entre rocas 10% 964.00 96.40

0.00

04.05 CURADO DE CONCRETO m2 H 1 H 2 693.45

curado de la superficie de concreto

tramo I

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 7.18 6.54 137.20

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 6.54 6.54 130.80

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 6.54 6.54 130.80

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 6.54 6.54 130.80

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 6.54 6.54 130.80

desde la progresiva 0+100 hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 6.54 5.70 33.05

4



PROYECTO:

LARGO ANCHO ALTO

PLANILLA DE METRADO

ITEM DESCRIPCION UND
N° 

VECES
CANT.

MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL

"PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE 

NASCA-ICA"

05 VIA DE ACCESO A LA COMPUERTA

05.01 EXCAVACIÓN PARA VIA DE ACCESO m3 AREA 1 AREA 2 536.82

via de acceso a la compuerta

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 0.00 2.88 28.80

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 2.88 5.72 86.00

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 5.72 5.74 114.60

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 5.74 6.50 122.40

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 6.50 5.61 121.10

desde la progresiva 0+100 hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 5.61 2.11 63.92

0.00

05.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 15.70

via de acceso a la compuerta AREA 1 AREA 2

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 1.57 0.00 15.70

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 0.00 0.00 0.00

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 0.00 0.00 0.00

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 0.00 0.00 0.00

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 0.00 0.00 0.00

desde la progresiva 0+100 hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 0.00 0.00 0.00

0.00

05.03 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO E=0.15M m3 55.34

via de acceso a la compuerta

desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+020 1 1 20.00 3.50 0.15 10.50

desde la progresiva 0+020 hasta la progresiva 0+040 1 1 20.00 3.50 0.15 10.50

desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+060 1 1 20.00 3.50 0.15 10.50

desde la progresiva 0+060 hasta la progresiva 0+080 1 1 20.00 3.50 0.15 10.50

desde la progresiva 0+080 hasta la progresiva 0+100 1 1 20.00 3.50 0.15 10.50

desde la progresiva 0+100  hasta la progresiva 0+105.40 1 1 5.40 3.50 0.15 2.84

0.00

06 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

06.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00

1 1 1.00

0.00

06.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00

1 1 1.00

0.00

5



PROYECTO:

LARGO ANCHO ALTO

PLANILLA DE METRADO

ITEM DESCRIPCION UND
N° 

VECES
CANT.

MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL

"PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE 

NASCA-ICA"

07 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

07.01 CAPACITACION OBLIGATORIA SOBRE SALUD EN EL TRABAJO (VERVAL Y ESCRITA), COVID 19 glb 1.00

1 1 1.00

0.00

07.02
IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL 

TRABAJO
glb 1.00

1 1 1.00

0.00

08 FLETE TERRESTRE

08.01 FLETE TERRESTRE, TRANSPORTE DE MATERIALES A LA ACTIVIDAD glb 1.00

1 1 1.00

0.00

6



01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL TRABAJO m2 415.93

02 MANTENIMIENTO EN LA SUB-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01 DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERIA m2 3.25

02.01.02 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS m2 5.10

02.01.03 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 5.00

02.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m m3 0.63

02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUI MANUAL / VOLQUETE 10M3 m3 0.63

02.02 ARQUITECTURA

02.02.01 TABIQUERÍA DE DRYWALL

02.02.01.01 MURO DE  DRYWALL PARA PAREDES INTERIORES (DIVISORIAS) m2 4.73

02.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTO

02.02.02.01 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS E=0.15M m 4.00

02.02.03 FALSO CIELO RASO

02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS  DE FALSO TECHO DE 60X60 INCL. SISTEMA DE SUJECIÓNm2 8.36

02.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS

02.02.04.01 PISO CERAMICO DE COLOR 45x45cm m2 0.38

02.02.04.02 CONTRAZOCALO CERAMICO DE COLOR  10X 45cm m 0.30

02.02.05 CARPINTERIA DE MADERA

02.02.05.01 PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO DE CEDRO m2 3.45

02.02.06 CARPINTERIA  METÁLICA

02.02.06.01 VENTANA DE ALUMINIO  CON VIDRIO TEMPLADO COLOR 6MM, SEGÚN DISEÑO m2 3.57

02.02.07 PINTURA

02.02.07.01 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO INTERIORES m2 70.20

02.02.07.02 MASILLADO EN JUNTAS DE MURO DE DRYWALL m2 21.30

02.02.07.03 PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 70.20

02.02.08 CERRAJERIA

02.02.08.01 CERRADURA PARA PUERTA pza 1.00

02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

02.03.01 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CANALETA 20X10MM CON ADHESIVO+CABLE DE 4MM2pto 8.00

02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 60X60 pto 8.00

02.04 DATA Y COMUNICACIÓN

02.04.01 SALIDA PARA SWITCH 16 PUERTOS pto 1.00

02.04.02 SALIDA PARA ROSETA RJ45 EN PARED pto 10.00

02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATA A PC pto 10.00

02.04.04  INSTALACION DE CANALETAS DE PISO 60X13mm GRIS m 17.50

02.05 OTROSS

02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS CON PERCIANAS VERTICALES m 2.10

02.05.02 SUMINISTRO DE SUPRESOR Y UPS und 8.00

02.05.03 SUMINSTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA glb 1.00

03 MANTENIMIENTO EN LA O.P.M.I.

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 4.00

03.02 ARQUITECTURA

03.02.01 PINTURA

03.02.01.01 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO INTERIORES m2 44.62

03.02.01.02 MASILLADO EN JUNTAS DE MURO DE DRYWALL m2 13.84

03.02.01.03 PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 44.62

03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

03.03.01 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CANALETA 20X10MM CON ADHESIVO+CABLE DE 4MM2pto 6.00

03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 60X60 pto 4.00

03.04 DATA Y COMUNICACIÓN

03.04.01 SALIDA PARA ROSETA RJ45 EN PARED pto 6.00

03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATA A PC pto 6.00

03.04.03  INSTALACION DE CANALETAS DE PISO 60X13mm GRIS m 10.50

03.05 OTROS

ITEM DESCRIPCION UND METRADOS



03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS CON PERCIANAS VERTICALES m 1.75

03.05.02 SUMINISTRO DE SUPRESOR Y UPS und 5.00

04 MANTENIMIENTO EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 3.00

04.02 ARQUITECTURA

04.02.01 PINTURA

04.02.01.01 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO INTERIORES m2 52.90

04.02.01.02 MASILLADO EN JUNTAS DE MURO DE DRYWALL m2 5.00

04.02.01.03 PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 52.90

04.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

04.03.01 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CANALETA 20X10MM CON ADHESIVO+CABLE DE 4MM2pto 5.00

04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 60X60 pto 3.00

04.04 DATA Y COMUNICACIÓN

04.04.01 SALIDA PARA ROSETA RJ45 EN PARED pto 5.00

04.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATA A PC pto 5.00

04.04.03  INSTALACION DE CANALETAS DE PISO 60X13mm GRIS m 6.50

04.05 OTROS

04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS CON PERCIANAS VERTICALES m 8.70

04.05.02 SUMINISTRO DE SUPRESOR Y UPS und 4.00

05 MANTENIMIENTO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 4.00

05.02 ARQUITECTURA

05.02.01 FALSO CIELO RASO

05.02.01.01 COLOCACION DE BALDOSAS DE 0.61X0.61 m und 4.00

05.02.02 PINTURA

05.02.02.01 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO INTERIORES m2 56.60

05.02.02.02 MASILLADO EN JUNTAS DE MURO DE DRYWALL m2 26.20

05.02.02.03 PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 56.60

05.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

05.03.01 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CANALETA 20X10MM CON ADHESIVO+CABLE DE 4MM2pto 6.00

05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 60X60 pto 4.00

05.04 DATA Y COMUNICACIÓN

05.04.01 SALIDA PARA SWITCH 16 PUERTOS pto 1.00

05.04.02 SALIDA PARA ROSETA RJ45 EN PARED pto 5.00

05.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATA A PC pto 5.00

05.04.04  INSTALACION DE CANALETAS DE PISO 60X13mm GRIS m 6.40

05.05 OTROS

05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS CON PERCIANAS VERTICALES m 8.65

05.05.02 SUMINISTRO DE SUPRESOR Y UPS und 4.00

06 MANTENIMIENTO EN LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD

06.01 TRABAJOS PRELIMINARES

06.01.01 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 4.00

06.02 ARQUITECTURA

06.02.01 FALSO CIELO RASO

06.02.01.01 COLOCACION DE BALDOSAS DE 0.61X0.61 m und 28.00

06.02.02 PINTURA

06.02.02.01 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO INTERIORES m2 51.80

06.02.02.02 MASILLADO EN JUNTAS DE MURO DE DRYWALL m2 21.90

06.02.02.03 PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 51.80

06.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

06.03.01 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CANALETA 20X10MM CON ADHESIVO+CABLE DE 4MM2pto 6.00

06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 60X60 pto 4.00

06.04 DATA Y COMUNICACIÓN

06.04.01 SALIDA PARA ROSETA RJ45 EN PARED pto 6.00

06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATA A PC pto 5.00

06.04.03  INSTALACION DE CANALETAS DE PISO 60X13mm GRIS m 11.20

06.05 OTROS



06.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS CON PERCIANAS VERTICALES m 8.20

06.05.02 SUMINISTRO DE SUPRESOR Y UPS und 4.00

07 MANTENIMIENTO EN LA SUB-GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES

07.01 TRABAJOS PRELIMINARES

07.01.01 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 3.00

07.02 ARQUITECTURA

07.02.01 FALSO CIELO RASO

07.02.01.01 COLOCACION DE BALDOSAS DE 0.61X0.61 m und 20.00

07.02.02 PINTURA

07.02.02.01 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO INTERIORES m2 58.90

07.02.02.02 MASILLADO EN JUNTAS DE MURO DE DRYWALL m2 40.95

07.02.02.03 PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 58.90

07.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

07.03.01 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CANALETA 20X10MM CON ADHESIVO+CABLE DE 4MM2pto 9.00

07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 60X60 pto 4.00

07.04 DATA Y COMUNICACIÓN

07.04.01 SALIDA PARA SWITCH 16 PUERTOS pto 1.00

07.04.02 SALIDA PARA ROSETA RJ45 EN PARED pto 8.00

07.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATA A PC pto 8.00

07.04.04  INSTALACION DE CANALETAS DE PISO 60X13mm GRIS m 16.30

07.05 OTROS

07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS CON PERCIANAS VERTICALES m 5.20

07.05.02 SUMINISTRO DE SUPRESOR Y UPS und 6.00

08 MANTENIMIENTO EN LA SUB-GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

08.01 TRABAJOS PRELIMINARES

08.01.01 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 2.00

08.01.02 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS m2 6.09

08.02 ARQUITECTURA

08.02.01 TABIQUERÍA DE DRYWALL

08.02.01.01 MURO DE  DRYWALL PARA PAREDES INTERIORES (DIVISORIAS) m2 4.30

08.02.02 FALSO CIELO RASO

08.02.02.01 COLOCACION DE BALDOSAS DE 0.61X0.61 m und 10.00

08.02.03 CARPINTERIA METALICA

08.02.03.01 INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS m2 6.09

08.02.04 PINTURA

08.02.04.01 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO INTERIORES m2 48.70

08.02.04.02 MASILLADO EN JUNTAS DE MURO DE DRYWALL m2 21.10

08.02.04.03 PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 48.70

08.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

08.03.01 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CANALETA 20X10MM CON ADHESIVO+CABLE DE 4MM2pto 5.00

08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 60X60 pto 3.00

08.04 DATA Y COMUNICACIÓN

08.04.01 SALIDA PARA SWITCH 16 PUERTOS pto 1.00

08.04.02 SALIDA PARA ROSETA RJ45 EN PARED pto 3.00

08.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATA A PC pto 3.00

08.04.04  INSTALACION DE CANALETAS DE PISO 60X13mm GRIS m 6.20

08.05 OTROS

08.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS CON PERCIANAS VERTICALES m 3.80

08.05.02 SUMINISTRO DE SUPRESOR Y UPS und 3.00

09 MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

09.01 TRABAJOS PRELIMINARES

09.01.01 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 3.00

09.02 ARQUITECTURA

09.02.01 FALSO CIELO RASO

09.02.01.01 COLOCACION DE BALDOSAS DE 0.61X0.61 m und 10.00

09.02.02 PINTURA

09.02.02.01 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO INTERIORES m2 37.70

09.02.02.02 MASILLADO EN JUNTAS DE MURO DE DRYWALL m2 14.20

09.02.02.03 PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 37.70



09.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

09.03.01 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CANALETA 20X10MM CON ADHESIVO+CABLE DE 4MM2pto 3.00

09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 60X60 pto 3.00

09.04 DATA Y COMUNICACIÓN

09.04.01 SALIDA PARA ROSETA RJ45 EN PARED pto 3.00

09.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATA A PC pto 2.00

09.04.03  INSTALACION DE CANALETAS DE PISO 60X13mm GRIS m 1.80

09.05 OTROS

09.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS CON PERCIANAS VERTICALES m 3.85

09.05.02 SUMINISTRO DE SUPRESOR Y UPS und 2.00

10 MANTENIMIENTO EN LA GERENCIA MUNICIPAL

10.01 TRABAJOS PRELIMINARES

10.01.01 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 7.00

10.02 ARQUITECTURA

10.02.01 FALSO CIELO RASO

10.02.01.01 COLOCACION DE BALDOSAS DE 0.61X0.61 m und 17.00

10.02.02 PINTURA

10.02.02.01 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO INTERIORES m2 140.30

10.02.02.02 PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 140.30

10.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

10.03.01 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CANALETA 20X10MM CON ADHESIVO+CABLE DE 4MM2pto 5.00

10.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 60X60 pto 7.00

10.04 DATA Y COMUNICACIÓN

10.04.01 SALIDA PARA ROSETA RJ45 EN PARED pto 5.00

10.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATA A PC pto 5.00

10.04.03  INSTALACION DE CANALETAS DE PISO 60X13mm GRIS m 14.40

10.05 OTROS

10.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS CON PERCIANAS VERTICALES m 4.30

10.05.02 SUMINISTRO DE SUPRESOR Y UPS und 5.00

11 MANTENIMIENTO DE PASADIZO Y EXTERIORES

11.01 TRABAJOS PRELIMINARES

11.01.01 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN pza 6.00

11.02 ARQUITECTURA

11.02.01 FALSO CIELO RASO

11.02.01.01 COLOCACION DE BALDOSAS DE 0.61X0.61 m und 30.00

11.02.02 PINTURA

11.02.02.01 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO INTERIORES m2 185.60

11.02.02.02 LIMPIEZA Y LIJADO DE PARAMENTO EXTERIOR m2 146.20

11.02.02.03 LIMPIEZA Y LIJADO EN CIELORASO m2 12.30

11.02.02.04 MASILLADO EN JUNTAS DE MURO DE DRYWALL m2 49.20

11.02.02.05 PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 185.60

11.02.02.06 PINTURA MUROS EXTERIORES AL OLEO - 2 MANOS m2 146.20

11.02.02.07 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 12.30

11.03 INSTALACIONES ELECTRICAS

11.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 60X60 pto 6.00

11.04 OTROS

11.04.01 MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO und 11.00

11.04.02 LAMINA ARENADA DE 4 MICRAS m2 12.57

11.04.03 BARNIZADO DE PUERTA DE MADERA - 2 MANOS und 8.00

11.04.04 MANTENIMIENTO DE MAMPARA Y VENTANAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE I glb 1.00

12 SEGURIDAD Y SALUD

12.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00

12.02 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00

13 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

13.01 CAPACITACION OBLIGATORIA SOBRE SALUD EN EL TRABAJO(VERVAL Y ESCRITA), COVID 19 glb 1.00

13.02 IMPLEMENTO DE SEGURIDAD glb 1.00

13.03 TACHOS PARA DESECHOS und 1.00

14 FLETE TERRESTRE

14.01 FLETE TERRESTRE, TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA glb 1.00





6

9 0.52 4.68

1.32 0.22
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ACTIVIDAD :

FECHA : DICIEMBRE DEL 2021

DEPARTAMENTO : ICA

PROVINCIA : NASCA

DISTRITO : NASCA

PLAZO DE EJEC. : 30 DIAS CALENDARIOS

MONTO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE CD

GASTOS GENERALES CD

Item Und. Cantidad
Precio

Unitario S/.
Valor Total S/.

01.00

glb 1.00

02.00

glb 1.00

Total de Gastos Generales S/. 0.00

0.00%

S/.

S/.

%

0.00%

S/.

%

OBRA :

FECHA : DICIEMBRE DEL 2021

DEPARTAMENTO : ICA

PROVINCIA : NASCA

DISTRITO : NASCA

PLAZO DE EJEC. : 30 DIAS CALENDARIOS

Item Und. Cantidad
Precio

Unitario S/.
Valor Total S/.

A

01.00 glb 1.00

02.00 glb 1.00

B

01.00 diseño 1.00

02.00 und 5.00

03.00 und 15.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 0.00

Ensayos de calidad de materiales

Diseño de Mezcla de concreto FC= 210 Kg/cm2 

CONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

S/.     0.00

S/.     0.00

Relación de CD/Costo Indirecto

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto

Descripción

Gastos Generales Fijos

1.00 MESES

"PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR LA 

COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA"

1.00 MESES

S/.     0.00

* Costo Directo

* Gastos Generales

Descripción

Gastos notariales y administrativos

Gastos de elaboración de propuesta

Análisis de Gastos Generales Fijos

Gastos Generales Variables

Análisis de Gastos Generales Variables

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

"PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR LA 

COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA"

Relación de CD/Costo Indirecto

Utilidad

* Costo Utilidad

Ensayos de Densidad de Campo y Compactación

Ensayos de Rotura de Probetas de concreto

Gastos de licitacion

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

NASCA

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

NASCA



 

OBRA :

FECHA : DICIEMBRE DEL 2021

DEPARTAMENTO : ICA

PROVINCIA : NASCA

DISTRITO : NASCA

PLAZO DE EJEC. : 30 DIAS CALENDARIOS

Item Und. Cant. / Incid. Meses
Precio

Unitario S/.
Valor Total S/.

A

01.00 mes 1.00 1.00

02.00 mes 1.00 1.00

03.00 mes 0.25 1.00

04.00 mes 1.00 1.00

B

B.1

01.00 und 0.50 1.00

B.2

01.00 mes 2.00 1.00

02.00 mes 1.00 1.00

03.00 Alquiler de Oficina mes 1.00 1.00

C

01.00 glb 1.00 1.00

02.00 glb 1.00 1.00

03.00 und 10.00 1.00

D

01.00 glb 1.00 Plazo Total

Total de Gastos Generales Variables S/. 0.00

1.00 MESES

Servicios y Alquileres

Materiales impresiones, copias y ploteos

Materiales de Consumo

Utiles de oficina

Guardian

Mecanico

Área de Producción

Ing. Residente de Actividad

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

"PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR LA 

COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA"

Descripción

Seguros

Seguros de Accidentes Personales

Pago de Servicios

Pago de Alquileres

Asistente de Residente

Servicio Profesionales de la Salud, Evaluacion Médica y Prueba Descarte /PVPC-COVID19

Alquiler de Equipo Informatico

Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 

Agua para consumo (Embase de 20 litros)

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

NASCA



DATOS GENERALES

Velocidad Cargado 30.00 km/h

Velocidad Descargado 40.00 km/h

Tiempo de carga 15.00 min

Tiempo de descarga 5.00 min

Tiempo de Viaje Cargado (Tc) 2.00 x d

Tiempo de Viaje descargado (Td) 1.50 x d

Volumen de la Tolva del Volquete (a) 15.00 m3

Distancia de transporte 23.80 km

CALCULO DE RENDIMIENTOS

Tiempo Útil : 8 hrs. x 95% (b) 432 min

Tiempo de Ciclo del Volquete Tciclo = Tc+Td 3.50 x d

Para d= 1.79 km, Ciclo= (c) 103.30 min

Numero de ciclos (d) = (b) / ( c) 4

Volumen Transportado por el Volquete (e) = (a) x (d) 60.00 m3/dia

"FICHA TECNICA DE EMERGENCIA PARA LA "PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO CRITICO DEL MARGEN 

IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA"

CALCULO DE VOLUMEN DE TRANSPORTE POR VOLQUETE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
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1. DATOS DE LA EMPRESA 

 
1.1. Razón Social  : -  
1.2. RUC   : - 
1.3. Dirección   : - 
1.4. Región   : - 
1.5. Provincia   : - 
1.6. Distrito   : - 

 

2. DATOS DE LUGAR DE TRABAJO     
 
DATOS DE LA ACTIVIDAD 
Nombre : “FICHA TECNICA DE EMERGENCIA PARA LA 

PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO 
CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR 
LA COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, 

PROVINCIA DE NASCA-ICA” 
Región   : ICA 
Provincia   : NASCA 
Distrito   : NASCA 
Sector   : ORCONA 
Supervisor Responsable : -  
Residente Responsable : -  

 
3. OBJETIVOS 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL:  

Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a SARS-CoV-2, causante del Covid-19, destacados a la Actividad “FICHA TECNICA 

DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO CRITICO DEL 

MARGEN IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, 

PROVINCIA DE NASCA-ICA”. 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

4.2.1. Establecer los lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo adoptando medidas 

preventivas ante un posible contagio de COVID-19, durante la ejecución de la actividad. 

 

4.2.2. Garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las medidas preventivas para 

evitar un posible contagio de COVID-19. 

 

4.2.3. Fomentar hábitos de limpieza y aseo en el personal destacado a la actividad, por medio de charlas 

de sensibilización y hábitos saludables. 
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4. ALCANCE 
El presente plan es de aplicación para todos los colaboradores destacados a la actividad “FICHA TECNICA DE 
EMERGENCIA PARA LA PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL PUNTO CRITICO DEL MARGEN 
IZQUIERDO DEL RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE 
NASCA-ICA”, ya sea personal técnico, administrativo y operativo. 
 

5. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

 

La clasificación del Nivel de Riesgo de exposición al COVID-19, está basada en la normativa legal vigente 

R.M. 972-2020-MINSA, teniendo en cuenta las siguientes características: 
 
 

Cuadro N° 01: Clasificación de niveles de Riesgo por puesto de Trabajo (Según R.M. 972-2020-MINSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puestos de trabajo con riesgo de exposición al SARS CoV-2, dentro de la ejecución del servicio se 

clasifican en los siguientes grupos. 

  
A. Riesgo bajo de exposición. - En este grupo se considera a trabajadores que realizan labores 

administrativas como: Gerente General, Administrador, Residente de obra, y al personal operativo 

como: supervisor de obra, responsable de SSMA y trabajadores. 

 

B. Riesgo Mediano de Exposición: En este grupo se considera a los siguientes puestos: asistente 

administrativo, responsable de almacén, servicio de vigilancia, personal de limpieza, conductores, 

responsable de salud de los trabajadores. 

 
 
 

 

RIESGO MUY ALTO: Trabajos con contacto, con casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 expuesto a 
aerosoles en el ambiente de trabajo (trabajadores del sector salud). 

RIESGO ALTO: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u 
otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se 
encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. 

RIESGO MEDIO: Aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 m. de distancia con el público 
en general; y que por las condiciones en el que se realiza no se puede usar o establecer barreras físicas para el 
trabajo. 

RIESGO BAJO: Trabajos que no requieren contacto con personas que se conozca o sospeche que están 
infectados con SARS-CoV2, así como en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 m. de 
distancia con el público en general; o en el que, se puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de 
la actividad laboral. 
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Cuadro N° 02: Nómina de trabajadores por exposición de riesgo al COVID-19 

 

N

° 

Apellidos 

y Nombres 
Régimen 

Tipo de 

Documento 

Número  de 

Documento 

Modalidad 

de Trabajo 

Factor de 

Riesgo 

(si/no) 

Puesto de 

Trabajo 

Nivel de 

Riesgo 

Regreso/ 

reincorpor

ación 

Fecha 

Regreso/ 

reincorpor

ación 

1           

2           

3           

    
 

6. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19  
Según lo establecido en la R.M. N° 972-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores con Riesgo de Exposición al COVID-19”. 

 

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores dentro y durante el periodo de emergencia sanitaria por 

COVID-19, se han considerado siete (7) lineamientos basados en criterios epidemiológicos que se 

aplicara durante el periodo que dure la ejecución del servicio. 

 
7.1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo  

 

La limpieza y desinfección constituyen procedimientos claves para mantener las condiciones sanitarias 

adecuadas en los diversos ambientes, pues la insuficiencia en estos procedimientos es frecuentemente 

la causa de diversos brotes de infecciones que podrían causar daños en salud de los trabajadores.  

 

La eficacia del procedimiento de limpieza y desinfección depende del tipo y cantidad de material a 

eliminar, el producto de limpieza utilizado, impacto del chorro de agua, el tiempo adecuado para el 

restregado, entre otros. 
 

Debido a que está demostrado que el virus SARS CoV-2 puede sobrevivir en superficies metálicas, 

plásticas, madera, entre otros, se establece aplicar agentes químicos adecuados, de preferencia a diario 

para eliminarlo de todos los frentes y áreas de la empresa. De esta manera, se reducirá la posibilidad de 

contagio por contacto con el agente biológico.  

 

Respecto a la desinfección con productos químicos, los utilizados con mayor frecuencia son los 

siguientes: 

 

 Cloro y sus compuestos: Es uno de los desinfectantes más eficaces y utilizados. Se presenta en 

varias formas como hipoclorito de sodio (lejía), hipoclorito de calcio, entre otros. 

 Alcohol al 70%: Ataca y destruye la cápside vírica que rodea a algunos virus, entre los que se 
encuentran los coronavirus. Para que un desinfectante de manos acabe con gran parte de los virus, 

debe tener al menos 70% de alcohol.  
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El desinfectante a utilizar deberá tener las siguientes características: 

 Tener el efecto antimicrobiano suficiente para destruir a los microorganismos presentes. 

 No ser peligroso para el usuario. 

 Ser fácilmente soluble en el agua. 

 Ser estable durante su almacenamiento. 

 Cumplir con los requisitos legales con respecto a la inocuidad y salubridad, así como a la 

biodegradabilidad. 

 Ser de uso razonablemente económico. 
 

7.1.1. Lineamientos generales de limpieza y desinfección en superficies. 

 
Para la limpieza y desinfección de áreas de producción y administrativas, se ha considerado las 

recomendaciones de la R.D. N°003-2020-INACAL/DN “Guía de limpieza y desinfección de Manos y 

Superficies”. 

 

Para superficies textiles (ropa de trabajo), se recomienda lavarlas a un ciclo de agua caliente a la máxima 

temperatura recomendada por el fabricante. 

 

Para garantizar la implementación y cumplimiento del presente lineamiento se utilizarán los siguientes 

procedimientos:  

 

o Desinfección con fumigadora manual   : A cargo de personal propio. 

o Desinfección manual     : A cargo de personal propio. 

o Limpieza en general    : A cargo de personal propio. 

 
a. Almacén 

 Ventilar bien el ambiente, previo a las actividades de limpieza y desinfección. 

 Estas actividades se realizarán previo al inicio de las labores y durante el desarrollo de estas (de ser 

necesario). 

 Asegurar que el ambiente haya sido limpiado, y se encuentre libre de polvo y demás partículas que 

interfieran en el proceso de desinfección, esta actividad se realizará sin la necesidad de levantar polvo 
y/o partículas. Se preparará hipoclorito de sodio (lejía) mezclado con agua, en proporción de 1 taza 

por cada 5 litros de agua, con lo cual se procederá a desinfectar los pisos del ambiente, con ayuda 

de un trapeador remojado en la solución.  

 Para la desinfección de superficies de uso frecuente y/o común: estantes, anaqueles, mostradores, 

etc., se procederá de la siguiente manera: con ayuda de un paño de microfibra humedecido con agua 

se limpiarán las superficies; posteriormente con otro paño humedecido en alcohol (mínimo solución 

con 70% de alcohol) se frotarán dichas superficies.  

 El proceso de desinfección de almacén incluye también: herramientas manuales y eléctricas 

(asegurar previamente la desconexión de toda fuente de energía), mismas que se desinfectarán con 

una solución de peróxido de hidrógeno al 0,5%, y/o alcohol (mínimo solución con 70% de alcohol). 

 En todo momento el personal de limpieza (personal propio), hará uso de su mascarilla y de protección 
facial, así como de guantes de neopreno o similar. 

 La frecuencia de la desinfección de estos ambientes se indica en el cuadro Nº 05.    

 



 

 PLAN DE VIGILANCIA,  
PREVENCION Y CONTROL DE  

COVID-19 EN EL TRABAJO 
"FICHA TECNICA DE EMERGENCIA PARA LA 
PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL 
PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL 
RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, 
DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA" 

 

Página 6 de 47 

 

6 | P á g i n a  
 

b. Oficina Administrativa 

 Ventilar bien el ambiente, previo a las actividades de limpieza y desinfección. 

 Estas actividades se realizarán previo al inicio de las labores y durante el desarrollo de estas (de ser 
necesario).  

 Asegurar que el ambiente haya sido limpiado, y se encuentre libre de polvo y demás partículas que 

interfieran en el proceso de desinfección, esta actividad se realizará sin la necesidad de levantar polvo 

y/o partículas. Se preparará hipoclorito de sodio (lejía) mezclado con agua, en proporción de 1 taza 

por cada 5 litros de agua, con lo cual se procederá a desinfectar los pisos del ambiente, con ayuda 

de un trapeador remojado en la solución.  

 Para la desinfección de superficies de uso frecuente y/o común: escritorios, impresoras, teléfonos 

fijos, manija de puertas, ventanas, sillas, etc., se procederá de la siguiente manera: con ayuda de un 

paño de microfibra humedecido con agua se limpiarán las superficies; posteriormente con otro paño 

humedecido en alcohol (mínimo solución con 70% de alcohol) se frotarán dichas superficies. 
Asegurarse que los equipos eléctricos se encuentres desenchufados antes de iniciar este proceso.  

 Para la desinfección de equipos de uso personal como celulares, computadoras, laptop, el personal 

contará con frascos con alcohol (mínimo solución con 70% de alcohol) para uso individual y paños 

de micro fibra. 

 En todo momento el personal de limpieza (personal propio), hará uso de su mascarilla y de protección 

facial, así como de guantes de neopreno o similar. 

 La frecuencia de la desinfección de estos ambientes se indica en el cuadro Nº 05.    

 
c. Zona de Trabajo: 

 Previamente a las acciones de desinfección, el personal de limpieza (personal propio), deberá 

asegurar que el área haya sido limpiada y en la medida de lo posible se encuentre libre de polvo y 

demás partículas. 

 Posterior a esto se podrá realizar la desinfección de la zona de trabajo. Este procedimiento se 

realizará diariamente, haciendo uso de fumigadora manual tipo mochila (de ser necesario) y de 

manera manual (paños, trapos, etc.), antes del inicio de la jornada laboral y en ausencia de los 

trabajadores; así mismo en necesario recalcar que este procedimiento se podrá repetir durante la 

jornada laboral y finalizada la misma (si fuera necesario y salvaguardando en todo momento la 
seguridad y salud de los trabajadores). 

 Para actividades de desinfección de la zona de trabajo se preparará hipoclorito de sodio (lejía) 

mezclado con agua, en proporción de 1 taza por cada 5 litros de agua, con lo cual se procederá a 

desinfectar los pisos del ambiente, con ayuda de un trapeador remojado en la solución.  

 El proceso de desinfección de la zona de trabajo incluye también: herramientas manuales y eléctricas 

(asegurar previamente la desconexión de toda fuente de energía), mismas que se desinfectarán con 

una solución de peróxido de hidrógeno al 0,5%, y/o alcohol (mínimo solución con 70% de alcohol). 

 Este procedimiento será complementado con la ventilación adecuada y natural de los ambientes de 
trabajo.  

 El responsable de la limpieza y desinfección recibirá la orientación adecuada y los EPP necesarios 

para salvaguardar su integridad y salud. 

 Se llevará un registro diario de las veces que se realice este procedimiento de desinfección. 

 
d. Unidades vehiculares  

 Ventilar bien la unidad, previo a las actividades de limpieza y desinfección.  



 

 PLAN DE VIGILANCIA,  
PREVENCION Y CONTROL DE  

COVID-19 EN EL TRABAJO 
"FICHA TECNICA DE EMERGENCIA PARA LA 
PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL 
PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL 
RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, 
DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA" 

 

Página 7 de 47 

 

7 | P á g i n a  
 

 Asegurar que los residuos generados por la limpieza de las unidades se eliminen sin necesidad de 

levantar polvo/partículas dentro de la unidad. 

 Se preparará hipoclorito de sodio (lejía) mezclado con agua, en proporción de 1 taza por cada 5 litros 
de agua, misma que será contenida en un frasco adecuado con pulverizador y/o atomizador, con el 

cual se aplicará la solución a todas las superficies de potencial contacto: piso, asientos, manija de 

puertas, timón, palancas, etc. Transcurridos 5 minutos de haber pulverizado la solución, se procederá 

a frotar las superficies con un paño de microfibra a fin de distribuir uniformemente la solución sobre 

las superficies a desinfectar. Esta desinfección es previa y posterior al uso del medio de transporte.  

 En todo momento el conductor hará uso de su mascarilla y de protección facial. 

 Cada vehículo será implementado de un frasco de alcohol (mínimo solución con 70% de alcohol) con 

dispensador para uso frecuente del conductor y de los usuarios del mismo.     

 La frecuencia de la desinfección de estos ambientes se indica en el cuadro Nº 05.    

  
e. Limpieza y desinfección de neumáticos de vehículos previos al ingreso: 

 Todo vehículo, previo a su ingreso a la actividad, se ubicará en la estación de lavado implementada 

para dicho fin. 

 Finalizada la desinfección y garantizando la efectividad del proceso, el vehículo procederá su ingreso 

a la planta. 

 
f. Baños 

 Ventilar bien el ambiente, previo a las actividades de limpieza y desinfección.  

 Estas actividades se realizarán previo al inicio de las labores y durante el desarrollo de estas (de ser 

necesario).   

 Asegurar que el ambiente haya sido limpiado, y se encuentre libre de polvo y demás partículas que 

interfieran en el proceso de desinfección, esta actividad se realizará sin la necesidad de levantar polvo 

y/o partículas. Se preparará hipoclorito de sodio (lejía) mezclado con agua, en proporción de 1 taza 
por cada 5 litros de agua, con lo cual se procederá a desinfectar los pisos del ambiente, con ayuda 

de un trapeador remojado en la solución.   

 Posteriormente con un paño humedecido en alcohol (mínimo solución con 70% de alcohol) se frotarán 

las superficies de uso frecuente como lavatorio, ducha, inodoro, llaves, etc. 

 Se asegura que cada baño cuente con jabón líquido, papel toalla, alcohol en gel y/o líquido (mínimo 

solución con 70% de alcohol), materiales higiénicos apropiados y suficientes. 

 En todo momento el personal de limpieza (personal propio), hará uso de su mascarilla y de protección 
facial, así como de guantes de neopreno o similar. 

 La frecuencia de la desinfección de estos ambientes se indica en el cuadro Nº 05.    

 
7.1.2. Capacitación y Equipos de Protección Personal (EPP) 

 

 El personal (propio) asignado para realizar la limpieza y desinfección deberá recibir capacitación 

adecuada para el correcto desempeño de las actividades, así como también capacitación acerca de 

los riesgos al manipular los insumos detallados en el Cuadro N° 04, en el Anexo 3 se detallan algunas 

recomendaciones para el uso de sustancias químicas usadas para la desinfección de ambientes, 

dentro del marco de la pandemia por COVID-19. 

 El personal asignado a labores de limpieza deberá utilizar de forma obligatoria los EPP 
correspondientes, como respirador de media cara con doble filtro, overol o traje completo de 
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protección para todo el cuerpo (de ser necesario), protección ocular, calzado impermeable y guantes 

de jebe.  

 El personal que realiza desinfección con fumigadora manual tipo mochila deberá utilizar respirador 

de media cara con doble filtro. 

 Los EPP descartables deberán colocarse, quitarse y desecharse de forma correcta, y realizar la 
higiene de manos al finalizar la actividad. 

 En caso de utilizar EPP reutilizables, estos deberán lavarse y/o desinfectarse después de su uso. 

 El responsable de SSMA deberá conservar el registro de capacitación correspondiente.  

 
7.1.3. Gestión de Residuos Sólidos 

 
Para el manejo de residuos sólidos de material biológico. 

 Se implementarán tachos para “Residuos de material Biológico”, los cuales estarán ubicados en 
lugares específicos y contarán con la señalética adecuada que indique que allí se deben desechar 

los equipos de protección personal posiblemente contaminados: guantes, mascarillas, etc. 

 Se colocará en cada tacho una bolsa resistente de Polietileno de color rojo. 

 Al momento de ser retirada por el personal de limpieza (personal propio), esta bolsa deberá ser 

amarrada, luego se rociará solución de hipoclorito de sodio (lejía) en proporción de 1 taza por cada 5 

litros de agua, sobre la mencionada bolsa. Si el personal de limpieza considera necesario disponer 

de una segunda bolsa para el transporte de los desechos, deberá utilizarla y amarrarla a fin de que 
no se pueda abrir bajo ningún motivo. 

 En todo momento el personal de limpieza (personal propio), hará uso de su mascarilla, protección 

facial y guantes de neopreno o similar. 

 Culminado el procedimiento, el personal de limpieza deberá lavarse las manos con agua y jabón por 

un tiempo no menor de 20 segundos y complementado con el uso de alcohol (mínimo solución con 

70% de alcohol).   

 
Para el manejo de residuos comunes 

 Los tachos para “Residuos sólidos comunes” deben utilizarse para todo tipo de desechos con 
excepción de los equipos de protección personal: guantes, mascarillas, etc., ya que estos se 

considerarán posiblemente contaminados. 

 Se colocará en los tachos o basureros una bolsa de Polietileno de color negro. 

 Al momento de ser retirada por el personal de limpieza (personal propio), esta bolsa deberá ser 

amarrada. 

 En todo momento el personal de limpieza (personal propio), hará uso de su mascarilla, protección 
facial y guantes de neopreno o similar. 

 Culminado el procedimiento, el personal de limpieza deberá lavarse las manos con agua y jabón por 

un tiempo no menor de 20 segundos y complementado con el uso de alcohol (mínimo solución con 

70% de alcohol).   

 
7.1.4. Equipos, insumos y preparación de desinfectantes químicos  

 

Respecto a las sustancias químicas a utilizar durante las actividades de desinfección ver el Cuadro Nº 

03 “Insumos para desinfección química en superficies”, así como el “Anexo 3”. 

Se deberá realizar y conservar un registro de stock de insumos de manera periódica (semanal). 
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Cuadro Nº 03: Insumos para Desinfección Química en Superficies 

 

INSUMO PREPARACIÓN APLICACIÓN 

Hipoclorito de Sodio al 0,1 % * 

(Lejía comercialmente vine al 5%)  

1. Medir 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 
ml cada una) de lejía al 5 %; y 

2. Enrazar a 01 litro de agua 

 Pulverizador Manual 

 Equipos aspersores 
(mochilas rociadoras) 

Solución de alcohol al 70 % * 
El alcohol viene en 02 
concentraciones: 

 Alcohol al 70 %, listo para usarse  

 Alcohol Puro rectificado al 96 % 

Preparación de 100 ml de alcohol 
etílico al 70 %: 

 Medir 70 ml de alcohol al 96 %; y 

 Diluir en agua destilada o agua 
hervida fría, completar a 100 ml. 

 Pulverizador Manual 

 Paño microfibra 

Peróxido de hidrógeno al 0,5% * 
(Agua oxigenada viene 
comercialmente al 3% de 
concentración) 

Preparación de 100 ml de Peróxido de 
hidrógeno al 0,5 % 

 Medir 17 ml de Agua oxigenada al 3 
% y 

 Diluir en agua destilada o agua 
hervida fría, completar a 100 ml de 
agua. 

 Pulverizador Manual 

 Paño microfibra 

 
 
 

 
Cuadro N° 04: Potenciales Riesgos a la Salud Derivados de la Exposición dérmica e inhalatoria a agentes Químicos 

desinfectantes 

 

PRODUCTO PRESENTACIÓN INDICACIÓN DE USO RIESGOS PARA LA SALUD 

Peróxido de 
hidrogeno 

Líquido Blanqueador desinfectante 
Irritación ocular, nasal, dérmica, de 

garganta y respiratoria 

Alcohol etílico Líquido Desinfectante 

La ingestión de grandes dosis puede 
causar envenenamiento, la 

inhalación puede causar dolor de 
cabeza e irritación de los ojos y 
nariz, el contacto puede causar 

resequedad en piel e irritación en 
ojos 

Hipoclorito de 
sodio 

Líquido Desinfectante  

Irritación ocular y dérmica por 
contacto. Inflamación y erosión 

de membranas mucosas 
en caso de ingestión 

Amonio 
cuaternario 

Líquido Desinfectante tensioactivo 

Irritación dérmica, dificultad 
respiratoria, lesiones 

gastrointestinales en caso de 
ingestión 
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7.1.5. Programa de Desinfección 

 
El Plan contempla diversas actividades para la correcta desinfección de ambientes, vehículos y 

superficies de las áreas comunes. Asimismo, el presente Plan contempla la instalación de dispensadores 

de alcohol en cada punto de lavado, oficinas y áreas operativas. 

 

El Responsable de SSMA deberá promover con el personal la Limpieza y desinfección y verificar el 

cumplimiento periódico a través de inspecciones. 

 
Cuadro Nº 05: Programa de Desinfección de Superficies 

 

ÁREAS / EQUIPOS SUSTANCIAS A 
EMPLEAR PERIODICIDAD ACTIVIDAD QUE SE REALIZA 

SERVICIOS 
HIGIÉNICOS  

Desinfección con 
producto a base de 
hipoclorito de sodio y/o 
amonio cuaternario. 

 Mínimo 2 veces al día, 
y/o a demanda (con 
personal propio). 
 

Baldear con agua en los urinarios, 
lavaderos, inodoros, limpieza de 
espejos, utilizando el producto 
indicado. (Procedimiento a cargo 
de personal propio). 
 

 
OFICINAS,  ZONAS 
DE TRABAJO 

Desinfección con 
producto a base de 
hipoclorito de sodio, 
Alcohol al 70%. y/o 
amonio cuaternario 

 

 Mínimo 1 vez al día, /o 
a demanda. (con 
personal propio). 
 

Desinfección a cargo de personal 
propio dedicado a esta actividad 
durante toda la jornada de trabajo. 

 

UNIDADES 
VEHICULARES 

Desinfección con 
producto a base de 
hipoclorito de sodio, 
Alcohol al 70%. y/o 
amonio cuaternario 

 Cada vez que se 
utilice la unidad 
vehicular. 
 

Desinfección a cargo de cada 
conductor, la desinfección será 
realizada con pulverizador manual. 
(Procedimiento a cargo de personal 
propio). 
 

ALMACÉN 

Desinfección con 
producto a base de 
hipoclorito de sodio, 
Alcohol al 70%. y/o 
amonio cuaternario 

 Mínimo 1 vez al día, 
y/o a demanda (con 
personal propio). 
 

Desinfección a cargo de personal 
propio, la desinfección será realizada 
con pulverizador manual. 
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7.2. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo (personal, 
metodología, registro) 

 
Para la presente actividad se desarrollará las siguientes acciones como antesala al inicio de las 

actividades: 

 
a. Identificación de Riesgos SARS CoV-2 

 El Responsable de SSMA, en coordinación con el profesional de la salud, gestiona o ejecuta la 

identificación de riesgos SARS CoV-2 según R.M. 972-2020-MINSA y la ley N° 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Es opcional utilizar metodologías específicas o una combinación de ellas, para identificación del 

peligro a la exposición al SARS CoV-2 para un acercamiento técnico al riesgo. 
 

Cuadro Nº 06: Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS CoV-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ficha de Sintomatología:  

 La Ficha de Sintomatología COVID-19, es de carácter declarativo y aplica con días de antelación del 

regreso y/o reincorporación al centro de trabajo (cuando así corresponda), y de manera diaria, (Ver 

Anexo 2). 

c. Control y registro de Temperatura Corporal diaria antes del ingreso al trabajo 

 El profesional de la salud, o quien haga sus veces (por encargo del empleador) y debidamente 

protegido (utilizando los EPP correspondientes: mascarilla y protector facial), medirá la temperatura 

corporal de cada trabajador con termómetros infrarrojos de lectura inmediata “sin contacto”, antes de 

ingresar y al retirarse del centro de trabajo.  

 La medición corporal de temperatura se registrará en el formato de Control diario de temperatura (Ver 
Anexo 4). 

MAQUINAS, 
EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS 

Desinfección con 
producto a base de  
Alcohol al 70%, y/o 
peróxido de hidrógeno 

 Mínimo 2 veces al día, 
y/o a demanda (con 
personal propio). 
 

Desinfección a cargo de cada usuario 
durante toda la jornada de trabajo, la 
desinfección será realizada con 
pulverizador manual. (Procedimiento 
a cargo de personal propio). 

Riesgo Medio de Exposición 

Trabajos de Limpieza y Desinfección 

 Personal de limpieza y desinfección (personal propio). 
Trabajos Administrativos 

 Asistente Administrativo 

Riesgo Bajo de Exposición 

Trabajos Administrativos 

 Gerencia General, 

 Administrador, 

 Responsable de SSMA.  
Trabajos Operativos 

 Supervisor, 

 Operarios, 

 Oficiales, 

 Ayudantes.  
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 De acuerdo a lo establecido por la R.M. 972-2020-MINSA, la toma de temperatura para empresas 

con menos de 20 trabajadores no será obligatoria. 

 Los trabajadores con temperatura mayor a 37.5 °C, serán considerados como casos sospechosos y 
será responsabilidad del profesional de la salud, o quien haga sus veces (por encargo del empleador), 

de dar seguimiento a dichos casos, y/o de ser evaluado no se les permitirá el ingreso las instalaciones 

de la actividad para que acudan al centro de salud más cercano para la correspondiente atención, o 

a su domicilio, se dará el seguimiento y monitoreo vía telefónica para evaluar su regreso al día 

siguiente.  

 Aquellos trabajadores que durante este procedimiento presenten temperatura mayor a 38 °C, no 

podrán ingresar a laborar y se solicitará la evaluación médica de síntomas de COVID-19 en el centro 

de salud más cercano, de confirmarse el contagio por COVID-19, se actuará según lo indique el 

médico tratante, así mismo, se dará seguimiento al trabajador vía telefónica durante este lapso de 

tiempo, la reincorporación del trabajador será posterior al alta epidemiológica establecida por el 

médico tratante y posterior evaluación del médico ocupacional (de ser consultado) y del Responsable 

de SSMA. 

 
d. Consideraciones respecto a la aplicación de Pruebas Serológicas o Moleculares 

 Según normas del Ministerio de Salud, la toma de pruebas serológicas o moleculares para COVID-
19 se aplicará a todos los trabajadores que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con Muy 

alto, Alto Riesgo (R.M. 972-2020-MINSA). 

 La aplicación de pruebas serológicas o moleculares para vigilancia de COVID-19, para puestos de 

trabajo con Bajo y Medio Riesgo, como es el caso de la presente actividad, no será obligatorio, y será 

potestativa a la indicación del profesional de salud (cuando sea consultado), y en coordinación con el 

Responsable de SSMA.  

 No se recomienda la aplicación de pruebas moleculares, ni serológicas (en todos los niveles de 
riesgo) a los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva y/o tengan el Alta 

Epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en sangre o la renovación de los 

mismos aún es incierta y no indica posibilidad de contagio. 

 Los costos generados por la evaluación de la condición de salud del trabajador, son asumidos por La 

Empresa Contratista. 

 
La valoración de las acciones realizadas, en el marco del presente lineamiento permitirá al profesional 

de la salud (cuando sea consultado), determinar si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su 

puesto de trabajo. 

 
e. Manejo de casos sospechosos o contacto con caso confirmado con COVID-19 

 
El personal de salud, o quien haga sus veces (por encargo del empleador), realizarán la vigilancia de la 

salud del trabajador entre quienes asistan de forma presencial, e identificarán a quienes puedan ser 

considerados como casos sospechosos o hayan tenido contacto con un caso confirmado.  

De establecerse que es un caso sospechoso se procederá de la siguiente manera: 

 
1. Derivación a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a lo establecido en la R.M. 193-

2020-MINSA. 
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2. Evaluación por el responsable del área de SSMA para identificar potenciales contactos dentro de la 
empresa. 

3. Comunicar a la DIRESA ICA, para el seguimiento de casos correspondiente. 
4. Brindar material e información sobre la prevención del contagio de COVID-19, medidas de higiene, y 

cuidados que se debe llevar en casa, a cargo del responsable de SSMA.  

 
Se recomienda dar seguimiento clínico a distancia, a diario o interdiario al trabajador identificado como 

caso sospechoso o contacto con un caso confirmado, según corresponda. 

 
f. Manejo de casos confirmados de COVID-19 

 
Con el resultado reactivo/positivo de una de las pruebas para COVID-19 practicadas al trabajador se 

catalogará como caso confirmado, procediéndose de la siguiente manera: 

1. Derivación del caso confirmado a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a lo 
establecido en la R.M. N°193-2020/MINSA, “Aprueban el Documento Técnico: Prevención, 
diagnóstico, tratamiento de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú”. 

2. Comunicar a la DIRESA ICA, para el seguimiento de casos correspondiente. 
3. Disponer el asilamiento domiciliario por el tiempo que determine el médico tratante, emitiéndose el 

certificado de descanso médico correspondiente. 
4. Brindar material e información sobre la prevención del contagio de COVID-19, medidas de higiene, y 

cuidados que se debe llevar en casa, a cargo del Responsable de SSMA.  
5. De haberse catalogado el caso como leve y el trabajador no requirió hospitalización finalizado el 

aislamiento domiciliario el personal de salud (de requerir sus servicios), o quien haga sus veces (por 
encargo del empleador) evaluará la posibilidad o no de su reincorporación al trabajo, respaldándose 
en la historia clínica. 

6. En caso de pacientes moderados o graves, que hayan requerido hospitalización, con diagnóstico 
confirmado de COVID-19, el alta la establece el médico tratante, su reincorporación se realiza de 
acuerdo a la evaluación realizada por el personal de salud (de requerir sus servicios), o quien haga 
sus veces (por encargo del empleador), de acuerdo a las normas vigentes. 

7. En todos los casos (leves, moderados y grave), para la determinación de la probabilidad o no del 
retorno al trabajo, el personal de salud (de requerir sus servicios), o quien haga sus veces (por 
encargo del empleador) se respaldará en los datos registrados en la historia clínica, así como en las 
características del puesto de trabajo y/o funciones a realizar por el trabajador. El personal de salud 
(de requerir sus servicios) emitirá el Alta Médica de autorización para el retorno al trabajo, en la que 
se precisará las indicaciones y/o recomendaciones para el cuidado, prevención y control que deba 
seguir tanto en su domicilio como en las instalaciones de la empresa. 

 
Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de contactos, este será realizado 

por el Responsable de SSMA y /o el profesional de la salud, y en coordinación la DIRESA-ICA, 

priorizando los casos, de acuerdo al criterio del personal de salud, inicialmente por 7 días, y según el 

caso lo amerite, se ampliará hasta completar 14 días. Éste seguimiento podrá ser realizado por llamadas 

telefónicas u otros medios electrónicos. 

 

Como medida excepcional de carácter transitorio, ante un caso sospechoso, o con contacto con un caso 

confirmado, procede con otorgar descanso médico con firma del médico tratante a cargo de la vigilancia 
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por el tiempo de aislamiento y/o cuarentena para proteger y resguardar la salud e integridad del 

trabajador. 

 
7.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio (número de lavados, alcohol gel, esquema de 
monitoreo) 

 
Debido a que los trabajadores usan medios de transporte para llegar al centro de trabajo, entran en 

contacto con superficies no necesariamente desinfectadas, se establece que todo trabajador debe 

lavarse las manos con agua y jabón y posterior desinfección con alcohol gel o líquido (mínimo al 70%). 

De esta manera se minimiza la probabilidad de contagio entre personas en el lugar de trabajo.  

 
7.3.1. Lineamientos generales para el lavado de manos 

 Para las actividades de limpieza y desinfección de manos se tomarán las recomendaciones de R.D. 
N° 003-2020-INACAL/DN “Guía de Limpieza, Desinfección Manos y Superficies”, así como lo 

establecido en el “Anexo 5”, y “Anexo 6”. 

 Se debe tener en cuenta que el uso de alcohol en gel o líquido no reemplaza el lavado de manos.  

 

 
7.3.2. Cantidad y ubicación de puntos de lavado  

 La Empresa Contratista asegura la implementación de puntos de lavado (lavadero, caño con conexión 

agua potable, jabón líquido y papel toalla), asimismo también se contará con dispensadores de 

alcohol gel o líquido. Se establece que el lavado y desinfección se realizará previo al inicio de las 

actividades laborales. 

 El Responsable de SSMA debe asegurar la implementación de gabinetes o espacios de lavado y 
desinfección acorde a la siguiente distribución: 

 

Cuadro Nº 07: Distribución de gabinetes de lavado, alcohol gel o líquido. 
 

UBICACIÓN PUNTOS DE LAVADO O DESINFECCIÓN 

Ingreso al Centro de Trabajo. 
1 punto de lavado (lavadero, caño con conexión agua 
potable, jabón líquido y papel toalla, tacho para desecho de 
residuos) 

SS.HH. área de producción. 
1 punto de lavado (lavadero, caño con conexión agua 
potable, jabón líquido y papel toalla, tacho para desecho de 
residuos) 

SS.HH. dentro de oficina administrativa. 
1 punto de lavado (lavadero, caño con conexión agua 
potable, jabón líquido y papel toalla, tacho para desecho de 
residuos) 

 

 El Responsable de SSMA asegura la colocación de señalética referente al método de lavado y 

desinfección correctos para la higiene de manos en cada punto de lavado o desinfección. Se tomará 

en cuenta que el uso de alcohol gel o líquido no reemplaza el lavado de manos. 

 
7.3.3. Limpieza y desinfección periódica en el centro de trabajo 

Todo trabajador, visitante, proveedor y cliente está obligado a lavarse las manos en los siguientes casos: 
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 Antes de ingresar a las instalaciones. 

 Antes de iniciar sus labores deberá lavarse las manos.  

 Antes y después de comer, después de ir al baño, después de toser o estornudar.  

 Secarse con papel toalla y luego desecharlo adecuadamente.  

 Se usará un desinfectante para manos a base de alcohol líquido o en gel, mínimo al 70%. 

 Cuando estén visiblemente sucias. 

 Después de tocar objetos como celular, llaves, dinero, manija de la puerta, residuos sólidos y otros. 

 En la parte superior de cada punto de lavado y desinfección deberá indicarse mediante carteles, la 

ejecución adecuada del método correcto o uso del alcohol en gel para la higiene de manos.  

 Al toser o estornudar, se deberá cubrir la boca y la nariz con papel desechable y descartarlo 
correctamente. 

  
Es obligatorio el lavado de manos y desinfección con una duración mínima de 20 a 30 segundos al 

ingresar y salir de las oficinas, servicios higiénicos y del comedor Ver “Anexo 5”, y “Anexo 6”. 

 

Antes de lavarse las manos es necesario retirarse objetos como anillos, reloj, pulseras u otros (está 

prohibido usar accesorios en las áreas de producción). 

 

Cualquier trabajador que identifique el desabastecimiento de algún artículo para el lavado y desinfección 

de manos, deberá reportarlo inmediatamente a la administración para su inmediata reposición. 
 

7.4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo (material a utilizar) 

 

Como una de las medidas preventivas contra el COVID-19 dentro de la ejecución, debe capacitarse al 

personal y desarrollar la toma de consciencia oportuna y adecuada para que reporten alteraciones o 

cambios en su salud. De esta manera estamos minimizando la probabilidad de contagio entre personas 

en el lugar de trabajo. 

El profesional de Salud o el Responsable de SSMA, asegura la sensibilización y comunicación al 

personal utilizando las siguientes metodologías: 

 

a. Lineamientos generales de capacitación 

 Se deberá programar capacitaciones para los trabajadores sobre las medidas para prevenir el 

COVID-19, de preferencias virtuales. 

 Cuando no sea posible esta modalidad, se deberá respetar el distanciamiento social de al menos 1.5 

metros de distancia y uso de mascarillas y protector facial. 

 Sensibilizar sobre la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-

19. 

 Facilitar medios para responder las inquietudes de los Trabajadores respecto al COVID-19 (grupo de 

WhatsApp). 

 Excepcionalmente se brindará Inducción de Trabajador Nuevo, en grupos de 2 - 4 personas como 

máximo por un periodo de tiempo de 40 minutos, asegurando una adecuada ventilación y el uso de 

mascarillas y protector facial. 

 Toda charla o capacitación a desarrollarse en la empresa será registrada en el formato 
correspondiente y mediante registro fotográfico para evidenciar su realización. 
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 Las capacitaciones estarán enfocadas a evitar actos de hostilidad y discriminación en casos 

detectados por COVID-19. 

 
b. Charlas diarias/ Capacitaciones Específicas 

 Las Charlas diarias de seguridad (charlas de 05 minutos), se realizarán de manera que se evite el 

contacto entre trabajadores, de ser necesario se entregará al personal asistente material referente a 

dichas charlas, así mismo se prepara material didáctico (folletos y/o trípticos) para ser enviado por 

medios virtuales como WhatsApp, con la finalidad de evitar las aglomeraciones del personal.  

 Se facilitará e incrementará (cuando corresponda) el uso de la tecnología informática para realizar 

reuniones (audio conferencias y videoconferencias).  

 Cuando se celebren reuniones o capacitaciones de STAFF, se respetará la distancia del aislamiento 

social, se asegurará el distanciamiento mínimo de 1.5 metros y se cumplirá con el aforo establecido 

para cada ambiente. El acta de reunión se firmará digitalmente (de ser necesario). 

 Se prohíbe, el intercambio de útiles de oficina, préstamo entre trabajadores de EPP. 

 En el cuadro N° 08, se presenta el programa de sensibilización, con algunos temas tentativos para 

ser difundidos entre los trabajadores, mismos se realizarán de manera mensual, para reforzar la 

cultura de la prevención del contagio en el centro de trabajo. 
 

Cuadro N° 08: Programa de Sensibilización de Prevención del COVID-19 
 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DE PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 

TEMA METODO 

El Coronavirus, riesgos y medidas de prevención dentro del 

trabajo, comunidad, hogar, y otros 

Capacitaciones, charlas afiches o carteles, 

señalética, involucramiento a líderes de áreas 

y alta dirección. 

Importancia sobre el lavado de manos, precauciones al toser o 

estornudad. 

Limpieza y desinfección de herramientas portátiles y áreas de 

trabajo. 

Distanciamiento social para mantener la seguridad de los 

colaboradores. 

Importancia del uso de mascarillas y protector facial (obligatorio). 

Importancia de reportar tempranamente la presencia de 

sintomatología COVID-19. 

Salud mental de los trabajadores en el marco del COVID-19. 

 

c. Instalación de Paneles Informativos 

 
La instalación de señalética en lugares visibles, será fundamental, para que el personal interiorice las 

nuevas medidas de seguridad y salud a adoptar, para evitar el contagio entre trabajadores. 
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De la misma manera se instalará un cartel informativo en la entrada, que señale el cumplimiento de la 

adopción de las medidas complementarias de nuestro protocolo, con la finalidad de orientar a la 

preservación y seguridad durante la emergencia sanitaria por COVID-19.  

 

 
Gráfico N° 01: Señalética referencial a utilizar en las instalaciones de la empresa Contratista. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
7.5. Medidas preventivas colectivas 

 
Debido a que el centro de trabajo congrega a más de un trabajador en algunas áreas, se establece 
adoptar el distanciamiento social de 1.5 metros como mínimo, ambientes adecuadamente ventilados, el 

uso de mascarillas y protector facial, para asegurar la protección de trabajadores con riesgo de 

exposición al SARS CoV-2, causante del COVID-19 durante el desarrollo de sus tareas, así mismo, se 

promoverá el trabajo remoto cuando corresponda. Además, se establece que ningún trabajador podrá 

salir sin autorización del Responsable de SSMA y/o el Administrador, durante su jornada laboral.  

 
Lineamientos generales de medidas de prevención colectiva 

 El uso de las áreas y ambientes comunes, oficinas, zona de producción, almacén y otros deberán 

contemplar el distanciamiento social de al menos 1.5 metros y se entregará mascarillas comunitarias 

(lavables o reutilizables) a los trabajadores, debiendo estos laborar con las mismas en complemento 

de protector facial, durante toda la jornada. 

 Se implementará señalética sobre la obligatoriedad del distanciamiento social de al menos 1.5 metros 
en reuniones, oficinas, almacén, vestidores, baños. 

 Los ambientes deben estar adecuadamente ventilados (preferentemente de manera natural).  

 El uso de mascarilla comunitaria o descartable debe ser permanente, tapando nariz y boca 

(obligatorio), se complementará con el uso de protector facial. 

 El uso de protector respiratorio (FFP2, N95 o equivalentes) será de uso exclusivo para trabajadores 
de salud.  

 Las reuniones o capacitaciones deberán ser preferentemente virtuales mientras dure el estado de 

emergencia nacional o posteriores recomendaciones que establezca el ministerio de salud. 
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 Todos los documentos serán recepcionados por el personal administrativo, los cuales serán 

colocados en una caja y serán manipulados después de 24 horas o descontaminado antes de 

entregarse al destinatario. 

 En cada una de los ambientes se reduce el aforo al 50% de su capacidad real, asegurando así el 
distanciamiento pertinente, y de ser necesario se reorganizarán las actividades estableciendo turnos 

rotativos. 

 Se establece un punto estratégico para el acopio de equipos de protección personal (EPP) usados, y 

descartables como mascarillas y guantes, en un tacho con bolsa roja debidamente rotulado para la 

segregación como materiales posiblemente biocontaminados. 

 Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador, proveedores, clientes está permitido, 

porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. 

 

Se deberá seguir los siguientes lineamientos: 
 

a. Al salir de casa y acudir al centro de trabajo: 

 Se recomienda a cada trabajador el lavado de manos antes de salir de su hogar. 

 Usar mascarilla de manera obligatoria durante el trayecto de su casa al trabajo, complementado con 

el uso de protector facial. 

 Mantener el distanciamiento mínimo de 1.5 metros respecto a otras personas. 

 Portar siempre y en todo momento alcohol para desinfección de manos. 

 Si usa transporte público tomar las precauciones y protocolos de bioseguridad correspondientes, así 
mismo al momento de realizar el pago por dicho servicio hacerlo de manera exacta para evitar el 

intercambio de dinero. 

 Si en el trayecto, se presenta algún malestar o síntoma respiratorio, regresar a su domicilio, o acudir 

al centro de salud para el reconocimiento con el profesional de la salud, posteriormente dar aviso a 

su supervisor inmediato. 
 

b. Medidas para el ingreso al centro de trabajo  

 El horario establecido para el ingreso del personal al centro de trabajo será a partir de 08.00 am a 

5.00pm. 

 Evitar el aglomeramiento durante el ingreso y salida del centro de trabajo, se demarcarán los pisos 

con señalizaciones (de ser necesario) guardando la distancia mínima entre trabajadores. 

 El registro de asistencia del personal será controlado por el personal administrativo, quedando 
prohibido, por el tiempo que dure el estado de emergencia sanitaria, la firma de los registros 

correspondientes.  

 Antes de ingresar al centro de trabajo, se procederá a la toma y registro de temperatura, a cargo del 

personal administrativo, y se coordinará con el Responsable de SSMA aquellos casos en que la 

temperatura sea mayor a 37.5, para el seguimiento correspondiente dentro de la empresa o en su 

domicilio (de prohibírsele el ingreso). 

 En la puerta de ingreso se contará con un pediluvio sanitizante con desinfectante líquido (hipoclorito 
de sodio) para la desinfección de la suela de los zapatos, este proceso será obligatorio para todos 

los trabajadores, sin excepción alguna. 

 Luego de la desinfección de calzado, el personal procederá al lavado y desinfección de manos, en el 

punto establecido para tal fin. 
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 En el caso de las mujeres gestantes, se recomienda no diferir el descanso prenatal correspondiente 

por la posibilidad de que presenten mayores complicaciones en este periodo. 

 El presente lineamiento aplica también para visitantes, clientes y proveedores. 
 

c. Uso de vestuarios: 

 Para el uso de los vestuarios al ingreso y salida de los trabajadores, se organizará por grupos (de ser 

necesario), a fin de mantener el distanciamiento mínimo de 1.5 metros y respetar el aforo establecido 

del 50%. 

 Cada trabajador contará con un casillero único. 

 El trabajador deberá cambiarse dentro de los vestuarios respetando el aforo establecido por el Área 

de SSMA. 

 
d. Medidas para la atención de clientes, proveedores, visitas 

 El uso de mascarilla es obligatorio para todo personal externo a la empresa. 

 La atención al público será prioritariamente virtual (correo electrónico, WhatsApp). De ser necesaria 
la atención presencial, el personal administrativo a cargo, deberá utilizar mascarilla y protector facial, 

así mismo tratar de que el tiempo de atención sea lo más breve posible y siempre manteniendo la 

distancia mínima de 1.5 metros. 

 El personal administrativo a cargo de la recepción complementará estas medidas con el uso de 

desinfectante para manos a base de alcohol (gel o líquido al 70 %), antes y después de manipular 

algún documento físico.  

 
e. Uso de ambientes comunes (oficinas, pasillos, etc.)  

 Se deberá de señalizar el aforo de las áreas comunes quedando reducido al 50% de su capacidad, 
así mismo, se promoverá el distanciamiento social de 1.5 metros. 

 El siguiente gráfico, muestra un esquema referencial de la distribución del equipo mobiliario en oficina. 

 
Gráfico N° 02: Distribución de Escritorios en Oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Uso de vehículos de transporte público: 

 Se informará y capacitará al personal sobre el adecuado desplazamiento y medidas a aplicar durante 

el uso de unidades de transporte público. 

 La empresa Contratista, dotará a cada trabajador de alcohol gel o líquido al 70 %, para ser aplicado 

antes, durante y después del uso de cada unidad de transporte público. 

1.5 1.5 

1.5 
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 El trabajador se asegurará de mantener abiertas las ventanas del vehículo durante su 

desplazamiento. 

 Cada trabajador contará con protector facial como uso obligatorio para el desplazamiento en unidades 
de transporte público al igual que la mascarilla. 

 No hacer uso de vehículos donde este ocupados todos los asientos (no viajar parado). 
 

Gráfico N° 03: Cuidados durante el desplazamiento al trabajo/ domicilio 
 

 

g. Medidas de control en domicilios 

 Al llegar a su domicilio, el trabajador debe colgar la mascarilla en una zona aislada y ventilada, 
proceder a lavarla por separado y dejarla secar para su uso el día siguiente. 

 La empresa proveerá a sus colaboradores con mascarillas de tela (reutilizables), las cuales podrán 

ser lavadas. 

 Realizar complementariamente lo indicado en el “Anexo 9”. 

    

h. Implementación del trabajo remoto 

 Para la aplicación del trabajo remoto se considera el cumplimiento de la normatividad vigente en 

materia de seguridad y salud en el trabajo en lo que respecta a la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y el establecimiento de medidas de control para los riesgos a la salud, mental, ergonómica 

y psicológica en esta modalidad de trabajo. 

 El trabajo remoto se aplicará siempre y cuando el puesto de trabajo así lo permita, y primará en 

aquellas personas que se encuentren consideradas dentro de los factores de riesgo detallados en al 

R.M. 972-2020-MINSA. 

 En el “Anexo 8” se detallan algunas recomendaciones para realizar Trabajo Remoto. 
 

 
7.6. Medidas de protección personal  

 
La Empresa Contratista., asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementará 

las medidas para su uso correcto y obligatorio, así como de los cambios oportunos cada vez que sea 

necesario, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

Y PROTECTOR FACIAL 

NO 
VIAJAR 

PARADO 
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internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional a 

COVID-19, cumpliendo los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Es obligatorio el uso de mascarillas para circular por las vías de uso común, así como en espacios 

cerrados y unidades de transportes. La mascarilla deberá cubrir tanto la nariz como la boca del trabajador 

de manera permanente.  

 

El uso de equipo de protección personal respiratoria (FFP2, N95 o equivalentes) es de uso exclusivo 
para trabajadores de la salud con muy alto y alto riesgo de exposición biológica al virus SARS CoV-2 

causante de COVID-19. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 3 de la R.M. 972-2020-MINSA, los equipos de protección personal 

para puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS CoV-2 causante de COVID-19, según el nivel 

de riesgo, se considerarán los mínimos estándares de protección respiratoria.   

 

Los puestos de trabajo de bajo riesgo, deben utilizar mascarillas quirúrgicas, los puestos de trabajo de 

mediano riesgo, deben utilizar mascarilla comunitaria complementada con protector facial; así mismo se 

garantiza que la dotación de mascarillas reutilizables a los trabajadores será de 03 unidades cada mes, 

para asegurar que puedan cambiarlas y lavarlas diariamente.    

 

Asimismo, se ejecutará la capacitación específica a todo el personal sobre uso adecuado y correcto 

mantenimiento de EPP.  

Se conservará un registro de la entrega del equipo de protección personal, a cargo del Responsable de 

SSMA. 

 
7.7. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto COVID-19 

 
Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, será prioridad de La 

Empresa Contratista realizar la vigilancia de la salud de cada uno de sus colaboradores de manera 

permanente. 

  

Como actividad de vigilancia, se realizará el seguimiento y monitoreo tanto de los trabajadores que 

asisten presencialmente como de los que se encuentran en condición de trabajo remoto y mixto. 

 
Temperatura Corporal:  

Se controlará la temperatura corporal de todos los trabajadores al momento de ingreso tener en cuenta 

los siguientes casos: 

  
 Los trabajadores con temperatura mayor a 37.5 °C, serán considerados como casos sospechosos y 

será responsabilidad del personal de salud, o quien haga sus veces (por encargo del empleador), de 

dar seguimiento a dichos casos, y/o de ser evaluado no se les permitirá el ingreso a las instalaciones 

para que acudan al centro de salud más cercano para la correspondiente atención, o a su domicilio, 

se dará el seguimiento y monitoreo vía telefónica para evaluar su regreso al día siguiente a la 

empresa. 

 Aquellos trabajadores que durante este procedimiento presenten temperatura mayor a 38 °C, no 

podrán ingresar a laborar y se solicitará la evaluación médica de síntomas de COVID-19 en el centro 
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de salud más cercano, de confirmarse el contagio por COVID-19, se actuará según lo indique el 

médico tratante, y se dará seguimiento al trabajador vía telefónica durante este lapso de tiempo, la 

reincorporación del trabajador será posterior al alta epidemiológica establecida por el médico tratante 

y posterior evaluación del médico ocupacional (de ser consultado) y del Responsable de SSMA. 

 
Seguimiento y Monitoreo a los trabajadores en relación a: 

 Las comorbilidades declaradas en el formato detallado en el Anexo 1. 

 Se dará seguimiento y brindará facilidades al trabajador para la programación de citas de ESSALUD, 
de ser el caso y de emergencias, previa coordinación con la Administración de la empresa. 

 Se dará facilidades al trabajador para la atención de consultas médicas con la finalidad de que puedan 

continuar su tratamiento a dolencias que presenten. 

 

Considérese también estas acciones para los trabajadores que se encuentren realizando trabajo remoto 

y mixto.  

 
Exámenes médicos ocupacionales 

Durante la emergencia sanitaria, el tratamiento de los exámenes médicos ocupacionales que 

corresponde realizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, opera de la siguiente manera: 

 
El médico ocupacional (cuando sea consultado), y/o el Responsable de SSMA valida la información del 
trabajador, amplía la vigencia y certifica la aptitud para los exámenes médicos que no se realicen durante 

la Emergencia Sanitaria. 

 
Salud mental en el contexto COVID-19 

 El servicio de SST, realizará el monitoreo y seguimiento de los trabajadores que presenten cuadros 

de estrés, ansiedad, tristeza, incertidumbre, insomnio, entre otros. 

 El servicio de SST, diseñará un programa, a fin de sensibilizar sobre temas de salud mental, mediante 

charlas, para que el personal pueda controlar la ansiedad y el estrés que se deriva por la coyuntura 

social en el marco de la pandemia por COVID-19. 

 En el “Anexo 10” se detallan algunas recomendaciones sobre salud mental dentro del marco de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

 
 

Recomendaciones adicionales para el manejo de casos sospechosos, confirmados. 

 
a. Si el trabajador se encuentra en casa:  

 Si el trabajador presenta sintomatología COVID-19, antes de disponerse a ir al trabajo deberá 

comunicarse inmediatamente con su Jefe/a directo para informar de la situación y justificar su 

inasistencia. 

 No auto medicarse.   

 Acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y/o donde se atiende regularmente. Allí 

procederán a tratarlo o a derivarlo a otro centro de salud más especializado. Utilizar siempre 

mascarilla y protector facial (de preferencia).  
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 En ninguna circunstancia acudir al centro de labores hasta la confirmación del diagnóstico, es 

necesario mantener la comunicación con su supervisor directo y/o con la administración para tomar 

las medidas correspondientes.  

 
b. Si el trabajador se encuentra en las instalaciones:  

 Si el trabajador presenta sintomatología COVID-19, en las instalaciones del proyecto y durante la 

ejecución de los trabajos, será obligación del mismo reportar inmediatamente a su supervisor directo. 

 El supervisor inmediato debe asegurarse de que el trabajador en todo momento use mascarilla y 
protector facial de ser necesario, se le pedirá que proceda al lavado de manos correspondiente.  

 El supervisor comunicará inmediatamente al Responsable de SSMA, quien dará informe a las 

autoridades correspondientes (DIRESA-ICA), durante este lapso de tiempo el trabajador deberá 

aguardar en un ambiente adecuado, ventilado y aislado para evitar posibles contagios con el resto 

del personal. 

 Posterior a las coordinaciones con la autoridad de salud correspondiente (DIRESA-ICA), el trabajador 
será trasladado al centro de salud más cercano y/o donde se atiende regularmente, para la atención 

especializada, durante el transporte se deberán tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias 

para evitar posibles contagios. (finalizado el transporte el vehículo será sometido a la desinfección 

correspondiente, teniendo en cuenta el riesgo de exposición al SARS CoV-2). 

 En caso de que el trabajador no pueda movilizarse por sus propios medios, se le aislará en un área 

específica y procederá a comunicarse con la autoridad de salud (DIRESA-ICA), para coordinar su 

traslado en ambulancia, con las debidas precauciones.  

 El Responsable de SSMA, realizará el seguimiento del caso, para confirmar si se trata o no de 

contagio por COVID-19, de ser positivo, inmediatamente de pondrá en contacto con aquellos 

trabajadores que tuvieron contacto cercano/directo con el trabajador afectado, para la aplicación de 

la cuarentena COVID-19.   

 El responsable de la Administración, realizará la evaluación y coordinaciones pertinentes y se indicará 

al resto de los trabajadores que deberán retirarse del centro de labores por el resto del día, mientras 

se toman las medidas correspondientes.  

 El retorno al centro de trabajo del trabajador evacuado puede darse una vez que se tenga 

confirmación del alta epidemiológica correspondiente por parte del profesional de la salud.  
 

7. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
 

8.1. Consideraciones para el regreso al trabajo 
 

La Empresa Contratista, establece el retorno laboral a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y 

no presentaron, ni presentan sintomatología COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de COVID-

19, para ello el empleador elabora un listado de los trabajadores con la autorización del Responsable de 

SSMA, en coordinación con el profesional de salud. 

A los trabajadores autorizados se les entregará la Ficha de sintomatología COVID-19 (Ver Anexo 2), la 

cual debe responder y reenviar al empleador, en caso presente síntomas se considerará no apto para 

regresar a trabajar y se seguirá el protocolo de casos confirmados/sospechosos de COVID-19. Si no 

presenta síntomas será considerado como apto para regresar a trabajar. 
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Antes del ingreso a la empresa, los colaboradores se situarán de manera ordenada respetando la 

separación mínima de 1.5 metros entre cada persona y esperarán para cumplir con el protocolo 

correspondiente. 

 

Luego de manera ordenada el personal administrativo realizará la toma de temperatura corporal la cual 

no debe exceder los 37.5 C°, si la temperatura está dentro de los límites “normales”, se procederá con 

la desinfección de la suela de los zapatos en el pediluvio, y posteriormente el lavado y desinfección de 

manos.  

Se debe cumplir con los lineamientos establecidos en la normativa actual R.M. 972-2020-MINSA con 

respecto al proceso del regreso al trabajo. 
 
                                  8.2. Proceso para la reincorporación al trabajo 

 
La Empresa Contratista, establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores 

que cuentan con alta epidemiológica COVID-19, emitido por el Ministerio de Salud, IAFAS (Instituciones 

Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud), EPS, médico tratante o médico ocupacional, 

luego de haber tenido un diagnóstico positivo o haber sido contacto de un caso positivo y cumplido el 

aislamiento respectivo. 

.  
 En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19, el alta 

epidemiológica se dará 07 días después de la prueba serológica de laboratorio que confirmó el 

diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba. 

 En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19, el alta 

epidemiológica se dará 14 días después de la prueba molecular positiva, sin necesidad de repetir la 

prueba. 

 En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 que presenten síntomas, el alta se 
dará 14 días después del inicio de los síntomas, se debe tener en cuenta que este periodo puede 

extenderse según criterio del médico tratante, el paciente deberá estar asintomático al menos tres 

días. 

 En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico confirmado de COVID-

19, el alta será establecida por el médico tratante, su reincorporación se realizará de acuerdo a la 

evaluación realizada por el Responsable de SSMA y el profesional de salud. 

 Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de síntomas y en contactos 

cercanos el alta ocurre 14 días desde el primer día de contacto con el caso confirmado. 

 
El personal que se reincorpora al trabajo será evaluado con el fin de determinar su estado de salud previo 

al reinicio de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para COVID-19.  

 
8.3  Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo     crítico 
en puesto de trabajo (de corresponder) 

 
Dentro de la organización de La Empresa Contratista para la ejecución de la presente actividad, no se 

cuenta con puestos de trabajo con riesgo críticos. 
 

8.4. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo 
para COVID-19 
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Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo se 

tomará en consideración lo siguiente: 

 
a. La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) será valorada por el 

médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores (cuando sea consultado), para 

precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador, a fin de determinar la 

modalidad de trabajo (remoto, semipresencial, presencial), de los trabajadores con factores de 

riesgo descrito en el inciso “b”. 

b. Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, realizarán prioritariamente 

trabajo remoto: 

 Edad mayor a 65 años. 

 Hipertensión arterial refractaria. 

 Enfermedades cardiovasculares graves. 

 Cáncer. 

 Diabetes Mellitus. 

 Asma moderado o grave. 

 Enfermedad pulmonar crónica. 

 Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. 

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

 Obesidad con IMC de 40 a más. 

c. En el caso de trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y presenten alguna 

intercurrencia en el embarazo, el profesional de salud determinará si puede permanecer o no en el 

trabajo. Cautelando así la salud y vida de la trabajadora y de la culminación satisfactoria de su 

embarazo. 

d. Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la enfermedad COVID-19 y 

deseen reanudar sus actividades podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protección y de 

higiene descritas en el presente Plan siempre y cuando el profesional de salud y/o el médico a cargo 

de la vigilancia de la salud de los trabajadores (cuando sea consultado) lo apruebe o hasta tener 

nueva información. 

 
 

FLUJOGRAMAS 
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 PLAN DE VIGILANCIA,  
PREVENCION Y CONTROL DE  

COVID-19 EN EL TRABAJO 
"FICHA TECNICA DE EMERGENCIA PARA LA 
PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL 
PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL 
RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, 
DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA" 

 

Página 28 de 47 

 

28 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLAN DE VIGILANCIA,  
PREVENCION Y CONTROL DE  

COVID-19 EN EL TRABAJO 
"FICHA TECNICA DE EMERGENCIA PARA LA 
PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL 
PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL 
RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, 
DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA" 

 

Página 29 de 47 

 

29 | P á g i n a  
 

8. REFERENCIAS 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatoria. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 y sus 

ampliaciones. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 

mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la nación a consecuencia del COVID-19.  

 Decreto Supremo N° 061-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del DS N° 051-

2020-PCM, que prorroga el estado de Emergencia Nacional declarado mediante DS N° 044-2020-

PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencias del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-

19 y dicta otras medidas. 

 DS N° 083-2020-PCM, artículo 8 se actualiza las personas en grupo de riesgo para COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 048-MINSA-DGPS-

V.01, "Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica Saludable en 

el Perú". 

 Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. 

 Resolución Ministerial N° 375-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Manejo Ambulatorio 
de personas afectadas por COVID-19 en el Perú". 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR de fecha 06 de marzo de 2020 que aprueba la "Guía para la 

prevención del Coronavirus en el ámbito laboral". 

 Decreto Supremo N° 972-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 Gestión de agua, saneamiento, higiene y residuos para COVID 19 de la OMS. 

 Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies del Instituto Nacional de Calidad R.D. N° 

003-2020-INACAL/DN. 

 DL N° 1499. “Decreto Legislativo que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la 

protección de los derechos socio laborales de los/as trabajadores/as en el marco de la emergencia 

sanitaria por el Covid-19”. 
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9. ANEXOS 

 Anexo 1 : Declaración Jurada de Condiciones de Salud en el Trabajo. 

 Anexo 2 : Ficha de Sintomatología COVID-19. 

 Anexo 3 : Recomendaciones para uso de Productos Químicos. 

 Anexo 4 : Registro Diario de Control de Asistencia y Temperatura. 

 Anexo 5 : Correcto Lavado de Manos. 

 Anexo 6 : Correcta Desinfección de Manos. 

 Anexo 7 : Uso Adecuado de la Mascarillas. 

 Anexo 8 : Condiciones Necesarias Para la SST en el Trabajo Remoto. 

 Anexo 9 : Medidas Preventivas en el Hogar. 

 Anexo 10 : Consejos sobre Salud Mental. 

 Anexo 11 : Lista de Chequeo de Vigilancia (Covid-19). 

 

10. HISTORIAL DE REVISIONES 
  

VERSIÓN MODIFICACIONES FECHA 

1 CREACIÓN DEL DOCUMENTO  12-2021 
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ANEXO 1 
DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES DE SALUD  

EN EL TRABAJO 

 
Yo,…………………………………………………………………………………, identificado con DNI 

N°…………….……….., con Teléfono Celular N° …………………….………………, con domicilio real en 

………………………………………………………………………………….., nacido (día/mes/año) 

…….…………………….……, actualmente desempeñándome como ………………………………………………, en el 

Área de …………………………..………  
DECLARO BAJO JURAMENTO, que los datos proporcionados en el presente documento, son verdaderos, 

sometiéndome a las responsabilidades que acarrea la falsa declaración, por lo que asumo total responsabilidad de 

ello.  

 
a) HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA   SI ( ) NO ( ) 

 
b) DIABETES MELLITUS      SI ( ) NO ( ) 

 
c) ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR GRAVE   SI ( ) NO ( ) 

______________________________________________________________________________  
(Indicar diagnóstico y tratamiento actual)  

 
d) ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA    SI ( ) NO ( ) 

 

e) CÁNCER        SI ( ) NO ( ) 

______________________________________________________________________________  
(Indicar tipo de Cáncer y tratamiento actual)  

 
f) ASMA MODERADO O GRAVE     SI ( ) NO ( ) 

g) INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA         SI ( ) NO ( ) 

EN TRATAMIENTO CON HEMODIÁLISIS. 

h) ENFERMEDAD O TRATAMIENTO     SI ( ) NO ( ) 

INMUNOSUPRESOR. 

i) OBESIDAD (IMC de 40 a más.)     SI ( ) NO ( ) 
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j) OTROS: 

GESTACIÓN       SI ( ) NO ( ) 

OTRA CONDICIÓN MÉDICA  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
RIESGO DENTRO DEL ENTORNO FAMILIAR  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

 
 

Fecha,  
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Firma 
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ANEXO 2 
 

Ficha de Sintomatología COVID-19 Para Regreso al Trabajo (Declaración Jurada) 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad  

Empresa:                                                                     RUC: 

Apellidos y Nombres: 

DNI:                                                                            Cargo: 

Dirección: 

Número telefónico (celular) :  

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 

ITEM SI NO 

1.- Sensación de alza térmica o fiebre   

2.- Tos, estornudos o dificultad para respirar   

3.- Expectoración o flema amarilla o verdosa   

4.- Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19    

5.- Está tomando alguna medicina (detallar cuál o cuáles)   

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. 
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mía propias, lo 
cual de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias 

FECHA FIRMA 
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ANEXO 3 
RECOMENDACIONES PARA USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
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ANEXO 4 
REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y TEMPERATURA 
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ANEXO 5 
CORRECTO LAVADO DE MANOS 
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ANEXO 6 

CORRECTA DESINFECCIÓN DE MANOS 
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ANEXO 7 
USO ADECUADO DE MASCARILLAS 
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ANEXO 8 
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REMOTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLAN DE VIGILANCIA,  
PREVENCION Y CONTROL DE  

COVID-19 EN EL TRABAJO 
"FICHA TECNICA DE EMERGENCIA PARA LA 
PROTECCION A TRAVES DE ENROCADO EN EL 
PUNTO CRITICO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL 
RIO AJA, SECTOR LA COMPUERTA DE ORCONA, 
DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA-ICA" 

 

Página 42 de 47 

 

42 | P á g i n a  
 

ANEXO 9 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL HOGAR 
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ANEXO 10 
CONSEJOS SOBRE SALUD MENTAL  
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ANEXO 11 

LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST) DE VIGILANCIA 

 

ELEMENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 
DETALLES / PENDIENTES/ 

POR MEJORAR 

Limpieza del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)  
Esta establecido en el Plan VPC 

Cuadro Nº 06 

Desinfección del Centro de Labores  
Esta establecido en el Plan VPC 

Cuadro Nº 06 
Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores 
periódicamente   

1. Toma de temperatura diaria en forma aleatoria  

Todo trabajador pasará por el 

control diario de temperatura (no se 

hará de manera aleatoria) 

2. Ficha de sintomatología de la COVID-19  

Todo el personal realiza el llenado 

del documento antes del inicio de las 

actividades diarias. (incluido 

proveedores y clientes). 

3. Aplicación de pruebas serológicas cuando ameriten  

No contamos con puesto de trabajo 

Alto o Muy Alto Riesgo, las pruebas 

se harán cada vez que amerite y en 

coordinación con el profesional de la 

salud y el Responsable de SSMA. 

CASOS SOSPECHOSOS   

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida por 
MINSA a todos los casos sospechosos en trabajadores de bajo riesgo.  

Se cuenta con ficha epidemiológica, 

sin embargo será derivado al 

establecimiento de salud para su 

evaluación y reporte. 

Identificación de contactos en casos sospechosos.  Esta establecido en el Plan VPC 7.2  

Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para el 
seguimiento de casos correspondiente.  

Es compromiso de la Gerencia 

General cada vez que corresponda 

realizar el reporte a la DIRESA-

ICA. 

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador identificado 
como sospechoso  

Cuando corresponda, lo realiza el 

responsable de Salud 

MEDIDAS DE HIGIENE   

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o 
jabón desinfectante y papel toalla.  Esta establecido en el Plan VPC 7.3 

Se aseguran los puntos de alcohol para la desinfección de manos.  Esta establecido en el Plan VPC 7.3 

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el ingreso del 

centro de trabajo 
 

Al ingreso de la empresa se cuenta 

con un punto para lavado y 

desinfección de manos. Detallado en 

el cuadro N° 7 

Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de sus 

actividades laborales 
 Esta establecido en el Plan VPC 7.3 
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Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la 
ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol para la 
higiene de manos. 

 Esta establecido en el Plan VPC 7.3 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN 

EL CENTRO DE TRABAJO 
  

Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en 

lugares visibles. 
 

Esta establecido en el Plan VPC 

Cuadro N°8 Programa de 

sensibilización 

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose 
la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de 
higiene. 

 

Esta establecido en el Plan VPC 

Cuadro N°8 Programa de 

sensibilización 

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del 

puesto de trabajo. 
 

Esta establecido en el Plan VPC. 

Adicionalmente a los trabajadores 

de Riesgo Medio se les ha entregado 

Protector Facial. 

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto 

a la COVID-19 
 

Vía grupo WhatsApp habilitado para 

ese fin. 

MEDIDAS PREVENTIVAS   

Ambientes adecuadamente ventilados.  
Ventilación natural en oficina 

administrativa zona de producción. 

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, 

además del uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o 

comunitaria según corresponda. 

 

El personal mantendrá el 

distanciamiento de 1.5 m como 

mínimo. Esta establecido en el Plan 

VPC 7.4 – 7.5 

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al 
cliente, mediante el empleo de barreras físicas.  

 Al personal administrativo que 

realiza labores de atención al cliente 

se le ha entregado Protector facial en 

complemento con la mascarilla 

quirúrgica o comunitaria. 
Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de 
trabajo  Esta establecido en el Plan VPC 7.5 

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP  

Esta establecido en el Plan VPC 7.5. 

Se  usarán bolsas de color rojo para 

el manejo de desechos como 

posiblemente contaminados. 

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo  Esta establecido en el Plan VPC 

El trabajador utiliza correctamente el EPP  Esta establecido en el Plan VPC  

Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo Talleres Online sobre Primeros 
Auxilios, psicológicos, apoyo emocional, Difusión de información sobre 
COVID -19 ) 

 

Se difunde información al personal 

vía redes, se dará mayor énfasis en 

capacitaciones a través de 

modalidad virtual, así mismo se 

utilizará dicho medio para difusión 

de medidas de prevención a 

considerar por nuestros clientes para 

ser aplicadas en su visita a cada una 

de nuestras sedes 

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR   

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador  
Esta establecido en el Plan VPC 7.2 

Al ingreso y salida. No se hará 
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aleatorio.  

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente 
Temperatura corporal mayor a 38.0° C  Esta establecido en el Plan VPC 7.2   

Se consideran medidas de salud mental (especificar)  
Esta establecido en el Plan Cuadro 

N°8 

Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba 

de la COVID -19 
 

No realizamos directamente 

tamizaje para COVID-19, se deriva 

al centro de salud correspondiente. 

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un 
tiempo no menor de14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la 
COVID-19. 

 
El profesional de la Salud otorgara 

acorde al marco legal vigente. 

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días aquellos trabajadores que por 

haber presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de 

la COVID-19 cumplen cuarentena. 

 
El profesional de la Salud otorgara 

acorde al marco legal vigente. 






