BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Si.wmo‘delu

-5.'4!-'31‘.'

@SCE =

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20514347221 ft

Doy V!
h 23032022 12:35:32 -05:00

PRONIED  sus DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA

e ,,mm,,;f” ™. ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Firmado dg I p r AMANCIO
MATIAS Pro
20514347221 ft

Doy V!
h '23.03. 2022 4:07:45 -05:00

FROGRAMA NACIONAL

PRONIeD

FIRMA DIGITAL

Frmad d g italmente p FLORES
END! Sigrid M:
20 3 22 h d
Motive
Fel h 23 03 2022 16:07:16 -05:00

- /




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
leccién rl rovi res.
e Abc de seleccién y por los proveedores
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)
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PROGRAMA NACIONAL Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
AU LT e 1 11 : Para el nombre de los Capitulos.

FIRMA DIGITAL
10 : Para el cuerpo del documento en general

4 Color de Fuente

5 Tamafio de Letra . P
e o A > 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Fr mapibliy Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
Fecfa: 23.03.2022 16:08:13 -05:00 8 : Para las Notas al ple
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
PRONIED de los Capitior)
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Motjvo: Doy V° B UbI'CI)’GdO
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INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL
SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA 1.E. N° 16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO — SAN
IGNACIO- CAJAMARCA”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102.
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1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.
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REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes

electrénico” publicado en https://lwww?2.seace.gob.pe/.
PRONIED P P gob-p

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
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1.4.

1.5.

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su

u

Focha: 23.03.2022 12:37:00 -05:00 participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

X
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.
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N

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
PRONIED oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley

PROGRAMA MACIONAL

oewrmesTeTuRk souciiie. - N© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados

FIRMA DIGITAL A L.
dhrmado digtamente por avancio POT €l postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
e asragshere FAU mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

otivo: Doy V!

Hoohe: 23032022 101232 0500 NO Se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
PRONIED llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA . ., .
FIRMA DIGITAL e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
Fimado digiaimente por GASTELU coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
win
20514347221 soft documentos escaneados.

Motivo: Doy V° B®
Fecha: 23.03.2022 12:37:15 -05:00

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP3.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacién, calificacién, descalificacién y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
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RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de

fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

F’@MQMEN%D Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

P2 LRIESTRUCT R EoCATIn entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
Ficmado digtaimente por FLORES e_quivalente al diez por qie_nto (10%) d_el _mon_tp d_eI contrato original. Esta se mantiene
e a5ra01 g 24 FAU vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Motivo: Doy V° B
Fecha: 23.03.2022 16:10:56 -05:00

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como

PRONIED mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
EESEAREETES accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total

g s i AMANCIO de las obligaciones garantizadas.

40514347221 soft
otivo: Doy V° B°®
Hecha: 23.03.2022 14:13:28 -05:00

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
PRONIE-[O o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
PROGRAMA NAGIONAL periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firfnado digitalmente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU Importante
14347221 soft

=8

ivo: Doy V° B°
Feprar22032022123831:0500 - corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
RUC N° 20514347221
Domicilio legal Jr. Carabaya N°341 Lima - Lima
Teléfono: 615-5960 — Anexo: 7050
Correo electrénico: sflores@pronied.gob.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DEL SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E. N° 16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO —
SAN IGNACIO- CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102.
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 39,151,493.51 (Treinta y nueve millones ciento cincuenta y un
mil cuatrocientos noventa y tres con 51/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto de 2021.
Valor Referencial Limites®
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
PRONIED S/. 39,151,493.51 S/ 35,236,344.16 S/ 43,066,642.86

PROGRAMA NACIONAL
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(Cuarenta y tres millones
sesenta y seis mil
seiscientos cuarenta y
dos con 86/100 soles)

(Treinta y cinco millones
doscientos treinta y seis mil
trescientos cuarenta y cuatro
con 16/100 soles)

(Treinta y nueve millones
ciento cincuenta y un mil
cuatrocientos noventa y tres
con 51/100 Soles)

Fijmado digitalmente por FLORES
ENDOZA Sigrid Marilu FAU
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N

tivo: Doy V° B®
Fdcha: 23.03.2022 16:11:47 -05:00

Limite Superior
Con IGV Sin IGV
S/ 36,497,154.96

Limite Inferior
Con IGV Sin IGV

Valor Referencial
(VR)
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S/. 39,151,493.51
(Treinta y nueve
millones ciento
cincuenta y un mil
cuatrocientos
noventay tres con
51/100 Soles)

S/ 35,236,344.16
(Treinta y cinco
millones doscientos
treinta y seis mil
trescientos
cuarenta y cuatro
con 16/100 soles)

S/ 29,861,308.62
(Veintinueve
millones
ochocientos
sesenta y un mil
trescientos ocho
con 62/100 soles)

S/ 43,066,642.86
(Cuarentay tres
millones sesenta 'y
seis mil seiscientos
cuarenta y dos con
86/100 soles

(Treinta y seis
millones
cuatrocientos
noventa y siete mil
ciento cincuenta y
cuatro con 96/100
soles)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante
El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato de Aprobacion de
contratacion Expediente de Contratacion N°
15-2022 del 21 de marzo de 2022.
Documento y fecha de aprobacion del expediente RJ N° 238-2021-MINEDU/VMGI-
técnico PRONIED-UGEO del 04.11.2021
Documento y fecha de actualizacion del expediente [ 1
técnico, de corresponder N PP
Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se La elaboracion del expediente
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de técnico no deriva de un
corresponder procedimiento de seleccion.
Responsables de la elaboracion
del expediente técnico de Obra:
PRONIED PRONIED ESPECIALIDAD PROYECTISTAS REVISORES
DE INERARSTAETURA EDICATTVA N A EE RS tA BT Arquitectura | Arq. Gonzalo Diaz Arieta aTﬂadogg}E&;z Nicolas
FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL Ing Mayra FEvelyn Galvez | Ing Carlos Lorenzo Salas
Fiie datamens por GASTEL Fi gt or AMANCIO —
win rospero [ ng. Icardo iarin enriquez ng. [oNso uardo
Voo LoV Hoe -5 et Soa02S | osara | it e
Fecha: 23.03.2022 12:39:16 -05:00 Fecha: 23.03.2022 14:14:57 -05:00 Inst. Eléctricas | Ing. Darwin Sosol Torres gigﬁrglggicsfhﬂg De 1
Metrados,
Costos y | Equipo N° 03 Equipo N° 03
Presupuesto
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.
PRONIED Importante
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
| RS La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
MENDOEA Sand Mat FA. - del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
Woio. oy V- B seleccion.
Fecha: 23.03.2022 16:12:02 -05:00
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de cuatrocientos
cincuenta (450) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.
1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA
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1.11.

1.12.

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en Caja de la Entidad (Tesoreria) — Unidad de Finanzas —
PRONIED, sito en Jr. Carabaya N°341 Lima.
Recoger en Unidad de Abastecimiento — PRONIED, sito en Jr. Carabaya

N°341 Lima (segundo piso).
Impresa: CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 5.00).

Impreso: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 500.00).
Digital: DIEZ CON 00/100 SOLES (S/ 10.00).

Costo de bases
Costo del expediente
técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en:

https://drive.google.com/drive/folders/1vBU3iYaXv6JOsHeNnJrfu¥3j2Lx
cCGkm?usp=sharing

El cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

Ley N° 31365 - Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2022.

Ley N° 31366 - Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio fiscal
2022.

Ley N° 31367 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2022.

T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley
N°30225.

Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.



https://drive.google.com/drive/folders/1vBU3iYaXv6JOsHeNnJrfuY3j2LxcCGkm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vBU3iYaXv6JOsHeNnJrfuY3j2LxcCGkm?usp=sharing
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- Resoluciéon Ministerial N° 1275-2021 MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

- Cddigo Civil

- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

Documen redite la representacion ien ribe la oferta.
PRONIED b) ocumento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
Firmado digitalmente por GASTELU representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
HERRERA Edwin FAU
Mok oy 0
Fecha 23.03.2022 12:40:00 -05:00 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o

documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

ST T En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
Fimado digitamente por AVANCIO los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
205143070 a1 corresponda.

Motivo: Doy V° B°®
Fecha: 23.03.2022 14:17:36 -05:00

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

PIEGF%I;]!%D prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
SRNERITES y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Q;%}Eﬁ:g}fﬁ}ﬁiﬁﬂ’&SREs Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
MotwoDoy VB se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)
considerar lo indicado en el punto o) Condiciones de los Consorcios del
requerimiento (consignado en el Capitulo Il de las bases).

g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N°6) y:

PRONIEDO v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
PR A
DE I'FRE?S?RTJ‘::':‘J;AOE'?JCATNA suma alzada.
FIRMA DIGITAL

5553"355525‘5&’“&8 CASTELY El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
Molivo: Doy V' B 4017 -05:00 con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

Advertencia

a)
b)

<)
d)

e)

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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s)
Y

u)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

En concordancia al numeral 7 del literal x) correspondiente al punto 2.1 del requerimiento,
en caso el contratista sea una persona juridica, debera presentar la constancia de registro
en SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-Empresas) o por correo remitido a
empresa@minsa.gob.pe, con ello declara a la Autoridad Nacional de Salud, que conoce, y
cumple con los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa, aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA.

En concordancia al numeral 4 del literal Y) correspondiente al punto 2.1 del requerimiento,
el postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademas se mostrara
la ruta critica para la ejecucion de la obra. Ademas, debera de presentar los Andlisis de
Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estaran
acorde con los deméas cronogramas y documentos solicitados en las bases del
procedimiento de seleccidn, los mismos que seran presentados para el perfeccionamiento
del contrato.

Formato de autorizacion para realizar notificacion electronica. (Anexo N°11)

Declaracion Jurada del Postor sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestién del
PRONIED y la toma de conciencia del Sistema de Gestion Antisoborno.

Declaracion Jurada del Personal Clave sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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del PRONIED y la toma de Conciencia del Sistema de Gestién Antisoborno.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?,

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

o
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2.5.
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e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa — PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341 — Cercado de Lima en el
horario de 08:30 am a 02:00pm de lunes a viernes y en dias héabiles previa verificaciéon de lo
indicado en la pagina de la Entidad: https://www.gob.pe/pronied?, ello respecto de aquella
documentacién que sea indispensable su presentacion en fisico y/o en original, asimismo en
caso la documentacién permita que pueda presentarse en forma virtual, debera considerar el
siguiente enlace: https://sistemas.pronied.gob.pe/sgdvirtual/#/inicio, siendo el horario de
recepcion de lunes a viernes de 08:30 am a 05:00 pm (dias habiles), la documentacién que
ingrese al sistema después de las 5:00 p. m. sera considerada como presentada al dia siguiente
habil.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS"
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®® mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.1. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales 0 insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o péliza
de caucion y el comprobante de pago respectivo.

3 https://www.gob.pefinstitucion/pronied/noticias/520895-comunicado-pronied-respecto-a-la-atencion-de-la-mesa-de-

partes-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19
14 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

6 siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera mensual, a excepcion del mes de diciembre, donde se tramitaran
dos (02) valorizaciones quincenales, de ser el caso. (Ver el literal i) del requerimiento, Capitulo
Il de la Seccion Especifica de las bases).
Importante
Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

— S I
&) roo [y, (8 [ Slempre

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres" T con el pueblo
"Ario del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

REQUERIMIENTO
SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE. N° 16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO — SAN IGNACIO— CAJAMARCA”,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N2 2131102.
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Fecha: 23.03.2022 12:41:23 -05:00 estética, y economia, para mejorar la calidad educativa de los usuarios en el tiempo, considerando el

"Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcciéon y Saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la Reanudacién de Actividades" contenido en la Resolucion Ministerial N® 087-2020-
VIVIENDA y los "Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2" aprobados mediante Resolucion Ministerial N® 1275- 2021-MINSA.
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ENTREGA DEL TERRENO

Entrega de terreno

SE HARA LA ENTREGA DEL TERRENO CORRESPONDIENTE AL SALDO DE OBRA.

e) FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD:

EXONERADO
f) EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE:
R.J. N* 0238-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEQ
FECHA DE APROBACION:

4
04/11/2021
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h) ADELANTOS

i. ADELANTO DIRECTO

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZAY o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista. (Art. 181 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Numero de

entregas del Porcentaje del monto del contrato original Tipo de garantia
adelanto

CARTA FIANZA O POLIZA DE
10,
1 10% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO CAUCION Y EL COMPROBANTE DE

ORIGINAL PAGO CORRESPONDIENTE

ii. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Porcentaje del Plazo para que el
: , Plazo de entrega de los . -
monto del contrato | Tipo de garantia contratista solicite la
L adelantos
original entrega del adelanto

20% DEL MONTO DE | CARTA FIANZA O
CONTRATO POLIZA DE
ORIGINAL CAUCION Y EL
CONFORME AL | COMPROBANTE
CALENDARIO DE | DE PAGO | En un plazo de cinco (5) | En un plazo de (15) dias
ADQUISICION DE | RESPECTIVO Y | dias calendarios calendario
MATERIALES O | COPIA DEL

INSUMOS CALENDARIO DE

PRESENTADO POREL | ADQUISICION
CONTRATISTA DE MATERIALES.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA® o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo y
copia del calendario de adquisicion de materiales (Art. 182 Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

! De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un
plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del
adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto
otorgado.
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VALORIZACIONES

Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacion

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor
de las valorizaciones y su remisién a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia
hébil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de
tal mes.

MENSUAL

En el mes de diciembre, se tramitardn dos (02) valorizaciones
quincenales con las mismas caracteristicas y requisitos de las
valorizaciones mensuales, ambas valorizaciones deberdn ser
entregadas a la Entidad, dentro de los 03 dias, contados a partir
del primer dia habil de la quincena correspondiente, y seran
canceladas por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia del
mes de enero.

QUINCENALES

Las valorizaciones se efectuaran conforme a lo establecido en la DIRECTIVA 001-2022-0SCE/CD
GESTION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO — SEACE.

El supervisor de obra, inspector de obra, residente de obra y el usuario de monitoreo de obra,
acceden a la funcionalidad mediante el Certificado SEACE registrado desde el COD.

Las valorizaciones son elaboradas el ultimo dia de cada mes (salvo el mes de diciembre). En el caso
de periodos mensuales, el supervisor o inspector de obra, segin corresponda, aprueba y registra la
valorizacion en el modulo de ejecucion contractual del SEACE, dentro de los 5 dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva. Cuando el Gltimo dia del plazo
sea inhabil, el plazo vence el primer dia habil siguiente.

La presentacion de la valorizacion incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la Directiva
001-2022-0OSCE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacion.

DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion. Estas son las siguientes:

Supuestos de aplicacion de

dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

N°® . Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | Se  aplicard una | Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor

de Obra
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En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Se  aplicard  una
penalidad
equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en la obra.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al INSPECTOR O SUPERVISOR,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Nota: “Esta penalidad solo aplica si el
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccion para la
ejecucién de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N2 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segtn lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones a su cargo sin la
autorizacion escrita de PRONIED vy al
margen de lo dispuesto por el Articulo
147° Subcontratacion del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

Se  aplicard una
penalidad del UNO
por ciento (1%) del
monto del contrato
vigente

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucién de Obras.

a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de |las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (sobre -
valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes; sinperjuicio
de las acciones legales que pudieran
corresponder.

b) Por no presentar el calendario de
avance de obra valorizado actualizado
a la fecha de inicio de obra y su
Programacién CPM correspondiente,
a la Supervision, dentro del plazo de
siete (07) dias calendario del inicio de
la obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada y su
Programacién CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacién de
ampliacion de plazo, segin lo
establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de

Se  aplicard una
penalidad del 0.15%
del monto del
Contrato vigente por
cada oportunidad. La
Penalidad sera
aplicable  por el
incumplimiento  de
cualquiera de los
supuestos, de forma
independiente  por
cada supuesto.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucién de Obras.
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Contrataciones del Estado.
d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).
. Equivalente a
En caso E,L C(,),NTRAT,ISTA incumpla (2/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de implementar la . N .
s del contrato vigente | informe del Supervisor
sefializacion interna y externa que la N .
6 . . por cada oportunidad | y/o Coordinador de
obra requiera a fin de evitar N
. . . que se cometa el | Obra del Equipo de
accidentes y brindar la seguridad . .
X N supuesto de | Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. N
penalidad.
Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla | (5/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de mantener | del contrato original | informe del Supervisor
7 vigentes las pdlizas de seguros desde | por cada oportunidad | y/o Coordinador de
el inicio de la obra hasta la recepcion | que se cometa el | Obra del Equipo de
de la misma. supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.
Por no remitir oficialmente las . N
3 N UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
pruebas® que garanticen el buen N N .
N X X en la oportunidad | informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas .
8 P P que se configura el | y/o Coordinador de
eléctricos, sanitarios y de N
o - supuesto de | Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite N N i
. penalidad. Ejecucién de Obras.
expresamente el supervisor.
Por ,no Inictar Ia. implementacion .de UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias N N .
. R . en la oportunidad | informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio .
9 N . R que se produce el | y/o Coordinador de
ambiente (hasta 2 dias calendario, N
e R supuesto de | Obra del Equipo de
luego de notificada la ocurrencia por N N .
X penalidad. Ejecucion de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad | Se acredita con un
Por tener vencidos o no renovados los | que se cometa el | informe del Supervisor
10 certificados de calibracién de equipos | supuesto de | y/o Coordinador de
de medicion penalidad, por cada | Obra del Equipo de
equipo revisado en la | Ejecucion de Obras.
inspeccion
Dos por diez mil
En caso el contratista incumpla consu | (2/10,000) del monto | Se acredita con un
obligacion de implementar la | del contrato vigente | informe del supervisor
11 sefializaciébn  interna y externa | por cada oportunidad | y/o coordinador de
relacionada con la prevencion del | que se evidencie el | obra del Equipo de
contagio del COVID -19 supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.

@

2 El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucién de obra, mediante
comunicacién escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma
debera actualizarse a medida que se actualice el calendario de avance de obra.
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Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de

DOS (2) UIT vigente
Por indicar en el cuaderno de obra que | en la  oportunidad
12 la obra estd terminada (cuando auln | que cometa el

ti rtidas faltant i | t d
iene partidas faltantes o inconclusas) supue's (o} e Ejecucion de Obras.
penalidad.
En caso el contratista no cumpla con Se acredita con un
P Una (1) UIT vigente | informe del
presentar los resultados dentro de los ., R
. . . por cada dia de | coordinador de obra
13 | tres (3) dias calendario de realizadas demora en 1a | del Equipo de Eiecucion
las PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 al L quip )
presentacion. de Obras.

personal de obra.

Nota:

- En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

- La aplicacion de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de tramite
de la valorizacién del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacién
final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucién del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicaran cada vez que se verifique el supuesto de aplicacién de penalidad.

DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

Recepcion de la obra parcial / total

e Etapa 01. Plazo 360 dias, desde el inicio de Obra.

e Etapa 02. Plazo 360 dias, a partir del dia 90, desde el inicio de obra.
* El plazo de ejecucion es 450 dias calendario, considerando un traslape de 270 dias, entre
ambas etapas.

la recepcién de la obra, se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 208 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva
o pliego de observaciones, y no se recibira la obra.

Una vez comunicado el término de la obra por parte del contratista, este debera presentar los planos
post-construccion, metrados finales, dossier de calidad de todas las pruebas, ensayos, andlisis de
campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado el término
de la obra.

DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el Art. 40 del TUO de la Ley y 173 del Reglamento, el plazo maximo de
responsabilidad del contratista, es el siguiente:
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Plazo maximo de responsabilidad del Contabilizados a partir de la recepcion de
contratista obra

EL CONTRATISTA serd responsable por los
defectos o vicios ocultos que aparezcan en la
obra en un plazo de siete (07) afios contados

a partir de la conformidad de la recepcion

total y/o parcial de la obra otorgada por la

Entidad, segun corresponda.

Siete (07) afios

En caso que el PRONIED identifique un defecto o vicio oculto, respecto del cual EL CONTRATISTA
considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o no le es imputable, este tltimo tendra la
carga de la prueba. Asimismo, la responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de
los respectivos defectos y/o vicios ocultos y/o la compensacién a PRONIED por los costos de
reparacion gue sean necesarios.

m) PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, se realizaré en el
plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

n) DE LA SUBCONTRATACION

Subcontratacion

SISE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo,
hasta un maximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, debiendo realizarlas
en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 147
de su Reglamento. La entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

o) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se ha determinado:
1) Elnimero maximo de consorciados es de 03 (tres).
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

p) AREA USUARIA
Unidad Gerencial de Estudios y Obras — UGEO.

q) SISTEMA DE CONTRATACION

@
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Sera a SUMA ALZADA. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y un plazo determinado
en el expediente técnico de la obra.

En su Oferta, el postor debe presentar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, que
debera respetar la estructura de costos contenida en el Expediente Técnico de la obra, segin lo
previsto en el literal a) del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademads, debera de presentar los Andlisis de Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a
la oferta.

r) VALOR REFERENCIAL
El valor referencial para la ejecucién del Proyecto asciende a la suma total de S/ 39,151,493.51
(Treintay Nueve Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Noventay Tres con 51/100 Soles),
incluido el IGV, con precios vigentes al 31 de agosto del 2021, segtin el Presupuesto contenido en el
Expediente Técnico aprobado por Resolucion Jefatural N°238-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED- UGEO
y con un plazo de ejecucion de obra de cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario.

s) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas vélidas de comunicacién las que PRONIED efectle a través de los medios
electronicos, como correo electronico, para lo cual se utilizardn los numeros telefonicos y
direcciones electrénicas indicados por el Postor/Contratista. Efectuada la transmisién por correo
electrénico, la notificacion en el domicilio fisico del Postor/Contratista no sera obligatoria; no
obstante, de producirse, no invalidara la notificacién efectuada con anticipacion y por los medios
indicados, computéndose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad. Se anexa la cédula de notificacién por medios electrénicos (Formato N° 01).

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento la direcciéon electrénica
consignada en el Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 402 del Codigo Civil, el cambio
de domicilio fisico y para efectos del contrato, y de direccion electronica, solo serd oponible al
PRONIED si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

FORMATO N° 01
Cedula de Notificacion por Medios Electrénicos

(CORREO ELECTRONICOQ)

CEDULA Ne
FECHA DIA....cooiiiiiee MES....ooooeoemeeeeeeeeeeeineeees AROL e
DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacion de este
y nombre de los que lo integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)
DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO

(Segln Contrato o documento comunicando cambio)
DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de Notificacion)

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resefia de contenido)

0
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VENCIMIENTO (Sefalar Ultimo dia del plazo para DIA MES ANO
que la Entidad notifique pronunciamiento).

Nota: El reporte de transmisién o la impresion del correo electrénico enviado —recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva transmisién de esta Cédula de Notificacidn para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin
embargo, de producirse, no invalidard la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales, debera fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Lima.

t) DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD

SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y

. SUSTITUCION DE LA  INFRAESTRUCTURA

Nombre de la cbra * EDUCATIVA DE LA LE N°16449 ELOY SOBERON
FLORES”

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Ubicacion . DISTRITO : San Ignacio
PROVINCIA : San Ignacio
REGION :  Cajamarca
“ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE
Nombre del PIP : LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE
N°16449 ELOY SOBERON FLORES”
Cédigo Unico © 2131102

El terreno se encuentra Saneado y con Disponibilidad

Disponibilidad Fisica del Terreno Fisica del terreno

Nivel de los estudios de Preinversion  : exonerado

Fecha de declaracion de viabilidad :  exonerado

Xpedlente Técnico aprobado © R.J. N° 0238-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
Fecha de Aprobacién de Expediente

Técnico 04/11/2021

Plazo de Ejecucién : 450 dias calendario

u) NORMATIVATECNICA

Seran de aplicacion el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Infraestructura
Educativa vigentes.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el
caso, vigentes a la fecha de aprobacién del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o
priman sobre cualquier disposicion general contenida en el expediente técnico aprobado (no
aplicable a disposiciones especificas no consideradas en las normas sefialadas).

v) SEGUROS CARY SCTR

Sera sujeto a penalidad y constituira retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento
de los siguientes seguros:

0
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s  Seguro CAR
Es obligacion del contratista contar con el Seguro CAR a todo riesgo, para la obra contratada,
cuya pdliza debe estar vigente desde el inicio de la obra hasta la recepcion de la obra.

Las pélizas deben acreditarse ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren vigentes
desde el inicio de la obra y durante la ejecucion de la obra.

. Seguros SCTR
Es obligacion del contratista que los trabajadores sefialados en el expediente técnico de la obra
cuenten con el SCTR, el cual debe estar vigente durante la ejecucion de la obra. Deben ser
acreditadas ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren vigentes desde el inicio y
durante la ejecucién de la obra.

No seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

. Los riesgos de fendomenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos de
enemigos extranjeros, rebelion, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion del poder,
guerra civil, motin, conmocion o alteracion del orden, a menos que se limiten a los empleados
del CONTRATISTA, y contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho nuclearo
explosivo toxico radiactivo.

. Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido
advertidas por EL CONTRATISTA al Supervisor, mediante comunicacién escrita, de manera
previa al inicio de la ejecucion de la partida sefialada.

w) JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS (JRD)

- De conformidad con el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, modificado mediante
Decreto Supremo Nro. 250-2020-MEF, en aquellos contratos de obra cuyos montos sean
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20°000,000,00), se debe incorporar a la cldusula
de solucién de controversias del contrato que las soluciones de estas estaran a cargo de una Junta
de Resolucién de Disputas (JRD). Las decisiones emitidas por la Junta de Resolucién de Disputas
son vinculantes para las partes.

- Considerando que el valor referencial de la presente obra es mayor que veinte millones con
00/100 Soles (S/ 20°000,000,00), resulta obligatorio incorporar al contrato a la Junta de
Resolucién de Disputas como medio de solucién de controversias.

- La solucion de controversias a través de la Junta de Resolucion de Disputas se sujetara a las
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Directiva N°
12-2019-0OSCE/CD “Junta de Resolucién de Disputas”, asi como las disposiciones que se emitan al
respecto.

- Elarticulo 247 del Reglamento y el literal d) del numeral 7.21 de la Directiva N° 12-2019-OSCE/CD
establece que las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros
de la Junta de Resolucion de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas Tablas de los
Centros de Administracion de Junta de Resolucion de Disputas.

- El segundo parrafo del numeral 6.1 del V1. DISPOSICIONES GENERALES de la Directiva N212-2019-
OSCE/CD, se indica que en el contrato se debe designar al Centro a cargo de su administracién,
debiendo comunicarse tal designacién al Centro, en un plazo de cinco (5) dias desde la suscripcion
del acuerdo.

- Se incorporara en el contrato de obra respectivo la cldusula modelo que figura como Anexo 2 de la
Directiva N° 12-2019-0SCE/CD.

CLAUSULA MODELO
“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente
Contrato de Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la
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JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las “Normas
Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y administraciéon al CARD del
Colegio de Ingenieros del Perd, Consejo Departamental de Lima.

La JRD estara compuesta por un (1) miembro el cual sera designado conforme a las
Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato
de Obra deben ser somelidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad
con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmedialo y obligatorio
cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. El incumplimiento de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver
el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

Encaso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD,
podra someter la controversia a arbilraje conforme a lo establecido en las Normas
Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicidn obligatoria para el inicio del
arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Siuna Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en
el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere
el caracter de definitiva y no podrd ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su
disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas
Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas
Normas, aquelia adquiere la calidad de definitiva.”

x) PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 087-

2020-VIVIENDA Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2” APROBADO MEDIANTE
RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021-MINSA:

IMPLEMENTACION PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS COV-2.

En el marco de la Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA que aprueba el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades”, el cual se aplica a las diversas etapas de la ejecucion
de laobra: fase de inicio o reinicio de actividades, fase de ejecucion y fase de cierre, se ha identificado
los diferentes actores responsables de la aplicacion y cumplimiento de referido protocolo; asimismo
se ha contemplado las diferentes medidas preventivas y de proteccién, en la fase de inicio, la fase
de ejecucion hasta el cierre de las actividades a ser implementadas por los actores del proceso
edificatorio, con lafinalidad que la ejecucion de la obra se realice de manera continua, garantizando
el cumplimiento de lo programado.

En referido protocolo se aplica de manera complementaria a la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asi como las disposiciones contenidas en la norma G. 050 seguridad
durante la construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones.

En ese contexto es de responsabilidad del ejecutor de la obra, implementar el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades”, debiendo elaborar el respectivo “Plan para la
Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 en el trabajo”, el mismo que debera ser remitido al
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun
corresponda, para su aprobacién en un plazo méximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de su
recepcion, tomando en cuenta las disposiciones contenidas en el documento técnico: “Directiva
Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2 "aprobado mediante Resolucién Ministerial
N® 1275-2021-MINSA”, asi como cualquier normativa conexa que apruebe el Gobierno en el marco
de la COVID, en la ejecucién de obras de construccion del sector plblico.
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La aplicacion de la normativa antes mencionada tiene como finalidad contribuir con la prevencion
del contagio del COVID-19 en la ejecucién de obras de construccién, en funcién a la normativa
vigente en materia de los trabajadores y es de alcance nacional y de aplicacion obligatoria para todos
los actores del proceso edificatorio.

En cumplimiento de ello, se han incluido en el expediente técnico todas las partidas necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones especificas del “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacion
de actividades”, asi como lo dispuesto en la Directiva Administrativa que establece las disposiciones
para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a
SARS-CoV-2.

Asimismo, se indica que durante la ejecucién de la obra el contratista tendra las siguientes
obligaciones:

1. Constante desinfeccion al finalizar la jornada de trabajo en la totalidad de los ambientes de
trabajo para prevenir posibles focos de contagio covid-19, como por ejemplo las areas comunes,
mesas, interruptores, mandos, tiradores, asi como vehiculos tras cada uso especialmente
tiradores palancas de cambio volante y demas componentes; para lo cual se utilizara alcohol de
70% u otro desinfectante, de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad Sanitaria.

2. Elcontratista debera elaborar, implementar y administrar el “Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo” (PSST), en concordancia con la norma G050 Seguridad durante la construccién del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), debiendo considerar el personal destinado a
desarrollar, implementar y administrar el mencionado plan, asi como los equipos y facilidades
necesarias para desempefar de manera efectiva sus labores.

En ese contexto el “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo” sera parte
integrante del PSST, siendo aprobatorio su aprobacion y presentacién antes del inicio de los
trabajos”, es decir el contratista debera presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo {PSST)
dentro de 15 dias siguientes a la suscripcion del contrato del ejecutor de la obra.

3. El contratista debera implementar como parte de la “Sefializacién Temporal de Seguridad”
paneles informativos con las recomendaciones basicas de prevencion frente al COVID-19.

4. Elcontratista debera implementar como medida de prevencidn un programa o servicio de
alimentacion del personal, con el propésito de evitar la propagacion de enfermedades
infectocontagiosas (por virus o bacterias), conforme lo dispone el “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en
la reanudacion de actividades”, para lo cual deberd contratar a un proveedor que cumpla con las
medidas sanitarias adecuadas a la Emergencia Sanitaria, evitando la salida o exposicion del
personal, y fijando turnos de dotacién de alimentos para evitar aglomeraciones.

5. El contratista debera implementar como medida de prevencién zonas de control de
desinfeccion, dotandola de micro aspersores u otros similares, asi como también insumos de
desinfeccion como jabon u otros similares, autorizadas por la Autoridad Sanitaria.

6. El contratista debera implementar como medida de prevencién un programa o servicio de
transporte de personal hasta la obra y de ésta a puntos cercanos a sus domicilios para evitar el
uso de servicios de trasporte pablico, a fin evitar la propagacion de enfermedades
infectocontagiosas (por virus o bacterias). De igual manera, los vehiculos empleados en el
traslado deben utilizar Gnicamente el 50 % de su capacidad (ello de conformidad a las normas
que emita el gobierno), con el propésito de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el
personal transportado, debiéndose prever la desinfeccion periddica de los vehiculos.

7. En caso el contratista sea una persona juridica, deberd presentar la constancia de registro en
SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-Empresas) o por correo remitido a
emp con ello declara a la Autoridad Nacional de Salud, que conoce, y cumple
con los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa, aprobado mediante Resolucion
Ministerial N* 1275-2021-MINSA; el mismo que serd presentado para el perfeccionamiento del
contrato.
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Dentro de los treinta (30) dias calendario contados desde el inicio contractual de obra, el contratista
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de
obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta, ademas de indicar la definicion de marcas y tipos de
materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra, ademas debiendo emitir pronunciamiento
respecto de los equipos a ser utilizados (incluir cronograma de adquisicion)

El contratista debera entregar mensualmente a la supervision los certificados y/o constancias y/o

protocolos de los ensayos y pruebas de las instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas,
instalaciones sanitarias y otras instalaciones realizadas durante el periodo valorizado.
El contratista debera acreditar en las valorizaciones el pago de sus responsabilidades o el certificado
de no adeudo (segun corresponda) como parte de la ejecucion de la obra (SENCICO, CONAFOVICER,
SUNAT, ESSALUD, etc.)
El postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademds se mostrara la ruta
critica para la ejecuciéon de la obra. Ademas, deberd de presentar los Andlisis de Precios unitarios de
todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estaran acorde con los demas
cronogramas y documentos solicitados en las bases del procedimiento de seleccion, los mismos que
seran presentados para el perfeccionamiento del contrato.
Se debera emplear la Plataforma Digital denominada “Cuaderno de obra digital” para la ejecucién
de la obra, la cual es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE. De
acuerdo con las disposiciones de la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital”.

”

Modalidad de ejecucion

No corresponde

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

2.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

Las requisitos de calificacidn determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° Cantidad | Lista de equipamiento estratégico

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11-13 P3, 16 HP
RODILLOL.V. AUTOP. 101/135 HP 10/12 TON
CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP

TRACTOR DE ORUGAS DE 140 — 160 HP

CAMION VOLQUETE 4x2, 140/210 HP, 8 m3

@G| | | M| =
)N

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para |la suseripecion del contrato.

Importante

No corresponde solicilar como equipamiento que el postor cuente con olicinas, locales u olros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anos de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente tecnico.

A2 CALIFICACUONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N° Cargo - rol del plantel

. Formacién académica Grado o titulo profesional
profesional clave

1 Un (1) Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto titulado
2 Un (1) Ingeniero Estructural Ingeniera Civil titulado
3 Un (1) Ingeniero Sanitario Ingeniero Sanitario titulado
4 Un (1) Ingeniero Electricista Ingeniero Electricista o titulado

o Mecanico Electricista Mecanico Electricista

Un (1) Ingeniero Civil
5 Especialista en Ingeniero Civil titulado

Valorizaciones

un (1) Ingeniero Givil
6 | Especialista en Ingeniero Civil titulado
Programacion

Un (1) Ingeniero Civil

PRONIED 7 Ei%?gﬁ:;ta en Suelos y Ingeniero Civil titulado
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Cargo - rol del
N plantel Tiempo de Computo de la Cargos/puestos Especialidad
profesional experiencia experiencia desempeifiados requerida
clave
Residente y/o
Supervisor y/o
jefe de
Supervision de
obras y/o
1 Residente de 6 afos Desde la Residente de En obras iguales
Obra Colegiatura Obra y/o y/o similares al
Ingeniero objeto de la
Residente de convocatoria.
Obra y/o Inspector
de obra; en obras
publicas y/o
privadas.
Ingeniero
Estructural y/o
Ingeniero
Especialista
Estructural ylo
Especialista  en
2 Estructuras e | Enobrasiguales
Ingenieria Sismo y/o similares al
Desde la y/o Resistente o objeto de la
Ingeniero 3 afos Colegiatura Eupen_.'izls_or g convocatoria.
specialista e
Estructural Estructuras  y/o
Supervisor de
Estructuras, en
obras publicas y/o
privadas.
Ingeniero
Sanitario y/o
Especialista en/de
Instalaciones
Sanitarias y/o | Enobrasiguales
Ingeniero 3 anos Desde la Especialista  en | y/osimilares al
Sanitario Colegiatura Saneamiento - objeto de la
Instalaciones convocatoria.
Sanitarias en
3 Edificaciones, en
obras publicas y/o
privadas.
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Ingeniero
Electricista ylo
Mecanico
Electricista y/o

Especialista  en
Instalaciones
Eléctricas y/o
Supervisor en la
Especialidad de
Instalaciones
Eléctricas y/o
Especialista  en
Instalaciones

Especialista en
Programacién  y
Valorizaciones y/o
Ingeniero
Especialista  en
Valorizaciones y/o
Especialista  en
Valorizaciones,
Costos,
Presupuestos,
Programacién _ y

Eléctricas y
Electromecanicas
y/o Ingeniero
en/de
Ingeniero Instalaciones
4 | Electricista o | 3 afios Desde la Eléctricas y | En obras iguales
Mecanico Colegiatura Electromecanicas | y/o similares al
Electricista y/o Supervisor en | objeto de la
la Especialidad de | convocatoria.
Instalaciones
Mecanicas y
Eléctricas ylo
Supervisor de las
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecanicas
ylo  Jefe de
Instalaciones
Eléctricas -
Mecanicas, en
obras publicas y/o
privadas.
Especialista en
Valorizaciones y/o
Especialista  en
Valorizaciones y
Metrados ylo
Especialista en
Costos, Metradosy
Valorizaciones y/o
Supervisor de
Valorizaciones y
Metrados ylo
Supervisor de
Costos y
Valorizaciones y/o
Ingeniero  Civil Especialista en | En obras en
Especialista en | 3 afios Desde la Metrados, Costos, | general.
Valorizaciones Colegiatura Presupuestos  y
5 Valorizaciones y/o

@
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Metrados, en
obras publicas y/o
privadas.
Especialista en
Programacion y/o B
Planeamiento y/o E?Q":{:ﬁ;?::';s
Ingeniero Civil Desde la Planificacion y/o ¥ objeto de la
6 Especialista en 3 afos Colegiatura Cronogramas o la convocatoria
Programacion 9 combinacion de ’
estos en Obras
publicas y/o
privadas.
Ingeniero de
Suelos y/o
geotecnia ylo
Ingeniero
Especialista en
suelos y/o
7 geotecnia ylo .
Especialista en | Enobrasiguales
Desde la Suelos ylo V"Obs_'T"irels al
Ingeniero Civil | 3 anos Colegiatura geotecnia, en objelo de la
Es?)ecialista en obras publicas y/o convacaloria.
suelos y privadas.
geotecnia
Prevencionista de
Seguridad ylo
Especialista  en
Seguridad ylo
Especialista  en
Seguridad y Salud
Ocupacional  y/o
Especialista en
Seguridad e
Higiene y/o | En  obras en
Especialista  en | general.
Ingeniero Segu_ridad yMgdio
Prevgncionista 2 afios Desde la Ambiente y/o jefe
A Colegiatura SYSO, ylo Jefe
8 de Seguridad SOMA, vio
Supervisor de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
ylo  Jefe de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
en obras publicas
y/o privadas.
Nota:

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en General piblica
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y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnologicos, institutos
pedagdgicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o centros
penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de oficinas y/o
edificios comerciales y/o edificios residenciales.

De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones contengan
alguna de las siguientes terminologias: Construccion y/o Reconstruccion y/o Remodelacion y/o
Mejoramiento y/o Demolicién y/o Renovacion y/o Ampliacion y/o Creacién y/o Nueva y/o Sustitucion y/o
Adecuacion o la combinacion de éstas.

Indistintamente de la denominacion de la Experiencia presentada, para que sea considerada valida, el
postor debera de acreditar fehacientemente que el proyecto cuenta al menos con las 04 Especialidades:
Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas. Se acredita con la presentacion de la constancia de
prestacion de servicio, en la cual se indigue que el proyecto cuenta con las 04 especialidades, y copia del
presupuesto del proyecto.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 39,151,493.51 (Treinta y
Nueve Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 51/100 Soles), en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en General
publica y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnolégicos,
institutos pedagogicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o
centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de
oficinas y/o edificios comerciales y/o edificios residenciales.

De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones
contengan alguna de las siguientes terminologias: Construccion y/o Reconstruccion y/o Remodelacion
y/o Mejoramiento y/o Demolicién y/o Renovacion y/o Ampliacion y/o Creacion y/o Nueva y/o Sustitucion
y/o Adecuacién o la combinacién de éstas.

Indistintamente de la denominacién de la Experiencia presentada, para que sea considerada valida, el
postor debera de acreditar fehacientemente que el proyecto cuenta al menos con las 04 Especialidades:
Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas. Se acredita con la presentacién de la constancia de
prestacion de servicio, en la cual se indique que el proyecto cuenta con las 04 especialidades, y copia
del presupuesto del proyecto.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualqguier otra documentacion® de la cual se desprenda

3 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por
la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

@

C | SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 16'000,000.00 (Dieciséis Millones
con 00/100 Soles).

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.
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Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombry
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacior
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente 4
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

e ™

@ Y,
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

o ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] Y7 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?'®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

PRONIED PRONIED PRONIED
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17 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

18 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

O
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

PRONI&ED « Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun

FIRMA DIGITAL

Firmadp digitaimente por GASTEL!
HERRHRA Edwin FAU
20514347221 soft

MotivojDoy V'

caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
U "
capitulo.

s y o
Fecha:23.03.202212:52:29-0500 ¢  En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
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incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LLE. N° 16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO — SAN IGNACIO-
CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102, que celebra de una parte
el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20514347221, con domicilio legal en jirbn Carabaya N° 341 Cercado de

Lima — Lima, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviviiiieenvneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccooveiennnen ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1 para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL
SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO — SAN
IGNACIO- CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE. N° 16449 ELOY SOBERON — SAN IGNACIO — SAN IGNACIO-
CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131102.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en periodos de
valorizacibon MENSUAL, salvo en el mes de diciembre donde se tramitan dos (02) valorizaciones
quincenales de ser el caso, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias

19

.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL

PRONIED TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

o RGOAMA MBS [SENALAR EMPRESA QUE LA EM|TE] Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
T FIRMADIGITAL monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
Firmado Iiigi!almeme por GASTELU Ia |IQUIdaCIOn f|na|

HERREH
2051434
Motivo:
Fecha: 2

A Edwin FAU
221 soft

a2z 125252050 CL AUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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7221 soft
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El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el

monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud

PRONIE[ del contratista.
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digitalmente por FLORES
VA Sigrid Marilu FAU

Doy v B CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos20 mediante carta
fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion

20 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

e siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

/
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de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
gue las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El expediente técnico de obra debidamente aprobado detalla la asignacién de riesgos en la seccion
FICHAS DE RIESGOS obrantes en folios del 6220 al 6234del Expediente Técnico; asi mismo de
conformidad al articulo 29.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, sostiene que
para la contratacion de obras, la planificacién incluye la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucién, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrenciay ii) su impacto en la ejecucion
de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcién total y/o parcial de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

PRONIE&O de acuerdo a la siguiente férmula:

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmado
MENDO)
2051434
Motivo:

Fecha: J

FIRMA DIGITAL

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
o Sana e FAD F x plazo vigente en dias
7221Bharwd
3(.)();3},/2(;322 16:22:37 -05:00

Donde:

PRONIELY = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

DE

rocearnacona. = = (0,40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmad
MATIA
20514
Motivol
Fecha:

FIRMA DIGITAL

pdgraimente por avANCIE | retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

ezl sol Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Doy V° B°
23.03.2022 14:51:00 -05:00

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PRONIED importante

DE INi

PROGRAMA NACIONAL
FRAESTRUCTURA EDLICATIVA

Firmado
HERRE
2051434
Motivo:
Fecha: 3

FIRMA DIGITAL De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
igiamente por GASTELY |3 forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica

Ghvrs el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
[3.03.2022 12:53:11 -05:00 EStadO.

.

O/
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221 soft
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Firmado digitalmente por GASTELU
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FIRMA DIGITAL
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@

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Se aplicara una | Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor
dias desde el inicio de su participaciéon | equivalente a una (1) | de Obra
en la ejecucion del contrato o del UIT por cada dia de
integro del plazo de ejecucion, si este | ausencia del personal
es menor a los sesenta (G0) dias, de | en obra en el plazo
conformidad con las disposiciones | previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

2 En caso el contratista incumpla con su | Se aplicara una | S5e acredita con un
obligacién de ejecutar la prestaciéon | penalidad informe del Supervisor
con el personal acreditado o | equivalente a una (1) | de Obra.
debidamente sustituido. UIT por cada dia de

ausencia del personal
en la obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil | Se acredita con un
permite el acceso al cuaderno de obra | (5/1000) del monto | informe del Supervisor
al INSPECTOR O SUPERVISOR, de la valorizacion del | de Obra.
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada dia

de dicho

Nota: “Esta penalidad solo aplica si el | impedimento.
cuaderno de obra es ficsico. El uso del
cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la

Directiva N2 009-2020-OSCL/PRLC
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segun lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Por SUBCONTRATAR parte de las . . .

restaciones a su cargo sin la Se aplicara una | Se acredita con un
P . . penalidad del UNO | informe del Supervisor
autorizacion escrita de PRONIED vy al o

4 R ., por ciento (1%) del | y/o Coordinador de

margen de lo dispuesto por el Articulo |
- .. monto del contrato | Obra del Equipo de

147 Subcontratacion del Reglamento vigente Eiccucién de Obras
de la Ley de Contrataciones del Estado € ] o
a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (sobre —
valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que ocacionen
pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes:; sinperjuicio
de Iaspacciones Iegales ue I:Judjie:ran e aplicara una

gales que p penalidad del 0.15%
corresponder.

. del monto del
b) Por no presentar el calendario de .
. . Contrato vigente por .
avance de obra valorizado actualizado Se acredita con un
. cada oportunidad. La | .

a la fecha de inicio de obra y su . . | informe del Supervisor
.. . Penalidad sera .
Programaciéon CPM correspondiente, . y/o Coordinador de

.. aplicable por el .
a la Supervisién, dentro del plazo de Obra del Equipo de
: . . L. incumplimiento de . .

5 siete (07) dias calendario del inicio de Ejecucion de Obras.

cualquiera de los

la obra.

¢} Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada ] su
Programacion CPM correspondiente,
dentro del plazo de / dias contados a
partir del dia csiguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacion de

ampliacion de plazo, segun lo
establecido por el Articulo 198&.7
Reglamentn e la | ey e

supuestos, de forma
independiente por
cada supuesto.
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Ca

)

PERU | Ministeric Vicamnisterio de
de Educacién

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

Contrataciones del Estado.
d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).
. Equivalente a
En caso E,L CQNTRATISTA incumpla (2/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de implementar la X X .
. del contrato vigente | informe del Supervisor
sefializacion interna y externa que la N .
6 . . por cada oportunidad | y/o Coordinador de
obra requiera a fin de evitar R
. . . que se cometa el | Obra del Equipo de
accidentes y brindar la seguridad N ..
X N supuesto de | Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. R
penalidad.
Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla | (5/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de mantener | del contrato original | informe del Supervisor
7 vigentes las pélizas de seguros desde | por cada oportunidad | y/o Coordinador de
el inicio de la obra hasta la recepcion | que se cometa el | Obra del Equipo de
de la misma. supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.
Por no remitir oficialmente Ilas . .
5 X UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
pruebas® que garanticen el buen X N .
N X N en la oportunidad | informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas .
8 PR - que se configura el | y/o Coordinador de
eléctricos, sanitarios v de R
o - supuesto de | Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite B . "
R penalidad. Ejecucion de Obras.
expresamente el supervisor.
Por no iniciar la implementaciéon de . .
. X P h UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias X X .
) A . en la oportunidad | informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio .
9 N , A que se produce el | y/o Coordinador de
ambiente (hasta 2 dias calendario, R
. R supuesto de | Obra del Equipo de
luego de notificada la ocurrencia por R N »
. penalidad. Ejecucion de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad | Se acredita con un
Por tener vencidos o no renovados los | que se cometa el | informe del Supervisor
10 certificados de calibracion de equipos | supuesto de | y/o Coordinador de
de medicion penalidad, por cada | Obra del Equipo de
equipo revisado en la | Ejecucion de Obras.
inspeccién
Dos por diez mil
En caso el contratista incumpla con su | (2/10,000) del monto | Se acredita con un
obligacion de  implementar la | del contrato vigente | informe del supervisor
11 sefializacion  interna y externa | por cada oportunidad | y/o coordinador de
relacionada con la prevencion del | que se evidencie el | obra del Equipo de
contagio del COVID -19 supuesto de | Ejecucién de Obras.
penalidad.

@

2 El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucién de obra, mediante
comunicacién escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma
debera actualizarse a medida que se actualice el calendario de avance de obra.

PRONIED
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Firmado digitalmente por GASTELU
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20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:53:47 -05:00
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Fecha: 23.03.2022 16:23:06 -05:00
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Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 14:57:04 -05:00

Se acredita con un
DOS (2) UIT vigente | .
) ) N informe del Supervisor
Por indicar en el cuaderno de obra que | en la oportunidad R
. . . y/o Coordinador de
12 la obra estd terminada (cuando adn | que cometa el R
N N - Obra del Equipo de
tiene partidas faltantes o inconclusas) supuesto de . L.
N Ejecucién de Obras.
penalidad.
En caso el contratista no cumpla con Se acredita con un
p Una (1) UIT vigente | informe del
presentar los resultados dentro de los B R
. . . por cada dia de coordinador de obra
13 tres (3) dias calendario de realizadas demora en la del Equipo de Eiecucién
las PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 al _ quip )
presentacion. de Obras.
personal de obra.
Nota:

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

La aplicacion de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de tramite
de la valorizacion del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion
final, seglin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU

La penalidad por mora vy las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Fecha: 23.03.2022 12:53:57 -05:00 - Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicaran cada vez que se verifique el supuesto de aplicacion de penalidad.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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21 hard
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Perd, Consejo Departamental de Lima.

La JRD estara compuesta por un (1) miembro el cual sera designado conforme a las Normas
Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas

PRONIED Aplicables a las JRD.
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La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia

21

.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.”

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

En mérito del Anexo N° 11 de las Bases Integradas, el Contratista autoriza a LA ENTIDAD a realizar
la notificacion electrénica de los actos efectuados durante la ejecucion del contrato, al siguiente
correo electrénico autorizado:

Correo electrénico autorizado:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan
formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacidn electrénica se acredita con la impresion del correo electrénico enviado y la Cedula
de Notificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de
parte del contratista.

La notificacién en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacién electrénica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacion del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas
en las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

FPROMNIED E| correo electrénico autorizado sélo podré ser variado por otro correo electrénico, caso contrario

PROGRAMA NACIONAL

pe wFracsTRUCTURA EDUcaTve S@ tendra por no variado.

Firmado
MENDO;
2051434
Motivo:

Fecha: 2

FIRMA DIGITAL

digitalmente por FLORES

A Sigrid Marilu FAU CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

7221 hard

30.(%3\./;(;3232 16:23:34 -05:00 CO NTRACTUA L
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

p'gm%':ﬂn%D DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciieeeeniiiieeeennns ]

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmado
MATIAS;
2051434
Motivo:

Fecha: 2

jg|Mpco DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

Prospero FAU GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

7221 soft

oy v ossy PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

PRONIEL] lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

DE IN

PROGRAMA NACIONAL
FRAESTRUCTURA EDUCATIVA FECHA] .

FIRMA DIGITAL

Firmado Iiigi[almeme por GASTELU

HERREH
2051434
Motivo:
Fecha: 2|

A Edwin FAU

v B ‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

y V° B
,03.2022 12:54:36 -05:00

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 14:57:37 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20%14347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fe¢ha: 23.03.2022 12:54:51 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

irmado digitalmente por FLORES
ENDOZA Sigrid Marilu FAU
40514347221 hard

otivo: Doy V° B°®

Hecha: 23.03.2022 16:23:48 -05:00

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

.
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5 APLICACION DE :
Mont | lidad
PENAL IDADES mgpao de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
8
NOMBRE, FIRMA' Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:55:01 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

X . Firmado digitalmente por FLORES
Firmado digitalmente por AMANCIO MENDOZA Sigrid Marilu FAU
MATIAS Prospero FAU 20514347221 hard
20514347221 soft Motivo: Doy V° B°®
Motivo: Doy V° B°® Fecha: 23.03.2022 16:24:01 -05:00
Fecha: 23.03.2022 14:57:48 -05:00
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ANEXOS

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalimente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 12:55:32 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 14:57:59 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B

Fecha: 23.03.2022 16:24:16 -05:00
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne° 03-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

PRONIEO =)
PROGRAMA MAGIONAL RONI&D o ;
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROGRAMA NAGIONAL D [VRASTRUCTURA S0, ATV
FIRMA DIGITAL DE INFRAESTRUCTURA EDUICATIVA FIRMA DIGITAL
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU ﬂ&%%’gffg?éﬁmﬁﬁr&SREs
HERRERA Edwin FAU Firmado digitalmente por AMANCIO 20514347221 hard
20514347221 soft MATIAS Prospero FAU Motivo: Doy V° B

. o ge Y,
Motivo: Doy V° B 20514347221 soft : :24:49 -05:
Fonha 253,202 12:55:50 -05:00 Motvo: Doy V- Be Fecha: 23.03.2022 16:24:49 -05:00

Fecha: 23.03.2022 14:58:11 -05:00
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
) PRONIED

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR DE INPRASIRETURA EDUCATIVA

Sefiores MENDOZA Signe Matia FA | -
Z A 20514347221 hard

COM'TE D,E SE,L ECCION ygg}:’:;%%?}.’;o%“z 16:25:37 -0%$:00
LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-
El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F QONI&D PROGRAMA NACIONAL
PROGRAMA NACIONAL e a s sssssssssasassssssssasasaasasasEEsEsEEaEaEaE R R DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA . . FIRMA DIGITAL
FIRMA DIGITAL Firma, Nombres y Apellidos del representante
e H Firmado digitalmente por AMANCIO
Firmado digitalmente por GASTELU comun del consorcio MATIAS Prospero FAU
HERRERA Edwin FAU 20514347221 soft
20514347221 soft Motivo: Doy V° B
Motivo: Doy V° B® Fecha: 23.03.2022 14:59:48 -05:00

Cha: 23.03.2022 12:56:02 -05:00 @/
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Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 16:27:17 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:56:16 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 15:00:05 -05:00




-
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

PRONIED PRONIED PRONIED

PROGRAMA NACIONAL PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU Firmado digitalmente por AMANCIO
HERRERA Edwin FAU

20514347221 soft
Motivo: Doy V° B° B
Fecha: 23.03.2022 12:56:27 -05:00 Fecha: 23.03.2022 15:05:49 -05:00

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU

MATIAS Prospero FAU

20514347221 soft 20514347221 hard

o Motivo: Doy V° B'

Motivo: Doy v Fecha: 23.03.2022 16:27:31 -05:00
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 16:27:48 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 15:06:03 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 12:56:45 -05:00

@
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

PRONIED PRONIED

PROGRAMA NACIONAL PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:56:57 -05:00

.

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 16:28:03 -05:00




20!
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ANEXO N®5 PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

PROMESA DE CONSORCIO SLIMER RS REAETE
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 16:28:16 -05:00

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........cccccveeininnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
PRONIED  [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100975

14347221 soft

Mofivo: Doy V° B® P
Fe¢ha: 23.03.2022 12:57:13 -05:00 E{QA&:‘!%D
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] NATIAS Prospero FAU

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 15:06:20 -05:00

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

6 % Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 Sofl

Motivo: Doy V° B

Fecha: 23.03.2022 15:06:33 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado dlgnalmente por GASTELU
HERRERA Edwin F,

20514347221 soft

Motivo: Doy V° B

Fecha: 23.03.2022 12:57:24 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V°

Fecha: 23. 03 2022 16:28:32 -05:00
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Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

Presente.-

la siguiente:

ANEXO N° 6

LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1

PRECIO DE LA OFERTA

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

~

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES

MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard
Motivo: Doy V° B®

B
Fecha: 23.03.2022 16:28:50 -05:00

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

CONCEPTO

PRECIO TOTAL

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA  tessssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnsnnsssnnnnns

FIRMA DIGITAL Firma, Nombres y Apellidos del postor o
ERACRAEduin Al CSTEY Representante legal o comun, segln corresponda
0514347221 soft
otivo: Doy V° B°
echa: 23.03.2022 12:57:36 -05:00

Importante

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 15:06:44 -05:00

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA

UNIDAD

METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV26

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
@ norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

/
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‘ 5 ‘ Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°®

Fecha: 23.03.2022 16:29:03 -05:00

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:57:50 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 15:06:55 -05:00

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

o/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne° 03-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

PRONIED PRONIED
PROGRAMA NACIONAL PROGRAMA NACIONAL iiad ;
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INFRAESTRUGTURA EDUGATTVA
FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por GASTELU Firmado digitalmente por AMANCIO Eg‘%jggfg?éwgr&zﬁlﬂrgkgREs
HERRERA Edwin FAU MATIAS Prospero FAU 20514347221 hard
20514347221 soft 20514347221 soft Motivo: Doy V° B®
Motivo: Doy V° B® Motivo: Doy V° B° 5 2015 05"
Fecha: 23.03.2022 12:58:02 -05:00 Fecha: 23.03.2022 15:07:08 -05:00 Fecha: 23.03.2022 16:29:15 -05:00

27 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

@
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

PRONIED ol
e I\‘f;g?;’m’&“j:ﬂ”;gﬁmm DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA oE Nrngé;;m':? ” :ADEN)"‘ULC ATA
= FIRMA DIGITAL
FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL

. - Firmado digitalmente por AMANCIO i igi
Firmado digitalmente por GASTELU MATIAS Prospero FAU mgm;igzd/kgg%rngﬁzmirgkgREs
HERRERA Edwin FAU 20514347221 soft 20514347221 hard
20514347221 soft Motivo: Doy V° B Motivo: Doy V° B°
Motivo: Doy V° B Fecha: 23.03.2022 15:07:20 -05:00 ;

Fecha: 23.03.2022 13:03:08 -05:00 Fecha: 23.03.2022 16:29:27 -05:00
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 16:29:49 -05:00

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTRATO | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® T'POV'EEI%@'}"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 15:08:31 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:58:25 -05:00

/
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IEB RECEPOCBI?:gi DE LA PRO\ZlgEI;lIIE:ENTE MONEDA IMPORTE®C TIPOVIEEI_E;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SZ
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:58:37 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda

FROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRONIED

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 15:08:44 -05:00

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 16:30:02 -05:00
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ANEXO N° 11

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcién del presente documento se autoriza al PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRONIED) a realizar la notificacién electrénica de las observaciones
realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccion de correo electronico autorizada es:

Correo electrénico autorizado:

Repita el correo electrénico autorizado:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacién electrénica se acredita con la impresion del correo electrénico enviado y la Cedula de
Notificacién, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de parte del
contratista.

La notificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacion electronica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos
a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacién del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas en
las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

El correo electrénico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electronico, caso contrario se
tendréa por no variado.

RUC:
PRONIED PRONIED
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA . PRGGRAMA NAONIL. PROGRAMA NACIONAL
EIRMA DIGITAL DE INFRAESTRUCTURA EDLICATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU . -
HERRERA Edwin FAU Firmado digitalmente por AMANCIO Firmado digitalmente por FLORES
20514347221 soft MATIAS Prospero FAU MENDOZA Sigrid Marilu FAU
Motivo: Doy V° B® 20514347221 soft 20514347221 hard

B
Fecha: 23.03.2022 12:58:47 -05:00

@

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.03.2022 15:09:37 -05:00

Motivo: Doy V° B®
Fecha: 23.03.2022 16:30:15 -05:00
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GESTION ANTISOBORNO

DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL
PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA DE

Codigo: FPS03.02.15-PRONIED

Version: 02

DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL

Sefores

COMITE DE SELECCION

SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MINEDU/UE 108-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

- Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestién del
PRONIED (ver Anexo N° 01)

- Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcidn, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto sean de mi
conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que establece
medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala
fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

- Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/lwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Cédigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por GASTELU
HERRERA Edwin FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:59:10 -05:00

Huella Digital

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 15:09:48 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 16:30:31 -05:00



https://youtu.be/IwfwTY7KaSw
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DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE

pQONI&D LA POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA
PROGRAMA NACIONAL DE GESTION ANTISOBORNO

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Cadigo: FPS03.02.16-PRONIED Version: 02

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA
DE GESTION ANTISOBORNO

Serfores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne° 03-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, personal clave del postor [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED (ver Anexo N° 01).

Il. Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que
establece medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas
de mala fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

I1l. Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/IwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Codigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL PRONIeD
PROGRAMA NACIONAL
Firmado digitalmente por GASTELU DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
TP e
20514347221 soft H H
Motivo: Doy v° B° Firma, Nombres y Apellidos del personal clave .. giamente por Awancio
Fecha: 23.03.2022 12:59:24 -05:00 MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®
P Fecha: 23.03.2022 15:10:10 -05:00
Huella Digital

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 16:30:43 -05:00
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ANEXO N° 01
YEENN 0
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, gestiona la infraestructura
educativa pubiica en benefico de ks comunidad educativa de manera planficada, regulsda y
eficents. Asimismo, & PRONIED considera que |a mformacion que utiliza, procesa gensra o
comparts durante el desamolio de sus actividades, s un recurso esralSgico y un Scivo arftico.
En ese sentido. & fin de garantzzar |a implementacidn de las buenas practicas de Gestion
Antsobormo y de Segundad de la informacion, establece o siguents:

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

pENVHETICUM IO 0 Se prohibe Cudigueer PrACtica de sODOMO. Garantizando el derecho a formular denuncas
de buena fe y proteccion al (a la) denunciante
0s14347221 Se ha designado la funcion de cumplimeento en un{a) servidor(a) civil de la Institucion,
Fecha: 23.03.2022 16:30:56 -05:00 dotandoio de la Independencia y autondad pars supervisar el diseno y mantenimeento del
sistema. La funcion de cumplimiento estara a disposiodn de todos los miembros ded
PRONIED para asesorar, orientar y dar apoyo &l personal en materia del Sistema de
SO e Se préserva la confidenciahdad. ntegridad y disponibiidad Oe Ios actvos Ge nfarmacion
Firmado digitaimente por AMANCIO “ “ m M m y 'm
Sostasare s * Se establacen objetivos Antiscbomo y de Segundad de la iInformacion que Nos permitan
e 2% 2052 15:15:10 -05:00 cumplsr nuestras expectalivas
o Se promueve 18 sensiDiZAciOn y CAPSCRAcION continua de sus servidores(as) aviles
« Se asegura que los S0Cios de NBgoCo BNgan conocimiento de la presente politica y de las
NOrMas Mencionadas y aseguran su cumplmiento
» Se cumpien con las disposiciones legales, 10s requisitos y la mejora continua del Sistema
pEGHCm’MN%D de Gestion Antisobomo y del Sistema de Geston de Segundad de |a Informacion
e o o La Alta Direccian participa activaments en &f cumpiimiento del SGAS y del SGSI a traves

Firmado digitalmente por GASTELU “ Su W y m

HERRERA Edwin FAU

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU

S o Se prohibe a los(as) servidores(as) civiles y a 08 proveedones (persona natural o juridica)
Fechi 23 632022 125540-05.00 ofrecer. aceptar 0 soMCtar regalos atenciones, donaciones y/o beneficios wmdares a
camidio de cusiquier ventaja ndebida

o Las conductas que vuineren esta Politica estanin sujetas a investigacion y a Ia apicacion
de las medidas discphnanas administralivas y/o penales comespondentes.

PRONIED

— . e e
ey W . e —

Resolucion de aprobacion

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N* 000064202 1 MINEDU.VMGLPRONIED-DE

Codigo Version Paginas Fecha de aprobacion

PL-001-02-PRONIED 02 1 19032021
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LLAMKAYKUNA TINKINAKUNANPAQ
KAMACHIKUYKUNA

Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED hufium, llamkan estado yachay
wasikuna gqispinanpaq, yachapakugkunarayku. Allinta yuyaymanaspa, allinta gawarispa,
yachayninkumanhina lamkanku. Chaynallataq, PRONIED hufu informacion uywasgan,
wagaychasqan, pagarichisgan hinallataq llamkaypachapi rigsichisqgan harkasqga kanan. Chaymi,
allin ruraykuna chuyalla gispinanpaq, mana rantichikunapaq, informacionta waqaychanapaq
kay kamachikuykunata rigsichimuniku:

« Ama rantichikuychu, kayna mana allin ruraykunamanta yachaspaqa denunciata churaykuy
derechoykipim kachkanki, harkasgam kanki.

* Huk llamkaqtam churachkaniku, paymi atiyniyug kanga, sistema mantenimiento nisgata
gawaringa. Hinallatag PRONIED hunupi llamkagkuna, yachachinga, pusanqga, yanapanga
mana rantichikuyman wichiykunapaq.

* Waqaychanikum, activos informacion piy kasganta, tukuy kasqanta ukunta hawantapas.

* Mana rantichikuyman wichiykunapaq hinallataq, informacion wagaychayman haypanapaq
churaniku.

* Llamkagkunata yachachiyman pusayman churakuniku.

« Negocio ruraykunapi runakunapas kay kamachikuykunataga rigsinanmi, mana paykunapas
rantichikuyman wichiykunankupagq.

* Kamachikuykunapa, manakuykunapa nisgantam ruranchik. Hinallatag, mana
rantichikunapagq, informacionta wagaychanapag, aswan kallpawan gatipasun.

« Hatun kamachikugkunapas SGAS chanllatagq SGS!I kallpawan puririnanpag gawan
gawanllam kachkanku.

* Llapallan PRONIED huniupi llamkagkunatam ama niyniku, ama qusgayki niychu, ama
chaskiychu, ama manakuychu, ima rantipakuypipas.

e Mana allin ruraykunataga qatipaykuspam, huchachaykungaku, rantiy munaqta,
rantichikugtapas mana mancharispam, watana wasimanpas aysaykungaku.

Uyasqa kamachikuy

RURAQ UMALLIQPA KAMACHIKUYNIN N° 000054-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE

kaynin qawarikusqan rapi Uyasqa punchaw
PL-001-02-PRONIED 02 1 19/03/2021
PRONIeO PRONIeO PRONIED
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		2022-03-23T14:57:59-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:58:11-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:59:48-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:00:05-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:05:49-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:06:03-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:06:20-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:06:33-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:06:44-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:06:55-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:07:08-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:07:20-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:08:31-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:08:44-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:09:37-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:09:48-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:10:10-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:15:19-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T15:15:32-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:07:16-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:08:13-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:09:03-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:09:20-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:09:32-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:09:45-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:10:05-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:10:18-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:10:30-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:10:42-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:10:56-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:11:09-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:11:21-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:11:33-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:11:47-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:12:02-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:12:16-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:12:29-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:12:45-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:12:56-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:13:41-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:16:44-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:17:20-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:17:32-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:17:44-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:17:56-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:18:08-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:18:20-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:18:32-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:18:45-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:18:56-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:19:08-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:19:20-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:19:31-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:19:43-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:20:03-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:20:15-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:20:28-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:20:39-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:20:53-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:21:07-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:21:19-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:21:31-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:21:43-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:21:55-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:22:08-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:22:22-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:22:37-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:22:51-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:23:06-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:23:21-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:23:34-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:23:48-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:24:01-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:24:16-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:24:49-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:25:37-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:27:17-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:27:31-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:27:48-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:28:03-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:28:16-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:28:32-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:28:50-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:29:03-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:29:15-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:29:27-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:29:49-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:30:02-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:30:15-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:30:31-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:30:43-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:30:56-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:31:10-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T16:46:48-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°




