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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-MINEDU/UE
108-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) IE
ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES Nro 2439638

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUC N° : 20514347221

Domicilio legal : Jr. Carabaya N°341 Lima - Lima

Teléfono: : 615-5960 — Anexo: 7050

Correo electrénico: . cpanta@pronied.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidn de la ejecucién de la obra:
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO
DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES Nro 2439638

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidén segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1°620,018.07 (Un millén seiscientos veinte mil dieciocho con
07/soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre de 2021.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1°620,018.07 S/ 1°458,016.27 S/1°782,019.87
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Formato de Aprobacion de
contratacion . Expediente de Contratacion N°
21-2022 del 11 de abril de 2022.
Documento y fecha de aprobacién del expediente . RJ N° 49-2021-MINEDU/VMGI-
técnico ’ PRONIED-UGEO del 11.03.2021
Documento y fecha de actualizacién del expediente . RJ N° 35-2022-MINEDU/VMGI-
técnico, de corresponder " PRONIED-UGEO del 17.02.2022
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento treinta y cinco
(135) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cajade la Entidad (Tesoreria) — Unidad de Finanzas -
PRONIED, sito en Jr. Carabaya N°341 Lima.

Recoger en . Unidad de Abastecimiento — PRONIED, sito en Jr. Carabaya
N°341 Lima (segundo piso).

Costo de bases . Impresa: CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 5.00).

Costo del expediente . Impreso: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 500.00).

técnico Digital: DIEZ CON 00/100 SOLES (S/ 10.00).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31365 - Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2022.

Ley N° 31366 - Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio
fiscal 2022.

Ley N° 31367 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2022.

T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica
la Ley N°30225.

Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacioén Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Resolucién Ministerial N° 1275-2021 MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Cadigo Civil

Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6
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La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP1°,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!?.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2,

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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p)

a)

)

s)
Y

u)

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

En concordancia al numeral 7 del literal x) correspondiente al punto 2.1 del requerimiento,
en caso el contratista sea una persona juridica, debera presentar la constancia de registro
en SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-Empresas) o por correo remitido a
empresa@minsa.gob.pe, con ello declara a la Autoridad Nacional de Salud, que conoce, y
cumple con los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa, aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA.

En virtud al numeral 5 del literal v), el postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT,
en los cuales se mostrara la ruta critica para la ejecucion de la obra. Ademas, debera de
presentar el desagregado de las partidas que conforman el presupuesto y los Analisis de
Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos diagramas seran
acorde con los demas cronogramas y documentos solicitados en las bases del
procedimiento de seleccion.

Formato de autorizacion para realizar notificacion electronica. (Anexo N°12)

Declaracion Jurada del Postor sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED y la toma de conciencia del Sistema de Gestion Antisoborno.

Declaracion Jurada del Personal Clave sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion
del PRONIED y la toma de Conciencia del Sistema de Gestidn Antisoborno.
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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2.4,

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa — PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341 — Cercado de Lima en el
horario de 08:30 am a 05:00pm de lunes a viernes y en dias habiles previa verificacion de lo
indicado en la pagina de la Entidad: https://www.gob.pe/pronied?4, ello respecto de aquella
documentacién que sea indispensable su presentacion en fisico y/o en original, asimismo en
caso la documentacién permita que pueda presentarse en forma virtual, debera considerar el
siguiente enlace: https://sistemas.pronied.gob.pe/sgdvirtual/#/inicio, siendo el horario de
recepcion de lunes a viernes de 08:30 am a 05:00 pm (dias habiles), la documentacién que
ingrese al sistema después de las 5:00 p. m. sera considerada como presentada al dia siguiente
habil.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

13

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

https://www.qob.pe/institucion/pronied/noticias/520895-comunicado-pronied-respecto-a-la-atencion-de-la-mesa-de-

partes-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19

15

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos!” mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual, a excepcidn del mes de diciembre, donde se tramitaran
dos (02) valorizaciones quincenales, de ser el caso.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado. a
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3.1

PRCGRAMA RACONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRWA DIGITAL . ADELANTO DIRECTO
Firjnado ‘ﬂﬂalmmle por PONCE . . . . . . .
23 CASTLLO Juan Carlos FAL El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes

M D265 125001 -05:00 a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA

CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

/ X . \
2o -
L B PERU | Ministerio Programa Nacional de
de Educacion Infraestructura Educativa

"Decenio de la Iualdad de oportmidades para nusjeres y hombres”
" iio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

REQUERIMIENTO
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO EN EL(LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N°2439638

2.1 INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
a) FINALIDAD PUBLICA

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad,
funcionalidad, estética, y economia, para mejorar la calidad educativa de los usuarios en el
tiempo, considerando el "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de
Actividades" contenido en la Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA y la "Directiva
Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, que establece las disposiciones para la
Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2" aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 1275- 2021-MINSA.

b) INFORMACION DEL PROYECTO

PRONIED LUGAR DE EJECUCION
o PG GO — DESCRIPCION DE CADA PROYECTO cul
_DE INPmESTRUCTURA Eoucenvs DE LA OBRA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmante por GASTELU
051a347201 ot .
Moo BV o | “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN DIST.: COMAS
EL(LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE COMAS, |  PROVINCIA: LIMA - 2439638
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” REGION: LIMA

PROMNIED ) ENTREGA DEL TERRENO

PHUGHAMA NAGIUNAL
CE IVFRAESTRUCTURA SDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

inmada digiaiments por QUISPE
UCCAPURE Ner Roxana FAL
0514347221 soft
ativa: Doy V° B°

echa. 24.00.2022 11:35:52 -05:00 SE HA PREVISTO LA ENTREGA TOTAL DEL TERRENO

Entrega Total

d) ADELANTOS

FIANZAY o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista. (Art. 181 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

! De conformidad con el articulo 153 del Reglﬂmento, esta gal‘antia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hastala amor tizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de gjecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con

o una vigencia menor, siempre que cubrala fecha prevista parala amor tizacion total del adelanto otorgado.
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Nimero de
entregas del Porcentaje del monto del contrato original Tipo de garantia
adelanto
1 10% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO CARTA FI:\::LZJ;%:OL\ZA DE

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Porcentaje del Plazo para que el
. ., Plazo de entrega de los . L
monto del contrato | Tipo de garantia contratista solicite la
. adelantos
original entrega del adelanto

20% DEL MONTO DE | CARTA FIANZA o
CONTRATO POLIZA DE
ORIGINAL CAUCION

En un plazo de cinco (5) | En un plazo de (15) dias
dias calendario calendario

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (5) dias calendario, previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicidon de materiales o insumos para cada adquisicion. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA® o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo y
copia del calendario de adquisicion de materiales (Art. 182 Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

e) VALORIZACIONES

Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacion

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor
de las valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (05) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de
tal mes.

MENSUAL

En el mes de diciembre, se tramitarédn dos (02) valorizaciones
quincenales con las mismas caracteristicas y requisitos de las
valorizaciones mensuales, ambas valorizaciones deberan ser
QUINCENALES entregadas a la Entidad, dentro de los 03 dias, contados a
partir del primer dia habil de la quincena correspondiente, y
seran canceladas por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo
dia del mes de enero.

Las valorizaciones se efectuaran conforme a lo establecido en la DIRECTIVA 001-2022-
OSCE/CD GESTION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO — SEACE.

El supervisor de obra, inspector de obra, residente de obra y el usuario de monitoreo de obra,
acceden a la funcionalidad mediante el Certificado SEACE registrado desde el Cuaderno de
Obra Digital (COD).
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Las valorizaciones son elaboradas el Gltimo dia de cada mes (salvo el mes de diciembre). En el
caso de periodos mensuales, el supervisor o inspector de obra, seglin corresponda, aprueba y
registra la valorizacion en el médulo de ejecucién contractual del SEACE, dentro de los 5 dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.
Cuando el tltimo dia del plazo sea inhabil, el plazo vence el primer dia habil siguiente.

La presentacion de la valorizacion incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la
Directiva 001-2022-0OSCE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacién.

DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacién. Estas son las siguientes:

Supuestos de aplicacion de

Forma de calculo

Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Se  aplicard una | Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor
dias desde el inicio de su | equivalente a una (1) | de Obra
participacién en la ejecucién del | UIT por cada dia de
contrato o del integro del plazo de | ausencia del personal
ejecucion, si este es menor a los | en obra en el plazo
sesenta (60) dias, de conformidad con | previsto.
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

2 En caso el contratistaincumplaconsu | Se  aplicara una | Se acredita con un
obligacién de ejecutar la prestacion | penalidad informe del Supervisor
con el personal acreditado o | equivalente a una (1) | de Obra.
debidamente sustituido. UIT por cada dia de

ausencia del personal

enlaobra.
Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones a su cargo sin la | Se aplicard una | Se acredita con un
autorizacion escrita de PRONIED y al | penalidad del UNO | informe del Supervisor

3 margen de lo dispuesto por el | por ciento (1%) del | y/o Coordinador de
Articulo 147°.- Subcontratacion del | monto del contrato | Obra del Equipo de
Reglamento de la Ley de | vigente Ejecucién de Obras.
Contrataciones del Estado
a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar | Se  aplicard  una
trabajos no ejecutados (sobre - | penalidad del 0.15%
valorizaciones, valorizaciones | del monto del
adelantadas, etc.), que ocasionen | Contrato vigente por .
pagos indebidos o no encuadrados en | cada oportunidad. La ?Se acredita  con 'un

. . . R . . | informe del Supervisor
las  disposiciones vigentes; sin | Penalidad sera .
perjuicio de las acciones legales que | aplicable por el v/o Coordlnac!or de
pudieran corresponder. incumplimiento  de Qbra ,L:IEI Equipo  de

4 Ejecucion de Obras.

b) Por no presentar el calendario de
avance de obra valorizado
actualizado a la fecha de inicio de
obra y su Programacién CPM
correspondiente, a la Supervision,
dentro del plazo de siete (07) dias

cualquiera de los
supuestos, de forma
independiente  por
cada supuesto.
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calendario del inicio de la obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada y su
Programacion CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacion de
ampliacion de plazo, segin lo
establecido por el Articulo 1987
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacién de implementar la
sefializacion interna y externa que la
obra requiera a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad
necesaria a los usuarios.

Equivalente a
(2/10000) del monto
del contrato vigente
por cada oportunidad
que se evidencie la
falta.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

En caso EL CONTRATISTA incumpla
con su obligacion de mantener
vigentes las polizas de seguros (CAR y
SCTR) desde el inicio de la obra hasta
la recepcion de la misma.

Equivalente a
(5/10000) del monto
del contrato vigente
por cada oportunidad
que se evidencie la
falta.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por no remitir oficialmente las
pruebas® que garanticen el buen
funcionamiento de los sistemas
eléctricos, sanitarios y de
comunicaciones u otras que solicite
expresamente el supervisor.

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se produce la
infraccion.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

Por no iniciar la implementacion de
medidas correctivas por ocurrencias
relacionadas a la seguridad y el medio
ambiente (hasta 2 dias calendario,
luego de notificada la ocurrencia por
parte del Supervisor).

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se produce la
infraccion.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucién de Obras.

Por tener vencidos o no renovados
los certificados de calibracion de
equipos de medicién

UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad
que se produce la
infraccion, por cada
equipo revisado en la
inspeccion

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

2 El contratista acordard con el supervisor, durante el primer mes de ejecucién de obra, mediante
comunicacién escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. Lamisma deberd

actual izarse amedida que se actualice el calendario de avance de obra.
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En caso el contratista incumpla con su
obligacion de implementar la

Dos por diez mil
{(2/10,000) del monto
del contrato vigente

Se acredita con un
informe del supervisor

—

10 sefializacion  interna y  externa . y/o coordinador de
. . por cada oportunidad N
relacionada con la prevencion del ue se evidencie la obra del Equipo de
contagio del COVID -19. ?alta Ejecucion de Obras.
o . Se acredita con un
Por indicar en el cuaderno de obra | DOS (2) UIT vigente | . .
. N X informe del Supervisor
gue la obra estd terminada (cuando | en la oportunidad .
11 ) . X y/o Coordinador de
aun tiene partidas faltantes o | que se produce la N
. N " Obra del Equipo de
inconclusas) infraccion. . .
Ejecucion de Obras.
En el caso se identifique que el Se acredita con un
que q Una (1) UIT vigente | . X
personal de obra no cuente con la N informe del supervisor
. por cada oportunidad .
12 | vacunacion completa para COVID-19, . . y/o coordinador de
. 3 que se evidencie la N
establecido por el MINSA, primera y obra del Equipo de
. . falta. L
segunda dosis y dosis de refuerzo. Ejecucion de Obras.
Nota:

-En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso
fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los
profesionales.

-La aplicacion de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de
tramite de la valorizacion del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la
liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

-La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debio ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad
por mora.

-Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La
resolucion del contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral
164.1 del Art. 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte la falta.

DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

Recepcién de la obra parcial / total

RECEPCION TOTAL DE OBRA

La recepcion de la obra, se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignaran

en el acta respectiva o pliego de observaciones, y no se recibira la obra.

Una vez comunicado el término de la obra por parte del contratista, este debera presentar los
planos post-construccién, metrados finales, dossier de calidad de todas las pruebas, ensayos,
andlisis de campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de
comunicado el término de la obra.

h) DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el Art. 40 del TUO de la Ley y 173 del Reglamento, el plazo maximo de

responsabilidad del contratista, es el siguiente:
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Plazo maximo de responsabilidad del Contabilizados a partir de la recepcion de
contratista obra

EL CONTRATISTA serd responsable por los
defectos o vicios ocultos que aparezcan en la
Siete (07) afios obra en un plazo de siete (07) afios, contado a
partir de la conformidad de la recepcion total

de la obra otorgada por la Entidad.

En caso que el PRONIED identifique un defecto o vicio oculto, respecto del cual EL
CONTRATISTA considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o no le es imputable,
este Gltimo tendrd la carga de la prueba. Asimismo, la responsabilidad de EL CONTRATISTA
comprende la reparacion de los respectivos defectos y/o vicios ocultos y/o la compensacion a
PRONIED por los costos de reparacidon que sean necesarios.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, se realizara
en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de
pago respectivo.

DE LA SUBCONTRATACION

Subcontratacion

S| SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones asu
cargo, hasta un maximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original,
debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley de Contrataciones
del Estado y articulo 147 de su Reglamento, la entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se ha determinado:

1) Elndmero maximo de consorciados es de 02 (dos).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio gue acredite mayor experiencia, es de 60%

1) AREA USUARIA

Unidad Gerencial de Estudios y Obras — UGEO.

m) SISTEMA DE CONTRATACION

Sera a SUMA ALZADA. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y un plazo
determinado en el expediente técnico de la obra.

En su Oferta, el postor debe presentar el desagregado de partidas que da origen a la oferta,
que debera respetar la estructura de costos contenida en el Expediente Técnico de la obra,
segun lo previsto en el literal a) del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ademas, debera de presentar los Andlisis de Precios unitarios de todas las partidas
que dan origen a la oferta.
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n) VALOR REFERENCIAL

FECHA DEL
OBRA PRESUPUESTO VALOR
DE OBRA REFERENCIAL
“CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO EN EL(LA) IE ESTADOS
UNIDOS - DISTRITO DE COMAS, 31/10/2021 1620,018.07
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA” CON CUI 2439638.

o) PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: El plazo de ejecucién del contrato comprende:

OBRA

PLAZO DE EJECUCION

LIMA” CON CUI 2439638.

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN
EL(LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE
COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO

135 dias calendario

El valor referencial para la ejecucion del Proyecto asciende a S/ 1 620,018.07 (Un
Millon Seiscientos Veinte Mil Dieciocho con 07/100 Soles), con precios vigentes al 31
de octubre del 2021, segin el Presupuesto Actualizado del Expediente Técnico,
aprobado por Resolucion Jefatural N°00035-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y
con un plazo de gjecucion de obra de ciento treinta y cinco (135) dias calendario.

p) DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD DE LA OBRA:

Nombre de la obra

OBRA:

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN
EL(LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE
COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”

Ubicacion

El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:

DISTRITO Comas
PROVINCIA Lima
REGION : Lima

Nombre del PIP

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN
EL(LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE
COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”

Codigo Unico

2439638

Disponibilidad Fisica del Terreno

El terreno se encuentra saneado y con Disponibilidad
Fisica del terreno.

Fecha de declaracion de viabilidad

09/03/2019

Documento de
aprobacion del expediente
técnico

Resolucion Jefatural N° 049-2021
MINEDU/VMGIPRONIED-UGEOQ, de fecha 11 de marzg
de 2021

Documento de
aprobacion de la

Resolucion Jefatural N° 000035-2022-MINEDUNMGI{
PRONIED-UGEQ, de fecha 17 de febrero de 2022
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actualizacion del
expediente técnico

Plazo de Ejecucion - | 135 dias calendario

a) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas validas de comunicacion las que PRONIED efectie a través de los medios
electronicos, como correo electronico, para lo cual se utilizardn los nameros telefonicos y
direcciones electronicas indicados por el Postor/Contratista. Efectuada la transmision por
correo electrdnico, la notificacion en el domicilio fisico del Postor/Contratista no sera
obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidara la notificacion efectuada con
anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
Notificaciones efectuadas, sea bajo cualguier modalidad. Se anexa la cédula de notificacion
por medios electronicos (Formato N° 01).

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento la direccion electrénica
consignada en el Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 402 del Cadigo Civil, el
cambio de domicilio fisico y para efectos del contrato, y de direccion electroénica, solo sera

oponible al PRONIED si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

FORMATO N° 01
Cedula de Notificacion por Medios Electrénicos

{CORREO ELECTRONICO)
CEDULA Ne
DIA...coeeeeeeeeeee. MES. .ot
FECHA ANO...cooiiieeeee

DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacién de este
y nombre de los que lo integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Seguin Contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Seguin Contrato o documento comunicando cambio)

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de Notificacion)

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resefa de contenido)

VENCIMIENTO (Sefialar Gltimo dia del plazo para |DIA MES
que la Entidad notifiqgue pronunciamiento).

Nota: El reporte de transmision o la impresion del correo electronico enviado —recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva transmision de esta Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin
embargo, de producirse, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios
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indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales, debera fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Lima.

r

5)

NORMATIVA TECNICA

Serdn de aplicacion el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Infraestructura
Educativa vigentes.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de
ser el caso, vigentes a la fecha de aprobacién del expediente técnico de la obra,
complementan, suplen o priman sobre cualquier disposicion general contenida en el
expediente técnico aprobado (no aplicable a disposiciones especificas no consideradas en las
normas sefialadas).

SEGUROS CAR Y SCTR

Se debera de contar con sus SEGUROS CAR Y SCTR. Serd sujeto a penalidad y constituira
retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento de los siguientes seguros:

s Seguro CAR
Es obligacion del contratista contar con el Seguro CAR a todo riesgo, para la obra
contratada, cuya poliza debe estar vigente desde el inicio de la obra hasta la recepcion
de la obra.

Las polizas deben acreditarse ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren
vigentes desde el inicio de la obra y durante la ejecucion de la obra.

. Seguros SCTR
Es obligacion del contratista que los trabajadores sefialados en el expediente técnico de
la obra cuenten con el SCTR, el cual debe estar vigente durante la ejecucion de la obra.
Deben ser acreditadas ante el Supervisor, quien verificara que se encuentren vigentes
desde el inicio y durante la ejecucion de la obra.

No serdn riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

. Los riesgos de fendmenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion,
actos de enemigos extranjeros, rebelion, revolucidn, insurreccion, golpe militar o
usurpacion del poder, guerra civil, motin, conmocion o alteraciéon del orden, a menos
que se limiten a los empleados del CONTRATISTA, y contaminaciones procedentes de
cualgquier combustible o desecho nuclear o explosivo toxico radiactivo.

. Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido
advertidas por EL CONTRATISTA al Supervisor, mediante comunicaciéon escrita, de
manera previa al inicio de la ejecucion de la partida sefialada.

t) JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS (JRD)

- De conformidad con el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, modificado
mediante Decreto Supremo Nro. 250-2020-MEF, en aquellos contratos de obra cuyos
montos sean superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20°000,000,00), se
debe incomorar a la clausula de solucion de controversias del contrato que las
soluciones de estas estaran a cargo de una Junta de Resolucion de Disputas (JRD).
Las decisiones emitidas por la Junta de Resolucion de Disputas son vinculantes para
las partes. Asimismo, el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de
Resolucion de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a
cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa.

Considerando que el valor referencial de la presente obra asciende a &/
1'620,018.07 ((Un Millén Seiscientos Veinte Mil Dieciocho con 07/100 Soles, no
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resulta obligatorio incorporar al contrato a la Junta de Resolucion de Disputas
como medio de solucion de controversias. Sin perjuicio de ello, el numeral 243.4
del articulo 243 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece
que: “(...) de no haber sido pactado en el contrato original, las partes pueden acordar
incorporar a la cldusula de solucidn de controversias del contrato que las soluciones
de estas estén a cargo de una Junla de Resolucion de Disputas.”. Por lo cual, en
caso que las partes acuerden ya sea para la suscripcion del contrato o durante la
ejecucion de la obra someter a la Junta de Resolucion de Disputas las controversias
del presente contrato; dicho acuerdo se deberd sujetar a las disposiciones contenidas
en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Directiva N° 12-2019-
OSCE/CD “Junta de Resolucion de Disputas”, asi como las disposiciones que se
emitan al respecto.

En caso que las partes acuerden incorporar a la Junta de Resolucion de Disputas
como medio de solucién de controversias para el presente contrato, se propone
incluir en el contrato la clausula modelo que figura como Anexo 2 de la Directiva N°
12-2019-OSCE/CD, bajo las siguientes reglas:

CLAUSULA MODELO

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del
presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en
adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones
del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a ke JRD”); encargando su organizacion y
administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Perd, Consejo
Departamental de Lima.

La JRD estara compuesta por un (1) miembro el cual sera designado conforme
a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente
Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD
de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y
obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las
Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decision otorga a la parte
afectada la potestad de resolver el conirato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la
JRD, podra someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las
Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria
para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento
ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la
JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha
decision adquiere el caracter de definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si
una Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en
el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje
respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definttiva.”

u) PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N°
087-2020-VIVIENDA Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2”
APROBADO MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021-MINSA:
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IMPLEMENTACION PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA
SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS COV-2.
En el marco de la Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA que aprueba el “Protocolo
Sanitario del Sector Vivienda, Construcciéon y Saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la reanudacion de actividades”, el cual se aplica a las diversas etapas de
la ejecucion de la obra: fase de inicio o reinicio de actividades, fase de ejecucion y fase de
cierre, se ha identificado los diferentes actores responsables de la aplicacion y cumplimiento
de referido protocolo; asimismo se ha contemplado las diferentes medidas preventivas y de
proteccion, en la fase de inicio, la fase de ejecucion hasta el cierre de las actividades a ser
implementadas por los actores del proceso edificatorio, con la finalidad que la ejecucién de la
obra se realice de manera continua, garantizando el cumplimiento de lo programado.

En referido protocolo se aplica de manera complementaria a la normativa vigente en materia
de seguridad y salud en el trabajo, asi como las disposiciones contenidas en la norma G. 050
seguridad durante la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones.

En ese contexto es de responsabilidad del ejecutor de la obra, implementar el “Protocolo
Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la reanudacion de actividades”, debiendo elaborar el respectivo “Plan
para la Vigilancia, Prevencién y Control del Covid-19 en el trabajo”, el mismo que debera ser
remitido al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en
el Trabajo, segln corresponda, para su aprobacion en un plazo maximo de cuarenta y ocho
(48) horas a partir de su recepcidn, tomando en cuenta las disposiciones contenidas en el
documento técnico: “Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la
Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a
SARS-CoV-2 "aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 1275-2021-MINSA”, asi como
cualquier normativa conexa que apruebe el Gobierno en el marco de la COVID, en la
ejecucion de obras de construccion del sector publico.

La aplicacion de la normativa antes mencionada tiene como finalidad contribuir con la
prevencion del contagio del COVID-19 en la ejecucion de obras de construccién, en funcion a
la normativa vigente en materia de los trabajadores y es de alcance nacional y de aplicacion
obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio.

En cumplimiento de ello, se han incluido en el expediente técnico todas las partidas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones especificas del “Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacién de actividades”, asi como lo dispuesto en la Directiva
Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2.

Asimismo, se indica que durante la ejecucion de la obra el contratista tendra las siguientes
obligaciones:

1. Constante desinfeccion al finalizar la jornada de trabajo en la totalidad de los ambientes
de trabajo para prevenir posibles focos de contagio covid-19, como por ejemplo las areas
comunes, mesas, interruptores, mandos, tiradores, asi como vehiculos tras cada uso
especialmente tiradores palancas de cambio volante y demas componentes; para lo cual
se utilizard alcohol de 70% u otro desinfectante, de acuerdo a las indicaciones de la
Autoridad Sanitaria.

2. El contratista debera elaborar, implementar y administrar el “Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo” (PSST), en concordancia con la norma G050 Seguridad durante la construccién
del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), debiendo considerar el personal
destinado a desarrollar, implementar y administrar el mencionado plan, asi como los
equipos y facilidades necesarias para desempefiar de manera efectiva sus labores.




-

Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Adjudicacion Simplificada N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1

/

1-

tog :
i PERU | Ministeric ' Programa Nacional de
de Educacidn L a infraestructura Educativa

"Decenio de lalyualdad de opornmidades para nugjeres y hombres"
"Anio del Fortalecimiento de Ia Soberania Nacional”

El contratista debera implementar como parte de la “Sefalizacion Tempaoral de Seguridad”
paneles informativos con las recomendaciones basicas de prevencién frente al COVID-19.
El contratista debera implementar como medida de prevencién un programa o servicio de
alimentaciéon del personal, con el propésito de evitar la propagacion de enfermedades
infectocontagiosas (por virus o bacterias), conforme lo dispone el “Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades”, para lo cual debera contratar a un
proveedor que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas a la Emergencia Sanitaria,
evitando la salida o exposicién del personal, y fijando turnos de dotacién de alimentos
para evitar aglomeraciones.

El contratista debera implementar como medida de prevencion zonas de control de
desinfeccion, dotdndola de micro aspersores u otros similares, asi como también insumos
de desinfeccion como jabdn u otros similares, autorizadas por la Autoridad Sanitaria.

El contratista debera implementar como medida de prevenciéon un programa o servicio de
transporte de personal hasta la obra y de ésta a puntos cercanos a sus domicilios para
evitar el uso de servicios de trasporte publico, a fin evitar la propagacion de enfermedades
infectocontagiosas (por virus o bacterias). De igual manera, los vehiculos empleados en el
traslado deben utilizar Ginicamente el 50 % de su capacidad (ello de conformidad a las
normas que emita el gobierno), con el propdsito de garantizar el distanciamiento de
seguridad entre el personal transportado, debiéndose prever la desinfeccion periodica de
los vehiculos.

En caso el contratista sea una persona juridica, debera presentar la constancia de registro
en SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el
trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-Empresas) o por correo remitido
a empresa@minsa.gob.pe, con ello declara a la Autoridad Nacional de Salud, que conoce,
y cumple con los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa, aprobado
mediante Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA; el mismo que serd presentado para

el perfeccionamiento del contrato.

v) OTRAS CONSIDERACIONES

Dentro de los treinta (30) dias calendario contados desde el inicio contractual de obra, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, ademas
de indicar la definicion de marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la
ejecucion de la obra, ademas debiendo emitir pronunciamiento respecto de los equipos a
ser utilizados (incluir cronograma de adquisicion)

El contratista deberd entregar mensualmente a la supervision los certificados y/o
constancias y/o protocolos de los ensayos y pruebas de las instalaciones eléctricas,
instalaciones electromecanicas, instalaciones sanitarias y otras instalaciones realizadas
durante el periodo valorizado.

El contratista debera remitir a la Supervision el Certificado de Calidad de los materiales
aprobados y utilizados en obra.

El contratista debera remitir a la supervision el pago de sus responsabilidades o el
certificado de no adeudo (segin corresponda) como parte de la ejecucién de la obra
(SENCICO y CONAFOVICER).

El postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales se mostrara la ruta
critica para la ejecucion de la obra. Ademas, debera de presentar el desagregado de las
partidas que conforman el presupuesto y los Andlisis de Precios unitarios de todas las
partidas que dan origen a la oferta. Estos diagramas seran acorde con los demas
cronogramas y documentos solicitados en las bases del procedimiento de seleccion, los
mismos que serdn presentados para el perfeccionamiento del contrato, en formato PDF y
nativo, indicando el programa v la version.

Se debera emplear la Plataforma Digital denominada “Cuaderno de obra digital” para la
ejecucion de la obra, la cual es una herramienta informatica desarrollada y administrada
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por el OSCE. Ello de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N2
009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”
(14.08.2020).
w) Modalidad de ejecucién
No corresponde
x) Residente de obra

El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, en tanto que su
participacion se requiere de forma permanente, directa y exclusiva en la obra, de

conformidad con el articulo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.




-

Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Adjudicacion Simplificada N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato.

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.l

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N°® LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 4X2, 210/280 HP, 8 M3 1
CARGADOR S/LLANTAS 110 - 125 HP

COMP. NEUMATICA - 93HP - 335/375 PCM
MEZCLADORA CONC. (TAMBOR) 11 p3, 18 HP
VIBRADOR A GASOLINA Y 13/4” , 4 HP
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP

D (VB (W N

L

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
y demds condiciones del equipamiento gue no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cargo - rol del plantel . L. Grado o titulo
. Formacién académica .
profesional clave profesional

1 | Un (1) Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto titulado
Un (1) Ingeniero Ingeniero en Seguridad vy Salud

2 | Prevencionista de en el Trabajo, o Ingeniero en titulado
Seguridad Seguridad laboral y ambiental,
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o]

Seguridad
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero Prevencionista,
Ingeniero de Seguridad,
Ingeniero  Civil,
Sanitario yfo i
minas
metallrgico.

Ingeniero de Higiene vy
Industrial, o
Industrial, 0
Mecanico, o]
o]
0
o]

y/o

Quimico,

o Ingeniero
ngeniero de
ingeniero

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del

contrato.

Importante

e [l residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179

del Reglamento.

Nota “La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales
titulados en el Perl como para los titulados en el extranjero

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo - rol del
N° plantel
profesional clave

Tiempo de
experiencia

Cémputo de

experiencia

Cargos/puestos
desempeifiados

Especialidad
requerida

1 Residente de
Obra

5 afos

Desde la
Colegiatura

Residente y/o
Supervisor y/o
jefe de
Supervision de
obras y/o
Residente de Obra
y/o Ingeniero
Residente de Obra
y/o Inspector de
obra, en obras
publicas y/o
privadas.

En obras
iguales y/o
similares al
objeto de la
convocatoria.

Ingeniero
Prevencionista
de Seguridad

Prevencionista de
Seguridad yfo
Especialista en
Seguridad y/o
Especialista en
Seguridad y Salud
Ocupacional  y/o
Especialista en
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Seguridad e
Higiene y/o | Enobrasen
Especialista en general.
Seguridad y

2 2 afios Desde la | Medio Ambiente

Colegiatura | y/o jefe SYSO, y/o
Jefe SOMA, vy/o

Supervisar de
Seguridad, Salud
Ocupacional y

Medio Ambiente,
y/o Jefe de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
en obras publicas
y/o privadas.

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

Nota:

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en
General publica y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios,
institutos tecnoldgicos, institutos pedagégicos, universidades), y/o hospitales y/o centros de
salud y/o centros médicos y/o centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos
y/o centros comerciales y/o edificios de oficinas y/o edificios comerciales y/o edificios
residenciales.

De la misma manera se considerardn obras similares las siguientes terminologias:
Construccidn y/o Reconstruccion y/o Remodelacidn y/o Mejoramiento y/o Demolicién y/o
Renovacién y/o Ampliacién y/o Creacién y/o Nueva y/o Sustitucion y/o Adecuacién o la
combinacién de éstas.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

Nota:

“La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados
en el Peri como para los titulados en el extranjero”

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1°620,018.07 (Un
Millén Seiscientos Veinte Mil Dieciocho con 07/100 Soles), en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
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Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucién de Infraestructura Educativa en
General publica y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios,
institutos tecnolégicos, institutos pedagoégicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de
salud y/o centros médicos y/o centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o
centros comerciales y/o edificios de oficinas y/o edificios comerciales y/o edificios
residenciales.

De la misma manera se consideraran obras similares las siguientes terminologias:
Construccion y/o Reconstruccién y/o Remodelacion y/o Mejoramiento y/o Demolicion y/o
Renovacién y/o Ampliacion y/o Creacion y/o Nueva y/o Sustitucion y/o Adecuacion o la
combinacién de éstas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira gue las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre otros.

@ J

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.




-

.

Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Adjudicacion Simplificada N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en otorgar el

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

maéaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 8 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra: CONSTRUCCION
DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE COMAS,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES Nro
2439638, que celebra de una parte la UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA , en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20514347221, con

domicilio legal en Jr. Carabaya N° 341 Cercado de Lima - Lima, representada por [.............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte [...c..cooiviiiiiiiiiiiiiiieen, ], con RUC N°
[cormeeeiiinen ], con domicilio legal en [...............ceceieievveeeennl], inscrita en la Ficha N°
[ ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeriiiinns ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [......cccoovvnnnnn. ], el comité de seleccién, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1 para la contratacién de la ejecucion de la obra:
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE
COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
Nro 2439638, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) IE ESTADOS UNIDOS - DISTRITO DE
COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
Nro 2439638

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacibn MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO
EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

0 efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento treinta y cinco (135) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara Un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20 del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.
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La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El expediente técnico de obra debidamente aprobado detalla la asignacién de riesgos en la seccion
FICHAS DE RIESGOS obrantes en folios del 727 al 740 del Expediente Técnico; asi mismo de
conformidad al articulo 29.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, sostiene que
para la contrataciéon de obras, la planificacion incluye la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucién, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecucién
de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcién total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Supuestos de aplicacion de . ..
N° P - p Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado | Se aplicara una | Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor
dias desde el inicio de su | equivalente a una (1) | de Obra
participacion en la ejecucion del | UIT por cada dia de
contrato o del integro del plazo de | ausencia del personal
ejecucion, si este es menor a los | en obra en el plazo
sesenta (60) dias, de conformidad con | previsto.
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

2 En caso el contratista incumplaconsu | Se aplicara una | Se acredita con un
obligacion de ejecutar la prestacion | penalidad informe del Supervisor
con el personal acreditado o | equivalente a una (1) | de Obra.
debidamente sustituido. UIT por cada dia de

ausencia del personal

enla obra.
Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones a su cargo sin la | Se aplicara una | Se acredita con wun
autorizacion escrita de PRONIED y al | penalidad del UNO | informe del Supervisor

3 margen de lo dispuesto por el | por ciento (1%) del | y/o Coordinador de
Articulo 147°.- Subcontrataciéon del | monto del contrato | Obra del Equipo de
Reglamento de la Ley de | vigente Ejecucion de Obras.
Contrataciones del Estado
a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar | Se aplicara una
trabajos no ejecutados (sobre — | penalidad del 0.15%
valorizaciones, valorizaciones | del monto del
adelantadas, etc.), que ocasionen | Contrato vigente por .

. " . Se acredita con un
pagos indebidos o no encuadrados en | cada oportunidad. La | | .
. L . . . . | informe del Supervisor
las disposiciones vigentes; sin | Penalidad sera .
L . . y/o Coordinador de
perjuicio de las acciones legales que | aplicable por el R
. . I Obra del Equipo de
pudieran corresponder. incumplimiento de R L
4 . . Ejecucion de Obras.
b) Por no presentar el calendario de | cualquiera de los
avance de obra valorizado | supuestos, de forma
actualizado a la fecha de inicio de | independiente por
obra vy su Programaciéon CPM | cada supuesto.
correspondiente, a la Supervision,
dentro del plazo de siete (07) dias
calendario del inicio de la obra.
c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada v su
Programacion CPM correspondiente,
dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacién de
ampliacion de plazo, segiun Ilo
establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).
En caso EL CONTRATISTA incumpla | Equivalente a .
N ~. . Se acredita con un
con su obligacion de implementar la | (2/10000) del monto | .
i i : . informe del Supervisor
sefializacion interna y externa que la | del contrato vigente R
5 . . . N y/o Coordinador de
obra requiera a fin de evitar | porcada oportunidad B
. . . . . Obra del Equipo de
accidentes y brindar la seguridad | que se evidencie la . .
. N Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. falta.
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En caso EL CONTRATISTA incumpla Equivalente 4| se acredita con un
L, (5/10000) del monto | . .
con su obligacién de mantener . informe del Supervisor
. 1 del contrato vigente .
6 vigentes las pdlizas de seguros (CAR y or cada obortunidad y/o Coordinador de
SCTR) desde el inicio de la obra hasta P p . Obra del Equipo de
. X gque se evidencie la . L
la recepcion de la misma. falta Ejecucion de Obras.
Por no remitir oficialmente las <e acredita con un
pruebas’ que garanticen el buen | UNA (1) UIT vigente | . .
. . . . informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas | en la oportunidad .
7 . o y/o Coordinador de
eléctricos, sanitarios Y de | que se produce la R
L - . . Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite | infraccion. . o
R Ejecucién de Obras.
expresamente el supervisor.
Por no iniciar la implementacion de .
. . . . Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias | UNA (1) UIT vigente | . .
. . . . informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio | en la oportunidad .
8 ) , . y/o Coordinador de
ambiente (hasta 2 dias calendario, | que se produce la R
. . . . Obra del Equipo de
luego de notificada la ocurrencia por | infraccion. . ..
R Ejecucién de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente .
(1) g‘ Se acredita con un
. en la oportunidad | . .
Por tener vencidos o no renovados informe del Supervisor
. i ., que se produce la .
9 los certificados de calibracion de | . .. y/o Coordinador de
. . infraccion, por cada R
equipos de medicion R . Obra del Equipo de
equipo revisado en la . ..
. .. Ejecucién de Obras.
inspeccion
L. Dos por diez mil .
En caso el contratista incumpla con su Se acredita con un
o, . (2/10,000) del monto | ; .
obligacion de implementar la . informe del supervisor
. . del contrato vigente .
10 sefializacion  interna vy  externa . y/o coordinador de
. » por cada oportunidad A
relacionada con la prevencion del ue se evidencie la obra del Equipo de
contagio del COVID -19. ?alta Ejecucion de Obras.
Se acredita con un
Por indicar en el cuaderno de obra | DOS (2) UIT vigente | | .
. . . informe del Supervisor
gue la obra estd terminada (cuando | en la oportunidad .
11 N . . y/o Coordinador de
aun tiene partidas faltantes o | que se produce la R
. . . Obra del Equipo de
inconclusas) infraccion. . ..
Ejecucion de Obras.
En el caso se identifique que el Se acredita con un
q 9 Una (1) UIT vigente | | .
personal de obra no cuente con la . informe del supervisor
. por cada oportunidad .
12 vacunaciéon completa para COVID-19, . . y/o coordinador de
N . que se evidencie la A
establecido por el MINSA, primera vy obra del Equipo de
- . falta. . iy
segunda dosis y dosis de refuerzo. Ejecucion de Obras.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O/
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al CARD del Colegio de Ingenieros del Pert, Consejo Departamental de Lima.

La JRD estara compuesta por un (1) miembro el cual sera designado conforme a las Normas
Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

En mérito del Anexo N° 12 de las Bases Integradas, el Contratista autoriza a LA ENTIDAD arealizar
la notificacién electrénica de los actos efectuados durante la ejecucion del contrato, al siguiente
correo electronico autorizado:

Correo electrénico autorizado:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan
formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacidn electrénica se acredita con la impresion del correo electrénico enviado y la Cedula
de Natificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de
parte del contratista.

La notificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacion electronica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacion del correo electronico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas
en las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacién publica.

El correo electrénico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electrénico, caso contrario
se tendra por no variado.
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Carabaya N° 341 Cercado de Lima - Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?'.

2l para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ 0/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO L .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

ANEXO N° 1

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ? Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2+ Ibidem.

@ 25 bidem.

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV29

Monto total de la oferta

g~

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

2 Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

30 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO C[;OEI\CI:'II:IF?AI'Dl'Eolgl RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO}/ZE,;\IENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEETC:;ZABIO AEAUCJSF:[?&5
1
2
3
4
5

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@gl RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\SIZEI;lIIE:ENTE MONEDA IMPORTES3 TIPOVIEEI_E;TBIO AFCAUCMTSF:S(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcién del presente documento se autoriza al PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRONIED) a realizar la notificacién electrénica de las observaciones
realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccion de correo electronico autorizada es:

Correo electrénico autorizado:

Repita el correo electrénico autorizado:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacién electrénica se acredita con la impresidn del correo electrénico enviado y la Cedula de
Notificacién, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de parte del
contratista.

La notificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacion electronica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos
a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacién del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas en
las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

El correo electrénico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electronico, caso contrario se
tendréa por no variado.

(REPRESENTANTE LEGAL)
RUC:
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DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE

pQONI&D POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL
PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA DE

PROGRAMA NACIONAL GESTION ANTISOBORNO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LA

Cadigo: FPS03.02.15-PRONIED Versioén: 02

DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL
SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 09-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

- Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestién del
PRONIED (ver Anexo N° 01)

- Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcidn, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto sean de mi
conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que establece
medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala
fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

- Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/lwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Cédigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Huella Digital



https://youtu.be/IwfwTY7KaSw
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DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA
DE GESTION ANTISOBORNO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 09-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, personal clave del postor [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED (ver Anexo N° 01).

Il. Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que
establece medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas
de mala fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

I1l. Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/lwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Codigo Penal Peruano como en las deméas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal clave

Huella Digital



https://youtu.be/IwfwTY7KaSw
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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, gestiona la infraestructura
educativa pubiica en benefico de i comunidad educativa de manera planficada, regulsda y
eficents. Asimismo, &l PRONIED considera que |a mformacion que utiliza, procesa gensra o
comparts durante el desamolio de sus actividades 88 un recurso esralegico y un acivo aritico.
En ese sentido. & fin de garantzzar la implementacidn de las buenas practicas de Gestion
Antisobormo y de Segundad de la Informacion, establece o siguents:

* Se prohibe cualquier practica de sobomo, garantizando &l derecho a formular denuncias
de buena fe y proteccion al (a 8) denunciante.

e Se ha designado la funcion de cumplimeento en un{a) servidor(a) civil de la institucion,
dotandoio de la independencia y autondad para supervisar ol diseno y mantenimsento del
sistema. La funcion de cumplimiento estara a disposicion de todos los miembros del
PRONIED para asesorar, orientar y dar apoyo &l personal en materia del Sistema de
Gestion Antisobomo.

o Se preserva la confidenclalidad, integridad y disponibiidad de los activos de informacion
de las panes interesadas INtemas y exdemas.

o Se establecen objetivos Antiscbomo y de Segundad de la iInformacion que nos permitan
cumplr nuestras expectativas.

o Se promueve 1a sensiDZAcIOn y CAPACAcON continua de sus servidores(as) cviles.

o Se asegura que los s0Cios de NEgoCo Bngan conocimeiento de la presente politica y de las
NOMMas Mencionadas y aseguran su cumplmiento

o Se cumpien con las disposiciones legales, 108 requisitos y la mejora continua del Sistema
de Gestion Antisobomo y del Sistema de Geston de Segundad de la Informacion

o La Alta Direccian participa activaments en & cumpiimiento del SGAS y del SGSI a traves
dé su liderazgo y compromiso.

o Se prohibe a los(as) servidores(as) civiles y a los proveedores (persona natural o juridica)
ofrecer, aceptar 0 solicitar regalos, atenciones, donaciones y/o beneficios simiares a
camieo de cusiquier ventaja ndebida

o Las conductas que vuineren esta Politica estanin sujetas 8 investigacion y a la aplicacion
de las medidas discphnanas administralivas y/lo penales comespondentes.

Resolucion de aprobacion

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N* 000054- 202 1-MINEDU. VMGI-PRONIED-DE

Codigo Version Paginas Fecha de aprobacion
m PL-O01-02-PRONIED o 1 19032021

- - -
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LLAMKAYKUNA TINKINAKUNANPAQ
KAMACHIKUYKUNA

Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED hufium, llamkan estado yachay
wasikuna gqispinanpaq, yachapakugkunarayku. Allinta yuyaymanaspa, allinta gawarispa,
yachayninkumanhina lamkanku. Chaynallataq, PRONIED hufu informacion uywasgan,
wagaychasqan, pagarichisgan hinallataq llamkaypachapi rigsichisqgan harkasqga kanan. Chaymi,
allin ruraykuna chuyalla gispinanpaq, mana rantichikunapaq, informacionta waqaychanapaq
kay kamachikuykunata rigsichimuniku:

« Ama rantichikuychu, kayna mana allin ruraykunamanta yachaspaqa denunciata churaykuy
derechoykipim kachkanki, harkasgam kanki.

* Huk llamkaqtam churachkaniku, paymi atiyniyug kanga, sistema mantenimiento nisgata
gawaringa. Hinallatag PRONIED hunupi llamkagkuna, yachachinga, pusanqga, yanapanga
mana rantichikuyman wichiykunapaq.

* Waqaychanikum, activos informacion piy kasganta, tukuy kasqanta ukunta hawantapas.

* Mana rantichikuyman wichiykunapaq hinallataq, informacion wagaychayman haypanapaq
churaniku.

* Llamkagkunata yachachiyman pusayman churakuniku.

« Negocio ruraykunapi runakunapas kay kamachikuykunataga rigsinanmi, mana paykunapas
rantichikuyman wichiykunankupagq.

* Kamachikuykunapa, manakuykunapa nisgantam ruranchik. Hinallatag, mana
rantichikunapagq, informacionta wagaychanapag, aswan kallpawan gatipasun.

« Hatun kamachikugkunapas SGAS chanllatagq SGS!I kallpawan puririnanpag gawan
gawanllam kachkanku.

* Llapallan PRONIED huniupi llamkagkunatam ama niyniku, ama qusgayki niychu, ama

6 chaskiychu, ama manakuychu, ima rantipakuypipas.

e Mana allin ruraykunataga qatipaykuspam, huchachaykungaku, rantiy munaqta,

rantichikugtapas mana mancharispam, watana wasimanpas aysaykungaku.

Uyasqa kamachikuy

RURAQ UMALLIQPA KAMACHIKUYNIN N° 000054-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE

kaynin qawarikusqan rapi Uyasga punchaw
PL-001-02-PRONIED 02 1 19/03/2021
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