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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abe seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
- Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboraciéon de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO N° 023-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RESERVA
NACIONAL PAMPAS GALERAS BARBARA D ACHILLE, EN
4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". CUI 2495632

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,

debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no

presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacidn previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante
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1.10.

1.11.

1.12.

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

3

@

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO- SEDE CENTRAL
RUC Ne : 20452393493

Domicilio legal : Jr. CALLAO N°122-AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO
Teléfono: . 066-289505

Correo electronico: . abastecimiento@regionayacucho.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RESERVA
NACIONAL PAMPAS GALERAS BARBARA DACHILLE, EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHOQ". CUI 2495632.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 543,871.79 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 79/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de OCTUBRE.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 489,484.62 S/598,258.96

S/ 543,871.79 (QUINIENTOS (CUATROCIENTOS (QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE miL | NOVENTAY OCHO
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS

CON 79/100) OCHENTA Y CUATRO | CINCUENTAY OCHO
CON 62/100) CON 96/100)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N° 02 el 15 NOVIEMBRE 2023.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento
de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 soles en la Unidad de Caja sito el Jr. Callao N° 122 Ayacucho y
recabar las bases en la misma direccién, en el 3er piso de la Oficina de Abastecimiento y
Patrimonio Fiscal.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei
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Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

0.90
0.10

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

9)
h)

i)
j)
k)

1)

m)

n)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’?,

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

9

10

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

12 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

@
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2.5.

correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacioén adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la entidad, sito en el Jr. Callao
122 — 1er Piso — Huamanga - Ayacucho.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.6.

2.7.

ADELANTOS*
“La Entidad otorgara adelantos directos por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 10 DIAS CALENDARIOS contados desde el dia
siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 15 DIAS CALENDARIOS siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES (PAGOS A CUENTA)

e ler. Pago parcial a Cuenta:
La entidad realizara el pago del 35% del monto total del contrato a la presentacién del Plan
de Trabajo, y a la presentacion del INFORME N° 01, detallados en los presentes términos
de Referencia. El pago se efectuara previo informe de conformidad del supervisor o
inspector designado del proyecto, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI
y V° B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.

e 2do. Pago parcial a Cuenta
La entidad realizara el pago del 35% del monto total del contrato a la presentacién del
Informe N° 2 de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia. El pago se

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

15

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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efectuard previo informe de conformidad del supervisor o inspector designado del
proyecto, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la Gerencia
Regional de Infraestructura.

e 3er. Pago parcial a Cuenta

La entidad cancelara el 30% restante del monto total a la entrega del Expediente Técnico
Final (INFORME N° 03) en 01 original y 04 copias con su respectivo CD conteniendo el
Expediente Técnico en archivos editables y escaneado debidamente sellado y foliado por la
CRREAETE. El pago se efectuara previo Acta de Aprobacion de la CRREAETE,
revalidacion mediante Acto Resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura, informe
de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, informe de conformidad
del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.

La solicitud de pago por parte del consultor se realiza una vez comunicada la aprobacion
del expediente técnico por parte de la Entidad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, informe de
conformidad del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la Gerencia Regional de
Infraestructura.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Jr. Callao
N° 122 — Ayacucho — Huamanga — Ayacucho.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
1. FINALIDAD PUBLICA:

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS EN LA RESERVA NACIONAL DE PAMPAS GALERAS BARBARA D’
ACHILLE, EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO” CUI N° 2495632. Los alcances técnicos establecidos en los presentes términos de
referencia no son limitativos, el Profesional de considerarlo necesario podra ampliarlos o
profundizarlos, pero no reducirlo, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en
cumplimiento de dichos términos de referencia y el estudio de pre inversion.

El presente tiene por finalidad contratar por Consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico
del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RESERVA
NACIONAL DE PAMPAS GALERAS BARBARA D’ ACHILLE, EN 04 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2495632; programado en
la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversién, Programas e Intervenciones.

2. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION:

El Gobierno Regional de Ayacucho tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversién publica, privada, el empleo y garantizando el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes
y programas Nacionales, Regionales y Locales de desarrollo.

Asi mismo, tiene la misiéon de organizar y conducir la gestién publica regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la region.

Ante las inadecuadas condiciones de servicio para atencion del Comercio Exterior y Turismo a la
poblacién de la zona de influencia, se elabora los Estudios de Pre inversidon a nivel de Perfil,
registrado en el Banco de Proyectos con cédigo Unico de inversion N° 2495632 en el marco de la
normatividad vigente del Invierte pe.

En tal sentido el objetivo central del proyecto es la de dotar con adecuadas condiciones fisicas para
el desarrollo integral de las actividades de prestacion de servicios turisticos.

Por tales consideraciones, el Gobierno Regional de Ayacucho ha priorizado elaborar el Expediente
Técnico, toda vez que el estudio de Pre inversion a nivel de Perfil se encuentra viable; para ello se
viene realizando el procedimiento correspondiente para contratar el servicio de consultoria para la
elaboracién de los Expedientes Técnicos del Proyecto: contratar por Consultoria para la elaboracién
del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS EN LA RESERVA NACIONAL DE PAMPAS GALERAS BARBARA D’ ACHILLE, EN 04
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N°
2495632.

3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS:

3.1. Objetivo General:
Los Términos de Referencia tienen como objetivo fundamental sefialar y establecer las
condiciones y requerimientos técnicos minimos bajo cuales el Consultor desarrollara las
prestaciones del servicio.

3.2. Objetivo Especifico:
Seleccionar y contratar, al Consultor que sera el encargado de la elaboracion del Expediente
Técnico a nivel definitivo, en base a los Términos de Referencia, la documentacion que forma
parte del estudio de pre inversién viabilizada y las normas nacionales vigentes aplicables para
este tipo de proyectos.
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4. SISTEMA DE CONTRATACION:

Segun el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable al
objeto de esta contratacion sera:

¢ Asuma Alzada.(Entendiéndose esta modalidad de Suma Alzada, que el postor debe ofertar
considerando todos los trabajos necesarios para alcanzar el objetivo que es el Expediente
Técnico, para lo cual debera verificar la demanda, area construida, contrastarlo con la
realidad y demas informacion del expediente de pre inversion, “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RESERVA NACIONAL DE PAMPAS
GALERAS BARBARA D’ ACHILLE, EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2495632.

5. VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial estimado asciende a la suma de S/ 543,871.79 (Quinientos cuarenta y tres
mil ochocientos setenta y uno con 79/100 Soles). Estos precios consideran Gastos Generales,
Utilidad y el Impuesto General a las Ventas (IGV) como también cualquier otro concepto que pueda
incidir en el costo.

. NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

El expediente Técnico serd formulado en base a las disposiciones legales y normas técnicas
vigentes:

6.1 Marco Normativo

Constitucion Politica del Peru.

Ley N°27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion.

Ley N°27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias vigentes.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

e Ley N2 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad.

e Directiva General N° 001-2020-GRA/GG-GRI "NORMA PARA LA ELABORACION,
EVALUA(;ION ’Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO".

6.2 Normas técnicas en edificaciones
Los documentos emitidos son de uso obligatorio, enmarcados en el reglamento nacional de
edificaciones, tal como sigue:

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA el 08. May.2006 y publicado el 08. june.2006 y SUS MODIFICATORIAS
VIGENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

A. 010 Condiciones Generales de Disefio

A. 011 Criterios y condiciones para la Evaluacion del Impacto Vial en Edificaciones.
A. 040 Educacién.

A. 120 Accesibilidad Universal en edificaciones (Actualizado al 2023)
A.130 Requisitos de seguridad

E.020 Cargas.

E.030 Disefio sismo resistente.

E.040 Vidrios.

E.050 Suelos y cimentaciones.

E.060 Concreto armado 2009

E.070 Albafiileria.

E.090 Estructuras Metdlicas.

AISC360-16(LRFD) Estructuras metélicas.

EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (actualizada el 2019)
EM.020 Instalaciones de Comunicaciones y sus adendas.

VVVVVVVVVVVYVYYVYYVY
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EC-030 Subestaciones eléctricas.
EC.040 Redes e instalaciones de comunicaciones y sus adendas. (actualizado al 2011)
IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones (modificado el 2012)
Cdédigo Nacional de Electricidad.
Reglamento de metrados para obras de edificacion vigente.
Ley de Concesiones Eléctricas.
= Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier desastre en
términos de organizacion, funcién y estructura.
» Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto ambiental.
* Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.
= Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
= Reglamento para la autorizacion de Obras en la Via Publica O.M. 005
= Reglamento de metrados vigente.
= Normas DEG emitidas por el Ministerio de Energia y Minas
= Normas y reglamentos emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
= Normas IEC y otras aplicables al proyecto

VVVYVYVYVY

7. PERFIL DE CONSULTOR

7.1 REQUERIMIENTO MINIMO DEL CONSULTOR.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

EL CONSULTOR puede ser persona natural o juridica, y podra presentarse individualmente
0 en consorcio. Debera contar con una oficina técnicay administrativa implementaday
operativa dentro de la jurisdiccién donde se ubica el proyecto durante todo el periodo
de ejecucion del contrato, a efectos de ejecutar las labores de seguimiento, coordinacion
y verificacién de los avances de la elaboracion del expediente técnico por parte de la Entidad
en el marco de la presente consultoria.

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Obras en
Edificaciones y Afines y en la categoria C o Superior.

El Comité de Seleccién no podré descalificar la oferta presentada por el postor, a
menos que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tales condiciones por ser una
obligacién de la Entidad realizar la verificacion respectiva del RNP.

EL CONSULTOR no deberd mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar
con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en las causales de
impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta
exigencia es aplicable a todos los consorciados.

Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR deberé acreditar domicilio legal en la
ciudad de Ayacucho, a fin de que reciba la documentacién que LA ENTIDAD requiera
cursar.

EL CONSULTOR debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato la direccién
del correo electronico empresarial, siendo su responsabilidad realizar la verificacion diaria de
las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar
la recepcion del correo, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

De Conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:
o El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
o El porcentaje minimo de participacion en la presentacion de la promesa formal de
consorcio para el integrante que acredite menor experiencia es de 30%.
o El porcentaje minimo de participacion en la presentacion de la promesa formal de
consorcio para el integrante que acredite mayor experiencia es de 70%.
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7.2 EXPERIENCIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS DE OBRAS SIMILARES.

Se consideran servicios de CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES a los siguientes:
Elaboracion, y/o Evaluacién y/o Supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a:
Construccion y/o Creacién, y/o Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Ampliacion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o
Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios municipales regionales y/o terminal
terrestre.

8. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EXIGIDO

EL CONSULTOR, debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto, cumpliran
obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo
tal que se garantice la calidad de los estudios a realizar y del Expediente Técnico a desarrollar.

La experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR, se podra acreditar con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente,
demuestre indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen, elaboren y
suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados,
costos, etc., materia de la presente consultoria, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados
en el Colegio Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacién efectiva del servicio y
durante el plazo que dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

. La Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

. Los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio

Profesional
de Arquitectos e Ingenieros.

. Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Pera.

. Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Pera.

. Los articulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del personal
profesional clave que sera evaluado, sélo sera pasible de acreditacién en el presente proceso
aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesién, esto es, titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, segun
corresponda.

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en dos (2) o mas procedimientos de seleccién de LA
ENTIDAD en tiempos paralelos, debera realizar el cambio de profesionales (siempre y cuando
durante los procesos se haya presentado con los mismos profesionales) previo a la suscripcién del
Contrato, los cuales deberan cumplir con el perfil técnico (reunir calificaciones profesionales)
similares o superiores a lo requerido en los términos de referencia y las bases respectivamente. La
misma situacion sera aplicable en caso dos 0 mas postores ofrezcan un mismo profesional y éstos
sean adjudicatarios con la buena pro en la entidad. Esto es exigible debido a que se requiere la
participacion de los profesionales a tiempo completo para el desarrollo del proyecto. Por este mismo
motivo, el referido personal profesional no podréa participar o estar participando simultaneamente en
otra consultoria para LA ENTIDAD.

La relacién contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso de seleccion,
involucra Unicamente a LA ENTIDAD y a EL CONSULTOR, quienes suscribirdn el respectivo
contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene relacién contractual o laboral con el equipo de
profesionales de EL CONSULTOR.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el
personal que presente EL CONSULTOR debera ser, obligatoriamente, el que desarrolle
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directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente
aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligacion esencial de EL CONSULTOR.
Su incumplimiento es causal de resolucion contractual 16y 17

Cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumira solo una (1) especialidad de acuerdo a
sus funciones.

El profesional propuesto debera estar presente en las reuniones de coordinacion y/o evaluacion de
manera presencial o virtual segin sea el caso, las reuniones mencionadas seran evidenciadas
mediante Actas firmadas tanto por los evaluadores como por los especialistas del consultor las
mismas que seran parte de los entregables, los especialistas del consultor deberan demostrar su
identidad en cada reunién de coordinaciéon para evitar suplantaciones, su incumplimiento es causal
de resolucién contractual.

Para fines del servicio, la consultoria, dispondra obligatoriamente del siguiente equipo de

profesionales, quienes contaran con las herramientas, equipos de trabajo necesarias, medios de
transporte y comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

8 EQUIPAMIENTO Y BIEN INMUEBLE DEL CONSULTOR

El consultor presentara la relacion de los siguientes recursos fisicos que utilizara en el servicio,
cuyos bienes sean de su propiedad o alquilados, asimismo, indicara la direccién del inmueble donde
funcionara la consultoria:

8.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPOS MINIMO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DEL
EXPEDIENTE TECCNICO

N° DESCRIPCION CANTIDAD MAA'\)I(-:-II\AGAU(I;%A(\)%)
Equipamiento

1 k/l?;gg Core 15 como minimo (Novena Generacion O 04 02 afios

2 | Impresora Multifuncional a color 01 02 afios

3 | Ploter (Impresion a Color) 01 02 afios
Equipos Topogréaficos

4 | Estacion Total (Certificado De Calibracion Max. 12 Meses) 01 02 afios

5 RPAS RTK Para Fotogrametria 01 02 afios

6 | GNSS Diferencial con Base y Controlador 01 02 afios
Movilidad

7 | Camioneta 4x4 Doble Cabina 01 02 afios

16 Es un delito penal (delito contra la fe pUblica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el

consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que, mediante la simulacion, falsificacién,
imitaciéon, adulteracién o accién similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante el
Gobiermno Regional de Ayacucho (GRA), para pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos
materia del contrato; incurrird en ilicito penal.

EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serdn denunciados en forma inmediata,
haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

La causal de resolucién por incumplimiento estd establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art.

164° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnizacion por dafos y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, segun lo
establece el Art. 166° del Reglamento.
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Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
Deberan adjuntar comprobantes de pago (Facturas y/o Boletas)

La camioneta 4x4, debera de contar con Factura, Tarjeta de Propiedad, SOAT Vigente y Certificado
de Inspeccién Vehicular Vigente, documentos que sustenten la propiedad o la posesién, contrato,
precontrato, compromiso de compraventa o alquiler del vehiculo, DNI del propietario, a la fecha de
presentacion de la oferta, adjuntar copia de dichos documentos.

DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El Consultor, sera el responsable de todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto
en mencion hasta su aprobacién final. Los alcances del servicio requerido se dividen de la siguiente
manera:

9.1 Verificaciéon y Replanteamiento de metas del proyecto viable.
La verificacion y replanteamiento de metas del proyecto se realizara, teniendo en
consideracion la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA DE PROGRAMACION
MULTIANUAL DE INVERSIONES Y GESTION DE INVERSIONES.

e Actualizacién de Balance Oferta y Demanda (al afio 2023).

ALTERNATIVA RECOMENDADA EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

El presente proyecto cuenta con el estudio de pre inversion viable, el cual esta registrado en
el Banco de Proyectos con codigo Unico de inversiones N° 2495632, en el marco de la
normatividad vigente del Invierte.pe. La alternativa recomendada, comprende los siguientes
componentes:

ALTERNATIVA DESCRIPCION

Componente 1: ADECUADOS SERVICIOS DE INTERPRETACION Y ORIENTACION DEL
RECURSO TURISTICO MEJORAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO, MEJORAMIENTO DEL
CENTRO DE INTERPRETACION, MEJORAMIENTO DEL AREA DE VICUNA EN SU
ENTORNO NATURAL, MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO, MEJORAMIENTO DE LA
PLAZOLETA TEMATICA.

Componente 2: EFICIENTE ATENCION PARA EL INGRESO AL RECURSO TURISTICO.
MEJORAMIENTO DE PORTADA DE INGRESO Y MURO PERIMETRICO,
MEJORAMIENTO DE AREA DE BOLETERIA/ GUARDIANIA, ADECUACION DE AREA DE
ARTESANIA/ SOUVENIR, ADECUACION DE AREA DE TOPICO, ADECUACION DE
AREA DE INFORMACION TURISTICA, MEJORAMIENTO DEL AREA DE
ESTACIONAMIENTO, MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL, MEJORAMIENTO

ALTERNATIVA 1 DE VEREDAS/ PASADIZOS, INSTALACION DE SERNALIZACION TURISTICA Y/O DE
(RECOMENDADA) SEGURIDAD

Componente 3: AMPLIA CAPACIDAD DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
LA VISITA AL RECURSO TURISTICO. MEJORAMIENTO DEL MIRADOR TURISTICO/
MIRADOR  VIGILANCIA, MEJORAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA,
MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE, ADECUACION DE RESTAURANTE/ SNACKS,
MEJORAMIENTO DE AUDITORIO/ CENTRO DE REUNIONES.

Componente 4: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA VINCULADA A LA SEGURIDAD Y
GESTION DE RIESGO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION,
INSTALACION DE DRENAJE CON MEMBRANAS PARA PROTECCION DE AREAS DE
INUNDACION, INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS, IMPLEMENTACION DEL
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19.

Componente 5: ADECUADAS CONDICIONES PARA EL RECORRIDO DE LOS
CIRCUITOS TURISTICOS QUE AFECTAN LA RECURSO TURISTICO. MEJORAMIENTO
DEL CIRCUITO TURISTICO SECTOR HUARAYA (PINTURA RUPESTRE, YARETAS,
CAVERNA DE RESTOS OSEOS Y BOSQUE DE PIEDRAS), MEJORAMIENTO DEL
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CIRCUITO TURISTICO SECTOR CCANCCOLLAY - CHIKIQUISHUAR (TRAMPAS PRE
INCAS, CHULLPAS Y BOSQUE DE QUISHUAR), MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO
TURISTICO SECTOR ILLACATA (MIRADOR DE CONDOR Y CHACCU DE VICUNAS).

Componente 6: EFICIENTE GESTION DE OPERACION TURISTICA DEL RECURSO
TURISTICO. DESARROLLO DE PROTOCOLO DEL USO DEL ATRACTIVO TURISTICO,
DESARROLLO DE PROTOCOLO DE BUENAS PRACTICAS EN ATENCION AL
VISITANTE, DESARROLLO DE FUERTE MARKETING TURISTICO DEL RECURSO
TURISTICO, ELABORACION DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RN PAMPAS GALERAS, ELABORACION DEL MANUAL DE SEGURIDAD, PREVENCION
Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL Y EMERGENCIAS DE ORIGEN
ANTROPICO.

Componente 7: OPTIMOS CONOCIMIENTOS DE CALIDAD TURISTICA DE LAS
PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS. REALIZACION DE TALLERES DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURISTICOS, REALIZACION DE TALLERES PARA IMPLEMENTAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS PARA LA INCLUSION DE LA RN PAMPAS GALERAS AL CIRCUITO DE
NAZCA'Y CUSCO.

Componente 8: INTENSIVA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN RELACION AL
RECURSO TURISTICO. REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION A LOS
ARTESANOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, REALIZACION DE
TALLERES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION DE LA IMPORTANCIA CULTURAL
DEL RECURSO TURISTICO.

9.2 Levantamiento Topografico
Los trabajos de levantamiento topografico seran realizados con el uso obligatorio de equipos
de precision como son: la estacion total y GPS diferencial, se deben establecer 02 puntos
geodésicos de orden “C” debidamente certificados por el IGN, no se aceptaran la determinacion
de las coordenadas y altitudes mediante navegadores.

El levantamiento topogréfico sera contrastado con los documentos legales de propiedad, para
ello sera necesario que el consultor obtenga todos los documentos legales, como el titulo de
propiedad del terreno registrado en COFOPRI y/o la SUNARP.
El predio no debe estar inscrito en los registros publicos a nombre de terceros privados. El
consultor deberéa presentar el certificado de busqueda catastral.

El predio debe ser propiedad de la Entidad responsable de la fase de funcionamiento del
proyecto de inversion o Cartera de Inversiones ejecutados por la UEI.

El consultor realizar4 la compatibilidad de terreno y verificar el levantamiento topografico
mediante levantamiento lidar o fotogramétrico con RPAS complementada con GNSS vy
sustentada de acuerdo a las NORMAS TECNICAS SOBRE CARTOGRAFIA BASICA vigentes
del IGN.

Se debe ejecutar el levantamiento topografico del terreno con estacién total a partir de la
poligonal, asi como el levantamiento arquitecténico a detalle por niveles de las edificaciones
existentes, desarrollando los planos que permitan elaborar el expediente técnico. En el caso
del levantamiento arquitecténico, sera suficiente mostrar la planta de distribucion y los cortes
con las secciones necesarias. El levantamiento topografico debera reflejar los accidentes del
terreno, asi como los elementos o construcciones que se encuentren ubicados en el sector
comprendido para la localizacién de la futura construccién, indicando ademas los desniveles.
Sera exigencia de la Supervisién y de LA ENTIDAD, la calidad del trabajo a presentar.
Considerard las coordenadas UTM.

Igualmente, el levantamiento topografico debe incluir las cajas de agua, cajas de registro de
desagiie, ademas de los buzones de desagie, eléctricos y de comunicaciones existentes,
debiéndose tomar en el caso de cajas de registro y buzones de desagie, las cotas de tapay
fondo. Asimismo, el levantamiento topografico debe indicar cualquier interferencia existente en
el terreno, que no permita instalar adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de
comunicaciones.

©/
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El consultor fijara en el terreno el BM de referencia para el inicio de las obras mediante un hito
de concreto, indicando sus coordenadas de orientacion, nivel referencial de inicio, estaciones
de replanteo con sus coordenadas, asi como los vértices que conforman el terreno con sus
coordenadas, angulos, niveles respectivos y distancias entre vértices. Asimismo, en la
ejecucién del levantamiento topografico, el consultor deberd monumentar por lo menos 4
puntos BM de tal forma que sean ubicados permanentemente y con facilidad en el replanteo
para el inicio de las obras. Las dimensiones y el tipo de BM a ser monumentados se haran de
acuerdo y en cumplimiento a lo establecido en la Directiva de Elaboracion de Expedientes
Técnicos vigente del Gobierno Regional de Ayacucho.

Con respecto a los terrenos y construcciones vecinas, el consultor debe indicar con precision
las curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como minimo 20.00 m mas alla de los
linderos existentes y en el caso de calles en todo su ancho. De existir construcciones vecinas,
sefialar el tipo de construccién, materiales, alturas y datos de la cimentacion. Toda la
informacion pertinente se consignara en un informe incluyendo la Memoria Descriptiva de los
trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones necesarias.

Se hara un levantamiento altimétrico detallado de los limites y linderos para el caso de
construccion de cerco perimétrico. El plano topografico presentara planos de perfil longitudinal
de todos los linderos donde se proyectan la construccion y/o reemplazo de cerco perimétrico

Se realizaran:

Planos de cortes de perfiles longitudinales en las areas de terreno en el cual se va a intervenir
con el proyecto, para los calculos de volimenes de corte y relleno masivo.

Finalmente, de acuerdo a su experiencia y a la ubicacion del terreno, el consultor debera
prevenir cualquier contingencia al elaborar su propuesta, siendo de su responsabilidad las
consideraciones tomadas.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento con las exigencias
minimas establecidas en la directiva de Elaboracion de Expediente Técnicos del Gobierno
Regional de Ayacucho.

Memoria Descriptiva de topografia que debera contener como minimo lo siguiente:
e Documentos legales del terreno otorgados por la municipalidad correspondiente
(Debidamente registrados en la SUNARP y COFOPRI).
Documentos legales del terreno otorgados por COFOPRI.
Documentos legales del terreno otorgados por la SUNARP.
Titulo de propiedad del terreno.
Plano de ubicacion y localizacién de acuerdo al formato y contenido minimo exigido por el
Ministerio de Vivienda
Plano de plantas (distribucion) y cortes de las infraestructuras existentes
e Plano de levantamiento topografico con curvas de nivel representativas, para aquellos
terrenos con un pendiente promedio mayor o igual al 5% contemplar curvas de nivel
trazadas entre 0.20m hasta 1.00m de equidistancia como maximo teniendo en cuenta la
pendiente del terreno investigado:
>» BM de inicio, con el nivel y coordenadas de orientacion (realizada con GPS Diferencial)
> Estaciones de replanteo con sus coordenadas de orientacion (realizada con GPS
Diferencial)
e Plano de perfil longitudinal del terreno en las zonas de linderos del terreno
e Plano de cortes y rellenos masivos (EXPLANACION).
e Medidas de linderos y areas reales del terreno
» Medidas de los angulos que forman los linderos
Indicar secciones, dimensiones y niveles de veredas y vias existentes
Nombres de las calles alrededor de la propiedad
Datos de la ubicacién, direccién exacta, manzana, ubicacion, distrito, provincia y
departamento
De existir construcciones vecinas, sefialar el tipo de construccion, materiales, alturas y
datos de la cimentacion

VvV V V
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> Indicar la ubicacion de las cajas de agua, cajas de registro de desagie, de los buzones
de desagiie, eléctricos y de comunicaciones existentes, debiéndose tomar cotas de
tapay fondo

> Indicar ubicacion de postes de luz, subestaciones eléctricas, medidores de luz
existentes.

> Indicar ubicacion de calicatas de exploracion de los estudios de mecanica de suelos
y/o mecénica de rocas.

» Se debe indicar cualquier interferencia existente en el terreno, que no permita instalar
adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones.

> Informe fotogréfico interior/exterior, visitas de calles y construcciones vecinas

Ademas, se debe considerar lo siguiente:

9.3

9.3.1

La escala de los planos esta establecida de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y
en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 1/10,000 segln
corresponda.

En los planos se emplea el membrete que sera alcanzado, en su oportunidad, por el area
usuaria del Gobierno Regional de Ayacucho.

Los planos estaran firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con
colegiatura y habilitacién profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, Al o A0,
doblados en A4.

Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyeccion UTM.

Estudio de Mecénica de Suelos, Geologiay Geotecnia

El estudio de Mecanica de Suelos/Roca, Geologia y Geotecnia (EMS) debe cumplir las
condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Titulos Normas y Anexos, debiendo
presentar segun lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones vigente. Se cumpliray
complementard todo lo exigido para este estudio basico con lo estipulado en la directiva de
elaboracién de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho vigente a la firma
del contrato.

El EMS seré elaborado por un profesional especialista, para el cual el Consultor debera
contard con los profesionales de la especialidad y el laboratorio debidamente equipado y
acreditado que garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos o de ser el caso,
el consultor podra elaborar el estudio mediante la contratacién de terceros con las condiciones
establecidas.

Trabajos de campo
El estudio de Mecanica de Suelos/Roca, Geologia y Geotecnia (EMS) debe cumplir las

condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Titulos Normas y Anexos, debiendo
presentar segun lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones vigente. Se cumplira 'y
complementara todo lo exigido para este estudio basico con lo estipulado en la directiva de
elaboracién de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho vigente a la firma
del contrato.

El EMS ser& elaborado por un profesional especialista, para el cual el Consultor debera
contara con los profesionales de la especialidad y el laboratorio debidamente equipado y
acreditado que garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos o de ser el caso,
el consultor podra elaborar el estudio mediante la contratacion de terceros con las condiciones
establecidas.

a. Informacion Previa: el terreno destinado para centro educativo del nivel inicial, primaria y
secundaria sera de acuerdo al Titulo de Propiedad.

b. Las técnicas de exploracion de campo aplicables al estudio de mecénica de suelos se
realizaran segun las exigencias del Articulo 14 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones”.
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El nimero de puntos de investigacién se determinara segun la tabla 6 de la Norma Técnica
E.050 “Suelos y Cimentaciones”. La ubicacion de los puntos de investigacion sera en
coordinacién con el supervisor(a)/ inspector(a) designado. Para nuestro caso no seran
menos de lo indicado en la tabla N°1. Antes de empezar alguna exploracion se debera
verificarse las condiciones del terreno y las instalaciones subterraneas. (Ref. NTP
339.162).

Descripcién e identificacion de suelos. Procedimiento visual — manual, se efectuara el
levantamiento de informacion o registro de excavacion de todas las calicatas, se llevara
un control mediante la libreta de campo o formatos las misma que se adjuntara en lo
anexos del informe, el supervisor(a)/ inspector(a) podra solicitar una copia. (Ref. NTP
339.150).

Se efectuaran ensayos de auscultacion con penetrémetro dindmico ligero de punta cénica
(DPL) — (Ref. NTP 339.159).

Se realizara ensayos para determinar la densidad natural del terreno en cada calicata al
nivel probable de cimentacion; con ensayos adecuados segun las caracteristicas del
terreno (Suelo/Roca) tales como: Cono de arena, peso volumétrico, reemplazo de agua,
balén de jebe, cilindro hincado, reemplazo de arena y/o métodos nucleares. (Ref. NTP
339.143 /NTP 339.139/ NTP 339.253 / NTP 339.256 / NTP 339.257 / NTP 339.258 / NTP
339.144).

Exploracién Geofisica en el terreno, se ha considerado para el estudio lineas de refraccion
sismica y MASW 1D; pudiendo el consultor de acuerdo a las caracteristicas del terreno,
determinar las dimensiones de las lineas de investigacion a ejecutar en la superficie de
acuerdo a los requerimientos del proyecto. (Ref. NTP 339.157 / ASTM D1577).

La extracciébn de muestras se debe realizar por cada estrato para realizar ensayos de
laboratorio. Asi mismo se debe extraer muestra en cantidades suficientes para la
verificacion en caso existan controversias en los resultados de laboratorio, el supervisor
ylo inspector podra solicitar las contramuestras para los andlisis correspondientes. (Ref.
NTP 339.126 / NTP 339.161 / NTP 339.252 / NTP 339.169).

La profundidad “p” minima a alcanzar por cada punto de investigacion debe cumplir con la
Norma Técnica E.050 “Suelos y Cimentaciones” debera realizar el calculo de la
profundidad de exploracion teniendo en cuenta la topografia y niveles de corte
proyectados. En ningun caso p es menor de 3 m en el caso de estructuras sin sétano y de
6 m en el caso de estructuras con sdtano, excepto de encontrarse roca antes de alcanzar
la profundidad “p”.

Los puntos de exploracion se distribuyen adecuadamente, teniendo en cuenta las
caracteristicas y dimensiones del terreno, asi como la ubicacion de las estructuras
previstas cuando éstas estén definidas.

El Consultor luego de efectuar los trabajos e investigaciones de campo, debera realizar la
clausurar las exploraciones efectuadas (calicatas, trincheras, etc.), reposicion de jardines,
resane de pisos y limpieza del lugar de trabajo segun corresponda dejando la zona de
trabajo tal como fue encontrada.

El profesional responsable deberd obtener una constancia de trabajo firmada por el
beneficiario del proyecto y el supervisor(a)/Inspector(a) donde indicara los trabajos de
campo realizados y conformidad de haber dejado la zona de trabajo tal como fue
encontrado.

. El profesional responsable debe estar presente en el &rea de estudio para la direccion de

los trabajos de campo y extraccién de muestras la cual se realizar4 en presencia del
supervisor(a)/Inspector(a).

El profesional responsable debera de tomar todas las medidas de seguridad para este tipo
de trabajos, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva de éste, debera estar
provisto y portar en todo momento los elementos y equipos de proteccion personal (EPP)
minimos necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arneses, proteccién auditiva,
etc., para la ejecucion de las tareas en campo.
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Tabla N°1. Resumen de investigaciones geotécnicas
Descripcion Medida | Cantidad
Minima

1 | Aperturay cierre de calicatas (incluye: reposicién de und. 12
jardines, resane de pisos y limpieza) >3.00 m de
profundidad.

2 | Obtencién de muestra inalteradas en bloque y/o tubo de und. 12
pared delgada

3 | SUELOS. Descripcion e identificacion de suelos. und. 12
Procedimiento visual — manual

4 | SUELOS. Método de ensayo normalizado para la und. 12
auscultacién con penetrémetro dindmico ligero de punta
conica (DPL).

5 | Obtencién de la densidad natural del terreno (Ref. NTP und. 12
339.143 / NTP 339.139 / NTP 339.253 / NTP 339.256 / NTP
339.257 / NTP 339.258 / NTP 339.144)

6 | Refraccion sismica, linea de 75 metros con geéfonos Linea 3
espaciados a 3m. (Ref. NTP 339.157)

7 | MASW 1D profundidad L<30m, 24 geofénos de 4.5Hz. (Ref. und. 3
ASTM D1577)

9.3.2 Ensayos de laboratorio
En el laboratorio se realizara los siguientes ensayos estandar y especiales, siguiendo las

normas técnicas correspondientes:

a.

Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad del suelo, en muestra
alterada para humedad en lata sellada (Mah).

Método de ensayo para el analisis granulométrico.

Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad
de los suelos.

Método para la clasificacion de suelos con propositos de ingenieria (Sistema Unificado de
Clasificacion de Suelos, SUCS).

Método de ensayo para determinar el peso especifico relativo de las particulas sélidas de
un suelo.

Determinacién del peso volumétrico del suelo cohesivo (de existir suelos cohesivos).
Ensayos necesarios a fin de determinar las propiedades fisico-mecanicas requeridas para
el analisis de la cimentacion y sistemas de sostenimiento.

Ensayo normalizado de compresion Triaxial (UU, CU 6 CD segun las condiciones de
cimentacion). Se realizara en muestras inalteradas (Mib y/o Mit) de darse las condiciones.
Ensayo de corte directo en suelos bajo condiciones consolidadas no drenadas, se realizara
en muestras inalteradas (Mib y/o Mit) de darse las condiciones.

Ensayo normalizado para propiedades de consolidacion unidimensional de suelos (de
existir suelos cohesivos), se realizard en muestras inalteradas (Mib y/o Mit).

Ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento unidimensional de suelos
cohesivos (de existir suelos cohesivos), se realizard en muestras inalteradas (Mib y/o Mit)
Ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de suelos (para suelos
potencialmente colapsables), se realizara en muestras inalteradas (Mib y/o Mit).(minimo
1)

Método de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando una energia
modificada y/o estandar
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n. Método de ensayo de CBR (relacion de soporte de california) de suelos compactados en
laboratorio.
0. Método de ensayo normalizado para la determinacion del contenido de sales agresiva (PH,
SO04/Cly SST) en suelos, roca y agua subterranea (de existir nivel freatico).
p. Ensayo de laboratorio de mecanica de rocas (si existiera roca en el terreno).
Petrologia descripcion macroscdpico de roca (clasificacion de roca).
Propiedades fisicas de la roca.
Resistencia a la compresién simple de la roca y/o indice de resistencia a la carga
puntual.
Ensayo de corte directo.
Andlisis quimico.
g. Para la realizacion de los ensayos se efectuaran bajo la norma técnica peruana (NTP)
vigente; a la ausencia de alguno de ellos se podra utilizar otras normas peruanas (MTC)
y/o internacionales (ASTM, AASHTO).
r. Los ensayos requeridos son minimos y no limitativos, el profesional responsable, en
cuanto lo considere necesario, podrd ampliarlos, siendo responsable de los trabajos
integrales que realice.

Tabla N° 2 Resumen de ensayos de Laboratorio
N° Descripcion Uni | Cantidad
dad | Minima

1 | SUELOS. Método de ensayo para determinar el contenido de und 9
humedad de un suelo.

2 | Clasificacion SUCS y AASHTO, incluye: Granulometria, limite Glb 9
liquido, limite plastico e indice de plasticidad (NTP 339.128/NTP
339.129/NTP 339.134/NTP 339.135).

3 SUELOS. Método de ensayo para determinar el peso especifico und 9
relativo de las particulas soélidas de un suelo.

4 SUELOS. Método de ensayo normalizado de compresion triaxial und. 3
consolidado no-drenado para suelos cohesivos / Tx-CU

5 Método de ensayo normalizado de compresion triaxial consolidado und. 3
no-drenado / Tx-CD (ASTM 2850)

6 | SUELOS. Método de ensayo normalizado para propiedades de und. 3
consolidacion unidimensional de suelos

7 | SUELOS. Métodos de ensayo normalizados para la determinacion und. 3
del hinchamiento unidimensional o potencial de asentamiento de
suelos cohesivos

8 SUELOS. Método de ensayo normalizado para la medicién del und. 3
potencial de colapso de suelos

9 | Andlisis Quimico al suelo y agua subterranea (SO4,CL,SST, PH) - Glb 6
NTP 339.178 / NTP 339.152 / NTP 339.176 / NTP 339.177

10 | SUELOS. Método de ensayo para la compactacion del suelo en und. 6
laboratorio utilizando una energia modificada (2 700 kN-m/m3 (56
000 pie-Ibf/pie?)).

11 | SUELOS. Método de ensayo de CBR (Relacion de Soporte de und. 6
California) de suelos compactados en el laboratorio.
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12

Ensayo de laboratorio de mecanica de rocas und. *
Petrologia descripcion macroscopico de roca (clasificacion de
roca).

Propiedades fisicas de la roca.

Resistencia a la compresion simple de la roca y/o indice de
resistencia a la carga puntual.

Ensayo de corte directo.

Andlisis quimico.

9.3.3

N o

* Se efectuaran ensayos en todas las muestras siempre y cuando existiera roca en el area de
exploracion.

** Segun las caracteristicas y necesidades del proyecto, se podran realizar equivalencias de
los ensayos con previa autorizacion del supervisor(a)/Inspector(a) a fin de cumplir con las
cantidades minimas requeridas.

Presentacién del estudio
Se presentara el siguiente producto, que contendra como minimo, segun la Norma E.050

‘Suelos y Cimentaciones’ del RNE lo siguiente:
GENERALIDADES
1.1. Antecedentes.
1.2. Objetivo del Estudio.
1.3. Normatividad.
1.4. Ubicacién del area de estudio (politica-geografica), adjuntar mapa de la zona y plano de
ubicacion.
1.5. Acceso a la Zona de Estudio
1.6. Condicién climatica y altitud.
1.7. Informacion Previa (art. 13 de la Norma Técnica E.050).
1.8. Metodologia de estudio.
MARCO GEOLOGICO Y SISMICIDAD DEL AREA DE ESTUDIO
2.1. Geomorfologia regional y local.
2.2. Geologia General y Local (con sus respectivos Planos).
2.3. Geodindmica Externa (Regional y local).
2.4. Geodinamica Interna.
2.5. Sismicidad-Zonificacion.
INVESTIGACIONES GEOTECNICAS
3.1. Determinacién del nimero de puntos de investigacion (art. 15-b E.050).
3.2. Determinacion de la profundidad minima a alcanzar en cada punto de exploracion. (art. 15-
¢ de la Norma Técnica E.050).
3.3. Distribucién de los puntos en la superficie del terreno.
3.4. Exploracién de Campo.
Ensayos de Laboratorio
4.1. Ensayos Estandares
4.2. Ensayos Especiales
EFECTO DEL SISMO
(Articulo 16.2.8 de la norma técnica E.050).
NIVEL DE LA NAPA FREATICA Y PROPUESTA DE DRENAJE.
PERFILES ESTRATIGRAFICOS Y ZONIFICACION GEOTECNICA
7.1. Reqgistro de excavacion.
7.2. Pefrfil estratigrafico bidimensional del terreno. (minimo 3 secciones).
7.3. Zonificacion geotécnica.
ANALISIS DE LA CIMENTACION
Descripcién de las caracteristicas fisico — mecénicas de los suelos que controlan el disefio de
la cimentacién. Andlisis y disefio de solucion para cimentacion. Se incluyen memorias de

Q/
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célculo en cada caso, en las que se indican todos los parametros utilizados y los resultados
obtenidos. En este numeral se incluye como minimo:

a. Memoria de calculo. Se utiliza cualquier método de disefio geotécnico sustentado en teorias

y experiencias a largo plazo cominmente empleadas en el Perl. El uso de cualquier otra

metodologia de disefio obliga a incluirla como anexo a la Memoria Descriptiva.

Tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera.

Profundidad de cimentacion (Df).

Calculo de la carga de rotura por corte y célculo del factor de seguridad (FS).

Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada (diferenciales

y/o totales).

Presion admisible del terreno, es la menor de la que se obtenga mediante:

e La aplicacion de las ecuaciones de capacidad de carga por corte afectada por el factor de
seguridad correspondiente

® La presion que cause el asentamiento admisible.

g. Otros pardmetros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuyo
valor dependen directamente del suelo.

h. Tipo de cimentaciones superficiales y/o profundas a usar para las edificaciones.

i. Coeficiente de balasto

j. Recomendaciones para la construccién de cimentaciones.

®oo0o
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9. TRATAMIENTO DE TERRENO PARA AREAS INTERNAS, EXTERNAS Y PAVIMENTO

9.1. Canteras de material de préstamo y agregados.
9.2. Disefio de pavimentos (considerando mejor de solucion flexible o rigido).
9.3. Tratamiento para patios, veredas, losas deportivas y otros.

10. SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES
10.1. Parametros para el disefio y construccion de obras de sostenimiento. (Art. 16.2.9 de la

norma técnica E.050).

10.2. Propiedades de los materiales de relleno.
10.3. Tipos de muros de sostenimiento a ser usados segun necesidad del proyecto.
10.4. Recomendaciones para construccién de obras de sostenimiento.
10.5. Recomendacién para sotanos (de corresponder).
10.6. Recomendaciones para el disefio de calzaduras (de corresponder).

11. PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
11.1. Ataque Quimico a la Cimentacion.
11.2. Suelos Colapsables.
11.3. Suelos Expansivos.
11.4. Licuefaccién de Suelos.

12.  ANALISIS ADICIONALES
12.1. Andlisis para obras menores.
12.2. Clasificacion de material de corte.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14. ANEXOS
14.1. Hoja Resumen de condiciones de cimentacion.
14.2. Planos.
+ Plano de ubicacién de la zona de estudio.
< Plano de Ubicacién de los puntos de exploracién (sobre topografia).
< Plano de Ubicacion de los puntos de exploracion (sobre planteamiento)
Plano geoldgico regional y local.
Plano de zonificacién geotécnica.
Plano de perfil estratigrafico bidimensional.

S o o
PR IR




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 023-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

9.3.4

9.35

14.3. Registro de exploraciones.

14.4. Ensayos de laboratorio.

14.5. Andlisis de cimentacion.

14.6. Panel fotografico.

14.7. Documentos varios.

14.8. Estudio de canteras y disefio de mezcla.
14.9. Certificado de calibracion.

OTRAS CONDICIONES

. No se aceptara, bajo ninguna circunstancia, omision, incompatibilidad, adulteracion, fraude o
defecto de ninguna indole. El profesional responsable debera adjuntar una declaracion jurada
simple de no presentar documentacion falsa o adulterada.

. Debera visitar la localidad, el terreno y/o inmueble antes de la elaboracion de su plan de
exploracion geotécnica. Verificarda las limitaciones (instalaciones sanitarias, eléctricas,
buzones, etc.)

. Mantener permanente coordinacién con la entidad con la finalidad de monitorear el servicio y

viabilizar su ejecucion.
. El profesional responsable debe asistir a las reuniones que soliciten los evaluadores del
entregable.

. Todos los documentos, certificados y ensayos seran con firma manuscrita por el profesional

responsable y todos los participantes segun corresponda.
Debera presentar los certificados de calibracion (adjuntar documentos de trazabilidad) de los
equipos utilizados con una antigiiedad no mayor a un (1) afio, los certificados deben estar
avalados por una entidad acreditado por INACAL, ISO 17025 u otra equivalente.

. El Supervisor/inspector previa coordinacién podra realizar la visita al laboratorio para verificar
que se cuente con los equipos necesarios, asi como verificar que los ensayos de laboratorio
se ejecuten acorde a la norma.

. La impresién debe ser en éptima calidad y los graficos o cuadros en tamafio adecuado que

permita visualizar el contenido de manera legible y muy clara.

ESTUDIO DE CANTERAS Y DISENO DE MEZCLA
Presentar un informe técnico de canteras el cual abasteceran los diferentes materiales que

requiera el proyecto; serd elaborado por el consultor, para el cual contard con los
profesionales de la especialidad y el adecuado equipamiento de laboratorio para tal fin o de
ser el caso el consultor podra elaborar mediante la contratacion de terceros que brinde este
tipo de servicios y que cuente con los laboratorios debidamente acreditados y que garanticen
la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos.

Se cumplira y complementara todo lo exigido para este estudio basico con lo estipulado en la
Directiva de elaboracion de expedientes técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho vigente
a la firma del contrato.

Debera presentar plano de ubicacion de las canteras en un formato adecuado, adjunte un
gréfico resumen con la ubicacién y accesos a las canteras para diferentes usos que requiera
el proyecto, es recomendable que se describa: a).- Ubicacion, b).- Tipo (cantera de cerro o
cantera de rio), c).- Distancia (Km), d).- Acceso (trocha carrozable, via afirmada en buen o
mal estado) e) .- Usos, f) .Potencia (m3), g).- Rendimientos, h).- Propietario, i).- Forma de
explotacion (con explosivos, tractor oruga, cargador frontal o manual) y j) .Periodos de
explotacion.

Los ensayos de las canteras de material de préstamo seran de acuerdo a cada exigencia del
material (Base, Subbase, afirmado, rellenos, roca, etc) que requiera el proyecto, siendo estos
como minimo por cada tipo de material:

Tabla N° 3. Resumen de ensayo de laboratorio para material de préstamo |
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ite Descripcién de ensayo Medida | Cantidad
m minima
1 Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de und. 6
un suelo. (Ref. NTP 339.127).
2 Clasificacion SUCS y AASHTO, incluye: Granulometria, limite und 6
liquido, limite plastico e indice de plasticidad (NTP 339.128/NTP
339.129/NTP 339.134/NTP 339.135).
3 Método de ensayo para la compactacién del suelo en laboratorio und 6
utilizando una energia modificada (2 700 kN-m/m3 (56 000 pie-
Ibf/pie3)). (Ref. NTP 339.141)
4 Método de ensayo de CBR (Relacion de Soporte de California) de und 6
suelos compactados en el laboratorio. (Ref. NTP 339.145).
5 Determinacién de la resistencia al desgaste en agregados gruesos und 6
de tamafios menores por abrasion e impacto en la maquina de Los
Angeles. (ref. NTP 400.019)
6 Método de ensayo para determinar el peso especifico relativo de und 6
las particulas soélidas de un suelo. (ref. NTP 339.131).
Los disefios de mezcla de concreto se hardn segln las siguientes exigencias minimas,
caracteristicas de los materiales (agregados) el cual se utilizara para un disefio de mezcla de
concreto, se presentara un resumen de las cantidades de materiales por metro cubico de
concreto para el andlisis de costo unitario. El cual se utilizara para un disefio de mezcla como:
. Granulometria de los agregados
. Modulo de finura de los agregados.
. Densidades aparentes de los agregados, incluyen la humedad normal de los
agregados con porcentajes de humedades en los poros de las particulas de los agregados
sobre el volumen total del agregado.
. Absorcion de los agregados, determinante de la capacidad de adhesiéon mecanica en
la superficie de los agregados.
. Masas unitarias de los agregados, las masas de los agregados por unidad de volumen.
. Humedades de los agregados.
. Dosificaciéon en volumen y peso para los concretos fc=210 kg/cm2, fc=175 kg/cm2,
fc=140 kg/cm2 y de otros que se consideren en el proyecto.
. Estudio fisico quimico del agua que se utiliza en la zona del proyecto y por ende se
utilizara en la ejecucion del proyecto.
. Se debe realizar 02 probetas con la proporcion de disefio de mezcla fc=210 kg/cm2,
en laboratorio para asi realizar las correcciones necesarias.
. Se debe adjuntar el panel fotografico de la cantera de agregado para concreto con el
nombre del proyecto actualizado.
Tabla N° 4. Resumen de ensayo de laboratorio para agregados
item Descripciéon de ensayo Medida | Cantida
d
minima
1 | Determinacién del contenido de humedad total evaporable de agregadog und. 9
por secado. (Ref. NTP 339.185)
2 | Analisis granulométrico del agregado fino, grueso y global. (Ref. NTP Und 9
400.012)
3 | Método de ensayo para determinar la masa por unidad de volumen o Und 9

densidad (“Peso Unitario”) y los vacios en los agregados. (Ref. NTP
400.017)
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Densidad relativa (peso especifico) y absorcién del agregado grueso. Und 9
(Ref. NTP 400.021)

Determinacion de la densidad relativa (peso especifico) y absorcion del |  Und 9
agregado fino. (Ref. NTP 400.022)

Determinacion del contenido de terrones de arcilla y particulas Und 6
desmenuzables en los agregados. (Ref. NTP 400.015)

Determinacién de materiales mas finos que pasan por el tamiz Und 6
normalizado 75 um (No. 200) por lavado en agregados. (Ref. NTP
400.018)

Ensayo para determinar particulas livianas en los agregados - Carbény| Und 6
Lignito — Horsteno. (Ref. NTP 400.023).

Método de ensayo para determinar las impurezas organicas en el Und 3
agregado fino para concreto. (Ref. NTP 400.024)

10

Reactividad agregado alcali (método quimico) (Ref. MTC E-217). Und 6

11

Determinacién de la resistencia al desgaste en agregados gruesos de Und 3
tamafios menores por abrasion e impacto en la maquina de Los Angeles
(Ref. NTP 400.019)

12

Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros y Und 3
sulfatos solubles en agua para agregados en concreto. (Ref. NTP
400.042)

13

Informe de Disefio de mezcla de concreto para resistencias 280, 245, Und 3
210, 175, 140, 100 Kg/cm?, hormigén (incluye ensayos).y de otros que
se consideren en el proyecto.

9.4 Estudio de Impacto Ambiental

Andlisis del impacto de los cambios producidos por la construccion de la edificacion en el
ambiente natural, socio-econdmico, cultural y/o estético del area de influencia.

La finalidad del estudio de Impacto Ambiental es determinar la relevancia del impacto en el
medio ambiente que tendria una intervencién de esta magnitud, estudio que consistiria en
predecir y evaluar las consecuencias que este proyecto puede ocasionar en la zona a
implementar y especificamente en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar
el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigacién y los
costos correspondientes.

Asi por definicién todo proyecto producira, necesariamente, uno de los siguientes efectos:

v
v
v
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Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.
Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo.

Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caracteristicas
de los ecosistemas.

Para identificar las variables a utilizarse en la evaluacion del impacto del proyecto en el
medio ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se
desarrolla el mismo. Generalmente estos son cuatro:

Medio Fisico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como
inorganicos: el agua, el suelo y el aire entre los mas importantes

Medio biolégico referido a los elementos de la naturaleza considerados organicos, es decir
la Flora y la Fauna

Medio Socioeconémico, constituido por el ser humano, y sus atributos culturales, sociales
y economicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.
Medio paisajistico y cultural, constituidos por el paisaje del area y por los elementos
arqueoldgicos y de valor cientifico y cultural, asi como la estrecha relacién que debe
guardar con la zonificacion del terreno y contexto urbano del Distrito correspondiente.

o/
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Se realizara este andlisis teniendo en cuenta todos los elementos con los que actualmente
cuenta dicha zona, a partir de alli se determinaré la existencia o no de efectos de impactos
ambientales, no obstante se debe de considerar en todas las etapas que pasara el proyecto
durante la ejecucion de las obras civiles, asimismo en la etapa operativa se identificaran
impactos ambientales en el medio socioecondmico debido que se beneficiara
fundamentalmente al usuario por las mejoras en las condiciones de la atencion inmediata al
usuario externo y al usuario interno porque mejorara las condiciones de bioseguridad y
confort.

a). El contenido minimo del estudio ambiental a ser presentado por el consultor, debera
ser acorde a la ley del SEIA u otra normativa (Tdr) que maneje cada sector correspondiente.
del cual se describe a continuacién segun el Anexo VI de la ley del SEIA N°24776:

Introduccién
Aspectos generales
Obijetivos
Consideraciones
Metodologia
Marco legal e institucional
Marco legal Normatividad general
Marco institucional

. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracién de la
evaluacion preliminar.
1.1. Nombre del proponente
1.2. Titular o representante legal
1.3. Entidad autorizada para la elaboracion de la evaluacion preliminar
Il. Descripcién del proyecto
2.1. Datos generales del proyecto
2.2. Caracteristicas del proyecto
2.3. Area de influencia del proyecto
Il Aspectos del medio fisico, biético, social, cultural y econémico
3.1. Identificacion y evaluacion de impactos ambientales
Metodologia
Identificacion y evaluacion de impactos ambientales
3.2. Plan de manejo ambiental
Generalidades
Estrategia
Instrumentos de la estrategia
Programa de prevencion y/o mitigacion
Programa de residuos sélidos
Programa de revegetacion
V. Plan de participacién ciudadana
V. Descripcién de los posibles impactos ambientales

VI. Medidas de prevencion, mitigacién o correccién de los impactos ambientales
VII. Plan de seguimiento y control
VIILI. Plan de contingencias

IX. Plan de cierre y abandono
X. Cronograma de ejecucion
XI. Presupuesto implementacion
XIl. Anexo
Panel fotogréafico
Acta de actualizacion de uso de canteras, botaderos
Planos y mapas.

a). El contenido minimo del estudio ambiental a ser presentado por el consultor, debera ser
acorde a la ley del SEIA u otra normativa (Tdr) que maneje cada sector correspondiente. del
cual se describe a continuacion segun el Anexo VI de la ley del SEIA:

b). Clasificacion y/o certificaci6n ambiental
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9.5

9.6

9.7

El consultor, como producto final presentara:

Solicitud de categorizacion del Estudio de Impacto Ambiental ante la entidad competente.
Certificacién Ambiental, en caso de no corresponder presentar el sustento correspondiente
gue es el Informe Técnico de Conformidad.

Estudio de Monitoreo Arqueolégico y CIRA

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos — CIRA, viene a ser un documento
mediante el cual el Estado a través de la Direccién Desconcentrada de Cultura de Ayacucho
certifica que, en un area determinada, no existen vestigios de restos arqueolégicos. Los
requisitos para solicitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos, debe ser
requerido por el consultor a la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ayacucho.

Para solicitar Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos — CIRA, se debe tener en
cuenta el Gltimo parrafo del Articulo 55° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, el cual sefiala
“Los documentos técnicos deberan expresarse y representarse en unidades de medida de
acuerdo a la naturaleza de la obra. Para el caso de lineas de transmision, carreteras, tuberias
de agua y desagie, gasoductos, canales y obras semejantes debera expresarse
longitudinalmente, utilizando unidades de medidas metros (m) o kilometros (km) e indicando
su respectiva servidumbre. Para el caso de predios, reas de concesién minera, represas y
otros, las areas se expresaran en metros cuadrados (m2) o hectareas (ha), con su perimetro
correspondiente”.

Por otro lado, si no corresponde Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos — CIRA,
el consultor debe elaborar el documento y/o informe segun la recomendacion de la Direccién
Desconcentrada de Cultura de Ayacucho.

Si el CIRA es consecuencia de un Proyecto de Evaluacién Arqueolégica (PEA), se debe
indicar el nimero de la Resolucion Directoral con la que se aprobé el informe final.

Para la correcta elaboracién del expediente de solicitud del CIRA se puede usar la Guia para
la expedicion del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos — CIRA, aprobado con
Resolucién Viceministerial N° 238-2017-VMPCIC-MC.

Asimismo, es necesario que el consultor tenga en cuenta lo siguiente: El CIRA se encuentra
sujeto a las normas del silencio administrativo positivo. Es decir, si a los 20 dias habiles de
entregados los requisitos, el Estado no ha emitido opinién respecto de su solicitud, se puede
considerar que la solicitud de certificacién ha sido aprobada. Por lo tanto, el consultor podria
solicitar el correspondiente plan de monitoreo arqueolégico. El consultor también debe tener
en cuenta que, para la absolucién de la observacién solo tiene 10 dias habiles, de lo contrario
la Direccién Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, lo considerara como abandono.

Estudios socio econémico:
El Estudios Socio Econémico debera contener lo siguiente:

- Informacién basica del Proyecto: Informacion demograficos y sociales, de poblacion,
vivienda, superficie, densidad poblacional, salud, educacion, transportes y
comunicaciones, servicios basicos de saneamiento, electricidad, organizacion
administrativa de la zona del proyecto, organizacion politica, actividades agropecuarias,
industria, comercio, PEA, recomendaciones y conclusiones.

Determinar el planteamiento técnico del proyecto, especificando las metas con las areas
correspondientes cifiéndose a la normativa actual vigente y segin recomendaciones del
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

Estudio de impacto vial

El estudio de impacto vial se elaborara como parte del estudio de impacto ambiental.

Este estudio tiene como objetivo central identificar el efecto que el trafico generado/atraido
por las actividades de un nuevo proyecto (edificaciones publicas o comerciales, proyectos de
desarrollo turistico y otros), pueda producir sobre la operacion actual de la red vial existente
que circunda la zona del proyecto. Estos estudios se realizaran cumpliendo con las exigencias
establecidas por las diferentes dependencias que daran la viabilidad y aprobacién del estudio
(municipios donde se encuentran contemplado el proyecto)



https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-legales/206214-003-2014-mc
https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-legales/204021-238-2017-vmpcic-mc
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El estudio de impacto vial contendrd los siguientes aspectos:

e Descripcion documental y gréafica del nuevo proyecto, incluyendo los detalles relativos a la
ubicacion del futuro inmueble, el uso de suelo propuesto, la vialidad de accesos y las areas
de estacionamiento previstas.

e Identificacion y descripcion de la red vial afectada, incluyendo su clasificacion funcional,
caracteristicas geométricas, seccion transversal, dispositivos de control de trafico
existentes, volimenes de trafico actuales en la red vial

e Evaluacién de funcionamiento actual de la red vial en términos del nivel de servicio que
presta, utilizando los indicadores correspondientes.

e Gestion de las demandas generadas por la construccién y operacion del inmueble

e Evaluaciéon del funcionamiento futuro de la red vial bajo la situacién generada por las
demandas futuras referidas en el punto anterior

e Descripcion de las medidas para evitar, mitigar y/o corregir los potenciales afectos viales
generados, eventualmente identificados en el punto anterior, incluyendo un plan para su
instrumentacion.

El consultor sera responsable de presentar el estudio ante las dependencias del estado
correspondiente para obtener su aprobacién, siendo este documento de aprobacion,
conjuntamente con el estudio adjuntado en el expediente técnico final del proyecto.

Este estudio es bésico, del cual se recomienda presentar en su primer entregable, asimismo
con la firma de un especialista y jefe de proyecto.

Estudio de Evaluacion de Riesgos Originados por Fenédmenos Naturales, Gestién de
Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras

El estudio de Evaluacion de Riesgos Originados por Fendmenos Naturales y Gestion de
Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras, sera elaborado y avalado por un
profesional certificado por CENEPRED.

Evaluacion de Riesqos Originados por Fenémenos Naturales

El estudio de Evaluacién de Riesgos Originados por Fendmenos Naturales, se elaborara en

el marco de las normatividades:

e Ley N°Acuerdo Nacional (Politica 32°: Gestion del Riesgo de Desastres). (Fecha: marzo
2011).

e Ley N2 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres —
SINAGERD.

e Decreto Supremo N2 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

e LeyOrgéanica de Gobiernos Regionales. Ley N° 27867 (Fecha: 18 de noviembre de 2002)

e Resolucion Ministerial N° 046-2013-PCM, que aprueba la directiva N°001-
2013PCM/SINAGERD-“Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en
Gestion de Riesgo de Desastre en las entidades del Estado en los tres niveles de
Gobierno”

e Resolucién Ministerial N° 220-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de
Reduccion del Riesgo de Desastres.

e Resolucién Ministerial N° 222-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de
Prevencion del Riesgo de Desastres.

e Decreto Supremo N° 115-2013—-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869,
Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riego No Mitigable.

e Resolucién Directoral N 005-2012-EF/63.01 Pautas metodoldgicas para la incorporacion
de andlisis de riesgos en los proyectos de inversion publica. Ministerio de Economia y
Finanzas.

e Directiva 002-2017-CENEPRED/J., aprobado mediante resolucién Jefatural N°112-2017-
CENEPRED/J.

e Manual para la Evaluacion de Riesgos Originados por Fendémenos Naturales. 02
VERSION.

e  Otras normas.

El estudio debe considerar el desarrollo de la Identificacion de Peligros, el Andlisis de
Vulnerabilidades, Estimacion o Calculo del Riesgo y Control de Riesgos.
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El estudio se debe elaborar en concordancia y cumplimiento del “Manual para la Evaluacion
de Riesgos Originados por Fenédmenos Naturales 02 VERSION”; la cual debera contener
como minimo la siguiente informacion:

INDICE
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre de estudio
1.2 Objetivo general

1.3 Objetivos especificos
1.4 Finalidad

1.5 Justificacion

1.6 Antecedentes

1.7 Marco Normativo

CAPITULO Il: CARACTERISTICAS GENERALES
2.1 Ubicacién geogréfica
2.2 Vias de acceso
2.3 Caracteristicas sociales
2.3.1 Poblacién
2.3.2 Vivienda
2.3.3 Abastecimiento de agua
2.3.4 Servicios higiénicos
2.3.5 Tipo de alumbrado
2.3.6 Educacion
2.3.7 Salud
2.4 Caracteristicas econémicas
2.4.1 Actividades economicas
2.5 Caracteristicas fisicas del territorio
2.5.1 Caracteristicas geolégicas
2.5.2 Caracteristicas geomorfolégicas
2.5.3 Caracteristicas de pendiente
2.5.4 Caracteristicas de uso de suelos y cobertura vegetal
2.5.5 Caracteristicas hidrolégicas
2.5.6 Caracteristicas climatolégicas

CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO

3.1 Generalidades

3.2 Metodologia para la determinacion de la peligrosidad

3.3 Recopilacion y andlisis de la informacién

3.4 Identificacién y caracterizacion del peligro
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Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras
El estudio de Gestién de riesgo sera realizado por el consultor, para el cual contara con los
profesionales de la especialidad y acreditacion emitida por el CENEPRED o dependencia
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estatal correspondiente, de ser el caso el consultor podra elaborar mediante la contratacion
de terceros que brinde este tipo de servicios y que se encuentren debidamente acreditados y
gue garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos en el estudio.

El enfoque integral de gestion de riesgos debe contemplar, de acuerdo a la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD por lo menos, los siguientes procesos:

1. Identificar riesgos
Durante la elaboracién del expediente técnico se deben identificar los riesgos y peligros
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién.

A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el

expediente técnico:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad
de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion
de la obra.

b) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo
de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan
aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad
del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de
las obras y sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del
medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de
formulacién y/o estructuracidon que redunde en sobrecostos o ampliacién de plazos
de construccién de la infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobre plazos de construccidon por una deficiente identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

f)  Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios
ambientales.

g) Riesgo arqueolégico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generan la interrupciéon del normal desarrollo de las obras de
acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucién de las
mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencién de alguno
de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u
organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por
parte de ésta antes del inicio de las obras de construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultan imputables a ninguna de las partes.

i)  Riesgos regulatorios 0 normativos de implementar las modificaciones normativas
pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas modificaciones generar un
impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafos a terceros.

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos,
segun la naturaleza o complejidad de la obra.

2. Analisis de riesgo y vulnerabilidad

Este proceso supone realizar un andlisis cualitativo de los riesgos identificados para
valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de
este andlisis, se deben clasificar los riesgos en funcion a su alta, moderada o baja
prioridad. Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodologia sugerida en la Guia
PMBOK, segun la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD o, caso contrario, desarrollar sus propias metodologias
para la elaboracion de dicha Matriz.

3. Planificar larespuesta ariesgos, calculo de riesgos.
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En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencién a seguir para evitar,
mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, previo al calculo de riesgo.

4. Asignar riesgos.
Teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, el
consultor debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal
efecto el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

La identificacién y asignacion de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las
Bases.
Conclusiones
. Recomendaciones (estructurales y no estructurales)
ANEXOS
Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK.
Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

oo

9.9 Estudio de factibilidad de Suministro Eléctrico

El consultor por medio de su especialista, elaborara el correspondiente expediente para la
implementacioén y factibilidad de un sistema de uso exclusivo para la alimentacién eléctrica. Debera
de realizarse un estudio de cargas dentro de la memoria de célculo para la solicitud de la potencia
a contratar, el cual sera tramitado y aprobado ante la concesionaria de servicio eléctrico (entidad
prestadora) de la zona del proyecto establecido por la Ley de Concesiones Eléctricas y el
Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma EC-030). Aprobado por concesionario eléctrico el
estudio del expediente técnico correspondiente de la instalacién del sistema de uso exclusivo, el
consultor adjuntara el original del mismo como parte del expediente técnico del proyecto.

No sera causal bajo ningun concepto para ampliaciones de plazo o pago de adicional alguno la
demora por parte del consultor en la obtencion de la aprobacion del estudio de expediente técnico
de la instalacion de uso exclusivo.

9.10 Estudio de proyecto aprobado por la concesionaria para la instalacion de agua y
desague.
Para cada proyecto el consultor por medio de su especialista, elaborara el correspondiente
expediente para la instalacion del sistema de agua y desagie, el consultor por medio del
especialista en instalaciones sanitarias, elaborara el expediente técnico y los tramites
correspondientes de aprobacion para la instalacion del sistema de agua y desagilie ante las
empresas responsables y/o organizacion comunal que brindan el servicio de agua y desagie
en las zonas del proyecto.
Aprobado el estudio del Expediente Técnico ante la concesionaria, el consultor adjuntaré el
original del mismo como parte del expediente técnico del proyecto.
No sera causal bajo ningun concepto para ampliaciones de plazo o pago de adicional alguno
la demora por parte del consultor en la obtencion de la aprobacion del estudio de factibilidad
de la instalacién de agua y desagiie.

9.11 Arquitectura
Los expedientes técnicos de infraestructura, se basaran en el programa arquitecténico que
forma parte del estudio de pre inversion a nivel de perfil viabilizado
Siendo posible que, el consultor introduzca mejoras o ajustes, siempre que no signifiquen una
incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto establecido para el presente proyecto.
De existir dicha propuesta de modificacion, esta debera ser técnicamente sustentada.
Sera necesario que el consultor realice la verificacién de la ocupacion del terreno, el entorno,
dimensiones, obras existentes, materiales y otros, indicando su relacion con las edificaciones
existentes asi mismo serd necesario los certificados de parametros urbanisticos y
alineamiento de vias, porcentaje de area libre y otros que otorga la Municipalidad.
Adicionalmente, el consultor se encargara de realizar el levantamiento de la infraestructura e
instalaciones que involucran el area de intervencion existente, asi como aquellas que se
considere pertinente para el correcto desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones,
cotas y niveles del anteproyecto entregado.
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El proyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma A.040, Norma A.120 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Para el disefio e instalacién del cableado estructurado para voz y datos, se deberan tener en
consideracion las Normas correspondiente de la EIA/TIA y certificaciones de UL y ETL.
Asimismo, en el disefio e implementacion del Centro de Cémputo se deberan tener en
consideracion las normas correspondientes de la Norma TIA 942

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de siniestros
fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, el criterio de
vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitecténicos debera ser considerado como
un criterio de disefio basico.

Los techos y coberturas deberan tener una adecuada pendiente con un sistema de
evacuacion que facilite su mantenimiento. Debera cumplir todas las condiciones técnicas
funcionales, ambientales, ventilacién, clima, ubicacion y de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se planteara ni utilizard materiales de poca duracion,
debiéndose tener en cuenta las condicionantes ambientales, climatolégicas y de temperatura,
asi como la utilizacién de materiales de primera calidad con innovacién tecnoldgica que
permitan dar confort térmico, facil mantenimiento y respondan a las condicionantes
funcionales.

El proyecto deberd estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que
cumplan con las especificaciones técnicas de materiales y equipos adjuntos y que permitan
una correcta y adecuada ejecucion en obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil y
equipamiento.

El proyecto de Sefalizacion debera incluirse como parte del desarrollo del proyecto
arquitectonico. El sistema de sefializacion a implementar, la adecuacion del logotipo y los
colores institucionales debera ser coordinado con la SUPERVISION y la ENTIDAD. La
sefializacion referida a la Seguridad estara comprendida en dicha especialidad, la cual debera
estar adecuadamente coordinada para definir sus respectivos alcances.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos en cumplimiento con exigencias
minimas establecidas en la Directiva de elaboracion de expedientes técnicos del Gobierno
Regional de Ayacucho: DIRECTIVA GENERAL N°001-2020-GRA/GG-GRI. “NORMA PARA
LA ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO?,
aprobado con RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°244-2020-GRA/GR y debera tomar
en cuenta los Lineamientos para la utilizacion de la metodologia BIM en las inversiones
publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF) - Guia Nacional BIM Gestion de la
informacion para inversiones desarrolladas con BIM, este documento contiene criterios
minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM en inversiones publicas
determinadas e identificadas por las entidades para la implementacion progresiva de la
metodologia BIM.

El Plan de Ejecucién BIM debe contener como minimo lo siguiente:

e Objetivos y Alcance
o Objetivo
o Alcance
o Alineacién con estandares internacionales

e Términos, definiciones y Simbolos
o Términos relacionados a la Gestion de la Informacion BIM
o Términos relacionados a la Gestidn con Inversiones, Proyectos y Activos
o Simbolos

e [Estandares BIM
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o Usos BIM
o Nivel de Informacién Necesaria (LOIN)
o Roles BIM

e Gestion de la Informacién BIM

Partes Involucradas en la Gestion de la Informacién BIM

o Etapas Organizacionales

o Documentos de Gestiéon de la Informacion BIM

o Actividades dentro del Proceso de Gestién de la Informacién BIM

o

e Estrategias de Colaboracién
o Importancia del Trabajo Colaborativo para la Produccion de la Informacion.
o Principios de Trabajo Colaborativo
o El Entorno Comun de Datos (CDE)

e Anexos de la Guia Nacional BIM
o Anexo A al L de la Guia Nacional BIM (segun corresponda)

El Plan de Ejecucion BIM (para esta especialidad en particular) debe contener como minimo
lo siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacién o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segln lo requiera cada entidad del modelo BIM

¢ El Plan de Ejecucién BIM debera ser a aprobado por el Supervisor BIM previo al inicio
del modelado BIM con unareunién previa antes de la presentacion del informe n° 1 que
sera dado antes o0 al mismo plazo de la presentacion del plan de trabajo

» La definicién del Entorno Comun de Datos, debera estar indicado al inicio y debera
ser una base editable y con la facilidad de almacenar con tiempo ilimitado y colaborar
con el equipo, asi como las carpetas y nombres de cada archivo que contendra el modelo
BIM. Y podra usarse cifras como EST- para la especialidad de estructura seguidamente de
un nombre abreviado en mayuUsculas que ayude a identificar el archivo al que corresponda.

» Debera definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la inversion
publica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones previas para
obtenerlo. Se recomienda que la definicién de las actividades de los operadores se realice de
acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018” Guia Marco
para el modelado de informacion de la edificacion (BIM) o la norma que la sustituya.

« El proyecto debera contemplar la Normativa ISO 19650 y desarrollo de la metodologia BIM,
ademas debera tomarse en cuenta lo mencionado en el BIM Forum del 2020
(https://bimforum.org/lod/).

Memoria descriptiva detallada.

Plano de Localizacién, a escala 1/5,000 “u” otro.

Plano de Ubicacién, a escala 1/500 “u” otro

Plano clave (escala conveniente)

Planos de Planta de Planteamiento General o distribucién a escala 1/100 ( o escala

conveniente) con lineas de topografia, norte magnético, estos seran sacados del

modelo BIM

e Planos de Cortes de Planteamiento General a escala 1/100 ( o escala conveniente)
con detalle de los cortes o rellenos de terreno, estos seran sacados del modelo BIM

e Planos de Elevaciones de Planteamiento General a escala 1/100 ( o escala
conveniente). estos seran sacados del modelo BIM

e Planos generales de evacuacion y sefializacion con su memoria descriptiva
correspondiente (escala conveniente)

e Planos generales y/o por médulos del equipamiento y mobiliario , con la lista detallada
de lo que se esta considerando (escala conveniente)

e Planos generales de obras exteriores, con los detalles constructivos incluidos.(escala
conveniente)

e Planos de plantas o distribucion (por modulo,bloque,etc.), a escala 1/50 (con

mobiliario mévil, incluye el mobiliario fijo de obra), estos seran sacados del modelo

BIM, colocar planos clave en cada lamina, cuadros de vanos, cuadro de areas

construidas, areas de pasadizos del médulo.
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e Planos de cortes o secciones(por modulo,bloque,etc.), a escala 1/50 con un minimo
de tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales, por bloque o pabellén
planteado, estos seran sacados del modelo BIM, incluir NPT, acabados generales,
cotas,

e Planos de elevaciones(por médulo,bloque,etc.), alzados o fachadas, interiores y
exteriores, a escala 1/50. (de corresponder), estos seran sacados del modelo BIM,
indicar acabados de pisos muros, cielorrasos, etc., NPT, pendientes de veredas, etc.

e Disefio en plantas generales o por médulos en escala 1/50 y detalles en escala 1/25,
1/20 o indicada de falsos cielos rasos.

e Disefio en plantas generales en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 1/20 o indicada
de acabado de pisos

e Disefio en plantas generales o por médulos en escala 1/50 y detalles en escala 1/25,
1/20 o indicada de acabados de muros.

e Disefio en plantas generales o por médulos en escala 1/50 y detalles en escala 1/25,
1/20 o indicada de tabiquerias.

e Planos de disefio constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina,
escaleras, barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores,
elementos de evacuacion pluvial y otros, etc. (que el proyecto amerite), a escala 1/25,
1/20 o indicada.

e Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del
modelo BIM.

e Disefio y detalle de cocinas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados
del modelo BIM.

e Disefio y detalle de pisos y pavimentos, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada.

e Disefio y detalle de z6calos, contra z6calos, molduras, etc.; a escala 1/25, 1/20 o
indicada.

e Disefio y detalle del muro perimétrico incluir las plantas, cortes y elevaciones de todo
el perimetro, detalle de las portadas de ingreso, y otros.; a escala 1/50, 1/25, 1/20 o
indicada.

e Disefio y detalle de mobiliario fijo, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este debera tener
la codificaciébn de cada mobiliario o equipamiento y debera estar indicado en los
demas documentos donde se menciona, sacados del modelo BIM.

e Disefio y detalle de mobiliario movibles, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este debera
tener la codificacion de cada mobiliario o equipamiento y debera estar indicado en los
demas documentos donde se menciona.

e Planos de detalles constructivos de obra, a escalas 1/20, 1/25, 1/10, o indicada.

e Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (Conforme a la normativa),
sacados del modelo BIM.

e Los planos de arquitectura deberdn estar compatibilizados con las demés
especialidades especialmente con la especialidad de estructuras, los elementos mas
sobresalientes de cada especialidad seran reflejados en los planos de arquitectura.

e Perspectivas 3D Interiores de los espacios mas relevantes, a color, minimo Cuatro
(4).

e Cuatro (04) perspectivas exteriores peatonal, a color, y dos (2) perspectivas aéreas y
recorrido virtual. .

e Solicitar a El Consultor el desarrollo y entrega de los detalles que a su criterio se
requieran para una mejor comprension del proyecto.

*Plano de sefializacién, evacuacion (indicando la ubicacién de mobiliario y equipos) y plan de
seguridad del proyecto arquitecténico, segun las Normas de seguridad establecidas. Los
planos de evacuacién y seguridad se realizardn a escala conveniente, y llevaran la
denominacion EVS, en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad de los ambientes y
zonas de seguridad. Las rutas de evacuacion se presentaran con lineas continuas y a colores,
utilizando letras y nimeros que indicaran la capacidad por ruta y la capacidad total de los
ambientes. Planos de luces de emergencia y sefialética de seguridad, con memorias
descriptivas sustentadoras, indicando el calculo de evacuacién de demanda y otros.
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9.12

PRESENTACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS - PARA CASOS QUE EL
PROYECTO SE UBIQUE EN CENTROS HISTORICOS, ZONAS MONUMENTALES DE LA
CIUDAD.

Comprende la presentacion de los siguientes documentos en cumplimiento con exigencias
minimas establecidas en la Directiva de elaboracién de expedientes técnicos y el tramite de
la licencia con la zona monumental o centro histérico de la ciudad.

e Memoria descriptiva del estado actual con fotografias actuales indicando hora y fecha
de la fotografia, también debera indicar areas a demoler.

“ o

e Plano de Localizacion, a escala 1/5,000 “u” otro

e Plano de Ubicacién, a escala 1/500 “u” otro

e Plano de todos los niveles y techos del estado actual, este debera contener toda la
informacion incluido fotografias y flechas o llamadas que indiquen la posicién de cada
foto, este debera mostrar niveles de piso, acabados de piso tipos de muros, sistema
de cubiertas o aligerado y debera estar reflejado por escrito en la memoria descriptiva
de estado actual.

e Perfil urbano, estado actual de las calles donde se encuentre con sus fotografias
correspondientes en un plano Esc. 1/200.

e Perfil urbano, con proyecto donde se encuentre Esc. 1/200.

e Debera solicitar los requisitos “u” otros documentos del ministerio de cultura acorde
a la licencia de construccién para proyectos donde estén dentro de la zona
monumental o centro histérico y tener en cuenta la NORMA A.140 BIENES
CULTURALES INMUEBLES.

e Elproyecto nuevo debera tener el visto bueno y/o aprobacion del Ministerio de Cultura
(DDCA).

Estructuras.

El presente capitulo comprende la elaboracién del proyecto estructural del Expediente
Técnico a nivel de Ejecucion de Obra, para lograr ese objetivo EL CONSULTOR debera
complementar, contrastar y compatibilizar la informacion de todas las especialidades
(arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
mecanicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) y de las areas involucradas para
lograr los objetivos del expediente técnico.

El disefio estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de
construccion y los titulos, normas y anexos del RNE, Normas Internacionales.

EL CONSULTOR elaborara el proyecto de estructuras integral, conteniendo el disefio
completo de la superestructura, subestructura y sistema de muros de contencion
considerando la norma técnica de edificacion vigente E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020
Cargas y E.030 Disefio Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y
sus modificatorias vigentes, para los elementos metalicos y uniones metalicas considerar la
Norma AISC 360-16(LRFD) y demas requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora
para el analisis estatico, dinamico, modal espectral de edificaciones. Se determinaran las
solicitudes maximas por cargas sismicas y no sismicas que se presentaran en la estructura
de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinaran los
desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma
Sismica E.030.

Los requisitos para el andlisis sismorresistente E-030 serén calculados a detalles, como indica
la Norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La version de los Softwares para el calculo y disefio estructural deben ser como méaximo 2
afos de antigliedad de la version vigente, contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente manera:
- Estructuraciéon y dimensionamiento:

Estructuracion, dimensionamiento y analisis previo en coordinacion con los profesionales de
las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.
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- Metrado de Cargas:

A partir de los planos de arquitectura, se determinaran las cargas que actuaran sobre la
estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo, se efectuara el metrado de
cargas a detalle : cargas de tabiqueria por m2, por ml, peso de las losas, peso de los
acabados, peso de barandas, peso de parapetos, cargas vivas por pafios de acuerdo al uso
arquitectonico, cargas de granizo, cargas de viento, cargas de empuje de terreno, carga
vehicular, carga de ascensor, empuje hidrostatico, consideraciones hidrodinamicas de
liquidos sobre las paredes del tanque o cisterna, todas estas cargas deben ser presentadas
a detalle por ejes, por pafos, por pisos, por tipos de cargas, desde la obtenciéon de datos
hasta la aplicacién al modelo estructural, todo esto dentro del marco de la Norma E020
vigente.

- Analisis Sismico:

Se deberé preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora
para el analisis dinamico modal y espectral de edificaciones (cuya version corresponda al afio
de la firma del contrato o hasta dos afios de antigiedad, con respecto a la versién actual). De
donde se obtendran las fuerzas laterales que deberdn compararse con las cargas estaticas
sismicas equivalentes. Se determinaran las solicitudes maximas por cargas de gravedad y
sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes.

La estructura debe verificar todas las disposiciones que establece la Norma E030 vigente.

Asimismo, EL CONSULTOR debera realizar:

. En estructuras de Concreto Armado, disefio de los elementos estructurales
(cimentaciones, columnas, muros de corte o placas, muros de albafiileria, vigas, losas
aligeradas, losas macizas, muros de contencion, muros sétano, cisternas, tanque elevado,
cerco perimétrico, rampas, escaleras, etc.) del proyecto, todo dentro del marco de la
Norma E.060 vigente.

. En estructuras metélicas: disefio de todos los elementos metdlicos, disefio de los tensores,
correas, cordones, vigas, columnas, arriostres, rigidizadores, chapas, placa base, pernos
de anclaje, uniones de los elementos estructurales (soldadas y atornilladas), todo dentro
del marco de la Norma AISC360-16(LRFD).

. Disefio de la cimentacién, considerando todas las cargas de la superestructura segun la
norma E.050 (incluyendo las cargas de sismo).
. Disefio o verificacion de estabilidad de elementos no estructurales, que ponga en riesgo

la vida de los ocupantes.

Memoria de calculo de las estructuras propuestas
Planilla de Metrados.

Presupuesto de la especialidad.

Analisis de Precios Unitarios.

Formula Polindmica.

Listado de Insumos.

Cronograma de ejecucion de actividades.

Componente Estructural:

La parte estructural del proyecto contempla el cumplimiento de la estructura sismo-resistente,
con los parametros establecidos en la Norma Vigente, de manera que la estructura sea
segura, funcional y luego econémica.

Componente No Estructural:

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte del
sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento de
la Institucién Educativa y esta conformado, entre otros, por las Redes Eléctricas en general,
los Sistemas de Comunicaciéon e Informatica, las Redes y Sistemas de Agua, Desagie.
Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Escolar y Administrativo. Dentro de este
componente tenemos elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques interiores,
fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos,
vidrios, antenas, etc.

©/
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PRESENTACION DEL ESTUDIO

Se tendra en consideracion los alcances minimos y lineamientos para la utilizaciéon de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF).
Este documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM
en inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la
implementacion progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucion BIM (para esta especialidad en particular) debe contener como minimo
lo siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacién o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 400 segun lo requiera cada entidad del modelo BIMy debera
estar correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde la topografia,
cimentacion y demas entidades y debera llegar hasta aceros de refuerzo, seglin se de
en cada etapa y todo lo referente a obras exteriores y cerco perimétrico, conforme
al(los) objetivo(s) general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

Comprende la presentacién de los siguientes documentos, en cumplimiento con las
exigencias minimas establecidas en la directiva de elaboracién de expediente técnico del
gobierno regional de Ayacucho.

Como minimo en la especialidad de ESTRUCTURAS el CONSULTOR debe entregar:

PLAN DE CONTINGENCIA

e Memoria de calculo estructural de todos los elementos estructurales propuestos.
Planos de ESTRUCTURAS de los elementos estructurales propuestos.
Memorias de célculo y descriptivo de cada especialidad de se requiera
Factibilidades de servicio
Metrados, especificaciones técnicas
Presupuesto y cronogramas

ESTUDIO DE DEMOLICION

Para edificaciones de concreto armado con antigiiedad mayor a 20 afios, edificaciones de
concreto armado con fallas estructurales severas, edificaciones de concreto armado que no
cumplen con la Norma de Arquitectura, edificaciones de adobe, madera y moddulos
prefabricados

- Memoria descriptiva de la Demolicién.

- Informe Técnico de Sustento de demolicion.

- Planos de demolicién.

Para edificaciones de Concreto Armado, con antigiiedad menor a 20 afios y que se encuentra
con fallas estructurales moderadas o pequefas, se debe adjuntar lo siguiente:

- Pruebas de diamantina y esclerometria, para determinar el f'c de la viga y columna
(minimo 01 diamantinas por cada médulo estructural y 01 esclerometria por cada
columna y viga estructural de cada modulo).

- Memoria de célculo para su reforzamiento o demolicidn, para lo cual se requiere
de un modelamiento estructural del médulo existente y sus verificaciones que debe
cumplir con el R.N.E. vigente (si amerita el caso, en la Memoria de Calculo se debe
incluir un Analisis No Lineal).

- Planos de reforzamiento estructural a detalle.

- Volumen de residuos que se generara en la demolicion.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS.

e Memoria de célculo de estructuras completo, ordenado y bien estructurado con un
indice detallado.

e Planos a detalle en formato BIM, en su archivo natal y exportado al CAD. (los planos
deben ser muy claros y bien detallados).

e En Estructuras de Concreto Armado, el disefio de: cimentacién, columnas, vigas,
muros de concreto armado, losas aligeradas y demas elementos estructurales se debe
realizar a través del software 3d; las cuales deben ser bien detalladas y sustentadas
su disefio en la memoria de célculo.
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e Para sistemas estructurales con muros portantes de albafileria, se requiere
adicionalmente a lo sefialado en el item c), verificacion y disefio de los muros de
albanileria, acorde a la Norma E.070.

e En Estructuras Metdlicas, cada miembro estructural metdlico y conexiones deben ser
disefiados de acuerdo a la Norma AISC360-16(LRFD).

e Planos de Porticos Estructurales por Ejes, la cantidad de pérticos por médulos se
determinara acorde a la configuracién arquitecténica y criterio del evaluador.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRUCTURAS.

METRADOS DE ESTRUCTURAS.

La presentacién fisica de la parte estructural deberd presentarse para su evaluacion y/o
aprobacion debidamente foliado y firmado por el Jefe de Proyecto, y especialista en
Estructuras segun contrato.

La informacion digital en un CD o DVD, se debera presentar en formatos editables, en las que
fueron creados (modelamientos estructurales 3d, hojas de calculo, etc), no se permitirdn los
formatos en pdf.

El consultor esta en |la obligaciéon de presentar la informacidén fisica y digital que el
evaluador contratado por la ENTIDAD lo requiera.

Instalaciones Sanitarias

Se tendra en consideracién los alcances minimos y lineamientos para la utilizacion de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF)
Este documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM
en inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la
implementacion progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucién BIM debe contener como minimo lo siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacién o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segun lo requiera cada elemento 3D y debera estar
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberias de cada
infraestructura y debera llegar hasta todo el sistema sanitario, segin se de en cada etapa y
todo lo referente a obras exteriores y cerco perimétrico, conforme al(los) objetivo(s)
general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

El consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio del sistema
correspondiente, de la nueva construccion, debiendo considerar lo siguiente:

Disefio integral de las redes de agua (fria, caliente), desagiie, sistema de evacuacion pluvial,
tratamiento de aguas servidas, agua contra incendios.

El CONSULTOR debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en concordancia con las
normas y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA FRIA:

e Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.

e Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacién de agua
para dotacion diaria de consumo y reserva contra incendio.

e Cadlculos justificatorios para el sistema de presurizacién para régimen normal de
distribucion. Seleccion de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de
presurizacion.

e Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

e Caélculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

e Calculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

e Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

e Proteccion y sefializacion de tuberias.
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SISTEMA CONTRA INCENDIO:

Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra incendio.

Red para gabinetes de operaciéon manual y uso interno.

Conexion de valvula siamesa, valvulas angulares e hidrantes para uso del cuerpo de

bomberos, de acuerdo al RNE.

e Caélculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
agua contra incendios, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacion, indicando
caidas de presién y caudales por cada servicio.

e Distribucion general de extintores portatiles, apropiados para cada zona de servicio. De
acuerdo a la Norma Técnica vigente.

e Proteccion y sefializacion de tuberias, de acuerdo a Normas ASTM.

e En los tramos largos de la red deberan ser acopladas.

SISTEMA DE COLECTORES PARA AGUAS SERVIDAS:

Se disefiardn dos redes de colectores, separadas en:

Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavatorios.

Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos sanitarios.

Red de ventilacién sanitaria.

Célculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red

de desague y ventilacion.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red correspondiente.

Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser necesario.

Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o

aguas superficiales.

e Cémara de recoleccién de desagties en sétanos y equipo de bombeo inatorable, hasta
la red de descarga.

e Soportes de apoyo Y fijacion de tuberias.

e Proteccion y sefializacion de tuberias.

SISTEMA DE AGUA PLUVIAL:

e Recoleccién y evacuaciéon de agua pluvial a niveles de piso y techo.

e Montantes de evacuacion de agua pluvial.

e Calculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de
evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

e Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro punto de
evacuacion.

CONTAR CON LA FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Instalaciones electromecanicas.

Se tendrd en consideracion los alcances minimos y lineamientos para la utilizacién de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF)
Este documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM
en inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la
implementacion progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucion BIM (en esta especialidad en particular) debe contener como minimo lo
siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacién o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segun lo requiera cada elemento 3D y debera estar
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberias de cada
infraestructura y deberd realizar todo el sistema eléctrico de toda la infraestructura,
seglin se de en cada etapa y todo lo referente a obras exteriores, conforme al(los)
objetivo(s) general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.
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SISTEMA ELECTRICO:

e Establecer las necesidades del sistema eléctrico normal correspondiente, disefio del
sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia de acuerdo a las necesidades de
la nueva construccion.

e Disefiar las instalaciones eléctricas en el area del proyecto.

e Disefiar integral del sistema de suministro de energia eléctrica normal y de emergencia, el
cual comprendera el sistema de alumbrado, tomacorrientes, fuerza, eletrobombas de agua,
ascensores y aire acondicionado y ventilacion

e Disefiar el suministro e instalacion del grupo electrégeno con su respectivo tablero de
transferencia automatica y cargas a alimentar. El grupo se considerara previendo la MD para
el horizonte previsto en el estudio de Pre inversion.

e Disefiar integralmente el sistema eléctrico de suministro de energia eléctrica en media
tension, red de media tension (aérea y/o subterranea), subestacion de transformacion,
protecciones, PMI (puesto de medicion a la intemperie). En baja tensién, desde el medidor
de energia.

e Disefiar integralmente tablero general, tableros principales y tableros de distribucién,
tableros de energia estabilizada y tableros especiales sistemas de control de maquinas
rotativas considerando la potencia instalada y nivel de demanda de los equipos estratégicos
y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de proteccion,
control y medicion.

e Considerar e implementar la dotacion de instrumentos de medicion de parametros eléctricos
en el tablero general, tableros principales y de distribucion.

e Disefiar el banco de condensadores con sistema de regulacién automaética para elevar el
factor de potencia y reducir costos en la facturacién del consumo energético.

e Disefiar integralmente de los montantes eléctricos verticales y horizontales de alimentadores
a sub tableros eléctricos de distribucién y fuerza desde el tablero general.

e Presentar célculos justificativos del dimensionamiento de los alimentadores y sistemas de
proteccion mediante el célculo de capacidad de la corriente de disefio y de la caida de
tension.

e Presentar los estudios de resistividad eléctrica del terreno

e Presentar célculos justificativos de los pozos a tierra para los sistemas eléctricos normales,
de comunicaciones y de pararrayos. Asi mismo, se debera realizar un estudio y disefio de
equipotencialidad por parte del sistema de puestas a tierra del sistema eléctrico y de
comunicaciones.

e Disefio integral de Tableros y Subtableros de distribucion y fuerza.

e Disefio de alumbrado interior por cada ambiente de acuerdo a los niveles de iluminacion
recomendados por las normas nacionales y/o internacionales y estandares de
infraestructuras educativas, seleccién de los artefactos de alumbrado indicando sus
caracteristicas técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operacion.
Considerar la luz de balizaje en la parte més alta del edificio.

e Disefiar las canalizaciones de cada uno de los sistemas eléctricos, se debera considerar los
elementos adecuados para los cruces de las juntas de dilatacién si los hubiera.

e Disefio del Sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales.

e Seleccién de la fuente de suministro de energia eléctrica y disefio del sistema de puesta a
tierra y del Sistema Ininterrumpido (UPS) de Potencia para cargas criticas bajo previo
estudio y normativa.

e Distribucion de equipos autbnomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo
requieran para mantener la seguridad para la vida y prever la evacuacion.

e Disefiar un sistema de alimentacidon de energia de respaldo en caso de interrupcién del
servicio de energia publico

e Disefio de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulacion peatonal o vehicular,
monumental y seguridad, con dispositivos de control y funcionamiento automatico, mostrar
célculo de caida de tension.

e Disefio del sistema de proteccién por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del
sistema eléctrico en general. Considerar los pozos de tierra para pisos conductivos de las
salas de operaciones y del centro de coOmputo.

e Disefio del sistema de proteccidn contra descargas atmosféricas y su respectiva puesta a
tierra.

e Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar
cotizaciones de los mismos.
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SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD

e Disefio integral del sistema de cableado estructurado que implica la acometida de
ingreso de servicios, el sistema vertical y el horizontal. Se deben agregar los equipos
necesarios bajo memorias de calculo para el éptimo funcionamiento del centro
educativo.

e Disefio integral del cableado estructurado para la distribucion de voz, datos, audio y
video mediante conexién alambrica e inalambrica.

e Disefio e implementacion de servidores SIP, controladores WLC y otros que sean
necesarios para el proyecto.

e El dimensionamiento de los servidores de uso general, almacenamiento u otros
correspondientes y necesarios al proyecto debera orientarse a las mejores tecnologias
de comunicaciones y optimizacién en costo-beneficio.

e Disefio y dimensionamiento de periféricos para el acceso de datos, voz, audio y video
en base al equipamiento y requerimiento propuesto.

e Diseflo y dimensionamiento del cielo raso y piso técnico con sus respectivas
especificaciones técnicas en caso de ser necesario.

e Disefio de un sistema de seguridad con voz, datos, audio y video.

e Especificaciones técnicas y cotizacion de los equipos y materiales necesarios para su
correcto funcionamiento.

e FEIl disefio de ambientes deportivos debe orientarse al uso de tecnologias de
informacion y de comunicaciones tanto para el sistema de perifoneo como el sistema
de disefios digitales tales como controles de marca, tiempo, velocidad y otros
necesarios en el proyecto. Este disefio se realizara segun el planteamiento
arquitectonico.

e Deberéd presentarse la factibilidad de comunicaciones segin memoria de célculo.

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

e Disefio de controladores, actuadores y sensores automaticos y manuales bajo previo
estudio.

e Disefio integral y centralizado del sistema de deteccién y alarma contra incendios.

e Especificaciones técnicas y cotizacion de los equipos y materiales necesarios para
su correcto funcionamiento.

e Sistema de alimentacion exclusivo segun normativa peruana.

e Suministro de materiales e instalacion.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento con las
exigencias minimas establecidas en la Directiva de elaboracién de expedientes técnicos del
Gobierno Regional de Ayacucho:

Diagrama unifilar del sistema eléctrico general en baja tensién; diagramas unifilares de cada
tablero de distribucién y fuerza, cuadro de cargas, planos de distribucién de alumbrado,
tomacorrientes, comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el equipamiento
electronico y de telecomunicaciones.

Planos de recorrido de alimentadores generales, montantes horizontales y verticales, detalles
de instalacion. Comunicaciones: alarma contra incendios, vigilancia y seguridad. Indicar en
planos tipo de artefactos de alumbrado, niveles de iluminacidn proyectados, cuadro de cargas,
diagramas unifilares, detalles constructivos y de instalacion.

Plano de distribucion del sistema de cableado estructurado de voz, datos, audio y video de
conexion aldmbrica e inaldmbrica, incluye equipos de comunicacion, gabinetes, montantes
horizontales y verticales, detalles de instalacion, salidas para equipos electronicos y de
telecomunicaciones.

La especialidad se complementard con sus memorias descriptivas, memorias de calculo,
planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y cotizaciones.

9.15 Equipamiento y mobiliario
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Se tendra en consideracién los alcances minimos y lineamientos para la utilizacion de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF)
Este documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM
en inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la
implementacion progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucién BIM (en esta especialidad en particular) debe contener como minimo lo
siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacién o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segun lo requiera cada elemento 3D y debera estar
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberias de cada
infraestructura y deberd realizar todo el sistema eléctrico de toda la infraestructura, segln se
de en cada etapa y todo lo referente a obras exteriores, conforme al(los) objetivo(s)
general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

* Debera definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la inversion
publica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones previas para
obtenerlo. Se recomienda que la definicién de las actividades de los operadores se realice de
acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018” Guia Marco
para el modelado de informacion de la edificacion (BIM) o la norma que la sustituya.

e El proyecto debera contemplar la Normativa ISO 19650 y desarrollo de la metodologia BIM.

Comprende:

e Disefio y dibujo de los planos de Equipamiento (Distribucibn del equipo)
considerando el Equipamiento y mobiliario escolar y administrativo, Equipos de
Informatica y complementarios en general. Los planos deberan considerar ademas los
puntos de suministros de energia eléctrica, agua, desagiie y otros; el listado de claves
impreso en cada plano considerando el equipamiento propuesto en los planos de
equipamiento.

e Elaboracion del listado integral del equipamiento por Servicios y Ambientes, considerando
el equipamiento propuesto en los planos de equipamiento y el equipamiento necesario no
considerados en los planos.

e Elaboracion de las especificaciones técnicas del equipamiento integral (de cada equipo,
mobiliario considerado)

e Elaboracion del presupuesto del equipamiento integral, que debera estar sustentado con
Sus respectivas cotizaciones de cada equipo y/o mobiliario considerado en el expediente
técnico.

El expediente técnico debera considerar todos los trabajos de preinstalacién y de acabados
de la totalidad de equipos de los sistemas, independientemente de la responsabilidad a quien
corresponda instalarlos.

Adicionalmente, se debera presentar un listado consolidado con la informacién de los
requerimientos de cada equipo segun corresponda.

Todo el equipamiento debera cumplir con las normas, certificaciones de manufactura,
comercializacién y seguridad nacionales e internacionales, ademas deberan ser de marcas
de reconocida calidad, prestigio y vigencia tecnoldgica.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacién de los siguientes documentos, en cumplimiento con las
exigencias minimas establecidas en la Directiva de elaboracién de expedientes técnicos del
Gobierno Regional de Ayacucho.

Se entregaran los planos de distribucion de equipo en planta codificado a escala 1/50, listado
de claves de equipos impresos en los planos.

Listado de equipamiento integral de servicio y por ambientes. Especificaciones técnicas del
equipamiento integral.

Para el equipamiento se elaborard su memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
metrados, presupuestos y cotizaciones de todos los equipos, mobiliarios, vehiculos
considerados en el proyecto.
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9.16

Seguridad

El Proyecto debe considerar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad, por
tal razon debera prever rutas de escape o evacuacion, flujos de circulacion, capacidad o aforo
del local y determinar zonas de seguridad. (sacados del modelo BIM-3D).

Debera considerar la identificacion y ubicacién de sistema de red contra incendios,
sefializacién de evacuacion, rociadores y/o sistemas alternativos en lo que corresponda, asi
como la ubicacién de extintores, alumbrado de emergencia, sefialética en general.

Téngase previsto todas las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrollo del
proyecto. La propuesta de Seguridad debera considerar factores de evaluacién de INDECI,
ademas de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo, el proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades
contemplando los sistemas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de calidad
minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito como parte de la
Memoria Descriptiva.

REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACION DE DESASTRES

El disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccion para el establecimiento en
condiciones normales y en situaciones de emergencia, fundamentalmente ante la ocurrencia
de potenciales desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones,
entre otros. Por lo tanto, los objetivos de proteccion frente a estos fendbmenos naturales,
estardn referidos a la capacidad que debe poseer cada infraestructura para afrontarlos
satisfactoriamente.

Se deberé garantizar la proteccién frente a los desastres de origen antrépico como incendios,
explosiones, etc. Cada especialista del equipo del proyecto debera establecer e identificar las
condiciones que deben cumplir su disefio o producto.

REFERIDAS AL MANTENIMIENTO

El expediente técnico sera elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios referidos al
mantenimiento sostenido en el tiempo, el consultor, en procura de coordinar las rutinas de
mantenimiento y seguridad, debera entre otros:

e El consultor, en procura de coordinar las rutinas de mantenimiento y seguridad, debera
contemplar entre otros:

e Proporcionar los manuales de mantenimiento y operacion que les puedan facilitar los
proveedores tanto de equipos como de materiales, en idioma espafiol.

e Establecer recomendaciones para los cronogramas de mantenimiento y chequeo de calidad
a que se sometera la infraestructura.

e Se definiran los niveles de intervencion del personal propio y el del fabricante o
representante proveedor.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Se entregaréa planos de evacuacion y seguridad a escala 1/50, que llevaran la denominacion
EVS, en el que se identificara el equipamiento fijo e inamovible, rutas de evacuacion, flujos,
capacidad del local y zonas de seguridad

Las rutas de evacuacion se presentaran con linea continua y a colores, utilizando letras o
nameros los que indicaran: N° de personas por ambiente, capacidad por ruta y la capacidad
total del local.

Planos donde se incluye la ubicacién de los sistemas contra incendio propuestos (extintores,
rociadores, gabinetes contra incendio, iluminacion de emergencias, botiquines, detectores de
humo, alarmas, etc.) y la disposicion de sefialética de seguridad, asi como la ubicacion de los
tableros eléctricos.

Se elaborara la memoria descriptiva sustentatoria indicando calculo de evacuacion maxima
de demanda, criterios utilizados y otros.
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9.17

Se adjuntara el plan de evacuacién y seguridad elaboradas con la aplicacion de las normas
de seguridad de INDECI y las normas y reglamentaciones correspondientes incluidas en el
RNE y otras similares vigentes.

Documentos a ser elaborados y presentados por el consultor.
PLAN DE TRABAJO.

Se presentara obligatoriamente y Unicamente por mesa de partes del GRA. Dirigido a la
unidad funcional de estudios definitivos de inversidn, programas e intervenciones, el cual sera
presentado a los cinco (05) dias calendarios a partir del dia siguiente de la firma del contrato.
El cual debera contener la siguiente informacion:

* Antecedentes

* Metas y objetivos a alcanzar con el proyecto.

» Estructura detallada del servicio de consultoria.

* Metodologia y marco conceptual a utilizar en la elaboracion de la consultoria.

» Linea de acciones para alcanzar las metas.

» Equipo de trabajo segun su propuesta técnica admitida, relacion de todo el personal
profesional indicando su profesion, especialidad, nimero de teléfono personal y correo
electrénico, adjuntar la habilidad profesional y declaracion jurada de compromiso con la
elaboracién del expediente técnico de cada profesional propuesto contractualmente.

» Cronograma de actividades calendarizado, mediante un diagrama de GANT y PERT CPM
(referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y actividades a realizar, las
metas a cumplir y las fechas de presentacion de los informes para cada especialidad).

* Riesgos advertidos y acciones correctivas.

» Recursos financieros y no financieros a ser utilizado en el trabajo de campo y gabinete

» Informe técnico de evaluacion de campo (infraestructura existente y otras conexas, y sus
recomendaciones debidamente sustentadas).

» Informe de vulnerabilidad del terreno donde se emplaza la obra.

» Fotografias impresas a color y a archivo digital del terreno donde se emplaza la obra.

» El consultor debera presentar actas de visitas suscritas el mismo que debe estar firmado
por autoridades locales y/o funcionario a cargo de la Direccidon Regional de Educacion
Ayacucho y personal designado por la entidad.

» Plan de Ejecucién BIM.

E

plan de trabajo debe considerar la programacion de reuniones presenciales entre el
CONTRATISTA y LA ENTIDAD, las reuniones presenciales de coordinacion entre el
equipo técnico del Contratista y el equipo técnico de la supervisién, a cada reuniéon EL
CONTRATISTA debe asistir con los profesionales necesarios segun las especialidades
que constan en su programacion , asi mismo debera traer los documentos técnicos
impresos y en medio digital realizados desde el inicio de las actividades actualizados hasta
la fecha. De la coordinacion del estudio:

El equipo profesional del CONTRATISTA, debera estar siempre dispuesto a brindar las
facilidades de trabajo y a los requerimientos de coordinacion por parte de la ENTIDAD, todas
las coordinaciones se efectuaran en las oficinas de la ENTIDAD, debiendo apersonarse con su
equipo de profesionales propuestos contractualmente.

La coordinacion del proyecto por parte del CONTRATISTA, sera dirigido por el jefe de
Proyectos conforme a sus funciones:

La supervisién y su equipo de especialistas, se reuniran conjuntamente con el equipo
de profesionales del CONTRATISTA que elabora el expediente técnico de acuerdo al siguiente
cronograma:

*Reunion N°1: A los quince (15) dias de haber iniciado el lazo contractual, con toda la
informacion detallada del avance del informe inicial, deberan asistir obligatoriamente el jefe de
proyectos del consultor, el especialista de arquitectura, estructuras, quienes expondran los
criterios de disefio considerados para el desarrollo del proyecto, culminada la reunion se
suscribira el acta de reunion N°1.

*Reunién N°2 A los diez (10) dias posteriores a la reunion N°1, con toda la informacién
detallada del avance del informe inicial, deberan asistir obligatoriamente el jefe de proyectos
del consultor, el especialista de arquitectura, estructuras, quienes expondran los criterios de
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disefio considerados para el desarrollo del proyecto, culminada la reunién se suscribira el acta
de reunion N°2,

*Reunion N°3 A los quince (15) dias posteriores de la aprobacion del informe N°1, con
toda la informacion detallada del avance del informe N°2 correspondiente al desarrollo de los
Disefios definitivos de cada especialidad. deberan asistir obligatoriamente todos los
especialistas, quienes expondran los avances de los disefios definitivos, culminada la reunion
se suscribird el acta de reunién N°3.

*Reunién N°4 A los diez (10) dias posteriores a la reunion N°3, con toda la informacion
detallada del avance del informe N°2 correspondiente al desarrollo de los Disefios definitivos
de cada especialidad. deberan asistir obligatoriamente todos los especialistas, quienes
expondran los avances de los disefios definitivos, culminada la reunién se suscribira el acta de
reunion N°4.,

*Reunion N°5 los quince (15) dias posteriores de la aprobacion del informe N°2, con
toda la informacion detallada del avance del informe N°3 correspondiente al desarrollo del
presupuesto. deberan asistir obligatoriamente todos los especialistas, quienes expondran los
avances de los disefios definitivos, culminada la reunion se suscribira el acta de reunion N°5.

Nota:

previa a las reuniones programadas, con 3 dias de anticipacion el CONTRATISTA
debera remitir la informacién via correo electrénico a la supervisién - ENTIDAD, para efectivizar
la toma de decisiones en dicha reunion.

El cumplimiento de estas condiciones, serdn tomados en cuenta para efectos de la
aplicacion de otras penalidades.

9.18 MODELAMIENTO BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
El Expediente Técnico, en la especialidad de MODELAMIENTO BIM, tiene por objetivos:
evitar que los disefios finales del Expediente Técnico contengan interferencias que
perjudiquen la ejecucion de obra, compatibilizar en forma permanente todas las
especialidades, con un criterio basico de costo-beneficio y simplificacion operativa, y
respetando las disposiciones vigentes del RNE
Para asegurar el logro de los objetivos, se debera contar con un responsable y experto en
MODELAMIENTO BIM, como parte del equipo de disefio, desde el inicio del disefio y hasta
la aprobacion final del Expediente Técnico por el Gobierno Regional Ayacucho.
El uso del modelamiento BIM se aplicar4d al disefio del Proyecto, con las siguientes
caracteristicas:

1. Modelacién BIM
Los disefios de todas las especialidades deberan ser elaborados en 3D, integrados con
un software de alta tecnologia y lograr la compatibilizacién objetivo en tiempo real.

e El nivel de detalle minimo solicitado para todo el disefio es de LOD350 y en estructura
debera llegar a un LOD 400, a fin de permitir detectar superposiciones que pudiesen
presentarse entre los disefios de las diferentes especialidades.

e El metrado del proyecto en general (de todas las especialidades) debera ser obtenido
directamente del Modelo BIM y vinculado con una hoja de célculo (excel por ejemplo)
obteniéndose de esta manera de forma automatica esta informacion (metrados), los
mismos que deberan estar configuradas de acuerdo al formato que exige la Directiva
del Gobierno Regional de Ayacucho. Cabe aclarar que los metrados deben ser
automatizados al punto de generarse de forma automatica cualquier modificacion del
modelo BIM en cualquiera de sus especialidades.

2. Coordinacién con metodologia BIM de todas las especialidades.
Se debera considerar el siguiente alcance:
e Reuniones de Coordinacion entre especialistas
e Deteccidn y Reportes de Colisiones/Conflictos (hasta el llegar a solucionarlas)
e Coordinacion de cambios constructivos y ajustes del modelo.

9.19 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
CARATULA

@
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CON LA FINALIDAD de uniformizar la presentacién de los Expedientes Técnicos, la
Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversién, Programas e Intervenciones
(UFEDIPI) seréa la encargada de proporcionar la Caratula que lo identificara al Expediente
Técnico y/o Estudio, conforme se muestra en los anexos de la presente Directiva.

RESUMEN EJECUTIVO

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica pero clara el
contenido y objetivo del mismo:

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO UNICO DE INVERSIONES

METAS

METAS FINANCIERAS Y FISICAS DE ACUERDO AL PROYECTO DE PRE-
INVERSION

METAS FINANCIERAS Y FiSICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
REFERENCIA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

DATOS DEL CONSULTOR DEL PROYECTO

a) NOMBRE O RAZON SOCIAL
b) PROFESION
c)DATOS PERSONALES

DIRECCION

RUC

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

DECLARACION JURADA DE HABER TOMADO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO
DE LA PRESENTE DIRECTIVA.

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO O CONSULTOR DEL PROYECTO.

NOMBRES Y APELLIDOS

PROFESION

COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL, vigente a
la presentacion del Expediente Técnico (COPIA que se adjuntara en anexos del
expediente técnico).

DATOS PERSONALES

DIRECCION

RUC

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

DECLARACION JURADA NOTARIAL DE RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO
REALIZADO

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE:
NOMBRES Y APELLIDOS
PROFESION
N° DE REGISTRO DEL COLEGIO CORRESPONDIENTE:
COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL VIGENTE
(que sera adjuntado en anexos del expediente técnico).
DATOS PERSONALES

- DIRECCION

- RUC

- TELEFONO

- CORREO ELECTRONICO

- DECLARACION JURADA NOTARIAL DE RESPONSABILIDAD DE LOS
ESTUDIOS REALIZADOS ORIGINAL (que sera adjuntado en anexos del expediente
técnico).

INDICE:
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En el indice se consignara la Estructura Programatica del proyecto e indicara todas las
materias contenidas en el Expediente Técnico, sefialando el nimero de las paginas que
correspondan, conforme se muestra en anexos de la Directiva.

ANTECEDENTES:

Comprende documentos fuentes que dieron origen a la identificacion del proyecto, si para
la ejecucion cuenta necesariamente con: Estudio de Pre inversion viable, disponibilidad
presupuestal.

Aprobacién del Sector

Debera adjuntarse la copia del Formato SNIP 03 o 04 o Fichas Técnicas del Invierte.pe
conjuntamente con un Informe Técnico, en el cual recomienda la viabilidad del estudio de
pre-inversion.

Libre Disponibilidad del Terreno:

Es el documento que acredita la libre disponibilidad del terreno donde se ejecutara el
proyecto, otorgado por la institucién correspondiente y/o por acuerdo de asamblea de la
comunidad o beneficiarios legalizado por un Notario publico.

Libre Disponibilidad del Recurso

De ser el caso se debe adjuntar el certificado de libre uso de los recursos a utilizar (agua,
agregados, etc.), otorgado por los responsables de su administracion, Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Salud, Energia y Minas, Gobierno Local, etc.

Documentos de saneamiento fisico del terreno.

Se adjuntara segun el tipo de proyecto, copia fedatada o legalizada de los documentos que
den constancia que el terreno o area de intervencion del proyecto cuenta con el saneamiento
fisico legal correspondiente (copia de titulo de propiedad o copia de registro publico a
nombre del MINISTERIO DE EDUCACION).

Foliado del Expediente Técnico:
Debera estar foliado en la parte superior derecha, del final hacia delante, debiendo
consignarse en la hoja de la caratula el folio final de contenido del Expediente Técnico.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Estructura Programatica del Proyecto:

Indicar: Sector, Pliego, Unidad Ejecutora, Funcién, Programa, Subprograma,
Actividad/Proyecto; Componente, Meta, Sub Meta. Fuente de Financiamiento, Modalidad de
Ejecucion, Presupuesto, Costo Directo, Gastos Generales y Contenido. (Ver Anexo).

Antecedentes:

Resumir las acciones previas a la formulacion del expediente técnico vinculado al proyecto,
fundamentalmente lo referente al origen del mismo. En caso de expediente técnico
desagregado indicar las metas obtenidas en los afios de ejecucion y la entidad ejecutora.

Es importante indicar las condiciones en que se encuentra en la actualidad; asi como quienes
solicitan la ejecucién del Proyecto y/o Meta; deberan indicarse y adjuntarse todos los
documentos desde su inicio hasta su aprobacién, inclusive las observaciones a que hubiera
habido lugar.

Localizacién
Indicar: Regioén, provincia, distrito, centro poblado, comunidad o lugar donde se localiza el
proyecto.

Limites y / o Linderos:
Indicar los limites de acuerdo a las coordenadas geograficas y los linderos del predio donde se
va a ejecutar el proyecto segun sea el caso.

Vias de Acceso
Indicar las diferentes rutas de acceso a la zona del proyecto, con distancias y horas de viaje,
asi como el medio de transporte a utilizar. Es conveniente indicar también las poblaciones mas
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cercanas de donde se proveera de materiales, de ser el caso las canteras de agregados y/o
materiales de la zona, que seran utilizados en el proyecto.

Objetivos y Fines:

Describir el objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos especificos, los
cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la ejecucion del PIP, para lo que
debe tomarse como referencia el estudio de pre inversion. Deben mantener los objetivos y fines
del estudio de pre inversion.

Problematica que resolvera el proyecto.

Resumir con mucha obijetividad el problema principal que el proyecto resolvera, de acuerdo a
las necesidades y carencias diagnosticadas, el que debera guardar relacidn con los objetivos,
planes y programas del Gobierno Regional de Ayacucho.

Solucion propuesta de acuerdo a la alternativa seleccionada.

Sefialar objetivamente la forma que el proyecto solucionara la problematica descrita de acuerdo
a la alternativa seleccionada en el estudio de pre inversion.

Estos dos ultimos acépites constituyen la justificacién del Proyecto, por ello se requiere el uso
de algunos indicadores y la evaluacion econémica del proyecto de inversion publica.

Descripcion del Proyecto

Describir en forma detallada las caracteristicas técnicas del producto final del PIP
(Infraestructura Educativa, de Salud, habilitacion urbana, edificios urbanos o similares),
precisando las metas fisicas y los resultados esperados. Indicar si se trata de un PIP nuevo,
ampliacion, mejoramiento, rehabilitacion de infraestructura, de tal forma que describa la
actividad mas importante a realizar.

Costo y Duracion del Proyecto

Consignar el costo total del proyecto en forma desagregada de acuerdo al Pie de Presupuesto
y la duracién del mismo.

Beneficios Esperados

Especificar los beneficios que se lograran con el proyecto, en términos de:

a) Empleo: Namero de jornales generados en el proceso de ejecucion del proyecto.

b) Poblacion: Nimero de personas o familias que se beneficiardn con la ejecucién y
funcionamiento del proyecto.

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

En lo que se refiere a Proyectos de edificaciones, se deberan elaborar adicionalmente las
memorias descriptivas por especialidades: de topografia, de arquitectura, estructuras,
instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, instalaciones sanitarias, instalaciones
informaticas y de comunicacién (ver anexo).

ESTUDIO TOPOGRAFICO (ET)

Comprende la identificacién, la definicién y la descripcién de las caracteristicas fisicas de la
superficie del terreno. La definicién de las cotas (curvas de nivel), pendientes, perimetro,
linderos, colindancias, area, angulos y vértices del terreno, referencias a las coordenadas UTM.
Se incluye la formulacion de las conclusiones y recomendaciones del caso; asi como la
comparacion analitica entre la realidad fisica, existencia de servicios y los documentos de
propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo
originan. Se presentaran curvas de nivel, cortes, cotas, angulos, vértices, vistas fotogréaficas,
etc. (Escala 1:50, 1:75 0 1:100, segun corresponda la magnitud del terreno).

El Levantamiento Topogréafico del Terreno y la presentacion de los planos deberan ser
desarrollados para el requerimiento y las exigencias que demanden las normas técnicas de
cada tipo de proyecto. (Ver Anexo).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El consultor desarrollara como minimo las siguientes actividades

Contenido minimo del EVAP.

a) Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracion de la evaluacion
preliminar.

b) Descripcién del proyecto

c) Aspectos del medio fisico, biético, social, cultural y econémico
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d) Plan de participacion ciudadana

e) Descripcion de los posibles impactos ambientales

f) Medidas de prevencion, mitigacidn o correccion de los impactos ambientales
g) Plan de seguimiento y control

h) Plan de contingencias

i) Plan de cierre y abandono

j) Cronograma de ejecucion

k) Presupuesto implementacién

)  Anexo

Cabe recalcar que el estudio ambiental contempla todas las intervenciones como el plan de
contingencia_del expediente técnico, media tensién, entre otros, a fin de tramitar al sector
correspondiente o MINAM para una categorizacién correspondiente vy asi clasificar con todas
las consideraciones internas y externas del proyecto.

Elaborar la Evaluacion Preliminar de acuerdo al Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM- Anexo
VI, del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Solicitar la categorizacion del Estudio de Impacto Ambiental, ante la Autoridad competente.

Coordinar con la oficina de UFEDIPI del Gobierno Regional de Ayacucho, el desarrollo del
servicio, quien ademas le proporcionara informacion detallada del estudio definitivo de
Ingenieria por medio del consultor.

Se presentard el estudio ambiental en original y los Anexos, un (01) CD version digital editable
y escaneado.

Las firmas deberan ser originales de los especialistas que firmen este estudio, y a su vez el
especialista ambiental y/o consultora ambiental deberan acreditar con declaracion jurada
notarial la firma del especialista o consultora.

El CONSULTOR concluira el servicio con la presentacion de la Certificacion Ambiental y/o
opinién técnica de conformidad. De existir observaciones por parte del SENACE u otra entidad
competente, éstas seran atendidas por el CONSULTOR a la brevedad posible siendo su
responsabilidad. Ademas, el consultor presentara 04 copias originales del estudio con su
respectivo CD.

* En el tema de especificaciones técnicas, debera de adjuntar el especialista ambiental u
consulta con coordinacion del consultor en elaborar y cotizar cada partida entregada para este
estudio ambiental y acorde a los planes y programas adjuntos.

ESTUDIOS SOCIO ECONOMICO:

Estudios Socio Econémico y Agro econémico debera contener lo siguiente:

Informacién basica del Proyecto, aspectos demograficos y sociales, de poblacion, vivienda,
superficie, densidad poblacional, servicios basicos de salud, educacion, transportes y
comunicaciones, servicios basicos de saneamiento, electricidad, organizaciéon administrativa
de la zona del proyecto, organizacién politica, migracion repoblamiento, actividades que se
desarrollan, estructura y aspectos productivos, actividades agropecuarias, industria, artesania,
comercio, mineria, PEA, estudio de las demandas y ofertas de producciéon con probable
desarrollo, costos operativos de consumo y de mantenimiento, recomendaciones y
conclusiones.

Verificar el analisis de la demanda y evaluacion econémica, con la proyeccion y cierre de
brechas correspondientes, pedir ratificacion de aprobacion de la entidad correspondiente al
programa arquitectonico.

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA

El objetivo consiste en indicar claramente el propoésito para lo que ha sido encomendado el
Estudio de Mecénica de Suelos (EMS), acorde a las normas conexas y vigentes.

Debera indicarse claramente la ubicacion y localizacion del area de estudio; asi como una breve
descripcion del terreno y adjuntar mapa de la zona y plano de ubicacion.

Geologia: Describir los aspectos geoldgicos mas importantes (Estratigrafia y Geomorfologia)
con su respectivo Mapa Geoldgico de la zona en estudio; asi como también de acuerdo con la
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Geodinamica Externa. Indicar los aspectos que pudieran incidir en el proyecto a ejecutar y
sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en
cuenta, basado en ensayos que permitan determinar las caracteristicas de la litologia del lugar,
usando métodos de exploracion adecuados de acuerdo al tipo de proyecto.

Sismicidad: Describir preferentemente los aspectos de micro zonificacién sismica definiendo
los parametros de disefio a tener en cuenta. Adjuntar mapa de zonificacion sismica (Norma E-
030.2006 de Disefio Sismo resistente y las actualizaciones respectivas).

Trabajos de Campo: El Proyectista deberéa ejecutar las técnicas de investigacion aplicables a
los EMS, de acuerdo con las técnicas establecidas en las Normas. Se debe detallar y resumir
las caracteristicas de las investigaciones estratigraficas de campo.

El  Proyectista deberd definir su programa de investigacion, debiendo necesaria y
obligatoriamente, ubicarse dentro del area en la que se ejecutara el PIP; explicando las
caracteristicas del programa de investigacion efectuados; muestreo de los registros de
exploraciones, acompafiadas de fotografias.

Cimentacion: Debera indicarse claramente la profundidad de la cimentacion, tipo y dimension
de la misma, célculo de asentamientos, zonificacion de los suelos.

Estudios de Canteras: Presentar un Informe Técnico de Canteras y Fuentes de Agua que
adjunte un gréafico resumen con la ubicacion y accesos a las canteras para diferentes usos en
el PIP. Es recomendable que se describa:

a).- Ubicacion

b).- Tipo (cantera de cerro o cantera de rio)

c).- Distancia (Km),

d).- Acceso (trocha carrozable, via afirmada en buen o mal estado)

e).- Usos

f).- Potencia (m3)

0).- Rendimientos

h).- Propietario

i).- Forma de explotacion (con explosivos, tractor oruga, cargador frontal o manual)

j).- Periodos de explotacion.

Disefio de Mezcla: Se adjuntard los disefios de mezcla de diferentes dosificaciones vy
resistencias de concreto.

Estudio de calidad de agua: Se adjuntara los estudios fisico-quimicos de la calidad de agua a
ser usada en las zonas de proyecto, siempre y cuando ésta no tenga tratamiento potable.
Conclusiones y Recomendaciones: Se procedera a indicar con claridad las alternativas de
solucién recomendadas, tales como profundidad de cimentacién (pueden ser varias por zonas),
capacidad admisible de carga con su respectivo asentamiento, (pueden ser varias por zonas y
en cada zona con diferentes valores de acuerdo a los tipos y dimensiones geométricas
de cimentaciones a utilizar en el proyecto), tipo de cemento a emplear, planteamiento de
sistema de drenajes ante la presencia de niveles freaticos altos.

ESTUDIO ARQUEOLOGICO Y/O CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS.

En cumplimiento de los Articulos N° 22 y Art. N° 30, Ley N° 28296 “Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nacién”, el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (D. S. N° 022-2002-
DE, Diario Oficial ElI Peruano del 26/08/2002) y el Reglamento de Investigaciones
Arqueoldgicas (R. S. N° 004-2000-ED). Todo proyecto de inversion publica a nivel de estudio
definitivo, debera contar obligatoriamente con un estudio de monitoreo arqueoldgico y su
certificacién de inexistencia de restos arqueoldgicos en el area de intervencion del proyecto
(CIRA), emitido por el Ministerio de Cultura o dependencias correspondientes.

El expediente técnico debe considerar el presupuesto para el monitoreo arqueolégico y
supervisién a cargo del Ministerio de Cultura, que seréindicada en forma detallada en el estudio
arqueolégico correspondiente.

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO Y GESTION DE RIESGO.

En cumplimiento de la Ley N°29664- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion de Riesgos
de Desastres-SINAGERD, su Reglamento D.S. N°048-2011-PCM, la Resolucion Jefatural
N°317-2006-INDECI, de “Manual Basico para la Gestion del Riesgo” y las “Pautas
Metodoldgicas para la Incorporacion del Analisis del Riesgo de Desastres en los Proyectos de
Inversion Pablica” de la Direccidon General de Programacion Multianual del Sector Publico del
MEF, es obligatorio contar con el Estudio de Riesgos, para los proyectos de inversion publica
qgue impliquen, construcciones u obras que determinen la seguridad minima ante impactos
negativos de fendmenos naturales y/o tecnolégicos, no estando permitido que alguna autoridad
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sectorial, regional y local apruebe, autorice 0 permita, el inicio de ejecucién de un proyecto a
nivel de obra, si éste no cuenta con el Estudio de Gestiéon de Riesgo.

El estudio debe considerar el desarrollo de la ldentificacion de Peligros, el Analisis de
Vulnerabilidades y la Gestion del Riesgo o dafios.

El estudio se debe elaborar en concordancia y cumplimiento del “Manual para la Evaluacién de
Riesgos Originados por Fendmenos Naturales 02 VERSION”; la cual debera contener como
minimo la siguiente informacion:

INDICE
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre de estudio
1.2 Objetivo general

1.3 Objetivos especificos
1.4 Finalidad

1.5 Justificacién

1.6 Antecedentes

1.7 Marco Normativo

CAPITULO Il: CARACTERISTICAS GENERALES
2.1 Ubicacién geogréfica
2.2 Vias de acceso
2.3 Caracteristicas sociales
2.3.1 Poblacién
2.3.2 Vivienda
2.3.3 Abastecimiento de agua
2.3.4 Servicios higiénicos
2.3.5 Tipo de alumbrado
2.3.6 Educacién
2.3.7 Salud
2.4 Caracteristicas econémicas
2.4.1 Actividades economicas
2.5 Caracteristicas fisicas del territorio
2.5.1 Caracteristicas geolégicas
2.5.2 Caracteristicas geomorfolégicas
2.5.3 Caracteristicas de pendiente
2.5.4 Caracteristicas de uso de suelos y cobertura vegetal
2.5.5 Caracteristicas hidrolégicas
2.5.6 Caracteristicas climatolégicas

CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO

3.1 Generalidades

3.2 Metodologia para la determinacion de la peligrosidad

3.3 Recopilacion y andlisis de la informacién

3.4 Identificacion y caracterizacion del peligro

3.5 Parametros de evaluacién de peligros y ponderacion

3.6 Susceptibilidad del territorio
3.6.1 Andlisis de factores condicionantes
3.6.2 Andlisis de factores desencadenantes

3.7 Definicién de escenarios

3.8 Niveles de peligro

3.9 Estratificacion del nivel de peligro
3.9.1 Nivel de peligrosidad social
3.9.2 Nivel de peligrosidad econémico
3.9.3 Nivel de peligrosidad ambiental

3.10 Mapa de peligro

3.11 Analisis de los elementos expuestos en zonas susceptibles
3.11.1 Andlisis de elementos expuesto por dimension social
3.11.2 Andlisis de elementos expuestos por dimensién econémica
3.11.3 Andlisis de elementos expuestos por dimensién ambiental
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CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
4.1 Metodologia para el andlisis de la vulnerabilidad
4.2 Andlisis de la vulnerabilidad en la dimensién social
4.2.1 Analisis de la exposicion social
4.2.2 Andlisis de la fragilidad social
4.2.3 Analisis de la resiliencia social
4.3 Andlisis de la vulnerabilidad en la dimension econémica
4.3.1 Analisis de la exposicion econdmica
4.3.2 Analisis de la fragilidad econémica
4.3.3 Analisis de la resiliencia econémica
4.4 Andlisis de la vulnerabilidad ambiental
4.4.1 Analisis de la exposicion ambiental
4.4.2 Andlisis de la fragilidad ambiental
4.4.3 Andlisis de la resiliencia ambiental
4.5 Niveles de vulnerabilidad
4.6 Estratificacion de la vulnerabilidad
4.7 Mapa de vulnerabilidad

CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO
5.1 Metodologia para la determinacion de los niveles del riesgo
5.2 Determinacioén de los niveles de riesgo
5.2.1 Niveles del riesgo
5.2.2 Matriz del riesgo
5.2.3 Estratificacion del nivel de riesgo
5.2.4 Mapa del riesgo
5.3 Célculo de los efectos probables (cualitativas y cuantitativas)
5.4 Zonificacién de riesgos
5.5 Medidas de prevencion de riesgos de desastres (riesgos existentes)
5.5.1 Medidas de orden Estructural
5.5.2 Medidas de orden No Estructural
5.6 Medidas de reduccién de riesgos de desastres (riesgos futuros)
5.6.1 Medidas de orden Estructural
5.6.2 Medidas de orden No Estructural

CAPITULO VI: CONTROL DE RIESGO

6.1 Aceptabilidad o tolerancia de riesgos

6.2 Andlisis costo/beneficio costo/efectividad
6.2.1 Costo/beneficio
6.2.2 Costo/efectividad

6.3 Medidas de Control

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
7.2 Recomendaciones
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LISTA DE FIGURAS
LISTA DE GRAFICOS
LISTA DE CUADROS
ANEXOS:
ANEXO 01: PLANOS
ANEXO 02: PANEL FOTOGRAFICO
ANEXO 03: IMAGENES DE LA VERIFICACION DE LOS PELIGROS ASOCIADOS EN LA
PLATAFORMA SIGRID
ANEXO 04: MAPAS GEORREFERENCIADOS DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y
RIESGO EN FORMATO SHAPEFILE
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El estudio de Gestién de riesgo sera realizado por el consultor, para el cual contara con los
profesionales de la especialidad y acreditacion emitida por el CENEPRED o dependencia
estatal correspondiente, de ser el caso el consultor podra elaborar mediante la contratacion
de terceros que brinde este tipo de servicios y que se encuentren debidamente acreditados y
gue garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos en el estudio.

El enfoque integral de gestion de riesgos debe contemplar, de acuerdo a la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD por lo menos, los siguientes procesos:

7. ldentificar riesgos
Durante la elaboracién del expediente técnico se deben identificar los riesgos y peligros
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién.

A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el

expediente técnico:

[) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad
de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucién
de la obra.

m) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo
de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan
aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

n) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad
del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de
las obras y sobrecostos en la ejecucién de las mismas.

0) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del
medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de
formulacién y/o estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacién de plazos
de construccioén de la infraestructura.

p) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una deficiente identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

g) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios
ambientales.

r) Riesgo arqueolégico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generan la interrupcion del normal desarrollo de las obras de
acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucién de las
mismas.

s) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencién de alguno
de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u
organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por
parte de ésta antes del inicio de las obras de construccion.

t) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultan imputables a ninguna de las partes.

u) Riesgos regulatorios 0 normativos de implementar las modificaciones normativas
pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas modificaciones generar un
impacto en costo o en plazo de la obra.

v) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos,
segun la naturaleza o complejidad de la obra.

8. Andlisis de riesgo y vulnerabilidad

Este proceso supone realizar un andlisis cualitativo de los riesgos identificados para
valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de
este andlisis, se deben clasificar los riesgos en funcién a su alta, moderada o baja
prioridad. Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodologia sugerida en la Guia
PMBOK, segun la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD o, caso contrario, desarrollar sus propias metodologias
para la elaboracién de dicha Matriz.
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9. Planificar larespuesta a riesgos, calculo de riesgos.
En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencion a seguir para evitar,
mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, previo al calculo de riesgo.

10.Asignar riesgos.
Teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, el
consultor debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal
efecto el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

La identificacién y asignacion de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las
Bases.
11.Conclusiones
12.Recomendaciones (estructurales y no estructurales)
ANEXOS
Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK.
Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

INGENIERIA Y ASPECTOS ECONOMICOS DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas seran las mas claras posibles, correspondientes a cada partida
de obra consignada en el proyecto y en concordancia con las Normas Técnicas de ejecucion,
en la que se debe indicar el proceso constructivo. Las especificaciones técnicas no tienen
caracter limitativo, entendiéndose que se puede ampliar o restringir de acuerdo al requerimiento
de cada proyecto. Deben elaborarse por cada partida, que conforma el presupuesto del
proyecto, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento de ejecucién, métodos de
medicién y formas de pago dependiendo de la modalidad de ejecucion.

Se elaborara para cada una de las partidas que conforman el Presupuesto de la Obra u
proyecto, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, unidad de
medida y forma de pago. Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las
prestaciones especificas del contrato, vale decir, descripcién de los trabajos, unidad de medida,
método de construccion, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de
medicién y condiciones de pago, requeridos en la ejecucién de la obra u proyecto.

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra u proyecto deberd contener sus
respectivas especificaciones técnicas, detallando con precision las reglas que definen la
naturaleza de la presentacion. La enumeracion de las especificaciones técnicas debera
corresponder exactamente con la enumeracion de la partida dentro de la estructura del
presupuesto.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerard las partidas
concernientes a seguridad en Obra.

Las especificaciones técnicas para proyectos de infraestructura educativa, de salud o
edificaciones similares (viviendas de uso publico, edificaciones urbanas, habilitaciones
urbanas), seran presentadas obligatoriamente por especialidades en concordancia con las
partidas del presupuesto, siendo estas:

Especificaciones de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud.
Especificaciones de estructuras.

Especificaciones técnicas de arquitectura.

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias.

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

Especificaciones técnicas de instalaciones de comunicaciones.

Especificaciones técnicas de instalaciones mecéanicas.

Especificaciones técnicas de mobiliario. (se elaborara obligatoriamente para cada uno de
los mobiliarios ya sea fijos o méviles, considerados en el presupuesto del proyecto en
concordancia con lo indicado en el estudio de pre inversion, indicando tipo de material de
fabricacion, dimensiones, accesorios e ira acompafiado con imagenes y/o dibujos
explicativos del mobiliario).

VVVYVYYVYVYVYVY




/ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO \
CONCURSO PUBLICO N° 023-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

> Especificaciones técnicas de equipamiento. (se presentara para cada uno de los equipos a
ser adquiridos en concordancia con lo indicado en el estudio de pre inversion, se detallara
las caracteristicas técnicas de cada equipo las cuales iran acompafiadas con imagenes
explicativas, ya que en funcion a éstas se hara su adquisicién en el proceso de ejecucion
del proyecto).

Las especificaciones técnicas por cada partida considerada en el expediente técnico o
estudio definitivo, seran elaboradas obligatoriamente con los siguientes contenidos
minimos:

(item de partida) NOMBRE DE PARTIDA

Descripcion de partida

Materiales para partida

Método de construccion y/o ejecucién

Unidad de medida

Forma de medicién

Forma de pago (solo para proyectos a ser ejecutados por contrata)

VVVVYVYVY

Las especificaciones técnicas sin excepcion alguna, seran elaboradas por cada partida
considerada en el presupuesto del proyecto, por mas que éstas se repitan, no se aceptara en
ningun caso la descripcion “IDEM”.

METRADOS

Los metrados de todas las especialidades del Expediente Técnico deben estar contenidos y/o
integrados en los modelos BIM y estas deben estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, para lo cual se debe
efectuar un estudio integral de los planos correspondientes y teniendo en cuenta el Reglamento
de Metrados que rige en cada especialidad, segun la naturaleza del proyecto, se debe utilizar en
lo posible, la relacién de partidas y sus unidades respectivas segun lo normado por la Resolucién
Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, que aprueba la Norma Técnica, Metrado para
obras de Edificaciones y habilitaciéon Urbana. El orden para elaborar el metrado es primordial,
porque nos dara la secuencia en que se toman las medidas o lecturas de los planos, ademas en
cumplimiento a lo establecido en la Directiva de Elaboracion de Expedientes Técnicos vigente del
Gobierno Regional de Ayacucho

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara en forma obligatoria las
partidas concernientes a seguridad en Obra.

Los metrados del equipamiento y mobiliario deben ser determinados por 3 modos de explicacion,
las cuales son: por ambiente (identificando el nivel o piso), por médulo o bloque y por total
(general), para un mejor entendimiento de los mismos.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Los costos unitarios estan definidos por la sumatoria siguiente: mano de obra + materiales +
equipo/herramientas, los precios de los materiales seran sustentados mediante cotizaciones
donde se indicaran si es puesto en obras o no de acuerdo a ello se calculara el flete tanto terrestre
como rural y se incluird dicho costo en el presupuesto.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara en forma obligatoria las
partidas concernientes a seguridad en Obra.

Los rendimientos de mano de obra se calcularan en funcién a la realidad de la zona, indicando las
cuadrillas empleadas en cada etapa. Para una misma zona, utilizar en lo posible rendimientos
tanto de mano de obra como de materiales en unidades iguales y costos de insumos que no tengan
variacion a menos que se explique tacitamente las razones de dichas variaciones, como por
ejemplo condiciones de acceso o especialidad de la mano de obra.

Para proyectos a ser ejecutados por administracion directa, en la elaboracion de sus expedientes
técnicos o estudios definitivos se podran usar o tomar como referencia los rendimientos de mano
de obra vigentes y establecidos por FONCODES.

Para proyectos a ser ejecutados por contrata, en la elaboracién de sus expedientes técnicos o
estudios definitivos se usaran los rendimientos minimos de mano de obra establecidos por la
Organizacion Internacional de Trabajo en concordancia con los establecidos por las normas
nacionales vigentes y los costos seran calculados de acuerdo a lo establecido por la Federacion
de Trabajadores de Construccion Civil del Per( y para para proyectos por Administracion Directa
los costos de mano de obra calificada y no calificada, serdn proporcionados por el Gobierno
Regional de Ayacucho.
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El porcentaje de Herramientas se considerara del 3% al 5% de la Mano de Obra, dependiendo de
la naturaleza del proyecto.

Los andlisis de costos unitarios se procesaran en el software del Sistema 10 (S10) u otro de mayor
difusién comercial a nivel nacional.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Debe elaborarse por partidas genéricas y especificas, incluyendo los metrados y precios unitarios
respectivos. Su estructura esta conformada por los costos directos y gastos generales.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara en forma obligatoria las
partidas concernientes a seguridad en Obra.

El monto del presupuesto del Proyecto no podra tener una antigiiedad mayor a nueve meses (09).
Es imprescindible la indicacion de la fecha de elaboracién del presupuesto para los procesos.

Para su ejecucion del proyecto por la modalidad por Contrata, debe tener la siguiente estructura:

Partida Descripcion Unid. | Metrado | C.U Parcial
01.01 Excavacion  en

material suelto M3 10.00 10.00 100.00
COSTO DIRECTO (***) 100.00
Gastos Generales (Fijos y Variables) 8% a 13% (**Ref.) 10.00
Utilidad 5% - 10% 10.00
Sub-Total 120.00
IGV 18.00% 21.60
PRESUPUESTO BASE DE EJECUCION 141.60
Gastos de Supervision 3% a 10% del Ppto. Ref. Ejec. 14.16
Elaboracién del expediente técnico (**Ref.) 5.00
Gastos de gestion de proyectos (**Ref.) 3.00
Gastos de liquidacion y cierre (**Ref.) 1.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 164.76

(*) El monto de costo de formulacion del expediente técnico es obtenido segun el andlisis del
mercado, realizado mediante cotizaciones, por tanto, se indica como “referencia”

(**) El monto y porcentaje de los gastos generales fijos o variables estan sujetos al correspondiente
analisis de costo unitario, por tanto, se indica como “referencia”

(***Los costos de materiales, insumos, maquinarias y equipos deben ser sin IGV.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES:

Para proyectos a ser ejecutados por administracion directa, debe elaborarse el desagregado de
los gastos generales teniendo en cuenta las partidas especificas del clasificador por objeto de
gastos en vigencia (debidamente sustentados con sus costos unitarios), de tal modo que facilite la
ejecucidn del analitico de gastos. Los gastos generales para proyectos a ser ejecutados por
administracion directa, podran ser considerados hasta 10% del Costo Directo del proyecto,
sustentandose en funcién a la complejidad y distancia con respecto a los centros de acopio.

Para proyectos por contrata los gastos generales deberan ser desagregados en gastos generales
fijos y gastos generales variables, debidamente sustentados mediante sus correspondientes
andlisis de costos unitarios.
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Nota: Para la ejecucién de obra se debe considerar gasto del Plan de vigilancia y prevencion de
control de salud de los trabajadores por el COVID-19.

GASTOS DE SUPERVISION O INSPECCION:

Los gastos de supervisiébn no excederan en ningun caso del 10% del Valor Referencial de
ejecucién del proyecto.

Los gastos de la inspeccién no deben superar el 5% del Valor Referencial de ejecucion del
proyecto.

Los gastos de supervision o inspeccion deberan estar sustentados mediante sus correspondientes
analisis de costos unitarios.

RELACION DE INSUMOS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA

Se adjuntara en forma separada, la relacion de los materiales, equipos y mano de obra, obtenida
a partir del procesamiento del presupuesto del proyecto.

Para obras por Ejecucion Presupuestaria Directa, se debera de considerar el I.G.V., en los costos
de materiales, insumos, equipos y maquinarias, para la obtencién del Costo Directo.

Para el caso de Ejecucion Presupuestaria Indirecta (Contrata), se debera de considerar sin 1.G.V.,
el costo de materiales, insumos, equipos y maquinarias, para la obtencion del Costo Directo.

FORMULA POLINOMICA O FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Se adjuntara la formula de reajuste de precios o formula polindémica del proyecto elaborado segun
el D.S N°011-79-VC y en cumplimiento de la Directiva General Del Sistema Nacional De Inversion
Publica.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Es la programacion de actividades para un periodo determinado que se hara mediante una ruta
critica PERT-CPM y/o diagrama de GANTT valorizado. Disefiar un diagrama de barras con las
partidas correspondientes y los tiempos necesarios para su ejecucion, se debe utilizar el software
Microsoft Project.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PARTIDAS ESPECIFICAS Y GENERICAS:
Calendarizacién presupuestal mensualizada del proyecto, resultado de la sumatoria del importe
mensual de partidas especificas, durante el tiempo programado de ejecucidn, incluye la partida de
gastos generales. Esta relacionada con el cronograma de ejecucion de metas.

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

El cronograma de requerimiento de materiales y herramientas sera obtenido en funcién al analisis
de costos unitarios y los metrados.

Su calendarizacion debe estar de acuerdo al cronograma de desembolso por partidas.

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

El cronograma de requerimiento de maquinaria y/o equipo sera obtenido en funcién al analisis de
precios unitarios y los metrados. Su calendarizacion debe estar de acuerdo al cronograma de
desembolsos por partidas y cronograma de ejecucion del proyecto.

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL

El cronograma de requerimiento de personal sera obtenido en funcién al analisis de costos
unitarios y los metrados. Su calendarizacion debe estar de acuerdo al cronograma de desembolsos
por partidas y cronograma de ejecucion del proyecto.

MEMORIA DE CALCULO Y DISENO DE PROYECTO.

Se debera adjuntar los datos y calculos de disefio de manera detallada, teniendo en cuenta los
estudios basicos (los mismos que también incluirAn su respectiva memoria de célculo), los
reglamentos y/o normas vigentes para cada sector. (Ver anexos)

PLAN DE CONTINGENCIA

Se debera elaborar un pequefio componente que debera contener: ubicacion de terreno para el
plan de contingencia, plano topografico, plano de ubicacién del terreno, planos de detalles para
las instalaciones de agua, desagie y luz, planos de detalle de los médulos a usarse, plano de
ubicacidn de los médulos, planos de distribucion general de todo el plan de contingencia, elaborar
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un desagregado de costo de plan de contingencia, especificaciones técnicas de los modulos a
usarse, cronograma de ejecucion de plan de contingencia, debe contar como minimo.
e Memoria descriptiva.
Especificaciones técnicas
Metrados
Presupuesto
Costos unitarios
Cronograma de ejecucion
Cotizaciones
Documento de gestién.

PLANOS

El volumen de planos debe contar con un indice de planos.

Los planos de todas las especialidades deben estar contenidos y/o integrados en los modelos BIM
y estas deben presentar el suficiente detalle con indicacion de las especificaciones técnicas
necesarias para facilitar el proceso constructivo, la supervisién del proyecto y la liquidacion de la
misma.

Los disefios deberan guardar concordancia con los reglamentos y/o normas vigentes para cada
sector y seran firmados por los profesionales de cada especialidad: Ingenieros, Arquitectos, etc.
registrado en el Colegio pertinente y habilitado, indicando el nombre, especialidad, firma y nimero
de colegiatura en forma clara e inequivoca.

Los planos estaran impresos en papel bond de 80 gr/m2, en formato A0, Al, A2, A3y A4. En caso
que sea necesario se subdividié en hojas parciales, consiguiendo la integridad del proyecto en un
plano clave general de iguales dimensiones, a escala conveniente.

El plegado de los planos se realizara de tal manera que facilite su ubicacién y lectura, pudiéndose
emplear el plegado normal cuando los planos vayan a archivarse sueltos o en sobres y el plegado
para archivo en carpeta A4.

El membrete a usarse en los planos sera la facilitada por la Unidad Funcional de Estudios
Definitivos de Inversién, Programas e Intervenciones (UFEDIPI) y sera la Unica aceptada para
todos los expedientes técnicos a ser elaborados por el Gobierno Regional de Ayacucho (ver
anexo).

PANEL FOTOGRAFICO

Es el conjunto de fotografias que mostraran los aspectos mas importantes del &rea de intervencion
del proyecto (se presentara un minimo 10 fotografias con su numeracién y con una breve y concisa
descripcion de la misma).

ANEXOS
Es el conjunto de documentos obligatorios a ser presentados por el proyectista, ya sean en copia
fe datada u original:

e 03 Cotizaciones de compra de todos los materiales, equipos, muebles, de alquiler de equipos o
magquinarias ligeras o pesadas, pago por servicios de fletes, pagos por servicios y todo insumo
involucrado en la formulacién del presupuesto para el proyecto, sometidos a un proceso de
cémputo entre los insumos similares para obtener el P.U. a utilizar.

e Todos los documentos exigidos en el numeral 8.1.2 y 8.1.4 de la presente directiva.

10 INFORMES
Los plazos para la presentacion de los Informes del Expediente Técnico son obligatorios y su
presentacion esta sujeta al Plan de Trabajo - Cronograma de Actividades presentado por el
Consultor.

10.1 INFORME N°01
El contratista presentara el informe inicial — PLAN DE TRABAJO con el contenido minimo
mencionado en el presente términos de referencia. Se debera adjuntar el Plan de Ejecucién
BIM
Asi mismo, se presentara el Informe N2 1, por Mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ayacucho, en un plazo no mayor de cuarenta (40) dias calendarios contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato, luego de haber realizado los trabajos de campo y de
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gabinete, debiendo contener el informe técnico, compatibilidad con el estudio de pre inversion,
conclusiones y recomendaciones correspondiente a la fase de reconocimiento de la zona. Las
conclusiones y recomendaciones del informe deberéan contener datos de la ubicacion del
proyecto, alternativas elegidas, es importante definir si existirdn incremento y o disminuciones
y asi mismo se adjuntara a este informe. Asimismo, se incluiran los Estudios Basicos descritos
lineas abajo.

I. Copia del Acta de Entrega de Terreno suscrito entre el consultor y el funcionario o personal
designado por la entidad. De no haberse realizado la entrega del terreno por parte de la
entidad, se adjuntara la constancia de elaboracién de trabajos de campo (levantamiento
topogréfico y estudio de mecanica de suelos) emitida por las autoridades locales del area
de intervencién del proyecto o autoridades del centro de intervencién.

Il. Copia de la contrata suscrita y sus correspondientes términos de referencia y copia de la
propuesta del equipo técnico con la que se otorg6 la buena PRO al consultor.

lll. Informe de compatibilidad de estudio de Pre-inversion.

IV. Panel Fotogréafico con minimo 15 fotografias del area de intervencién del proyecto.

V. Presentar el avance del estudio de impacto ambiental, acorde al anexo VI de la ley del SEIA
u otra normativa de acuerdo al sector e informe del especialista o consultora ambiental
justificando el alcance de su avance, tener en consideracion el plan de participacion
ciudadana, ubicacién y permiso de disposicién final de los tipos de residuos.

VI. Estudio Basicos incluyendo planos iniciales del proyecto de educacién como son:

e El estudio Topogréfico, incluido planos impresos, a la escala adecuada y con todos los
detalles exigidos en el presente término de referencia y la Directiva vigente de Elaboracion
de Expedientes Técnicos del G.R.A., APROBADOS por el supervisor o evaluador
designado previa verificacién y compatibilizacién en campo.

e Estudio de Mecénica de Suelos, Geologia y Geotecnia de acuerdo a los detalles exigidos
en el presente término de referencia y la Directiva vigente de Elaboracion de Expedientes
Técnicos del G.R.A,, el cual sera evaluado y aprobado si corresponde por el evaluador
especialista designado por la entidad, previa verificacion y compatibilizacién en campo.

VII.Estudio socioeconémico.
VIII. CD conteniendo toda la informacion presentada, documentos escaneados.

De presentarse incompleto el primer informe, se considerara como no presentado y sera
devuelto al consultor, involucrando esto que los plazos de entrega final del expediente técnico
siguen contabilizando, aplicandose la penalidad hasta la correcta presentacion.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el primer informe, se
asentara en acta de reunion y evaluacion, que serd firmada por el consultor y los responsables
de la evaluacion, indicAndose en la misma y en forma detallada los pliegos de observaciones
gue seran emitidas por Unica vez, para que el consultor absuelva de manera detallada el pliego
de observaciones indicando paginas, cuadros, planos, céalculos, otros; de los contrario no se
considerard como absuelto y luego de su verificacion se otorgue la conformidad
correspondiente, de ser el caso.

El consultor tendra un plazo maximo hasta (10) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas como parte
del plazo contractual del contrato suscrito.

Asi mismo el consultor tendra un plazo maximo hasta (05) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales serdn computadas como parte del
plazo contractual del contrato suscrito y estara sujeto a contar como penalidad por cada dia
gue demore el consultor en presentar su entregable respectivo.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazara notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal
requerimiento en un plazo de cinco (05) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondiente por incumplimiento.
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Los dias que los evaluadores demoren en los procesos de revision, evaluacion y la emisién de
la conformidad a los documentos presentados al primer informe no seran computables dentro
de los plazos sefialados para la presentacion del expediente técnico por parte del consultor, asi
mismo las demoras en los procesos de evaluacion, no serd causal o razén bajo ningun
concepto para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar
mayores pagos a los establecidos en el contrato suscrito.

Para el proceso de la firma del acta de evaluacion del primer informe (aprobacién y/u
observacién), por parte del CONSULTOR, bastara comunicarlo mediante correo electrénico u
otro sistema de comunicacion telefénica fija o celular. De no presentarse el consultor en el
lugar, a la fecha y hora de reunién citada, se considerara aceptada el acta elaborada por el jefe
de Supervisién y a partir del dia siguiente se comenzara a contar los plazos del siguiente
entregable.

dara como aceptada la emision del acta correspondiente que sera firmada por la comisién
evaluadora, dejando constancia la inasistencia del consultor a la reunion citada, quién firmara
y recepcionara sin ninguna objecién el acta emitida.

10.2 INFORME N°02

Para la recepcion de la informacién se verificara como requisito previo la presentacién de todos
los documentos: Informe 0 actas aprobatorias y/o de conformidad presentados referente al
Informe N2 1.

Se presentara obligatoriamente y Unicamente por mesa de partes del Gobierno Regional de
Ayacucho, con cargo a la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversion, Programas e
Intervenciones.

Se presentard en un plazo de ochenta (80) dias calendarios computados a partir del
perfeccionamiento del contrato.

Se debera presentar la siguiente informacion:

Estudio Definitivo de la Especialidad de Arquitectura: Estudio debe contener todos los planos
de planeamiento general, planos de los médulos, detalles de obras exteriores, detalles de los
modulos, detalles de mobiliarios, planos de cortes, elevaciones, vistas en 3d, memoria
descriptiva, especificaciones que se detalla a continuacion:

e Planta General de Distribucion de la Infraestructura, por pisos, a escala 1:100,1:50,
segun corresponda, sefalando adecuadamente las cotas niveles (+/-0.00 referenciado
con msnm), seran etiquetadas con nombre de ambiente, indicando area, nivel y
material a proponer con etiquetas.

e Se indicard los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicacién de
los materiales de acabados, nombre de los ambientes, entre otros. Se presentaran
amobladas para visualizar la capacidad real de los ambientes proyectados (El mobiliario
y equipo debe ser el indicado en el estudio de pre-inversién).

e Cortes y Elevaciones generales de la infraestructura en escala 1:50 (min. 03 cortés y 02
elevaciones), indicando: acabados, ambientacién de espacios, sombras, etc.

(Todos los cortes y elevaciones deberan tener etiquetas de llamado tanto de tipos y/o
material, elementos que indiquen el grafico u objeto colocado, ejemplo techos cubiertas
cumbrera muros de contencion, rejas, limites de propiedad y todo lo que debe etiquetarse
asi mismo los niveles y estos deberan tener los nombres de ambientes).
Planos generales de obras exteriores, con sus detalles correspondientes -
compatibilizados con las demas especialidades

e Perspectivas generales en 3D de la volumetria e interiores de la propuesta que permita
apreciar la integracion espacial del proyecto y ambientes.

e Planos de detalles constructivos de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina,
escaleras, barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores, elementos
de evacuacion pluvial y otros, etc. (que el proyecto amerite), a escala 1/25, 1/20 o

indicada.

e Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del
modelo BIM.

e Disefio y detalle de cocinas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del
modelo BIM.

e Disefio y detalle de pisos y pavimentos, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada.

Q/
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e Disefio y detalle de gradas, escaleras, rampas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o

indicada

e Disefio y detalle de zécalos, contra z6calos, molduras, etc.; a escala 1/25, 1/20 o
indicada.

e Disefio y detalles constructivos de las cubiertas de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o
indicada

e Disefio y detalle de mobiliario fijo y mdviles, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este debera
tener la codificacion de cada mobiliario o equipamiento y debera estar indicado en los
demas documentos donde se menciona, sacados del modelo BIM.

e Planos de detalles constructivos de obras exteriores e interiores, a escalas 1/20, 1/25,
1/10, o indicada.

e Planos a detalles de los techos metalicos: a escalas 1/5,1/10, 1/20, 1/25, 1/50

e Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (Conforme a la normativa),
sacados del modelo BIM.

segun el contenido del item 10.11 Arquitectura.

Estudio de la especialidad de estructuras: Este estudio consta de modelamientos, planos a

detalle, memorias de céalculo, memoria descriptiva, etc, segin el contenido del item 10.12
Estructuras.

Estudio de instalaciones eléctricas, mecanicas y comunicaciones: Comprende planos a detalle

general y por médulos, memorias de calculo, memoria descriptiva.

Estudio de instalaciones sanitarias: Comprende planos a detalle general y por modulos,

memorias de céalculo, memoria descriptiva, factibilidad del servicio.

Plan de contingencia del proyecto: comprende planos a detalle general y por mddulos,

memorias de calculo, memoria descriptiva, factibilidad del servicio, acta de disposicion del
lugar.

Certificacion de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA).

Estudio de Evaluacion de riesgos.

Modelo BIM de todas las especialidades libres de interferencia.

Metrados generados de todas las especialidades (en hoja de célculo (excel) en formato de la
Directiva del Gobierno Regional de Ayacucho) tomados directamente del Modelo BIM (de forma
automatica del Modelo BIM al excel).

El Consultor presentara el Informe N° 02 para su evaluacion en archivadores de palanca con
micas, se usara papel tamafio A4y para los planos papel blanco A-1 preferentemente y deben
estar ordenados y doblados de manera que permitan su facil desglosamiento, deben de estar
identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello y firma
de los profesionales responsables.

Toda la documentaciéon que se presente debera tener un indice y numeracién de paginas,
mostraran el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales segun la
especialidad correspondiente.

De presentarse incompleto el informe, se considerara como no presentado y sera devuelto al
consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico
continden contabilizando.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe, éstos se
asentardn en un acta de reunion y evaluaciéon, que sera firmada por el consultor y los
responsables de la evaluacion, indicAndose en la misma y en forma detallada los pliegos de
observaciones que seran emitidas por Unica vez para su absolucion.

El consultor tendra un plazo maximo hasta (10) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas como parte
del plazo contractual del contrato suscrito.
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Asi mismo el consultor tendra un plazo maximo hasta (05) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales serdn computadas como parte del
plazo contractual del contrato suscrito y estara sujeto a contar como penalidad por cada dia
gue demore el consultor en presentar su entregable respectivo.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazara notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal
requerimiento en un plazo de cinco (05) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades correspondiente por incumplimiento.

Los dias que los evaluadores demoren en los procesos de revision, evaluacién y la emision de
la conformidad a los documentos presentados al informe final nos seran computables dentro
de los plazos sefialados para la presentacion del expediente técnico por parte del consultor,
asi mismo las demoras en los procesos de evaluacion, no sera causal o razén bajo ningin
concepto para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar
mayores pagos a los establecidos en el contrato suscrito.

Para el proceso de la firma del acta de evaluacién del segundo informe (aprobacion y/u
observacién), por parte del CONSULTOR, bastara comunicarlo mediante correo electrénico u
otro sistema de comunicacion telefénica fija o celular. De no presentarse el consultor en el
lugar, a la fecha y hora de reunién citada, se considerara aceptada el acta elaborada por el jefe
de Supervisién y a partir del dia siguiente se comenzara a contar los plazos del siguiente
entregable.

10.3 INFORME N°3 (EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO)

Para la recepcion del expediente técnico se verificard el contenido del expediente técnico
definitivo segun indica en el numeral 10.19 de este TDR y en cumplimiento a la directiva de
expediente técnico vigente, se verificara la presentacién de todos los documentos: Informe o
actas aprobatorias y/o de conformidad presentados referente al Informe N201 y al Informe N°
02.

Se presentara el presupuesto y programacion de obras (para presentar el expediente técnico
completo).

Se presentara el estudio de impacto ambiental definitivo, la certificacion ambiental y/u opinién
técnica de conformidad, este Ultimo adjunto la opiniéon del sector correspondiente a una
clasificaciobn ambiental por no estar en el listado del SEIA o tener méas de una tipologia.

Se presentara obligatoriamente y Unicamente por mesa de partes del Gobierno Regional de
Ayacucho, con cargo a la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversion, Programas e
Intervenciones.

Se presentara en un plazo de ciento veinte (120) dias calendarios contados a partir del dia
siguiente del perfeccionamiento del contrato.

El Consultor presentara el Expediente Técnico Final para su evaluacién en archivadores de
palanca con micas, se usarad papel tamafio A4 y para los planos papel blanco A-1
preferentemente y deben estar ordenados y doblados de manera que permitan su facil
desglosamiento, deben de estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma de los profesionales responsables.

Toda la documentacion que se presente deberd tener un indice y numeracion de paginas,
mostraran el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales segun la
especialidad correspondiente.

El Expediente Técnico Definitivo para su evaluacion sera presentado en la forma descrita en
los parrafos precedentes, en 01 original con su respectivo CD ROM conteniendo los archivos
correspondientes al Expediente técnico, en los archivos originales y editables, referente a los
programas de Edicién e Ingenieria correspondientes: EXCEL, WORD, MS PROJECT, S10,
SAFE, ETABS, ROBOT STRUCTURAL, SAP 2000, TEKLA, CYPE CAD, PLAXIS, GEOSLOPE,
GEOSLIDE, MIDAS SET, WATER CAD, SEWER CAD, HYDROCULYV, ARCGIS, ARCHIDRO,
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GOOGLE EARTH PRO, ISTRAM, CLIP, CIVIL 3D, REVIT, ARCHICAD, AUTO CAD; AIDC,
S10, PRESUPUESTOS.PE, CPOC, MS PROJECT, etc.,.

En antecedentes y/o anexos del expediente técnico, el consultor obligatoriamente adjuntara
todo el contenido documentario generado desde la presentacion del primer informe, hasta la
aprobacion del expediente técnico final.

Aprobado el expediente técnico en su integridad, el consultor presentara cuatro copias mas el
original en volimenes anillados y/o espiralados de tamafio A4 con el CD que contiene toda la
informacion del Expediente Técnico en formato original y en escaneado con los sellos
respectivos de aprobacion.

De presentarse incompleto el informe final, se considerara como no presentado y sera devuelto
al consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico
siguen contabilizando.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe final, éstos se
asentardn en un acta de reunion y evaluacion, que sera firmada por el consultor y los
responsables de la evaluacién, indicandose en la misma y en forma detallada los pliegos de
observaciones que seran emitidas por Unica vez para su absolucion.

El consultor tendra un plazo maximo hasta (10) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas como parte
del plazo contractual del contrato suscrito.

Asi mismo el consultor tendra un plazo maximo hasta (05) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales seran computadas como parte del
plazo contractual del contrato suscrito y estara sujeto a contar como penalidad por cada dia
gue demore el consultor en presentar su entregable respectivo.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazaré notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal
requerimiento en un plazo de cinco (05) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicaciéon de las penalidades correspondiente por incumplimiento.

Los dias que los evaluadores demoren en los procesos de revision, evaluacion y la emisién de
la conformidad a los documentos presentados al informe final nos seran computables dentro
de los plazos sefialados para la presentacion del expediente técnico por parte del consultor,
asi mismo las demoras en los procesos de evaluacion, no sera causal o razén bajo ningun
concepto para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar
mayores pagos a los establecidos en el contrato suscrito.

Para el proceso de la firma del acta de evaluacion del informe final (aprobacién y/u
observacién), por parte del CONSULTOR, bastara comunicarlo mediante correo electrénico u
otro sistema de comunicacion telefénica fija o celular. De no presentarse el consultor en el
lugar, a la fecha y hora de reunién citada, se considerara aceptada el acta elaborada por el jefe
de Supervisidn y a partir del dia siguiente se comenzara a contar los plazos del siguiente
entregable.

Toda la documentacion que se presente deberd tener un indice y numeracién de péaginas,
mostraran el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales segun la
especialidad correspondiente.

De presentarse incompleto el informe, se considerard como no presentado y sera devuelto al
consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico
siguen contabilizando.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe, éstos se
asentardn en un acta de reunién y evaluacién, que sera firmada por el consultor y los
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responsables de la evaluacién, indicandose en la misma y en forma detallada los pliegos de
observaciones que seran emitidas por Unica vez para su absolucion.

11 REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

11.1 Revisién y Evaluacion

El Gobierno Regional de Ayacucho revisara y aprobara los informes mediante la Supervision y
Evaluadores del GRA, quienes de encontrarlo favorable emiten informe de conformidad del
contenido, caso contrario devolvera mediante la UFEDIPI al consultor y/o proyectista para que
levante las observaciones encontradas dandole un plazo maximo de 15 dias calendarios o lo
gue disponga el supervisor o evaluador. Si el proyectista no cumple con levantar las
observaciones en el plazo previsto, la supervisién o evaluador recomendara la aplicacion de
penalidades o Resolucion de su contrato o lo que corresponda segun lo establecido en la Ley
de contrataciones del Estado y su correspondiente Reglamento vigente.

Una vez se haya concluido la elaboracién del Expediente Técnico de acuerdo a los Términos
de Referencia o Plan de Trabajo, el supervisor, evaluador o inspector elaborara el informe de
conformidad y remitira a la UFEDIPI para su ACTO RESOLUTIVO por parte de la CRREAETE.
Cabe indicar que la CRREAETE no asume ninguna responsabilidad del contenido técnico del
expediente técnico.

11.2 Levantamiento de Observaciones
De existir observaciones a los expedientes técnicos presentados, se le dard al consultor un
plazo en funcién a su complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas.
El consultor tendra un plazo maximo hasta (10) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas como parte
del plazo contractual del contrato suscrito.

Asi mismo el consultor tendra un plazo maximo hasta (05) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales seran computadas como parte del
plazo contractual del contrato suscrito y estara sujeto a contar como penalidad por cada dia
que demore el consultor en presentar su entregable respectivo.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazara notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal
requerimiento en un plazo de cinco (05) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades correspondiente por incumplimiento.

El Consultor debera adjuntar los pliegos de observaciones al expediente técnico correctamente
absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerara como no
presentado.

11.3 Aprobacion

Una vez concluido la elaboracién del expediente técnico y contar con opinién favorable
(conformidad) del supervisor y evaluadores o inspector, éste remitira a la UFEDIPI el
expediente técnico para su derivacion a la COMISION REGIONAL DE REVISION,
EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ESTUDIOS (CRREAETE).
Si el Expediente Técnico se encuentra conforme, se levantar4d el Acta de Aprobacién
correspondiente que sera remitida a la UFEDIPI, y en caso de encontrarse observaciones se
remitird al supervisor, evaluador o inspector mediante la UFEDIPI para su implementacion.

Una vez aprobado el expediente técnico por la CRREAETE mediante acta de sesion, ésta sera
remitida a la GRI mediante la UFEDIPI para la elaboracién del proyecto de Resolucion de
Aprobacién, a su vez la GRI remitira a la Unidad Formuladora (UF) el Expediente Técnico para
la verificacion de su consistencia (Formato 8A Seccion A), de encontrarla conforme se
registrara en el Banco de Inversiones, de lo contrario se informara la GRI como inconsistente y
se recomendard el cierre del proyecto.

@/
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Una vez registrado en el Banco de Inversiones, la UF imprime la hoja de registro y remite a la
GRI para que forme parte del tramite de aprobacion final mediante Acto Resolutivo por el
Organo Resolutivo.

Cuando el expediente técnico sea elaborado por consultoria, el consultor de manera obligatoria
sera quién elabore y sustente los correspondientes Formatos 8-A, segln corresponda.

Contado con la aprobacion de la consistencia técnica por parte de la UF, la secretaria técnica
de la CRREAETE, sellara y foliara los originales del expediente técnico con los sellos
respectivos de aprobacion, establecidos por la CRREAETE para su Aprobaciéon mediante Acto
Resolutivo.

El expediente técnico aprobado deberd presentarse con tapa de mica transparente y
contratapa, anillado y espiralado, en 01 original y cuatro (04) copias, adjuntando por cada copia,
su contenido en Archivos digitales y editables, tales como: Informacion de textos, cuadros,
planos, memoria de calculos, Metrados, Presupuesto Analitico, Presupuesto Analitico de
Gastos Generales, Requerimientos de Materiales, Equipo, Personal, asimismo archivos
digitales y editables y/o férmulas en caso de hojas de calculo, referente a los programas de
Edicion e Ingenieria correspondientes: WORD, EXCEL, MS PROJECT, S10, SAFE, ETABS,
ROBOT STRUCTURAL, SAP 2000, TEKLA, CYPE CAD, PLAXIS, GEOSLOPE, GEOSLIDE,
MIDAS SET, WATER CAD, SEWER CAD, HYDROCULYV, ARCGIS, ARCHIDRO, GOOGLE
EARTH PRO, ISTRAM, CLIP, CIVIL 3D, REVIT, ARCHICAD, AUTO CAD; AIDC, S10,
PRESUPUESTOS.PE, CPOC, MS PROJECT, MATLAB, MATHCAD, etc., de igual manera
debera presentarse el escaneado de todo el Expediente Técnico; siendo éstos requisitos
obligatorios e indispensables para dar trdmite a su aprobacion mediante acto resolutivo.

El consultor sera responsable de reproducir las copias respectivas en concordancia a lo
establecido en su contrato suscrito.

12 PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la entrega del Expediente Técnico Final debidamente elaborado para su evaluacion y
aprobacion se considerara en CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIQOS, que se contara a partir
del dia siguiente de la suscripcion del Contrato.

La entrega de terreno sera solicitada bajo responsabilidad por el consultor dentro de los 03 dias de
haber firmado el contrato con el Gobierno Regional de Ayacucho. La fecha efectiva de entrega del
terreno no condicionard y/o modificara el plazo de entrega final del Expediente Técnico que estara
sujeto a la firma del contrato.

13 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El lugar de la prestacion del servicio sera en el Distrito De Ayacucho - Provincia De Huamanga -
Departamento De Ayacucho de manera obligatoria a fin de realizar coordinaciones con los
involucrados del proyecto.

14 PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, La Entidad,
aplicara al Consultor una penalidad por cada dia calendario de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacién final.

Para este caso, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente
férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto de Contrato
F x plazo de dias

Donde F tendra los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios y ejecucion de

obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes y servicios: F =0.25.
b.2) Para obras: F=0.15
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad la Entidad podra resolver el contrato por

incumplimiento.

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacién del Articulo 164 del Reglamento de la
Ley de contrataciones y D.S. N° 350-2015-EF.

15 OTRAS PENALIDADES:

La Entidad ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun lo establecido en el articulo
163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dichas penalidades se calcularan en
forma independiente a la penalidad por mora.
Se aplicara segun reportes e informes debidamente sustentado y comprobado por el funcionario
competente. La penalidad sera determinada el tanto por ciento del monto total del contrato de

acuerdo a la siguiente tabla:

Supuestos de aplicacién
de penalidad

Cuando el personal
acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el
inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucién
del contrato o del integro del
plazo de ejecucidn, si este es
menor a los sesenta (60)
dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

En caso el contratista
incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacién con
el personal acreditado o
debidamente sustituido

Si como consecuencia de
verificar el cumplimiento de la
entrega del expediente
técnico definitivo el jefe de
proyecto, advierte que el
expediente técnico no se
encuentra culminada o se
encuentra incompleta.

Cambio del

propuesto.

personal

Forma de
calculo

0.5 UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en el
plazo previsto

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto

2.5 % del monto
de contrato.

0.10%

OTRAS PENALIDADES

Procedimiento

Segun el informe del supervisor del
proyecto de la UFEDIPI del Gobierno
Regional de Ayacucho.

Segun el informe del supervisor del
proyecto de la UFEDIPI del Gobierno
Regional de Ayacucho.

Segun informe del comité de recepcion
del supervisor del proyecto de la
UFEDIPI del Gobierno Regional de
Ayacucho.

Se efectuara la aplicacion del 0.10% del
monto total del contrato, cuando el
contratista efectué el cambio del
personal propuesto sin autorizacién de
la Entidad; salvo que éste sea por
causa de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente fundamentado motivo por
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el cual no sera pasible de penalidad.
Sin embargo, este cambio se puede
realizar a requerimiento de la
supervision o de la Unidad Funcional de
Estudios Definitivos de Inversion,
Programas e Intervenciones del
Gobierno Regional de Ayacucho, por
incapacidad técnica u otra causa,
requiriendo que el reemplazo sea de
igual o de mayor experiencia que el
propuesto originalmente.

Se precisa que la aplicacion del % sera
por cada personal que cambie.

Personal propuesto. Asimismo, en caso culmine la relacién
contractual entre el contratista y el
personal ofertado, y la Entidad no haya
aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser

reemplazado, ser4d sujeto a una
penalidad. Del 0.10% del monto total
del contrato.

Reuniones de Coordinacion.  0.10% Se aplicara una penalidad equivalente
al 0.10% del monto total del contrato
por cada reunién de trabajo en la cual
no esté presente cualquiera de los
profesionales de EL CONSULTOR
requeridos

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

16 VICIOS OCULTOS:

La recepcion conforme de la prestacion por parte de la Entidad no reserva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del CONSULTOR segun la LCE del articulo 40.3 En los
contratos de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del
contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un
plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

17 RECEPCION Y CONFORMIDAD:
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17.1 Recepcion;
El Consultor presentara los Informes directamente por mesa de partes de la Gobierno
Regional de Ayacucho, dentro del plazo pactado, dirigida a la Oficina al area de
Infraestructura.

Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, deberan incluir
todos los contenidos que se indican en los presentes Términos de Referencia; no se dara
como vdlida la presentacion del informe incompletos sin los contenidos, en cuyo caso el
Evaluador lo devolver4d al Consultor mediante documento, considerdndolo como no
presentado.

17.2 Conformidad;
La conformidad del Servicio estara a cargo del responsable de la Unidad Funcional de
Estudios Definitivos de Inversion, Programas e Intervenciones, previa Acta de Aprobacion
por la CRREAETE.
El consultor presentara la liquidacion del proyecto de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado en el Articulo 170.- Liquidacion del Contrato de Consultoria, en
el primer parrafo dice: “el CONSULTOR presentara a la Entidad la Liquidacién del Contrato
de consultoria de Obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haber otorgado la
conformidad de la dltima prestacion. La Entidad debera pronunciarse respecto a dicha
liquidacién y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes de
recibida; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacion presentada por el
CONSULTOR.

18 ADELANTOS:

19.1. ADELANTE DIRECTO:

En concordancia al Art. 38° de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 156° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR podra solicitar, por escrito, un (1) Adelanto
Directo, el que podra ser, como maximo, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto
contractual; adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza por idéntico
valor con una vigencia no menor a tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la
amortizacion total del adelanto, asi mismo debe estar acompafiada del comprobante de pago
correspondiente para el adelanto. Al momento de su renovacion, dicha garantia podra reducirse, a
solicitud de EL CONSULTOR, por el saldo pendiente de amortizar.

La garantia por el Adelanto Directo serd mediante Carta Fianza, con las condiciones de: solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizaciébn automética en el pais, al sélo requerimiento y a favor de
LA ENTIDAD.

La garantia deberd ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervisiébn de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(;
debiendo cumplir, en estricto, con los requisitos establecidos en el Art. 33° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La amortizacién del adelanto directo sera realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos
previstos, de conformidad con lo establecido en el Art. 183° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La solicitud, y garantia del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser presentadas dentro
de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD procedera el pago del adelanto directo dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO siguientes a la solicitud.

La ejecucion de la garantia bancaria se producira por parte de LA ENTIDAD cuando se produzca
cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
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19. FORMA DE PAGO

El pago se dividira en tres pagos a cuenta:

e ler. Pago a Cuenta:

La entidad realizara el pago del 35% del monto total del contrato a la presentacién del Plan
de Trabajo, y a la presentacion del INFORME N° 01, detallados en los presentes términos
de Referencia. El pago se efectuara previo informe de conformidad del supervisor o
inspector designado del proyecto, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI
y V° B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.

2do. Pago a Cuenta

La entidad realizara el pago del 35% del monto total del contrato a la presentacién del
Informe N° 2 de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia. El pago se
efectuard previo informe de conformidad del supervisor o inspector designado del
proyecto, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la Gerencia
Regional de Infraestructura.

e 3do. Pago a Cuenta

La entidad cancelard el 30% restante del monto total a la entrega del Expediente Técnico
Final (INFORME N° 03) en 01 original y 04 copias con su respectivo CD conteniendo el
Expediente Técnico en archivos editables y escaneado debidamente sellado y foliado por la
CRREAETE. El pago se efectuard previo Acta de Aprobacién de la CRREAETE,
revalidacion mediante Acto Resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura, informe
de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, informe de conformidad
del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.

La solicitud de pago por parte del consultor se realiza una vez comunicada la aprobacion
del expediente técnico por parte de la Entidad.

20. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de
férmulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustara segun la siguiente
férmula y de acuerdo con la variacion del Indice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que
establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacién reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por
el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las férmulas aplicables son:

A. Monto de la Valorizacion Reajustada:

Vr=Vox (Ip/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

. Monto que corresponde a la Amortizaciéon del Adelanto:
AA=(A/C)x Vo

. Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D =[AAXx (Ir-1a)] / la

. Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D
Dénde
Vr = Valorizacién Reajustada.
Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.

Monto del Adelanto otorgado.
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21.

22.

A

AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste.

D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.

M = Monto a Facturar.

Ip = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacion.

lo = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado, y el monto
del reajuste. La segunda férmula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del
Adelanto. La tercera formula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto
otorgado. La cuarta férmula (D), define el monto final a facturar. Las Gltimas tres formulas sélo son
aplicables de haberse otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacion total del mismo, de ser el
caso.

Seran de aplicacion para el célculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo final y las correcciones necesarias
se definiran en la liquidacién final del contrato.

RESOLUCION DE CONTRATO

En caso que el Consultor no cumpla con presentar el estudio definitivo debidamente elaborado para
su aprobacién, en el plazo establecido o no cumpla con absolver las observaciones en los tiempos
méaximos establecidos en los informes o actas de evaluacion, la Entidad lo emplazara notarialmente
para que satisfaga tal requerimiento en un plazo no mayor a los Cinco (5) dias calendarios, bajo
apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades
correspondientes por incumplimiento.

Si vencido el plazo notarialmente solicitado, el incumplimiento continta, la entidad podra resolver el
contrato en forma total o parcial comunicando mediante carta notarial la decision de resolver el
contrato.

No sera necesario efectuar el requerimiento notarial si la resoluciéon del contrato se deba a la
acumulacion del monto maximo de penalidad por mora o por otras penalidades establecidas en el
presente término de referencia.

La resolucién del contrato por causas imputables al Consultor le originara las sanciones que le
imponga el Consejo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asi como el resarcimiento de los
dafios y perjuicios ocasionados.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna obligacién, si
previamente ha requerido de la misma, de acuerdo a las formalidades y requisitos establecidos en
la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

La recepcién conforme no enerva el derecho a la entidad realizar reclamos posteriores por defectos
0 vicios ocultos al consultor.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION.
Requisitos:

Persona Natural y/o Juridica con Registro Nacional de Proveedores vigente en la especialidad de
Consultoria en obras de edificaciones y afines con Categoria C o superior.

Acreditacion:

Copia del Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoria en obras de
edificaciones y afines -Categoria C o superior.
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A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jefe de Proyecto
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado.

BIM Manager
Titulo Profesional de Arquitecto y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Especialista en Arquitectura
Titulo Profesional de Arquitecto, colegiado.

Especialista en Estructuras
Titulo Profesional de Ingeniero Civil colegiado.

Especialista en Instalaciones Sanitarias
Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario colegiado.

Especialista en Instalaciones Eléctricas
Titulo Profesional de Ingeniero electricista colegiado.

Especialista en Instalaciones Mecanicas
Titulo Profesional de Ingeniero Mecénica electricista y/o Mecénico colegiado.

Especialista en Evaluacion, Gestién de Riesgos y Seguridad

Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o cualquier otro profesional de las 35
carreras sefialadas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo de CENEPRED colegiado
y habilitado. Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo.

Especialista en Estudio Socioecondémico
Titulo Profesional de Economista colegiado.

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado

Especialista en comunicacion
Titulo Profesional licenciado (a)en comunicaciones colegiado.

Especialista en turismo
Titulo Profesional guia oficial

Especialista en arqueologia
Titulo Profesional de arquedlogo colegiado

Especialista en Biologia
Titulo Profesional de biélogo (a)colegiado.

Modelador Bim (Especialidad De Arquitectura)

Titulo Profesional de Arquitecto (a)colegiado.

Modelador Bim (Especialidad Estructuras)

Titulo Profesional de Ing Civil colegiado.

Modelador Bim (Especialidad Mep)

Titulo Profesional de Ing Civil y/o electricista y/o afines colegiados.
Especialista En Topografia Y Geodesia

Titulo Profesional de Ing topdgrafo y Agrimensor y/o Gedégrafo colegiado.
Especialista En Suelos, Geologia Y Geotecnia
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A2

Titulo Profesional de Ing Civil colegiado
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El tiempo de experiencia del personal clave a cargo de la prestacion objeto de la
convocatoria es lo siguiente:

JEFE DE PROYECTO:

Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional). Acreditar 02 afios de
ejercicio profesional minimo contabilizado desde el momento de la
colegiatura, como Jefe de Proyecto en la Elaboracién, Evaluacion y/o
Supervisibn de Expedientes Técnicos de proyectos referidos a:
Construccion y/o Creacion y/o Reconstruccién y/o Remodelacion y/o
Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Ampliacién de Centros
Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros
de Salud y/o palacios municipales y/o regionales y/o terminal terrestre.

BIM MANAGER

Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio
profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como especialista de coordinacién BIM, modelador BIM, BIM Manager,
Facilitador BIM o puestos similares en supervision de obras, elaboracion
y/o supervision de Expediente Técnico de obras de proyectos referidos a:
Construccion y/o Creacion y/o Reconstruccién y/o Remodelacion y/o
Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Ampliacién de Centros
Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros
de Salud y/o palacios municipales y/o regionales y/o terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Arquitecto (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio profesional
minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, como
Especialista en Arquitectura en la Elaboraciéon, Evaluacion vy/o
Supervision de Expedientes Técnicos y/o supervision de obras de
proyectos referidos a: Construccion y/o Creacion y/o Reconstruccién y/o
Remodelacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios municipales y/o regionales y/o
terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Ing. Civil (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minimo
contabilizado desde el momento de la colegiatura, como Especialista en
Estructuras en la Elaboracién, Evaluacion y/o Supervision de
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Expedientes Técnicos y/o supervision de obras de proyectos referidos a:
Construccion y/o Creacion y/o Reconstruccién y/o Remodelacion y/o
Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién de Centros
Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros
de Salud y/o palacios municipales y/o regionales y/o terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Ing. sanitario (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio profesional
minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, como
Especialista en Instalaciones Sanitarias en la Elaboracién, Evaluacion
y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o supervision de obras de
proyectos referidos a: Construccién y/o Creacion y/o Reconstrucciéon y/o
Remodelacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria
y/o Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios municipales y/o
regionales y/o terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Ingeniero electricista (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio
profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la Elaboracion,
Evaluacién y/o Supervisién de Expedientes Técnicos y/o supervision de
obras de proyectos referidos a: Construccion y/o Creacién y/o
Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o
Rehabilitacién y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria
y/lo Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios
municipales y/o regionales y/o terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS

Ingeniero Mecanico electricista y/o Ingeniero Mecanico (01 profesional).
Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minimo contabilizado desde el
momento de la colegiatura, como Especialista en Instalacion Mecanica
Eléctrica y/o Mecanicas en la Elaboracion, Evaluacion y/o Supervision
de Expedientes Técnicos y/o supervision de obras de proyectos referidos
a: Construccién y/o Creacion y/o Reconstruccion y/o Remodelacién y/o
Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros
Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros
de Salud y/o palacios municipales y/o regionales y/o terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS, GESTION DE
RIESGOS Y SEGURIDAD

Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional), y/o cualquier otro profesional de
las 35 carreras sefialadas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo
de CENEPRED. Acreditar 01 afios de ejercicio profesional minimo
contabilizado desde el momento de la colegiatura, como Especialista en
Evaluacion de Riesgos y/o Gestion de Riesgos y Seguridad en la
Elaboracion, Evaluacion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o
supervision de obras de proyectos referidos a: Construccion y/o Creacion
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y/o Reconstruccién y/o Remodelacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o
Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria
y/lo Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios
municipales y/o regionales y/o terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO

Economista (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio profesional
minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, como
Especialista en Estudio Socioecondmico en la Elaboracién, Evaluacion
y/o Supervision de Expedientes Técnicos en supervision de obras de
proyectos referidos a: Construccion y/o Creacidn y/o Reconstruccién y/o
Remodelacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o
Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios municipales y/o regionales y/o
terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN METRADQOS, COSTOS Y PRESUPUESTO

Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio
profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura,
como Especialista en Metrados, Costos Y Presupuesto en la
Elaboracion, Evaluacion y/o Supervision de Expedientes Técnicos en
supervision de obras de proyectos referidos a: Construccién y/o Creacién
y/o Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o
Rehabilitacién y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria
y/lo Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios
municipales y/o regionales y/o terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES

Licenciado en ciencias de la comunicacion 6 comunicaciones (01
profesional). Acreditar 01 afios de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura, como Especialista en
Comunicaciones en la Elaboracién, Evaluacion y/o Supervision de
Expedientes Técnicos y/o ejecucién de obras y/o supervision de obras de
proyectos referidos a: Construccion y/o Creacion y/o Reconstruccion y/o
Remodelacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o
Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios municipales y/o regionales y/o
terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN TURISMO

Guia y turismo (01 profesional). Acreditar 01 afios de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la titulacion como especialista
guia turismo, en la que debe acreditar la participacién en supervision de
obras, elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos
referidos a: Construccion y/o Creacidn y/o Reconstruccion y/o
Remodelacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacién de terminal terrestre y/o Centros Recreacionales y/o Turisticos
y/o Parques.

©/
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ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA

Arquedlogo (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la colegiatura, en la cual debe
acreditar haber participado como especialista en arqueologia en
supervision de obras y/o elaboracion y/o supervision de Expediente
Técnico de proyectos referidos a: Construccion y/o Creacion y/o
Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o
Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria
y/lo Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios
municipales regionales y/o terminal terrestre y/o edificios de cooperativas
financieras. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura
Educativa y proyecto de referido a la cultura peruana prehispanica.

ESPECIALISTA EN BIOLOGIA

Bidlogo (a) (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la colegiatura, en la cual debe
acreditar haber participado en especialista biélogo en supervision de obras
ylo elaboracion y/o supervisibn de Expediente Técnico de proyectos
referidos a: Construccion y/o Creaciébn y/o Reconstruccion y/o
Remodelaciéon y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacion de centros de produccion y/o reproduccién y/o conservacion
y/o recuperacion de especies de flora y/o fauna.

MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA)

Arquitecto (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como
especialista de modelador BIM en la especialidad de ARQUITECTURA en
supervision de obras, elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico
de proyectos referidos a: Construccion y/o Creacién y/o Reconstruccion
y/o Remodelacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios municipales y/o regionales y/o
terminal terrestre y acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD ESTRUCTURAYS)

Ingeniero Civil (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como
especialista de modelador BIM en la especialidad de ESTRUCTURAS en
supervision de obras, elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico
de proyectos referidos a: Construccion y/o Creacién y/o Reconstruccion
y/o Remodelacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o
Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios municipales y/o regionales y/o
terminal terrestre y acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD MEP)
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Ingeniero Civil, electricista y/o afines (01 profesional). Acreditar 01 afio de
ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la
colegiatura como especialista de modelador BIM en la especialidad de
MEP en supervision de obras, elaboracién y/o supervision de Expediente
Técnico de proyectos referidos a: Construccion y/o Creacion y/o
Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o
Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria
y/lo Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios
municipales y/o regionales y/o terminal terrestre y acreditar conocimiento
de la metodologia BIM.

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA

Ing. Topdgrafo y Agrimensor y/o Gedgrafo (01 profesional). Acreditar 01
afio de ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la
colegiatura, como especialista de Topografia y Geodesia en la
Elaboracién, Evaluacién y Supervision de Expediente Técnico de
proyectos referidos a: Construccion y/o Creacion y/o Reconstruccion y/o
Remodelacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud y/o palacios municipales y/o regionales y/o
terminal terrestre.

ESPECIALISTA EN SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Ing. Civil con especialidad en Suelos, Geologia y Geotecnia (01
profesional).  Acreditar 01 afios de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura, como especialista en
Suelos, Geologia y Geotecnia en la Elaboracion, Evaluacion y Supervision
de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccion y/o
Creacion y/o Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Ampliacion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos
(Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud y/o
palacios municipales y/o regionales y/o terminal terrestre.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato, La experiencia del personal clave se acreditara para el perfeccionamiento del
contrato con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

La relacién de Equipos Minimos para la prestacion, objeto de la Convocatoria es la siguiente:
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EQUIPOS MINIMO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
A NIVEL DEL EXPEDIENTE TECCNICO
ANTIGUEDAD
N° DESCRIPCION CANTIDAD MAXIMA
(ANOS)

Equipamiento

1 Laptop C_c,)re I5 como minimo (Novena 04 02 afios
Generacion O Mayor)

2 | Impresora Multifuncional a color 01 02 afios

3 | Ploter (Impresién a Color) 01 02 afios
Equipos Topograficos

4 Estacion Total (Certificado De Calibracion Max. o1 02 afios
12 Meses)

5 | RPAS RTK Para Fotogrametria 01 02 afios

6 | GNSS Diferencial con Base y Controlador 01 02 afios
Movilidad

7 | Camioneta 4x4 Doble Cabina 01 02 afios

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2.0) veces el valor
referencial de la contratacion de servicios de consultoria de obra igual o similar al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES a los siguientes: Elaboracién, y/o
Evaluacion y/o Supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccion y/o
Creacion, y/o Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion
ylo Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros
de Salud y/o palacios municipales regionales y/o terminal terrestre.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?8.

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

/
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de diez (10) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso sélo se considerard, las diez
(10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredite experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emisidn de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacidn del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutdé el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

Q/
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e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

e Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de
las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuenten con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria en
la especialidad

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES DEL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos | n = Monto facturado
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran | 5eumulado

desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda. por el postor por la
prestacion de

Acreditacion: .
servicios de

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) | consultoria en la
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | especialidad
de prestacion o liquidaciéon del contrato; o (i) comprobantes de pago

., . . >= 320
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con M >= 3 veces el valor

voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, referencial:
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 70
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de puntos

pago".
M >= 2.5 veces el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | referencial y < 3 veces el
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del | valor referencial:
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor. 40

puntos

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

20 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

M > 221 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

20
puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente: Desarrolla la metodologia

. . L, gue sustenta la oferta
a) Metodologia BIM y Plan de ejecucion BIM

b) Cronograma BIM. 30 puntos
c¢) Plan de Trabajo.

d) Cronograma de Actividades y de Ejecucion del Estudio.

e) Descripcion de actividades y Toma de datos para estudios

complementarios. No desarrolla la
f) Matriz de Asignacion de responsabilidades. metodologia que sustente
g) Conocimiento de ejecucion del estudio. la oferta

h) Control de calidad y revisién del producto (Control permanente)
i) Identificacion y Solucién de dificultades

0 puntos
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

2L El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

@
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

. PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A
PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar un puntaje
de cien (100) puntos a la oferta de precio mas
Se evaluarad considerando la oferta econémica del | bajo y otorga a las demas ofertas puntajes
postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:
Acreditacion:
Pi = Om x PMP
Se acreditard mediante documento que contiene la
oferta econdmica (Anexo N° 7). Oi
Donde:
| = Oferta.
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precio .
Om = Precio de la oferta méas baja.
PMP = Puntaje méaximo del precio.
PUNTAJE TOTAL 100 Puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiiii, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvveiiieeeeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocovennnee ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

23

24

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacioén, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacién en la ejecucion del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UN,A )

190 del Reglamento. Ull] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
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193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

%5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

©/
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prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

26

27

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;acién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Teécnico -
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| | Monto total de la obra |

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?° Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE30 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1z,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100963

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

&9
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

&
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

mportante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

C

OMITE DE SELECCION

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?"

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
T|E|\E3|Eo38 TIEMPO®

OFERTADA®#°

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

35

36

37

38

39

40

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 023-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

= En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

= El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracidon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |[EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[} ’ 45
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cpé e i pE. | MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADO
DE PAGO - VENTA
CASO
1
3

42

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

©,
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N°|  CLIENTE OC%J,\'IETTSA[%%L N/ C?C())I\Tl;rséggl\/l'?és CONTCFF{;?ZTOO COS'E%E:\?’”EDLAD' PR%}QESENT MONEDA | IMPORTE gf'\(/JIBDIé MOANESJCE;ggﬁDO
DE PAGO B VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




