SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbolo T Descripcion
1 _”.Pwn.._ \ [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
i completada per la Entidad durante la elaboracién de las bases.

£s una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] \ [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro poro el case

S especifico de lo elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; ¢ por los
preveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el organa

3 S - encargado de los contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
= Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere o advertencics a tener en cuenta por el 6rgano encargodo de

4 S TR las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
& - » Abc
BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION e ____

Importante para la Entidad Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el srganc
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

. Xyz y deben ser eliminados una vez culminada lo elaboracién de las bases.

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL
mmﬁm/\\nso Dm OOZMCFﬂON‘b Dm. wab CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formalo WORD, y deben fener las siguientes carocferisticas:
N° | Caracteristicas Parametros
] P Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ¢cm
9 lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial

Normal: Para el contenide en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezade y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenide en general

4 Color de Fuente . z
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tomafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenida de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
i Anterior : 0

g Espaciada Posterior : 0

9 Sk Para los nombres de los Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
¥ concepto

INSTRUCCIONES DE USO:
SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA 1. Una vez registrada la informacion solicitoda deniro de los corcheles sombreados en gris, el lexfo deberd
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE quedar en lefra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE ne puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la insfruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

BASES ESTANDAR DE >U,_C,U_O>O_OZ SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012 - 2022-MDVY
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
EN LA ViA DESDE EL BADEN SOGAY - QUEQUENA HASTA
EL INGRESO AL PUEBLO TRADICIONAL DE SOGAY DEL
DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicic de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesicnales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente 1écnico de obra o en la supervision de obras.

\

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO 012-2022-MDVY-1

@




\

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO 012-2022-MDVY-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Conftrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su cclaboracion al QOSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de confratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma gue la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir 2l OSCE o a la Secretaria Técnica de
}a Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso ala informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se resenten en forma fisica.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y Lo
T T T « Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consuilas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta

haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se .

mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento 1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 58 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley

1.2. CONVOCATORIA .
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderade o
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado

No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Importante
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un «  Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

Importante o Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece l2 informacion declarada en los
« Para registrarse como participanfe en un procedimiento de seleccion convocado por Ias documentos escaneados.
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscnpcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

« No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

« Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando 1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orienfacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps:/iwww2.seace. gob.pe/.

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

. En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/fo se encuentren la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

inhabilitades o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro memento, dentro del piazo ser descargado y su contenido sea legible.
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién 0
quedado sin efecto la sancion que le impusc el Tribunal de Contrataciones del Estado. Importante

- Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBS ERVACIONES A LAS BASES un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuandoe se trate de
procedimientos de seleccion segin relacién de items.
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) 2 o i <
del articulo 89 del Reglamento. En la apertura electronica de la oferta técnica, el organo encargado de las contrataciones oel
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
1.5, ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACGION DE BASES qﬂmi_,_:m si las Qq;m‘m responden a las nmqmm"m:m:omm. .v.__o requisitos y condiciones n_m los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
La absolucién de consultas, cbservaciones e integracion de las bases se realizan conforme a lo requerido, la oferta se considera no admitida.
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del

lamento. . ; ‘ i
Reglament ? Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y cerificados digitales ingresar &
hitps:/iwww.indecopi.gob ‘vm‘s.mu.._.__._._..mm.n_m_»m_mu_ﬁ:._..mq.w..nm:.ﬁ_ownum.n.u:m_mm
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1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacidn que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta economica

1 100 puntos
- 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

182 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consuitorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestard el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envic al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3 |a constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www np. mOU pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRC

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) 0 mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segn corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otergamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la natificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de fa buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza ia verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

@
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, Y &s conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
*  Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contralaciones o el n.o:z.a de

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de Ia documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este uitimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de Ia buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse temado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il

DEL CONTRATO
e S N

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicade en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
senalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seceign especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad |a garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (1 0%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consulforias de obras que celebren las Entidades con las micro y
Pequefias empresas, estas ditimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a serdevuelfo a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.23. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondi ionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de |a Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ¥ que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Ceniral de Reserva de! Perd. 3.6.2. OTRAS PENALIDADES
Importante La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
g - AR S e e precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y o indicado en la seccion

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena especifica de las bases.

pro y/o coniratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y

eventual ejecucion; sil ivicio de la determinacién de las res; nsabilidades funcionales qu . ; .
ehilual of d HSpegyie 8 dearm e P2 MO A que Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar

correspondan. P 5 5
P cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas 2 las establecidas en el presente numeral, debiendo fener en cuenta lo siguiente: 3.7. PAGOS
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa gue emite la garantia El pago se realiza después de ejecutada la respectiva Emﬂmn_o? pudiendo contemplarse pagos
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema: a cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)

2 Se debe identificar en la pagina web de Ia clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la dias nm_manm:a m_m:mmamm‘am otorgada la conformidad de los mmé_n_Om. siempre que se <m&3cm,:
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerande la vigencia a la fecha las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionaric
de emision de la garantia. competente.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
B, incluye las clasificaciones B+y B. funcionario que debe emitir la conformidad.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida Enel nm.mc.ncm se haya suscrito no:?.&o‘ con un consorcio, el pago se realizara de acuerde a lo
por distintas empresas listadas en el portal web de Ja SBS, bastara gue en una de elias que se indique en el contrato de consorcio.

cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.
Advertencia

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora

p . 2 : En caso de retraso en los pagos a cuenta o pa final por parte de la Entidad, salvo que se
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de nesgos respectiva. 30.08 [ErRE0 4 pagos a cuenta o pago final por J q

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce &l contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/Awvww.sbs. ob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas- :m.wm-mnqamﬂﬁm_._.mEo:.NmQmm.m.ms__.:.w.nmnmm.mmamm b

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

p 2 - : i : i idad rticulo 36
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo

de la Ley y 164 del Reglamento.
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS 39. DISPOSICIONES FINALES

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

; T 3 e procedimi cont lados en las bases se regiran
en el articulo 155 del Reglamento odos los demas aspectos del presente pr cedimiento no contemp! en se g

supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.4. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

\@ W,
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
11. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
20221150733

Plaza Principal Nro. S/N - Yarabamba

Teléfono: . 054-494067

Correo electrénico: procesosyarabamba2022@gmail.com

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA ViA DESDE EL BADEN SOGAY - QUEQUENA
HASTAEL INGRESO AL PUEBLO TRADICIONAL DE SOGAY DEL DISTRITO DE YARABAMBA
- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 102,847.29 (CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SIETE CON 29/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepte que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de noviembre del 2021.

Limites®
Valor Referencial
{VR) Inferior Superior

S$/102,847.29 S/92,562.56 S/113,132.01

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM NRO 014-2022-GM-
MDVY/EXP.CONTRATA, de fecha 15 de marzo del 2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO: TARIFA y SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerande dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondec
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de |a prestacion esta definido en el Capitulo il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de cbra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de (90) noventa dias calendarics en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/ 7.50 (Siete con 50/100 Soles) en Caja de la Municipalidad,
sito en Plaza Principal Nro. S/N, Yarabamba, Arequipa, Arequipa. Asi mismo, el participante con
el respectivo comprobante de pago (voucher) recabara las bases en las instalaciones de la
Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad, sito en la misma direccidn consignada

BASE LEGAL

= Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

* Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

s Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

« Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225

e Ley de Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30225

e Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N°
168-2020EF, N°® 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

* Ley del Procedimiento Administrativo General.

« Ley N°27972 Ley Organica de Municipalidades

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

s Cédigo Civil. - Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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7 CAPITULO Il
7 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
" De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyeclos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacién:

2.2.11. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del cerfificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
nalural, del apoderado 0 mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislative N° 1246, las Entidades estdn
prohibidas de exigir a los administrados o usuaros la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislative. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Caldlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2}

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

®  La omisién del indice no determina la no admision de la ofera.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace htps://www qgobiernodigital.gob pe/interoperabilidad/




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO 012-2022-MDVY-1

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilic comin y las
obligaciones a las que se compromete cada unoc de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccién de las bases.

2.21.2, Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
{Anexo N°11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las confrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acdpites "Documentos para la admision de la oferta’, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

]

Diche documento se lendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articule 91 del Reglamento,

-
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2.3.

2.4,

2.5.

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con més de dos (2) decimales.

Importante

« Ei o.ﬂm:o. encargado de las confrataciones o el comité .nm seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

» La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c:1 PT: + cz Pe
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
"El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depodsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta 00101459209

Banco ! Banco de la Nacion
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domi
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

fy Copia de DNI del postor en casc de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

ados, el
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N* 1246, las Entidades estdn prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan oblener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

a) io para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta economica™.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta economica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®’.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'.

1) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite |a dispon ad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™.

Importante

s La Entidad debe aceplar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempediado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso eslos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del liempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el penodo traslapado. No obslante, de
presentarse periodos fraslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paqguete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Cataloge de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htlps.//www.gobiernodigital.gob. pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir sclo en caso de confrataciones por paquete.

2 hitps:/enlinea.sunedu.gob.pel

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de cal

Ve

MUNICIPALIDAD D15« RITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO 012-2022-MDVY-1

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados fa
dencminacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades gue realizé el profesional
corresponden con fa funcion propia del cargo o puesto requendo.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

s En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley yen el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme io dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

«  En los contratos de consultoria de obras que celebren fas Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la pimera
mitad del ndmero tofal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo @
ser devuelto a la finalizacién del mismoe, canforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en Ia solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen Ja condicién de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http:/fiwww2. trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

«  De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decrefo Supremo N
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarnios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

» La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 de! Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad con atencion a la
Unidad de Abastecimientos y Control Patrimonial, site en Plaza Principal SI/N del
distrito de Yarabamba, Provincia y Departamento de Arequipa en el horario de atencion de la
Entidad

2.7. FORMA DE PAGO

* Segun Io previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.




-~

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO 012-2022-MDVY-1

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periddicos para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Rural, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

= Comprobante de pago.

- Valorizacion mensual

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad con atencion a la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, sito en Plaza Principal S/N del distrito de
Yarabamba, Provincia y Departamento de Arequipa.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
IERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSUTORIA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSUTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA ViA DESDE EL BADEN
SOGAY - QUEQUENA HASTA EL INGRESO AL PUEBLO TRADICIONAL
DE SOGAY DEL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA -

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

I.  DATOS GENERALES

DENOMINACIGN DE LA CONTRATACION

Contratacién del servicio de consultoria para la Supervision de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
VIA DESDE EL BADEN SOGAY - QUEQUENA HASTA EL INGRESO AL PUEBLO
TRADICIONAL DE SOGAY DEL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" (nico N° 2508682,

Aqui, se define el conjunio de procesos que la Enfidad encarga la responsabilidad al SUPERVISOR
DE OBRA, quien serd el encargade de la Supervision de Cbra para garantizar el cumplimiento
del contrate, mediante un conjunio de procesos técnicos, normativos legales y adminisirativos
de conlrol y verificacién para que los frabajos ejecutados por el Contralista y que se encuentren
dentro de los pardmetros de calidad, precio, plazo ¥ obligaciones conlractuales, asegurandoe
que la inversion efectuada nos permita contar con una infraestructura segura, durable, funcional
y eslética, deniro del plaze previsio.

1.2 OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSUTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA ViA DESDE EL BADEN
SOGAY - QUEQUENA HASTA EL INGRESO AL PUEBLO TRADICIONAL DE SOGAY DEL
DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIFA" Aprobado con RESOLUCION GERENCIAL N° 064-2021-GIDUR-MDVY
de fecha 12 de agosto del 2021.
1.3 FINALIDAD PUBLICA

La presenie adquisicion tiene por finalidad contar con los servicios de un proiesional a fin de gque
supervise la gjecucion de la obra en mencion: para lograr la conecla ejecucion e informacion
\&cnica concerniente a la obra hasia su culminacién, al ser una de las obras priorizados para el
afio 2021 por lo Municipalidad Dis | de Yarabamba.

1.4 ANTECEDENTES:
RESOLUCION GERENCIAL N° 066-2021-GIDUR-MDVY “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA ViA DESDE EL BADEN SOGAY - QUEQUENA HASTA EL
INGRESO AL PUEBLO TRADICIONAL DE SOGAY DEL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA / \ MUNICIPALIDAD DIS 1RITAL DE YARABAMBA

mu._c_u_nbn_Oz SIMPLIFICADA NRO 012-2022-MDVY-1

ITEM

1.5 NORMATIVA APLICABLE

« Conslitucion Politica del Estado.

s Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

» Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Secior Publico para el Aho Fiscal 2021
« Decrefo Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Lo fuente serd asignada por la Gerencia de Planificacion y Presupuesto,
. TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR
2.1.- Denominacion de la Confratacién:

Servicio de consulloria para la supervision de obra litulado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA ViA DESDE EL BADEN SOGAY - QUEQUENA HASTA EL
INGRESO AL PUEBLO TRADICIONAL DE SOGAY DEL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™
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DESCRIPCION CANTIDAD " PRESUPUESTO UNIDAD

01

Contratacién del servicio de consultoria

para la Supervision de la Obra: ol 5/ 102,847.29 Servicio

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO  DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
viA DESDE EL BADEN SOGAY - QUEQUENA
HASTA EL INGRESC AL PUEBLO TRADICIONAL
DE SOGAY DEL DISTRITO DE YARABAMBA -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUiPA"

2.2. CONDICIONES DE EJECUCION

2.2.1, Funciones y/o aclividades del personal clave De ocuerde a las caracteristicas de cada
proyecio, el personal clove desaroliard las siguienies actividades:

2.2.1.1. Supervisor/inspecior de Obra

Los funciones y/o octividodes especificas del Supervisor / Inspector serd: velar directa y
permanentemenie por la corecta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y
del cumplimiento del confrato, ademds de la debida y oporfuna administracion de riesgos
duranie lodo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista
segun lo previsio en el Reglamenio de ko Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el
conirol de calidad, medic ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adicionalmente serd responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en
calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos infermedios
y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebos; de acuerdo al expediente técnico de obra,
normas, manudles lécnicos; asi como, el conirol de las obligaciones contractuales de las
perscnas naturales o juridicas que tendrdn participacién en el desarrolio de la obra [proveedores
de maleriales y equipos, elc.) el control de los obligaciones confractuales de las personas
noturates o juridicas que fendrén participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de
materiales y equipos, efc.). Debera asegurar y conlrolar la evidencia cbjetiva y documeniada
de fodos los protocolos de calidad al 1érminoe de la construccion que seran desarollados se
acuerdo al Plon de Aseguramienio y Conlrol de la Calidad - PAC aprobado. Esta
documentacién deberd versar sobre decisiones, pruebas, confroles, criterios de aceptacion
aplicades en cada elapa del proceso constructivo.

Su participacién es de manera permanente, directa y exclusiva, teniende en consideracion ia
complejidad y magnitud de las obras a gjecutar, salvo excepciones

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la Cbra
1.1. Movilizacién e instalacion del supervisor / inspector en obra;

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha
actividod deberd contener, entre otros, la compatibiizacion del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibiidad con el terrenc utilizando tecnologlos de posicionamiento espacial, lales como la
geonelerenciocion de acuerde ol Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado - RLCE,
planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones aue pudiera encontrar respecto al
expediente lécnico, de ser el casoc deberd adverlir a lo Enlidad sobre las deficiencias
enconiradas;

1 3. Es el responsable de revisar el Flan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando
forme parie de lo propuesta tecnica) o la aciualizacién comespondiente, y emitir el informe
respeciivo; asimismo, con el sustenio del personal clave, emiliré informe de compatibilidad del
Plan de Aseguramiento y Confrol de la Calidad-PAC, Plan de Sequridad y Salud Ocupacional
PSSO y Plan de Manejo Ambiental - PMA, gue incluya, entre ofros, las posibles medificaciones ¢l
proyecio, riesgos del proyecto y ofros aspecios que sean materia de consulia;

1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Enlidad para la aprobacion correspondiente,
del Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el
Calendario Adquisicién de Materiales & Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Ul zacion de
Equipos. entregados por el contratista para la suscripcién del contrato, dentro de los plazos y
formalidades establecidas en el RLCE

1.5. Paricipar en el acto de entrega del fereno y suscribir el acta correspondiente, debiendo
supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verilicacion de la delimitacién del area
de trabajo y la ubicacion de puntos de conlrol lopografico desamollades por el confralista, a fin
de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

1.6. Participar en el octo de entrega del lereno y suscribir el acta comespondiente, deblendo
constatar in situ la disponibilidad fisica del tereno, para ello recorrerd el érea de influencio de la
obra. De ser el caso, de conlar con los coordenadas UTM del expedienie técnico, y con
faciidades lecnolégicas (gps navegador u otro) se verificard lo ubicacién de los principales
componentes del proyecio;

1.7. Verificar la exislencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los frabajos;

1.8. De corresponder, verificar gque el equipo requerido para el inicio de obro responda a las
caracteriticas de lo ofertado por el confrafista y se encuenfren en buen estado de
funcionamienio;

1.9. Verificar la aprobacién oportuna, por autoridod competente, del plan de desvios del trénsito
peatonal y vehicular al inicio de la obra:

1.10. Tramilar de occeso al cuadermno de obra digital - CODI cuando comesponda. De no
coresponder, es el responsable; conjuntamente con &l coniratista; de ko apertura del cuoderno
de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anolacién el acta
de entrega de terreno;

1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos corespondientes a calidad
idenlificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspecios que
pudieran ser motera de consulia; debiendo elaborar el informe comespondiente;

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parle del
expediente técnico) por el residente y su especiclista de calidad, debe ser concordante a lo
establecido en las especificaciones técnicas del expediente 1écnico, en su defecto seran
aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las
nermas lécnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del seclor competente,
normas técnicos internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulien aplicable a
cada insumo y/o proceso consiructivo;

1.13. Ofras aclividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su reglomento -
RLCE.

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plozo ejecucién de la obra, en el Cuaderno de
obra / CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asicome la fecha de culminacion
del mismo;
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2.2. A parfir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el frazo y
replantec geoneferenciado, inicial (parcial o folal) de obras del proyecto efectuado por el
conlratisia, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el frazo y niveles; los
resultodos se plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que debera ser presenfado o
la Enfidad;

2.3. Elevar a la Enfidad, con copia ol contratista el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades estoblecidos en el
RLCE, adjuniando su evaluacién, pronunciamienio y verificaciones propics realizadas como
Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir la compal ad con el terreno donde se
ejecutara la obra, la revisién de laos absoluciones de consultas formuladas duranie el
procedimiento de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe debe plantear las posibles
consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente
Técnico. Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del
Expediente Técnico o son de olia naluraleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones
adicionales de obra, riesgos del proyecio y ofros aspectos que sean materia de consulta;
consignande finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso;

2.4. Es responsable de revisar, conirolar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el
coniralista comespondiente al procesamiento al de la infermacion de avance de obra y los
planos georeferenciados correspondientes para el posterior registo en la platalorma
informatica del Ministerio de Vivienda, Consiruccion y Saneomienlo de acuerde a las
especificaciones técnicas de la infermacion geogréfica - carlografica aplicada a proyectos
vigles en el ambito uwbano publicadas en o siguiente direccion  elecirénica:
http://geo.vivienda.gob.pe/:

2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra
valorizado, calendario de adquisicién de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de
utiizacion de equipos, aciualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi
como sus actualizaciones duranie la ejecucion de la obra (ampliacion de plazos, suspension de
obra y acelerado);

2.6. Revisar y elaborar elinforme de conformidad de la actualizacién del plan de frabajo - PTy,
con el sustento del personal clave, de los planes de: Plon de Aseguramienio y Confrol de la
Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO;

2.7. Con el sustenio del persenal clave, revision e inferme a la Enfidod de la aciualizacion del
Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion respecliva, de coresponder;

2.8. Seguimiento y conlrol de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al
plan de irabajo oprobado y al Frograma de Eecucion de Obra vigente, incluyendo ios posibles
cambios y/o modificaciones debidamente aulorizados;

2.9. Exigir al contratisto la colocacion de los carieles de la obra en los lugares adecuados,
debiendo indicar informacion basica del proyecio de acuerdo al Expediente Técnico
contratado y modele proporcionado por la Enfidad;

2.10. Controlecondmico financiero, el confrol de adelantos (direcio y pora materiales & insumos),
confral del avance fisico y financiero, el conlroi de cartas fianza, el confrol de pago de
valorizaciones y ofras obligaciones conlraciuales;

2.11. Controlar que el residenie realice el requerimiento oportuno de malericles & Insumos,
recursos humanos y equipos para el cumplimienio del Calendorio de Avance de Obra
confractual - CAQ; asimismo, de requerirse lo importacion de equipos y materiales debera
solicitar al Contratista la atencién prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la
oportunidad prevista en el CAO;

2.12. Absolver las consultas gue se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniende en cuenta
los requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, En caso se requiera la opinion del proyectista, la valorocion previo agel
supervisorfinspector deberd ser objetiva, razonable y congruente;

2.13. Verificar que el contratisia haya cumplide con fodas las obligaciones laborales y sociales
como la inscripeidn y pagos a ESSALUD, poliza de seguros y ofros, que garanticen y respalden la
seguridad del personatl que interviene en la ejecucion de la obra;

2.14. El Uttimo dia de cada mes previsio en las bases, el contratista, a fraves delresidente, formula;
en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan
la valorizacion del mes correspondiente, la cual aprobara y remitird a la Enfidad conforme a los
plazos y condiciones establecidos en et RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y
documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03);

2.15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisard la ejecucion del PAC aprobado,
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales
técnicos y las pruebas de conirol de calidad de los insumos. procesos intermedios y procesos
finales:

2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remifido por el residente
en represeniacion del contratista, que formara parle del expediente de valorizacion, sustentado
en el informe emitido por su especialisio, validando los indicadores y acciones reporiadas por el
residenie, deberd observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema
de aseguramienio de la calidad; por periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03,

&,
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04,0809 y 10;

2.17. Con el sustento del especialsta en medio ambiente, verificard el adecuado control y
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del drea de
irabajo, las rutas alternas, el control de la alteracion de los componenies ambieniales lalescomo
el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impacios que se derivande los
actividodes dei proceso constructiva deberdn ser tratados en forma oporfuna de acuerdo al
PMA aprobado;

2.18. Revisar y aprobar el registro digital del inferme mensual del PMA, remitido por el residente
en representacion del contratista, que formaré parle delexpediente de valorizacion, sustentado
en elinforme emitide por su especialita, validando los indicadores y acciones reportadas por el
residente en representacion del contratisia, debiendo abservar como indicador gincipal
(irelevante, moderado, severo o critico] y las acciones formadas para cado una de ellas:
preventivo, mifigacién, corectiva o compensacién, por periodo y acumulade de obra, de
comesponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el
PMA para su poslerior remision a la Direccion General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase
anexos N° 03, 06,14,15);

2.19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisard la
ejecucién del PSSO aprobado, el conirol de la seguridad y la salud ocupacional de todo el
personal de la obra (personal profesional, técnico, odminisirativo, obrero y ofros); €l
mantenimiento del fransito en la construccion, los procedimienios de emergencia, la verificacién
de faciidades en caso de emergencias meédicos, infermes de accidentes, tales comao:
accidentes morlales, accidentes leves, accidenles incapacitanies, enfermedades
ocupacionales e incidenies;

2.20. Revisar y aprobar el digilal del informe mensual del PSSO remitido por el residente en
represeniacion del conlralista, que formara parte del expediente de valorizacion, susteniado en
el informe emifido por su especialista, debiendo observar como indicador principal {accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12y 13):

2.21. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, framitard los combios
propuesios por el confrafista (residente] y/o medificaciones que se presenten durante la
ejecucién de obra, del PMA;

2.22. De comesponder, previo informe del especialista, aprobard los cambios propuesios por el
confratista (residente) derivados de modificaciones que se presenfen durante la ejecucién de
obra, de los planes: PT, PAC y PSSC:

2.23. Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinidn del inspector o supervisor, no
requieran pronunciamiento del proyectisia y/o no generan madificociones del ploro de
ejecucion o monte contractual, seran aprobados por el supervisor / inspector;

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contralisia debera
implementar dichos cambios con el control de la supervision;

2.25. De ser el caso, deberd verificar el cumplimiento por parie del contratista de las acfividades
referidas al Plan de Monitareo Argueoldgico, realizando las coordinacicnes que sean necesarias
con el sector competente;

2.26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar framite a los requerimientos de
mayores meirados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.27. Comunicar a lo Entidad, su pronunciamiento 1écnico legal sobre las solicitudes de
ampliacién de plazo, cumpliende con los requisitos, plazos y condiciones que senala el RLCE y
documentos que conforman el conirato;

2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trémite respecto a la necesidad de
ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asi
mismo, de ser el caseo, remitird a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente
técnico de la prestacién adicional de obra formulade por el contratista y su respectiva viabllidad
de ejecucion de este adicional;

2.29. Verificar que el conlratista amplie el monto de la garantia de fiel cumpimiento en funcion
del (de los) adicionalfes) olorgado(s), de acuerde a lo establecido en el RLCE;

2.30. Llevar el conirol de las garantias de fiel cumplimiento del contralo de obra, Pdlizas de
Responsabiidad Civil, del adelonto directo, de los adelantos de materiales & insumos, y de los
seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisiios, los cuales deben
estar incluidos en sus informes mensuales;

2.31. Con el sustento de los especialisias corespondientes, ordenard la paraizacion de los
trabajos que se ejecuten incumpliendo el PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esig facultado
para ordenar el retiro de cualquier subcontralista o trabajador porincapacidad o incorecciones
que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de lo cbra; para rechazar y ordenar el retiro de
materiales o equipos por mala calidad o por elincumplimiento de las especificaciones técnicas
y para disponer cualquier medida generada por una emergencia;

2.32. Supervisar el cumplimienio, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de desvios
de circulacién peatonal y vehicular aprobado por Enfidad competente;

2.33. Mantenimiento y regisiro digital del archivo general de la obra [Conirol de documenlos).
Mantendra en sus oficinas de campo, oficina centraly registro digital, los archivos completos de
la documentacion técnica - econdmica de la obra, conforme esta se vaya desarrollande. Los
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archivos conlendrdn la historia de la obra, el erdenamiento y listado de lodos aquellos cambios
en especificaciones, mefrados o caracteristicas que hayan sido necesarios durante la ejecucion
por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspecior de obra. Igualmente llevara un archivo
adecuado de la conespondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, gjecutor de
obra o confratista, y la Entidad, asi como el conlrol de valorizaciones, control topografice
geoneferenciado y de fodos aguellas aclividades relocionada a la ejecucion de la obra,
incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor [ inspector de
cbra preparard ademés un registro fotogréfico geoneferenciade de la ejecucion de lo obra
debidamente cotalogoda en una linea de tiempo cen indicaciones de los problernas o
incidencias ocurridas en la ejecucion de la obro;

2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informalica del Ministerio de Vivienda
Consiruccién y Saneamienlo del procesamiento digital de la informacion y los planos de
replanteo georeferenciados enfregados por el residenle de obra, de acuerdo a las
especificaciones técnicas de la informacion geografica - cartogréfica aplicada a proyectos de
vialidad urbana publicadas en la siguiente direccion electrénica: hitp://geo.vivienda.gob.pe/;
2.35. Verificar que el confralista ejecute el contralo de obra con el personal oferiado, caso
contrario regirse a lo eslaplecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la penalidad
de comesponder;

2.36. Verificar que el equipc de obra sea el requerido y responda a las caracterislicas de lo
ofertado por el confrafista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de gpoyo en cada valorizacion la
suscripcidon de sus informes o documentos que aprueban y/o emitan segun su especialidad,
sobre sustento de ejecucion de pariidos, de ser el caso;

2.38. Exigir al conirafista lo subsanacién de errcres u omisiones de los trabajos mal ejecuiados, los
cuales seran asumidos por el contratista;

2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacién, el supervisor /
inspector anotard el hecho en el cuaderno de obray comunicarda a la Entidad;

2.40. Supernvisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actuaiizado en la obra;
2.41. Emitir opinién y aprobacion previa respecio al informe 1écnico de revision del expediente
técnico enfregado por el contratisia en lo referente o calidad, Dicho informe debe incluir su
evaluacion, pronunciamienio y verificaciones propias realizadas:

2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal oferfado referidos al
PAC, caso conlrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

Fase lii: Funciones y/o actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el conlfrate
3.1. Fecha de lo culminacion de la ejecucién de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de
obray solicilada la recepcion de obra por el residente, el supervisor / inspector actuara conforme
lo dispuesto en el RLCE;

3.2, Asimismo, el supervisor / inspeclor acompafiord al certificado de conformidad técnica
emifido, la informacién digital de la obra, los planos peost conslruccion georreferenciados
enlregados por el coniratisia los cuales revisard y validarg, y, un informe especial de la situacion
de la obra para la recepcién;

33. De no consialar la culminacién de la obra, anotard en el cuademo de obra dicha
unstancia y comunicard a la Entidad;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el conlratisla, que deberd ser entregado a la entidad:

3.5, Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Recepcién de la Cbra

3.6. Se desarrollard conforme a lo dispuesto en el RLCE:

3.7. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas
convenientes, tomande debida nola de las observaciones de la Comisidn de Recepcion, a fin
de verificar la subsanacién por parte del confratisia, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion
de Obra serd suscrita por el Comité de Recepcién, el Supervisor / Inspector., y el contratisia;

38, Se realizaran las pruebas corespondientes convenientes fomado debida nota de las
observaciones de la comision;

3.9. Culminado e! levaniamiento de observaciones, se emitird un informe previo de conformidad
y realizoré el correspondiente registro en la documentacion vinculante.

Ligquidacion de obra:

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liguidaciéon de obra formulada
por el contratista segin Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave;
asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE. el supervisor / inspector presentard sus
propios cdlculos, excluyendo las obligaciones somelidas a un medio de solucidn de
confroversias;

3.11. Ferma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcién del procesamiento digital
de la informacion y los planos post construccién geomeferenciados definitivos, que luego el

~
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supervisor / inspector validaray registrard en la platalorma informatica del Ministerio de Vivienda
Conslruccién y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion
geogralica - carografica aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en la siguiente
direccién elecirénica: http://geo.vivienda.gob.pe/; y

3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

2.2.1.2. Especialista Ambiental

El especialista ambienial es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones
implementadas per el contralisia corespondiente al cenfrol de la alteracion de los
componentes ambientales tales como el aire, el suelo. agua. paiscie, fauna, flora, social y
cultural. Asimismo, deberd verificar que los impactes que se derivan de los aclividodes del
proceso constructivo seon Iratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo AmEiental-
PMA del instrumento de gestién ambiental aprobado por ka autoridad competente que forma
parle del expedienie técnico.

Fase I: Funciones y aclividades previas a la ejecucion de la cbra

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspeclos correspondiente a su especiaidad
identificando las posibles presiaciones adicionales, riesgos del proyecio y ofros ospeclos que
sean materia de consulla; debiendo elaboror el informe comespondiente dirgido al supervisor /
Inspeclor;

1.2. Revisar y compatibiizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad
competenie que forma parte del expediente técnico:

1.3. Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimienio del supervisor /inspector.

fFase Il: Funciones y actividodes durante la ejecucion de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas
del expediente técnico, normas, manuales 1écnicos y las pruebas de conirol ambiental de los
insumos, procesos intermedios y procesos finales, debiendo caulelar como minmo |a
demarcacion y aiskamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracion de
los componenies ambientoles lales como el: aire, el suelo, agua, paiscje, fauna, flora, social y
cullural. El especialisia ufilizard los anexos N° 14y 15 para el reporie de los indicadores;

2.2, Emitir opinion y aprobacién previa respecto al informe lécrico de re on del expediente
1écnico enfregado por el conlratista en lo referente asu especialidad, dicho informe debe incluir
su evaluacion, prenunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialisio;

2.3. Verificar aue el contralista ejecute el conlrato de obra con el personal ofertado referidos al
PMA, caso confrario regirse a lo esiablecide en el RLCE e informar al Supervisor [ Inspector;

2.4, En concordancia al PMA aprobodo, debera supervisar la ejecucion de las acciones
preveniivas, de miligacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales
generados por contaminacion de los componentes ambienfales y oiros por las diferentes
aclividades realizadas durante la etapa de consiruccion;

2.5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas fermulodas por el
residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales deberd derivar al
Supervisor / Inspector;

2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el
contratisia corespondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica gue se presenten
de acuerdo a su especialided:

2.7, Responsable de emitir informe técnice respecio a los cambios al PMA, propuestos
residente derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra,
al supenvisor / inspector, quien lo elevara a la Entidod en su calidad de propietarios, para su
\ramite ante la auloricad competente, aprobades los cambios al PMA, efectuara los coniroles
correspondienies;

2.8. Revisar y aprobar el informe periddico del PMA, remitido por el residente en representacion
del contralisla, deberd observar como indicador principal: irelevante, moderado, severo ©
critico y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mifigacion, conectiva o
compensacion, por periodo y acumulado de obia, que formara parte del expediente de
valorizacién. Véase anexos N° 03, 06, 14y 15

2.9, Supervisar y exigir al confratista la atencion de las notificaciones o quejas de terceros o de la
Enfidad referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en
concordancia con lo establecido en la Ley de Conlralaciones del Estado y su Reglamento;
2.10. Planificar la ejecucion de audiforias infernas y gestionar su ejecucion en coordinacién con
el supervisor/inspector de obra;

2.11. Supervisar el control, regisiro y procesamiento de las "“no conformidades” y causas de "no
conformidades”;

2.12. Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas dreas de construccion, para
evilar la recurencia de las mismas;

2.13. Supervisar la gestién del seguimiento de las No-Cenformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas;

@
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2.14. Supervisar y resguardar el Conirol de Documentos y Registros comprendidos en el PMA
|dossier de gestién ambienial] emilidos por el confratista, a parlir de la aplicocién de los
procedimientos e instructives del PMA aprobados;

2.15. Elaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus obligaciones
contraciuales en lo especialidad, teniendo en cuenla ka estruciura presentada en Anexo N° 06;
2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecio a su compelencia, sobre la
necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra, de conformidad con lo establecico
en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el
expediente técnico de la prestacién adicional de obro formulado por el conlratista:

2.17. Otras de acuerdo a su especialidad y/o reguerimiento del Supervisor / Inspector.

Fase lli: Funciones y aclividades para la recepcién y iquidacion final de lo obra y el contrato
3.1. Paricipor conjuntamenle con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas
convenientes, fomando debidamente nola de los observaciones de la Comision, a fin de
verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley;

3.2. De requerirse aclividades concernientes al levantamienta de observaciones, derivadas del
proceso de recepcién de obra, deberd cumplir los obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, precisadas duranie la Fase Il - Funciones y actividades duranle
la gjecucion de la obra;

3.3. Culminade el levantamiento de observaciones, el especialsta emitird un informe de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante:

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, pruebas y ensayos
entregados por el contralista, que deberé ser enlregado a la enlidad;

3.5. Olras de acuerdo o su especialidad y/o a reguerimiento del supervisor / Inspector.

2.2.1.3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, conirolary
verificar las acciones implementadas por el contratista referenie al control de cumplimiento de
la seguridad en obra y la salud ocupacional de los rabajadores, o las charlas de seguridad al
personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y ofros), a la verificacion
de faciidodes en emergencias médicas, o los informes periédicos de accidentes, a los
procedimientos de emergencia y ofras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de lo
ejecucion de la obra.

Todas las funciones y/o oclividades desarrolladas por el especialisia deberdn ser informadas al
supervisor / inspecior, de acuerdo a los prolocoles aprobados en el PSSO.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar del expediente 1écnico de obra en los aspectos comespondientes a su especialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyeclo y otros aspectos que
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe comespondiente, dirigide al
Supervisor / Inspector;

1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / aclualizado
(de formar parte del expediente 1écnico) por el residente y su especialista de seguridad y solud

ocupacional, el cual debe contener como minimo lo senalado en los Anexos 05, 11,12y 13
deben ser concordanles a lo esiablecido en los especificaciones técnicas del expediente
técnico;

1.3. £ PSSO deberd conlener actualizada la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de
Riesgos y Conlroles - IPERC, debiendo prevenir que se fenga en cuenta lo s viente:

- Garanfizar la gestién y preparacion de lo seguridad y salud en lrabajo, osimismo la
capacitacién al perscnal en general; en la metodologia de la identificacién de peligros,
evaluacién de riesgos y controles, como tampién faciitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacién;

- Idenfificacion de los peligros asociadoes a cada aclividad, puesto y ambiente de frabajo y su
posible efecto. El desarollo de esta actividad se soporta con entrevistasy observacion de lareas;
- Idenlificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los contfroles existentes:

- En la evaluacién de riesgos, deberd verificar que la matriz de criterios defermine lo probabilidad
de un incidente o accidenle:

- Cdleulo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesge evaluado. Sobre la base de fos
resullados obtenidos, implemeniard las medidas de control mas adecuadas para los frabajos y
actividades a desarrollar;

- Reevaluacion de los controles propuestos, de oblener la conformidad de la supervision,
supervisard suimplementacién.

1.4. Ofras de acuerdo a su especialidad y/o requerimienio de la Enfidad que deberan
canalizarse a través de la actualizacién del PSSO.
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Fose II: Funciones y aclividades duranie la ejecucion de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en
concordancia a los especificaciones lécnicas del expedienle técnico, normas sanitorias y
técnicas, requisitos legales v ofros obligaciones derivadas del PSS0. Véase anexo N° 05, 11, 12y
13

2.2. Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente
técnico enfregado por el contralistc en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir
su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propios realizadas como especialista;

2.3. Verficar que el contratisia ejecute el conlrato de obra con el personal ofertado refeidos al
PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector

2.4. Responsable de emitir opinién de "conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios ol
PSSO aprobado, propuestos por el residente. derivados de mo aciones que se presenten
durante la ejecucién de obra, para la aprobacion de la supervision y efecluard los confroles
corespondientes;

2.5. verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada
una de las aclividades de la ejecucion de la obra;

2.4. Supervisar, el uso comecio de los Elementos de Proleccion Personal - EPPs;

2.7. Revisar y aprobar el Informe Periédico del PSSC, remilido por el residenie en representacion
del confratisla: el cual, debera observar como indicador principal (accidentes moriales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las
acciones fomadas para cada una de ellas, por periodo y acumukado de obra, que formard
parte del expediente de valorizacién. Véase cnexos N°05, 11, 12y 13

2.8. Supervisar y exigi al contralista la atencién de las nofificaciones o quejas de la Entidad y
terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupccional, inclusive las que no fueron
comprendidas en el PSSO, en concordancia conlo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento;

2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de aiender las consultas formuladas por el
residenie, debiendo ser estas objelivas, razonables y congruentes, las cuales deberd derivar al
Supervisor [ Inspecior;

2.10. Responsable de dar conformidad ¢ no conformidad a las acciones implementadas por el
confratisia correspondiente a los consultas y propuestas de solucidn técnica aue se presenten
de acuerdo a su especialidad;

2.11. Responsable de evaluar y emilir informe técnico respecto a su compelencia, sobre la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido
en el RLCE, asgmismo, de ser el caso, presenfard al supervisor elinforme de caonformidad sobre el
expediente técnico de lo prestacion adicional de obra formulado por el contratista;

2.12. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligeciones
contraciuales en la especiclidad, y estas deberdn ser concordantes con la funcion detalioda en
el numeral 2.7- Véase Anexos N° 05, 11, 12y 13;

2.13. Ofras de acuerdo @ su especiaidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspecior que
deberan canalizarse a fravés de la aclualizacién del PSSO.

Fase lil: Funciones y/o aclividades para ia recepcion y liquidacion final de la obra y el coniralo

3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nola de las
observaciones de la Comisién, a fin de verificar la subsanacién por parfe del contrafisia, en el
plazo de Ley;

3.2. De requerirse aclividades concermientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepcion de obra, debera cumplr las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidod, precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o cclividodes
durante la ejecucion de la obra;

3.3, Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe de
conformidad y realizard el correspondiente registro en la documeniacidn vinculante;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el
conlratista en la liquidacion, que deberd ser enfregado a la enfidad, a raves del supervisor /
inspector;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

De la aplicacién de nerma supletoria

Se aplicaré las normas vigentes de la ley N° 30225 y su Reglamento y disposiciones sustitulorias.
2.5 FORMA DEPAGO
El pago del supervisor cormespondiente desde e io de la obra HASTA LA CULMINACION de la

misma serd de acuerdo a ka colizacion del mercado, dicho monto sera distribuido de la siguiente
manera.

La Municipalidad previa conformidad del érea usuaria realizara el pago a lo supervision sea en
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armadas mensuales proporcionales con el plaze de la supervision de la obra (no proporcional al
ovance fisico de la obra), debiendo efecluarse los pagos en armadas mensuales concordantes
con el plazo de supervision. Siendo la férmula.

Dias frabgjados * Monto conlratade
Dias contratados

La Municipalidad realizard el pago de la coniraprestaciéon pactada o favor del supervisor de
acuerdo a lo siguiente:

El 90 % del monie del contrato, serd pagado en armadas mensuales,
El 10 % del monio del contrato, serd pagado cuando la Entidad emita la resolucion de la
aprobacion de ka Liguidacion Final de la Obra.

2.6 PLAZO DEL SERVICIO

La duracion del contrato es de NOVENTA ($0) dias calendarios.

Eslos plazes podran ser ampliados por las causales establecidas por Ley de Confrataciones del
Eslado.

2.7 VALOR REFERENCIAL
£l valor 1otal estimado asciende a §/ 102,847.29 Soles {Ciento dos mil ochocientos cuarenta y
siele con 29/100 Soles) incluido los impuestos de Ley y cualquier ofro conceplo que incida en el
costo total del servicio.

01.01.02  ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 3.00 100.00% 1.00  6,000.00
l01.01.08  ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUDE  MES 4.00 100.00% 1.00  6,000.00
01.01.05  ASISTENTE DE SUPERVISION MES 3.00 100.00% 1.00  3,500.00

01.02.00 GASTOS INDIRECTOS VARIOS
101.02.01 ALQUILER DE CAMIONETA MES 3.00

1.00  4,500.00
o1 ALQUILER DE OFICINA MES 3.00 1.00

lo: 50000

01.03.00 COMBUSTIBLE Y VARIOS

.03.01 CAMIONETA MES 3.00 1.00 1.500.00
01.05.00 SERVICIOS
PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO GLa 1.00 1.00 500,00
COPIAS MES 3.00 400.00 0.10
PLOTEO PLANOS DE REPLANTEQ MES 3.00 10.00 6.00
BOTIQUIN MES 300 1.00 50.00
SERVICIO DE TOPOGRAFIA MES 3.00 1.00 1,000.0C
ALQUILER COMPUTADORA MES 3.00 1.00 300.00

01.08.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

[Hsm Dasoripoldn Unidad Numero Precic _ Parclal
o1 QASTOS GENERALES VARIABLES

01.01.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS Tempe Partic. Porsona

01.01.01 SUPERVISION DE OBRA MES 3.00 100.00% 1.00 8,000.00

01.08.01 CASCO, UNIFORME, CHALECO, BOTAS, GUANTES, UND 4.00 500.00 2,000.00]
2,060.00
MONTO: ~ 06,850.00]
A. TOTAL QASTOS VARIABLES PORCENTAJE: DAATR
02.00.00 GASTOS GENERALES FIJOS
02.01.00 GASTOS INDIRECTOS VARIOS
oz 01.01 LEGALES Y NOTARIALES SOBRE LA ORGANIZACION __ GLE 1.00 1.00  2,747.29 2,747

02.02.00 SEGUROS
02.02.01  SEGURO CONTRA TODC RIESGO GLB 1.00

02.03.00 GASTOS SE SUPEI 1ON CONTROL DE CALIDAD
02.03.01 PROCTOR MODIFICADO UND 2.00
|02.03.01 PRUEBA DE DENSIDAD ¥ PRAOCTOR DE SUBRASAN UND 10.00
02.03.02 PRUEBA DE CENSIDAD ¥ PROCTOR DE BASE UND 10.00
02.03.03 ROTUAA DE PROBETAS DE CONCRETO UND 50.00

B. TOTAL GASTOS FIJOS

PTAL DE GASTOS SUPERVISIO

-~
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NOTA: EI

esupuesto jotal de gostos de supervision incluye IGV.

N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS DE UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervisién de obra 90 D.C. $/1.028.472888 | §/ 92.562.56

Liquidacién de obra S/ 10,284.73

2.

$/ 102,847.2¢9

8SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se fige por el sislema de esquema mixto: Tarifas y suma akzada, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de conlratacion respectivo

3.1. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consulior debe contar con inscripcion vigente en el RNP en lafs) especialidad(es) de
CONSULTORIA DE OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES y en lo categoria B (habilita al consutior de
obras a parlicipar en las contralociones de consultorias de obra, hasta el monio méxime de la
Adjudicacion Simplificada).

2.3.1.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Y

2.3.1.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

(Segun Re!

solucicn Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA)

Supervisor de Obra (Véase Nota 01)

Formacién académica

Nivel Grado o titulo

Profesién Acreditacién

Titulo profesional

Documenlos para la
acreditacion de formacién
académica: dicho requisiio de
calificacion se acreditaré para
la suscripcién del conifrato.
(Véase Nota 04)

Ingeniero Civil

Experiencia

Cargo desempefiado

Acredifacién de

Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia Experiencia

de col
supervi

Supervisor y/o
inspector y/o jefe de
supervision y/o
residente y/o la
combinacién de estos
en: inspeccién y/o
supervision de servicios

y/o ejecucion de

Documenios para la
acreditacion de cargo
desempenado: dicho
36 meses (compuiado
desde la fecha de lo

colegialurg)

Obras similares
acreditard para la

suscripcion del
contrato. (Véase Nola
05)

nsultoria de
sion de obra

obra.

@
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Nota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamenio; Ley N° 16053, Ley que auicriza a
los colegios de Arguilecios del Perd y ol colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de
Arquiteciura e ingenieria de la RepUblica; Ley N° 28858, Ley gue complementa la Ley N® 16053, Ley que auieriza
a los Colegios de Arquilectos del Perl y al Colegic de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales
de arquiteciura e ingenieria de la Republica y su reglomento; y la Norma Técnica CE.L10 Pavimentos Urbancs
del Reglamento Nacional de Edificaciones = RNE.

Especidlista Ambiental (Véase Nota 02)

Formacion académica

Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacion

Ingeniero Civil ¢ Ingeniero
Ambiental o Ingenierc de
Gestion Ambiental o Ingenierc
Ambienial y de Recursos
Ambientales o ingeniero de
Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.

Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho requisito de
calificacion se acreditard para
la suscripcién del contrato.
(véase Noia 04)

Titulo profesional

Experiencia

Acreditacion de

Tipo de experiencia Tiempo de experiencia Experiencia

Cargo desempeiiado

Especiaiisto y/o
ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o
residente ambiental
y/o ambientalista en:
Mitigacion ambiental
o ambientalista o

monitoreo y conlirato. (Véase Nofa
miligacion ambiental 05)
o impacio ambienial
o medio ambiente

Documentos para la
acreditacién de carge
desempefado: dicho

requisito de

18 meses (computado
desde la fecha de la
colegiatura)

Obras en General

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se suslentan en los siguientes documentos
normativas: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacienal de Geslién Ambiental; Ley MN° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamenio; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitecios del
Per( y al colegio de Ingenieras del Perd para supervisar a los profesionales de Arguitectura e Ingenieria de la
RepUblica; Ley N° 28858, Ley que complemenia la Ley N° 16053, Ley que auloriza a los Colegios de Arquitectos
del Pend y al Colegio de Ingeniercs del Perd para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de
la Republica y su Reglamenio; Ley N° 27446, Ley del

Sistema Nacional de Evaluacién de Impacio Ambiental.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 3)

Formacién académica

Profesién Acreditacion

Nivel Grado o titulo

\
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Ingeniero Civil o Ingeniero de
| Higiene y Seguridad Industrial o
Ingenierc Industrial o Ingeniere

Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho requisito de

calificacién se acreditara para
la suscripcion del contrato.
(Véase Noto 04)

Titulo profesional de Seguridad y Salud en el

Trabajo o Ingeniero de Minas o
_ Ingenierc Melalurgisia

Experiencia

Acreditacién de

Tipo de experiencia Tiempo de experiencia Experiencia

Cargo desempenado

Especialista y/o ,
ingeniero y/c |
supervisor y/fo jefe yfo i
responscble y/o *
residente en: Documenios para la
seguridad y salud acreditaciéon de cargo _
ocupacional o desempenado: dicho |
seguridad e higiene requisito de
ocupacional o calificacion se
seguridad de obra ¢ acreditaraparala |
seguridad en el suscripcion del
frabgijo o saiud contralo. (Véase Nota
ocupacional o 05)
implementacion de
plones de seguridad e
higiene ocupacicnal o
en prevencion de
riesgos laborales.

24 meses (computado
desde lo fecha de lo
colegialura)

Cbras en General

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustenfan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabgjo y su Reglamento; Decrelo Supremo N° 005
2017- TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabgjo 201 7-2021; Ley N°
28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resclucion Suprema N° 021-83- TR, Normas
Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del
Reglomento Nacional de Edificaciones - RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 14053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perd y ol colegio de Ingenieros dei Per pora
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa
la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perl y al Colegio de Ingeniercs del Pery
para supervisar a los profesionales de arguiteciura e ingenieria de lc Republica y su Reglamento.

Nota 04: Documentos para la acreditacién de formacién académica: Se verificard en el portal web de la
superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU o fravés del siguiente link:
nitps://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no enconlrarse inscrito, presentar la copia del diploma respeclivo. La
colegiatura y habilitacion se requerird para el inicio de su parlicipacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

Nota 05: Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copio simple de contralos y su respectiva
conformidad o (i) conslancios o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuesire la experiencia del personal clave propuesto. La Enfidod debe valorar de manera
infegral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realizd el profesional corresponden con la funcion prepia del cargo o puesio requerido,
desarollados en el sector publico o privado

3.3. DEL EQUIPAMIENTO

El Equipamiento Estratégico requerido es el siguiente:




\
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Descripcién Cantidad
Camicneta 01 und
Equipo Topogrdfico 01 und
Computadora 01 und

Nota: Los postores podrén proponer el Equipamiento Esiratégico que supere lo solicitado en

capacidad y/o caracleristicas.

3.4. DE LA EXPERENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a dos (2) veces el monto
del valor referencial, por la coniratacidn de servicios de consulforia de obras iguales o similares

al objeto de la convocatoria.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calcule | Procedimiente

1 Cuando el personal acredilado 1UIT por cada dia | Segun informe de la
permanece menos de sesenta (60) dios | de ausencia del Gerencia de Infraestructura
desde el inicio de su participacion en la | personalen el y Desarrollo Urbano y Rural
ejecucion del conlrato o del integro plazo previsto. por cada vez gue incurma.
del plazo de ejecucion, si esle es menor
a los sesento (60) dias, de confermidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 dei articulo 190 del
Regiamento’s.

2 En caso el contralista incumpla con su 0.5 UIT por cada Segun informe la Gerencia
obligacién de ejecutar la presiacion dia de ausencia de Infraestructura y
con el personal acredilado o del personal. Desarollo Urbano y Rural
debidamenie sustituido. cada vez que incurra.

3 Si como consecuencia de verificar el 5% del monto del | Segun informe del comité
funcionamienlo u operatividad de la coniratc de de recepcion.
infraestructura culminada y las supervision.
instalociones y equipos en caso
comesponda, el comité de recepcion
advierle que la obra no se encuentra
culminada.

5 No hacer cumplir al contralista las 4% del monto del | Segun informe la Gerencia
medidas de seguridad indicadas en el confrato de de Infraestructura y
expedienie écnico. supervision. Desarrolic Urbano y Rural

cada vez que incurra.

é No tener al dia el cuaderno de obra 2% del monto del | Segun informe la Gerencia
contralo de de Infraestructura y
supervision, Desamolio Urbano y Rural

cada vez que incurra.

7 No comunicar a la Municipalidad en el | 3% del monio del | Segin informe la Gerencia

dia sobre evenios ocurridos en la obra,
(accidentes, manifestaciones, eic)

ceniraio de
supervision.

de Infraestructura y
Desarrolio Urbano y Rural
cada evento y cada vez

' En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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“| Otras penalidades

N° supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de cdlculo | Procedimiento

que incurra.

8 Ne verificar que los maleriales y 2% del monto del | Segun informe la Gerencio
equipos cumplan con las contrato de de Infroestructura y
especificaciones técnicas del supervision. Desarrollo Urbone y Rural
expedienie técnico de obra. cada vez gue incurra.

9 Por no absolver las consulias y/o 4% del monto del | Segin informe la Gerencia
requerimientos del Contratisia, en los contrato de de Infraestruciura y
plazos de ley. supervision. Desanolio Urbane y Rural

cada dia de retraso.

10 Por ne comunicar a LA ENTIDAD dentro | 10% del monto Segun informe la Gerencic
de los cinco dias de haber recibido de | del conlrato de de Infraestruciura y
parle del Confratista, la solicitud de supervision. Desarrollo Urbano y Rural
Recepcion de Obra. cada dia de refraso.

Al Por no controlar eficientemente la 10% del monio Segun informe la Gerencia
ejecucién de la cbro y/o por no haber del contrato de de Infraestructura y
adopiado oportunamente los acciones | supervision. Desarmolio Urbano y Rural
necesarias para un comrrecto frabajo. cada vez que incurra.

k2 Por presentar en forma deficienle y/o 10% del mento Segun informe la Gerencia
incempleta, los siguientes documentos: | del conlrato de de Infraestructura y
el Calendario de Avance Acelerado supervision. Desarrolio Urbano y Rural
[CAA) el Calendario de Avance de cada vez que incuma.
Cbra Aclualizado {CAOA), segun lo
establecido por los Bases de
Adjudicacion.

13 Por demora en la presentacion de los 2% del monto del | Segininforme la Gerencia
Informes indicados en los Términecs de conjrato de de Infraestruciura y
Relerencia, valorizaciones, de supervision. Desarrollo Urbano y Rural
Expedientes de presupuestos cada dia de refraso,
adicionales o de deductives, de
Liquidaciones, de ampliaciones de
plazo y de informes especificos.

14 Autorizar la ejecucion de obras 10% del monlo Segun informe la Gerencia
adicionales sin gque la Municipalidad del cenirato de de Infraestructuray
haya aprobado el respective supervision. Desarrollo Urbano y Rural
Expediente Técnico con los cado vez que incuna.
presupuestos adicionales que sean
requeridos.

15 Por valorizar obras y/o metrados no 10% del monto Segun informe la Gerencia
ejecutados, valorizaciones del coniralo de de Infraestructuray
adelantadas u ofros aclos que deriven | supervision Desanollo Urbano y Rural
de pagos indebidos. cada vez que incurra.

16 Por valorizar sin cefirse a las bases de 4% del monto del | Segun informe la Gerencia
pago y/o por valorizar obras confrato de de Infraestructura y
adicionales dentro de la planilia de supernvision Desarrollo Urbano y Rural
obra contratada. cada vez gue incurra.
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| Oftras penalidades
|
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo | Procedimiento
17 Si la SUFERVISION no hiciera las 10% del monto Segun informe la Gerencia

del conirato de
supervision

deducciones o descuenlos
oportunamente, en las valcrizaciones
del coniratisia y si la entidad observa
cuaiquier partida de una valerizacion,
esta serd absuelta y regularizada en la
valorizacion siguiente.

de Infraestructuray
Desarrollo Urbano y Rural
cada vez que incurra.

5% del monto del | Segun informe la Gerencia
coniralc de de Infraestructura y
supervision. Desarrollo Urbano y Rural
cada vez que incura,

18 Si la supervision no presenia
oporiunamente los informes de
ampliaciones de plaze. incuriendo a
mayores gastos generales a la
Muricipalidad.

3.5. PENALIDADES DEL POSTOR
La penalidad se aplicard al consullor por cada dia de retraso, hasta por un monto méaximo al 10% del monio

de contrato. Se debera de tener en cuenta la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 * Monio Vigent

F * Plazo Vigente en Dias

£: Plazo menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40

F: Plazo mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25

El incumplimiento por parte del supervisor, de lo seficlado en los férminos de referencia, conlievard a lo
aplicacion de los multas sefaladas:

El profesional @ contralar debe enmarcarse dentro de los Términas de Referencia

-
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

I A
P

HABILITACION

Reaquisitos:

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
CONSULTORIA DE OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES y en la categoria B (habilta al
consultor de obras a participar en las contrataciones de consultorias de obra, hasta el monto
maximo de la Adjudicacion Simplificada).

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, Ia habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es &l caso de las actividades requiadas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Debera adjuntar copia del RNP vigente en la especialidad segun corresponda
Importante

En el caso de consorcios, todos fos integrantes deben acredilar este requisito.

[B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Supervisor de Obra:
Ingeniero Civil
Especialista Ambiental:

ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recurso:
Ambientales o Ingeniere de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo:

Ingeniera Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salug
en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamentq
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.




-
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Plante Profesional Clave

Cargo Experiencia

36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura), Tipo de Experiencia: Obras

Similares.

Supervisor de Obra: . . ) o B
Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la combinacion de

estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de supervision de
obra y/o ejecucion de obra.

18 meses (computado desde la fecha de |a colegiatura) Tipo de Experiencia; Obras |
En General.

Especialista Ambiental: i o ; s
Especialista y/o ingeniero y/e supervisor y/o jefe y/o responsable ylo residente

ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacion ambiental o impacte ambiental o medio ambiente

24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) Tipo de Experiencia: Obras

En General.

Especialista de
Seguridad en Obra y
Salud en el Trabajo:

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra
o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales.

urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/
recuperacion ylo reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanap

de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/c aceras o veredas (concreto y/o asfalt
y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes ylo carreteras yi
pistas y/o veredas y/o vias intemas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectaras y/o vias arteriales y/o vias expresa
y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelap
ylo plazas y/o alamedas ylo espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parquep
ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acredital
dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional corresponden con |
funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector pablico o privado.

Acreditacion:

o

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglament ™

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Imporiante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

S
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos
El Equipamiento Estratégico requerido es el siguiente:
Descripcién Cantidad
Camioneta 01 und
Equipo Tepografico 01 und
Computadora | 01 und
Nota: Los postores podran propener el Equipamiento Eslratégico que supere lo solicitado en capacidad
ylo caracteristicas.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 205,694.58 (DOSCIENTOS
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 58/100 SOLES) por la contratacion de
senvicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
cenformidad o emision del comprobante de pago, segun coresponda.

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision: Se considerara como obra similar
a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento ylo
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal ylo vehicular con pavimentos (rigidos ylo flexibles)
yfo aceras o veredas {(concreto y/o asfallo y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
ylo calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreleras y/o pistas y/o veredas y/o vias intemas y/o jirones
ylo vias locales ylo vias colecloras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos
a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques
ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de page cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago16.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contratacienes del Estado:

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colecado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion gue produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

fosd

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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[ acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parie del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anleriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contralos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al métedo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcic en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse gue el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspendiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicicnalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el lipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comrespondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importanie

« Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denomina on del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Parlicipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

«  Sicomo resultado de una consulta 1 observacién ma:&a.aa:um _a..mn_.mmim o &.:m“m_..mm el io:mn&..mio. se
solicita la autonizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

« El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de esfos. Para dicho efecto consignara de manera defallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO 012-2022-MDVY-1

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 30 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un mento facturade acumulade equivalente a S/
308,541.87 (trescientos ocho mil quinientos cuarenta y uno con 87/100) M = Monto facturado

por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares acumulado por el postor por
al objeto de la convacatoria, durante los diez (10) afios anteriores a fa | 1a prestacion de servicios de
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha consultoria en la especialidad
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun

corresponda.
M >= 38 veces el valor

Acreditacion: 30 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’’.

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 2.7 veces el
valor referencial:

20 puntos

M > 219 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion "Experiencia del 10 puntos
postor en la especialidad” previslas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 70 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | Desarrolla la metodologia
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: que sustenta la oferta

70 puntos

Debera contener descripcion detallada del servicio ofrecido programado

en cuadros GANT, PERT-CPM, que permita un control clare y oportuno | No desarrolla la metodologia
de las actividades a desarrollar, siendo el contenido minimo siguiente: que sustente la oferta

0 puntos

1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberdn

1" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N°* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

el solo sello de cancelado en el comprobante, cuande ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuenira cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancefado”

(..}

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

% Elmonto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [..1p
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...]1p
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FACTORES DE EVALUACION

e e

considerarse como minimo lo siguiente:

- Plan de trabajo (sustento de la organizacion y programarién de
actividades: previas, durante y culminacion del Servicio de
Supervision de Obra)

. Matriz de Asignacion de Responsabilidades de Cumplimiento de
estas 4 fases.

Fase 1: Inicio de la construccion de la obra.

Fase 2: Organizacion y administracién de la supervision durante
la ejecucion de la cbra.

Fase 3: Ejecucion ¥ control.

Fase 4- Finalizacién y entrega de la obra

. Plan de Gestion de Riesgosy metodologia que se implementara
para su administracion.

- Formatos de control a usar enla Supervi

n de Obra

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoria y de la obra, debera considerarse come minimo lo
siguiente:

Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision

_ Plan de Control de Calidad

- Cronograma de recursos

_ Criterios que se aplicaran durante la supervision.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control) que
se implementaran en la ejecucion de la consultoria, conforme al
Proyecto. Debera con siderarse como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas gue se aplicaran durante la supervision
- Control de las medidas de Seguridad e Higiene Ocupacicnal

- Proteccion de propiedades & instalaciones de terceros

- Manejo de Desperdicios

- Salud Ocupacional

_ 4. Plan de Control y Mi igacion Ambiental (adjuntar formatos de

control para la supervision de obra) que se implementaran en la

ejecucion de la consultoria, conforme al Proyecto. Debera

considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas ambientales que se aplicaran durante la
supervision

. Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales

_ Medidas de reparacién y/o compensacién de impactos
ambientales

. Formato de control para la supemv
medio ambiente.

ion de la obra referente a

5. Plan de Vigilancia y Control de COVID 19.

6. Idenlificacion de cinco facilidades, cinco dificultades y Sus
propuestas de solucién.

7. Plan para la introduccion de la metodologia BIM durante la
supervision.

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

FUNTAJE | METODOLOGIA |

PARA SU ASIGNACION |
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenib idad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en coNsorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las praclicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de

1 puntos

No acredita ninguna
practicaen
ibilidad

0 puntos

Practica:

Cerlificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

| Acreditacion:

WVIALES?' #

con reconacimiento internacional 2

vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con {a nonma OHSAS 18001:2007%° 0 norma que la sustituya (1s0
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacion considere CONSULTORIA DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS

El certificado a.m.um haber sido emitido por un Organismo de Centificacion acreditado para dicho
sisterna de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acrediiador que cuente

El referido certificado debe corresponder a 1a sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar

Practica:

Certificacion del sistema de ges on de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.

-

Copia simple del ceriificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

e

2 Enmarzo de 2018 se aprobo la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

2 Respecto de |a definicion del alcance o campo de a|

icacién del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe

a manera de ejemplo |2 contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante temar en
cuenta el ambilo umoaqn.,_oo en el alcance. Asi, se pueden considerar 1érminos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad

de...", "limpieza de centros educativos en las ciudades de
ambientes hospitalarics en el departamento de...". "lim
instalaciones a nivel nacional’, entre otros.

" “limpieza de edificaciones en la provincia de...", “limpieza de
za de centros educatives en la Region de

mpieza de

2 E| postor en su oferta pedra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2 gea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(rop f A

= #:.) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (1

) o del European ce-operation

v i cepetitaton o) o del Pa =n>nn3q;mzo:Owcnmqm:o:.u_»n (i e AL

24 En el cerificado debe estar consignada la direccion exacia de la seds, filial u oficina a cargo de la prestacion.

*  ge refiere al periodo de vigencia que sefala el cenificado presentado

% Entre las cerificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempeiio sccial en aspeclos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra 1a correspondiente al estandar SA 800D, propuesto por la
Social Accountability |nternational (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo

infantil, irabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad,
discriminacion, practicas di i

, horas de trabajo y remuneracion

erlad de ascciacion y derecho a la negociacion colectiva,

e
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El cerificado debe haber sido emitido por un Organisme de Centificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe comresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma 1SO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSULTORIA DE OBRAS EN LA
ESPECIALIDAD DE OBRAS VIALES#

El certificado debe haber sido emitide por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sisterna de gestion, ya sea anle el INACAL {antes INDECOPI) u otre organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®’.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Praclica:

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente respensable del “Programa Huella Hidrica”
(http:/iwww.ana.gob.pe/certificado_azul).

C.5 Practica:

Centificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO

50001:2011 % o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSULTORIA DE OBRAS EN LA

£l

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance ¢ campo de aplicacion del certificado en funcion al objete de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambilo geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: "limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de ..", “limpieza de edificaciones en la provincia de mpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de mpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros,

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacién.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(G817 } o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (. . i «) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ©7 v caoores e - 7 )yodel Pacific Accreditation Cooperation-PAC ( s
%

En el cerlificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el cerlificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la noma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021

-
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ESPECIALIDAD DE OBRAS VIALES® .

El certificado debe haber sido emitido per un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u olro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional ¥

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente™ a la fecha de presentacion de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

{Maximo 2 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de proteccion

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social
o desarrollo humano.

1 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préclicas de proteccién socialo | No acredita ninguna
desarrollo humano. practica de proteccion
social o desarrollo
humano.

0 puntos

D.1  Praclica:
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”

Acreditacion:
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconace como una de las empresas que obluvo la marca de cerlificacion "Empresa segura, libre de
violencia y discriminacion contra la mujer” en la tltima edicién (hitps:/iwww.mimp.gob.pe/

D.2  Praclica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacion:

Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promacidn del Empleo.*

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Respecto de la defi n del alcance o campo de aplicacién del cerfificado en funcién al objeto de contralacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance, Asf, se pueden considerar términos como: "limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, "limpieza de centros educativos en las ciudades de...", "limpieza de edificacicnes en la provincia de...", “lmpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de..”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, "limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros

El postor en su oferta podra acompanar el cerfificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
centificadera para precisar el alcance de su cerlificacion; |a cual debe comresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea fimante/signataric del Acuerde de Reconccimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(-1 .o - )odel InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (- v v =)o del European co-operation
for Accreditation-EA ( * SN UG oiEC Bt - .. ) odel Pacific Accreditation Cooperation-PAC (* VW AL

56 S5

En el cerlificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

La inscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera aulomatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado,
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Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisobomo

Acreditacion: (Maximo 2 puntos}

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016 o | Presenta Certificado ISO
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO 37001:2017) 37001

1 puntos
El cerlificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes | No presenta Certificado
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento | 1SO 37001

internacional.*! 0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®?, y eslar vigente** a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta cen la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

« Los factores de evaluacion elaborados por el érganc encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objelo
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

| PUNTAJE I METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION | PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100} puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de |a oferta en el SEACE | precios, segun fa siguiente formula:
o documento que contiene la oferta econdémica (Anexo N° 6). segun

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.

a2

i

Sea firmante/signataric del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
hitp://www.iaf nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www iaac org.mx) o del European co-operalion
ion-EA (http://www.european-accreditation.orgf) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp./iwww.apec-

En el cerificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al pericdo de vigencia que senala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

comesponda.

Pi= Om x PMP
e}

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.. ):
con domi legal en [......... ], representada por [ identificado con DNI N° [.. i
de otra parte [.............coocooimmvinnieena], €OR RUG N® [, ], con domicilio legal en

, inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N® [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.. ,con DNEN® [oeenienniinnincnnnn ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.. ] Asiento N* [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............}, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....................], el organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO), cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR Sl SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATAGION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el page dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

as

En cada caso concreto, dependiendo de |a naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efeclos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOI.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidn autcmatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consuitoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de fa retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con carge a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
{CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

“  La oferta ganadora comprende a la oferia técnica y oferia econémica del postor ganador de la buena pro.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultes, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plaze maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

____0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria = .

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de cdlcule

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el io de su parlicipacion en la
elecucion del contrato o del integro
del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (40) dias, de conformidad
con los disposiciones esiablecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento?.

1UIT por cada dia
de ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segun informe de la
Gerencia de Infraestructura
y Desarollo Urbano y Rurcl
por cada vez que incurra.

" En caso que el objeto de la contratacion sea la elaberacion de expediente técnico, no incluir esta penalidad

#
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Otras penalidades

incomplela, los siguientes documentos:
el Calendario de Avance Acelerado
(CAA) el Calendario de Avance de
Obra Actualizado (CAQA), segin o

del conifralo de
supervision.

N® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo | Procedimiento

2 En caso el conlratistc incumpla con su 0.5 UIT por cada Segun informe la Gerencia
obligacion de ejeculor la prestacion dia de ausencia de Infroestructura y
con el perscnal acreditado o del personal. Desarrolio Urbano y Rural
debidamenle sustiluido. cada vez que incuira.

3 Si como consecuencia de verificar el 5% del monto del | Segun informe del comité
funcicnamiento u operatividad de la contratc de de recepcién.
infraestructura culminada y las supervision.
inslalaciones y equipos en caso
comesponda, &l comité de recepcion
advierte que la cbra no se encuenhia
culminada.

§ No hacer cumplir al contratista las 4% del monio del | Segun informe la Gerencic
medidas de seguridad indicadcs en &l contrato de de Infraestructura y
expediente técnico. supervision. Desarrolio Urbano y Rural

cado vez que incurra.

b No {ener al dia el cuaderno de cbra 2% del monio del | Segun informe la Gerencio
conlrate de de Infraestructura y
supervision. Desarrolic Urbano y Rural

cada vez que incurra.

7 No comunicar a la Municipalidad en el | 3% del monto del | Segun informe la Gerencia
dia sobre eventos ocurridos en la obra, | contrato de de Infraestruciura y
laccidentes, manifestaciones, etc) supervision. Desarrolic Urbane y Rural

cada evenlo y cada vez
que incurra.

8 No verificar que los materiales y 2% del monto del | Segun informe la Gerencia
equipos cumplan con las contrato de de Infraestructura y
especificaciones técnicas del supenvision. Desanollo Urbano y Rural
expedienie técnico de obra. cada vez gue incura.

9 Por no absoiver las consultas y/o 4% del monto del | Segun informe la Gerencio
requerimientos del Conirafista, en los contratc de de Infraestructura y
plazos de ley. supervision. Desarralio Urbano y Rural

cada dioc de retraso.

10 Por no comunicar a LA ENTIDAD denfro | 10% del monto Segun informe la Gerencia
de los cinco dias de haber recibido de | del coniralo de de Infraestruciura y
parte del Contratista, la solicilud de supervision. Desarrollo Urcanoe y Rural
Recepcion de Obra. cada dia de refraso.

11 Por no conirolar eficientemente la 10% del monto Segun informe la Gerencia
ejecucién de la obra y/o por no haber | del conirato de de Infraestructura y
cdopiado operiunamente las acciones | supervision. Desarrolic Urbano y Rural
necesarias para un correcto frabajo. cada vez que incura.

12 Por presentar en forma deficiente y/o 10% del monto Segun informe la Gerencia

de Infraestruciura y
Desarrollo Urbano y Rural
cada vez que incura.
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Ofras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdiculo | Procedimiento

establecido por los Bases de

Adjudicacion.

13 Por demora en la preseniacion de los 2% del monto del | Segun informe la Gerencia
Informes indicados en los Términos de contrato de de Infraestruciuray
Referencia, valorizaciones, de supervision. Desanclio Urbano y Rural
Expedientes de presupuesios cada dia de refraso.

adicionales o de deduclivos, de
Liguidaciones, de ampliaciones de
plazo y de informes especificos.

14 Aulorizar la ejecucion de obras 10% del monto Segun informe la Gerencia
adicionales sin que la Municipalidad del confrato de de Infraestructura y
haya aprobado el respectivo supervision. Desarrolic Urbano y Rural
Expediente Técnico con los cada vez gque incurra.
presupuestos adicionales gue sean
requeridos.

15 Por valorizar obras y/o meirados no 10% del monto Segin informe la Gerencia
ejeculados, valorizaciones del contrato de de Infraesiruciura y
adelaniadas u ofros aclos que deriven | supervision Desamclio Urbano y Rural
de pagos indebidos. cada vez que incuma.

16 Por valorizor sin cenirse a las bases de 4% del monto del | Segin informe la Gerencia
pago y/o por valorizar cbras coniralo de de Infraestructura y
adicionales deniro de la planilla de supervision Desarrollo Urbano y Rural

i obra confratada. cada vez que incura.

17 Si la SUPERVISION no hicierc las 10% del monto Segun informe la Gerencia
deducciones o descuenios del contrato de de Infraestructura y
oporfunamente, en las valorizaciones supervision Desarmrolio Urbano y Rural
del contratista y si la entidad observa cada vez que incura.

cualguier parlida de una valorizacion,
esta sera absuelta y regularizada en la
valerizacién siguiente.

18 Si la supervision no presenta 5% del monto del | Segun informe la Gerencia
oportunamente los informes de contrato de de Infraestructuray
ampliaciones de plazo, incuriende a supervision. Desarrolio Urbano y Rural
mayores gastos generales a la cadao vez que incurra.

* Municipalidad.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuandc se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penalesy pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociade o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

LAV LA M S R e — — — ™ — — — ——————

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

#  De acuerdo con el numeral 225.3 del articule 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00)

@
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del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos gue demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....ccccvevnirenrnninn]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de guince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA]

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse o.._.@:m_:._m:um si ambas partes cuentan con firma digital, mmo._.._: la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

“ Para mayor infermacion sobre la

normativa de fimas y
hitps:/iwww indecopi.gob. pe/web/firmas-digil i i

var-y-ceril ales

cerfificades  digi

les ingresar &

_J
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el arliculo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento
Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA S SRR

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Descripcion de las
obligaciones

Nombre o razon social del

9
integrante del consorcio RUC i

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contralo

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

o Supervision
de la
elaboracion Supervision

del de Obra
Expediente
Técnico

Elaboracion de
Expediente
Técnico

Objeto del contrato

Descripcion del objeto del
confrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monte total ejecutado del
contrato

dias calendario
dias calendario
dias calendario

Plazo original
Ampliacion(es) de plazo
Total plazo
o de la consultoria de
cbra
Fecha final de la consultoria de obra

Plazo de ejecucion contractual

Fechadei

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monio total de los deductivos
Monto total de la obra
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6

APLICACION DE

lid.
PENALIDADES Mento de las penalidades por

mora

Monlo de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ’
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

._.m‘_Ec:o de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

=
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2022-MDVY
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Dencminacion o

Razon Social :
Dom Legal :
RUC : | Teléfono(s) : | |

MYPE® = I [No ]
| Correo electrénico

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR Si O NOJ auterizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plaze maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos am._. ._.u.n.-.w.ﬂoq o
Representante legal, seglin corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

5

S

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulla de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
endra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite Ia retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialade en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsic en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2022-MDVY
Presente. -

El que se suscribe, [. .........]. representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO), identificado con [CONSIGNAR TIPC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | 7

Correo electronico : L

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razdn Social :

[ Teléfono(s): | f

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razén Social
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

-

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los

1

5 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 {rabajo.gob pelservicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
mento del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149 4 del articulo 149y el
numeral 151.2 del ariculo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empale,
conferme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro ¢ pequena empresa.

52 |bidem.

53 |bidem.
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comlin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

(

—
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2022-MDVY
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i, No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legisiativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2022-MDVY
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo |1l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR GIUDAD Y FECHA|

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

{

-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2022-MDVY
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimientc de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apel
Representante legal o comin, segin corresponda

@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2022-MDVY
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DmZO?___Z>O_Oz o m>NOZ SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2).

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢} Fijamos nuestro domicilio legal comtn en [............c...oon):

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [, e,
CONSORCIADO 1] [%

[DESCRIBIR LAS CBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

55
2. CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%8

1 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
55 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde ala sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

{

-
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de |dentidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del Consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N°6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2022-MDVY

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualguier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirén en su oferta eccnomica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefores
ORGANOC ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.°012-2022-MDVY
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

|
N* CONTRATO /OIS | MONTC
OBJETO DEL CONTRATO 0 |CONFORMIDAD|PROVENIENTE® TIPO DECAMBIO iTo
GUENIE coNiraTo. | COMFROPANTE D& cpe DE SEREL DE: MONEDA VENTAS hanh:_.)%%.
CAS0%

alw|n]-

i Y AR N R R

%' Se refiere a la fecha de suscnpcion del contrato, de la emsion de la Orden de Servicios o de de pago. seql

4 Unicamente, cuanda a facha del perfeccionamento dol contrato, sea previa a los diez (10] afios anteniores a la fecha de presertacion de ofertas, caso en el cual el pestor debe acredtar que la

conformidad se emitio dentro de dicho pencdo

la sucarsal puede acraditar como suya ia expenencia de su matriz” Del mismo medo, segun lo previsto en la Opinian N° 010-2013/DTH.
comprende fanta una fusion come una escrsian, fa sociedad resubanta podrd acreditar como suya fa expencncta de la sociedad incorporada

asimisme, 51 en virtud de {a escision se transhiere un blog una finea Ja sociedad resuktante podré acredilar como suya ka expefiencia de ia sociedad

Si &l thular de la expenencia no e &l posior. consignar i dicha expenencia comresponde @ la malr2 en caso que &l posior sea sucwisal o fue fransmibda por reorganizacun societana, debiendo
farla B Al respecto, segun @ Opinsdn N* 216-2017/DTN *Cansiderando que la sociedad matnz y la sucursal

nsttuyen la msma persona juridica,
#n una operacion de reorganzacian secietana que
o absorbida, que se extingue producta de fa fusion,

escindida, corespandiente a ia linea de negocio fransmirda De esta manera, la sociedad resullante podri emplear la
antes descria, en los futuros procesos de sefeccion en fos que participe”

Se refiere al morto del contrato elecutado includo adicionales y reducciones, de ser el caso

Elfipo de cambio venta dabe correspondet al publicado por 1a $BS contespendiente @ la fecha de suscripeion del contrato, de la emision de fa O
de page. segun corresponda

41 Consignar en la moneda establecda en las bases

como de iz recrg societaria

rden de Servicios 0 de cancelacion del comprobante
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~

TR R o FECHA DEL | FECHA OE LA | EXPERIENCIA

ne CLENTE NTRATo | COMPROBANTE DE | SOV (oq DE SER EL DE:
PAGO CASOY ;

N° CONTRATO OIS | N
CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENIENTE®| | e oy

| T1Po DE camBIO

VENTA®

MONTO
FACTURADO
ACUMULADG®
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TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..u,rq:w_ﬂr‘a.s.u.nm <.r—u dos d m,o‘mr‘u‘ﬂu
Representante legal o comiin, segin corresponda

ANEXO N°9

Umn_.bmb.nﬁ.vz JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores
ORGANO mZﬂhIOhDO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2022-MDVY

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSCNA ._cw_o_o.»u. declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante
"A efectos de cautelar la veracidad de esta n_mam._.mn,‘.u:w el postor _ac.mnm. verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. bm\.s_u\noam_._o\wn._mn&:.nm._uB.\mmn.oam\mmzao:mo_om.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor

ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N®
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2022-MDVY
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [... ]. representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSCRCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

ORGANO ENCARGADOQ DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2022-MDVY
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) scbre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequeha
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequeia empresa.




