MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE, CONTROL INTERNO Y TRAMITE DOCUMENTARIO, DEL CAMPAMENTO PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

Id	Item	Nombre de tarea
1		**"MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES: OFICINA DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE, CONTROL INTERNO Y TRAMITE DOCUMENTARIO; DEL CAMPAMENTO PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA"**
2		**INICIO DE OBRA**
3	01	**OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES**
4	01.01	OBRAS PROVISIONALES
5	01.01.01	CARTEL DE SERVICIO
6	01.01.02	CERCO PROVISIONAL DE MALLA
7	01.01.03	ALMACENAMIENTO PARA AGUA
8	01.02	TRABAJOS PRELIMINARES
9	01.02.01	DESMONTAJE Y REMOCION
10	01.02.01.01	DESMONTAJE DE TECHO
11	01.02.01.02	DESMONTAJE DE CIELO RASO
12	01.02.01.03	DESMONTAJE DE TUERAL DE MADERA
13	01.02.01.04	DESMONTAJE DE PUERTAS
14	01.02.01.05	DESMONTAJE DE VENTANAS BAJAS
15	01.02.01.06	DESMONTAJE DE VENTANAS ALTAS
16	01.02.01.07	DESMONTAJE DE ESTANTERIA METALICA
17	01.02.01.08	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTE
18	01.02.01.09	RETIRO DE INTERRUPTORES
19	01.02.01.10	RETIRO DE TOMACORRIENTES
20	01.02.01.11	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE ALUMBRADO,TOMACORRIENTE Y SALIDAS DE FUERZA
21	01.02.01.12	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO
22	01.02.01.13	REMOCION DE PINTURA INTERIOR
23	01.02.01.14	REMOCION DE PINTURA EXTERIOR
24	01.02.01.15	REMOCION DE TABIQUES DE TRIPLAY
25	01.02.02	DEMOLICIONES
26	01.02.02.01	DEMOLICION DE CONTRAPISO
27	01.02.02.02	DEMOLICION DE FALSO PISO
28	01.02.02.03	DEMOLICION DE CONTRAZOCALO
29	01.02.02.04	DEMOLICION DE BALDOSAS DE VINILO
30	01.02.02.05	DEMOLICION DE CERAMICA 0.40X0.40
31	01.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS
32	01.02.03.01	ACARREO MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES
33	01.02.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
34	02	**ESTRUCTURAS**
35	02.01	TIJERALES METALICOS
36	02.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERALES DE TUBO RECTANGULAR 4X2X2.5mm
37	02.02	CORREAS METALICAS
38	02.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 4"X2"X2.5mm
39	02.03	COBERTURA METALICA
40	02.03.01	PANEL METALICO DE PLANCHA ACANALADA CON ACERO ALUZINC E=0.4 mm
41	02.03.02	CUMBRERA PARA COBERTURA DE ACERO GALVANIZADO 0.4mm
42	02.04	APOYOS METALICOS
43	02.04.01	PLANCHA DE ANCLAJE TIPO C EN COLUMNA DE CONCRETO 200x200x10mm
44	02.05	VARIOS
45	02.05.01	PERFORACION Y RELLENO CON RESINA EPOXICA PARA COLOCACION DE PERNO DE 1/2"
46	03	**ARQUITECTURA**
47	03.01	MURO DRYWALL
48	03.01.01	MURO DE SISTEMA DRYWALL LUADO Y PINTADO
49	03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS
50	03.02.01	VESTIDURA DE DERRAMES C.A 1:4
51	03.03	FALSO CIELO RASO
52	03.03.01	INSTALACION DE CIELO RASO PARA AREA DE INTERIORES Y EXTERIORES
53	03.04	PISOS Y CONTRAPISOS
54	03.04.01	CONTRAPISO DE e=40 mm
55	03.04.02	FALSO PISO MEZCLA C:H 1:6, e= 4"
56	03.04.03	PISOS
57	03.04.03.01	RAYADO DE PISO INTERIORES
58	03.04.03.02	RAYADO DE PISO EXTERIORES
59	03.04.03.03	PISO DE PORCELANATO 60x60 cm COLOR GRESS MARMOLIZADO
60	03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
61	03.05.01	CONTRAZOCALOS
62	03.05.01.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 60x10 cm COLOR GRESS MARMOLIZADO H=10 cm
63	03.06	CARPINTERIA
64	03.06.01	PUERTAS
65	03.06.01.01	PUERTA CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO DE 1.70Mx2.40M
66	03.06.01.02	PUERTA CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO DE 1.00Mx2.40M
67	03.06.01.03	PUERTA BATIENTE DE MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO PAVONADO
68	03.06.02	VENTANAS
69	03.06.02.01	VENTANA CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO PAVONADO
70	03.06.02.02	COMPRA Y COLOCACION DE PERSIANA DE PVC
71	03.06.03	ESTANTERIA
72	03.06.03.01	INSTALACION DE ESTANTERIA METALICA
73	03.07	PINTURA
74	03.07.01	PINTURA DE PAREDES
75	03.07.01.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR AMARILLO PALIDO
76	03.07.01.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLO AMARILLO PALIDO
77	03.07.02	PINTURA EN FIERRO
78	03.07.02.01	PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE EPOXICA Y ESMALTE 2 MANOS
79	04	**INSTALACIONES PLUVIALES**
80	04.01	DRENAJE PLUVIAL
81	04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS
82	04.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA
83	04.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
84	04.01.01.03	FALSO PISO C:H 1:6 E=4"
85	04.01.01.04	CONTRAPISO DE E=40 mm ACABADO PULIDO,ZONA MUEBLES BAJOS
86	04.01.01.05	PISO PORCELANATO 60X60 ANTIDESLIZANTE BEIGE ALTO TRANSITO
87	04.01.02	MONTANTE
88	04.01.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO 6"
89	04.01.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS DE REGISTRO
90	04.01.03.01	CAJAS DE REGISTRO
91	04.01.04	BAJADA PLUVIAL
92	04.01.04.01	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA
93	04.01.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE 3"
94	04.02	CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL
95	04.02.01	CONCRETO SIMPLE
96	04.02.01.01	CONCRETO f'c=210 PARA CUNETA
97	04.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA
98	04.02.02	REJILLAS
99	04.02.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS INCLUIDO MARCO
100	05	**INSTALACION DE RED DE INFORMATICA**
101	05.01	DUCTOS
102	05.01.01	TUBERIAS 3/4"
103	05.01.02	TUBERIAS 1"
104	05.02	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
105	05.02.01	PICADO Y RESANE DE MUROS E=0.05m
106	06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**
107	06.01	SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
108	06.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO
109	06.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN FALSO CIELO RASO PARA LUMINARIAS
110	06.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTORES
111	06.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE
112	06.01.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE COMMUTACION DOBLE
113	06.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTES
114	06.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE
115	06.02	CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
116	06.02.01	TUBERIA DE 20 mm PVC-P (INC. ACCESORIOS)
117	06.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
118	06.03.01	CIRCUITO PARA ALUMBRADO THW #12 AWG 4MM2
119	06.04	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
120	06.04.01	DISPOSITIVOS BIPOLARES
121	06.04.01.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA DE 2X16A 10 KA, 220 V
122	06.04.01.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA DE 2X20A 10 KA, 220 V
123	06.04.01.03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR CLASE AC 2x25A 30MA VN=220 V
124	06.04.02	DISPOSITIVOS TRIPOLARES
125	06.04.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA DE 3X75A 10 KA, 220 V
126	06.04.02.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA DE 3X30A 10 KA, 220 V
127	06.04.02.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA DE 3X20A 10 KA, 220 V
128	06.05	TABLEROS ELECTRICOS
129	06.05.01	TABLERO EMPOTRADO DE DISTRIBUCION 220V, D3,60HZ 18 POLOS
130	06.06	VARIOS
131	06.06.01	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
132	06.06.01.01	PICADO Y RESANE DE MUROS PARA EMPOTRAR TUBERIAS, e=0.05m
133	06.06.01.02	CORTE Y RESANE DE PISO PARA EMPOTRADO DE TUBERIAS (hasta D=4")
134	06.06.02	MONTAJE DE EQUIPOS
135	06.06.02.01	MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO
136	06.06.03	POZO A TIERRA
137	06.06.03.01	POZO DE TIERRA GRUPO ELECTROGENO
138	06.06.04	PRUEBA ELECTRICA
139	06.06.04.01	PRUEBA ELECTRICA
140	07	**LIMPIEZA**
141	07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA
142	08	**ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS**
143	08.01	ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS
144	09	**PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA**
145	09.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
146		**FIN DE OBRA**



Proyecto: CRONOGRAMA TECH
Fecha: 18/08/22 12:11 pm

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual