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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA

o
/ Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

¥ sscam

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 {ABC} /[ ] La infermacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
Rt AEIRES, completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el case especifico
"""" de lo elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abc seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . - iy
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
« Abc los proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 : : . seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
L s Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
i MGrGeses Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial
L™ Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Colsi-de it Automdtico: Para el contenido en general
& Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
iR | I t
5 Tanicne de Lefd 10 : Para el cuerpo de docur.nen o en g!enerql
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

lustificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacion Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
pocid Posterior : O
: h : = -

9 BBt Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texfo deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse lo instruecidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Maodificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!
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7( PRIMERA CONVOCATORIA
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO
/ DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL
CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DEL DISTRITO

' DE YANAHUANCA-PROVINCIA DANIEL ALCIDES
CARRION- REGION PASCO" CON CUI N° 2198318.

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria

Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento

segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion

y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
mas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

0
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
\7 SELECCION

" (ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se est4 haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www. mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su

Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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Importante

e No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

rtencia j
La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas

y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

AN

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

b

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demés
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion Jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se frate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o

requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

LIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

191 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacién
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio

en la provincia donde prestaré el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no ?

pertenecientes al mismo departamento 0 regién. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gqob.pe
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1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a traves del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esté en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion

calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas

tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este dlltimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante fas oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

_al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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\Q

periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia ]

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

/

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
ncionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
' se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

i

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
| SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SEDE CENTRAL

RUC N° . 20489252270

Domicilio legal . Calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N° 1)
Yanacancha, Provincia Pasco-Pasco.

Teléfono: . (063) 597060

Correo electrénico: . Uprogorepa@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA
POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DEL
DISTRITO DE YANAHUANCA-PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION- REGION PASCO"

;? CON CUI N° 2198318.

g 1.3. VALOR REFERENCIAL®

valor referencial asciende a S/ 1,366,434.83 Un Millon Trescientos Sesenta y Seis Mil
Cuatrocientos Treinta y Cuatro Con 83/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier

otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de FEBRERO DEL 2022.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

$/1,229,791.35 S$/1,503,078.31
(Un Millon  Doscientos | (Un Millon Quinientos Tres
Veinte y Nueve Mil | Mmil Setenta y Ocho Con
Setecientos Noventa y | 71/100 Soles).
Uno Con 35/100 Soles).

S/ 1,366,434.83
(Un Millon Trescientos Sesenta y
Seis Mil Cuatrocientos Treinta y
Cuatro Con 83/100 Soles).

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

®  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montes, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

*  De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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, N° DE g iﬂ%&% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS o REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TEMPos | UNITARIA TOTAL
TIEMPOS
Supervision de obra 270 Dias 5,009.4305 | g1 352 546.23
Liquidacién de obra S/13,888.60
S/1,366,434.83

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Memorando N° 0217-2022-G.R.PASCO-
GOB/GGR, de fecha 23 de Febrero del 2022,

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00-Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO de SUMA ALZADA vy
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

SISTEMA DE CONTRATACION
DESCRIPCION DEL OBJETO | ESQUEMA MIXTO

Supervision de obra Tarifas
Liquidacién de obra Suma Alzada

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, fa supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de Trescientos (300) dias calendarios (270 dias de supervision de obra y 30 dias de Liquidacién
de Obra), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién.

¢  Dia, mes, entre otros.
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En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del conirato debe estar vinculado al del contrafo
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad ubicado en la
calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N° 1) Yanacancha, Provincia Pasco-
Pasco.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Pera.
- Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.
- Ley N° 31366-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
E Z ; 2022.
- Ley N° 30225-Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
~ mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
eglamento de la Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.
- Aprueba TUO de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444-
Ley del procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE-Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Resolucién de Contraloria N° 072-98-CG, que aprueba las Normas Técnicas de Control N° 600
sobre Obras Publicas.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su Reglamento.
- Decreto de Urgencia N° 025-2020-Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio
1 nacional.
3 - Resolucion Ministerial N° 239-2020/MINSA, se aprueba el Documento Técnico-‘Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o0 mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

>

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuenire activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

7 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

5 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https.//www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N - Y
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en Ia que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acépites "Documentos para la admision de la oferta’. ‘Requisitos de

calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

\
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e E/comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econoémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

E! puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + cz Pe

Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica,
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

e =0.80
c2 = 0.20

Donde:; ¢1 + c2=1.00

\a\ﬂ

2.4, REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

e

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 def Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de |
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

?  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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h) Detalle de los precios unitarios de la oferta economica’,

i)  Estructura de costos de la oferta economica.

j)  Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacicnal de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU2,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™.

Importante

o la Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o [os documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite ef
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos fraslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser

10

11

12

13

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

» Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas uftimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE. .

a) Correo electronico para efectos de notificacion durante la ejecucién del contrato (Salvo
distinto dispuesto por norma).

Importante

2.5.

2.6.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o~ De conformidad con el Reglamento Consular del Perii aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*,

» LaEntidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente

numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio
Estatal N° 1)-Yanacancha, Provincia Pasco-Pasco.

ADELANTOS

La Supervision podra solicitar adelanto directo de los que en ninglin caso exceden en conjunto
del treinta por ciento 30% del monto del contrato original.

La Garantia del Adelanto Directo sera en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable,
incondicional, de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento y a favor de la Entidad.
La solicitud, y garantias del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser presentadas
dentro de los ocho (8) dias calendario contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato.
La Entidad procedera al pago del adelanto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
solicitud.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en La Entidad
realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista sera segun tarifa para el
servicio de consultoria y a suma alzada correspondiente a la Liquidaciéon del servicio de
consultoria

Para la supervision de la obra

Los pagos se efectuaran mensualmente en forma proporcional al plazo de ejecucion de la obra,
de acuerdo al monto que resulte de descontar al monto de la Propuesta Econémica para la
supervision de la obra el monto correspondiente a la Recepcion de Obra y Pre-Liquidacion de la
Obra, correspondiendo el pago en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia
con lo sefialado en el presente Término de Referencia.

El monto de los servicios sera cancelado segun el siguiente detalle:

Por la valorizacién mensual que corresponda, sobre la tasa de los servicios efectivamente
prestados y debidamente evidenciados en la Supervision de la ejecucion de la obra y en
conformidad con la Propuesta Técnica y Econémica con la que se otorgo la buena pro.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince

(15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las

condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de
veinte (20) dias de producida la recepcién.

En-caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales.

Las valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con los indices del INE| y
proporcional al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma de
prestacion de servicios, el mismo que debera presentarse a la Entidad dentro de los primeros siete
(7) dias habiles de iniciado el servicio y de acuerdo a su contrato, previa presentacién aprobacion
mensual del informe detallado correspondiente a las ocurrencias en la obra.

La Conformidad de los Servicios sustentado con los informes mensuales e Informe final, sera
otorgada por la Unidad de Obras de la Entidad.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, proporcional al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma
de prestacion de servicios, que debera ser aprobada por la Unidad de Obras de |a Entidad.

Para Efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

e Solicitud de Pago de |la Prestacion

» Informe del funcionario responsable de la Unidad de Obras; emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

» Comprobante de pago (Factura)

e Calculo del Monto a pagar en funcién a la tarifa y el plazo efectivamente prestado.

e Informe Mensual o Informe Final.

Nota: La factura emitida por el SUPERVISOR debera contener los datos relacionados a servicio
y el RU.C. de la Entidad, la factura debera estar sellada con el Numero de la Cuenta de
Detraccion.

Dicha documentacién se debe presentar en presentar en Tramite Documentario (Mesa de
Partes) Sede Central del Gobierno Regional de Pasco, sito en calle 5 de octubre s/n Urb. San
Juan (Edificio Estatal N° 1) Yanacancha, Provincia Pasco-Pasco.
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2.8.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Las valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con los indices del INEI.

©
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el nup?eraf 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

. = ; e i = CALIDAD
GOBIERNO REGIONAL GERENCIA GEREN REGIONAL DE SUB GERENCIA DE a !
ﬁ PASCO REGIONAL & M&‘gﬂm i SUPERVISION DE OBRAS V])’!;'

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
El GOBIERNO REGIONAL DE PASCO ha convocado el proceso de seleccién para la contratacion del
Servicio de Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS
SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DEL DISTRITO DE YANAHUANCA,
PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO". REGISTRADO CON CODIGO SNIP
268596.

4/°
>V 2. FINALIDAD PUBLICA
i El GOBIERNO REGIONAL DE PASCO; con el objeto de cumplir con la meta fisica de obray cumplir por

consecuencia con la Finalidad Publica, encarga la responsabilidad a EL SUPERVISCR de velar por la
= correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del Contrato, mediante un conjunto de procesos técnicos,
normativos, legales y administrativos de control y verificacion para que los trabajos ejecutados por El
Contratista se encuentren dentro de los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales,
asegurando que la inversion efectuada nos permita contar con una infraestructura segura, durable, funcional
y estética, dentro del plazo previsto.
De esta manera el Servicio de Consultoria de Obra contribuye a mejorar la capacidad y catidad de atencion
en la provincia de Daniel Alcides Carrion; por lo que es necesaria la supervisién de su construccion de
conformidad a los alcances del Expediente Técnico de ia Obra.

. ANTECEDENTES

" Obra; “MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE
SALUD FREDY VALLEJO ORE DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES
CARRION, REGION PASCO"

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION f
El OBJETO DEL SERVICIO, realizar el control Técnico y Administrativo del contrato de ejecucion de la obra: |
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOSSERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD
FREDY VALLEJO ORE DEL DISTRITO DEYANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION,

REGION PASCO”. REGISTRADO CON CODIGO SNIP 268596. Los que se enmarcaran sin ser limitativo,
en los presentes Términos de Referencia,

Estos serviran de base para que la persona natural, juridica, empresa consultora o en consorcio gue se
seleccione pueda desarrollar sus servicios de manera eficaz, eficiente y oportuna, y en concordancia con &l
Expediente Técnico aprobado y todos aquellos documentos técnicos y legales que resulten aplicables a la
contratacion.

Asimismo, dicha supervision se encargara de cautelar la correcta ejecucion de la obra, enmarcada en fa Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes, Contrato, Bases, Términos de Referencia,
Expediente Tecnico de Obra, y contribuir a que se concluya satisfactoriamente y en el plazo determinado la
citada obra.

o

UBICACION DE LA ZONA DE SERVICIO
El proyecto se desarrolla en el Distrito de Yanahuanca, en la Provincia de Daniel Alcides Carrion, en el
Departamento de Pasco, asimismo el terreno se encuentra inmerso en yanahuanca.

7. MARCO LEGAL

> LEY N® 28411 - Ley de Gestion del Sistema Nacional de Presupuesto.
» LEY N°31365-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

Pag. 1




(

GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
CONCURSO PUBLICO N° 02-2022-GRP/CONSULTORIA-1

GOBIEANO REGIONAL GERENCIA caencanccionns: SAEA
A Vida

PASCO RECGIONAL SUPERVISION DE OBRAS

» TUO delaLEY N° 30225 Ley de Contrataciones de! Estado y sus modificatorias D.S. N° 082-2016-
EF.

# Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-

EF y sus modificatorias.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Piblica N° 001-201 1-EF/68.01, aprobada

mediante Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01

TUO de la LEY N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Piblica,

Ley N° 28015, Ley de Formalizacion y Promocion de la Pequefia y Mediana Empresa.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en e Trabajo (20 de agosto 2011).

Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto Legislativo N° 635 ~ Codigo Penal: Articulo 168° inciso A

Norma Técnica C-E 10 del RNE aprobado mediante el DS. N° 001-2010-Vivienda.

Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con fecha 23 de mayo de 2006 y sus modificatorias

vigentes.

» Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 “infraestructura y Equipamiento de los
Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atencion”.

8. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION

Con Relacion a la Ejecucion de fa Obra

El Proyecto Arquitectonico original denominado Supervision de ta Obra: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO
DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DEL
DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO”.
REGISTRADO CON CODIGO SNIP 268596, piantea la demolicion total y consfruccion de una nueva
infragstructura en el mismo terreno, la adquisicion de equipos y mobiliario médico y tecnologias de
informacion y comunicacion,

v

YV YV YYVYY

9. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a. DELAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

Persona Natural y/o Juridica, inscrito en el RNP como Consultor de obras en la Especialidad Consultoria
de Obras en Edificaciones y Afines en la categoria *C" o superior, dicha acreditacion podra ser realizada
de manera individual o mediante la conformacion de un consorcio. En caso de consorcio, todos aquellos
consorciados que se comprometan a ejecutar la obra deberan estar inscritos en el indicada Capitulo del
RNP.

Dicha acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacion de un
consorcio, de acuerdo a lo sefialado en la DIRECTIVA N° 005-2019-0SCE/CD, que sefiala textualmente
“Todos fos integrantes del consorcio deberan de contar con inscripcion vigente en el Registro de
Consultores de Obra, en fa especialidad que comesponda al objeto del proceso de conformidad con fo
previsto en las Articulos 15 y 16 del Reglamento de a Ley Contrataciones del Estado”

b. DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR
Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, en la Especialidad de Consultoria de obras en
Edificaciones y Afines, Categoria C o superior.
En el caso de consorcio, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

c. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 de! Reglamento, el nimero maximo de consorciados
debera ser dos (02) integrantes.
1) Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

Pag. 2
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2) El porcenigje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

d. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a Ia fecha de la
presentacion de ofertas, que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun comesponda,
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Mejoramiento y/o Construccion yio reconstruccion ylo remodelacion ylo sustitucion yio recuperacion de
infraestructura de ceniros educativos y/o centros de salud y/o edificaciones habitacionales publicas yio
privadas.

e. DEL EQUIPAMIENTO
Come minimo los siguientes equipos de ingenieria deberan ser suministrados por el Consultor.

+ 01 Camioneta d
o (1computadora y/o Laptop

DEL PLANTEL PROFESIONAL

El consultor deber de contar con profesionales con experiencia, altamente calificados, que cuenten
con fa capacidad de dar solucion a todas las ocurrencias durante la ejecucion de la obra que se detalla
a continuacion:

PERSONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia como Residente ylo Supervisor y/o Inspector de Cbra y/o
Jefe de Supervision, no menor a seis (06) afios en obras en general,
durante un periodo de no mayor de veinticineo (25} afios a la fecha de
GERENTE DE presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
01 | supervision | Ingeniero Civit | desde la colegiatura,
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin trastaparse, de presentarse experiencia ejeculada
paralelamente (iraslape), para el compulo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez ef periodo traslapado.
Experiencia como Residente ylo Supervisor y/o Inspector de Obra ylo
Jefe de Supervision, no menor a Cuatro {04) aftos en obras similares
durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distinfos sin traslaparse, de preseniarse experiencia ejeculada
paralglamente (traslape), para el computo del tempo de dicha
gxperiencia solo se considerara una vez el periodo rastapado.
Experiencia efectiva minima de dos (02} aftos de haber participado
como Especialista en Arquitectura yfo Especialista Arquitectonico ylo
Arquitecto en la Supervision de obra y/o Ejecucion de obras en general,
ESPECIALISTA durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afos a fa fecha de

EN Arqiliacis presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
03 | ARQUITECTURA desde la colegiatura.
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha |
experiencia s6lo se considerard una vez &l periodo traslapado.

JEFE DE ingeniero Civil
gz | SUPERVISION | \o prcuitecto
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Experiencia efectiva minima de dos {02) afios de haber participado
como Especialista en Estucturas ylo Especialista Estructural ylo
Ingeniero de Estructuras ylo Ingeniero Estructural en la Supervision de
obra yjo Ejecucion de obras en general, durante un periodo de no mayor
de veinticinco (25) afios a 1a fecha de presentacion de propuestas, Ia
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura,

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia gjecutada
paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo raslapado.

Experiencia como Ingeniero Sanitaric yio Especialista Sanilario ylo
Especialista en Instalaciones sanitarias y/o Residente en obras de
saneamiento en general, no menor a dos (02) afios en la Supervision
de obra ylo Ejecucion de obras en general, durante un periodo de ro
mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de
propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia oo se considerara una vez el periodo traslapado.

Experiencia como Ingeniero Electricisia yio ingeniero Mecénico
Electricista ylo Especialista Electricista y/o Especialista en Instalaciones
Eléctricas ylo Residente en obras de electrificacion en general, no
menor a dos (02} afios en fa Supervision de abra ylo Ejecucitn de obras
en general, durante un periodo de no mayor de veinticingo (25) afios a
la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se
computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberéan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin trasiaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el compulo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez ef periodo Iraslapado.

o

Experiencia como Ingeniero Especialista en instalaciones mecanicas
ylo Ingeniero Electricista ylo ingenierc Mecanico Electricista ylo
Especialista en Instalaciones Electronicas, no menor a dos (02) afios en
la Supervision de obra ylo Ejecucion de obras en general, durante un
periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion
de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la
coiegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para of chmputo del tiempo de dicha
experiencia 610 se considerard una vez el periodo trasiapado.

08

Experiencia como Ingeniero Especialista en cableado estructurado y
sistemas especiales ylo Especialista en Cableado estructurado ylo
Ingeniero de Sistemas ylo Especialista en Teiecomunicaciones yio
Especialista en Comunicaciones e informatica, no menor a dos (02)
afios en fa Supervision de obra ylo Ejecucion de obras en general,
durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
desde fa colegiatura,

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distntos sin lraslaparse, de presentarse experiencia giecutada
paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia soio se considerara una vez ef periodo traslapado.

08

ESPECIALISTA
EN ing. Civil
ESTRUCTURA
ESPECIALISTA fng. Sanitario
EN v/ Ingeniero
INSTALACIONES Civi
SANITARIAS
ngeniero
EN Electricista ¥o
INSTALACIONES ingeniero
ELECTRICAS Electricista
geniero
ESPECIALISTA Mecanico
EN Electricista yio
INSTALACIONES Ingeniero
MECANICAS Electricista
ESPECIAUSTA | poeriero ge
EN Sistemas y/o
INSTALACIONES | oo
COMUNICACION Informatico
ES Y SISTEMAS
ESPECIALES
ESPECIALISTA | Medcoylo
EN lnge@g:s
EQUIPAMIENTO |  Mecdnico
MEDICO Electricista

Experiencia como Especialista en Equipamiento medico ylo
Especialista en Instalaciones médicas ylo Especialista en Mecanico
Electricista yio ingenierc Mecanico Elactricista, no menor a dos {02)
afos en la Supervision de obra ylo Ejecucion de obras en genera,
durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, ia experiencia a acreditar se computa
desde |a colegiatura,
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g Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (vraslape), para el computo del tempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
Experiencia como Ingeniero Especialista en seguridad en edificaciones
yio Especialista en Seguridad ylo Prevencionista y/o SSOMA, no menor
Ingeniero | @ dos (02) afios en la Supervisién de obra y/o Ejecucion de abras de
ESPECIALISTA | Ambientalylo | edificacion en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco
EN SEGURIDAD Ingeriero (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a
1 e Industrial yo | acreditar se computa desde 2 colegiatura.
EDIFICACIONES | Ingeniero Civil | Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralefamente (lraslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez ef periodo traslapado.
Experiencia como Ingeniero Especiaista en Liquidaciones ylo
Especialista en Costos y presupuesto yio Especialista en
Valorizaciones, no menor a dos (02) afios en la Supervision de obra ylo
| Ejecucion de cbras en general, durante un periodo de no mayor de
ESPECIALISTA | ngeniers Civil | veinticinco (25) afos a la fecha de presentacién de propuestas, la
EN yio Arquitecto | eXperiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.
LIQUIDACIONES Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de fiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia eiecutada
paralelamente (fraslape), para el cémputo del fiempo de dicha
experiencia s0io se considerara una vez el periodo traslapado.
Experiencia como Ingenisro Ambiental y/o Especialista Ambiental y/o
- Especialista Medio Ambiente, no menor a dos (02) afios en la
SN0 | Supenvisién de obra yio Ejecucién de obras en general, durante un
ESPECIALISTA A'I”b‘e“@ Yo | periodo de no mayor de veinticinco {25) aros ala fecha de presentacion
EN EVALUACION Amgfﬂ'::’:de deI p‘rotiuestasz la experiencia 2 acrediter se computa desde la
colegiatura.
2;1;::?:3 RRN.y/o | as mismas que deberén haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
ngenier il | distintos sin rasiaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (raslape), para el compulo del tempo de dicha
experiencia solo se considerar una vez el periodo traslapado.
Experiencia como Ingeniero se seguridad y/o Especialista en seguridad
ylo especialista en seguridad y salud ocupacional ylo especialista en
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente ylo Especiaista Medio
ingeniero | Ambiente, no menor a dos (02) afics en la Supervision de obra yio
ESPECIALISTA | Ambiental yio Ejgcycﬁén de obras en general, durante un penodo de no mayor de
13 | ENSEGURIDAD Ingeniero | Veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la
DE OBRA Industriatylo | EXperiencia a acreditar se computa desde la colegiatura,
Ingeniero Civil | L@ Mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tempo
dstintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (raslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado.

La experiencia que acredite el Personal Clave no puede ser mayor a veinticinco (25) afios a la fecha
de presentacion de propuesta, esté experiencia se computa desde la colegiatura. Las mismas que
deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del fiempo de dicha experiencia sblo
se considera una vez el periodo traslapado. E! servicio de supervision materia de los presentes
términos de referencia estara sujeta a la duracion y fin de la obra de acuerdo a los objetivos descritos,

10.  Alcances de fos Servicios de Supervision
»  Dentro de los siete (07) dias habiles, luego de inicio de obra, deberé presentar un cronagrama
de participacion de los profesionales asignados al servicio de supervision por especialidad,
durante el proceso de ejecucion de la obra. De haber variaciones del plazo contractual de obra,
el cronograma de la supervision se adecuara al de la obra.
o Revisar el Expediente Técnico de Obra, entregado por la Entidad {03} tres dias antes de la
entrega de terreno y confrastarlo con el terreno, comunicando a la Entidad sobre el resulfado de
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la evaluacion, sefalando situaciones prefiminares que pudieran afectar al inicio y desarrolio de
la obra, asi como revisar la documentacion del Expediente Técnico, informando sobre si es
compatible con la zona del proyecto y si faltan documentos de ser el caso, I informe inicial del
Expediente Técnico sera entregado a la Entidad dentro de los 10 dias calendario posterior a la
entrega del terreno, siendo tomado en cuenta para el pago del servicio de supervision,

Verificar que se cumpla con los Reglamentos y normas técnicas vigentes, Especificaciones
Técnicas. Ley de Contrataciones del Estado vigente, que incluye el cumplimiento del Plan de
seguridad y salud en el Trabajo.

Inspeccionar y controlar los trabajos en la obra, verificando constante y oportunamente se
cumplan con los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacion que
conforma el Expediente Técnico.

Velar para que la calidad de los materiales, se cifian a las especificaciones técnicas, mediante
pruebas de calidad necesarias que debera realizarlas la supervision, formando parte de sus
reportes mensuales o requeridos por ia Entidad.

Apertura y Cerar el Cuademo de Obra foliando y visando todas sus paginas conjuntamente con
el ingeniero Residente de la Obra designado por el Contratista, anotando e el Cuaderno de
Obra las ocumencias, consultas y avances diarios: ademas, reportar mensuaimente el
acumulado de dichas anotaciones,

Exigir al Contratista el suministro oportuno de materiales, personal, maquinarias, equipos ytodos
los recursos necesarios que garanticen el fiel cumplimiento de fos calendarios de avance de obra
y la comecta ejecucion de la misma en concordancia con la gjecucion de la obra.

Tomar muestras y efectuar los ensayos del concreto para certificar fa calidad de los materiales y
la resistencia del concreto en estricto cumplimiento de lo estipulado en ef Expediente Técnico de
QObra, como elemento comparativo de los resultados 2 los ensayos efectuados por el Contratista.
Efectuar e interpretar los ensayos de laboratorio determinados en el Expediente Técnico de
Obra, acerde con las Especificaciones Técnicas ¥ fa normatividad técnica vigente.

Exigir al Contratista los protocolos de analisis del agua, afimado, concreto, agregados y otros
materiales, ios mismos que deben estar dentro de los rangos permisibles de calidad para poder
ser utifizados.

Ejecutar el control fisico y economico de la obra, efectuando detallada y oportunamente Ia
medicion y valoracion de las cantidades de obra gjecutada, mediante I utilizacion de programas
de computo.

Brindar a la Entidad el asesoramiento técnico y servicios profesionales especializados a las
consultas presentadas y cuando las condiciones de la obra fo requieran, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la misma.

El Supervisor debera mantener la estadistica general de fa Obra, preparar y presentar los
informes:

informe Inicial del Expediente Técnico:
La presentacion del Informe Inicial del Expediente Técnico es sobre ef resultado de la
evaluacion del terreno  y expediente técnico, sefialando situaciones preliminares que pudieran
afectar al inicio y desarrollo de la obra, asi como revisar la documentacion del Expediente
Técnico, informando sobre si es compatible con la zona del proyecto y si faltan documentos de
ser el caso. El informe debera ser ingresado por Mesa de Partes hasta los diez (10) dias
calendario de suscrito ef Contrato o que la ENTIDAD haga entrega del expediente técnico.

Informe de Diagndstico y Compatibilidad del Expediente Técnico:

La presentacion del Informacion de Diagnéstico y Compatibilidad de! Expediente Técnico
(Expediente Técnico), formulando observaciones, conclusiones y recomendaciones, indicando
probables variaciones de obra {adicionales ylo deductivos) que se formularan dentro del
periodo de ejecucion, asi como |a definicion de marcas y tipos de materiales e insumos a utitizar
enla ejecucion de la obra. El informe debera ser ingresado por Mesa de Partes hastalos treinta
{30} dias calendario de suscrito el Contrato o que la ENTIDAD haga entrega del expediente
técnico.
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Informes Semanales:

Incluira los acontecimientos mas resaltantes ocurridos durante la semana (segin modelo que
sera entregado por el personal de la ENTIDAD), informara sobre materiales, equipos, personal
del Contratista y el estado de [a obra con relacion al avance programado y real ejecutado,
observaciones y recomendaciones para notificar al CONTRATISTA, adjuntando coma minimo
(6 fotos del detalle constructivo, 03 fotos panoramicas digitalizadas y copias del cuademo de
obra, de la semana correspondiente; debera remitirio via email al Coordinador de la Unidad de
Obras (gue sera entregado por la ENTIDAD) los dias viemes de cada semana hasta las 16:00
Horas.

Informes Mensuales;
El Supervisor debera entregar a la ENTIDAD informes mensuales de las actividades Técnico
- Econdmico - Administrativo de la Obra (segiin modelo entregado por la ENTIDAD), debiendo
incluir los reportes de los especialistas del plantel, los cuales deberén ser entregados dentro
de ios primeros cinco (05) dias del mes siguiente, contabilizados a partir del primer dia habil
del mes siguiente, ingresadas por mesa de partes y que debera tener los siguientes temas:

De la Supervision

a) Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances
y eventos més relevantes, evaluacion y opinion de retrasos en caso los hubiere,
proponiendo soluciones para su correccion.

b} Relacion detallada, aciualizada y acumulada, de todos fos ensayos realizados en la
obra y controles efectuados por EL SUPERVISOR, Indicando ubicacion, fecha de
realizacion, resuftados, opinion e inferpretacion técnica y estadistica. Asimismo,
deberé indicar las medidas correctivas y responsabilidades, si las hubiers.

¢) Informe de las actividades de Supervision en seguimiento y monitoreo de fa
Implementacion del Plan de Manejo Ambiental realizadas durante el periodo
correspondiente, asi como del seguimiento y monitoreo del Plan de Seguridad e
Higiene Industrial, realizados por su especialista en Segquridad.

d) Programa de sus actividades para el mes siguiente.

e) Graficos actualizados del Avance de Obra (Programado vs Ejecutado), para verificar
la correcta interpretacion de los informes.

f)  Fotografias impresas a color de los defalles de los procesos constructivos de las
diversas actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado del proceso
constructivo {una por cada actividad, el resto en archivos digitales), panoramicas de
la obra (06 fotos como minime, en farmato estandar), videos narrados y editados en
secuencias, que muestren el proceso del avance constructivo de cada una de fas
actividades que conforman la obra. Los videos y fotografias deben adjuntarse en un
CD o DVD, conjuntamente con los archivos digitales del informe y valorizacion
mensual.

g) Copiade las comunicaciones mas importantes intercambiadas conel CONTRATISTA
0 con terceros.

h) Dard cuenta del tramite que con su opinion haya dado a los reclamos a
pianteamientos que el CONTRATISTA hubiera formulado, pero cuya decision
excediendo a sus facuitades deberd resolverse en un nivel superior técnico o
administrativo de fa ENTIDAD,

i} Reporte scbre el desempefio y presencia de los integrantes del plantel de fa
Residencia de obra.

Informe especifico de las actividades desarroliadas por cada uno de los especiafistas.

Del Contratista
a) Informe acerca de los avances fisicos y valorizados de! Contratista, cuadros y graficos
que muestren el avance real en comparacion con e! programado.
b) Presentar los documentos por ef cual se certifique que los materiales, insumos y
equipos cumpen con las especificaciones técnicas.
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¢) Programar y cuantficar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como
valorizado.

d) Lista de personal y equipo empleado por el CONTRATISTA durante el periodo
respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

e) Llevarel record de indices de sequridad y accidentes de obra.

f) Evaluard y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado,
explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las
disposiciones tomadas para superarias.

g) Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o
que ya se adoptd, sugiriendo la intervencion de la ENTIDAD, si lo considera necesario
0 indispensable.

h) Juicio critico sobre la actuacion del CONTRATISTA en su conjunto.

- Informes Especiales:

a)

¢

Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

Informes salicitados por la ENTIDAD en un plazo de cinco (05) dias de haber recepcionado el
requerimiento. Si el informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la
ENTIDAD establecera un nuevo plazo de presentacion.

Informe: de oficio sin que se lo pida la ENTIDAD, cuando se trata de asunto que requiera
pronunciamiento o resolucion de la ENTIDAD promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate
de hacer de conocer a la ENTIDAD importantes acciones administrativas que haya tomado en e!
ejercicio de sus alrbuciones y que serén cursadas dentro del témmino de la distancia.

El SUPERVISOR, presentara el informe de Término de Obra para la Recepcion de la Obra.

- Informe Final: constara de 01 Original y 02 copias

Incluira la medicion final {resultado real ejecutado) de la obra y evaluacion del contratista, a criterio
def Supervisor.

Revision y entrega en original a conformidad de la Memoria Descriptiva de la obra Certificados de
Calidad de los materiales y ensayos.

El Informe Final incluira un plan tipico de acciones periédicas (anual) para conservacion y
mantenimiento de la Obra y de proteccion ambiental, que serd entregado a la Centro de

Salud beneficiada y a la ENTIDAD.

Et Informe Final incluird un Resumen de Fotos (impreso y en CD o DVD), un resumen de videos
editados y narados en los cuales se muestre sistematizada el proceso constructivo y secuencial
de las partidas mas significativas e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo,
secuencial de la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

La Entidad otorgara la conformidad del informe final en un plazo méximo de veinte (20} dias, segin
o establecido en el Numeral 143.3 del Articulo 143 del RLGE,

- Informes del Estado Situacional de la Obra por Resolucion de Contrato:

El SUPERVISOR presentaré el informe de resolucion de contrato de obra en el cual se evaluara
las razones por las que la obra fue resuelta,

El SUPERVISOR presentara toda la documentacion generada hasta el dia de la resolucion de
contrato, certificados de calidad de materiales y ensayos.

Ei SUPERVISOR a la resolucién de Contrato debera proporcionar el metrado realmente ejecutado.
El Informe de Resolucion de Contrato incluira un Resumen de Fotos (Impreso y en CD o DVD),
un resumen de videos editados y narrados en los cuales se muestre sistematizada el proceso
constructivo y secuencial de las partidas més significativas e importantes de la obra ¥ vistas
panoramicas de! desarrollo, secuencial dela obra, desde el inicio hasta la resolucion de contrato
incluyendo el acto de constatacion fisica de la obra.

En la resolucion del contrato al contratista ejecutor, se debera considerar a la Supervision de obra,
30 dias calendario para el proceso de Constatacion Fisica e Inventario y la presentacion de
documentos para fa pre-liquidacion financiera y documentaria de! referido contrato, precisando que
dicho monto debe ser con cargo al contratista ejecutor de a obra, el cual se le descontara en las
valorizaciones pendientes o en la liquidacidn de contrato.
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f)  Verficar y aprobar los trazos, niveles {opograficos y levantamientos en general que sean necesarios
para la construccion de la obra, consignando estos hechos en el Cuademo de Obra respectivo.

g) Elaberarlos metrados y efectuar Ia valorizacion de avance de obra conjuntamente con el Residente
de la Obra, incluyendo reajustes y eventuales adicionales o trabajos compiementarios de
conformidad con la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento aprobado
por D.S. N° 350-2015 -EF. Los metrados seran aprobados por la supervision debiendo estar
suscritos por cada especiafista y por el jefe de supervision, dando conformidad a lo ejecutado por
el contratista y verificado por el supervisor.

h)  Exigir af Contratista el estricto cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucion de Obra, Gantt, CPM
0 similares.

i) Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la Obra, siendo estos,
requisitos indispensables para el pago de las valorizaciones por los servicios de Supervision. Este
infarme debera ser presentado en original con una copia, ademas de la version en medio magnético
del mismo, dentro de los 5 primeros dias naturales de cada mes. igualmente, se presentaran
informes adicionales en todas las oportunidades y plazos que sean requeridos por la Entidad, a
través del Organo competente.

j)  Revisar e informar sobre los adelantos directos y/o especificos para adquisicion de materiales,
ejecutando los calculos y verificaciones reglamentarias para establecer los fopes y procedencia o
no de! pedido del Contratista de Obra.

k) Revisar, analizar, fundamentar y opinar con relacion a los Presupuestos Adicionales que el
Contratista de Obra pueda presentar por concepto de ejecucion de obras adicionales, presentando
¢l informe correspondiente con la documentacion sustentatoria que pemmita evidenciar su
procedencia.

) Coordinar con fos Municipios y otras Entidades (Empresas de Servicios y otros segin corrasponda)
fas acciones necesarias para solicitar las autorizaciones comespondientes para ta ejecucion de la
obra y otros tramites pertinentes de ser el caso, proponiendo los proyectos de carlas u oficios

- requeridos para cumplir tal cometido.
-‘F\p\_ m) De considerarlo necesario la Entidad determinard que formule el expediente técnico de
1‘% presupuestos adicionales que el contratista de la obra pueda solicitar, con la celeridad del caso
O\ {incluyendo un informe y documentacion que sustente el origen de cada una de las partidas que

partida que conforma el presupuesto adicional yio deductivo con la respectva planilla. La
Supervision debera revisar y opinar sobre los adicionales realizados por terceros y elevarlo a la
Entidad.

n)  Participar en el Proceso de Recepcidn de Obras como asesor técnico del Comité de Recepcién de
Obra.

o) La Supervision debe consignar una direccion de comreo electronico, donde se le notificara las
coordinaciones y actos relatives a la ejecucion contractual de la obra. Cabe precisar, que las
comunicaciones no necesitaran acuse de recibido.

p) Los servicios anteriormente indicados se enumeran en forma nominativa, mas no limitativa pues la
supervision esta obligada a realizar todo aquellc que fuese necesario para fa correcta y oportuna
culminacion de fa obra.

$ i
% conforman ef presupuesto adicional ylo deductive). Debiendo sustentar el metrado total de cada
2

11. Descripcion del servicio de supervision de la obra
Los Servicios de Supervision requeridos cubren el desarollo de las siguientes actividades:

o Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las
disposiciones legales y contracluales sobre personal, sequridad y otros asuntos administrativos
refacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervision.

¢ Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervision de acuerdo can los piano y
especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad
posible y los procedimientos constructivos mas adecuados.
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o Control del Plazo de Ejecucion de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las obras sujetas a supervision dentro de los plazos fijados en el Programa de
Ejecucion de Obras aprobado.

« Control del Costo de Ejecucion de Obra: comprende las actividades dirigidas a verificar que los
pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las partidas de construccion en las
cbras y eventos compensables en !as obras sujetas a supervision ajusten a las disposiciones del
Contrato de Ejecucion de Obra.

Los Servicios de Supervision y Control de las Obras a ser realizados por la Supervision, se refieren
fundamentalmente al cumplimiento de las siguientes actividades contractuales, que se detallan en forma
nominativa, mas no limitativa,

11.1 Control Administrativo
Las tareas que la Supervision debera realizar dentro de esta accion comprenden:
al Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista emplee el Personal Clave
consignado en la Lista de Personal Clave o remueva, por razones justificadas a dichc personal de
acuerdo a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

b} Evaluar y remitir a la Entidad para que apruebe y/o deniegue la solicitud de reemplazo del Personal
Clave formuladas por el Centratista, de acuerdo a las razones expuestas.

¢) Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el CONTRATISTA adquiere las polizas
de seguro especificadas en el Contrato de Ejecucion de Obra.

d) Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el CONTRATISTA mantenga
permanentemente actualizadas la garantia por anticipo y la garantia de cumplimiento especificadas por

el Contrato de Ejecucion de Obra y recomendar al Contratado, conforme sea necesario, la liberacion
Fgr |
! M‘ﬁ ! Evaluar y aprobar, si fuere pertinente, los Subcontratos de ejecucion de obra propuestos por el
% w\‘w' Contratista.
e —

parcial o total o fa ejecticion de dichas garantias.

f)  Inspeccionar los lugares de trabajo y las casetas, talleres, depositos de materiales y combustibles,
talleres y depositos de equipo mecanice y demas instalaciones del Contratista y emitir las instrucciones
que resuiten necesarias para hacer que el Contratista elimine los riesgos de lesiones personales o
muerte y de pérdidas o dafios a la propiedad de terceros, a las obras, planta, materiales, equipos y al
medio ambiente.

g) Inspeccionar los sitios de explotacion de canteras y desecho de escombros y emiti las instrucciones
que resulten necesarias para hacer que ef Contratista cumpla las disposiciones administrativas sobre
&l uso de fales sitios y elimine o minimice los riesgos de daiios a la propiedad de terceros y al medio
ambiente.

h) Mantener en las oficinas locales de Supervision archivos actualizados de los planos y Especificaciones
Técnicas y del Programa de Ejecucion de Obra, y sus comespondientes modificaciones, de las
liquidaciones mensuales aprobadas, de los controles topogréficos pruebas de calidad de obra
realizados, asi como de la correspondencia cursada con ef Contratante y Contratista y, en general foda
informacion relacionada con la marcha de la obra.

i} Informar mensuaimente al Contratante de fodas las actividades realizadas en materia de control
Administrativo.

11.2 Control de la calidad de obra
Las tareas que la Supervision debera realizar dentro de esta accion comprenden:
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b)

d)

&)

g)

Revisar los planos aprobados y proponer con anticipacion al Contratante las modificaciones de disefio
que considere pertinentes para optimizar el funcionamiento de las obras.

Revisar las especificaciones técnicas aprobadas y proponer con anticipacion al Contratante las
modificaciones que considere pertinenies para mejorar la calidad y seguridad de la obra.

Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en los planos aprobados para asegurar que el
alineamiento y niveles de las obras correspondan a las reales condiciones del terreno al momento de
la ejecucidn, e instruir al Contratista para la implementacion de dichos ajustes.

Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en las especificaciones técnicas aprobadas
para asegurar que los materiales, equipos y procedimientos constructivos empleados en las partidas de
trabajo se adecuen a las reales condiciones del terreno al momento de la ejecucitn, debiendose instruir
al Contratista para la implementacion de dichos ajustes.

Revisar y verificar en el campo los aspectos criticos de disefio del proyecto, realizar las acciones
necesarias que permitan el adecuado desarrolie de la ejecucion de la obra participar en la entrega del
terreno, asi como cursar la documentacion necesaria al contratista para el inicio de obras.

Revisar y constatar el repianteo de la obra y efectuar los controles topogréficos necesarios para
asegurar gue el alineamiento y niveles de las obras cormespendan a los planos aprobados e Instruir al
Contratista sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas,

Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones que
sean necesarias para asegurar el dptimo funcionamiento de dicho instrumental.

Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las
condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla y, en general, efectuar
todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
aprobadas por ef Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones
definidas por la Supervision; e instruir al Contratista sobre la correccion de las eventuales desviaciones
que pudieren ser detectadas.

Ejecutar el control, la fiscalizacion y supervision de las obras, verificando constante y oportunamente
que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas generales
y especificas, y en general con toda la documentacian que conforman el Expediente Técnico.

Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo
eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es obligacion de fa Supervision soluciona los problemas
que pudieran presentarse {disefio, planos, especificaciones, etc.).

Verificar la ejecucion de los analisis y las pruebas de calidad establecidas en las especificaciones
técnicas aprobadas, normas técnicas aplicables y otras pruebas que la Supervision considere
necesarias y aprobara los ensayos y resulfados, asimismo instruira af Contratista sobre la correccion
de los eventuales defectos de construccion que pudieren ser detectados en las obras.

Verificar que el Contratista mantenga adecuada y permanentemente actualizado el Cuademo de Obras
y velar para que éste sea utilizado exclusivamente por personal autorizado. Anotar en el citado cuademo
la autorizacion para la ejecucion de partidas, asi como las observaciones y aprobacicnes de los
materiales, adquiridos por el Contratista, los requerimientos de ensayos de calidad de los materiales,
las consultas y absoluciones que se produzcan en las obras, y fodas las demas ocurrencias
relacionadas con la ejecucion de las obras.

Solicitar &l Contratista el retio de cualquier sub-contratista o trabajador, por incapacidad,
incorrecciones, desordenes o cualquier ofra falta que tenga relacion directa con la buena ejecucion de

las obras.
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Revisar y evaluar el aimacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a ufilizar en ia
construccion, especiaimente el cemento, y ordenar el retiro de materiales que hayan sido rechazados
por la mala calidad o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Controlar que el Contratista cumpla con fas normas de seguridad e higiene industrial durante la
construccion en el ambito de la obra.

Pronunciarse sobre fa idoneidad del profesional que el Contratista nombre como Residente de Obra,
sugiriendo al Contratante una evaluacion exhaustiva en casa de creerlo necesario.

E} Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por a correcta gjecucion de las
obras y el cumplimiento del Contratd; siendo responsable por ias omisiones, erores, deficiencias ylo
trasgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretacion de los
documentos que conforman el Expediente Técnico, asi como de la ejecucion de inadecuados procesos
constructivos; siendo de su cargo los mayares costos que pudieran generarse si se diera un perjuicio
economico para el Contratante o terceros, en ! periodo de ejecucion de Obra, incluida los Presupuestos
Adicionales en la ejecucion de la Obra, que se originen por las razones antes indicadas.

Verificar que el Contratista entregue los planos finales actualizados y fos manuales de operacion y
mantenimientos especificados en ef Contrato de Ejecucion de Obra, asi como la garantia de los equipos
instalados por el Coniratista.

Informar mensuaimente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de control de la
calidad de obra.

11.3 Control del plazo de ejecucidn de obra

Las tareas que la Supervision debera realizar dentro de esta accion comprenden:

Establecer un sistema de sequimiento del proceso de ejecucion de obras y de! comportamiento de los
factores que lo influencian que permita conocer anticipadamente fa gxistencia de eventuales factores

de retraso y disponer las medidas que debera adoptar el Contratista para eliminar dichos factores o

mitigar sus efectos.

Evaluar y aprobar ¢! Cronograma de Ejecucion de Obras formulado por el Contratista, verficando que
contenga los métodos generales de trabajo, los procedimientos constructivos, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las obras.

Exigir al Contratista la presentacion y cumplimiento del Cronograma de Ejecucion de Obra, adecuados
a la fecha de inicio de la misma, como requisito para el tramite de la primera valorizacion de obra.

Evaluar y remitir con la opinian correspondiente a la Entidad para que apruebe o niegue la actualizacion
del Cronograma de Ejecucion de Obras que formule el Contratista y a comespondiente prorroga en la
fecha de terminacion de la obra, que resulten necesarias para incluir ios efectos def adicional de obra

aprobado por fa Entidad.

Solicitar al Contratista, cuando ef Contratante asi lo requiera, propuestas para conseguir la aceleracion
del Cronograma de Ejecucion de Obra, evaluar dichas propuestas y someterlas a consideracion de

Contratante para su aprobacion.

Dar cuenta a la ENTIDAD, de la soficitud del Contratista para ia Recepcion de fa Obra, en un plazo no
mayor de cinco (5} dias posteriores ala anotacion sefialada, lo informa, ratificando o no lo indicado por
el residente, previa anotacion en el cuademo de obra de los alcances de su informe.
- En caso que el inspector o supervisor informe a fa Entidad que la obra ha culminado, la
. Entidad debe designar un comité de recepeion dentro de los siete (7) dias siguientes a la recepcion
de la comunicacion del inspector o supervisor.

Actuar como asesor técnica del Comité de Recepcion, durante la Recepcion de la Obra.
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h) Revisarydarconformidad ala Memoria Valorizada y alos Planos de Replanteo de las obras gjecutadas,
presentados por el Contratista.

i) Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion adminisirativa con el
Contratista con el objeto de revisar el Programa de Ejecucion de Obras y resolver los asuntos
pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y 2 la
Entidad.

i) Informar mensualmente a la Entidad todas fas actividades realizadas en materia de control def plazo de
ejecucion de obra.

11.4 Control del costo de ejecucion de obra
Las tareas que la Supervision deberé realizar dentro de esta accion comprenden:

a) Verificar que las garantias bancarias por los anticipos en efectivo y para adquisicion de materiales
presentadas por el Contratista se ajusten a las disposiciones del Contrato Ejecucion de Obra.

b) Controlar permanentemente al contratista, soficitandole los comprobantes de pago que acredite que
utiliza los anticipos para pagar equipos, pianta, materiales y gastos de movilizacion que se requiera
especificamente para le ejecucion del Contrato de Ejecucion de Obra, reflejandose elio en las
valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

__¢) Verificar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado en las valorizaciones
correspondientes y dentro del Plazo vigente de gjecucion de fa Obra.

d) Remitirel informe Mensual y fa Valorizaciones del periodo correspondiente, elaborados conjuntamente
con el contratista dentro de los primeros cinco (5) dias del periodo siguiente al que corresponde la
valorizacion.

Las valorizaciones seran mensuales y se elaboraran conjuntamente con ¢l Contratista,

La cantidad determinada a valorizar sera por porcentaje de avance de la obra, previa aprobacion de la
Supervision, entendiendo que las valorizaciones se formularan en funcidn de los metrados ejecutados
contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente fos montos
Proporcionales de gastos generales y utifidad de! valor referencial. El subtotal asi obtenido se
multiplicara por el factor de relacion, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregara,
de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general de ventas.

f) Se presentara ademas la justificacién en hojas de metrados y graficos explicativos, cuyo disefio y
caracteristicas seran definidos por la Supervision. Cualquier desfase en la fecha de presentacion de la
valorizacion, conllevara a la apiicacion de la multa comespondiente.

g) Evaluar el costo de adicionales de obra necesarias cotizadas por el Contratista y determinar los precios
unitarios y las cantidades de obra comespondientes de acuerdo a las disposiciones del Contrato de
Ejecucion de Obra, determinando el monto en que debera incrementarse el precio del Contrato de
Ejecucion de Obra por corcepto de los adicionales reconocidos conforme a las disposiciones del

referido Contrato.

h} Ajustar ef precio del Contrato de Ejecucion de Obra cuando los impuestos, derechos y otros gravamenes
cambien durante el periodo de ejecucion de obra.

i) Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso que éste incurra
en demoras injustificadas en las fechas de terminacion prevista de las obras, segln lo estipula laLey y
Reglamento de Contrataciones del Estado.

j) Evaluar y emitr pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion final presentade por el

Contratista y determinar el monto que debera pagarsele de acuerdo con las disposiciones del Contrato
de Ejecucion de Obra.

Pag. 13




GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL \
CONCURSO PUBLICO N° 02-2022-GRP/CONSULTORIA-1

CALIDAD 02

GOBIERNG REGIONAL GERENCTA .mgmﬂﬂ_ B SUB GERENCIA DE :
PASCO | REGIONAL REEYYDTTI TR SUPERVISION DE OBRAS VIda
; iy S e A = S A

k) Informar mensuaimente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de control del
costo de ejecucion de obra,

) Cualquier perjuicio economico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo tramite de pago para
la ejecucion de la obra, imputable la Supervision sera de su cargo. Asimismo, seran de cargo del
Supervisor los mayares costos derivados del incumplimiento de los plazos estipulados en el presente
Contrato, y demas disposiciones legales vigentes.

m) A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones
imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos,
de conformidad con los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil

12. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION
La Supervision es responsable de:
o Comunicar ala Entidad el desamollo y cumpiimiento del Plan de sequridad y salud en el Trabajo en toda
su extension por parte del contratista. El incumplimiento de la efaboracion del referido plan y la falta de
comunicacion oportuna acarrea responsabilidad solidaria con ef contratista.

realizados por el contratista, verificando que s cumplan con fa calidad requerida

Q o Aprobar los metrados ejecutados en el desarrollo de la obra, habiendo verificado in situ los trabajos

o« Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad de! personal a su cargo.

o Entregar las valorizaciones en los plazos y condiciones fijadas en ef Contrato de Obra y la
Reglamentacion vigente.

o Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al Contratista de la Obra que
adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimignto.

/{g\‘:‘ﬁwq‘ o Ejercer un control permanente sobre fa vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista de fa Obra.

Y @\ o |as consultas se formulan en el cuademo de obra y se dirigen al inspector o supervisor segun 5
§ S/ comesponda.
\ Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, no requiera de la opinion ;

del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo maximo de cinco (5) dias siguientes de
anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el confratista dentro de los dos
(2) dias siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual debe resoiverlas en un plazo maximo de cinco
(5) dias, contados desde el dia siguiente de la recepcion de Ia comunicacion del contratista Las
consultas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector 0 supervisor, requieran de la opinion del
proyectista son elevadas por estos a a Entidad dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias siguientes
de anotadas, comrespondiendo a esta en coordinacion con el proyectista absolver la consulta dentro del
plazo maximo de quince (15) dias siguientes de comunicacion del inspector o supervisor.

o Demostrar objetivamente las modificaciones infroducidas en los pianos y/o especificaciones técnicas,
sefialando las razones de tales modificaciones, en presupuestos adicionales generados por dichas
causales.

o LaEntidad debe definir si la elaboracion del expediente técnico de la prestacion adicional de obra esta
a su cargo, a cargo de un consultor extemo 0 @ cargo del inspector o supervisor este (ltimo en cafidad
de prestacion adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el articulo 139. Para dicha
definicion, la Entidad debe tener en consideracion la naturaleza, magnitud, complejidad, entre ofros
aspectos relevantes de la obra principal, asi como la capacidad técnica ylo especializacion del inspector
o supervisor, cuando considere encargarie a éste la elaboracion de! expediente tecnico.

Concluida la elaboracion del expediente técnico el inspector o supervisor lo eleva ala Entidad. En caso
el expediente técnico la labore la Entidad o un consuttor externo, el inspector o supervisor cuenta con
un plazo de cinco (5} dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del expediente
técnico, para remitir a la Entidad el informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solucion
técnica planteada en el expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios
no estén previstas en el presupuesta de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio
unitario pactado con el contratista ejecutor de fa obra.
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Recibida la comunicacion del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) dias habiles para
emitir y notificar al contratista la resolucion mediante la que se pronuncia sobrela procedencia de fa
gjecucion de la prestacion adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta
resolucion, puede ser causal de ampliacion de plazo.

o Elaborar en coordinacion con el contratista, los metrados post construccién, de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados, consignandose los resultados en un cuadro explicativo en el consten los
metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obras, reduccién y los realmente ejecutados
por cada partida. Los Metrados post construccion y planos de replanteo deben formar parte de Actade
Recepcion de Obra, de conformidad con la Norma Técnica 600-14 de Control Intemo para el area de
abras pliblicas, aprobado por la Resolucian de Contraloria N° 072-98-CG.

o  Eiaboraren coordinacion con el contratista, el sustento tecnico en forma detaflada de las modificaciones,
ampliaciones o deductivos que se presente en el transcurso de la obra adjuntando los cuadros
comparativos requeridos por el coordinador de la Entidad: a fin de hacer traslado al Grgano competente
en cumplimiento a lo dispuesto por la directiva General del Sistema Nacional de Inversion Piblica.
Asimismo, ! Proveedor del Servicio de supervision y su equipo esta obligado, en caso de ser requerido,
a absolver cualquier aclaracion o correccion, por lo que no podré negar su asistencia, de lo contrario se
comunicara su negativa al Tribunal de Contrataciones def Estado y/o a la Conraloria General de 1a
Repiblica, a efectos legales, en razon a que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual
tiene (07) siete afios de responsabilidad ante el Estado en concardancia con el Articulo 40y 50 de la
Ley Contrataciones del Estado.

13. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo contratado para fa supervision, es de 300 dias calendanos (270 dias de supervision de obra
y 30 dias de Liquidacion de Obra), que comprende el proceso de recepcion de la obra, pre-liquidacion
y de documentos para la liquidacion final de! Contrato de obra con su correspondiente entrega
pronunciamiento por la Supervision, la misma que deberd adjuntarse al Informe Final de la
Supervision.

Cuando por motivos ajenos a las partes, el inicio del plazo de la supervision sea posterior al inicio de
obra, el monto de la supenvision sera proporcional a los dias que queden del plazo la obra; en caso
se diera una ampliacion del plazo de la obra, los dias descontados podran ser tomados como parte
de la ampliacion del plazo del supervisor.

Los senvicios del supervisor cubriran el tiempa total de la gjecucion de la obra y plazos reglamentarios
correspondientes, hasta la suscripcion del Acta Final de Recepcion de la obra sin observaciones.

Se precisa que €l inicio del plazo de ejecucion de fa prestacion del servicio de Supervision Obra, sera
a partir de ia comunicacion expresa por parte de la Entidad, la misma que esta condicionado al inicio
del plazo contractual de la ejecucion de |z obra.

14, VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 1,366,434.83 (Un Milion Trecientos Sesenta y Seis Mil
Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 831100 Soles), a todo costo inciuidos los impuestos de Ley y
cualquier ofro concepto que incida en el costo total dei servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de febrero del 2022,

PERIODO O

N* DE UNIDAD ARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL  PERIODOS D REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO'
Supervisién de obra 270 Dias 5009.4305  S/1,352,546.23
Liquidacion de cbra 5/13,8688.60
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SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD
FREDY VALLEJO ORE, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO
SUPERVISION DE OBRA
ITEM DESCRIPCION UND. | CANT. | TIEMPO | PRECIO SuB TOTAL (soLes)
TOTAL | UNITARIO | TOTALS/
(MESES)
1 | SUELDOS Y SALARIOS 879,700.00
1.1 | PERSONAL PROFESIONAL 508,000.00
Gerente de Supervision Mes | 025 9.00 12,000.00 | 27,000.00
Jefe de Supervision Mes | 1.00 10,00 | 10,000.00 | 100,000.00
Especialista en Arquitectura Mes | 1.00 8.00 8,000.00 | 64,000.00
Especialista en Estructuras Mes | 100 300 8,000.00 | 24,000.00
Especiaiista en Sanitarias Mes | 1.00 500 8,000.00 | 40,000.00
Especialista en Electricas Mes 1.00 5.00 8000.00 | 40,000.00
Especialista en Inst Mecanicas Mes | 100 5.00 8,000.00 | 40000.00
Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Mes | 100 500 8000.00 | 40,000.00
Sist. Especiales
—Especialista en Equipamiento Medico Mes 1.00 6.00 8,000.00 | 48000.00
Especialista en Seguridad en Edificaciones Mes 1.00 500 8,000.0¢ | 40,000.00
Especialista en Liquidaciones Mes | 1.00 1.00 6,000.00 | 6,000.00
Especialista en Evaluacion de impacio ambiental | Mes | 050 4.00 6,000.00 | 12,000.00
Especialista en Sequridad de Obra Mes 050 9.00 6,00000 | 27,000.00
/@; n EQUIPO PROFESIONAL DE APOYO 283,500.00
& \psiserte &1 Arqutectua Mes [ 100 | 900 | 45000 | 4050000
/ _ Asistente en Metrados, Costos y Presupuesto Mes | 1.00 900 | 450000 | 40,500.00
t z pistente en Equipamiento Mes | 200 900 | 450000 | 81,000.00
fsiszente en Instalaciones Comunicaciones y Mes | 1.00 9.00 450000 | 40,500.00
/\ Sist. Especiales
=1 Asistente en Procesos Constructivos y Materiaies | Mes | 1.00 900 | 450000 | 40500.00
Asistente de Sequridad en Edificaciones Mes | 1.00 9.00 4,500.00 | 40,500.00
1.3 | PERSONAL TECNICO 40,500.00
Digitador y edicion de texto Mes | 1.00 900 250000 | 22500.00
Asistente Administrafivos Mes 1.00 8.00 200000 | 18,000.00
14 | PERSONAL AUXILIAR 47,700.00
Administrador Mes | 100 9.00 3,500.00 | 3150000
Secrefaria Mes | 1.00 9.00 1,80000 | 18,200.00
2 | ALQUILERESY SERVICIOS 86,400.00
21 | ALQUILERES 56,700.00
Cficina Mes | 1.00 9.00 1,500.00 | 13,500.00
Equipo de computo Mes | 13.00 9.00 10000 | 11.700.00
Camioneta para especiaistas 4xd (Inc. Mes | 100 9.00 3500.00 | 31,500.00
Operacion)
2.2 | SERVICIOS 27,000.00
Ensayos de concreto, ladrilos y otros Mes | 100 | 900 [ 300000 | 2700000
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23 | OTROS ALQUILERES 2,700.00
Comunicaciones y otros | Mes | 100 [ 900 | 30000 | 270000
3 | PASAJE, VIATICOS Y ALIMENTACION 67,348.9
31 | PASAJES 13,500.00
Pasajes terrestre profesionales | Vigie | 900 | 100 [ 150000 | 13500.00
32 | VIATICOS Y ALIMENTACION 45,000.00
Profesionales | Vie | 900 | 100 [ 500000 | 4500000
3.3 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 8,848.91
Movilizacion y desmovilizacion de equipos | Vie [ 100 T 100 [ 884891 | 884891
4 | MATERIAL MOVILIARIO Y UTILES DE OFICINA 16,300.00
44 | MATERIALES 16,300.00
Capias e impresiones Mes | 1.00 10.00 1,000.00 | 10,000.00
Materiales de oficina y Gliles de escritorio Mes | 100 9.00 600.00 5,400.00
Material fotografice y de filmacion Mes | 100 9.00 100.00 900.00
5 | SEGUROS 32,489.99
51 | SEGUROS 32,489.9%
Accidentes de! personal (2% del monto Gol | 1.00 100 | 17,584.00 | 17.594.00
asegurado)
Riesgos de Ingenieria (1% del presupuesto Ghi 1.00 1.00 1049748 | 1049748
referencial)
Responsabilidad frente a terceros (0.5% del Gbl 1.00 1.00 4,39850 | 4,39850
monto asegurade)
] COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION } 1,082,238.90
ZZzZzas=sS=zeEs
TOTAL COSTO DIRECTO 1,082,236.50
UTILIDAD (07.00%) 75,756.72
SUB TOTAL 1,157,995.62
LG.V. {18%) 208,439.21
E=E=SzEzzzzs
MONTO TOTAL (INCLUIDO IGV) 1,366,434.83

15.- SISTEMA DE CONTRATACION

N° DE PERIODOS DE SISTEMA DE
DESCRIPCION DEL OBJETO TIEMPO CONTRATACIN
Supervision de obra 270 DIAS TARIFA
Liguidacion del servicio de 30 DiAS Suma Alzada
consulforia |
16. ADELANTOS

Ei presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO de TARIFAS Y SUMA ALZADA,
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

La Supervision podra solicitar adelanto directo de los que en ninglin caso exceden en conjunto del treinta
por ciento 30% del monto dei contrato original.
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La Garantia del Adelanto Directo sera en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable,
incondicional, de realizacion automatica en el pals al solo requerimiento y a favor de la Entidad.

La solicitud, y garantias def adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser presentadas dentro de
los acho (B) dias calendario contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato.

La Entidad procederé af pago del adelanto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la solicitud.

17. FORMAS DE PAGO Y PRESENTACION DE INFORMES
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista sera segun
tarifa para el servicic de consultoria v a suma alzada correspondiente a la Liquidacion del
servicio de consultoria
Para la supervision de la obra
Los pagos se efectuaran mensualmente en forma proporcional al plazo de ejecucion de la obra, de acuerdo
al monto que resulte de descontar al monto de la Propuesta Econémica para la supervision de la obra el
monto correspondiente a la Recepcion de Obra y Pre-Liquidacion de fa Obra, comespondiendo el pago en
base a los servicios efectivamente prestados, en concardancia con lo sefialado en ef presente Término de
Referencia.

El monto de fos servicios sera cancelado segin el siguiente detalle;

» Por la valorizacion mensual que corresponda, sobre la tasa de los servicios efectivamente prestados y

debidamente evidenciados en la Supervision de la ejecucion de la obra y en conformidad con la
Propuesta Técnica y Economica con la que se otorgd la buena pro.
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince {15)
dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias
de producida la recepcion.

oAl g En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba acasc fortuito o fuerza mayor, el

/ ¥ ‘?5, contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales.
{ ﬁ‘é s valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con fos indices del INEl y proporcional al
= k) lazo y iabores de los especiafistas en concordancia con su cronograma de prestacion de servicios, el
% \%“ ismo que debera presentarse a la Entidad dentro de los primeros siete (7) dias habiles de iniciado el

servicio y de acuerdo a su contrato, previa presentacion aprobacion mensual del informe detallado
correspondiente a las ocurrencias en la obra.

La Conformidad de los Servicios sustentado con ios informes mensuales e Informe final, sera otorgada por
ia Unidad de Obras de ia Entidad.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos parciales,
proporcional af plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma de prestacion de
servicios, que debera ser aprobada por la Unidad de Obras de la Entidad.

Para Efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Enfidad debe contar con
la siguiente documentacion:

o Solicitud de Pago de la Prestacion

o Informe del funcionario respansable de la Unidad de Obras; emitiendo fa conformidad de la prestacién

efectuada.

o Comprobante de pago (Factura)

o Calculo del Monto a pagar en funcion a la tarifa y el plazo efectivamente prestado.

» |nforme Mensual ¢ Informe Final.

Nota: La factura emitida por el SUPERVISCOR debera contener los datos relacionados a servicio y el
R.U.C. de la Entidad, la factura deberé estar sellada con ef Namero de la Cuenta de Detraccion.

18. PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
La Supervisién esta obligada a presentar Informes Mensuales, los cuales deberan entregarse como maximo
hasta el quinto dia del mes siguiente, debiendo Contener como minimo los siguientes items:
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Generalidades.

Datos Generales de Ja obra.

Datos Generales de fa supervision.

Porcentaje de avance.

Desarrollo de la obra. {procesos constructivos y labores de la supervision, cuademo de Obra,
pruebas, valorizacion de obra del Contratista, controles y analisis).
Control econdmico de la obra.

Control de cartas fianzas, contribuciones y apartes.

Relacidn del personal del contratista.

Relacion de equipos utilizados en obra.

Aspectos relevantes durante el desarrollo de fa obra,

Recursos Aportados por el Consultor

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos
- Cartas recibidas.

T N

TSR EET Y

- Cartas Cursadas.
—  Fomato de Informe de resuitado de ensayos de laboratorio con indicacion de la conformidad

it del supervisor que demuestren que los materiales utilizados son los adecuados de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

- Copia del Cuademo de obra.

—  Panel Fotografico.

Un CD con toda la informacion.

Fotografias y Videos def avance de Cbra, en fisico y digital.

Informacion resumida para Info Obras.

b T .

19, PRESENTACION DEL INFORME PARA RECEPCION DE OBRA
En cumplimiento del Articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Correspondiente a la Recepeion de Obra y plazos indica que, la Supenvision informara a Entidad, la solicitud

v Tres (03) juegos de los planos de replanteo de la obra {y el CD respectivo), debidamente suscritos por
el Supervisor y el Residente de Obra.

v Manuales de Operacion y mantenimiento.

v Dosier de calidad de los materiales y obra (pruebas, controles, analisis, protocolos, etc.)

v Anotaciones del cuademo de obra, donde el Residente de Cbra indica la terminacion de obra y el
Supervisor lo aprueba.

20.  PRESENTACION DE INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION
La Supervisién esta obligada a presentar un Informe Final de los Servicios de Supervision, cual se debera
eniregar posteriormente a fa ejecucion de la Obra, debiendo contener:

A- ASPECTOS TECNICOS DE LA OBRA

Memoria Descriptiva

Disefios y Modificaciones

Metrados Finales

Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio

Certificados originales de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por el
Contratista.

Fotografias del proceso de construccion de la Qbra y en archivo digital.
Cuademo de Cbra

Qtros necesarios,

YV VYV

vV ¥

B. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA OBRA
» Valorizaciones del Contrato Principal, Reajustes, etc.,
» Valorizaciones de Adicionales de Obra, Gastos Generales y ofros
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Control de Cartas Fianzas

Ampliaciones de Plazo si fuera el caso

Multas por atraso.

Liquidacion de Cuentas (saldos sustentados a favor o en contra del
Contratista) de! Contrato de Obra elaborado por la Supenvision.
Liquidacion del Confrato de supervision

Otros necesarios

&V

REGIGNAL

YV VWV Y

A\l

v

C.-  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA

Copia del contrato.

Resolucion de aprobacion de adicionales, y/o deductivos cuando corresponda.
Resolucion de aprobacion de ampliaciones de Plazo, cuando corresponda.
Acta de recepcion de obra

Otros necesarios

VVVVvVY

El Informe Final deberé ser presentado debidamente numerado, seliado y firmado en Formato
A-4 en original y dos copias de seguridad. El cual sera entregado dentro de los 30 dias naturales contados a
partir de la fecha de Recepeion y Conformidad de la Obra sin observaciones.

La Supervision presentara a la Entidad a pre liquidacion de! contrato de consultoria dentro del plazo que las
— normas vigentes consideran.

21. ACTIVIDADES EN LA CONSTATACION FiSICA COMO CONSECUENCIA DE LA RESOLUCION DEL
CONTRATO DE OBRA

£l supervisor y su equipo de profesionales deberan participar durante el desarrolio de la Constatacion

Fisica de la obra, debiendo proporcionar las planillas de las partidas realmente gjecutadas.

El supervisor presentara un informe del Estado Situacional de la Cbra segln estructura y formato

entregado por la ENTIDAD, dentro de los diez (10} dias calendarios después de la resolucion del confrato,

o | en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada, asi mismo, debera

presentar los documentes que se detallan en el Anexo N° 01,

El supervisor integrara la Comision para la constatacion fisica e inventario en caso se resuelva el Contrato

de Ejecucion de Obra. El equipo completo de Profesionales de la Supervision, participara con caracier

obligatorio en calidad de asesores durante el acto de Resolucion de Contrato.

22. INFRAESTRUCTURA
El Consultor, debera contar con una oficina en la ciudad de Cerro de Pasco, durante la gjecucion de la
obra, a efectos de ejecutar las coordinaciones y notificaciones en el marco de la presente supervision.
El proveedor adjudicado como parte de los documentos para Ia firma de contrato, debera indicar la
ubicacion exacta (direccion) de su oficina.

23. CONFORMIDAD DE SERVICIO
La conformidad sera emitida conforme a lo indicado en ef articulo 168° del Reglamento de ia Ley de
Contrataciones del Estado por la Sub Gerencia de Supervision del Gobiemo Regional de Pasco.

24. PENALIDAD
Sila Supervision incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de su contrato.
La Entidad le aplicara en todos los casos, una penalidad por mora por cada dia de calendario de atraso
hasta por un méximo equivalente af 10% del monto contractual en concordancia con los articulos 161 y
162 de! Reglamento de fa Ley de contrataciones del Estado.
Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso cuimine la relacion contractual entre El contratistay el [ Una (01)  UIT Segin  informe  de
personal ofertade y 1a Entidad no haya aprobado fa susiitucion | vigente, por cada supervisor o Coordinador
det persona por no cumplir con las experiencias y calificaciones | dia de ausencia del | de la Sub Gerencia de
01 | del profesional a ser reemplazado. | persona. | Supervision de Obras
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Si EL SUPERVISOR no hiciera las deducciones o descuentos | Una  (01)  UIT | Segin  informe  de |
oportunamenie, en las valorizaciones del Contratista, con la | vigente, por cada | supervisor o Coordinador
finalidad de que al término de obra no exista o se reduzcael | diade de la Sub Gerencia de
02 | saldoa favor de la ENTIDAD. ausencia del | Supervision de Obras
personal
a. Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago ylo por valorizar
Obras Adicionales dentro de la planilia de la Obra Contratada.
b. Por no absolver y regularizar en la valorizacion siquiente,
EL;\?“'{?;":E} partida de una valorizacion observada por la ! Segin  informe  del
' 8 () UT | o inador de la Sub
03 {c Por no sustentar con la totalidad de los documentos | vigente, por cada Gerencia de Supervisién
necesarios en sus informes relacionados con las ampliaciones | evento.
de plazo. o kv,
d. Por no sustentar con la totalidad de los documentos
necesarios en sus infarmes relacionados con los presupuestos
para adicionales.
e. Por no presentar oportunamente, los siguientes documentos:
g Calendario de Avance Acelerado (CAA) el Calendario de
Avance de Obra Actualizado (CAQA), segun lo establecido por
_ las Bases de Adjudicacion (Bases de Adjudicacion que son de Una (0 UT|Segin informe  del
04 g;noc:i;x::g}todela Supervision y que forman parte integrante v{gente, Por cada | Coordinador de la Sub
f. Por demora en ta presentacion de los Informes inicial, g gggso % d%rg;wa de Supervision
mensuales, especiales, de valorizaciones, de Expedientes de présentacion. o
Presupuestos adicionales o de deductivos def informe final y de
amm ampliaciones de plazo.
A -‘5@4\ g. Por remitir informe fuera de plazo contractual
/ %, Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago como, por ejemplo:
f SV | por valorizar obras ylo metrados no ejecutados (sobre -
i) wﬂt valorizaciones), valorizaciones adelantadas u otros actos que Ginco (05) UIT Segin  informe  del
M ocasinen pagos no encuadrados endisposioones uigenies, s | oo . | Coordinador de la Sub
perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder evento) p Gerencia de Supervision
1 independientemente de que ¢l Supervisor efectué las ‘ de Obras.
deducciones © descuentos comespondientes en  las
valorizaciones siguientes del confratista,
Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actes {Una {(01) UIT | Segin  informe  del
06 programados, consecuencia del incumplimiento de sus | vigente, por cada | Coordinader de la Sub
obligaciones faborales con su personal de obra (pago de | evento. Gerencia de Supervision
remuneraciones oportunas). de Obras.
Cambics de personal profesional por pedido expreso de la | Dos  {02)  UIT | Seqin  informe  del
o7 ENTIDAD que tengan origen en un desempefio deficiente, | vigente, Coordinador de la Sub
negligente o insuficiente en el cumplimiento de sus obligaciones | por cada soficitud | Gerencia de Supervision
de Obras.
Una (0.2) UIT | Segin informe  del
08 Por no responder a los documentos selicitados por la entidad | vigente, per cada | Coordinador de la Sub
dentro de los 2 dias siguientes de la recepcion dia de retraso. Gerencia de Supervision
de Obras,
25. GARANTIA

Aplica que la garantia sobre la calidad de los trabajos efectuados por el Supenvisor no sera inferior a (07)
afios desde la fecha de aprobacion del Informe Final. En especial y sin caracter limitativo, esta garantia
involucra la responsabilidad sobre todos los contenidos establecidos en el presente documento.

26. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reciamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, ef Supervisor es el responsabie por la calidad y contenido ofrecida y por los
vicios ocultos del servicio ofertado, por un piazo de (07) afos, contados a partir de la conformidad del

informe Final otorgado por la Entidad.
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27. PRESUPUESTO REFERENCIAL
Se presenta en el cuadro el presupuesto referencial del servicio.

Supervisi6n de Obra y Recepcién, Liquidacion e Informe Final de Obra 1'366,434.83
TOTAL 1'366,434.83

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Ef consultor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en ¢l Capitulo
de CONSULTORIA DE OBRAS en la especiaidad de CONSULTORIA DE OBRAS EN
EDIFICACIONES Y AFINES, CATEGORIA “C" o0 SUPERIOR.

Importante

De conformidad con la Opinicn N° 186-2016/DTN, Ia habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucidn con la cual debe contar el proveedor para poder lievar a cabo la actividad materia
de conlratacidn, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisites que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
gjecucion de determinado servicio o estar sutorizadas para la comercializacin de ciertos bienes en
el mercado. i

Acreditacion:

s (Copia del RNP vigente en la especialidad segun corresponda.

» Lanopresentacion del RNP, no seré causal de descalificacion def postor siendo este verificado
por el Comité de Seleccién en el portal del OSCE.

+ Ficha RUC

Importante

QGBIE% .

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

s Gerente de Supervision:
Ingeniero Civil Titulado y Colegiado

« Jefe De Supervision:
Ingeniero Civil yo Arquitecto Titutado y Colegiado.

+ Especialista en Arquitectura:
Arquitecto Titulado y Colegiado

« Especialista en Estructuras:
tngeniere Civil Titulado y Colegiado

s Especialista en Instalaciones Sanitarias:
Ing. Sanitario y/o Ingeniero Civil Titulado y Colegiado

» Especialista en Instalaciones Eléctricas:
Ing. Mecanico Electricista y/o Ing. Electricista Titulado y Colegiado
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« Especialista en Instalaciones Mecanicas:
Ing. Mecanico Electricista y/o Ing. Electricista Titulado y Colegiado

+ Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sistemas Especiales:
Ing. De Sistemas y/o Ing. informatico Titulado y Colegiado

«  Especialista en Equipamiento Médico:
Médico y/o Ing. Mecanico Eleclricista Titulado y Colegiado

» Especialista en Sequridad en Edificaciones:
ing. Ambiental y/o Ing. Industrial y/o Ing. Civil Titulado y Colegiado

« Especialista en Liquidaciones:
Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado

+ Especialista en Evaluacién de Impacto Ambiental:
Ing. Ambiental y/o Ing. Ambiental y de RR. NN. y/o Ing. Civil Titulado y Colegiado

+ Especialista en Seguridad de Obra:
Ing. Ambiental y/o Ing. Industrial y/o Ingeniero Civil Titulado y Colegiado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo 133 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

+  Gerente de Supervision:
Experiencia como Residente ylo Supervisor y/o inspector de Obra yio Jefe de Supervision, no menor
a seis (06) afios en obras en general, durante un pericdo de no mayer de veinticinco (25) afios ala
fecha de presentacion de propuestas, |a experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de fiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapade.

o Jefe de Supervision:
Experiencia como Residente ylo Supervisor yfo Inspector de Obra yio Jefe de Supervision, no menor
a Cuatro (04} afios en obras similares durante un periodo de no mayor de veinticinco {25) afos a la
fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin trasiaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de! tiempo de dicha
experiencia slo se considerard una vez el periodo traslapado.

+  Especialista en Arquitectura:

Experiencia efectiva minima de dos (02} afios de haber participado como Especialista en Arquitectura
ylo Especialista Arquitectonico ylo Arquitecto en la Supervision de obra y/o Ejecucion de obras en
general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25} afios a la fecha de presentacién de
propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejeculada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo trastapado.

¢ Especialista en Estructuras:
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Experiencia efectiva minima de dos (02) afios de haber participado como Especiafista en Estructuras
ylo Especialista Estructural y/a Ingeniero de Estructuras y/o Ingeniero Estructural en la Supervision de
obra ylo Ejecucion de obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la
fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura,
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (raslape), para ei computo del tiempo de dicha
experiencia s6io se considerara una vez e! periodo traslapado.

Especiafista en Instalaciones Sanitarias:

Experiencia como Ingeniero Sanitario ylo Especialista Sanitaric yio Especialista en Instalaciones
sanitarias y/o Residente en obras de saneamiento en general, no menor a dos (02) afios en la
Supervision de obra ylo Ejecucion de obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco
(25) afios a a fecha de presentacién de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura.

Las mismas que deberdn haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejeculada paralelamente {traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo fraslapado

Especialista en Instalaciones Eléctricas:

Experiencia como Ingeniero Electricista ylo ingeniero Mecanico Electricista yio Especiaista
Electricista ylo Especialista en Instataciones Eléctricas y/o Residente en obras de electrificacion en
general, no menor a dos (02) aflos en la Supervision de obra ylo Ejecucion de cbras en general,
durante un perioda de no mayor de veinticinco (25) aftos a la fecha de presentacion de propuestas, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura,

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejeculada paralelamente (vaslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Especialista en Instalaciones Mecéanicas:

Experiencia como Ingeniero Especialista en instalacicnes mecénicas ylo Ingeniero Electricista ylo
Ingeniero Mecanico Electricista y/o Especialista en Instaiaciones Electrénicas, no menor a dos (02)
afios en la Supervision de obra y/o Ejecucion de obras en general, durante un periodo de no mayor
de veinticinco (25} afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se
computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en pericdos de tiempo distintos sin trasiaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para ef computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez ef periodo Iraslapado

Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sistemas Especiales:

Experiencia como Ingeniero Especialista en cableado estructurado y sistemas especiales ylo
Especialista en Cableade estructurado ylo ingeniero de Sistemas ylo Especialista en
Telecomunicaciones y/o Especialista en Comunicaciones e Informatica, no menor a dos (02) afios en
la Supervision de obra yio Ejecucin de obras en general, durante un periodo de no mayor de
veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, a experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura,

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo disfintas sin traslaparse, de
presentarse experienca ejeculada paralelamente (trasiape), para el computo del tismpo de dicha
experiencia soio se considerara una vez el periodo traslapado.

Especialista en Equipamiento Médico:

Experiencia como Especialista en Equipamiento médico y/o Especialista en Instafaciones médicas ylo
Especialista en Mecanico Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista, no menor a dos (02) afios
en la Supervision de obra ylo Ejecucion de obras en general, durante un periodo de no mayor de
vinticince (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para ef computo del tiempe de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Especialista en Seguridad en Edificaciones:

Experiencia como Ingeriero Especialista en seguridad er edificaciones ylo Especialista en Seguridad
yfo Prevencionista ylo SSOMA, no menor a dos {02) afos en la Supervision de obra y/o Ejecucion de
obras de edificacion en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha
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| Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasiape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

« Especialista en Liquidaciones:

Experiencia como Ingeniero Especialista en Liquidaciones ylo Especialista en Costos y presupuesto
y/o Especialista en Valorizaciones, no menor a dos (02) aftos en fa Supervision de obra ylo Ejecucion
de obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacién de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintes sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periedo fraslapado.

s Especialista en Evaluacion de impacto Ambiental:

Experiencia como Ingeniero Ambiental ylo Especialista Ambiental y/o Especialista Medio Ambiente,
na menor a dos (02) afios en la Supervision de obra yfo Ejecucion de obras en general, durante un
periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia
a acraditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

+ Especialista en Seguridad de Obra:

Experigncia como Ingeniero se sequridad y/o Especialista en seguridad ylo especialista en seguridad
y salud ocupacional ylo especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente yio
Especialista Medio Ambiente, no menor a dos (02) aflos en la Supenvisién de obra y/o Ejecucion de
obras en general, durante un periodo de no mayor de veinficinco (25) afios a la fecha de presentacian
de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia slo se considerara una vez el periodo trasiapado.

Acreditagion:

. De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Regtamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
expenencia establecioa para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
o (1 Camioneta 4x4
« 01 computadora yio Laptop
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 det articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del confrato.
C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

E! postor debe acreditar un monto facturado acumuiado equivalente a una (01} vez el valor referencial de
la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultaria de obra similares a los siguientes:

Mejoramiento y/o Construccion y/o reconstruccién y/o remodelacion ylo sustitucion yfo recuperacion de
infraestructura de centros educativos y/o centros de salud y/o edificaciones habitacionales publicas ylo
privadas.

Acreditacion;

La experiencia dei postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u Grdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporie
de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuye caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia |a parte del
contrate que haya sido ejecutada durante ios diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el confrato de consorcio def cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten coniratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiende presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones |

se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia carresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por rearganizacion societaria, debiendo acompadar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicic 0 comprobantes de pago el monte facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por ia Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

¥ Cabe

precisar que, de acuerdo con 2 Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado;

el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como véiida fa sola declaracion del postor afirmando que ef comprobante de pago ha sido
canceiado”
{.)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor fsea utilizando el término ‘cancelado” o
“pagada’] supuesto en el cual si se conlaria con la declaracion de un (ércero gue brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse Ja validez de Iz expeniencia”
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Ef comité de seleccion debe valorar de manefa integral los documentos presentados por el
postor para acredifar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en Jos documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida fiteraimente con el pravisto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor P
corresponden a la experiencia requerida.

«  En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

importante

. Si como resuftado de una consulta u chservacion corresponde precisarse o ajustarse el requenmiento, se
solicita la autonizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. |

s Ei cumplimiento de los Téminos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionaimente la Enfidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimienta del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera defallada los
documentos que deben presentar los postores en el fiteral a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de fas

bases.

« Los requisitos de calificacion deferminan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar ef contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

i
i
i
H
i
%

Pag. 27




7

GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
CONCURSO PUBLICO N° 02-2022-GRP/CONSULTORIA-1

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el |
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el 4rea usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo
de CONSULTORIA DE OBRAS en la especialidad de CONSULTORIA DE OBRAS EN
EDIFICACIONES Y AFINES, CATEGORIA “C” 0 SUPERIOR.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

e  Copia del RNP vigente en la especialidad segun corresponda.

¢ Lano presentacion del RNP, no sera causal de descalificacion del postor siendo este verificado
por el Comité de Seleccion en el portal del OSCE.
e Ficha RUC

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

¢ Gerente de Supervision:
Ingeniero Civil Titulado y Colegiado

e Jefe De Supervisidn:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado.

o Especialista en Arquitectura:
Arquitecto Titulado y Colegiado

e Especialista en Estructuras:
Ingeniero Civil Titulado y Colegiado

o Especialista en Instalaciones Sanitarias:
Ing. Sanitario y/o Ingeniero Civil Titulado y Colegiado

e Especialista en Instalaciones Eléctricas:
Ing. Mecanico Electricista y/o Ing. Electricista Titulado y Colegiado

 Especialista en Instalaciones Mecanicas:
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Ing. Mecanico Electricista y/o Ing. Electricista Titulado y Colegiado

e Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sistemas Especiales:
Ing. De Sistemas y/o Ing. Informatico Titulado y Colegiado

+ Especialista en Equipamiento Médico:
Médico y/o Ing. Mecanico Electricista Titulado y Colegiado

e Especialista en Seguridad en Edificaciones:
Ing. Ambiental y/o Ing. Industrial y/o Ing. Civil Titulado y Colegiado

¢ Especialista en Liquidaciones:
Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado

e Especialista en Evaluaciéon de Impacto Ambiental:
Ing. Ambiental y/o Ing. Ambiental y de RR. NN. y/o Ing. Civil Titulado y Colegiado

¢ Especialista en Seguridad de Obra:
Ing. Ambiental y/o Ing. Industrial y/o Ingeniero Civil Titulado y Colegiado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

_-De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPER!ENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

¢ Gerente de Supervisién:

Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision, no
menor a seis (06) afios en obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco
(25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

e Jefe de Supervision:

Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision, no
menor a Cuatro (04) afios en obras similares durante un periodo de no mayor de veinticinco
(25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
desde |a colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

« Especialista en Arquitectura:
Experiencia efectiva minima de dos (02) afios de haber participado como Especialista en
Arquitectura y/o Especialista Arquitecténico y/o Arquitecto en la Supervision de obra ylo
Ejecucion de obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la
fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura.
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
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traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Especialista en Estructuras:

Experiencia efectiva minima de dos (02) afios de haber participado como Especialista en
Estructuras y/o Especialista Estructural y/o Ingeniero de Estructuras y/o Ingeniero Estructural
en la Supervision de obra y/o Ejecucion de obras en general, durante un periodo de no mayor
de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar
se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Especialista en Instalaciones Sanitarias:
Experiencia como Ingeniero Sanitario y/o Especialista Sanitario y/o Especialista en

Instalaciones sanitarias y/o Residente en obras de saneamiento en general, no menor a dos
(02) afios en la Supervision de obra y/o Ejecucién de obras en general, durante un periodo de
no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado

Especialista en Instalaciones Eléctricas:
Experiencia como Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Especialista

Electricista y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Residente en obras de
electrificacién en general, no menor a dos (02) afios en la Supervision de obra y/o Ejecucién
de obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Especialista en Instalaciones Mecanicas:
Experiencia como Ingeniero Especialista en Instalaciones mecanicas y/o Ingeniero Electricista

y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Especialista en Instalaciones Electrénicas, no menor a
dos (02) afios en la Supervision de obra y/o Ejecucion de obras en general, durante un periodo
de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, |la experiencia
a acreditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sistemas Especiales:

Experiencia como Ingeniero Especialista en cableado estructurado y sistemas especiales y/o
Especialista en Cableado estructurado y/o Ingeniero de Sistemas y/o Especialista en
Telecomunicaciones y/o Especialista en Comunicaciones e Informatica, no menor a dos (02)
afios en la Supervision de obra y/o Ejecucion de obras en general, durante un periodo de no
mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Especialista en Equipamiento Médico:

Experiencia como Especialista en Equipamiento médico y/o Especialista en Instalaciones
médicas y/o Especialista en Mecanico Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista, no
menor a dos (02) afios en la Supervision de obra y/o Ejecucion de obras en general, durante
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un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

« Especialista en Seguridad en Edificaciones:

Experiencia como Ingeniero Especialista en seguridad en edificaciones y/o Especialista en
Seguridad y/o Prevencionista y/o SSOMA, no menor a dos (02) afios en la Supervision de obra
y/lo Ejecucion de obras de edificacion en general, durante un periodo de no mayor de
veinticinco (25) afos a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se
computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

e Especialista en Liquidaciones:

Experiencia como Ingeniero Especialista en Liquidaciones y/o Especialista en Costos y
presupuesto y/o Especialista en Valorizaciones, no menor a dos (02) afios en la Supervision
de obra y/o Ejecucion de obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25)
afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde
la colegiatura. ;

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

o Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental:
Experiencia como Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental y/o Especialista Medio

Ambiente, no menor a dos (02) afios en la Supervision de obra y/o Ejecucién de obras en
general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion
de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberdn haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado.

o Especialista en Seguridad de Obra:

Experiencia como Ingeniero se seguridad y/o Especialista en seguridad y/o especialista en
seguridad y salud ocupacional y/o especialista en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente y/o Especialista Medio Ambiente, no menor a dos (02) afios en la Supervision de
obra y/o Ejecucion de obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25)
afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde
la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
e 01 Camioneta 4x4
e 01 computadora y/o Laptop
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

|~

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes;

Mejoramiento y/o Construccién y/o reconstruccion y/o remodelacién y/o sustitucién y/o
recuperacion de infraestructura de centros educativos y/o centros de salud y/o edificaciones
habitacionales publicas y/o privadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, sclo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, Ia calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

... el solo selio de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




7

GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
CONCURSO PUBLICO N° 02-2022-GRP/CONSULTORIA-1

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

» En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

P

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se _
solicita la autonizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el conlrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

. PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos
Evaluacién: M = Monto facturado
) acumulado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a por el postor por la
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, prestacion de
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares servicios de

al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la | consultoria en la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de especialidad
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion: M >= 2'7 veces el valor
referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) 60 puntos
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
| de-prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite | M >= 1.5 veces el valor
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, | referencial y < 2 veces
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por | el valor referencial:
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 40 puntos
cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M > 178 veces el valor
referencial y < 1.5 veces

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor .
el valor referencial:

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il

de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente 20 puntos
factor.

' B. |METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos
Evaluacion: Desarrolla la
metodologia que

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | sustenta la oferta
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 40 puntos
e Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de| No desarrolla la
la consultoria de obra, el cual debera contener un Plan de trabajo, | metodologia que

debiendo tener un minimo de 30 hojas debiendo guardar un orden de sustente la ofetr)ta
puntos

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por ei propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracicn del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” ¢
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

7 Elmonto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

'®  El'monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [..-] puntos
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PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

acuerdo a la cronologia del servicio en el tiempo y de acuerdo a las
funciones; y debera realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra, que
debera considerarse una como minimo lo siguiente:
- Actividades previas al inicio de la supervision
- Procedimientos do control
- Documentacion que se presenta

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la
obra (adjuntar formato de control)
Que debera considerarse una como minimo lo siguiente:
- Descripcion de normas que se aplicaran durante la
supervisién
- Descripcion de actividades propias de la supervision
- Descripcién de criterios sobre calidad del servicio

3. Descripcion de las Actividades de Control para los Sistemas de
Seguridad y Salud (adjuntar formato de control)
i Siendo que debera considerarse como minimo lo siguiente:
- Descripcién de normas que se aplicaran durante la
supervision
- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional
- Protecciéon de propiedades e instalaciones de terceros
- Manejo de desperdicios
- Control de ruidos
- Salud ocupacional
Prevencion y control del Covid-19

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos'®
Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

» Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacién, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de fos Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e [as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

'®  Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econémica ( Anexo N° 6), segun
corresponda.

//

; PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1

con domicilio legal en [.........], representada por [..............], identificado con DNI N°[.........], y
f& ofra; paite: [svammsmmsmmsenmss L icon RUG NP [eosaramme ]. con domicilio legal en
SN —— ], inscrita en la Ficha N° [.... ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [...... ] debldamente representado por
su Representante Lagal,, [ s ], con DNI N® [svssenn ..], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

Q CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
- Con fecha [...... ..], el comité de seleccién adjudicé la buena pro del CONCURSO

PU >0 N° [CONSFGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
Contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

*  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ]. el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ]. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

—

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®'

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por

21 pe conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

2 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

©/
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[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

mportante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

@
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de guedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
( de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,

SE ORRESPONDA] ario(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANQOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacién en la ejecucion del PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de gg:gSEAR;RAF;SE!TJY% CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones ' X
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI MAYOR'ATUNAT(1)

190 del Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOL
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
tinfraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
— y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.
4 1(.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas |
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

/en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

\ aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
C mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del

v plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

#  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

N
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [icciciiieiieiicieainnn 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacidn o razén

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del RUC % Descripcién de las
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL .
/-/ CONTRATO Numero del contrato
Tipo y nimero del
i procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elagsrzl:lacién S .
Objeto del contrato Expediente ol hpendsion
Técnico s SRl
Expediente
y Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
O Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
C Plazo de ejecucion contractual . .T_otal plazo i dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE TR = P
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION _

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

] MYPE2 s ] No |
Correo electronico :

Autoriz

ion de notificacién por correo electrénico:

".. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite Ia retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

W Denominacién o
azoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ2 Si l No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE25 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?’ Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

25 Esta informacioén sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequena empresa.

2 pidem.

27 Ipidem.

@
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

=
Q

Q La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores: )

COMITE DE SE'LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. ~ No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
neral.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtin del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL PASCO - SEDE CENTRAL
CONCURSO PUBLICO N° 02-2022-GRP/CONSULTORIA-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fifma, Nombrés y Apelliddé del postor .<-)
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado af contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores_ .

COMITE DE SELECCION _

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

?ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

; Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

-
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g 1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Soélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION _
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener |la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Desi s a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
j ificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [............................. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [# ]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ,, 1,
ONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

? Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
¥ Consignar lnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
egislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

o [ po(s'tdr debe consignar el monto total de la bferta econdmica, sin ,berjufcio, q'ae' de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracioén legal. debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONJ”

Importante para la Entidad
= Encaso de procedfm'ientos'segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

X
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores

COMITE DE SELECCION _
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seg(in corresponda

Importante
e El postor debe consfghér los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACION]”.

Importante para la Entidad
»  Encasode procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
‘El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
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principal y las prestaciones accesorias”.

® Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promaocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O T
: PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
| DEACRIEION e OB ETO > ipe TIEMPODE A || CHIERAL ECONOMICA
TIEMPO® |  TARIFA%

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNIDAD | yi7aRia U il Ly
OBJETO DE TEMBw | OFERTADA®
TIEMPO

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segtn corresponda

' Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

¥ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

*  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
*  Dia, mes, entre otros, segtn Io establecido en las bases.

*®  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme ala
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

El postbr qt}e gc')'be de alguna exoneracion .’egél, debe indicar q'ue su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONJ".

portante para la Entidad

* Encasode proéédimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
presente”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente;
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
* condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SE'LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversidn en la Amazonia, dado que cumplo con
las-condiciones siguientes:

@Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
P

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

“Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada ser presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del ‘Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SE_LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

7 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

1 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién _

Vigente en http://jportal.osce.gob.pe/rnp/conten t/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Seﬁores' )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO] sohcnto la asignacién de la bonificacion del diez por
ciepto (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
S QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domn:lllos de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

» Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©)
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algtjn item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
_MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁoreg )
COMITE DE SE'LECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segun corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la péagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocidn del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el |
REMYPE en el link hitp /fiwww2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




